



สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๗ (ตัดยอด ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนก ตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
					งาน/โครงการ				งบประมาณ	
			งาน/ โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๑	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	งบปกติ	๕	๔๒๓,๓๑๓.๐๐	๑	๐	๐	๔	๓๘๕,๘๐๘.๐๐	๙๑.๑๔
			๕	๔๒๓,๓๑๓.๐๐	๑	๐	๐	๔	๓๘๕,๘๐๘.๐๐	๙๑.๑๔
๒	สำนักงานประมง จังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	๑๑	๓๑๑,๘๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๗	๒๗๔,๕๐๕.๐๐	๘๘.๐๔
			๑๑	๓๑๑,๘๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๗	๒๗๔,๕๐๕.๐๐	๘๘.๐๔
๓	สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ อ่างทอง	งบปกติ	๑๒	๒,๔๓๓,๗๓๐.๐๐	๐	๑๐	๐	๒	๑,๙๕๒,๐๕๕.๗๙	๘๐.๒๑
			๑๒	๒,๔๓๓,๗๓๐.๐๐	๐	๑๑	๐	๒	๑,๙๕๒,๐๕๕.๗๙	๘๐.๒๑
๔	ศูนย์วิจัยและ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จืดจังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	๔	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๐	๓๖๙,๐๓๘.๕๐	๗๔.๒๘
			๔	๔๙๖,๘๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๐	๓๖๙,๐๓๘.๕๐	๗๔.๒๘
๕	สำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตร เขต ๕ ชัยนาท	งบปกติ	๑	๙๕,๗๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๖๙,๙๒๐.๐๐	๗๓.๐๖
			๑	๙๕,๗๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๖๙,๙๒๐.๐๐	๗๓.๐๖
๖	ศูนย์วิจัยข้าว พระนครศรีอยุธยา	งบปกติ	๓	๒๓๘,๓๙๐.๐๐	๐	๒	๐	๑	๑๖๑,๑๑๐.๐๐	๖๗.๕๘
			๓	๒๓๘,๓๙๐.๐๐	๐	๒	๐	๑	๑๖๑,๑๑๐.๐๐	๖๗.๕๘
๗	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์	งบจังหวัด	๓	๑,๒๗๙,๕๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๒	๘๔๓,๔๐๐.๐๐	๖๕.๙๒
		งบปกติ	๖	๑๙๔,๙๐๐.๐๐	๐	๓	๐	๓	๑๓๑,๖๕๔.๐๐	๖๗.๕๕
			๙	๑,๔๗๔,๔๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๕	๙๗๕,๐๕๔.๐๐	๖๖.๑๓
๘	สำนักงานปฏิรูป ที่ดินจังหวัด	งบปกติ	๖	๓๓๕,๗๒๕.๐๐	๐	๔	๐	๒	๑๘๙,๑๙๒.๐๐	๕๖.๓๕
		งบอื่นๆ	๔	๓๒๔,๒๗๐.๐๐	๐	๒	๐	๒	๒๔๐,๑๗๙.๐๐	๗๔.๐๗
			๑๐	๖๕๙,๙๙๕.๐๐	๐	๖	๐	๔	๔๒๙,๓๗๑.๐๐	๖๕.๐๖
๙	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	๖	๒,๑๓๐,๒๖๐.๐๐	๐	๕	๐	๑	๑,๒๙๒,๖๙๕.๐๐	๖๐.๖๘
			๖	๒,๑๓๐,๒๖๐.๐๐	๐	๕	๐	๑	๑,๒๙๒,๖๙๕.๐๐	๖๐.๖๘
๑๐	สำนักงานเกษตร จังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	๒๑	๑,๙๙๕,๕๖๕.๐๐	๐	๑๓	๐	๘	๙๖๘,๕๕๐.๐๐	๔๘.๕๓
		งบจังหวัด	๒	๒๑๐,๔๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๒	๒๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐
			๒๓	๒,๒๐๕,๙๖๕.๐๐	๐	๑๓	๐	๑๐	๑,๑๗๘,๙๕๐.๐๐	๕๓.๔๔
๑๑	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง	งบปกติ	๖	๘๙,๒๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๒	๔๓,๗๑๐.๐๐	๔๙.๐๐
			๖	๘๙,๒๐๐.๐๐	๐	๔	๐	๒	๔๓,๗๑๐.๐๐	๔๙.๐๐
๑๒	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษายางมณี	งบปกติ	๔๖	๘๔,๓๔๒,๔๙๐.๐๐	๗	๓๐	๐	๙	๒๔,๗๗๐,๔๕๙.๐๐	๒๙.๓๗
			๔๖	๘๔,๓๔๒,๔๙๐.๐๐	๗	๓๐	๐	๙	๒๔,๗๗๐,๔๕๙.๐๐	๒๙.๓๗



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนก ตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
			งาน/ โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ	
					ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๑๓	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาผักไห่	งบปกติ	๗	๔,๓๑๕,๖๐๐.๐๐	๐	๗	๐	๐	๗๑๕,๘๗๖.๐๐	๑๖.๕๙
			๗	๔,๓๑๕,๖๐๐.๐๐	๐	๗	๐	๐	๗๑๕,๘๗๖.๐๐	๑๖.๕๙
๑๔	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาชั้นสุด	งบปกติ	๑๘	๓๔,๕๘๔,๔๐๐	๐	๑๘	๐	๐	๔,๔๙๖,๐๕๙.๐๐	๑๓.๐๐
			๑๘	๓๔,๕๘๔,๔๐๐	๐	๑๘	๐	๐	๔,๓๙๖,๐๕๙.๐๐	๑๒.๗๑
๑๕	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา	งบปกติ	๒๔	๔๗,๘๕๖,๙๐๐.๐๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๔,๕๒๖,๑๕๓.๐๘	๙.๔๖
			๒๔	๔๗,๘๕๖,๙๐๐.๐๐	๐	๑๒	๐	๑๒	๔,๕๒๖,๑๕๓.๐๘	๙.๔๖
๑๖	โครงการชลประทาน อ่างทอง	งบปกติ	๓๙	๖๘,๔๙๒,๑๐๐.๐๐	๐	๓๙	๐	๐	๖,๓๗๓,๗๙๖.๘๕	๙.๓๑
		งบจังหวัด	๑๓	๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๓	๐	๐	-	๐.๐๐
			๕๒	๑๒๔,๔๙๒,๑๐๐.๐๐	๐	๕๒	๐	๐	๖,๓๗๓,๗๙๖.๘๕	๕.๑๒
๑๗	สำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อ เกษตรกรรมที่ ๒๕	งบปกติ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน		๒๓๙	๓๐๖,๑๙ ๑,๐๔๓.	๙	๑๗๓	๐	๕๗	๔๗,๙๑ ๔,๕๒๑.	๑๕.๖๕	

