

การประชุมหารือ

เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง ๑๔๐๓

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

➤ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
และอยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำนวน ๓ หน่วยงาน ๓ องค์กรเกษตรกร รวม ๑๑ โครงการ



ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรกู้ยืมเพื่อดำเนินงานโครงการจำนวน ๓ หน่วยงาน ๓ องค์กรเกษตรกร รวม ๑๑ โครงการ เป็นเงินหมุนเวียนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๖.๓๒๙ ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงาน	มติคณะกรรมการ/คณะรัฐมนตรี	สรุปรายละเอียด
๑. โครงการฟาร์มโคนมก่อสร้างอาชีพ / กรมปศุสัตว์	- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘	- วงเงิน ๑๐๐.๐๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ - เป้าหมาย เกษตรกร ๔๐๐ ราย แม่โคนมพันธุ์ดี ๒,๐๐๐ ตัว
๒. โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน / กรมส่งเสริมสหกรณ์	- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘	- วงเงิน ๕๒.๕๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ - เป้าหมาย ๓ จังหวัด ๓ สหกรณ์ ๑ กลุ่มเกษตรกร
๓. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด / กรมส่งเสริมสหกรณ์	- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	- วงเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ - เป้าหมาย ปีละ ๒,๐๐๐ กลุ่ม พื้นที่ ๗๗ จังหวัด

โครงการ/หน่วยงาน	มติคณะกรรมการ/คณะรัฐมนตรี	สรุปรายละเอียด
๔. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบ น้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร / กรมส่งเสริมสหกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงิน ๓๐๐.๐๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ - เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ แห่ง สมาชิก ๖,๐๐๐ ราย
๕. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ / กรมปศุสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงิน ๙๐๐.๐๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๗ - เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ๓๖๐ องค์กร เกษตรกร ๓,๖๐๐ ราย โคเนื้อเพศเมียพันธุ์ดี ๑๘,๐๐๐ ตัว
๖. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” / กรมปศุสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> - มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงิน ๓๕๘.๘๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ - เป้าหมาย เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ๖,๐๐๐ ราย เกษตรกรเลี้ยงแพะ ๑๐๐ ราย สร้าง/ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ๖,๐๐๐ หลัง โรงเรือนเลี้ยงแพะ ๑๐๐ หลัง จัดหาแหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ๖,๐๐๐ บ่อ สำหรับการเลี้ยงแพะ ๑๐๐ บ่อ

โครงการ/หน่วยงาน	มติคณะกรรมการ/คณะรัฐมนตรี	สรุปรายละเอียด
<p>๗. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๐</p>	<p>- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- วงเงิน ๘๔.๔๑๓ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ - เป้าหมาย เกษตรกร ๓๘๙ ราย ในพื้นที่ ส.ป.ก. ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๒,๙๗๘ ไร่</p>
<p>๘. โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมุกดาหาร / กรมหม่อนไหม</p>	<p>- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- วงเงิน ๒๑.๔๐๘ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๖ - เป้าหมาย เกษตรกร ๑๙๐ ราย</p>
<p>๙. โครงการกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อรวบรวมวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโคนม / สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด</p>	<p>- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</p>	<p>- วงเงิน ๘๐.๐๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ - เป้าหมาย รวบรวมวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เดือนละ ๑๔,๓๑๒ ตัน โคนม ๒๒,๐๐๐ ตัว เกษตรกร ๑,๒๐๐ ราย</p>

โครงการ/หน่วยงาน	มติคณะกรรมการ/คณะรัฐมนตรี	สรุปรายละเอียด
<p>๑๐. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด จังหวัดกำแพงเพชร / สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด</p>	<p>- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙</p>	<p>- วงเงิน ๓๘.๔๐๘ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ - เป้าหมาย พื้นที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ (ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๖๔๐ ไร่ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๖๘๐ ไร่ และปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๖๘๐ ไร่)</p>
<p>๑๑. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด / สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด</p>	<p>- มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙</p>	<p>- วงเงิน ๑๐.๘๐ ล้านบาท - ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ - เป้าหมาย สมาชิกรวมกลุ่ม ๕๐ คน โคขุน ๓๖๐ ตัว</p>

๑ กกค. ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ โครงการ ตามกรอบการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

จัดทำรายงานตามแบบรายงาน

- แบบรายงานการรับ - จ่ายเงิน
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
- แบบรายงานผลการจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรกู้ยืม

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบและกฎหมาย

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า

แผนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการพิจารณากันกรองติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบแผนการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

ประสานเป็นการภายใน

โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ สป.กษ. ได้เบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานไปดำเนินการตามโครงการแล้ว

๒ กกค. ได้รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ รับทราบ ดังนี้

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่โครงการ

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ

- ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ และมอบหมายหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกรพิจารณาดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการอนุมัติในงบประมาณ ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนฯ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๓

กกค. ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อขอให้พิจารณาการปรับแผนการดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

▶ หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ ๐๒๒๙/ว ๗๒๐๗ กษ ๐๒๒๙/๗๒๐๘
กษ ๐๒๒๙/๗๒๐๙ กษ ๐๒๒๙/๗๒๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
แจ้งกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด และสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด
จำนวน ๗ โครงการ

▶ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๒๙/๘๙๓๕ และ กษ ๐๒๒๙/๘๙๓๖ ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แจ้งกรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม
จำนวน ๓ โครงการ

ประเด็นหารือ

๑

ขอให้กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงตามโครงการที่รับผิดชอบ สรุปดังนี้

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมเสี่ยง
๑. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ / กรมปศุสัตว์	<ul style="list-style-type: none">- กรมฯ ไม่สามารถจัดหาแม่โคเนื้อพันธุ์ดีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (๒,๐๐๐ ตัว)- กรมฯ ไม่สามารถใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติตามโครงการได้หมด (๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)- กรมฯ อาจไม่สามารถชำระเงินคืนได้ตามแผนการชำระเงินคืนที่ได้รับอนุมัติ (ชำระปีละ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ของต้นเงินระยะเวลา ๔ งวด)	<ul style="list-style-type: none">- ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการปรับขยายระยะเวลาในขั้นตอนการจัดหาแม่โคพันธุ์ดีให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับแผนการชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมเสี่ยง
<p>๒. โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน / กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	<p>- เนื่องจากวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเพื่อให้ราคาซื้อขายเกลือเป็นไปตามกลไกตลาด ป้องกันไม่ให้พ่อค้าคนกลางกดราคาซื้อ ดังนั้น การที่เกษตรกรพอใจราคาขายเกลือ แสดงให้เห็นว่าราคาซื้อขายเกลือเป็นไปตามกลไกตลาด จึงไม่มีความเสี่ยงจากปัญหาดังกล่าว</p>	<p>- แม้จะไม่มีความเสี่ยงจากราคาเกลือในตลาด เนื่องจากปัจจุบันเกลือมีราคาตันละ ๒,๕๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม กรมฯ ควรพิจารณาว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยังมีความประสงค์จะใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอยู่หรือไม่ หากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ใช้เพียงพอกับการยกระดับราคาเกลือในท้องตลาดซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว อาจพิจารณาคืนเงินที่เหลือให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้เคยมีหนังสือที่ กษ ๐๒๒๙/๔๐๑๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งและขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว</p>

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง
<p>๓. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด / กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ ไม่สามารถปล่อยเงินกู้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (๗๗ จังหวัด ๒,๐๐๐ กลุ่ม/ปี) - กรมฯ อาจไม่สามารถชำระเงินคืนได้ตามแผนการชำระเงินคืนที่ได้รับอนุมัติ (ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท) 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ ต้องติดตามการดำเนินโครงการและเร่งรัดการชำระเงินคืนของกลุ่มเกษตรกร
<p>๔. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร / กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร (ไม่สามารถจัดสรรเงินกู้ให้แก่องค์กรเกษตรกรได้หมดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 	<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ ต้องปรับแผนการชำระเงินคืน โดยต้องเสนอข้อมูลรายละเอียดแผนการชำระเงินคืนที่จะขอปรับ พร้อมเหตุผลประกอบเพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง
<p>๕. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด จังหวัดกำแพงเพชร / สหกรณ์นิคมนครชุม</p>	<p>- สหกรณ์ฯ ได้ปรับแผนการใช้เงินจากการซื้อเครื่องผลักดันน้ำเป็นการจัดทำระบบน้ำหยดเพิ่มเติม ทำให้มีพื้นที่ในการผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๓๙๐ ไร่ จึงไม่เกิดความเสี่ยง และสหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการโครงการที่ดีโดยการติดตามดูแลสมาชิกให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ</p>	
<p>๖. โครงการกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อรวบรวมวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโคนม / สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด</p>	<p>- จากปัญหาการขาดแคลนน้ำในการรดหญ้า สหกรณ์ฯ สามารถแก้ปัญหาได้ จึงไม่เกิดความเสี่ยง เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการโครงการและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดี</p>	

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมเสี่ยง
<p>๗. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด / สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด</p>	<p>- สหกรณ์ฯ ไม่ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมทั้ง ไม่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- สหกรณ์ฯ ต้องเร่งจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งหากสหกรณ์ฯ ไม่ดำเนินการ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรจะเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ๓ ครั้ง และได้ให้ข้อเสนอแนะและแจ้งให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการไปแล้ว</p>

๒

ขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ และโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินการจริง เพื่อใช้เป็นกรอบในการติดตามผลการดำเนินการ และกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้นำเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบต่อไป

๓

ขอให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน ๑๑ โครงการ ดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและคณะรัฐมนตรี และส่งชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามแผนการส่งชำระเงินคืนรวมทั้ง ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร บันทึกคำรับรองผู้เบิก และสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

๔ หากหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกรไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ขอให้จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การปรับแผนการดำเนินงานโครงการ การปรับแผนการชำระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นต้น รวมทั้ง พิจารณาส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกรณีหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกรไม่สามารถใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อดำเนินการวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ

๕ ขอให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน ๑๑ โครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแบบรายงานการรับ - จ่ายเงิน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และแบบรายงานผลการจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรกุ่ม และจัดส่งให้กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้เคยจัดประชุมหารือโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว

แผนการติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการ

โครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑											หน่วยงานของรัฐ/ องค์กรเกษตรกร	วันที่เบิกเงิน		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒						■								กรมปศุสัตว์	๔ ก.ย. ๖๐
๒. โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมุกดาหาร								■						กรมหม่อนไหม	๙ ต.ค. ๖๐
๓. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๐								■						กรมปศุสัตว์	๑๙ ต.ค. ๖๐
๔. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา"					■									กรมปศุสัตว์	๓๐ ต.ค. ๖๐
๕. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด											■			สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร	๒๕ พ.ค. ๕๙
๖. โครงการกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อรวบรวมวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโคนม										■				สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จังหวัดสระบุรี	๒๓ มิ.ย. ๕๙
๗. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด		■				■				■				สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี	๑๓ ก.ค. ๕๙