



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสตูล
15 แผนงาน/235 โครงการ
งบประมาณรวม 483,715,815 บาท
เบิกจ่ายแล้ว **147,684,882.96 บาท**
คิดเป็นร้อยละ **30.53**

งบปกติ

13 แผนงาน / 210 โครงการ งบประมาณ 477,815,876 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 144,485,587.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.24

งบจังหวัด

1 แผนงาน/2 โครงการ งบประมาณ 3,227,200 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,563,230 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.44

งบอื่นๆ

2 แผนงาน / 23 โครงการ งบประมาณ 2,671,739 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,636,065.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.24

งบอื่นๆ ประกอบด้วย

- งบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 – มิถุนายน 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล	775,300.00	641,198.00	82.70	สูงกว่า
2	โครงการชลประทานสตูล	284,648,438.00	17,549,426.14	6.17	ต่ำกว่า
3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล	1,782,660.00	1,397,896.28	78.42	สูงกว่า
4	สำนักงานประมงจังหวัดสตูล	859,050.00	689,876.00	80.31	สูงกว่า
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล	997,460.00	739,709.24	74.16	สูงกว่า
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล	1,379,270.00	813,208.40	58.96	สูงกว่า
7	ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)	1,226,000.00	844,369.96	68.87	สูงกว่า
8	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	4,238,500.00	3,233,334.08	76.28	สูงกว่า
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	1,209,900.00	931,576.75	77.00	สูงกว่า
10	ด่านกักกันสัตว์สตูล	1,540,060.00	1,154,407.80	74.96	สูงกว่า
11	สถานีพัฒนาที่ดินสตูล	10,611,740.00	4,308,516.20	40.60	ต่ำกว่า
12	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล	3,460,821.00	2,666,609.58	77.05	สูงกว่า
13	สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	5,891,455.00	2,417,397.75	41.03	ต่ำกว่า
14	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	1,872,685.00	1,421,982.78	75.93	สูงกว่า
15	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล	2,872,801.00	1,679,131.55	58.45	สูงกว่า
16	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล	160,280,125.00	107,164,044.45	66.86	สูงกว่า
17	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง	68,550.00	32,198.00	46.97	ต่ำกว่า
รวม		483,714,815.00	147,684,882.96	30.53	ต่ำกว่า

หมายเหตุ : สถานีพัฒนาที่ดิน เบิกจ่าย จำนวน 4,308,516.20 บาท และผูกสัญญาแล้ว รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน จำนวน 4,757,700.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 9,066,216.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.44 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนารายได้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	2	37,000.00	4	738,300.00	0	0.00	0	0.00	6	775,300.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	2	37,000.00	4	738,300.00	0	0.00	0	0.00	6	775,300.00
2	โครงการชลประทาน สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	0	0.00	37	284,648,438.00	0	0.00	37	284,648,438.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	37	284,648,438.00	0	0.00	37	284,648,438.00
3	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	13	1,723,470.00	2	52,350.00	1	6,840.00	0	0.00	16	1,782,660.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	13	1,723,470.00	2	52,350.00	1	6,840.00	0	0.00	16	1,782,660.00
4	สำนักงานประมง จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	5	705,950.00	1	7,000.00	1	146,100.00	0	0.00	7	859,050.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	5	705,950.00	1	7,000.00	1	146,100.00	0	0.00	7	859,050.00

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	1	6,260.00	4	512,400.00	2	478,800.00	0	0.00	7	997,460.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	1	6,260.00	4	512,400.00	2	478,800.00	0	0.00	7	997,460.00
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงทะเลสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	2	1,379,270.00	0	0.00	0	0.00	2	1,379,270.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	2	1,379,270.00	0	0.00	0	0.00	2	1,379,270.00
7	ศูนย์บริหารจัดการ ด้านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	1	333,000.00	1	893,000.00	0	0.00	2	1,226,000.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	1	333,000.00	1	893,000.00	0	0.00	2	1,226,000.00
8	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	1	493,400.00	0	0.00	1	493,400.00
		งบบุคลากร	5	618,300.00	11	2,779,700.00	2	292,500.00	1	54,600.00	19	3,745,100.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 2 แหล่ง	5	618,300.00	11	2,779,700.00	3	785,900.00	1	54,600.00	20	4,238,500.00
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	10	1,135,800.00	2	55,100.00	1	19,000.00	13	1,209,900.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	10	1,135,800.00	2	55,100.00	1	19,000.00	13	1,209,900.00

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
10	ด่านกักกันสัตว์สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	4	1,540,060.00	0	0.00	0	0.00	4	1,540,060.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	4	1,540,060.00	0	0.00	0	0.00	4	1,540,060.00
11	สถานีพัฒนาที่ดินสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	4	306,370.00	2	468,325.00	12	9,785,475.00	1	51,570.00	19	10,611,740.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	4	306,370.00	2	468,325.00	12	9,785,475.00	1	51,570.00	19	10,611,740.00
12	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	5	1,687,045.00	5	527,048.00	3	109,840.00	1	233,000.00	14	2,556,933.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	8	903,888.00	0	0.00	8	903,888.00
		รวม 1 แหล่ง	5	1,687,045.00	5	527,048.00	11	1,013,728.00	1	233,000.00	22	3,460,821.00
13	สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	1	2,733,800.00	0	0.00	0	0.00	1	2,733,800.00
		งบบุคลากร	13	1,171,655.00	10	1,145,875.00	5	723,900.00	3	116,225.00	31	3,157,655.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 2 แหล่ง	13	1,171,655.00	11	3,879,675.00	5	723,900.00	3	116,225.00	32	5,891,455.00
14	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	7	1,759,485.00	2	70,100.00	1	43,100.00	0	0.00	10	1,872,685.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 2 แหล่ง	7	1,759,485.00	2	70,100.00	1	43,100.00	0	0.00	10	1,872,685.00

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
15	สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินจังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	6	458,000.00	0	0.00	3	646,950.00	0	0.00	9	1,104,950.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	15	1,767,851.00	0	0.00	15	1,767,851.00
		รวม 2 แหล่ง	6	458,000.00	0	0.00	18	2,414,801.00	0	0.00	24	2,872,801.00
16	การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	9	159,687,825.00	1	592,300.00	0	0.00	0	0.00	10	160,280,125.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	9	159,687,825.00	1	592,300.00	0	0.00	0	0.00	10	160,280,125.00
17	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พัทลุง	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	2	27,000.00	2	41,550.00	0	0.00	0	0.00	4	68,550.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	2	27,000.00	2	41,550.00	0	0.00	0	0.00	4	68,550.00
	รวม 17 หน่วยงาน		72	168,188,360.00	62	14,056,878.00	94	300,995,182.00	7	474,395.00	235	483,714,815.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง										
1	โครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	7	หมู่บ้าน	29,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100.00	29,100.00	100.00
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q	18	ร้าน	29,700.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5.00	0.00	0.00
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร										
1	โครงการ กิจกรรมงานบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	1	กิจกรรม	664,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85.00	564,698.00	84.97
2	โครงการ การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	4	ครั้ง	14,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100.00	14,900.00	100.00

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน										
1	โครงการ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	1	ครั้ง	20,000.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - พ.ย. 66	แล้วเสร็จ	100.00	20,000.00	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ อำนวยความสะดวกเคลื่อนงานโครงการพระราชดำริ	1	โครงการ	17,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75.00	12,500.00	73.53
รวม	4 แผนงาน 6 โครงการ			775,300.00	บาท				641,198.00	82.70

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน โครงการชลประทานสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน										
1	โครงการ ปรับปรุงอาคารอัดน้ำปลายคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	1,284,000.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง 1L-1R-LMC (ตุสน) กม.0+080 โครงการชลประทานสตูล ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	4,970,837.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
3	โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC (ตุสน) กม.14+080 โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	19,881,412.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
4	โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำเค็มคำแป โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	9,763,009.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	12	1,468,676.32	15.04

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
5	โครงการ ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำ 1L-LMC (ท่าแพร) ช่วง กม.0+000-2+000 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	8,365,166.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	62.26	1,284,089.90	15.35
6	โครงการ ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC (ท่าแพร) ช่วง กม.0+000 - 3+000 ความยาว 3.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	9,352,613.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	62.26	1,430,526.95	15.3
7	โครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำ กม.8+900 คลองระบายน้ำสายใหญ่ (ท่าแพร) โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	9,709,404.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	12.43	1,489,318.10	15.34
8	โครงการ ปรับปรุงคันคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) ความยาว 4.680 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	19,527,315.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	85,981.50	0.44
9	โครงการ ปรับปรุงที่ทำการฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	9,636,621.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	7,469.45	0.08

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน										
1	โครงการ บำรุงรักษาลongsongน้ำสายซอย ระยะทาง 4.0 กิโลเมตร ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	1	แห่ง	28,000.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - ก.พ 67	แล้วเสร็จ	100	27,989.55	99.96
2	โครงการ บำรุงรักษาห้วงงาน พื้นที่ 127 ไร่ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	268,200.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70.5	189,503.50	70.66
3	โครงการ บำรุงรักษาลongsongน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 18.779 กิโลเมตร ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	265,400.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	54.5	150,966.41	56.88
4	โครงการ บำรุงรักษาห้วงงานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 250 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	530,800.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	530,792.25	100
5	โครงการ บำรุงรักษาลongsongน้ำสายใหญ่ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 30.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	423,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	97.69	407,288.43	96.19

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
6	โครงการ บำรุงรักษาห้วงงานฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 3 พื้นที่ 90 ไร่ โครงการชลประทาน สตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	190,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	83.47	156,238.04	81.97
7	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายส่ง น้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	51,400.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - พ.ค. 67	กำลังดำเนินการ	83.35	42,069.34	81.85
8	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 40,370 ไร่ โครงการชลประทาน สตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	280,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	64	216,651.02	77.38
9	โครงการ กำจัดวัชพืชในเขตฝายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 154 ไร่ โครงการ ชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	500,000.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	493,506.88	98.7
10	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองระบายปตร.บาโรย ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบล ปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	300,000.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	299,581.59	99.86

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
11	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายคลองท่าแพร ปริมาณ 770 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	2,500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	78.82	1,933,034.87	77.32
12	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำฝายคลองท่าแพร ปริมาณ 450 ไร่โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	1,460,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	82.79	1,186,895.74	81.29
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชป.)										
1	โครงการ ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแคว้นปีชีพร้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	1	แห่ง	4,926,199.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	4,400.00	0.09
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ										
ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ										
1	โครงการ ปรับปรุง ทรบ.ปากงู ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	9,790,924.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	640,914.02	6.55
2	โครงการ ปรับปรุงคันคลองบาโรยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	49,307,125.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	44,816.70	0.09

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	โครงการ บำรุงรักษาห้วงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 160 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอลงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	363,200.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	66,635.45	18.35
4	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (ดusen) ช่วง กม.11+600 - 14+651 โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	4,386,412.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	81	828,479.37	18.89
5	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ดusen) จำนวน 1,350 ตารางเมตร ช่วง กม.0+000 - 2+700 โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	3,223,571.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	573,357.85	17.79
6	โครงการ ซ่อมแซม ทรบ.คลองขุด โครงการชลประทานสตูล ตำบลลงู อำเภอลงู จังหวัด	1	แห่ง	419,000.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	1,995.00	0.48
7	โครงการ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายสายใหญ่ ฝายคลองท่าแพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	2,933,600.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
8	โครงการ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ตะไละใส ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการ ชลประทานสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	550,045.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
9	โครงการ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการ ชลประทาน โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	3,452,497.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	29,865.30	0.87
10	โครงการ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสตูล	1	แห่ง	60,900.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
11	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-1L-LMC (ทำ แพร์) ช่วง กม. 0+000 - 3+084 ความยาว 3.084 กิโลเมตร โครงการฝายคลองทำแพร์อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอ เมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	14,760,091.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10.34	79,506.50	0.54
12	โครงการ สะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ1L1LLMC ฝายคลองทำแพร์ กม.0+582 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	1,967,584.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	21	9,538.15	0.48

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน										
1	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาข่า ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	44,464,597.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	19,892,490.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	29,149.10	0.15
3	โครงการ อาคารอัดน้ำบ้านท่าชะมวง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	24,862,026.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	13	3,840,188.86	15.45
รวม	3 แผนงาน 37 โครงการ			284,648,438.00	บาท				17,549,426.14	6.17

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)	18	ราย	6,840.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	5,360.00	78.36
2	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	10	ราย	5,450.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	5,130.00	94.13
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	1	แห่ง	4,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	3,620.00	84.19
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)										
1	โครงการ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	7	ราย	9,170.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	4,970.00	54.2

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (สหกรณ์จังหวัด)	5	แห่ง	105,640.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	74,618.00	70.63
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	119	ราย	122,850.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	89,938.00	73.21
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	1	แห่ง	5,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	3,810.00	65.69
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง										
1	โครงการ ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	37	แห่ง	1,385,880.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	1,124,726.28	81.16
2	โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์แก่สมาชิก	149	ราย	10,430.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	63.09	6,630.00	63.57

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	7	ศูนย์	46,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	20,289.00	43.26
ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์										
1	โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	2	ราย	7,290.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	5,379.00	73.79
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างการจัดการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน										
1	โครงการ เสริมสร้างการจัดการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	209	ราย	40,490.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	78	30,579.00	75.52
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2/6	โรงเรียน/ ราย	9,120.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	5,970.00	65.46
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	17,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	12,277.00	68.59

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	โครงการ พัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่น ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1	กลุ่ม	1,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	1,000.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	4	ราย	3,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	3,600.00	100
รวม	4 แผนงาน 16 โครงการ			1,782,660.00	บาท				1,397,896.28	78.42

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)	20	ราย	7,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	4,700.00	67.14
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง										
1	โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น)	5	กลุ่ม	517,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	509,000.00	98.36
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7/210	แห่ง/ราย	152,650.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	59,450.00	38.95
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์										
ผลผลิตโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง										
1	โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	708	ราย	146,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95.62	98,100.00	67.15

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	2	โรงเรียน	19,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	9,300.00	46.73
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	7,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	4,280.00	61.14
3	โครงการ โรงเรียนเพียงหลวง 4	1	โรงเรียน	8,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	5,046.00	56.7
รวม	4 แผนงาน 7 โครงการ			859,050.00	บาท				689,876.00	80.31

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง										
1	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง (ของกลาง)	7,707	ตัว	248,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	151,882.68	61.05
2	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง (ผลิต)	4,000,000	ตัว	376,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	252,624.40	67.15
3	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง (ติดตาม)	5	ชนิด	27,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	20,581.80	76.23
4	โครงการ การจัดการทรัพยากรประมง	15/3	ชนิด/ครั้ง	230,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	99	229,185.50	99.65
5	โครงการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและ สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์	3,500	ตัว	38,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	28,141.60	73.67
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	71	ฟาร์ม	71,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	51,033.26	71.88
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	4	ครั้ง	6,260.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	6,260.00	100
รวม	2 แผนงาน 7 โครงการ			997,460.00	บาท				739,709.24	74.16

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	217	ฟาร์ม	1,176,870.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	709,642.20	60.3
ผลผลิตโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์										
1	โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อ ดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	184	ตัวอย่าง	202,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	103,566.20	51.17
รวม	1 แผนงาน 2 โครงการ			1,379,270.00	บาท				813,208.40	58.96

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	6,058	ตัวอย่าง/ ครั้ง/แห่ง	333,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	93.08	227,416.62	68.29
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง										
ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย										
1	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	16,821	ครั้ง/ฉบับ	893,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	71.35	616,953.34	69.09
รวม	2 แผนงาน 2 โครงการ			1,226,000.00	บาท				844,369.96	68.87

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน										
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	215	ราย	159,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	82.79	67,262.00	42.17
2	โครงการ ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	20	ราย	28,240.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	17,840.00	63.17
ผลผลิตโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)										
1	โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	18,200	ราย	54,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	120.1	54,600.00	100
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	645	ตัว	34,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	20,300.00	59.53
2	โครงการ การพัฒนาสุขภาพสัตว์	46,637	ตัว	1,061,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	779,600.00	73.44
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	177	แห่ง	260,360.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	186,835.00	71.76
2	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	10	แห่ง	49,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	33,623.98	67.65
3	โครงการ อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน	53	โรงเรียน	9,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	6,800.00	68.69

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	1	แปลง	111,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	107,100.00	96.4
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์										
1	โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	1	กิจกรรม	1,069,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	956,690.10	89.44
2	โครงการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์)	1	กิจกรรม	7,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	5,390.00	69.1
3	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจการปศุสัตว์	6/30	ครึ่ง/ราย	28,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	13,700.00	48.75
4	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	กิจกรรม	119,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	91,526.00	76.78
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
1	โครงการ สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	30	ราย	42,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	12,000.00	27.97
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	7/70	แห่ง/ราย	74,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	15,800.00	21.18

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	20	ราย	133,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	126,000.00	94.74
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	200	ตัว	51,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	82.5	27,320.00	52.84
2	โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	12/200	ครั้ง/ราย	40,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	83	18,400.00	45.43
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้										
ผลผลิตโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	80	ราย	408,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	199,147.00	48.74
รวม	5 แผนงาน 19 โครงการ			3,745,100.00	บาท				2,739,934.08	73.16

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมภาคการเกษตร										
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อ ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร	260	ราย	493,400.00	งบประมาณ จังหวัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	493,400.00	100
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			493,400.00	บาท				493,400.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน										
1	โครงการ ศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	1	แห่ง	19,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	11,295.00	57.34
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ในฟาร์มเกษตรกร	15/150	ฟาร์ม/ราย	210,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	147,085.50	70.04
2	โครงการ พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	1/20	เรื่อง/ราย	74,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	58,610.48	78.88
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหาร จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ (Moter Pool)	400	ราย	10,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	5,000.00	49.5
2	โครงการ ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์	3/300	แปลง/ไร่	45,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	23,340.00	51.87

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์										
1	โครงการ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	93,500	กิโลกรัม	283,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	211,224.00	74.58
2	โครงการ พัฒนาคความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	388	ตัน	412,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	374,870.87	90.88
3	โครงการ พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	18/534	ราย/ตัน	11,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	5,050.00	43.91
4	โครงการ สำรองเสบียงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อและโคนม	20.9	ตัน	31,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	11,150.00	35.97
5	โครงการ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	1	โครงการ	4,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	2,110.00	52.75
6	โครงการ พัฒนาด้านแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์	100	ราย	51,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	43,388.90	85.08
7	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	ระบบ	19,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	15,992.00	84.17
8	โครงการ ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	50	พันธุ์	38,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	22,460.00	58.19
รวม	2 แผนงาน 13 โครงการ			1,209,900.00	บาท				931,576.75	77.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ด้านกักกันสัตว์สตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	1	กิจกรรม	2,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์										
1	โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	799	ครั้ง	417,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	260,000.00	62.26
2	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	ระบบ	21,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	17,787.80	82.35
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	6	คน	1,098,860.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	876,620.00	79.78
รวม	3 แผนงาน 4 โครงการ			<u>1,540,060.00</u>	บาท				<u>1,154,407.80</u>	<u>74.96</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน										
1	โครงการ การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	14	บ่อ	294,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	40	21,000.00	7.14
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)										
1	โครงการ พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map	80	ไร่	253,900.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - พ.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	253,900.00	100
ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่										
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	21	ราย	42,000.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - พ.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	42,000.00	100
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	74	ตัน	367,560.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	50	169,400.00	46.09
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล										
1	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	5	ตำบล	22,500.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	แห่ง	988,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดภาคใต้										
1	โครงการ พัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดภาคใต้	100	ไร่	999,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ										
1	โครงการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	1000	ลิตร	130,000.00	งบปกติ	มิ.ย. 67 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน										
1	โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	317	ราย	235,870.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	80	166,195.00	70.46
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	5,538	ราย	100,765.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	63,812.00	63.33
3	โครงการ บริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ	912	ตัวอย่าง	51,570.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	31,250.00	60.6
ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา										
1	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	13/750	ตัน/ไร่	426,000.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	60	232,250.00	54.52

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2	โครงการ สร้างความตระหนักในการรักษา ทรัพยากรดิน (การจัดงานวันดินโลก)	1	กิจกรรม	30,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	30,000.00	100
3	โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดิน	45/45	ตัน/ไร่	378,075.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	66	54,450.00	14.4
4	โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดิน	2,578,000/ 280	กล้า/ไร่	6,158,100.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	90	3,183,389.20	51.69
5	โครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	4/3,800	ตัน/ลิตร	63,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	79	45,950.00	72.94
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร/ ศูนย์เครือข่าย	7	ศูนย์	55,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	5	แห่ง	10,200.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - พ.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	10,200.00	100
2	โครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	5,000.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	4,720.00	94.4
รวม	4 แผนงาน 12 โครงการ			10,611,740.00	บาท				4,308,516.20	40.60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)										
1	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	3/6	แปลง/ไร่	76,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	31,025.00	40.34
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี (ปาล์มน้ำมัน)	4,000	ตัน	80,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	21,629.00	26.9
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พรบ.	62	แห่ง	49,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	81.67	37,800.00	76.99
2	โครงการ การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)	194	แปลง	232,408.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	69.62	154,083.44	66.3
3	โครงการ การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	1	แปลง	11,140.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	62.5	620	5.57
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	5/30	แปลง/ราย	154,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	121,656.99	79

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร										
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1	โครงการ	20,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	6,980.00	34.9
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์										
1	โครงการ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	10/10	ราย/ไร่	233,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	182,851.61	78.48
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร										
1	โครงการ การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	8	สายพันธุ์	12,940.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	5,457.55	42.18
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	2/2	ราย/ไร่	172,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	116,650.00	67.54
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10	ไร่	55,050.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	16,800.00	30.52
2	โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	2	โรงเรียน	45,570.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	14,705.00	32.27
3	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	32,550.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	28,373.27	87.17

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	8	ราย	1,381,175.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	1,370,420.00	99.22
รวม	5 แผนงาน 14 โครงการ			2,556,933.00	บาท				2,109,051.86	82.48

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

แหล่งงบประมาณ งบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร										
1	โครงการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กาแพ้อัตลักษณ์ในกลุ่มผู้ปลูกกาแพโรบัสตา ชายแดนใต้	1	การทดลอง	127,869.00	สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	80,133.72	62.67
2	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ ผลิตพืชเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพด้าน รายได้และการเข้าถึงอาหาร จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	146,942.00	สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	90,003.00	61.25

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	โครงการ พัฒนาดันแบบการผลิตพืชผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านรายได้และความเพียงพอความหลากหลายทางอาหาร จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	139,742.00	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	102,006.00	73
4	โครงการ พัฒนาดันแบบการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านรายได้และอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	139,742.00	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	92,746.00	66.37
5	โครงการ พัฒนาดันแบบการผลิตพืชที่ยืดหยุ่นจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านรายได้และเสถียรภาพทางอาหาร จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	139,742.00	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	99,661.00	71.32
6	โครงการ พัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	74,615.00	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	44,807.00	60.05

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
7	โครงการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อบริโภคฝักสดในภาคใต้	1	การทดลอง	62,274.00	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	22,497.00	36.13
8	โครงการ การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในสภาพนาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมพื้นที่จังหวัดสตูล	10	ไร่	72,962.00	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	45	25,704.00	35.23
รวม	1 แผนงาน 8 โครงการ			903,888.00	บาท				557,557.72	61.68

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน										
1	โครงการ พัฒนาการผลิตเกษตรกรอินทรีย์	5	แปลง	4,575.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	2,325.00	50.82
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สินค้าเกษตรแปรรูป	12	ราย	72,200.00	งบปกติ	ก.พ 67 - ก.ค. 67	กำลังดำเนินการ	50	32,000.00	44.32
ผลผลิตโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร										
1	โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร (เกษตรกรจังหวัด)	7,500	ครัวเรือน	88,725.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	50,642.75	57.08
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)										
1	โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)	20/40	ราย/ไร่	198,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	21,000.00	10.61

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เพื่อลดการสูญเสีย										
1	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรกร เพื่อลดการสูญเสีย	10	ราย	20,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	20,500.00	100
ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว)	2/145	แปลง/ราย	134,400.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	88,400.00	65.77
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP	100	ราย	170,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	60,000.00	35.29
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (เกษตรกรจังหวัด)	5	แปลง	338,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	45	133,600.00	39.53
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ทดแทนแรงงานเกษตรกร	25	ราย	15,550.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	15,550.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	80	ราย	84,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	76,000.00	89.62

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (เกษตรกรจังหวัด)	7/70	แห่ง/ราย	159,455.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	107,000.00	67.1
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัต ลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เกษตรกรจังหวัด)	50	ราย	256,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	110,500.00	43.08
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร										
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร	100	ราย	42,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	42,400.00	100
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า สมุนไพรชีวภาพ	2/30	กลุ่ม/ราย	87,500.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	54,000.00	61.71
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลง เศรษฐกิจ	20	ราย	24,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	กำลังดำเนินการ	85	19,000.00	79.17
ผลผลิตโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตร อัจฉริยะ	2	แปลง	20,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	14,200.00	70.3

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ	1/13	แห่ง/ราย	82,300.00	งบปกติ	ก.ค. 67 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการตลาดเกษตรกร										
1	โครงการ ตลาดเกษตรกร	1	แห่ง	7,000.00	งบปกติ	ก.ค. 67 - ก.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
1	โครงการ การพัฒนาเกษตรกร (พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน)	70	ราย	43,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	43,200.00	100
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	30	ราย	17,700.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	6,000.00	33.9
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	95	ราย	102,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	68,000.00	66.67
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	280/7	ราย/แห่ง	576,050.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	209,450.00	36.36

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	226	ราย	316,400.00	งบปกติ	ก.ค. 67 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร										
1	โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพการเกษตร	1	กลุ่ม	38,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	7,800.00	20.53
2	โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร	1	กลุ่ม	40,500.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	10,300.00	25.43
3	โครงการ เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร	2	กลุ่ม	24,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	16,000.00	66.67
4	โครงการ ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับ ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1	กลุ่ม	16,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	9,000.00	56.25
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม มกุฎราชกุมาร	4	ครั้ง	70,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	40,000.00	57.14
2	โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	24/2	ราย/โรงเรียน	29,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	29,600.00	100

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถี เกษตร	10/1	ราย/โรงเรียน	38,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	38,500.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย										
1	โครงการ ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือน เกษตรสูงวัย	14	ราย	39,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	22,600.00	57.07
รวม	6 แผนงาน 31 โครงการ			3,157,655.00	บาท				1,347,567.75	42.68

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมภาคการเกษตร										
1	โครงการ ยกระดับการผลิตและมูลค่าไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดสตูล	775	ราย	2,733,800.00	งบประมาณ จังหวัด	มิ.ย. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	1,069,830.00	39.13
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			2,733,800.00	บาท				1,069,830.00	39.13

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร	4	แปลง	18,450.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	14,010.00	75.93
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	4	แห่ง	91,230.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	9,150.00	10.03
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)	1	แห่ง	51,650.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	47,541.00	92.04
ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ										
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ	4	ครั้ง	7,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	480	6.23

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ										
1	โครงการ สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	56	แห่ง	1,483,060.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	1,209,287.12	81.54
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	40	ราย	43,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	7,800.00	18.1
3	โครงการ กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	10	แห่ง	84,865.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	77,532.66	91.36
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์										
1	โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	9	ราย	13,780.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	7,040.00	51.09
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน	3	แห่ง	22,050.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	6,858.00	31.1
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3	โรงเรียน	56,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	42,284.00	74.44
รวม	4 แผนงาน 10 โครงการ			1,872,685.00	บาท				1,421,982.78	75.93

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม										
1	โครงการ ศูนย์บริการประชาชน	140	ราย	356,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	207,185.00	58.07
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส										
1	โครงการ จัดที่ดิน	77/230	ราย/ไร่	272,590.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	112,119.00	41.13
2	โครงการ ตรวจสอบที่ดิน	6	แปลง	17,560.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร										
1	โครงการ พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	22	ราย	5,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	5,000.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ บริหารจัดการ (โครงการพระราชดำริ)	1	โครงการ	389,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	70	222,420.00	57.15
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	8,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	1,600.00	20
3	โครงการ อพ.สช.	2	โรงเรียน	10,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	10,000.00	100
4	โครงการ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	6,400	กล้า	5,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	2,000.00	36.36
5	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	7	ราย	40,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	40,300.00	100
รวม	3 แผนงาน 9 โครงการ			1,104,950.00	บาท				600,624.00	54.36

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานการใช้จ่ายเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม										
ผลผลิตรายจ่ายขาดอื่น										
1	โครงการ ตรวจสอบและดำเนินการ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน	257	ราย	78,820.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	78,820.00	100
2	โครงการ จัดจ้างผู้ช่วยนายช่างสำรวจเพื่อให้บริการเกษตรกร	2	ราย	275,000.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	173,018.00	62.92
3	โครงการ ปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	463	แปลง	33,610.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	30,521.00	90.81
4	โครงการ จัดงาน KICK OFF การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร	1/100	ครั้ง/ราย	40,000.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ม.ค. 67 - ม.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	40,000.00	100

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ										
1	โครงการ สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ	33	ราย	540,000.00	เงินกองทุน ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	450,000.00	83.33
ผลผลิตโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วนและเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรง แต่ไม่ได้รับงบประมาณ										
1	โครงการ บริหารจัดการที่ดินเอกชน	50	ไร่	7,275.00	กองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	5,850.00	80.41
2	โครงการ จัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	5	ราย	62,580.00	กองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	21,021.95	33.59
3	โครงการ ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูป ที่ดิน	6	ราย	79,606.00	กองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	41,736.60	52.43
4	โครงการ พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	10	ราย	173,606.00	กองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	88,360.00	50.9
5	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน	10	ราย	84,420.00	กองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	25,550.00	30.27

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
6	โครงการ พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	22	ราย	50,660.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	50,660.00	100
7	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer	25	ราย	226,234.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	52,970.00	23.41
8	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)	2	โรงเรียน	28,000.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	20,000.00	71.43
9	โครงการ ตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับกาจัดที่ดินฯ	4,536	ราย	72,890.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
10	โครงการ ตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	6	ราย	15,150.00	กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
รวม	1 แผนงาน 15 โครงการ			1,767,851.00	บาท				1,078,507.55	61.01

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ										
1	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน	2	กิจกรรม	147,904,620.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	98,476,364.00	66.58
2	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อเกษตรกร	2	กิจกรรม	150,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	73,633.00	49.09
3	โครงการ แผนปฏิบัติการเงินอุดหนุน	1	กิจกรรม	2,235,550.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	65	1,197,335.00	53.56
4	โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)	1	กิจกรรม	316,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	288,926.00	91.29
5	โครงการ ส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่	2	กิจกรรม	592,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	480,946.55	81.2
6	โครงการ แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง	1	กิจกรรม	334,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	313,122.00	93.75
7	โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร	6	กิจกรรม	216,765.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	152,867.00	70.52

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
8	โครงการ แผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	4	กิจกรรม	6,268,000.00	งปปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	85	4,855,268.90	77.46
9	โครงการ แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง	1	กิจกรรม	231,600.00	งปปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	95	191,307.00	82.6
10	โครงการ แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกร	6	กิจกรรม	2,030,790.00	งปปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	1,134,275.00	55.85
รวม	1 แผนงาน 10 โครงการ			160,280,125.00	บาท				107,164,044.45	66.86

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน										
1	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	15	กลุ่ม	38,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	20,348.00	52.44
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	10	ราย	2,750.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	1,240.00	45.09
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ โรงเรียนเพียงหลวง 4 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 (แปลงสาธิต)	50	ราย	7,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	7,500.00	100
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4/300	ครั้ง/ราย	19,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	75	3,110.00	15.95
รวม	2 แผนงาน 4 โครงการ			68,550.00	บาท				32,198.00	46.97