



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสตูล
12 แผนงาน/160 โครงการ
งบประมาณรวม 176,148,800 บาท
เบิกจ่ายแล้ว **39,684,656.81 บาท**
คิดเป็นร้อยละ **22.53**

งบปกติ

11 แผนงาน / 149 โครงการ งบประมาณ 173,407,787 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 39,362,184.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.70

งบจังหวัด

1 แผนงาน/1 โครงการ งบประมาณ 493,400 บาท
ยังไม่มีเบิกจ่าย

งบอื่นๆ

2 แผนงาน / 10 โครงการ งบประมาณ 2,247,613 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 322,472 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.35

งบอื่นๆ ประกอบด้วย

- งบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล	412,750.00	161,813.15	39.20
2. โครงการชลประทานสตูล	6,797,800.00	1,832,191.42	26.95
3. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล	1,057,480.00	529,024.18	50.03
4. สำนักงานประมงจังหวัดสตูล	799,700.00	275,050.00	34.39
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล	516,500.00	262,527.54	50.83
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล	648,980.00	228,943.00	35.28
7. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)	646,200.00	186,772.90	28.90
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	736,100.00	305,948.97	41.56
9. ด่านกักกันสัตว์สตูล	966,700.00	396,791.92	41.05
10. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	1,842,000.00	360,660.53	19.58
11. สถานีพัฒนาที่ดินสตูล	482,034.00	106,055.00	22.00
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล	1,731,166.00	534,676.58	30.89
13. สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	1,340,800.00	369,002.75	27.52
14. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล	1,247,700.00	481,642.00	38.60
15. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล	2,761,355.00	499,169.20	18.08
16. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล	154,064,410.00	33,133,529.67	21.51
17. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง	97,125.00	20,858.00	21.48
รวม	176,148,800.00	39,684,656.81	22.53

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนากายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	2	30,000.00	3	382,750.00	0	0.00	0	0.00	5	412,750.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	2	30,000.00	3	382,750.00	0	0.00	0	0.00	5	412,750.00
2	โครงการชลประทาน สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	0	0.00	12	6,797,800.00	0	0.00	12	6,797,800.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	12	6,797,800.00	0	0.00	12	6,797,800.00
3	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	10	1,017,300.00	1	34,300.00	1	5,880.00	0	0.00	12	1,057,480.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	10	1,017,300.00	1	34,300.00	1	5,880.00	0	0.00	12	1,057,480.00
4	สำนักงานประมง จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	4	649,700.00	1	7,000.00	1	143,000.00	0	0.00	6	799,700.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	4	649,700.00	1	7,000.00	1	143,000.00	0	0.00	6	799,700.00

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	4	191,500.00	2	325,000.00	0	0.00	6	516,500.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	4	191,500.00	2	325,000.00	0	0.00	6	516,500.00
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงทะเลสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	2	648,980.00	0	0.00	0	0.00	2	648,980.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	2	648,980.00	0	0.00	0	0.00	2	648,980.00
7	ศูนย์บริหารจัดการ ด้านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	1	178,200.00	1	468,000.00	0	0.00	2	646,200.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	1	178,200.00	1	468,000.00	0	0.00	2	646,200.00
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	10	711,700.00	1	8,000.00	1	16,400.00	12	736,100.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	10	711,700.00	1	8,000.00	1	16,400.00	12	736,100.00
9	ด่านกักกันสัตว์สตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบบุคลากร	0	0.00	4	966,700.00	0	0.00	0	0.00	4	966,700.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	4	966,700.00	0	0.00	0	0.00	4	966,700.00

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
10	สำนักงานปลัด จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	1	493,400.00	0	0.00	1	493,400.00
		งบปกติ	3	106,300.00	10	1,107,000.00	1	108,000.00	1	27,300.00	15	1,348,600.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 2 แหล่ง	3	106,300.00	10	1,107,000.00	2	601,400.00	1	27,300.00	16	1,842,000.00
11	สถานีพัฒนาที่ดินสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	1	166,334.00	1	44,250.00	3	271,450.00	0	0.00	5	482,034.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	1	166,334.00	1	44,250.00	3	271,450.00	0	0.00	5	482,034.00
12	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	4	146,080.00	5	289,988.00	3	44,900.00	2	596,365.00	14	1,077,333.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	8	653,833.00	0	0.00	8	653,833.00
		รวม 2 แหล่ง	4	146,080.00	5	289,988.00	11	698,733.00	2	596,365.00	22	1,731,166.00
13	สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	10	584,500.00	9	520,525.00	4	171,400.00	2	64,375.00	25	1,340,800.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	10	584,500.00	9	520,525.00	4	171,400.00	2	64,375.00	25	1,340,800.00
14	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	4	1,189,800.00	2	57,900.00	0	0.00	0	0.00	6	1,247,700.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	4	1,189,800.00	2	57,900.00	0	0.00	0	0.00	6	1,247,700.00

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ								รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ 1		ประเด็นการพัฒนาที่ 2		ประเด็นการพัฒนาที่ 3		ประเด็นการพัฒนาที่ 4			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
15	สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินจังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	5	288,990.00	0	0.00	4	878,585.00	0	0.00	9	1,167,575.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	2	1,593,780.00	0	0.00	2	1,593,780.00
		รวม 2 แหล่ง	5	288,990.00	0	0.00	6	2,472,365.00	0	0.00	11	2,761,355.00
16	การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	9	153,472,110.00	1	592,300.00	0	0.00	0	0.00	10	154,064,410.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	9	153,472,110.00	1	592,300.00	0	0.00	0	0.00	10	154,064,410.00
17	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พัทลุง	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	2	35,000.00	2	62,125.00	0	0.00	0	0.00	4	97,125.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	2	35,000.00	2	62,125.00	0	0.00	0	0.00	4	97,125.00
รวม 17 หน่วยงาน			54	157,686,114.00	56	5,795,218.00	44	11,963,028.00	6	704,440.00	160	176,148,800.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง										
1	โครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	7	หมู่บ้าน	29,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	1,050.00	3.61
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร										
1	โครงการ กิจกรรมงานการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	1	กิจกรรม	338,750.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	128,093.15	37.81
2	โครงการ การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	4	ครั้ง	14,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	10,920.00	73.29
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน										
1	โครงการ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	1	ครั้ง	20,000.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - พ.ย. 66	แล้วเสร็จ	100	20,000.00	100

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ อำนวยความสะดวกเคลื่อนงานโครงการพระราชดำริ	1	โครงการ	10,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	15	1,750.00	17.5
รวม	4 แผนงาน 5 โครงการ			412,750.00	บาท				161,813.15	39.20

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน โครงการชลประทานสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน										
1	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 4.0 กิโลเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	1	แห่ง	28,000.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - ก.พ 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 127 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	268,200.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	22.85	57,260.35	21.35
3	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 18.779 กิโลเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	265,400.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	12.53	29,266.51	11.03

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
4	โครงการ บำรุงรักษาห้วงงานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 250 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	530,800.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	28.3	142,275.80	26.8
5	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 30.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	423,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	36.03	146,182.13	34.53
6	โครงการ บำรุงรักษาห้วงงานฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พื้นที่ 90 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	190,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	29.35	53,080.95	27.85
7	โครงการ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง		งบปกติ	ม.ค. 67 - พ.ค. 67	กำลังดำเนินการ	7.3	2,982.14	5.8
8	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 40,370 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	280,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	36.93	99,211.20	35.43

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
9	โครงการ กำจัดวัชพืชในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 154 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	500,000.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	47.13	228,153.48	45.63
10	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองระบายปตร.บาโรย ปริมาณ 92 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	แห่ง	300,000.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - ส.ค. 67	กำลังดำเนินการ	34.95	100,352.10	33.45
11	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายคลองท่าแพ ปริมาณ 770 ไร่ โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1	แห่ง	2,500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	24.76	581,590.36	23.26
12	โครงการ กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำฝายคลองท่าแพ ปริมาณ 450 ไร่โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	1	แห่ง	1,460,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	28.34	391,836.40	26.84
รวม	1 แผนงาน 12 โครงการ			6,797,800.00	บาท				1,832,191.42	26.95

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรกรทฤษฎีใหม่)	18	ราย	5,880.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	1	แห่ง	1,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (สหกรณ์จังหวัด)	5	แห่ง	70,760.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	119	ราย		งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	1	แห่ง	600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง										
1	โครงการ ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร	37	แห่ง	821,720.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	529,024.18	64.38
2	โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรม ทางการเงินระหว่างสหกรณ์แก่สมาชิก	149	ราย	9,520.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.)	7	ศูนย์	34,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน										
1	โครงการ เสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อ การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	209	ราย	16,410.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2-มิ.ย.	โรงเรียน/ ราย	4,320.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	12,550.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	0	0

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	4	ราย	800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
รวม	4 แผนงาน 12 โครงการ			1,057,480.00	บาท				529,024.18	50.03

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)	20	ราย	7,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง										
1	โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการ ประมง (กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น)	5	กลุ่ม	510,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	250,000.00	49.02
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	7/210	แห่ง/ราย	109,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์										
ผลผลิตโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง										
1	โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	708	ราย	143,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30.08	25,050.00	17.52
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	2	โรงเรียน	19,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	10,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	0	0
รวม	4 แผนงาน 6 โครงการ			799,700.00	บาท				275,050.00	34.39

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง										
1	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง (ของกลาง)	1587	ตัว	125,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	29,144.10	23.32
2	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง (ผลิต)	3000000	ตัว	116,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	19	93,110.00	80.27
3	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง (ติดตาม)	5	ชนิด	14,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	4,325.20	30.25
4	โครงการ การจัดการทรัพยากรประมง	15/3	ชนิด/ครั้ง	200,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	105,049.80	52.52
5	โครงการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและ สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์	3500	ตัว	20,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	18,092.60	89.57
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	71	ฟาร์ม		งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	16.9	12,805.84	31.23
รวม	1 แผนงาน 6 โครงการ			516,500.00	บาท				262,527.54	50.83

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ บที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	217	ฟาร์ม	594,085.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	35	224,067.00	37.72
ผลผลิตโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์										
1	โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	184	ตัวอย่าง	54,895.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	4,876.00	8.88
รวม	1 แผนงาน 2 โครงการ			<u>648,980.00</u>	บาท				<u>228,943.00</u>	<u>35.28</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประเมินเขต 9 (สตูล)

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	6058	ตัวอย่าง/ ครึ่ง/แห่ง	178,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	34,285.00	19.24
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง										
ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย										
1	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	16821	ครั้ง/ฉบับ	468,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	152,487.90	32.58
รวม	2 แผนงาน 2 โครงการ			<u>646,200.00</u>	บาท				<u>186,772.90</u>	<u>28.90</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน										
1	โครงการ ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	1	แห่ง	11,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ในฟาร์มเกษตรกร	20	ฟาร์ม	117,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	8,386.00	7.15
2	โครงการ พัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง	1	เรื่อง	37,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	4,430.00	11.69
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร										
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร	400	ราย	8,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	4,000.00	50
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์										
1	โครงการ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	103500	กิโลกรัม	173,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	57,117.67	33.02
2	โครงการ พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์	478000	กิโลกรัม	278,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	174,056.30	62.41

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	โครงการ พัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์	25/534000	ราย/กิโลกรัม	4,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	35	1,200.00	27.27
4	โครงการ สํารองเสบียงสัตว์เพื่อพัฒนาการผลิต โคเนื้อและโคนม	16700	กิโลกรัม	19,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
5	โครงการ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด พันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	1	โครงการ	4,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	2,110.00	52.75
6	โครงการ พัฒนาด้านแบบการถ่ายทอด เทคโนโลยีอาหารสัตว์	100	ราย	44,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	36,440.00	81.89
7	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	1	ระบบ	16,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	749	4.57
8	โครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านปศุสัตว์	50	พันธุ์	20,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	90	17,460.00	85.17
รวม	2 แผนงาน 12 โครงการ			736,100.00	บาท				305,948.97	41.56

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ด่านกักกันสัตว์สตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	1	กิจกรรม	600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์										
1	โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคลสัตว์	666	ครั้ง	202,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	45	112,957.62	55.81
2	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	ระบบ	4,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	15	631.3	15.03
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	6	คน	759,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	283,203.00	37.29
รวม	3 แผนงาน 4 โครงการ			966,700.00	บาท				396,791.92	41.05

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน										
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	178	ราย	108,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	5,200.00	4.81
ผลผลิตโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)										
1	โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	18200	ราย	27,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	422	ตัว	15,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ การพัฒนาสุขภาพสัตว์	27026	ตัว	557,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	152,700.00	27.38
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	64	แห่ง	122,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	37,320.00	30.59
2	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	5	แห่ง	40,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	11,764.00	29.05
3	โครงการ อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	36	โรงเรียน	3,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	2,520.00	66.32

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	1	แปลง	111,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	3,600.00	3.24
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์										
1	โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	1	กิจกรรม	209,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	89,036.53	42.54
2	โครงการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์)	1	กิจกรรม	6,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	2,800.00	46.67
3	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	6/30	ครั้ง/ราย	15,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	7,600.00	49.03
4	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	กิจกรรม	25,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	25,400.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	133	ตัว	13,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	4,320.00	31.08
2	โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12	ครั้ง	22,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	18,400.00	82.14

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้										
ผลผลิตโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่										
1	โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	80	ราย	70,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
รวม	4 แผนงาน 15 โครงการ			1,348,600.00	บาท				360,660.53	26.74

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมภาคการเกษตร										
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยและความ มั่นคงทางอาหาร	260	ราย	493,400.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			493,400.00	บาท				0	0.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่										
1	พื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	21	ราย	42,000.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - พ.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน										
1	โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มี ส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	280	ราย	166,334.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	35,235.00	17.87
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	3688	ราย	44,250.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	9,820.00	17.75
ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา										
1	ทางการเกษตร	16/750	ตัน/ไร่		งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	15	31,000.00	15.54
2	(การจัดงานวันดินโลก)	1	กิจกรรม	30,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	30,000.00	100
รวม	2 แผนงาน 5 โครงการ			482,034.00	บาท				106,055.00	22.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)										
1	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	2/2	ราย/ไร่	24,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	15	2,750.00	11.04
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี (ปาล์มน้ำมัน)	4000	ตัน	82,670.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	78,162.50	94.55
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พรบ.	62	แห่ง	24,050.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	7,400.00	30.77
2	โครงการ การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)	194	แปลง	92,688.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	7,734.00	8.34
3	โครงการ การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	1	แปลง		งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น	5/30	แปลง/ ราย	89,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	23,320.99	26.14
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร										
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร	1	โครงการ	15,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์										
1	โครงการ ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	10/10	ราย/ไร่	130,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	26,897.82	20.69
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร										
1	โครงการ การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	8	สายพันธุ์	5,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	600	12
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร (ศพก.)	100	ราย	94,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10	ไร่	16,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80	12,448.27	74.1
2	โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	2	โรงเรียน	20,580.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	14,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	8,620.00	58.64
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	8	ราย	466,365.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	310,886.00	66.66
รวม	5 แผนงาน 14 โครงการ			<u>1,077,333.00</u>	บาท				<u>478,819.58</u>	<u>44.44</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร										
1	โครงการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กาแฟอัตลักษณ์ในกลุ่มผู้ปลูกกาแฟโรบัสตาชายแดนใต้	1	การทดลอง	93,386.00	สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	16,535.00	17.71
2	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช เศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านรายได้และ การเข้าถึงอาหาร จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	106,123.00	สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	2,928.00	2.76
3	โครงการ พัฒนาด้านแบบการผลิตพืชผสมผสานตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง เสถียรภาพด้านรายได้และความเพียงพอความ หลากหลายทางอาหาร จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	100,923.00	สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	2,148.00	2.13
4	โครงการ พัฒนาด้านแบบการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสร้าง เสถียรภาพด้านรายได้และอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	100,923.00	สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	2,008.00	1.99

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
5	โครงการ พัฒนาดันแบบการผลิตพืชที่ยืดหยุ่นจากการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านรายได้และเสถียรภาพทางอาหาร จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	100,923.00	สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	1,848.00	1.83
6	โครงการ พัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารในชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสตูล	1	การทดลอง	53,885.00	สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	22,062.00	40.94
7	โครงการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อบริโภคฝักสดในภาคใต้	1	การทดลอง		สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	15	5,095.00	11.33
8	โครงการ การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในสภาพนาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมพื้นที่จังหวัดสตูล	10	ไร่	52,695.00	สกสว.	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	3,233.00	6.14
รวม	1 แผนงาน 8 โครงการ			653,833.00	บาท				55,857.00	8.54

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน										
1	โครงการ พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	5	ราย	2,325.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - มี.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	1,020.00	43.87
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สินค้าเกษตรแปรรูป	1	แห่ง	32,000.00	งบปกติ	ก.พ 67 - ก.พ 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร										
1	โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	7500	ครัวเรือน	43,875.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	กำลังดำเนินการ	100	9,242.75	21.07
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)										
1	โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)	20	ราย		งบปกติ	ม.ค. 67 - ก.พ 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เพื่อลดการสูญเสีย										
1	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการ สูญเสีย	10	ราย	20,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	14,500.00	70.73

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์ม น้ำมัน, มะพร้าว)	145	ราย	88,400.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	กำลังดำเนินการ	41.37	26,880.00	30.41
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP	100	ราย	60,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	78	46,800.00	78
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เกษตร จังหวัด)	10	แปลง	133,600.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	กำลังดำเนินการ	22.22	20,530.00	15.37
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ทดแทนแรงงานเกษตร	25	ราย	15,550.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร	80	ราย	76,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	7	แห่ง	107,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	22,000.00	20.56

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เกษตรจังหวัด)	50	ราย	110,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	15	16,230.00	14.69
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร										
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร	100	ราย	42,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	20,000.00	47.17
ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพร ชีวภาพ	30	ราย	54,000.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - ก.พ. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ	20	ราย	19,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67	กำลังดำเนินการ	100	3,000.00	15.79
ผลผลิตโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	2	แปลง	14,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
1	โครงการ การพัฒนาเกษตรกร (พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน)	70	ราย	43,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์	20	ราย	6,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	6,000.00	100

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	95	ราย	68,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	55	38,950.00	30.19
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	140/7	ราย/ แห่ง	209,450.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	87,150.00	43.77
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	3	กลุ่ม	43,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	60	23,600.00	54.76
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	2	ครั้ง	40,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	20,000.00	50
2	โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	24/2	ราย/ โรงเรียน	29,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	35	9,600.00	32.43

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถี เกษตร	10/1	ราย/ แหล่ง	38,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย										
1	โครงการ ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตร สูงวัย	14	ราย	22,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	3,500.00	15.49
รวม	6 แผนงาน 25 โครงการ			<u>1,340,800.00</u>	บาท				<u>369,002.75</u>	<u>27.52</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบัน	4	แปลง	14,450.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย.	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	4	แห่ง	49,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)	1	แห่ง	43,450.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	65	27,900.00	64.21
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ										
1	โครงการ สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	56	แห่ง	1,099,150.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	452,342.00	41.15

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการ จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	40	ราย	7,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	1,400.00	17.95
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3	โรงเรียน	33,050.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	0	0
รวม	3 แผนงาน 6 โครงการ			1,247,700.00	บาท				481,642.00	38.60

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม										
1	โครงการ จัดที่ดิน	38/265	ราย/ไร่	142,885.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	10,880.00	7.61
2	โครงการ ศูนย์บริการประชาชน	140	ราย	293,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	1	23,112.00	7.87
3	โครงการ บริหารจัดการ (จัดที่ดิน)	1	โครงการ	215,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	52,262.20	24.26
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ บริหารจัดการ (โครงการพระราชดำริ)	1	โครงการ	245,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	15	29,960.00	12.18
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง		งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	0	0
3	โครงการ อพ.สธ.	1	โครงการ	13,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
4	โครงการ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	6400	กล้า	4,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
5	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	7	ราย	19,590.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	100	19,590.00	100

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ พัฒนากษตรกรรมยั่งยืน	1	ราย	226,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	96,750.00	42.68
รวม	3 แผนงาน 9 โครงการ			1,167,575.00	บาท				232,554.20	19.92

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ (งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส										
1	โครงการ ตรวจสอบและดำเนินการ กรณี เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน	257	ราย	669,780.00	งบกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	146,615.00	21.89
2	โครงการ สิ้นเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ	33	ราย	924,000.00	เงินกองทุน ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	120,000.00	12.99
รวม	1 แผนงาน 2 โครงการ			1,593,780.00	บาท				266,615.00	16.73

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ										
1	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน	2	กิจกรรม	147,904,620.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	20	32,840,851.54	22.2
2	โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อเกษตรกร	2	กิจกรรม	150,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	3,874.00	2.58
3	โครงการ แผนปฏิบัติการเงินอุดหนุน	1	กิจกรรม	2,235,550.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
4	โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)	1	กิจกรรม	316,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
5	โครงการ ส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่	2	กิจกรรม	592,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	8,831.64	1.49
6	โครงการ แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง	1	กิจกรรม	334,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	751	0.22
7	โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร	6	กิจกรรม		งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	70,202.00	32.39
8	โครงการ แผนปฏิบัติการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	4	กิจกรรม	1,880,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	118,325.30	6.29

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
9	โครงการ แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้เกษตรกรชาวสวนยาง	1	กิจกรรม	231,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
10	โครงการ แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกร	6	กิจกรรม	203,075.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	40	90,694.19	44.66
รวม	1 แผนงาน 10 โครงการ			154,064,410.00	บาท				33,133,529.67	21.51

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วย นับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน										
1	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	15	กลุ่ม	43,625.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	45	9,748.00	22.34
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่										
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	110	ราย	18,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	10	1,470.00	7.95
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ โรงเรียนเพียงหลวง 4 (แปลงสาธิต)	5/50	ไร่/ราย	30,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	30	8,700.00	29
2	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4/300	ครั้ง/ราย		งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	25	940	18.8
รวม	2 แผนงาน 4 โครงการ			97,125.00	บาท				20,858.00	21.48