




คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตุลาคม ๒๕๕๙

คำนำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้นเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีรายได้เพียงพอและมีอาหารไว้บริโภคเพียงพอตลอดปี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานฯ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตุลาคม ๒๕๕๙

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ส่วนที่ ๑ รายละเอียดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | ๑ |
| ส่วนที่ ๒ Road Map โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | ๓ |
| ส่วนที่ ๓ แนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | |
| ๓.๑ การเตรียมการและการบริหารจัดการภาพรวม | ๔ |
| ๓.๒ การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย | ๖ |
| ๓.๓ การสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ | ๑๐ |
| ๓.๔ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น | ๑๑ |
| ๑) ส่วนกลาง | |
| ๒) ระดับจังหวัด | |
| ๓.๕ การกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล | ๑๕ |
| ๓.๖ การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป | ๑๗ |
| ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | |
| ๔.๑ รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน | ๒๐ |
| ๔.๒ การมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน | ๒๘ |
| ภาคผนวก | |
| แบบฟอร์ม ๑ แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ | ๓๐ |
| แบบฟอร์ม ๒ แบบสรุปข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ | ๓๑ |
| แบบฟอร์ม ๓ แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ส่วนกลาง | ๓๒ |
| แบบฟอร์ม ๔ แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด | ๓๔ |
| ตัวอย่างสภาพพื้นที่จากการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ | ๓๖ |

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่วนที่ ๑

รายละเอียดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. หลักการเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก

“เกษตรทฤษฎีใหม่” คือ ระบบการเกษตรที่เน้นการจัดสรรทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดสรรพื้นที่เพื่อใช้การเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่มีเหลือจึงขาย มีการสร้างผลผลิตอาหารที่เพียงพอและสร้างการผลิตที่หลากหลายสำหรับเป็นแหล่งรายได้มั่นคงของครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก การทำเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ทำกินน้อย มีแหล่งน้ำในไร่นาไว้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร สำหรับ “เกษตรผสมผสาน” เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยมีกิจกรรมแต่ละชนิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศรษฐกิจและผลพลอยได้จากการปลูกพืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ และผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์จะเป็นประโยชน์ต่อพืช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก ๘๘๒ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ ราย ได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร

๓. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม

๓. เป้าหมาย

เกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในพื้นที่ ๘๘๒ อำเภอ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย

๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ช่วงที่ ๑ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลทุกปี

๕. แหล่งงบประมาณ

งบบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้นำไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

๖.๒ เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว

ส่วนที่ ๒ Road Map โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เป้าหมาย 70,000⁺ ราย

ภายใน ม.ค. 60

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
2. เพื่อให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม

Road Map



ส่วนที่ ๓ แนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่วนที่ ๓

แนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. การเตรียมการและการบริหารจัดการในภาพรวม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

วิธีการดำเนินงาน

๑. ส่วนกลาง

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|--|---------------------------------------|
| ๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัด กษ. (นายสุรพงษ์ เจียสกุล นายนำชัย พรหมมีชัย) ผู้ช่วยปลัด กษ. (นายรัตน์ สวามีชัย) | วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๓. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการ และ Model การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยพื้นที่ขนาดต่าง ๆ | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ | วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเสนอ ในที่ประชุมเครือข่ายประชารัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่ เกษตรกร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ |

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|-------------------------------------|
| ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน | ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัด กษ. ทุกท่าน ทุกหน่วยงานในสังกัด | ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ |
| ๖. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน | ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกหน่วยงานในสังกัด | ตั้งแต่เริ่มต้น-จนถึงสิ้นสุดโครงการ |

๒. ระดับจังหวัด

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|-------------------------------------|
| ๑. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับจังหวัด โดยมีประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จเป็นประธาน หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดในจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ และมีผู้แทนหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ | ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๓. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๒. จัดตั้งทีมงานในพื้นที่ระดับอำเภอ/ระดับตำบลและสร้างความเข้าใจวิธีการดำเนินโครงการให้กับทีมงานในพื้นที่ | ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๓. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๓. จัดเตรียมแปลงต้นแบบทฤษฎีใหม่และวิทยากรเครือข่ายเพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยง ประกอบด้วย ๓.๑ แปลงต้นแบบและวิทยากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓.๒ แปลงต้นแบบและวิทยากรเครือข่าย (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงาน กปร. ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ เป็นต้น ฯลฯ) | ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร ๒. กรมวิชาการเกษตร ๓. กรมปศุสัตว์ ๔. กรมประมง ๕. กรมหม่อนไหม ๖. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ |
| ๔. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบ | ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๓. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดโครงการ |

๒. การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย

๒.๑ การสำรวจแหล่งน้ำ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำ และเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่าง ๆ และมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี สำหรับเป็นข้อมูลในการเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

วิธีดำเนินงาน

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|--|----------------------------|
| ๑. สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำ และเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่าง ๆ และในปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้เพียงพอตลอดปี | กรมพัฒนาที่ดิน | วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๒. จัดส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้สำรวจแล้วให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จทุกจังหวัด เพื่อนำไปประกอบการสำรวจคัดกรองและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. กรมพัฒนาที่ดิน ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) | วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ |
| ๓. กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำ และเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ/กองทุนต่าง ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จทุกจังหวัดทราบ เพื่อนำไปประกอบการสำรวจคัดกรองและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ๑. กรมชลประทาน ๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) | ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ |

๒.๒ การคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้เกษตรกรและพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ

วิธีการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|------------------------------|
| ๑. คณะทำงานฯ ระดับจังหวัด และทีมงานระดับอำเภอ และระดับตำบล ลงพื้นที่เพื่อชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ ต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๒. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ |
| ๒. คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินและข้อมูลจากพื้นที่) และจัดกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดไว้ (รายละเอียดตามข้อมูลประกอบ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ) | ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๒. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | |
| ๓. การแบ่งกลุ่มเกษตรกร พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ำ ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม | คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) | ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ |
| ๔. ทุกจังหวัดจัดส่งข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (รอบที่ ๑) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผู้บริหารและเตรียมดำเนินการขั้นต่อไป | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>๕. กรณีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ ๑ ยังไม่ครบ ๗๐,๐๐๐ ราย ให้คณะทำงานฯ ระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาข้อมูลเกษตรกรจากพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อทำการสำรวจและคัดเลือกให้ครบตามจำนวนและจัดกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> | <p>๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๒. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล</p> | <p>ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> |
| <p>๖. ทุกจังหวัดจัดส่งข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (รอบที่ ๒) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> | <p>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> | <p>ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> |
| <p>๗. เมื่อได้รับข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ครบจำนวน ๗๐,๐๐๐ รายแล้ว ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ดังนี้</p> <p>๗.๑ รายงานผู้บริหารทราบ</p> <p>๗.๒ แจงหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เตรียมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต</p> <p>๗.๓ แจงจังหวัดตรวจสอบจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้ง เตรียมความพร้อมพื้นที่และเกษตรกร</p> | <p>๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. กรมวิชาการเกษตร ๓. กรมส่งเสริมการเกษตร ๔. กรมปศุสัตว์ ๕. กรมประมง ๖. กรมหม่อนไหม</p> | <p>ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> |

คุณสมบัติของเกษตรกรและพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

๑. ยังไม่เคยดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นทางการมาก่อน (Start Zero)
๒. มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยระบุประเภทที่ดิน เช่น สปก. สหกรณ์ กองทุนฟื้นฟู ฯลฯ ยกเว้น ภบท.๕ หรือกรณีเป็นที่ดินเช่า ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
๓. ขนาดที่ดินดำเนินโครงการมีความเหมาะสมในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรแบบพึ่งตนเองได้
๔. มีสระน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาล หรือแหล่งน้ำใช้อื่นที่เพียงพอต่อการทำการเกษตร หากไม่มีบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำใช้อื่น แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ก็ให้มาแสดงความประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการในระยะต่อไป
๕. มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
๖. สนใจเข้าร่วมโครงการ และยินดีทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง

การแบ่งกลุ่มเกษตรกร

พิจารณาจากข้อมูลแหล่งน้ำ ที่ดิน แรงงาน และพฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่ม A เกษตรกรมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ มาก
- กลุ่ม B เกษตรกรมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ ปานกลาง
- กลุ่ม C เกษตรกรมีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ น้อย
- กลุ่ม D เกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ (ไม่มีสระน้ำ บ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำ)

หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเกษตรกร

| คุณสมบัติ | กลุ่ม | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| | A | B | C | D |
| ๑. แหล่งน้ำ | มีสระน้ำและมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี | มีสระน้ำ แต่มีน้ำใช้ไม่เพียงพอตลอดปี | บ่อน้ำ/บ่อบาดาล | ไม่มีสระน้ำ |
| ๒. ที่ดิน | ของตนเอง/เช่า | ของตนเอง/เช่า | ของตนเอง/เช่า | - |
| ๓. แรงงาน | เพียงพอ | มีน้อย ต้องหาเพิ่มเติม | มีน้อย ต้องหาเพิ่มเติม | - |
| ๔. พฤติกรรมของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ขยันมาก | ขยันปานกลาง | ขยันน้อย | - |

๓. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง

วิธีดำเนินงาน

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|---|---|
| <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ๓. การบริหารจัดการน้ำ ๔. การจัดทำบัญชีครัวเรือน ๕. การจัดการฟาร์ม ๖. การดูแลรักษาโดยชีววิธี/วิถีธรรมชาติ/เกษตรอินทรีย์ ๗. การปรับปรุงบำรุงดิน ๘. ฯลฯ | <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร ๒. กรมวิชาการเกษตร ๓. กรมปศุสัตว์ ๔. กรมประมง ๕. กรมหม่อนไหม ๖. กรมพัฒนาที่ดิน ๗. กรมชลประทาน ๘. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๙. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๐. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | <p>ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐</p> |

๔. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการริเริ่มทำการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน เป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตแบบพึ่งตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพของครัวเรือน

วิธีดำเนินการ

๑. ส่วนกลาง

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|--|
| ๑. การเตรียมแผนการปรับพื้นที่ และการจัดหาปัจจัยการผลิต | | |
| ๑.๑ การปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ำ) | ๑. กรมพัฒนาที่ดิน ๒. กรมชลประทาน ๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๔. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ |
| ๑.๒ การเตรียมปัจจัยการผลิต ๑) พันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๕ ชนิด ๒) พันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ๓) ท่อนพันธุ์หม่อน ๔) พันธุ์ปศุสัตว์ (สัตว์ปีก ๔ ชนิด ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ) ๕) พันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากินพืช ๔ ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาดุกเทศ และปลาดุกเทศ) ๖) พันธุ์ปลา (ปลานิล ปลาดุกเทศ และปลาดุกเทศ) | ๑. กรมวิชาการเกษตร ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร ๓. กรมหม่อนไหม ๔. กรมปศุสัตว์ ๕. กรมประมง | ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ |
| ๑.๓ กำหนดวิธีการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ผลิตเอง หรือจัดซื้อ และประสานแจ้งวิธีการจัดหา และระยะเวลาให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ทราบ | ๑. กรมวิชาการเกษตร ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร ๓. กรมหม่อนไหม ๔. กรมปศุสัตว์ ๕. กรมประมง | |

| กิจกรรม | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|--|---|
| ๒. การดำเนินการ | | |
| ๒.๑ จัดงบประมาณตามรายละเอียดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เพียงพอกับจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ๑. กรมวิชาการเกษตร ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร ๓. กรมหม่อนไหม ๔. กรมปศุสัตว์ ๕. กรมประมง | ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ |
| ๒.๒ ดำเนินการตามวิธีการจัดหาสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่กำหนดไว้ ๑) กรณีผลิตเอง ให้กำหนดแผนการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่แต่ละจังหวัดและดำเนินงาน ๒) จัดซื้อให้โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงาน | ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร ๒. กรมประมง ๓. กรมหม่อนไหม ๔. กรมปศุสัตว์ ๕. กรมวิชาการเกษตร | ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ |
| ๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร | ๑. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ๒. ผู้ตรวจราชการ กษ. ๓. กรมวิชาการเกษตร ๔. กรมส่งเสริมการเกษตร ๕. กรมหม่อนไหม ๖. กรมปศุสัตว์ ๗. กรมประมง | ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ |
| ๒.๔ การเปิดตัวโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. หน่วยงานในสังกัด กษ. ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๔. ภาคเอกชน | ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ |

๒. ระดับจังหวัด

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|---|--|
| ๑. วางแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแต่ละราย | ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๒. หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง | ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ |
| ๒. การจัดทำผังแปลง และป้ายโครงการ | ๑. ทุกหน่วยงานในสังกัด ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๓. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล ๔. เกษตรกร | ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ |
| ๓. รับมอบปัจจัยการผลิตจากหน่วยผลิต/ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต | ๑. กรมวิชาการเกษตร ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร ๓. กรมหม่อนไหม ๔. กรมปศุสัตว์ ๕. กรมประมง ๖. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๗. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ |
| ๔. ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำส่งเสริม | ๑. หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และกรมประมงในพื้นที่ ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๓. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ |

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|---|
| ๕. รายงานผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ | ๑. หน่วยงานสังกัดกรมวิชา การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ และกรมประมงในพื้นที่ ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๓. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ |

๕. การกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานโครงการ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

วิธีดำเนินงาน

๑. ส่วนกลาง

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|--|
| ๑. อำนวยการและบริหารจัดการโครงการในภาพรวม โดยวางระบบการติดตามงาน การประเมิน และแก้ไขปัญหา | คณะกรรมการบริหารโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ | ประจำทุกเดือน |
| ๒. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวมให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำ | ๑. ผู้ช่วยปลัด กษ. (นายรัตนะ สวามีชัย) ๒. กองประสานงานโครงการ พระราชดำริ สป.กษ. ๓. กองนโยบายเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรม ยั่งยืน สป.กษ. | ประจำทุกสัปดาห์ |
| ๓. ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ตามเขตตรวจราชการ และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำ | ๑. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ๒. ผู้ตรวจราชการ กษ. ทุกท่าน | ประจำทุกเดือน หรือตาม ความเหมาะสมของสถานการณ์ |
| ๔. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) | ๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. รองปลัด กษ.ทุกท่าน ๓. ผู้ช่วยปลัด กษ.ทุกท่าน ๔. กองประสานงานโครงการ พระราชดำริ สป.กษ. ๕. กองนโยบายเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ. ๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป.กษ. | ประจำทุกเดือน หรือตาม ความเหมาะสมของสถานการณ์ |
| ๕. ประเมินผลโครงการฯ ในภาพรวม | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | เดือนกุมภาพันธ์ และเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ |

๒. ระดับจังหวัด

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|--|--|
| ๑. ทีมงานในพื้นที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จ (กบส./SC) ๒. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ตั้งแต่ได้รับปัจจัยการผลิตจนถึง สิ้นสุดโครงการ |
| ๒. คณะทำงานฯ ระดับจังหวัด และ เครือข่ายในพื้นที่รายงานผลการดำเนินงาน โครงการในส่วนที่รับผิดชอบ และนำเสนอ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ทราบ | คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ประจำทุกสัปดาห์ |
| ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ประชุมติดตามการทำงานของทีมงานใน พื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานให้ ส่วนกลางทราบ ตามแบบรายงานที่กำหนด | คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จ (กบส./SC) | - ระยะแรก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายงานเป็นประจำทุก สัปดาห์ - ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ รายงานเป็นรายเดือน ภายใน วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป |
| ๔. ประเมินผลโครงการในระดับจังหวัด | ๑. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จ (กบส./SC) | เดือนกุมภาพันธ์ และเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ |

๖. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ดูแลตนเองได้ และเกิดความยั่งยืน

วิธีการดำเนินงาน

๑. ภาครัฐ

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|--|--|
| <p>๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดูแล ตนเองได้</p> <p>๑.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามดูแล แปลงในพื้นที่อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒ สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็น เพิ่มเติม</p> <p>๑.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ชุมชน</p> <p>๑.๔ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เพิ่มเติม</p> <p>๑.๕ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ต่อเนื่อง</p> <p>๑.๖ ฯลฯ</p> | <p>๑. รองปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (นายธนิศย์ อเนกวิทย์)</p> <p>๒. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทระศรีวงศ์)</p> <p>๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จ (กบส./SC)</p> | <p>ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> |
| <p>๒. สนับสนุนกิจกรรมอาชีพเสริม เพื่อเพิ่ม รายได้แก่เกษตรกร</p> <p>๒.๑ งานหัตถกรรมพื้นบ้าน</p> <p>๒.๒ การแปรรูปผลผลิตที่เหลือ จากการบริโภค</p> <p>๒.๓ การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุ การเกษตร</p> <p>๒.๔ ฯลฯ</p> | <p>๑. รองปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (นายนำชัย พรหมมีชัย)</p> <p>๒. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (นายรัตนะ สวามีชัย)</p> <p>๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จ (กบส./SC)</p> | <p>ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> |

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|-------------------------------------|
| ๓. การเตรียมแผนขยายผลโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ในระยะต่อไป | ๑. ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ทุกท่าน ๓. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ทุกท่าน ๔. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทุกหน่วยงาน ๕. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) | ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป |

๒. ประสานประชารัฐสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

| กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|---|----------------------------------|
| <p>๑. กลุ่มประชารัฐ</p> <p>๑.๑ การประชุมหารือร่วมกัน</p> <p>๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงาน (ปรับพื้นที่ (น้ำ/ดิน) /ปัจจัยการผลิต/ ฯลฯ)</p> | <p>๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน</p> <p>๓. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกท่าน</p> <p>๔. กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๕. กรมชลประทาน</p> <p>๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๗. กรมวิชาการเกษตร</p> <p>๘. กรมส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๙. กรมหม่อนไหม</p> <p>๑๐. กรมปศุสัตว์</p> <p>๑๑. กรมประมง</p> <p>๑๒. จังหวัด</p> <p>๑๓. ภาคเอกชน</p> | ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป |
| <p>๒. กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ราษฎรชาวบ้าน จิตอาสา สถาบันการศึกษา ฯลฯ</p> <p>๒.๑ การประชุมหารือร่วมกัน</p> <p>๒.๒ สนับสนุนตามรูปแบบต่าง ๆ</p> | <p>๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน</p> <p>๓. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกท่าน</p> <p>๔. กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๕. กรมชลประทาน</p> <p>๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๗. กรมวิชาการเกษตร</p> <p>๘. กรมส่งเสริมการเกษตร</p> <p>๙. กรมหม่อนไหม</p> <p>๑๐. กรมปศุสัตว์</p> <p>๑๑. กรมประมง</p> <p>๑๒. จังหวัด</p> <p>๑๓. ภาคเอกชน</p> | |

ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|--|--|----------------|---|-------------------------|---|----------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ภาครัฐ | |
| | คค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ 61 | | | | | |
| 1. การเตรียมการ | | | | | | | |
| 1.1 บริหารจัดการภาพรวม | | | | ปลัด กษ. | | | |
| 1) ส่วนกลาง | | | | | | | |
| 1.1) กำหนดแนวทางการดำเนินงาน/กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/พื้นที่) | 27 | | ได้แนวทางการดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การคัดเลือก | ปลัด กษ. | รองปลัดฯ สุรพงษ์ รองปลัดฯ นำชัย ผช. รัตนะ | | |
| 1.2) เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ (ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับ Single Command ทุกจังหวัดผ่าน Video Conference) | 27 | | SC ทุกจังหวัดเข้าใจและเตรียมดำเนินการในพื้นที่ | ปลัด กษ. | ผช. รัตนะ | | |
| 1.3) จัดทำคู่มือวิธีการทำงานในระดับพื้นที่ และ Model การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยพื้นที่ขนาดต่างๆ (รวมทั้งการออกแบบป้ายโครงการให้เป็นแบบเดียวกัน) | 31 | | คู่มือวิธีการทำงาน (วิธีการ/ขั้นตอน/แบบฟอร์ม) | สป.กษ. (กปท. กนท.) | ทุกหน่วยงาน | | |
| 1.4) กษ. นำเสนอในที่ประชุมเครือข่ายภาครัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมให้เกษตรกร | 1-2 | | ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม | ปลัด กษ. รองปลัด กษ. | สศค. | | |
| 1.5) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | | | มีกลไกขับเคลื่อนโครงการชัดเจน | กปท. | | | |
| 1.6) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ | | | ประชาชนและเกษตรกรทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ | สป.กษ. (กทส.) | โฆษกกรมทุกกรม SC | ภาคเอกชน | |
| 2) ระดับจังหวัด | | | | | | | |
| 2.1) ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด (SC เป็นประธาน/คณะทำงานจากทุกภาคส่วน (ใน-นอก กษ.) /เลขาฯ SC เป็นเลขานุการฯ) | 27 | | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทุกจังหวัด | SC | ผวจ. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | | |
| 2.2) คณะทำงานฯ จังหวัดจัดตั้งทีมงานในพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล และสร้างความเข้าใจวิธีการทำงานให้กับทีมงานในพื้นที่ | 28 | | ข้อมูลทีมงาน (รายชื่อ/การติดต่อ) | SC | ผวจ. คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ภาคเอกชน | |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|---|--|----------------|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ประชากรรัฐ | |
| | คต. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ 61 | | | | | |
| <p>2.3) เตรียมแปลงต้นแบบทฤษฎีใหม่และวิทยาการที่เลี้ยง</p> <p>(1) แปลงต้นแบบและวิทยาการของ กษ.</p> <p>(2) แปลงต้นแบบและวิทยาการจากเครือข่าย (ศูนย์ศึกษาฯ /กปร./ปราชญ์ชาวบ้าน/ศพก. ฯลฯ)</p> <p>2.4) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบ</p> | 7 | | <p>รายชื่อแปลงต้นแบบและวิทยาการ แต่ละแห่ง</p> <p>ประชาชนและเกษตรกรทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ</p> | กสก. | สป.กษ. กวก. ปศ. ปม. มม. | ภาคเอกชน | |
| 1.2 การคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมาย | | | รองปลัด เลิศวิโรจน์ และรองปลัด สุรพงษ์ | | | | |
| 1.2.1 สํารวจแหล่งน้ำ | | | | | | | |
| 1) พต. สํารวจ ตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำ และเกษตรกรที่เคยได้รับสนับสนุนจากโครงการต่างๆ (ข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำ และรายชื่อ รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ทั้งหมด สำหรับ คัดกรองเข้าร่วมโครงการ) | 28 | | ข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำ และรายชื่อ ที่อยู่ ทั้งหมด สำหรับ คัดกรองเข้าร่วมโครงการ จำนวน ราย | พต. | | ท้องถิ่น (อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) | |
| 2) จัดส่งข้อมูลเกษตรกรของ พต. ให้ SC ทุกจังหวัดนำไปประกอบสํารวจคัดกรองและเชิญชวนเกษตรกร | 28 | | SC ทุกจังหวัดได้รับข้อมูล | สป.กษ. (กปท.) | พต./SC | | |
| 3) ขป. สปก. และ กสส. สํารวจตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำและเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ/กองทุนต่าง ๆ และแจ้งให้ SC ทุกจังหวัดทราบ เพื่อนำไปประกอบการสํารวจคัดกรองและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม | 31 | | SC ทุกจังหวัดได้รับข้อมูล | ขป. สปก. กสส. | SC | | |
| 1.2.2 การคัดเลือกเกษตรกร | | | | | | | |
| 1) ทีมงานลงพื้นที่ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย | 3 | | เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการ | SC | คณะกรรมการระดับอำเภอ/ตำบล | ภาคเอกชน | |
| 2) คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ (ข้อมูลจาก พต./ข้อมูลจากพื้นที่) และจัดกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนด | 5 | | รายชื่อเกษตรกรและรายละเอียดแปลงที่ผ่านการคัดเลือก 70,000 ราย | SC | คณะกรรมการระดับอำเภอ/ตำบล | ภาคเอกชน | |
| (1) ยังไม่เคยดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นทางการมาก่อน | | | | | | | |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|---|--|----------------|--|--------------------------|---------------------------|------------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ประชากรรัฐ | |
| | คค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ 61 | | | | | |
| <p>(2) มีที่ดินเป็นของตนเอง และมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระบุประเภทที่ดิน ส.ป.ก. สหกรณ์ กองทุนฟื้นฟู ฯลฯ ยกเว้น ภบท. 5) หรือกรณีเช่าที่ดินต้องได้รับยินยอมจากเจ้าของที่ดิน</p> <p>(3) ขนาดที่ดินมีความเหมาะสม/มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>(4) มีสระน้ำบ่อน้ำ บ่อบาดาล หรือแหล่งน้ำใช้อื่นที่เพียงพอต่อการทำเกษตร (หากไม่มีบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำเป็นของตนเอง แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการก็ให้มาแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในระยะต่อไป</p> <p>(5) มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ เหมาะสมกับพื้นที่ที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>(6) สนใจเข้าร่วมโครงการ และยินดีทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> | | | | | | | |
| 3) ทุกจังหวัดจัดส่งข้อมูลให้ สป.กษ. ประมวลภาพรวมเสนอผู้บริหารและเตรียมดำเนินการต่อไป | 5 | | ผู้บริหารรับทราบข้อมูลเป้าหมาย 70,000 ราย (ถ้าครบแล้ว) | สป.กษ. (กปพ.) | | | |
| 4) กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ 70,000 ราย ในรอบแรกให้คณะทำงานฯ จังหวัดดำเนินการพิจารณาข้อมูลเกษตรกรจากพื้นที่เพิ่มเติม ทำการสำรวจ คัดเลือกให้ครบตามจำนวน และจัดกลุ่มเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 5 | | ดำเนินการให้ครบ 70,000 ราย | SC | คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ/ตำบล | ภาคเอกชน | |
| 5) ทุกจังหวัดจัดส่งข้อมูลให้ สป.กษ. (รอบ 2) ประมวลภาพรวมเสนอผู้บริหารและเตรียมดำเนินการต่อไป | 6 | | ผู้บริหารรับทราบข้อมูลเป้าหมาย 70,000 ราย | สป.กษ. (กปพ.) | ทุกหน่วยงาน | | |
| 6) ส่งข้อมูลเป้าหมาย 70,000 ราย (1) ให้กรมเตรียมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (5 กรม) (2) ให้จังหวัดยืนยันยอดและเตรียมเกษตรกรและพื้นที่ | 7 | | กรมได้รับข้อมูลเกษตรกร/จังหวัดมีการตรวจสอบยอดเป้าหมายถูกต้อง | กวก./กสก./ปศ./กป./มม. SC | | | |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|---|--|----------------|--|---|-------------------------------------|------------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ประชากรรัฐ | |
| | คค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ.61 | | | | | |
| 1.3 การเตรียมแผนการจัดการปัจจัยการผลิต/ปรับพื้นที่ 1.3.1 ภาครัฐ 1) ปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ำ)  2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น 2.1) พันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด (ปลูกในพื้นที่เฉลี่ย 0.125 ไร่/ราย) 2.2) พันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น (เฉลี่ย 2 ต้น/ราย ตามความต้องการของเกษตรกร) 2.3 พันธุ์ท่อนหมอน 2.4) พันธุ์ปศุสัตว์ (ไก่ไข่/เป็ดไข่/ไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ ไร่รายละ 1 ชนิดๆ ละ 5 ตัว อายุ 16 สัปดาห์) สนับสนุนวัสดุทำเล้าสัตว์ปีก (ตาข่าย) และอาหารสัตว์ 2.5) พันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากินพืช 4 ชนิด ปลานวลจันทร์เทศ/ปลานิล/ปลาตะเพียน /ปลายี่สกเทศ ให้แบบคละพันธุ์จะได้มีผลผลิตตลอดปี) 3,000 ตัวต่อไร่ 3) กำหนดวิธีการจัดการปัจจัยการผลิต เช่น ผลิตเอง หรือจัดซื้อ และประสานแจ้งวิธีการจัดการและระยะเวลาให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ทราบ | 10 | 10 | 5 ชนิด/ ก.ก./ราย | รองปลัดตรีณีย์ พค. ขป. สปก. กสส | พค. ขป. กวก. กสส. มม. ปม. ปศ. | | |
| 1.3.2 ภาคเอกชน 1) ปรับปรุงสภาพพื้นที่ (ดิน/น้ำ) 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต  | | | รวม 210,000,000 ตัว | กวก. กสส. ปม. ปศ. มม. | SC คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | | |
| | | | มีขั้นตอนการจัดการปัจจัยการผลิตที่ชัดเจน | ปลัด กษ. รองปลัดทุกท่าน | อธิบดีทุกกรม | | |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|--|--|----------------|--|---|--|----------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ประชารัฐ | |
| | ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ 61 | | | | | |
| 2. การดำเนินการ | | | | | | | |
| 2.1 ส่วนกลาง | | | | | | | |
| 1) จัดงบประมาณตามรายละเอียดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในส่วนองกรมฯ ให้เพียงพอกับจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ↔ | | มีงบประมาณไว้สำหรับการสนับสนุนโครงการ | ปลัด กษ. กวก กสก ปม ปศ มม. | รองปลัด สุรพงษ์ ทุกหน่วยงานใน สังกัดที่เกี่ยวข้อง | | |
| 2) ดำเนินการตามวิธีการจัดหาปัจจัยการผลิตที่กำหนดไว้ | ↔ | | สนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ตามแผน | | | | |
| 2.1) กรณีผลิตเอง ให้กำหนดแผนการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่แต่ละจังหวัด | | | | กสก ปม ปศ | SC คณะทำงานระดับ อำเภอ/ตำบล | | |
| 2.2) จัดซื้อ ให้โอนจัดสรรเงินงบประมาณหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ | | | | กวก | SC คณะทำงานระดับ อำเภอ/ตำบล | | |
| 3) ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร | ↔ | | มีความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหา | หัวหน้า ผตร. และ ผตร. ทุก ท่าน กวก กสก ปม ปศ | SC | | |
| 4) เปิดตัวโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ | ↔ | | สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วน | ปลัด กษ. รองปลัด กษ. | อธิบดีทุกกรม SC | ภาคเอกชน | |
| 2.2 ระดับจังหวัด | | | | | | | |
| 1) วางแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแต่ละราย | ↔ | | มีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรทุกราย | หัวหน้าผู้ตรวจฯ SC | ผู้ตรวจฯ ทุกท่าน หน่วยงาน กวก กสก ปม ปศ มม. ในพื้นที่ | ภาคเอกชน | |
| 2) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติแก่เกษตรกรเป้าหมาย | ↔ | | เกษตรกรมีความพร้อม | กสก. กวก. ปศ. | SC | | |
| 2.1) ปรึกษาของเศรษฐกิจพอเพียง | | | สามารถดำเนินการ | ปม. สป.กษ. | คณะทำงาน | | |
| 2.2) การทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่ | | | ได้ทันทีหลังจาก | มม. พค. ขป. | ระดับอำเภอ/ ตำบล | | |
| 2.3) การบริหารจัดการน้ำ | | | ได้รับมอบปัจจัยการผลิต | กสส. สปก. ตส. | | | |
| 2.4) การจัดทำบัญชีครัวเรือน | | | | | | | |
| 2.5) การจัดการฟาร์ม | | | | | | | |
| 2.6) การดูแลรักษาโดยชีววิธี/วิธีธรรมชาติ/เกษตรอินทรีย์ | | | | | | | |
| 2.7) การปรับปรุงบำรุงดิน | | | | | | | |
| 2.8) ฯลฯ | | | | | | | |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|---|--|----------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ประชาารัฐ | |
| | ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ.61 | | | | | |
| 3) จัดทำผังแปลง และปายโครงการ | ←→ | | | ทุกหน่วยงานในสังกัด | SC คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | เกษตรกร | |
| 4) รับมอบปัจจัยการผลิตจากหน่วยผลิต /ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต | ←→ | | มีปัจจัยการผลิตไว้สำหรับสนับสนุนแก่เกษตรกร | กวก กสก ปม ปศ. มม. | SC คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | ภาคเอกชน | |
| 5) ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำส่งเสริม | ←→ | | เกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตและสามารถดำเนินการในแปลงได้ | กวก กสก ปม ปศ มม. ในพื้นที่ | ทีมงานในพื้นที่ | | |
| 6) รายงานผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ | ←→ | | มีความก้าวหน้าไว้สำหรับการรายงาน กษ. | กวก กสก ปม ปศ มม. ในพื้นที่ | ทีมงานในพื้นที่ | | |
| 3. การกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล | | | | | รองปลัดฯ ทุกท่าน | | |
| 3.1 ส่วนกลาง | | | | | | | |
| 1) อำนวยความสะดวกบริหารจัดการโครงการในภาพรวม วางระบบการติดตามงาน การประเมิน และแก้ไขปัญหา | ←→ | | มีความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตามแผน และพร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร | ปลัด กษ. /คณะกรรมการ | เลขา สศก กนท. กปพ | | |
| 2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานภาพรวม เสนอผู้บริหาร กษ. | ←→ | | ผลการทำงานโครงการภาพรวม ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือ) | ผช. รัตนะ | กนท. กปพ. | | |
| 3) ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ตามเขตตรวจราชการ | ←→ | | แก้ไขปัญหาการทำงานในพื้นที่ได้ทันที และมีข้อเสนอเชิงนโยบายในการประชุมผู้บริหาร | ผู้ตรวจราชการแต่ละเขตตรวจราชการ | SC คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล | | |
| 4) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) | ←→ | | ผลการทำงานโครงการภาพรวม ปัญหาอุปสรรค | ปลัด กษ. รองปลัด กษ.ทุกท่าน ผช. รัตนะ | ศทส. กนท. กปพ. | | |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|--|--|----------------|---|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ประชารัฐ | |
| | คค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ 61 | | | | | |
| 5) ดำเนินการประเมินผลโครงการ | ←→ | | สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม | สศค. | SC | | |
| 3.2 ระดับจังหวัด | | | | | | | |
| 1) ทีมงานในพื้นที่และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในโครงการ | ←→ | | การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงของเกษตรกรมีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง | SC | คณะทำงานพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล | | |
| 2) SC และเครือข่ายในพื้นที่รายงานผลการดำเนินโครงการในพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบ เสนอคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด | ←→ | | ผลการทำงานของพื้นที่รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือ) | SC | คณะทำงานพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล | | |
| 3) ประชุมติดตามการทำงานของทีมงานในพื้นที่ และสรุปรายงานผลการทำงานเสนอส่วนกลาง | ←→ | | ผลการทำงานของจังหวัด ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย (ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือ) | SC | | | |
| 4) ประเมินผลโครงการในระดับจังหวัด | ←→ | | สรุปผลการประเมินโครงการของจังหวัด | สศค. เขต | SC | | |
| 4. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป | | | | | | | |
| 4.1 ภาครัฐ | | | | | | | |
| 4.1.1 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ | ←→ | | การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงของเกษตรกร | รองป. ธนิตย์ | ผวจ. SC | | |
| 1) ทีมงานติดตามดูแลแปลงในพื้นที่ | | | ก้าวหน้า และต่อเนื่องจนสามารถดูแลตนเองได้ | ผช. ระพีภัทร์ | | | |
| 2) สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติม | | | | | | | |
| 3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน | | | | | | | |
| 4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเพิ่มเติม | | | | | | | |
| 5) มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนต่อเนื่อง | | | | | | | |
| 6) ฯลฯ | | | | | | | |
| 4.1.2 สนับสนุนกิจกรรม/อาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร | ←→ | | มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | รองป. นำชัย | ผวจ. SC | | |
| 1) งานหัตถกรรมพื้นบ้าน | | | นอกเหนือจากการ | ผช. รัตนะ | | | |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลา (กำหนดวันที่แล้วเสร็จ) | | ผลสำเร็จของกิจกรรม | หน่วยงาน | | | หมายเหตุ |
|---|--|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| | ปีงบประมาณ 2560 | | | หลัก | สนับสนุน | ประชากรรัฐ | |
| | คค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. | ปี งบประมาณ 61 | | | | | |
| 2) การแปรรูปผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค 3) การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุการเกษตร 4) ฯลฯ 4.1.3 การเตรียมแผนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในระยะต่อไป | | | ดำเนินกิจกรรม การเกษตร มีแผนการขับเคลื่อนโครงการระยะต่อไป | ปลัด กษ. รองปลัด กษ. ทุกท่าน | ทุกหน่วยงาน ในสังกัด ผวจ. SC | ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ฯลฯ | |
| 4.2 ประสานภาครัฐสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง 4.2.1 กลุ่มประชากร 1) ประชุมหารือร่วมกัน 2) สนับสนุนการดำเนินงาน (ปรับพื้นที่/ปัจจัยการผลิต/ ฯลฯ) | ←-----→ | | งบประมาณ/ปัจจัยการผลิต ได้รับการสนับสนุน | ปลัด กษ. รองปลัด กษ. ทุกท่าน | ผวจ. กสท. กวก. ปศ. ปม. พต. สปท. มม. | เอกชน | |
| 4.2.2 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ประชาชนชาวบ้าน จิตอาสา สถาบันการศึกษา ฯลฯ 1) ประชุมหารือร่วมกัน 2) สนับสนุนตามรูปแบบต่าง ๆ | ←-----→ | | ความร่วมมือการขับเคลื่อน เกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความ ยั่งยืน | ปลัด กษ. รองปลัด กษ. ทุกท่าน | กสท. กวก. ปศ. ปม. พต. สปท. มม. | เอกชน | |

หมายเหตุ

- ชป. : กรมชลประทาน
- พด. : กรมพัฒนาที่ดิน
- ปม. : กรมประมง
- ปศ. : กรมปศุสัตว์
- กวก. : กรมวิชาการเกษตร
- กสท. : กรมส่งเสริมการเกษตร
- มม. : กรมหม่อนไหม
- สปท. : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- สศท. : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ตส : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- กสส : กรมส่งเสริมสหกรณ์

- กนท : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ.
- กปท. : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กทส. : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กบส./SC : คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
- ผวจ. : ผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละชั้นตอน

๔.๒ การมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|---|---|
| | หลัก | สนับสนุน |
| ๑. การเตรียมการ | | |
| ๑.๑ การบริหารจัดการภาพรวม | ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ๑. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่าน ๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายรัตนะ สวามีชัย และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ๕. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดทุกหน่วยงาน |
| ๑.๒ การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ๑. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรพงษ์ เจียสกุล) | ๑. ผู้ช่วยปลัดฯ (นายรัตนะ สวามีชัย) ๒. กรมชลประทาน ๓. กรมพัฒนาที่ดิน ๔. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |
| ๑.๓ การเตรียมแผนปัจจัยการผลิต | รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนิตย์ เอนกวิทย์) | ๑. ผู้ช่วยปลัดฯ (นายรัตนะ สวามีชัย) ๒. กรมชลประทาน ๓. กรมพัฒนาที่ดิน ๔. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕. กรมวิชาการเกษตร ๖. กรมส่งเสริมการเกษตร ๗. กรมหม่อนไหม ๘. กรมปศุสัตว์ ๙. กรมประมง ๑๐. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) |

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|---|--|
| | หลัก | สนับสนุน |
| ๒. การดำเนินการ | | |
| ๒.๑ ส่วนกลาง | ๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรพงษ์ เจียสกุล) | หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทุกหน่วยงาน |
| ๒.๒ ระดับจังหวัด | คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) | หน่วยงานในสังกัดในจังหวัด |
| ๓. การกำกับติดตาม รายงานและประเมินผล | | |
| ๓.๑ ส่วนกลาง | ๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกท่าน ๓. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายรัตนะ สวามีชัย และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) | ๑. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๒. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ. ๓. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สป.กษ. |
| ๓.๒ ระดับจังหวัด | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกท่าน |
| ๔. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะต่อไป | | |
| ๔.๑ ภาครัฐ | ๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนิตย์ อเนกวิทย์ และนายนำชัย พรหมมีชัย) ๓. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายรัตนะ สวามีชัย และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) | ๑. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ แบบเบ็ดเสร็จ (กบส./SC) |
| ๔.๒ ประสานพระราชารัฐสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง | ๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกท่าน ๓. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายรัตนะ สวามีชัย และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | ทุกหน่วยงานในสังกัด |

ภาคผนวก

แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....หมายเลขโทรศัพท์.....
 ที่อยู่ บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
 กรุณาทำเครื่องหมาย/ ในช่อง และกรอกข้อมูลในช่องว่างตามความเป็นจริง

| ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร | รายละเอียด |
|--|---|
| ๑. ขนาดพื้นที่ทั้งหมดของเกษตรกร | เนื้อที่ ไร่ งาน วา..... |
| ๒. ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | <input type="checkbox"/> ส.ป.ก. ๔-๐๑ <input type="checkbox"/> สัญญาเช่า <input type="checkbox"/> สัญญาเช่าซื้อ <input type="checkbox"/> โฉนด <input type="checkbox"/> นส.๒ <input type="checkbox"/> นส.๓ <input type="checkbox"/> นส.๔ <input type="checkbox"/> นส.๕ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)..... |
| ๓. ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | เนื้อที่ ไร่ งาน วา..... |
| ๔. ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือไม่ | <input type="checkbox"/> บ่อของตนเอง จำนวน..... บ่อ ขนาดบ่อ กว้าง ยาว ลึก <input type="checkbox"/> บ่อของพัฒนาที่ดิน ขนาดบ่อ กว้าง ยาว ลึก <input type="checkbox"/> แหล่งน้ำธรรมชาติ ขนาดบ่อ กว้าง ยาว ลึก <input type="checkbox"/> แหล่งน้ำชลประทาน ระบุ..... <input type="checkbox"/> บ่อน้ำบาดาล ขนาดลึก <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ <input type="checkbox"/> มีเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี <input type="checkbox"/> ไม่มีแหล่งน้ำ |
| ๕. มีนาข้าวที่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี | <input type="checkbox"/> มีนาข้าวจำนวน..... แปลง/ไร่ <input type="checkbox"/> เพียงพอต่อการบริโภค <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่มีนาข้าว |
| ๖. กิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ | <input type="checkbox"/> มีการปลูกพืช <input type="checkbox"/> ไม่มีการปลูกพืช ระบุชนิดพืชที่ปลูก..... <input type="checkbox"/> มีการเลี้ยงสัตว์สัตว์บก/สัตว์น้ำ <input type="checkbox"/> ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ ถ้ามี สัตว์บก ได้แก่..... สัตว์น้ำ ได้แก่..... |
| ๗. ที่อยู่อาศัยในที่ดินตามข้อ ๓ | <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| ๘. แรงงานในครัวเรือนที่ใช้ดำเนินกิจกรรมการเกษตร | <input type="checkbox"/> มี เพียงพอ ระบุ..... จำนวน <input type="checkbox"/> มีไม่เพียงพอ ต้องจัดหาเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ไม่มีแรงงานในครัวเรือน ใช้การจ้างงาน |
| ๙. การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร | <input type="checkbox"/> ทุกวัน <input type="checkbox"/> ๒ - ๓ วัน/ครั้ง <input type="checkbox"/> สัปดาห์ละครั้ง <input type="checkbox"/> อื่นๆ |
| ๑๐. รายได้ครัวเรือนต่อปี | <input type="checkbox"/> ในภาคเกษตร จำนวน บาท <input type="checkbox"/> นอกภาคเกษตร จำนวน บาท <input type="checkbox"/> รายได้รวม จำนวน..... บาท |
| ๑๑. ความคิดเห็นของคณะกรรมการ | เห็นสมควรจัดเกษตรกรอยู่ในกลุ่ม <input type="checkbox"/> กลุ่ม A <input type="checkbox"/> กลุ่ม B <input type="checkbox"/> กลุ่ม C <input type="checkbox"/> กลุ่ม D |

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และจะดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ

(.....)

วันที่.....

เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แบบสรุปข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัด.....

| ที่ | ชื่อ - สกุล | เลขบัตรประชาชน | | | | | | | | | | | | แหล่งน้ำ | | | เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน | | แรงงาน (ราย) | | | การดำเนินกิจกรรมการเกษตร | | | | จัดกลุ่ม | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|------------|----------------------|----------|--------------|---------|------------|--------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ไม่มี | ของตนเอง | เช่า | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ไม่มี | ทุกวัน | ๒-๓ วัน/ครั้ง | สัปดาห์/ครั้ง | อื่นๆ (ระบุ) | A | B | C | D | | | | |
| ๑ | นาย | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๑ | | | ๑ | | ๑ | | | ๑ | | | | ๑ | | | | | | | |
| ๒ | นาง... | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๑ | | | ๑ | | ๑ | | | ๑ | | | | | | | | | ๑ | | | |
| ๓ | นาย | | | | | | | | | | | | | | ๑ | | | ๑ | | ๑ | | | ๑ | | | | | | ๑ | | | | | |
| ๔ | นาย | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | ๑ | ๑ | | ๑ | | | ๑ | | | | | | | | | ๑ | | |
| รวมทั้งสิ้น ... ราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ๑ | ๑ | ๑ | ๑ | | | | | |

หมายเหตุ ให้ใส่ตัวเลข (๑) ในช่องที่ เลือก เพื่อใช้ประโยชน์ในการประมวลข้อมูลในภาพรวม

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

หน่วยงาน/จังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ ... เดือน... พ.ศ. ...

แบบ ๓ /๑
กรม

สรุปผลความก้าวหน้าของหน่วยงาน

เร็วกว่าแผน

ตามแผน

ช้ากว่าแผน

| ที่ | กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | หมายเหตุ |
|-----|--|----------|----------|----------------|--------|--|
| | หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง | | | | | รายงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง |
| ๑ | การบริการจัดการในภาพรวม | | | | | |
| ๑.๑ | เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ | คน | | | | ระบุรายละเอียด |
| ๑.๒ | ประชาสัมพันธ์การรับรู้ต่อสาธารณะ | ครั้ง | | | | ระบุรายละเอียด |
| ๒. | การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย | | | | | |
| ๒.๑ | สำรวจตรวจสอบข้อมูลบ่อน้ำ/แหล่งน้ำ และเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุน เพื่อนำไปประกอบการสำรวจคัดกรองและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ราย | | | | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พต. ชป. สปก. และกสส. |
| ๓ | การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ | | | | | |
| ๓.๑ | ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมาย | เรื่อง | | | | ระบุรายละเอียด |
| ๔ | การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น | | | | | |
| ๔.๑ | การปรับปรุงพื้นที่ (ดิน/น้ำ) | ราย | | | | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พต. ชป. กสส. และสปก. |
| ๔.๒ | เตรียมปัจจัยการผลิต | เรื่อง | | | | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวก. กสก. มม. ปศ และ ปม. |

| ที่ | กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------|--|
| ๔.๓ | จัดหาปัจจัยการผลิต | กก. / ต้น / ตัว | | | | เกษตรกรรับประโยชน์ ... ราย |
| ๔.๔ | ส่งมอบให้จังหวัด | กก. / ต้น / ตัว | | | | เกษตรกรรับประโยชน์ ... ราย ส่วนที่เหลือส่งมอบภายในวันที่... |
| ๕ | การกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล | | | | | |
| ๕.๑ | ดำเนินการประเมินผลโครงการ | เรื่อง | | | | สศก. ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน |

หมายเหตุ รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ ส่งทุกวันจันทร์ ก่อน ๑๕.๐๐ น. เพื่อประมวลผล
สรุปความก้าวหน้าของโครงการและนำเสนอในการประชุมผู้บริหารทุกวันพุธ

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
ผู้รายงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

หน่วยงาน/จังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ ... เดือน... พ.ศ. ...

แบบ ๓ / ๒
จังหวัด

สรุปผลความก้าวหน้าของหน่วยงาน

เร็วกว่าแผน

ตามแผน

ช้ากว่าแผน

| ที่ | กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | หมายเหตุ |
|-----|--|----------|----------|----------------|--------|---|
| ๑ | การบริการจัดการในภาพรวม | | | | | ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน |
| ๑.๑ | ชี้แจงเจ้าหน้าที่ | ครั้ง/คน | | | | |
| ๑.๒ | แต่งตั้งคณะทำงาน | คณะ | | | | |
| ๑.๓ | เตรียมแปลงต้นแบบและวิทยากรเพื่อช่วยทำหน้าที่พี่เลี้ยง | แห่ง | | | | การแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ |
| ๑.๔ | ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบ | ครั้ง | | | | |
| ๒. | การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย | | | | | |
| ๒.๑ | นำข้อมูลของ พต. ขป. สปก. กสส. ลื่นๆ ประกอบการสำรวจคัดกรอง และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ราย | | | | |
| ๒.๒ | ทีมงานลงพื้นที่ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย | ครั้ง | | | | |
| ๒.๓ | คัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่ และจัดกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติที่กำหนด | ราย | | | | |
| ๒.๔ | จังหวัดส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประมวลภาพรวมเสนอผู้บริหาร | ราย | | | | รอบที่ ๑ จำนวน ... ราย รอบที่ ๒ จำนวนรวมเป็น ... ราย |

| ที่ | กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|--------|----------|
| ๓ | การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ | | | | | |
| ๓.๑ | ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมาย | ครั้ง / ราย | | | | |
| ๔ | การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น | | | | | |
| ๔.๑ | วางแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแต่ละราย | ครั้ง | | | | |
| ๔.๒ | จัดทำผังแปลงและป้ายโครงการ | แปลง | | | | |
| ๔.๓ | รับมอบปัจจัยการผลิตจากหน่วยผลิต/ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต | กก. / ต้น / ตัว | | | | |
| ๔.๓ | ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร | ราย | | | | |
| ๕ | การกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล | | | | | |
| ๕.๑ | ทีมงานในและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการ | ครั้ง | | | | |
| ๕.๒ | ประชุมติดตามการทำงานของทีมงานในพื้นที่และสรุป รายงานผลการทำงานเสนอส่วนกลาง | ครั้ง | | | | |

หมายเหตุ รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ ส่งทุกวันจันทร์ ก่อน ๑๕.๐๐ น. เพื่อประมวลผล
สรุปความก้าวหน้าของโครงการและนำเสนอในการประชุมผู้บริหารทุกวันพุธ









ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
ผู้รายงาน

ตัวอย่างสภาพพื้นที่
จากการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรทฤษฎีใหม่

สภาพพื้นที่จากการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรทฤษฎีใหม่

เดิม

ผลการปรับเปลี่ยนระยะแรก

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ สภาพนา ○ ที่อยู่อาศัย | ➔ |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ นา ○ พืชสวน/พืชผัก/พืชไร่/ประมง/ปศุสัตว์ ○ ที่อยู่อาศัย |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ สภาพนา | ➔ |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ นา ○ พืชสวน/พืชผัก/พืชไร่/ประมง/ปศุสัตว์ |
| 3 |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ สภาพไร่/สวน ○ ที่อยู่อาศัย | ➔ |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ พืชสวน/พืชผัก/พืชไร่/ประมง/ปศุสัตว์ ○ ที่อยู่อาศัย |
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ สภาพไร่/สวน | ➔ |  | <ul style="list-style-type: none"> ○ สระน้ำ ○ สภาพนา ○ พืชสวน/พืชผัก/พืชไร่/ประมง/ปศุสัตว์ |