



**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์  
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1)  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์**

**ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565  
จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์**



**สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	2	113,100.00	0	2	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	3	209,000.00	0	3	0	0	0	16915	8.09	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	5	322,100.00	0	5	0	0	0	16,915.00	5.25	
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	4	896,200.00	0	3	0	1	0	222331.75	24.81	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	4	896,200.00	0	3	0	1	0	222,331.75	24.81	
		รวม		2 แหล่งงบประมาณ		9	1,218,300.00	0	8	0	1	239,246.75	19.64

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน													
1	โครงการ ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	1	กิจกรรม	30,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง													
1	โครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับ หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	1	กิจกรรม	47,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร ชีวภาพ(สมุนไพร)	1	กิจกรรม	65,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร													
1	โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	1	กิจกรรม	13,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	5	1	กำลัง ดำเนินการ	25	4,355.00	32.5
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													
1	โครงการ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	2	กิจกรรม	165,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	5	4	กำลัง ดำเนินการ	25	12,560.00	7.58
รวม	3 แผนงาน 5 โครงการ			<b>322,100.00</b>	บาท							<b>16,915.00</b>	<b>5.25</b>

## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ของ จังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>													
<b>ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร</b>													
1	โครงการ ส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ สินค้า Q ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1	กิจกรรม	5,300.00	เบิกเงินแทน กัน (มกอช)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	5	3	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
2	โครงการ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q(Q Restaurant) ปีงบประมาณ 2566	1	กิจกรรม	33,200.00	เบิกเงินแทน กัน (มกอช)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	5	3	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>													
<b>ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</b>													
1	โครงการ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	5	กิจกรรม	837,700.00	เงินนอก งบประมาณ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	5	1	กำลัง ดำเนินการ	25	202,331.75	24.15
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>													
<b>ผลผลิตสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน</b>													
1	โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	1	กิจกรรม	20,000.00	เบิกแทนกันของ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร	พ.ย. 65 - พ.ย. 65	3	5	2	แล้วเสร็จ	100	20,000.00	100
<b>รวม</b>	<b>3 แผนงาน 4 โครงการ</b>			<b>896,200.00</b>	<b>บาท</b>							<b>222,331.75</b>	<b>24.81</b>

The background is a soft, light orange watercolor wash. It is decorated with green leafy branches in the top-left and bottom-right corners. In the top-right and bottom-left corners, there are colorful brushstrokes in shades of orange, green, and blue.

## โครงการชลประทานสุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
2	โครงการชลประทานสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	6	101,000,000.00	6	0	0	0	0.00	0		
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	6	101,000,000.00	6	0	0	0	0.00	0		
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	1	480,000.00	0	1	0	0	337630.8	70.34		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	66	253,998,657.41	0	53	1	12	50,911,494.67	20.04		
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	67	254,478,657.41	0	54	1	12	51,249,125.47	20.14		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	3	28,500,000.00	3	0	0	0	0.00	0		
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	3	28,500,000.00	3	0	0	0	0.00	0		
		รวม		3 แหล่งงบประมาณ		76	383,978,657.41	9	54	1	12	51,249,125.47	13.35

## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ													
ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน													
1	โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยตาลวก ตำบลกั้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	25,000,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
2	โครงการ ขุดลอกแก้มลิงหนองกะปุ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร	1	งาน	10,000,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
3	โครงการ ขุดลอกแก้มลิงปากบ่อ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 140,000 ลูกบาศก์เมตร	1	งาน	12,000,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
4	โครงการ ขุดลอกแก้มลิงห้วยอารี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร	1	งาน	14,000,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
5	โครงการ ขุดลอกคลองระวีง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร	1	งาน	15,000,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0



## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
6	โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปอยเดิร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	25,000,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
รวม	1 แผนงาน 6 โครงการ			101,000,000.00	บาท							0.00	0.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ													
ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน													
1	โครงการ ประตุระบายน้ำบ้านโนนจาน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลละเวียง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	40,605,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	1	70,420.00	0.17
2	โครงการ อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหลวง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามูลล้าง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	22,007,900.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	1	107,116.56	0.49
3	โครงการ ฝ่ายหมอดาร์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	1	งาน	22,852,732.41	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	40	7,154,165.13	31.31
4	โครงการ กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทาน สุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	85	841,713.90	84.17
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ พร้อมชุดลอก อ่างเก็บน้ำหนองพนม(สวย6) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ลบ.ม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลไหล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	3,775,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	20	697,667.84	18.48
2	โครงการ ซ่อมแซมอาคารควบคุม ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	966,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	70	602,009.40	62.32
<b>ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน</b>													
1	โครงการ ถนนบนคันคลองฝิ่งขวา คลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ระยะทาง 2.400 กม. ตำบลนอกเมือง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	9,950,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ ถนนบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำสุวรรณภา โครงการชลประทานสุรินทร์ ระยะทาง 2.500 กม. ตำบลก้งแอน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	9,519,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	5	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	โครงการ ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC กม.0+000-4+650 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ระยะทาง 4.650 กม. ตำบลรัตนบุรี อำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	25,000,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	5	0	0
4	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง พร้อมอาคารประกอบ LMC กม. 2+500-3+972 ความยาว 1.472 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ โครงการชลประทาน สุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	954,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	85	800,912.71	83.95
5	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง LMC กม. 0+050 - 3+700 ความยาว 3.650 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริง (ปชด.) โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลโคก ตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	954,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	80	729,917.31	76.51
6	โครงการ ซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต LMC กม.1+250-3+800 ความยาว 2.550 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลด่าน อำเภอกาบ เชิง จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,432,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	70	1,000,197.39	69.85

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
7	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง พร้อมอาคารประกอบ LMC กม. 0+000 - 4+000 ความยาว 4.000 กม. อ่างเก็บน้ำ ห้วยด่าน โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	2,385,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	30	681,762.44	28.59
8	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+500 ถึง กม.1+200 พร้อมชุดลอก ตะกอน ความยาว 0.700 กม. อ่างเก็บน้ำ ห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภोजอมพระ จังหวัด สุรินทร์	1	งาน	1,157,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	90	1,018,817.81	88.06
9	โครงการ ซ่อมแซมลาดด้านท้าย พื้นที่ 780 ตร.ม. พร้อมชุดลอกตะกอน toe drain อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอ จอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,153,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	90	1,034,248.75	89.7
10	โครงการ ซ่อมแซมลาดด้านหน้า พื้นที่ 600 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	769,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	90	687,300.25	89.38

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
11	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง พร้อมชุดลอกตะกอน 2R-LMC , 4R-LMC ความยาว 2.300 กม. อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	763,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	50	345,010.80	45.22
12	โครงการ ซ่อมแซมทำนบดิน พื้นที่ 4,500 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอ บัวเชด จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,445,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	55	740,948.45	51.28
13	โครงการ ซ่อมแซมบานระบายน้ำ คลอง LMC, 1R-LMC, 2R-LMC, 3R-LMC และ 4R-LMC อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอ บัวเชด จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	538,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	80	425,417.80	79.07
14	โครงการ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำ บ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	196,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	95	180,922.80	92.31

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
15	โครงการ ซ่อมแซมสะพานน้ำพร้อมชุด ลอกตะกอนคลอง LMC กม. 5+650 - 11+500 ความยาว 5.850 กม. อ่างเก็บน้ำ บ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,729,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	45	777,283.38	44.96
16	โครงการ ซ่อมแซมตคอนกรีตาดคลอง พร้อมชุดลอกตะกอน 1R-LMC กม. 0+000-5+000 ความยาว 5.000 กม. อ่าง เก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทาน สุรินทร์ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	2,861,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	75	2,125,532.26	74.29
17	โครงการ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ตำบลเฉนียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	450,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	99	449,949.10	99.99
18	โครงการ ซ่อมแซมโรงอาหาร 2 โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	672,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	669,777.64	99.67

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
19	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดครองพร้อมชุดลอกตะกอน LMC กม. 0+000-5+000 ความยาว 5.000 กม. อ่างเก็บน้ำอำปิล โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	764,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	95	701,221.15	91.78
20	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองพร้อมชุดลอกตะกอน RMC กม. 0+800-11+000 ความยาว 10.200 กม. อ่างเก็บน้ำอำปิล โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	954,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	80	754,765.32	79.12
21	โครงการ ซ่อมแซมบานระบายน้ำคลอง LMC และ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	343,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	88	295,843.10	86.25
22	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า พื้นที่ 500 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำหนองกา โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,447,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	88	1,237,244.25	85.5



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
23	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำพร้อมชุดลอกตะกอน RMC กม. 2+000 - 5+900 ความยาว 3.900 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	763,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	669,715.65	87.77
24	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียงลาดด้านหน้าพื้นที่ 150 ตร.ม. อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	867,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	840,110.05	96.9
25	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองพร้อมชุดลอกตะกอนคลอง RMC ระยะทาง 4.000 กม. ฝ่ายโซคชัยรัมย์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตรวง อำเภอศีร์ษะรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,431,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	88	1,221,008.07	85.33
26	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองพร้อมชุดลอกตะกอนคลอง LMC ฝ่ายโซคชัยรัมย์ ระยะทาง 4.000 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีร์ษะรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,907,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	90	1,671,392.32	87.65

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
27	โครงการ ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายบ้านทุ่งราม โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลฝักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	296,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	30	79,021.10	26.7
28	โครงการ ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลอง 4L-RMC อ่างเก็บน้ำลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	245,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	92	225,009.10	91.84
29	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองพร้อมชุดลอกตะกอน 1L-RMC กม. 0+000-2+500 ความยาว 2.500 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	620,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	90	551,805.79	89
30	โครงการ ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำคลองส่งน้ำ LMC กม. 4+660 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	625,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	92	568,484.64	90.96

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
31	โครงการ บริหารการส่งน้ำ โครงการ ชลประทานสุรินทร์ พื้นที่ชลประทาน 136,258 ไร่ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	934,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	25	139,790.00	14.96
32	โครงการ บำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ 1,002 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	2,242,900.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	50	1,075,813.20	47.97
33	โครงการ บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 176 กิโลเมตร โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	2,616,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	25	532,822.45	20.36
34	โครงการ บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 65 กิโลเมตร โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	654,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	3	4	กำลัง ดำเนินการ	68	433,497.75	66.26
35	โครงการ บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสุรินทร์ ระยะทาง 8.608 กม. ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,200,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	58	674,309.30	56.19

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
36	โครงการ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 1L-RMC กม.14+700 ขนาด 10.00 X 8.00 ม. อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการ ชลประทานสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,917,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	88	1,637,595.48	85.42
37	โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ RSP22 ความยาว 6.000 กิโลเมตร พื้นที่ ชลประทาน 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	26,697,425.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	1	84,816.06	0.32
38	โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L-MC สถานีสูบน้ำ RSP 22 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ระยะทาง 3.000 กม. ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	28,769,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	1	130,501.52	0.45
39	โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-MC สถานีสูบน้ำ RSP 22 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ระยะทาง 1.800 กม. ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	3,606,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	1	20,008.56	0.55

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
40	โครงการ ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก MC กม. 2+900 ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. สถานีสูบน้ำ RSP 22 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,438,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	18	663,384.80	46.13
41	โครงการ ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สถานีสูบน้ำ RSP22 จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	2,398,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	20	1,414,250.51	58.98
42	โครงการ ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างและระบบความปลอดภัย สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง จำนวน 1 แห่ง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	480,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	4	4	กำลังดำเนินการ	30	337,630.80	70.34
43	โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ LP1 ฝ่ายยางบ้านเมืองสิง ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองสิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	963,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	825,817.72	85.75

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
44	โครงการ ซ่อมแซมคันดินและระบบสูบน้ำฝายยางบ้านเมืองสิง ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลางตำบลเมืองสิง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,448,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	1,297,249.50	89.59
45	โครงการ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำ LP1 ฝายยางบ้านเมืองสิง จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลางตำบลเมืองสิง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	500,000.00	100
46	โครงการ ซ่อมแซมหินเรียง ฝายยางกุดชุมแสง พื้นที่ 200 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลยะวี๊ก อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	965,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	70	620,460.00	64.3
47	โครงการ ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ ฝายยางบ้านตะลุง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองเรือ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	500,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยกเลิกโครงการ	0	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
48	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 600 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	866,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	60	492,328.90	56.85
49	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 600 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,156,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	70	767,625.50	66.4
50	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสาย 3L-RMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	766,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	60	432,101.80	56.41

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
51	โครงการ ซ่อมแซมคอนกรีตตาดและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายRMC ระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง พื้นที่ 800 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,434,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	60	820,860.24	57.24
52	โครงการ ซ่อมแซมคันดินและระบบสูบน้ำฝายยางบ้านทุ่งมน พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,448,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	1,225,619.20	84.64
53	โครงการ ซ่อมแซมคันดินและลาดด้านข้าง อาคารระบายน้ำฝายยางบ้านทุ่งมน ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,831,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	1,797,475.25	98.17
54	โครงการ ซ่อมแซมอาคารและคันดินฝายบ้านใหม่ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,445,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	1,282,042.70	88.72



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
55	โครงการ ซ่อมแซมลาดด้านข้างอาคารระบายน้ำฝายยางบ้านตระแสง พื้นที่ 200 ตารางเมตร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,673,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	1,432,250.80	85.61
56	โครงการ ซ่อมแซมคันดินและระบบสูบน้ำฝายยางบ้านปอยเดิร ความยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,446,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	1,256,200.65	86.87
57	โครงการ ซ่อมแซมอาคารควบคุมและระบบสูบน้ำ ฝายยางบ้านปอยเดิร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,446,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	แล้วเสร็จ	100	1,244,365.37	86.06
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน													
1	โครงการ กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองสิงปริมาณ 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองสิง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	60,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลังดำเนินการ	80	47,836.40	79.73

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2	โครงการ กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านกูด ชุมแสง ปริมาณ 22 ไร่ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามูลกลาง ตำบลยะวิ๊ก อำเภอชุม พลบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	72,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	70	47,760.00	66.33
3	โครงการ กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระ แสง ปริมาณ 19 ไร่ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	48,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	80	37,998.75	79.16
4	โครงการ กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอย เตีร์ ปริมาณ 15 ไร่ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	60,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	40	20,000.00	33.33
รวม	3 แผนงาน 67 โครงการ			<u>254,478,657.41</u>	บาท							<u>51,249,125.47</u>	<u>20.14</u>

## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน โครงการชลประทานสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>													
<b>ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน</b>													
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกัก อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านท่าเียบ ตำบลเฉียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	20,000,000.00	งบกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัย บุรีรัมย์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	3	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
2	โครงการ แก้มลิงบ้านตาวัว พร้อม อาคารประกอบ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	7,500,000.00	งบกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัย บุรีรัมย์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
3	โครงการ ขุดลอกห้วยระวี พร้อม อาคารประกอบ ตำบลบ้านแร่ อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	งาน	1,000,000.00	งบกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัย บุรีรัมย์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>1 แผนงาน 3 โครงการ</b>			<b>28,500,000.00</b>	<b>บาท</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
						งาน/โครงการ				งบประมาณ		
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
4	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	10	2,310,400.00	4	5	0	1	647,517.71	28.03	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	9	440,910.00	7	2	0	0	35,980.00	8.16	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	19	2,751,310.00	11	7	0	1	683,497.71	24.84	
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		1 แหล่งงบประมาณ		19	2,751,310.00	11	7	0	1	683,497.71	24.84	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>													
<b>ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน</b>													
1	โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่	4	กิจกรรม	22,120.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - พ.ค. 66	2	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
2	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)	4	กิจกรรม	7,980.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - พ.ค. 66	2	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
3	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	3	กิจกรรม	3,880.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - พ.ค. 66	2	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
<b>ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>													
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง ใหญ่	4	กิจกรรม	97,920.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - พ.ค. 66	2	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
<b>ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>													
1	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก (Agri-Map)	4	กิจกรรม	2,860.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - เม.ย. 66	2	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
<b>ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร</b>													
1	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	5	กิจกรรม	4,200.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ค. 66	2	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
<b>ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</b>													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน	15	แห่ง	147,450.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ค. 66	2	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	4	แห่ง	111,650.00	งบปกติ	มี.ค. 66 - มี.ค. 66	1	5	2	กำลัง ดำเนินการ	20	7,000.00	6.27
ผลผลิตโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ													
1	โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	แห่ง	9,960.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65	1	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง													
1	โครงการ ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	105	แห่ง	2,029,170.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	5	2	กำลัง ดำเนินการ	25	572,257.71	28.2
2	โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องต่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	140	ราย	8,400.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ม.ค. 66	1	5	2	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
3	โครงการ ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	12	ราย	3,600.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65	1	5	2	แล้วเสร็จ	100	3,600.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2	กิจกรรม	40,600.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - พ.ค. 66	2	5	2	กำลังดำเนินการ	25	23,800.00	58.62
2	โครงการ ศิลปอาชีพ	20	ราย	7,600.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - พ.ค. 66	1	5	2	กำลังดำเนินการ	25	6,000.00	78.95
3	โครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2	กิจกรรม	7,200.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.พ 66	1	5	2	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
4	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	12	ครั้ง	21,250.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	5	2	กำลังดำเนินการ	25	2,300.00	10.82
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน													
1	โครงการ เสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	4	กิจกรรม	93,400.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66	1	5	2	กำลังดำเนินการ	25	56,360.00	60.34
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร													
1	โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	3	กิจกรรม	18,170.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - ก.ค. 66	1	5	2	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)	17	ศูนย์	113,900.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	2	5	3	กำลัง ดำเนินการ	25	12,180.00	10.69
รวม	4 แผนงาน 19 โครงการ			<u>2,751,310.00</u>	บาท							<u>683,497.71</u>	<u>24.84</u>

The background is a soft, light orange watercolor wash. It is decorated with green leafy branches in the top-left and bottom-right corners. In the top-right and bottom-left corners, there are colorful brushstrokes in shades of orange, green, and blue.

## สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
6	สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	1,258,300.00	0	1	0	0	9400	0.75		
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	1258300	0	1	0	0	9400	0.75		
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	3	230,367.00	0	3	0	0	33,402.38	14.5		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	76,730.00	0	1	0	0	21,951.51	28.61		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	7	318,800.00	0	7	0	0	70,868.30	22.23		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	4,300.00	0	1	0	0	1500	34.88		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	12	630,197.00	0	12	0	0	127,722.19	20.27		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0		
		รวม		2 แหล่งงบประมาณ		13	1,888,497.00	0.00	13.00	0.00	0.00	137,122.19	7.26

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์	2975	ราย	1,258,300.00	งบประมาณ จังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	1	4	กำลัง ดำเนินการ	1.68	9,400.00	0.75
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			1,258,300.00	บาท							9,400.00	0.75

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	60	ราย	12,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	4	กำลัง ดำเนินการ	25	6,050.00	48.02
2	โครงการ พัฒนาทฤษฎีใหม่	284	ราย	50,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	2	กำลัง ดำเนินการ	21.13	8,800.00	17.6
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาคูณภาพสินค้าประมงสู่ มาตรฐาน(GAP)	50	ฟาร์ม	7,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	34	1,710.30	24.43
ผลผลิตโครงการธนาคารสินค้าเกษตร													
1	โครงการ สนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์ น้ำแบบมีส่วนร่วม	10	ครั้ง	4,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	1	4	กำลัง ดำเนินการ	20	1,500.00	34.88
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง													
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้าน การประมง(Zoning by Agri map)	50	ราย	10,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	2	กำลัง ดำเนินการ	24	5,084.00	50.84
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต	1	กิจกรรม	5,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	4	กำลัง ดำเนินการ	25	2,500.00	50
3	โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	486	ราย	11,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	24.69	4,500.00	39.13
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง	3	กิจกรรม	76,730.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	21,951.51	28.61
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง													
1	โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	1	กิจกรรม	142,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	33.33	2,460.00	1.73
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง													
1	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	1	กิจกรรม	40,167.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	4	กำลัง ดำเนินการ	25	23,442.38	58.36
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													
1	โครงการ สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ	3	กิจกรรม	48,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	4	กำลัง ดำเนินการ	25	7,500.00	15.63
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	17	ศูนย์	222,700.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	4	กำลัง ดำเนินการ	24.51	42,224.00	18.96
รวม	4 แผนงาน 12 โครงการ			<b>630,197.00</b>	บาท							<b>127,722.19</b>	<b>20.27</b>



# ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
5	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	80,400.00	0	1	0	0	0	27,054.50	33.65	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	3	317,900.00	0	3	0	0	0	133,588.53	42.02	
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	4	398,300.00	0	4	0	0	0	160,643.03	40.33	
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		รวม		1 แหล่งงบประมาณ		4	398,300.00	0	4	0	0	160,643.03	40.33



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	153	ฟาร์ม	80,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	11.11	27,054.50	33.65
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง													
1	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมง	5.63	ล้านตัว	236,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	5.55	114,931.95	48.62
2	โครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและ สัตว์น้ำจืดของไทย	0.5	ล้านตัว	24,700.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	10	5,000.00	20.24
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													
1	โครงการ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาในโครงการช แระย์ อทิตยา	0.2	ล้านตัว	56,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	4	4	กำลัง ดำเนินการ	10	13,656.58	24.04
รวม	3 แผนงาน 4 โครงการ			<b>398,300.00</b>	บาท							<b>160,643.03</b>	<b>40.33</b>



**สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
7	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0		
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	11	3,974,300.00	0	11	0	0	1,854,415.84	46.66		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	11	3,974,300.00	0	11	0	0	1,854,415.84	46.66		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0		
		รวม		2 แหล่งงบประมาณ		11	3,974,300.00	0	11	0	0	1,854,415.84	46.66

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน	2	กิจกรรม	122,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	21,300.00	17.42
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
1	โครงการ ระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แบบแปลงใหญ่	4	แปลง	222,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	12,530.00	5.64
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)													
1	โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร จัดการเชิงรุก(Agri-Map)	1	กิจกรรม	106,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	2,500.00	2.36
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร	3	กิจกรรม	116,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	41,140.00	35.22
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	1	กิจกรรม	2,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตร	2	กิจกรรม	1,946,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	1,096,248.00	56.33

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์													
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	5	กิจกรรม	1,061,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	630,321.84	59.39
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
1	โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	กิจกรรม	137,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	37,076.00	26.96
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	17	ศูนย์	96,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	9,800.00	10.16
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	17	อำเภอ	145,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	50	ราย	18,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	3,500.00	18.92
รวม	4 แผนงาน 11 โครงการ			<b>3,974,300.00</b>	บาท							<b>1,854,415.84</b>	<b>46.66</b>

The background is a soft, light orange watercolor wash. It is decorated with green leafy branches in the top-left and bottom-right corners. In the top-right and bottom-left corners, there are colorful brushstrokes in shades of orange, green, and blue. The text is centered in a dark brown font.

## ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	3	2,769,700.00	0	3	0	0	1041438.92	37.6		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	2	82,700.00	0	2	0	0	9688.9	11.72		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	5	2,852,400.00	0	5	0	0	1,051,127.82	36.85		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0		
		รวม		1 แหล่งงบประมาณ		5	2,852,400.00	0	5	0	0	1,051,127.82	36.85

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน													
1	โครงการ ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	1	ศูนย์	65,100.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	4	กำลัง ดำเนินการ	20	7,795.00	11.97
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	50	ครั้ง	23,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	26	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์													
1	โครงการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	16980	ตัว	2,696,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	26.15	1,041,438.92	38.62
2	โครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านปศุสัตว์	126	คน	50,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	60	0	0
3	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	12	เดือน	17,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	24.99	1,893.90	10.76
รวม	2 แผนงาน 5 โครงการ			<b>2,852,400.00</b>	บาท							<b>1,051,127.82</b>	<b>36.85</b>





**ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
9	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0		
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	4	6,095,600.00	0	4	0	0	1,694,569.10	27.8		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	4	6,095,600.00	0	4	0	0	1,694,569.10	27.8		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0		
		รวม		1 แหล่งงบประมาณ		4	6,095,600.00	0	4	0	0	1,694,569.10	27.80

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	37256	ตัวอย่าง	1,933,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	36.86	568,063.50	29.38
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ การพัฒนาสุขภาพสัตว์	11340	ตัวอย่าง	2,179,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	99.19	532,860.00	24.45
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์													
1	โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและ ขั้นสูตรโรคสัตว์	8540	ตัวอย่าง	1,972,900.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	326.3	591,099.00	29.96
2	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	1	กิจกรรม	10,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	2,546.60	24.97
รวม	2 แผนงาน 4 โครงการ			<u>6,095,600.00</u>	บาท							<u>1,694,569.10</u>	<u>27.80</u>



**สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
						งาน/โครงการ				งบประมาณ		
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
10	สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	3	1,098,000.00	0	3	0	0	0	440,315.91	40.1
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	3	1,098,000.00	0	3	0	0	0	440,315.91	40.1
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		1 แหล่งงบประมาณ		3	1,098,000.00	0	3	0	0	440,315.91	40.10	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์													
1	โครงการ จัดการสวัสดิภาพสัตว์	1	กิจกรรม	1,054,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	4	4	กำลัง ดำเนินการ	25	430,790.00	40.86
2	โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุมและ ขั้นสูตรโรคสัตว์	1	กิจกรรม	29,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	4	4	กำลัง ดำเนินการ	25	2,363.31	8.01
3	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT	1	กิจกรรม	14,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	4	4	กำลัง ดำเนินการ	25	7,162.60	50.44
รวม	1 แผนงาน 3 โครงการ			<u>1,098,000.00</u>	บาท							<u>440,315.91</u>	<u>40.10</u>

The background is a soft, light orange watercolor wash. It is decorated with four clusters of brush strokes in shades of orange, green, and blue, located in the corners. Green leafy branches are also placed in the corners, adding a natural, organic feel to the design.

**ด้านกักกันสัตว์สุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
11	ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	4	248,900.00	0	4	0	0	0	109394.1	43.95	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	4	248,900.00	0	4	0	0	0	109,394.10	43.95	
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		รวม		1 แหล่งงบประมาณ		4	248,900.00	0	4	0	0	109,394.10	43.95



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	1	กิจกรรม	5,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาสุขภาพสัตว์	1	กิจกรรม	3,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์													
1	โครงการ ฝึกระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	1	กิจกรรม	215,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	86,700.20	40.23
2	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	กิจกรรม	25,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	22,693.90	90.78
รวม	2 แผนงาน 4 โครงการ			<u>248,900.00</u>	บาท							<u>109,394.10</u>	<u>43.95</u>



# สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
						งาน/โครงการ				งบประมาณ		
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
12	สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	2,718,300.00	1	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	2,718,300.00	1	0	0	0	0	0	0
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	3	266,800.00	0	3	0	0	63,270.00	23.71	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	8	75,135,710.00	4	4	0	0	2,604,000.00	3.47	
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	11	75,402,510.00	4	7	0	0	2,667,270.00	3.54	
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		1 แหล่งงบประมาณ		12	78,120,810.00	5	7	0	0	2,667,270.00	3.41	

## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์	2	กิจกรรม	2,718,300.00	งบประมาณ จังหวัด	พ.ค. 66 - ส.ค. 66	4	1	4	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			2,718,300.00	บาท							0.00	0.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)													
1	โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-map	3375	ไร่	6,750,000.00	งบปกติ	มี.ค. 66 - พ.ค. 66	4	1	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ													
1	โครงการ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ	3	กิจกรรม	21,319,000.00	งบปกติ	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	4	1	1	กำลังดำเนินการ	20	1,118,140.00	5.24
ผลผลิตโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน													
1	โครงการ การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	2000	บ่อ	41,200,000.00	งบปกติ	ก.พ 66 - มี.ย. 66	4	1	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน													
1	โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	5	กิจกรรม	95,700.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - พ.ค. 66	1	1	1	กำลังดำเนินการ	25	2,970.00	3.1
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	7800	ราย	117,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	4	1	4	กำลังดำเนินการ	6.41	97,360.00	83.21
ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา													
1	โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	300	ไร่	4,500.00	งบปกติ	พ.ค. 66 - พ.ค. 66	4	1	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2	โครงการ ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	9629	ไร่	5,426,710.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ส.ค. 66	4	1	4	กำลังดำเนินการ	25	1,133,500.00	20.89
3	โครงการ สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน	1	แห่ง	30,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - ธ.ค. 65	1	1	1	กำลังดำเนินการ	100	0	0
4	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	2	กิจกรรม	306,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66	1	1	4	กำลังดำเนินการ	64	255,000.00	83.33
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	17	ศูนย์	141,100.00	งบปกติ	ม.ค. 66 - มิ.ย. 66	1	1	1	กำลังดำเนินการ	52.94	60,300.00	42.74
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร													
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	5	ไร่	12,500.00	งบปกติ	พ.ค. 66 - มิ.ย. 66	4	1	4	ยังไม่ดำเนินการ	0	0	0
รวม	3 แผนงาน 11 โครงการ			75,402,510.00	บาท							2,667,270.00	3.54



**ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
13	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	2	475,960.00	0	2	0	0	259951.4	54.62		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	7	657,590.00	0	7	0	0	196,608.49	29.9		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	9	1,133,550.00	0	9	0	0	456,559.89	40.28		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	12	1,460,888.00	0	12	0	0	1095748	75.01		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	12	1460888	0	12	0	0	1095748	75.01		
		รวม		2 แหล่งงบประมาณ		21	2,594,438.00	0	21	0	0	1,552,307.89	59.83



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	1	โครงการ	45,450.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	2	4	กำลังดำเนินการ	40	31,300.00	68.87
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)													
1	โครงการ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	1	โครงการ	85,250.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	2	3	กำลังดำเนินการ	70	49,560.00	58.13
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	1	กิจกรรม	183,230.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	2	4	กำลังดำเนินการ	20	23,444.00	12.79
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์													
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืชออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแล ตาม พ.ร.บ.	1	กิจกรรม	83,310.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	2	3	กำลังดำเนินการ	25	40,589.49	48.72
2	โครงการ จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)	1200	แปลง	401,900.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	2	3	กำลังดำเนินการ	25	206,431.40	51.36
3	โครงการ ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	2	กิจกรรม	74,060.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	4	กำลังดำเนินการ	25	53,520.00	72.27

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													
1	โครงการ สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชโครงการพระราชดำริ	3	โครงการ	107,250.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	2	4	กำลัง ดำเนินการ	25	18,520.00	17.27
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1	โครงการ	105,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	2	4	กำลัง ดำเนินการ	25	2,920.00	2.77
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4	กิจกรรม	47,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	2	3	กำลัง ดำเนินการ	20	30,275.00	63.74
รวม	4 แผนงาน 9 โครงการ			<u>1,133,550.00</u>	บาท							<u>456,559.89</u>	<u>40.28</u>

## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริม เกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัด สุรินทร์	1	กิจกรรม	770,000.00	งบกลุ่มจังหวัด ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัย บุรีรัมย์)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	5	กำลัง ดำเนินการ	20	770,000.00	100
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์													
1	โครงการ วิจัยผลของปุ๋ยหมัก แบบเติมอากาศและปุ๋ยชีวภาพ PGPR1 ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชผัก(กวางตุ้ง คื่นช่าย และผักชี) ในระบบเกษตรอินทรีย์	1-ม.ค.	แปลง/ไร่	63,751.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	15	34,769.00	54.54

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
2	โครงการ การวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหาร ร่วมกับการจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก (ผักชีคะน้ำ กวางตุ้ง มะเขือเทศ) ในระบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลหนองสนิท อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	5-ก.พ.	แปลง/ไร่	55,026.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	15	33,620.00	61.1
3	โครงการ การวิจัยทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยคั้นน้ำตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	5-พ.ค.	แปลง/ไร่	56,065.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	20	26,100.00	46.55
4	โครงการ การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขยายผลและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตอ้อยคั้นน้ำแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	1-ม.ค.	แปลง/ไร่	48,943.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	20	10,400.00	21.25

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
5	โครงการ การวิจัย ทดสอบ และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและ คุณภาพไหลที่ได้มาตรฐานแบบ เกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์	5-พ.ค.	แปลง/ไร่	44,217.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	20	10,480.00	23.7
6	โครงการ การวิจัย ทดสอบ เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ ชยันนา 3 หลังนาข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	ต.ค.-20	แปลง/ไร่	49,516.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	6,500.00	13.13
7	โครงการ การวิจัย การ ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการศัตรูพืชแบบ ผสมผสานในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดสุรินทร์	5-ต.ค.	แปลง/ไร่	111,332.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	46,389.00	41.67
8	โครงการ การวิจัย การทดสอบ เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง พันธุ์ ขอนแก่น 9 สภาพนาในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์	5-พ.ค.	แปลง/ไร่	58,158.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	45	40,280.00	69.26

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินการ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
9	โครงการ การวิจัย การ ทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานใน สภาพไร่แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ร่วมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	5-พ.ค.	แปลง/ไร่	48,504.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	45	30,320.00	62.51
10	โครงการ การวิจัย การ ทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว ในสภาพไร่แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ร่วมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	5-พ.ค.	แปลง/ไร่	48,504.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	45	30,320.00	62.51
11	โครงการ การวิจัย ทดสอบ พันธุ์มันสำปะหลังระยอง 15 เพื่อเก็บเกี่ยวอายุ 8 เดือน ใน กลุ่มชุดดินที่ 41 ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตร จังหวัด สุรินทร์	10-ต.ค.	แปลง/ไร่	106,872.00	งบวิจัย สกสว.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	กำลัง ดำเนินการ	10	56,570.00	52.93
<b>รวม</b>	<b>1 แผนงาน 12 โครงการ</b>			<b>1,460,888.00</b>	บาท							<b>1,095,748.00</b>	<b>75.01</b>



**สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
14	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	6,038,300.00	0	1	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	6,038,300.00	0	1	0	0	0.00	0
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	8	1,464,290.00	0	8	0	0	133,840.00	9.14
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	14	4,422,290.00	0	14	0	0	121,532.12	2.75
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	100,000.00	0	1	0	0	51,300.00	51.3
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	23	5,986,580.00	0	23	0	0	306,672.12	5.12
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	1,365,659.00	0	1	0	0	656,500.00	48.07
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	1,365,659.00	0	1	0	0	656,500.00	48.07
รวม		3 แหล่งงบประมาณ		25	13,390,539.00	0	25	0	0	963,172.12	7.19



## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์	1	โครงการ	6,038,300.00	งบประมาณ จังหวัด	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	30	0	0
รวม	<u>1</u> แผนงาน <u>1</u> โครงการ			<u>6,038,300.00</u>	บาท							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายย่อย	1	โครงการ	501,300.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง ใหญ่	1	โครงการ	558,800.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	6,820.00	1.22
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)													
1	โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)	1	โครงการ	278,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขัน	20	ราย	21,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจการ วิสาหกิจชุมชน	1	โครงการ	370,150.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	5,700.00	1.54
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ตามมาตรฐาน GAP	124	ราย	220,720.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1	5	5	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย													
1	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	1	โครงการ	23,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร													
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือ ใช้ทางการเกษตร	1	โครงการ	100,400.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร													
1	โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทาง การเกษตร	50	ราย	29,700.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	4	5	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
ผลผลิตโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร													
1	โครงการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	2E+05	ครัวเรือน	517,650.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	30	74,902.12	14.47
ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร	1	โครงการ	473,530.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	10	18,550.00	3.92
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร													
1	โครงการ ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1	โครงการ	121,500.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
ผลผลิตโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ	1	แห่ง	23,200.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น													
1	โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐาน ชีวภาพ	17	อำเภอ	20,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	20	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
1	โครงการ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	1	โครงการ	118,770.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	5	5,700.00	4.8
2	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	1	โครงการ	45,500.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1	5	5	กำลัง ดำเนินการ	10	5,700.00	12.53
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน													
1	โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	1	โครงการ	48,100.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	30	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร													
1	โครงการ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร	1	โครงการ	100,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	4	1	4	กำลัง ดำเนินการ	50	51,300.00	51.3
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5	โครงการ	733,600.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	112,560.00	15.34
แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	17	ศูนย์	1,365,660.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	30	15,560.00	1.14
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	1	โครงการ	177,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	30	1,900.00	1.07
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	1	โครงการ	95,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	30	0	0
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสุวัย													
1	โครงการ ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสุวัย	1	โครงการ	44,000.00	งบปกติ	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	20	7,980.00	18.14
รวม	7 แผนงาน 23 โครงการ			<u>5,986,580.00</u>	บาท							<u>306,672.12</u>	<u>5.12</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
1	โครงการ พัฒนานวัตกรรม เกษตรอาหารปลอดภัย กลุ่ม นครชัยบุรีรินทร์	94	ราย	1,365,659.00	งบกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัย บุรีรินทร์)	พ.ย. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	30	656,500.00	48.07
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			1,365,659.00	บาท							656,500.00	48.07



**สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
15	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	14	10,057,862.65	8	6	0	0	179,737.00	1.79		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	14	10,057,862.65	8	6	0	0	179,737.00	1.79		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
		รวม		1 แหล่งงบประมาณ		14	10,057,862.65	8	6	0	0	179,737.00	1.79



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	25	แปลง	23,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร													
1	โครงการ แปรรูปสินค้าเกษตร	5	แห่ง	62,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	100	6,480.00	10.35
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	3	แห่ง	37,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	2	กิจกรรม	343,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน													
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	1	แห่ง	20,100.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม ศักยภาพ	1	กิจกรรม	570,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	131,032.00	22.97
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													
1	โครงการ ส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	1	แห่ง	6,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	6,500.00	95.59
2	โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	7	แห่ง	687,340.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	3,325.00	0.48
3	โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ใน ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ วัฒนาพรรณวดี	1	แห่ง	8,620.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
4	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ	4	ครั้ง	9,100.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	625	6.87
5	โครงการ ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	5	แห่ง	3,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4	พื้นที่	74,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	100	31,775.00	42.77
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม													
ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์													
1	โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนา คุณภาพชีวิตสมาชิก/สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	15	แห่ง	20,800.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
ผลผลิตโครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
1	โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	32	แห่ง	8,190,502.65	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0
รวม	5 แผนงาน 14 โครงการ			<u>10,057,862.65</u>	บาท							<u>179,737.00</u>	<u>1.79</u>



**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์**

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
16	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	6	443,985.00	0	6	0	0	225238.9	50.73		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	1,233,556.00	0	1	0	0	484644.6	39.29		
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	7	1,677,541.00	0	7	0	0	709,883.50	42.32		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	1	161,140.00	0	1	0	0	42230	26.21		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	181,560.00	0	1	0	0	30725	16.92		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	1	1,169,908.00	0	1	0	0	56015	4.79		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	4	1,542,430.00	0	4	0	0	257829	16.72		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	7	3055038	0	7	0	0	386799	12.66		
		รวม		2 แหล่งงบประมาณ		14	4,732,579.00	0	14	0	0	1,096,682.50	23.17

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน													
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	1	กิจกรรม	32,760.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน													
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิตโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน													
1	โครงการ เฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	5	กิจกรรม	250,150.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	145,679.90	58.24
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	11	ราย	22,055.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	100	22,055.00	100
2	โครงการ พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	4	กิจกรรม	66,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	24,834.00	37.63
ผลผลิตโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร													
1	โครงการ พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน	22	ราย	23,900.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	23,900.00	100
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องใน เขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	1	กิจกรรม	49,120.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	25	8,770.00	17.85
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส													
1	โครงการ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่ เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	3	กิจกรรม	1,233,556.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	1	5	กำลัง ดำเนินการ	25	484,644.60	39.29
รวม	4 แผนงาน 7 โครงการ			<u>1,677,541.00</u>	บาท							<u>709,883.50</u>	<u>42.32</u>

## รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>													
<b>ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</b>													
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตร อินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	15	ราย	181,560.00	กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	25	30,725.00	16.92
2	โครงการ ส่งเสริมระบบเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	131	ราย	1,169,908.00	กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	4	4	กำลัง ดำเนินการ	25	56,015.00	4.79
<b>ผลผลิตโครงการพัฒนารูจกชุมชน</b>													
1	โครงการ พัฒนารูจกชุมชนใน เขตปฏิรูปที่ดิน	50	ราย	161,140.00	กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	5	1	กำลัง ดำเนินการ	25	42,230.00	26.21
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>													
<b>ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</b>													
1	โครงการ ตรวจสอบที่ดินใน เขตปฏิรูปที่ดิน	73156	ไร่	425,910.00	กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	5	5	กำลัง ดำเนินการ	25	81,296.00	19.09
2	โครงการ จัดที่ดินชุมชนในเขต ปฏิรูปที่ดิน	700	ราย	873,460.00	กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	5	1	กำลัง ดำเนินการ	25	142,656.00	16.33



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
3	โครงการ บริหารจัดการที่ดิน เอกชน	100	ไร่	29,140.00	กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	5	5	กำลัง ดำเนินการ	25	2,700.00	9.27
4	โครงการ สำรวจรังวัดปรับปรุง แผนที่แปลงที่ดินมาตรฐาน RTK GNSS Network	3000	ไร่	213,920.00	กองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	5	5	กำลัง ดำเนินการ	25	31,177.00	14.57
<b>รวม</b>	<b>2 แผนงาน 7 โครงการ</b>			<b>3,055,038.00</b>	บาท							<b>386,799.00</b>	<b>12.66</b>



# การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
						งาน/โครงการ				งบประมาณ		
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
17	การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	3	672,335.00	0	3	0	0	44,436.00	6.61	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	1	87,600.00	0	1	0	0	38438	43.88	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	4	759,935.00	0	4	0	0	82,874.00	10.91	
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม		1 แหล่งงบประมาณ		4	759,935.00	0	4	0	0	82,874.00	10.91	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง(ยางแห้ง)													
1	โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน	640	ไร่	87,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	4	3	กำลัง ดำเนินการ	25	38,438.00	43.88
2	โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง	2	กิจกรรม	222,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	4	1	กำลัง ดำเนินการ	25	0	0
3	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลอง	2	กิจกรรม	377,835.00	งบปกติ	ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	1	4	1	กำลัง ดำเนินการ	25	33,186.00	8.78
4	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	7	ครั้ง	72,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	4	1	กำลัง ดำเนินการ	28.87	11,250.00	15.63
รวม	1 แผนงาน 4 โครงการ			<u>759,935.00</u>	บาท							<u>82,874.00</u>	<u>10.91</u>



# ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
19	ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	11	3,009,700.00	0	11	0	0	0	1,156,065.59	38.41	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	11	3,009,700.00	0	11	0	0	0	1,156,065.59	38.41	
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	
		รวม		1 แหล่งงบประมาณ		11	3,009,700.00	0	11	0	0	1,156,065.59	38.41

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	26	กลุ่ม	130,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	25	75,970.00	58.44
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
1	โครงการ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ แปลงใหญ่	2	กิจกรรม	259,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	25	109,321.00	42.13
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ยกกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า	26	กลุ่ม	350,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	60	72,180.00	20.62
ผลผลิตโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ													
1	โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ	1	ระบบ	10,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว													
1	โครงการ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	97.2	ตัน	1,250,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	40	611,979.00	48.96
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน													
1	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	15	กลุ่ม	360,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	25	113,400.00	31.5
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น(ข้าว)													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น(ข้าว)	3	กิจกรรม	171,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	5	5,600.00	3.27
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพพัฒนาการผลิตข้าว													
1	โครงการ บริหารจัดการการผลิตข้าวและ พัฒนาศักยภาพองค์กร	1	แห่ง	187,700.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	1	กำลัง ดำเนินการ	35	61,765.59	32.91
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง													
1	โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	แห่ง	120,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	15	45,000.00	37.5
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)													
1	โครงการ เกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)	300	ราย	21,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	5	0	0
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการบริหาร จัดการการตลาดข้าว	24	กลุ่ม	150,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	40	60,850.00	40.57
รวม	4 แผนงาน 11 โครงการ			<b>3,009,700.00</b>	บาท							<b>1,156,065.59</b>	<b>38.41</b>



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน													
1	โครงการ ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	1	ศูนย์	65,100.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	4	กำลัง ดำเนินการ	20	7,795.00	11.97
ผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	50	ครั้ง	23,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	26	0	0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์													
1	โครงการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	16980	ตัว	2,696,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	26.15	1,041,438.92	38.62
2	โครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านปศุสัตว์	126	คน	50,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	2	กำลัง ดำเนินการ	60	0	0
3	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	12	เดือน	17,600.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลัง ดำเนินการ	24.99	1,893.90	10.76
รวม	2 แผนงาน 5 โครงการ			<b>2,852,400.00</b>	บาท							<b>1,051,127.82</b>	<b>36.85</b>

The background is a soft, light orange watercolor wash. It is decorated with several thick, horizontal brush strokes in shades of orange, green, and blue, located in the top-right and bottom-left corners. Additionally, there are green leafy branches in the top-left and bottom-right corners. The text is centered in a dark brown font.

# ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
						งาน/โครงการ				งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
18	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	4	6,189,600.00	0	4	0	0	227842	3.68		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	167,000.00	0	1	0	0	12,000.00	7.19		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	1	21,000.00	1	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	255,250.00	0	1	0	0	6760	2.65		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	7	6,632,850.00	1	6	0	0	246,602.00	3.72		
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0		
		รวม		1 แหล่งงบประมาณ		7	6,632,850.00	1	6	0	0	246,602.00	3.72

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
1	โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2	แปลง	167,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	3	กำลัง ดำเนินการ	10	12,000.00	7.19
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
1	โครงการ ยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าว	48	กลุ่ม แปลง	255,250.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4	1	3	กำลัง ดำเนินการ	3	6,760.00	2.65
ผลผลิตโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว													
1	โครงการ ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	3500	ตัน	584,200.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	3	กำลัง ดำเนินการ	35	190,882.00	32.67
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน													
1	โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	3	กิจกรรม	312,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	3	กำลัง ดำเนินการ	10	28,400.00	9.1
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว													
1	โครงการ ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว	1	กิจกรรม	5,271,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	3	กำลัง ดำเนินการ	1	5,000.00	0.09
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง													
1	โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3	กิจกรรม	21,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	3	ยังไม่ ดำเนินการ	0	0	0

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)													
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	2	กิจกรรม	22,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	1	1	3	กำลัง ดำเนินการ	20	3,560.00	15.89
รวม	3 แผนงาน 7 โครงการ			<u>6,632,850.00</u>	บาท							<u>246,602.00</u>	<u>3.72</u>



ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
20	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	124,500.00	0	1	0	0	77100	61.93
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	124500	0	1	0	0	77100	61.93
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	7	909,030.00	0	7	0	0	618716.43	68.06
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	2	1,230,100.00	0	2	0	0	475363.78	38.64
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	9	2,139,130.00	0	9	0	0	1,094,080.21	51.15
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		3 แหล่งงบประมาณ		10	2,263,630.00	0	10	0	0	1,171,180.21	51.74

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตการผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา													
1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ แบบครบวงจรจังหวัดสุรินทร์	1	แห่ง	124,500.00	งบประมาณ จังหวัด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	61	77,100.00	61.93
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			124,500.00	บาท							77,100.00	61.93



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน													
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	20	ราย	25,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	5	2	กำลังดำเนินการ	100	25,400.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
1	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม	10	ราย	24,220.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลังดำเนินการ	100	14,840.00	61.27
2	โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2	โครงการ	1,027,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 66	3	1	1	กำลังดำเนินการ	37.56	394,863.78	38.43
3	โครงการ ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	1	โครงการ	667,670.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลังดำเนินการ	71.42	505,201.43	75.67
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตการผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา													
1	โครงการ อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	2	โครงการ	41,040.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	3	1	กำลังดำเนินการ	77.5	31,630.00	77.07
2	โครงการ บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	2	โครงการ	69,000.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	2	กำลังดำเนินการ	65	1,500.00	2.17
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.													

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566

ประจำไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

หน่วยงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์เกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ		งบประมาณ	
										ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	โครงการ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	4	โครงการ	202,500.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	3	1	1	กำลัง ดำเนินการ	42	80,500.00	39.75
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
1	โครงการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านหม่อนไหม	1	โครงการ	13,400.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	100	13,400.00	100
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร													
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ของกลุ่มเกษตรกร	20	ราย	68,300.00	งบปกติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	2	1	1	กำลัง ดำเนินการ	63	26,745.00	39.16
รวม	4 แผนงาน 9 โครงการ			<u>2,139,130.00</u>	บาท							<u>1,094,080.21</u>	<u>51.15</u>