



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๑ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช)

- ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.สพ.กษ.) และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านการเกษตรและสหกรณ์	เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีจุดบริการ/ รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ในทุกอำเภอของประเทศไทย	จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชและสหกรณ์)	๗๗ จังหวัด	๑) จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ จำนวน ๙๕๙ ศูนย์ ได้แก่ - ศูนย์บริการหลัก ระดับจังหวัด ๗๗ ศูนย์ - ศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ ๘๘๒ ศูนย์ ๒) จำนวนเรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	มีศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ จำนวน ๙๕๙ ศูนย์ ได้แก่ - ศูนย์บริการหลัก ระดับจังหวัด ๗๗ ศูนย์ - ศูนย์บริการหลัก ระดับอำเภอ ๘๘๒ ศูนย์	เกษตรกรสามารถได้รับการบริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย (ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด) ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว	-

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

1. การให้บริการเกษตรกรที่มาขอรับบริการ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการของหน่วยงานที่รับเรื่อง
2. การปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๒ ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๒.๑ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.สป.กษ.) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง

/ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑) กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ๒) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ๓) จัดทำแผนการพัฒนารายสินค้าและร่วมดำเนินการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามภารกิจของหน่วยงาน ๔) ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง	๑) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ๒) เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร	๕๐๐ ตำบลน้ำร่อง ในปี ๒๕๖๗ ดำเนินการ ๒๐๐ ตำบล	๗๗ จังหวัด	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	๑) มีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๒) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓ เท่าใน ๔ ปี	๑) สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสามารถแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ระดับตำบลได้ ๒) สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรให้พึ่งพาและจัดการตนเองได้	-

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <p>รอบ ๖ เดือน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การติดตามผลการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในพื้นที่ ๒๐๐ ตำบล ๒) การขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ๓) การจัดทำแผนการพัฒนารายสินค้า เน้นการปรับกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนเดิมของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายได้ ๔) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน <p>รอบ ๑๒ เดือน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ติดตามการดำเนินงานตามแผนการพัฒนารายสินค้า การแก้ไข pain point รายสินค้า ๒) การให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน 							

๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๒.๒.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พต.) /ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ (ล้านบาท)
<p>๑. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ - สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS - เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ ๑ โดยการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS” และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ <p>๒. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)</p>	<p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพเกษตรกรให้พื้นที่แปลงผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย</p> <p>๓. เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมให้สามารถขยายช่องทางการตลาด</p>	<p>๑๐,๐๐๐ ไร่ ปี ๖๖</p> <p>พลาถก่อนเป้าหมาย ๖,๗๐๐ ไร่</p>	๗๗ จังหวัด	<p>เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรมีการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม ๑๐,๐๐๐ ไร่</p> <p>เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการผลิตเกษตรอินทรีย์และกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)</p> <p>๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ PGS</p>	<p>๑. สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์</p> <p>๒. เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เกิดความเข้มแข็งในการผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์</p> <p>๓. มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)</p>	<p>กรอบงบประมาณ ๒๒.๙๙๐๐ ลบ. ปี ๖๖ พลาถก่อนได้รับงบประมาณ ๑๓.๘๕๐๐ ลบ. คงเหลืองบประมาณที่จะได้รับ ๙.๑๔๐๐ ลบ.</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ (ล้านบาท)
<p>๒.๑ กลุ่มย่อยครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงบำรุงดิน - เก็บข้อมูลปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน <p>พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ <p>๒.๒ กลุ่มชั้นที่ ๓ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บข้อมูลปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน <p>พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ <p>๓. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนการตลาด</p> <p>๓.๑ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ PGS</p> <p>๓.๒ สนับสนุนการตลาด</p> <p>๓.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านเกษตรกรอินทรีย์</p>	และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรอินทรีย์						
					<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ</p> <p>๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน</p> <p>๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม</p>		

๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑. อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ ครั้ง ๒. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) จำนวน ๓,๐๐๐ ราย ๓. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี ๒๕๖๖) จำนวน ๒,๐๐๐ ราย ๔. ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน ๕,๐๐๐ แปลง ๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๕,๐๐๐ แปลง ๖. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑. พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ๒. เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน	เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร (ยกเว้นข้าว) จำนวน ๕,๐๐๐ ราย	๕๙ จังหวัดในพื้นที่แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และพื้นที่ทั่วไป (เอกสารแนบ)	- <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : เกษตรกร จำนวน ๕,๐๐๐ ราย ได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ - <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ๕๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๕,๐๐๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ	เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	๔,๔๗๓๘ (งบ ๖๖พ) ๖,๗๗๘๕ (ร่าง พร.บ ๖๗)

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

- การอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๕,๐๐๐ ราย
- ผลการประเมินแปลงเบื้องต้นและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
- ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๒.๒.๓ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	<p>๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ จำนวนเกษตรกร และประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>๓. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองมาตรฐานที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของตลาด</p>	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๕๔ จังหวัด	๕๔ จังหวัด (เอกสารแนบ)	<p>๑. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่</p> <p>๒. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในชั้นที่ ๑ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์</p> <p>๓. มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕</p> <p>๔. ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐</p>	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ๑๐,๐๐๐ ไร่	มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕	๒๘.๖๑๕๐ ล้านบาท (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

๑. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบโรงเรียนเกษตรกร มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร
๒. แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีรูปแบบหรือแนวทางอย่างไร
๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๒.๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กช.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)
๑. ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต ข้าวอินทรีย์ ๒. เกษตร ทฤษฎีใหม่	๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่การ ปลูกข้าวอินทรีย์ใน ประเทศไทยและส่งเสริม และสนับสนุนพื้นที่ปลูก ข้าวอินทรีย์ให้ได้รับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่างประเทศ ๒. เพื่อส่งเสริมพื้นที่การ ปลูกข้าวเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดสอดคล้อง เกษตรทฤษฎีใหม่และ การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ ปฏิบัติได้	๑. พื้นที่การปลูกข้าว อินทรีย์เพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐ ไร่ (จากเดิมจำนวน ๘๔๗,๓๗๓ ไร่) ๒. ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต ข้าวแบบยั่งยืนตาม หลักการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ๑,๗๐๐ ราย	๔๒ จังหวัด (เอกสารแนบ)	เชิงปริมาณ ส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตข้าว อินทรีย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ เชิงคุณภาพ มูลค่าของสินค้า เกษตรปลอดภัยตาม การปฏิบัติทาง การเกษตร ที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕	๑. พื้นที่การปลูกข้าว อินทรีย์เพิ่มขึ้น แปลงใหม่มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ ๒. ต้นแบบเกษตร ทฤษฎีใหม่ด้านข้าว สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ไปปฏิบัติต่อได้ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๖๐ ๓. เกษตรกรได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้าน การผลิตข้าว ๑,๗๐๐ ราย	พื้นที่ปลูกข้าว อินทรีย์ ให้ได้รับรอง มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ของพื้นที่ตรวจ ประเมินมาตรฐาน ต่างประเทศ)	- ว่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๗ ๔๐.๔๐๕๙ - งบกลางก่อนปี ๒๕๖๖ ๒๘.๙๓๕๗

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กช.

๑. ผลดำเนินงาน ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของโครงการสำคัญ ที่สนับสนุนให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย
๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน
๔. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๓ การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร

๓.๑ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>๑. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเน้นหนัก</p> <p>๒. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. เพื่อสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำชุมชน สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรข้างเคียงได้</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเทคนิคด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี</p> <p>๓. เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร</p> <p>๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้คุ้มค่ากับลงทุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่</p>	เกษตรกรจำนวน ๔,๓๐๐ ราย	ดำเนินการในพื้นที่ ๗๒ จังหวัด ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ภูเก็ต และกทม.	<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกร จำนวน ๔,๓๐๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๗๐ ของช่างเกษตรท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร</p>	<p>๑. ช่างเกษตรท้องถิ่น มีความรู้ ทักษะทางเทคนิคด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรในท้องถิ่นให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้</p> <p>๒. ผู้เกี่ยวข้องในระบบการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ในพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ องค์กรเกษตรกร หรือเกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กด้านการเกษตรและรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเบื้องต้น ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เล็กด้านการเกษตรและรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร(Overhaul) แก่เกษตรกรในพื้นที่ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรของเกษตรกร</p>	<p>๓.๔๖๖๐ (งบ ๖๖พ) ๕.๓๕๗๐ (ร่าง พร.บ ๖๗)</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
					(อบต.) หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง หรือผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้คุ้มค่ากับลงทุนในพื้นที่แปลงใหญ่		
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่เกษตรกร จำนวน ๔,๓๐๐ ราย ๒. การให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรของช่างเกษตรท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน 							

๓.๒ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
สนับสนุนอุปกรณ์ การตลาดให้กับ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร โคตั้ง ลานตาก เครื่องซัง เครื่องอบลดความชื้น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ฯลฯ โดยรัฐอุดหนุนไม่เกิน ร้อยละ ๗๐ ของมูลค่า ตามสัญญาและ สหกรณ์สมทบไม่น้อย กว่าร้อยละ ๓๐	๑. เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบัน เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการ บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต ๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักใน ระดับชุมชนในการ อำนวยความ สะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกร ทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร ๓ ผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ ขอรับการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ เกษตรกร สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการ ประกอบอาชีพเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต การเกษตรในภาวะความผันผวนของ ตลาดสินค้าเกษตร	สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร จำนวน ๒๔๐ แห่ง ใน ๕๙ จังหวัด	๕๙ จังหวัด (เอกสาร แนบ)	เชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกร จำนวน ๒๔๐ แห่ง ได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ การตลาดที่จำเป็นในการ เพาะปลูก รวบรวม และแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร/ ให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับ ผลผลิตเกษตร เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๒๔๐ แห่ง สามารถยกระดับ ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการสินค้า เกษตรในระดับชุมชนตาม ศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายเกษตรกร ลดต้นทุน และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ เพิ่มขึ้น (ตามลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ได้รับ สนับสนุน)	สหกรณ์ได้รับการ สนับสนุนอุปกรณ์ การตลาดเพื่อ ยกระดับและเป็นเพื่อ เพิ่มศักยภาพให้เป็น ศูนย์กลางในการ บริหารจัดการสินค้า เกษตรในระดับชุมชน จำนวน ๒๔๐ แห่ง	๑. สมาชิกและ เกษตรกรในชุมชนมี ส่วนร่วมในการทำ ธุรกิจกับสหกรณ์เพิ่ม มากขึ้น มีช่องทาง การตลาด และการรับ บริการทางการเกษตร เพิ่มมากขึ้น ๒. สหกรณ์มี ศักยภาพในการ บริหารจัดการสินค้า เกษตรมากขึ้น สามารถแข่งขันกับ เอกชนในพื้นที่และ ดูแลสมาชิกสหกรณ์ได้ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	ปี ๒๕๖๔ เงินอุดหนุน ทั่วไป ๔๕๖ รายการ ๑,๕๘๓.๔๐๐ ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุน ๒. ตรวจติดตามผลการรวบรวม แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน และข้อคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 							



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๔ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG /Carbon Credit

๔.๑ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)
รณรงค์ส่งเสริม และสาธิตการไถกลบ และการทำปุ๋ยอินทรีย์	๑. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย ๒. เพื่อการส่งเสริม และบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	๒๑,๐๐๐ ไร่ ปี ๖๖ พลัง ก่อน เป้าหมาย ๑๗,๙๒๔ ไร่	พื้นที่ทำการเกษตร ๙ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และตาก	เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตร ๙ จังหวัดภาคเหนือ ได้รับการส่งเสริม การไถกลบและผลิต ปุ๋ยหมัก จำนวน ๒๑,๐๐๐ ไร่ เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีการลด การเผาเศษวัสดุทาง การเกษตร ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	พื้นที่การเกษตร ลดการเผา ด้วยการ ไถกลบเศษวัสดุทาง การเกษตรและผลิต ปุ๋ยหมัก	๑. เกษตรกรได้องค์ความรู้ และตระหนักถึงปัญหาการ เผาเศษวัสดุพืชในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน หมอกควันไฟ ๒. เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ ในดินจากการไถกลบเศษ วัสดุทางการเกษตร ๓. เกษตรกรสามารถผลิต ปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในพื้นที่ ๔. มีกลุ่มและเครือข่าย การเฝ้าระวังสถานการณ์ หมอกควันในพื้นที่	กรอบงบประมาณ ๑๕.๑๒๐๐ ลบ. ปี ๖๖ พลังก่อน ได้รับงบประมาณ ๑๑.๓๒๙๓ ลบ. คงเหลือ งบประมาณ ที่จะได้รับ ๓.๗๙๐๗ ลบ.

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)
	๓. เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผา						
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 							

๔.๒ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑. ถ่ายทอดความรู้และพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่อง กลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ และ พื้นที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.) ๒. สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร ๓. จัดงานรณรงค์ลดการเผาใน ท้องถิ่น ๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอด การเผา หรือ สื่อการส่งเสริมการ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร หรือ เอกสารวิชาการ	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชน เกษตร เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ เผาในพื้นที่ การเกษตร	เกษตรกร จำนวน ๑๕,๔๐๐ ราย	๖๒ จังหวัด แบ่งเป็น - ภาคเหนือตอนบนที่ ประสบปัญหาหมอกควัน ปกคลุมอยู่เป็นประจำทุกปี จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยาแม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลำปาง ตาก ลำพูน และจังหวัดอุดรดิตถ์ - พื้นที่ที่มีการเผาในภาค การเกษตรสูง จำนวน ๕๒ จังหวัด (เอกสารแนบ)	- <u>ตัวชี้วัดเชิง</u> <u>ปริมาณ</u> : เกษตรกร จำนวน ๑๕,๔๐๐ ราย ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่าย เกษตรกรปลอด การเผาในพื้นที่ - <u>ตัวชี้วัดเชิง</u> <u>คุณภาพ</u> : จำนวนพื้นที่ ปลอดการเผา ไม่น้อยกว่า ๖๑,๖๐๐ ไร่	- เกษตรกรได้รับ การถ่ายทอด ความรู้ จำนวน ๑๕,๔๐๐ ราย - มีเครือข่าย เกษตรกรปลอด การเผาในพื้นที่ จำนวน ๒๑๗ เครือข่าย	พื้นที่เผาลดลง จากปี ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	๖.๓๕๐๙ (งบ ๖๖พ) ๙.๖๔๔๐ (ร่าง พร.บ ๖๗)
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ. ๑. การถ่ายทอดความรู้และการมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน ๑๕,๔๐๐ ราย ๒ จำนวนพื้นที่ปลอดการเผา ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน							

๔.๓ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต ที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>- ถ่ายทอดองค์ความรู้การ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรและ ฝึกอบรมเกษตรกร</p> <p>๑. วิเคราะห์ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้การ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร</p> <p>๒. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรและถ่ายทอด แนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้าน การตลาด</p>	<p>๑. เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการนำเศษวัสดุ การเกษตรมาใช้ ประโยชน์ สามารถ ลดต้นทุน และสร้าง มูลค่าเพิ่มได้</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากเศษวัสดุการเกษตร ในท้องถิ่นและเกิด นวัตกรรมชุมชน</p>	<p>เกษตรกร จำนวน ๑๕,๔๒๐ ราย</p>	๗๗ จังหวัด	<p>- <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : เกษตรกร จำนวน ๑๕,๔๒๐ ราย ได้รับ การถ่ายทอดความรู้</p> <p>- <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ๖๐ ของ เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการสามารถ ผลิตสินค้าเกษตร ชีวภาพให้มีมูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓</p>	<p>เกษตรกรได้รับ การถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๑๕,๔๒๐ ราย</p>	<p>๑. เกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับเศษ วัสดุการเกษตรใน พื้นที่ของตนเองได้</p> <p>๒. เกิดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ การเกษตรในท้องถิ่น และเกิดนวัตกรรม ชุมชน</p>	<p>๓.๔๖๔๓ (งบ ๖๖พ) ๑๐.๒๕๔๔ (ร่าง พร.บ ๖๗)</p>
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <p>๑. การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๕,๔๒๐ ราย</p> <p>๒. การผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน</p>							



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

๕.๑ โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)
ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	เพื่อดำเนินการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๕๐๑,๕๘๑ แปลง	พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๖๗ จังหวัด ยกเว้น จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง และ ปทุมธานี	ร้อยละ ๗๐ ของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ได้เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ได้เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	เกษตรกรสามารถนำโฉนดเพื่อทำการเกษตรไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินที่มั่นคง	๒๒.๗๖๗๐ ล้านบาท (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

๑. แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรที่มายื่นคำร้องไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. การตรวจสอบข้อมูลที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละเท่าไร (ไม่รวมกับคำร้องจากเกษตรกรที่ขอเปลี่ยนแปลง เทียบกับค่าเป้าหมายในแต่ละจังหวัด)
๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

๕.๒ โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
การตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑. เพื่อดำเนินการให้ทายาทเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินที่ถึงแก่ความตาย ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิหรือจัดที่ดินแทนที่ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. เพื่อตรวจสอบและจำแนกสถานะทายาทเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินที่ถึงแก่ความตายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ทายาทเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ที่ยังไม่ได้มายื่นคำขอรับมรดกสิทธิหรือจัดที่ดินแทนที่จำนวน ๑๗๑,๔๓๔ ราย	พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒๒๘,๖๗๓ แปลง ๒.๑๔ ล้านไร่ ๗๒ จังหวัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของทายาทเกษตรกรได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิหรือจัดที่ดินแทนที่	ที่ดินที่เคยได้รับการจัดสรร สามารถนำกลับเข้ามาสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินได้ทั้งหมด	๑. สามารถกระจายสิทธิการถือครองที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรรายใหม่เป็นการลดการเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ๒. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการทางกฎหมายกับทายาทเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตายได้	๒๒.๔๖๙๑๓ ลป. (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณียื่นคำขอรับมรดกสิทธิหรือจัดที่ดินแทนที่

๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

๕.๓ โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด)	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
ออกหนังสือ รับรองการทำ ประโยชน์ใน ที่ดินพื้นที่นิคม สหกรณ์ (กสน.๓ กสน.๕)	เพื่อจัดสรรที่ดินทำ กินให้แก่สมาชิก นิคมสหกรณ์ ในการประกอบ อาชีพการเกษตร	ในพื้นที่นิคม สหกรณ์ จำนวน ๓๑ นิคมสหกรณ์ พื้นที่ รวม ๑๕,๘๗๙ ไร่ - กสน.๓ จำนวน ๗,๙๒๕ ไร่ - กสน.๕ จำนวน ๗,๙๕๔ ไร่	ดำเนินการใน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ชุมพร เชียงใหม่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปราจีนบุรี เพชรบุรี มุกดาหาร ระยอง ลำปาง สมุทรสาคร สระแก้ว สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อ่างทองเจริญ อุตรดิตถ์	เชิงปริมาณ : ๑. สมาชิกนิคมสหกรณ์ ได้รับหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ในพื้นที่นิคม จำนวน ๓๑ นิคมสหกรณ์ ๑๕,๘๗๙ ไร่ ๒. มีแผนปฏิบัติงาน เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา การจัดที่ดินการออก กสน. ๓ กสน. ๕ จำนวน ๑ แผนงาน	๑. สมาชิกนิคม สหกรณ์ได้รับ กสน. ๓ ตามเป้าหมาย (จำนวน๗,๙๒๕ ไร่) ๒. สมาชิกนิคม สหกรณ์ได้รับ กสน. ๕ ตามเป้าหมาย (กสน.๕ จำนวน ๗,๙๕๔ ไร่)	๑. สมาชิกนิคม สหกรณ์นำ กสน.๕ ไปออกโฉนด ได้ตามสิทธิ ๒. สมาชิกนิคม สหกรณ์มีหนังสือ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นของตัวเอง	ปี ๒๕๖๗ งบรายจ่ายอื่น ๐.๘๖๐๐ ล้านบาท (งปม. ๒๕๖๖ ไปปลายก่อน ๐.๕๗๐๐ ล้านบาท)
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <p>๑. ติดตามผลการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๓ กสน.๕) ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้นำเอกสารสิทธิ์ไปออกโฉนดต่อไป</p> <p>๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน</p> <p>๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม</p>							



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๖ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้

- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดย</p> <p>๑) (หน่วยงานส่วนกลาง) จัดอบรมสร้าง ทบทวน และพัฒนาทีมงานส่งเสริมการ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ทีมโค้ช) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ - แนวทางแก้ไขหนี้ - การสร้างภูมิคุ้มกัน/วินัยทางการเงินแก่สมาชิก - การส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกมีรายได้ <p>๒) (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) ทีมโค้ชร่วมกับ ทีมปฏิบัติการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิก และวางแผนส่งเสริมอาชีพและคลินิกแก้หนี้</p>	<p>๑. เพื่อส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีการ บริหารจัดการสินเชื่อ ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการ วางแผนทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการหนี้ของตนเอง ได้ เพื่อเสริมสร้าง รายได้ให้แก่สมาชิก โดยผ่านกลไกการ บริการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร</p>	สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๗๐๖ แห่ง	๗๗ จังหวัด	<p>เชิงปริมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการ ส่งเสริมให้มีการ บริหารจัดการสินเชื่อ ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๗๐๖ แห่ง <p>เชิงคุณภาพ :</p> <p>สมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีภาระ หนี้ค้างลดลงเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐</p>	<p>๑. สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร สามารถบริหารจัดการสินเชื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนทางการเงิน และ การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้</p>	<p>๑. สมาชิก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีความสามารถในการชำระหนี้</p> <p>๒. สมาชิก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมี รายได้/เงินออม เพิ่มขึ้น</p>	<p>ปี ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน ๓.๓๙๗๑ ล้านบาท (งปม. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ๑.๒๖๘๘ ล้านบาท)</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ ๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานส่งเสริมของทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ที่มีโค้ช) ๓. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ ๔. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 							



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๗ การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๗.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) / ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)
๑. การพัฒนาพื้นที่ สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง) ๒. ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑. เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของทุกพระองค์ ๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษา/ทดสอบ/ ทดลองด้านข้าวตามแนวพระราชดำริของ ทุกพระองค์โดยถ่ายทอดความรู้ด้าน วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีด้าน การผลิต แปรรูป ตลาด และให้คำปรึกษา ด้านข้าวในโรงเรียนและหน่วยบริการ ชานานาให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ๓. เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ ด้านการผลิตข้าวที่ได้จากแนว พระราชดำริของทุกพระองค์ไปใช้ ประโยชน์ในการทำเกษตรของตนเอง ต่อไป	เกษตรกร/ประชาชนทั่ว/ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๔๒,๕๐๐ ราย - โครงการหลวง ๕๐๐ ราย - โครงการพระราชดำริ ๔๒,๐๐๐ ราย	๗๗ จังหวัด	เชิงปริมาณ ๑. ถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต ข้าวให้เกษตรกร จำนวน ๔๒,๕๐๐ ราย ๒. จำนวน เกษตรกรที่นำ โครงการ พระราชดำริและ โครงการหลวงไป ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	ได้สืบสานแนวทาง พระราชดำริ ด้านข้าว ๒๐๐ แห่ง	เกษตรกรในพื้นที่ โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริและ พัฒนาพื้นที่เฉพาะ และราษฎรผู้สนใจ ได้รับบริการทาง วิชาการด้านข้าว ๔๒,๕๐๐ ราย	-ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๗ ๓๒.๘๕๘๑ - งบกลางก่อนปี ๒๕๖๖ ๑๘.๗๖๗๔

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลดำเนินงาน ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของโครงการสำคัญ ที่สนับสนุนให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย ๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน ๔. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 							

๗.๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>๑. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ที่มีพระราชดำริ พื้นที่ส่วนพระองค์ เขตพระราชฐาน โครงการต่อยอดและสนองงานตามพระราชกระแสรับสั่ง จำนวน ๗๕ โครงการ</p> <p>๒. พัฒนาความสามารถเสริมสร้างศักยภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ</p> <p>๓. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์</p>	<p>๑. เพื่อพัฒนาความสามารถเสริมสร้างศักยภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร นักเรียน เกษตรกรต้นแบบ ครอบครัว กลุ่มองค์กรเครือข่าย และชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>๒. เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์</p> <p>๓. เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ที่มีพระราชดำริ พื้นที่ส่วนพระองค์ เขตพระราชฐาน และสนองงานตามพระราชกระแสรับสั่ง</p>	<p>เกษตรกร จำนวน ๑๒,๘๔๐ ราย</p>	๗๗ จังหวัด	<p>- <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเกษตรกร ๑๒,๘๔๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต</p>	<p>- เกษตรกร จำนวน ๑๒,๘๔๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต</p>	<p>๑. เกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้ องค์ความรู้ ที่เกิดขึ้น และฐานข้อมูลเครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชนได้</p> <p>๒. เกษตรกรต้นแบบสามารถร่วมเป็นภาคีการพัฒนาที่เป็นพลังสำคัญ ควบคุมไปกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม ที่เป็นการนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>๓. การต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้</p>	<p>๔๒.๑๗๐๘ (งบ ๖๖พ)</p> <p>๖๕.๑๑๘๓ (ร่าง พร.บ ๖๗)</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๒,๘๔๐ ราย ๒. การนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับ ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต ๓. การสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลความสำเร็จระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๔. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลแนวพระราชดำริของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ ๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน 							

๗.๓ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมหม่อนไหม (มม.) / ระดับพื้นที่ : สำนัก/ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
							๑๐.๑๔๓๘
๑. การสร้างทายาทหม่อนไหม	๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม ฟอกย้อมสีเส้นไหม การทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ๒. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนด้วยตนเองให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ	๑. ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในโรงเรียน จำนวน ๖๓ โรงเรียน ๒. ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในชุมชน จำนวน ๑๐ ชุมชน	ดำเนินการในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด (เอกสารแนบ)	เชิงปริมาณ ๑. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม จำนวน ๖๓ โรงเรียน ๒. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม จำนวน ๑๐ ชุมชน เชิงคุณภาพ ๑. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับองค์ความรู้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้แก่นักเรียนอื่น ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานด้านหม่อนไหมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ทายาทเกษตรกรในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมแก่เกษตรกรอื่น ๆ ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๑. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมอาชีพในงานด้านหม่อนไหม รวมทั้งสิ้น ๖๓ โรงเรียน ๒. ชุมชนทายาทเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม รวมทั้งสิ้น ๑๐ ชุมชน	๑. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนจำนวน ๖๓ โรงเรียน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม/มีจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมในโรงเรียน จำนวน ๖๓ ชุมชน (ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ) ๒. ทายาทเกษตรกรในชุมชน จำนวน ๑๐ ชุมชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม จำนวน ๑๐ ชุมชน (ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ)	

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๒. การส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในศิลปาชีพ	<p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ</p> <p>๒. เพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการยกระดับศูนย์ศิลปาชีพฯ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร</p>	<p>๑. ส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่เกษตรกรสมาชิกโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๔๖ แห่ง</p> <p>๒. ฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกศิลปาชีพฯ จำนวน ๑๓๐ ราย</p>	๒๙ จังหวัด (เอกสารแนบ)	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>๑. เกษตรกรสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการอบรมพัฒนา และส่งเสริม ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ราย</p> <p>๒. โครงการ/ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้รับการสนับสนุนด้านหม่อนไหม จำนวน ๔๖ แห่ง</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>๑. เกษตรกรหรือสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้</p> <p>๒. เกษตรกรหรือสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสามารถผลิตเส้นไหม ผ้าไหม มีคุณภาพมาตรฐานและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานมีคุณภาพมาตรฐาน</p>	<p>๑. เกษตรกรหรือสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีกระบวนการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ</p> <p>๒. เกษตรกรหรือสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สามารถผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. เกษตรกรหรือสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มีรายได้จากอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. เกษตรกรหรือสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม</p> <p>๒. อาชีพการปลูกหม่อนไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านได้รับการส่งเสริมและพัฒนา</p>	
๓. การยกระดับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่สูง	<p>๑ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ขยายผล และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเข้มแข็ง</p>	<p>๑ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๖ แห่ง</p> <p>๒ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ๗ โครงการ จำนวน ๕ แห่ง</p> <p>๓ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) จำนวน ๔ แห่ง</p>	๗๗ จังหวัด	<p>๑ เชิงปริมาณ</p> <p>๑ เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ราย</p> <p>๒ พัฒนากิจกรรมด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ และพื้นที่ขยายผล จำนวน ๑๐๙ แห่ง</p>	<p>๑ เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริพื้นที่ขยายผลและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๑๐๙ แห่ง ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม</p> <p>๒ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแก่</p>	<p>๑ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเผยแพร่งานด้านหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น</p> <p>๒ ได้เข้าไปร่วมดำเนินกิจกรรมด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน ๑๐๙ แห่ง</p>	

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
	<p>๒ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ขยายผล และพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>๓ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป</p> <p>๔ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ พื้นที่ขยายผล และพื้นที่ใกล้เคียง</p>	<p>๔ การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง) จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>๕ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน ๒๒ แห่ง</p> <p>๖ โครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ จำนวน ๔๗ แห่ง</p> <p>๗ โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน ๔ โรงเรียน</p> <p>๘ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒๐ โรงเรียน</p> <p>๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ / จัดนิทรรศการด้านหม่อนไหม/ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ (ในประเทศ) จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๑๐ เกษตรกร และเยาวชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จำนวน ๒๗๐ ราย</p>		<p>๓ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมทั้งโครงการ มีรายได้จากผลผลิตหม่อนไหมเพิ่มขึ้น</p> <p>๒ เชิงคุณภาพ</p> <p>๑ รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๒ เกษตรกรสามารถผลิตหม่อนไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>๓ พื้นที่โครงการฯ เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผลิตเส้นไหม ทอผ้าไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม</p> <p>๔ มีแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแก่เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจ</p>	<p>เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป</p>	<p>๓ เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ และพื้นที่ขยายผลได้รับการส่งเสริมและพัฒนา สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติในการประกอบอาชีพได้</p> <p>๔ เกษตรกรสามารถผลิตหม่อนไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ</p> <p>๕ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม สร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ขยายผล</p>	

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๔. การส่งเสริม ด้านหม่อนไหม ภายใต้โครงการ หลวง โครงการเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนท รามธิบดีศรีสี นทรมหาชिरา ลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรามธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๒. เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงสืบสานพระราช กรณียกิจด้าน การเกษตร และสร้าง จิตสำนึกในการเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ศาสนาพระมหากษัตริย์ ๓. เพื่อให้เกษตรกรที่มี ปัญหาด้านหม่อนไหม ในพื้นที่ห่างไกล หรือ ประชาชนที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึง การ บริการทางวิชาการ หม่อนไหม และได้รับ การแก้ไขปัญหาอย่าง ครบวงจรในคราว เดียวกัน	๑. โครงการ ๗๒ หมู่บ้านรวมใจ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมน้อมถวาย ๗๒ พรรษา ทศมินทรราชา - กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พันธุ์ไทย จำนวน ๗๒ หมู่บ้าน และให้ความรู้ด้านการปลูก หม่อน เลี้ยงไหม ๒ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๓๐ แห่ง) - ติดตั้งป้ายภายในศูนย์หม่อน ไหม ทั่วประเทศ - แจกเอกสาร/แผ่นพับ เกี่ยวกับข้อมูลด้านหม่อนไหม ๓. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในรูปแบบเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๔. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พื้นที่ ๗๒ จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี	๗๗ จังหวัด	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. เกษตรกรหรือประชาชนที่ สนใจทั่วไปได้รับการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านหม่อนไหม (คลินิก หม่อนไหม) ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ราย ๒. ร่วมจัดนิทรรศการด้านหม่อน ไหม จำนวน ๗๒ จังหวัด รวม ๑๖๕ ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> ๑. รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ๒. เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการ เลี้ยงอาชีพตนเองและมีรายได้ เพิ่มขึ้น ๓. เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกในการเทิดทูนและดำรง ไว้ซึ่งสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๔. เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ได้จริง	๑. เกษตรกรหรือ ประชาชนผู้สนใจได้ ร่วมแสดงความ กตัญญูกตเวที น้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ๒. ได้รับรวบรวมพระ ราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหา สมเด็จพระปรเมนทรมหา สมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ๓. เกษตรกรหรือ ประชาชนที่สนใจ ทั่วไป จำนวนไม่น้อย กว่า ๖,๖๐๐ ราย ได้รับบริการวิชาการ ด้านหม่อนไหม (คลินิกเกษตร เคลื่อนที่ด้านหม่อน ไหม)	๑. ได้จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหา สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงสืบสานพระราช กรณียกิจด้านการเกษตร ๒. ได้เผยแพร่องค์ ความรู้ด้านหม่อนไหม ให้แก่ผู้ที่สนใจ ๓. เกษตรกรหรือ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ หรือมีปัญหาการ ประกอบอาชีพด้าน หม่อนไหมได้รับบริการ ทางวิชาการด้าน หม่อนไหม	

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
	๔. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม) จำนวนรวม ๑๖๕ ครั้ง) (๖,๖๐๐ ราย) - กิจกรรมสาธิตและบริการ ด้านหม่อนไหม - นิทรรศการด้านหม่อนไหม - สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดี			๔. เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔. เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ได้รับพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือด้านการเกษตรอื่น ๆ	

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

๑. การส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม (ทายาทหม่อนไหม) จำนวน ๖๓ โรงเรียน และ ๑๐ ชุมชน
๒. การส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่เกษตรกรสมาชิกโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน ๔๖ แห่ง
๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

๗.๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ (ล้านบาท)
<p>๑. ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย พร้อมทั้งส่งเสริมและสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปัจจัยการผลิตของกรมฯ</p> <p>๒. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกของจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ปรับปรุงภูมิทัศน์ แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว - ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร - พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ 	<p>๑. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในกรดำเนินงานศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง</p> <p>๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</p>	<p>๔๔,๑๒๕ ไร่ ปี ๖๖ พลังก่อน เป้าหมาย ๒๘,๓๖๔ ไร่</p>	<p>ดำเนินการใน ๔๕ จังหวัด (เอกสารแนบ)</p>	<p>เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๔๔,๑๒๕ ไร่</p> <p>เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>พื้นที่การเกษตรในโครงการพระราชดำริได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน</p>	<p>๑. ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น</p> <p>๒. พื้นที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>กรอบงบประมาณ ๑๓๘.๐๐๒๓ ลบ. ปี ๖๖ พลังก่อน ได้รับงบประมาณ ๗๓.๙๘๙๘ ลบ. คงเหลืองบประมาณที่จะได้รับ ๖๔.๐๑๒๕ ลบ.</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิง คุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ (ล้านบาท)
<p>๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำพื้นที่ปกป้องทรัพยากร จัดทำแปลงปลูกรักษาทรัพยากร ในสถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงาน เขตพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษา การพัฒนาฯ และพื้นที่โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช - ดูแล และบำรุงรักษา พิพิธภัณฑ์ดิน - ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ทรัพยากรดินให้กับสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุง บำรุงดินในพื้นที่โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช - สนับสนุนการจัดประชุม วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 							
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 							

๗.๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๒. ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้าน การประมง ๓. ประมงโรงเรียน ๔. จุดเรียนรู้และ สาธิตการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ	๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ แหล่งน้ำในโรงเรียน ตลอดจนบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการ ๒. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่โครงการ ๓. เพื่อสร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับ พื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา อาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนที่สอดคล้องกับปัญหา ความเดือดร้อนในพื้นที่โครงการ	๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๖๕,๖๓๐,๓๐๐ ตัว ๒. ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้าน การประมง จำนวน ๕,๕๐๐ ราย ๓. ประมงโรงเรียน จำนวน ๗๔๖ แห่ง ๔. จุดเรียนรู้และ สาธิตการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ จำนวน ๕๐ แห่ง	ดำเนินการใน ๖๘ จังหวัด (ทั่ว ทุกภูมิภาคของ ประเทศ) ยกเว้น จังหวัดสิงห์บุรี อุทัยธานี นครราชสีมา นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ภูเก็ต	เป้าหมายเชิง คุณภาพ : ผลผลิต สัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เป้าหมายเชิง ปริมาณ : เกษตรกรได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้าน การประมง จำนวน ๕,๕๐๐ ราย	๑. สามารถผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำ ได้ไม่น้อยกว่า ๖๕,๖๓๐,๓๐๐ ตัว ๒. สามารถถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการประมงให้กับ เกษตรกรและผู้เข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ราย ๓. ดำเนินกิจกรรม ประมงโรงเรียน ไม่น้อยกว่า ๗๔๖ แห่ง ๔. ดำเนินการจัดสร้าง จุดเรียนรู้และสาธิตการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ น้อยกว่า ๕๐ แห่ง	๑. แหล่งน้ำในพื้นที่ โครงการมีทรัพยากร สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ๒. เกษตรกรและ นักเรียนมีแหล่งผลิต อาหารโปรตีน ประเภทปลาสำหรับ บริโภคเพิ่มขึ้น ๓. เกษตรกรและ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีด้านการ ประมง ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการโภชนาการ และการแปรรูป สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	๑๐.๐๔๐๒ ล้านบาท (งบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ที่ได้รับ จัดสรร)
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ. ๑. โครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. โครงการสามารถดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่กำหนด ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน							

๗.๖ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) / ระดับพื้นที่ : ปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
- สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	<p>๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างอาชีพแก่เกษตรกร ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>๒. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน เป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน</p> <p>๔. เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน</p>	<p>๑. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๙๗๐ ราย</p> <p>๒. โรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ จำนวน ๒๕๐ โรงเรียน</p> <p>๓. ส่งเสริมและสนับสนุน โค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย</p> <p>๔. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการคลินิกปศุสัตว์ จำนวน ๑๕,๔๐๐ ราย</p>	๗๗ จังหวัด ๘๘๒ อำเภอ	<p>๑. เกษตรกรได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๖,๓๗๐ ราย</p> <p>๒. เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>๑. โรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ๒๕๐ โรงเรียน</p> <p>๒. ส่งเสริมและสนับสนุน โค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ๑๐,๐๐๐ ราย</p> <p>๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการคลินิกปศุสัตว์ จำนวน ๑๕,๔๐๐ ราย</p> <p>๔. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๙๗๐ ราย</p>	<p>- เกษตรกรได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอาหารโปรตีนบริโภคมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง</p> <p>- เกษตรกรมีรายได้ช่วยแก้ปัญหาความยากจน มีสัตว์ไว้ใช้แรงงาน มีอาชีพไม่ละทิ้งถิ่นฐาน</p> <p>- เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้รับบริการทางวิชาการ และคำแนะนำด้านการป้องกันโรคช่วยเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	๒๒.๘๑๓๗ *งปม. ๖๖ พ. ๑๕.๙๕๑๕

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม (ประเด็นที่ต้องการให้ ผต.กษ. ติดตามขับเคลื่อน)

๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน
๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๘ การแก้ไขปัญหาการทำประมง

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	<p>๑. เพื่อติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทย เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือสนับสนุนเพื่อการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๒. เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า</p> <p>๓. เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และรับรองวัตถุดิบสัตว์น้ำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ตลอดสายการผลิต</p>	<p>สามารถแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า สร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร</p>	๒๒ จังหวัดชายทะเล (เอกสารแนบ)	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ๑๗๒,๐๐๐ ครั้ง</p> <p>(ทั้งปีงบประมาณ) ๘๖,๐๘๓ ครั้ง</p> <p>(๖ เดือน ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าประมงไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>๑. ตรวจสอบ ควบคุม การทำประมงของเรือประมงไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย จำนวน ๖๖,๒๕๙ ครั้ง</p> <p>๒. เฝ้าระวัง กำกับ ติดตามเรือประมงไทยผ่านระบบติดตามเรือประมง จำนวน ๑๙,๘๒๔ ครั้ง</p> <p>๓. ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงนอกน่านน้ำ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำ และเรือสนับสนุนเพื่อการประมง จำนวน ๑,๔๔๐ ครั้ง</p>	<p>สินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำเข้าส่งออกของประเทศไทยสามารถแสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้ว่าไม่ได้มาจาก การทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)</p>	๔๙.๘๐๑๘ (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
	<p>๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย</p> <p>๕. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในด้านการต่อต้านการทำประมง IUU</p>				<p>๔. ควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า จำนวน ๘,๖๒๑ ครั้ง</p> <p>๕. ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย จำนวน ๑๓๙ ครั้ง</p> <p>๖. ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงส่งออกให้เป็นไปตามกฎหมาย (ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability)) จำนวน ๑๐๗ แห่ง</p> <p>* ข้อมูลแผน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗)</p>		
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทย ผ่านระบบติดตามเรือประมง (VMS) ๒. ควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศ สัญชาติเพื่อนบ้าน ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ๓. ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน 							



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๙.๑ โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๑๔ แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมชลประทาน (ขป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักชลประทาน/โครงการชลประทานจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑. โครงการ เขื่อนทดน้ำ ผาจุก จังหวัด อุตรดิตถ์	เพื่อเป็นโครงการพัฒนา เพื่อการเกษตร และการ บริหารจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัด อุตรดิตถ์และบางส่วนของ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับ การส่งน้ำให้กับพื้นที่ ชลประทานเปิดใหม่ ๓๔๐,๖๙๖ ไร่ เพื่อส่งน้ำ สนับสนุนและปรับปรุง ระบบส่งน้ำของพื้นที่สูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าเดิม ประมาณ ๑๔๐,๗๐๔ ไร่	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) ขยาย ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น ๑๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๑) โดยมีเป้าหมายโครงการ ดังนี้ ๑. การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่าน ตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัด อุตรดิตถ์ จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอด รอน และอำเภอพิชัย เขตจังหวัด สุโขทัย จำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร และอำเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก	อุตรดิตถ์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๓๕.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ เขื่อนทดน้ำผาจุก โดยมีผลการ ดำเนินงานแล้ว เสร็จร้อยละ ๓๕.๐๐	ประชาชนและเกษตรกร ในพื้นที่มีแหล่งน้ำ ด้านการอุปโภค บริโภค และการ ประปาอย่างเพียงพอ	- งบประมาณทั้งโครงการ ๑๗,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๙๓.๔๗๙๒ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๔๙๗.๒๕๕๔ ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
		<p>๒. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ในเขตโครงการประมาณ ๘๑,๔๐๐ ไร่</p> <p>๓. ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศใน แม่น้ำน่าน</p> <p>๔. สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด</p>					
<p>๒. โครงการ ช่วยเหลือ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัด ปราจีนบุรี</p>	<p>เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทา อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ ประโยชน์ในการใช้เป็น แหล่งน้ำ ด้านการอุปโภค บริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลัดต้นน้ำเค็มและน้ำเน่า เสียในแม่น้ำปราจีนบุรี</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๗)</p> <p>โดยมีเป้าหมายโครงการ ดังนี้</p> <p>๑. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน ในเขต อ.นาดี และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี</p> <p>๒. ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี</p> <p>๓. เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรและการประปา รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลัดต้นน้ำเค็มและน้ำเน่าเสีย</p> <p>๔. อ่างเก็บน้ำจะเป็นแนวกันชนหรือ แนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ ป่าไม้ รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่ม ชื้นในพื้นที่ป่าไม้ ลดโอกาสการเกิด ไฟไหม้ป่า</p>	<p>ปราจีนบุรี</p>	<p>เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๓.๐๐</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ ช่วยเหลืออัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยมี ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓.๐๐</p>	<p>ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งน้ำด้านการ อุปโภคบริโภค และ การประปาอย่าง เพียงพอ</p>	<p>- งบประมาณทั้งโครงการ ๙,๐๗๘.๐๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๙๘.๘๕๙๐ ล้านบาท</p> <p>- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๑๓.๖๔๓๔ ล้านบาท</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๓. โครงการ อ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา การขาดแคลนน้ำ เพื่อ การเกษตร และอุปโภค บริโภคของราษฎร ที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๘) โดยมีเป้าหมายโครงการ ดังนี้ ๑. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ การอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ โดยอ่าง เก็บน้ำมีความจุเก็บกัก ๗๓.๗๐ ล้าน ลบ.ม. ๒. บรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.อุตรดิตถ์ ๓. พื้นที่ชลประทานฤดูฝน ๕๓,๕๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๓๙,๙๒๐ ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ ๙ ตำบล ๖๐ หมู่บ้าน ๖,๘๕๖ ครอบครัว ประชากร ๒๔,๕๐๑ คน	อุตรดิตถ์	เชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๔.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยมีผลการ ดำเนินงานแล้ว เสร็จร้อยละ ๔.๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร อย่างเพียงพอ	- งบประมาณทั้งโครงการ ๔,๘๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๖.๕๒๙๔ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๙๑.๑๓๐๒ ล้านบาท
๔. โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวัง อุดมธารา จังหวัด เชียงใหม่	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำต้นทุนของเขื่อน แม่กวังอุดมธารา ตอบสนองความต้องการ ใช้น้ำ ทั้งในด้าน การเกษตร ด้านอุปโภค บริโภคและ ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำ ในลุ่มน้ำแม่แตง - แม่จืด - แม่กวัง ร่วมกันให้เกิด ประโยชน์ และมี ประสิทธิภาพสูงสุด	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๗๐) โดยมีเป้าหมายโครงการ ดังนี้ ๑. เพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดู ฝนของพื้นที่ชลประทานโครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวังอุดม ธารา จำนวน ๑๗๕,๐๐๐ ไร่ ๒. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของ พื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่อนแม่กวังอุดมธารา จากจำนวน ๑๗,๐๖๐ ไร่ เป็น ๗๖,๑๒๙ ไร่	เชียงใหม่	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๖.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ เพิ่มปริมาณน้ำใน อ่างเก็บน้ำเขื่อน แม่กวังอุดมธารา โดยมีผลการ ดำเนินงาน แล้วเสร็จ ร้อยละ๑๖.๐๐	ประชาชนมีน้ำด้าน อุปโภคบริโภค ด้าน การเกษตร และด้าน อุตสาหกรรมอย่าง เพียงพอ	- งบประมาณทั้งโครงการ ๑๕,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้าน บาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑,๐๘๕.๗๗๒๒ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๕๒๙.๘๓๖๗ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
		๓. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน ๑๔,๕๕๐ ไร่					
๕. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัด พะเยา และจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ ๖๓,๐๐๐ ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา กลุ่มน้ำยม รวมถึงกลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) โดยมีเป้าหมายโครงการ ดังนี้ ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม ๓,๐๐๐ ไร่ และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ๒๕,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านม่วง และตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำผ่านลำน้ำปี้ลงสู่แม่น้ำยมให้กับโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จังหวัดแพร่ จำนวน ๓๕,๐๐๐ ไร่	พะเยา	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๒๘.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๘.๐๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ทำให้ประชาชนมีรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	- งบประมาณทั้งโครงการ ๓,๙๘๑.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๐๖.๙๕๔๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๙๒.๕๓๒๗ ล้านบาท
๖. โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวง ตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ ๕๔,๓๙๐ ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลำน้ำห้วยหลวง	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) โดยมีเป้าหมายโครงการ ดังนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานีในช่วง	หนองคาย	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๐.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการก่อสร้างโครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง โดยมีผลการ	ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม	- งบประมาณทั้งโครงการ ๒๑,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๗๖.๒๓๖๘ ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
	และแก้มลิงต่าง ๆ ๒๔๕.๘๗ ล้าน ลบ.ม. เพื่อส่งน้ำสำหรับการ อุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่จังหวัด หนองคายและอุดรธานี และเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ ๒๘๔ หมู่บ้าน ๓๗ ตำบล ๗ อำเภอ ในเขตจังหวัด หนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ ๓๑๕,๑๙๕ ไร่	ฤดูฝน ได้ ๕๔,๓๙๐ ไร่ เพิ่มปริมาณ น้ำต้นทุน จำนวน ๒๔๕.๘๗ ล้าน ลบ. ม. และส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน เดิม จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่ และ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓๐๐,๑๙๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๗ ตำบล ๗ อำเภอ ๒ จังหวัด จำนวน ๒๘๔ หมู่บ้าน ๒๙,๘๓๕ ครัวเรือน			ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ร้อยละ ๑๐.๐๐	การปศุสัตว์ และ การรักษาระบบนิเวศ	- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๒๙๙.๗๑๓๓ ล้านบาท
๗. โครงการ อ่างเก็บน้ำ ลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับสนับสนุนพื้นที่ การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รองรับ แผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น ให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชี รวมถึงบรรเทาปัญหา อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและ เขตเกษตรกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) โดยมีเป้าหมายโครงการ คือ เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนสถานีสูบน้ำ ตามลำน้ำชี ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนใน เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุด บรรจบลำน้ำพอง ในเขตพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น พื้นที่รับประโยชน์ ๗๕,๐๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๓๐,๐๐๐ ไร่	ชัยภูมิ	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๒๓.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยมีผลการ ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ร้อยละ ๒๓.๐๐	ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงบรรเทาปัญหา อุทกภัยในพื้นที่ชุมชน และเขตเกษตรกรรม	- งบประมาณทั้งโครงการ ๓,๑๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๘๐.๕๓๔๖ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๓๒๒.๓๔๑๐ ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๘. โครงการ อ่างเก็บน้ำ ลำสะพุง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำ ต้นทุน สำหรับพื้นที่ ชลประทานในฤดูฝน ๔๐,๐๐๐ ไร่ และ ในฤดูแล้ง ๘,๐๐๐ ไร่ สำหรับการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทำประมงการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็น การเพิ่มรายได้และยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ บริเวณตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) ขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการเป็น ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๙) โดยมีเป้าหมาย โครงการ คือ สามารถส่งน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค ๔.๒๐ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๓ ตำบล ๕,๑๔๕ ครัวเรือน ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ๙๕.๓๓ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ ชลประทาน ๔๐,๐๐๐ ไร่ และส่งน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศ ๑๗.๐๔ ล้าน ลบ.ม./ปี	ชัยภูมิ	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๔.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการก่อสร้าง โครงการอ่าง เก็บน้ำลำสะพุง อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริโดยมี ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๔.๐๐	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ เป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ น้ำ ทำประมงและการ ท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจ สามารถเพิ่ม รายได้ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่อีกทาง หนึ่ง	- งบประมาณทั้งโครงการ ๓,๑๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๖๖.๙๘๘๘ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๑๗๔.๕๐๐๐ ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๙. โครงการ ประตุระบาย น้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย	เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สนับสนุนพื้นที่ เกษตรกรรมและการ อุปโภคบริโภค ตลอดจน สามารถช่วยบรรเทา อุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการ สนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลย ในด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และสร้าง มูลค่าเพิ่มผลผลิตด้าน การเกษตรเพื่อสนับสนุน การค้าการลงทุน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖) ขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการเป็น ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๙) โดยมีเป้าหมาย โครงการ คือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัด หนองคายและอุดรธานีในช่วงฤดูฝน ได้ ๕๔,๓๙๐ ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำ ต้นทุน จำนวน ๒๔๕.๘๗ ล้าน ลบ.ม. และส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่ และสามารถ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓๐๐,๑๙๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๗ ตำบล ๗ อำเภอ ๒ จังหวัด จำนวน ๒๘๔ หมู่บ้าน ๒๙,๘๓๕ ครัวเรือน	เลย	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๘.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ ประตุระบายน้ำ ศรีสองรัก โดยมีผล การดำเนินงาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๘.๐๐	ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับการ เกษตรกรรมและการ อุปโภคบริโภค	- งบประมาณทั้งโครงการ ๕,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๖๘.๖๐๑๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๒๐๐.๙๒๖๔ ล้านบาท
๑๐. โครงการ ประตุระบาย น้ำบ้านก่อ พร้อมระบบ ส่งน้ำ จังหวัด สกลนคร	เพื่อควบคุมและบริหาร จัดการน้ำในลุ่มน้ำสงคราม ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยการก่อสร้างประตุ ระบายน้ำแบบขั้นบันได ตามลำน้ำสาขา เพื่อทำ หน้าที่ควบคุมการระบาย น้ำเข้า - ออก สามารถ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการเป็น ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๙) โดยมีเป้าหมาย โครงการ คือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม บริเวณด้านเหนือของประตุระบาย น้ำบ้านก่อ แหล่งน้ำต้นทุนช่วยเหลือ พื้นที่เพาะปลูกของประชาชนในพื้นที่ โครงการประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ และ	สกลนคร	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๗.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ ประตุระบายน้ำ บ้านก่อพร้อมระบบ ส่งน้ำ โดยมีผลการ ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ร้อยละ ๑๗.๐๐	สามารถบรรเทา ปัญหาน้ำท่วมให้แก่ ประชาชนในพื้นที่	- งบประมาณทั้งโครงการ ๑,๒๔๙.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๗.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๑.๘๒๕๓ ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
	บริเวณด้านเหนือน้ำของ ประตูระบายน้ำบ้านก่อ	เป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำประมงพื้นบ้าน					
๑๑. โครงการ อ่างเก็บน้ำ ห้วยกรอก เคียน จังหวัด ฉะเชิงเทรา	เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ต้นทุน ๑๙.๒๐ ล้านบาท.ม. สามารถช่วยเหลือพื้นที่รับ ประโยชน์ ๑๑,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา และเป็นแหล่ง น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการ อุตสาหกรรม ในพื้นที่เขต พัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) รวมทั้ง ช่วยรักษาสมดุลของระบบ นิเวศวิทยาในการเสริม ศักยภาพการผลิต น้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) อยู่ระหว่างขอ ขยายระยะเวลาโครงการเป็น ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๙) โดยมี เป้าหมายโครงการ คือ พื้นที่รับ ประโยชน์ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่	ฉะเชิงเทรา	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๘.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วย กรอกเคียน โดยมี ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘.๐๐	ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแหล่งน้ำสำหรับการ อุปโภคบริโภค และ การอุตสาหกรรม	- งบประมาณทั้งโครงการ ๑,๙๓๙.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๖๒.๕๑๖๒ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๑๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท
๑๒. โครงการ อ่างเก็บน้ำ คลองโพล์ จังหวัดระยอง	เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่ เกษตรกรรม และการ อุปโภคบริโภคในช่วงฤดู แล้งให้กับราษฎรที่อยู่ใน เขตอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมทั้งช่วย	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โดยมีเป้าหมาย โครงการ ดังนี้ ๑. เป็นแหล่งน้ำต้นทุนความจุเก็บกัก ปกติ ๔๐ ล้าน ลบ.ม. สำหรับพื้นที่รับ ประโยชน์ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ราษฎรได้รับ ประโยชน์ประมาณ ๑,๕๐๐ ครัวเรือน	ระยอง	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๕๒.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำคลอง โพล์ โดยมีผลการ ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ร้อยละ ๕๒.๐๐	ประชาชนในเขต อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีแหล่ง เก็บกักน้ำสำหรับ เกษตรกรรม และการ อุปโภคบริโภคในช่วง ฤดูแล้ง รวมถึง สามารถบรรเทา	- งบประมาณทั้งโครงการ ๓,๕๖๑.๖๒๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘๕๘.๓๓๖๕ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ๓๓๕.๘๘๓๓ ล้านบาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
	บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดู น้ำหลาก	๒. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎรในอำเภอเขาชะ เมา จังหวัดระยอง จำนวน ๑.๐๘ ล้าน ลบ.ม./ปี				อุทกภัยในช่วงฤดูน้ำ หลาก	
๑๓. โครงการ อ่างเก็บน้ำ คลองหลวง จังหวัดชลบุรี	เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในฤดูฝน ๔๐,๕๕๐ ไร่ พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา ๒๖,๑๐๓ ไร่ พื้นที่ ชลประทานฝั่งซ้าย ๑๔,๔๔๗ ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ในเขตอำเภอ เกาะจันทร์ และอำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค รวมทั้ง ช่วยบรรเทาอุทกภัยใน พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอ พานทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) ขยาย ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็น ๑๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๙) โดยมี เป้าหมายโครงการ ดังนี้ ๑. เพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ๔๐,๕๕๐ ไร่ พื้นที่ชลประทาน ฝั่งขวา ๒๖,๑๐๓ ไร่ พื้นที่ชลประทาน ฝั่งซ้าย ๑๔,๔๔๗ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตอำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ภาคอุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ๓. ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอ เกาะจันทร์ ๔. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการประมง ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่อำเภอเกาะจันทร์	ชลบุรี	-	-	ประชาชนในพื้นที่มี แหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับเกษตรกรรม และการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	- งบประมาณทั้งโครงการ ๙,๓๔๑.๓๖๔๗ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ได้ขอตั้ง งบประมาณ เนื่องจากอยู่ ระหว่างขอขยาย ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งพบปัญหาในการ ดำเนินงาน คือ ราษฎร บางส่วนไม่ยอมรับราคา ค่าทดแทนที่ดิน เนื่องจากมีการขยายตัว จากพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจ ส่งผลให้ต้อง ปรับแก้แบบก่อสร้าง อยู่ ระหว่างดำเนินการมีส่วน ร่วมกับประชาชน และ การเสนอขอตราพระราช กฤษฎีกาเวนคืน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ (outcome)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑๔. โครงการ อ่างเก็บน้ำ น้ำกิ จังหวัด น่าน	เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับการเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค ของ ประชาชน โดยเพิ่มพื้นที่ ชลประทานทั้งหมด ๓๕,๕๕๘ ไร่ (พื้นที่ ชลประทานเดิม ๑๙,๕๕๘ ไร่ พื้นที่ชลประทานใหม่ ๑๖,๐๐๐ ไร่) ในฤดูฝน และ ๕,๕๓๔ ไร่ ในฤดูแล้ง ครอบคลุม ๘ ตำบล ครัวเรือนรับประโยชน์ ๖,๓๐๕ ครัวเรือน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๓) โดยมี เป้าหมายโครงการ คือเป็นแหล่งกัก เก็บน้ำสำหรับ การเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค ของประชาชน โดยเพิ่ม พื้นที่ชลประทานทั้งหมด ๓๕,๕๕๘ ไร่ (พื้นที่ชลประทานเดิม ๑๙,๕๕๘ ไร่ พื้นที่ชลประทานใหม่ ๑๖,๐๐๐ ไร่) ในฤดูฝน และ ๕,๕๓๔ ไร่ ในฤดู แล้ง ครอบคลุม ๘ ตำบล ได้แก่ ตำบลผาทอง ตำบลผาตอ ตำบลป่า คา ตำบลแสนทอง ตำบลศรีภูมิ ตำบลลิม ตำบลตาลชุม และเทศบาล ตำบล ท่าวังผา ครัวเรือนรับประโยชน์ ๖,๓๐๕ ครัวเรือน	น่าน	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผลการดำเนิน โครงการ ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๑๑.๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการ ก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ โดย มีผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๑.๐๐	ราษฎรในพื้นที่ ตำบลผาทอง ตำบลผาตอ ตำบลป่าคา ตำบลแสนทอง ตำบลศรีภูมิ ตำบลลิม ตำบลตาลชุม และ เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัด น่าน ได้มีแหล่งเก็บกัก น้ำสำหรับเกษตรกรรม และการอุปโภค บริโภค	- งบประมาณทั้งโครงการ ๖,๒๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๐.๐๐๐๐ ล้าน บาท

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

เนื่องจาก กรมชลประทานมีการดำเนินการทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งโครงการขนาดใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ ๓ - ๕ ปีขึ้นไป และไม่ได้อยู่ในขอบเขตและกรอบเวลาของแผนการตรวจราชการประจำปี จึงขอให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายให้ทราบ รวมทั้งพื้นที่และความจุในการกักเก็บน้ำในปีถัด ๆ ไป และขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบแต่ละเขตตรวจราชการตรวจติดตามโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในการตรวจราชการในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างหรือองค์การที่รับผิดชอบโครงการ แผนการใช้น้ำและการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และดินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด เป็นต้น เพื่อให้เกิดความประสบความสำเร็จของโครงการ และโครงการชลประทานส่วนมากจะแสดงผลลัพธ์ในปีถัดไป ควรมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเช่น เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำที่ ครัวเรือน ปลูกพืชได้เท่าไร เป็นต้น

๙.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะ ได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ (ล้านบาท)
ก่อสร้างแหล่งน้ำ ในไร่นา นอกเขต ชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	๑. เพื่อให้เกษตรกร มีแหล่งน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ ในพื้นที่ทำ การเกษตรนอกเขต ชลประทานโดยการขุด สระน้ำในไร่นา ๒. เพื่อบรรเทา ผลกระทบจากฝนทิ้ง ช่วง หรือภัยแล้ง ให้ เกษตรกรสามารถทำ การผลิตทาง การเกษตรได้โดยใช้น้ำ จากสระน้ำใน ไร่นา	๒๘,๒๐๐ บ่อ ปี ๖๖ พลากรอง เป้าหมาย ๒๒,๑๘๐ บ่อ	พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขต ชลประทานในพื้นที่ ๖๕ จังหวัด (เอกสารแนบ) ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครนายก สระบุรี นครปฐม อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม	เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขต ชลประทานได้รับการ ก่อสร้าง จำนวน ๒๘,๒๐๐ บ่อ เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทาง การเกษตรได้รับประโยชน์ จากการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขต ชลประทานไม่น้อยกว่า ๕๖,๔๐๐ ไร่	สระน้ำในไร่นานอก เขตชลประทาน ได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๒๘,๒๐๐ บ่อ ซึ่งเกษตรกร ได้รับประโยชน์ จำนวน ๒๘,๒๐๐ ครัวเรือน โดย ครอบคลุมเป็นพื้นที่ เกษตรกรรม จำนวน ๕๖,๔๐๐ ไร่	เกษตรกรสามารถใช้ ประโยชน์จากน้ำต้นทุนใน สระน้ำในไร่นา ร่วมกับแหล่ง น้ำอื่น ๆ เพื่อทำเกษตรกรรม ในสภาวะปกติ และใช้เป็น แหล่งน้ำต้นทุนในการ บรรเทาปัญหาการขาดแคลน น้ำในสภาวะภัยแล้ง หรือฤดูที่ ฝนทิ้งช่วงได้ นอกจากนี้ เกษตรกรมีทางเลือกในการ ทำกิจกรรมทางการเกษตรที่ หลากหลายขึ้น และมีแหล่ง อาหารสำหรับบริโภคช่วย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	กรอบงบประมาณ ๖๑๙.๔๑๓๐ ลบ. ปี ๖๖ พลากรอง ได้รับงบประมาณ ๔๘๗.๑๘๓๗ ลบ. คงเหลือ งบประมาณ ที่จะได้รับ ๑๓๒.๒๒๙๓ ลบ.

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน
๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

๙.๓ โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๒) เพื่อสร้างต้นแบบจุดเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงการพังทลายของดิน ช่วยดักเก็บตะกอนและเศษซากพืชให้อยู่กับพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุของลำน้ำตอนล่างให้ต้นเงินช้ำลง ๓) เพื่อเพิ่มรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่บรรเทาปัญหา	พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่มักประสบปัญหาแล้งและแล้งซ้ำซาก มีความสามารถในการสะสมความชื้นไว้ในพื้นที่ได้น้อย และมีร่องน้ำที่เหมาะสมกับการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว โดยกำหนดเป้าหมายเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๕๓ แห่ง	ดำเนินการใน ๒๐ จังหวัด (เอกสารแนบ)	เชิงปริมาณ: ๑) จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๕๓ แห่ง ๒) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นจากโครงการ ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ไร่ ๓) มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เชิงคุณภาพ ๑) ความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาพรวมของโครงการอยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป ๒) ฝายสามารถชะลอการไหลของน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้เกิดขึ้นสามารถเก็บกักซึมน้ำเป็นแหล่งเพิ่มพูน	๑) ได้จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน จำนวน ๑๕๓ แห่ง ๒) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นจากโครงการไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ไร่ ๓) มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑) เกิดต้นแบบจุดเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินจากการที่ชุมชนได้ลงมือทำฝายร่วมกันในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ๒) ทำให้เกิดการสะสมความชื้นในพื้นที่ ชะลอการไหลและยกระดับความสูงของน้ำ ในแหล่งน้ำทำให้ระบบนิเวศรอบ ๆ ได้รับการฟื้นฟู และยังช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓) เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวได้เกิดการขยายผลองค์ความรู้เป็นการสืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน	๘.๕๗๙๐

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
	ภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน			ความหลากหลายในระบบนิเวศ ทำให้สภาพแวดล้อมรอบฝายมีความชุ่มชื้น โดยมีระยะเวลาการเก็บกักน้ำในลำน้ำหลังสิ้นสุดฤดูฝนยาวนานขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เดือน เมื่อเทียบกับก่อนมีการสร้างฝาย ๓) บริเวณจุดสร้างฝายมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้เมื่อสังเกตด้วยสายตาหรือภาพถ่ายมุมสูง		๔) ลดการชะล้างพังทลายของดินในบริเวณฝาย ลดการสะสมของตะกอนในลำน้ำตอนล่างและสามารถช่วยดักตะกอนและเศษซากพืชไม่ให้ไหลออกนอกพื้นที่ ๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ลำน้ำและระบบนิเวศในเขตปฏิรูปที่ดิน ๖) แหล่งน้ำต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงฝายชะลอน้ำชั่วคราวมีปริมาณน้ำมากขึ้น ๗) เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงสามารถนำน้ำจากหน้าฝายไปใช้กับกิจกรรมการเกษตรของตนเองทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

- ยกระดับฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ให้เป็นฝายกึ่งถาวรและฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บรรเทาภัยแล้ง และยกระดับอาชีพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ดินที่บริเวณจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ โดยการปลูกพืชผักที่ใช้น้ำน้อย และสามารถสร้างมูลค่าได้
- การปรับลดงบประมาณจากเดิมขอรับการจัดสรรตามโครงการ ๙,๖๕๙,๖๒๐ บาท แต่ได้รับสรรเพียง ๘,๕๗๙,๐๐๐ บาท อาจส่งผลให้ค่าจ้างเกษตรกรเป็นผู้ช่วยแรงงานในพื้นที่ได้งบประมาณน้อยลง และค่าดำเนินการลงพื้นที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด ไม่เพียงพอต่อการติดตามผล
- ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๑๐ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๑๐.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑๐.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>๑. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้</p> <p>- แปลงปี ๒๕๖๕ (แปลงปีที่ ๓) จำนวน ๖๐๐ แปลง</p> <p>- แปลงปี ๒๕๖๖ (แปลงปีที่ ๒) จำนวน ๗๐๐ แปลง</p> <p>- แปลงปี ๒๕๖๗ (แปลงปีที่ ๑) จำนวน ๕๐๐ แปลง</p> <p>๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิตการจัดการทำแปลงเรียนรู้/สาธิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</p>	<p>๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน</p> <p>๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน</p>	<p>แปลงใหญ่สินค้าเกษตรด้านพืช (ไม่รวมนาแปลงใหญ่) ผัสดและแมลงเศรษฐกิจ จำนวน ๑,๘๐๐ แปลง</p> <p>- แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐๐ แปลง</p> <p>- แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗๐๐ แปลง</p> <p>- แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐๐ แปลง</p>	๗๗ จังหวัด	<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ แปลง</p> <p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่มีการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p>	พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ แปลง มีประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น	เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร	๑๔๒.๙๔๗๒ (งบ ๖๖พ) ๑๙๔.๖๖๗๗ (ร่าง พร.บ ๖๗)

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๓. เชื่อมโยงการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group ๔. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๓. พัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม (SME)						
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ. ๑. การพัฒนาพื้นที่การเกษตรสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ แปลง ๒. การลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน							

๑๐.๑.๒ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) / ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๑. การเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ๒. ส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าว มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรปลูกข้าวที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และพื้นที่ของการปลูกข้าวตามชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม ๓. เพื่อติดตามสถานการณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ และเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ	๑. พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕,๐๐๐ ไร่ ๒. ข้อมูลสำหรับใช้พยากรณ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ และระบบการติดตามสถานการณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ๕๒ ครั้ง	ดำเนินการใน ๕๙ จังหวัด (เอกสารแนบ)	เชิงปริมาณ ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ จำนวนพื้นที่ ๔๐๕,๐๐๐ ไร่ เชิงคุณภาพ มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕	๑. ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายโครงการ ๒. ลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๓. เพิ่มผลผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๔. กรมการข้าวมีข้อมูลสำหรับใช้ในการพยากรณ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ๕. กรมการข้าวมีระบบการติดตามสถานการณ์และเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ	๑. มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ๒. กรมการข้าวใช้ข้อมูลสำหรับใช้พยากรณ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวล่วงหน้าได้ ๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ ๔. เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูข้าว และภัยธรรมชาติ ได้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตข้าวได้	- ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๗ ๑๐๘.๓๖๑๙ - งบกลางก่อนปี ๒๕๖๖ ๘๓.๑๔๖๗

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลดำเนินงาน ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของโครงการสำคัญ ที่สนับสนุนให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย ๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน ๔. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 							

๑๐.๑.๓ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) /ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณ (ล้านบาท)
ส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน	เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน	๗๐,๐๐๐ ไร่ ปี ๖๖ พลังก่อน เป้าหมาย ๔๗,๑๘๓ ไร่	ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด	เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน จำนวน ๗๐,๐๐๐ ไร่ เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตพืช	เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดินสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ดีมีคุณภาพที่ดีตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพื้นที่แปลงเกษตรกรมีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน	กรอบงบประมาณ ๕๒.๒๒๒๗ ลบ. ปี ๖๖ พลังก่อนได้รับงบประมาณ ๓๖.๐๘๘๐ ลบ. คงเหลือ งบประมาณที่จะได้รับ ๑๖.๑๓๔๗ ลบ.
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผด.กษ. <ol style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 							

๑๐.๑.๕ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มีบริหารจัดการร่วมกันตลอดตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน	เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๓๓ จังหวัด	ดำเนินการในพื้นที่ ๓๓ จังหวัด (เอกสารแนบ)	๑. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๒ แปลง ๒. ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรนำความรู้ไปใช้	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๔๒ แปลง	มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕	๔๑.๕๙๙๘ ลบ. (เงินงบประมาณ ๑๑.๔๕๖๒ ลบ. และเงินนอกงบประมาณ ๓๐.๑๔๓๖ ลบ.)

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

๑. การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การเข้าถึงตลาดอย่างไร
๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

๑๐.๑.๕ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>๑. เตรียมการ</p> <p>๑.๑ สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (ก่อน-หลัง) ดำเนินการ</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง</p> <p>๒.๑ จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายผลผลิต</p> <p>๓. พัฒนาองค์ความรู้</p> <p>๓.๑ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร</p> <p>๓.๑.๑ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นงานวิจัยและเทคโนโลยี</p> <p>๓.๑.๒ แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านจุลินทรีย์ ปม.๑</p> <p>๓.๑.๓ ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต</p> <p>๓.๑.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการจัดทำบัญชีต้นทุน</p> <p>๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต</p> <p>๔.๑ สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (เฉพาะแปลงใหม่)</p> <p>๔.๒ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.๑</p> <p>๕. ส่งเสริมการตลาด</p> <p>๕.๑ ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า</p>	<p>๑. เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร</p> <p>๒. ลดต้นทุนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร</p> <p>๓. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ</p> <p>๔. พัฒนากลุ่ม วิชากิจ ชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก</p> <p>๕. มีตลาดรองรับการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง</p>	<p>กลุ่มเกษตรกร ๔๔ แปลง</p>	<p>๓๒ จังหวัด (เอกสารแนบ)</p>	<p>๑. ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕</p> <p>๒. ฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ (ประเมินจากแปลงปี ๒๕๖๕)</p>	<p>จำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า ๔๔ แปลง</p>	<p>ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕</p>	<p>๑๓.๖๑๗๕</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ๖.๑ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ.๗๔๓๖) ๖.๒ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.) ๖.๓ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.) ๗. จัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ๗.๑ จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ๗.๒ ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ๘. ติดตามและประเมินผล ๘.๑ ติดตามและประเมินผล (ภูมิภาค)							
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ. ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. ๗๔๓๖) ๒. การตลาดและเชื่อมโยงตลาด ๓. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน							

๑๐.๑.๖ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	๑. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มบริหารจัดการผลิตและตลาดของเกษตรกร ๒. เพื่อยกระดับการป้องกันโรคของฟาร์มปศุสัตว์ รายย่อย ลดผลกระทบความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์ ส่งเสริมให้ผลผลิตปศุสัตว์มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ๓. เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ของแปลงใหญ่โคเนื้อ กระบือ และโคนม ๔. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ภายใต้ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์	๑. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ แปลง ๒. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ แปลง ๓. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ๑๐ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ราย	ดำเนินการในพื้นที่ ๕๑ จังหวัด (เอกสารแนบ)	๑. พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ๖๐ แปลง ๒. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕	๑. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๓๕ แปลง ๒. เกษตรกรได้รับการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค (GFM) จำนวน ๒๕ แปลง จำนวน ๒๕๐ ราย ๓. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน ๒๕๐ ราย ๔. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน ๑๐ กลุ่ม (๒๐๐ ราย)	๑. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ๒. เกษตรกรมีระบบการผลิตปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ป้องกันโรคและลดผลกระทบความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์ ส่งเสริมให้ผลผลิตปศุสัตว์มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ๓. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และสร้างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ชนิดใหม่ ๆ	๕.๗๒๑๘ *งปม. ๖๖ พ. ๔.๐๘๕๓
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ. ๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม							

๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดย</p> <p>๑. ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง</p> <p>๒. จัดอบรมหลักสูตรสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร</p> <p>๓. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด</p>	<p>๑) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีความรู้การจัดการธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า</p> <p>๒) เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า</p> <p>๓) เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง</p> <p>๔) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด/โครงสร้างพื้นฐานในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</p>	<p>สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าข้าวประมง นม โคนเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ ผลไม้ จำนวน ๑๐๐ แห่ง</p>	<p>ดำเนินการใน ๔๘ จังหวัด (เอกสารแนบ)</p>	<p>เชิงปริมาณ :</p> <p>๑. จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป ไม่น้อยกว่า ๘๐ คู่ค้า</p> <p>๒. สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร จำนวน ๑๐๐ แห่ง</p> <p>เชิงคุณภาพ :</p> <p>๑. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕</p>	<p>สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในการพัฒนาและต่อยอด ประกอบด้วย</p> <p>สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการแปรรูปในขั้นต้นและขั้นกลาง</p> <p>จำนวน ๑๐๐ แห่ง</p>	<p>จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คู่ค้า</p>	<p>ปี ๒๕๖๗</p> <p>๓๒.๘๒๙๒ ล้านบาท (แบ่งเป็นงบดำเนินงาน ๕.๙๑๙๓ ล้านบาท งบเงินอุดหนุน ๖๖.๙๐๙๙ ล้านบาท)</p> <p>(งปม. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน</p> <p>งบดำเนินงาน ๒.๓๐๑๒ ล้านบาท)</p>
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <p>๑. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕</p> <p>๒. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม</p>							



นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

นโยบายตามแผนการตรวจราชการ : นโยบายที่ ๑๑ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑๑.๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต ที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
<p>๑. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP</p> <p>๑.๑ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน</p> <p>๑.๒ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น</p> <p>๑.๓ สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น</p> <p>๒. พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP</p> <p>๒.๑ ประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับกรม)</p> <p>๒.๒ ประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร (ระดับเขต)</p>	<p>๑. พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP</p> <p>๒. เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร (ยกเว้น ข้าว) จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย</p>	๗๗ จังหวัด	<p>- <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : เกษตรกรจำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP</p> <p>- <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่ยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP</p>	<p>เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP</p>	<p>เกษตรกรเป้าหมายร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลง</p>	<p>๒๘.๓๐๙๘ (งบ ๖๖พ) ๔๗.๗๐๐๐ (ร่าง พร.บ ๖๓)</p>

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิต ที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมมาตรฐานสินค้า เกษตร GAP ๓.๑ ขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในกลุ่มตามระบบ มาตรฐาน GAP's Internal Control Systems : ICS ๓.๒ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร GAP							
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ. ๑ การอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย ๒. ผลการประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่พร้อมจะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP ๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน							

๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑๑.๑.๒ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กช.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	๑. เพื่อยกระดับสินค้าข้าวให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสินค้าข้าว Q (Q Product) และสินค้าข้าวอินทรีย์ (ORG Product) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค ๒. เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพ	กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นคำขอการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่	๖๔ จังหวัด (เอกสารแนบ) ***หมายเหตุ : ๑. เป้าหมายการตรวจประเมินปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมินปี ๒๕๖๖ โดยมีแผนการสำรวจเป้าหมายปี ๒๕๖๗ ในเดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๗ ๒. จำนวนกลุ่มรายมาตรฐานแต่ละจังหวัด ประมาณการจากเป้าหมายการตรวจประเมินฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๖/๖๗ (งบประมาณปี ๒๕๖๖ ก้นเหลืออมปี)"	เชิงปริมาณ จำนวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เชิงคุณภาพ มูลค่าของสินค้าข้าวปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕	๑.กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นคำขอฯ และได้รับการตรวจสอบมาตรฐานข้าวคุณภาพ ตามมาตรฐานข้าว GAP ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ๒. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานข้าวคุณภาพได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ไม่น้อยกว่าปีละ ๒๕๐ ราย	มูลค่าของสินค้าข้าว (Q Product & Organic Product) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕	- ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๗ ๕๑.๔๒๖๐ - งบกลางก่อนปี ๒๕๖๖ ๓๓.๕๓๓๙

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กช.

๑. ผลดำเนินงาน ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของโครงการสำคัญ ที่สนับสนุนให้นโยบายบรรลุเป้าหมาย
๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
๓. ประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๔. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน
๕. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑๑.๑.๓ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	๑. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานให้เข้าสู่ระบบการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยทางอาหารในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับจนเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า	๑. พัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านสินค้าประมง ให้มีความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าประมงที่เกี่ยวข้อง ๒. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ๓. ควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีคุณภาพความปลอดภัย ตลอดจนการนำเข้า ส่งออกและนำเข้าผ่านให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ควบคุมผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหารสัตว์น้ำ ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบทราย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	๗๗ จังหวัด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๑๖,๐๐๐ แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าจากสาเหตุด้านความปลอดภัยอาหาร ร้อยละ ๙๙	๑. เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพการผลิตต่าง ๆ ๒. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้าประมง ๓. วัตถุประสงค์สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเพื่อการรับรองและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	๑. เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร ๒. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตด้านความปลอดภัยอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลของผู้บริโภค ๓. วัตถุประสงค์สัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์ประมง ได้รับการควบคุมเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนถึงผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต ๔. ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารของผู้บริโภค	๒๓๒,๔๘๘,๙๐๐

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
					๔. สินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง และ ปัจจัยการผลิต ได้รับ การตรวจสอบ ใฝ่า ระวัง ควบคุมการ นำเข้า ส่งออกและนำ ผ่านให้เป็นไปตาม กฎระเบียบ/กฎหมาย	จากการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ ประมง และปัจจัยการผลิต ที่ผิดกฎหมาย	
<p>จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.</p> <p>๑. ผลักดันสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานให้มีราคาที่แตกต่างกันจากสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตทั่วไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน</p> <p>๒. การส่งเสริมการบริโภคสินค้าประมงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้า</p> <p>๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน</p>							

๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑๑.๑.๔ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ Output)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)
- ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	๑. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ๒. สร้างเสริมความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศผู้นำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์จากประเทศไทย	๑. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน ๕๒,๗๔๐ แห่ง ๒. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด ๓๐๖,๖๔๗ ตัวอย่าง	๗๗ จังหวัด	๑. สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน ๕๒,๗๔๐ แห่ง ๒. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓๐๖,๖๔๗ ตัวอย่าง ๓. จำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓	๑. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ รวมถึงผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานวิธีทดสอบที่พัฒนาและ/หรือทดสอบความใช้ได้ของวิธี	๑. ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ๒. ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ของประเทศไทย ๓. ประเทศคู่ค้าเชื่อมั่นในสินค้าอาหารสัตว์ ทำให้สามารถส่งออกอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้เพิ่มขึ้น	๔๑๔.๕๒๖๑ *งปม ๖๖ พ. ๙๙.๐๙๓๖
จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ. ๑. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ๓. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม							

๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (วก.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

ระดับพื้นที่ : ด้านตรวจพืช การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ด้านตรวจประมง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ด้านกักกันสัตว์

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

ผลการปฏิบัติการ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ๑) ฝักระวังการลักลอบนำเข้าหอมแดง-กระเทียม
- ๒) วางแผนป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว
- ๓) ตรวจสต็อกยางพารา
- ๔) ฝักระวังการลักลอบนำเข้ายางพารา
- ๕) ฝักระวังสินค้าประมง ปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

๑๑.๓ การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.สป.กษ.)

ระดับพื้นที่ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดเน้น/ประเด็นการตรวจติดตาม ของ ผต.กษ.

๑. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ
๒. ผลการดำเนินงาน/ผลความคืบหน้า ในระดับจังหวัด
๓. ปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่
