แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนัก/กอง/หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด บึงกาฬ

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ผลรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ### 80.00 80.56 50.89 38.81 34.88 29.76 25.76 24.21 20.00 15.76 14.28

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน ผล	การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค. 64		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย. 64		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ธ.ค. 64		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 65		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ. 65		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค. 65		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.65		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค. 65		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย. 65		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค. 65		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ส.ค. 65		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานสะสม ต่ำกว่าแผน
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	100.00		80.00		80.56		50.89		38.81		34.88		29.76		25.76		24.21		20.00		15.76		14.28	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	3	ครั้ง	แผน	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	0		0		1	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	3	0.00	3	0.00	[ธ.ค.]:คาดว่าจะมีการจัดประชุมห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่อ
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.00	1	0.00	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		0		1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจั	4	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00	1	100.00	1	100.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	3	33.33	3	33.33	3	33.33	4	25.00	4	25.00	4	25.00	
			ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																			100.00		100.00		66.67		50.00		40.00		33.33		28.57		25.00		22.22		20.00		12.12	
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th	11	ครั้ง	แผน	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		1	100.00	2	100.00	3	66.67	4	50.00	5	40.00	6	33.33	7	28.57	8	25.00	9	22.22	10	20.00	11	18.18	
			ผล	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		1	100.00	2	100.00	3	66.67	4	50.00	5	40.00	6	33.33	7	28.57	8	25.00	9	22.22	10	20.00	11	18.18	
			ผล	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	0.00	
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	2	100.00	3	100.00	4	75.00	5	60.00	6	50.00	7	42.86	8	37.50	9	33.33	10	30.00	11	27.27	12	25.00	
			ผล	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																	100.00		100.00		100.00		81.25		70.00		62.50		57.15		53.13		50.00		35.00		32.95		31.25	
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0		0		1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ ห	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	2	100.00	3	100.00	4	75.00	5	60.00	6	50.00	7	42.86	8	37.50	9	33.33	10	30.00	11	27.27	12	25.00	
			ผล	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	2	100.00	3	100.00	4	75.00	5	60.00	6	50.00	7	42.86	8	37.50	9	33.33	10	30.00	11	27.27	12	25.00	
			ผล	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	2	100.00	3	100.00	4	75.00	5	60.00	6	50.00	7	42.86	8	37.50	9	33.33	10	30.00	11	27.27	12	25.00	
			ผล	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		
8. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด																			0.00		83.33		83.33		41.67		41.67		41.67		27.78		27.78		27.78		20.83		20.83	
8.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร																			0.00		50.00		50.00		25.00		25.00		25.00		16.67		16.67		16.67		12.50		12.50	
8.1.1 ระดับจังหวัด	4	ครั้ง	แผน	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	0		1	0.00	1	100.00	1	100.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	3	33.33	3	33.33	3	33.33	4	25.00	4	25.00	[พ.ย.]:ตามเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดจัดประชุมรอบถัดไ
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
8.1.2 ระดับอำเภอ	4	ครั้ง	แผน	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	0		1	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	4	0.00	4	0.00	[พ.ย.]:ตามเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดจัดประชุมรอบถัดไ
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
8.2 ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่	4	ครั้ง	แผน	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	0		1	0.00	1	100.00	1	100.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	3	33.33	3	33.33	3	33.33	4	25.00	4	25.00	[พ.ย.]:ตามเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดจัดประชุมรอบถัดไ
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
8.3 รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในพื้นที่	4	ครั้ง	แผน	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	0		1	0.00	1	100.00	1	100.00	2	50.00	2	50.00	2	50.00	3	33.33	3	33.33	3	33.33	4	25.00	4	25.00	[พ.ย.]:ตามเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดจัดประชุมรอบถัดไ
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		