แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กระบี่

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2563

แบบ M1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมายการดำเนินงาน															แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ต.ค. 62		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ย. 62		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ธ.ค. 62		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ม.ค. 63		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.พ. 63		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มี.ค. 63		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย. 63		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค. 63		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน มิ.ย. 63		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ก.ค. 63		แผน/ผลสะสม ถึงเดือน ส.ค. 63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	2562			2563																																	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	งาน	%	
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	89		71		98		49		41		35		27		25		24		23		19		16	
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																	89		71		98		49		41		35		27		25		24		23		19		16	
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	6	ครั้ง	แผน		1		1		1		1		1		1			1	0.00	1	100.00	2	50.00	2	50.00	3	33.33	3	33.33	4	25.00	4	25.00	5	20.00	5	20.00	6	16.67	
			ผล			1												-		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ปี พ.ศ.2561-2565)	1	แผน	แผน											1																						1	0.00	1	0.00	
			ผล																																	-		-		
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2	ครั้ง	แผน				1			1												1	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	
			ผล																			-		-		-		-		-		-		-		-		-		
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																	100.00		100.00		100.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00	
4.1 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1	ครั้ง	แผน	1												1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	
			ผล	1												1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
4.2 รายงานความก้าวหน้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3	ครั้ง	แผน				1			1			1									1	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	
			ผล																			-		-		-		-		-		-		-		-		-		
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	9	ครั้ง	แผน				1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	0.00	2	0.00	3	0.00	4	0.00	5	0.00	6	0.00	7	0.00	8	0.00	9	0.00	
			ผล																			-		-		-		-		-		-		-		-		-		
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	8	ครั้ง	แผน					1	1	1	1	1	1	1	1									1	0.00	2	0.00	3	0.00	4	0.00	5	0.00	6	0.00	7	0.00	8	0.00	
			ผล																					-		-		-		-		-		-		-		-		
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ฝ สนง.กษ.จว.	1	ครั้ง	แผน												1																							1	0.00	
			ผล																																			-		
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	2	100.00	3	100.00	4	75.00	5	60.00	6	50.00	7	42.86	8	37.50	9	33.33	10	30.00	11	27.27	12	25.00	
			ผล	1	1	1										1		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																	66.67		83.33		88.89		66.67		53.33		33.33		28.57		25.00		22.22		20.00		18.18		16.67	
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง,อุทกภัย)	2	เล่ม	แผน						1				1													1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	
			ผล																							-		-		-		-		-		-		-		
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	2	50.00	3	66.67	4	50.00	5	40.00	6	33.33	7	28.57	8	25.00	9	22.22	10	20.00	11	18.18	12	16.67	
			ผล		1	1										-		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	2	100.00	3	100.00	4	75.00	5	60.00	6	50.00	7	42.86	8	37.50	9	33.33	10	30.00	11	27.27	12	25.00	
			ผล	1	1	1										1		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
7.4 รายงานสถานการณ์ภัยและการให้ความช่วยเหลือ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	2	100.00	3	100.00	4	75.00	5	60.00	6	50.00	7	42.86	8	37.50	9	33.33	10	30.00	11	27.27	12	25.00	
			ผล	1	1	1										1		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร	1	ครั้ง	แผน							1																		1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	
			ผล																									-		-		-		-		-		-		
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ																					100.00		100.00		75.00		75.00		62.50		62.50		60.00		60.00		58.33		32.14	
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ	7	ครั้ง	แผน			1		1		2		1		1	1					1	100.00	1	100.00	2	50.00	2	50.00	4	25.00	4	25.00	5	20.00	5	20.00	6	16.67	7	14.29	
			ผล			1														1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ	2	ครั้ง	แผน			1									1					1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	2	50.00	
			ผล			1														1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	