**แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร**

**โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q-restaurant) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

| โครงการ /กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ต.ค.-66 | พ.ย.-66 | ธ.ค.-66 | ม.ค.-67 | ก.พ.-67 | มี.ค.-67 | เม.ย.-67 | พ.ค.-67 | มิ.ย.-67 | ก.ค.-67 | ส.ค.-67 | ก.ย.-67 |
| 1) ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ ร้านอาหารสามารถสมัครเข้าร่วมโครงฯ ได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ สมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ http://www.qrestaurant.acfs.go.th/ | | | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → |
| ตรวจรับรองร้านใหม่ ปี 2567 | | | | | | | | | ← | — | — | → | | |
| ตรวจติดตาม 46 ร้าน | | | | | | | | | ← | — | — | → | | |
| ตรวจต่ออายุร้านอาหารที่ผ่านการรับรองในปีที่ผ่านมา 16 ร้าน | | | | | | | | | ← | — | — | → | | |
| รับสมัครร้าน Q พรีเมี่ยม | | | | | | | | | ← | — | — | → | | |
| 2) จัดประชุมคณะทำงานตรวจรับรองร้านอาหาร | 1 | ครั้ง | | | | | | | | | | | ← | → |
| 3) จัดประชุมคระทำงานตัดสินใจให้การรับรอง | 1 | ครั้ง | | | | | | | | | | | ← | → |
| 4) รายงานผลการรับรองร้านอาหารในโครงการ ให้กับ มกอช. ผ่านระบบ Q Restaurant Report และจัดทำปนังสือแจ้งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ | 1 | ครั้ง | | | | | | | | | | | | → |