



รองปลัดฯ (นายสำราญ)

รับที่ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๓

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายวิชัย)

รับที่ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โทร. ๐๒๖๒๙๙๐๕๔ ๓๐๗

ที่ กษ ๐๒๑๒/๒๓๓๕ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยรายงานเป็นรายไตรมาสและนำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบ
แผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ ๓ กำหนดรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การรายงานและการนำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบแผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
มีการนำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบแผนงาน/โครงการ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยติดตามและรายงานความก้าวหน้าฯ ครบทุก
หน่วยงาน ๖๙ จังหวัด ไม่ครบทุกหน่วยงาน ๗ จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๒๘.๓๒%), พระนครศรีอยุธยา
(๗๕.๑๐%), บึงกาฬ (๙๕.๔๘%), ลพบุรี (๙๗.๖๒%), กำแพงเพชร (๙๘.๙๔%), อ่างทอง (๙๙.๑๗%) และสงขลา
(๙๙.๖๐%)

๒. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๑ ผลความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๗,๕๔๘ โครงการ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓,๙๖๗ โครงการ

๒.๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓,๕๘๑ โครงการ

๒.๑.๓ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖๗ โครงการ ซึ่งสำนักแผนงานและโครงการ

พิเศษได้ประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้รับการชี้แจง ดังนี้

- ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๓ โครงการ

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ

- มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๒ โครงการ

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ

- มีปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน ๔ โครงการ

- มีการดำเนินการแล้ว แต่บันทึกข้อมูลรายงานผิดพลาด จำนวน ๑๓ โครงการ

๒.๑.๔ โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๓๐ โครงการ

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒,๐๓๗,๒๗๓,๑๒๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๖๕๑,๐๔๑,๕๑๙ บาท หรือร้อยละ ๔๙.๑๓ โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- งบประมาณจังหวัด จำนวน ๒,๑๐๔,๓๓๓,๒๑๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๓๕,๗๓๗,๙๕๘ บาท หรือร้อยละ ๒๕.๔๖

- งบปกติ จำนวน ๓๘,๖๖๘,๔๘๙,๐๖๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๕๖๕,๑๘๘,๒๒๕ บาท หรือร้อยละ ๕๐.๖๐

- งบประมาณอื่นๆ จำนวน ๑,๒๖๔,๔๕๐,๘๕๒ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๕๐,๑๑๕,๓๓๖ บาท หรือร้อยละ ๔๓.๕๑

ข้อเสนอของสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแล้ว มีข้อสังเกตว่ายังมีจังหวัดที่ติดตามและรายงานความก้าวหน้า ได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานโดยเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไตรมาสที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๗.๐๐) ซึ่งจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าว อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลสัมฤทธิ์โครงการในพื้นที่ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรการด้านการงบประมาณฯ จึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสต่อไป

๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป

๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ใช้เป็นข้อมูลในการบรรจุไว้ในวาระการประชุม อ.พ.ก. เพื่อพิจารณาติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ให้ครบทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

- ทราบ
- เห็นชอบ

(นายสำราญ สาราบรรณ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผู้บังคับการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่าน

(นายธิตี โลหะปิยะพรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์