



แบบรายงานสรุปผลการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒ Monitoring and Evaluation)
เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัด ฉะเชิงเทรา (ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

คำอธิบาย/คำชี้แจง การกรอกข้อมูลตามแบบรายงานสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒ Monitoring and Evaluation)

- ช่อง (๑) แสดงข้อมูลชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) ให้ระบุกิจกรรมภายใต้โครงการทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ
(๓) ระบุงบประมาณที่ได้รับ/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ วันที่รายงาน (บาท/ร้อยละ)
(๔) ระบุเป้าหมายและหน่วยนับของทุกกิจกรรม
(๕) ระบุผลผลิตและหน่วยนับที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามเป้าหมาย
(๖) อธิบายผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรหรือผู้รับประโยชน์อื่น ๆ จากการดำเนินโครงการทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
(๗) ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการทุกในขั้นตอน (ถ้ามี)
(๘) ระบุการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ได้ดำเนินการแล้ว
(๙) ระบุปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินโครงการ (ถ้ามี) ที่หน่วยงานระดับพื้นที่เห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงประสาน ดำเนินการต่อไป
(๑๐) ระบุปัญหาอุปสรรคในด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ (ถ้ามี)
(๑๑) ระบุการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ได้ดำเนินการแล้ว
(๑๒) ระบุปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ที่หน่วยงานระดับพื้นที่เห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงประสาน ดำเนินการต่อไป
(๑๓) ขอให้ระบุประเด็นที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายหรือให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในการตรวจราชการ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ และผลที่หน่วยงานได้ดำเนินการ

๑. นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
๑. โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (โครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย กรอกเคียน บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ (เฉพาะปี๒๕๖๖)	๑๑๐,๙๖๔,๑๑๘.๘๘๘ /๗๓.๙๗	๑ แห่ง ปริมาณน้ำ เก็บกัก ๑๙.๒๐ ล้านลูกบาศก์ เมตร	ผลงานปัจจุบัน ๖๒.๑๕ % (ผลงานสะสม ของปี ๒๕๖๖) ประมาณ ๔๐ % ของผลงานสะสม ทั้งโครงการ	เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๑,๐๐๐ ไร่ สนับสนุนปริมาณน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคปีละ ๑๙.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
๒. โครงการก่อสร้างชุดเจาะ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา)	- ไม่มีแผนงาน -					
๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทาน (สถานีพัฒนาที่ดิน ฉะเชิงเทรา)	- ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	๒,๐๖๐,๐๐๐	๒,๐๖๐,๐๐๐/๑๐๐	๑๐๐ บ่อ	แหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ได้รับการก่อสร้าง จำนวน ๑๐๐ บ่อ	๑. เกษตรกรมีแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานไว้ใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง หรือในเดือนที่ฝนทิ้งช่วง ๒. เกษตรกรมีพื้นที่ที่สามารถทำการเพาะปลูก ไม้ผลและผักสวนครัวได้จากดินบริเวณขอบบ่อ และมีพื้นที่สามารถเลี้ยงปลาได้จากสระน้ำ
๔. โครงการส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพระดับการใช้น้ำ ในไร่นา (สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	- ไม่มีแผนงาน -					

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๒) นโยบาย : การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ได้มาตรฐานให้เพียงพอ

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ ศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)	๑.เสริมสร้างการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวคุณภาพดี -สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว -ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒.บริหารจัดการกลุ่มและ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน -ประชุมหน่วยงานภาคีและจัดเวที ชุมชน ๓.กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ	๔๙๖,๙๐๐	๓๐๘,๐๔๐ (ร้อยละ ๖๖.๙๙)	๑. เสริมสร้างการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี รวม ๖ แห่ง สนับสนุนข้าว ๒ ตัน ๒ แห่ง และ ๓ ตัน ๔ แห่ง ๒. ประชุมหน่วยงาน ภาคี ๓๗ ราย เวทีชุมชน ๖ แห่ง ๓. กิจกรรม บริหารจัดการ โครงการ ๑๒ ครั้ง	๑. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ - ศชช.หมู่ไม้ ๒ ตัน - ศชช.หมู่๑๐ ดอนเกาะกา ๒ ตัน - ศชช.หนองเรือ ๓ ตัน - ศชช.บ้านช่อง ๓ ตัน - ศชช.ตำบลบางแก้ว ๓ ตัน - ศชช.บ้านปลายคลอง ๓ ตัน เรียบร้อยแล้ว ๒.ประชุมหน่วยงาน ภาคี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๗ ราย และเวทีชุมชน ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. ดำเนินการติดตาม งานการประชุมต่างๆ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕	ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ เพื่อใช้ในชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนภายในจังหวัดและ วางแผนกำหนดเป้าหมายการผลิตและการเชื่อมโยงตลาด ร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกันของศูนย์ข้าวชุมชน ภายในจังหวัด เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข ให้การดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา)	กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิต ปศุสัตว์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการ ผสมเทียม - จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จาก การผสมเทียม	-	-	๓๐๗ ตัว ๒๙๐ ตัว	๒๗๙ ตัว ๒๖๑ ตัว	๑.ปรับปรุงพันธุ์โคเนม โคเนื้อ กระบือ ของเกษตรกรด้วยวิธี เทคโนโลยีชีวภาพ ๒. เพื่อเพิ่มและขยายการผลิตปศุสัตว์พันธุ์ดีภายในจังหวัด ๓. แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ระดับรายฟาร์มของเกษตรกร
๓. โครงการผลิตและขยาย สัตว์น้ำพันธุ์ดี (สำนักงานประมงจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	- ไม่มีแผนงาน					

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๓) นโยบาย : การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
การตรวจติดตามงานในระดับ พื้นที่ (สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	โครงการส่งเสริมการใช้ สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู ธรรมชาติทดแทนสารเคมี ทางการเกษตร					
	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกษตรกรดำเนินการจัดการ ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ /๑๐๐	๕๐ คน	เกษตรกรได้รับ การถ่ายทอด ความรู้ และได้รับ การสนับสนุน สารชีวภัณฑ์ จำนวน ๕๐ คน	เกษตรกรสามารถจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินค้า เกษตรของตนด้วยวิธีผสมผสานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบท ของพื้นที่ โดยอาศัยการควบคุมศัตรูพืชหลายๆ วิธี ร่วมกัน ผลักดันให้เกิด การลด ละ หรือเลิกใช้ สารเคมีทางการเกษตร เกิดเป็นการเกษตรที่มีความ ปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิต และผลผลิต ส่งผล ให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ตลอดจนลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ที่จะได้รับ อันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร และไม่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
	๑.๑ บริหารจัดการการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดย วิธีผสมผสานให้เกษตรกร	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐ /๑๐๐	๕๐ คน		
	๑.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้ชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ และศัตรูธรรมชาติ) รวมถึง วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมใน การควบคุมศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ /๑๐๐	พื้นที่ปลูกมะม่วง ๑,๐๐๐ ไร่		
๑.๓ สสำรวจประเมิน ประชากรแมลงวันผลไม้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ /๑๐๐	พื้นที่ปลูกมะม่วง ๑,๐๐๐ ไร่			
	๑.๔ สนับสนุนการ ควบคุมประชากรแมลงวัน ผลไม้					

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	๑.๕ สนับสนุนการติดตาม และรายงานผล	๕๐๐๐	๐ (ไตรมาส ๔)	จังหวัด		
	๒. การเฝ้าระวังการใช้ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร					
	๒.๑ บริหารจัดการการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและ ปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐/ ๑๐๐	๕๐ คน		
	๓. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน					
	๓.๑ ตรวจสอบสารเคมีทางการ เกษตรตกค้างในผลผลิต การเกษตรของเกษตรกร	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐/ ๑๐๐	๕๐ คน		
	๔. การรายงานผล					
	๔.๑ รายงาน แปลง พยากรณ์ แปลงเฝ้าระวังการ ระบาดของศัตรูพืช โดยเกษตรกร เจ้าของแปลงร่วมกับเกษตร ตำบล ผ่านระบบออนไลน์ (https://report- ppsf.doe.go.th/) ดำเนินการสำรวจทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์			แปลงพยากรณ์ แปลงเฝ้าระวัง การระบาดของศัตรูพืช ๔๕ แปลง		

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	<p>๔.๒ รายงานสถานการณ์ ศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจหลัก ใน ระบบสารสนเทศข้อมูล เพื่อการอารักขาพืชและ จัดการดินปุ๋ย</p> <p>๔.๓ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์ ศัตรูพืช ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟจ Facebook Linegroup เวทีการประชุมต่างๆ ฯลฯ</p>			พื้นที่ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ทั้ง ๑๓ ชนิด ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา	เกษตรกรในพื้นที่ แปลงเฝ้าระวัง แปลงพยากรณ์ ได้รับการแจ้งเตือน การระบาดของ ศัตรูพืช ทั้ง ๔๕ แปลง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเกษตรกร ทราบสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดศัตรูพืช และแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างท่วงทัน และถูกต้องในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถพยากรณ์ การระบาดศัตรูพืชในพื้นที่ได้
(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา)	<p>๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้า เกษตร กิจกรรมหลัก การพัฒนา สุขภาพสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการ ตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรค อุบัติใหม่ อุตุน้ำและโรค สัตว์แปลกถิ่น</p>	๓,๖๑๘,๓๐๐	๒,๘๒๓,๓๐๐ /๗๘.๐๒	๒,๙๑๑ ตัวอย่าง	๓๒๕ ตัวอย่าง	<p>๑. สัตว์ภูมิคุ้มกันโรค สุขภาพดี ลดการเกิดโรค ระบาด</p> <p>๒. ลดต้นทุนด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ และการ ควบคุมโรค</p> <p>๓. มีการเฝ้าระวังโรคอย่างเป็นมาตรฐาน เชิงรุกเชิง รับ สามารถประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการ ความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดได้</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสถานที่เลี้ยงที่ได้รับ การเฝ้าระวังและทำลายเชื้อ โรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ บริการดูแลสุขภาพ - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) [๓ รอบ] - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ- แกะ) [๒ รอบ] - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Haemorrhagic) - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ ปีก ND+IB) 			<p>๔,๙๐๔ แห่ง</p> <p>๔๑๓ ตัว</p> <p>๓๐๐ ตัว</p> <p>๑๕,๐๐๐ ตัว</p> <p>๓,๑๙๔ ตัว</p> <p>๕๑๔,๐๐๐ ตัว</p>	<p>๓๖๒ แห่ง</p> <p>๐ ตัว</p> <p>๑๖๓ ตัว</p> <p>๘,๑๐๖ ตัว</p> <p>๓,๒๒๑ ตัว</p> <p>๓๑๑,๗๕๖ ตัว</p>	

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ การปศุสัตว์ กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิ ภาพสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - จำนวนตัวอย่างการเฝ้าระวัง โรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่น ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ ผ่าตัดทำหมัน - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ - รักษาพยาบาลสัตว์	-	-	๕๔ ตัวอย่าง ๑๗๐ ตัว ๓,๘๑๐ ตัว ๑๘ ตัว	๓๑ ตัวอย่าง ๑๗๐ ตัว ๒๐๐ ตัว ๑๘ ตัว	๑. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
	๓. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กิจกรรมหลัก สนับสนุน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ ผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๔,๔๐๐	๕๔,๔๐๐ / ๑๐๐	๑,๐๐๐ ตัว	๑,๐๖๐ ตัว	๑. ลดจำนวนพาหะในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าลง ๒. ลดปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
(ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)	๑. จัดทำแปลงพยากรณ์ เตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐/๑๐๐	๑ ไร่	ไม่พบการระบาด	สามารถเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ในแปลงเกษตรกร และช่วยแก้ปัญหา เมื่อเกิดการระบาดของศัตรูข้าวได้
	๒. สำรวจแปลงพยากรณ์ แปลงวิกฤติ	๖,๐๐๐	๑,๐๐๐/๑๕	๘ ครั้ง	ไม่พบการระบาด	
	๓. ตรวจนับแมลงจาก กับดักแสงไฟ (ค่าชิมการ์ด) ออนไลน์	๕,๐๐๐	๑,๖๐๐/๓๒	ทุกสัปดาห์	ไม่พบการระบาด	
	๔. ติดตามแปลงการระบาด จากการแจ้งเตือน ของเกษตรกร	๕,๐๐๐	๐	ยังไม่มีแจ้ง การระบาด	-	

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๔) นโยบาย : การลดต้นทุนการผลิต

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกร แบบแปลงใหญ่ (สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	๑. การบริหารจัดการ ถ่ายทอดความรู้ ๒. ส่งเสริมการเพิ่ม มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ๓. ส่งเสริมการจัดทำแปลง เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ๔. ประชุมเชื่อมโยง คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่	๔๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๒,๔๐๐	๔๐,๐๐๐/๑๐๐ ๑๐๕,๐๐๐/๑๐๐ ๔๐,๐๐๐/๑๐๐ ๕๒,๔๐๐/๑๐๐	๕ แปลง ๓ แปลง ๑ แปลง ๔ ครั้ง	๕ แปลง ๓ แปลง ๑ แปลง ๓ ครั้ง คงเหลือ ๑ ครั้ง	๑. เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม มีการบริหาร จัดการร่วมกัน รวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย ๒. เกษตรกรมีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ๓. มีแปลงเรียนรู้ที่ให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาและ เกิดการพัฒนาตนเอง ๔. เกษตรกรมีการวางแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ร่วมกันและเกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ด้านปัจจัยการผลิต สามารถลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตได้ เช่น แปลงใหญ่หมากและ มะพร้าว อำเภอเมือง ได้จัดซื้อวัสดุมาเพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้า จากกาบหมากและใช้หมากแห้งในการย้อมสีเส้น และนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม เกษตรกร เป็นต้น ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร (๑) หลักสูตรการอบรมมีความเหมาะสม เช่น เรื่องของ การจัดการดิน เชิญวิทยากรจากพัฒนาที่ดิน และเชิญ เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัดมาให้ความรู้เรื่องการบริหาร จัดการกลุ่ม และพาณิชย์จังหวัดมาให้ความรู้เรื่องระบบ ตลาดและการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>(๒) วิทยากรมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน และวิชาการที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างดี</p> <p>(๓) แปลงใหญ่เห็นตำบลคู่ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการผลิตเห็น สามารถผลิตเห็นได้หลายชนิดและมีตลาดรองรับที่แน่นอน ยกตัวอย่าง นายสามารถ พูนประโคน เกษตรกรแปลงใหญ่เห็น สามารถผลิตเห็น และมีมาตรฐานสินค้า GAP เป็นที่ต้องการของตลาด</p> <p>(๔) แปลงใหญ่หมากและมะพร้าว ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง เกษตรกรได้มีการพัฒนา นำผลผลิตหมากมาต่อยอด พัฒนาสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้น โดยใช้สีจากหมากแห้งมาย้อมผ้า เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า ผ้ามัดย้อม</p> <p>(๕) มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลงและบันทึกข้อมูลในระบบ CO Farm.doae.go.th เพื่อใช้ในการประกอบข้อมูลการดำเนินงานของแปลงใหญ่</p> <p>ด้านการตลาด แปลงใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๕ แปลง ผลผลิต สามารถจำหน่ายได้ ไม่พบปัญหาในเรื่องของตลาดและพ่อค้าคนกลาง</p> <p>ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรต่อหน่วยงานที่ต้องปรับตัว สาเหตุที่ส่งผลให้สินค้าเกษตรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น คือ กำหนดเป้าหมายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตรจะได้รับการจัดสรรเป้าหมายน้อย และงบประมาณการตรวจของกรมวิชาการเกษตรมีจำกัด</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
(ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)	<p>๑. จัดเวทีชุมชน</p> <p>๒. ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด</p> <p>๓. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมายจำนวน ๔ แปลง</p> <p>๔. จัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิต ๑ แปลง</p>	๓๑๒,๒๐๐	๑๗๙,๔๗๐/ ๕๗.๕๙	๔ แปลง เกษตรกร ๑๔๖ ราย ๒,๘๕๕ ไร่	<p>๑. จัดเวทีชุมชน เกษตรกรจำนวน ๑๐๐ ราย</p> <p>๒. ประชุม หน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำ นาแปลงใหญ่ระดับ จังหวัด จำนวน ๑ ครั้ง ๔๐ ราย</p> <p>๓. สนับสนุนเมล็ด พันธุ์ข้าว จำนวน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของ พื้นที่</p> <p>๔. จัดทำแปลง เรียนรู้แปลงสาธิต จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่</p>	<p>๑. เกษตรกรได้รับประโยชน์ ความสำคัญและ วิธีการดำเนินงานของโครงการฯวิเคราะห์จัดทำ แผนรายแปลงและแผนธุรกิจ เพื่อทบทวนและ ปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม จัดเก็บข้อมูล วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. หน่วยงานบูรณาการร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลง ใหญ่จัดทำแผนการดำเนินการร่วมกัน ติดตามให้ คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๔ แปลง พันธุ์ข้าว กข ๔๙, พิษณุโลก ๒, ปทุมธานี ๑, ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ รวมเป็น จำนวน ๕,๘๒๐ กิโลกรัม</p> <p>๔. แปลงเรียนรู้แปลงสาธิต นายทวี ยืนยง หมู่ ๖ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา พื้นที่ ๑๐ ไร่ การจัดจ้างทำแปลง เรียนรู้ ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	๕. จัดเวทีเรียนรู้ตาม กระบวนการโรงเรียน เกษตรกรด้านการผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่)				๕. จัดเวทีเรียนรู้ ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่) จำนวน ๑ ครั้ง เกษตรกร ๑๔๖ ราย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเวทีชุมชน เกษตรกรจำนวน ๑๐๐ ราย - ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำนาแปลง ใหญ่ระดับจังหวัด จำนวน ๑ ครั้ง ๔๐ ราย - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ - จัดทำแปลงเรียนรู้แปลงสาธิต จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ - จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (แปลงใหม่) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ เข้าสู่การตรวจรับรอง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว โดยการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ วันที่ ๒๖ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา	๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้การ พัฒนาที่ดิน ๒. ส่งเสริมและสาธิตการ พัฒนาคุณภาพดิน	๘๗,๖๕๐	๖๔,๑๕๐/ ๗๓.๑๘	๙ แปลง/ เกษตรกร ๒๗๐ ราย	๑. จำนวนเกษตรกร แปลงใหญ่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน จำนวน ๒๗๐ ราย ๒. พื้นที่แปลงใหญ่ ได้รับการพัฒนา ที่ดิน จำนวน ๙ แปลง	เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านงานพัฒนาที่ดิน ไปปรับใช้กับปัจจัยการผลิตในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพดินให้มีความเหมาะสมใน การผลิตพืช ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๕) นโยบาย : การส่งเสริมอาชีพด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
๑. โครงการพัฒนาเกษตรกรรวม ยั่งยืน (สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา)	๑.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป ที่ดิน - เกษตรกรได้รับการอบรม ขั้นที่ ๑ เกษตรกรได้รับการ อบรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การผลิต ฯ ขั้นที่ ๒ เกษตรกรเฉพาะที่ได้รับ การอบรม การเพิ่มมูลค่า ผลผลิต การแปรรูป ขั้นที่ ๓ เกษตรกรได้รับการ อบรม เตรียมความพร้อมในการ รับรองมาตรฐาน ฯ - สนับสนุนปัจจัยการผลิต - พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเป็น เกษตรกรทฤษฎีใหม่	๘๕,๘๔๐	๔๙,๘๓๐ (ร้อยละ ๕๘.๐๕)	๑๐ ราย ๑๐ ราย ๑๐ ราย ๑๐ ราย ๓๐ ไร่	๑๐ ราย ๑๐ ราย (เตรียมดำเนินการ ตามแผน ๑๑ ก.ค.๖๖) (เตรียมดำเนินการ ตามแผน ๑๒-๑๓ ก.ค.๖๖)	๑. ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๒. ร้อยละ ๒๐ ของเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็น ผู้ประกอบการ
	๒.โครงการส่งเสริมเกษตรกร อินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน - อบรมเกษตรกร หลักสูตร สำหรับส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ โดยใช้กระบวนการโรงเรียน เกษตรกร - สนับสนุนปัจจัยการผลิต	๓๓๑,๕๐๐	๒๗๗,๘๘๐ (ร้อยละ ๘๓.๘๓)	๕๕ ราย ๕๕ ราย	๕๕ ราย ๕๕ ราย	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรกร อินทรีย์ จำนวน ๕๕ ไร่ ๑. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (๕ ไร่) ๒. ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ ๓ พร้อมเข้าสู่ระบบตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ (๕๐ ไร่)

นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	๓.โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน -อบรมเกษตรกร -สนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้))	๑,๑๖๔,๔๑๘ ๑๔๙,๐๖๕ ๘๐๖,๐๐๐	๘๒๐,๒๙๐.๓๖ (ร้อยละ ๗๐.๓๐)	๑๓๑ ราย ๑๓๐ ราย ๑,๓๐๐ ไร่	๑๓๑ ราย ๑๓๐ ราย ๑,๓๐๐ ไร่	๑. ร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม นำความรู้ไปใช้ ๒. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ส่งเสริม ชั้นที่ ๑ ที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบวนเกษตร (พท.เป้าหมาย ๑.๓๐๐ ไร่) ๓. เกษตรกรชั้นที่ ๒ แผนงานสร้างต้นแบบวนเกษตรรุ่นใหม่
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)	๑.๑ เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง	-	-	พื้นที่เมือง ๑ แห่ง เกษตรกร ๑๕ ราย	พื้นที่เมือง ๑ แห่ง เกษตรกร ๑๕ ราย	เพิ่มพื้นที่สีเขียว (แปลงผักสวนครัว) ในพื้นที่เคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
	๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)	๖๐,๕๐๐	๒๐,๑๗๐/๓๓	๒ กลุ่ม เกษตรกร ราย	๒ กลุ่ม เกษตรกร ราย	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบรเพชร ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และสาขากิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองกะพ้อ ตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนากลุ่มเพื่อผลิตสมุนไพร
	๑.๓ เกษตรผสมผสาน	๓๕,๐๐๐	-	๑ กลุ่ม เกษตรกร ๒๒ ราย	๑ กลุ่ม เกษตรกร ๒๒ ราย	เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อทำเกษตรผสมผสาน โดยมุ่งเน้นพืชสมุนไพร
	๑.๔ เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	เกษตรกร ๓๑ ราย	เกษตรกร ๓๑ ราย	เกษตรกรปรับใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ลดต้นทุนการผลิตจากปัจจัยการผลิตที่ได้รับ (ปุ๋ยคอก) และรับทราบแนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือน

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
๒. โครงการขับเคลื่อน การเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตร มูลค่าสูง (สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด)	๑. จัดประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงาน - ระดับจังหวัด - ระดับอำเภอ ๒. ลงพื้นที่ประชาคม หมู่บ้านและชี้แจงโครงการ ๓. คัดเลือกอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ๔. จัดประชุม คณะกรรมการระดับ อำเภอร่วมกับอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน - ทบทวนแผนพัฒนา การเกษตรระดับหมู่บ้าน - จัดทำแผนธุรกิจรายสินค้า - จัดทำ VTR การ ดำเนินงานของหมู่บ้าน	๔๓,๔๐๐	๓๖,๐๖๕ (ร้อยละ ๘๓.๐๙)	๑๑ อำเภอ ๑๑ หมู่บ้าน	๑๑ อำเภอ ๑๑ หมู่บ้าน	๑. เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับ หมู่บ้าน รวมถึงการจัดทำแผนงาน/โครงการ แผนธุรกิจรายสินค้าเพื่อผลักดันเข้าสู่แหล่ง งบประมาณต่างๆ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้า เกษตร ระดับหมู่บ้าน ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๒. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับ หมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ภาค การเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้น เป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	<p>๕. มีการผลักดันแผนงาน/ โครงการเข้าสู่แหล่ง งบประมาณต่างๆ เช่น งบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีการ บรรจุแผนงาน/โครงการเข้า สู่แผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐</p> <p>๖. จัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนการเกษตรไปสู่ การเป็นเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๗. ติดตามและรายงาน ความก้าวหน้าให้สำนัก แผนงานและโครงการพิเศษ</p>					

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๖) นโยบาย : คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
๑. โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์) (สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี ๒๕๖๔)	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐/๑๐๐	๔๐ ราย	๔๐ ราย	๑. เกษตรกรได้รับความรู้ในด้านการทำเกษตร อินทรีย์ สามารถนำไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง
	๒. กิจกรรมติดตาม ให้คำปรึกษาและประเมิน แปลงเบื้องต้น	๑๔,๘๐๐	๑๔,๘๐๐/๑๐๐	๔๐ ราย	๔๐ ราย	๒. เกษตรกรมีความพร้อมในการเตรียมแปลงเพื่อ รับการตรวจประเมินจากกรมวิชาการเกษตร
	๓. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัย การผลิตเกษตรอินทรีย์	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐/๑๐๐	๔๐ แปลง	๔๐ แปลง	๓. เกษตรกรสามารถนำปัจจัยการผลิตไปปรับใช้ ในแปลงของตนเอง และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป็น เกษตรอินทรีย์ สามารถหาวัสดุการเกษตรมาใช้ใน แปลงได้อย่างถูกต้อง
<p>ด้านปัจจัยการผลิต การผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>(๑) มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรได้เรียนรู้ปัจจัยการ ผลิตที่จะนำมาใช้ในแปลงที่จะปรับเปลี่ยนไปทำเกษตร อินทรีย์และการสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้เกษตรกรใน เบื้องต้น เป็นการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง</p> <p>(๒) หลักสูตรการอบรม มีความเหมาะสม เชิญวิทยากรที่ มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในการทำเกษตร อินทรีย์</p> <p>(๓) วิทยากรมีความรู้ความสามารถ เช่น นายพิสิษฐ์ สอนศรี เกษตรกร YSF แปลงของเกษตรกรได้รับการ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร</p>						

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>และผลผลิตมีการจำหน่าย ส่งไปยัง golden place และมีห้างต่างๆเชื่อมโยงเพื่อจะนำผลผลิตเข้าไปจำหน่าย (๔) เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการทำเกษตรกรอินทรีย์ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยกตัวอย่าง นายประสิทธิ์ รูปต่ำ อำเภอนาทะเยียบ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในปี ๒๕๖๖ มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม เตรียมการ เมื่อเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรลงตรวจประเมิน</p> <p>แปลง</p> <p>(๕) จากเดิมที่เกษตรกรไม่มีการจัดการในเรื่องการคัดแยกผลผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ หรือการบรรจุผลผลิต เมื่อได้รับความรู้ ก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>(๖) มีการจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรและตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้ร้อยละ ๕๐ ของเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น ซึ่งในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา เป้าหมาย จำนวน ๔๐ ราย</p> <p>ด้านการตลาด เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือGAP จะมีตลาดเกษตรกร ที่ให้นำผลผลิตมาจำหน่ายได้และตลาดไท (โชนลานพีชผักร่วมใจ)</p> <p>ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สาเหตุที่ส่งผลให้สินค้าเกษตรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น คือ กำหนดเป้าหมายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตรจะได้รับการจัดสรรเป้าหมายน้อยและงบประมาณการตรวจของกรมวิชาการเกษตรมีจำกัด</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา)	- สื่อประชาสัมพันธ์ สร้าง การรับรู้ ประเภทแผ่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไก่ไข่ อินทรีย์	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐/๑๐๐	๒๐ แผ่น	๒๐ แผ่น	- เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ปฏิบัติตาม มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์อย่างเคร่งครัด - มีเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์เพิ่มขึ้น
(ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)	อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบ ควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มต่อเนื่อง)	๙๑,๘๐๖	๑๒,๙๙๐/๑๔.๑๕	๑ กลุ่ม/๘ ราย/ ๑๒๖.๒๕ ไร่	อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำระบบควบคุม ภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มต่อเนื่อง) และการผลิตข้าว อินทรีย์ จำนวน ๑ ครั้ง	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าว อินทรีย์และการจัดทำระบบควบคุมภายใน แบบกลุ่ม (ICS) และกระบวนการตรวจ รับรองระบบกลุ่ม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรฉะเชิงเทรา)	๑. ตรวจรับรองแหล่งผลิต พืชอินทรีย์ ๑.๑ ตรวจรับรองแหล่งผลิต ๑.๑.๑ ตรวจต่ออายุ ๑.๒ ตรวจรับรองโรงคัด บรรจุ ๑.๒.๑ ตรวจต่ออายุ	๗๐๗,๕๘๐ ๓,๔๖๐	-	๑ แปลง ๑ โรง	๐ แปลง ๐ โรง	

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	๒. ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ ศัตรูพืช ออกใบรับรอง และ ควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ๒.๑ การออกใบอนุญาตตาม กฎหมาย พ.ร.บ. ๒.๑.๑ พ.ร.บ. พันธุ์พืช ๒.๑.๒ พ.ร.บ. ปุ๋ย ๒.๑.๓ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ๒.๒ การตรวจร้าน/สินค้าเกษตร ๒.๒.๑ ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ปาล์ม น้ำมัน) ๒.๒.๒ ตรวจสอบสินค้าจาก แหล่งผลิต - โรงงานผู้ผลิตปุ๋ย - โรงงานผู้ผลิตวัตถุ อันตราย - สถานที่รวบรวมเมล็ด ๒.๓ ตรวจสอบสินค้าจากผู้จำหน่าย (ปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์) ๒.๔ โครงการ Q-shop ๒.๔.๑ การตรวจประเมิน ๒.๕ การตรวจสอบการระบอบ ของแมลงหิวข้าว ๒.๕.๑ ตรวจสอบรับรองแมลงหิว ข้าว	๑๒๗,๖๕๐	๗๙,๙๖๘.๓๖ /๖๒.๖๕	๒๑๕ ฉบับ ๒๓๓ ฉบับ ๒๑๒ ฉบับ ๑ ครั้ง ๙ ครั้ง ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง ๑๒๘ ครั้ง ๘ ครั้ง ๓	๑๙๘ ฉบับ ๑๙๐ ฉบับ ๑๕๗ ฉบับ ๑ ครั้ง ๑๑ ครั้ง ๓ ครั้ง ๕ ครั้ง ๙๕ ครั้ง ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง	๑. เกษตรกรได้เลือกซื้อเลิกใช้ปัจจัยการผลิตทาง การเกษตรที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ๒. ช่วยป้องกันและป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการ ขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
(สถานีพัฒนาที่ดิน ฉะเชิงเทรา)	โครงการพัฒนากลุ่ม เกษตรกรผู้ผลิตเกษตร อินทรีย์ด้วยระบบการ รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (กลุ่มขั้นที่ 1)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐/๑๐๐	๔ กลุ่ม ๒๐ ราย ๖๙.๗ ไร่	๑. เกษตรกร ๔ กลุ่ม จำนวน ๒๐ ราย ได้รับ ความรู้เรื่องการรับรอง แบบมีส่วนร่วม PGS และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๒. เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ ได้รับการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ทางการเกษตร ที่เหมาะสมกับการผลิตใน ระบบเกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่กระบวนการ รับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม PGS	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานเกษตร อินทรีย์และแนวทางการดำเนินการตามระบบ รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS สามารถนำไปปฏิบัติ จนผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ ต่อไป
๒. โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร (ส่งเสริมเกษตรกร GAP) (สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	๑. กิจกรรมอบรมเกษตรกร เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐/๑๐๐	๓๙ ราย	๓๙ ราย	๑. เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำไป พัฒนาในแปลงของตนเองได้
	๒. กิจกรรมติดตามให้ คำปรึกษาแนะนำและตรวจ ประเมินแปลงเบื้องต้น	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐/๑๐๐	๓๙ แปลง	๓๙ แปลง	๒. เกษตรกรได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง มาตรฐาน GAP
	๓. กิจกรรมสนับสนุนการ จัดการและพัฒนาผลิตผล สินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น	๓๘,๒๒๐	๓๘,๒๒๐/๑๐๐	๓๙ ราย	๓๙ ราย	๓. เกษตรกรสามารถนำวัสดุที่ได้รับการสนับสนุน ไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>ด้านปัจจัยการผลิต การผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับงบประมาณ ให้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดการและพัฒนา ผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้นโดยสนับสนุนวัสดุ หรือการให้ความรู้ทางวิชาการจากกิจกรรมดังกล่าวทำ ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการที่เกษตรกร สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขอการรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี</p> <p>หลักสูตรการอบรม/สัมมนา (๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดสรร งบประมาณตามโครงการให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เป้าหมายดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรตาม ระบบมาตรฐาน GAP ฟืช ได้โดยหลักสูตรที่สำคัญที่ กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดคือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและ การศึกษาดูงานได้นำเกษตรกรศึกษาดูงานแปลง ต้นแบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อ เกษตรกรจะได้นำไปปรับใช้ในแปลงของตนเองได้</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>(๒) มีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่นการอบรมเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นงานภาระกิจของหน่วยงานโดยตรง</p> <p>(๓) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าไปให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เช่น นายสามารถ พูนประโคน เกษตรกรตำบลคูยายหมี อำเภอสนามชัยเขต ขอการรับรองมาตรฐาน GAP ชนิดพืช คือเห็ด มีการจัดบันทึกการปฏิบัติภายในแปลง การจัดทำสถานที่คัดแยกผลผลิต มีการใช้ภาชนะที่ไม่เกิดการปนเปื้อนกับผลผลิต เป็นต้น ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค</p> <p>(๔) เกษตรกรได้มีการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต เพราะเกษตรกรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน GAP จำนวน ๘ ข้อ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตทั้ง ก่อนเก็บ ระหว่างเก็บและหลังเก็บเกี่ยวจะต้องไม่มีการปนเปื้อน เช่นระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องไม่สัมผัสกับพื้นดิน ต้องมีวัสดุปูรอง โด๊ยะที่ใช้ในการคัดแยกต้องเป็นพื้นผิวที่ล้างทำความสะอาดได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา หลังเก็บเกี่ยวช่วงการขนย้าย ต้องมีการคลุมผลผลิตมิดชิดเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองปนเปื้อนไปในผลผลิตที่ส่งจำหน่าย</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>(๕) การจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรในระบบ GAP online และตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP ซึ่งใน ส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป้าหมาย จำนวน ๓๙ ราย ผ่านประเมินแปลงเบื้องต้น ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ด้านการตลาด</p> <p>(๑) มีกิจกรรมการประชุมเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในการประชุม</p> <p>(๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้จำหน่าย เช่น ตลาดไท (ลานพืชผักปลอดภัย) โกลเด้นเพลส แม็คโคร โลตัส โรบินสัน ตลาด online ตลาดเกษตรกร</p> <p>(๓) ตลาดเกษตรกร เกษตรกรจำหน่ายด้วยตนเอง และในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่</p> <p>ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย</p> <p>มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป้าหมายของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๙ ราย โดยเป็น พืชผัก ๓๑ ราย ไม้ผล จำนวน ๗ ราย ไม้ยืนต้น จำนวน ๑ ราย</p>
(สำนักงานประมงจังหวัด ฉะเชิงเทรา)		๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๒๐ ราย	๒๓ ราย	เกษตรกรได้รับความรู้ข้อปฏิบัติด้านมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าได้

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา)	มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ GAP) ๑. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ๒. ตรวจสอบติดตามมาตรฐาน ฟาร์ม ๓. ตรวจสอบต่ออายุมาตรฐาน ฟาร์ม	-	-	๔ ฟาร์ม ๔๐๑ ฟาร์ม ๑๐๕ ฟาร์ม	๒๓ ฟาร์ม ๑๙๓ ฟาร์ม ๖๗ ฟาร์ม	- สินค้าด้านปศุสัตว์ได้มาตรฐาน - เพิ่มมูลค่าสินค้าด้านปศุสัตว์เกษตรกรพัฒนา ศักยภาพของตนเองและฟาร์มของตนเอง
(ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)	๑. ตรวจสอบประเมินขอรับรองการ ผลิตข้าว GAP - GAP Grain (กลุ่ม) - GAP Grain (รายเดี่ยว) - GAP seed (กลุ่ม) ๒. ตรวจสอบประเมินขอรับรอง การผลิตข้าวอินทรีย์ - อินทรีย์ (กลุ่ม) - อินทรีย์ (รายเดี่ยว)	๔๐,๕๐๐	๑๔,๘๔๔/๓๖.๖๕	๗ กลุ่ม ๔ ราย ๒ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ ราย	ตรวจสอบประเมิน ให้การรับรอง การผลิตข้าว GAP - GAP Grain ๗ กลุ่ม - GAP Grain ๔ ราย - GAP seed ๒ กลุ่ม ตรวจสอบประเมินให้การ รับรองการผลิตข้าว อินทรีย์ - อินทรีย์ ๒ กลุ่ม - อินทรีย์ ๓ ราย	ตรวจสอบประเมินผ่าน ได้การรับรองการผลิตข้าว GAP - GAP Grain ๖ กลุ่ม/๕๔ราย/ ๑,๑๒๘ ไร่ - GAP Grain ๔ ราย/ ๖๔.๕ ไร่ - GAP seed ๒ กลุ่ม/๓๑ราย/ ๕๖๕ ไร่ ตรวจสอบประเมินผ่าน ได้การรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ - อินทรีย์ ๒ กลุ่ม/๑๘ ราย/๒๕๐.๒๕ ไร่ - อินทรีย์ ๓ ราย/๔๘ ไร่

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย(บาท)/ (ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตร)	กิจกรรม : จัดทะเบียน ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต พืช ๑. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิต พืช GAP ๑.๑ แปลงที่ตรวจ GAP พืช - ตรวจสอบติดตาม Q - ตรวจสอบต่ออายุ - ตรวจสอบแปลงที่ยัง ไม่ได้ Q ๑.๒ ผ่านการตรวจ รับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช - แปลง - ราย - ไร่ ๑.๓ สุ่มตัวอย่าง monitor/ต่ออายุ (สุ่ม ตัวอย่างสารพิษ) - พืชกลุ่มเสี่ยง - พืชปกติ	๕๗๖,๔๗๐	๔๖๓,๖๐๗.๔๙ บาท / ร้อยละ ๘๐.๔๒	๑๕๐ แปลง ๑๗๐ แปลง ๕๐ แปลง ๒ ตัวอย่าง ๓ ตัวอย่าง	๒๒๖ แปลง ๑๑๖ แปลง ๑๐๓ แปลง ๓๗๔ แปลง ๑๖๙ ราย ๙๘๙.๙๔ ไร่ ๓ ตัวอย่าง ๔ ตัวอย่าง	๑. เพิ่มช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตร ๒. เพิ่มความมั่นใจสินค้าเกษตรกับผู้บริโภค ๓. เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
๑. การยื่นขอรับรอง GAP ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารไม่ครบ ๒. ผู้ประกอบการยื่นเอกสารต่ออายุหลังสิ้นอายุแล้ว (โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ส่งเสริมเกษตรกร GAP)) (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา)	เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการ ในส่วนเอกสารที่ไม่ครบก่อนการตรวจประเมิน	
๓. เป้าหมายของเกษตรกรที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สำรวจส่งไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะถูกตัดลดเป้าหมายลงเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับงบประมาณให้ดำเนินงานในเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย ในขณะที่เป้าหมายของทั่วประเทศ มีประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าราย (สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา)		
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

*ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๗) นโยบาย : การพัฒนาช่องทางการตลาด

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
๑. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น (สำนักงานเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา)	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อการรับรอง สินค้า GI ๑.๑ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐/๑๐๐	๔๐ ราย	๔๐ ราย	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ ความรู้มาประยุกต์ใช้วางแผนการผลิต และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า ไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของภาคตะวันออก ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า สู่การรองรับ GI ในอนาคต ร้อยละ ๖๐
	๑.๒ จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัต ลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐/๑๐๐	๑ แปลง	๑ แปลง	เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเพื่อขยายผล สู่แปลงสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการคน อื่นๆ ได้ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆ
	๑.๓ พัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบ ย้อนกลับได้	๓๐,๐๐๐	๐/ อยู่ในขั้นตอน การไหลต PO	๑ สินค้า (กล่องบรรจุ มะม่วง จำนวน ๕๐๐ ใบ)	๑ สินค้า (กล่องบรรจุมะม่วง จำนวน ๕๐๐ ใบ)	บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงความทนทานในการ ขนส่ง การเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพ ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อ เพิ่มมูลค่าได้

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	<p>๒. พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้า ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค</p> <p>๒.๑ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ อัตลักษณ์</p> <p>๒.๒ พัฒนาจุดรวบรวมและการจัดชั้นคุณภาพไม้ผล อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๓๐,๐๐๐</p> <p>๓๐,๐๐๐</p>	<p>๓๐,๐๐๐/๑๐๐</p> <p>๓๐,๐๐๐/๑๐๐</p>	<p>๑ สินค้า (กล่องบรรจุ มะม่วง จำนวน ๕๐๐ ใบ)</p> <p>๑ จุด</p>	<p>๑ สินค้า (กล่องบรรจุ มะม่วง จำนวน ๕๐๐ ใบ)</p> <p>๑ จุด</p>	<p>ใช้เป็นศูนย์กลางในแหล่งผลิตสินค้า ไม้ผลอัตลักษณ์ในพื้นที่ เพื่อรวบรวม ผลผลิตของสมาชิกและคัดคุณภาพ ผลผลิตเพื่อการจำหน่ายออกนอก แหล่งผลิต</p> <p>ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>(๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์มะม่วงเพื่อให้ เกษตรกรนำไปเพิ่มมูลค่าผลไม้อัตลักษณ์ โดยจัดทำเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนำไปต่อยอดในการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ของตนเอง โดยสร้างภาพลักษณ์ ของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ เกษตรกรใช้ในการ ทำการตลาดออนไลน์ เพราะกล่อง บรรจุภัณฑ์ต้องมีความทนทานในการ ขนส่ง และเก็บรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดี จนถึงมือผู้บริโภค</p> <p>(๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สอบถามเกษตรกรในเบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักสูตรในการอบรม จะเน้นเรื่องแมลง ศัตรูมะม่วง เพราะปัจจุบันแมลงศัตรู มะม่วงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>มากขึ้น และแมลงบางชนิดมีผลกระทบต่อ ผลผลิตในการส่งออกต่างประเทศ เช่น ด้วงวงเจาะเมล็ดมะม่วง โดยจะทำลายอยู่ ภายในเมล็ดของผลมะม่วง ทำให้ยากที่จะ สังเกตเห็นร่องรอยการทำลายจาก ภายนอกได้ จึงให้เกษตรกรรู้จักการ ป้องกัน เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต ก่อนส่งออกต่างประเทศและก่อนถึงมือ ผู้บริโภค และหลักสูตรการตรวจวิเคราะห์ ดิน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การ ปรับปรุงบำรุง และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การผลิต เพราะในปัจจุบันปุ๋ยเคมีและ สารเคมี มีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมี ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงต้องมีการตรวจ วิเคราะห์ดินในเบื้องต้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อปรับปรุงบำรุง ดิน และจัดทำแบบประเมินหลังการ ฝึกอบรม สรุปว่าหลักสูตรในการอบรมตรง กับความต้องการของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด</p> <p>(๓) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง การป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูมะม่วงที่สำคัญ เพราะมี ความเชี่ยวชาญด้านแมลงโดยตรง และ</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา บรรยายเรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดิน การ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปรับปรุง บำรุง และการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการ เพราะมีความเชี่ยวชาญในการสอนตรวจ วิเคราะห์ดินและการผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลด ต้นทุนการผลิต</p> <p>(๔) เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ ประโยชน์ของสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ การขายมะม่วงอัต ลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ และการขายมะม่วงผ่าน ห้างสรรพสินค้า และส่งออกต่างประเทศ (นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล)</p> <p>(๕) เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการนำ ความรู้ที่ได้รับการอบรม เรื่อง การป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูมะม่วงที่สำคัญ ใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต คือการป้องกัน แมลงศัตรูมะม่วง คือ ตัวงวงเจาะเมล็ด มะม่วง เพราะเป็นแมลงศัตรูที่กัน ซึ่งมี ผลกระทบในการส่งออกผลผลิตไป ต่างประเทศ</p> <p>(๖) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มี การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน เกษตรกรรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัต</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>ลักษณะและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม สตาร์คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง</p> <p>ด้านการตลาด</p> <p>(๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดงานผลผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (มะม่วง) คือ งานมหกรรมมะม่วงแปดริ้ว ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์และการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p>(๒) สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (มะม่วง) ได้มีการจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ คือ</p> <p>๑. ตลาดในประเทศ คือ ตลาดท้องถิ่นในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ห้างสรรพสินค้า ขาย</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>ออนไลน์ และโรงงานแปรรูป</p> <p>๒. ตลาดต่างประเทศ คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย</p> <p>ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น</p> <p>(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินค้า เกษตรอัตลักษณ์ (มะม่วง) ทั้งหมด ๔๐ ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน ๒๕ ราย และไม่มีมาตรฐาน จำนวน ๑๕ ราย สาเหตุที่สินค้าเกษตรไม่มี มาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่าง การขอการรับรองมาตรฐาน และมะม่วงยังไม่ ให้ผลผลิต บางรายมีพื้นที่ในการปลูก มะม่วงน้อย และขายให้กับแม่ค้าในพื้นที่ เท่านั้น</p> <p>(๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าเกษตรอัต ลักษณ์ (มะม่วง) ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ ในพื้นที่ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์ มีการศึกษาวิจัย และทดลอง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มะม่วงต่างๆ เช่น สบู่ มะม่วง ชามะม่วง พายมะม่วง ทาร์ต มะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง ซอสมะม่วง และ กาแฟปรุงสำเร็จผสมผงมะม่วง และมีการ ทดลองจากภาคเอกชน คือการใช้โดรนใน การพ่นสารเคมี</p>


นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา)	๑. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน					
	๑.๑ การดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐/๑๐๐	๑๑๐ ราย	๑๑๐ ราย	วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้ทราบศักยภาพของตนเอง ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการและยกระดับให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
	๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการระดับปานกลางไประดับดี	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐/๑๐๐	๑๑ แห่ง	๑๑ แห่ง	
๑.๓ การดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒	๒๒,๐๐๐	๐/๐	๑๑๐ ราย	๑๑๐ ราย		
	๒. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐/๑๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการพัฒนาความรู้ และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงกิจกรรมรวมทั้งเกิดความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งเครือข่าย และได้แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายของจังหวัดฉะเชิงเทรา
	๓. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ - ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐/๑๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ได้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่วิสาหกิจชุมชน ในระดับจังหวัด



นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	๔. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน					
	๔.๑ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัด	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐/๑๐๐	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เกิดการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงาน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้ เกิดการบูรณาการดำเนินงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน
	๔.๒ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด และประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ	๑๕,๗๕๐	๑๕,๗๕๐/๑๐๐	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียน วิสาหกิจชุมชน		๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๑ อำเภอ	๑๑ อำเภอ	เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานของ นายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในการ ดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน ในการรับจดทะเบียน/เพิก ถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการ คัดกรองวิสาหกิจชุมชน ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อน กระบวนการ (๑) สัดส่วนสินค้าเกษตรที่มีการรวบรวม แปรรูปขึ้นต้น จำหน่ายผ่านวิสาหกิจชุมชน ยังมีสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังเป็น

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>ผู้ประกอบการกลุ่มเดียว และไม่มีกำลังการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่มาก ทำให้ปริมาณ การรับผลิตของเกษตรกรเกษตรกรที่รับผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาในปริมาณน้อย อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกที่สูงอายุ ประกอบกับการขาดเงินลงทุนด้านต่างๆ เช่น อาคาร โรงเรือนที่มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น และมาตรฐานของสินค้าเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งยังไม่มีมาตรฐานรับรอง ทำให้ยากต่อการขยายช่องทางการจำหน่าย</p> <p>(๒) วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานที่ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เน้นซื้อขายกันภายในชุมชนหรือระหว่างชุมชน โดยมีเป้าหมายในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับวิสาหกิจชุมชน แต่สัดส่วนของตลาด E-Commerce ของวิสาหกิจชุมชนยังน้อยอยู่ เนื่องจากสินค้าของวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งยังไม่ได้รับมาตรฐานและ</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>เกษตรกรสูงอายุ การดำเนินกิจกรรมชาตช่วง และชาตผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมาดูในเรื่องของการขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(๓) ในส่วนของวิสาหกิจชุมชน ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรกรเพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากผู้บริโภค รวมถึงแนะนำให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงกลุ่มผู้บริโภคของสินค้าที่ผลิตว่าสินค้าที่ผลิตหรือพัฒนาสามารถจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มใดเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และเข้าถึงผู้บริโภค</p> <p>(๔) หลักสูตรการอบรมของวิสาหกิจชุมชน เป็นไปตามแผนความต้องการของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างดีในการเข้าใจ และเข้าถึงการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และสามารถกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงเกษตรกรได้รับความรู้ตามความสนใจและสามารถนำไปต่อยอดกับกิจการของวิสาหกิจ</p>

นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
						ชุมชนได้ โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา)	- ไม่มีแผนงาน					
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา)	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการควบคุมภายในที่ดี	๑๑,๘๐๐	๑๐,๒๐๐/๘๖.๔๔	คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองใหม่ ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐ คน	คณะกรรมการดำเนินการและผู้แทนสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองใหม่ / ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ คน	คณะกรรมการดำเนินการ และผู้แทนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และแนวทางปฏิบัติงานตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพิ่มขึ้น

นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	๒. การจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับชั้นความเข้มแข็งจากชั้น ๒ ขึ้นสู่ชั้น ๑			แผนส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑ แผน		กลุ่มเกษตรกรมีแผนการดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาและยกระดับชั้นความเข้มแข็งจากชั้น ๒ ขึ้นสู่ชั้น ๑ ตามเกณฑ์การประเมินทั้ง ๔ ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๕. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรธุรกิจชุมชน (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา)	กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดกิจกรรมให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมีอาชีพ โดยให้ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมีอาชีพ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดในวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ (สหกรณ์เป้าหมาย ได้แก่ สกก.แปลงยาว จำกัด สกก.คลองเขื่อน จำกัด และสกก.ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด)	๒๘,๘๐๐	๒๖,๘๐๐ (ร้อยละ ๙๓.๐๕)	๓ แห่ง คือ ๑.สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน ๒.สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว ๓.สหกรณ์ชมรมสวนมะม่วง	๓ แห่ง คือ ๑.สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน ๒.สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว ๓.สหกรณ์ชมรมสวนมะม่วง	บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมีอาชีพ
						

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	 <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจาก แหล่งผลิต ผู้แทนสหกรณ์เป้าหมาย ๓ แห่งๆ ละ ๒๐ คน ดังนี้ ๑) สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ การเกษตรคลองเขื่อน</p> 			๖๐ คน สมาชิกสหกรณ์ ๓ แห่ง แห่งละ ๒๐ คน รวม ๖๐ คน	๖๐ คน สมาชิกสหกรณ์ ๓ แห่ง แห่งละ ๒๐คน รวม ๖๐ คน	สหกรณ์มีการจัดทำชุดข้อมูลการบริหาร จัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต ประกอบด้วย ๑.แผนบริหารจัดการอุปกรณ์การตลาด ๒.แผนบริหารจัดการการใช้ปัจจัยการ ผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ๓.แผนบริหารจัดการผลผลิตหลักของ เกษตรกรในสังกัดสหกรณ์ ๔.แผนบริหารจัดการการตลาด ๕.แผนการส่งเสริมเกษตรกรประกอบ อาชีพเสริมภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลักของสมาชิกสหกรณ์

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	<p>๒) สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแปลงยาว</p>  <p>๓) สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ชมรมสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา</p> 					

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
<p>๑. โครงการเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรกรที่เข้าร่วมส่วนใหญ่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้การทำตลาดออนไลน์ทำได้ยาก (สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา)</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ - ขาดความรู้ความเป็นผู้ผลิตที่มีความชำนาญ แต่ยังขาดความรู้เข้าใจในเรื่องของช่องทางการจำหน่าย - วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ที่มีการแปรรูปอาหารยังขาดมาตรฐานในการรับรอง เช่น มาตรฐาน GMP มาตรฐาน อ.ย. เป็นต้น เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการ - ปัญหาด้านองค์ความรู้เฉพาะ อาทิเช่น การตลาด ซึ่งต้องมีการประสานงานจากผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพิ่มเติม (สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา)</p> <p>๓. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรธุรกิจชุมชน ในปัจจุบันสหกรณ์เป้าหมาย - สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด - สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตเกษตร จึงไม่มีแผนบริหารจัดการผลผลิตหลักของเกษตรกรในสังกัดสหกรณ์ และแผนบริหารจัดการการตลาด (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา)</p>	-	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - เสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการตลาดเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค - การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพิ่มขึ้น (สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา)</p>

- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๘) นโยบาย : การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart farmer) (สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่น ใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐/๑๐๐			๑. เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ของตนเองได้ มีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับพื้นที่และสินค้า ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตรงตามความ ต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มุ่งสู่การเป็น Smart Product ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
	๑.๑ การพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่สู่การเป็น Young Smart Farmer	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐/๑๐๐	๔๐ ราย	๔๐ ราย	๒. เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การบริหาร จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร
	๑.๒ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ เกษตรกรรุ่นใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐/๑๐๐	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์	๓. เกษตรกรเป็นผู้นำด้านการเกษตร และมีเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน เกษตรกร และบุคคล ทั่วไปได้ สามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
	๑.๓ การพัฒนา เกษตรกรให้เป็นเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐/๑๐๐	๑๑๐ ราย	๑๑๐ ราย	๔. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง มี ทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันสมัย มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
	๑.๔ จัดทำแปลงเรียนรู้ ต้นแบบเพื่อการขยายผล การพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐/๑๐๐	๑ แปลง	๑ แปลง	ตลอดจนเกิดเครือข่าย Smart Farmer เป็นต้นแบบให้ เพื่อนเกษตรกร
๑.๕ ถอดองค์ความรู้ เกษตรกรปราดเปรื่อง ต้นแบบ (Smart Farmer Model) ระดับจังหวัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐/๑๐๐	๑ ราย	เอกสารถ่ายทอดองค์ ความรู้เกษตรกร ปราดเปรื่องต้นแบบ จำนวน ๑,๒๕๐ ใบ	๕. เกษตรกรก้าวสู่สังคมเกษตรรูปแบบใหม่ เป็น ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพที่มีความสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ และปรับตัวรองรับ เศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้นแบบในการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรรายอื่น	

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา)	ฝึกอบรม ๓ กิจกรรม คือ ๑. พัฒนาเกษตรกรผู้ SF	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐/๑๐๐	๑๐ ราย	๑๐ ราย	- มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาในด้านการเลี้ยง สัตว์ สามารถประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ได้อย่าง มั่นคง
	๒. พัฒนาเกษตรกร SF ต้นแบบ	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐/๑๐๐	๓๐ ราย	๓๐ ราย	- เป็นแบบอย่าง/ต้นแบบ ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้ เกษตรกร/ผู้ที่สนใจรายอื่นๆได้
	๓. สร้างผู้นำเยาวชนด้าน เกษตร YSF	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐/๑๐๐	๑๐ ราย	๑๐ ราย	- มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีทักษะวิชาการด้านปศุสัตว์ สามารถให้ความรู้เกษตรกรรายอื่นได้
(ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)	๑. สํารวจคัดกรองและ ประเมินเกษตรกร ๒. ศูนย์บริการชาวนา	๒๖,๐๒๐	๗,๔๗๐/๒๘.๗๑	๑๕๐ ราย ๖๕๐ ราย	๑. สํารวจคัดกรอง และประเมิน คุณสมบัติเกษตรกร ต้นแบบ ๑๕๐ ราย ๒. ให้บริการองค์ ความรู้ด้านข้าว แก่ เกษตรกร ๖๕๐ ราย	๑. เกษตรกรได้รับการประเมินคุณสมบัติเกษตรกร ต้นแบบ เป้าหมาย ๑๕๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๗๖ ราย ๒. ให้คำปรึกษาและบริการองค์ความรู้ด้านข้าว เป้าหมาย ๖๕๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๕๗๔ ราย

ปัญหา/อุปสรรค		
<p>- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)</p>	<p>สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)</p>	<p>ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)</p>
<p>(สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา)</p> <p><u>กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่</u></p> <p>- แนวโน้มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ในภาคการเกษตรมีน้อยลง ส่วนใหญ่ทำงานประจำควบคู่กับการทำการเกษตร (เกษตรกรวันหยุด)</p> <p>บางรายมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ตลอดทั้งโครงการ ทำให้ขาดคุณสมบัติการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจึงมีจำนวนน้อยลง</p> <p>- การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะยังดำเนินการได้เพียงการสนับสนุนวัสดุและปัจจัยการผลิตเบื้องต้น ยังไม่สามารถสนับสนุนเป็นครูฝึกเพื่อให้เหมาะต่อการเป็นจุดเรียนรู้</p> <p><u>กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราชญ์</u></p> <p>เกษตรกรเป็นกลุ่มสูงอายุ ขัดจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ไม่ชอบการวางแผน หรือเขียนเอกสารจำนวนมาก (แผนพัฒนาการเกษตรรายบุคคล หรือ IDP) เพราะเห็นว่ายุ่งยากขั้นตอนเยอะ ไม่นำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ ยังคงยึดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา</p>	<p>ขยายเวลาประชาสัมพันธ์และช่วงเวลารับสมัครให้มากขึ้น</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารในหลากหลายประเภทสื่อโดยเฉพาะสื่อ Social Media ต่างๆ</p>	<p>เนื่องจากจำนวนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในภาคการเกษตรและมีคุณสมบัติตามโครงการมีจำนวนลดลง การตั้งเป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา Young Smart Farmer ที่อยู่ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นต้นแบบหรือผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ในระดับพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ</p> <p>- เปิดโอกาสให้มีการเสนอแผนหรือความคิดเห็นในการกำหนดประเด็นในการขอซื้อครุภัณฑ์เพื่อนำมาพัฒนาศูนย์ฯ เป็นจุดเรียนรู้เพื่อดูความเป็นไปได้หรือร่วมกันหาทางเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ</p> <p>การจัดกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุสารพัด/ฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรที่เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปทดลองใช้และขยายผลในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการและได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยนในพื้นที่ของตนเอง</p>
<p>- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)</p>	<p>สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)</p>	<p>ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)</p>


สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)


ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๙) นโยบาย : การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา)	๑. จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ AIC จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูล นวัตกรรม องค์ความรู้ งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Catalog Innovation) ในระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตร ๔. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC ฉะเชิงเทรา ให้กับเกษตรกร - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการและการวาง แผนการปลูกพืชผักในโรงเรือน ในโครงการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.)	-	-	๔๐ ราย	๔๐ ราย	- ยกระดับความสามารถของเกษตรกรให้มีการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตผักในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ผลผลิต ผักเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของตลาดสามารถ วางแผนการเพาะปลูก ลดต้นทุน เพิ่มรายได้



นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
	<p>- ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทำ กระถางจากฟางข้าว ให้กับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรหมอนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำ เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัด โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงาน เกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๕. มีการขยายผลองค์ความรู้จาก ศูนย์ AIC ไปยังศูนย์ ศพท. และ ขยายไปสู่แปลงใหญ่ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไม้อำเภอท่า ตะเกียบ เป็นจุดเรียนรู้และศึกษา ดูงาน</p>	-	-	๒๐ ราย	๒๐ ราย	<p>เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างความตระหนักให้แก่ เกษตรกร ในการให้ความสำคัญต่อการจัดการ และลด ปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่</p> 

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)
ไม่มีงบประมาณสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ AIC จังหวัดฉะเชิงเทรา และการบริหารจัดการศูนย์ AIC และการพัฒนาศูนย์ AIC		๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งศูนย์ AIC ๒. ควรกระตุ้นให้หน่วยงานระดับกรม ให้ความสำคัญในขับเคลื่อนการดำเนินด้านเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมร่วมกับจังหวัด

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามความเหมาะสม

๑๐) นโยบาย : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	๑.พัฒนาศักยภาพของศพก. และศูนย์เครือข่าย					ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ กำหนดประเด็นการพัฒนา ประธานศูนย์เครือข่าย ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนา ศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model) ของสินค้าเกษตร / การ จัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตร/คาร์บอนเครดิต ลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน ธนาคารต้นไม้/การปลูกผักอินทรีย์เพื่อจำหน่าย เชิงธุรกิจ
	๑.๑ พัฒนา ศพก.	๔๗,๓๐๐	๐	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	
	๑.๒ พัฒนาศูนย์เครือข่าย	๙๔,๖๐๐	๐	๒๒ ศูนย์	๒๒ ศูนย์	
	๒. พัฒนาเกษตรกร					
	๒.๑ พัฒนาประธานศูนย์ เครือข่าย	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐/๑๐๐	๑๑๐ ราย	๑๑๐ ราย	
	๒.๒ จัดกระบวนการ เรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐/๑๐๐	๓๓๐ ราย	๓๓๐ ราย	

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	๓. สนับสนุนการให้บริการ ของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย ๓.๑ การจัดงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐/๑๐๐	๓๓๐ ราย	๓๓๐ ราย	เกษตรกร ๓๓๐ ราย ของ ๑๑ อำเภอได้รับการ พัฒนาด้านของข้าว และมันสำปะหลัง เกษตรกร ได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจาก หน่วยงานต่าง ๆ
	๓.๒ ประกวด ศพก. ดีเด่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐/๑๐๐	๑ จังหวัด	๑ จังหวัด	เกษตรกรต้นแบบที่ได้รับรางวัล(บ้านโพธิ์/ พนมสารคาม/บางคล้า)ได้รับการประชาสัมพันธ์ และเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
	๔. บริหารจัดการเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๔.๑ ประชุม คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด	๓๑,๖๘๐	๒๓,๗๖๐/๗๕.๐๐	๒๒ ราย/ครั้ง (๔ ครั้ง)	๒๒ ราย/ครั้ง (๓ ครั้ง)	เกิดการประสานการทำงานเครือข่ายด้านการผลิต ด้านการตลาด รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ และ คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ได้
	๔.๒ ประชุม คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ	๔๔,๐๐๐	๓๓,๐๐๐/๗๕.๐๐	๑๑ อำเภอ (๔ ครั้ง)	๑๑ อำเภอ (๓ ครั้ง)	พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการ ดำเนินงานกันทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
						<p>ด้านการตลาด</p> <p>(๑) สินค้าหลักของประธานศพก. ที่ผลิตได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานของสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานสินค้าหลักของประธาน ศพก. มีดังนี้</p> <p>GAP ข้าว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอพนมสารคาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์</p> <p>GAP มะนาว อำเภอท่าตะเกียบ</p> <p>GAP มะม่วง อำเภอบางคล้า</p> <p>อ.ย. น้ำมะนาว อำเภอแปลงยาว</p> <p>(๒) ผลผลิตสินค้าเกษตรของ ประธาน ศพก. ได้มีการจำหน่ายผ่านช่องทางตลาด ดังนี้</p> <p>๑. ข้าว จำหน่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ศูนย์รับซื้อเมล็ดพันธุ์ โรงสีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าวสารแพค</p> <p>๒. มันสำปะหลัง รวมกันจำหน่ายในรูปแบบกลุ่มจำหน่ายด้วยตนเอง โรงงานแปงมันสำปะหลัง</p> <p>๓. มะม่วง รวบรวมกันจำหน่ายผ่านแปลงใหญ่จำหน่ายผลสดผ่านตลาดในพื้นที่ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๔. ไร่นาสวนผสม แปรรูปผลผลิตเพื่อจำหน่าย เช่น น้ำมะนาวบรรจุขวด โดยจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์</p> <p>(๓) ปัจจุบันสินค้าเกษตรของประธาน ศพก.</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
						ประกอบด้วย ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอลองเขื่อน อำเภอพนมสารคาม อำเภอแปลงยาว อำเภอท่า ตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า ส่วนอีก ๕ อำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรอง GAP และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรอง GAP ซึ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้มีการติดตามและประสานงานเพื่อขอใบรับรอง GAP เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ของ ศพก. ต่อไปแปลงประธาน ศพก. ถูกเลือกให้มีการทดสอบ จากหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา เลือกพื้นที่ของประธาน ศพก. อำเภอสนามชัยเขต เพื่อทดลองท่อนพันธุ์มัน สำปะหลังสะอาด
(สำนักงานประมงจังหวัด ฉะเชิงเทรา)	๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก. หลัก ๒) พัฒนาและยกระดับ ศพก. เครือข่ายด้านการ ประมง (รายเดิม) ให้เป็น ต้นแบบจังหวัด ๓) จัดกิจกรรมวันถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่	๒๕๙,๖๐๐	๒๕๙,๖๐๐/๑๐๐	๑๑ แห่ง ๑๕ ราย (ต่อเนื่องปีละ ๕ ราย) ๕ ครั้ง	๑๑ แห่ง ๑๐ ราย ๕ ครั้ง	เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรที่ สนใจมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้และสามารถนำ ความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาและเพิ่มผลผลิตให้กับ ตนเองได้รวมทั้งยังสร้างเครือข่ายระหว่าง เกษตรกรด้วยกันเองทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตด้านการประมง ๕) การบริหารจัดการ ขับเคลื่อน ติดตาม และ รายงานผลการดำเนิน โครงการ			๓๓๐ ราย ๑๑ ครั้ง	๓๓๐ ราย ๘ ครั้ง	
(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ฉะเชิงเทรา)	๑. พัฒนาศูนย์ฯเครือข่าย (ปศุสัตว์) - ระดับอำเภอ ๑๑ ศูนย์ - ระดับจังหวัด ๑ ศูนย์ ๒. ฝึกอบรมเกษตรกร เครือข่าย ๓. พัฒนาศูนย์หลัก	๗๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐	๗๐,๐๐๐/๑๐๐ ๕,๐๐๐/๑๐๐ ๑๐,๐๐๐/๑๐๐ ๔๔,๐๐๐/๑๐๐ ๑๑,๐๐๐/๑๐๐	๑๑ ศูนย์ ๑ ศูนย์ ๑๑๐ ราย ๑๑๐ ราย	๑๑ ศูนย์ ๑ ศูนย์ ๑๑๐ ราย ๑๑๐ ราย	- พัฒนาศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ - เป็นต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ - เกษตรกรเครือข่ายมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ดีขึ้น - มีผลผลิตด้านปศุสัตว์ เช่น ไข่ไก่ แพะ มากขึ้น - เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์แก่ประชาชน ผู้สนใจ

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
(ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตรฉะเชิงเทรา)	<p>๑. การผลิตพืชผักปลอดภัย โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีว ภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p>๑.๑. อบรมถ่ายทอด เทคโนโลยีหลักสูตร “การผลิตผักปลอดภัย”</p> <p>๑.๒. เปลี่ยนต้นแบบการ ผลิตพืชผักปลอดภัย (๑ ราย)</p>	๑๓๒,๘๕๐	๙๒,๒๒๔.๘๙ /๖๙.๔๒	เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย	เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย	<p>- เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต พืชผักปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ และมีความรู้ในการป้องกันกำจัดโรคแมลง ศัตรูพืช เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้ในแปลงของ เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>- ได้เปลี่ยนต้นแบบการผลิตผักปลอดภัย จำนวน ๑ ราย</p> <p>- เปลี่ยนต้นแบบ ผลผลิตมีคุณภาพ และมีปริมาณ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐</p>

นโยบาย/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) (๖)
	<p>๒. เปลี่ยนต้นแบบการผลิต หน่อไม้ไผ่ตงศรีปราจีนที่ เหมาะสม</p> <p>๒.๑ อบรมถ่ายทอด เทคโนโลยีหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไผ่ตง ศรีปราจีน”</p> <p>๒.๒ เปลี่ยนต้นแบบการ ผลิตไผ่ตงศรีปราจีน (๑ ราย)</p>	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๔๕/๗๕.๑	<p>เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>แผนแดง ๒ บ่อ</p>	<p>เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>แผนแดง ๒ บ่อ</p>	<p>- เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตหน่อไม้ไผ่ตงศรี ปราจีนที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้ใน แปลงของเกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย</p> <p>- ได้เปลี่ยนต้นแบบการผลิตไผ่ตงศรีปราจีน จำนวน ๑ ราย</p> <p>- การดำเนินงานตามเทคโนโลยีในเปลี่ยนต้นแบบ สามารถลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมีและ แรงงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากการ ปฏิบัติเดิม</p>
	๓. สารวัตรเกษตรอาสา	๑๙,๙๖๐	๑๙,๙๖๐/๑๐๐	เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย	เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย	<p>- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทาง การเกษตร</p> <p>- ให้คำแนะนำเกษตรกรในการเลือกซื้อปัจจัยการ ผลิต</p> <p>- ประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องอันเป็น ประโยชน์แก่เกษตรกรโดยทั่วไป</p>

นโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ (๑)	กิจกรรม (๒)	งบประมาณ (๓)		ความก้าวหน้าของโครงการฯ		
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)/(ร้อยละ)	เป้าหมาย (๔) (ระบุหน่วยนับ)	ผลผลิต (Output) (๕) (ระบุหน่วยนับ)	ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome) (๖)
(สถานีพัฒนาที่ดิน ฉะเชิงเทรา)	การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๙๑,๓๐๐	๕๗,๘๐๐/๖๓.๓	๑๑ ศูนย์	๘ ศูนย์	๑. ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จำนวน ๑๑ ศูนย์ มีความพร้อมที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่สามารถถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตรได้ ๒. เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองได้ ๓. เกษตรกรมีการพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัย สามารถใช้งานโปรแกรม แอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่าน Smart mobile ได้เป็นอย่างดี

ปัญหา/อุปสรรค		
- ด้านการดำเนินโครงการ (๗) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๘)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๙)
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา) 1. การผลิตพืชผักปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหา การขยายพันธุ์มวนพิฆาต เนื่องจากเป็นแมลงชีวภัณฑ์ที่เริ่มดำเนินงานในโครงการเป็นปีแรก เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญ อีกทั้งสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำการขยายพันธุ์ทำได้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้	ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้การเลี้ยงมวนพิฆาต เพื่อเรียนรู้เทคนิคและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ และเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น	
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๑๐) (ถ้ามี)	สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว (๑๑)	ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค (๑๒)

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (๑๓)

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ทุกตารางสามารถปรับเพิ่มข้อมูลได้ตามความเหมาะสม