



## การประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๐๖/ว ๗๑๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยรายงานการประชุม มีทั้งหมด ๓๐ หน้า สรุปสาระสำคัญดังนี้

### เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่

๑. สถานการณ์น้ำ

๒. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๓. โครงการ “นำร่อง” การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน

อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาสที่ ๑ - ๒

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน และไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗

๖. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๗ และแนวโน้มปี ๒๕๖๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗. โครงการสนับสนุนยุยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

### เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่

๑. แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)



รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ สถานการณ์น้ำ

โดย โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “นำร่อง” การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ  
มาปรับใช้ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1

# โครงการยกระดับรายได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงรวม (จำนวนทั้งหมด 13 ตำบล)

จุดเด่น มี ๒ ด้าน ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ



- 1) จำนวนเกษตรกรมีรายจ่ายในครัวเรือนที่ลดลงจากการบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน เช่น พืชผักสวนครัว ร้อยละ 85.32 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- 2) เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ โดยการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงมาบริโภค เช่น พืชผักสวนครัว นำมาบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 29.81 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- 3) เกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต ร้อยละ 82.10 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- 4) เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ทำให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.14 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

## ด้านสภาพแวดล้อม/ทรัพยากรการเกษตร



- 1) มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแปลงเกษตร ดินชุ่มชื้นและมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 80.00 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- 2) พันธุ์พืชมีหลากหลายมากขึ้นจากการลดการใช้สารเคมี ทำให้พืชชนิดอื่นเกิดขึ้นในแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.11 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

หมายเหตุ : สำหรับตำบลที่ยังไม่ผ่าน คือ จำนวนเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ต้องมีอย่างน้อย 2 เทคโนโลยี ซึ่งผลการดำเนินงานเกษตรกรได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีवालน้ำผสมปุ๋ย 1 เทคโนโลยี

จุดเด่น

ด้านสังคม



เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
เนื่องจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  
ร้อยละ 81.23 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

หมายเหตุ : สำหรับตำบลที่ยังไม่ผ่าน คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ซึ่งมีเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ร้อยละ 75.23

## จุดเด่น

## ด้านเศรษฐกิจ

- 1) จำนวนเกษตรกรที่มีรายจ่ายในครัวเรือนที่ลดลงจากการบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในครัวเรือน เช่น ปลา กบ ไข่พื้นเมือง ไข่เป็ด ร้อยละ 85.32 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
- 2) เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ โดยการนำผลผลิตที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ทั้งชายและบริโภค ด้านประมง ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาดุก กบ นำมาบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 30.12 และด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไข่พื้นเมือง ไข่เป็ด นำมาบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 13.32 จากเกณฑ์การติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5



จุดเด่น

ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล



เกษตรกรมีการพัฒนาต่อยอดขยายผล โดยนำความรู้ทางวิชาการด้านการแปรรูปอาหาร  
จากผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ร้อยละ 64.45

## อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

มีการศึกษาความเหมาะสม จัดทำผลสำรวจจัดทำแบบก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีแผนงานก่อสร้างดำเนินการ ปี พ.ศ. 2569 วงเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท

## สรุปภาพรวมของโครงการฯ

จุดเด่น

ด้านการพัฒนาต่อยอดขยายผล



เกษตรกรมีการพัฒนาต่อยอดขยายผล โดยนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปปฏิบัติต่อเนื่อง ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และพัฒนาดิน ร้อยละ 82.54

โครงการประสบความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 77.42

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการทั้งหมด ๒๖๒ โครงการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒๕๙ โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ
✓ งบประมาณรวมทั้งหมด ๑๖๘,๖๐๑,๔๖๐.๐๐ บาท	✓ ผลการเบิกจ่าย ๑๕๗,๐๐๗,๔๑๐.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๒	✓ งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๕๙๔,๐๔๙.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๘

(สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา)

- ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ รายการก่อสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (งบประมาณกองทุน) ยังไม่เบิกจ่าย โดยมีการกักเงินเหลือมปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

(โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา)

- ๑. โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแถวธาร
- ๒. โครงการประตูละบายน้ำบ้านโรงหลวง

งบประมาณ ๑๑,๒๐๔,๐๔๙.๘๒ บาท มีการกักเงินเหลือมปี คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๔.๔ รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๗ และแนวโน้มปี ๒๕๖๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา

## ๔.๕ ผลการดำเนินงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)

### ❑ ผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ (๑ มกราคม ๒๕๓๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
  - รวมทั้งสิ้น ๓๖,๖๑๒ ราย
  - จำนวนเงิน ๙,๑๖๒,๔๐๕,๖๖๕.๓๑ บาท
  - จำนวนที่ดินที่ช่วยเหลือ ๓๑๙,๔๗๗-๑-๒๒.๖ ไร่
- ปัจจุบันคงเหลือรวมทั้งสิ้น ๑๕๕,๑๒๘,๓๗๖.๔๓ บาท

### ❑ ผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

#### ❑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- อนุมัติเงินกู้ จำนวน ๑ ราย จำนวนเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท จำนวนที่ดินที่ช่วยเหลือ ๐ - ๑ - ๘๓.๔ ไร่

๔.๖ แนวทางการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

# โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

## หลักการและเหตุผล

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  
ที่มีการผลิตแบบดั้งเดิม  
ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตต่ำ



ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง



ไม่สามารถเพิ่มมูลค่า  
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร



ปัญหาด้านการตลาด/  
ราคาผลผลิตขาดเสถียรภาพ



รายได้ไม่เพียงพอ/  
มีหนี้สินครัวเรือน



## วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการ  
มูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
ตามหลักการ  
“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร

## เป้าหมาย

ส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง  
ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์ /  
ด้านปศุสัตว์ / ด้านประมง ไม่น้อยกว่า 500 ท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

100  
ท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

200  
ท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

200  
ท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570  
ติดตามและขยายผล

500  
ท้องถิ่น

## ผู้ได้รับประโยชน์

กลุ่มเกษตรกร  
ที่เข้าร่วมโครงการ  
ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า  
500 ท้องถิ่น



ประชาชนทั่วไป

ผู้ประกอบการ  
สินค้าเกษตร  
และบริการมูลค่าสูง


ผู้บริโภคสินค้าเกษตร  
และบริการมูลค่าสูง

## ผลผลิต



จำนวนท้องถิ่นสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง  
ด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการเชิง  
สร้างสรรค์ / ด้านปศุสัตว์ / ด้านประมง  
ไม่น้อยกว่า 500 ท้องถิ่น

## ผลลัพธ์



รายได้เงินอุดหนุนทางการเกษตรของ  
เกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

## ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. **เชิงปริมาณ** : จำนวนท้องถิ่นสินค้าเกษตรและ  
บริการมูลค่าสูงด้านพืช แมลงเศรษฐกิจและบริการ  
เชิงสร้างสรรค์ / ด้านปศุสัตว์ / ด้านประมง  
ไม่น้อยกว่า 500 ท้องถิ่น

2. **เชิงคุณภาพ** : รายได้เงินอุดหนุนทางการเกษตร  
ของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

## ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถ  
แก้ปัญหาราคา  
สินค้าเกษตร  
ได้ในระยะยาว



เป็นต้นแบบ  
สำหรับการขยายผล  
สู่เกษตรกรกลุ่มอื่น

ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
สามารถพึ่งพาตนเองได้



“มะพร้าวน้ำหอม”

แปลงใหญ่มะพร้าว

ตำบลบางตลาด

อำเภอคลองเขื่อน

จังหวัดฉะเชิงเทรา



หมู่ ๑

ตำบลบางตลาด

อำเภอคลองเขื่อน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

# ๔.๗ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

1

**สนง.กษ.จว.**

ทบทวนการดำเนินงานโครงการฯ

- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 2 ปีที่ผ่านมา
- ศึกษาการดำเนินการตามคู่มือปีปัจจุบัน
- จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการของจังหวัด (ต.ค. - พ.ย. 67)

ผลผลิต (Output) : ข้อมูลประกอบการพิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

2

**SCP**

การประชุมพิจารณา

- กำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการฯ
- กำหนดแนวทางความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
- กำหนดแนวทางการคัดเลือกหมู่บ้าน/อกม. (พ.ย. - ธ.ค. 67)

ผลผลิต (Output) : แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

3

**คณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ/SCD**

- รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่มีศักยภาพ/หมู่บ้านเป้าหมาย
- ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (ดิน น้ำ โรค/แมลง)
- สภาพปัญหาของหมู่บ้าน
- เกษตรกรมีความพร้อมเป็นอาสาสมัครเกษตรฯ (ธ.ค. 67 - ม.ค. 68)

ผลผลิต (Output) : ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน

7

**สนง.กษ.จว.**

- ผลักดันแผนงาน/โครงการ แผนธุรกิจ แผนสินค้า BCG เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแหล่งต่างๆ
- ส่งแผนงาน/โครงการให้ สผง. ดำเนินการต่อไป (เม.ย. - ก.ย. 68)

ผลผลิต (Output) : แผนงาน/โครงการ/แผนธุรกิจ ที่ได้รับการเสนอของงบประมาณจากแหล่งต่างๆ

**งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อื่นๆ**

- แผนงาน/โครงการ (งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท./อื่นๆ)
- แผนธุรกิจ (สินเชื่อ รกส.)

**สผง.**

- รวบรวมแผนหมู่บ้าน/แผนธุรกิจ
- กลับกรองเสนอต่อกลไกการขับเคลื่อนงานสำคัญ กษ.

6

**สนง.กษ.จว.**

- บูรณาการประสานงานแก้ไข ปัญหาให้หมู่บ้าน ปี 2566, 2567 และ ปี 2568 (เม.ย. - ก.ย.68)

ผลผลิต (Output) : ข้อมูลผลการแก้ไขปัญหา

5

**SCP**

- จัดทำแผนพัฒนารายสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCD Model (มี.ค.68)

ผลผลิต (Output) : แผนหมู่บ้าน/Project Idea/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า ที่ได้รับการรับรอง

4

**คณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ/SCD**


- ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
- จัดทำ Project Idea/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า
- คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
- ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหมู่บ้าน (ม.ค. - มี.ค. 68)

ผลผลิต (Output) : แผนหมู่บ้าน/Project Idea/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า



## ๔.๗ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คัดเลือกสินค้าที่สามารถพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ BCG จำนวน ๒ สินค้า โดยสามารถคัดเลือกสินค้าจากเป้าหมายปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ จำนวน ๓๔ หมู่บ้าน ได้




ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดฉะเชิงเทรา


# กลไกการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตร



หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0017.2/14455

เรื่อง การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567

  
 ศาสดาแห่งราชอาณาจักรไทย  
 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ถนนเรืองฤทธิ์ ฉช ๒๕๐๐๐  
 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่ ฉช ๐๐๑๗.๒/๑๕๕๕๕

เรื่อง การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๗/ ๑๐๗๗๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ แจ้งว่าในปี ๒๕๖๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องความมั่นคงอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่น โดยขอให้จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ซึ่งมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี และให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติทราบ ทั้งนี้ การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

๑) การจัดทำระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการ

ความมีความสะดวกของหน่วยงานและกรมจัดการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกร

กระบวนการกลั่นกรองในระดับจังหวัด รวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒ เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำในการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ทั้งนี้ จะมีการชี้แจงการบันทึกข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยรายละเอียดจะประสานแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่อไป ทั้งนี้ สามารถบันทึกข้อมูลในระบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

/๑) การกลั่นกรอง...


- ๒ -

๓) การกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ โดยใช้กลไกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๗๘๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ในระดับจังหวัด/อำเภอ/กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพท.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ

๔) การนำส่งข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นำส่งข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ที่ผ่านการกลั่นกรองฯ และบันทึกข้อมูลในระบบฯ พร้อมจัดทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม จัดส่งปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ ถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในการนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ แบบออนไลน์ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลที่บันทึกแล้วให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งสำเนาให้จังหวัดฉะเชิงเทราทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
  
 (นางสาวฉัตรประอร นิยม)  
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

**ในการนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ แบบออนไลน์ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลที่บันทึกแล้วให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งสำเนาให้จังหวัดฉะเชิงเทราทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย**

สำนักงานจังหวัด  
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
 โทรศัพท์/โทรสาร (มท) ๐๒๕๖๔/๐-๓๘๕๕๑-๒๕๖๐

# เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบและใช้ประโยชน์ข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร

รายเดือนระดับจังหวัด ปี 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา



ด้านพืช



ด้านประมง



ด้านปศุสัตว์