



**แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**



**สำนักงานจังหวัดชัยนาท
โทร./โทรสาร. ๐-๕๖๔๐-๑๒๐๔**

แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระสำคัญของแผน)

จังหวัดชัยนาทมีศักยภาพด้านการเกษตรสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหมาะสม ทรัพยากรดินและน้ำสมบูรณ์ สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าว ส้มโอบางแก้ว พืชสมุนไพร โคน้ำ และ ใก่น้ำ และปลาน้ำจืด เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติสมบูรณ์ ระบบชลประทานค่อนข้างครอบคลุมแต่มีปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง คุณภาพน้ำและขยะมูลฝอย ส่วนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ปัญหาสำคัญ ได้แก่ คุณภาพการศึกษา สุขภาพ อุบัติเหตุจากรถอาชญากรรม และยาเสพติด เป็นต้น

จังหวัดชัยนาทได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้สะท้อนปัญหา/ความต้องการของพื้นที่มาสู่การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาจากศักยภาพและปัญหาที่สำคัญของจังหวัดชัยนาทดังกล่าวข้างต้น จังหวัดชัยนาทได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ว่า

“เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข”

คำนิยาม

เมืองเกษตรมาตรฐาน หมายถึง เมืองที่ผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวตามความปกติใหม่ (New normal) ให้เกิดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าของพื้นที่กับนักท่องเที่ยว

สิ่งแวดล้อมสมดุล หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สังคมเป็นสุข หมายถึง คนในสังคมมีสุขภาพดี มีความรู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวอบอุ่น มีอาชีพและรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 5 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 111,923,640 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า จำนวน 9 โครงการ 17 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 147,194,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จำนวน 6 โครงการ 6 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 95,075,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม จำนวน 8 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก งบประมาณทั้งหมด 80,885,060 บาท

รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 โครงการ 45 กิจกรรมหลัก งบประมาณทั้งหมด 435,077,700 บาท

๒. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| <p>แผนระดับ ๑</p> | <p>ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน</p> <p>ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า</p> <p>ประเด็นย่อย เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาดเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์</p> <p>ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว</p> <p>ประเด็นย่อย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม</p> | <p>ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล</p> <p>ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว</p> <p>ประเด็นย่อย รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็น พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นย่อย พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ</p> | <p>ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์</p> <p>เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑</p> <p>ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</p> <p>ประเด็นย่อย ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์</p> <p>ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑</p> <p>ประเด็นย่อย การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑</p> | <p>ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</p> <p>เป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ</p> <p>ประเด็น การเสริมสร้างพลังทางสังคม</p> <p>ประเด็นย่อย การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ</p> |
|-------------------|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|---|
| <p>แผนระดับ ๒</p> | <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ประเด็น การเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ผลผลิตกันชนมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรปลอดภัย <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายแผนย่อย ผลผลิตกันชนเกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น แนวทางการพัฒนา <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ | <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ประเด็น การท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ผลผลิตกันชนมวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายแผนย่อย รายได้จาก การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนา <ul style="list-style-type: none"> สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ผลผลิตของน้ำทั้งระบบ เพิ่มขึ้น ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำ ทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายแผนย่อย ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนา <ul style="list-style-type: none"> จัดการน้ำเพื่อชุมชนชนบท จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ | <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ประเด็น พลังทางสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายแผนย่อย ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนา <ul style="list-style-type: none"> เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ เพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ จัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ | <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ คนไทยทุกช่วงวัย มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายแผนย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง แนวทางการพัฒนา | <p>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา แนวทางการพัฒนา <ul style="list-style-type: none"> การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|-------------------|---|---|---|---|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือ ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ได้ ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงด้านน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน |
|--|--|--|--|--|---|--|



| | |
|------------|---|
| แผนระดับ ๓ | <p>แผนพัฒนาภาคกลาง</p> <p>ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร - ส่งเสริมแพทย์ทางเลือก ชัยนาทมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร - สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวและปรับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยส่งเสริมการพัฒนาเชิงอาหารและวัฒนธรรม - สนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลความเจริญ |
|------------|---|



| | | |
|---------------------------|--|---|
| สาระสำคัญ แผนพัฒนาจังหวัด | <p>เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด</p> <p>เมืองเกษตรมาตรฐาน</p> <p>การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>สิ่งแวดล้อมสมดุล</p> <p>และสังคมเป็นสุข</p> | <p>ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ๒. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร ๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ๔. ร้อยละของหมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง ๕. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ๖. คะแนนความเฉลี่ยความสุขของประชาชน |
|---------------------------|--|---|



| | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|
| ประเด็นการพัฒนาจังหวัด | ๑. การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | ๒. พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า | ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน | ๔. การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม |
|------------------------|--|--|---|---|



| | | | | |
|--------|--|---|--|--|
| แผนงาน | ๑. การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตสินค้าเกษตร | ๑. เพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ | ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑. การพัฒนาด้านสังคม ๒. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย |
|--------|--|---|--|--|



| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| โครงการสำคัญ | ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขัน เพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ ๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์แบบครบวงจร ๕. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) | ๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยนาท ๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ๕. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๖. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยนาท ๗. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๘. โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ๙. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า | ๑. โครงการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคและบริโภค ๒. โครงการจัดหาและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๕. โครงการการสร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาการจัดการน้ำเสีย ตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำสายหลัก ๖. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท ๗. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร ๘. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว ๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | ๑. โครงการอาหารปลอดภัย ครบวงจร ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ๓. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๔. โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ ๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๖. โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท ๗. โครงการครอบครัววิถีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ๙. โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข |
|---------------------|--|---|---|---|

การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และ
ความจำเป็นของแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. สารสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากการกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดทั้ง 4 ประเด็นที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนั้นจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญลำดับที่ 1 : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เนื่องจากจังหวัดชัยนาทมีศักยภาพด้านการเกษตร โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีพื้นที่เกษตรกรรม 1,266,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.96 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ โดยมีแม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน และมีพื้นที่เกษตรอยู่ในเขตชลประทาน ร้อยละ 45.26 (พื้นที่ทั้งหมด 1,543,591 ไร่) โดยพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นสำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 67.62 รองลงมา คือ พื้นที่สำหรับการปลูกพืชไร่ร้อยละ 23.90 พื้นที่สำหรับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร้อยละ 2.94 และอื่นๆ ร้อยละ 5.54 และบางพื้นที่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์และสินค้าประมงน้ำจืด จังหวัดชัยนาทจึงได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาด้านการเกษตรว่า **“ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”** โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2562 เท่ากับ 36,325 ล้านบาท รายได้หลักมาจากสาขาเกษตรกรรม ซึ่งมีมูลค่า 9,884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ดังนั้น จังหวัดชัยนาทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นสำคัญแรก เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด และเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ทรัพยากรดิน และน้ำรวมทั้ง การแก้ไขปัญหาด้านสังคม คือ ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมี ปัญหาความยากจนและหนี้สินครัวเรือน เป็นต้น

ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญลำดับที่ 2 : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

เนื่องจากจังหวัดชัยนาทมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนยังมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งส่งผลมาจากการประกอบอาชีพภาคการเกษตรที่มีการใช้สารเคมีกันค่อนข้างมาก การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดถูกหลักอนามัย และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ตลอดจนมีปัญหาอุบัติเหตุจากรถ อาชญากรรม และการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งถึงแม้จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ แต่ก็จำเป็นต้องเร่งแก้ไขและวางมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน โดยในส่วนของปัญหาคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 50 โดยในปี 2563 ดังนี้

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.56
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.64
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.42

ส่วนปัญหาสุขภาพ โรคที่เป็นสาเหตุการตายสูงที่สุดของประชาชน ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดบวม และโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยสูงที่สุด ในปี 2563 ได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่นๆ นอกจากนี้ จังหวัดชัยนาทมีประชากรวัยสูงอายุถึงร้อยละ 23.22 ของจำนวนประชากร (ประมาณ 74,880 คน) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตามนิยามของสหประชาชาติ คือผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากร ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสุขภาพ และส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและมีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตค่อนข้างสูง โดยในปี 2563 เกิดอุบัติเหตุ 280 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 221 ราย ผู้เสียชีวิต 67 ราย

จากปัญหาดังกล่าวจังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมเป็นลำดับถัดมาเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญลำดับที่ 3 : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรดิน น้ำ ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำ และป่าไม้ นับได้ว่าเป็นความสำคัญกับประชาชนในด้านการประกอบอาชีพโดยเฉพาะภาคการเกษตรของจังหวัด ชัยนาทที่ต้องอาศัยทั้งทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ำที่ดี ส่วนคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย จะส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นจังหวัดชัยนาทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก (ห้วงปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562) จำนวน 65 หมู่บ้าน 14 ตำบล ในพื้นที่ 4 อำเภอ (อำเภอมโนรมย์ สรรพยา หันคา หนองมะโมง และเนินขาม) ส่วนพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก (ติดต่อกัน 5 ปี พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2562) จำนวน 4 อำเภอ 13 ตำบล 131 หมู่บ้าน (อำเภอวัดสิงห์ หันคา หนองมะโมง และเนินขาม) นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากจังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ป่าน้อยถึงแม้จะเพิ่มขึ้น แต่เป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ปี 2563 พื้นที่ป่า 40,248.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของพื้นที่จังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.004

ส่วนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาทมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 347.17 ตัน/วัน มีการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 63.28 ตัน/วัน (ร้อยละ 18.23) กำจัดไม่ถูกหลักวิชาการ 65.07 ตัน/วัน (ร้อยละ 18.74) และนำกลับมาใช้ประโยชน์ 218.82 ตัน/วัน (ร้อยละ 63.03 เนื่องจากประชาชน/เยาวชน ยังขาดจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ในครัวเรือน ตลอดจนวิธีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และน้ำเสีย ส่วนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีนมีแนวโน้มดีขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2563 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) เฉลี่ย แม่น้ำเจ้าพระยา 6.06 mg/l แม่น้ำน้อย 5.85 mg และแม่น้ำท่าจีน 5.78 mg/l ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคือ 6.00mg/l

ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญลำดับที่ 4 : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

จังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในเมืองรองของการท่องเที่ยว ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทางน้ำ นอกจากนี้ จังหวัดชัยนาทยังเป็นเส้นทางเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินตรวจสอบลำน้ำเก่า มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา สวนนกชัยนาท วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดมหาธาตุ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลาวครั้งบ้านกุดจอก และแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ลาวเวียงบ้านเนินขาม นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่ผ่านมามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะในอัตราที่ลดลงและในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในวงกว้าง โดยในปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 1,089.70 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 1,209.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.98 ปี 2561 เท่ากับ 1,305.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.99 ปี 2562 เท่ากับ

1,335.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 ปี 2563 เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 โดยการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับจังหวัดท่องเที่ยวอื่น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวไม่หลากหลาย มีจำนวนแหล่งเที่ยวน้อย ส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากยังไม่ได้มีการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวน้อย จังหวัดชัยนาทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ 4 โดยมีเป้าหมายให้การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเติบโตขึ้น เพื่อนำเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดนอกเหนือจากภาคการเกษตร ที่เป็นรายได้หลักของจังหวัดชัยนาท

เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด

3.2 สารสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข”

คำนิยาม

เมืองเกษตรมาตรฐาน หมายถึง เมืองที่ผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวตามความปกติใหม่ (New normal) ให้เกิดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าของพื้นที่กับนักท่องเที่ยว

สิ่งแวดล้อมสมดุล หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สังคมเป็นสุข หมายถึง คนในสังคมมีสุขภาพดี มีความรู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวอบอุ่น มีอาชีพและรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ภาพรวม

1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
4. ร้อยละของหมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง
5. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
6. คะแนนเฉลี่ยความสุขของประชาชน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

1. การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข”

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

1. การส่งเสริม พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตภาคเกษตร
2. การส่งเสริม พัฒนาให้ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| 1. อัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร | ข้อมูลปี 2558 - 2562 (แหล่งข้อมูล: สศช.) | ร้อยละ 4 | ร้อยละ 4 | ร้อยละ 4 | ร้อยละ 4 | ร้อยละ 4 | ร้อยละ 20 |
| <p>คำอธิบาย : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร พิจารณาจาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตร ณ ราคาคงที่ ในปีเป้าหมาย เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ในปีที่ผ่านมา</p> <p>รายละเอียดข้อมูลฐาน : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร ณ ราคาคงที่ ปี 2558 - 2562 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2558 เท่ากับ 3,218 ล้านบาท - ปี 2559 เท่ากับ 3,175 ล้านบาท อัตราการขยายตัว -1.34 - ปี 2560 เท่ากับ 4,136 ล้านบาท อัตราการขยายตัว 30.27 - ปี 2561 เท่ากับ 4,573 ล้านบาท อัตราการขยายตัว 10.57 - ปี 2562 เท่ากับ 4,430 ล้านบาท อัตราการขยายตัว -3.13 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน แปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | |
| 1.1 ข้าว | ข้อมูลปี 2557 - 2563 (แหล่งข้อมูล: กรมการข้าว) | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 25 |
| 1.2 ส้มโอ | ข้อมูลปี 2557 - 2563 (แหล่งข้อมูล: กรมวิชาการเกษตร) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 50 |
| 1.3 ปศุสัตว์ | ข้อมูลปี 2557 - 2563 (แหล่งข้อมูล: กรมปศุสัตว์) | ร้อยละ 7 | ร้อยละ 7 | ร้อยละ 7 | ร้อยละ 7 | ร้อยละ 7 | ร้อยละ 35 |
| 1.4 สัตว์น้ำจืด | ข้อมูลปี 2557 - 2563 (แหล่งข้อมูล: กรมประมง) | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 75 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.5 สมุนไพร | ร้อยละ (ข้อมูลปี 2564) (แหล่งข้อมูล: กรมวิชาการเกษตร) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 50 |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

คำอธิบาย : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง จำนวนแปลง/ฟาร์มของ ข้าว ส้มโอ ทุเรียน และสัตรุน้ำจืด ในปีเป้าหมาย ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปรียบเทียบกับจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดข้อมูลฐาน : จำนวนแปลง/ฟาร์มของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2557 - 2563

1. ข้าว

- ปี 2557 เท่ากับ 252 แปลง
- ปี 2558 เท่ากับ 362 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.65
- ปี 2559 เท่ากับ 348 แปลง ลดลงร้อยละ - 3.78
- ปี 2560 เท่ากับ 448 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.74
- ปี 2561 เท่ากับ 154 แปลง ลดลงร้อยละ -65.63
- ปี 2562 เท่ากับ 329 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 113.63
- ปี 2563 เท่ากับ 329 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ -

2. ส้มโอ

- ปี 2557 เท่ากับ 12 แปลง
- ปี 2558 เท่ากับ 18 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
- ปี 2559 เท่ากับ 19 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
- ปี 2560 เท่ากับ 19 แปลง เท่าเดิม
- ปี 2561 เท่ากับ 24 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 26
- ปี 2562 เท่ากับ 42 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 75
- ปี 2563 เท่ากับ 49 แปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.66

3. ปศุสัตว์

- ปี 2557 เท่ากับ 146 ฟาร์ม
- ปี 2558 เท่ากับ 155 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16
- ปี 2559 เท่ากับ 130 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23
- ปี 2560 เท่ากับ 130 ฟาร์ม เท่าเดิม
- ปี 2561 เท่ากับ 133 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.91
- ปี 2562 เท่ากับ 140 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.66
- ปี 2563 เท่ากับ 148 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.71

4. สัตว์น้ำจืด

- ปี 2557 เท่ากับ 136 ฟาร์ม
- ปี 2558 เท่ากับ 272 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 100
- ปี 2559 เท่ากับ 55 ฟาร์ม ลดลงร้อยละ 79.78
- ปี 2560 เท่ากับ 27 ฟาร์ม ลดลงร้อยละ -50.91
- ปี 2561 เท่ากับ 31 ฟาร์ม ลดลงร้อยละ -14.81
- ปี 2562 เท่ากับ 17 ฟาร์ม ลดลงร้อยละ -82.35
- ปี 2563 เท่ากับ 26 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.94

5. สมุนไพร

- ปี 2564 เท่ากับ 14 แปลง

| แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม |
|-------------------------------|---|
| 1. การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | <p>1.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหลักที่ 1 ชัยนาทเมืองข้าว "Rice City" - กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา - กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป มันสำปะหลังคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 4 ชัยนาทเมืองสมุนไพร |
| | <p>2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าประมง |
| | <p>3. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef) - กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Goat) - กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี (แพงโกลาชัยนาท) |
| | <p>4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร - กิจกรรมหลักที่ 2 ปลดหนี้ด้วยธุรกิจเกษตร |
| | <p>5. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร |

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข”

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

- แนวทางการพัฒนา
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 2. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
 3. การพัฒนาความปลอดภัย สุขอนามัย และมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
 4. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายและโดดเด่นสู่การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า
 5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของรายได้จากการท่องเที่ยว | ข้อมูลปี 2557 - 2564 (แหล่งข้อมูล : สำนักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 3 | ร้อยละ 15 |

คำอธิบาย : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว หมายถึง รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดในปีเป้าหมาย เปรียบเทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดข้อมูลฐาน : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ปี 2558 - 2564 ดังนี้

- ปี 2557 เท่ากับ 684.35 ล้านบาท
- ปี 2558 เท่ากับ 964.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.93
- ปี 2559 เท่ากับ 1,089.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.99

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| <p>- ปี 2560 = 1,209.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.98</p> <p>- ปี 2561 = 1,305.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.99</p> <p>- ปี 2562 = 1,335.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30</p> <p>- ปี 2563 = 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81</p> <p>- ปี 2564 = 537.54 ล้านบาท*</p> <p>* ประมาณการรายได้เฉลี่ยจากฐานข้อมูลเดือน ต.ค. 63 - ก.ค. 64 คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยถึงเดือน ก.ย. 64</p> <p>หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 รายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 3 ต่อปี อ้างอิงคาดการณ์ตามแนวโน้มของการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) กรณี Worst Case การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าคาด ไทยสามารถจัดหาและกระจายวัคซีนได้ทั่วถึงภายในกลางปี 2565 แต่มีการระบาดเพิ่ม</p> | | | | | | | |
| 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ รายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน | ข้อมูลปี 2557 - 2564 (แหล่งข้อมูล : กรมการพัฒนาชุมชน) | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 25 |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| <p>คำอธิบาย : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีเป้าหมาย เปรียบเทียบกับรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดในปีที่ผ่านมา</p> <p>รายละเอียดข้อมูลฐาน : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด ปี 2558 - 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2557 เท่ากับ 454.89 ล้านบาท - ปี 2558 เท่ากับ 484.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 - ปี 2559 เท่ากับ 545.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.99 - ปี 2560 = 659.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.84 - ปี 2561 = 793.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.33 - ปี 2562 = 1,000.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.07 - ปี 2563 = 1,102.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.12 - ปี 2564 = 1,058.26 ล้านบาท* <p>* ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564</p> | | | | | | | |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม | | | | | | |
| 1. เพิ่มศักยภาพภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ | 1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | | | | | |
| | 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ - กิจกรรมหลักที่ 2 สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน | | | | | | |
| | 3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ - กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ - กิจกรรมหลักที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | | | | | |
| | 4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชัยนาท | | | | | | |
| | 5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร - กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว - กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งน้ำวิถีเกษตร - กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนไม้กลางนา | | | | | | |
| | 6. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | | | | | |
| | 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ | | | | | | |
| | 8. โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน | | | | | | |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| | <p>9. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมสื่อสารกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 2 สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | | | | | |

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข”

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. มีน้ำใช้เพียงพอและมีคุณภาพ
2. การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว
3. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
4. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
5. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนา

1. จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
2. จัดหาน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
3. จัดการน้ำเสียชุมชนอย่างครบวงจร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางตามหลัก 3R
6. จัดการขยะติดเชื้อในชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม
7. เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
8. อนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
9. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
10. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันลิ่งริมแม่น้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| 1. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน | ข้อมูลปี 2560 - 2562 แหล่งข้อมูล : กรมการพัฒนาชุมชน | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |

คำอธิบาย : จำนวนครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ตามผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 (จำนวน 152 ครัวเรือน) มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ลดลง

รายละเอียดข้อมูลฐาน :

1. จังหวัดชัยนาทมีครัวเรือนทั้งหมด 89,340 ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562)
2. ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 45 ลิตร ต่อวัน
 - ปี 2560 จำนวน 380 ครัวเรือน
 - ปี 2561 จำนวน 200 ครัวเรือน
 - ปี 2562 จำนวน 152 ครัวเรือน (ใช้เป็นปีฐาน)

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2. จำนวนของพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตรอย่างมั่นคง | ข้อมูลปี 2561 - 2563 (แหล่งข้อมูล : โครงการชลประทานชัยนาท) | 9,000 ไร่ | 6,000 ไร่ | 6,000 ไร่ | 6,000 ไร่ | 14,000 ไร่ | 14,000 ไร่ |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|

คำอธิบาย : จำนวนของพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตร พิจารณาจากโครงการงานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

รายละเอียดข้อมูลฐาน : ใช้ข้อมูลจากแผนงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวบรวมแผนงานโดยสำนักงานชลประทานที่ 12 เป็นตัววัดผลความสำเร็จของพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตร โดยใช้พื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตรในปีนั้น ๆ มีข้อมูลย้อนหลัง พ.ศ.2561 - 2563 ดังนี้

- พ.ศ. 2561 จำนวน 18,000 ไร่
- พ.ศ. 2562 จำนวน 6,400 ไร่
- พ.ศ. 2563 จำนวน 1,600 ไร่ ใช้เป็นปีฐาน

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. ร้อยละของหมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง | ข้อมูลปี 2560 - 2564 (แหล่งข้อมูล: สบง.ปภ.จ.ชัยนาท) | ไม่เกิน ร้อยละ 40 | ไม่เกิน ร้อยละ 40 | ไม่เกิน ร้อยละ 40 | ไม่เกิน ร้อยละ 35 | ไม่เกิน ร้อยละ 35 | ไม่เกิน ร้อยละ 35 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

คำอธิบาย : ร้อยละของหมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งไม่เกินค่าเป้าหมาย พิจารณาจากสัดส่วนของจำนวนหมู่บ้านที่มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทในปีเป้าหมายกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด

รายละเอียดข้อมูลฐาน :

1. จังหวัดชัยนาทมีทั้งหมด 505 หมู่บ้าน (ข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท)
2. การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง) จังหวัดชัยนาท เปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)
 - พ.ศ. 2560 ไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง
 - พ.ศ. 2561 ไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง
 - พ.ศ. 2562 จำนวน 58 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11.4
 - พ.ศ. 2563 จำนวน 58 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11.4
 - พ.ศ. 2564 ไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง
 - พ.ศ. 2565 N/A

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 4. ระดับคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก | ข้อมูลปี 2560 - 2564 (แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ) | ระดับพอใช้ (61 - 70 คะแนน) | ระดับพอใช้ (61 - 70 คะแนน) | ระดับพอใช้ (61 - 70 คะแนน) | ระดับพอใช้ (61 - 70 คะแนน) | ระดับพอใช้ (61 - 70 คะแนน) | ระดับพอใช้ (61 - 70 คะแนน) |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

คำอธิบาย : 1. ระดับคุณภาพของแหล่งน้ำ มี 5 ระดับ เป็นผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจากจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งพิจารณาจากค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index : WQI) โดยเกณฑ์การพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และค่าแอมโมเนีย (NH3) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 100

2. ระดับคุณภาพของแม่น้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดชัยนาท หมายถึง ระดับคุณภาพของแม่น้ำสายหลักที่ได้รับการตรวจวัดในปฏิฐาน เปรียบเทียบกับระดับคุณภาพของแม่น้ำสายหลักเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพของแหล่งน้ำแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับดีมาก คือ มีคะแนน WQI = 91 – 100 คะแนน
 ระดับดี คือ มีคะแนน WQI = 71 – 90 คะแนน
 ระดับพอใช้ คือ มีคะแนน WQI = 61 – 70 คะแนน
 ระดับเสื่อมโทรม คือ มีคะแนน WQI = 31 – 60 คะแนน
 ระดับเสื่อมโทรมมาก คือ มีคะแนน WQI = 0 – 30 คะแนน

3. พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ จากจุดเก็บตัวอย่างในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยประเมินผลจากค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index : WQI)

รายละเอียดข้อมูลฐาน : ระดับคุณภาพของแม่น้ำสายหลัก ปี 2560 - 2566 ดังนี้

| แม่น้ำ | ค่าเฉลี่ย WQI | | | | | เฉลี่ย |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | |
| เจ้าพระยา | 69.88 | 75.75 | 76.50 | 59.75 | 61.33 | 65.86 |
| ท่าจีน | 68.67 | 66.36 | 73.35 | 68.50 | 62.33 | 68.06 |
| น้อย | 73.00 | 71.50 | 80.25 | 70.00 | 59.67 | 69.97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว (ไร่) | ข้อมูลปี 2559 - 2563 (แหล่งข้อมูล : กรมป่าไม้) | 100 ไร่ | 100 ไร่ | 100 ไร่ | 100 ไร่ | 100 ไร่ | 500 ไร่ |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| <p>คำอธิบาย : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ และมีการบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีเป้าหมาย</p> <p>รายละเอียดข้อมูลฐาน : ใช้ข้อมูลจากผลการอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียม ของกรมป่าไม้เป็นตัววัดผลความสำเร็จของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวในจังหวัดชัยนาท โดยใช้พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ในปีนั้นๆ และมีการบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวแวดล้อมมีข้อมูลย้อนหลัง พ.ศ.2559-2563 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2559 จำนวน 39,109.13 ไร่ - พ.ศ. 2560 จำนวน 39,648.90 ไร่ - พ.ศ. 2561 จำนวน 40,092.50 ไร่ - พ.ศ. 2562 จำนวน 40,158.27 ไร่ - พ.ศ. 2563 จำนวน 40,248.75 ไร่ ใช้เป็นปีฐาน | | | | | | | |
| 6. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง | ข้อมูลปี 2560 - 2564 (แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมมลพิษ) | ร้อยละ 81 | ร้อยละ 81.5 | ร้อยละ 82 | ร้อยละ 82.5 | ร้อยละ 83 | ร้อยละ 83 |
| <p>คำอธิบาย : ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง พิจารณาจากสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปีเป้าหมาย ที่นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปีเป้าหมาย</p> | | | | | | | |
| 7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน | ข้อมูลปี 2564 (แหล่งข้อมูล : สำนักงานพลังงาน) | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 25 |
| <p>คำอธิบาย : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน และลดการใช้พลังงาน หมายถึง มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้ หรือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) โดยคำนวณจากฐานข้อมูลที่มีการส่งเสริมโครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งหมดจนถึงปี 2564</p> <p>วิธีการคำนวณคือ</p> <p>ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน และลดการใช้พลังงาน ในปีงบประมาณ 25XX = การส่งเสริมโครงการด้านพลังงานทดแทน และลดการใช้พลังงานในพื้นที่จังหวัดชัยนาทปี 25xx (toe)หารด้วย การส่งเสริมโครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งหมดจนถึงปี 2564 (toe)</p> <p>รายละเอียดข้อมูลฐาน :</p> <p>ตัวชี้วัดนี้ จะใช้ฐานข้อมูลที่มีโครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งหมดจนถึงปี 2564 มีหน่วยตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8. ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการ รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว | ข้อมูลปี 2560 - 2564 (แหล่งข้อมูล : สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดชัยนาท) | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 60 | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 90 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

คำอธิบาย : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พิจารณาจากจำนวนสถานประกอบการในจังหวัดชัยนาท เปรียบเทียบกับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับ

| แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม |
|--|---|
| <p>1. การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร</p> |
| | <p>2. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท</p> |
| | <p>3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์</p> |
| | <p>4. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</p> |
| | <p>5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว - กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ</p> |
| | <p>6. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน - กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน</p> |

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข”

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

วัตถุประสงค์

1. ประชาชนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งสติปัญญา ความสามารถในการประกอบอาชีพและสุขภาวะ
2. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
2. ตรวจสอบแหล่งผลิต แหล่งจำหน่ายอาหาร เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
4. ค้นหาและสอบถามข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ (จากฐานข้อมูลงานวิจัย) สร้างนักจัดการข้อมูลชุมชน
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการหน่วยงาน และผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยใช้หลักการ บ.ว.ร.
6. การติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและจัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน
7. ส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพวัยแรงงาน
8. ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาอาชญากรรม
9. ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด
10. การเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| 1. ประชาชนได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง | 1. สถานที่จำหน่ายอาหารในตลาดทุกประเภทและร้านอาหาร ในสถานศึกษา/โรงพยาบาลของรัฐ มีการตรวจเฝ้าระวังทางสุขภาพปีละ 2 ครั้ง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| <p>คำอธิบาย/รายละเอียดข้อมูลฐาน : เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มีคุณภาพจะต้องเป็นเด็กที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในช่วงวัยนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนการลงทุนทางสังคมเพื่ออนาคต ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง สุขภาพเด็กแรกเกิดถึงช่วงอายุ 5 ปีเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยในระยะเวลาดังกล่าวเด็กจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีพัฒนาการด้านสมองสูงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ และยังเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการสร้างรากฐานและคุณภาพชีวิต พัฒนาการเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับตั้งแต่การปฏิสนธิในครรภ์จนกระทั่งคลอดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งด้าน ร่างกาย ภาษา อารมณ์ และสังคม โดยเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม</p> | | | | | | | |
| 2. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัดของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีฐาน(ปีการศึกษา 2563) | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 43.56 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 35.64 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.42 (ข้อมูลปีการศึกษา 2563): (แหล่งข้อมูล : สำนักงานทดสอบทาง การศึกษา) | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.00 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.00 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.00 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.00 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.00 | เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.00 |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |

คำอธิบาย : การทดสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดข้อมูลฐาน : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 เป็นค่าเฉลี่ยของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 41.71 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 35.37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 31.76

ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 37.23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 34.06 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 30.08

ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 43.56 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 35.64 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 31.42

: เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ ๒๐ ปี มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| 3. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนำความในการดูแลตนเองและสร้างอาชีพ | N/A | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 80 |
| <p>คำอธิบาย : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง พิจารณาจาก จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายคนจนได้รับการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการดูแลตนเอง กับการสร้างอาชีพ ได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสร้างอาชีพใหม่ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว และชุมชน เปรียบเทียบกับ จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายคนจนได้รับการฝึกอบรมระยะสั้นทั้งหมด</p> <p>รายละเอียดข้อมูลฐาน : N/A ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> | | | | | | | |
| 4. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาฝีมืออาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | ข้อมูลปี 2561 - 2564 (แหล่งข้อมูล :) | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 | ร้อยละ 10 |
| <p>คำอธิบาย : มีรายได้เพิ่มขึ้น พิจารณาจากผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ นับจากการมีรายได้ก่อนการฝึกอบรม-หลังฝึกอบรม</p> <p>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมืออาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี พ.ศ. 2561 มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.20 - ปี พ.ศ. 2562 มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.45 - ปี พ.ศ. 2563 มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.12 - ปี พ.ศ. 2564 มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.51 | | | | | | | |
| 5. ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหายาเสพติด | ข้อมูลปี 2561 - 2564 (แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครอง จังหวัด) | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 75 |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| <p>คำอธิบาย : ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 523 หมู่บ้าน/ชุมชน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม - มีนาคม) ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน) โดยจำแนกสภาพปัญหาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้</p> <p>ประเภทปัญหาที่สำรวจพบ คำนิยาม</p> <p>ไม่พบปัญหา ไม่มีผู้เสพและไม่มีผู้ค้า</p> <p>พบผู้เสพ มีเฉพาะผู้เสพ</p> <p>พบผู้ค้า มีเฉพาะผู้ค้า</p> <p>พบทั้งผู้เสพและผู้ค้า มีทั้งผู้เสพและผู้ค้า</p> <p>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 369 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 70.55) - ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 352 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 67.30) - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 356 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 68.07) - ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 374 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 71.51) | | | | | | | |
| 6. ร้อยละที่ลดลงของคดีเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน | ข้อมูลปี 2559 - 2564 (แหล่งข้อมูล: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 5 | ร้อยละ 25 |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| คำอธิบาย : 1. ร้อยละที่ลดลงของคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พิจารณาจาก จำนวนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดขึ้นในปีเป้าหมาย เปรียบเทียบกับ | | | | | | | |
| 7. ร้อยละที่ลดลงของคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก | ข้อมูลปี 2557 - 2563 (แหล่งข้อมูล:สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) | ร้อยละ 2 | ร้อยละ 2 | ร้อยละ 2 | ร้อยละ 2 | ร้อยละ 2 | ร้อยละ 10 |
| คำอธิบาย : ร้อยละที่ลดลงของคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก หมายถึง จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีเป้าหมาย เปรียบเทียบกับจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในปีที่ผ่านมา | | | | | | | |
| รายละเอียดข้อมูลฐาน : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2557 - 2563 ดังนี้ | | | | | | | |
| - ปี 2557 จำนวน 234 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ +5.41 | | | | | | | |
| - ปี 2558 จำนวน 227 คดี ลดลงร้อยละ - 2.99 | | | | | | | |
| - ปี 2559 จำนวน 267 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ +17.62 | | | | | | | |
| - ปี 2560 จำนวน 193 คดี ลดลงร้อยละ -27.72 | | | | | | | |
| - ปี 2561 จำนวน 158 คดี ลดลงร้อยละ -18.13 | | | | | | | |
| - ปี 2562 จำนวน 147 คดี ลดลงร้อยละ -6.96 | | | | | | | |
| - ปี 2563 จำนวน 280 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ + 90.48 | | | | | | | |

| ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา | ข้อมูลฐาน (Baseline data) | ค่าเป้าหมาย | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 | พ.ศ. 2568 | พ.ศ. 2569 | พ.ศ. 2570 | พ.ศ. 2566-2570 |
| แผนงาน | โครงการ/กิจกรรม | | | | | | |
| 1. การพัฒนาด้านสังคม | 1.โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) แบบครบวงจร - กิจกรรมหลักที่ 1 ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารครบวงจร | | | | | | |
| | 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | | | | | | |
| | 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ - กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | | | | | | |
| | 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | | | | | |
| | 5. โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างทักษะ แนวคิด และการพัฒนาอาชีพ | | | | | | |
| | 6. โครงการครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมหลักที่ 1 ครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | |
| 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก - กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก - กิจกรรมหลักที่ 2 แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย | | | | | | |
| | 8. โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท - กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม | | | | | | |

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ จ.2)

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชัยนาท
เป้าหมายการพัฒนา : เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด

| ประเด็นการพัฒนา | แหล่งงบประมาณ | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | จังหวัด | | กระทรวง กรม | | อปท. | | เอกชน | | | |
| | โครงการ (จำนวน) | งบประมาณ (บาท) | โครงการ (จำนวน) | งบประมาณ (บาท) | โครงการ (จำนวน) | งบประมาณ (บาท) | โครงการ (จำนวน) | งบประมาณ (บาท) | โครงการ (จำนวน) | งบประมาณ (บาท) |
| ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 5 | 111,923,640 | - | - | 1 | 120,000,000 | - | - | 6 | 231,923,640 |
| ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า | 9 | 147,194,000 | 1 | 293,000,000 | - | - | - | - | 10 | 440,194,000 |
| ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน | 6 | 95,075,000 | 7 | 1,779,470,733 | 2 | 52,604,000 | - | - | 10 | 1,927,149,733 |
| ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม | 8 | 80,885,060 | 2 | 952,900 | - | - | 1 | 420,000 | 10 | 82,257,960 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | - | 8,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 8,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 28 | 443,077,700 | 10 | 2,073,423,633 | 3 | 172,604,000 | 1 | 420,000 | 36 | 2,689,525,333 |

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดชัยนาท

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | | | | | | | |
| 1. โครงการของจังหวัด (3) | | | | | | | 111,923,640 |
| โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้ | 2.3 | | | | | | 47,670,790 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 ชัยนาทเมืองข้าว "Rice City" | | 1 | การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวเพื่อการส่งออก กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเพื่อการข้าวส่งออก กิจกรรมย่อยที่ 3 การสนับสนุนข้าวบริโภคจังหวัดชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 4 ตรวจสอบร่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมขาวแจ๊ก | 1. รายได้ของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น 3 % 2. จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกข้าวขาวนุ่มเพิ่มมากขึ้น 5,000 ไร่ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท | 28,740,750 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.2 เพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | | 2 | การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 40 ราย 1 วัน 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 200 ไร่ 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทคุณภาพดี (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) กิจกรรมย่อยที่ 2 ตรวจสอบมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา 2.1 การพัฒนาคุณภาพดินในการปลูกส้มโอขาวแตงกวา 2.2 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา 2.3 การตรวจสอบร่องและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กิจกรรมย่อยที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท premium grade กิจกรรมย่อยที่ 4 บริหารจัดการโครงการ | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส้มโอ) ร้อยละ 10 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท | 2,455,300 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป มันสำปะหลังคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท | | 3 | การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | กิจกรรมย่อยที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี 6 จุด กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพืชไร่ต่อไร่ของเกษตรกรเป้าหมายร่วมโครงการร้อยละ 10 2. เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท | 809,040 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน แม่บท(7) | ลำดับ ความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------|
| กิจกรรมหลักที่ 1.4 ชัยนาทเมืองสมุนไพร | | 4 | การเพิ่มศักยภาพภาค การเกษตร | <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้าน พืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด</p> <p>2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด</p> <p>2.2 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพร จำนวน 50 แปลง/ปี</p> <p>2.3 การสนับสนุนการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรสาธิตเพื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร</p> <p>2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน</p> <p>2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูกสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนขยายพื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา(เขาสรรพ ยา) จำนวน 50 ไร่ อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่,อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการขายพืชสมุนไพร /วิถีดุติบสมุนไพรและการสร้างภาพลักษณ์ ชู (Chainat Brand)</p> <p>3.1 ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าด้านพืชสมุนไพรของจังหวัดชัยนาท</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปวิถีดุติบสมุนไพร และการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตยาสมุนไพร เช่น สารสกัด และอื่นๆ</p> <p>4.2 การควบคุมคุณภาพแปรรูปสมุนไพร</p> <p>4.3 สนับสนุนการวิจัย/พัฒนาตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่ศุข /Product Campion</p> <p>4.4 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5 เสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในเด็กนักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลใน ครอบครัว (หมอน้อยน้อย) 16 โรงเรียน/ปี</p> <p>5.1 การฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) หลักสูตร 5 วัน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท</p> <p>6.1 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร</p> <p>6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช</p> <p>6.3 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร</p> | <p>1. จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้ มาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐานGAP/GACP/ Organic อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่แปลง ปลูกสมุนไพร</p> <p>2. จังหวัดชัยนาทมีการควบคุมคุณภาพการแปรร รูปวิถีดุติบสมุนไพร/ยาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่มาตรฐาน GMP</p> <p>3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฝึก ทักษะด้านการนวดและการใช้สมุนไพร สามารถ นำความรู้และทักษะการนวดไทยไปดูแลสุขภาพคน ในครอบครัว</p> <p>4. จังหวัดชัยนาทมีสัดส่วนการให้บริการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 22</p> | สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท | 15,665,700 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|
| โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร | 2.3 | | | | | | 667,800 |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับสินค้าประมง | | 5 | การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง</p> <p>1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย</p> <p>1.2 การศึกษาดูงานฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง จำนวน 100 ราย</p> <p>1.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยที่ 1</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน</p> <p>2.1 ตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายใหม่ตามมาตรฐานจากกรมประมง จำนวนไม่น้อยกว่า 40</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 การติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ</p> <p>3.1 การติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน</p> | <p>1. จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ร้อยละ ๑๕</p> <p>2. มีเกษตรกร/ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้รับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 100 คน</p> | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท | 667,800 |
| โครงการที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ | 2.3 | | | | | | 8,336,250 |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef) | | 6 | การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง</p> <p>1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่)</p> <p>1.2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีแบบครบวงจรของจังหวัดชัยนาท (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี</p> <p>2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการตลาดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ</p> <p>3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและการผลิตอาหารแบบผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่/รายเก่า/ระดับแกนนำ)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท</p> <p>4.1 พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ)</p> <p>4.2 ศึกษาดูงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>4.3 งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค</p> <p>4.4 งานเทศกาลโคเนื้อเจ้าพระยา Beef ครั้งที่ 2 (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) และการประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ</p> | <p>1. จำนวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เพิ่มขึ้น) GAP จำนวน 5 ฟาร์ม</p> <p>2. จำนวนฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM (เพิ่มขึ้น) จำนวน 20 ฟาร์ม</p> <p>3. จำนวนฟาร์มโคเนื้อที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ A หรือ B จำนวน 50 ฟาร์ม</p> <p>4. จำนวนแม่พันธุ์โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียมตามหลักเกณฑ์การผลิตสัตว์ฯ จำนวน 1,000 ตัว</p> <p>5. จำนวนลูกเกิด (โคเนื้อลูกผสม) เพิ่มขึ้น จำนวน 700 ตัว</p> | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท | 3,075,400 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน แม่บท(7) | ลำดับ ความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|
| กิจกรรมหลักที่ 3.2 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Goat) | | 7 | การเพิ่มศักยภาพภาค การเกษตร | <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย</p> <p>1.1ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการจำหน่าย (รายใหม่)</p> <p>1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP)/(รายเก่า)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์</p> <p>2.1 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (จำนวน 2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม)</p> <p>2.2 การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน (จ.ราชบุรี/จ.นครปฐม)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat)</p> <p>3.1 งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) ครั้งที่ 6</p> <p>3.2 งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ</p> | <p>1. จำนวนฟาร์มแพะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในจังหวัดชัยนาท เพิ่มขึ้น จำนวน 5 ฟาร์ม</p> <p>2. จำนวนฟาร์มแพะปลอดโรคหรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GFM ในจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น 10 ฟาร์ม</p> <p>3. จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดชัยนาทที่ได้รับการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น 1 กลุ่ม</p> <p>4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการผลิตแพะในจังหวัดชัยนาท ร้อยละ 5</p> | สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท | 2,199,800 |
| กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี (แพงไกลชัยนาท) | | 8 | การเพิ่มศักยภาพภาค การเกษตร | <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์</p> <p>1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ/รายใหม่)</p> <p>1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ในระบบหญ้าอินทรีย์เพื่อการส่งออก GAP (รายเก่า)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการ ระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>2.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแพงไกล (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน</p> <p>2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน</p> <p>2.4 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรนวัตวิถี (Chainat Farm Stay)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 การเปิดช่องทางทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน</p> <p>3.1 งานสัมมนาระบบธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการฯ</p> | <p>1. จำนวนแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เพิ่มขึ้น) จำนวน 10 แปลง</p> <p>2. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี (Chainat Farm Stay) จำนวน 1 แห่ง</p> | สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท | 3,061,050 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|----------------------------|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| โครงการที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืชประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | 2.3 | | | | | | 4,048,800 |
| กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | | 14 | การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร จำนวน 50 คน 2 วัน กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 บูธ จำนวน 1 ครั้ง/5 วัน (จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในจังหวัดชัยนาท/ต่างจังหวัด/ต่างภูมิภาค) | 1. ความพึงพอใจของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมอบรม 2. จำนวนช่องทางทางการตลาดของผู้ประกอบการ สินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท | 3,689,800 |
| กิจกรรมหลักที่ 4.2 ปลดหนี้ด้วยธุรกิจเกษตร | | 31 | การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการทำตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต | 1. เกษตรกรร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนแผนธุรกิจเกษตรได้ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท | 359,000 |
| โครงการที่ 5 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) | 2.7 | | | | | | 51,200,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 5.1 ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | | 35 | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตสินค้าเกษตร | ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตร จำนวน 7 สายทาง | เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จำนวน 7 สายทาง | โครงการชลประทานชัยนาท | 51,200,000 |
| รวมงบพัฒนาจังหวัด | | | | | | | 111,923,640 |
| 2. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) | | | | | | | |
| โครงการที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) | 2.7 | | | | | | 120,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | | | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตสินค้าการเกษตร | ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่เชื่อมโยงไปยังเส้นทางสายหลักได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | 1. เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จำนวน 60 สายทาง | อปท. | 120,000,000 |
| รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | 120,000,000 |
| งบจังหวัด | | | | | | | 111,923,640 |
| งบกระทรวง/กรม | | | | | | | - |
| งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | 120,000,000 |
| งบภาคเอกชน | | | | | | | - |
| รวมประเด็นการพัฒนาที่ : 1 | | | | | | | 231,923,640 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------------|
| ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า | | | | | | | |
| 1. โครงการของจังหวัด (3) | | | | | | | 147,194,000 |
| โครงการที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 2.5 | | | | | | 4,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 32 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - ดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แพลตฟอร์ม | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 4,000,000 |
| โครงการที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 2.5 | | | | | | 66,369,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | 38 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 สายทาง | 1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 | แขวงทางหลวงชัยนาท | 60,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 2.2 สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 33 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบธรรมชาติ และพื่นถิ่น ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ณ จุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติป่าชุมชนเขาราวเทียนบ้านบุทาจรด และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา | 2,689,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน | | 24 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.297+800 – กม.305+578 ตำบลท่าฉนวน, ตำบลศิลาदान อำเภออินทร์ ท่าฉนวน, ตำบลศิลาदान จังหวัดชัยนาท | จังหวัดชัยนาทมีเส้นทางจักรยานอย่างน้อย 1 เส้นทางที่ได้มาตรฐาน | แขวงทางหลวงชัยนาท | 3,680,000 |
| โครงการที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | 2.5 | | | | | | 24,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | 9 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 2 งานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 3 งานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 4 งานอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านเนินขาม กิจกรรมย่อยที่ 5 งานมหกรรมเดินป่า ชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้อย กินหน่อไม้เขาราวเทียน กิจกรรมย่อยที่ 6 งานกินอยู่อย่างมีความสุข ย้อนยุคอาหารโบราณตำนานคนวัดสิงห์ กิจกรรมย่อยที่ 7 งานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย กิจกรรมย่อยที่ 8 เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา กิจกรรมย่อยที่ 9 Walking Street ตลาดนัดชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา กิจกรรมย่อยที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา กิจกรรมย่อยที่ 11 งานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุ กิจกรรมย่อยที่ 12 วันอนุรักษ์บุขารำลึกและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเมืองสาปยา กิจกรรมย่อยที่ 13 ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 14 งานเชื่อนเจ้าพระยารำลึก | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 23,100,000 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| กิจกรรมหลักที่ 3.2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | 10 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจำปีของจังหวัด จำนวน 2 งาน กิจกรรมย่อยที่ 2 ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - ผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์ - ผลิตและเผยแพร่สปู๊ป/คลิป - ผลิตและเผยแพร่ สปอต วิทยุกระจายเสียง - ผลิตและเผยแพร่รายการ “มองเมืองวิหค” - ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ | ๑. ร้อยละของผู้ติดตามชมจากสื่อโทรทัศน์/สื่อโซเชียลมีเดียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมากขึ้น ๒. ร้อยละของผู้ติดตามชมจากสื่อโทรทัศน์/สื่อโซเชียลมีเดียมีความพึงพอใจในเนื้อหาที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท | 900,000 |
| โครงการที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 2.5 | | | | | | 9,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชนานา | | 23 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 มหกรรมปั่นจักรยานพิชิตใจ...ได้สุขภาพที่ชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 2 Trail Running ป่าเขา @ชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 3 Trail Running นาข้าว @ชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 4 เที่ยวชัยนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพ กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 2. เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการปั่นจักรยานท่องเที่ยว จำนวน 10 งาน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 9,000,000 |
| โครงการที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 2.5 | | | | | | 21,700,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | 42 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท | 300,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 5.2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว | | 43 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้า สนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อยที่ 2 กระบวนการ ส่งเสริมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้า | 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา | 500,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 5.3 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งน้ำวิถีเกษตร | | 44 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | ดำเนินการก่อสร้างแพชั่วคราว กลางบึงวงษ์ | 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา | 900,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 5.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนไม้กลางนา | | 45 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | สร้างเป็นแหล่งศึกษาไม้ไผ่ในพื้นที่ปลูกจำนวน ๘ ไร่ ในไร่มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงอบสมุนไพร โรงเรือนหรืออาคารสำหรับการควบคุมไฟ / สป่า | 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา | 20,000,000 |
| โครงการที่ 6 ยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 2.5 | | | | | | 1,500,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 6.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 11 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - “ย่านเมืองเก่า จังหวัดนา” พร้อมทั้ง monitor ผู้ประกอบการต้นแบบของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท - “ชุมชนบ้านไร่กองซิง จังหวัดเชียงใหม่” พร้อมทั้ง monitor ท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 1,500,000 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 2.5 | | | | | | 2,200,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 7.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | | 34 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 ทรายยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชน “โฆษกจังหวัด” | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 1,600,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 7.2 การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ | | 22 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดงานให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | 1. จำนวนผู้ประกอบการ SMEs วิชากิจชุมชน ได้รับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 2. รายได้ของผู้ประกอบการ SMEs วิชากิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท | 600,000 |
| โครงการที่ 8 พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว | 2.5 | | | | | | 5,625,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 8.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน | | 12 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจออนไลน์ New Normal สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน/3 วัน 1.2 จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 60 คน 1.3 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในกรุงเทพหรือปริมณฑล/หรือต่างจังหวัดซึ่งเป็นเมืองหลัก จำนวน 1 ครั้ง/5วัน/ปี ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 50 บูธ กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 อำเภอ (ปีละ 2 อำเภอ) 2.1 พัฒนาคูจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน Biz Shop จำนวน 2 แห่ง ใน 2 อำเภอ 2.2 การบริหารโครงการ | 1. จำนวนช่องทางทางการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น 2. จำนวนคู่เจรจาธุรกิจ และมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ 3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท | 5,625,000 |
| โครงการที่ 9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า | 2.5 | | | | | | 12,800,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 9.1 นวัตกรรมสื่อสารสร้างสรรค์การรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 25 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | กิจกรรมย่อยที่ 1 สื่อสารประสบการณ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง 1.1 ดำเนินการสื่อสารสร้างกระแสการรับรู้การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ผ่านการใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง Virtual Reality ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ให้เกิดมีส่วนร่วม (Engagement) ผ่านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 500,000 คน 1.2 ออกแบบ content ในลักษณะ Virtual Tours ถ่ายทำด้วยเทคโนโลยี 360 องศา ทั้งในรูปแบบโดรนและการถ่ายทำแบบปกติ สามารถให้นักท่องเที่ยวหมุนได้รอบทิศทาง โดยมีผู้บรรยายไม่น้อยกว่า 2 ภาษา กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง 2.1 ประชาสัมพันธ์ Virtual Tours ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 2.2 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าร่วม Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 100 คน โดยจัดเป็นแคมเปญให้ การส่งข้อมูลย้อนกลับของนักท่องเที่ยวในช่องทางที่เหมาะสม 2.3 จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่จริงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและในพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 200 คน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เกินความคาดหว้ง | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 2. กิจกรรม Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 5,800,000 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| กิจกรรมหลักที่ 9.2 สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 13 | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | <p>กิจกรรมย่อยที่ ประมวลภาพถ่าย One Shot Knockout</p> <p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมประมวลภาพถ่าย One Shot Knockout จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ไม่จำกัดอุปกรณ์และกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะตัดสินภายใน 1 วัน ที่มีการจัดกิจกรรมครั้งนั้นๆ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 ประมวลการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท</p> <p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมประมวลการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท แนวคิด “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ (1) ประเภทหนึ่ง (2) ประเภทคลิปวิดีโอสั้น</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำหนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท”</p> <p>- ออกแบบอาร์ตเวิร์ค และจัดทำหนังสือขนาดรูปเล่ม ๗.๕ x ๘.๕ นิ้ว ปกปกิ กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๖๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ๑ ด้าน เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน ๑๒๘ แกรมพิมพ์สี FF ๔ สี ความหนา ๒๐๐ หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ภาษาไทย ปกเคลือบ PVC ด้าน + Spot UV เย็บกี่ไสกาว จำนวนไม่น้อยกว่า 2,๐๐๐ เล่ม โดยมี QR code สามารถดาวน์โหลดเป็นคลิปวิดีโอได้</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 Influencer นำเสนอผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท</p> <p>- จัดให้มี Influencer ที่มีชื่อเสียงในช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 คน นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชัยนาท ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดนิทรรศการภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท”</p> <p>- จัดนิทรรศการแสดงผลภาพถ่ายจากผลงานการประกวด ไม่น้อยกว่า 200 ภาพ โดยเชิญสื่อมวลชนและศิลปินที่มีชื่อเสียงภายในงาน จัดแสดงไม่น้อยกว่า 7 วัน</p> | <p>1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์จังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 1,000 คน</p> | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 7,000,000 |
| รวมงบประมาณจังหวัด | | | | | | | 147,194,000 |
| 2. โครงการของกระทรวง กรม (4) | | | | | | | |
| 2.1 โครงการของกระทรวงคมนาคม | 2.5 | | | | | | |
| 2.1.1 โครงการของกรมทางหลวง | 2.5 | | | | | | |
| โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 2.5 | | | | | | 293,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | | เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | พัฒนาปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 13 สายทาง | 1. เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานจำนวน 13 สายทาง | แขวงทางหลวงชัยนาท | 293,000,000 |
| รวมงบของกระทรวง กรม | | | | | | | 293,000,000 |
| งบจังหวัด | | | | | | | 147,194,000 |
| งบกระทรวง/กรม | | | | | | | 293,000,000 |
| งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | - |
| งบภาคเอกชน | | | | | | | - |
| รวมประเด็นการพัฒนาที่ : 2 | | | | | | | 440,194,000 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน แม่บท(7) | ลำดับ ความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|---|---------------------|
| ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ ยั่งยืน | | | | | | | |
| 1. โครงการของจังหวัด (3) | | | | | | | 95,075,000 |
| โครงการที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อ การเกษตร | 5.19 | | | | | | 60,000,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร | | 36 | การบริหารจัดการ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ จำนวน 4 แห่ง | 1. จำนวนพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตร อย่างมั่นคง เป้าหมาย 2,400 ไร่ | โครงการ ชลประทานชัยนาท | 60,000,000 |
| โครงการที่ 2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัด ชัยนาท | 5.18 | | | | | | 4,964,200 |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดชัยนาท | | 15 | การบริหารจัดการ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมย่อยที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูสมุนไพรรักษาป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท 1.1 ปลูกป่าและพืชสมุนไพรในป่าชุมชน 45 แห่ง กิจกรรมย่อยที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชุมชนเขาวงเวียน 2.1 จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100 คน 2.2 จัดทำป้ายสื่อความหมาย เส้นทางศึกษาธรรมชาติต้นแบบจำนวน 1 เส้นทาง 2.3 สร้างศาลาพัก 1 หลัง 2.4 สร้างหอดูไฟ จำนวน 3 จุด 2.5 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 12 แห่ง 2.6 ปลูกหญ้าแฝกบริเวณสร้างฝายและตามลำน้ำ จำนวน 12 แห่ง | 1. ป่าชุมชนในจังหวัดชัยนาท ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 45 แห่ง 2. มีเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 100 คน | สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยนาท | 4,964,200 |
| โครงการที่ 3 บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาท แบบครบวงจร | 5.18 | | | | | | 236,200 |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูล ฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์ | | 16 | การบริหารจัดการ ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอย (ชุมชนเป้าหมาย) 1.1 จัดฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทางและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชน ต้นแบบให้กับชุมชนพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่งๆ ละ 1 วัน 1.2 จัดศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เป็นต้นแบบ (ภายนอกพื้นที่จังหวัด) จำนวน 2 วัน 1.3 จัดทำฐานเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง 1.4 จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 2 แห่ง พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน 1.5 จัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 1.6 จัดทำวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกโครงการ | ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้และนำกลับมาใช้ ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 | สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยนาท | 236,200 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|----------------------------|--------------------|---|---|---|---|----------------------|
| โครงการที่ 4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 5.17 | | | | | | 14,166,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | | 26 | การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล กิจกรรมย่อยที่ 3 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร กิจกรรมย่อยที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน | 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยนาทจากการใช้พลังงานทดแทนของปีฐาน 2564 2. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 3. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 | สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท | 14,166,000 |
| โครงการที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว | 5.19 | | | | | | 159,600 |
| กิจกรรมหลักที่ 5.1 การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ | | 27 | การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ ในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดการประชุมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ในการให้ได้รับการรับรอง และเลื่อนระดับ กิจกรรมย่อยที่ 4 การตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว | ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ค่าเป้าหมาย ปีที่ 1 ร้อยละ 50 ปีที่ 2 ร้อยละ 60 ปีที่ 3 ร้อยละ 70 ปีที่ 4 ร้อยละ 80 ปีที่ 5 ร้อยละ 90 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท | 159,600 |
| โครงการที่ 6 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | 5.19 | | | | | | 15,549,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 6.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | | 39 | การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ความยาว 160 เมตร | 1. ลดการพังทลายของตลิ่งได้ระยะทาง 160 เมตร 2. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท | 15,549,000 |
| รวมของจังหวัด | | | | | | | 95,075,000 |
| 2. โครงการของกระทรวง กรม (4) | | | | | | | 1,779,470,733 |
| 2.1 โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5.19 | | | | | | 602,708,200 |
| 2.1.1 โครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 5.19 | | | | | | 89,896,200 |
| โครงการที่ 1 จัดหาและพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 จัดหาและพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | | | | กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 แห่ง กิจกรรมย่อย 2 พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 แห่ง กิจกรรมย่อย 3 พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 แห่ง กิจกรรมย่อย 4 จัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 แห่ง | 1. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำบาดาล จำนวน 10 แห่ง 2. พื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด 3,600 ไร่ ปริมาณน้ำรวมไม่น้อยกว่า 324,000 ลบ.ม. ต่อปี (ต่อหนึ่งแห่ง) | สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี | 89,896,200 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|----------------------------|--------------------|------------|---|---|---|---------------------|
| 2.1.2 โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ | 5.19 | | | | | | 505,170,000 |
| โครงการที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำเพื่อการสร้างความมั่นคงน้ำภาคการเกษตรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง กิจกรรมย่อยที่ 2 อนุรักษ์ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างระบบส่งน้ำ 1 แห่ง กิจกรรมย่อยที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 9 แห่ง กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง | จำนวนของพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในภาคเกษตรอย่างมั่นคง | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 สระบุรี | 505,170,000 |
| 2.1.3 โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5.19 | | | | | | 7,642,000 |
| โครงการที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาการจัดการน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำสายหลัก | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาการจัดการน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักและคลองสาขา กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 1 แห่ง | ระดับคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก มีค่าไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ (ค่าคะแนน WQI ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน) | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท | 3,512,000 |
| โครงการที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร | 5.18 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชัยนาท | 1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 83 2. จังหวัดชัยนาทมีแนวทางหรือรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับพื้นที่และมีประสิทธิภาพ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท | 4,130,000 |
| 2.2 โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 5.19 | | | | | | 139,000,000 |
| 2.2.2 โครงการของกรมชลประทาน | 5.19 | | | | | | 139,000,000 |
| โครงการที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเขาบายพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. เขาพลอง ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างฝายเก็บกักน้ำ 4 แห่ง | | โครงการชลประทานชัยนาท | 139,000,000 |
| 2.3 โครงการของกระทรวงมหาดไทย | 5.19 | | | | | | 1,037,762,533 |
| 2.2.3 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง | 5.19 | | | | | | 1,026,060,000 |
| โครงการที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | | | | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบคอนกรีตเสริมและหินที่หน้าสันเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน 21 แห่ง | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม จำนวน 21 แห่ง | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท | 1,026,060,000 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|----------------------------|--------------------|------------|--|--|--|----------------------|
| 2.2.4 โครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5.19 | | | | | | 11,702,533 |
| โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง | | | | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง โดยดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำที่มีสภาพตื้นเขินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง จำนวน 3 แห่ง | ร้อยละของหมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งไม่เกิน ร้อยละ 40 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | 11,702,533 |
| รวมงบของกระทรวง กรม | | | | | | | 1,779,470,733 |
| 3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) | | | | | | | 52,604,000 |
| โครงการที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคและบริโภค | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้าน กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านไร่เดียน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ กิจกรรมย่อยที่ 6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวัดกำแพง หมู่ที่ 1 ตำบล สรรพยา ทต.เจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท กิจกรรมย่อยที่ 7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา | 1. จำนวนประปาหมู่บ้านได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 15 แห่ง | อปท | 46,604,000 |
| โครงการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง | 5.19 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | | | | เพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการก่อสร้างระบบสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำ โดยติดตั้งถังเก็บน้ำแบบโพลีเอทิลีน ขนาดความจุ 100,000 ลิตร เพื่อสำรองน้ำให้การผลิตน้ำของประปาหมู่บ้าน ให้มีน้ำเพียงพอ จำนวนทั้งสิ้น 6 จุด | ร้อยละของหมู่บ้านที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งไม่เกิน ร้อยละ 40 | อปท | 6,000,000 |
| รวมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | 52,604,000 |
| งบจังหวัด | | | | | | | 95,075,000 |
| งบกระทรวง/กรม | | | | | | | 1,779,470,733 |
| งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | 52,604,000 |
| งบภาคเอกชน | | | | | | | - |
| รวมประเด็นการพัฒนาที่ : 3 | | | | | | | 1,927,149,733 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน แม่บท(7) | ลำดับ ความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|--|--|---------------------|
| ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม | | | | | | | |
| 1. โครงการของจังหวัด (3) | | | | | | | 80,885,060 |
| โครงการที่ 1 อาหารปลอดภัย (Food safety) แบบ ครบวงจร | 3.13 | | | | | | 1,210,150 |
| กิจกรรมหลักที่ 1.1 ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารครบวงจร | | 28 | การพัฒนาด้านสังคม | <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 สุขาภิบาลอาหาร</p> <p>1.1 เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารโดยการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลและเก็บตัวอย่าง อาหาร อุปกรณ์และผู้สัมผัส อาหาร ด้วยน้ำยา SI2 ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>1.2 ตรวจประเมินตลาด โรงอาหารและโรงครัวที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.3 ส่งเสริมห้องคัดกรองของเล่นที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ตลาด กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ตู้จำหน่าย เหรียญ)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 ตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสถานที่ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร</p> <p>2.1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหาร</p> <p>2.2. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร</p> <p>2.3. เก็บตัวอย่างอาหาร ณ สถานที่ผลิตส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ 2</p> <p>2.4. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการอาหารที่ตมมาตรฐานในครั้งที่ 1 และ 2</p> <p>2.5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารตมมาตรฐาน</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยน้ำดื่มประจํารัฐ และตู้จำหน่ายเหรียญเอกชน</p> <p>3.1. สํารวจสถานที่ผลิตน้ำดื่มประจํารัฐซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>3.2. เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้จำหน่ายเหรียญเอกชน</p> <p>3.3. ลงพื้นที่สํารวจสภาพและตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำดื่มตามโครงการประจํารัฐ</p> <p>3.4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการน้ำดื่มประจํารัฐ และผู้ประกอบการตู้จำหน่ายเหรียญเอกชนที่ผลิตน้ำดื่มจาก ชุดทดสอบเบื้องต้นตมมาตรฐาน</p> <p>3.5. เก็บตัวอย่างน้ำดื่มประจํารัฐส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>3.6. ประชาสัมพันธ์ตู้จำหน่ายเหรียญปลอดภัยผ่านสื่อต่างๆ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 สรุปผลโครงการ</p> <p>4.1 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการ</p> <p>4.2 รายงานผลการดำเนินการ</p> | <p>1. ผู้ประกอบการมีการจำหน่ายอาหารที่ได้ มาตรฐาน และได้รับการตรวจสอบอย่าง ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. ผู้ประกอบการมีการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>3. ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารกลุ่มเป้าหมายที่มี คุณภาพและปลอดภัย</p> | สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท | 1,210,150 |
| โครงการที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | 3.11 | | | | | | 7,995,400 |
| กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายและ สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | | 29 | การพัฒนาด้านสังคม | <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัยสูงส่งดีสมส่วนและการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน4D การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยจัดซื้อ - ชุดประเมินพัฒนาการ/เครื่องชั่งน้ำหนัก/ ที่วัดส่วนสูง/ชุดโมเดลอาหารหญิงตั้งครรภ์/ โมเดลอาหารเด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี , โมเดลอาหารเด็กอายุ 1 – 5 ปี</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 สถานบริการจัดบริการสุขภาพแม่และเด็กครบวงจร /ฝากครรภ์/ห้องคลอด/หลังคลอด/คลินิกสุขภาพ เด็กดี คุณภาพ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 สถานบริการดำเนินงานตามนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน อย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ (สถาน บริการ/ชุมชน/โรงเรียน)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 5 สร้างความรอบรู้ในชุมชนของเด็ก (พ่อแม่ ครอบครัวยุ ชุมชน)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและครอบครัว ในการเลี้ยงดูเด็กแบบมีคุณภาพ</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กในชุมชน</p> | <p>1. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีระดับ สติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ำกว่า 100</p> <p>2. เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85</p> | สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท | 7,995,400 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|--|--|---|---------------------|
| โครงการที่ 3 แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | 4.17 | | | | | | 3,800,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 3.1 แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | | 17 | การพัฒนาด้านสังคม | กิจกรรมย่อยที่ 1 ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวแบบของนักจัดการข้อมูลชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2 ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่กลุ่มคนเปราะบาง กิจกรรมย่อยที่ 3 โรงเรียนแก้น้ำส้มเสี้ยว กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล | 1. ระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนและกลุ่มเปราะบางจังหวัดชัยนาท 1 ฐานข้อมูล 2. ร้อยละ 5 ของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบางมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท | 3,800,000 |
| โครงการที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 4.15 | | | | | | 500,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | 18 | การพัฒนาด้านสังคม | กิจกรรมย่อยที่ 1 ค้นหาและสอบถามข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้สูงอายุในพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 3 มีกรอบพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน | 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง จำนวน ๑๖๐ คน 2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลตนเองและสร้างอาชีพ ร้อยละ 80 3. จำนวนชุมชนที่มีกลไก/ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม จำนวน 1 ชุมชน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท | 500,000 |
| โครงการที่ 5 พัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท | 4.17 | | | | | | 1,043,850 |
| กิจกรรมหลักที่ 5.1 การเสริมสร้างทักษะ แนวคิด และการพัฒนาอาชีพ | | 21 | การพัฒนาด้านสังคม | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ | ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ มีอาชีพ มีรายได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 | สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท | 1,043,850 |
| โครงการที่ 6 ครอบครัวยุคใหม่มีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4.17 | | | | | | 2,800,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 6.1 ครอบครัวยุคใหม่มีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | 20 | การพัฒนาด้านสังคม | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา กิจกรรมย่อยที่ 2 การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล | 1. ช่างชุมชนอาสา อำเภอละ 10 คน รวม 80 คน 2. ครัวเรือนคนจนเป้าหมายได้รับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยช่างชุมชนอาสาอำเภอละ 10 ครัวเรือน 3. ครัวเรือนคนจนเป้าหมายได้รับการปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ 20 ครัวเรือน 4. ครัวเรือนที่เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 80 นำแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท | 2,800,000 |
| โครงการที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจากรถทางบก | 1.1 | | | | | | 50,147,400 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน แม่บท(7) | ลำดับ ความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|---------------------|
| กิจกรรมหลักที่ 7.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก | | 30 | การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย | กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ศปถ. อปท.ทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรคบุรี อำเภอมโนรมย์ อำเภอหันคา อำเภอละ 1 รุ่น (รวม 4 รุ่น) ๆ ละ 40 คน (รุ่นละ 1 วัน) | 1. ศปถ. อปท. มีแผนปฏิบัติงาน และมี การ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน พร้อมทั้งมี การติดตามประเมินผล 2. คดีอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตของ จังหวัดชัยนาทลดลง | สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด ชัยนาท | 147,400 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท(7) | ลำดับความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| กิจกรรมหลักที่ 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย | | 41 | การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | กิจกรรมย่อยที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 จุด กิจกรรมย่อยที่ 2 งานราวกันอันตราย 2 จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและสัญจรไปมา | แขวงทางหลวงชัยนาท | 50,000,000 |
| โครงการที่ 8 ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | 1.1 | | | | | | 13,388,260 |
| กิจกรรมหลักที่ 8.1 ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท | | 19 | การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | กิจกรรมย่อยที่ 1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 1.1 การประชาสัมพันธ์ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค 1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค /ระดับประเทศ 1.4 นำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ 1.5 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท 1.6 เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกด้าน DANCERCISE 1.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน 1.8 การศึกษาดูงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE 1.9 นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค 1.10 นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท) 1.11 นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ (เรือนจำจังหวัดชัยนาท) 1.12 นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ (สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท) กิจกรรมย่อยที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเครือข่าย 2.1 พัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 2.2 อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 2.3 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 2.4 อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE กิจกรรมย่อยที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE 3.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 10 แห่ง 3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) 3.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 5 แห่ง | 1. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด ร้อยละ 75 2. ผู้กระทำความผิดลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 3. ผู้นำชุมชน มีความรู้ด้านกฎหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | 3,118,760 |
| กิจกรรมหลักที่ 8.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม | | 37 | การรักษาความมั่นคงและความสงบ | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 24 จุด 104 ตัว | ผู้กระทำความผิดลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท | 9,994,500 |
| กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม | | 40 | การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุ กพยจ./คณะ กพยจ. กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมวางแผนการจัดโครงการสร้างการรับรู้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว พร้อมมอบหมายหน้าที่ กิจกรรมย่อยที่ 3 ประสานแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมย่อยที่ 4 การดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว ครั้งที่ 1 (กลุ่มภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป) กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชุมสรุปและประเมินผลการจัดโครงการครั้งที่ 1 กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดโครงการสร้างการรับรู้ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว ครั้งที่ 2 (กลุ่มนักเรียนนักศึกษา) กิจกรรมย่อยที่ 7 ประชุมสรุปและประเมินผลการจัดโครงการ ครั้งที่ 2 กิจกรรมย่อยที่ 8 สรุปผลการดำเนินโครงการ ประเมินและวัดผลสำเร็จ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการ | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผ่านแบบทดสอบก่อน (Pre-Test) และหลัง (Post-Test) 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท | 275,000 |
| รวมของจังหวัด | | | | | | | 80,885,060 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน แม่บท(7) | ลำดับ ความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|------------------------------------|---------------------------|---------------|--|---|--|---------------------|
| 2. โครงการของกระทรวง กรม (4) | | | | | | | 952,900 |
| 2.1 โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ | 3.12 | | | | | | 952,900 |
| 2.1.1 โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 3.12 | | | | | | 300,000 |
| โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ | 3.12 | | | | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาทักษะและคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบ Online เพื่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ศึกษาด้วยระบบ Online ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำคู่มือและแบบประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน โดยการ นำครูแกนนำที่มีความสามารถ ด้านการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ มาร่วมกันจัดทำคู่มือและแบบประเมิน ฯ เพื่อมอบโรงเรียนนำไปใช้ในการ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำคลังข้อสอบการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ครู สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ในปีต่อๆ ไป | | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ชัยนาท | 300,000 |
| 2.1.2 โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 3.12 | | | | | | 652,900 |
| โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 | 3.12 | | | | | | 652,900 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ เทคโนโลยี เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย | | | | - จัดอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี โดยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | | สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัด ชัยนาท | 230,400 |
| กิจกรรมหลักที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการค้า ออนไลน์ | | | | - ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์ หลักสูตรดิจิทัลคอมเมิร์ซ หลักสูตร 6 ชั่วโมง | | สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัด ชัยนาท | 422,500 |
| รวมงบประมาณ กระทรวง กรม | | | | | | | 952,900 |
| 3. โครงการความร่วมมือเอกชน/ชุมชน (6) | | | | | | | 420,000 |
| โครงการที่ 1 แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ แม่นยำ | 3.11 | | | | | | 420,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ | | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัว แบบของนักจัดการข้อมูลชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 2 โรงเรียนแก้หนี้ส่งเสริมสัมมาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 3 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล | 1. ระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนและกลุ่ม เปราะบางจังหวัดชัยนาท 1 ฐานข้อมูล 2. ร้อยละ 5 ของครัวเรือนยากจนและครัวเรือน เปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบางมี รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | ภาคเอกชน | 420,000 |
| รวมงบภาคเอกชน | | | | | | | 420,000 |

| ประเด็นการพัฒนา (2) / โครงการของจังหวัด | ยุทธศาสตร์ ชาติ/แผน แม่บท(7) | ลำดับ ความสำคัญ (8) | แผนงาน (9) | กิจกรรมย่อย (10) | ตัวชี้วัดโครงการ (11) | หน่วยดำเนินงาน (12) | งบประมาณ (บาท) (13) |
|--|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| งบจังหวัด | | | | | | | 80,885,060 |
| งบกระทรวง/กรม | | | | | | | 952,900 |
| งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | - |
| งบภาคเอกชน | | | | | | | 420,000 |
| รวมประเด็นการพัฒนาที่ : 4 | | | | | | | 82,257,960 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | | | | | | | 8,000,000 |
| งบจังหวัด | | | | | | | 435,077,700 |
| งบกระทรวง/กรม | | | | | | | 2,073,423,633 |
| งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | 172,604,000 |
| งบภาคเอกชน | | | | | | | 420,000 |
| รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ 45 กิจกรรมหลัก | | | | | | | 2,689,525,333 |

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

| ที่ | กิจกรรม | ประมาณการ งบประมาณ (บาท) |
|-----|--|-----------------------------|
| ๑. | การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ๒๐๐,๐๐๐ |
| ๒. | การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๓. | การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๔. | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ | ๓๖๐,๐๐๐ |
| ๕. | การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | ๔,๖๔๐,๐๐๐ |
| ๖. | การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๗. | การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | ๔๐๐,๐๐๐ |
| ๘. | การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคำพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี (ถ้ามี) | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๙. | การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ถ้ามี) | - |
| ๑๐. | ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. โดยให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นลำดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา (ถ้ามี) | - |
| | รวมทั้งสิ้น | ๘,๐๐๐,๐๐๐ |

สรุปบัญชี
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(งบจังหวัด)
ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด

บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดชัยนาท
(งบประมาณจังหวัด)

| ที่ | ประเด็นการพัฒนา โครงการ (Project Brief)/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| | ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 111,923,640 | |
| | 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | 47,670,790 | |
| 1 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ชัยนาทเมืองข้าว "Rice City" | 28,740,750 | สำนักงานสภรณ์จังหวัดชัยนาท |
| 2 | - กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | 2,455,300 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท |
| 3 | - กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป มันสำปะหลัง คุณภาพดีจังหวัดชัยนาท | 809,040 | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท |
| 4 | - กิจกรรมหลักที่ 4 ชัยนาทเมืองสมุนไพร | 15,665,700 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |
| | 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าประมงแบบครบวงจร | 667,800 | |
| 5 | - กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าประมง | 667,800 | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท |
| | 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ | 8,336,250 | |
| 6 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef) | 3,075,400 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 7 | - กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Goat) | 2,199,800 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 8 | - กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี (แพงโกลาชัยนาท) | 3,061,050 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| | 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | 4,048,800 | |
| 9 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | 3,689,800 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท |
| 10 | - กิจกรรมหลักที่ 2 ปลอดภัยด้วยธุรกิจเกษตร | 359,000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท |
| | 5. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) | 51,200,000 | |
| 11 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | 51,200,000 | โครงการชลประทานชัยนาท |
| รวมประเด็นการพัฒนาที่ 1 จำนวน 5 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก | | 111,923,640 | |

| ที่ | ประเด็นการพัฒนา โครงการ (Project Brief)/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|-----------------------------|---|
| | ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า | 147,194,000 | |
| | 1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 4,000,000 | |
| 12 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 4,000,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| | 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 66,369,000 | |
| 13 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 60,000,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท |
| 14 | - กิจกรรมหลักที่ 2 สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 2,689,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| 15 | - กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน | 3,680,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท |
| | 3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | 24,000,000 | |
| 16 | - กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | 23,100,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 17 | - กิจกรรมหลักที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | 900,000 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท |
| | 4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | 9,000,000 | |
| 18 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชัยนาท | 9,000,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| | 5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 21,700,000 | |
| 19 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 300,000 | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท |
| 20 | - กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว | 500,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| 21 | - กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งน้ำวิถีเกษตร | 900,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| 22 | - กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนไม้กลางนา | 20,000,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| | 6. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 1,500,000 | |
| 23 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 1,500,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| | 7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 2,200,000 | |
| 24 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 1,600,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 25 | - กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ | 600,000 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท |
| | 8. โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว | 5,625,000 | |
| 26 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน | 5,625,000 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท |
| | 9. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า | 12,800,000 | |
| 27 | - กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมสื่อสารกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 5,800,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 28 | - กิจกรรมหลักที่ 2 สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 7,000,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| | รวมประเด็นการพัฒนาที่ 2 จำนวน 9 โครงการ 17 กิจกรรมหลัก | 147,194,000 | |
| | ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน | 95,075,000 | |

| ที่ | ประเด็นการพัฒนา โครงการ (Project Brief)/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|--|--|-----------------------------|---|
| | 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร | 60,000,000 | |
| 29 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร | 60,000,000 | โครงการชลประทานชัยนาท |
| | 2. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท | 4,964,200 | |
| 30 | - กิจกรรมหลักที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท | 4,964,200 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท |
| | 3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร | 236,200 | |
| 31 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ประโยชน์ | 236,200 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท |
| | 4. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 14,166,000 | |
| 32 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 14,166,000 | สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท |
| | 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว | 159,600 | |
| 33 | - กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ | 159,600 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท |
| | 6. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกัน ท่วมพื้นที่ชุมชน | 15,549,000 | |
| 34 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | 15,549,000 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท |
| รวมประเด็นการพัฒนาที่ 3 จำนวน 6 โครงการ 6 กิจกรรมหลัก | | 95,075,000 | |
| | ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความ มั่นคงปลอดภัยทางสังคม | 80,885,060 | |
| | 1.โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) แบบครบวงจร | 1,210,150 | |
| 35 | - กิจกรรมที่ 1 ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารครบวงจร | 1,210,150 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |
| | 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | 7,995,400 | |
| 36 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการ ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | 7,995,400 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |

| ที่ | ประเด็นการพัฒนา โครงการ (Project Brief)/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|-----------------------------|---|
| | 3. โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | 3,800,000 | |
| 37 | - กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาคาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | 3,800,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| | 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 500,000 | |
| 38 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 500,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| | 5. โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท | 1,043,850 | |
| 39 | - กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างทักษะ แนวคิด และการพัฒนาอาชีพ | 1,043,850 | สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท |
| | 6. โครงการครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2,800,000 | |
| 40 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2,800,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| | 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจากรถทางบก | 50,147,400 | |
| 41 | - กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากรถทางบก | 147,400 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยนาท |
| 42 | - กิจกรรมหลักที่ 2 แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย | 50,000,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท |
| | 8. โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | 13,388,260 | |
| 43 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท | 3,118,760 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |
| 44 | - กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม | 9,994,500 | ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท |
| 45 | - กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมความเป็น ธรรมทางสังคม | 275,000 | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท |
| รวมประเด็นการพัฒนาที่ 4 จำนวน 8 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก | | 80,885,060 | |
| รวม 4 ประเด็นการพัฒนา | | 435,077,700 | |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | | 8,000,000 | |
| รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ 45 กิจกรรมหลัก | | 443,077,700 | |

ลำดับความสำคัญของโครงการฯ

ลำดับความสำคัญโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดชัยนาท

(งบพัฒนาจังหวัด)

| ที่ | ประเด็นการพัฒนา โครงการ (Project Brief)/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|------------|---|
| 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | | | |
| 1 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ชัยนาทเมืองข้าว "Rice City" | 28,740,750 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท |
| 2 | - กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | 2,455,300 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท |
| 3 | - กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป มันสำปะหลัง คุณภาพดีจังหวัดชัยนาท | 809,040 | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท |
| 4 | - กิจกรรมหลักที่ 4 ชัยนาทเมืองสมุนไพร | 15,665,700 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |
| 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร | | | |
| 5 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าประมง | 667,800 | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท |
| 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ | | | |
| 6 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef) | 3,075,400 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 7 | - กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Goat) | 2,199,800 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 8 | - กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดที่อาหารสัตว์คุณภาพดี (แพงโกลาชัยนาท) | 3,061,050 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท |
| 4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | | |
| 9 | - กิจกรรมหลักที่ 1 : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | 23,100,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 10 | - กิจกรรมหลักที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | 900,000 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท |
| 5. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | | |
| 11 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 1,500,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 6. โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว | | | |
| 12 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน | 5,625,000 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท |
| 7. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า | | | |
| 13 | - กิจกรรมหลักที่ 2 สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 7,000,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 8. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | | | |
| 14 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | 3,689,800 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท |
| 9. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท | | | |
| 15 | - กิจกรรมหลักที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท | 4,964,200 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท |

| ที่ | ประเด็นการพัฒนา โครงการ (Project Brief)/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|------------|---|
| 10. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร | | | |
| 16 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์ | 236,200 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท |
| 11. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | | | |
| 17 | - กิจกรรมหลักที่ 1 แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | 3,800,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | | |
| 18 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 500,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 13. โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | | | |
| 19 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท | 3,118,760 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |
| 14. โครงการครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | |
| 20 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2,800,000 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท |
| 15. โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท | | | |
| 21 | - กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างทักษะ แนวคิด และการพัฒนาอาชีพ | 1,043,850 | สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท |
| 16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | | |
| 22 | - กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ | 600,000 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท |
| 17. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | | | |
| 23 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชัยนาท | 9,000,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 18. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | | |
| 24 | - กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน | 3,680,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท |
| 19. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า | | | |
| 25 | - กิจกรรมหลักที่ 1 นวัตกรรมสื่อสารกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 5,800,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท |
| 20. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | | |
| 26 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 14,166,000 | สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท |
| 21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว | | | |
| 27 | - กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ | 159,600 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท |
| 22.โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) แบบครบวงจร | | | |
| 28 | - กิจกรรมที่ 1 ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารครบวงจร | 1,210,150 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |
| 23. โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | | | |
| 29 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์และภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | 7,995,400 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท |
| 24. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก | | | |
| 30 | - กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก | 147,400 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท |

| ที่ | ประเด็นการพัฒนา โครงการ (Project Brief)/กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|--------------------|---|
| 25. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | | | |
| 31 | - กิจกรรมหลักที่ 2 ปลูกหน่อด้วยธุรกิจเกษตร | 359,000 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชัยนาท |
| 26. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | | |
| 32 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยนาท | 4,000,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ชัยนาท |
| 27. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | | |
| 33 | - กิจกรรมหลักที่ 2 สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 2,689,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| 28. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | | |
| 34 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน | 1,600,000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ชัยนาท |
| 29. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) | | | |
| 35 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร | 51,200,000 | โครงการชลประทานชัยนาท |
| 30. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร | | | |
| 36 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร | 60,000,000 | โครงการชลประทานชัยนาท |
| 31. โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | | | |
| 37 | - กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม | 9,994,500 | ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท |
| 32. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | | |
| 38 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | 60,000,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท |
| 33. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | | | |
| 39 | - กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | 15,549,000 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท |
| 34. โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | | | |
| 40 | - กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมความเป็น ธรรมทางสังคม | 275,000 | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท |
| 35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจากรถทางบก | | | |
| 41 | - กิจกรรมหลักที่ 2 แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย | 50,000,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท |
| 36. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | | |
| 42 | - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | 300,000 | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท |
| 43 | - กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว | 500,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| 44 | - กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งน้ำวิถีเกษตร | 900,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| 45 | - กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนไม้กลางนา | 20,000,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | | 8,000,000 | |
| รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ 45 กิจกรรมหลัก | | 435,077,700 | |

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานและแบบฟอร์ม
รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร
ด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองข้าว “Rice City”

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 1

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองข้าว “Rice City”

วงเงิน : 28,740,750 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายกรกฎ ชยุตวรรัตน์

ตำแหน่ง : สหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5640-5227

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเศรษฐกิจในภาคเกษตรมีการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 %

สหกรณ์ภาคการเกษตรที่ดำเนินธุรกิจในการรวบรวม แปรรูปสินค้าทางการเกษตร และมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ยังคงขาดอุปกรณ์การตลาดที่มีความจำเป็นในการพัฒนาสินค้าและเพิ่มมูลค่าเพื่อให้สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

จังหวัดชัยนาทมีการปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งข้าวขาวเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง เป็นข้าวพื้นแข็งไม่เป็นที่นิยมในการนำมาหุงต้ม เพื่อการบริโภค ในขณะที่เดียวกันคนในจังหวัดชัยนาทเอง นิยมรับประทานข้าวลักษณะเป็นข้าวพื้นนุ่ม เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวปทุมธานี 1 ข้าวหอมใบเตย และข้าวพื้นนุ่มอีกหลายชนิดพันธุ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากจังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดข้างเคียง เช่นจังหวัดนครสวรรค์ หากจังหวัดชัยนาทมีการส่งเสริมการให้มีพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในจังหวัดมากขึ้น จะทำให้ลดการนำข้าวจากแหล่งอื่นเข้ามา ชาวนาที่ปลูกข้าวจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และคนชัยนาทจะได้บริโภคข้าวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ได้พัฒนาข้าวพื้นเมือง เป็นข้าวหอมนุ่ม จนได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรข้าวหอมแจ็กชัยนาท เป็นข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการรวบรวม และแปรรูปข้าวสารด้วย

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

จากในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคการเกษตรจะเห็นได้ว่า แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรหลายแห่งหยุดให้บริการ ประกอบกับการส่งออกสินค้าเกษตรหยุดชะงัก ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการชะลอการรับซื้อผลผลิตหรือซื้อในปริมาณที่น้อยลง ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ขายไม่ได้ราคา แนวทางที่จะ

ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นฟูได้อย่างยั่งยืนนั้น คือการสร้างบทบาทสหกรณ์ภาคการเกษตรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพิ่ม ศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตโดยการสนับสนุน เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ การรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาว

ความเร่งด่วน :

สหกรณ์ภาคการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวสารให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทางการตลาดเสริมสมรรถนะ การดำเนินธุรกิจ การรวบรวมและแปรรูป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวสาร
2. เพื่อพัฒนาสินค้าข้าวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
3. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
4. เพื่อรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
5. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อบริโภคให้เพิ่มมากขึ้น
6. เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวนุ่มของจังหวัดในตลาดให้มากขึ้น

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :

1. สหกรณ์การเกษตร ในอำเภอวัดสิงห์ มโนรมย์ สรรพยา
2. พื้นที่ปลูกข้าวข้าวนุ่ม 8 อำเภอ

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้ประกอบการ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด
- 1) รายได้ของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เพิ่มสูงขึ้น 3 %
 - 2) จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกข้าวข้าวนุ่มเพิ่มมากขึ้น 5,000 ไร่

(4.2) ผลผลิต: 1) สหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 แห่ง พัฒนาศักยภาพการรวบรวม และแปรรูปสินค้าเกษตร

2) สหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 แห่ง มีผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์

3) ได้ข้าวสารคุณภาพดีจำนวนไม่น้อยกว่า 7,500 ตัน ในปี 2570

(4.3) ผลลัพธ์: 1) สหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 กลุ่มรายได้เพิ่มขึ้น 3 %

2) ด้านปริมาณ มีปริมาณการผลิตข้าวสารพื้นนุ่มเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 500 ตัน

3) ด้านคุณภาพ คนชยันนาทได้บริโภคข้าวคุณภาพดีที่ผลิตโดยคนชยันนาท เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าว

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : 1) เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวเพื่อการส่งออก | ✓ | | | |
| กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเพื่อการข้าวส่งออก | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนข้าวบริโภคจังหวัดชยันนาท | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมขาวแจ็ก | | | ✓ | ✓ |

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 28,740,750 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

การดำเนินโครงการเป็นการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่มีความจำเป็นในการพัฒนาสินค้าและเพิ่มมูลค่าเพื่อให้สินค้าให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 3 แห่ง มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแลและบำรุงรักษาพร้อมทั้งยังมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนา

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

เนื่องจาก ปี 2563 – 2564 อยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้กิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ อาทิ การอบรม การศึกษาดูงาน หากในปี 2566 สถานการณ์การระบาดยังไม่ดีขึ้น หรือยังต้องมีการคงมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อาจต้องปรับกิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก อาทิ ประชุม ไปทำในกิจกรรมอื่น

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 28,740,750 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | | 28,740,750 | |
| กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองข้าว "Rice City" | | 28,740,750 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,720,750 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,720,750 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 15,000 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 12,000 | กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) |
| | | 12,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการตรวจ 5 คนๆ ละ 240 บาท 10 วัน |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 3,000 | กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนข้าวบริโภคจังหวัดชัยนาท |
| | | 3,000 | - การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,705,750 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 3,000 | กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับการตรวจ |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 4,000 | กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) |
| | | 4,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรวจ 5 ครั้งๆ ละ 800 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (14) วัสดุการเกษตร | | 1,698,750 | |
| | | 1,680,000 | กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวเพื่อการส่งออก |
| | | 500,000 | อุ้งบรรจุก้อนต้นแบบข้าวขาวเจ๊ก เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวสารคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด |
| | | | 1. อุ้งบรรจุก้อนต้นแบบข้าวสาร ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท ขนาด 5 กก. จำนวน 20,000 ใบ |
| | | | 2. อุ้งสุญญากาศ ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท ขนาด 1 กก. จำนวน 10,000 ใบ |
| | | | 3. อุ้งสุญญากาศ ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท ขนาด 2 กก. จำนวน 10,000 ใบ |
| | | | 4. อุ้งสุญญากาศ ข้าวกล้องหอมขาวเจ๊กชัยนาท ขนาด 1 กก. จำนวน 10,000 ใบ |
| | | | 5. อุ้งสุญญากาศ ข้าวกล้องหอมขาวเจ๊กชัยนาท ขนาด 2 กก. จำนวน 10,000 ใบ |
| | | | 6. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบบรรจุก้อน |
| | | 180,000 | อุ้งบรรจุก้อนขนมข้าวพอง เพื่อสนับสนุนการแปรรูปข้าวของสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด |
| | | | 1. อุ้งบรรจุก้อนขนมข้าวพอง จำนวน 13,000 ใบ |
| | | | 2. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบบรรจุก้อน |
| | | 500,000 | อุ้งบรรจุก้อนข้าวสาร เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด |
| | | | 1. อุ้งบรรจุก้อนข้าวสาร ขนาด 5 กก. จำนวน 58,000 ใบ |
| | | | 2. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบบรรจุก้อน |
| | | 500,000 | อุ้งบรรจุก้อนข้าวสาร เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด |
| | | | 1. อุ้งบรรจุก้อนข้าวสาร ขนาด 5 กก. จำนวน 58,000 ใบ |
| | | | 2. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบบรรจุก้อน |
| | | 18,750 | กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนข้าวบริโภคจังหวัดชัยนาท |
| | | 18,750 | - สนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว อัดรา 15 กก./ไร่ ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท พื้นที่ 50 ไร่ |
| | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 2. งบลงทุน | | 27,020,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 620,000 | กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพข่าวเพื่อการส่งออก |
| | | 620,000 | เครื่องผลิตขนมข้าวพอง จำนวน 1 เครื่อง |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (1.7) ครุภัณฑ์การเกษตร | | 26,400,000 | กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพข่าวเพื่อการส่งออก |
| | | 10,200,000 | 1.เครื่องกำจัดมอดด้วย เทคโนโลยีการกำจัดแมลงและ ไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency Technology : UTD RF) จำนวน 3 เครื่อง |
| | | 13,400,000 | 2. เครื่องอบลดความชื้นขนาด 100 ตันต่อวัน จำนวน 1 เครื่อง |
| | | 2,800,000 | 3. เครื่องผสมปุ๋ยแบบอัตโนมัติ กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 ตัน/วัน จำนวน 1 เครื่อง |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองข้าว "Rice City"

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | - | 15,000 | 1,705,750 | 27,020,000 | - | - | 28,740,750 |
| กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวเพื่อการส่งออก | - | - | 1,680,000 | 27,020,000 | - | - | 28,700,000 |
| 1. การสนับสนุนเครื่องกำจัดมอดด้วย เทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลง ในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency Technology : UTD RF) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 3,400,000 บาท (สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ สหกรณ์การเกษตร สรรพยา) | | | | 10,200,000 | | | |
| 2. การสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นขนาด 100 ตันต่อวัน จำนวน 1 เครื่องๆละ 13,400,000 บาท (สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์) | | | | 13,400,000 | | | |
| 3. การสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยแบบอัตโนมัติ กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 ตัน/วัน จำนวน 1 เครื่อง (สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์) | | | | 2,800,000 | | | |
| 4. การสนับสนุนเครื่องผลิตขนมข้าวพอง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 620,000 บาท (สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์) | | | | 620,000 | | | |
| 5. การสนับสนุนถุงบรรจุภัณฑ์ต้นแบบข้าวขาวแจ็ก (สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัด สิงห์) | | | 500,000 | | | | |
| 6. การสนับสนุนถุงบรรจุภัณฑ์ขนมข้าวพอง (สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์) | | | 180,000 | | | | |
| 7. การสนับสนุนถุงบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร (สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ การเกษตรมโนรมย์และสหกรณ์การเกษตรสรรพยา) | | | 1,000,000 | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนข้าวบริโภคจังหวัดชัยนาท | - | 3,000 | 18,750 | - | - | - | 21,750 |
| - การสร้างแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม จำนวน 10 แปลงๆ ละ 5 ไร่ (ศวช.ชน) เพื่อเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ,ปทุมธานี 1, กข43, กข 79,กข 87 ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท 4 และ ข้าวหอมใบเตย เพื่อเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ | | | | | | | |
| - สนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตรา 15 กก./ไร่ ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท พื้นที่ 50 ไร่ | | | 18,750 | | | | |
| - การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| กิจกรรมที่ 3 การตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) | - | 12,000 | 7,000 | - | - | - | 19,000 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการตรวจ 5 คนๆ ละ 240 บาท 10 วัน | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรวจ 5 ครั้งๆ ละ 800 บาท | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับการตรวจ | | | 3,000 | | | | |

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร
ด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : เพิ่มคุณภาพการผลิต
ส้มโอขาวแตงกวา

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 2

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : เพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา **วงเงิน :** 2,455,300 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บท : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต แปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายสุวิทย์ สอนสุข

ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 062 3090421

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายให้ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ด้านเศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม การผลิต การค้า การลงทุน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวทีโลก ด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3% เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาทต่อครัวเรือน

แผนพัฒนาภาคกลาง กำหนดทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งพัฒนาเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง (C Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา HERAT โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานและพัฒนาระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น

รวมทั้งนำศักยภาพในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการพัฒนาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น งดงามและมีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ส้มโอขาวแตงกวา เป็นไม้ผลที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดชัยนาทมาเป็นเวลานาน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ของจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษที่มีรสชาตือร่อย กุ้งโต เนื้อแห้ง กรอบ รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เปลือกหนาทนทานต่อการขนส่งทางไกล และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นพืชที่มีศักยภาพของจังหวัดชัยนาทอีกชนิดหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

แต่ในช่วงปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทล้มตายไปเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จำนวน 538 ราย มีพื้นที่ปลูก 1,659ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 964 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 2,391 ตัน ราคาขายส่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.31 บาท มูลค่าการจำหน่าย ปี 2564 ประมาณ 96,381,210 บาท ประกอบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ผลการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท โดยดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การดูแลรักษา และการตลาดส้มโอขาวแตงกวา การส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูก (ปี 2557-2562) จำนวน 645 ไร่ การส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินการส่งเสริมการปลูกส้มโอหลังบ้านเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยที่ผ่านมากเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (ส้มโอ) จำนวน 49 ราย และได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จำนวน 38 ราย รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การทำ QR Code แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา เช่น การจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และการทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการผลิต ลดความเหนื่อยล้า และการผลิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จึงได้เริ่มมีการศึกษาวิจัยด้านการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท ควบคู่ไปกับการทดลองสาธิตการใช้ระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ (Irrigation Smart Farming) ที่สามารถเปิด-ปิด ระบบการจ่ายน้ำตามค่าความชื้นของดิน และเหมาะสมกับความต้องการน้ำของส้มโอ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 5 รวมถึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบกับการส่งเสริมการผลิตกิ่งพันธุ์ปลอดโรคกรีนนิ่งในส้มโอขาวแตงกวา ที่ส่งผลกระทบต่อต้นส้มโอทำให้ทรุดโทรมและผลร่วง การส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานของส้มโอขาวแตงกวา ซึ่งเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดชั้นคุณภาพความหวาน การสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยการติดสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐานการผลิตและ QR Code เป็นต้น

เนื่องจากการปลูกส้มโอขาวแตงกวาต้องใช้ระยะเวลา 4 - 5 ปี จึงจะมีผลผลิตและเกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก ประกอบกับเกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ เช่น ปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ และปี 2558-2559 เกิดวิกฤตภัยแล้ง ทำให้ต้นส้มโอขาวแตงกวาล้มตายเป็นจำนวนมาก พื้นที่การผลิตส้มโอขาวแตงกวาจึงลดลงเป็นจำนวนมาก ในขณะที่

ความต้องการของตลาด และช่องทางการขยายตลาดยังคงสร้างโอกาสให้กับผลผลิตส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท จึงเห็นโอกาสในการขยายพื้นที่การปลูกส้มโอขาวแตงกวา

ความเร่งด่วน : (ระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทลดลงมาก ในขณะที่ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศและยังไม่เพียงพอความต้องการของตลาด โดยเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในราคาปลีกที่ค่อนข้างสูง คือ เฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 60 - 70 บาท จึงยังมีโอกาสที่จะขยายพื้นที่ปลูกออกไปอีกได้มาก เพื่อให้เพียงพอความต้องการของตลาดในประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปิดตลาดต่างประเทศเพื่อขยายฐานตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเนื่องจากการปลูกส้มโอขาวแตงกวามีค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้เวลาประมาณ 4- 5 ปี จึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกส้มโอขาวแตงกวาเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2566 นี้ จะขยายพื้นที่ปลูก และสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อให้กระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกส้มโอขาวแตงกวาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตส้มโอขาวแตงกวาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษ
2. เพื่ออนุรักษ์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทให้คงอยู่คู่จังหวัดชัยนาท

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดชัยนาท

- เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาท
- เกษตรกรที่สนใจจะปลูกส้มโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1. เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาท
2. เกษตรกรที่สนใจจะปลูกส้มโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรทั่วไป ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ/ผู้จำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา และหน่วยงานภาครัฐ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส้มโอ) ร้อยละ 10

(4.2) **ผลผลิต :** เกษตรกรที่ผลิตส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

(4.3) **ผลลัพธ์ :** 1. ผู้บริโภคได้บริโภคส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทที่ผ่านมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษ

2. สวนส้มโอขาวแตงกวาในจังหวัดชัยนาทผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และ GI เพิ่มขึ้น

(4.4) ผลกระทบ :

- เชิงบวก - อนุรักษ์พื้นที่ปลูกส้มโอของจังหวัดชัยนาทให้คงอยู่ตลอดไป
- เกษตรกร และผู้บริโภคปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสุขอนามัย
- เชิงลบ - ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวา ชัยนาทสู่มาตรฐาน | | | | |
| 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิต และขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท 40 ราย 1 วัน (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) | | ✓ | | |
| 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม พื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัด ชัยนาท 200 ไร่ (สนง.เกษตร จังหวัดชัยนาท) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอ ขาวแตงกวาชัยนาทคุณภาพดี (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) | | ✓ | ✓ | |
| กิจกรรมที่ 2 ตรวจรับรองมาตรฐาน ส้มโอขาวแตงกวา | | | | |
| 2.1 การพัฒนาคุณภาพดินในการ ปลูกส้มโอขาวแตงกวา (สวพ.5) | | ✓ | ✓ | |
| 2.2 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ส้มโอขาวแตงกวา (สวพ.5) | | ✓ | ✓ | |
| 2.3 การตรวจรับรองและตรวจ ติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) | | ✓ | ✓ | |
| กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส้มโอ ขาวแตงกวาชัยนาท premium grade | ✓ | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการโครงการ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,455,300 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การดูแลรักษา และการตลาดส้มโอขาวแตงกวา 300 ราย
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูก (ปี 2557-2562) จำนวน 645 ไร่
3. การส่งเสริมการปลูก ส้มโอหลังบ้าน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง จำนวน 100 รายๆ ละ 5 ต้น
4. การส่งเสริมการผลิตกิ่งพันธุ์ปลอดโรค กรีนนิ่งในส้มโอขาวแตงกวา ที่ส่งผลกระทบต่อต้นส้ม

โอทำให้ทรุดโทรม และผลร่วง

5. การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP (ส้มโอ) จำนวน 38 ราย
6. การรับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จำนวน 25 ราย
7. การศึกษาวิจัยด้านการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท

ควบคุมไปกับการทดลองสาธิตการใช้ระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ (Irrigation Smart Farming) ที่สามารถเปิด-ปิดระบบการจ่ายน้ำตามค่าความชื้นของดิน และเหมาะสมกับความต้องการน้ำของส้มโอ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและพื้นที่จังหวัดอื่นมาศึกษาดูงาน รวม 1,490 ราย

8. การประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยการติดสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐานการผลิตและ QR Code จำนวน 21 ราย

9. รับรองสวนส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท เพื่อการันตีส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาท จำนวน 21 สวน

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ**(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปราชการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ ดังนี้
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
 3. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท สวพ.5 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลรักษาต้นส้มโอขาวแตงกวาได้อย่างมีคุณภาพ

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 2,455,300 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | | 2,455,300 | |
| กิจกรรมหลัก : การเพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | | 2,455,300 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 2,455,300 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 3,600 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 3,600 | |
| | | 3,600 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน |
| | | 3,600 | 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 40 ราย 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,600 | - ค่าวิทยากรบุคลากรภาครัฐ/มิใช่ของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง x 1 วัน x 600 บาท |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 229,500 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 74,400 | |
| | | 38,400 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน |
| | | 6,000 | 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 40 ราย 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 6,000 | - ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 40 ราย x 1 วัน x 150 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 28,800 | 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาชยันตคุณภาพดี (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชยันต) |
| | | 28,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการสำรวจ ออกติดตั้งระบบการให้น้ำ 4 คน จำนวน 30 วัน วันละ 240 บาท |
| | | 3,600 | 1.4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชยันต) |
| | | 3,600 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ราย x 5 วัน x 120 บาท |
| | | 31,200 | กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา |
| | | 19,200 | 2.2 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา (สวพ.5) |
| | | 19,200 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการตรวจ 4 คนๆ ละ 240 บาท 20 วัน |
| | | 12,000 | 2.3 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ GI (สนง.พาณิชย์จังหวัดชยันต) |
| | | 12,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการตรวจ 5 คนๆ ละ 240 บาท 10 วัน |
| | | 4,800 | กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการโครงการ |
| | | 4,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 4 คนๆ ละ 240 บาท 5 ครั้ง |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 147,600 | |
| | | 147,600 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชยันตสู่มาตรฐาน |
| | | 1,600 | 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชยันต 40 ราย 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชยันต) |
| | | 1,000 | - ค่าเช่า/จ้างเหมา จัดห้องอบรม |
| | | 600 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1 ป้าย ขนาด 2.0 x 3.0 เมตร |
| | | 16,000 | 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาชยันตคุณภาพดี (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชยันต) |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าจัดทำป้ายจุดเรียนรู้ 2 แห่ง แห่งละ 3,000 บาท |
| | | 130,000 | กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวแตงกวาชยันต premium grade |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 130,000 | - จ้างเหมาทำกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอขาวแตงกวา จำนวน 2,000 กล่องๆ ละ 65 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 7,500 | |
| | | 6,000 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาช้วยนาทสู่มาตรฐาน |
| | | 6,000 | 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 40 ราย 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 4,000 | - ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จำนวน 40 ราย x 1 วัน x 100 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จำนวน 40 ราย x 2 มื้อ x 1 วัน x 25 บาท |
| | | 1,500 | กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการโครงการ |
| | | 500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ 10 คนๆ ละ 25 บาท 2 ครั้ง |
| | | 1,000 | - ค่าสรุปเล่มผลการดำเนินงาน 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 2,222,200 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 4,200 | |
| | | 1,200 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาช้วยนาทสู่มาตรฐาน |
| | | 1,200 | 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 40 ราย 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 1,200 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม ฯลฯ จำนวน 40 ราย x 30 บาท |
| | | 3,000 | กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา |
| | | 3,000 | 2.3 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับการตรวจ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 43,000 | |
| | | 19,000 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน |
| | | 15,000 | 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทคุณภาพดี (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 15,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 500 บาท 30 วัน |
| | | 4,000 | 1.4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 4,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน วันละ 800 บาท |
| | | 20,000 | กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา |
| | | 16,000 | 2.2 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา (สอพ.5) |
| | | 16,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรวจ 20 ครั้งๆ ละ 800 บาท |
| | | 4,000 | 2.3 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) |
| | | 4,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรวจ 5 ครั้งๆ ละ 800 บาท |
| | | 4,000 | กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการโครงการ |
| | | 4,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการติดตาม 5 ครั้งๆ ละ 800 บาท |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 5,000 | |
| | | 5,000 | กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการโครงการ |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน และคอมพิวเตอร์ |
| (14) วัสดุการเกษตร | | 2,170,000 | |
| | | 2,050,000 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน |
| | | 1,550,000 | 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 200 ไร่ (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 750,000 | - ค่ากิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาพื้นที่ 200 ไร่ ไร่ละ 25 ต้น ต้นละ 150 บาท |
| | | 800,000 | - ค่าพืชแซม พื้นที่ 200 ไร่ ไร่ละ 4,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 500,000 | 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแดงกวางชัชวาทคุณภาพดี (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชัชวาท) |
| | | 500,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช พื้นที่ 50 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท |
| | | 120,000 | กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบมาตรฐานส้มโอขาวแดงกวาง |
| | | 30,000 | 2.1 การพัฒนาคุณภาพดินในการปลูกส้มโอขาวแดงกวาง (สวพ.5) |
| | | 30,000 | - ค่าวัสดุและสารเคมี จำนวน 30 ตัวอย่างๆ ละ 1,000 บาท |
| | | 90,000 | 2.2 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานส้มโอขาวแดงกวาง (สวพ.5) |
| | | 90,000 | - ค่าวัสดุตรวจปริมาณสารพิษตกค้าง 30 ตัวอย่างๆ ละ 3,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : เพิ่มคุณภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|--------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 3,600 | 228,500 | 2,223,200 | - | - | - | 2,455,300 |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชั้นนาหสุมาตรฐาน | 3,600 | 56,000 | 2,076,200 | - | - | - | 2,135,800 |
| 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 40 ราย 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | 3,600 | 13,600 | 1,200 | - | - | - | 18,400 |
| - ค่าวิทยากรบุคลากรภาครัฐ/มิใช่ของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง x 1 วัน x 600 บาท | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| - ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 40 ราย x 1 วัน x 150 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จำนวน 40 ราย x 1 วัน x 100 บาท | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร จำนวน 40 ราย x 2 มื้อ x 1 วัน x 25 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าเช่า/จ้างเหมา จัดห้องอบรม | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1 ป้าย ขนาด 2.0 x 3.0 เมตร | | 600 | | | | | 600 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม ฯลฯ จำนวน 40 ราย x 30 บาท | | | 1,200 | | | | 1,200 |
| 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 200 ไร่ (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | - | - | 1,550,000 | - | - | - | 1,550,000 |
| - ค่ากิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาพื้นที่ 200 ไร่ ไร่ละ 25 ต้น ต้นละ 150 บาท | | | 750,000 | | | | 750,000 |
| - ค่าพืชแซม พื้นที่ 200 ไร่ ไร่ละ 4,000 บาท | | | 800,000 | | | | 800,000 |
| 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาชั้นนาหสุคุณภาพดี (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | - | 38,800 | 521,000 | - | - | - | 559,800 |
| - ค่าเบี่ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการสำรวจ ออกติดตั้งระบบการให้น้ำ 4 คน จำนวน 30 วัน วันละ 240 บาท | | 28,800 | | | | | 28,800 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบการให้น้ำพืช พื้นที่ 50 ไร่ ไร่ละ 10,000 บาท | | | 500,000 | | | | 500,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 500 บาท 30 วัน | | | 15,000 | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการ 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจัดทำป้ายจุดเรียนรู้ 2 แห่ง แห่งละ 3,000 บาท | | | 6,000 | | | | 6,000 |
| 1.4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด) (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | - | 3,600 | 4,000 | - | - | - | 7,600 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ราย x 5 วัน x 240 บาท | | 3,600 | | | | | 3,600 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน วันละ 800 บาท | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา | - | 31,200 | 143,000 | - | - | - | 174,200 |
| 2.1 การพัฒนาคุณภาพดินในการปลูกส้มโอขาวแตงกวา (สพ.5) | - | - | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| - การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในดินและน้ำ | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุและสารเคมี จำนวน 30 ตัวอย่าง ละ 1,000 บาท | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| 2.2 การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานส้มโอขาวแตงกวา (สพ.5) | - | 19,200.0 | 106,000.0 | - | - | - | 125,200 |
| - การตรวจรับรองและตรวจติดตามแปลงแหล่งผลิตส้มโอ (GAP) | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุตรวจปริมาณสารพิษตกค้าง 30 ตัวอย่าง ละ 3,000 บาท | | | 90,000 | | | | 90,000 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการตรวจ 4 คนๆ ละ 240 บาท 20 วัน | | 19,200 | | | | | 19,200 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรวจ 20 ครั้งๆ ละ 800 บาท | | | 16,000 | | | | 16,000 |
| 2.3 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) | - | 12,000 | 7,000 | - | - | - | 19,000 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการตรวจ 5 คนๆ ละ 240 บาท 10 วัน | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรวจ 5 ครั้งๆ ละ 800 บาท | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับการตรวจ | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท premium grade | - | 130,000 | | - | - | - | 130,000 |
| - จ้างเหมาทำกล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอขาวแตงกวา จำนวน 2,000 กล่องๆ ละ 65 บาท | | | | | | | 130,000 |
| | | 130,000 | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมที่ 4 บริหารจัดการโครงการ | - | 11,300 | 4,000 | - | - | - | 15,300 |
| - ประชุมชี้แจง และติดตามการดำเนินงานโครงการ | | | | | | | - |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ 10 คนๆ ละ 25 บาท 2 ครั้ง | | 500 | | | | | 500 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน และคอมพิวเตอร์ | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ติดตามประเมินผล | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 4 คนๆ ละ 240 บาท 5 ครั้ง | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการติดตาม 5 ครั้งๆ ละ 800 บาท | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| - ค่าสรุปเล่มผลการดำเนินงาน 10 เล่มๆ ละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้ตามความเหมาะสม

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร
ด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิต
การแปรรูป มันสำปะหลังคุณภาพดี
จังหวัดชัยนาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 3

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป มั่นสำปะหลังคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท

วงเงิน : 809,040 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายสุชาติ อ่อนดำ

ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5647-6720

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า และการลงทุน มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และมุ่งทุนอื่น ๆ และยังมุ่งเน้นการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐาน ทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนา ต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเศรษฐกิจในภาคเกษตรมีการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 % เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาทต่อครัวเรือน

ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง มีเป้าหมายพัฒนาให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีประเด็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัย

รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยนาท ด้านการเกษตรในประเด็นการพัฒนาที่ 1 มุ่งการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่มีปริมาณแป้งสูง (Carbohydrate-rich crops) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน 4 ด้านหลัก (4 F) ประกอบด้วย 1) Food อาหารสำหรับมนุษย์ 2) Feed อาหารเลี้ยงสัตว์ 3) Fuel วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานชีวภาพ และ 4) Factory ภาคอุตสาหกรรม อาทิ แอลกอฮอล์ กรดมะนาว เครื่องนุ่งห่ม ยา กระจก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันสำปะหลังมักมีราคาถูกกว่าพืชอาหารที่ให้แบ่งประเภทอื่น อีกทั้งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้ความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวเจ้า และมันฝรั่ง

มันสำปะหลังโรงงาน เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถแปรรูปเป็นมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อาหาร อาหารสัตว์ สารให้ความหวาน ผงชูรส กระจก สิ่งทอ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่ง ทำให้ความต้องการใช้มันสำปะหลังโรงงานมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยแบ่งออกเป็นการใช้ในประเทศประมาณร้อยละ 20 – 25 ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 – 80 เป็นการส่งออก การเพิ่มผลผลิตโดยรวมของประเทศจึงมาจากการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น มากกว่าการที่จะเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ให้เพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 74,900 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกรองลงมาจาก ข้าว และ อ้อยโรงงาน อีกทั้งยังมีโอกาสและศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งถือว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 ตันต่อไร่ สาเหตุจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้อง ต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาจากโรคและแมลงศัตรูพืช คุณภาพของดิน น้ำ และพันธุ์พืชที่ใช้ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากศักยภาพของมันสำปะหลังนั้น ถ้าเกษตรกรมีการปฏิบัติดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ได้ผลผลิตสูงเฉลี่ยต่อไร่ อาจเพิ่มผลผลิตสูงถึง 5-10 ตันต่อไร่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ โดยในปี 2566 จังหวัดชัยนาทมีแผนที่จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปมันสำปะหลังคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท โดยมุ่งเน้นดำเนินงานในเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังในจังหวัดชัยนาท มีกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร มีการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชไร่คุณภาพซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไถระเบิดดินดาน การจัดทำระบบน้ำ และสนับสนุนวัสดุในการจัดทำแปลง อาทิ พันธุ์พืชไร่คุณภาพ อีกทั้ง ยังมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ อาทิ การผลิต มันสำปะหลังเส้น ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร อีกทางหนึ่งด้วย

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

จากกระแสการตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสในการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไบโอบลาสติกรวมทั้งมีความต้องการใช้มันสำปะหลังผลิตพลังงานมากขึ้น และปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และมีนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัด พลังงานเป็นแรงจูงใจ ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังหันมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมีกิจกรรมที่เน้นให้เกษตรกรสามารถทำได้ 3 วิธีร่วมกันคือ การจัดการดินดี การใช้พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับดินและพื้นที่ การปฏิบัติดูแลรักษาดีก็จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นมันเส้น ก็จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน ชุมชน อันจะเกิดความยั่งยืนในอาชีพภาคเกษตรกรรมของจังหวัดชัยนาทสืบไป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่
- 2) เพื่อถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ให้แก่เกษตรกร
- 3) เพื่อเพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพเกษตรกรกรมให้กับเกษตรกร

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

ดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหันคา อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

(3.3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลังที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด 1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพืชไร่ต่อไร่ของเกษตรกรเป้าหมายร่วมโครงการ ร้อยละ 10
2) เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10

(4.2) ผลผลิต : 1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป

มันสำปะหลัง จำนวน 110 คน

2) มีแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีในพื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง 6 กลุ่มในจังหวัดชัยนาท จำนวน 60 ไร่

(4.3) ผลลัพธ์ : 1) ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ของเกษตรกรจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น

2) ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น

3) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

4) เกษตรกรมีแหล่งกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี และมีคุณภาพ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกรในชุมชนและผู้สนใจ

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : 1) เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | ✓ | | | |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี 6 จุด | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูลและประมวลสรุปผลการดำเนินงาน | ✓ | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 809,040 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

การดำเนินโครงการเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร และการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชไร่ คุณภาพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรที่สนใจทั่วไป องค์กรความรู้จะอยู่กับเกษตรกรที่ได้รับและนำไปปฏิบัติ และจะเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป โครงการจึงมีความยั่งยืน

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

เนื่องจาก ปี 2563 – 2564 อยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้กิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ อาทิ การอบรม การศึกษาดูงาน หากในปี 2566 สถานการณ์การระบาดยังไม่ดีขึ้น หรือยังต้องมีการคุมมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อาจต้องปรับกิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก อาทิ อบรม ไปทำในกิจกรรมอื่น

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 809,040 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | | 809,040 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปมันสำปะหลัง คุณภาพดีจังหวัดชัยนาท | | 809,040 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 809,040 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 809,040 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 6,600 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 6,600 | |
| | | 6,600 | กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง |
| | | 3,600 | 1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี เกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ/มิใช่ภาครัฐ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท |
| | | 3,000 | 1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง เกษตรกรแปลงใหญ่ 60 คน คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ/มิใช่ภาครัฐ จำนวน 1 วัน วันละ 5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท |
| | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 105,280 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 48,480 | |
| | | 24,000 | กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง |
| | | 15,000 | 1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี เกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะสำหรับเกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 150 บาท |
| | | 9,000 | 1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง เกษตรกรแปลงใหญ่ 60 คน คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 9,000 | - ค่าพาหนะสำหรับเกษตรกร 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 150 บาท |
| | | 23,040 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 14,400 | 2.2 ส่งเสริมการไถระเบิดดินดานแปลงสาธิตผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี (ศทว.ชน.) |
| | | 14,400 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 4 คน x 120 บาท x 6 แห่ง x 5 วัน |
| | | 8,640 | 2.3 ส่งเสริมการจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี(ศทว.ชน.) |
| | | 8,640 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 4 คน x 6 แห่ง x 3 วัน x 120 บาท |
| | | 1,440 | กิจกรรมที่ 4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 1,440 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย x 6 วัน x 120 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 29,800 | |
| | | 4,800 | กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง |
| | | 900 | 1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี เกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 900 | - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย |
| | | 3,900 | 1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง เกษตรกรแปลงใหญ่ 60 คน คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรมจำนวน 60 ชุด ชุดละ 50 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 900 | - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย |
| | | 2,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 2,000 | 2.3 ส่งเสริมการจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี(ศทว.ชน.) |
| | | 2,000 | - ค่าถ่ายเอกสาร |
| | | 23,000 | กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี 6 จุด(สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 2 เมตร จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 ป้าย ป้ายละ 500 บาท |
| | | 20,000 | - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2,000 แผ่น ๆ ละ 10 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 27,000 | |
| | | 27,000 | กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง |
| | | 17,000 | 1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี เกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 10,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 100 บาท |
| | | 5,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 1,000 บาท |
| | | 10,000 | 1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง เกษตรกรแปลงใหญ่ 60 คน คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 6,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 100 บาท |
| | | 3,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 1 วัน วันละ 1,000 บาท |
| | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 697,160 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 13,160 | |
| | | 8,000 | กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง |
| | | 5,000 | 1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี เกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุประกอบการอบรม 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 50 บาท |
| | | 3,000 | 1.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง เกษตรกรแปลงใหญ่ 60 คน คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุประกอบการอบรม 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 50 บาท |
| | | 5,160 | กิจกรรมที่ 4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 5,160 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารโครงการ |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 129,000 | |
| | | 126,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 105,000 | 2.2 ส่งเสริมการไถระเบิดดินดานแปลงสาธิตผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี (ศทว.ชน.) |
| | | 30,000 | - ค่าวัสดุเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรฯ 60 ไร่ x 500 บาท |
| | | 21,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้ายอุปกรณ์ 6 ครั้ง x 3,500 บาท |
| | | 39,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเตรียมดิน 650 บาท x 6 แห่ง x 10 ไร่ |
| | | 15,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ 500 บาท x 6 แห่ง x 5 วัน |
| | | 21,000 | 2.3 ส่งเสริมการจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี(ศทว.ชน.) |
| | | 12,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้ายอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบน้ำ 6 ครั้ง x 2,000 บาท |
| | | 9,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ 6 แห่ง x 3 วัน x 500 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 3,000 | กิจกรรมที่ 4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 วัน วันละ 500 บาท |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 15,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 10,000 | 2.3 ส่งเสริมการจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี(ศทว.ชน.) |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
| | | 5,000 | กิจกรรมที่ 4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการบริหารโครงการ |
| (14) วัสดุการเกษตร | | 540,000 | |
| | | 540,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 150,000 | 2.1 จัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 150,000 | - ค่าพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 500 ต้น/ไร่ ราคาต้นละ 5 บาท จำนวน 60 ไร่ |
| | | 390,000 | 2.3 ส่งเสริมการจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี(ศทว.ชน.) |
| | | 390,000 | - ค่าวัสดุระบบการให้น้ำ 6 แห่ง x 10 ไร่ x 6,500 บาท |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปมันสำปะหลังคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|--------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 6,600 | 105,280 | 697,160 | - | - | - | 809,040 |
| กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 6,600 | 55,800 | 8,000 | - | - | - | 70,400 |
| 1.1) อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี เกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | 3,600 | 32,900 | 5,000 | - | - | - | 41,500 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ/มิใช่ภาครัฐ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 100 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าพาหนะสำหรับเกษตรกร 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 150 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 1,000 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าวัสดุประกอบการอบรม 50 คน คนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 50 | | | 5,000 | | | | 5,000 |
| 1.2) อบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง เกษตรกรแปลงใหญ่ 60 คน คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | 3,000 | 22,900 | 3,000 | - | - | - | 28,900 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรภาครัฐ/มิใช่ภาครัฐ จำนวน 1 วัน วันละ 5 | 3,000 | | | | | | 3,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 100 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 25 | | 3,000 | | | | | 3,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าพาหนะสำหรับเกษตรกร 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 150 บาท | | 9,000 | | | | | 9,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 1 วัน วันละ 1,000 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรมจำนวน 60 ชุด ชุดละ 50 บาท | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าวัสดุประกอบการอบรม 60 คน คนละ 1 วัน วันละ 50 บาท | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี พื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 จุด ๆ ละ 10 ไร่ รวม 60 ไร่ (สง. เกษตรจังหวัดชัยนาท) | - | 25,040 | 676,000 | - | - | - | 701,040 |
| 2.1) จัดทำแปลงผลิตพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี (สง.เกษตรจังหวัด ชัยนาท) | - | - | 150,000 | - | - | - | 150,000 |
| - ค่าพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 500 ต้น/ไร่ ราคาต้นละ 5 บาท จำนวน 60 | | | 150,000 | | | | 150,000 |
| 2.2 ส่งเสริมการไถระเบิดดินดานแปลงสาธิตผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี (ศทว.ชน.) | - | 14,400 | 105,000 | | | | 119,400 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 4 คน x120 บาท x 6 แห่ง x 5 วัน | | 14,400 | | | | | 14,400 |
| - ค่าวัสดุเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรฯ 60 ไร่ x 500 บาท | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้ายอุปกรณ์ 6 ครั้ง x 3,500 บาท | | | 21,000 | | | | 21,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเตรียมดิน 650 บาท x 6 แห่ง x 10 ไร่ | | | 39,000 | | | | 39,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ 500 บาท x 6 แห่ง x 5 วัน | | | 15,000 | | | | 15,000 |
| 2.3 ส่งเสริมการจัดทำระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี(ศทว.ชน.) | - | 10,640 | 421,000 | | | | 431,640 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 4 คน x 6 แห่ง x 3 วัน x 120 บาท | | 8,640 | | | | | 8,640 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้ายอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบน้ำ 6 ครั้ง x 2,000 บาท | | | 12,000 | | | | 12,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ 6 แห่ง x 3 วัน x 500 บาท | | | 9,000 | | | | 9,000 |
| - ค่าวัสดุระบบการให้น้ำ 6 แห่ง x 10 ไร่ x 6,500 บาท | | | 390,000 | | | | 390,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| - ค่าถ่ายเอกสาร | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตพันธุ์มันสำปะหลัง คุณภาพดี 6 จุด(สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | - | 23,000 | - | - | - | - | 23,000 |
| - จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 2 เมตร จำนวน 6 จุด ๆ ละ 1 ป้าย ป้ายละ 500 บาท | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2,000 แผ่น ๆ ละ 10 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| กิจกรรมที่ 4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | - | 1,440 | 13,160 | - | - | - | 14,600 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2ราย x 6 วัน x 120 บาท | | 1,440 | | | | | 1,440 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 วัน วันละ 500 บาท | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารโครงการ | | | 5,160 | | | | 5,160 |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการบริหารโครงการ | | | 5,000 | | | | 5,000 |

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร
ด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองสมุนไพร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 4

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองสมุนไพร วงเงิน : 15,665,700 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต แปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายพัลลภ ยอดศิริจินดา

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 08 1888 1262

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยประเด็นการเกษตร สร้างมูลค่า ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ การเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลาย ของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน รวมถึงการสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3% เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระทรวงสาธารณสุข 20 ปี กำหนดนโยบายส่งเสริมตลาดยาแผนไทย สมุนไพรไทย เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพสู่ความมั่งคั่งของเศรษฐกิจไทย ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือนและของประเทศ พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงาน ในกระทรวงสาธารณสุข มีการผลิตและการใช้ยาสมุนไพร การส่งเสริมให้มีการใช้อย่างสมเหตุสมผล สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ลดปริมาณการจ่ายยาแผนปัจจุบันหลายชนิด ลดการนำเข้าสารเคมี และยาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองและการสร้างความมั่นคงของระบบยาของประเทศในอนาคต โดยในระยะแรกกำหนดไว้ 2 รายการ ได้แก่ ยาขมิ้นชัน และยาฟ้าทะลายโจร ในส่วนของจังหวัดชัยนาทได้มีการเพิ่มรายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันอีก ๘ ชนิด รวมเป็น ๑๐ รายการ

สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ กำหนดแนวทางการพัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ข้อ ๔ ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพรและมีภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทย อาทิ นครปฐม

นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และชัยนาท ประกอบการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน เป็นสิ่งสำคัญ ควรมีการปลูกฝังในกลุ่มเด็กวัยเรียนเนื่องจากเด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของการพัฒนา ดังพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในปีเด็กสากลพุทธศักราช 2522 ที่ว่า “เด็กเป็นผู้ที่รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างจากผู้ใหญ่ รวมทั้งภาระ ความรับผิดชอบในการธำรงรักษาความสุขสงบของประชากรโลก” และในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ (UN Convention on the right of the child) ซึ่งประเทศไทยลงนามและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปี 2535 มีสาระสำคัญที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเด็ก 4 ประการ คือ สิทธิในการอยู่รอด (Survival Rights) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) สิทธิในการพัฒนา (Development Rights) และสิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Rights) ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กได้รับการคุ้มครองในสิทธิดังกล่าว การลงทุนกับเด็กและเยาวชนย่อมมีผลคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนใดๆ เด็กที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

แผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือบูรณาการของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยภาคกลาง โดยมุ่งพัฒนา เป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” ที่เติบโตอย่างยั่งยืน และกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง (C Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา HEART โดยใช้ประโยชน์ศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับ สินค้าและบริการ (H: High Value-added Products and Services) และให้ความสำคัญกับการพัฒนาจาก ผู้รับจ้างผลิตไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง และสนับสนุนการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลายทั้งทางด้าน “Technical Skill” โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงนวัตกรรม และความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม รวมถึง “Human Skill” ที่สามารถเข้าใจจิตใจและอารมณ์ของผู้อื่นได้และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ใหม่ที่จำเป็นในการทำงานและพัฒนาระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (E: Education and Training) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งนำศักยภาพในด้านศิลปะและความคิด สร้างสรรค์(A: Art and Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบสินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น งดงามและมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต (R: Restructuring) โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อทดแทน การใช้แรงงานแบบเข้มข้น การปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่การทำการเกษตรที่ยั่งยืน และเน้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (T: Treatment of Environmental Pollution and Restoring Natural Resources) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดแนวทางการพัฒนา ข้อ ๓.๔.๔ พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมือง สมุนไพรและมีภูมิปัญญาตำรายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทย อาทิ นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และชัยนาท

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

จังหวัดชัยนาทมีศักยภาพด้านการเกษตร โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีพื้นที่เกษตรกรรม 1,241,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.42 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน 784,249 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.18 ของพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ทางการเกษตร ของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 66.54 และจังหวัดชัยนาทจึงได้กำหนดตำแหน่ง การพัฒนา ด้านการเกษตรว่า “ผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) อย่างไรก็ตาม เกษตรกรจังหวัดชัยนาทประสบปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวสูง มีต้นทุนการผลิตซึ่งรวมถึงค่าแรงเกษตรกรและค่าเช่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นอีกกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งสมุนไพรดังกล่าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยพื้นที่จังหวัดชัยนาทอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการปลูก/การผลิตสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยมีแหล่งปลูกพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภออื่นๆอีกบางส่วน และในปี 2561 – 2564 ได้ดำเนินงานขยายพื้นที่การปลูกสมุนไพร จำนวน ๓00 ไร่ ครอบคลุม 8 อำเภอ และในป่าชุมชน อีกจำนวน 150 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ (อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง และอำเภอสรรพยา) และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรแก่เกษตรกร จำนวน ๓00 ราย ทั้งนี้ สมุนไพรแนะนำปลูกเพื่อใช้ในการผลิตยาสมุนไพร ได้แก่ มะระขี้นก ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร เพชรสังฆาต กระจี้บแดง หญ้าดอกขาว รางจืด ซึ่งมูลค่าความต้องการการจัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ในปี 255๑ – 256๔ เท่ากับ 787,561.50 บาท ๙๕๐,๗๐๐ บาท ๑,121,008 บาท และ ๑,๐๖๕,๕๐๐ บาท ตามลำดับ

ดังนั้น จังหวัดชัยนาท ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองสมุนไพร ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำสมุนไพรไทย มาใช้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำคือการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรตามความต้องการของจังหวัด ในแปลงปลูกที่ได้มาตรฐานภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีเป้าหมายดำเนินการมีพื้นที่ ปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน GAP/GACP/Organic อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี มีเกษตรกร ชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับการแข่งขัน และพัฒนา ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท ส่วนกลางน้ำ ได้แก่ มีการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก การวิจัยพัฒนายาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร GMP เป็นมาตรฐาน PIC/S และการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ชู Chainat Brand ส่วนปลายน้ำ ได้แก่ การนำสมุนไพรไปผลิตยาสมุนไพรใช้ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) และ สปาในชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน มียาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการในทุกกระดับ รวมถึงการจำหน่ายยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด รวมถึงการส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรอยู่ในชุมชน และการนวดไทยในเด็กนักเรียนเพื่อให้ความสามารถดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) จึงเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถการใช้สมุนไพรท้องถิ่น และการนวดไทยเป็นอีกทางหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความครอบคลุมมิติด้านสุขภาพโดยอาศัยศาสตร์องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน และครอบครัว ชุมชน ให้สามารถนำความรู้ และทักษะการใช้สมุนไพร โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความรัก ความอบอุ่น และการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะใช้ให้ส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ความเร่งด่วน : (ระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

เพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานแทนการปลูกข้าว มีต้นทุนในการผลิตสูง และเพื่อส่งเสริมตลาดวัตถุดิบสมุนไพร และยาสมุนไพรไทยเพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการซื้อขายอย่างสมเหตุสมผล ลดปริมาณการจ่ายยาแผนปัจจุบันหลายชนิด และยาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :**

1. สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรทางเศรษฐกิจ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพร
3. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566**(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ**

1. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีความได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ในพื้นที่ 8 อำเภอ
2. เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 20 ราย/ปี
3. แปลงสาธิตการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพสูง จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
4. โรงเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทย ในเด็กนักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) อย่างน้อย 16 โรงเรียน/ปี
5. สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดชัยนาท จำนวน 80 แห่ง
6. โรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร/โรงงานผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP จำนวน 1 แห่ง
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :** กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ 8 อำเภอ

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร ใน 8 อำเภอ ,กลุ่มป่าชุมชน ใน 3 อำเภอ
๒. เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 20 ราย/ปี
๓. แปลงสาธิตการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพสูง จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
๔. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 16 โรงเรียน ใน 8 อำเภอ ในจังหวัดชัยนาท
๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
2. เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 20 ราย/ปี
3. กลุ่มนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
4. กลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
5. กลุ่มผู้รับบริการในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดต่างๆ ในเขตสุขภาพใกล้เคียงภาคกลาง และจังหวัดใกล้เคียง

6. กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้บริโภค ได้มีทางเลือกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

1. จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน GAP/GACP/ Organic อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่แปลงปลูกสมุนไพร
2. จังหวัดชัยนาทมีการควบคุมคุณภาพการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร/ยาสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มาตรฐาน GMP
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฝึกทักษะด้านการนวดและการใช้สมุนไพร สามารถนำความรู้และทักษะการนวดไทยไปดูแลสุขภาพคนในครอบครัว
4. จังหวัดชัยนาทมีส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 22

(4.2) ผลผลิต :

1. จังหวัดชัยนาทมีฐานข้อมูล ผู้ปลูกสมุนไพร/ผู้จำหน่าย/พื้นที่ปลูกสมุนไพร/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานของจังหวัดชัยนาท
2. จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน GAP/GACP/ Organic เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่แปลงปลูกสมุนไพรในแต่ละปี
3. สินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านพืชสมุนไพรของจังหวัดชัยนาท เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น (ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ) ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
4. จังหวัดชัยนาทมีโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร/โรงงานผลิตยาสมุนไพรที่พัฒนามาตรฐาน การผลิตยาสมุนไพร GMP สู่มาตรฐาน PIC/S
5. นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมฝึกทักษะด้านการนวดและการใช้สมุนไพรสามารถนำความรู้และทักษะการนวดไทยไปดูแลสุขภาพคนในครอบครัว
6. มีสัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 22

(4.3) ผลลัพธ์ : จังหวัดชัยนาท มีกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพ ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และมีการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานรากอย่างยั่งยืน

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก

1. กลุ่มเกษตรกรมีสุขภาพดี มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 2. ผู้บริการในสถานบริการสาธารณสุขได้รับยาสมุนไพรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 3. นักเรียนมีทักษะด้านการนวดไทยและการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวและเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัว
 4. ประชาชนทั่วไป มีแหล่งเรียนรู้เรื่องพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- เชิงลบ - ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้า เกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน | | | | |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการ บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการ ผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.2 การประชุมคณะกรรมการ บริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการ ผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนา คุณภาพการปลูกสมุนไพรมะนาวในจังหวัด ชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรมะนาว คุณภาพแต่ละชนิด | | | | |
| 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรมะนาว ให้มีการปลูกสมุนไพรมะนาวคุณภาพแต่ละ ชนิด | ✓ | ✓ | | |
| 2.2 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพร จำนวน 50 แปลง/ปี | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.3 การสนับสนุนการจัดทำแปลง ปลูกสมุนไพรสาธิตเพื่อการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูก สมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนขยาย พื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่ , อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่ | | | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการขาย พืชสมุนไพร / วัตถุประสงค์สมุนไพรและ | | | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| การสร้างภาพลักษณ์ ชู (Chainat Brand) | | | | |
| 3.1 ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าด้านพืชสมุนไพรของจังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร | | | | |
| 4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตยาสมุนไพร เช่น สารสกัด และอื่นๆ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4.2 การควบคุมคุณภาพแปรรูปสมุนไพร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4.3 สนับสนุนการวิจัย/พัฒนาตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่ศุข /Product Campion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4.4 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า | ✓ | ✓ | ✓ | |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 เสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในเด็กนักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) 16 โรงเรียน/ปี | | | | |
| 5.1 การฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) หลักสูตร 5 วัน | ✓ | ✓ | ✓ | |
| กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท | | | | |
| 6.1 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | | | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6.3 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 15,665,700 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปราชการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ ดังนี้

1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
3. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. มีคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการควบคุม กำกับ และ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสู่เมืองสมุนไพรชัยนาท

๒. การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและกลุ่มป่าชุมชนในการบริหารจัดการ รูปแบบของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ต่างๆ

3. การควบคุมกำกับและดูแลภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนิน จังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้สถานบริการ สาธารณสุขเจ้าของพื้นที่ได้ควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมีความต่อเนื่องของระบบการผลิต การแปรรูป และการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|--|--------------------|------------|---|
| จังหวัดชัยนาท | | 15,665,700 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | | 15,665,700 | |
| กิจกรรมหลัก : ชัยนาทเมืองสมุนไพร | | 15,665,700 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 4,135,900 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,135,900 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 766,800 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 766,800 | |
| | | 169,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 57,600 | 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | | 2.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด จำนวน 2 ครั้ง/ปี ละ 50 คน |
| | | 43,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ครั้ง x 3 วัน x 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท |
| | | | 2.1.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 3วันๆละ 50 คน |
| | | 14,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท |
| | | 28,800 | 2.2 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพร จำนวน 50 แปลง/ปี |
| | | 28,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่แปลงตรวจ จำนวน 4 คนๆละ 30 วันๆละ 240 บาท |
| | | 7,200 | 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน |
| | | | - ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เกี่ยวเทคนิคและองค์ความรู้การปลูกสมุนไพร การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ/ มีใช้ของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------------|---|
| | | 75,600 | 2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศในพื้นที่ป่าชุมชนขยายพื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา(เขาสรรพยา) จำนวน 50 ไร่ อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่ ,อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่ |
| | | | การสำรวจพืชสมุนไพรพร้อมกับการจัดทำทะเบียนสมุนไพร |
| | | 64,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากร นำสำรวจสมุนไพร จำนวน 2 คนๆละ 3 อำเภอๆละ 3 วันๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท |
| | | 10,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับทีมร่วมสำรวจสมุนไพร จำนวน 3 อำเภอๆ ละ 3 วันๆละ 10 คนๆละ 120 บาท |
| | | 576,000 | กิจกรรมย่อยที่ 5 เสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในเด็กนักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) 16 รร./ปี |
| | | | การฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) หลักสูตร 5 วัน |
| | | 576,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลุ่ม จำนวน 8 อำเภอ x 2 โรงเรียน x 2 คน x 5 วัน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท |
| | | 21,600 | กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท |
| | | | 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช |
| | | | - การฝึกอบรมและรองรับการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 21,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 วันๆละ 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 2,291,300 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 128,500 | |
| | | 128,500 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 75,000 | 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | | 2.1.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วันๆละ 50 คน |
| | | 75,000 | - ค่าที่พักสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คนๆละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | | 40,000 | 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน |
| | | | ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เกี่ยวเทคนิคและองค์ความรู้การปลูกสมุนไพร การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) |
| | | 40,000 | - ค่าพาหนะเดินทางสำหรับเกษตรกร จำนวน 200 รายๆ ละ 100 บาท 2 วัน |
| | | 13,500 | 2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูกสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนขยายพื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา(เขาสรรพยา) จำนวน 50 ไร่ อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่ ,อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่ |
| | | | การสำรวจพืชสมุนไพรพร้อมกับการจัดทำทะเบียนสมุนไพร |
| | | 13,500 | - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คน x 3 ครั้ง x 3 วัน x 750 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 12,000 | |
| | | 12,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 10,000 | 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | | 2.1.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 3วันๆละ 50 คน |
| | | 10,000 | - ค่าเช่าห้องประชุมสำหรับสรุปผลและอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาศึกษา จำนวน 1 ห้องๆละ 10,000 บาท |
| | | 2,000 | 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน |
| | | | ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เกี่ยวเทคนิคและองค์ความรู้การปลูกสมุนไพร การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) |
| | | 2,000 | - ค่าเช่า/จ้างเหมาจัดห้องประชุม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 1,812,300 | |
| | | 377,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 74,200 | 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | | 2.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด จำนวน 2 ครั้ง/ปี ๆ ละ 50 คน |
| | | 7,000 | - ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 100 ชุดๆละ 70 บาท เป็นเงิน 7000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | | 1,200 | - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1200 บาท |
| | | | 2.1.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพรร การแปรรูปสมุนไพรร ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 3วันๆละ 50 คน |
| | | 60,000 | - ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 1 คันๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 20,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าของที่ระลึก จำนวน 4 ชุดๆละ 1,500 บาท |
| | | 50,000 | 2.3 การสนับสนุนการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรรสาธิตเพื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรร |
| | | | 2.3.2 สนับสนุนแปลงสาธิตการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อผลิตสมุนไพรรคุณภาพสูง จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ดูแลแปลงสาธิต |
| | | 253,000 | 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน |
| | | 250,000 | - ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรร แปลงสาธิต จำนวน 5 แปลง |
| | | | ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เกี่ยวเทคนิคและองค์ความรู้การปลูกสมุนไพรร การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2.5 เมตร จำนวน 8 ป้าย |
| | | 400,000 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการขายพืชสมุนไพรร /วัตถุดิบสมุนไพรรและการสร้างภาพลักษณ์ สู่อ Chainat Brand |
| | | 400,000 | 3.1 ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าด้านพืชสมุนไพรรของจังหวัดชัยนาท |
| | | 100,000 | - สนับสนุนการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า การสร้างภาพลักษณ์ สู่อ Chainat Brand) |
| | | 300,000 | - สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ A-D และผลิตบรรจุภัณฑ์ A ให้กับกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 10,000 ชิ้น |
| | | 300,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรร และการผลิตยาสมุนไพรรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรร |
| | | 300,000 | 4.2 การควบคุมคุณภาพแปรรูปสมุนไพรร |
| | | 180,000 | - ค่าจ้างตรวจทางเคมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารหนู และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 90000 บาท |
| | | 120,000 | - ส่งตรวจฉายรังสีผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 ครั้งๆละ 10,000 บาท |
| | | 35,600 | กิจกรรมย่อยที่ 5 เสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรรและการนวดไทยในเด็กนักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) 16 รร./ปี |
| | | 35,600 | 5.1 การฝึกทักษะการใช้สมุนไพรรและการนวดไทยในท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) หลักสูตร 5 วัน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | | 32,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือ จำนวน 640 เล่ม x 70 บาท |
| | | 3,600 | - ค่าผ้าป้ายไวเนิล ขนาด 3 ตร.ม. x 150 บาท จำนวน 8 ผืน |
| | | 699,500 | กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |
| | | 30,000 | 6.1 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 30,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมรายละเอียดสถานีเรียนรู้ภายในโครงการ ใช้วัสดุพลาสติก หนา 5 มม. ขนาด 1.8 x 1.2 เมตร |
| | | 341,000 | 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช |
| | | | การฝึกอบรมและรองรับการศึกษาตุงงานเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 341,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 328,500 | 6.3 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 328,500 | - ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและทำความสะอาด จำนวน 3 คน คนละ 300 บาท 365 วัน |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 338,500 | |
| | | 10,500 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน |
| | | 6,000 | 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน |
| | | 6,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 6 วัน x 1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท |
| | | 4,500 | 1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน |
| | | 4,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 6 วัน x 1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท |
| | | 156,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 150,000 | 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | | | 2.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศให้มีคุณภาพแต่ละชนิด จำนวน 2 ครั้ง/ปี ๆ ละ 50 คน |
| | | 30,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 ครั้ง x 3 วัน x 50 คน x 100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ครั้ง x 50 คน x 3 วัน x 2 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | | 2.1.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศ การแปรรูปสมุนไพรมะเขือเทศ ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 3วันๆละ 50 คน |
| | | 105,000 | - ค่าอาหารครบมื้อ จำนวน 50 คนๆละ 3 วันๆละ 700 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท |
| | | 6,000 | 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน |
| | | | ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เกี่ยวเทคนิคและองค์ความรู้การปลูกสมุนไพรมะเขือเทศ การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) |
| | | 2,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรเกษตรกร จำนวน 20 ราย ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2 วัน |
| | | 4,000 | - ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จำนวน 20 รายๆ ละ 100 บาท 2 วัน |
| | | 128,000 | กิจกรรมย่อยที่ 5 เสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในเด็กนักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) 16 รร./ปี |
| | | 128,000 | 5.1 การฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) หลักสูตร 5 วัน |
| | | 128,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้จัดการอบรมและวิทยากร จำนวน 8 อำเภอ x 2 โรงเรียน x 40 คน x 5 วัน x 2 มื้อ x 20 บาท |
| | | 44,000 | กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การศึกษาดูงานปลูกสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |
| | | 44,000 | 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช |
| | | | การฝึกอบรมและรองรับการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 24,000 | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรองรับการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร จำนวน 6 ครั้งๆละ 1 วัน 40 คนๆละ 1 มื้อ ๆละ 100 บาท |
| | | 20,000 | - ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรองรับการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 วัน 40 คนๆละ 2 มื้อ ๆละ 25 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,077,800 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 21,000 | |
| | | 1,500 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้ มีคุณภาพได้มาตรฐาน |
| | | 1,500 | 1.3 วัสดุสำนักงาน |
| | | 9,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศที่มี คุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 3,000 | 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศ ให้มีการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศ แต่ละชนิด |
| | | | 2.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศ ให้มีการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศ คุณภาพแต่ละชนิด จำนวน 2 ครั้ง/ปี ๆ ละ 50 คน |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน |
| | | 6,000 | 2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศในพื้นที่ป่าชุมชนขยายพื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา(เขา สรรพยา) จำนวน 50 ไร่ อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่ ,อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่ |
| | | | การสำรวจพืชสมุนไพรมะเขือเทศพร้อมกับการจัดทำทะเบียนสมุนไพรมะเขือเทศ |
| | | 6,000 | - ค่าวัสดุสำหรับจัดทำทะเบียนสมุนไพรมะเขือเทศ และป้ายติดสมุนไพรมะเขือเทศ จำนวน 3 อำเภอๆละ 2,000 บาท |
| | | 10,500 | กิจกรรมย่อยที่ 5 เสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรมะเขือเทศและการนวดไทยในเด็กนักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลใน ครอบครัว (หมอน้อยน้อย) 16 รร./ปี |
| | | 10,500 | 5.1 การฝึกทักษะการใช้สมุนไพรมะเขือเทศและการนวดไทยในท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) หลักสูตร 5 วัน |
| | | 8,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกทักษะผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะเขือเทศ จำนวน 16 โรงเรียน x 500 บาท |
| | | 2,500 | - ค่าวัสดุสำหรับการจัดการอบรม |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 25,200 | |
| | | 25,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศที่มี คุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 18,000 | 2.2 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพรมะเขือเทศ จำนวน 50 แปลง/ปี |
| | | 18,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30 วันๆละ 600 บาท |
| | | 7,200 | 2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูกสมุนไพรมะเขือเทศในพื้นที่ป่าชุมชนขยายพื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา(เขา สรรพยา) จำนวน 50 ไร่ อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่ ,อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | | | การสำรวจพืชสมุนไพรพร้อมกับการจัดทำทะเบียนสมุนไพร |
| | | 7,200 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสีน จำนวน 12 วันๆละ 600 บาท |
| (6) วัสดุก่อสร้าง | | 73,000 | |
| | | 73,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 73,000 | 2.3 การสนับสนุนการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรสาธิตเพื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร |
| | | | 2.3.2 สนับสนุนแปลงสาธิตการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพสูง จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท |
| | | 73,000 | - ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง โรงเรือนแปลงสาธิต |
| (8) วัสดุเวชภัณฑ์ | | 34,000 | |
| | | 34,000 | กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
| | | 34,000 | 4.4 สนับสนุนการวิจัย/พัฒนาตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่ศุข /Product Champion |
| | | 34,000 | - ค่าวัตถุดิบสมุนไพรใช้สำหรับพัฒนาตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่ศุข /Product Champion |
| (14) วัสดุการเกษตร | | 924,600 | |
| | | 729,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด |
| | | 53,200 | 2.2 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพร จำนวน 50 แปลง/ปี |
| | | 53,200 | - ค่าสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง |
| | | 316,000 | 2.3 การสนับสนุนการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรสาธิตเพื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร |
| | | | 2.3.1 การสนับสนุนการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรสาธิตเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร อำเภอสรรคบุรี |
| | | 120,000 | - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรสาธิตเพื่อการเรียนรู้(กล้าพันธุ์พืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์) |
| | | | 2.3.2 สนับสนุนแปลงสาธิตการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพสูง จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท |
| | | 196,000 | - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรสาธิต(กล้าพันธุ์พืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์) ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------|---|
| | | 300,000 | 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน |
| | | 300,000 | - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ระบบน้ำในแปลง จำนวน 20 แปลง แปลงละ 15,000 บาท (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) |
| | | 60,000 | 2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูกสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนขยายพื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา(เขาสรรพยา) จำนวน 50 ไร่ อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่ ,อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่ |
| | | 60,000 | - จัดหากล้าพันธุ์ เหง้าพันธุ์ พืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำนวน 3 อำเภอๆละ 50 ไร่ๆละ 400 บาท |
| | | 195,400 | กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ธรรมาภิบาลธุรกิจการค้าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท |
| | | 95,400 | 6.2 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนที่เกี่ยวข้องเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช |
| | | 95,400 | - สนับสนุนการจัดหากล้าพันธุ์พืชสมุนไพรและการขยายพันธุ์กล้าพันธุ์สมุนไพร |
| | | 100,000 | 6.3 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 100,000 | - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการดูแล บำรุงรักษา สวนป่าสมุนไพร (ค่าปุ๋ยอินทรีย์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) |
| 2. งบลงทุน | | 11,529,800 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 5,466,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 3,266,000 | |
| | | 3,266,000 | กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการพัฒนากองทุนแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
| | | 2,781,000 | 4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตยาสมุนไพร เช่น สารสกัด และอื่นๆ |
| | | 9,000 | - แก้อื้อห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวๆละ 3000 บาท |
| | | 20,000 | - ชุดซิงค์น้ำห้องปฏิบัติการแบบมีถังขยะ ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 2 อันๆละ 10,000 บาท |
| | | 60,000 | - โต๊ะปฏิบัติการชนิดผนัง แบบมีชั้นและปลั๊ก ขนาด 60x120 ซม. จำนวน ๒ ตัวๆละ 30,000 บาท |
| | | 60,000 | - โต๊ะปฏิบัติการชนิดผนัง แบบมีตู้บนและปลั๊ก ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 30,000 บาท |
| | | 220,000 | - ตู้ดูดสารเคมี (FUME HOOD) +UV 1.2-1.5เมตร จำนวน 1 หลังๆละ 220,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|--|
| | | 60,000 | - เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น จำนวน 1 เครื่องๆละ 60,000 บาท |
| | | 930,000 | - ตู้สำหรับส่องแผ่น UV (UV คาร์บิแนท) จำนวน 1 เครื่องๆละ 930,000 บาท |
| | | 30,000 | - โถใช้วางแผ่น TLC (TLC Tank) จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท |
| | | 330,000 | - เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ (Rotary evaporator) จำนวน 1 เครื่องๆละ 330,000 บาท |
| | | 125,000 | - เครื่องวิเคราะห์สภาพคล่องผงยา (วัดการไหลของผง) จำนวน 1 เครื่องๆละ 125,000 บาท |
| | | 375,000 | - เครื่องเคาะผงยา (ทดสอบความหนาแน่นของผงยา) จำนวน 1 เครื่องๆละ 375,000 บาท |
| | | 11,000 | - อุปกรณ์ดูดจ่ายสาร 0.5-10 ไมโครลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 11,000 บาท |
| | | 11,000 | - อุปกรณ์ดูดจ่ายสาร 10-100 ไมโครลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 11,000 บาท |
| | | 45,000 | - ตู้ดูดความชื้น (Auto dry desiccator) ขนาดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 หลังๆละ 45,000 บาท |
| | | 350,000 | - ตู้ปลอดเชื้อ+UV 1.2-1.5เมตร จำนวน 1 หลังๆละ 350,000 บาท |
| | | 105,000 | - เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง พร้อมโต๊ะวาง จำนวน 3 เครื่องๆละ 35,000 บาท |
| | | 40,000 | - เครื่องชั่งดิจิตอล พิกัดไม่น้อยกว่า 10 กก. จำนวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท |
| | | 485,000 | 4.4 สนับสนุนการวิจัย/พัฒนาตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่ศุข /Product Campion |
| | | 15,000 | - ที่วัดอุณหภูมิของเหลวแบบอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท |
| | | 50,000 | - เครื่อง hot plate ขนาดแผ่นความร้อน 300*600 มม. |
| | | 340,000 | - เครื่องวัดความร้อนของเม็ดยา จำนวน 1 เครื่องๆละ 340,000 บาท |
| | | 80,000 | - เครื่องวัดกรด-ด่างในอาหารและยา จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,000 บาท |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (1.9) ครุภัณฑ์การแพทย์ | | | |
| | | 2,200,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
| | | 2,200,000 | 4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตยาสมุนไพร เช่น สารสกัด และอื่นๆ |
| | | 2,200,000 | - เครื่องบดอัดสำหรับเม็ดแข็ง (Roller Compactor) จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,200,000 บาท |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 6,063,800 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 6,063,800 | |
| | | 2,385,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | | 2,385,000 | 4.5 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า |
| | | 2,385,000 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและการถมดินในที่ลุ่มต่ำเพื่อปรับพื้นที่รองรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 360 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร ๆ ละ 1,325 บาท ตามแบบเลขที่ 2406 (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข |
| | | 3,678,800 | กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผู้ประกอบการพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท |
| | | 3,678,800 | 6.1 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร |
| | | 1,500,000 | - การก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาพืชพรรณไม้สมุนไพร พื้นเป็นวัสดุตะแกรงเหล็กฉีกชนิดหนา ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 30 เมตร ยกพื้นสูง 1.2 เมตร ราวกันตกสูง 1.2 เมตร ทาสีกันสนิม ราคาตารางเมตรละ 33,333 บาท |
| | | 2,178,800 | - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม. |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งปพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรมหลักที่ : ชัยนาทเมืองสมุนไพร

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 766,800 | 2,291,300 | 1,077,800 | 5,466,000 | 6,063,800 | - | 15,665,700 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | - | 10,500 | 1,500 | - | - | - | 12,000 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 6 วัน x 1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | - | 4,500 | - | - | - | - | 4,500 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 6 วัน x 1 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท | | 4,500 | | | | | 4,500 |
| 1.3 วัสดุสำนักงาน | | | 1,500 | | | | 1,500 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพรในจังหวัดชัยนาท ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด | 169,200 | 673,700 | 836,400 | - | - | - | 1,679,300 |
| 2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด | 57,600 | 309,200 | 3,000 | - | - | - | 369,800 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| 2.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการปลูกสมุนไพร ให้มีการปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ละชนิด จำนวน 2 ครั้ง/ปี ละ 50 คน | 43,200 | 53,200 | 3,000 | - | - | - | 99,400 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ครั้ง x 3 วัน x 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท | 43,200 | - | - | | | | 43,200 |
| 2) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 ครั้ง x 3 วัน x 50 คน x 100 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท | - | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ครั้ง x 50 คน x 3 วัน x 2 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท | - | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| 4) ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 100 ชุดๆละ 70 บาท เป็นเงิน 7000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| 5) ค่าป้ายไวเนล ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1200 บาท | - | 1,200 | - | - | - | - | 1,200 |
| 6) ค่าวัสดุสำนักงาน 3,000 บาท | - | - | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| 2.1.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสมุนไพรร การแปรรูปสมุนไพรร ปีละ 1 ครั้งๆ ละ 3วันๆละ 50 คน | 14,400 | 256,000 | - | - | - | - | 270,400 |
| 1) ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 1 คันๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 20,000 บาท | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| 2) ค่าที่พักสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คนๆละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท | - | 75,000 | - | - | - | - | 75,000 |
| 3) ค่าอาหารสำหรับคณะผู้ศึกษาดูงาน | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1) ค่าอาหารครบมื้อ จำนวน 50 คนๆละ 3 วันๆละ 700 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท | - | 105,000 | - | - | - | - | 105,000 |
| 4) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วันๆละ 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 14,400 | - | - | - | - | - | 14,400 |
| 5) ค่าของที่ระลึก จำนวน 4 ชุดๆละ 1,500 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| 6) ค่าเช่าห้องประชุมสำหรับสรุปผลและอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ศึกษา จำนวน 1 ห้องๆละ 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 2.2 การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชสมุนไพรร จำนวน 50 แปลง/ปี | 28,800 | - | 71,200 | - | - | - | 100,000 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 ชัยนาท | | | | | | | - |
| 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่แปลงตรวจ จำนวน 4 คนๆละ 30 วันๆละ 240 บาท | 28,800 | - | - | - | - | - | 28,800 |
| 2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น จำนวน 30 วันๆละ 600 บาท | - | - | 18,000 | - | - | - | 18,000 |
| 3) ค่าสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง | - | - | 53,200 | - | - | - | 53,200 |
| 2.3 การสนับสนุนการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรรสาธิตเพื่อการเรียนรู้สำหรับ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรร | - | 50,000 | 389,000 | - | - | - | 439,000 |
| 2.3.1 การสนับสนุนการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรรสาธิตเพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ ปลูกสมุนไพรร อำเภอสรรคบุรี | - | - | 120,000 | - | - | - | 120,000 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| 1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรรสาธิตเพื่อการเรียนรู้ (กล้าพันธุ์พืชสมุนไพรร วัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์) | - | - | 120,000 | - | - | - | 120,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 2.3.2 สนับสนุนแปลงสาธิตการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ยเพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพสูง จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท | - | 50,000 | 269,000 | - | - | - | 319,000 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท | | | | | | | |
| 1) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการจัดทำแปลงปลูกสมุนไพรสาธิต(กล้าพันธุ์พืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์) ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท | - | - | 196,000 | - | - | - | 196,000 |
| 2) ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้ดูแลแปลงสาธิต | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 3) ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง โรงเรือนแปลงสาธิต | - | - | 73,000 | - | - | - | 73,000 |
| 2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | 7,200 | 301,000 | 300,000 | - | - | - | 608,200 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| 1) ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร แปลงสาธิต จำนวน 5 แปลง | - | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 |
| 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ระบบน้ำในแปลง จำนวน 20 แปลง แปลงละ 15,000 บาท (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) | - | - | 300,000 | - | - | - | 300,000 |
| 3) ผูกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เกียวเทคนิคและองค์ความรู้การปลูกสมุนไพร การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท) | 7,200 | 51,000 | - | - | - | - | 58,200 |
| 3.1) ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ/ มิใช่ของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2 วัน | 7,200 | - | - | - | - | - | 7,200 |
| 3.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรเกษตรกร จำนวน 20 รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2 วัน | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 3.3) ค่าอาหารกลางวันเกษตรกร จำนวน 20 รายๆ ละ 100 บาท 2 วัน | - | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| 3.4) ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2.5 เมตร จำนวน 8 ป้าย | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| 3.5) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับเกษตรกร จำนวน 200 รายๆ ละ 100 บาท 2 วัน | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| 3.6) ค่าเช่า/จ้างเหมาจัดห้องประชุม จำนวน 2 วัน ๆ ละ 1,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 2.5 ส่งเสริมการสำรวจและการปลูกสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชุมชนขยายพื้นที่ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอสรรพยา(เขาสรรพยา) จำนวน 50 ไร่ อำเภอเนินขาม จำนวน 50 ไร่ ,อำเภอหนองมะโมง จำนวน 50 ไร่ | 75,600 | 13,500 | 73,200 | - | - | - | 162,300 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท (ป่าไม้จังหวัดชัยนาท) | | | | | | | - |
| 1) การสำรวจพืชสมุนไพรพร้อมกับการจัดทำทะเบียนสมุนไพร | 75,600 | 13,500 | 13,200 | - | - | - | 102,300 |
| 1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร นำสำรวจสมุนไพร จำนวน 2 คนๆละ 3 อำเภอๆละ 3 วันๆ 6 ชม.ๆละ 600 บาท | 64,800 | - | - | - | - | - | 64,800 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 1.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับทีมร่วมสำรวจสมุนไพรร จำนวน 3 อำเภอๆ ละ 3 วันๆละ 10 คนๆละ 120 บาท | 10,800 | - | - | - | - | - | 10,800 |
| 1.3) ค่าวัสดุสำหรับจัดทำทะเบียนสมุนไพรร และป้ายติดสมุนไพรร จำนวน 3 อำเภอๆละ 2,000 บาท | - | - | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
| 1.4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 วันๆละ 600 บาท | - | - | 7,200 | - | - | - | 7,200 |
| 1.5) ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คน x 3 ครั้ง x 3 วัน x 750 บาท | - | 13,500 | - | - | - | - | 13,500 |
| 2) จัดหากลับพันธุ์ เหง้าพันธุ์ พืชสมุนไพรร วัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำนวน 3 อำเภอๆละ50 ไร่ๆละ 400 บาท | - | - | 60,000 | - | - | - | 60,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการขายพืชสมุนไพรร /วัตถุดิบสมุนไพรรและการสร้างภาพลักษณ์ สู่ Chainat Brand | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| 3.1 ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าด้านพืชสมุนไพรรของจังหวัดชัยนาท | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| 1) สนับสนุนการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า การสร้างภาพลักษณ์ สู่ Chainat Brand) | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 2) สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ A-D และผลิตบรรจุภัณฑ์ A ให้กับกลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 10,000 ชิ้น | - | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรร และการผลิตยาสมุนไพรรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรร | - | 300,000 | 34,000 | 5,466,000 | 2,385,000 | - | 8,185,000 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท (โรงพยาบาลสรรคบุรี) | | | | | | | - |
| 4.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรร เช่น สารสกัด และอื่นๆ | - | - | - | 4,981,000 | - | - | 4,981,000 |
| 1.) แก้อื้อห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวๆละ 3000 บาท | | | | 9,000 | | | 9,000 |
| 2.) ชุดซิงค์น้ำห้องปฏิบัติการแบบมีถังขยะ ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 2 อันๆละ 10,000 บาท | | | | 20,000 | | | 20,000 |
| 3.) โต๊ะปฏิบัติการชนิดผนัง แบบมีชั้นและปลั๊ก ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 30,000 บาท | | | | 60,000 | | | 60,000 |
| 4.) โต๊ะปฏิบัติการชนิดผนัง แบบมีตู้บนและปลั๊ก ขนาด 60x120 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 30,000 บาท | | | | 60,000 | | | 60,000 |
| 5.) ตู้ดูดสารเคมี (FUME HOOD) +UV 1.2-1.5เมตร จำนวน 1 หลังๆละ 220,000 บาท | | | | 220,000 | | | 220,000 |
| 6.) เครื่องบดอัดสำหรับเม็ดแห้ง (Roller Compactor) จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,200,000 บาท | | | | 2,200,000 | | | 2,200,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 7.) เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น จำนวน 1 เครื่องๆละ 60,000 บาท | | | | 60,000 | | | 60,000 |
| 8.) ตู้สำหรับส่องแผ่น UV (UV คาร์บิแนท) จำนวน 1 เครื่องๆละ 930,000 บาท | | | | 930,000 | | | 930,000 |
| 9.) โถใช้วางแผ่น TLC (TLC Tank) จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท | | | | 30,000 | | | 30,000 |
| 10.) เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์ (Rotary evaporator) จำนวน 1 เครื่องๆละ 330,000 บาท | | | | 330,000 | | | 330,000 |
| 11.) เครื่องวิเคราะห์สภาพคล่องผงยา (วัดการไหลของผง) จำนวน 1 เครื่องๆละ 150,000 บาท | | | | 125,000 | | | 125,000 |
| 12.) เครื่องเคาะผงยา (ทดสอบความหนาแน่นของผงยา) จำนวน 1 เครื่องๆละ 375,000 บาท | | | | 375,000 | | | 375,000 |
| 13.) อุปกรณ์ดูดจ่ายสาร 0.5-10 ไมโครลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 11,000 บาท | | | | 11,000 | | | 11,000 |
| 14.) อุปกรณ์ดูดจ่ายสาร 10-100 ไมโครลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 11,000 บาท | | | | 11,000 | | | 11,000 |
| 15.) ตู้ดูดความชื้น (Auto dry desiccator) ขนาดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 หลังๆละ 45,000 บาท | | | | 45,000 | | | 45,000 |
| 16.) ตู้ปลอดเชื้อ+UV 1.2-1.5เมตร จำนวน 1 หลังๆละ 350,000 บาท | | | | 350,000 | | | 350,000 |
| 17.) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง พร้อมโต๊ะวาง จำนวน 3 เครื่องๆละ 35,000 บาท | | | | 105,000 | | | 105,000 |
| 18.) เครื่องชั่งดิจิตอล พิกัดไม่น้อยกว่า 10 กก. จำนวน 2 เครื่องๆละ 20,000 บาท | | | | 40,000 | | | 40,000 |
| 4.2 การควบคุมคุณภาพแปรรูปสมุนไพร | - | 300,000 | - | - | - | | 300,000 |
| 1) ค่าจ้างตรวจทางเคมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารหนู และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 90000 บาท | - | 180,000 | - | - | - | | 180,000 |
| 2) ส่งตรวจฉายรังสีผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 ครั้งๆละ 10,000 บาท | - | 120,000 | - | - | - | | 120,000 |
| 4.4 สนับสนุนการวิจัย/พัฒนาตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่ศุข /Product Champion | - | - | 34,000 | 485,000 | - | | 519,000 |
| 1.) ที่วัดอุณหภูมิของเหลวแบบอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท | | | | 15,000 | | | 15,000 |
| 2.) เครื่อง hot plate ขนาดแผ่นความร้อน 300*600 มม. | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| 3.) เครื่องวัดความร้อนของเม็ดยา จำนวน 1 เครื่องๆละ 340,000 บาท | | | | 340,000 | | | 340,000 |
| 4.) เครื่องวัดกรด-ด่างในอาหารและยา จำนวน 1 เครื่องๆละ 80,000 บาท | | | | 80,000 | | | 80,000 |
| 5) ค่าวัตถุดิบสมุนไพรใช้สำหรับพัฒนาตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่ศุข /Product Champion | | | 34,000 | | | | 34,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 4.5 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า | - | - | - | - | 2,385,000 | | 2,385,000 |
| 1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและการถมดินในที่ กลุ่มต่ำเพื่อปรับพื้นที่รองรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 360 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร ๆ ละ 1,325 บาท ตามแบบเลขที่ 2406 (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) กองแบบแผน กระทรวง สาธารณสุข | - | - | - | - | 2,385,000 | | 2,385,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 เสริมการฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในเด็ก นักเรียนเพื่อการดูแลสุขภาพบุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) 16 รร./ปี | 576,000 | 163,600 | 10,500 | - | - | - | 750,100 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| 5.1 การฝึกทักษะการใช้สมุนไพรและการนวดไทยในท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ บุคคลในครอบครัว (หมอน้อยน้อย) หลักสูตร 5 วัน | 576,000 | 163,600 | 10,500 | - | - | - | 750,100 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากรอภิปรายกลุ่ม จำนวน 8 อำเภอ x 2 โรงเรียน x 2 คน x 5 วัน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท | 576,000 | - | - | - | - | - | 576,000 |
| 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้จัดการอบรมและ วิทยากร จำนวน 8 อำเภอ x 2 โรงเรียน x 40 คน x 5 วัน x 2 มื้อ x 20 บาท | - | 128,000 | - | - | - | - | 128,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือ จำนวน 640 เล่ม x 70 บาท | - | 32,000 | - | - | - | - | 32,000 |
| 4) ค่าผ้าป้ายไว้นิล ขนาด 3 ตร.ม. x 150 บาท จำนวน 8 ผืน | - | 3,600 | - | - | - | - | 3,600 |
| 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกทักษะผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 16 โรงเรียน x 500 บาท | - | - | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
| 6) ค่าวัสดุสำหรับการจัดการอบรม | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| กิจกรรมย่อยที่ 6 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้รื้อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร ในท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท | 21,600 | 743,500 | 195,400 | - | 3,678,800 | - | 4,639,300 |
| หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | | | | | | | |
| 6.1 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร | - | 30,000 | - | - | 3,678,800 | - | 3,708,800 |
| 1) การก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาพืชพรรณไม้สมุนไพร พื้นเป็นวัสดุตะแกรงเหล็ก ฉีกชนิดหนา ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 30 เมตร ยกพื้นสูง 1.2 เมตร ราวกันตก สูง 1.2 เมตร ทาสีกันสนิม ราคาตารางเมตรละ 33,333 บาท | - | - | - | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเอนกประสงค์พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต เอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม. | - | - | - | - | 2,178,800 | - | 2,178,800 |
| 3) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนผังแสดงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมรายละเอียด สถานีเรียนรู้ภายในโครงการ ใช้วัสดุพลาสติก ขนาด 5 มม. ขนาด 1.8 x 1.2 เมตร | - | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช | 21,600 | 385,000 | 95,400 | - | - | - | 502,000 |
| 1) การฝึกอบรมและรองรับการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรร ภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรร | 21,600 | 44,000 | - | - | - | - | 65,600 |
| 1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 วันๆละ 1 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | 21,600 | | | | | | 21,600 |
| 1.1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรองรับการศึกษาดูงานเชิง อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช สมุนไพรร จำนวน 6 ครั้งๆละ 1 วัน 40 คนๆละ 1 มื้อ ่ละ 100 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| 1.2) ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรองรับการศึกษาดูงานเชิง อนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช สมุนไพรร จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 วัน 40 คนๆละ 2 มื้อ ่ละ 25 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรพืช สมุนไพรรภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรร | | 341,000 | | | | | 341,000 |
| 3) สนับสนุนการจัดหากลับพันธุ์พืชสมุนไพรรและการขยายพันธุ์กลับพันธุ์สมุนไพรร | | | 95,400 | | | | 95,400 |
| 6.3 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพรร | - | 328,500 | 100,000 | - | - | - | 428,500 |
| 1) ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและทำความสะอาด จำนวน 3 คน คนละ 300 บาท 365 วัน | - | 328,500 | - | - | - | - | 328,500 |
| 2) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการดูแล บำรุงรักษา สวนป่าสมุนไพรร (ค่าปุ๋ย อินทรีย์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) | - | - | 100,000 | - | - | - | 100,000 |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้ตามความเหมาะสม

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมง

แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับสินค้าประมง

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 5

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าประมง วงเงิน : 667,800 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายสุวรรณ มีชนะ

ตำแหน่ง : ประมงจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5641-1301

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่เกษตรกรรม 1,266,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.96 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน 777,991 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.50 ของพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 69.70 รองลงมา คือ พื้นที่สำหรับการปลูกพืชไร่ ร้อยละ 23.50 พื้นที่สำหรับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร้อยละ 3.1 แนวทางการพัฒนาของจังหวัด ได้กำหนดตำแหน่งของจังหวัดเป็นการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นฐานในการเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งขายต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค จังหวัดยังเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ โดยปัญหาสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด คือ กระบวนการผลิตที่ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) รวมถึงการรักษามาตรฐานที่ได้รับให้คงมาตรฐานต่อไป ซึ่งจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการผลิต ภาครัฐควรเพิ่มบทบาทในการพัฒนาความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตให้ปลอดภัย อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานยังเป็นการรองรับตลาดกับกลุ่มผู้ค้า AEC ที่ประเทศไทยเข้าร่วมและเปิดตัวแล้ว และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดให้มีทางเลือกทำการเกษตรได้หลายทางเลือก โดยสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดชัยนาทที่มีศักยภาพและเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ในระยะ 4ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา แพะ โคเนื้อโก่งพื้นเมืองปลาน้ำจืดฟิชไร้ (มันสำปะหลัง/อ้อยโรงงาน) โดยในส่วนของปลาน้ำจืดจังหวัดชัยนาทได้ส่งเสริมมาตั้งแต่แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 และที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาทได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าประมงมาตรฐาน ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ วงเงิน 1,120,400 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรายใหม่จำนวน 260 ราย ผลการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถพัฒนาและเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม 80% ผลตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและอาหารสัตว์น้ำ ไม่พบสารตกค้างและการปนเปื้อนแต่ประการใด

- ปี พ.ศ. 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการยกระดับกระบวนการผลิตแปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมฟาร์มเลี้ยง

และอนุบาล สัตว์น้ำ วงเงิน 1,784,440 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)พัฒนาเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 200 ราย ผลการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถพัฒนาและเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม 80% และกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ในการพัฒนาเกษตรกร 1 กลุ่ม 30ราย วงเงิน 123,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผลการดำเนินงาน ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารบ้านหอรพะวัง เลขที่ 31หมู่ที่ 12 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกชนิดต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำได้รับมาตรฐาน อย.จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สินค้าได้รับการคัดสรร ระดับ 4 ดาว และ 4 ดาวตามลำดับ

- ปี พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ในการพัฒนาเกษตรกร 1 กลุ่ม 30 ราย วงเงิน 1,217,350 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผลการดำเนินงาน ทำให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปบ้านไผ่พักช้าง เลขที่ 135/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลิตภัณฑ์น้ำพริกชนิดต่างๆ ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำได้รับมาตรฐาน อย.จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จำนวน 12 ชนิด

- ปี พ.ศ. 2560 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) กิจกรรม พัฒนาส่งเสริมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป วงเงิน 542,800 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยด้านประมง ในการพัฒนาฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน จำนวน 8 ราย ผลการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถอนุบาลสัตว์น้ำได้ 2 ราย

- ปี พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) กิจกรรม การส่งเสริมการเลี้ยงปลาในร่องสวนและบ่อดิน วงเงิน 1,315,300 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรอาหารปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ผลการดำเนินงาน ผลตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและอาหารสัตว์น้ำ ไม่พบสารตกค้างและการปนเปื้อนแต่ประการใด

- ปี พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (งบพัฒนาจังหวัดชัยนาทตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561- 2565) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน ๑๐๐ ราย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๑ กลุ่ม๓๐ ราย และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม 30 ราย ในวงเงิน 736,100 (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผลการดำเนินงานมีฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 31 ฟาร์ม

อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง ในจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวนฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเกษตรกรทั้งหมด ระบบการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าหากเกษตรกรได้รับการพัฒนาจากด้านต่างๆ เหล่านี้ อาจส่งผลให้ระบบตลาดสินค้าด้านการประมงเป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้รับอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นดังนั้น ในช่วงของแผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2561 - 2565 จังหวัดชัยนาทจึงยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าประมงมาตรฐานอย่างต่อเนื่องมีการต่อยอดหลังการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยการตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำ พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยาและทางประสาทสัมผัส จากกองวิจัยและ

(2.3) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรด้านการประมงให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อถือในการบริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ดำเนินการทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดชัยนาท และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท : สร้างตลาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน

ชุมชน : มีอาหารปลอดภัยในการบริโภคและจัดจำหน่าย

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด 1. จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ร้อยละ ๑๕

2. มีเกษตรกร/ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้รับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 100 คน

(4.2) ผลผลิต : 1. มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย

2. มีเกษตรกร/ผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้รับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย

(4.3) ผลลัพธ์: 1. มีฟาร์มสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง

2. มีเกษตรกร/ผู้ประกอบการสัตว์น้ำได้รับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดชัยนาทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากจังหวัดชัยนาท

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : 1. มีเครื่องหมายการันตีความปลอดภัยจากกรมประมง

2. เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดชัยนาทมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากผลผลิตเพราะเป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

4. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมีความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารที่ปรุงจากสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานจากกรมประมง

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค. – ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง | | | | |
| - อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย | ✓ | | | |
| - การศึกษาดูงานฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง จำนวน 100 ราย | ✓ | | | |
| - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1 | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน | | | | |
| - ตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายใหม่ตามมาตรฐานจากกรมประมง จำนวนไม่น้อยกว่า 40 | ✓ | | | |
| กิจกรรมที่ 3 : การติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ | | | | |
| - การติดตาม นิเทศและบริหารโครงการ เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน | | ✓ | ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 667,800 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

การดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ SL โดยสามารถเพิ่มจำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 71 ราย และ SL จำนวน 164 ราย โดยแต่ละฟาร์มมีรายได้ 100,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นรายได้ต่อปี 1,200,000 บาท แต่เนื่องจากจังหวัดชัยนาทยังมีจำนวนฟาร์มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน GAP อีก จำนวน 2,949 ราย จึงมีความจำเป็นในการขอดำเนินโครงการต่อไป

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการติดตามผลและให้ความรู้และแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดำเนินการเพาะเลี้ยงด้วยตนเองต่อไป

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|----------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | 599,100 | 667,800 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด สินค้าประมงแบบครบวงจร | | 667,800 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ สินค้าประมง | | 667,800 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 667,800 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 10,000 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 10,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง |
| | | 4,000 | - ค่าวิทยากรฝึกอบรม 2 วันๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 500 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าวิทยากรฝึกอบรม 2 วันๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 615,300 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 69,000 | |
| | | 45,000 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง |
| | | 35,000 | - ค่าที่พักในสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ (50 คน*700 บาท*1 คืน) |
| | | 10,000 | - ค่ายานพาหนะของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม (50 คน*100 บาท*2 เที่ยว (ไป/กลับ)) |
| | | 24,000 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |
| | | 24,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการตรวจติดตามกำกับ/แนะนำ 5 ราย * 240 บาท * 20 วัน (ตรวจติดตามทุก 3 เดือน) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 469,800 | |
| | | 60,000 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง |
| | | 60,000 | - ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน (2 คัน*15,000 บาท*2 วัน) |
| | | 409,800 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน |
| | | 4,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ จำนวน 40 ตัวอย่าง* 100 บาท |
| | | 400,000 | - ค่าจ้างเหมาตรวจและให้คำแนะนำตัวอย่างสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน (40 ฟาร์ม*10,000 บาท) |
| | | 1,800 | - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 900 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 2 วัน วันละ 1,000 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ศึกษาดูงาน จำนวน 2 วัน วันละ 1,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 76,500 | |
| | | 76,500 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง |
| | | 35,000 | - ค่าอาหารสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ (350 บาท *50 คน * 2 วัน) |
| | | 10,000 | - ค่าอาหารว่างสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ (50 บาท *50 คน *4 มื้อ) |
| | | 21,000 | - ค่าอาหารเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ (100 บาท *105 คน * 2 วัน) |
| | | 10,500 | - ค่าอาหารว่างสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ (25 บาท *105 คน *4 มื้อ) |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 42,500 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 5,000 | |
| | | 5,000 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารโครงการ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 10,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |
| | | 10,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการเดินทางไปจัดฝึกอบรมและติดตามประเมินผลโครงการ |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 5,000 | |
| | | 5,000 | กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการบริหารโครงการ |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก | | 22,500 | |
| | | 22,500 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง |
| | | 15,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรมจำนวน 2 วัน เกษตรกร 100 ราย (150 บาท *100 ราย) |
| | | 7,500 | - ค่าวัสดุฝึกอบรมจำนวน 2 วัน เกษตรกร 50 ราย (150 บาท *50 ราย) |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

- เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
- กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
- ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งปพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าประมง

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 10,000 | 615,300 | 42,500 | - | - | - | 667,800 |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง | 10,000 | 181,500 | 22,500 | - | - | - | 214,000 |
| - ค่าวิทยากรฝึกอบรม 2 วันๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 500 บาท | 4,000 | | - | - | - | - | 4,000 |
| - ค่าวิทยากรฝึกอบรม 2 วันๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 6,000 | | | | | | 6,000 |
| - ค่าที่พักในสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ (50 คน*700 บาท*1 คืน) | | 35,000 | | | | | 35,000 |
| - ค่ายานพาหนะของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม (50 คน*100 บาท*2 เที่ยว (ไป/กลับ)) | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน (2 คัน*15,000 บาท*2 วัน) | | 60,000 | | | | | 60,000 |
| - ค่าอาหารสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ (350 บาท *50 คน * 2 วัน) | | 35,000 | | | | | 35,000 |
| - ค่าอาหารว่างสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ (50 บาท *50 คน *4 มื้อ) | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าอาหารเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ (100 บาท *105 คน * 2 วัน) | | 21,000 | | | | | 21,000 |
| - ค่าอาหารว่างสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ (25 บาท *105 คน *4 มื้อ) | | 10,500 | | | | | 10,500 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรมจำนวน 2 วัน เกษตรกร 100 ราย (150 บาท *100 ราย) | | | 15,000 | | | | |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรมจำนวน 2 วัน เกษตรกร 50 ราย (150 บาท *50 ราย) | | | 7,500 | | | | |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน | - | 409,800 | - | - | - | - | 409,800 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ จำนวน 40 ตัวอย่าง* 100 บาท | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| - ค่าจ้างเหมาตรวจและให้คำแนะนำตัวอย่างสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน (40 ฟาร์ม*10,000 บาท) | | 400,000 | | | | | 400,000 |
| - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ป้ายๆ ละ 900 บาท | | 1,800 | | | | | 1,800 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 2 วัน วันละ 1,000 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ศึกษาดูงาน จำนวน 2 วัน วันละ 1,000 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | - | 24,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | 44,000 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการตรวจติดตามกำกับ/แนะนำ 5 ราย * 240 บาท * 20 วัน (ตรวจติดตามทุก 3 เดือน) | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารโครงการ | | | 5,000 | | | | 5,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้นในการเดินทางไปจัดฝึกอบรมและติดตามประเมินผลโครงการ | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการบริหารโครงการ | | | 5,000 | | | | 5,000 |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขัน
เพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
และมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดี
แบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 6

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef)

วงเงิน : 3,075,400 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต แปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายบุญฤทธิ์ ทองสม

ตำแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-476597-8

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง กำหนดเป้าหมายประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับการเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ มุ่งหวังให้มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 % และเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 74,483 บาทต่อครัวเรือน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.),ปี พ.ศ. 2562)

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทางตลาดที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเสี่ยงจากแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง ผลิตภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น จากการลงทุน ใน R&D ที่ต่ำและการเติบโตที่ชะลอของผลิตภาพแรงงาน คิดเป็น 31.6% ของแรงงานอยู่ในภาคเกษตร แต่สร้างมูลค่าเพิ่มเพียง 6% ของ GDP ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ที่มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อกภัยพิบัติและผลกระทบต่อระบบนิเวศและมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด หากไม่ปรับตัว มีความเสี่ยง ที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน

การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ชัยนาทในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตลอดจนตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับ มาตรฐานเกษตรสู่ความยั่งยืนและให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม หันมาทำภาคการเกษตรอื่นที่ใช้น้ำ น้อยและพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map (Agricultural Map for Adaptive Management) ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ของทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลหลักด้าน การเกษตรฯ เช่น น้ำ ดิน พืช ประมง ปศุสัตว์ การตลาด โลจิสติกส์ และข้อมูลอื่นๆ อาทิ ขอบเขตการปกครอง การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้าน การเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่ เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการผลิตภาคการเกษตรในปัจจุบัน

จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่เกษตรกรรม 1,266,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.96 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน 777,991 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.50 ของพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ทางการเกษตร ของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 69.70 รองลงมา คือ พื้นที่สำหรับการปลูกพืชไร่ ร้อยละ 23.50 พื้นที่สำหรับการปลูกไม้ผลไม้อื่นต้น ร้อยละ 3.1 แนวทางการพัฒนาของจังหวัด ได้กำหนดตำแหน่งของจังหวัด เป็นการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นฐานในการเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งขายต่างประเทศ ได้อย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค จังหวัดยังเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ โดยปัญหาสำคัญ ของการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด คือ กระบวนการผลิตที่ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) รวมถึงการรักษามาตรฐานที่ได้รับให้คงมาตรฐานต่อไป ซึ่งจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการ ผลิต ภาครัฐควรเพิ่มบทบาทในการพัฒนาความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ วรรณคดีและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตให้ปลอดภัย อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานยัง เป็น การรองรับตลาดกับ กลุ่มผู้ค้า AEC ที่ประเทศไทยเข้าร่วมและเปิดตัวแล้ว และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่ เกษตรกรในจังหวัดให้มีทางเลือกทำการเกษตรได้หลายทางเลือก โดยสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดชัยนาทที่มี ศักยภาพและเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา แปะ โคนื้อ ไร่พื้นเมือง ปลาน้ำจืด พืชไร่ (มันสำปะหลัง/ อ้อยโรงงาน) และพืชอาหารสัตว์ (นาหญ้า)

โคนื้อ จังหวัดชัยนาท มีแผนด้านการผลิตโคนื้อให้กับเกษตรกรที่ให้ความสนใจที่จะเลี้ยงโคนื้อ อย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรนอกจากจะไม่มีกำลังซื้อโคนื้อเพศ เมียมาเลี้ยง เนื่องจาก โคนื้อในปัจจุบันมีแนวโน้มราคาแพงขึ้น ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากการระบาดของของ โรคลัมปี สกิน (LSD) ทำให้ประชากรโคนื้อของประเทศไทยที่มีอยู่อย่างจำกัดลดลง สำหรับอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับการผลิตโคนื้อคุณภาพดี ก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตโคนื้อทั้งระบบของประเทศ ในประเทศไทยจากสถิติข้อมูลสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณโคนื้อเพิ่มขึ้น จากจำนวนโคนื้อ 5.47 ล้านตัว เป็น 6.23 ล้านตัว โดย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.05 รองลงมาคือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.86 ตามลำดับ ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และโคนื้อรายจังหวัด, ศูนย์สารสนเทศฯ กรมปศุสัตว์ 2563 ปัจจุบันจังหวัด ชัยนาท มีเกษตรกรเลี้ยงโคนื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 709 ราย (เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนื้อทั้งหมด 3,384 ราย) หรือคิดเป็นร้อย ละที่เพิ่มขึ้น 27.36 ปริมาณการผลิตโคนื้อในจังหวัดชัยนาท จำนวน 57,595 ตัว/ปี หรือคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น

21.01 จากสถิติข้อมูลปริมาณการผลิต และจำนวนผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดชัยนาท ปี 2561-2564, สิงหาคม 2564 ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและกระแสความนิยมบริโภคเนื้อคุณภาพ/อนามัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งยังมีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และราคาเนื้อโคในตลาดมีราคาสูงและปริมาณความต้องการมีอย่างไม่จำกัด

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันจังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 3,384 ราย มีโคเนื้อรวม 57,595 ตัว (จากข้อมูลการสำรวจประชากรสัตว์, ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564) แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดชัยนาทยังคงขาดการวางแผนการผลิตที่ดีและทิศทางการปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อให้มีคุณภาพดีที่ยังไม่เด่นชัดและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ขาดโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มจากความต้องการของตลาด โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่ตอน อาทิเช่น อำเภอดงสิงห์ อำเภอนาคู อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม เป็นต้น

ในปัจจุบันจังหวัดชัยนาท มีจำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ของประชากรโคเนื้อทั้งหมดในพื้นที่ หรือคิดเป็นมูลค่าการผลิตโคเนื้อได้ต่อปี รวม 1,727.85 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563) เนื่องจาก จังหวัดชัยนาทมีแผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการข้างต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2561 ไปแล้ว ทั้งสิ้นรวม 280 คน จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยนาทจำนวน 2,657 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.24 และมีแผนการผสมเทียม โคเนื้อในโครงการฯ ปีละไม่น้อยกว่าจำนวน 2,000 ตัว (จากข้อมูลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559) ปริมาณการผลิตโคเนื้อของจังหวัดชัยนาทเพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 2 หรือประมาณ 759 ตัว/ปี ที่มาข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) จึงทำให้เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้ความสนใจที่จะเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำคุณภาพอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือเกษตรกร ไม่มีกำลังซื้อโคเนื้อเพศเมียมาเลี้ยง เนื่องจากโคเนื้อในปัจจุบันมีราคาแพงขึ้น, การยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อไปสู่ฟาร์มโคเนื้อปลอดโรคหรือมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อยังมีอยู่เป็นจำนวนน้อยมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของฟาร์มทั้งหมด ปัญหาดังกล่าวนับเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบต่อการผลิตโคเนื้อทั้งระบบของประเทศ และในปีที่ผ่านมารัฐบาล ได้พยายามแก้ไขปัญหาค่าการผลิตโคเนื้อ โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในหลายโครงการฯ โดยทั้งให้เกษตรกรกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จเป็นส่วนน้อย เนื่องจาก การเลี้ยงโคเนื้อใช้ระยะเวลาานาน(โดยเฉลี่ย 2-3 ปี) ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคเนื้อไม่ทันกับภาระหนี้สินของเกษตรกรที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ทำการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี (ภายใต้โครงการเจ้าพระยา Beef) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 80 ราย (ตามแผนการผลิตลูกเกิด) จากแม่โคสมบูรณ์พันธุ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว คิดเป็นมูลค่าเพิ่มต่อตัวได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/ตัว หากเกษตรกรมีการปรับปรุงแผนการผลิตและให้ความสนใจที่จะพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อของตนเองให้มีคุณภาพดี (ภายใต้โครงการเจ้าพระยา Beef) จะทำให้เกษตรกรมีรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตโคเนื้อ ไม่ต่ำกว่า 300,000 – 450,000 บาท/ตัว หรือสร้างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเนื้อโค (ภายใต้แบรนด์เจ้าพระยา Beef) จำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดหรือสร้างเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการเพิ่มจำนวนโคเนื้อเพศเมีย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ และนโยบายให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวมาและหันมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทดแทน การเลี้ยงโคเนื้อจึงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่ง

จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef) เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตเลี้ยงโคเนื้อที่มีความปลอดภัย สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 100 ราย รวมโคเนื้อเพศเมียไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว หรือมีปริมาณการผลิตโคเนื้อในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 3 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2567 โดยการสร้างให้เกษตรกรมีความสามารถทางด้านการผลิตและการแข่งขันทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยในการบริโภค และสามารถขยายช่องทางการตลาดสู่ไทยแลนด์ 4.0 (ภายใต้แบรนด์เจ้าพระยา Beef ชัยนาท) และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และช่วยแก้ไขปัญหาราคาจากผลผลิตด้านพืชที่มีราคาตกต่ำ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ในพื้นที่ได้ โดยนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ทดแทน ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพสูง ในกลุ่มประเทศต่างๆ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนแล้ว และโคเนื้อยังเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เกษตรกรในจังหวัดมีโอกาสสร้างความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

ความเร่งด่วน : เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีการค้า FTA ทั้งการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ (ระดับต้นน้ำ) และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ในด้านการส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อ การสร้างมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ (GAP) การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ และนโยบายให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ ให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่ง

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการฟาร์มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดีมีความปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเป็นที่ต้องการของตลาด
3. เพื่อลดพื้นที่การทำนาข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และสร้างทางเลือกอาชีพใหม่แก่เกษตรกร
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ภายในจังหวัดชัยนาท ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชัยนาท

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

1. เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานการเลี้ยงที่เป็นที่ยอมรับของตลาด เนื่องจากที่ผ่านมาจะเน้นด้านการอบรมและการสร้างฟาร์มปลอดโรคเป็นสำคัญ ซึ่งไม่เพียงพอ เพราะยังไม่ครอบคลุมกับระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของตลาด เช่น GFM และ GAP และการพัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่ของจังหวัด
2. ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดชัยนาทสามารถสร้างมูลค่าการผลิตได้มากกว่า 1,727.85 ล้านบาท/ปี และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 แสนบาท แต่ทั้งนี้ยังมีความต้องการในการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มากขึ้นโดยมูลค่าการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ดังนั้น จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในปี พ.ศ. 2566

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา

ดำเนินการปกติ

โครงการมีการมุ่งเน้นการผลิตที่มาตรฐาน การแปรรูป และสร้างตลาดสินค้าปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดทางเลือกใหม่เพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่อำเภอเป้าหมาย รวม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอโมนรเมย์, อำเภอวัดสิงห์, อำเภอสรรพยา, อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 100 ราย
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/ผู้ประกอบการค้าโคเนื้อ จำนวน 40 ราย

- (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ, เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
2. ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้รับซื้อโค ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ภาครัฐ/เอกชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ****ตัวชี้วัด :**

1. จำนวนฟาร์มโคเนื้อได้รับรองมาตรฐาน (เพิ่มขึ้น) GAP จำนวน 5 ฟาร์ม
2. จำนวนฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM (เพิ่มขึ้น) จำนวน 20 ฟาร์ม
3. จำนวนฟาร์มโคเนื้อได้รับรองฟาร์มปลอดโรคระดับ A หรือ B จำนวน 50 ฟาร์ม
4. จำนวนแม่พันธุ์โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียมตามหลักเกณฑ์การผลิตสัตว์ฯ จำนวน 1,000 ตัว
5. จำนวนลูกเกิด (โคเนื้อลูกผสม) เพิ่มขึ้น จำนวน 700 ตัว

(4.2) ผลผลิต :

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยนาท จำนวน 100 ราย มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการระบบการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ การยกระดับสายพันธุ์และการจัดการฟาร์มโคเนื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. จังหวัดชัยนาทมีฟาร์มตัวอย่างสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี
3. โคเนื้อในจังหวัดชัยนาทได้รับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
4. เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทมีช่องทางการจำหน่ายโคเนื้อและแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมมีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อต้นแบบ จำนวน 8 แห่ง ใน 8 อำเภอ ที่สามารถถ่ายทอดบทเรียนและประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติให้กับเกษตรกรรายอื่นได้
5. โคเนื้อของเกษตรกรได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นโคเนื้อคุณภาพดี จำนวน 500 ตัว
6. การผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด

(4.3) ผลลัพธ์ : 1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงทางอาชีพ

2. จังหวัดชัยนาท มี GPP จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น

(4.4) ผลกระทบ :**เชิงบวก**

1. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
 2. ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีโดยการใช้ปุ๋ยหมักทดแทน
- เชิงลบ - มลพิษทางด้านกลิ่น

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| 1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู่อุตสาหกรรม และเข้มแข็ง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท) | | | | |
| 1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) | ✓ | | | |
| 1.2 การประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี แบบครบวงจรของจังหวัดชัยนาท (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2. ส่งเสริมและยกระดับฟาร์มพันธุ์ โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการ จำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท) | | | | |
| 2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ การจัดการฟาร์มพันธุ์โคเนื้อเพื่อ รองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) | ✓ | ✓ | | |
| - ถึงสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร | ✓ | | | |
| 3. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยง สัตว์ที่มีคุณภาพ(สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท)(ศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท) | | | | |
| 3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบ อาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการ ผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ใน ท้องถิ่นและการผลิตอาหารแบบ ผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโค เนื้อคุณภาพดี (รายใหม่/รายเก่า/ระดับแกนนำ) | ✓ | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| 4. ส่งเสริมและพัฒนากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท) | | | | |
| 4.1 พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16 รายการ | ✓ | | | |
| - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพร้อมลานอเนกประสงค์และห้องเก็บอุปกรณ์ฯ ขนาด 100 ตร.ม. | ✓ | ✓ | | |
| 4.2 ศึกษาดูงานการพัฒนากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม | | ✓ | | |
| 4.3 งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค | | ✓ | ✓ | |
| 4.4 งานเทศกาลโคเนื้อเจ้าพระยา Beef ครั้งที่ 2 (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท | | ✓ | ✓ | |
| 5. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท) | | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,075,400 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า (เจ้าพระยา Beef) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมจำนวน 120 ราย พอสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. มีการกำหนดแผนการผลิตลูกเกิด จากแม่โคผสมพันธุ์พันธุ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว คิดเป็นมูลค่าเพิ่มต่อตัวได้ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/ตัว
2. จังหวัดชัยนาท มีฟาร์มตัวอย่างสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 20 ฟาร์ม
3. จังหวัดชัยนาท มีอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำหรับใช้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ
4. เกษตรกรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (ภายใต้โครงการเจ้าพระยา Beef) เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายโคเนื้ออย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงแผนการผลิตโคเนื้อในกลุ่มเครือข่ายและมีความสนใจที่จะพัฒนา กระบวนการผลิตโคเนื้อของตนเองให้มีคุณภาพดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตโคเนื้อ ไม่ต่ำกว่า 300,000 – 450,000 บาท/ตัว (สำหรับผู้ผลิตโคขุน)
5. เกษตรกรมีการสร้างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเนื้อโค (ภายใต้แบรนด์เจ้าพระยา Beef) จำหน่ายเพื่อเพิ่ม ช่องทางการตลาดหรือสร้างเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยาBeef) ระดับจังหวัด หรือกลุ่มสหกรณ์ฯ เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์การดำเนินงานภายในกลุ่มฯ อย่างเป็นรูปธรรม
2. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยาBeef) ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกทุกคนในระดับอำเภอ
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับกลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อกำหนดระเบียบข้อปฏิบัติของสมาชิกภายในกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
4. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ดูแลการปรับปรุงพันธุ์ การรับรองพันธุ์ประวัติและดูแลด้านสุขภาพเป็นประจำ ทั้งการฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ และการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชัยนาท
5. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์/ผู้ตรวจสอบบัญชี ดูแลให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย เป็นประจำ ทั้งด้านการจัดการฟาร์ม การจัดทำบัญชีฟาร์ม และการดำเนินการและการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรฯ
6. มีการติดตามประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

1. การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
2. การยกระดับสายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การผสมเลือดชิด และการใช้พันธุ์โคผสมที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. การใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชฯ ทำให้โครงสร้างดินมีสภาพเสื่อมโทรม
4. การหวงแหนพื้นที่ทำนาข้าว และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามคำแนะนำของภาครัฐ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|------------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | - | 3,075,400 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ | | 3,075,400 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพ โคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef) | | 3,075,400 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 2,048,900 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 2,048,900 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 64,800 | |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 64,800 | |
| | | 7,200 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน |
| | | 7,200 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับฝูงแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการฝูงแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน |
| | | 7,200 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการตลาดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ |
| | | | 3.1) ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและการผลิตอาหารแบบผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่/รายเก่า/ระดับแกนนำ) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน |
| | | 43,200 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 3,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน |
| | | | 4.2) ศึกษาคุณงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม |
| | | 10,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 3 วัน |
| | | | 4.3) งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (1 ครั้ง) รวม 1 วัน |
| | | | 4.4) งานเทศกาลโคบาล (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) ครั้งที่ 2 และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 21,600 | - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อๆ จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 คน รวม 1 ครั้ง |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 975,100 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 173,500 | |
| | | 15,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน) (1 วัน) |
| | | 30,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 30,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) |
| | | 15,000 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการตลาดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ |
| | | | 3.1) ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและการผลิตอาหารแบบผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่/รายเก่า/ระดับแกนนำ) |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน) รวม 2 วัน |
| | | 104,500 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |
| | | 1,500 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 10 คนๆ ละ 150 บาท (จำนวน 1 รุ่น) รวม 1 วัน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 4.2) ศึกษาดูงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม |
| | | 12,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 40 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) |
| | | 6,000 | - ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 3 ห้อง x 2 คืน) |
| | | 40,000 | - ค่าที่พักสำหรับเกษตรกร จำนวน 40 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 20 ห้อง x 2 คืน) |
| | | | 4.3) งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท |
| | | | 4.4) งานเทศกาลโคบาล (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) ครั้งที่ 2 และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 30,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 200 คนๆ ละ 150 บาท |
| | | 9,000 | กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 9,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำหรับติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ จำนวน 5 คนๆ ละ 120 บาท (15 วัน) |
| (2) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 45,000 | |
| | | 20,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับฟาร์มแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการฟาร์มแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 20,000 | - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 รุ่น รวม 2 วันๆ ละ 10,000 บาท |
| | | 25,000 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | 4.2) ศึกษาดูงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม |
| | | 15,000 | - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 1 รุ่น รวม 3 วันๆ ละ 5,000 บาท |
| | | | 4.3) งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค |
| | | 10,000 | - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวม 1 วัน |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 593,170 | |
| | | 8,800 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 1,800 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 900 บาท |
| | | 7,000 | - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 38,500 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้โคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (ราย ค่า) |
| | | 1,500 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2.5 x 4 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,500 บาท |
| | | 7,000 | - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 30,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างเลือดโคเนื้อเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาโรคแท้งติดต่อ (รายละเอียด 5 ตัว) จำนวน 1,000 ตัวๆ ละ 30 บาท |
| | | 15,800 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการตลาดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ |
| | | | 3.1) ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และการผลิตอาหารแบบผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่/รายเก่า/ระดับแกนนำ) |
| | | 1,800 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 900 บาท |
| | | 7,000 | - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 7,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 100 ชุดๆ ละ 70 บาท |
| | | 530,070 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 21,600 | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 900 บาท |
| | | 700 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 10 ชุดๆ ละ 70 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์และวัตถุดิบในการฝึกอบรมปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์แปรรูปฯ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำสติกเกอร์โลโก้โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท จำนวน 1 ครั้ง รวม 500 ใบๆ ละ 20 บาท |
| | | 57,970 | 4.2) ศึกษาดูงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม |
| | | 450 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 1.5 x 2 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 450 บาท |
| | | 2,800 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 40 ชุดๆ ละ 70 บาท |
| | | 2,800 | - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 11,720 | - ค่าจ้างเหมาจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 11,720 บาท |
| | | 40,200 | - ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 1 คันๆ ละ 13,400 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 8,500 | 4.3) งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค |
| | | 1,500 | - ค่าจัดทำป้ายไวนิลล์ ขนาด 2.5 x 4 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,500 บาท |
| | | 7,000 | - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 4.4) งานเทศกาลโคบาล (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) ครั้งที่ 2 และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 380,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลโคบาลเจ้าพระยาบีฟ (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) ครั้งที่ 2 และนิทรรศการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน 1 ครั้ง |
| | | | 1) ออกแบบวางแผนการใช้พื้นที่และจัดหา ป้ายงาน เต็นท์ สัญลักษณ์ จุดลงทะเบียน ช่างภาพ เวทีกลาง พิธีกร จุดถ่ายภาพ ระบบแสง สี เสียง การสื่อสาร และระบบสารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ |
| | | | 2) ออกแบบวางแผนการใช้พื้นที่ประกวดสัตว์และจัดหา เต็นท์ ที่พักสัตว์ ของเหล็กลมมาตรฐานสำหรับบังคับสัตว์ รางน้ำ รางอาหาร ฟางหรือหญ้าแห้ง จุดแสดงนิทรรศการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ |
| | | | 3) ออกแบบวางแผนการใช้พื้นที่บูธเมนูอาหาร Farm Livestock Outlet ที่ทำจากเนื้อโค ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค และจัดหา เต็นท์ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายร้านค้า เป็นต้น |
| | | | 4) นำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน จัดทำโปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ โบว์ชัวร์ โมเดลสัตว์ และเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เป็นต้น |
| | | | 5) โขน นิทรรศการมีชีวิต แสดงพันธุ์สัตว์ ชนิด โคเนื้อ (ต้นแบบ) และปศุสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่ เป็นต้น |
| | | | 6) งานปรับแต่งภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ จัดหามาสคอตสัตว์ ชนิด โคเนื้อ หรือสัตว์อื่นๆ ประกอบงานฯ |
| | | 18,000 | - ค่าจ้างจัดทำถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรฯ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ |
| | | 6,000 | 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท รวม 4 รุ่น |
| | | 4,000 | 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 4 รุ่น |
| | | 4,000 | 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 4 รุ่น |
| | | 4,000 | 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท รวม 4 รุ่น |
| | | 44,000 | - ค่าเงินรางวัลประกอบการจัดประกวดสัตว์ฯ จำนวน 4 รางวัล รวม 1 ครั้ง |
| | | 16,000 | 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท รวม 4 รุ่น |
| | | 12,000 | 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท รวม 4 รุ่น |
| | | 8,000 | 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 4 รุ่น |
| | | 8,000 | 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท รวม 4 รุ่น |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 163,430 | |
| | | 25,500 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 7,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 2 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 700 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 2 วัน) |
| | | | 1.2) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีแบบครบวงจรของจังหวัดชัยนาท (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) |
| | | | <u>การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกร</u> |
| | | 4,800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท |
| | | 4,200 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 วันๆ ละ 20 คน |
| | | 31,500 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายละเอียด) |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 16,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 100 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 14,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 100 คน (รวม 2 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 700 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 2 วัน) |
| | | 16,500 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ |
| | | 15,000 | 3.1) ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และการผลิตอาหารแบบผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโคเนื้อคุณภาพดี (รายละเอียด/รายละเอียด/ระดับแนะนำ) |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 7,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 2 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 700 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 2 วัน) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 89,930 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 1,500 | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |
| | | | เกษตรกร |
| | | 800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 700 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 10 คน (รวม 1 วัน) |
| | | 42,780 | 4.2) ศึกษาดูงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม |
| | | | เกษตรกร |
| | | 28,800 | - ค่าอาหารทุกมื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 240 บาท (รวม 3 วัน) |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 40 คน (รวม 3 วัน) |
| | | | เจ้าหน้าที่ |
| | | 4,320 | - ค่าอาหารทุกมื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 6 คนๆ ละ 240 บาท (รวม 3 วัน) |
| | | 1,260 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 6 คน (รวม 3 วัน) |
| | | 15,750 | 4.3) งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค |
| | | | เกษตรกร |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 100 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 7,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 100 คน (1 วัน) |
| | | | เจ้าหน้าที่ |
| | | 400 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 350 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 1 วัน) |
| | | 29,900 | 4.4) งานเทศกาลโคบาล (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) ครั้งที่ 2 และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | เจ้าหน้าที่ (ประกอบการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง) |
| | | 4,800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท |
| | | 2,100 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 20 คน |
| | | | เกษตรกร (ประกอบการจัดงานประกวดสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ครั้ง) |
| | | 16,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 200 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 7,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 200 คน (1 วัน) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,009,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 10,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้แม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้แม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อการบริหารจัดการรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตลงระบบสารสนเทศฯ |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 35,000 | |
| | | 20,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้แม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้แม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 20,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการตรวจติดตามงาน/ผสมเทียม/รับรองฟาร์มปลอดโรคฯ จำนวน 20 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท |
| | | 15,000 | กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 15,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 วันๆ ละ 1,000 บาท |
| (3) วัสดุการเกษตร | | 770,000 | |
| | | 40,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู้ความมั่นคงและเข้มแข็ง |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) |
| | | 40,000 | - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 500 ก้อนๆ ละ 80 บาท |
| | | 730,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้แม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้แม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 40,000 | - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 500 ก้อนๆ ละ 80 บาท |
| | | 660,000 | - ค่าวัสดุการเกษตร (น้ำเชื้อโคเนื้อแยกเพศ) Sexed Semen จำนวน 500 หลอดๆ ละ 1,320 บาท |
| | | 30,000 | - ค่าเบอร์ทู จำนวน 1,000 เบอร์ทูๆ ละ 30 บาท |
| (4) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 10,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (5) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 45,000 | |
| | | 45,000 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |
| | | 15,000 | - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (หมวก เสื้อกาวน์ รองเท้าบูท ผ้ากันเปื้อน) จำนวน 10 คนๆ ละ 1,500 บาท |
| | | 20,000 | - ค่าวัสดุเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย (กะละมังพลาสติก, มีดหั่นสแตนเลส, อุปกรณ์ลับมีด, เขียงพลาสติก, กระชอน, ตะหลิว, ทัพพี เป็นต้น) |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์ช่างตวงเครื่องปรุง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย (ช้อนตวง, ถ้วยตวง, เข็ญกวัดปริมาตร, ถังบรรจุเครื่องเทศ, เครื่องปรุง เป็นต้น) |
| (6) วัสดุเวชภัณฑ์ | | 107,500 | |
| | | 25,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) ส่งความมั่นคงและเข้มแข็ง |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) |
| | | 25,000 | - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ) จำนวน 500 ขวดๆ ละ 50 บาท |
| | | 82,500 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | | - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รวม 82,500 บาท มีดังนี้ |
| | | 25,000 | 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้รังค์เก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 1,000 อันๆ ละ 25 บาท |
| | | 15,000 | 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์หลอดเก็บซีรัม จำนวน 1,000 หลอดๆ ละ 15 บาท |
| | | 2,700 | 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.0 นิ้ว จำนวน 20 กล้องๆ ละ 135 บาท |
| | | 2,700 | 4) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.5 นิ้ว จำนวน 20 กล้องๆ ละ 135 บาท |
| | | 11,700 | 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ถุงมือยาง จำนวน 60 กล้องๆ ละ 195 บาท |
| | | 6,400 | 6) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำลี ขนาดบรรจุ 200 กรัม จำนวน 80 ม้วนๆ ละ 80 บาท |
| | | 4,000 | 7) ค่าวัสดุอุปกรณ์แอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 80 ขวดๆ ละ 50 บาท |
| | | 15,000 | 8) ค่าวัสดุ (ยาสำหรับพ่นแผลสัตว์) จำนวน 50 ขวดๆ ละ 300 บาท |
| (7) วัสดุสนามและการฝึกอบรม | | 31,500 | |
| | | 7,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) ส่งความมั่นคงและเข้มแข็ง |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 7,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับฝูงแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการฝูงแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 7,000 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ |
| | | | 3.1) ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและการผลิตอาหารแบบผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่/รายเก่า/ระดับแกนนำ) |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 10,500 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |
| | | 700 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 10 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 4.2) ศึกษาดูงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม |
| | | 2,800 | - ค่าวัสดุประกอบการศึกษาดูงาน จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 4.3) งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุประกอบการสัมมนาฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| 2. งบลงทุน | | 1,026,500 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 484,500 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | 60,000 | |
| (2.1) ครุภัณฑ์การเกษตร | | 60,000 | |
| | | 60,000 | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับฝูงแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี |
| | | | 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการฝูงแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) |
| | | 60,000 | - ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร จำนวน 1 ชุดๆ ละ 60,000 บาท |
| (2.2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | 424,500 | |
| | | 424,500 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |
| | | 45,000 | - เครื่องบดเนื้อสัตว์ (กำลังการผลิต 200 ก.ก./ชม.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 45,000 บาท |
| | | 50,000 | - เครื่องนวดผสม ขนาด 10 ก.ก. จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 40,000 | - เครื่องอัดบรรจุ ขนาด 10 ก.ก. จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท |
| | | 60,000 | - เตอบไฟฟ้า (อบได้ครั้งละ 10 ก.ก.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท |
| | | 36,000 | - เครื่องซีลสุญญากาศ (ขนาดแถบซีลยาว 30 ซม.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 36,000 บาท |
| | | 5,000 | - เตาก๊าซแรงดันสูงพร้อมถังแก๊ส จำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท |
| | | 2,000 | - เครื่องชั่งดิจิทัลขนาด 1 ก.ก. (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท |
| | | 1,500 | - เครื่องชั่งสปริง (60 ก.ก.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท |
| | | 3,000 | - เทอร์โมเตอร์ดิจิทัลแบบเข็ม จำนวน 1 ชุดๆ ละ 3,000 บาท |
| | | 80,000 | - เครื่องสับผสมขนาด 10 ก.ก. จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 80,000 บาท |
| | | 60,000 | - เครื่องปั่นลูกชิ้น (300 ลูกตอนาที) พร้อมถาดต้ม จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท |
| | | 10,000 | - โต๊ะสเตนเลสสำหรับแปรรูป ขนาด 70 x 110 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท |
| | | 8,000 | - โต๊ะวางอุปกรณ์และเครื่องจักร ขนาด 70 x 110 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท |
| | | 16,000 | - ชั้นวางของสเตนเลส 4 ชั้น จำนวน 2 ชุดๆ ละ 8,000 บาท |
| | | 4,000 | - หม้อต้ม เบอร์ 50 จำนวน 2 ใบๆ ละ 2,000 บาท |
| | | 4,000 | - กระทะ ขนาด 50 ซม. จำนวน 2 ใบๆ ละ 2,000 บาท |
| | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 542,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป | | 542,000 | |
| (2.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 542,000 | |
| | | 542,000 | กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | 4.1) พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) |
| | | 542,000 | - สนับสนุนค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพร้อมลานจอดรถและห้องเก็บอุปกรณ์ฯ ขนาด 100 ตร.ม. จำนวน 1 แห่งๆ ละ 542,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อพันธุ์ดีแบบครบวงจร (โคขุนเจ้าพระยา Beef)

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 64,800 | 975,100 | 1,009,000 | 1,026,500 | - | - | 3,075,400 |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (โคเนื้อระดับต้นน้ำ) สู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง | 7,200 | 49,300 | 72,000 | - | - | - | 128,500 |
| 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่) | 7,200 | 40,300 | 72,000 | - | - | - | 119,500 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน) (1 วัน) | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 900 บาท | | 1,800 | | | | | 1,800 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 2 วัน) | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) | | 800 | | | | | 800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 2 วัน) | | 700 | | | | | 700 |
| - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ) จำนวน 500 ขวดๆ ละ 50 บาท | | | 25,000 | | | | 25,000 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 500 ก้อนๆ ละ 80 บาท | | | 40,000 | | | | 40,000 |
| 1.2) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีแบบครบวงจรของจังหวัดชัยนาท (โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท) | - | 9,000 | - | - | - | - | 9,000 |
| การจัดประชุมเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 วันๆ ละ 20 คน | | 4,200 | | | | | 4,200 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับผู้ผลิตโคเนื้อเพื่อรองรับการผลิตและการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี | 7,200 | 120,000 | 849,500 | 60,000 | - | - | 1,036,700 |
| 2.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการจัดการผู้ผลิตโคเนื้อเพื่อรองรับการจำหน่ายโคเนื้อคุณภาพดี (รายเก่า) | 7,200 | 120,000 | 849,500 | 60,000 | - | - | 1,036,700 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลประกอบกรฝึกอบรม ขนาด 2.5 x 4 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 1,500 | | | | | 1,500 |
| ผืนละ 1,500 บาท | | | | | | | |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 100 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 100 คน (รวม 2 วัน) | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) | | 800 | | | | | 800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 2 วัน) | | 700 | | | | | 700 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 รุ่น รวม 2 วันๆ ละ 10,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างเลือดโคเนื้อเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาโรคแห่งชาติ (รายละ 5 ตัว) | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| จำนวน 1,000 ตัวๆ ละ 30 บาท | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 500 ก้อนๆ ละ 80 บาท | | | 40,000 | | | | 40,000 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร (น้ำเชื้อโคเนื้อแยกเพศ) Sexed Semen จำนวน 500 หลอดๆ ละ 1,320 บาท | | | 660,000 | | | | 660,000 |
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสำหรับรถตรวจติดตามงาน/ผสมเทียม/รับรองฟาร์มปลอดโรคฯ | | | 20,000 | | | | 20,000 |
| จำนวน 20 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อการบริหารจัดการรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตระบบสารสนเทศฯ | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการรับรองฟาร์มโคเนื้อปลอดโรคฯ จำนวน 1,000 ตัว (1 รายการ) มีดังนี้ | | | | | | | |
| 1) ค่าเบอร์หู จำนวน 1,000 เบอร์ๆ ละ 30 บาท | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รวม 82,500 บาท มีดังนี้ | | | | | | | |
| 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ไซริงค์เก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 1,000 อันๆ ละ 25 บาท | | | 25,000 | | | | 25,000 |
| 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์หลอดเก็บซีรัม จำนวน 1,000 หลอดๆ ละ 15 บาท | | | 15,000 | | | | 15,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.0 นิ้ว จำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 135 บาท | | | 2,700 | | | | 2,700 |
| 4) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.5 นิ้ว จำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 135 บาท | | | 2,700 | | | | 2,700 |
| 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ถุงมือยาง จำนวน 60 กล่องๆ ละ 195 บาท | | | 11,700 | | | | 11,700 |
| 6) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำลี ขนาดบรรจุ 200 กรัม จำนวน 80 ม้วนๆ ละ 80 บาท | | | 6,400 | | | | 6,400 |
| 7) ค่าวัสดุอุปกรณ์แอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 80 ขวดๆ ละ 50 บาท | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| 8) ค่าวัสดุ (ยาสำหรับพ่นแผลสัตว์) จำนวน 50 ขวดๆ ละ 300 บาท | | | 15,000 | | | | 15,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | |
| 1. ถังสต็อกน้ำเชื้อแช่แข็งปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 ลิตร จำนวน 1 ชุดๆ ละ 60,000 บาท | | | | 60,000 | | | 60,000 |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ | 7,200 | 47,300 | 7,000 | - | - | - | 61,500 |
| 3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและการผลิตอาหารแบบผสมเสร็จ (TMR) สำหรับฟาร์มโคเนื้อคุณภาพดี (รายใหม่/รายเก่า/ระดับแกนนำ) | 7,200 | 47,300 | 7,000 | - | - | - | 61,500 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน) รวม 2 วัน | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 900 บาท | | 1,800 | | | | | 1,800 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมๆ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 100 ชุดๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 2 วัน) | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) | | 800 | | | | | 800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 2 วัน) | | 700 | | | | | 700 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท | 43,200 | 749,500 | 55,500 | 966,500 | - | - | 1,814,700 |
| 4.1 พัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค (เกษตรกรระดับแกนนำ) | 3,600 | 24,600 | 45,700 | 966,500 | - | - | 1,040,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน | 3,600 | | | | | | 3,600 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 10 คนๆ ละ 150 บาท (จำนวน 1 รุ่น) รวม 1 วัน | | 1,500 | | | | | 1,500 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 900 บาท | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 10 ชุดๆ ละ 70 บาท | | 700 | | | | | 700 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำวัสดุ/อุปกรณ์และวัสดุฝึกในการฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์แปรรูปฯ จำนวน 1 ครั้ง | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| ครั้งละ 10,000 บาท | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้โคขุนเจ้าพระยา Beef ชัยนาท จำนวน 1 ครั้ง | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| รวม 500 ใบๆ ละ 20 บาท | | | | | | | |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) | | 800 | | | | | 800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 10 คน (รวม 1 วัน) | | 700 | | | | | 700 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 10 คนๆ ละ 70 บาท | | | 700 | | | | 700 |
| - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (หมวก เสื้อกาวน์ รองเท้าบูท ผ้ากันเปื้อน) จำนวน 10 คนๆ ละ 1,500 บาท | | | 15,000 | | | | 15,000 |
| - ค่าวัสดุเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย | | | 20,000 | | | | 20,000 |
| (กะละมังพลาสติก, มีดหั่นสแตนเลส, อุปกรณ์ลับมีด, เขียงพลาสติก, กระจอน, ตะหลิว, ทัพพี เป็นต้น) | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ช่างตั้งเครื่องปรุง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| (ช้อนตวง, ถ้วยตวง, เข็ยอกวัดปริมาตร, กล่องบรรจุเครื่องเทศ, เครื่องปรุง เป็นต้น) | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | |
| 1. เครื่องบดเนื้อสัตว์ (กำลังการผลิต 200 ก.ก./ชม.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 45,000 บาท | | | | 45,000 | | | 45,000 |
| 2. เครื่องนวดผสม ขนาด 10 ก.ก. จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| 3. เครื่องอัดบรรจุ ขนาด 10 ก.ก. จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท | | | | 40,000 | | | 40,000 |
| 4. เตอบไฟฟ้า (อบได้ครั้งละ 10 ก.ก.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท | | | | 60,000 | | | 60,000 |
| 5. เครื่องซีลสุญญากาศ (ขนาดแถบซีลยาว 30 ซม.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 36,000 บาท | | | | 36,000 | | | 36,000 |
| 6. เตาก๊าซแรงดันสูงพร้อมถังแก๊ส จำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท | | | | 5,000 | | | 5,000 |
| 7. เครื่องชั่งดิจิทัลขนาด 1 ก.ก. (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท | | | | 2,000 | | | 2,000 |
| 8. เครื่องชั่งสปริง (60 ก.ก.) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท | | | | 1,500 | | | 1,500 |
| 9. เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบเข็ม จำนวน 1 ชุดๆ ละ 3,000 บาท | | | | 3,000 | | | 3,000 |
| 10. เครื่องสับผสมขนาด 10 ก.ก. จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 80,000 บาท | | | | 80,000 | | | 80,000 |
| 11. เครื่องปั่นลูกชิ้น (300 ลูกต่อนาที) พร้อมถาดต้ม จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท | | | | 60,000 | | | 60,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 12. โต๊ะสเตนเลสสำหรับแปรรูป ขนาด 70 x 110 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท | | | | 10,000 | | | 10,000 |
| 13. โต๊ะวางอุปกรณ์และเครื่องจักร ขนาด 70 x 110 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท | | | | 8,000 | | | 8,000 |
| 14. ชั้นวางของสเตนเลส 4 ชั้น จำนวน 2 ชุดๆ ละ 8,000 บาท | | | | 16,000 | | | 16,000 |
| 15. หม้อต้ม เบอร์ 50 จำนวน 2 ใบๆ ละ 2,000 บาท | | | | 4,000 | | | 4,000 |
| 16. กระทะ ขนาด 50 ซม. จำนวน 2 ใบๆ ละ 2,000 บาท | | | | 4,000 | | | 4,000 |
| ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| - สนับสนุนค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมพร้อมลานอเนกประสงค์และห้องเก็บอุปกรณ์ฯ ขนาด 100 ตร.ม. จำนวน 1 แห่งๆ ละ 542,000 บาท | | | | 542,000 | | | 542,000 |
| 4.2 ศึกษาดูงานการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ (โคขุน เจ้าพระยา Beef ชัยนาท) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม | 10,800 | 173,750 | 2,800 | - | - | - | 187,350 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 3 วัน | 10,800 | | | | | | 10,800 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 40 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| **ค่าที่พักสำหรับคณะฝึกอบรมแบบเหมาจ่ายจริง จำนวน 46 คน | | | | | | | |
| - ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 3 ห้อง x 2 คืน) | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าที่พักสำหรับเกษตรกร จำนวน 40 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 20 ห้อง x 2 คืน) | | 40,000 | | | | | 40,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 1.5 x 2 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 450 บาท | | 450 | | | | | 450 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 40 ชุดๆ ละ 70 บาท | | 2,800 | | | | | 2,800 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท | | 2,800 | | | | | 2,800 |
| - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 1 รุ่น รวม 3 วันๆ ละ 5,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์และวัสดุตีบในการทำผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 11,720 บาท | | 11,720 | | | | | 11,720 |
| - ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 1 คันๆ ละ 13,400 บาท รวม 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน | | 40,200 | | | | | 40,200 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารทุกมื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 240 บาท (รวม 3 วัน) | | 28,800 | | | | | 28,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 40 คน (รวม 3 วัน) | | 8,400 | | | | | 8,400 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารทุกมื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 6 คนๆ ละ 240 บาท (รวม 3 วัน) | | 4,320 | | | | | 4,320 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 6 คน (รวม 3 วัน) | | 1,260 | | | | | 1,260 |
| - ค่าวัสดุประกอบการศึกษาดูงาน จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท | | | 2,800 | | | | 2,800 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 4.3 งานสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค | 7,200 | 49,250 | 7,000 | - | - | - | 63,450 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (1 ครั้ง) รวม 1 วัน (ผู้แทนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ/Big Store) | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจัดทำป้ายไวนิลล์ ขนาด 2.5 x 4 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,500 บาท | | 1,500 | | | | | 1,500 |
| - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวม 1 วัน | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 100 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 100 คน (1 วัน) | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) | | 400 | | | | | 400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 1 วัน) | | 350 | | | | | 350 |
| - ค่าวัสดุประกอบการสัมมนา จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| 4.4 งานเทศกาลโคบาล (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) ครั้งที่ 2 และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท | 21,600 | 501,900 | - | - | - | - | 523,500 |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 คน รวม 1 ครั้ง | 21,600 | | | | | | 21,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 200 คนๆ ละ 150 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดงานเทศกาลโคบาลเจ้าพระยาปีฟ (เจ้าพระยา Beef Festival 2023) ครั้งที่ 2 และนิทรรศการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน 1 ครั้ง | | 380,000 | | | | | 380,000 |
| 1) ออกแบบวางแผนการใช้พื้นที่และจัดหา ป้ายงาน เต็นท์ สัญลักษณ์ จุดลงทะเบียน ช่างภาพ เวทีกลาง พิธีกร จุดถ่ายภาพ ระบบแสง สี เสียง การสื่อสาร และระบบสาธารณสุขโค (ไฟฟ้า/ประปา) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ | | | | | | | |
| 2) ออกแบบวางแผนการใช้พื้นที่ประกวดสัตว์และจัดหา เต็นท์ ที่พักสัตว์ ของเหล็กลมมาตรฐานสำหรับบังคับสัตว์ ราน้ำ ราน้ำอาหาร ฟางหรือหญ้าแห้ง จุดแสดงนิทรรศการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 3) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่บูธเมนูอาหาร Farm Livestock Outlet ที่ทำจากเนื้อโค ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค และจัดหา เต็นท์ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายร้านค้า เป็นต้น | | | | | | | |
| 4) นำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน จัดทำโปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ โบว์ชัวร์ โมเดลสัตว์ และเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เป็นต้น | | | | | | | |
| 5) โชน นิทรรศการมีชีวิต แสดงพันธุ์สัตว์ ชนิด โคเนื้อ (ต้นแบบ) และปศุสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่ เป็นต้น | | | | | | | |
| 6) งานปรับแต่งภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ จัดหามาสดค้อสัตว์ ชนิด โคเนื้อ หรือสัตว์อื่นๆ ประกอบงานฯ | | | | | | | |
| - ค่าจ้างจัดทำถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรฯ จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ | | | | | | | |
| 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท รวม 4 รุ่น | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 4 รุ่น | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 4 รุ่น | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท รวม 4 รุ่น | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| เจ้าหน้าที่ (ประกอบการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง) | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 20 คน | | 2,100 | | | | | 2,100 |
| เกษตรกร (ประกอบการจัดงานประกวดสัตว์ประจำจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ครั้ง) | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 200 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 200 คน (1 วัน) | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| - ค่าเงินรางวัลประกอบการจัดประกวดสัตว์ฯ จำนวน 4 รางวัล รวม 1 ครั้ง | | | | | | | |
| 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท รวม 4 รุ่น | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท รวม 4 รุ่น | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 4 รุ่น | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท รวม 4 รุ่น | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ | - | 9,000 | 25,000 | - | - | - | 34,000 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำหรับติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ จำนวน 5 คนๆ ละ 120 บาท (15 วัน) | | 9,000 | | | | | 9,000 |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 วันๆ ละ 1,000 บาท | | | 15,000 | | | | 15,000 |

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถจ่ายได้ตามความเหมาะสม

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขัน
เพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตแพะคุณภาพดีแบบครบวงจร
(เจ้าพระยา Goat)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 7

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Goat)

วงเงิน : 2,199,800 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บท : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต แปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายบุญฤทธิ์ ทองสม

ตำแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-476597-8

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง กำหนดเป้าหมายประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับการเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการมีความสมบูรณ์ในพื้นที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ มุ่งหวังให้มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 % และเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 74,483 บาทต่อครัวเรือน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.),ปี พ.ศ. 2562)

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทางทางการตลาดที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเสี่ยงจากแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง ผลิตภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น จากการลงทุน ใน R&D ที่ต่ำและการเติบโตที่ชะลอของผลิตภาพแรงงาน คิดเป็น 31.6% ของแรงงานอยู่ในภาคเกษตร แต่สร้างมูลค่าเพิ่มเพียง 6% ของ GDP ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ที่มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติและผลกระทบต่อระบบนิเวศและมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด หากไม่ปรับตัว มีความเสี่ยง ที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยนาทในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตลอดจนตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานเกษตรสู่ความยั่งยืนและให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม หันมาทำภาคการเกษตรอื่นที่ใช้น้ำน้อยและพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map (Agricultural Map for Adaptive Management) ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ของทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลหลักด้านการเกษตรฯ เช่น น้ำ ดิน พืช ประมง ปศุสัตว์ การตลาด โลจิสติกส์ และข้อมูลอื่นๆ อาทิ ขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการผลิตภาคการเกษตรในปัจจุบัน

จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่เกษตรกรรม 1,266,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.96 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน 777,991 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.50 ของพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 69.70 รองลงมา คือ พื้นที่สำหรับการปลูกพืชไร่ ร้อยละ 23.50 พื้นที่สำหรับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร้อยละ 3.1 แนวทางการพัฒนาของจังหวัด ได้กำหนดตำแหน่งของจังหวัดเป็นการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นฐานในการเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งขายต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค จังหวัดยังเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ โดยปัญหาสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด คือ กระบวนการผลิตที่ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) รวมถึงการรักษามาตรฐานที่ได้รับให้คงมาตรฐานต่อไป ซึ่งจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการผลิต ภาครัฐควรเพิ่มบทบาทในการพัฒนาความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์รณรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตให้ปลอดภัย อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานยังเป็นการรองรับตลาดกับ กลุ่มผู้ค้า AEC ที่ประเทศไทยเข้าร่วมและเปิดตัวแล้ว และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดให้มีทางเลือกทำการเกษตรได้หลายทางเลือก โดยสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดชัยนาทที่มีศักยภาพและเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา แปะ โคนือ ไก่พื้นเมือง ปลาน้ำจืด พืชไร่ (มันสำปะหลัง/อ้อยโรงงาน) และพืชอาหารสัตว์ (นาหญ้า)

แพะเนื้อ จังหวัดชัยนาทมีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่มาอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจหันมาเลี้ยงแพะเนื้อเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 308 ราย (เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อทั้งหมด 1,003 ราย) หรือคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 44.32 และมีแผนการส่งเสริมเพิ่มการผลิตแพะในปี พ.ศ. 2566 อีกจำนวน 100 ราย โดยส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิตแพะคุณภาพดีรองรับธุรกิจเพื่อการจำหน่ายและส่งออกแพะคุณภาพ อีกไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนอกจากจะส่งออกแพะมีชีวิตเพื่อการค้าแล้วยังมีการส่งออกแพะเนื้อเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรองฮาลาลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการผลิตได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท นับว่าเป็นอาชีพด้านปศุสัตว์อาชีพหนึ่งที่หารายได้ให้กับเกษตรกรอย่างคุ้มค่า ให้ผลตอบแทนที่สูงคุ้มค่างับการลงทุน และมีช่องทางการตลาดที่ชัดเจน และมีความต้องการสูง สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ และรับการเปิดตลาดการค้าอาเซียน AEC จากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนแพะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 (จาก 8.86 แสนตัวเป็น 9.63 แสนตัว) โดยภาคกลางมีอัตราการส่วนการผลิตแพะ คิดเป็นร้อยละ 34.47 หรืออยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ (รองมาจากภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 40.70) แต่การเลี้ยงแพะเนื้อนั้นมีองค์ประกอบและความเสี่ยงหลายปัจจัยที่เกษตรกรจะต้องมีความใส่ใจในการเลี้ยงดู ประกอบกับมีการลงทุนในการประกอบกิจการฟาร์มพอสมควร

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรผู้เลี้ยงและผลิตแพะเนื้อ จำนวน 1,003 ราย รวม 6 กลุ่ม ปริมาณแพะที่ผลิตได้ จำนวน 36,624 ตัว/ปี หรือคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 27.91 จากสถิติข้อมูลปริมาณการผลิต และจำนวนผู้เลี้ยงแพะเนื้อของจังหวัดชัยนาท ปี 2561-2563, สิงหาคม 2563 ซึ่งมีการเลี้ยงกันมากที่อำเภอสรรคบุรี จำนวน 10,924 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.82 รองลงมา คือ อำเภอเมืองชัยนาท จำนวน 6,688 ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.26 ตามลำดับ จึงทำให้กลุ่มผู้เลี้ยงแพะของอำเภอสรรคบุรี ได้รับ “**สมญานามว่า แพะเมืองสรรค**” ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย ได้มีโอกาสเข้าถึงธุรกิจเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออก มีแหล่งเงินทุน และเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกในด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน มีการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น มีการติดตามผลจากเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ธุรกิจเลี้ยงแพะของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดชัยนาทควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ ได้เข้าร่วมโครงการฯ และขยายเครือข่ายต่อไป โดยการผลิตแพะคุณภาพดี ให้ได้รับการรับรองสายพันธุ์ที่มีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจและผู้ประกอบการค้าแพะพาณิชย์ในรูปแบบกระบวนการทางสหกรณ์ เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิตแพะเชิงพาณิชย์ของจังหวัด โดยเกษตรกรภายในกลุ่มฯ จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปใช้ในการผลิตแพะเนื้อคุณภาพ หรือเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในระบบการจัดการฟาร์มของตนเองเพื่อให้แพะที่เลี้ยงมีลักษณะที่ดีขึ้น มีการเจริญเติบโตเร็ว มีน้ำหนักมาก และปลอดจากโรคติดต่อที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญในสร้างระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงแพะ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้ากลุ่มอาเซียน AEC และกลุ่มจังหวัดฯ และเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการยกระดับสายพันธุ์ ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่า (แพะ) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออก ให้กับเกษตรกร โดยมีการสนับสนุนพ่อแพะพันธุ์แท้และแม่แพะพันธุ์ดีให้เกษตรกร จำนวน 186 ตัว เพื่อสนับสนุนและใช้สำหรับปรับปรุงสายพันธุ์แพะในกลุ่มของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งยังสามารถผลิตลูกแพะเกิดในโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 และมีลูกแพะพันธุ์แท้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 คิดเป็นมูลค่าการผลิตไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท และในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาทสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตแพะเพื่อการส่งออก และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิตแพะในจังหวัดชัยนาทให้มากยิ่งขึ้น คิดเป็นมูลค่าการผลิตได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท และเป็นการเปิดตลาดการค้าแพะมีชีวิตในพื้นที่ภาคกลางที่มีความโดดเด่น โดยการผลิตแพะคุณภาพดีเพื่อจำหน่าย และได้รับการรับรองสายพันธุ์ที่มีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินโครงการดังกล่าว ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ที่มุ่งเน้นให้สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรประสบปัญหาทางการประกอบอาชีพ รายได้และความเป็นอยู่ ดังนั้น การส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในธุรกิจเลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาท จึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่ม และมีอาชีพที่มั่นคง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการรวมกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิตแพะของจังหวัดชัยนาทสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมีความเข้มแข็ง รองรับการพัฒนาการค้า AEC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ความเร่งด่วน : สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ตลาดแพะในประเทศและต่างประเทศระงับการนำเข้า แต่ยังคงมีความต้องการแพะอยู่จำนวนมากและมีอยู่

อย่างไม่จำกัด ในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์แพะ และการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ตรงกับความต้องการของตลาด (เมื่อตลาดเปิดรับได้ภายในปี 2565) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคการเกษตรของประเทศและนโยบายให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อเป็นอาชีพทดแทนและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดชัยนาทสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเป็นที่ต้องการของตลาด
3. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิตแพะในจังหวัดชัยนาท
4. เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการตลาดและสินค้าแปรรูปจากแพะเพื่อการส่งออกในระดับภูมิภาค

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่อำเภอเป้าหมาย รวม 8 อำเภอ

1. พื้นที่เป้าหมายหลัก : อำเภอสรรคบุรี อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรพยา และอำเภอเนินขาม
2. พื้นที่เป้าหมายรอง : อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา และอำเภอหนองมะโมง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

1. เกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ที่มีการเลี้ยงแพะอย่างต่อเนื่อง จำนวน 100 ราย
2. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่อง และรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 40 ราย

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ
2. ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้รับแพะ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากแพะ และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ภาครัฐ/เอกชน
3. ผู้บริโภค

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

1. จำนวนฟาร์มแพะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในจังหวัดชัยนาท เพิ่มขึ้น จำนวน 5 ฟาร์ม
2. จำนวนฟาร์มแพะปลอดโรคหรือฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GFM ในจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น 10 ฟาร์ม
3. จำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดชัยนาทที่ได้รับการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น 1 กลุ่ม
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการผลิตแพะในจังหวัดชัยนาท ร้อยละ 5

(4.2) ผลผลิต :

1. ปริมาณผลผลิตและน้ำหนักแพะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเนื่องจากอาหารสัตว์มีคุณภาพ มีปริมาณพอเพียง

2. จังหวัดชัยนาทเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงธุรกิจเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ
3. แพะเนื้อในจังหวัดชัยนาทได้รับการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพดี ได้รับรองมาตรฐานมากขึ้น
4. เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และมีการประชาสัมพันธ์แพะเนื้อ

ในกลุ่มตนเองและเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

(4.3) ผลลัพธ์ :

1. แพะเนื้อของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดชัยนาทมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายแพะ
3. ฟาร์มแพะในจังหวัดชัยนาทได้รับการพัฒนาและผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ
4. จังหวัดชัยนาทเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายแพะในระดับภูมิภาค (ภาคกลาง)

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก

1. กลุ่มเกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองราคาการจัดซื้อและการจำหน่ายแพะมีชีวิตเพิ่มขึ้น
 2. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายแพะที่มีคุณภาพ มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และได้ราคาที่เป็นที่ยอมรับ
 3. สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เชิงลบ - ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของ จังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้ มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย | | | | |
| 1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน กระบวนการผลิตและสร้าง ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและ องค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการ จำหน่าย (รายใหม่) | ✓ | | | |
| 1.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อ การผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบ การเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความ เหมาะสม (GFM/GAP)/(รายเก่า) | ✓ | | | |
| - สนับสนุนพ่อพันธุ์แพะคุณภาพดี (10 ตัว) | ✓ | | | |
| - เครื่องปั้นเหยียงตักตะกอน จำนวน 1 เครื่อง(ชนิดควบคุมอุณหภูมิ) | ✓ | | | |
| 2. การพัฒนาระบบการผลิตและ การตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อ | | | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| รองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท) | | | | |
| 2.1 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (จำนวน 2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม) | | ✓ | ✓ | |
| 2.2 การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน (จ.ราชบุรี/จ.นครปฐม) | | ✓ | ✓ | |
| 3. ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท) | | | | |
| 3.1 งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) ครั้งที่ 6 | | ✓ | ✓ | |
| 3.2 งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท | | ✓ | ✓ | |
| 4. การติดตามและประเมินผลโครงการ | | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,199,800 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะให้เกษตรกรในจังหวัดชัยนาท รวม 4 โครงการ ดังนี้

8.1 โครงการยกระดับสายพันธุ์ปศุสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่า (แพะ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

8.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

8.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาทสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตแพะเพื่อการส่งออก (Goat Hub Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

8.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตแพะเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 200 ราย พอสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. มีการสนับสนุนพ่อแพะพันธุ์แท้และแม่แพะพันธุ์ดีให้เกษตรกร รวม 886 ตัว เพื่อสนับสนุนและใช้สำหรับปรับปรุงสายพันธุ์แพะในกลุ่มของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด

ทั้งยังสามารถผลิตลูกแพะเกิดในโครงการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 และมีลูกแพะพันธุ์แท้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 คิดเป็นมูลค่าการผลิตไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท

2. จังหวัดชัยนาท มีความสามารถในการยกระดับในการแข่งขันทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิตแพะในจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่ต้องการของตลาดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คิดเป็นมูลค่าการผลิตได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท และเป็นการเปิดตลาดการค้าแพะมีชีวิตในพื้นที่ภาคกลางที่มีความโดดเด่น โดยการผลิตแพะคุณภาพดีเพื่อจำหน่าย และได้รับการรับรองสายพันธุ์ที่มีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ

3. จังหวัดชัยนาท มีการประชาสัมพันธ์ด้านศักยภาพการผลิตแพะคุณภาพผ่านการจัดงานประกวดแพะแกะ จังหวัดชัยนาท รวม 4 ครั้ง ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีความโดดเด่นในระดับภูมิภาค

4. จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรผู้เลี้ยงและผลิตแพะเนื้อ จำนวน 695 ราย รวม 6 กลุ่ม ปริมาณแพะที่ผลิตได้ จำนวน 28,632 ตัว/ปี คิดเป็นมูลค่าการผลิตได้ ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะระดับอำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 1 กลุ่ม โดยให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และมีรูปแบบกระบวนการและผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ อย่างชัดเจน
2. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพันธุ์ดีของจังหวัดชัยนาท โดยมีคณะกรรมการบริหารฯ ที่มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำกลุ่มเกษตรกรฯ จากคณะกรรมการระดับอำเภอ และมีรูปแบบกระบวนการและผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ อย่างชัดเจน
3. ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ดูแลด้านสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ และการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ โดยมีกำหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
4. ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์/ผู้ตรวจสอบบัญชี ดูแลให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายเป็นประจำ ทั้งทางด้านการจัดการฟาร์ม การจัดทำบัญชีฟาร์ม และการดำเนินการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรฯ
5. มีการติดตามประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | - | 2,199,800 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ | | 2,199,800 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะคุณภาพดีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Goat) | | 2,199,800 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,619,800 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,619,800 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 64,800 | |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 64,800 | |
| | | 14,400 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการจำหน่าย (รายใหม่) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) / (รายเก่า) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน |
| | | 14,400 | กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 2.1) ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม) |
| | | 3,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน |
| | | | 2.2) การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน |
| | | 10,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท รวม 3 วัน |
| | | 36,000 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.1) งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) (ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) |
| | | 28,800 | - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดสัตว์ฯ จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 คน รวม 1 ครั้ง |
| | | | 3.2) งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (1 ครั้ง 1 วัน) |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 1,241,400 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | | 151,000 | |
| | | 30,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการจำหน่าย (รายใหม่) |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน) |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) / (รายเก่า) |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 50 คนๆ ละ 150 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน |
| | | 52,000 | กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 2.1) ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม) |
| | | 6,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 40 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน) |
| | | | 2.2) การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน |
| | | | **ค่าที่พักสำหรับคณะศึกษาดูงานแบบเหมาหรือจ่ายจริง จำนวน 46 คน |
| | 6,000 | | - ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 3 ห้อง x 2 คืน) |
| | | 40,000 | - ค่าที่พักสำหรับเกษตรกร จำนวน 40 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 20 ห้อง x 2 คืน) |
| | | 60,000 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.1) งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) |
| | | 45,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 300 คนๆ ละ 150 บาท (1 วัน) |
| | | | 3.2) งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท |
| | | 9,000 | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 9,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำหรับติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ จำนวน 5 คนๆ ละ 120 บาท (15 วัน) |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 918,050 | |
| | | 43,200 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการจำหน่าย (รายใหม่) |
| | | 1,800 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 900 บาท |
| | | 7,000 | - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) / (รายเก่า) |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 900 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 3,500 | - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 30,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างเลือดและเนื้อเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาโรคแห่งติดต่อ จำนวน 1,000 ตัวอย่าง ละ 30 บาท |
| | | 114,800 | กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ |
| | | | 2.1) ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม) |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 900 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างจัดทำ Backdrop ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จการดำเนินงานฯ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างจัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแพะชุมชน (ต้นแบบ) ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 10,000 บาท |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างจัดทำชุดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ (ธนาคารแพะชุมชน) ของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุดๆ ละ 50,000 บาท |
| | | | 2.2) การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน |
| | | 40,200 | - ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คันๆ ละ 13,400 บาท รวม 3 วัน (กระบวนการผลิตแพะ จ.ราชบุรี/โรงฆ่าแพะที่ผ่านการรับรองอาหารฮาลาล จ.นครปฐม) |
| | | 2,800 | - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 760,050 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.1) งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) |
| | | 350,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดสัตว์ สถานที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย |
| | | | 1) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่และจัดหา ป้ายงาน เต็นท์ สัญลักษณ์ จุดลงทะเบียน ช่างภาพ เวทีกลาง พิธีกร จุดถ่ายภาพ มาสคอต (ชนิด แพะ) ระบบแสง สี เสียง การสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ |
| | | | 2) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่ประกวดสัตว์และจัดหา เต็นท์ ที่พักสัตว์ รางน้ำ รางอาหาร ฟางหรือหญ้าแห้ง จุดแสดงนิทรรศการตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 3) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่ประกวดเมนูอาหารที่ทำจากแพะและจัดหา เตินท์ พิธีกร โต้ะ แก้วอี้ ชุดรับแขก |
| | | | 4) นำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน จัดทำโปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ โบว์ชว์ส์ และเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เป็นต้น |
| | | 115,600 | - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวงานประกวดสัตว์ฯ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง และสื่อกระจายเสียง |
| | | | 1) ออกแบบและขั้นตอนการแถลงข่าว สถานที่ ตกแต่ง ฉากประกอบ และจัดหา เตินท์ โต้ะ แก้วอี้ ชุดรับแขก สัญลักษณ์ จุดลงทะเบียน ช่างภาพ พิธีกร จุดถ่ายภาพ มาสคोट (ชนิด แพะ) ระบบแสง สี เสียง และการสื่อสาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ |
| | | | 2) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ที่มีเกียรติในงานฯ |
| | | | 3) จัดเตรียมข้อมูลประกอบการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน ผลิตภัณฑ์จัดทำเอกสารแจกสื่อมวลชน โบว์ชว์ส์ และเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทาง |
| | | 117,200 | - ค่าเงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล รวม 55 รางวัล ประกอบด้วย |
| | | 16,000 | 1. รางวัลชนะเลิศ (สำหรับถ้วยพระราชทาน) จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท |
| | | 53,200 | 2. รางวัลชนะเลิศ (สำหรับถ้วยจังหวัดชัยนาท) จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 2,800 บาท |
| | | 32,000 | 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท |
| | | 16,000 | 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท |
| | | 8,250 | - ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตรรางวัลเคลือบพลาสติก จำนวน 55 รางวัลๆ ละ 150 บาท |
| | | 20,000 | - ค่าจัดทำป้าย "พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จำนวน 1 ป้าย |
| | | 92,000 | - ค่าวัสดุรางวัล (ถ้วยรางวัล) จำนวน 3 รางวัล รวม 55 รางวัล ประกอบด้วย |
| | | 14,000 | 1. รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยพระราชทาน) จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 3,500 บาท |
| | | 38,000 | 2. รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยจังหวัดชัยนาท) จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท |
| | | 24,000 | 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท |
| | | 16,000 | 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท |
| | | | 3.2) งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานสัมมนา สถานที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง |
| | | | 1) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่และจัดหา สถานที่ ตกแต่งออกแบบป้ายงานประกอบฉากหลัง ชุดรับแขก จุดลงทะเบียน โต้ะ แก้วอี้ เวทีกลาง จุดถ่ายภาพ ระบบแสง สี เสียง การสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ |
| | | 7,000 | - ค่ากระเป๋าสื่อสารสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 172,350 | |
| | | 39,700 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการจำหน่าย (รายใหม่) |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท |
| | | 7,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท |
| | | 700 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน |
| | | | <u>จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มแพะพระราชวัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำ/ผู้แทนเกษตรกรฯ</u> |
| | | 4,800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 3 วัน) |
| | | 2,100 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 20 คน (รวม 3 วัน) |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) / (รายเก่า) |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 7,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 2 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) |
| | | 500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 2 วัน) |
| | | 82,650 | กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 2.1) ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม) |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 3,200 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 2,800 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 40 คน (รวม 1 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 400 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 350 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 1 วัน) |
| | | | <u>การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธนาคารแพะชุมชนจังหวัดชัยนาทสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้นำ/ผู้แทนเกษตรกร</u> |
| | | 4,800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 3 วัน) |
| | | 2,100 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 20 คน (รวม 3 วัน) |
| | | | 2.2) การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน |
| | | | <u>เกษตรกร/ผู้ประกอบการ</u> |
| | | 60,000 | - ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อ จำนวน 40 คนๆ ละ 500 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 9,000 | - ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกมื้อ จำนวน 6 คนๆ ละ 500 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน |
| | | 50,000 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.1) งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) |
| | | 22,500 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 300 คนๆ ละ 75 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 300 คน (รวม 1 วัน) |
| | | | 3.2) งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท |
| | | 7,500 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 100 คนๆ ละ 75 บาท (รวม 1 วัน) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 5,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 100 คน (รวม 1 วัน) |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 313,600 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 25,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) / (รายเก่า) |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุในการสำรวจ/จัดทำข้อมูล/เอกสารขอใบรับรองฟาร์มปลอดโรคฯ (GFM/GAP) |
| | | 5,000 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.1) งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่คณะทำงานประกอบการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการฯ รวม 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 15,000 | |
| | | | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 15,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 วันๆ ละ 1,000 บาท |
| (3) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 9,000 | |
| | | | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 9,000 | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง |
| (4) วัสดุการเกษตร | | 75,500 | |
| | | 48,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) /(รายเก่า) |
| | | 8,000 | - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 100 ก้อนๆ ละ 80 บาท |
| | | 30,000 | - ค่าเบอรืหู จำนวน 1,000 เบอรืหู ละ 30 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าเข็มติดเบอรืหูพลาสติก จำนวน 200 อันๆ ละ 50 บาท |
| | | 27,500 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.1) งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) |
| | | 27,500 | - ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 55 ชุดๆ ละ 500 บาท |
| (5) วัสดุเวชภัณฑ์ | | 118,000 | |
| | | 90,500 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) /(รายเก่า) |
| | | 25,000 | - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ) จำนวน 500 ขวดๆ ละ 50 บาท |
| | | 65,500 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ รวม 65,500 บาท ดังนี้ |
| | | 25,000 | 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ไชริงค์เก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 1,000 อันๆ ละ 25 บาท |
| | | 15,000 | 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์หลอดเก็บซีรัม จำนวน 1,000 หลอดๆ ละ 15 บาท |
| | | 1,350 | 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.0 นิ้ว จำนวน 10 กล่องๆ ละ 135 บาท |
| | | 1,350 | 4) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.5 นิ้ว จำนวน 10 กล่องๆ ละ 135 บาท |
| | | 7,800 | 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ถุงมือยาง จำนวน 40 กล่องๆ ละ 195 บาท |
| | | 4,800 | 6) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำลี ขนาดบรรจุ 200 กรัม จำนวน 60 ม้วนๆ ละ 80 บาท |
| | | 3,000 | 7) ค่าวัสดุอุปกรณ์แอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวดๆ ละ 50 บาท |
| | | 7,200 | 8) ค่าวัสดุ (ยาสำหรับพ่นแผลสัตว์) จำนวน 24 ขวดๆ ละ 300 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 27,500 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.1) งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) |
| | | 27,500 | - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 55 ชุดๆ ละ 500 บาท |
| (6) วัสดุสนามและการฝึกอบรม | | 71,100 | |
| | | 10,500 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับ การจำหน่าย |
| | | | 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการจำหน่าย (รายใหม่) |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มี คุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) / (รายเก่า) |
| | | 3,500 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 50 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 53,600 | กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุ สัตว์ |
| | | | 2.1) ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้า อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม) |
| | | 2,800 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | - ค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตฯ (การทำหมันหมักเป็นอาหารเสริมแพะ/ยาบำรุง/เวชภัณฑ์) ดังนี้ |
| | | 20,000 | 1. ค่าอาหารข้นหรืออาหารหยาบ (ระยะขุน) รายละ 500 บาท จำนวน 40 คน |
| | | 20,000 | 2. ค่ากากน้ำตาล จำนวน 25 กก. จำนวน 40 คน (ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน) รายละ 500 บาท |
| | | 8,000 | 3. ค่ายาถ่ายพยาธิ (15 บาท/ตัว) และ ค่ายาบำรุง/ยารักษา (25 บาท/ตัว) รวม 40 บาท/ตัว จำนวน 200 ตัว |
| | | | 2.2) การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน |
| | | 2,800 | - ค่าวัสดุประกอบการศึกษาดูงานฯ จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 7,000 | กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดแพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) |
| | | | 3.2) งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| 2. งบลงทุน | | 580,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 580,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (2.1) ครุภัณฑ์การเกษตร | | 580,000 | |
| | | 580,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับ การจำหน่าย |
| | | | 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มี คุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) / (รายเก่า) |
| | | 500,000 | - สนับสนุนพ่อพันธุ์แพะคุณภาพดี เพื่อการปรับปรุงและยกระดับสายพันธุ์แพะในกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพ จำนวน 10 ตัวๆ ละ 50,000 บาท |
| | | 80,000 | - เครื่องปั้นเหยียงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ (ขนาด -9 ถึง +40 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับเหยียงเลือดแพะให้ ตกตะกอนก่อนนำตัวอย่างเลือดส่งตรวจห้องปฏิบัติการ |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | - |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพตีแบบครบวงจร (เจ้าพระยา Goat)

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 64,800 | 1,238,600 | 316,400 | 580,000 | - | - | 2,199,800 |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะของจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพตี ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการจำหน่าย | 14,400 | 112,900 | 159,000 | 580,000 | - | - | 866,300 |
| 1.1) ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการจำหน่าย (รายใหม่) | 7,200 | 47,200 | 7,000 | - | - | - | 61,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน) | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืน | | 1,800 | | | | | 1,800 |
| ผืนละ 900 บาท | | | | | | | |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| (รวม 2 วัน) | | | | | | | |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท | | 800 | | | | | 800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน | | 700 | | | | | 700 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มแพะพระราชวัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำ/ | | | | | | | |
| ผู้แทนเกษตรกรฯ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 3 วัน) | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 20 คน (รวม 3 วัน) | | 2,100 | | | | | 2,100 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 1.2) ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายเพื่อการผลิตแพะพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ระบบการป้องกันโรคฯ และรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม (GFM/GAP) /(รายเก่า) | 7,200 | 65,700 | 152,000 | 580,000 | - | - | 804,900 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 50 คนๆ ละ 150 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 900 | | | | | 900 |
| ผืนละ 900 บาท | | | | | | | |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 2 วัน) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 2 วัน) | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) | | 800 | | | | | 800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (2 วัน) | | 500 | | | | | 500 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คนๆ ละ 70 บาท | | 3,500 | | | | | 3,500 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บตัวอย่างเลือดแพะเนื้อเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาโรคแท้งติดต่อ | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| จำนวน 1,000 ตัวๆ ละ 30 บาท | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 50 คนๆ ละ 70 บาท | | | 3,500 | | | | 3,500 |
| - ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ) จำนวน 500 ขวดๆ ละ 50 บาท | | | 25,000 | | | | 25,000 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร (แร่ธาตุก้อน) ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 100 ก้อนๆ ละ 80 บาท | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ดังนี้ | | | | | | | |
| 1) ค่าเบอร์ดู จำนวน 1,000 เบอร์ดูๆ ละ 30 บาท | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| 2) ค่าเข็มติดเบอร์ดูพลาสติก จำนวน 200 อันๆ ละ 50 บาท | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| ค่าวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ | | | | | | | |
| 1) ค่าวัสดุในการสำรวจ/จัดทำข้อมูล/เอกสารขอใบรับรองฟาร์มปลอดโรคฯ (GFM/GAP) | | | 10,000 | | | | 10,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ รวม 65,500 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้รีไซเคิลเก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 1,000 อันๆ ละ 25 บาท | | | 25,000 | | | | 25,000 |
| 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์หลอดเก็บซีรัม จำนวน 1,000 หลอดๆ ละ 15 บาท | | | 15,000 | | | | 15,000 |
| 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.0 นิ้ว จำนวน 10 กล่องๆ ละ 135 บาท | | | 1,350 | | | | 1,350 |
| 4) ค่าวัสดุอุปกรณ์เข็มพลาสติก (เบอร์ 18) ขนาดความยาว 1.5 นิ้ว จำนวน 10 กล่องๆ ละ 135 บาท | | | 1,350 | | | | 1,350 |
| 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ถุงมือยาง จำนวน 40 กล่องๆ ละ 195 บาท | | | 7,800 | | | | 7,800 |
| 6) ค่าวัสดุอุปกรณ์สำลี ขนาดบรรจุ 200 กรัม จำนวน 60 ม้วนๆ ละ 80 บาท | | | 4,800 | | | | 4,800 |
| 7) ค่าวัสดุอุปกรณ์แอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิเมตร จำนวน 60 ขวดๆ ละ 50 บาท | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| 8) ค่าวัสดุ (ยาสำหรับฟันแผลสัตว์) จำนวน 24 ขวดๆ ละ 300 บาท | | | 7,200 | | | | 7,200 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| - สนับสนุนพ่อพันธุ์แพะคุณภาพดี เพื่อการปรับปรุงและยกระดับการผลิตแพะคุณภาพดีให้กับในกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง จำนวน 10 ตัวๆ ละ 50,000 บาท | | | | 500,000 | | | 500,000 |
| - เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ (ขนาด -9 ถึง +40 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับเหวี่ยงเลือดแพะให้ตกตะกอนก่อนนำตัวอย่างเลือดส่งตรวจห้องปฏิบัติการ | | | | 80,000 | | | 80,000 |
| กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดแพะเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ | 14,400 | 246,650 | 56,400 | - | - | - | 317,450 |
| 2.1 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการยกระดับและต่อยอดธนาคารแพะชุมชน (กลุ่มต้นแบบ) เพื่อรองรับการจำหน่ายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (2 กลุ่ม/คัดเลือก 1 กลุ่ม) | 3,600 | 90,550 | 50,800 | - | - | - | 144,950 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 40 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน) | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 900 | | | | | 900 |
| ผืนละ 900 บาท | | | | | | | |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 40 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) | | 3,200 | | | | | 3,200 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 40 คน | | 2,800 | | | | | 2,800 |
| (รวม 1 วัน) | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) | | 400 | | | | | 400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (รวม 1 วัน) | | 350 | | | | | 350 |
| - ค่าจ้างจัดทำ Backdrop ประชาสัมพันธ์ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจ้างจัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแพะชุมชน (ต้นแบบ) ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้ายๆ ละ 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจ้างจัดทำชุดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ (ธนาคารแพะชุมชน) ของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุดๆ ละ 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท | | | 2,800 | | | | 2,800 |
| - ค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตฯ (การทำหมักเป็นอาหารเสริมแพะ/ยาบำรุง/เวชภัณฑ์) ดังนี้ | | | | | | | |
| 1. ค่าอาหารชั้นหรืออาหารหยาบ (ระยะขุน) รายละ 500 บาท จำนวน 40 คน | | | 20,000 | | | | 20,000 |
| 2. ค่ากากน้ำตาล จำนวน 25 กก. จำนวน 40 คน (ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน) รายละ 500 บาท | | | 20,000 | | | | 20,000 |
| 3. ค่ายาถ่ายพยาธิ (15 บาท/ตัว) และ ค่ายาบำรุง/ยารักษา (25 บาท/ตัว) รวม 40 บาท/ตัว จำนวน 200 ตัว | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธนาคารแพะชุมชนจังหวัดชัยนาทสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้นำ/ผู้แทน | | | | | | | |
| ผู้แทนเกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 3 วัน) | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 20 คน (รวม 3 วัน) | | 2,100 | | | | | 2,100 |
| 2.2 การศึกษาดูงานการกระบวนการผลิตและระบบการตลาดแพะเชิงพาณิชย์สู่ความยั่งยืน | 10,800 | 156,100 | 5,600 | - | - | - | 172,500 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท รวม 3 วัน | 10,800 | | | | | | 10,800 |
| **ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการแบบเหมาหรือจ่ายจริง จำนวน 46 คน | | | | | | | |
| - ค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 3 ห้อง x 2 คืน) | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าที่พักสำหรับเกษตรกร จำนวน 40 คน (500 บาท/คน x 2 คน/ห้อง x 20 ห้อง x 2 คืน) | | 40,000 | | | | | 40,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คันๆ ละ 13,400 บาท รวม 3 วัน (กระบวนการผลิตแพะ จ.ราชบุรี/โรงพยาบาลแพะที่ผ่านการรับรองอาหารฮาลาล จ.นครปฐม) | | 40,200 | | | | | 40,200 |
| เกษตรกร/ผู้ประกอบการ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ จำนวน 40 คนๆ ละ 500 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน | | 60,000 | | | | | 60,000 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มมือ จำนวน 6 คนๆ ละ 500 บาท รวม 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน | | 9,000 | | | | | 9,000 |
| - ค่าวัสดุประกอบการศึกษาดูงานฯ จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท | | | 2,800 | | | | 2,800 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 40 คนๆ ละ 70 บาท | | | 2,800 | | | | 2,800 |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาด แพะเพื่อการจำหน่ายและส่งออกสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เจ้าพระยา Goat) | 36,000 | 870,050 | 67,000 | - | - | - | 973,050 |
| 3.1 งานประกวดแพะ-แกะจังหวัดชัยนาท (เจ้าพระยา Goat) | 28,800 | 785,550 | 60,000 | - | - | - | 874,350 |
| (ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี) | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดสัตว์ฯ จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 คน รวม 1 ครั้ง | 28,800 | | | | | | 28,800 |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 300 คนๆ ละ 75 บาท (รวม 1 วัน) | | 22,500 | | | | | 22,500 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 300 คน (รวม 1 วัน) | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 300 คนๆ ละ 150 บาท (1 วัน) | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดสัตว์ สถานที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย | | 350,000 | | | | | 350,000 |
| 1) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่และจัดทำ ป้ายงาน เต็นท์ สัญลักษณ์ จุดลงทะเบียน ช่างภาพ เวที กลาง พิธีกร จุดถ่ายภาพ มาสคอต (ชนิด แพะ) ระบบแสง สี เสียง การสื่อสาร และระบบ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 2) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่ประกวดสัตว์และจัดหา เตินท์ ที่พักสัตว์ ราน้ำ รานอาหาร ฟางหรือหญ้าแห้ง จุดแสดงนิทรรศการตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก | | | | | | | |
| 3) ออกแบบวางผังการใช้พื้นที่ประกวดเมนูอาหารที่ทำจากแพะและจัดหา เตินท์ พิธีกร โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก | | | | | | | |
| 4) นำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน จัดทำโปสเตอร์ ผลิตสื่อ โบว์ชัวร์ และเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เป็นต้น | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวงานประกวดสัตว์ฯ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง และสื่อกระจายเสียง | | 115,600 | | | | | 115,600 |
| 1) ออกแบบและขั้นตอนการแถลงข่าว สถานที่ ตกแต่ง ฉากประกอบ และจัดหา เตินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก สัญลักษณ์ จุดลงทะเบียน ช่างภาพ พิธีกร จุดถ่ายภาพ มาสคอต (ชนิด แพะ) ระบบแสง สี เสียง และการสื่อสาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ | | | | | | | |
| 2) จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แขกผู้มีเกียรติในงานฯ | | | | | | | |
| 3) จัดเตรียมข้อมูลประกอบการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน ผลิตสื่อจัดทำเอกสารแจกสื่อมวลชน โบว์ชัวร์ และเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เป็นต้น | | | | | | | |
| - ค่าเงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล รวม 55 รางวัล ประกอบด้วย | | | | | | | |
| 1. รางวัลชนะเลิศ (สำหรับถ้วยพระราชทาน) จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| 2. รางวัลชนะเลิศ (สำหรับถ้วยจังหวัดชัยนาท) จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 2,800 บาท | | 53,200 | | | | | 53,200 |
| 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท | | 32,000 | | | | | 32,000 |
| 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| - ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตรรางวัลเคลือบพลาสติก จำนวน 55 รางวัลๆ ละ 150 บาท | | 8,250 | | | | | 8,250 |
| - ค่าจัดทำป้าย "พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จำนวน 1 ป้าย | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าวัสดุรางวัล (ถ้วยรางวัล) จำนวน 3 รางวัล รวม 55 รางวัล ประกอบด้วย | | | | | | | |
| 1. รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยพระราชทาน) จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 3,500 บาท | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| 2. รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยจังหวัดชัยนาท) จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท | | 38,000 | | | | | 38,000 |
| 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท | | 16,000 | | | | | 16,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 55 ชุดๆ ละ 500 บาท | | | 27,500 | | | | 27,500 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 55 ชุดๆ ละ 500 บาท | | | 27,500 | | | | 27,500 |
| - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่คณะทำงานประกอบการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท | | | 5,000 | | | | 5,000 |
| 3.2 งานสัมมนาผู้ประกอบการค้าแพะพบเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชัยนาท | 7,200 | 84,500 | 7,000 | - | - | - | 98,700 |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (1 ครั้ง 1 วัน) | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 100 คนๆ ละ 75 บาท (รวม 1 วัน) | | 7,500 | | | | | 7,500 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท รวม 1 ครั้งๆ ละ 100 คน (รวม 1 วัน) | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานสัมมนา จัดสถานที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| 1) ออกแบบวางแผนการใช้พื้นที่และจัดหา สถานที่ ตกแต่งออกแบบป้ายงานประกอบฉากหลัง ชุดรับแขก จุดลงทะเบียน โต๊ะ เก้าอี้ เวทีกลาง จุดถ่ายภาพ ระบบแสง สี เสียง การสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ | | | | | | | |
| - ค่ากระเป๋าสื่อสารสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ | - | 9,000 | 34,000 | - | - | - | 43,000 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำหรับติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ จำนวน 5 คนๆ ละ 120 บาท (15 วัน) | | 9,000 | | | | | 9,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการฯ รวม 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง | | | 9,000 | | | | 9,000 |
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 วันๆ ละ 1,000 บาท | | | 15,000 | | | | 15,000 |

หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้ตามความเหมาะสม

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
การผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขัน
เพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และการตลาดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี
(แพ่งไกลาชัยนาท)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 8

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี (แพงโกลาชัยนาท)

วงเงิน : 3,061,050 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บท : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต แปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายบุญฤทธิ์ ทองสม

ตำแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-476597-8

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง กำหนดเป้าหมายประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับการเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ มุ่งหวังให้มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 % และเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 74,483 บาทต่อครัวเรือน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.),ปี พ.ศ. 2562)

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเสี่ยงจากแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง ผลิตภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น จากการลงทุน ใน R&D ที่ต่ำและการเติบโตที่ชะลอของผลิตภาพแรงงาน คิดเป็น 31.6% ของแรงงานอยู่ในภาคเกษตร แต่สร้างมูลค่าเพิ่มเพียง 6% ของ GDP ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ที่มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และผันผวนกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติและผลกระทบต่อระบบนิเวศและมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด หากไม่ปรับตัว มีความเสี่ยง ที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยนาทในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรและผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ตลอดจนตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานเกษตรสู่ความยั่งยืนและให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม หันมาทำภาคการเกษตรอื่นที่ใช้น้ำน้อยและพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map (Agricultural Map for Adaptive Management) ซึ่งรวบรวมข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ของทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลหลักด้านการเกษตรฯ เช่น น้ำ ดิน พืช ประมง ปศุสัตว์ การตลาด โลจิสติกส์ และข้อมูลอื่นๆ อาทิ ขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร ทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการผลิตภาคการเกษตรในปัจจุบัน

จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่เกษตรกรรม 1,266,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.96 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน 777,991 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 61.50 ของพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 69.70 รองลงมา คือ พื้นที่สำหรับการปลูกพืชไร่ ร้อยละ 23.50 พื้นที่สำหรับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร้อยละ 3.1 และมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ พืชยาเสพติด และพื้นที่ปลูกนาหญ้า ไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่นไร่ แนวทางการพัฒนาของจังหวัด ได้กำหนดตำแหน่งของจังหวัดเป็นการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นฐานในการเลี้ยงประชากรในประเทศและส่งขายต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค จังหวัดยังเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ โดยปัญหาสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด คือ กระบวนการผลิตที่ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) รวมถึงการรักษามาตรฐานที่ได้รับให้คงมาตรฐานต่อไป ซึ่งจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการผลิต ภาครัฐควรเพิ่มบทบาทในการพัฒนาความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รมณรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตให้ปลอดภัย อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐานยังเป็นการรองรับตลาดกับ กลุ่มผู้ค้า AEC ที่ประเทศไทยเข้าร่วมและเปิดตัวแล้ว และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดให้มีทางเลือกทำการเกษตรได้หลายทางเลือก โดยสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดชัยนาทที่มีศักยภาพและเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา แปะ โคนื้อ ไร่พื้นเมือง ปลาน้ำจืด พืชไร่ (มันสำปะหลัง/อ้อยโรงงาน) และพืชอาหารสัตว์ (นาหญ้า)

การปลูกหญ้าแพงโกลา (นาหญ้า) และพืชอาหารสัตว์ เป็นอาชีพหนึ่งที่ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจาก เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของสัตว์กระเพาะรวม เช่น โคนื้อ แปะฯ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างคุ้มค่า และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย ประสบปัญหาการขาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเกษตรกรไทยมีสถิติอายุสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้การจัดการในภาคการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายของทางรัฐบาล ทั้งทางด้านการผลิตต้นทุน และผลผลิตที่ลดลง ดังนั้น พืชอาหารสัตว์ มีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ พืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่ว ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทั่วไปนั้น นับว่าเป็นแหล่งอาหารหายากที่สำคัญสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะในโคนื้อ ถือว่าเป็นอาหารที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารชั้นผสมสำเร็จรูป เพราะเกษตรกรสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เองภายในครัวเรือน โดยการลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ไปได้นาน 3-5 ปี หรือการนำสัตว์ไปเลี้ยงในพื้นที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ ซึ่งโดยธรรมชาติโคที่เจริญเติบโตตามปกตินั้น กินหญ้าคุณภาพดีอย่างเดียวก็น่าจะได้อายุขัยครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ (ซึ่งโคนื้อ 1 ตัวจะกินหญ้าสดประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวต่อวัน หรือกินหญ้าแห้ง ร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักตัวต่อวัน) จากสถิติของกรมปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจำนวนโคนื้อทั้งสิ้น 6.01 ล้านตัว ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.98 โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นโคระยะปรับโครงสร้าง ที่มี

น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยตัวละ 300 กิโลกรัม มีความต้องการพืชอาหารสัตว์ คิดเป็นน้ำหนักสด 146,286.84 ตันต่อปี เมื่อคิดรวมความต้องการพืชอาหารสัตว์ของสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหมด เท่ากับ 13.11 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นพื้นที่แปลงหญ้า จำนวน 5.24 ล้านไร่ ในขณะที่ผลการสำรวจพื้นที่ปลูกหญ้าของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ประมาณ 7 แสนไร่ และมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะจำนวน 2.28 ล้านไร่ รวมเป็นพื้นที่แปลงหญ้าทั้งหมด 3.02 ล้านไร่ และยังคงขาดแปลงหญ้าอีก 2.22 ล้านไร่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรหันไปใช้อาหารข้นสำเร็จรูป และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกถั่ว ทดแทนหญ้าอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อจะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนเสบียงสัตว์เป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เอง ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะมีแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีเป็นของตนเองแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มรายได้ในภาคครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เองและผู้สนใจที่จะหันมาประกอบอาชีพ “เกษตรกรนาหญ้า” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้ทั้งหมด 1,611 ตัน คาดว่าจะนำไปใช้ปลูกสร้างแปลงหญ้าเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 0.81 ล้านไร่ และมีพื้นที่ทำนาหญ้าอยู่อีก 29,398 ไร่ ซึ่งยังไม่เพียงพอ ควรขยายพื้นที่นาหญ้าให้กระจายไปสู่จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคจำนวนมากด้วย เพราะนอกจากจะขายหญ้าให้ผู้เลี้ยงสัตว์แล้วยังเป็นแหล่งเสบียงสัตว์สำรองของจังหวัดไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้อีกด้วย ซึ่งการทำนาหญ้านี้เป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเฉลี่ยถึง 6,000 บาท/ไร่/ปี (โดยคิดจากอัตราการผลิตที่ 60 ฟ่อน/ไร่และราคาขายอยู่ที่ 100 บาท/ฟ่อน)

ในปัจจุบันจังหวัดชัยนาท (จากข้อมูลการสำรวจประชากรสัตว์จังหวัดชัยนาท, ปี 2563 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) พบว่า มีผู้ผลิตหญ้าแพงโกลา รวม 8 กลุ่ม จำนวนเกษตรกรไม่น้อยกว่า 217 ราย มีพื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกลาเพื่อจำหน่าย รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 65.64% ของพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ทั้งหมด รวมจำนวน 3,047 ไร่ สามารถผลิตและสร้างมูลค่าการผลิตได้ ไม่น้อยกว่า 5,065 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า การผลิตได้ รวม 25.33 ล้านบาทต่อปี ส่งผลทำให้สัดส่วน GPP โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี อำเภอหนองมะโมง อำเภอมโนรมย์ อำเภอหันคา และอำเภอสรรพยา ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าการผลิตโดยรวม มากกว่า 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าการผลิตต่อไร่ โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท/ไร่/ปี โดยในปี พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนแปลงหญ้าแพงโกลา ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ และได้รับรองแปลง GAP หญ้าแพงโกลา ไม่น้อยกว่า 10 แปลง หรือคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 25.65 ของแปลงหญ้าแพงโกลา GAP ที่ผ่านการรับรองทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท (10 แปลง) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำหนดให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวมาและหันมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน หรือการปรับเปลี่ยนอาชีพอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทดแทน การปลูกหญ้าแพงโกลาจึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่ง

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งธุรกิจพืชอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก มีแหล่งเงินทุน และเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกในด้านกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน มีการปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น มีการติดตามผลจากเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ธุรกิจการผลิตพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดชัยนาทควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ ได้เข้าร่วมโครงการฯและขยายเครือข่ายต่อไป จังหวัดชัยนาท จึงเห็นโอกาสนี้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีช่องทางในการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ในจังหวัดชัยนาทและต่างจังหวัดให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ความเร่งด่วน :

1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกำหนดมีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และแพะทั่วประเทศ และนโยบายให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ แพะ จึงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่ง

2. นโยบายจากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ลดพื้นที่นาข้าวในบริเวณที่สภาพดินไม่เหมาะสมตาม Agri map เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน 800,000 ไร่ทั่วประเทศ เป้าหมาย 3 ปี มีตลาดรับซื้อแน่นอน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรขาดทุนจากราคาข้าวที่ตกต่ำ

จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหญ้าให้เพียงพอ พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานปลอดภัยในการบริโภค และสามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และช่วยแก้ไขปัญหาราคาจากผลผลิตด้านพืชที่มีราคาตกต่ำ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ในพื้นที่ได้ โดยนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ทดแทนประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพสูง ในกลุ่มประเทศต่างๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหญ้าเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วและโคเนื้อยังเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรในจังหวัดมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการฟาร์มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนาาระบบมาตรฐานการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพดีมีความปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเป็นที่ต้องการของตลาด
3. เพื่อลดพื้นที่การทำนาข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และสร้างทางเลือกอาชีพใหม่แก่เกษตรกร
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ภายในจังหวัดชัยนาท ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชัยนาท

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

1. เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานการเลี้ยงที่เป็นที่ยอมรับของตลาด เนื่องจากที่ผ่านมาจะเน้นด้านการอบรมและการสร้างฟาร์มปลอดโรคเป็นสำคัญ ซึ่งไม่เพียงพอ เพราะยังไม่ครอบคลุมกับระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของตลาด เช่น GFM และ GAP และการพัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่ของจังหวัด
2. ปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดชัยนาทสามารถสร้างมูลค่าการผลิตได้มากกว่า 1,727.85 ล้านบาท/ปี และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 แสนบาท แต่ทั้งนี้ยังมีความต้องการในการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มากขึ้นโดยมูลค่าการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ดังนั้น จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายในปี พ.ศ. 2566

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

โครงการมีการมุ่งเน้นการผลิตที่มาตรฐาน การแปรรูป และสร้างตลาดสินค้าปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดทางเลือกใหม่เพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่อำเภอเป้าหมาย รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมโนรมย์, อำเภอสรรพยา, อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา และอำเภอหนองมะโมง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี จำนวน 85 ราย

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
3. เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
4. ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้รับซื้อพืชอาหารสัตว์ภาครัฐ/เอกชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

1. จำนวนแปลงพืชอาหารสัตว์ได้รับรองมาตรฐาน (เพิ่มขึ้น) จำนวน 10 แปลง
2. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตวิถี (Chainat Farm Stay) จำนวน 1 แห่ง

(4.2) ผลผลิต :

1. เกษตรกร จำนวน 100 ราย มีความรู้ในการจัดการระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด
2. จำนวนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพิ่มขึ้น จำนวน 1 กลุ่ม
3. เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทมีช่องทางการจำหน่ายพืชอาหารสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีแบบครบวงจร จำนวน 1 แห่ง ที่สามารถประยุกต์ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นที่สนใจ

(4.3) ผลลัพธ์ : 1. เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพและมีรายได้สูงขึ้น

2. จังหวัดชัยนาทมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก

1. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
๒. ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในพืชอาหารสัตว์โดยใช้กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์

เชิงลบ -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| 1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯ ในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ (- สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท | | | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ชัยนาท - สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | |
| 1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืช อาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการ ส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้า แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ/ราย ใหม่) | ✓ | | | |
| 1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนา แปลงพืชอาหารสัตว์ในระบบหญ้า อินทรีย์เพื่อการส่งออก GAP (ราย เก่า) | ✓ | | | |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและ การจัดการระบบการผลิต และ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหาร สัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน (- สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ชัยนาท - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชัยนาท - สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท) | | | | |
| 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและ การจัดการระบบการผลิต และ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหาร สัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน | | | | |
| (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและ เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิต หญ้าแห้งโกสลาเพื่อการส่งออกที่มี คุณภาพ (รายเก่า) | ✓ | ✓ | | |
| - เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับ ผลิตอาหารผสม TMR ขนาดไม่น้อย | ✓ | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กว่า 13 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด | | | | |
| 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแห้งโกลา (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน | ✓ | ✓ | | |
| 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน | ✓ | ✓ | | |
| 2.4 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรนวัตวิถี (Chainat Farm Stay) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3. การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน (- สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท) | | | | |
| 3.1 งานสัมมนาาระบบธุรกิจสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4. การติดตามและประเมินผลโครงการฯ | | ✓ | ✓ | ✓ |

- (6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา
- (7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,061,050 บาท
- (8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ (แพงโกลาชัยนาท) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 70 ราย พอสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. จังหวัดชัยนาท มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (แบบแปลงใหญ่) ด้านพืชอาหารสัตว์ 1 แปลง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 กลุ่ม
2. กลุ่มเกษตรกรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางการค้าเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม
3. จังหวัดชัยนาท มีแปลงหญ้าแพงโกลาที่ผ่านการรับรอง GAP จำนวน 6 แปลง
4. จังหวัดชัยนาท มีพัฒนาเว็บไซต์แพงโกลาชัยนาท (www.pangola-chainat.com) เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ และการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ (แพงโกลาชัยนาท)

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯและกำหนดข้อปฏิบัติภายในกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม
2. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ชั้นนำในพื้นที่ดูแลด้านการผลิต การบริการจัดการแปลง/ฟาร์ม และการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี
3. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ชั้นนำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชั้นนำที่ตั้งในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์/ผู้ตรวจสอบบัญชี ดูแลให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายฯ เป็นประจำ ทั้งด้านการจัดการฟาร์ม การจัดทำบัญชีฟาร์ม และการดำเนินการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรฯ
4. คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี มีความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ทั้งในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5. มีการติดตามประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

1. การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
2. การใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชฯ ทำให้โครงสร้างดินมีสภาพเสื่อมโทรม
3. การหวงแหนพื้นที่ทำนาข้าว และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามคำแนะนำของภาครัฐ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าใช้จ่าย |
|--|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | - | 3,061,050 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ | | 3,061,050 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี (แพงไกลาชัยนาท) | | 3,061,050 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,061,050 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,061,050 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 39,600 | |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 39,600 | |
| | | 14,400 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ |
| | | | 1.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน |
| | | | 1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ในระบบหญ้าอินทรีย์เพื่อการส่งออก GAP (รายเก่า) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน |
| | | 18,000 | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | 2.1) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าแพง โกลาเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ (รายละเอียด) |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน |
| | | | 2.2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแพงโกลา (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อ การพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน |
| | | | 2.3) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการ พัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | 3,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน |
| | | 7,200 | กิจกรรมที่ 3 การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้าง ความยั่งยืน |
| | | | 3.1) งานสัมมนาระบบธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทาง การตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (1 ครั้ง/วัน) |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 720,425 | |
| (1) ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 67,500 | |
| | | 21,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯในการผลิตพืชอาหาร สัตว์เชิงพาณิชย์ |
| | | | 1.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและ การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยัง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน) |
| | | | 1.2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ในระบบภูฏานอินทรีย์เพื่อการ ส่งออก GAP (รายละเอียด) |
| | | 6,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 15,000 | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | 2.1) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าแพงโกลาเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ (รายละเอียด) |
| | | 6,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) |
| | | | 2.2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแพงโกลา (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | 6,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) |
| | | | 2.3) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | 3,000 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน) |
| | | 22,500 | กิจกรรมที่ 3 การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน |
| | | | 3.1) งานสัมมนาระบบธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 22,500 | - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 150 คนๆ ละ 150 บาท |
| | | 9,000 | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 9,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำหรับติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ จำนวน 5 คนๆ ละ 120 บาท (15 วัน) |
| (2) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 10,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 3 การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน |
| | | | 3.1) งานสัมมนาระบบธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 10,000 | - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์และตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 568,000 | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 261,100 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ |
| | | | 1.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) |
| | | 1,800 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืน |
| | | 7,000 | - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 250,000 | - ค่าตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้างในแปลงหญ้าแพงโกลาเพื่อการขอรับรอง GAP เพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จำนวน 100 คนๆ ละ 2,500 บาท |
| | | | 1.2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ในระบบหญ้าอินทรีย์เพื่อการส่งออก GAP (รายเก่า) |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน |
| | | 1,400 | - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 234,900 | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | 2.1) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าแพงโกลาเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ (รายเก่า) |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน |
| | | 1,400 | - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 2.2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแพงโกลา (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน |
| | | 1,400 | - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 2.3) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | | (1) ค่าจ้างสนับสนุนจัดทำ Backdrop ประชาสัมพันธ์การสร้างอัตลักษณ์ และสินค้าเกษตรที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุด |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน |
| | | 1,400 | - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 100,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การพิจารณาตรวจสอบ และการขออนุญาตให้ใช้ GI/PB (Provincial Brand) จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย |
| | | | 2.4 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรนวัตวิถี (Chainat Farm Stay) |
| | | 128,000 | - ค่าจ้างออกแบบ และจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปรับภูมิทัศน์ วางผังทัศนียภาพ แบบจำลอง จุดเช็คอิน ป้ายแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเกษตรนวัตวิถี จำนวน 1 แห่ง |
| | | 72,000 | กิจกรรมที่ 3 การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน |
| | | | 3.1) งานสัมมนาระบบธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 1,500 | - ค่าจัดทำป้ายไวเนลล์ ขนาด 2.5 x 4 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,500 บาท |
| | | 10,500 | - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ จำนวน 150 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างสนับสนุนจัดทำ Backdrop ประชาสัมพันธ์การสร้างอัตลักษณ์ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุด |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างจัดทำชุดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์แบนด์ "แพงโกล่าชัยนาท" สินค้าที่สำคัญ ประจำจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุด |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 74,925 | |
| | | 25,500 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ |
| | | | 1.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 7,000 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน (2 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 800 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 700 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (2 วัน) |
| | | | 1.2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ในระบบภูวนาอินทรีย์เพื่อการส่งออก GAP (รายละเอียด) |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 3,200 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 2,800 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (2 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 1,600 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 1,400 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 10 คน (2 วัน) |
| | | 21,750 | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | 2.1) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าแพงโกลาเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ (รายละเอียด) |
| | | | <u>เกษตรกร</u> |
| | | 3,200 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 2,800 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (2 วัน) |
| | | | <u>เจ้าหน้าที่</u> |
| | | 1,600 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 1,400 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 10 คน (2 วัน) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 2.2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแพงโกลา (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | | เกษตรกร |
| | | 3,200 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 2,800 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (2 วัน) |
| | | | เจ้าหน้าที่ |
| | | 1,600 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) |
| | | 1,400 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 10 คน (2 วัน) |
| | | | 2.3) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | | เกษตรกร |
| | | 1,600 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (1 วัน) |
| | | 1,400 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (1 วัน) |
| | | | เจ้าหน้าที่ |
| | | 400 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (1 วัน) |
| | | 350 | - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (1 วัน) |
| | | 27,675 | กิจกรรมที่ 3 การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน |
| | | | 3.1) งานสัมมนาระบบธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | | เกษตรกร |
| | | 12,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 150 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) |
| | | 10,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 150 คน (1 วัน) |
| | | | ประชุมคณะกรรมการฯ (ประกอบการจัดเตรียมและการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง) |
| | | 3,600 | - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 80 บาท |
| | | 1,575 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 15 คน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 301,025 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 10,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 15,000 | |
| | | 15,000 | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 15,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 วันๆ ละ 1,000 บาท |
| (3) วัสดุการเกษตร | | 240,000 | |
| | | 240,000 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ |
| | | | 1.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) |
| | | 240,000 | - ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยบำรุงดิน) จำนวน 400 ถุงๆ ละ 600 บาท |
| (4) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 12,925 | |
| | | 12,925 | กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ |
| | | 12,925 | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง |
| (5) วัสดุสนามและการฝึกอบรม | | 23,100 | |
| | | 8,400 | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ |
| | | | 1.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 1.2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ในระบบฐานอินทรีย์เพื่อการส่งออก GAP (รายเก่า) |
| | | 1,400 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 4,200 | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | 2.1) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้าแพงโกลาเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ (รายเก่า) |
| | | 1,400 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 2.2) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแพงโกลา (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | 1,400 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | | 2.3) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน |
| | | 1,400 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท |
| | | 10,500 | กิจกรรมที่ 3 การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน |
| | | | 3.1) งานสัมมนาระบบธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท |
| | | 10,500 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 150 คนๆ ละ 70 บาท |
| 2. งบลงทุน | | 2,000,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 2,000,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (2.2) ครุภัณฑ์การเกษตร | | 2,000,000 | |
| | | 2,000,000 | กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | | 2.1) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน |
| | | 2,000,000 | 1. เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสม TMR ชนิดแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด (สหกรณ์โคนม อ.หันคา จ.ชัยนาท) |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี (แพงโกลาชัยนาท)

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 39,600 | 720,425 | 301,025 | - | 2,000,000 | - | 3,061,050 |
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรฯ ในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ | 14,400 | 307,600 | 248,400 | - | - | - | 570,400 |
| 1.1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ให้ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการส่งออก GAP (เกษตรกรที่ปลูกหญ้าแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) | 7,200 | 290,300 | 247,000 | - | - | - | 544,500 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะเกษตรกร จำนวน 100 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน) | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 2 ผืน | | 1,800 | | | | | 1,800 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 50 คน (2 วัน) | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) | | 800 | | | | | 800 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (2 วัน) | | 700 | | | | | 700 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| - ค่าตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและยาฆ่าแมลงตกค้างในแปลงหญ้าแพงโกลาเพื่อการขอรับรอง GAP เพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จำนวน 100 คนๆ ละ 2,500 บาท | | 250,000 | | | | | 250,000 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 100 คนๆ ละ 70 บาท | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยบำรุงดิน) จำนวน 400 ถุงๆ ละ 600 บาท | | | 240,000 | | | | 240,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปอาหารสัตว์ในระบบ หมู่บ้านทฤษฎีเพื่อการส่งออก GAP (รายเก่า) | 7,200 | 17,300 | 1,400 | - | - | - | 25,900 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 900 | | | | | 900 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (2วัน) | | 3,200 | | | | | 3,200 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (2วัน) | | 2,800 | | | | | 2,800 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (2วัน) | | 1,600 | | | | | 1,600 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 10 คน (2วัน) | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | | 1,400 | | | | 1,400 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมๆ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการ ระบบการผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน | 18,000 | 271,650 | 4,200 | - | 2,000,000 | - | 2,293,850 |
| 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและการจัดการระบบการ ผลิต และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน | 7,200 | 17,300 | 1,400 | - | 2,000,000 | - | 2,025,900 |
| (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและเทคโนโลยีในการเก็บ เกี่ยวผลผลิตหญ้าแห้งโกสลาเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ (รายเก่า) | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 900 | | | | | 900 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) | | 3,200 | | | | | 3,200 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (2 วัน) | | 2,800 | | | | | 2,800 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (2วัน) | | 1,600 | | | | | 1,600 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 10 คน (2วัน) | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | | 1,400 | | | | 1,400 |
| - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | |
| 1. เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสม TMR ชนิดแกนต์ตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด (สหกรณ์โคนม อ.หันคา จ.ชัยนาท) | | | | - | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตหญ้าแพงโกลา (พรีเมียม) สำหรับตลาดสัตว์สวยงาม เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน | 7,200 | 17,300 | 1,400 | - | - | - | 25,900 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 2 วัน) | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 900 | | | | | 900 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) | | 3,200 | | | | | 3,200 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (2 วัน) | | 2,800 | | | | | 2,800 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 10 คนๆ ละ 80 บาท (2 วัน) | | 1,600 | | | | | 1,600 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 2 รุ่นๆ ละ 10 คน (2 วัน) | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | | 1,400 | | | | 1,400 |
| - ค่ากระเป๋าสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน | 3,600 | 109,050 | 1,400 | - | - | - | 114,050 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 20 คนๆ ละ 150 บาท (รวม 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน) | | 3,000 | | | | | 3,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลประกอบการฝึกอบรม ขนาด 2 x 3 เมตร จำนวน 1 ผืน | | 900 | | | | | 900 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 20 คนๆ ละ 80 บาท (1 วัน) | | 1,600 | | | | | 1,600 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 20 คน (1 วัน) | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| เจ้าหน้าที่ | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 5 คนๆ ละ 80 บาท (1 วัน) | | 400 | | | | | 400 |
| - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 5 คน (1 วัน) | | 350 | | | | | 350 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | | 1,400 | | | | 1,400 |
| - ค่ากระเป๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 20 คนๆ ละ 70 บาท | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลตัวสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การพิจารณาตรวจสอบ และการขออนุญาตให้ใช้ GI/PB (Provincial Brand) จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| - ค่าจ้างสนับสนุนจัดทำ Backdrop ประชาสัมพันธ์การสร้างอัตลักษณ์ และสินค้าเกษตรที่สำคัญที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุด | | | | | | | |
| 2.4 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรนวัตวิถี (Chainat Farm Stay) | - | 128,000 | - | - | - | - | 128,000 |
| - ค่าจ้างออกแบบ และจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปรับภูมิทัศน์ วางผังทัศนียภาพ แบบจำลอง จุดเช็คอิน ป้ายแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงเกษตรนวัตวิถี จำนวน 1 แห่ง | | 128,000 | | | | | 128,000 |
| กิจกรรมที่ 3 การเปิดช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการภาคธุรกิจอาหารสัตว์ของจังหวัดชัยนาทเพื่อสร้างความยั่งยืน | 7,200 | 132,175 | 10,500 | - | - | - | 149,875 |
| 3.1 งานสัมมนากระบวนธุรกิจ สารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าที่สำคัญประจำจังหวัดชัยนาท | 7,200 | 132,175 | 10,500 | - | - | - | 149,875 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (1 ครั้ง/วัน) | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะของเกษตรกร จำนวน 150 คนๆ ละ 150 บาท | | 22,500 | | | | | 22,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจัดทำป้ายไวนิลล์ ขนาด 2.5 x 4 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 1,500 บาท | | 1,500 | | | | | 1,500 |
| - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรมพร้อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์และตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง รวม 1 วัน | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| เกษตรกร | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 150 คนๆ ละ 80 บาท (รวม 1 วัน) | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 1 รุ่นๆ ละ 150 คน (1 วัน) | | 10,500 | | | | | 10,500 |
| - ค่ากระเป่าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ จำนวน 150 คนๆ ละ 70 บาท | | 10,500 | | | | | 10,500 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 150 คนๆ ละ 70 บาท | | | 10,500 | | | | 10,500 |
| ประชุมคณะกรรมการฯ (ประกอบการจัดเตรียมและการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ) | | | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 15 คนๆ ละ 80 บาท | | 3,600 | | | | | 3,600 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท รวม 3 ครั้งๆ ละ 15 คน | | 1,575 | | | | | 1,575 |
| - ค่าจ้างสนับสนุนจัดทำ Backdrop ประชาสัมพันธ์การสร้างอัตลักษณ์ และช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุด | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจ้างจัดทำชุดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์แบนด์ "แพงโกล่าชัยนาท" สินค้าที่สำคัญ ประจำจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ชุด | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ | - | 9,000 | 37,925 | - | - | - | 46,925 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำหรับติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ จำนวน 5 คนๆ ละ 120 บาท (15 วัน) | | 9,000 | | | | | 9,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานประกอบการติดตามและประเมินผลโครงการฯ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง | | | 12,925 | | | | 12,925 |
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเส้นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 วันๆ ละ 1,000 บาท | | | 15,000 | | | | 15,000 |

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม

9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 9

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ วงเงิน : 23,100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

2. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท

3. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท

7. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

8. อำเภอทุกอำเภอ

ผู้รับผิดชอบ : นายมหิธร โคกเกษม

ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 2684

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมุ่งเน้นการสร้างสรรคคุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่รวมถึงที่พัก อาหาร ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการอื่นๆ ดังนั้น หากมีการพัฒนาระดับกิจกรรมการท่องเที่ยว บุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์โดยดึงจุดเด่นของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดชัยนาทสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดความน่าสนใจจะสามารถตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเป็นโครงการที่สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 14 งาน โดยกระจายพื้นที่ดำเนินการทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัด และการจัดงานในแต่ละพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงให้บริการด้านที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ซึ่งคาดว่า การจัดงานในแต่ละงาน จะส่งผลให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200 ครั้วเรือน/อำเภอ

จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครั้วเรือน ตามตารางด้านล่างนี้

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของ นักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

สถิติการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลงร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว เกิดการจ้างงานในธุรกิจโรงแรมที่พัก สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องมีพื้นที่จำหน่ายมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการลดการเดินทางไปจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือการเข้าไปหารายได้กระจุกตัวในพื้นที่เศรษฐกิจเมือง แต่ยังเป็นการกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงในทุกมิติของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ความเร่งด่วน : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ตั้งแต่ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคการท่องเที่ยวทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากสถิติพบว่าปี 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 394,900 คน ลดลงร้อยละ 53.76 มีรายได้เท่ากับ 520 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.06 ส่งผลให้ต้องมีการปรับรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้รองรับต่อการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) จากนโยบายรัฐบาลคาดการณ์เศรษฐกิจจากปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในปี 2565 เป็นต้นไป มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวดีตามการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายใต้เงื่อนไขการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง จังหวัดชัยนาทจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลายลง การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว เกิดการจ้างงานในธุรกิจโรงแรมที่พัก สินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องมีพื้นที่จำหน่ายมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการลดการเดินทางไปจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือการเข้าไปหารายได้กระจุกตัวในพื้นที่เศรษฐกิจเมือง แต่ยังเป็นการกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงในทุกมิติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอย่างทั่วถึง
3. เพื่อกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจครัวเรือนของประชาชนในจังหวัด

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท มโนรมย์ สรรพยา สรรคบุรี วัดสิงห์ หันคา เนินขาม และหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือ บุคลากรด้านการบริการนักท่องเที่ยว และประชาชนในชุมชน ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาท

(4.2) ผลผลิต : กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดชัยนาทได้รับการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ 14 งาน / ปี

- (4.3) ผลลัพธ์ : 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3. พื้นฟูเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรม

(4.4) ผลกระทบ:

- เชิงบวก : 1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1.1 งานมทรรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท, อำเภอทุกอำเภอ, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท | | ✓ | | |
| 1.2 งานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท, สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท, สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท, อำเภอทุกอำเภอ | | | | ✓ |
| 1.3 งานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม | | | ✓ | |
| 1.4 งานอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านเนินขาม หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม | | | | ✓ |
| 1.5 งานมทรรรมเดินป่า ชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้อย กินหน่อไม้เขาราวเทียน หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา | | | | ✓ |
| 1.6 งานกินอยู่อย่างป็นสุข ย้อนยุคอาหารโบราณตำนานคนวัดสิงห์ หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์ | | ✓ | | |
| 1.7 งานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1.8 เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่ม เจ้าพระยา หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ชัยนาท | | | ✓ | |
| 1.9 Walking Street ตลาดนัด ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ชัยนาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมือง สาปยา หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.11 งานเล่าขานตำนานพระบรม ธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีท่มผ้า พระบรมธาตุ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท | | | | ✓ |
| 1.12 วันอัฐมีบูชารำลึกและ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี ชีวิตชุมชนเมืองสาปยา หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท | | | ✓ | |
| 1.13 ย้อนรอยประวัติศาสตร์การ เสด็จประพาสต้นและวิถีชีวิตชุมชน จังหวัดชัยนาท หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท | | ✓ | | |
| 1.14 งานเชื่อนเจ้าพระยารำลึก หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | ✓ | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 23,100,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดได้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 23,100,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | 23,100,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | 23,100,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 23,100,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 23,100,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 107,400 | |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 55,000 | |
| | | 25,000 | กิจกรรมที่ 1 งานมหรหรรพ์หุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | | กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชัยนาท (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท) |
| | | 25,000 | 1. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประจำชุมนุมการแสดงจำนวน 25 คน จำนวน 5 คืน ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (25X5X50X4=25,000 บาท) |
| | | 24,000 | กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา |
| | | 24,000 | 1. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก จำนวน 5 คน จำนวน 24 ครั้ง ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (5X24X50X4=24,000 บาท) |
| | | 6,000 | กิจกรรมที่ ๑๑ งานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ |
| | | 6,000 | 1. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก จำนวน 10 คน จำนวน 3 คืน ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (10X3X50X4=6,000 บาท) |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | 52,400 | |
| | | 52,400 | กิจกรรมที่ 5 มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้ายกินหน่อไม้เขาราวเทียน |
| | | 5,000 | (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดธิดาหน่อไม้ จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-------------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 5,000 | (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 |
| | | 5,000 | (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 12,000 | (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 5 กม. จำนวน 20 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | 5,000 | (5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาจากหน่อไม้ จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 2,000 | (6) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประกวดธิดาหน่อไม้ จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 2,000 | (7) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 2,000 | (8) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประกวดแข่งขันทำอาหารจำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 14,400 | (9) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำเดินป่า จำนวน 6 คน คนละ 1,200 บาท ต่อวันจำนวน 2 วัน 14,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 22,780,400 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 22,776,650 | |
| | | 4,140,000 | กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | 80,000 | 1. ค่าเงินรางวัลประกวดหุ่นฟางนกสวยงาม จำนวน 10 รางวัล เป็นเงิน 80,000 บาท |
| | | 30,000 | 2. ค่าเงินรางวัลประกวดโมบายนก จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 12,000 | 3. ค่าถ้วยประกวดชบวนแห่ จำนวน 8 รางวัล เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | 3,000 | 4. ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบรางวัลประกวดนกสวยงามและโมบายนก จำนวน 15 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท |
| | | 5,000 | 5. ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสินการประกวดชบวนแห่ จำนวน 3 ชิ้น เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 350,000 | 6. ค่าจ้างเหมาจัดชบวนหุ่นฟางนก จำนวน 5 ชบวน ๆ ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 150,000 | 7. ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ ขบวนป้ายและกิจกรรม เป็นเงิน 150,000 บาท |
| | | 350,000 | 8. ค่าจ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมตกแต่งและจัดหาชุดการแสดงพร้อมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในพิธีเปิดและกิจกรรมอื่น ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เต้นท์ และเก้าอี้ เครื่องเสียงในพิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงาน เป็นเงิน 350,000 บาท |
| | | 400,000 | 9. ค่าจัดสวนแสดงหุ่นฟางนภประเภทสวยงาม เป็นเงิน 400,000 บาท |
| | | 350,000 | 10. ติดตั้งไฟประดับแสงสว่างและเสียง เป็นเงิน 350,000 บาท |
| | | 1,600,000 | 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหุ่นฟางนภประเภทเทคโนโลยี (ไฮเทค) และตกแต่งสถานที่จัดวางหุ่นฟางนภพร้อมติดตั้งไฟฟ้า และแสงสว่างของอำเภอในสนามกีฬา และค่าใช้จ่ายในการจัดทำหุ่นฟางนภประเภทสวยงาม ตกแต่งรถ และจัดขบวนวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอจำนวน 8 อำเภอ ละ 200,000 บาท เป็นเงิน 1,600,000 บาท |
| | | 150,000 | 12. ค่าจ้างประดับตกแต่งเต้นท์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมป์ป้ายชื่องานชุมนุมประชาสัมพันธ์ธงานและป้ายประชาสัมพันธ์ธงาน เป็นเงิน 150,000 บาท |
| | | 10,000 | 13. ค่าถ่ายทอพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนภและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท โดย สวท.ชัยนาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | | กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชัยนาท (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท) |
| | | 250,000 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เวที แสงสีเสียง ชุมนสาธิต จุดถ่ายภาพ พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 5 คืน คืนละ 50,000 บาท (5X50,000=250,000 บาท) |
| | | 200,000 | 2. ค่าจ้างเหมาการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน 5 คืน คืนละ 40,000 บาท (5X40,000=200,000) |
| | | 200,000 | 3. ค่าจ้างเหมาการสาธิตทางวัฒนธรรม จำนวน 5 คืน คืนละ 40,000 บาท (5X40,000=200,000) |
| | | 1,686,650 | กิจกรรมที่ 2 งานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | 4,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเตรียมจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น |
| | | | (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 2,000 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานจำนวน 60 ราย 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าใช้จ่ายในการประชุมเกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาเพื่อเตรียมการจัดงานจำนวน 40 คน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 375,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดพิธีเปิดงานสัปดาห์โอชวตงกวาชัชนาทและของคีรีทองถิ่น (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัชนาท) |
| | | 200,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดหาเวที แสง สี เสียง พร้อมตกแต่ง จัดหาพิธีกรและจัดหาชุดการแสดงพร้อมกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในพิธีเปิดงาน |
| | | 151,200 | - ค่าเดินที่โดมสำหรับพิธีเปิดงาน พร้อมติดตั้งและแสงสว่าง สำหรับพิธีเปิดงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 42 เมตร เป็นพื้นที่ 756 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 200 บาท |
| | | 24,000 | - ค่าติดตั้งเต็นท์สำหรับใช้ในบริเวณงาน ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 8 เต็นท์ พร้อมติดตั้งแสงสว่าง และเต็นท์ ขนาด 3x3 จำนวน 2 เต็นท์ และเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน 600 ตัว |
| | | 51,185 | กิจกรรมย่อยที่ 3 การประกวดส้มโอชวตงกวาชัชนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัชนาท) |
| | | | - เงินรางวัลการประกวดส้มโอ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ |
| | | 10,000 | รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท |
| | | 8,000 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 8,000 บาท |
| | | 7,000 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 7,000 บาท |
| | | 5,000 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลละ 5,000 บาท |
| | | 10,000 | รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท |
| | | | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลผลิตส้มโอชวตงกวาชัชนาท (วัสดุป้ายรางวัล,โล่) ดังนี้ |
| | | 6,000 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโล่รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน 4 ชิ้นๆละ 1,500 บาท |
| | | 1,350 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายรางวัล จำนวน 9 ป้ายๆละ 150 บาท |
| | | 360 | - จัดทำป้ายไว้นิลประกวดส้มโอพันธุ์ชวตงกวา ขนาด 1x2 เมตร 'จำนวน 1 ป้าย |
| | | 1,500 | - ค่าติดตั้งเต็นท์ ขนาด 5x8 เมตร สำหรับการประกวดส้มโอชวตงกวา จำนวน 1 หลัง |
| | | 1,600 | - ค่าติดตั้งเต็นท์ ขนาด 3x3 เมตร สำหรับการประกวดส้มโอชวตงกวา 'จำนวน 2 หลัง หลังละ 800 บาท |
| | | 375 | - ค่าเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 25 ตัว ตัวละ 15 บาท |
| | | 60,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 การแข่งขันการประกอบอาหารจากส้มโอชวตงกวาชัชนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัชนาท) |
| | | 60,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดการประกวดแข่งขันการแปรรูปหรือการประกอบอาหารจากส้มโอชวตงกวา |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 64,750 | กิจกรรมย่อยที่ 5 การประกวดธิดาสัมโศขารแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | | - เงินรางวัลการประกวดธิดาสัมโศฯ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ |
| | | 15,000 | -รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 15,000 บาท |
| | | 12,000 | -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 12,000 บาท |
| | | 10,000 | -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 10,000 บาท |
| | | 8,000 | -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลละ 8,000 บาท |
| | | 8,000 | -รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท |
| | | | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดธิดาสัมโศขารแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล,โล) ดังนี้ |
| | | 7,000 | - ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศที่ 1 - 3 และรางวัลขวัญใจช่างภาพ จำนวน 1 ชุด |
| | | | (จำนวน 5 ใบ) |
| | | 2,500 | - ค่าสายสะพาย จำนวน 5 เส้น ๆ ละ 500 บาท |
| | | 1,500 | - ค่ามงกุฎสำหรับธิดาสัมโศฯ จำนวน 1 มงกุฎ |
| | | 750 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายรางวัล จำนวน 5 ป้ายๆละ 150 บาท |
| | | 856,000 | กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดขบวนแห่ส้มโศขารแตงกวา |
| | | | 6.1. ขบวนแห่ส้มโศขารแตงกวาชัยนาทระดับจังหวัด (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | | - ค่าจ้างจัดขบวนแห่ของจังหวัด จำนวน 3 ขบวน ดังนี้ |
| | | 80,000 | - ขบวนส้มโศไฮเทค |
| | | 80,000 | - ขบวนป้ายและกิจกรรม |
| | | 20,000 | - ขบวนธง |
| | | | 6.2. ขบวนแห่ส้มโศขารแตงกวาชัยนาทระดับอำเภอ (ที่ทำการปกครองทุกอำเภอ) |
| | | 640,000 | - ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่ของอำเภอพร้อมสาวงามและมวลชนเข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่า 100 คน อำเภอละ 80,000 บาท รวม 8 อำเภอ (ที่ทำการปกครองทุกอำเภอ) |
| | | | 6.3 การประกวดขบวนแห่ส้มโศขารแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 16,000 | - จ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1-3 และถ้วยรางวัลชมเชย จำนวน 4 ใบ พร้อมติดป้ายรางวัล (รวม 8 ใบ) จำนวน 1 ชุด |
| | | | 6.4 จัดสถานที่ชมขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 20,000 | - ค่าจัดสถานที่บริเวณประธานนั่งชมขบวนแห่หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท |
| | | 176,000 | กิจกรรมย่อยที่ 7 การจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา และสินค้าโอท็อป (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 96,000 | - ค่าจ้างเหมาเดินท์ พร้อมจัดตกแต่งและติดตั้งแสงสว่างพร้อมปลั๊กไฟ และป้ายชื่องาน เพื่อจำหน่ายส้มโอ จำนวน 24 บูธ บูธ ละ 4,000 บาท |
| | | 80,000 | - จ้างเหมาเดินท์ พร้อมตกแต่งและติดตั้งแสงสว่างพร้อมปลั๊กไฟนทรศการ เพื่อจำหน่ายสินค้าโอท็อป จำนวน 20 บูธ ๆ ละ 4,000 บาท |
| | | 99,515 | กิจกรรมย่อยที่ 8 ประชาสัมพันธ์งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | | 8.1 ประชาสัมพันธ์งาน วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 8,000 | - ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดส้มโอขาวแตงกวาและการแสดงขบวนแห่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จำนวน 1 ชุด |
| | | 11,515 | - ค่าจัดสถานที่จุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท |
| | | | - ค่าจ้างเหมาจัดทำส้มโอจำลองพร้อมติดตั้งไฟประดับ จำนวน 2 ชุด เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ดังนี้ |
| | | 40,000 | - จุดที่ 1 บริเวณแยกแหวงทางหลวงชัยนาท ถนนพหลโยธิน (หน้าปั้ม'ปตท.) |
| | | 40,000 | - จุดที่ 2 บริเวณแยกแหวงทางหลวงชัยนาท ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท(หน้าร้านชัยนาทแอร์แอนด์ชาวด์) |
| | | 300,000 | กิจกรรมที่ 3 ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดเนินขาม จังหวัดชัยนาท |
| | | | งบประมาณ 300,000 บาท |
| | | | 1) ดำเนินการจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 1 -19 ตำบลเนินขาม |
| | | | อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท |
| | | 120,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7 |
| | | 100,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 14,หมู่ที่ 16,หมู่ที่ 17 |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 80,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 13,หมู่ที่ 15,หมู่ที่ 18,หมู่ที่ 19 |
| | | 400,000 | กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเนินขาม |
| | | | อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 400,000 บาท |
| | | | 1) ดำเนินการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านเนินขาม ดังนี้ |
| | | 90,000 | - ค่าจ้างเหมาเวที ขนาดกว้าง 10x16 เมตร พร้อมนักดนตรี เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง บนเวที และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 2 วันๆ ละ 45,000บาท เป็นเงิน 90,000 บาท |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจอ LED DisplayFullColor ขนาด 2X6 เมตร ติดตั้งบนเวที จำนวน 2 วันๆละ 25,000 บาท |
| | | 18,700 | - ค่าจ้างเหมาไฟแสงสว่างและไฟประดับตกแต่งบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 2 วันๆละ 9,350 บาท |
| | | 96,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำขุมนิทรรศการ ขุมนำอาหารพื้นบ้าน และขุมนำผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน 20 ขุมนๆละ 4,800 บาท |
| | | 36,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน 2 วัน จำนวน 9 ชุด การแสดง ชุดการแสดงละ 4,000 บาท |
| | | 18,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำขุมนทางเข้าพร้อมประดับตกแต่งขุมนทางเข้างานและบริเวณการจัดงาน |
| | | 24,000 | - ค่าจ้างเหมาช่างภาพ บินโดรน บันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ ตลอดงานทั้ง 2 วัน วันละ 12,000 บาท |
| | | 30,800 | - ค่าจ้างเหมาสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน จำนวน 11 รายการๆละ 2,800 บาท |
| | | 24,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อีโกด โยนลูกช่วง ยิงหนังสติ๊กและจับปลาไหล ลงรู รายการละ 3,000 บาท พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท |
| | | 12,500 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง น้ำดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน 2 วัน จำนวน 500 คนๆละ 25 บาท |
| | | 1,382,100 | กิจกรรมที่ 5 มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้ายกินหน่อไม้เขาราวเทียน |
| | | 29,000 | (1) ค่าเงินรางวัลการประกวดธิดาหน่อไม้ จำนวน 5 รางวัล พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล เป็นเงิน 29,000 บาท ดังนี้ |
| | | 10,000 | - รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท |
| | | 8,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 8,000 บาท |
| | | 5,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 3,000 | - รางวัลขวัญใจช่างภาพ 3,000 บาท |
| | | 3,000 | - รางวัลขวัญใจมหาชน 3,000 บาท |
| | | 18,000 | (2) ค่าเงินรางวัลการประกวดทำอาหารจากหน่อไม้ เป็นเงิน 18,000 บาท ดังนี้ |
| | | | การแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ ประเภทที่ 1 6,000 บาท |
| | | 3,000 | - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท |
| | | 1,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท |
| | | | การแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ ประเภทที่ 2 6,000 บาท |
| | | 3,000 | - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท |
| | | 1,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท |
| | | | การแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ ประเภทที่ 3 6,000 บาท |
| | | 3,000 | - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท |
| | | 1,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท |
| | | 11,500 | (3) ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล เป็นเงิน 11,500 บาท ดังนี้ |
| | | | การแข่งขันกีฬากีฬาวิ่งเทรล ระยะทาง 5 กม. เป็นเงิน 11,500 บาท |
| | | 4,000 | - รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท |
| | | 3,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บาท |
| | | 500 | - รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 500 บาท |
| | | 500 | - รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท |
| | | 500 | - รางวัลชมเชย อันดับที่ 3 จำนวนเงิน 500 บาท |
| | | 500 | - รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จำนวนเงิน 500 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 500 | - รางวัลชมเชย อันดับที่ 5 จำนวนเงิน 500 บาท |
| | | 7,000 | (4) ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาจากหน่อไม้ เป็นเงิน 7,000 บาท ดังนี้ การแข่งขันกีฬาจากหน่อไม้ ประเภทอึดหน่อไม้ ปอกหน่อไม้ 7,000 บาท |
| | | 3,000 | - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท |
| | | 1,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท |
| | | 500 | - รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 500 บาท |
| | | 500 | - รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท |
| | | 722,100 | (5) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตำนานขุนพันธรักษ์ผู้ปราบเสี้ยร้ายและตำนานเสี้ยร้าย เขาราวเทียนมี เสื่อย่อม เสือฝ้าย เสื่อมเหศวร และเสือใบ 1 คืบๆ ละ 1 เรื่อง |
| | | 722,100 | - จัดการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ผสมการละครเป็นการแสดง อิงประวัติตำนานขุนพันธรักษ์ผู้ปราบเสี้ยร้าย และตำนานเสี้ยร้ายเขาราวเทียน ผสมผสมและเทคนิคระบบแสง สี เสียง ร่วมด้วยเอฟเฟคที่ปลอดภัยอลังการ สมจริง จำนวน 1 คืบ ๆ ละ 722,100 บาท |
| | | 120,000 | (6) ค่าจ้างจัดเวที ค่าเช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่และเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ และไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณงาน จำนวน 2 คืบ ๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท |
| | | 210,000 | (7) ค่าจ้างหมานักร้องเพื่อชีวิตจำนวน 3 คน ๆ ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท |
| | | 27,000 | (8) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีบวชป่า ปลูกป่า และการศึกษารธรรมชาติ เขาราวเทียน เป็นเงิน 27,000 บาท ดังนี้ |
| | | 3,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับพิธีพระ เป็นเงิน 3,000 บาท |
| | | 4,000 | - ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท |
| | | 15,000 | - ค่าตุบัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 10 รูป ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | 5,000 | - ค่าต้นไม้สำหรับปลูกป่า (ต้นยางนา) 100 ต้น ๆ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 75,000 | (9) ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าวมหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสี้ยร้ายดังนี้ |
| | | | กินหน่อไม้เขาราวเทียน ดังนี้ |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 14,000 | - จัดหาเวที ขนาด 9.6 x 4.8 ม. เป็นเงิน 14,000 บาท |
| | | 10,000 | - จัดหาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและรีออดอน เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | 40,000 | - ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดหาเฟอร์นิเจอร์พร้อมโครงสร้างต่างๆสำหรับเป็นองค์ประกอบโดยรวมของการจัดงานแถลงข่าว พร้อมติดตั้งและรีออดอน เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 5,000 | - จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมแถลงข่าวไม่น้อยกว่า 100 คนๆละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 20,000 | (10) จัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 12,500 | (11) จัดหาอาหารว่างสำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน สำหรับวันเปิดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท |
| | | 70,000 | (12) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 70,000 บาท ดังนี้ |
| | | 60,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 8 อำเภอ ๆ ละ 3 ป้าย (ติดหน้าที่ว่าการอำเภอ และเทศบาลตำบล) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายละ 2,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท |
| | | 10,000 | - ถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 60,000 | (13) ค่าจ้างเหมาโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ในการจัดงาน เป็นเงิน 60,000 บาท จำนวน 2 คืน ดังนี้ |
| | | 10,000 | - จ้างเหมาโต๊ะ จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 100 บาท ต่อ 2 คืน เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 10,000 | - จ้างเหมาเก้าอี้ชมการแสดง 1,000 ตัว ๆ 5 บาท ต่อ 2 คืน เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 40,000 | - จ้างเหมาเต้นท์จำนวน 25 หลัง ๆ ละ 800 บาท ต่อ 2 คืน เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 550,000 | กิจกรรมที่ 6 งานกินอยู่อย่างมีความสุข ย้อนยุคอาหารโบราณตำนานคนวัดสิงห์ |
| | | 80,000 | (1) ค่าจ้างเหมาจัดประดับตกแต่งบริเวณสถานที่จัดงาน เป็นเงิน 80,000 บาท |
| | | 105,000 | (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้ม ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์แบบไทย โบราณ จำนวน 3 จุด เป็นเงิน 105,000 บาท |
| | | 50,000 | (3) ค่าเช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่และเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ รวม 2 วัน ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 9,500 | (4) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 2 ป้าย ๆ ละ 3,600 บาท และขนาด 3 x 5 เมตร= 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 9,500 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 16,000 | (5) ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งฉากและบริเวณรอบเวที เป็นเงิน 16,000 บาท |
| | | 26,000 | (6) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงของเด็กนักเรียนในพิธีเปิดงาน จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท |
| | | 140,000 | (7) ค่าจ้างเหมาการแสดง สี่ เสียง "เล่าขานตำนานวัดสิงห์" จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 140,000 บาท |
| | | | (8) เงินรางวัลการประกวดหนุ่มคู่เจ้าพระยา กับสาวลุ่มน้ำท่าจีน เป็นเงิน 36,000 บาท ดังนี้ |
| | | 10,000 | - รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 10,000 บาท |
| | | 6,000 | - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 1 จำนวนเงิน 6,000 บาท |
| | | 4,000 | - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 จำนวนเงิน 4,000 บาท |
| | | 4,000 | - รางวัลชมเชย 4 รางวัล ละ 1,000 บาท จำนวนเงิน 4,000 บาท |
| | | 8,000 | - รางวัลขวัญใจมหาชน 2 รางวัล ละ 4,000 บาท จำนวนเงิน 8,000 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลพิเศษหนุ่มเจ้าพระยา 1 รางวัล 1 ท่าน จำนวนเงิน 2,000 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลพิเศษสาวท่าจีน 1 รางวัล 1 ท่าน จำนวนเงิน 2,000 บาท |
| | | 25,000 | (9) ค่าจ้างจัดหาเวทีการแสดง เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | 20,000 | (10) ค่าจ้างจัดหาที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 20 ร้าน เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | | (11) เงินรางวัลการประกวดแข่งขันการทำอาหาร เป็นเงิน 8,000 บาท ดังนี้ |
| | | 2,500 | - รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 2,500 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 1 จำนวนเงิน 2,000 บาท |
| | | 1,500 | - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 จำนวนเงิน 1,500 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลชมเชย 4 รางวัล ละ 500 บาท จำนวนเงิน 2,000 บาท |
| | | 25,000 | (12) ค่าจ้างจัดทำอาหารโบราณแสดงและขายในงาน จำนวนเงิน 25,000 บาท |
| | | 6,000 | (13) ค่าจ้างเรือโยนนำท้องเที่ยวชมภูมิทัศน์แม่น้ำรอบบริเวณการจัดงานฯ จำนวน 2 วัน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท |
| | | | (14) เงินรางวัลการประกวดภาพถ่ายบรรยากาศของงานแบบโบราณ จำนวน 3 รางวัล จำนวนเงิน 3,500 บาท |
| | | 2,000 | - รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 2,000 บาท |
| | | 1,000 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 500 | - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 500 บาท |
| | | 1,400,000 | กิจกรรมที่ 7 งานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรงศรีราชา ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย |
| | | 1,070,000 | (1) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง แสง สี เสียง ในภาคกลางคืน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ดังนี้ - จัดการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ผสมการละครเป็นการแสดงอิงประวัติศาสตร์ผสมผสานและเทคนิคระบบแสง สี เสียง ร่วมด้วยเอฟเฟค ที่ปลอดภัย อัลติการสมจริงสะท้อนวีรกรรมอันทรงค่าของขุนสรรค์ จำนวน 1 รอบ ในภาคกลางคืน เป็นเงิน 1,070,000 บาท |
| | | 77,500 | (2) ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดในรูปแบบที่สะท้อนประวัติศาสตร์เมืองแพรงศรีราชา และขุนสรรค์ สีสันและเทคนิคในการเปิดงาน เป็นเงิน 77,500 บาท |
| | | 126,000 | (3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม - จัดทำเวทีศิลปวัฒนธรรม พร้อมประดับตกแต่งในรูปแบบวิถีชาวบ้าน - จัดหาดนตรีไทยแสดงบนเวทีศิลปวัฒนธรรม สลับการแสดงของนักเรียน/เยาวชน - จัดหาชุดการแสดงเทิดวีรกรรมขุนสรรค์หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - จัดหาพิธีกรดำเนินรายการบนเวทีตลอดกิจกรรม - จัดบริเวณสถานที่พร้อมประดับตกแต่งสำหรับที่นั่งชม |
| | | 41,500 | (4) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน - จัดทำป้ายไวเนลทีบแสง ประชาสัมพันธ์ตามจุดสำคัญในอำเภอสรรคบุรี - จัดหารถกระจายเสียงสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดงานวิ่งรอบบริเวณในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี - จัดทำสปอर्टโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความยาว 1 นาที - จัดทำขุมประตู่ทางเข้า - ออก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปจัดวางรูปแบบท้องถิ่นสร้างสรรค์ จำนวน 2 ขุม เป็นเงิน 41,500 บาท |
| | | 85,000 | (5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนวิถีชีวิตคนเมืองแพรง - จัดทำร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 17 ร้าน ตกแต่งในรูปแบบย้อนยุคมีหลังคาพร้อมที่ตั้งสำหรับวางสินค้า รวมทั้งไฟส่องสว่างและปลั๊กไฟ เป็นเงิน 85,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 2,500,000 | กิจกรรมที่ 8 งานเทศกาลอาหารอร่อย กลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท |
| | | 221,000 | 1) ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 221,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 100,000 | 1.1 ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว ก่อนการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 18,000 | 1.2 ค่าจ้างออกแบบและผลิตป้ายผ้า เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ขนาด 3x1 เมตร จำนวน 40 ผืนๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท |
| | | 41,000 | 1.3 ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 1 ตอน เป็นเงิน 41,000 บาท |
| | | 62,000 | 1.4 ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านรายการโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 62,000 บาท |
| | | 725,000 | 2) ค่าจ้างเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียง พร้อมจอ LED และตกแต่งเวทีให้สวยงาม จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 725,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 225,000 | 2.1 ค่าเวทีขนาดไม่น้อยกว่า 7.2 x 16 เมตร จำนวน 5 วันๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท |
| | | 150,000 | 2.2 ค่าระบบเครื่องเสียงรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 5 วันๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท |
| | | 50,000 | 2.3 ค่าออกแบบตกแต่งเวทีให้สวยงามเหมาะสมกับรูปแบบแนวคิดการจัดงาน เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 50,000 | 2.4 ค่าระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเวทีกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 5 วันๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 200,000 | 2.5 ค่าจอ LED บนเวที (4x16เมตร) ติดตั้งรีออดอน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 200,000 บาท |
| | | 50,000 | 2.6 ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 150,000 | 3) ออกแบบเสนอแนวคิดพร้อมตกแต่งสถานที่บริเวณจัดงาน อาทิ ชู่มประตูทางเข้างาน พร้อมประดับตกแต่งไฟ แสง สี ส่องสว่าง อาทิ ไฟหยดน้ำ โคมไฟ สปอตไลท์ ไฟราว เครื่องปั่นไฟ บริเวณสถานที่จัดงานโดยรอบเชื่อมต่อถึงบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ระยะเวลา 5 วัน และรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 150,000 |
| | | 88,000 | 4) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิด เป็นเงิน 88,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 30,000 | 4.1 ค่าจ้างจัดหาพิธีกร บุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน จำนวน 5 วัน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 10,000 | 4.2 ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 22,000 | 4.3 ค่าจ้างจัดทำเทคนิคประกอบพิธีเปิด อาทิ พลุ ดอกไม้ไฟ หรือเอฟเฟคอื่นๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 22,000 บาท |
| | | 20,000 | 4.4 ค่าจัดเตรียมสถานที่ พร้อมตกแต่งจุดรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติ เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 6,000 | 4.5 ค่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด รองรับจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | 1,180,000 | 5) ค่าจ้างจัดกิจกรรมภายในงาน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 80,000 | 5.1 ค่าออกแบบ วางผังตกแต่งพื้นที่สำหรับการจัดถ่ายภาพ พร้อมจัดให้มีการประดับตกแต่งพร้อมอุปกรณ์ ให้เหมาะสม สวยงามและสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงาน เป็นเงิน 80,000 บาท |
| | | 400,000 | 5.2 ค่าจ้างจัดหาบุรุษจำหน่ายอาหารอร่อยในจังหวัดชัยนาท จำนวน 80 บุรุษ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายชื่อร้าน เกียรติบัตร เสื้อทีม หมวก และผ้ากันเปื้อน) เป็นเงิน 400,000 บาท |
| | | 100,000 | 5.3 ค่าจ้างจัดหาบุรุษสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP จำนวน 40 บุรุษ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายชื่อร้าน) เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 500,000 | 5.4 ค่าจ้างจัดกิจกรรมการแสดงวงดนตรี บุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ชม./คืน จำนวน 5 คืน เป็นเงิน 500,000 บาท |
| | | 40,000 | 5.5 ค่าจ้างการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีกลาง จำนวน 2 ชุด/คืน จำนวน 5 คืน เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 50,000 | 5.6 จัดให้มีที่นั่งสำหรับบริการนั่งรับประทานอาหารตามแนวคิดของการจัดงาน รองรับจำนวนคนไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 10,000 | 5.7 ค่าจ้างพิธีกรตลอดงาน เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 6,000 | 6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย พร้อมอุปกรณ์ตลอดการจัดงาน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | 25,000 | 7) ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ด้านจราจรและสถานที่จอดรถ ตลอดการจัดงาน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | 40,000 | 8) ค่าถ่ายทอดสดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 50,000 | 9) ค่าจ้างจัดการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในงาน อาทิ สถานที่กองอำนวยการ จุดประชาสัมพันธ์ หน่วยพยาบาล จุดคัดกรอง จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 50,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 15,000 | 10) ค่าจัดทำแบบสอบถามและประเมินผลการจัดงานพร้อมทั้งสรุปและประเมินผลการจัดงาน เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | 1,144,500 | กิจกรรมที่ 9 Walking Street ตลาดนัดชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา |
| | | 400,000 | 1) ค่าจัดกิจกรรมการแสดงบริเวณลานวัฒนธรรม บริการนักท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่า เดือนละ 40,000 บาท จำนวน 10 เดือน เป็นเงิน 400,000 บาท |
| | | 100,000 | 2) ค่าตกแต่งสถานที่เวทีการแสดงและเครื่องเสียง จำนวน 10 ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 100,000 | 3) ค่าจัดทำซุ้มทางเข้า-ออกงานพร้อมประดับตกแต่ง 10 ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 50,000 | 4) ประดับตกแต่งไฟแสงสีบริเวณโรงพักเก่า 10 ครั้งๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 100,000 | 5) ประดับตกแต่งไฟแสงสีบริเวณที่จำหน่ายสินค้า ตลอดแนว 10 ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 40,000 | 6) ค่าจัดกิจกรรมสาธิตอาหารอร่อยพื้นถิ่นห้ามพลาด จำนวน 2 ชนิด/ครั้งจำนวน 10 ครั้งๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 294,500 | 7) ค่าจัดบูทกิจกรรมพื้นถิ่นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจำนวน 6 บูท/ครั้งจำนวน 10 ครั้งๆละ 29,450 บาท เป็นเงิน 294,500 บาท |
| | | 60,000 | 8) ค่าทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์งาน จำนวน 10 ครั้งๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท |
| | | 566,400 | กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา |
| | | 240,000 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เวที ซุ้มสาธิต นิทรรศการ จดถ่ายภาพ พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท (24X10,000=240,000 บาท) |
| | | 86,400 | 2. ค่าเช่าเครื่องเสียงในการจัดแสดง จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 7,200 บาท (12X7,200=86,400 บาท) |
| | | 240,000 | 3. ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง/สาธิตทางวัฒนธรรม เสาร์-อาทิตย์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 24 วัน วันละ 10,000 บาท (24X10,000=240,000 บาท) |
| | | 917,000 | กิจกรรมที่ ๑๑ งานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ |
| | | 40,000 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดแถลงข่าวการจัดงาน จำนวนเงิน 40,000 บาท |
| | | 105,000 | 2. จ้างเหมาเวทีการแสดงพร้อมระบบแสงสีเสียงบนเวที (ขนาด 16X5 เมตร) จำนวน 3 คืนๆ ละ 35,000 บาท (3X35,000=105,000 บาท) |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 250,000 | 3. จ้างเหมาไฟประดับภายในงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 3 คืน จำนวนเงิน 250,000 บาท |
| | | 100,000 | 4. จ้างเหมาจัดทำซุ้มจำหน่ายอาหารย้อนยุค 25 ซุ้มๆละ 4,000 บาท (25X4,000=100,000 บาท) |
| | | 20,000 | 5. จ้างเหมาจัดทำซุ้มทางเข้าออกพื้นที่จัดงาน 2 จุดๆละ 10,000 บาท (2X10,000= 20,000 บาท) |
| | | 101,000 | 6. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน (ผูกผ้า ดอกไม้ สวนหย่อม เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ) จำนวนเงิน 101,000 บาท |
| | | 50,000 | 7. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีสงฆ์/พิธีบวงสรวงและเครื่องสักการะ จำนวนเงิน 50,000 บาท |
| | | 100,000 | 8. ค่าจ้างเหมาการแสดงแสงสีเสียง “เล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีหม่มผ้าพระธาตุ” จำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 ชุด (1 คืน) |
| | | 20,000 | 9. ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงรำสักการะถวายพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 ชุด (1 คืน) |
| | | 20,000 | 10. การแสดงรำมะนาชัยนาท จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 ชุด (1 คืน) |
| | | 30,000 | 11. การแสดงลิเก จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 คณะ (1 คืน) |
| | | 20,000 | 12. การแสดงจากนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง จำนวนเงิน 20,000 บาท (1 คืน) |
| | | 40,000 | 13. การแสดงทางวัฒนธรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท (2 คืน คืนละ 3 ชั่วโมง) |
| | | 12,000 | 14. ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการบนเวทีเหมาจ่าย จำนวน 2 คน คนละ 6,000 บาท (2X6,000=12,000 บาท) |
| | | 9,000 | 15. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสถานที่ (เก็บขยะ) จำนวนเงิน 9,000 บาท |
| | | 2,495,000 | กิจกรรมที่ 12 วันอนุรักษ์มิชุนารำลึกและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 2,000,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง แสง สี เสียง |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน |
| | | 100,000 | - ค่าปัจจัยไทยธรรม/ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา |
| | | 100,000 | - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งบริเวณวัดสรรพาวังพัฒนาราม และวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรีณิพพาน |
| | | 195,000 | - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งบริเวณตลาดวิถีชีวิตชุมชน |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 2,495,000 | กิจกรรมที่ 13 ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดชัยนาท |
| | | 2,000,000 | - ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดง แสง สี เสียง |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน |
| | | 50,000 | - ค่าปัจจัยไทยธรรม/ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการตามรอยพระบาทประพาสต้นฯ |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งเรือจำหน่ายสินค้า |
| | | 195,000 | - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งบริเวณทำน้าหน้าวัดทรงเสวย |
| | | 2,800,000 | กิจกรรมที่ 14 งานเชิอนเจ้าพระยารำลึก |
| | | 315,000 | 1) ค่าประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน |
| | | 100,000 | 1.1 ค่าจัดงานแถลงข่าว จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 30,000 | 1.2 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท ดังนี้ |
| | | | - ป้ายไวน์ลิตติสะพานลอย ขนาด 1 x 5.6 เมตร จำนวน 10 ป้าย เป็นเงิน 8,400 บาท |
| | | | - ป้ายไวน์ลิต ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 8 ป้าย เป็นเงิน 21,600 บาท |
| | | 50,000 | 1.3 ผลิตสปอตโฆษณา ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียงก่อนการจัดงาน จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 50,000 | 1.4 ค่าผลิตสปอตโฆษณา (วีดีทัศน์) 30 วินาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ก่อนการจัดงานและระหว่างการจัดงานเป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 85,000 | 1.5 ผลิตสารคดีเชิอนเจ้าพระยารำลึก ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที |
| | | 285,000 | 2) ค่าจ้างเหมาจัดหา เวที เครื่องเสียง พร้อมจอ LED และดำเนินการตกแต่งเวทีให้สวยงาม จำนวน 5 วัน ดังนี้ |
| | | 100,000 | 2.1 ค่าระบบเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟส่องสว่างรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมจำนวน 5 วัน วันละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 70,000 | 2.2 ค่าตกแต่งเวทีให้สวยงามและเหมาะสม เป็นเงิน 70,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 60,000 | 2.3 ค่าจอ LED ขนาด 4x12 เมตร ติดตั้งและรีดถอน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 60,000 บาท |
| | | 55,000 | 2.4 ค่าเวที ขนาด 7.2 x 16 ม. พร้อมติดตั้งและรีดถอน เป็นเงิน 55,000 บาท |
| | | 450,000 | 3) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงบนเวที |
| | | 400,000 | 3.1 ค่าวงดนตรี พร้อมเครื่องดนตรีหรือนักร้องที่มีชื่อเสียงจำนวน 5 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท |
| | | 50,000 | 3.2 ค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรม วันละ 2 ชุดๆละ 5,000 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 360,000 | 4) ค่าจ้างเหมาจัดทำน้ำพุประกอบเสียงเพลงประกอบพลุให้มีความสอดคล้องกับงาน ดังนี้ |
| | | 180,000 | 4.1 จัดให้มีน้ำพุ ความยาว 100 เมตร |
| | | 100,000 | 4.2 จัดให้มีน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ ขนาดความยาว 30 เมตร |
| | | 80,000 | 4.3 จัดให้มีเอฟเฟค + พลุ |
| | | 400,000 | 5) ค่าจัดทำบุท ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ สำหรับจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการท่องเที่ยว |
| | | 300,000 | 5.1 ค่าบุทจำหน่ายสินค้าของดีชัยนาท อิมเมจชั่นเจ้าพระยารำลึก ประกอบด้วย โตะ แก้ว ป้ายชื่อของแต่ละร้าน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 60 บุท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 300,000 บาท |
| | | 100,000 | 5.2 ค่าจัดนิทรรศการวิถีชีวิตเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท และเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตเขื่อนเจ้าพระยาในอดีต ถึงปัจจุบันพร้อมผู้ให้ข้อมูลตลอด 5 วัน |
| | | 300,000 | 6) ค่าพิธีเปิดงาน |
| | | | 6.1 ค่าสถานที่ พร้อมตกแต่งเพื่อเป็นจุดรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน ประกอบด้วย โตะ แก้ว และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล จำนวน 2 คน |
| | | | 6.2 ค่าเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน |
| | | | 6.3 ค่าพิธีกร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ในพิธีเปิด และตลอดการจัดงานจำนวน 3 วัน |
| | | | 6.4 ค่าเทคนิคประกอบพิธีเปิด อาทิ พลุ ดอกไม้ไฟ หรือเอฟเฟคอื่น ๆ เป็นต้น |
| | | | 6.5 ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม รองรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 200 คน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 6.6 ค่าการแสดงแสง สี เสียง แสดงถึงวิถีเชิอนเจ้าพระยาและมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน |
| | | 120,000 | 7) ค่าประดับไฟและตกแต่งบริเวณงานและสถานที่โดยรอบ จำนวน 5 วัน |
| | | 80,000 | 8) จัดกิจกรรมล่องเรือส่งเสริมการท่องเที่ยว "สราญรมย์...ชมเจ้าพระยา" ดังนี้ |
| | | 80,000 | 8.1 ค่ากิจกรรมล่องเรื่อน้ำเที่ยวชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมผู้บรรยายและประดับตกแต่ง จำนวน 2 ลำๆ |
| | | 85,000 | 9) ค่าจัดทำซุ้มทางเข้างาน 1 ซุ้ม และจุดถ่ายภาพบริเวณหน้างาน โดยมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ พร้อมประดับตกแต่งให้สวยงามและสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงาน |
| | | 100,000 | 10) ค่าบุทจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร ไม่น้อยกว่า 20 บูท พร้อมป้ายชื่อบูทจำนวน 1 ป้าย/บูท พร้อมประดับตกแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบงานติดตั้งและรื้อถอน และต้องจัดให้มีปลั๊กไฟ โตะ เก้าอี้ ผ้ากันเปื้อน ใ้ในแต่ละบูทให้เพียงพอ |
| | | 50,000 | 11) ค่าแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 200 ตัว สำหรับผู้เข้าร่วมงาน นั่งพัก ชมการแสดง และรับประทานอาหารบริเวณด้านหน้าเวที |
| | | 7,500 | 12) ค่าป้ายแสดงกำหนดการและผังการจัดงานบริเวณหน้างาน |
| | | 90,000 | 13) ค่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA สำหรับใช้ภายในงาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 6,000 บาท/วัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท |
| | | 15,000 | 14) ค่าเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล อย่างน้อย 3 คน พร้อมเด็นท์ โตะ เก้าอี้ ตลอดการจัดงาน |
| | | 20,000 | 15) ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเด็นท์และสถานที่ อย่างน้อย 10 คน พร้อมเด็นท์ โตะ เก้าอี้ ตลอดการจัดงาน |
| | | 7,500 | 16) ค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาด อย่างน้อย 5 คน ตลอดการจัดงาน |
| | | 10,000 | 17) ค่ารถสุขาเคลื่อนที่พนักงานขับรถ และพนักงานดูแลความสะอาด ตลอดการใช้งานในการจัดงาน |
| | | 40,000 | 18) ค่าจ้างهماช่างภาพบันทึกภาพนิ่งกิจกรรมภายในงาน จำนวน 2 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 50,000 | 19) ค่าจ้างهماช่างภาพถ่ายวิดีโอทัศนกิจกรรมภายในงาน จำนวน 2 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน |
| | | 15,000 | 20) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสอบถามพร้อมประเมินผล ไม่น้อยกว่า 500 ชุด |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 3,750 | |
| | | 3,750 | กิจกรรมที่ 2 งานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | | ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล,โล) ดังนี้ |
| | | 3,750 | - ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จำนวน 25 คนๆ ละ 150 บาท |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 212,200 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 24,600 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | | ค่าใช้จ่ายในการประกวดหุ่นฟางนกประเภทสวยงาม ประกอบด้วย |
| | | 5,000 | 1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80แกรม ดับเบิล A จำนวน 40 รีม ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 5,000 | 2. หมึกเครื่องพิมพ์ HP 79A จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 9,600 | กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา |
| | | | งบประมาณ 600,000 บาท |
| | | 9,600 | 1. ค่าวัสดุในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ค่าบริหารจัดการสถานที่ จำนวน 9,600 บาท |
| | | 2,500 | กิจกรรมที่ 12 วันอนุรักษ์มรดกและกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 2,500 | 1. ค่าวัสดุสำนักงาน |
| | | 2,500 | กิจกรรมที่ 13 ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดชัยนาท |
| | | 2,500 | 1. ค่าวัสดุสำนักงาน |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 10,000 | |
| | | 3,000 | กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | | กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชัยนาท (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท) |
| | | 3,000 | 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการประสานงานกิจกรรม จำนวนเงิน 3,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 2,000 | กิจกรรมที่ ๑๑ งานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ |
| | | 2,000 | 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการประสานงานกิจกรรม จำนวนเงิน 2,000 บาท |
| | | 2,500 | กิจกรรมที่ 12 วันอัญมณีบูชารำลึกและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 2,500 | 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| | | 2,500 | กิจกรรมที่ 13 ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดชัยนาท |
| | | 2,500 | 1. ค่าวัสดุสำนักงาน |
| (3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | |
| (4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 89,800 | |
| | | 22,000 | กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | | กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชัยนาท (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท) |
| | | 22,000 | 1. ค่าจัดพิมพ์เอกสารแนะนำกิจกรรมในซุ้มการแสดงผล (Booth) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 22,000 บาท |
| | | 1,800 | กิจกรรมที่ 2 งานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | | ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล, โล่) ดังนี้ |
| | | 1,800 | - กรอบรูปสำหรับใส่ใบประกาศนียบัตร จำนวน 9 อันๆละ 200 บาท |
| | | 66,000 | กิจกรรมหลัก ๑๑ งานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ |
| | | | งบประมาณ 1,000,000 บาท |
| | | 66,000 | 1. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน จำนวน 3 ป้าย พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน |
| | | | ป้ายละ 22,000 บาท (3X22,000=66,000 บาท) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก | | 62,800 | |
| | | 13,300 | กิจกรรมที่ 2 งานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | 9,500 | - ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) |
| | | | ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล, โล่) ดังนี้ |
| | | 3,800 | - ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษการ์ด น้ำกลั่น กระดาษทิชชู ถุงดำใส่ขยะ ฯลฯ |
| | | 49,500 | กิจกรรมที่ 5 มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้ายกินหน่อไม้เขาราวเทียน |
| | | 29,500 | (1) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ เป็นเงิน 29,500 บาท |
| | | 10,000 | (2) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล จำนวน 100 คน เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 10,000 | (3) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันปอกหน่อไม้ อัดหน่อไม้ เป็นเงิน 10,000 บาท |
| (12) วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 7,000 | |
| | | 7,000 | กิจกรรมที่ 5 มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้ายกินหน่อไม้เขาราวเทียน |
| | | 7,000 | (1) จ้างเหมาทำสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล ป้ายหมายเลข การประกวดธิดาหน่อไม้ เป็นเงิน 7,000 บาท |
| (13) วัสดุอาหาร | | 18,000 | |
| | | 9,000 | กิจกรรมที่ 5 มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้ายกินหน่อไม้เขาราวเทียน |
| | | 9,000 | (1) จ้างเหมาจัดทำประกาศเกียรติคุณการประกวดทำอาหารจากหน่อไม้ พร้อมกรอบ 18 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท |
| | | 9,000 | กิจกรรมหลัก 11 งานเส้าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ |
| | | 9,000 | 1. ค่าจัดหาน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ไว้บริการผู้มาร่วมงาน ตลอดงาน จำนวนเงิน 9,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าจ้าง |
|---|--------------------|---------|---------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งปพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 107,400 | 22,780,400 | 212,200 | - | - | - | 23,100,000 |
| กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| งบประมาณ 4,200,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน เป็นเงิน 25,000 บาท ดังนี้ | 25,000 | - | - | - | - | - | 25,000 |
| - กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชัยนาท (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| 1. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประจำชมรมแสดงจำนวน 25 คน จำนวน 5 คืน ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (25X5X50X8=25,000 บาท) | 25,000 | - | - | - | - | - | 25,000 |
| ค่าใช้สอยเป็นเงิน 4,140,000 บาท ดังนี้ | - | 4,140,000 | - | - | - | - | 4,140,000 |
| 1. ค่าเงินรางวัลประกวดหุ่นฟางนกสวยงาม จำนวน 10 รางวัล เป็นเงิน 80,000 บาท | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| 2. ค่าเงินรางวัลประกวดโมบายนก จำนวน 5 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท | - | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 3. ค่าถ้วยประกวดขบวนแห่ จำนวน 8 รางวัล เป็นเงิน 12,000 บาท | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| 4. ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบรางวัลประกวดนกสวยงามและโมบายนก จำนวน 15 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| 5. ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่ จำนวน 3 ชิ้น เป็นเงิน 5,000 บาท | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| 6. ค่าจ้างเหมาจัดขบวนหุ่นฟางนก จำนวน 5 ขบวน ๆ ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท | - | 350,000 | - | - | - | - | 350,000 |
| 7. ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ ขบวนป้ายและกิจกรรม เป็นเงิน 150,000 บาท | - | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 |
| 8. ค่าจ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมตกแต่งและจัดหาชุดการแสดงพร้อมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในพิธีเปิดและ | - | 350,000 | - | - | - | - | 350,000 |
| กิจกรรมอื่น ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เต้นท์ และเก้าอี้ เครื่องเสียงในพิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงาน เป็นเงิน 350,000 บาท | | | | | | | |
| 9. ค่าจัดสวนแสดงหุ่นฟางนกประเภทสวยงาม เป็นเงิน 400,000 บาท | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| 10. ติดตั้งไฟประดับแสงสว่างและเสียง เป็นเงิน 350,000 บาท | - | 350,000 | - | - | - | - | 350,000 |
| 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหุ่นฟางนกประเภทเทคโนโลยี (ไฮเทค) และตกแต่งสถานที่จัด | - | 1,600,000 | - | - | - | - | 1,600,000 |
| วางหุ่นฟางนก พร้อมติดตั้งไฟฟ้า และแสงสว่างของอำเภอในสนามกีฬา และค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| ในการจัดทำหุ่นฟางนกประเภทสวยงาม ตกแต่งรถ และจัดขบวนวัฒนธรรมพื้นบ้าน | | | | | | | |
| และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอจำนวน 8 อำเภอๆ ละ 200,000 บาท | | | | | | | |
| เป็นเงิน 1,600,000 บาท | | | | | | | |
| 12. ค่าจ้างประดับตกแต่งเต้นท์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมป้ายชื่องาน | - | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 |
| ชุมประชาชนสัมพันธ์งาน และป้ายประชาสัมพันธ์งาน เป็นเงิน 150,000 บาท | | | | | | | |
| 13. ค่าถ่ายทอดพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท โดย สวท.ชัยนาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| เป็นเงิน 10,000 บาท | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชัยนาท (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เวที แสงสีเสียง ซุ้มสาธิต จุดถ่ายภาพ พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 5 คืน | | 250,000 | | | | | 250,000 |
| คืนละ 50,000 บาท (5X50,000=250,000 บาท) | | | | | | | |
| 2. ค่าจ้างเหมาการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน 5 คืน คืนละ 40,000 บาท (5X40,000=200,000) | | 200,000 | | | | | 200,000 |
| 3. ค่าจ้างเหมาการสาธิตทางวัฒนธรรม จำนวน 5 คืน คืนละ 40,000 บาท (5X40,000=200,000) | | 200,000 | | | | | 200,000 |
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน 35,000 บาท ดังนี้ | - | - | 35,000 | - | - | - | 35,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการประกวดหุ่นฟางนกประเภทสวยงาม ประกอบด้วย | | | | | | | |
| 1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80แกรม ดับเบิล A จำนวน 40 รีม ๆ ละ 125 บาท | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
| เป็นเงิน 5,000 บาท | | | | | | | |
| 2. หมึกเครื่องพิมพ์ HP 79A จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
| - กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชัยนาท (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการประสานงานกิจกรรม จำนวนเงิน 3,000 บาท | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| 2. ค่าจัดพิมพ์เอกสารแนะนำกิจกรรมในซุ้มการแสดง (Booth) และสนับสนุนการจัดกิจกรรม | | | 22,000 | | | | 22,000 |
| จำนวนเงิน 22,000 บาท | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 2 งานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| งบประมาณ 1,705,500 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 1,690,400 ดังนี้ | - | 1,690,400 | - | - | - | - | 1,690,400 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเตรียมจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น | | | | | | | |
| (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานจำนวน 60 ราย 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการประชุมเกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาเพื่อเตรียมการจัดงานจำนวน 40 คน 2 ครั้ง | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| ครั้งละ 1,000 บาท | | | | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น | | | | | | | |
| (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดหาเวที แสง สี เสียง พร้อมตกแต่ง จัดหาพิธีกรและจัดหาชุดการแสดงพร้อมกิจกรรมต่างๆ | - | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 |
| เพื่อใช้ในพิธีเปิดงาน | | | | | | | |
| - ค่าต้นทุนโดมสำหรับพิธีเปิดงาน พร้อมติดตั้งและแสงสว่าง สำหรับพิธีเปิดงาน ขนาดกว้าง 18 เมตร | - | 151,200 | - | - | - | - | 151,200 |
| ยาว 42 เมตร เป็นพื้นที่ 756 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 200 บาท | | | | | | | |
| - ค่าติดตั้งต้นไม้สำหรับใช้ในบริเวณงาน ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 8 ต้นท์ พร้อมติดตั้งแสงสว่าง และต้นไม้ | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| ขนาด 3x3 จำนวน 2 ต้นท์ และเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน 600 ตัว | | | | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - เงินรางวัลการประกวดส้มโอ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ | | | | | | | |
| รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลละ 5,000 บาท | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล, โล่) ดังนี้ | | | | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโล่รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน 4 ชิ้นๆละ 1,500 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายรางวัล จำนวน 9 ป้ายๆละ 150 บาท | - | 1,350 | - | - | - | - | 1,350 |
| - จัดทำป้ายไว้นิลประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ขนาด 1x2 เมตร 'จำนวน 1 ป้าย | - | 360 | - | - | - | - | 360 |
| - ค่าติดตั้งเต็นท์ ขนาด 5x8 เมตร สำหรับการประกวดส้มโอขาวแตงกวา จำนวน 1 หลัง | - | 1,500 | - | - | - | - | 1,500 |
| - ค่าติดตั้งเต็นท์ ขนาด 3x3 เมตร สำหรับการประกวดส้มโอขาวแตงกวา 'จำนวน 2 หลัง หลังละ 800 บาท | - | 1,600 | - | - | - | - | 1,600 |
| - ค่าเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 25 ตัว ตัวละ 15 บาท | - | 375 | - | - | - | - | 375 |
| - ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จำนวน 25 คนๆ ละ 150 บาท | - | 3,750 | - | - | - | - | 3,750 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 การแข่งขันการประกวดอาหารจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท | | | | | | | |
| (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดการประกวดแข่งขันการแปรรูปหรือการประกวดอาหารจากส้มโอขาวแตงกวา | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 การประกวดธิดาส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - เงินรางวัลการประกวดธิดาส้มโอฯ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้ | | | | | | | |
| -รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 15,000 บาท | - | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 12,000 บาท | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัลละ 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| -รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดธิดาส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล, โล่) ดังนี้ | | | | | | | |
| - ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศที่ 1 - 3 และรางวัลขวัญใจช่างภาพ จำนวน 1 ชุด | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| (จำนวน 5 ใบ) | | | | | | | |
| - ค่าสายสะพาย จำนวน 5 เส้น ๆ ละ 500 บาท | - | 2,500 | - | - | - | - | 2,500 |
| - ค่ามงกุฎสำหรับธิดาส้มโอฯ จำนวน 1 มงกุฎ | - | 1,500 | - | - | - | - | 1,500 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายรางวัล จำนวน 5 ป้ายๆละ 150 บาท | - | 750 | - | - | - | - | 750 |
| กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวา | | | | | | | |
| 6.1. ขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทระดับจังหวัด (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - 'ค่าจ้างจัดขบวนแห่ของจังหวัด จำนวน 3 ขบวน ดังนี้ | | | | | | | |
| - ขบวนส้มโอไฮเทค | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| - ขบวนป้ายและกิจกรรม | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| - ขบวนธง | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 6.2. ขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทระดับอำเภอ (ที่ทำการปกครองทุกอำเภอ) | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่ของอำเภอพร้อมสาวงามและมวลชนเข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่า 100 คน | - | 640,000 | - | - | - | - | 640,000 |
| อำเภอละ 80,000 บาท รวม 8 อำเภอ (ที่ทำการปกครองทุกอำเภอ) | | | | | | | |
| 6.3 การประกวดขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - จ้างเหมาจัดทำถ้วยรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1-3 และถ้วยรางวัลชมเชย จำนวน 4 ใบ | - | 16,000 | - | - | - | - | 16,000 |
| พร้อมติดป้ายรางวัล (รวม 8 ใบ) จำนวน 1 ชุด | | | | | | | |
| 6.4 จัดสถานที่ชมขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - ค่าจัดสถานที่บริเวณประธานนั่งชมขบวนแห่หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 7 การจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา และสินค้าโอท็อป (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาเดินท์ พร้อมจัดตกแต่งและติดตั้งแสงสว่างพร้อมปลั๊กไฟ และป้ายชื่องาน เพื่อจำหน่ายส้มโอ | - | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 |
| จำนวน 24 บูธ บูธ ละ 4,000 บาท | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาเดินท์ พร้อมตกแต่งและติดตั้งแสงสว่างพร้อมปลั๊กไฟนิทรรศการ เพื่อจำหน่ายสินค้าโอท็อป | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| จำนวน 20 บูธ ๆ ละ 4,000 บาท | | | | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 8 ประชาสัมพันธ์งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| 8.1 ประชาสัมพันธ์งาน วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดส้มโอขาวแตงกวาและการแสดงขบวนแห่ | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จำนวน 1 ชุด | | | | | | | |
| - ค่าจัดสถานที่จุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท | - | 11,515 | - | - | - | - | 11,515 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำส้มโอจำลองพร้อมติดตั้งไฟประดับ จำนวน 2 ชุด เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ดังนี้ | | | | | | | |
| - จุดที่ 1 บริเวณแยกแขวงทางหลวงชัยนาท ถนนพหลโยธิน (หน้าปั้มน้ำมันปตท.) | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| - จุดที่ 2 บริเวณแยกแขวงทางหลวงชัยนาท ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท(หน้าร้านชัยนาทแอร์แอนด์ชาวด์) | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล,โล) ดังนี้ | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน 15,100 บาท ดังนี้ | - | - | 15,100 | - | - | - | 15,100 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดพิธีเปิดงานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทและของดีศรีท้องถิ่น (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| - ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ | - | - | 9,500 | - | - | - | 9,500 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 การประกวดส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท) | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (วัสดุป้ายรางวัล,โล) ดังนี้ | | | | | | | |
| - กรอบรูปสำหรับใส่ใบประกาศนียบัตร จำนวน 9 อันๆละ 200 บาท | - | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 |
| - ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษการ์ด น้ำกลั่น กระดาษทิชชู ถุงดำใส่ขยะ ฯลฯ | - | - | 3,800 | - | - | - | 3,800 |
| กิจกรรมที่ 3 ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดเนินขาม จังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| งบประมาณ 300,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 300,000 บาท ดังนี้ | - | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| 1) ดำเนินการจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 1 -19 ตำบลเนินขาม | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 14,หมู่ที่ 16,หมู่ที่ 17 | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดขบวนวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 13,หมู่ที่ 15, หมู่ที่ 18,หมู่ที่ 19 | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเนินขาม | | | | | | | |
| อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 400,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 400,000 บาท ดังนี้ | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| 1) ดำเนินการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง บ้านเนินขาม ดังนี้ | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาเวที ขนาดกว้าง 10x16 เมตร พร้อมนักดนตรี เครื่องเสียง ไฟส่องสว่าง บนเวที และเครื่อง | - | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 |
| ปั่นไฟ จำนวน 2 วันๆ ละ 45,000บาท เป็นเงิน 90,000 บาท | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจอ LED DisplayFullColor ขนาด 2X6 เมตร ติดตั้งบนเวที จำนวน 2 วันๆละ 25,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาไฟแสงสว่างและไฟประดับตกแต่งบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 2 วันๆละ 9,350 บาท | - | 18,700 | - | - | - | - | 18,700 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ ซุ้มจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน | - | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 |
| จำนวน 20 ซุ้มๆละ 4,800 บาท | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 2 วัน จำนวน 9 ชุด | - | 36,000 | - | - | - | - | 36,000 |
| การแสดง ชุดการแสดงละ 4,000 บาท | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มทางเข้าพร้อมประดับตกแต่งซุ้มทางเข้างานและบริเวณการจัดงาน | - | 18,000 | - | - | - | - | 18,000 |
| - ค่าจ้างเหมาช่างภาพ บินโดรน บันทึกภาพถ่ายและวีดีโอ ตลอดงานทั้ง 2 วัน วันละ 12,000 บาท | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| - ค่าจ้างเหมาสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน จำนวน 11 รายการๆละ 2,800 บาท | - | 30,800 | - | - | - | - | 30,800 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อีโกด โยนลูกช่วง ยิงหนังสติ๊กและ | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| จับปลาไหลลงรู รายการละ 3,000 บาท พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง น้ำดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน 2 วัน จำนวน 500 คนๆละ 25 บาท | - | 12,500 | - | - | - | - | 12,500 |
| กิจกรรมที่ 5 มหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้ายกินหน่อไม้เขาราวเทียน | | | | | | | |
| งบประมาณ 1,500,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน เป็นเงิน 52,400บาท ดังนี้ | 52,400 | - | - | - | - | - | 52,400 |
| (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดธิดาหน่อไม้ จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 5,000 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| เป็นเงิน 5,000 บาท | | | | | | | |
| (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหาร จำนวน 5 คน ๆ ละ1,000 บาท | 5,000 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| เป็นเงิน 5,000 บาท | | | | | | | |
| (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จำนวน 5 คน ๆ | 5,000 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| ละ1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | | | | | | | |
| (4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 5 กม. จำนวน 20 คน ๆ | 12,000 | - | - | - | - | - | 12,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท | | | | | | | |
| (5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬากอล์ฟ จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 5,000 | - | - | - | - | - | 5,000 |
| เป็นเงิน 5,000 บาท | | | | | | | |
| (6) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประกวดिताหน่อไม้ จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 2,000 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| เป็นเงิน 2,000 บาท | | | | | | | |
| (7) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 2,000 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| เป็นเงิน 2,000 บาท | | | | | | | |
| (8) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประกวดแข่งขันทำอาหารจำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 2,000 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| เป็นเงิน 2,000 บาท | | | | | | | |
| (9) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำเดินป่า จำนวน 6 คน คนละ 1,200 บาท ต่อวันจำนวน 2 วัน 14,400 บาท | 14,400 | - | - | - | - | - | 14,400 |
| ค่าใช้สอยเป็นเงิน 1,382,100 บาท ดังนี้ | - | 1,382,100 | - | - | - | - | 1,382,100 |
| (1) ค่าเงินรางวัลการประกวดिताหน่อไม้ จำนวน 5 รางวัล พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล เป็นเงิน 29,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5,000 บาท | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| - รางวัลขวัญใจช่างภาพ 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| - รางวัลขวัญใจมหาชน 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| (2) ค่าเงินรางวัลการประกวดทำอาหารจากหน่อไม้ เป็นเงิน 18,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| การแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ ประเภทที่ 1 6,000 บาท | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |
| การแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ ประเภทที่ 2 6,000 บาท | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |
| การแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ ประเภทที่ 3 6,000 บาท | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |
| (4) ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล เป็นเงิน 11,500 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| การแข่งขันกีฬากีฬาวิ่งเทรล ระยะทาง 5 กม. เป็นเงิน 11,500 บาท | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท | - | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| - รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| - รางวัลชมเชย อันดับที่ 3 จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| - รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| - รางวัลชมเชย อันดับที่ 5 จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| (4) ค่าเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาจากหน่อไม้ เป็นเงิน 7,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| การแข่งขันกีฬาจากหน่อไม้ ประเภทอึดหน่อไม้ ปอกหน่อไม้ 7,000 บาท | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1,000 บาท | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |
| - รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| - รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| (5) ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตำนานขุนพันธรักษ์ปราบเสี้ยมและตำนานเสี้ยม | | | | | | | |
| เขาราวเทียนมี เสื่อย่อม เสือฝ้าย เสื่อมทศพร และเสือใบ 1 คินๆละ 1 เรื่อง | | | | | | | |
| - จัดการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ผสมการละครเป็นการแสดง อิงประวัติ | - | 722,100 | - | - | - | - | 722,100 |
| ตำนานขุนพันธรักษ์ปราบเสี้ยมและตำนานเสี้ยมเขาราวเทียน ผสมผสานและเทคนิคระบบแสง สี เสียง | | | | | | | |
| ร่วมด้วยเอฟเฟคที่ปลอดภัยอสังการสมจริง จำนวน 1 คิน ๆ ละ 722,100 บาท | | | | | | | |
| (6) ค่าจ้างจัดเวที ค่าเช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่และเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| และไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณงาน จำนวน 2 คิน ๆ ละ 60,000 บาท | | | | | | | |
| เป็นเงิน 120,000 บาท | | | | | | | |
| (7) ค่าจ้างเหมานักร้องเพื่อชีวิตจำนวน 3 คน ๆ ละ 70,000 บาท | - | 210,000 | - | - | - | - | 210,000 |
| เป็นเงิน 210,000 บาท | | | | | | | |
| (8) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีบวชป่า ปลุกป่า และการศึกษาธรรมชาติ | | | | | | | |
| เขาราวเทียน เป็นเงิน 27,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับพิธีพระ เป็นเงิน 3,000 บาท | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 |
| - ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท | - | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| - ค่าจุดปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ 10 รูป ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท | - | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| - ค่าต้นไม้สำหรับปลุกป่า (ต้นยางนา) 100 ต้น ๆ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| (9) ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าวมหกรรมเดินป่าชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสี้ยมดังนี้ | | | | | | | |
| กินหน่อไม้เขาราวเทียน ดังนี้ | | | | | | | |
| - จัดหาเวที ขนาด 9.6 x 4.8 ม. เป็นเงิน 14,000 บาท | - | 14,000 | - | - | - | - | 14,000 |
| - จัดหาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและรีออลอน เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| - ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ เป็นเงิน 6,000 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดหาเฟอร์นิเจอร์พร้อมโครงสร้างต่างๆสำหรับเป็นองค์ | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ประกอบโดยรวมของการจัดงานแถลงข่าว พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 40,000 บาท | | | | | | | |
| - จัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมแถลงข่าว | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 |
| ไม่น้อยกว่า 100 คนๆละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท | | | | | | | |
| (10) จัดหาน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน จำนวน 2 วัน ๆ ละ | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | | | | | | | |
| (11) จัดหาอาหารว่างสำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน สำหรับวันเปิดงาน | - | 12,500 | - | - | - | - | 12,500 |
| จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท | | | | | | | |
| (12) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 70,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ 8 อำเภอ ๆ ละ 3 ป้าย | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| (ติดตั้งที่ว่าการอำเภอ และเทศบาลตำบล) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร | | | | | | | |
| พร้อมติดตั้ง ป้ายละ 2,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท | | | | | | | |
| - ถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| (13) ค่าจ้างเหมาโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ในการจัดงาน เป็นเงิน 60,000 บาท จำนวน 2 คืน ดังนี้ | | | | | | | |
| - จ้างเหมาโต๊ะ จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 100 บาท ต่อ 2 คืน เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| - จ้างเหมาเก้าอี้ชมการแสดง 1,000 ตัว ๆ 5 บาท ต่อ 2 คืน เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| - จ้างเหมาเต้นท์จำนวน 25 หลัง ๆ ละ 800 บาท ต่อ 2 คืน เป็นเงิน 40,000 บาท | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน 65,500 บาท ดังนี้ | - | - | 65,500 | - | - | - | 65,500 |
| (1) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการแข่งขันการทำอาหารจากหน่อไม้ เป็นเงิน 29,500 บาท | - | - | 29,500 | - | - | - | 29,500 |
| (2) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล จำนวน 100 คน เป็นเงิน 10,000 บาท | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| (3) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันปอกหน่อไม้ อัดหน่อไม้ เป็นเงิน 10,000 บาท | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| (4) จ้างเหมาทำสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล ป้ายหมายเลข การประกวดธิดาหน่อไม้ เป็นเงิน 7,000 บาท | - | - | 7,000 | - | - | - | 7,000 |
| (5) จ้างเหมาจัดทำประกาศเกียรติคุณการประกวดทำอาหารจากหน่อไม้ พร้อมกรอบ | - | - | 9,000 | - | - | - | 9,000 |
| 18 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 6 งานกินอยู่อย่างมีความสุข ย้อนยุคอาหารโบราณตำนานคนวัดสิงห์ | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 550,000 บาท ดังนี้ | - | 550,000 | - | - | - | - | 550,000 |
| (1) ค่าจ้างเหมาจัดประดับตกแต่งบริเวณสถานที่จัดงาน เป็นเงิน 80,000 บาท | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้ม ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์แบบไทย โบราณ | - | 105,000 | - | - | - | - | 105,000 |
| จำนวน 3 จุด เป็นเงิน 105,000 บาท | | | | | | | |
| (3) ค่าเช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่และเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ รวม 2 วัน ๆ ละ | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | |
| (4) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 2 ป้าย ๆ ละ | - | 9,500 | - | - | - | - | 9,500 |
| 3,600 บาท และขนาด 3 x 5 เมตร= 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 9,500 บาท | | | | | | | |
| (5) ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งฉากและบริเวณรอบเวที เป็นเงิน 16,000 บาท | - | 16,000 | - | - | - | - | 16,000 |
| (6) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงของเด็กนักเรียนในพิธีเปิดงาน จำนวน 2 ชุด | - | 26,000 | - | - | - | - | 26,000 |
| เป็นเงิน 26,000 บาท | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| (7) ค่าจ้างเหมาการแสดงแสง สี เสียง "เล่าขานตำนานวัดสิงห์" จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 140,000 บาท | - | 140,000 | - | - | - | - | 140,000 |
| (8) เงินรางวัลการประกวดหนุ่มคู่เจ้าพระยา กับสาวคู่แม่น้ำท่าจีน เป็นเงิน 36,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 1 จำนวนเงิน 6,000 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 จำนวนเงิน 4,000 บาท | - | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| - รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท จำนวนเงิน 4,000 บาท | - | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| - รางวัลขวัญใจมหาชน 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท จำนวนเงิน 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| - รางวัลพิเศษหนุ่มเจ้าพระยา 1 รางวัล 1 ท่าน จำนวนเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลพิเศษสาวท่าจีน 1 รางวัล 1 ท่าน จำนวนเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| (9) ค่าจ้างจัดหาเวทีการแสดง เป็นเงิน 25,000 บาท | - | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
| (10) ค่าจ้างจัดหาที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 20 ร้าน เป็นเงิน 20,000 บาท | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| (11) เงินรางวัลการประกวดแข่งขันการทำอาหาร เป็นเงิน 8,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 2,500 บาท | - | 2,500 | - | - | - | - | 2,500 |
| - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 1 จำนวนเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 จำนวนเงิน 1,500 บาท | - | 1,500 | - | - | - | - | 1,500 |
| - รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 500 บาท จำนวนเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| (12) ค่าจ้างจัดทำอาหารโบราณแสดงและขายในงาน จำนวนเงิน 25,000 บาท | - | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
| (13) ค่าจ้างเรือโยงนำท่องเที่ยวชมภูมิทัศน์แม่น้ำรอบบริเวณการจัดงานฯ จำนวน 2 วัน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| (14) เงินรางวัลการประกวดภาพถ่ายบรรยากาศของงานแบบโบราณ จำนวน 3 รางวัล จำนวนเงิน 3,500 บาท | | | | | | | |
| - รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |
| - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 500 บาท | - | 500 | - | - | - | - | 500 |
| กิจกรรมที่ 7 งานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรนครศรีราชา ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย งบประมาณ 1,400,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย เป็นเงิน 1,400,000 บาท | - | 1,400,000 | - | - | - | - | 1,400,000 |
| (1) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง แสง สี เสียง ในภาคกลางคืน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ดังนี้ | - | 1,070,000 | - | - | - | - | 1,070,000 |
| จัดการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ผสมการละครเป็นการแสดง | | | | | | | |
| อิงประวัติศาสตร์ผสมผสานและเทคนิคระบบแสง สี เสียง ร่วมด้วยเอฟเฟค | | | | | | | |
| ที่ปลอดภัย ปลอดภัยจริงสะท้อนวีรกรรมอันทรงค่าของขุนสรรค์ จำนวน 1 รอบ | | | | | | | |
| ในภาคกลางคืน เป็นเงิน 1,070,000 บาท | | | | | | | |
| (2) ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดในรูปแบบที่สะท้อนประวัติศาสตร์เมืองแพรนครศรีราชา | - | 77,500 | - | - | - | - | 77,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| และขุนสรรค์ สีสนและเทคนิคในการเปิดงาน เป็นเงิน 77,500 บาท | | | | | | | |
| (3) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม | - | 126,000 | - | - | - | - | 126,000 |
| - จัดทำเวทีศิลปวัฒนธรรม พร้อมประดับตกแต่งในรูปแบบวิถีชาวบ้าน | | | | | | | |
| - จัดหาดนตรีไทยแสดงบนเวทีศิลปวัฒนธรรม สลับการแสดงของนักเรียน/เยาวชน | | | | | | | |
| - จัดหาชุดการแสดงเทิดวีรกรรมขุนสรรค์หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | |
| - จัดหาพิธีกรดำเนินรายการบนเวทีตลอดกิจกรรม | | | | | | | |
| - จัดบริเวณสถานที่พร้อมประดับตกแต่งสำหรับที่นั่งชม | | | | | | | |
| (4) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน | - | 41,500 | - | - | - | - | 41,500 |
| - จัดทำป้ายไว้มติขบวนประชาสัมพันธ์ตามจุดสำคัญในอำเภอสุพรรณบุรี | | | | | | | |
| - จัดหากระดาษเสียงสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดงานวิ่งรอบบริเวณในพื้นที่อำเภอสุพรรณบุรี | | | | | | | |
| - จัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความยาว 1 นาที | | | | | | | |
| - จัดทำขุมประตู่ทางเข้า - ออก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปจัดวางรูปแบบท้องถิ่นสร้างสรรค์ จำนวน 2 ขุม | | | | | | | |
| เป็นเงิน 41,500 บาท | | | | | | | |
| (5) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนวิถีชีวิตคนเมืองแพรก | - | 85,000 | - | - | - | - | 85,000 |
| - จัดทำร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 17 ร้าน ตกแต่งในรูปแบบย้อนยุคมีหลังคา | | | | | | | |
| พร้อมติดตั้งสำหรับวางสินค้า รวมทั้งไฟส่องสว่างและปลั๊กไฟ เป็นเงิน 85,000 บาท | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 8 งานเทศกาลอาหารอร่อย คู่แม่พระยาชัยนาท | | | | | | | |
| งบประมาณ 2,500,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 2,500,000 บาท ดังนี้ | | 2,500,000 | | | | | |
| 1) ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 221,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | |
| 1.1 ค่าจ้างจัดงานแลงข่าว ก่อนการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท | - | 100,000 | - | - | - | - | |
| 1.2 ค่าจ้างออกแบบและผลิตป้ายผ้า เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ขนาด 3x1 เมตร จำนวน 40 ผืนๆ ละ 450 บาท | - | 18,000 | - | - | - | - | |
| เป็นเงิน 18,000 บาท | | | | | | | |
| 1.3 ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที จำนวน 1 ตอน | - | 41,000 | - | - | - | - | |
| เป็นเงิน 41,000 บาท | | | | | | | |
| 1.4 ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านรายการโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 62,000 บาท | - | 62,000 | - | - | - | - | |
| 2) ค่าจ้างเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียง พร้อมจอ LED และตกแต่งเวทีให้สวยงาม จำนวน 5 วัน | | | | | | | |
| เป็นเงิน 725,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | |
| 2.1 ค่าเวทีขนาดไม่น้อยกว่า 7.2 x 16 เมตร จำนวน 5 วันๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท | - | 225,000 | - | - | - | - | |
| 2.2 ค่าระบบเครื่องเสียงรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 5 วันๆ ละ | - | 150,000 | - | - | - | - | |
| 30,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท | | | | | | | |
| 2.3 ค่าออกแบบตกแต่งเวทีให้สวยงามเหมาะสมกับรูปแบบแนวคิดการจัดงาน เป็นเงิน 50,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | |
| 2.4 ค่าระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเวทีกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 5 วันๆ ละ 10,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | |
| เป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 2.5 ค่าจอ LED บนเวที (4x16เมตร) ติดตั้งพร้อมตัวควบคุม จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 200,000 บาท | - | 200,000 | - | - | - | - | |
| 2.6 ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | |
| 3) ออกแบบเสนอแนวคิดพร้อมตกแต่งสถานที่บริเวณจัดงาน อาทิ ชุมประตู่ทางเข้างาน พร้อมประดับตกแต่งไฟ แสง สี ส่องสว่าง อาทิ ไฟหยดน้ำ โคมไฟ สปอตไลท์ ไฟราว เครื่องปั่นไฟ บริเวณสถานที่จัดงานโดยรอบเชื่อมต่อถึงบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ระยะเวลา 5 วัน และรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 150,000 บาท | - | 150,000 | - | - | - | - | |
| 4) ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิด เป็นเงิน 88,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | |
| 4.1 ค่าจ้างเหมาจัดหาพิธีกร บุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน จำนวน 5 วัน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท | - | 30,000 | - | - | - | - | |
| 4.2 ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | |
| 4.3 ค่าจ้างจัดทำเทคนิคประกอบพิธีเปิด อาทิ พลุ ดอกไม้ไฟ หรือเอฟเฟคอื่นๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 22,000 บาท | - | 22,000 | - | - | - | - | |
| 4.4 ค่าจัดเตรียมสถานที่ พร้อมตกแต่งจุดรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติ เป็นเงิน 20,000 บาท | - | 20,000 | - | - | - | - | |
| 4.5 ค่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด รองรับจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน เป็นเงิน 6,000 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | |
| 5) ค่าจ้างจัดกิจกรรมภายในงาน จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 1,180,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | |
| 5.1 ค่าออกแบบ วางผังตกแต่งพื้นที่สำหรับการจัดถ่ายภาพ พร้อมจัดให้มีการประดับตกแต่งพร้อมอุปกรณ์ ให้เหมาะสม สวยงามและสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงาน เป็นเงิน 80,000 บาท | - | 80,000 | - | - | - | - | |
| 5.2 ค่าจ้างจัดหาบุคลากรอาหารอร่อยในจังหวัดชัยนาท จำนวน 80 บุช พร้อมจัดหาอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายชื่อร้าน เคียงรถบัตร เสื้อทีม หมวก และผ้ากันเปื้อน) เป็นเงิน 400,000 บาท | - | 400,000 | - | - | - | - | |
| 5.3 ค่าจ้างจัดหาบุคลากรสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP จำนวน 40 บุช พร้อมจัดหาอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายชื่อร้าน) เป็นเงิน 100,000 บาท | - | 100,000 | - | - | - | - | |
| 5.4 ค่าจ้างจัดกิจกรรมการแสดงวงดนตรี บุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ชม./คืน จำนวน 5 คืน เป็นเงิน 500,000 บาท | - | 500,000 | - | - | - | - | |
| 5.5 ค่าจ้างการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีกลาง จำนวน 2 ชุด/คืน จำนวน 5 คืน เป็นเงิน 40,000 บาท | - | 40,000 | - | - | - | - | |
| 5.6 จัดให้มีที่นั่งสำหรับการนั่งรับประทานอาหารตามแนวคิดของการจัดงาน รองรับจำนวนคน ไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นเงิน 50,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | |
| 5.7 ค่าจ้างพิธีกรตลอดงาน เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | |
| 6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย พร้อมอุปกรณ์ตลอดการจัดงาน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | |
| 7) ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ด้านจราจรและสถานที่จอดรถ ตลอดการจัดงาน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 25,000 บาท | - | 25,000 | - | - | - | - | |
| 8) ค่าถ่ายทอดสดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 40,000 บาท | - | 40,000 | - | - | - | - | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 9) ค่าจ้างจัดการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในงาน อาทิ สถานที่กองอำนวยการ จุดประชาสัมพันธ์ หน่วยพยาบาล จุดคัดกรอง จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 50,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | |
| 10) ค่าจัดทำแบบสอบถามและประเมินผลการจัดงานพร้อมทั้งสรุปและประเมินผลการจัดงาน เป็นเงิน 15,000 บาท | - | 15,000 | - | - | - | - | |
| กิจกรรมที่ 9 Walking Street ตลาดนัดชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา | | | | | | | |
| งบประมาณ 1,144,500 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1,144,500 บาท ดังนี้ | - | 1,144,500 | - | - | - | - | 1,144,500 |
| 1) ค่าจัดกิจกรรมการแสดงบริเวณลานวัฒนธรรม บริการนักท่องเที่ยวตลาดโรงพักเก่า | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| เดือนละ 40,000 บาท จำนวน 10 เดือน เป็นเงิน 400,000 บาท | | | | | | | |
| 2) ค่าตกแต่งสถานที่เวทีการแสดงและเครื่องเสียง จำนวน 10 ครั้งๆละ10,000 บาท | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| เป็นเงิน 100,000 บาท | | | | | | | |
| 3) ค่าจัดทำซุ้มทางเข้า-ออกงานพร้อมประดับตกแต่ง 10 ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 4) ประดับตกแต่งไฟแสงสีบริเวณโรงพักเก่า 10 ครั้งๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 5) ประดับตกแต่งไฟแสงสีบริเวณที่จำหน่ายสินค้า ตลอดแนว 10 ครั้งๆละ 10,000 บาท | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| เป็นเงิน 100,000 บาท | | | | | | | |
| 6) ค่าจัดกิจกรรมสาธิตอาหารอร่อยพื้นถิ่นห้ามพลาด จำนวน 2 ชนิด/ครั้งจำนวน 10 ครั้งๆละ 4,000 บาท | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| เป็นเงิน 40,000 บาท | | | | | | | |
| 7) ค่าจัดบูทกิจกรรมพื้นถิ่นสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมจำนวน 6 บูท/ครั้งจำนวน 10 ครั้งๆละ | - | 294,500 | - | - | - | - | 294,500 |
| 29,450 บาท เป็นเงิน 294,500 บาท | | | | | | | |
| 8) ค่าทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน จำนวน 10 ครั้งๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา | | | | | | | |
| งบประมาณ 600,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน เป็นเงิน 24,000 บาท ดังนี้ | 24,000 | - | - | - | - | - | 24,000 |
| 1. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก จำนวน 5 คน จำนวน 24 ครั้ง ชั่วโมงละ | 24,000 | - | - | - | - | - | 24,000 |
| 50 บาท เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (5X24X50X4=24,000 บาท) | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 566,400 บาท ดังนี้ | - | 566,400 | - | - | - | - | 566,400 |
| 1.ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เวที ซุ้มสาธิต นิทรรศการ จุดถ่ายภาพ พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ | - | 240,000 | - | - | - | - | 240,000 |
| จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท (24X10,000=240,000 บาท) | | | | | | | |
| 2. ค่าเช่าเครื่องเสียงในการจัดแสดง จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 7,200 บาท (12X7,200=86,400 บาท) | - | 86,400 | - | - | - | - | 86,400 |
| 3. ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง/สาธิตทางวัฒนธรรม เสาร์-อาทิตย์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 24 วัน | - | 240,000 | - | - | - | - | 240,000 |
| วันละ 10,000 บาท (24X15,000=240,000 บาท) | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,600 บาท ดังนี้ | - | - | 9,600 | - | - | - | 9,600 |
| 1. ค่าวัสดุในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ค่าบริหารจัดการสถานที่ จำนวน 9,600 บาท | - | - | 9,600 | - | - | - | 9,600 |
| กิจกรรมที่ ๑๑ งานเล่าขานตำนานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ | | | | | | | |
| งบประมาณ 1,000,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน เป็นเงิน 6,000 บาท ดังนี้ | 6,000 | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 1. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก จำนวน 10 คน จำนวน 3 คืน ชั่วโมงละ 50 บาท | 6,000 | - | - | - | - | - | 6,000 |
| เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (10X3X50X4=6,000 บาท) | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 917,000 บาท ดังนี้ | - | 917,000 | - | - | - | - | 917,000 |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดแถลงข่าวการจัดงาน จำนวนเงิน 40,000 บาท | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| 2. จ้างเหมาเวทีการแสดงพร้อมระบบแสงสีเสียงบนเวที (ขนาด 16X5 เมตร) จำนวน 3 คืนๆ ละ 35,000 บาท (3X35,000=105,000 บาท) | - | 105,000 | - | - | - | - | 105,000 |
| 3. จ้างเหมาไฟประดับภายในงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 3 คืน จำนวนเงิน 250,000 บาท | - | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 |
| 4. จ้างเหมาจัดทำซุ้มจำหน่ายอาหารอ่อนยุค 25 ซุ้มๆละ 4,000 บาท (25X4,000=100,000 บาท) | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 5. จ้างเหมาจัดทำซุ้มทางเข้าออกพื้นที่จัดงาน 5 จุดๆละ 10,000 บาท (2X10,000= 20,000 บาท) | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 6. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน (ผูกผ้า ดอกไม้ สวนหย่อม เต็นท์ เก้าอี้ ฯลฯ) จำนวนเงิน 101,000 บาท | - | 101,000 | - | - | - | - | 101,000 |
| 7. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีสงฆ์/พิธีบวงสรวงและเครื่องสักการะ จำนวนเงิน 50,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 8. ค่าจ้างเหมาการแสดงแสงสีเสียง “เสาชานदानานพระบรมธาตุเจดีย์ สืบสานประเพณีห่มผ้าพระธาตุ” จำนวนเงิน 100,000 บาท จำนวน 1 ชุด (1 คืน) | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 8. ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงรำสักการะถวายพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 ชุด (1 คืน) | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 10. การแสดงรำมะนาชัยนาท จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 ชุด (1 คืน) | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 11. การแสดงลิเก จำนวนเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 คณะ (1 คืน) | - | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 12. การแสดงจากนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง จำนวนเงิน 20,000 บาท (1 คืน) | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 13. การแสดงทางวัฒนธรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท (2 คืน คืนละ 3 ชั่วโมง) | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| 14. ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการบนเวทีเหมาจ่าย จำนวน 2 คน คนละ 6,000 บาท (2X6,000=12,000 บาท) | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| 15. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสถานที่ (เก็บขยะ) จำนวนเงิน 9,000 บาท | - | 9,000 | - | - | - | - | 9,000 |
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน บาท ดังนี้ | - | - | 77,000 | - | - | - | 77,000 |
| 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการประสานงานกิจกรรม จำนวนเงิน 2,000 บาท | - | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน จำนวน 3 ป้าย พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน ป้ายละ 22,000 บาท (3X22,000=66,000 บาท) | - | - | 66,000 | - | - | - | 66,000 |
| 3. ค่าจัดหาไม้ค้ำ เครื่องค้ำ ไม้บริการผู้มาร่วมงาน ตลอดงาน จำนวนเงิน 9,000 บาท | - | - | 9,000 | - | - | - | 9,000 |
| กิจกรรมที่ 12 วันอนุรักษ์มิชชาวลีและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | | | | | | |
| งบประมาณ 2,500,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 2,495,000 บาท ดังนี้ | - | 2,495,000 | - | - | - | - | 2,495,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง แสง สี เสียง | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าปัจจัยไทยธรรม/ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งบริเวณวัดสรรพาวังพัฒนาราม | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| และวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรีนิพพาน | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งบริเวณตลาดวิถีชีวิตชุมชน | - | 195,000 | - | - | - | - | 195,000 |
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท ดังนี้ | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
| 1. ค่าวัสดุสำนักงาน | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| กิจกรรมที่ 13 ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสต้นและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| งบประมาณ 2,500,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย เป็นเงิน 2,495,000 บาท ดังนี้ | - | 2,495,000 | - | - | - | - | 2,495,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดง แสง สี เสียง | - | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าปัจจัยไทยธรรม/ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการตามรอยพระบาทประพาสต้นฯ | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งเรือจำหน่ายสินค้า | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัด ประดับ ตกแต่งบริเวณท่าหน้าวัดทรงสวย | - | 195,000 | - | - | - | - | 195,000 |
| ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท ดังนี้ | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
| 1. ค่าวัสดุสำนักงาน | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
| กิจกรรมที่ 14 งานเชื่อนเจ้าพระยารำลึก | | | | | | | |
| งบประมาณ 2,800,000 บาท | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย เป็นเงิน 2,800,000 บาท ดังนี้ | - | 2,800,000 | - | - | - | - | 2,800,000 |
| 1) ค่าประชาสัมพันธ์ในการจัดงาน | | | | | | | |
| 1.1 ค่าจัดงานแถลงข่าว จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 1.2 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท ดังนี้ | - | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| - ป้ายไว้นิลติดสะพานลอย ขนาด 1 x 5.6 เมตร จำนวน 10 ป้าย เป็นเงิน 8,400 บาท | | | | | | | |
| - ป้ายไว้นิล ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 8 ป้าย เป็นเงิน 21,600 บาท | | | | | | | |
| 1.3 ผลิตสโปตโฆษณา ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียง | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| ก่อนการจัดงาน จำนวน 2 ชิ้น เป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | |
| 1.4 ค่าผลิตสโปตโฆษณา (วีดีทัศน์) 30 วินาที พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ก่อนการจัดงานและ | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| ระหว่างการจัดงานเป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | |
| 1.5 ผลิตสารคดีเชื่อนเจ้าพระยารำลึก ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นาที | - | 85,000 | - | - | - | - | 85,000 |
| 2) ค่าจ้างเหมาจัดทำ เวที เครื่องเสียง พร้อมจอ LED และดำเนินการตกแต่งเวทีให้สวยงาม จำนวน 5 วัน ดังนี้ | | | | | | | |
| 2.1 ค่าระบบเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟส่องสว่างรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| จำนวน 5 วัน วันละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท | | | | | | | |
| 2.2 ค่าตกแต่งเวทีให้สวยงามและเหมาะสม เป็นเงิน 70,000 บาท | - | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 2.3 ค่าจอ LED ขนาด 4x12 เมตร ติดตั้งและรื้อถอน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 60,000 บาท | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| 2.4 ค่าเวที ขนาด 7.2 x 16 ม. พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 55,000 บาท | - | 55,000 | - | - | - | - | 55,000 |
| 3) ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงบนเวที | | | | | | | |
| 3.1 ค่าวงดนตรี พร้อมเครื่องดนตรีหรือเครื่องที่มีชื่อเสียงจำนวน 5 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| 3.2 ค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรม วันละ 2 ชุดๆละ 5,000 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 50,000 บาท | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 4) ค่าจ้างเหมาจัดทำน้ำพุประกอบเสียงเพลงประกอบพลุให้มีความสอดคล้องกับงาน ดังนี้ | | | | | | | |
| 4.1 จัดให้มีน้ำพุ ความยาว 100 เมตร | - | 180,000 | - | - | - | - | 180,000 |
| 4.2 จัดให้มีน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ ขนาดความยาว 30 เมตร | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 4.3 จัดให้มีเอฟเฟค + พลุ | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| 5) ค่าจัดทำบุท ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ สำหรับจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการท่องเที่ยว | | | | | | | |
| 5.1 ค่าบุทจำหน่ายสินค้าของดีชัยนาท รีมเชียนเจ้าพระยารำลึก ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ | - | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| ป้ายชื่อของแต่ละร้านระบบไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 60 บุท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 300,000 บาท | | | | | | | |
| 5.2 ค่าจัดนิทรรศการวิถีชีวิตเชียนเจ้าพระยาชัยนาท และเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตเชียนเจ้าพระยา | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| ในอดีตถึงปัจจุบันพร้อมผู้ให้ข้อมูลตลอด 5 วัน | | | | | | | |
| 6) ค่าพิธีเปิดงาน | - | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| 6.1 ค่าสถานที่ พร้อมตกแต่งเพื่อเป็นจุดรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล จำนวน 2 คน | | | | | | | |
| 6.2 ค่าเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน | | | | | | | |
| จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน | | | | | | | |
| 6.3 ค่าพิธีกร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ในพิธีเปิด และตลอดการจัดงานจำนวน 3 วัน | | | | | | | |
| 6.4 ค่าเทคนิคประกอบพิธีเปิด อาทิ พลุ ดอกไม้ไฟ หรือเอฟเฟคอื่น ๆ เป็นต้น | | | | | | | |
| 6.5 ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม รองรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน | | | | | | | |
| ไม่น้อยกว่า 200 คน | | | | | | | |
| 6.6 ค่าการแสดงแสง สี เสียง แสดงถึงวิถีเชียนเจ้าพระยาและมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน | | | | | | | |
| 7) ค่าระดับไฟและตกแต่งบริเวณงานและสถานที่โดยรอบ จำนวน 5 วัน | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| 8) จัดกิจกรรมล่องเรือส่งเสริมการท่องเที่ยว "สราญรมย์...ชมเจ้าพระยา" ดังนี้ | | | | | | | |
| 8.1 ค่ากิจกรรมล่องเรือนำเที่ยวชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมผู้บรรยายและประดับตกแต่ง | - | 80,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| จำนวน 2 ลำๆละ 2 รอบ รอบละ 4,000 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 80,000 บาท | | | | | | | |
| 9) ค่าจัดทำซุ้มทางเข้างาน 1 ซุ้ม และจุดถ่ายภาพบริเวณหน้างาน โดยมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ | - | 85,000 | - | - | - | - | 85,000 |
| พร้อมประดับตกแต่งให้สวยงามและสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงาน | | | | | | | |
| 10) ค่าบุทจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร ไม่น้อยกว่า 20 บุท | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| พร้อมป้ายชื่อบุทจำนวน 1 ป้าย/บุท พร้อมประดับตกแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบงานติดตั้งและรื้อถอน | | | | | | | |
| และต้องจัดให้มีปลั๊กไฟ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้ากันเปื้อน ให้ในแต่ละบุทให้เพียงพอ | | | | | | | |
| 11) ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 200 ตัว สำหรับผู้เข้าร่วมงาน นั่งพัก ชมการแสดง และรับประทานอาหาร | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| บริเวณด้านหน้าเวที | | | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 12) ค่าป้ายแสดงกำหนดการและผังการจัดงานบริเวณหน้างาน | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 13) ค่าเครื่องปั่นไฟ ขนาด 150 KVA สำหรับใช้ภายในงาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 6,000บาท/วัน จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท | - | 90,000 | - | - | - | - | 90,000 |
| 14) ค่าเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล อย่างน้อย 3 คน พร้อมเดินที่ โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดการจัดงาน | - | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
| 15) ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตำแหน่งและสถานที่ อย่างน้อย 10 คน พร้อมเดินที่ โต๊ะ เก้าอี้ ตลอดการจัดงาน | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 16) ค่าพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาด อย่างน้อย 5 คน ตลอดการจัดงาน | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 17) ค่ารถสุขาเคลื่อนที่พนักงานขับรถ และพนักงานดูแลความสะอาด ตลอดการใช้งานในการจัดงาน | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 18) ค่าจ้างเหมาช่างภาพบันทึกภาพนิ่งกิจกรรมภายในงาน จำนวน 2 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เป็นเงิน 40,000 บาท | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| 19) ค่าจ้างเหมาช่างภาพถ่ายวิดีโอทัศนกิจกรรมภายในงาน จำนวน 2 คน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน | - | 50,000 | - | - | - | - | 50,000 |
| 20) ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสอบถามพร้อมประเมินผล ไม่น้อยกว่า 500 ชุด | - | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |

10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 10

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ วงเงิน : 900,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางวชิรา ชูติกุศลพงศ์

ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5641-1919

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมุ่งเน้นการสร้างสรรคคุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ใช้อองค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อเป็นทุนทางศิลปวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยการนำเอาเอกลักษณ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และคุณค่าทางสังคม ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก

ความเร่งด่วน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาให้มีความเหมาะสมในเชิงพื้นที่และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทและประเทศชาติโดยรวมได้

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จัก ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
2. เพื่อเป็นช่องทางการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับของดี ของเด่น ของจังหวัดชัยนาท ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งภายในและนอกจังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งภายในและนอกจังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด :**
1. ร้อยละของผู้ติดตามชมจากสื่อโทรทัศน์/สื่อโซเชียลมีเดียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมากขึ้น
 2. ร้อยละของผู้ติดตามชมจากสื่อโทรทัศน์/สื่อโซเชียลมีเดียมีความพึงพอใจในเนื้อหาที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(4.2) ผลผลิต :

1. จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจำปีของจังหวัด จำนวน 2 งาน
2. ผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์
3. ผลิตและเผยแพร่สกู๊ป/คลิป
4. ผลิตและเผยแพร่ สปอตวิทยุกระจายเสียง
5. ผลิตและเผยแพร่รายการ “มองเมืองวิหค”
6. ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ

(4.3) **ผลลัพธ์ :** ๑. ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งภายในและนอกจังหวัดชัยนาท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ของดีของเด่นของจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในเนื้อหาและข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งภายในและนอกจังหวัดชัยนาท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ของดีของเด่นของจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1.จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจำปีของจังหวัด จำนวน 2 งาน หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท | | ✓ | | ✓ |
| 2. ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท - ผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์ - ผลิตและเผยแพร่สกู๊ป/คลิป - ผลิตและเผยแพร่ สปอตวิทยุกระจายเสียง - ผลิตและเผยแพร่รายการ “มองเมืองวิหค” - ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 900,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

1. จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจำปีของจังหวัด จำนวน 2 งาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
2. ผลิตและเผยแพร่สโปตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 900,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | 900,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ | | 900,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 900,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 900,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 35,000 | |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | |
| (3) ค่าเช่าบ้าน | | | |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | |
| (5) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | | | |
| (6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | | | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 35,000 | |
| | | 35,000 | กิจกรรมที่ 2 ผลิตและเผยแพร่สโปดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท |
| | | 20,000 | ค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการ หรือร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ จำนวน 10 ตอนๆ ละ 2 คนๆ ละ 1,000.-บาท |
| | | 15,000 | ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ จำนวน 10 ตอนๆละ 1,500.-บาท |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 865,000 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | | |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 865,000 | |
| | | 600,000 | กิจกรรมที่ 1 จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจำปีของจังหวัด |
| | | | 1. จัดให้มีเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 6.0 x 4.8 ม. พร้อมติดตั้ง-รีออดน |
| | | | 2. จัดให้มีเครื่องเสียงที่เหมาะสม-เพียงพอ พร้อมติดตั้ง รีออดน |
| | | | 3. จัดให้มีเพอร์นิเจอร์ พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ สำหรับเป็นองค์ประกอบโดยรวมของงานฯ พร้อมติดตั้ง รีออดน |
| | | | ๔. จัดให้มีที่นั่งสำหรับรับรองประธานและผู้บริหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม |
| | | | 5. จัดให้มีเพอร์นิเจอร์สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที อย่างเหมาะสม |
| | | | ๖. จัดให้มีโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว |
| | | | ๗. จัดให้มีเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว |
| | | | ๘. จัดให้มีจุดลงทะเบียนสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ (ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอี้ และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน อย่างเพียงพอ) |
| | | | ๙. เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวไม่น้อยกว่า 10 ราย |
| | | | 10. จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ที่มีเนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับงาน“มหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท” สำหรับแจกผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว และสื่อมวลชน จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด |
| | | | 11. จัดให้มีอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมแถลงข่าวอย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่า 100 คน |
| | | | 12. จัดให้มีพิธีกรที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี พร้อมจัดให้มีเครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสม 1 คน |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 13. จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน“มหรหรมนันทนาการและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท” พร้อมจัดหาเครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสมให้นักแสดง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุดการแสดง |
| | | | 14. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบข้อความในป้าย เอกสารข่าว และ/หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและจัดทำใหม่ให้ถูกต้องและทันต่อเวลาการจัดงานแถลงข่าว โดยไม่คิดเป็นเนื้องานเพิ่ม |
| | | | 15. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดกิจกรรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ตามที่จังหวัดชัยนาทแจ้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย |
| | | | 16. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมทั้งผลสืบเนื่องทั้งก่อนและหลังการจัดงาน ทั้งนี้การดำเนินงานของผู้รับจ้างหากเกิดความเสียหายสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินใดๆ ผู้ว่าจ้างไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น |
| | | | 17. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยดังเดิม เมื่อดำเนินการจัดงานแถลงข่าวแล้วเสร็จตามกำหนด |
| | | 265,000 | กิจกรรมที่ 2 ผลิตและเผยแพร่สโปตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท |
| | | 50,000 | ค่าจ้างเหมาผลิต สโปตโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 40 วินาที จำนวน 10 เรื่องๆละ 5,000บาท |
| | | 150,000 | ค่าจ้างเหมาผลิต สกูป/คลิป จำนวน 10 ตอนๆละ 15,000 บาท |
| | | 8,000 | ค่าจ้างเหมาผลิต สโปตวิทยุกระจายเสียง 4 สโปต สโปตละ 2,000 บาท |
| | | 5,000 | ค่าเผยแพร่รายการมองเมืองวิหคจำนวน 10 ตอนๆละ 500 บาท |
| | | 20,000 | ค่าจ้างเหมาผลิตรายงานพิเศษ(สารคดีสั้น) 10 ตอน ๆ ละ 2,000 บาท |
| | | 10,000 | ค่าเผยแพร่รายงานพิเศษ(สารคดีสั้น) จำนวน 10 ตอนๆละ 50 ครั้งๆ ละ 200 บาท |
| | | 12,000 | ค่าเผยแพร่สโปต ความยาวไม่เกิน 60 วินาที จำนวน 30 ครั้งต่อ 1 สโปต ครั้งละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท จำนวน 4 สโปต |
| | | 10,000 | ค่าบำรุงการใช้ห้องบันทึกเสียง(รายการมองเมืองวิหค) จำนวน 10 ตอนๆละ 1,000.-บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|----------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 35,000 | 865,000 | - | - | - | - | 900,000 |
| กิจกรรมที่ 1 จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจำปีของจังหวัด | - | 600,000 | - | - | - | - | 600,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประจำปีของจังหวัด | | 600,000 | | | | | 600,000 |
| กิจกรรมที่ 2 ผลิตและเผยแพร่สโปตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด | 35,000 | 265,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| ชัชนา | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการ หรือร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ จำนวน 10 ตอนๆ ละ 2 คนๆ ละ 1,000.-บาท | 20,000 | | | | | | 20,000 |
| - ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ จำนวน 10 ตอนๆละ 1,500.-บาท | 15,000 | | | | | | 15,000 |
| ค่าจ้างเหมาผลิต สโปตโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 40 วินาที จำนวน 10 เรื่องๆละ 5,000บาท | | 50,000 | | | | | 10,000 |
| ค่าจ้างเหมาผลิต สก๊อป/คลิป จำนวน 10 ตอนๆละ 15,000 บาท | | 150,000 | | | | | 2,500 |
| ค่าจ้างเหมาผลิต สโปตวิทยุกระจายเสียง 4 สโปต สโปตละ 2,000 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| ค่าเผยแพร่รายการมอเมืองวิทคจำนวน 10 ตอนๆละ 500 บาท | | 5,000 | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาผลิตรายงานพิเศษ(สารคดีสั้น) 10 ตอน ๆ ละ 2,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| ค่าเผยแพร่รายงานพิเศษ(สารคดีสั้น) จำนวน 10 ตอนๆละ 50 ครั้งๆ ละ 200 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| ค่าเผยแพร่สโปต ความยาวไม่เกิน 60 วินาที จำนวน 30 ครั้งต่อ 1 สโปต ครั้งละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท จำนวน 4 สโปต | | 12,000 | | | | | |
| ค่าบำรุงการใช้ห้องบันทึกเสียง(รายการมอเมืองวิทค) จำนวน 10 ตอนๆละ 1,000.-บาท | | 10,000 | | | | | |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม

11. โครงการยกระดับมาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 11

ชื่อโครงการ : ยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

วงเงิน : 1,500,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายมหิทธิร โคกเกษม

ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-412684

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลาย ของการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน รวมถึงนโยบายหลัก 12 ด้าน ในด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยข้อ 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว/ดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพรายได้สูง/พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง/ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด/ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจภาคบริการ ตลอดจนมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ กระจายรายได้ เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย พัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคและเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่เมืองรองและชนบท

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 มุ่งเน้นการฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้เป็น “เมืองเกษตรมาตรฐาน ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมเป็นสุข” มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า โดยกำหนดให้มีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (พ.ศ. 2559 - 2568) มีเป้าหมายให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย ภายใต้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีความยั่งยืน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีความสมดุล และสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนชาวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่รวมถึงที่พัก อาหาร ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการอื่น ๆ และจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของ นักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

การท่องเที่ยวตามความปกติใหม่ (New Normal) ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้น การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ช่วยพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพราะหากมองในภาพรวมของการท่องเที่ยวประเทศไทย พบว่าดัชนีความสามารถในการแข่งขันของการเดินทางและธุรกิจท่องเที่ยว (TTCI) ของประเทศไทยยังรั้งอันดับท้าย 3 เรื่อง คือ ด้านสุขภาพและอนามัย (อันดับ 88) ด้านความมั่นคงปลอดภัย (อันดับ 111) และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (อันดับ 130)

ความเร่งด่วน : สถิติการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลงร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พร้อมทั้งได้เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ได้รับมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชนของจังหวัดชัยนาท จะช่วยเสริมศักยภาพในด้านอุปทานให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) คลี่คลาย จึงควรดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชัยนาท เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ต่อไป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

ที่ยอมรับ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมายังจังหวัดชัยนาท
3. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาท

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชัยนาท และพื้นที่ต้นแบบตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว ดังนี้

1. พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง ย่านเมืองเก่า จังหวัดน่าน
2. พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนบ้านไร่กองซิง จังหวัดเชียงใหม่

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่างๆ และประชาชน จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด :

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

(4.2) ผลผลิต :

1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ได้รับการส่งเสริมให้มียอดความรู้และความเข้าใจเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 80 คน
2. ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท ได้รับการส่งเสริมให้มียอดความรู้และความเข้าใจเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 80 คน

(4.3) ผลลัพธ์ :

1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.4) ผลกระทบ:

- เชิงบวก :**
1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
 2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท</p> <p>กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มทักษะ และศึกษาพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบการฯ ประเภท “พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง” ในพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ “ย่านเมืองเก่า จังหวัดน่าน” พร้อมทั้ง monitor ผู้ประกอบการต้นแบบของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน</p> | ✓ | | | |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท</p> <p>กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้เกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มทักษะ และศึกษาพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว ให้แก่บุคลากรท่องเที่ยวชุมชนฯ ประเภท “พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน” ในพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ “ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่” พร้อมทั้ง monitor ท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน</p> | | ✓ | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,500,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 1,500,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 1,500,000 | |
| กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 1,500,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,500,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,500,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 223,200 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 223,200 | |
| | | 111,600 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 14,400 | 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 12 ชั่วโมง) เป็นเงิน 14,400 บาท |
| | | 1,200 | 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 2 ชั่วโมง) เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | 96,000 | 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 16 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน) เป็นเงิน 96,000 บาท |
| | | 111,600 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 14,400 | 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 12 ชั่วโมง) เป็นเงิน 14,400 บาท |
| | | 1,200 | 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 2 ชั่วโมง) เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | 96,000 | 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 16 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน) เป็นเงิน 96,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 1,223,760 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 432,000 | |
| | | 216,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 24,000 | 1) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 4 คืน x 5 ห้อง) เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | 192,000 | 2) ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (1,200 บาท x 4 คืน x 40 ห้อง) เป็นเงิน 192,000 บาท |
| | | 216,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 24,000 | 1) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 4 คืน x 5 ห้อง) เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | 192,000 | 2) ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (1,200 บาท x 4 คืน x 40 ห้อง) เป็นเงิน 192,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 20,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 10,000 | 1) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 10,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 10,000 | 1) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน 10,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 331,760 | |
| | | 165,880 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 1,080 | 1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย) เป็นเงิน 1,080 บาท |
| | | 4,800 | 2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (60 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 4,800 บาท |
| | | 160,000 | 3) ค่าจ้างเหมารถบัสผู้เข้าร่วมโครงการ (2 คัน ๆ ละ 16,000 บาท x 5 วัน) เป็นเงิน 160,000 บาท |
| | | 165,880 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 1,080 | 1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย) เป็นเงิน 1,080 บาท |
| | | 4,800 | 2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (60 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 4,800 บาท |
| | | 160,000 | 3) ค่าจ้างเหมารถบัสผู้เข้าร่วมโครงการ (2 คัน ๆ ละ 16,000 บาท x 5 วัน) เป็นเงิน 160,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 440,000 | |
| | | 220,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 100,000 | 1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 5 มื้อ) เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 80,000 | 2) ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 4 มื้อ) เป็นเงิน 80,000 บาท |
| | | 40,000 | 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 80 คน x 10 มื้อ) เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 220,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 100,000 | 1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 5 มื้อ) เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 80,000 | 2) ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 4 มื้อ) เป็นเงิน 80,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 40,000 | 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 80 คน x 10 มื้อ) เป็นเงิน 40,000 บาท |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 53,040 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 33,060 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 400 | 1) ปากกา (5 บาท x 80 ด้าม) เป็นเงิน 400 บาท |
| | | 1,280 | 2) สมุดบันทึก (16 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 1,280 บาท |
| | | 8,000 | 3) กระเป๋า (100 บาท x 80 คน) เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 1,200 | 4) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 80 ชิ้น) เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | 750 | 5) กระดาษ A4 (125 บาท x 6 รีม) เป็นเงิน 750 บาท |
| | | 400 | 6) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น) เป็นเงิน 400 บาท |
| | | 4,500 | 7) ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน (3 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท) เป็นเงิน 4,500 บาท |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 400 | 1) ปากกา (5 บาท x 80 ด้าม) เป็นเงิน 400 บาท |
| | | 1,280 | 2) สมุดบันทึก (16 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 1,280 บาท |
| | | 8,000 | 3) กระเป๋า (100 บาท x 80 คน) เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 1,200 | 4) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 80 ชิ้น) เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | 750 | 5) กระดาษ A4 (125 บาท x 6 รีม) เป็นเงิน 750 บาท |
| | | 400 | 6) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น) เป็นเงิน 400 บาท |
| | | 4,500 | 7) ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน (3 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท) เป็นเงิน 4,500 บาท |
| (2) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสีน | | 19,980 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 9,990 | 1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน เป็นเงิน 9,990 บาท |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท |
| | | 9,990 | 1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน เป็นเงิน 9,990 บาท |
| | | - | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 2. งบลงทุน | | - | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | - | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | - | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | - | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ
 งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โครงการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 223,200 | 1,223,760 | 53,040 | - | - | - | 1,500,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท | 111,600 | 611,880 | 26,520 | | | | 750,000 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 12 ชั่วโมง) เป็นเงิน 14,400 บาท | 14,400 | | | | | | 14,400 |
| 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 2 ชั่วโมง) เป็นเงิน 1,200 บาท | 1,200 | | | | | | 1,200 |
| 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 16 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน) เป็นเงิน 96,000 บาท | 96,000 | | | | | | 96,000 |
| 4) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 4 คืน x 5 ห้อง) เป็นเงิน 24,000 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| 5) ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (1,200 บาท x 4 คืน x 40 ห้อง) เป็นเงิน 192,000 บาท | | 192,000 | | | | | 192,000 |
| 6) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย) เป็นเงิน 1,080 บาท | | 1,080 | | | | | 1,080 |
| 7) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (60 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 4,800 บาท | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| 8) ค่าจ้างเหมารถตู้เข้าร่วมโครงการ (2 คัน ๆ ละ 16,000 บาท x 5 วัน) เป็นเงิน 160,000 บาท | | 160,000 | | | | | 160,000 |
| 9) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 5 มื้อ) เป็นเงิน 100,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 10) ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 4 มื้อ) เป็นเงิน 80,000 บาท | | 80,000 | | | | | 80,000 |
| 11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 80 คน x 10 มื้อ) เป็นเงิน 40,000 บาท | | 40,000 | | | | | 40,000 |
| 12) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 13) ปากกา (5 บาท x 80 ด้าม) เป็นเงิน 400 บาท | | | 400 | | | | 400 |
| 14) สมุดบันทึก (16 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 1,280 บาท | | | 1,280 | | | | 1,280 |
| 15) กระเป๋า (100 บาท x 80 คน) เป็นเงิน 8,000 บาท | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| 16) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 80 ชิ้น) เป็นเงิน 1,200 บาท | | | 1,200 | | | | 1,200 |
| 17) กระดาษ A4 (125 บาท x 6 รีม) เป็นเงิน 750 บาท | | | 750 | | | | 750 |
| 18) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น) เป็นเงิน 400 บาท | | | 400 | | | | 400 |
| 19) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (3 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท) เป็นเงิน 4,500 บาท | | | 4,500 | | | | 4,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 20) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน เป็นเงิน 9,990 บาท | | | 9,990 | | | | 9,990 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 750,000 บาท | 111,600 | 611,880 | 26,520 | - | - | - | 750,000 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 12 ชั่วโมง) เป็นเงิน 14,400 บาท | 14,400 | | | | | | 14,400 |
| 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 2 ชั่วโมง) เป็นเงิน 1,200 บาท | 1,200 | | | | | | 1,200 |
| 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 16 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน) เป็นเงิน 96,000 บาท | 96,000 | | | | | | 96,000 |
| 4) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 4 คืน x 5 ห้อง) เป็นเงิน 24,000 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| 5) ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (1,200 บาท x 4 คืน x 40 ห้อง) เป็นเงิน 192,000 บาท | | 192,000 | | | | | 192,000 |
| 6) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย) | | 1,080 | | | | | 1,080 |
| เป็นเงิน 1,080 บาท | | | | | | | - |
| 7) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (60 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 4,800 บาท | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| 8) ค่าจ้างเหมารถรับผู้เข้าร่วมโครงการ (2 คัน ๆ ละ 16,000 บาท x 5 วัน) เป็นเงิน 160,000 บาท | | 160,000 | | | | | 160,000 |
| 9) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 5 มื้อ) เป็นเงิน 100,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 10) ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 4 มื้อ) เป็นเงิน 80,000 บาท | | 80,000 | | | | | 80,000 |
| 11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 80 คน x 10 มื้อ) เป็นเงิน 40,000 บาท | | 40,000 | | | | | 40,000 |
| 12) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 13) ปากกา (5 บาท x 80 ด้าม) เป็นเงิน 400 บาท | | | 400 | | | | 400 |
| 14) สมุดบันทึก (16 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 1,280 บาท | | | 1,280 | | | | 1,280 |
| 15) กระเป๋า (100 บาท x 80 คน) เป็นเงิน 8,000 บาท | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| 16) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 80 ชิ้น) เป็นเงิน 1,200 บาท | | | 1,200 | | | | 1,200 |
| 17) กระดาษ A4 (125 บาท x 6 รีม) เป็นเงิน 750 บาท | | | 750 | | | | 750 |
| 18) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น) เป็นเงิน 400 บาท | | | 400 | | | | 400 |
| 19) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (3 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท) เป็นเงิน 4,500 บาท | | | 4,500 | | | | 4,500 |
| 20) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน เป็นเงิน 9,990 บาท | | | 9,990 | | | | 9,990 |

12. โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชื่อโครงการ : พัฒนาลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน วงเงิน : 5,625,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศรุดา นรสิงห์ ตำแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 06 5510 1875

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ในด้านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสานกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาสู่กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ที่มองว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ภายในประเทศต่ำ อีกทั้ง อุตสาหกรรมและบริการมีมูลค่าเพิ่มต่ำ (ร้อยละ 31.6 ของแรงงานอยู่ในภาคเกษตร แต่กลับสร้างมูลค่าเพิ่มเพียง เพียงร้อยละ 6 ของ GDP ในขณะที่เดียวกัน จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชัยนาท พบว่าระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2562) GPP ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง (28.80 ในปีพ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ 21.38 ในปีพ.ศ. 2562) ในขณะที่ภาคนอกการเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร มีอัตราเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของปีพ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นผลจากการที่ประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีแนวคิดออกจากภาคการมีอาชีพเกษตรกร และปรับตัวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีสามารถประกอบอาชีพและผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการตลาด รวมทั้งขาดทักษะในด้านสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การประกอบธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง แม้จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูง แต่ด้วยความอึดตัวของตลาดผู้บริโภค ประกอบกับความหลากหลายของสินค้าและบริการของจังหวัดชัยนาทต่ำ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขัน

ความเร่งด่วน : เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ตาม Boston Consulting Group (BCG Matrix) และช่วงอายุทางธุรกิจ (Life Cycle Business) ของจังหวัดชัยนาท พบว่าจังหวัดชัยนาทอยู่ในกลุ่มแม่วัวให้นม (Cash Cow) กล่าวคือ มีความสามารถในการขยายตัว แต่ความสามารถในการแข่งขันต่ำ เป็นสินค้าที่มีความมั่นคงในตลาด ครองส่วนแบ่งการตลาดสูง เกิดความอึดตัวของผู้บริโภค จึงต้องหาจุดเปลี่ยนหรือเพิ่มลูกเล่นทางการตลาดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการจังหวัดชัยนาท จึงมีความจำเป็นใน

การได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่เข้ามาช่วยเหลือในด้านการตลาดของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัด เชื่อมโยงธุรกิจสินค้าและบริการ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อกระตุ้นแนวความคิดให้เกิดการเชื่อมโยงตลาด การค้า และการลงทุนในจังหวัด
3. เพื่อกระตุ้นการซื้อขายสินค้าชุมชน และสร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)

สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ในจังหวัดชัยนาท/ต่างจังหวัด/กรุงเทพหรือปริมณฑล

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการในจังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1. สนง.พาณิชย์จังหวัดชัยนาท
2. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
3. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
4. สนง.ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
5. สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
6. หอการค้าจังหวัดชัยนาท
7. เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น
2. จำนวนคู่เจรจาธุรกิจ และมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ
3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด

(4.2) ผลผลิต

1. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา จำนวนอย่างน้อย 60 ราย
2. ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ มีช่องทางการตลาดได้มากกว่า 1 ช่องทาง
3. เกิดคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คู่ และมีมูลค่าการค้า ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท

(4.3) ผลลัพธ์

1. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มขึ้น ช่องทางการตลาดสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
2. เกิดการเชื่อมโยงการค้าของผู้ประกอบการสินค้าและบริการข้ามจังหวัด/ภูมิภาค

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกิดการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท

เชิงลบ : ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนธุรกิจออนไลน์ New Normal สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน/3 วัน 1.2 จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละ 60 คน 1.3 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในกรุงเทพหรือปริมณฑล/หรือต่างจังหวัดซึ่งเป็นเมืองหลัก จำนวน 1 ครั้ง/5วัน/ปี ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 50 บูธ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 อำเภอ (ปีละ 2 อำเภอ) 2.1 พัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน Biz Shop จำนวน 2 แห่ง ใน 2 อำเภอ 2.2 การบริหารโครงการ | | | ✓ ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 5,625,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2563 - 2564 ไม่ได้รับอนุมัติ แต่ในปี พ.ศ. 2561 - 2562 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

| ปี | โครงการ | ผลการดำเนิน |
|-----------|--|---|
| พ.ศ. 2561 | <p>โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว</p> <p>กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาด</p> <p>งบประมาณ 300,000 บาท</p> <p>กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 20 ราย</p> | <p>จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B กรุงเทพมหานคร</p> <p>มียอดจำหน่าย 250,599 บาท</p> |
| พ.ศ. 2562 | <p>โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว</p> <p>กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาด</p> <p>งบประมาณ 300,000 บาท</p> <p>กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 20 ราย</p> | <p>จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจ.เจ. มอลล์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>มียอดจำหน่าย 765,745 บาท</p> |

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : ไม่มี

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :
ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 5,625,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : พัฒนาศลตผลิตภัณฑชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว | | 5,625,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน | | 5,625,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,625,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 20,000 | |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 20,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑชุมชน |
| | | 20,000 | - เบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 5,565,000 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 5,565,000 | |
| | | 5,440,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑชุมชน |
| | | 1,540,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจออนไลน์ New Normal 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมครั้งละ 30 คน และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 60 คน |
| | | 3,900,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล หรือต่างจังหวัดซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ขนาด 50 คูหา จำนวน 5 วัน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 125,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 อำเภอ (ปีละ 2 อำเภอ) |
| | | 125,000 | - จัดหม้อออกแบบและผลิตชิ้นวางสินค้าและสติ๊กเกอร์ติดผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน Biz Shop จำนวน 2 แห่ง ใน 2 อำเภอ |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 40,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 20,000 | |
| | | 20,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 อำเภอ (ปีละ 2 อำเภอ) |
| | | 20,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 20,000 | |
| | | 20,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 อำเภอ (ปีละ 2 อำเภอ) |
| | | 20,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในการประสานงานและสำรวจร้านที่มีทำเลเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นจุดจำหน่ายสินค้า |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 20,000 | 5,565,000 | 40,000 | - | - | - | 5,625,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน | 20,000 | 5,440,000 | | | | | 5,460,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจออนไลน์ New Normal 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมครั้งละ 30 คน และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 2 วัน 1 คืน จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 60 คน | | 1,540,000 | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในกรุงเทพฯหรือปริมณฑลหรือต่างจังหวัดซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ขนาด 50 คูหา จำนวน 5 วัน | | 3,900,000 | | | | | |
| - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง | 20,000 | | | | | | |
| *งบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ* | | | | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 อำเภอ (ปีละ 2 อำเภอ) | | 125,000 | 40,000 | | | | 165,000 |
| - จ้างเหมาออกแบบและผลิตชั้นวางสินค้าและสติ๊กเกอร์ติดผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน Biz Shop จำนวน 2 แห่ง ใน 2 อำเภอ | | 125,000 | | | | | |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 20,000 | | | | |
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในการประสานงานและสำรวจร้านที่มีทำเลเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน | | | 20,000 | | | | |
| *งบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ* | | | | | | | |

13. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า
กิจกรรมหลัก : สื่อสารภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 13

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า

กิจกรรมหลัก : สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

วงเงิน : 7,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายมหิทธิธร โคนเกษม

ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 056-412684

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ทั้งสินค้าบริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากลร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่รวมถึงที่พัก อาหาร ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการอื่น ๆ ประกอบกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดชัยนาทมีความหลากหลายมากขึ้น การรับสารอาจไม่เป็นในลักษณะสื่อสารทางเดียว (One way communication) เท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับมายังอุทยานการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสื่อสารสองทาง (Two way communication) จึงเป็นลักษณะการสื่อสารที่ควรคำนึงถึงในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า หนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในนวัตกรรมสื่อสารที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวนอกจากการเข้าถึงข้อมูล ยังเกี่ยวพันกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ (R : Response) ดังนั้น การสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมอง outside in หรือมุมมองจากนักท่องเที่ยว ตลอดจน Influencer ผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ จะเป็นการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับและบอกต่อในศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเร่งด่วน : จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของ นักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

สถิติการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลงร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง การจัดกิจกรรมโดยใช้มุมมองจากนักท่องเที่ยวกระตุ้นกระแสการรับรู้การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เป็นการยกระดับภาพลักษณ์มุมมองใหม่ของชัยนาทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาจังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ของจังหวัดชัยนาท
3. เพื่อกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เพิ่มมากขึ้น

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)

สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่างๆ และประชาชน จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์จังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

(4.2) ผลผลิต

- กิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์จังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
- ภาพถ่ายมุมมองใหม่จังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 200 รูป

(4.3) ผลลัพธ์

- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
- มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓

ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ชัยนาท ไม่จำกัดอุปกรณ์และกลุ่มเป้าหมาย โดยคณะกรรมการจะตัดสินภายใน 1 วัน ที่มีการจัดกิจกรรมครั้งนั้นๆ | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกวดการสื่อสาร ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดการสื่อสาร ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท แนวคิด “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์... เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภทภาพนิ่ง (2) ประเภทคลิปวิดีโอสั้น</p> | | | ✓ | |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำหนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็น ความชัดเจน @ชัยนาท” ออกแบบอาร์ตเวิร์ค และจัดทำหนังสือ ขนาดรูปเล่ม 7.5 x 8.5 นิ้ว ปกปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน 128 แกร ม พิมพ์สี FF 4 สี ความหนา 200 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ภาษาไทย ปกเคลือบ PVC ด้าน + Spot UV เย็บกึ่งไสกาว จำนวนไม่ น้อยกว่า 2,000 เล่ม โดยมี QR code สามารถดาวน์โหลดเป็นคลิปวิดีโอได้</p> | | | ✓ | |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 4 Influencer นำเสนอ ผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท จัดให้มี Influencer ที่มีชื่อเสียงใน ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 คน นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวชัยนาท ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ</p> | | | ✓ | |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดนิทรรศการภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็น ความชัดเจน @ชัยนาท” จัดนิทรรศการแสดงผลภาพถ่ายจากผลงาน การประกวด ไม่น้อยกว่า 200 ภาพ โดย เชิญสื่อมวลชนและศิลปินที่มีชื่อเสียง ภายในงาน จัดแสดงไม่น้อยกว่า 7 วัน</p> | | | | ✓ |

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 7,000,000 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : - ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 7,000,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า | | 7,000,000 | |
| กิจกรรมหลัก : สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 7,000,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 7,000,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 7,000,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 156,000 | |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | 156,000 | |
| | | 54,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout วงเงิน 800,000 บาท |
| | | 50,000 | (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 4,000 | (2) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท |
| | | 102,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท วงเงิน 800,000 บาท |
| | | 50,000 | (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทภาพนิ่ง จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 50,000 | (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทคลิปวิดีโอสั้น จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 2,000 | (2) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการพิธีมอบรางวัลประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------|---|
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 6,844,000 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 6,844,000 | |
| | | 746,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout วงเงิน 800,000 บาท |
| | | 33,000 | (1) ค่าเงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout รุ่นที่ 1 ดังนี้ |
| | | 10,000 | - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท |
| | | 8,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 8,000 บาท |
| | | 5,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท |
| | | 10,000 | - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท |
| | | 33,000 | (2) เงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout รุ่นที่ 2 ดังนี้ |
| | | 10,000 | - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท |
| | | 8,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 8,000 บาท |
| | | 5,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท |
| | | 10,000 | - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท |
| | | 202,800 | (3) ค่าจ้างเหมาพิมพ์มอบรางวัล 2 รุ่น ๆ ละ 101,400 บาท เป็นเงิน 202,800 บาท |
| | | 12,000 | (4) ค่าจ้างเหมาจัดกรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย รุ่นละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | 5,200 | (5) ค่าจ้างเหมาจัดทำกรอบสำหรับใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 จำนวน 26 อันๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท |
| | | 180,000 | (6) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการประกวด 2 รุ่น ๆ ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท |
| | | 280,000 | (7) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การประกวดผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นเงิน 280,000 บาท ดังนี้ |
| | | | - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 - 5 นาที จำนวน 2 ตอน ๆ ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท |
| | | | - เผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง ต่อ 1 ตอน ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 698,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท วงเงิน 800,000 บาท |
| | | 95,000 | (1) ค่าเงินรางวัลการประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทภาพนิ่ง ดังนี้ |
| | | 20,000 | - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท |
| | | 15,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 15,000 บาท |
| | | 10,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท |
| | | 50,000 | - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท |
| | | 95,000 | (2) ค่าเงินรางวัลการประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ดังนี้ |
| | | 20,000 | - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท |
| | | 15,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 15,000 บาท |

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| | | 10,000 | - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท |
| | | 50,000 | - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท |
| | | 100,000 | (3) ค่าจ้างเหมาพิธีมอบรางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 5,200 | (4) ค่าจ้างเหมาจัดทำกรอบสำหรับใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 จำนวน 26 อันๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท |
| | | 2,400 | (5) ค่าจ้างจัดทำโล่รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 อัน ๆ ละ 2,400 บาท |
| | | 260,400 | (6) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การประกวดผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นเงิน 260,400 บาท ดังนี้ |
| | | | - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 - 5 นาที จำนวน 2 ตอน ๆ ละ 80,200 บาท เป็นเงิน 160,400 บาท |
| | | | - เผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง ต่อ 1 ตอน ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 140,000 | (7) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมปริ้นท์ภาพถ่ายและสถานที่ในการตัดสินการประกวด เป็นเงิน 140,000 บาท |
| | | 1,500,000 | กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำหนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” |
| | | | วงเงิน 1,500,000 บาท |
| | | 85,000 | (1) ค่าจ้างเหมาออกแบบหนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” |
| | | 110,000 | (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเนื้อหา content ประกอบภาพถ่าย จำนวน 200 รูป |
| | | 1,305,000 | (3) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” จำนวน 3,000 เล่ม |
| | | | เล่มละ 435 บาท เป็นเงิน 1,305,000 บาท ดังนี้ |
| | | | - หนังสือขนาดรูปเล่ม 7.5 x 8.5 นิ้ว ปกปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน |
| | | | 128 แกรม พิมพ์สี FF 4 สี ความหนา 300 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ปกเคลือบ PVC ด้าน + Spot UV เย็บกึ่งไสกาว |
| | | 2,400,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 Influencer นำเสนอผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท วงเงิน 2,400,000 บาท |
| | | 1,120,000 | (1) ค่าจ้างเหมา influencer ไม่น้อยกว่า 8 คน นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมองหลังเลนส์กล้อง |
| | | | ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท จำนวน 8 เส้นทาง ๆ ละ 140,000 บาท เป็นเงิน 1,120,000 บาท |
| | | 352,000 | (2) ค่าจ้างเหมาออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมองหลังเลนส์กล้อง 8 เส้นทาง ๆ ละ 44,000 บาท |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--|
| | | | เป็นเงิน 352,0000 บาท |
| | | 88,000 | (3) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางใหม่ชยันนาทในมุมมองหลังเลนส์กล้อง 8 เส้นทาง จำนวน 1 ครั้ง |
| | | | เป็นเงิน 88,000 บาท |
| | | 640,000 | (4) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางใหม่ทางสื่อออนไลน์ 8 เส้นทาง ๆ ละ 80,000 บาท |
| | | | เป็นเงิน 640,0000 บาท |
| | | 200,000 | (5) ค่าจ้างจัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางใหม่ 8 เส้นทาง พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 ฉบับ |
| | | | เป็นเงิน 200,000 บาท |
| | | 1,500,000 | กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดนิทรรศการภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชยันนาท” |
| | | | วงเงิน 1,500,000 บาท |
| | | 210,000 | (1) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่งานนิทรรศการภาพถ่าย "สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชยันนาท" |
| | | | จำนวน 7 วัน ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท |
| | | 300,000 | (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำภาพถ่าย ขนาด 20 x 24 นิ้ว ปริ้นท์ 4 สี ทั้งแผ่น ใส่กรอบและขาตั้งพร้อมจัดวาง |
| | | | จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ภาพ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท |
| | | 700,000 | (3) ค่าจ้างเหมาศิลปินแสดงมินิคอนเสิร์ตในงานนิทรรศการ จำนวน 7 วัน ๆ ละ 100,000 บาท |
| | | | เป็นเงิน 700,000 บาท |
| | | 255,000 | (4) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชยันนาท จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 31,875 บาท |
| | | | เป็นเงิน 255,000 บาท |
| | | 35,000 | (5) ค่าจ้างเหมาจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชยันนาท ไม่น้อยกว่า 7 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท |
| | | | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ

งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า

กิจกรรมหลัก : สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|----------------|------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 156,000 | 6,844,000 | - | | | | 7,000,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout วงเงิน 800,000 บาท | 54,000 | 746,000 | | | | | 800,000 |
| (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 5,000 บาท | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| เป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | - |
| (2) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 4,000 | | | | | | 4,000 |
| เป็นเงิน 4,000 บาท | | | | | | | - |
| (3) ค่าเงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout รุ่นที่ 1 ดังนี้ | | | | | | | - |
| - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 8,000 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| (4) เงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout รุ่นที่ 2 ดังนี้ | | | | | | | - |
| - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 8,000 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| (5) ค่าจ้างเหมาพิธีมอบรางวัล 2 รุ่น ๆ ละ 101,400 บาท เป็นเงิน 202,800 บาท | | 202,800 | | | | | 202,800 |
| (6) ค่าจ้างเหมาจัดรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย รุ่นละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| (7) ค่าจ้างเหมาจัดทำกรอบสำหรับใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 จำนวน 26 อันๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท | | 5,200 | | | | | 5,200 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|----------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| (8) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการประกวด 2 รุ่น ๆ ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท | | 180,000 | | | | | 180,000 |
| (9) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การประกวดผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นเงิน 280,000 บาท ดังนี้ | | 280,000 | | | | | 280,000 |
| - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 - 5 นาที จำนวน 2 ตอน ๆ ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท | | | | | | | - |
| - เผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง ต่อ 1 ตอน ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท | | | | | | | - |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท วงเงิน 800,000 บาท | 102,000 | 698,000 | | | | | 800,000 |
| (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทภาพนิ่ง | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | - |
| (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทคลิปวิดีโอสั้น | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | - |
| (2) ค่าตอบแทนพิธีกรดำเนินรายการพิธีมอบรางวัลประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | 2,000 | | | | | | 2,000 |
| 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท | | | | | | | - |
| (3) ค่าเงินรางวัลการประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทภาพนิ่ง ดังนี้ | | | | | | | - |
| - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 15,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| (4) ค่าเงินรางวัลการประกวดการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ดังนี้ | | | | | | | - |
| - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 15,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - เงินรางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| (5) ค่าจ้างเหมาพิธีมอบรางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| (6) ค่าจ้างเหมาจัดทำกรอบสำหรับใส่ใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 จำนวน 26 อันๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท | | 5,200 | | | | | 5,200 |
| (7) ค่าจ้างจัดทำโลรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 อัน ๆ ละ 2,400 บาท | | 2,400 | | | | | 2,400 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| (8) ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การประกวดผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นเงิน 260,400 บาท ดังนี้ | | 260,400 | | | | | 260,400 |
| - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 - 5 นาที จำนวน 2 ตอน ๆ ละ 80,200 บาท เป็นเงิน 160,400 บาท | | | | | | | - |
| - เผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง ต่อ 1 ตอน ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท | | | | | | | - |
| (9) ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมปริ้นท์ภาพถ่ายและสถานที่ในการตัดสินการประกวด เป็นเงิน 140,000 บาท | | 140,000 | | | | | 140,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำหนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” | | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 |
| วงเงิน 1,500,000 บาท | | | | | | | - |
| (1) ค่าจ้างเหมาออกแบบหนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” | | 85,000 | | | | | 85,000 |
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำเนื้อหา content ประกอบภาพถ่าย จำนวน 200 รูป | | 110,000 | | | | | 110,000 |
| (3) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือภาพถ่าย “สื่อสารผ่านภาพมองผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท” จำนวน 3,000 เล่ม | | 1,305,000 | | | | | 1,305,000 |
| เล่มละ 435 บาท เป็นเงิน 1,305,000 บาท ดังนี้ | | | | | | | - |
| - หนังสือขนาดรูปเล่ม 7.5 x 8.5 นิ้ว ปกปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน | | | | | | | - |
| 128 แกรม พิมพ์สี FF 4 สี ความหนา 300 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ปกเคลือบ PVC ด้าน + Spot UV เย็บกึ่งไสกาว | | | | | | | - |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 Influencer นำเสนอผ่านเลนส์...เป็นความชัดเจน @ชัยนาท วงเงิน 2,400,000 บาท | | 2,400,000 | | | | | 2,400,000 |
| (1) ค่าจ้างเหมา influencer ไม่น้อยกว่า 8 คน นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมองหลังเลนส์กล้อง | | 1,120,000 | | | | | 1,120,000 |
| ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท จำนวน 8 เส้นทาง ๆ ละ 140,000 บาท เป็นเงิน 1,120,000 บาท | | | | | | | - |
| (2) ค่าจ้างเหมาออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทในมุมมองหลังเลนส์กล้อง 8 เส้นทาง ๆ ละ 44,000 บาท | | 352,000 | | | | | 352,000 |
| เป็นเงิน 352,000 บาท | | | | | | | - |
| (3) ค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางใหม่ชัยนาทในมุมมองหลังเลนส์กล้อง 8 เส้นทาง จำนวน 1 ครั้ง | | 88,000 | | | | | 88,000 |
| เป็นเงิน 88,000 บาท | | | | | | | - |
| (4) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางใหม่ทางสื่อออนไลน์ 8 เส้นทาง ๆ ละ 80,000 บาท | | 640,000 | | | | | 640,000 |
| เป็นเงิน 640,000 บาท | | | | | | | - |
| (5) ค่าจ้างจัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางใหม่ 8 เส้นทาง พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 ฉบับ | | 200,000 | | | | | 200,000 |
| เป็นเงิน 200,000 บาท | | | | | | | - |

14. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้า
ด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
การตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์
แบบครบวงจร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 14

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร

วงเงิน : 3,689,800 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บท : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต แปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศรดา นรสิงห์

ตำแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 06 5510 1875

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

จากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ที่มองว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ภายในประเทศต่ำ อีกทั้งอุตสาหกรรมและบริการมีมูลค่าเพิ่มต่ำ (ร้อยละ 31.6 ของแรงงานอยู่ในภาคเกษตร แต่กลับสร้างมูลค่าเพิ่มเพียงเพียงร้อยละ 6 ของ GDP ในขณะเดียวกัน จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชัยนาท พบว่าระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2562) GPP ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง (28.80 ในปีพ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ 21.38 ในปีพ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นผลจากการที่ประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีแนวคิดออกห่างจากการมีอาชีพเกษตรกร ไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรรวมทั้ง ขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีที่สามารถประกอบอาชีพและผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ปัญหาสำคัญด้านการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดชัยนาท คือ กระบวนการผลิตที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการรักษามาตรฐานที่ได้รับให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการผลิต อีกทั้งในมุมมองของการพัฒนาการตลาดในยุค New Normal ควรเป็นการพัฒนาตลาดไปสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาความต้องการของตลาด และพัฒนาสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย ดังนั้น นี่จึงเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญที่ภาครัฐควรเข้ามา มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รมรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าให้ปลอดภัย ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดได้มีทางเลือกในการทำการเกษตรได้หลากหลาย

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

ในปัจจุบัน ที่ตลาดมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้านการค้า และการเกษตร ในขณะที่ประชาชนกลุ่มหลักของประเทศไทยอย่างเกษตรกรยังขาดโอกาสในการเข้าถึง เรียนรู้ ใช้ประโยชน์ และต่อยอดพัฒนาสินค้าของตนเองด้วยเทคโนโลยี จึงเป็นบทบาทที่ภาครัฐควรเข้าไป

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาสินค้าของตนเองได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้กล้าใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- 1) เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรของจังหวัดชัยนาท
- 2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเด่นของจังหวัดชัยนาท ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท/ต่างจังหวัด/ต่างภูมิภาค

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรจังหวัดชัยนาท, ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจังหวัดชัยนาท, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท, สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท, สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท, หอการค้าจังหวัดชัยนาท และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด : 1) ความพึงพอใจของเกษตรกร/ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมอบรม
2) จำนวนช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น

(4.2) ผลผลิต : 1) จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร จำนวนอย่างน้อย 180 ราย

2) จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด จำนวนอย่างน้อย 50 ราย

3) เกษตรกร/ผู้ประกอบการ มีช่องทางการตลาดได้มากกว่า 1 ช่องทาง

(4.3) ผลลัพธ์ : เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดมากยิ่งขึ้นและยังเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อย่างน้อยร้อยละ 10

(4.4) ผลกระทบ :

- ชิงบวก ผู้ประกอบการ/เกษตรกรของจังหวัดชัยนาท มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มให้กับตนเองและจังหวัด

- ชิงลบ ผู้ประกอบการอาจต้องใช้เงินทุนในการลงทุนเทคโนโลยีในการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) - สินค้าข้าวหอมเจ๊กชัยนาท (1 รุ่น 30 คน) - สินค้าส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท (1 รุ่น 30 คน) - สินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์/พืชสมุนไพร (1 รุ่น 30 คน) - สินค้าโค (1 รุ่น 30 คน) - สินค้าแพะ (1 รุ่น 30 คน) - สินค้าแปรรูปจากปลา (1 รุ่น 30 คน) | | ✓ | | |
| 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร จำนวน 50 คน 2 วัน | | ✓ | | |
| 3. จัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 บูธ จำนวน 1 ครั้ง/5 วัน (จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในจังหวัด ชัยนาท/ต่างจังหวัด/ต่างภูมิภาค) | | | ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,689,800 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :-

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 3,689,800 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์ แบบครบวงจร | | 3,689,800 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | | 3,689,800 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 3,689,800 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,689,800 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 66,600 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 66,600 | |
| | | 66,600 | กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ครบวงจร |
| | | 43,200 | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) |
| | | 43,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ 6 รุ่น วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท |
| | | 23,400 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน 2 วัน |
| | | 14,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ จำนวน 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท |
| | | 9,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (วิทยากรกลุ่ม) กลุ่มละ 1 คน 5 กลุ่ม 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท |
| (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 3,585,200 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 82,800 | |
| | | 82,800 | กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ครบวงจร |
| | | 60,600 | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) |
| | | 14,400 | - ค่าที่พักวิทยากร 2 คน (2 ห้อง ราคา 1,200 บาท/คืน/รุ่น) จำนวน 6 รุ่น |
| | | 19,200 | - ค่าพาหนะวิทยากร 6 รุ่น รุ่นละ 2 คน (ไป-กลับ) 600 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 27,000 | - ค่าพาหนะเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 180 คน (150 บาท/วัน/คน) |
| | | 22,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน 2 วัน |
| | | 2,400 | - ค่าที่พักวิทยากร 2 คน (2 ห้อง ราคา 1,200 บาท/คืน/รุ่น) จำนวน 1 คืน |
| | | 4,800 | - ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน (ไป-กลับ) 600 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท |
| | | 15,000 | - ค่าพาหนะเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรม 150 บาท/วัน/คน จำนวน 50 คน (2 วัน) |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 3,354,400 | |
| | | 3,354,400 | กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ครบวงจร |
| | | 193,200 | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) |
| | | 9,000 | - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 180 ชุด (ชุดละ 50 บาท) |
| | | 7,200 | - ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ขนาด 3*2 เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท จำนวน 1 ป้าย/รุ่น ทั้งสิ้น 6 รุ่น) |
| | | 150,000 | - ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สโปดวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 1 ชุด |
| | | 27,000 | - ค่ากระเป๋าสื่อสำหรับใส่เอกสารให้ผู้เข้าร่วมอบรม คนละ 1 ใบ จำนวน 30 ใบ/1 รุ่น ทั้งสิ้น 6 รุ่น ใบละ 150 บาท |
| | | 161,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน 2 วัน |
| | | 2,500 | - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด (ชุดละ 50 บาท) |
| | | 1,200 | - ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ขนาด 3*2 เมตร ตารางเมตรละ 200 บาท จำนวน 1 ป้าย |
| | | 150,000 | - ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สโปดวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 1 ชุด |
| | | 7,500 | - ค่ากระเป๋าสื่อสำหรับใส่เอกสารให้ผู้เข้าร่วมอบรม คนละ 1 ใบ จำนวน 50 ใบ/1 รุ่น ใบละ 150 บาท |
| | | 3,000,000 | กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 บูธ |
| | | 3,000,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า 50 บูธ/ไม่น้อยกว่า 5 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือภูมิภาค พร้อมนิทรรศการและการแข่งขัน เทคโนโลยีด้านการเกษตรฯ สมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 148,000 | |
| | | 148,000 | กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ครบวงจร |
| | | 102,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) |
| | | 30,000 | - ค่าเช่าสถานที่จัดการอบรมพร้อมอุปกรณ์ (สถานที่เอกชน) จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ราคา 5,000 บาท/วัน |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าใช้จ่าย |
|---|--------------------|---------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 48,000 | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 6 รุ่น รุ่นละ 40 คน 1 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อละ 200 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) |
| | | 24,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 6 รุ่น รุ่นละ 40 คน 1 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) |
| | | 46,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน 2 วัน |
| | | 10,000 | - ค่าเช่าสถานที่จัดการอบรมพร้อมอุปกรณ์ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วัน ราคา 5,000 บาท/วัน |
| | | 24,000 | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 60 คน 2 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อละ 200 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) |
| | | 12,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 60 คน 2 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 38,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 29,200 | |
| | | 29,200 | กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ครบวงจร |
| | | 24,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) |
| | | 24,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับจัดฝึกอบรม |
| | | 5,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน 2 วัน |
| | | 5,200 | - ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับจัดฝึกอบรม |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 8,800 | |
| | | 8,800 | กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ครบวงจร |
| | | 4,800 | กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) |
| | | 4,800 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประสานงาน จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 800 บาท |
| | | 4,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน 2 วัน |
| | | 4,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประสานงาน จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 800 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น
4. ถ้าวัดเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 66,600 | 3,585,200 | 38,000 | - | - | - | 3,689,800 |
| 1. กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จำนวน 6 รุ่น รวม 180 คน (30 คน/1 รุ่น/1 วัน) | 43,200 | 355,800 | 28,800 | - | - | - | 427,800 |
| 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ 6 รุ่น วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท | 43,200 | | | | | | |
| 1.2 ค่าที่พักวิทยากร 2 คน (2 ห้อง ราคา 1,200 บาท/คืน/รุ่น) จำนวน 6 รุ่น | | 14,400 | | | | | |
| 1.3 ค่าพาหนะวิทยากร 6 รุ่น รุ่นละ 2 คน (ไป-กลับ) กิโลเมตรละ 4 บาท | | 19,200 | | | | | |
| 1.4 ค่าพาหนะเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 180 คน (150 บาท/วัน/คน) | | 27,000 | | | | | |
| 1.5 ค่าเช่าสถานที่จัดการอบรมพร้อมอุปกรณ์ (สถานที่เอกชน) จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ราคา 5,000 บาท/วัน | | 30,000 | | | | | |
| 1.6 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 6 รุ่น รุ่นละ 40 คน 1 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อละ 200 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) | | 48,000 | | | | | |
| 1.7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 6 รุ่น รุ่นละ 40 คน 1 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) | | 24,000 | | | | | |
| 1.8 ค่าจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารให้ผู้เข้าร่วมอบรม คนละ 1 ใบ จำนวน 30 ใบ/1 รุ่น ทั้งสิ้น 6 รุ่น ใบละ 150 บาท | | 27,000 | | | | | |
| 1.9 ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 180 ชุด (ชุดละ 50 บาท) | | 9,000 | | | | | |
| 1.10 ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 24,000 | | | | |
| 1.11 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประสานงาน จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 800 บาท | | | 4,800 | | | | |
| 1.12 ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 3*2 เมตร จำนวน 1 ป้าย/รุ่น ทั้งสิ้น 6 รุ่น (ตารางเมตรละไม่เกิน 200 บาท) | | 7,200 | | | | | |
| 1.13 ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สโปตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 1 ชุด | | 150,000 | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 2 กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน 2 วัน | 23,400 | 229,400 | 9,200 | - | - | - | 262,000 |
| 2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐ จำนวน 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท | 14,400 | | | | | | |
| 2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (วิทยากรกลุ่ม) กลุ่มละ 1 คน 5 กลุ่ม 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท | 9,000 | | | | | | |
| 2.3 ค่าที่พักวิทยากร 2 คน (2 ห้อง ราคา 1,200 บาท/คืน/รุ่น) จำนวน 1 คืน | | 2,400 | | | | | |
| 2.4 ค่าพาหนะวิทยากร 2 คน (ไป-กลับ) กิโลเมตรละ 4 บาท | | 4,800 | | | | | |
| 2.5 ค่าพาหนะเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรม 150 บาท/วัน/คน จำนวน 50 คน | | 15,000 | | | | | |
| 2.6 ค่าเช่าสถานที่จัดการอบรมพร้อมอุปกรณ์ (สถานที่เอกชน) จำนวน 2 วัน ราคา 5,000 บาท/วัน | | 10,000 | | | | | |
| 2.7 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 60 คน 2 วัน วันละ 1 มื้อ มื้อละ 200 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) | | 24,000 | | | | | |
| 2.8 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าสัมมนา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 60 คน 2 วัน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท (รวมเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 10 คน) | | 12,000 | | | | | |
| 2.9 ค่ากระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารให้ผู้เข้าร่วมอบรม คนละ 1 ใบ จำนวน 50 ใบ/1 รุ่น ใบละ 150 บาท | | 7,500 | | | | | |
| 2.10 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 50 ชุด (ชุดละ 50 บาท) | | 2,500 | | | | | |
| 2.11 ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 5,200 | | | | |
| 2.12 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประสานงาน จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 800 บาท | | | 4,000 | | | | |
| 2.13 ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ขนาด 3*2 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ตารางเมตรละไม่เกิน 200 บาท) | | 1,200 | | | | | |
| 2.14 ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สโปตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 1 ชุด | | 150,000 | | | | | |
| 3 กิจกรรมย่อยที่ 3) จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 บูธ | - | 3,000,000 | - | - | - | - | 3,000,000 |
| 3.1 ค่าจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีของจังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 50 บูธ/ไม่น้อยกว่า 5 วัน | | 3,000,000 | | | | | |

15. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้จังหวัดชัยนาท

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท งบประมาณ : 4,964,200 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทฯ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท และศูนย์ป่าไม้ชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : 1. นายอดิศักดิ์ จันทร์ชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
2. นายสำรวย ศักดิ์ดีดาเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 1013

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแนวทางในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุก ทำลายพื้นที่ป่า และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6 มีเป้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนพัฒนาภาค ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อคงความสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยนาท ประเด็นที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ที่กำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยนาท มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ 99.06 ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่ พื้นที่บริเวณตอนกลาง ตอนใต้ และตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่เนินเขาเตี้ยๆ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย ไหลผ่านนอกจากลักษณะ ภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแล้ว ยังมีภูเขาลูกเล็กๆกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดจำนวน 26 ลูก มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง คือป่าเขาขาวเทียนตั้งอยู่อำเภอหันคา และอำเภอเนินขาม และป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก ตั้งอยู่อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาทได้

ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล และสร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

จากข้อมูลสถิติของกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาทมีเนื้อที่ 1,566,366.39 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 40,248.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.57 ของพื้นที่จังหวัด (กรมป่าไม้, 2563) เป็นพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ 10,995-3-72 ไร่ พื้นที่ป่าชุมชน เนื้อที่ 18,954-1-73 ไร่ และมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท 2 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก ทั้งนี้ การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชัยนาท มีทั้งที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่ายป่าชุมชนตลอดจนกลุ่มเยาวชน โดยส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ตลอดจนการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มสีเขียวให้จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ป่าชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นการพัฒนาป่าไม้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จังหวัดชัยนาท มีป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งจากกรมป่าไม้ จำนวน 45 แห่ง เนื้อที่ 18,954-1-73 ไร่ โดยป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 จังหวัดชัยนาท เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาทขึ้น โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชนในจังหวัดชัยนาทให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายป่าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งการฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชัยนาท มีทั้งเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเยาวชน โดยส่งเสริมให้รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ตลอดจนการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มสีเขียวให้จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ป่าชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นการพัฒนาป่าไม้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไป ซึ่งปัจจุบันพบว่าป่าชุมชนในจังหวัดชัยนาทหลายแห่งยังมีการรุกรานแนวเขตป่าชุมชน เนื่องจากแนวเขตป่าชุมชนไม่ชัดเจน ดังนั้นการปลูกต้นไม้ควบพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อเป็นแนวกันชนรอบพื้นที่ป่าชุมชนทั้ง 45 แห่ง ถือเป็น การจัดทำแนวเขตป่าไม้ในป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท ทำให้ลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพืชสมุนไพรในจังหวัดชัยนาทอีกทางหนึ่ง

การปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน เยาวชน จะส่งเสริมในรูปแบบกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษา และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยการอบรมและการฝึกปฏิบัติจริง ด้วยการหวังผลลัพธ์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ไม้และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อนำไปสู่การขยายผลในวงกว้างต่อไป

ความเร่งด่วน : มีความเร่งด่วน เนื่องจากจังหวัดชัยนาทมีป่าสงวนแห่งชาติ 2 ป่า มีป่าชุมชนทั้งหมด 45 หมู่บ้าน ซึ่งในการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดชัยนาท ต้องได้รับความร่วมมือและปลูก จิตสำนึกให้กับเยาวชน ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ มีความยั่งยืน อีกทั้งอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนา และการขยายตัวของชุมชน ทำให้เกิดการบุกรุกแผ้ว ถางป่า จึงมีความจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเยาวชนในการเฝ้าระวังการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ของ ตนเองซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับภาครัฐ

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน โดยการปลูกไม้เศรษฐกิจควบพีชสมุนไพรรักษาโรคในป่าชุมชน เพื่อเป็นแนวกันชน จำนวน 45 แห่ง
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ และช่วยลดความรุนแรงของไฟป่า ในป่าชุมชน จำนวน 14 แห่ง
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน และเยาวชนในจังหวัดชัยนาท เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2566) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2567)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) ป่าชุมชนในจังหวัดชัยนาท จำนวน 45 แห่ง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

- 1) นักเรียนและเยาวชน ในจังหวัดชัยนาท จำนวน 100 คน

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

- 1) ราษฎรที่อาศัยอยู่รอบป่าชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยนาท
- 2) นักเรียนและประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

1. ป่าชุมชนในจังหวัดชัยนาท ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน 45 แห่ง
2. มีเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 100 คน

(4.2) ผลผลิต:

1. มีพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 100 ไร่
2. มีหอดูไฟป่า จำนวน 1 แห่ง

3. นักเรียน เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน
4. มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนพืชสมุนไพร และพันธุ์ไม้หายากในป่าเขาราวเทียน 1 เส้นทาง
5. จังหวัดชัยนาทมีฝ่ายสำหรับกักเก็บน้ำ และป้องกันการพังทลายหน้าดิน จำนวน 12 แห่ง

(4.3) ผลลัพธ์

1. ป่าชุมชนมีการอนุรักษ์ ป่าชุมชน และปลูกป่า ในพื้นที่ป่าชุมชน 45 แห่ง
2. มีหอดูไฟป่าเพื่อเฝ้าระวังไฟป่า และกำหนดทิศทางการวางแผนป้องกันไฟป่า
3. จังหวัดชัยนาทมีเครือข่าย รักเรียน เยาวชน ในการเฝ้าระวังการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น
4. จังหวัดชัยนาทมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนพืชสมุนไพร และพันธุ์ไม้หายากในป่าเขาราวเทียน

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

1. ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท 45 แห่ง ได้รับการดูแลรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
 2. รักเรียนและเยาวชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึกและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
- เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 66 | ม.ค.-มี.ค. 67 | เม.ย.-มิ.ย. 67 | ก.ค.- ก.ย. 67 |
| กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูสมุนไพรในป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท งบประมาณ 3,900,000 บาท | | | | |
| 1.1 ปลูกป่าและพืชสมุนไพรในป่าชุมชน 45 แห่ง งบประมาณ 3,900,000 บาท | | | | ✓ |
| กิจกรรมที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชุมชนเขาราวเทียน งบประมาณ 1,064,200 บาท | | | | |
| 2.1 จัดค่ายเยาวชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100 คน งบประมาณ 56,200 บาท | | | ✓ | |
| 2.2 จัดทำป้ายสื่อความหมาย | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 66 | ม.ค.-มี.ค. 67 | เม.ย.-มิ.ย. 67 | ก.ค.- ก.ย. 67 |
| เส้นทางศึกษาธรรมชาติต้นแบบ จำนวน 1 เส้นทาง งบประมาณ 50,000 บาท | | | | |
| 2.3 สร้างศาลาพัก 1 หลัง งบประมาณ 300,000 บาท | | ✓ | | |
| 2.4 สร้างหอดูไฟ จำนวน 3 จุด งบประมาณ 550,000 บาท | ✓ | | | |
| 2.5 สร้างฝาย - ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 12 แห่ง งบประมาณ 84,000 บาท | | ✓ | | |
| 2.6 ปลุกหญ้าแฝก - ปลุกหญ้าแฝกบริเวณสร้างฝาย และตามลำน้ำ จำนวน 12 แห่ง งบประมาณ 24,000 บาท | | ✓ | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 4,964,200 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสองบาทถ้วน)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผ่านมาจังหวัดชัยนาทมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัคร และภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเยาวชน ให้รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นส่งเสริมการทำกิจกรรมในโรงเรียน เช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน และส่งเสริมการทำกิจกรรมปลูกป่าของชุมชน ทำให้พื้นที่ป่าของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

1. ให้เครือข่ายป่าชุมชนทั้ง 45 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโต และศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ติดตามประเมินผล
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | |
|---|--------------------|------------------|---|
| | ปี ๒๕๖๕ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖๖ | |
| จังหวัดชัยนาท | - | ๔,๙๖๔,๒๐๐ | |
| แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| โครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท | | ๔,๙๖๔,๒๐๐ | |
| กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท | | ๔,๙๖๔,๒๐๐ | |
| ๑. งบดำเนินงาน | | ๔,๐๓๐,๒๐๐ | |
| ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | ๔,๐๓๐,๒๐๐ | |
| ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน | | ๓,๖๐๐ | |
| (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | |
| (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | |
| (๓) ค่าเช่าบ้าน | | | |
| (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | |
| (๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | | | |
| (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | | | |
| (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | ๓,๖๐๐ | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ค่ายเยาวชน ฝึกอบรมนักเรียน/เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ |
| | | | ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง |
| (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย | | ๓,๐๑๒,๖๐๐ | |
| (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | |
| (๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| (๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| (๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | | |
| (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | ๕,๐๐๐ | |
| | | ๕,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ค่ายเยาวชน ฝึกอบรมนักเรียน/เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ |
| | | ๕,๐๐๐ | ค่าเช่าห้องประชุมและเสตที่ศนูปรณ |
| (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ | | ๒,๙๘๕,๖๐๐ | |
| | | ๒,๙๒๕,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ปลุกป่าและพืชสมุนไพรในป่าชุมชน |
| | | ๒,๙๒๕,๐๐๐ | ค่าจ้างเหมาในการสำรวจ การถากถาง ทำหลักหมายแนวปลูก การปลูก และการขนกล้า |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | |
|---|--------------------|------------------|--|
| | ปี ๒๕๖๕ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖๖ | |
| | | | ค้ายว้ชพีซ และปลุกซ่อม (อัตรา ๒,๙๒๕ บาท/ไร่) |
| | | ๑๐,๖๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ค่ายเยาวชน ฝึกอบรมนักเรียน/เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ |
| | | ๖๐๐ | ค่าจัดทำป้ายไว้นิถิลการฝึกอบรม ขนาด ๑.๒x๒.๕ ม. ตร.ม. ละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๑ ป้าย |
| | | ๑๐,๐๐๐ | ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ชุด |
| | | ๕๐,๐๐๐ | กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดทำป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ |
| | | | จัดทำป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๑ เส้นทาง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน ประกอบด้วย |
| | | ๑๒,๐๐๐ | ๑) ป้ายสื่อความหมาย แบบเอียง ๔๐x๑๒๐ cm. ๑ ป้าย |
| | | ๓๘,๐๐๐ | ๒) ป้ายสื่อความหมายพื้นฐพีซ ๒๑x๓๐ cm. (เสาคู่) ๑๐ ป้าย |
| (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | ๒๒,๐๐๐ | |
| | | ๒๒,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ค่ายเยาวชน |
| | | ๑๕,๐๐๐ | ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ มื้อละ ๑๕๐ บาท/คน จำนวน ๑๐๐ คน |
| | | ๗,๐๐๐ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท จำนวน ๑๐๐ คน |
| (๘) ค่ารับรองและพิธีการ | | | |
| (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม | | | |
| ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ | | ๑,๐๑๔,๐๐๐ | |
| (๑) วัสดุสำนักงาน | | ๑๐,๐๐๐ | |
| | | ๑๐,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ค่ายเยาวชน |
| | | ๕,๐๐๐ | วัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม |
| | | ๕,๐๐๐ | วัสดุคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน |
| (๒) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น | | ๕,๐๐๐ | |
| | | ๕,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ ค่ายเยาวชน |
| | | ๕,๐๐๐ | วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่นในการติดตามและประสานงาน |
| (๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | |
| (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | |
| (๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | |
| (๖) วัสดุก่อสร้าง | | | |
| (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว | | | |
| (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ | | | |
| (๙) วัสดุสนามและการฝึก | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี ๒๕๖๕ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖๖ | |
| (๑๐) วัสดุการศึกษา | | | |
| (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | | | |
| (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | |
| (๑๓) วัสดุอาหาร | | | |
| (๑๔) วัสดุการเกษตร | | ๙๙๙,๐๐๐ | |
| | | ๙๗๕,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ปลูกป่าและพืชสมุนไพร |
| | | ๕๘๕,๐๐๐ | ค่ากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ (อัตรา ๕๘๕ บาท/ไร่) เพื่อปลูกในป่าชุมชน ๔๕ แห่ง |
| | | ๓๙๐,๐๐๐ | ค่าวัสดุใช้สอย ดิน, ปุ๋ย (อัตรา ๓๙๐ บาท / ไร่) |
| | | ๒๔,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๖ ปลูกหญ้าแฝก |
| | | ๒๔,๐๐๐ | ปลูกหญ้าแฝกบริเวณสร้างฝายและตามลำน้ำ จำนวน ๑๒ แห่ง |
| | | | |
| (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค | | | |
| ๒.๑ ค่าไฟฟ้า | | | |
| ๒.๒ ค่าน้ำประปา | | | |
| ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ | | | |
| ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ | | | |
| ๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | |
| ๒. งบลงทุน | | ๙๓๔,๐๐๐ | |
| ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |
| (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | |
| (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | |
| (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | |
| (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | |
| (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี ๒๕๖๕ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖๖ | |
| (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา | | | |
| (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ | | | |
| (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | |
| (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน | | | |
| (๑.๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ | | | |
| (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา | | | |
| (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี | | | |
| (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ | | | |
| (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | | | |
| (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | | | |
| (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม | | | |
| (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม | | | |
| ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ๙๓๔,๐๐๐ | |
| (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท | | ๙๓๔,๐๐๐ | |
| | | ๓๐๐,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ สร้างศาลาพัก |
| | | ๓๐๐,๐๐๐ | สร้างศาลาพัก บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๑ หลัง |
| | | ๕๕๐,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๔ สร้างหอดูไฟ |
| | | ๕๕๐,๐๐๐ | สร้างหอดูไฟ ๑ จุด บริเวณป่าชุมชนบ้านบุทางรถ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท |
| | | ๘๔,๐๐๐ | กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕ สร้างฝาย |
| | | ๘๔,๐๐๐ | สร้างฝายชะลอน้ำ ๑๒ แห่ง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน |
| (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | |
| (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (๑.๑) ค่าที่ดิน | | | |
| (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| (๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |
| (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | |
|---|--------------------|---------|
| | ปี ๒๕๖๕ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖๖ |
| (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขภูมิภาค | | |
| (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขภูมิภาค | | |
| (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | |
| (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | | |
| (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | | |
| (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | | |
| (๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน | | |
| (๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ | | |
| (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน | | |
| (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | |
| ๓. งบเงินอุดหนุน | | |
| ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป | | |
| ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | |
| ๔. งบรายจ่ายอื่น | | |
| ๔.๑ ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด | | |

หมายเหตุ

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยนาท

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | ๓,๖๐๐ | ๓,๐๑๒,๖๐๐ | ๑,๐๑๔,๐๐๐ | - | ๙๓๔,๐๐๐ | - | ๔,๙๖๔,๒๐๐ |
| กิจกรรมที่ ๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูสมุนไพรมะเขือเทศในป่าชุมชนจังหวัดชัยนาท | - | ๒,๙๒๕,๐๐๐ | ๙๗๕,๐๐๐ | - | - | - | ๓,๙๐๐,๐๐๐ |
| กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ปลูกป่าและฟื้นฟูสมุนไพรมะเขือเทศ | - | ๒,๙๒๕,๐๐๐ | ๙๗๕,๐๐๐ | - | - | - | ๓,๙๐๐,๐๐๐ |
| -ค่ากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ (อัตรา ๕๘๕ บาท/ไร่) | | | ๕๘๕,๐๐๐ | | | | |
| -ค่าวัสดุใช้สอย ดิน, ปุ๋ย (อัตรา ๓๙๐ บาท / ไร่) | | | ๓๙๐,๐๐๐ | | | | |
| -ค่าจ้างเหมาในการสำรวจ การถากถาง ทำหลักหมายแนวปลูก การปลูกและการขนกล้า ดายวัชพืช และปลูกซ่อม (อัตรา ๒,๙๒๕ บาท/ไร่) | | ๒,๙๒๕,๐๐๐ | | | | | |
| กิจกรรมที่ ๒ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชุมชนเขาราวเทียน | ๓,๖๐๐ | ๘๗,๖๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | - | ๙๓๔,๐๐๐ | - | ๑,๐๖๔,๒๐๐ |
| กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓,๖๐๐ | ๓๗,๖๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | - | ๕๖,๒๐๐ |
| -จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐๐ คน | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (๖ ชั่วโมง*๖๐๐ บาท) | ๓,๖๐๐ | | | | | | |
| - ค่าเช่าห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ | | ๕,๐๐๐ | | | | | |
| - ค่าจัดทำป้ายไวนิลการฝึกอบรม ขนาด ๑.๒x๒.๕ ม. จำนวน ๑ ป้าย (๓ ตร.ม.*๒๐๐ บาท) | | ๖๐๐ | | | | | |
| - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม (๑๐๐ ชุด*๑๐๐ บาท) | | ๑๐,๐๐๐ | | | | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน (๑ มื้อ*๑๐๐ คน*๑๕๐ บาท) | | ๑๕,๐๐๐ | | | | | |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ*๑๐๐ คน*๓๕ บาท) | | ๗,๐๐๐ | | | | | |
| - วัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม | | | ๕,๐๐๐ | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน | | | ๕,๐๐๐ | | | | |
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการติดตามและประสานงาน | | | ๕,๐๐๐ | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ จัดทำป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | ๕๐,๐๐๐ |
| - จัดทำป้ายสื่อความหมายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๑ เส้นทาง | | | | | | | |
| ๑) ป้ายสื่อความหมาย แบบเอียง ๔๐x๑๒๐ cm. ๑ ป้าย | | ๑๒,๐๐๐ | | | | | |
| ๒) ป้ายสื่อความหมายพันธุ์พืช ๒๑x๓๐ cm. (เสาคู่) ๑๐ ป้าย | | ๓๘,๐๐๐ | | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ สร้างศาลาพัก | | | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | ๓๐๐,๐๐๐ |
| - สร้างศาลาพักชมวิว บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๑ หลัง | | | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | |
| กิจกรรมย่อยที่ ๒.๔ สร้างหอดูไฟ | | | | | ๕๕๐,๐๐๐ | | ๕๕๐,๐๐๐ |
| - สร้างหอดูไฟ ชนิดโครงเหล็ก ๑ จุด บริเวณป่าชุมชนบ้านบุทางรถ | | | | | ๕๕๐,๐๐๐ | | |
| ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท | | | | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ ๒.๕ สร้างฝาย | | | | | ๘๔,๐๐๐ | | ๘๔,๐๐๐ |
| - สร้างฝายชะลอน้ำ ๑๒ แห่ง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน | | | | | ๘๔,๐๐๐ | | |
| กิจกรรมย่อยที่ ๒.๖ ปลุกหญ้าแฝก | | | ๒๔,๐๐๐ | | | | ๒๔,๐๐๐ |
| - ซื้อม้าแฝกเพื่อปลุกบริเวณสร้างฝายและตามลำน้ำ จำนวน ๑๒ แห่ง | | | ๒๔,๐๐๐ | | | | |

16. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
ชัยนาทแบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้
ประโยชน์

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 16

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์

วงเงิน : 236,200 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์ จันทร์งษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 1013

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : จากการที่ประเทศไทยได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต เป็นผลให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้เกิดขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อจำนวนมาก ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงถูกกำหนดให้เป็นวาระสำคัญระดับชาติ ซึ่งกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือ (1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2) สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ (4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ซึ่งด้านที่ (3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ได้แก่ ขยะและน้ำเสียได้รับการจัดการที่ถูกต้องและหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านการพัฒนาวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค สู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย

จังหวัดชัยนาท มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใน 4 ขั้นตอน คือ (1) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) (2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) (3) วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ (4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ปัจจุบันจังหวัดชัยนาท มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 347.17 ตัน/วัน มีการจัดการอย่างถูกต้อง 282.11 ตัน/วัน (ร้อยละ 81.26) โดยแบ่งเป็นการกำจัดอย่างถูกต้อง 63.28 ตัน/วัน (ร้อยละ 18.23) และนำ

กลับมาใช้ประโยชน์ 218.83 ตัน/วัน (ร้อยละ 63.03) ส่วนการกำจัดไม่ถูกต้อง 65.06 ตัน/วัน (ร้อยละ 18.74) ซึ่งปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เริ่มจากต้นทางเกิดจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R การคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่จำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันมากขึ้นด้วย ส่วนปลายทางเกิดจากการมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ที้นำไปกำจัด โดยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา (บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล) ปัจจุบันเปิดดำเนินการได้ 2) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหนองมะโมงของเทศบาลเมืองชัยนาท (บ่อฝังกลบแบบถูกหลักวิชาการ) ปัจจุบันสามารถเปิดดำเนินการได้แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน นอกจากนี้ยังมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ ปัจจุบันเปิดดำเนินการได้แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์บางส่วน และมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัด ซึ่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องที่เปิดดำเนินการในปัจจุบันจะสามารถรองรับขยะมูลฝอยใหม่ได้อีกเพียง 2 - 3 ปี เท่านั้น และหากจังหวัดไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ปลายทาง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเพิ่มเติม หรือไม่มีรูปแบบและเทคโนโลยีสำหรับเป็นทางเลือกของจังหวัดที่จะใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม จังหวัดชัยนาทอาจเผชิญกับปัญหาวิกฤตขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมในอนาคตได้

ความเร่งด่วน :

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหม่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดการตั้งแต่ (1) ต้นทาง คือ ส่งเสริมให้มีชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3R และนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด (2) กลางทาง คือ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย และ (3) ปลายทาง คือ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน รวมถึงศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดแบบครบวงจร เพื่อให้ได้รูปแบบและเทคโนโลยีสำหรับเป็นทางเลือกของจังหวัดที่จะใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหามลพิษตกค้างสะสมในพื้นที่และปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง และใช้ประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3R และคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)

สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนจากชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

(4.2) ผลผลิต : มีชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง จำนวน 2 แห่ง ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ ได้

(4.3) ผลลัพธ์ : การมีชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ และประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลงด้วย

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.-ก.ย. 66 |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอย (ชุมชนเป้าหมาย) | | | | |
| 1.1 จัดฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทางและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่งๆ ละ 1 วัน | ✓ | | | |
| 1.2 จัดศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เป็นต้นแบบ (ภายนอกพื้นที่จังหวัด) จำนวน 2 วัน | | ✓ | | |
| 1.3 จัดทำฐานเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง | | | ✓ | |
| 1.4 จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 2 แห่ง พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน | | | | ✓ |
| 1.5 จัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท | | ✓ | | |
| 1.6 จัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อำนวยความสะดวก | ✓ | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 236,200 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาทได้ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ 8 อำเภอ รวมทั้งสนับสนุนวัสดุในการจัดการขยะที่ต้นทางและวัสดุประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการขยะที่ต้นทางและขยายผลต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ต้นทางผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทำให้ที่ผ่านมาปริมาณการเกิดขยะในชุมชนลดลง และการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ส่งมอบวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำฐานเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนต้นแบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ รับผิดชอบดูแลรักษา และร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสรุปรายงานจังหวัด

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | 83,200 | 236,200 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| โครงการ : บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร | 83,200 | 236,200 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์ | 83,200 | 236,200 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | 83,200 | 236,200 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 83,200 | 236,200 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | 12,000 | 26,400 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | 12,000 | 26,400 | |
| | | 9,600 | กิจกรรมที่ 1.1 : ฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง |
| | | 9,600 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,200 บาท x 4 ชั่วโมง x 2 วัน) |
| | | 7,200 | กิจกรรมที่ 1.2 : ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เป็นต้นแบบ |
| | | 7,200 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน) |
| | | 9,600 | กิจกรรมที่ 1.4 : กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน |
| | | 9,600 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,200 บาท x 4 ชั่วโมง x 2 วัน) |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | 62,200 | 199,800 | |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,000 | 3,200 | |
| | 3,000 | 1,600 | กิจกรรมที่ 1.1 : ฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง |
| | 3,000 | 1,600 | 1. ค่าพาหนะวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,600 บาท x 1 ครั้ง) |
| | | 1,600 | กิจกรรมที่ 1.4 : กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน |
| | | 1,600 | 1. ค่าพาหนะวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,600 บาท x 1 ครั้ง) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 34,000 | 163,000 | |
| | 5,000 | 4,200 | กิจกรรมที่ 1.1 : ฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง |
| | 1,000 | 1,200 | 1. ค่าจัดทำป้ายไวนิลหน้าเวที ขนาด 1.2 x 2.5 ม. (600 บาท x 2 ป้าย) |
| | 4,000 | 3,000 | 2. ค่าจัดทำเอกสารการอบรม จำนวน 2 ชุมชน รวม 60 ชุด (50 บาท x 60 ชุด) |
| | | 66,000 | กิจกรรมที่ 1.2 : ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เป็นต้นแบบ |
| | | 40,000 | 1. ค่าอาหารกรณีครมื้อ (500 บาท x 40 คน x 2 วัน) |
| | | 26,000 | 2. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัสขนาด 50 ที่นั่ง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับต่างจังหวัด (13,000 บาท x 1 คัน x 2 วัน) |
| | | 56,000 | กิจกรรมที่ 1.3 : จัดทำฐานเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย |
| | | 48,000 | 1. ค่าจัดทำชุดถังน้ำหมักอินทรีย์และถังขยะอินทรีย์ประจำบ้าน จำนวน 2 ชุมชน รวม 60 ชุด (1 ชุด มี 2 ถัง) (800 บาท x 60 ชุด) |
| | | 8,000 | 2. ค่าจัดทำป้ายเอ็กสแตนท์ฐานเรียนรู้การจัดการขยะ ขนาด 0.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ชุมชน รวม 8 ชุด (1,000 บาท x 8 ชุด) |
| | | 1,200 | กิจกรรมที่ 1.4 : กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน |
| | | 1,200 | 1. ค่าจัดทำป้ายไวนิลหน้าเวที ขนาด 1.2 x 2.5 ม. (600 บาท x 2 ป้าย) |
| | 28,000 | 35,000 | กิจกรรมที่ 1.5 : จัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงาน |
| | 28,000 | 25,000 | 1. ค่าจัดทำถุงผ้าประชาสัมพันธ์ (500 ใบ x 50 บาท) |
| | | 10,000 | 2. ค่าจัดทำสโปตวิทยุประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ (5,000 บาท x 2 เรื่อง) |
| | 1,000 | 600 | กิจกรรมที่ 1.6 : อำนวยความสะดวกโครงการ |
| | 1,000 | 600 | 1. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน (2 เล่ม x 300 บาท) |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 25,200 | 33,600 | |
| | 25,200 | 16,800 | กิจกรรมที่ 1.1 : ฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง |
| | 18,000 | 12,000 | 1. ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 2 วัน) |
| | 7,200 | 4,800 | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 วัน) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 16,800 | กิจกรรมที่ 1.4 : กิจกรรมติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน |
| | | 12,000 | 1. ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 2 วัน) |
| | | 4,800 | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 วัน) |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | 9,000 | 10,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | 4,500 | 5,000 | กิจกรรมที่ 1.6 : อำนวยการโครงการ |
| | | 5,000 | 1. ค่าวัสดุสำนักงานฯ 5,000 บาท |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,500 | 5,000 | กิจกรรมที่ 1.6 : อำนวยการโครงการ |
| | | 5,000 | 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชัยนาทแบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมชุมชนต้นแบบจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและนำกลับมาใช้ประโยชน์

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 26,400 | 199,800 | 10,000 | | | | 236,200 |
| กิจกรรมที่ 1.1 : จัดฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง | 9,600 | 22,600 | | | | | 32,200 |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,200 บาท x 4 ชั่วโมง x 2 วัน) | 9,600 | | | | | | |
| 2. ค่าพาหนะวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,600 บาท x 1 ครั้ง) | | 1,600 | | | | | |
| 3. ค่าจัดทำป้ายไวนิลหน้าเวที ขนาด 1.2 x 2.5 ม. (600 บาท x 2 ป้าย) | | 1,200 | | | | | |
| 4. ค่าจัดทำเอกสารการอบรม จำนวน 2 ชุมชน รวม 60 ชุด (50 บาท x 60 ชุด) | | 3,000 | | | | | |
| 5. ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 2 วัน) | | 12,000 | | | | | |
| 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 วัน) | | 4,800 | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1.2 : ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เป็นต้นแบบ | 7,200 | 66,000 | | | | | 73,200 |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 วัน) | 7,200 | | | | | | |
| 2. ค่าอาหารกรณีครมื้อ (500 บาท x 40 คน x 2 วัน) | | 40,000 | | | | | |
| 3. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัสขนาด 50 ที่นั่ง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับต่างจังหวัด (13,000 บาท x 1 คัน x 2 วัน) | | 26,000 | | | | | |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 26,400 | 199,800 | 10,000 | | | | 236,200 |
| กิจกรรมที่ 1.3 : จัดทำฐานเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย | | 56,000 | | | | | 56,000 |
| 1. ค่าจัดทำชุดถังน้ำหมักอินทรีย์และถังขยะอินทรีย์ประจำบ้าน จำนวน 2 ชุมชน รวม 60 ชุด (1 ชุด มี 2 ถัง) (800 บาท x 60 ชุด) | | 48,000 | | | | | |
| 2. ค่าจัดทำป้ายเอ็กสแตนท์ฐานเรียนรู้การจัดการขยะ ขนาด 0.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ชุมชน รวม 8 ชุด (1,000 บาท x 8 ชุด) | | 8,000 | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1.4 : จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน | 9,600 | 19,600 | | | | | 29,200 |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,200 บาท x 4 ชั่วโมง x 2 วัน) | 9,600 | | | | | | |
| 2. ค่าพาหนะวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ (1,600 บาท x 1 ครั้ง) | | 1,600 | | | | | |
| 3. ค่าจัดทำป้ายไวนิลหน้าเวที ขนาด 1.2 x 2.5 ม. (600 บาท x 2 ป้าย) | | 1,200 | | | | | |
| 4. ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 40 คน x 1 มื้อ x 2 วัน) | | 12,000 | | | | | |
| 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 40 คน x 2 มื้อ x 2 วัน) | | 4,800 | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1.5 : จัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงาน | | 35,000 | | | | | 35,000 |
| 1. ค่าจัดทำถุงผ้าประชาสัมพันธ์ (500 ใบ x 50 บาท) | | 25,000 | | | | | |
| 2. ค่าจัดทำสโปตวิทยุประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ (5,000 บาท x 2) | | 10,000 | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1.6 : อำนวยความสะดวก | | 600 | 10,000 | | | | 10,600 |
| 1. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน (2 เล่ม x 300 บาท) | | 600 | | | | | |
| 2. ค่าวัสดุสำนักงานฯ 5,000 บาท | | | 5,000 | | | | |
| 3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท | | | 5,000 | | | | |

17. โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาคความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

ชื่อโครงการ : แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ **วงเงิน :** 3,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท : ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่ม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การพัฒนาด้านสังคม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดรุณี มนส์วานิช **ตำแหน่ง :** พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 933 8573

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคมนในด้านรายได้น้อยที่สุด 1 ใน 10 ของประเทศไทย จากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของชน (Human Achievement Index – HAI) ปี 2562 ในดัชนีย่อยด้านรายได้ ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงสถานะด้านการเงินหรือเศรษฐกิจของชนจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านรายได้อยู่ในลำดับที่ 74 เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรยากจนอยู่ในลำดับที่ 72 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ค่อนข้างสูงอยู่ในลำดับที่ 77 เมื่อพิจารณาในปี 2560 พบว่าสัดส่วนคนจนของจังหวัดชัยนาท มีร้อยละ 26.21 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ รองจากปัตตานี นราธิวาส แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ นครพนม และตาก ตามลำดับ โดยจังหวัดชัยนาท มีสัดส่วนคนจนสูงกว่าค่าของภาคกลาง และค่าของประเทศ ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน (สำนักงานการพัฒนาศาสนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562, น. 18)

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะต่อไป โดยมีการคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลให้ความยากจนเพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแต่ปี 2563 และจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ส่งผลกระทบต่อด้านรายได้และการว่างงาน ในขณะที่เดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยจะส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงในครัวเรือน (จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีและผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน) โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนซึ่งมีอัตราการพึ่งพิงสูงถึงร้อยละ 98.6 อยู่แล้ว ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกคนจนในวัยแรงงานจึงต้องรับภาระการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น และมีโอกาสน้อยลงในการหลุดพ้นจากกับดักความยากจน เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลให้ความยากจนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคนจนส่วนใหญ่เป็นแรงงานสูงอายุในภาคการเกษตรที่มีรายได้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตรเป็นหลัก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน ซึ่งจะทำให้คนจนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีที่จำเป็น และไม่มีทักษะความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการทำงานในรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ระหว่างคนที่มีความพร้อมและคนจนส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนทักษะที่จำเป็น วัสดุอุปกรณ์ดิจิทัล และการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้คนจนยิ่งขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมหรือได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ จนทำให้สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แต่เดิมในหลากหลายมิติกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้แนวโน้มการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปรับรูปแบบการดำเนินงานไปให้ความสำคัญกับการให้บริการทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนในการให้บริการและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในฐานะ

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มคนจน ทำให้คนจนมีโอกาสน้อยลงในการขยับสถานะหลุดพ้นจากกับดักความยากจน จนกระทั่งเกิดการส่งต่อความยากจนไปสู่รุ่นลูกหลาน

จังหวัดชัยนาทโดยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีข้อค้นพบจากการสอบถามข้อมูลคนจนเป้าหมายของจังหวัดชัยนาทจำนวน 3,700 ครัวเรือน จำแนกตามทุน 5 มิติที่ส่งผลกระทบต่อดำรงชีพของครัวเรือนเป้าหมาย พบว่าครัวเรือนมีทุนด้านกายภาพสูงสุด (3.10) และทุนทางสังคมน้อยที่สุด (1.57) ครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้ “ไม่มีรายได้ แต่ถ้ามีรายได้ก็ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินก็ไม่ใช่ของตนเอง มีปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ำทำการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใช้แรงงาน ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีพหรือสร้างรายได้ และยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการดำรงชีพ” สถานการณ์สำคัญที่นำไปสู่ปัญหาความยากจนของคนจนและครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดชัยนาท คือ 1) การศึกษาน้อย รายได้น้อย แต่อัตราการพึ่งพิงสูง 2) ไม่มีอาชีพ หากมีงานทำส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน 3) คนจนที่เป็นกลุ่มวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่สามารถสร้างรายได้และพัฒนาทักษะได้ ส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้ครัวเรือนมีเพียงเด็กอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพียงลำพัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท จึงเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดชัยนาทด้วยการจัดทำฐานข้อมูลคนจนและประชาชนกลุ่มเปราะบางแบบมุ่งเป้า โดยเฉพาะคนจนเรื้อรังและข้ามรุ่น และประชาชนกลุ่มเปราะบาง อันจะนำไปสู่การลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือที่ตรงกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแต้มต่อให้คนจนและครัวเรือนเปราะบางด้วยการใช้ทุนชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อคนจนและครัวเรือนเปราะบาง ให้ร่วมเป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์ในเชิงการมีรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

โครงการวิจัยฯ ได้สอบถามข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายจังหวัดชัยนาท พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้ “ไม่มีรายได้ แต่ถ้ามีรายได้ก็ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินก็ไม่ใช่ของตนเอง มีปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ำทำการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใช้แรงงาน ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีพหรือสร้างรายได้ และยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการดำรงชีพ”

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะคนจนเรื้อรังและข้ามรุ่น จะนำไปสู่การลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าที่ตรงกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแต้มต่อให้คนจนและครัวเรือนเปราะบางด้วยการใช้ทุนชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อคนจนและครัวเรือนเปราะบาง ให้ร่วมเป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์ในเชิงการมีรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

(3) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(3.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนและผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง
- (2) เพื่อพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายให้มีสัมมาชีพ
- (3) เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ: (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
8 อำเภอในจังหวัดชัยนาท

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : คริวเรือนคนจนเป้าหมายที่ชี้เป้าจากการสอบถามข้อมูลแบบมีส่วนร่วม

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- (1) ระบบข้อมูลคริวเรือนคนจนและกลุ่มเปราะบางจังหวัดชัยนาท 1 ฐานข้อมูล
- (2) ร้อยละ 5 ของคริวเรือนยากจนและคริวเรือนเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (3) คริวเรือนยากจนและคริวเรือนเปราะบางมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(4.2) ผลผลิต:

- (1) ระบบข้อมูลคริวเรือนคนจนและกลุ่มเปราะบางจังหวัดชัยนาท 1 ฐานข้อมูล
- (2) ร้อยละ 5 ของคริวเรือนยากจนและคริวเรือนเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (3) คริวเรือนยากจนและคริวเรือนเปราะบางมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(4.3) ผลลัพธ์:

มีระบบข้อมูลคริวเรือนคนจนและกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการส่งต่อ ความช่วยเหลือ และวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้มี สัมมาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการพึ่งพิงของสังคมได้

(4.4) ผลกระทบ :

- (1) เชิงบวก: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ใช้ระบบข้อมูลคริวเรือนคนจนและกลุ่มเปราะบางในการออกแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
- (2) เชิงลบ - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | ต.ค.- ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| กิจกรรมย่อย 1 ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลคริวเรือนคนจนเป้าหมายและคริวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวแบบของนักจัดการข้อมูลชุมชน กลุ่มเป้าหมายมาจากผู้นำกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และสภาองค์กรชุมชนตำบล ในการดำเนินงานจัดทำระบบข้อมูลคริวเรือนทุกมิติ โดยใช้วิธีการดำเนินการประกอบด้วย | ✓ | | | |
| (1) สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการ | ✓ | | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | ต.ค.- ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน | | | | |
| (2) ตั้งเครือข่ายนักจัดการข้อมูลระดับตำบล | | ✓ | | |
| (3) พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เข้าใจเข้าถึงระบบข้อมูล | | ✓ | | |
| (4) สสำรวจข้อมูลประชาชนทุกมิติระดับครัวเรือน | | ✓ | | |
| (5) การวิเคราะห์ข้อมูลและสอบทานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน | | ✓ | | |
| (6) การนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การส่งต่อและการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม | | ✓ | | |
| (7) สรุปผลการดำเนินงาน | | | | |
| กิจกรรมย่อย 2 ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง เป็นการนำทุนชุมชนที่เป็นศักยภาพของพื้นที่มาใช้ในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง โดยมีกิจกรรมดังนี้ | ✓ | | | |
| (1) เลือกพื้นที่ต้นแบบในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง | ✓ | | | |
| (2) สร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ✓ | ✓ | | |
| (3) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (4) ส่งเสริมอาชีพรายได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต | | ✓ | ✓ | ✓ |
| (5) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง | | | | ✓ |
| (6) การติดตามประเมินผล | | | ✓ | |
| กิจกรรมย่อย 3 โรงเรียนแกหนี้ส่งเสริมสัมมาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ | ✓ | | | |
| (1) สังเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | ✓ | | | |
| (2) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและออกแบบกลไก | ✓ | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | ต.ค.- ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| การแก้หนี้ในระดับตำบล | | | | |
| (3) ทบทวนหลักสูตรการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพ | | ✓ | | |
| (4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนเพื่อการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง | | | ✓ | |
| (5) ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรายครัวเรือน | | | ✓ | |
| กิจกรรมย่อย 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล | | | | ✓ |
| (1) ประเมินผลกระทบทางสังคม โดยใช้ SROI | | | | ✓ |
| (2) ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่อไป | | | | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,800,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

“นักจัดการข้อมูลชุมชน” ควรเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา สอบทาน และส่งต่อข้อมูลคนจน และครัวเรือนเปราะบาง ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 3,800,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | | 3,800,000 | |
| กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ | | 3,800,000 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 3,800,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,800,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 787,200 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 787,200 | |
| | | 331,200 | กิจกรรมหลักที่ 1. ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวของนักจัดการข้อมูลชุมชน |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน |
| | | 86,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ตั้งเครือข่ายนักจัดการข้อมูลระดับตำบล |
| | | 43,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เข้าใจเข้าถึงระบบข้อมูล |
| | | 86,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 6 การนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การส่งต่อและการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม |
| | | 86,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน |
| | | 28,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | 100,800 | กิจกรรมหลักที่ 2. ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก๊งกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 เลือกพื้นที่ต้นแบบในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคน |
| | | 14,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| | | 28,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ |
| | | 14,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมอาชีพรายได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต |
| | | 14,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก๊งกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | 28,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | 259,200 | กิจกรรมหลักที่ 3. โรงเรียนแก้หนี้ส่งเสริมสัมมาชีพ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหานี้สิน |
| | | 28,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและออกแบบกลไกการแก้หนี้ในระดับตำบล |
| | | 57,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 ทบทวนหลักสูตรการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพ |
| | | 28,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) |

| | | | |
|---|--|------------------|---|
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนเพื่อการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง |
| | | 86,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรายครัวเรือน |
| | | 57,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 96,000 | กิจกรรมหลักที่ 4. การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประเมินผลกระทบทางสังคม โดยใช้ SROI |
| | | 48,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 5 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่อไป |
| | | 48,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 5 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 2,782,000 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 828,000 | |
| | | 412,000 | กิจกรรมหลักที่ 1. ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวของนักจัดการข้อมูลชุมชน |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน |
| | | 120,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ตั้งเครือข่ายนักจัดการข้อมูลระดับตำบล |
| | | 120,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เข้าใจเข้าถึงระบบข้อมูล |
| | | 60,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (25 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |

| | | | |
|--|--|---------|---|
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 6 การนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การส่งต่อและการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม |
| | | 72,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน |
| | | 40,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | 120,000 | กิจกรรมหลักที่ 2. ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 เลือกพื้นที่ต้นแบบในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมอาชีพรายได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | 232,000 | กิจกรรมหลักที่ 3. โรงเรียนแก้หนี้ส่งเสริมสัมมาชีพ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |

| | | | |
|-----------------------|--|---------|---|
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและออกแบบกลไกการแก้หนี้ในระดับตำบล |
| | | 64,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 ทบทวนหลักสูตรการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพ |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนเพื่อการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง |
| | | 72,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรายครัวเรือน |
| | | 48,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 64,000 | กิจกรรมหลักที่ 4. การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประเมินผลกระทบทางสังคม โดยใช้ SROI |
| | | 32,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่อไป |
| | | 32,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 526,000 | |
| | | 514,000 | กิจกรรมหลักที่ 1. ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวของนักจัดการข้อมูลชุมชน |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เข้าใจเข้าถึงระบบข้อมูล |
| | | 14,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (25 คน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 สสำรวจข้อมูลประชาชนทุกมิติระดับครัวเรือน |
| | | 400,000 | - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บข้อมูล 8 อำเภอ ๆ ละ 1 คน (5,000 ชุด x 80 บาท) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสอบทานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---|
| | | 100,000 | - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 1 คน (5,000 ชุด x 20 บาท) |
| | | 12,000 | กิจกรรมหลักที่ 3. โรงเรียนแก้นิสัยส่งเสริมสมาธิ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรายครัวเรือน |
| | | 12,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (30 คน x 50 บาท x 8 อำเภอ) |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 1,428,000 | |
| | | 696,000 | กิจกรรมหลักที่ 1. ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวของนักจัดการข้อมูลชุมชน |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน |
| | | 39,600 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | 158,400 | - ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ตั้งเครือข่ายนักจัดการข้อมูลระดับตำบล |
| | | 39,600 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | 158,400 | - ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เข้าใจเข้าถึงระบบข้อมูล |
| | | 21,600 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | 86,400 | - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 6 การนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การส่งต่อและการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม |
| | | 25,200 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | 100,800 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน |
| | | 13,200 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 52,800 | - ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 210,000 | กิจกรรมหลักที่ 2. ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่นักกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 เลือกพื้นที่ต้นแบบในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 33,600 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 33,600 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 33,600 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมอาชีพรายได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 33,600 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่นักกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 33,600 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |

| | | | |
|--|--|---------|---|
| | | 402,000 | กิจกรรมหลักที่ 3. โรงเรียนแก่น้ำส้มเสริ่มสัมมาชีพ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 สังเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 33,600 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและออกแบบ กลไกการแก้หนี้ในระดับตำบล |
| | | 21,600 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 86,400 | - ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 ทบทวนหลักสูตรการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพ |
| | | 8,400 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | 33,600 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนเพื่อการแก้หนี้ และพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง |
| | | 25,200 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | 100,800 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรายครัวเรือน |
| | | 16,800 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 67,200 | - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 120,000 | กิจกรรมหลักที่ 4. การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประเมินผลกระทบทางสังคม โดยใช้ SROI |
| | | 12,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 48,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---|
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่อไป |
| | | 12,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 48,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 230,800 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 68,800 | |
| | | 46,800 | กิจกรรมหลักที่ 1. ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวของนักจัดการข้อมูลชุมชน |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน |
| | | 8,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (50 คน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ตั้งเครือข่ายนักจัดการข้อมูลระดับตำบล |
| | | 10,800 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (50 คน x 8 อำเภอ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เข้าใจเข้าถึงระบบข้อมูล |
| | | 8,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 6 การนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การส่งต่อและการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม |
| | | 12,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน |
| | | 8,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อำเภอ x 1 ครั้ง) |
| | | 14,800 | กิจกรรมหลักที่ 3. โรงเรียนแก้หนี้ส่งเสริมสัมมาชีพ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 สังเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน |
| | | 5,200 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรายครัวเรือน |
| | | 9,600 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการอบรม (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 70 บาท) |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------|---|
| | | 7,200 | กิจกรรมหลักที่ 4. การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประเมินผลกระทบทางสังคม โดยใช้ SROI |
| | | 3,200 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่อไป |
| | | 4,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 19,200 | |
| | | 6,400 | กิจกรรมหลักที่ 2. ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 6 การติดตามประเมินผล |
| | | 6,400 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 800 บาท) |
| | | 12,800 | กิจกรรมหลักที่ 4. การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 ประเมินผลกระทบทางสังคม โดยใช้ SROI |
| | | 12,800 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อำเภอ x 2 ครั้ง x 800 บาท) |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก | | 142,800 | |
| | | 62,800 | กิจกรรมหลักที่ 2. ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมอาชีพรายได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ |
| | | 62,800 | - ค่าวัสดุในการอบรมด้านอาชีพ (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 7,850 บาท) |
| | | 80,000 | กิจกรรมหลักที่ 3. โรงเรียนแก้นี้ส่งเสริมสัมมาชีพ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนเพื่อการแก้นี้ และพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง |
| | | 80,000 | - ค่าวัสดุในการอบรมด้านอาชีพ (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 10,000 บาท) |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 787,200 | 2,782,000 | 230,800 | - | - | - | 3,800,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 1. ขยายผลการจัดทำระบบข้อมูลครัวเรือนคนจนเป้าหมายและครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชัยนาทด้วยตัวแบบของนักจัดการข้อมูลชุมชน | 331,200 | 1,622,000 | 46,800 | - | - | - | 2,000,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาชุมชน | 86,400 | 318,000 | 8,000 | - | - | - | 412,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | 86,400 | - | - | - | - | - | 86,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 39,600 | - | - | - | - | 39,600 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 158,400 | - | - | - | - | 158,400 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (50 คน x 8 อำเภอ) | - | - | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ตั้งเครือข่ายนักจัดการข้อมูลระดับตำบล | 43,200 | 318,000 | 10,800 | - | - | - | 372,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | 43,200 | - | - | - | - | - | 43,200 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 39,600 | - | - | - | - | 39,600 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 158,400 | - | - | - | - | 158,400 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (50 คน x 8 อำเภอ) | - | - | 10,800 | - | - | - | 10,800 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เข้าใจเข้าถึงระบบข้อมูล | 86,400 | 182,000 | 8,000 | - | - | - | 276,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | 86,400 | - | - | - | - | - | 86,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 21,600 | - | - | - | - | 21,600 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 86,400 | - | - | - | - | 86,400 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (25 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 |
| - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (25 คน x 8 อำเภอ) | - | 14,000 | - | - | - | - | 14,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | - | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 สสำรวจข้อมูลประชาชนทุกมิติระดับครัวเรือน | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บข้อมูล 8 อำเภอ ๆ ละ 1 คน (5,000 ชุด x 80 บาท) | - | 400,000 | - | - | - | - | 400,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสอบถามข้อมูลแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 1 คน (5,000 ชุด x 20 บาท) | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 6 การนำข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การส่งต่อและการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม | 86,400 | 198,000 | 12,000 | - | - | - | 296,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | 86,400 | - | - | - | - | - | 86,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 25,200 | - | - | - | - | 25,200 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 100,800 | - | - | - | - | 100,800 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 72,000 | - | - | - | - | 72,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | - | 12,000 | - | - | - | 12,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน | 28,800 | 106,000 | 8,000 | - | - | - | 142,800 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) | 28,800 | - | - | - | - | - | 28,800 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 13,200 | - | - | - | - | 13,200 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 52,800 | - | - | - | - | 52,800 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 100 บาท x 8 อาทิตย์) | - | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อาทิตย์ x 1 ครั้ง) | - | - | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 2. ใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จนกลุ่มคนเปราะบาง | 100,800 | 330,000 | 69,200 | - | - | - | 500,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 เลือกพื้นที่ต้นแบบในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง | 14,400 | 66,000 | - | - | - | - | 80,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อาทิตย์) | 14,400 | - | - | - | - | - | 14,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 33,600 | - | - | - | - | 33,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อาทิตย์) | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 28,800 | 66,000 | - | - | - | - | 94,800 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อาทิตย์) | 28,800 | - | - | - | - | - | 28,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 33,600 | - | - | - | - | 33,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อาทิตย์) | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ | 14,400 | 66,000 | - | - | - | - | 80,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อาทิตย์) | 14,400 | - | - | - | - | - | 14,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์) | - | 33,600 | - | - | - | - | 33,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อาทิตย์) | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมอาชีพรายได้โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต | 14,400 | 66,000 | 62,800 | - | - | - | 143,200 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) | 14,400 | - | - | - | - | - | 14,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 33,600 | - | - | - | - | 33,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| - ค่าวัสดุในการอบรมด้านอาชีพ (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 7,850 บาท) | - | - | 62,800 | - | - | - | 62,800 |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ทุนชุมชนในการสร้างคุณภาพชีวิตต้นแบบแก่จัน กลุ่มคนเปราะบาง | 28,800 | 66,000 | - | - | - | - | 94,800 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) | 28,800 | - | - | - | - | - | 28,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 33,600 | - | - | - | - | 33,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 6 การติดตามประเมินผล | - | - | 6,400 | - | - | - | 6,400 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 800 บาท) | - | - | 6,400 | - | - | - | 6,400 |
| กิจกรรมหลักที่ 3. โรงเรียนแก้นี้ส่งเสริมสัมมาชีพ | 259,200 | 646,000 | 94,800 | - | - | - | 1,000,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน | 28,800 | 66,000 | 5,200 | - | - | - | 100,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) | 28,800 | - | - | - | - | - | 28,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 33,600 | - | - | - | - | 33,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ | - | - | 5,200 | - | - | - | 5,200 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาและออกแบบกลไกการแก้หนี้ในระดับตำบล | 57,600 | 172,000 | - | - | - | - | 229,600 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | 57,600 | - | - | - | - | - | 57,600 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | - | 21,600 | - | - | - | - | 21,600 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | - | 86,400 | - | - | - | - | 86,400 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | - | 64,000 | - | - | - | - | 64,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 ทบทวนหลักสูตรการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพ | 28,800 | 66,000 | - | - | - | - | 94,800 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ) | 28,800 | - | - | - | - | - | 28,800 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 8,400 | - | - | - | - | 8,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ) | - | 33,600 | - | - | - | - | 33,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ) | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนเพื่อการแก้หนี้และพัฒนาอาชีพรายครัวเรือน จำนวน 3 ครั้ง | 86,400 | 198,000 | 80,000 | - | - | - | 364,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | 86,400 | - | - | - | - | - | 86,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 25,200 | - | - | - | - | 25,200 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 100,800 | - | - | - | - | 100,800 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) | - | 72,000 | - | - | - | - | 72,000 |
| - ค่าวัสดุในการอบรมด้านอาชีพ (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 10,000 บาท) | - | - | 80,000 | - | - | - | 80,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนรายครัวเรือน | 57,600 | 144,000 | 9,600 | - | - | - | 211,200 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 3 ชม. x 1 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | 57,600 | - | - | - | - | - | 57,600 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | - | 16,800 | - | - | - | - | 16,800 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 67,200 | - | - | - | - | 67,200 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (30 คน x 100 บาท x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 48,000 | - | - | - | - | 48,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการอบรม (8 อาทิตย์ x 1 ครั้ง x 70 บาท) | - | - | 9,600 | - | - | - | 9,600 |
| - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (30 คน x 50 บาท x 8 อาทิตย์) | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 4. การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล | 96,000 | 184,000 | 20,000 | - | - | - | 300,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 ประเมินผลกระทบทางสังคม โดยใช้ SROI | 48,000 | 92,000 | 16,000 | - | - | - | 156,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 5 ชม. x 1 วัน x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | 48,000 | - | - | - | - | - | 48,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 48,000 | - | - | - | - | 48,000 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 100 บาท x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 32,000 | - | - | - | - | 32,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง x 800 บาท) | - | - | 12,800 | - | - | - | 12,800 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | - | 3,200 | - | - | - | 3,200 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ถอดบทเรียนและองค์ความรู้ นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่อไป | 48,000 | 92,000 | 4,000 | - | - | - | 144,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 5 ชม. x 1 วัน x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | 48,000 | - | - | - | - | - | 48,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 12,000 | - | - | - | - | - |
| - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 48,000 | - | - | - | - | - |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (20 คน x 100 บาท x 8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | 32,000 | - | - | - | - | 32,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการดำเนินโครงการฝึกอบรม (8 อาทิตย์ x 2 ครั้ง) | - | - | 4,000 | - | - | - | 4,000 |

หมายเหตุ : ขออภัยทุกรายการ

18. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 18

ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

วงเงิน : 500,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : ประเด็นพลังทางสังคม แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การพัฒนาด้านสังคม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรุณี มั่นวานิช

ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 933 8573

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของโลก จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged Society) ภายในปี 2566 ส่งผลให้จำนวนวัยแรงงานลดลง อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามวัย ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่ยังมีสุขภาพดี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคม ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นพลังทางสังคม แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนาโดยการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม และเพิ่มบทบาทภาคส่วนต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม

จังหวัดชัยนาทมีประชากรวัยสูงอายุร้อยละ 23.22 ของจำนวนประชากร (ประมาณ 74,880 คน) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสุขภาพ และส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น และในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาทโดยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีข้อค้นพบจากการสอบถามข้อมูลคนจนเป้าหมายของจังหวัดชัยนาทจำนวน 3,700ครัวเรือน จำแนกตามทุน 5 มิติ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีพของครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า ครัวเรือนมีทุนด้านกายภาพสูงที่สุด (3.10) และทุนทางสังคมน้อยที่สุด (1.57) ครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้ “ไม่มีรายได้ แต่ถ้ามีรายได้ก็ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินก็ไม่ใช้ของตนเองมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ำทำการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใช้แรงงาน ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีพหรือสร้างรายได้ และยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการดำรงชีพ” สถานการณ์สำคัญที่นำไปสู่ปัญหาความยากจนของคนจนและครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดชัยนาท คือ 1) การศึกษาน้อย รายได้น้อย แต่อัตราการพึ่งพิงสูง 2) ไม่มีอาชีพหากมีงานทำส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน 3) คนจนที่เป็นกลุ่มวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่สามารถสร้างรายได้และ

พัฒนาทักษะได้ ส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้ครัวเรือนมีเพียงเด็กอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพียงลำพัง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ พมจ. ในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย : การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก แนวทางการพัฒนา : เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ และเพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ :

จังหวัดชัยนาทมีประชากรวัยสูงอายุร้อยละ 23.22 ของจำนวนประชากร (ประมาณ 74,880 คน) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสุขภาพ และส่งผลกระทบต่ออัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของจังหวัดชัยนาท และมีผลการวิจัยที่บ่งชี้ว่า ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพียงลำพังส่งผลกระทบต่ออัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จะช่วยเสริมพลังให้ผู้สูงอายุได้นำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองด้านต่าง ๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นอีกหนึ่งพลังทางสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

- (1) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
- (2) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ: (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

8 อำเภอในจังหวัดชัยนาท อำเภอละ 1 ชุมชน/ตำบล

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- (1) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง จำนวน 160 คน
- (2) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลตนเองและสร้างอาชีพ ร้อยละ 80
- (3) จำนวนชุมชนที่มีกลไก/ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม จำนวน 1 ชุมชน

(4.2) ผลผลิต

ผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน

(4.3) ผลลัพธ์

ผู้สูงอายุอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเอง ลดภาวะการพึ่งพิงของสังคม อยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่างมีความสุข

(4.4) ผลกระทบ:

- (1) เชิงบวก ลดอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานในครัวเรือนยากจน
- (2) เชิงลบ - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค.- ก.ย. 66 |
| 1. ค้นหาและสอบถามข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ | ✓ | | | |
| 2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้สูงอายุในพื้นที่ | ✓ | | | |
| 3. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | ✓ | | |
| 4. ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | | ✓ | |
| 5. จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนาร่อง 1 ชุมชน | | | ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 500,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน):

การจัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากองค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน ตั้งแต่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ที่เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ร่วมรับรู้ ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล โดยในปีที่ 1 คัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีปัจจัยความสำเร็จสูง และดำเนินการนำร่องออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 1 ชุมชน/ตำบล

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี -

แผนการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ พัฒนาคูณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

| กิจกรรมดำเนินงาน | ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน (เป็นลูกศร) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|--------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|--------|
| | ไตรมาสที่ ๑ | | | ไตรมาสที่ ๒ | | | ไตรมาสที่ ๓ | | | ไตรมาสที่ ๔ | | |
| | ต.ค.๖๕ | พ.ย.๖๕ | ธ.ค.๖๕ | ม.ค.๖๖ | ก.พ.๖๖ | มี.ค.๖๖ | เม.ย.๖๖ | พ.ค.๖๖ | มิ.ย.๖๖ | ก.ค.๖๖ | ส.ค.๖๖ | ก.ย.๖๖ |
| ๑. ค้นหาและสอบถามข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ | ←————→ | | | | | | | | | | | |
| ๒. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้สูงอายุในพื้นที่ | ← | | | | | | | | | | → | |
| ๓. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | | | ←————→ | | | | | | | | |
| ๔. ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | | | ← | | | | | | | | → |
| ๕. จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง ๑ ชุมชน | ←————→ | | | | | | | | | | | |

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 500,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | 500,000 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | | 500,000 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 500,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 500,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 151,200 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 151,200 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ |
| | | 144,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) (600 บาท x 6 ชม. x 5 วัน x 8 รุ่น) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 วัน x 1 รุ่น) |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 203,000 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 30,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ |
| | | 24,000 | - ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (160 คน x 150 บาท) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน |
| | | 6,000 | - ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (40 คน x 150 บาท) |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 5,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ |
| | | 4,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 168,000 | |
| | | 152,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ |
| | | 96,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (1๒0 บาท x 20 คน x 5 วัน x 1 มื้อ x 8 รุ่น) |
| | | 56,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 20 คน x 5 วัน x 2 มื้อ x 8 รุ่น) |
| | | 16,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนาร่อง 1 ชุมชน |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (๒00 บาท x 40 คน x 1 วัน x 1 มื้อ x 1 รุ่น) |
| | | 4,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 40 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 1 รุ่น) |
| | | 4,000 | - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 รุ่น /1 วัน |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 145,800 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 9,800 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ |
| | | 5,800 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนาร่อง 1 ชุมชน |
| | | 4,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 8,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ |
| | | 6,400 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท (สำหรับการออกพื้นที่/ฝึกอบรม/ติดตาม การดำเนินโครงการฯ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนาร่อง 1 ชุมชน |
| | | 1,600 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท (สำหรับการดำเนินโครงการฯ) |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก | | 128,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ |
| | | 128,000 | - ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (16,000 บาท x 8 รุ่น) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 151,200 | 203,000 | 145,800 | - | - | - | 500,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 144,000 | 180,000 | 140,200 | - | - | - | 464,200 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) (600 บาท x 6 ชม. x 5 วัน x 8 รุ่น) | 144,000 | | | | | | 144,000 |
| - ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (160 คน x 150 บาท) | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (1๒0 บาท x 20 คน x 5 วัน x 1 มื้อ x 8 รุ่น) | | 96,000 | | | | | 96,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 20 คน x 5 วัน x 2 มื้อ x 8 รุ่น) | | 56,000 | | | | | 56,000 |
| - ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (16,000 บาท x 8 รุ่น) | | | 128,000 | | | | 128,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ | | | 5,800 | | | | 5,800 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท (สำหรับการออกพื้นที่ฝึกอบรม/ติดตาม การดำเนินโครงการฯ) | | | 6,400 | | | | 6,400 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน | 7,200 | 23,000 | 5,600 | - | - | - | 35,800 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) (1,200 บาท x 6 ชม. X 1 วัน x 1 รุ่น) | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าเช่าห้องประชุม (1 รุ่น x 1 วัน) | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| - ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (40 คน x 150 บาท) | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (๒00 บาท x 40 คน x 1 วัน x 1 มื้อ x 1 รุ่น) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 40 คน x 1 วัน x 2 มื้อ x 1 รุ่น) | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท (สำหรับการดำเนินโครงการฯ) | | | 1,600 | | | | 1,600 |

หมายเหตุ : ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการ

19. โครงการระดมพลังสร้างสังคมสันติสุข
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 19

ชื่อโครงการ : ระดมพลังสร้างสังคมสันติสุข

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท

วงเงิน : 3,118,760 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทฯ : ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายพัลลภ ยอดศิริจินดา

ตำแหน่ง: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์: 0 5640 5518

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาค้นในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนสร้างประโยชน์ส่วนรวมให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ สร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (2566-2570) ได้กำหนดเป้าหมาย สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพคน และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาระบบยุติธรรมทางเลือกในชุมชน

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ไม่สามารถทำได้ด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ต้องแก้ไขที่ตัวบุคคล ครอบครัว และความร่วมมือของคนในชุมชน เพื่อชุมชนของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท เกิดการบูรณาการ และดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำโครงการ “ระดมพลังสร้างสังคมสันติสุข ประจำปี 2566” ขึ้น เพื่อสร้างค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายุอาชญากรรม สร้างเสริมให้เยาวชนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ดูแลช่วยเหลือและให้การยอมรับผู้มีปัญหาอาชญากรรม เข้าโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง ห่างไกลจากยาเสพติด เต็มโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

- ประชาชนมีปัญหาค่าใช้จ่ายการใช้สารเสพติด ซึ่งขยายกลุ่มผู้เสพยาใหม่ไปยังเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น
- เด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้น

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ****ตัวชี้วัด :**

- 1) เด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- 2) สถานศึกษามีชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
- 3) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เรือนจำจังหวัด และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท มีชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100
- 4) สถานประกอบการมีชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
- 5) อำเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
- 6) มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE (นาร่อง) 1 แห่ง
- 7) มีกิจกรรม/ผลงาน/ นวัตกรรมเด่น ประเภทละ 1 เรื่อง
- 8) ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง
- 9) ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายนอกจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง
- 10) มีเว็บไซต์/Social Media เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 3 ช่องทาง

- 11) พัฒนาการความรู้ให้กับแกนนำ/สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ปีละ 1 ครั้ง
- 12) พัฒนาการความรู้ให้กับแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ปีละ 1 ครั้ง
- 13) ขยายเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างน้อยปีละ 2 เครือข่าย
- 14) มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

(4.2) ผลผลิต : เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การช่วยกันดูแลช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท มีความเข้มแข็งด้านจิตใจ เพื่อป้องกันภัยจากยาเสพติด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

(4.3) ผลลัพธ์ : กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนเป้าหมาย มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เด็ก/เยาวชนและประชาชนที่หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาช่วยเหลือติดตาม และได้รับโอกาสจากสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

เชิงลบ : - ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมที่ 1 รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) | | | | |
| กิจกรรมที่ 1.1 การประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | ✓ | | | |
| กิจกรรมที่ 1.2 การประกวดเยาวชน | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท | | | | |
| กิจกรรมที่ 1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค /ระดับประเทศ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท | ✓ | | | |
| กิจกรรมที่ 1.4 นำเสนอผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท | | ✓ | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 1.5 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท | | | ✓ | |
| กิจกรรมที่ 1.6 เสริมสร้างศักยภาพ สมาชิกด้าน DANCERCISE ผู้รับผิดชอบ :สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท | ✓ | | | |
| กิจกรรมที่ 1.7 สร้างและพัฒนา เครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด: เวกีแลกเปลี่ยน เรียนรู้/ถอดบทเรียน ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 1.8 การศึกษาดูงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ผู้รับผิดชอบ :สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 1.9 นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัด ชัยนาท | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 1.10 นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมที่ 1.11 นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ ผู้รับผิดชอบ : เรือนจำจังหวัดชัยนาท | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 1.12 นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท | | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเครือข่าย | | | | |
| กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพ ครู และนักเรียน ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 2.2 อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 2.3 สรุปลผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | | | ✓ | ✓ |
| กิจกรรมที่ 2.4 อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | | |
| กิจกรรมย่อย 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE | | | | |
| กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 10 แห่ง ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างและพัฒนา เครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับ อาชีวศึกษา) ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | | |
| กิจกรรมที่ 3.3 การสร้างและพัฒนา เครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา โอกาส) 5 แห่ง ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท | ✓ | ✓ | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,118,760 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท มีรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท ทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำทุกเดือน

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ

มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

1) สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

2) สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง

3) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม

4) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน ใน

สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

5) สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาเสพติด โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการใครติดยาก็มีขึ้น

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : การบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุม เจ้าภาพงานหลักในแต่ละประเภทยังขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ และงบประมาณไม่เพียงพอ

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 3,118,760 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | | 3,118,760 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชัยนาท | | 3,118,760 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 3,118,760 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 3,118,760 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 272,800 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 272,800 | |
| | | 118,000 | กิจกรรมที่ย่อย 1 อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) |
| | | | กิจกรรมที่ 1.4 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การเตรียมความพร้อมระดับภาคและระดับประเทศ |
| | | 3,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 2 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 2 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.5 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE |
| | | | ประกวดบุคลากรดีเด่น TO BE NUMBER ONE |
| | | 7,000 | - ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท |
| | | | ประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE |
| | | 7,000 | - ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท |
| | | | ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 3 ประเภท |
| | | 7,000 | - ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท |
| | | | ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด |
| | | 7,000 | - ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | กิจกรรมที่ 1.6 เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกด้าน DANCERCISE |
| | | 64,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 3 รุ่นๆละ 3 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 1 วันละ 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.8 การศึกษาดูงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE |
| | | 2,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท |
| | | 4,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท |
| | | 25,200 | กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเครือข่าย |
| | | | กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 2.2 อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 2.4 อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด |
| | | 3,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท |
| | | 129,600 | กิจกรรมย่อย 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE |
| | | | กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 10 แห่ง |
| | | 72,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีใช้บุคคลของรัฐ จำนวน 10 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) |
| | | 21,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีใช้บุคคลของรัฐ จำนวน 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 3.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา โอกาส) 5 แห่ง |
| | | 36,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีใช้บุคคลของรัฐ จำนวน 5 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 2,797,950 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 1,234,300 | |
| | | 1,216,300 | กิจกรรมย่อยที่ 1 อนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) |
| | | | กิจกรรมที่ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค |
| | | 24,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท |
| | | 37,500 | - ค่าที่พัก 50 คนๆละ 1 คืนๆละ 750 บาท |
| | | 35,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คันๆละ 2 วันๆละ 3,500 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | ระดับภาค |
| | | 64,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 90 คนๆละ 3 วันๆ ละ 240 บาท (4 ทีมๆ ละ 20 คน/ครูและพี่เลี้ยง 10 คน) |
| | | 135,000 | - ค่าที่พัก 90 คนๆละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 94,500 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 9 คันๆละ 3 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | | ระดับประเทศ |
| | | 28,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 40 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 60,000 | - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 42,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 4 คันๆ ละ 3 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.4 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 7,680 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 2,160 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 270 บาท |
| | | 17,000 | - ค่าที่พักข้าราชการ 20 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท |
| | | 14,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 2 วันๆ 3,500 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 15,360 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 4,320 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 270 บาท |
| | | 51,000 | - ค่าที่พักข้าราชการ 20 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 850 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 28,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 4 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.8 การศึกษาดูงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE |
| | | 12,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 80 บาท |
| | | 45,000 | - ค่าที่พักข้าราชการ 30 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 30,000 | - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 20 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 45,000 | - ค่าจ้างเหมาพาหนะสำหรับการศึกษาดูงาน จำนวน 3 วันๆ ละ 15,000 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.9 นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค |
| | | 5,760 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 12 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 1,700 | - ค่าเช่าที่พักข้าราชการ 2 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท |
| | | 7,500 | - ค่าเช่าที่พักบุคคลภายนอก 10 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 7,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.10 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 24,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 3,400 | - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท |
| | | 34,500 | - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 46 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 35,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 28,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 30 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 10,200 | - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 850 บาท |
| | | 58,500 | - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 26 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 42,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คันๆ ละ 4 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.11 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 4,800 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 5,100 | - ค่าที่พักข้าราชการ 6 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 3,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คันๆ ละ 3,000 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 9,600 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 15,300 | - ค่าที่พักข้าราชการ 6 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 850 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คันๆ ละ 2,000 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.12 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 6720 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 14 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 3400 | - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท |
| | | 7,500 | - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 10 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 14,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 19,200 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท |
| | | 10,200 | - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 850 บาท |
| | | 36,000 | - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 16 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 750 บาท |
| | | 28,000 | - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 4 วันๆ ละ 3,500 บาท |
| | | 18,000 | กิจกรรมย่อย 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE |
| | | | กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 10 แห่ง |
| | | 10,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) |
| | | 3,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 3.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา โอกาส) 5 แห่ง |
| | | 5,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 2,500 | |
| | | 2,500 | กิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 2,500 | - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 2,500 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 1,561,150 | |
| | | 1,328,550 | กิจกรรมที่ 1 รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) |
| | | | กิจกรรมที่ 1.1 การประชาสัมพันธ์ |
| | | 9,000 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 3 x 5 เมตร จำนวน 4 ผืนๆ ละ 2,250 บาท (ตร.เมตรละ 150 บาท) |
| | | 18,000 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 20 ผืนๆ ละ 900 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) |
| | | 20,000 | - ป้ายโฟมบอร์ด โลโก้ TO BE NUMBER ONE จำนวน 50 อันๆ ละ 200 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.4 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การเตรียมความพร้อมระดับภาคและระดับประเทศ |
| | | 16,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาทำวิดีโอทัศน์ 1 ชุด |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | 2,800 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลบนโฟมบอร์ด ขนาด 0.8x1.2 เมตร จำนวน 8 อันๆ ละ 350 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 4,500 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 2,250 บาท |
| | | 4,500 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สะพานลอย) ขนาด 1x15 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 2,250 บาท |
| | | 2,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 1 บูธๆ ละ 50,000 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | 70,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 1 บูธๆ ละ 70,000 บาท |
| | | 70,000 | - ค่าจ้างเหมาการแสดง 2 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาทำวีดิทัศน์ 1 ชุด |
| | | | กิจกรรมที่ 1.5 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE |
| | | 2,400 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 1,200 บาท |
| | | 40,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 100 บาท |
| | | 20,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท |
| | | 3,000 | - ค่าจ้างทำเกียรติบัตร 100 ฉบับๆ ละ 30 บาท |
| | | | ประกวดบุคลากรดีเด่น TO BE NUMBER ONE |
| | | 40,000 | รางวัลที่ 1 x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท |
| | | 32,000 | รางวัลที่ 2 x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท |
| | | 24,000 | รางวัลที่ 3 x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท |
| | | 48,000 | รางวัลชมเชย 3 รางวัล x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท |
| | | | ประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE |
| | | 30,000 | รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 25,000 | รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | 20,000 | รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 75,000 | รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 3 ประเภท |
| | | 30,000 | รางวัลที่ 1 x3 ประเภท ๆ ละ 10,000 บาท |
| | | 24,000 | รางวัลที่ 2 x3 ประเภท ๆ ละ 8,000 บาท |
| | | 18,000 | รางวัลที่ 3 x3 ประเภท ๆ ละ 6,000 บาท |
| | | 60,000 | รางวัลชมเชย x3 ประเภท ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท |
| | | | ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด |
| | | 6,000 | ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 วัน ๆ ละ 6,000 บาท |
| | | 6,000 | ค่าเช่าสถานที่ 1 วัน ๆ ละ 6,000 บาท |
| | | 14,000 | รางวัลที่ 1 x2 ประเภท ๆ ละ 7,000 บาท |
| | | 10,000 | รางวัลที่ 2 x2 ประเภท ๆ ละ 5,000 บาท |
| | | 6,000 | รางวัลที่ 3 x2 ประเภท ๆ ละ 3,000 บาท |
| | | 20,000 | รางวัลชมเชย 2 ประเภท ๆ ละ 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท |
| | | 1,400 | ค่าจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าอก ขนาด 15x21 ซม. จำนวน 70 อัน ๆ ละ 20 บาท |
| | | 1,000 | ค่าจ้างเหมาทำสายสะพาย จำนวน 2 อัน ๆ ละ 500 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.6 เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกด้าน DANCERISE |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 3 ผืน ๆ ละ 300 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) |
| | | 22,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 50 คน |
| | | | กิจกรรมที่ 1.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน |
| | | 900 | - ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x3 จำนวน 1 ผืน ๆ ละ 900 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) |
| | | 5,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท |
| | | 2,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.8 การศึกษาดูงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE |
| | | 900 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 1 ผืน (ตารางเมตรละ 150 บาท) |
| | | 75,000 | - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จำนวน 50 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าของที่ระลึก 3 จุด ๆ ละ 2,000 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | กิจกรรมที่ 1.9 นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรูปเล่ม 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.10 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 30,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 50 เล่มๆละ 600 บาท |
| | | 5,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 50 เล่มๆละ 100 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ |
| | | 2,400 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 2 ผืน ๆละ 1,200 บาท |
| | | 12,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 20 เล่มๆละ 600 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 20 เล่มๆละ 100 บาท |
| | | 2,400 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 2 x4 เมตร 2 ผืนๆละ 1,200 บาท (ตร.เมตรละ 150 บาท) |
| | | 1,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 25 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 12,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 20 เล่มๆละ 600 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 20 เล่มๆละ 100 บาท |
| | | 100,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 2 บูธๆ ละ 50,000 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.11 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท |
| | | 1,200 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร 1 ผืนๆละ 1,200 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 2 บูธๆ ละ 50,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 1.12 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับภาค |
| | | 12,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 20 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 2,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 20 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | 1,250 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 50 คนๆ ละ 25 บาท |
| | | | การนำเสนอผลงานระดับประเทศ |
| | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท |
| | | 50,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 1 บูธๆ ละ 50,000 บาท |
| | | 127,600 | กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเครือข่าย |
| | | | กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 30,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 วันๆ ละ 250 บาท |
| | | 12,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท |
| | | 2,500 | - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 2,500 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 2.2 อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 300 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 300 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) |
| | | 25,000 | - ค่าอาหาร จำนวน 100 คน ๆ ละ 250 บาท |
| | | 8,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 40 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | กิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 30,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 วันๆ ละ 250 บาท |
| | | 12000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 2.4 อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ชัยนาท |
| | | 300 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 300 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) |
| | | 5,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท |
| | | 2,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท |
| | | 105,000 | กิจกรรมย่อย 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE |
| | | | กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 10 แห่ง |
| | | 30,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 300 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) |
| | | 7,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท |
| | | | กิจกรรมที่ 3.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา โอกาส) 5 แห่ง |
| | | 25,000 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 250 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท |
| | | 12,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 250 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 48,010 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 48,010 | |
| | | 13,000 | กิจกรรมที่ ๑ รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) |
| | | | กิจกรรมที่ 1.4 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ |
| | | | การเตรียมความพร้อมระดับภาคและระดับประเทศ |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | | กิจกรรมที่ 1.5 มทธรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE |
| | | 7,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | | กิจกรรมที่ 1.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | 14,000 | กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเครือข่าย |
| | | | กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | | กิจกรรมที่ 2.2 อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | | กิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา |
| | | 4,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | | กิจกรรมที่ 2.4 อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท |
| | | 2,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | 21,010 | กิจกรรมย่อย 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE |
| | | | กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 10 แห่ง |
| | | 10,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | | กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) |
| | | 4,110 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| | | | กิจกรรมที่ 3.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 5 แห่ง |
| | | 6,900 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ
 งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 272,800 | 2,797,950 | 48,010 | - | - | - | 3,118,760 |
| ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | | | | | | | |
| กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิก TO BE NUMBER ONE/ประชาชน | | | | | | | |
| องค์กรฯ ในจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ ๑ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1.1 การประชาสัมพันธ์ | | | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล ขนาด 3 x 5 เมตร จำนวน 4 ผืนๆ ละ 2,250 บาท (ตร.เมตรละ 150 บาท) | | 9,000 | | | | | 9,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 20 ผืนๆ ละ 900 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) | | 18,000 | | | | | 18,000 |
| - ป้ายโฟมบอร์ด โลโก้ TO BE NUMBER ONE จำนวน 50 อันๆ ละ 200 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| กิจกรรมที่ 1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/กทม. | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| - ค่าที่พัก 50 คนๆละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท | | 37,500 | | | | | 37,500 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คันๆละ 2 วันๆละ 3,500 บาท | | 35,000 | | | | | 35,000 |
| กิจกรรมที่ 1.3 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาค | | | | | | | - |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ระดับภาค | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 90 คนๆละ 3 วันๆ ละ 240 บาท (4 ทีมๆ ละ 20 คน/ครูและที่เลี้ยง 10 คน) | | 64,800 | | | | | 64,800 |
| - ค่าที่พัก 90 คนๆละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท | | 135,000 | | | | | 135,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 9 คันๆละ 3 วันๆ ละ 3,500 บาท | | 94,500 | | | | | 94,500 |
| ระดับประเทศ | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 40 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 240 บาท | | 28,800 | | | | | 28,800 |
| - ค่าที่พัก 40 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท | | 60,000 | | | | | 60,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 4 คันๆ ละ 3 วันๆ ละ 3,500 บาท | | 42,000 | | | | | 42,000 |
| กิจกรรมที่ 1.4 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ | | | | | | | - |
| การเตรียมความพร้อมระดับภาคและระดับประเทศ | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาท | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| การนำเสนอผลงานระดับภาค | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท | | 7,680 | | | | | 7,680 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 270 บาท | | 2,160 | | | | | 2,160 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 20 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท | | 17,000 | | | | | 17,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำวีดิทัศน์ 1 ชุด | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 2 วันๆ 3,500 บาท | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิลบนโฟมบอร์ด ขนาด 0.8x1.2 เมตร จำนวน 8 อันๆ ละ 350 บาท | | 2,800 | | | | | 2,800 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิล ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 2,250 บาท | | 4,500 | | | | | 4,500 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไว้นิล (สะพานลอย) ขนาด 1x15 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 2,250 บาท | | 4,500 | | | | | 4,500 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 2,500 | | | | | 2,500 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 1 บูธๆ ละ 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| การนำเสนอผลงานระดับประเทศ | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท | | 15,360 | | | | | 15,360 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 270 บาท | | 4,320 | | | | | 4,320 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 20 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 850 บาท | | 51,000 | | | | | 51,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 4 วันๆ ละ 3,500 บาท | | 28,000 | | | | | 28,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 1 บูธๆละ 70,000 บาท | | 70,000 | | | | | 70,000 |
| - ค่าจ้างเหมาการแสดง 2 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท | | 70,000 | | | | | 70,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำวีดิทัศน์ 1 ชุด | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| กิจกรรมที่ 1.5 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 2 ผืนๆ ละ 1,200 บาท | | 2,400 | | | | | 2,400 |
| - ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 100 บาท | | 40,000 | | | | | 40,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าจ้างทำเกียรติบัตร 100 ฉบับๆ ละ 30 บาท | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 7,000 | | | | 7,000 |
| ประกวดบุคลากรดีเด่น TO BE NUMBER ONE | | | | | | | - |
| ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 7,000 | | | | | | 7,000 |
| เงินรางวัลประกวดบุคลากรดีเด่น TO BE NUMBER ONE | | | | | | | - |
| 1.ประเภทบุคลากรสาธารณสุข | | | | | | | - |
| 2.ผู้บริหาร อาจารย์ ในสถานศึกษา | | | | | | | - |
| 3.ผู้บริหาร พนักงาน ในสถานประกอบการ | | | | | | | - |
| 4.ผู้นำชุมชน (ระดับอำเภอ/ชุมชน/อบต.) | | | | | | | - |
| - รางวัลที่ 1 x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท | | 40,000 | | | | | 40,000 |
| - รางวัลที่ 2 x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท | | 32,000 | | | | | 32,000 |
| - รางวัลที่ 3 x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| - รางวัลชมเชย 3 รางวัล x4 ประเภทๆ ละ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท | | 48,000 | | | | | 48,000 |
| ประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 7,000 | | | | | | 7,000 |
| เงินรางวัลประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE | | | | | | | - |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 25,000 บาท | | 25,000 | | | | | 25,000 |
| - รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| -รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท | | 75,000 | | | | | 75,000 |
| ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 3 ประเภท | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 7,000 | | | | | | 7,000 |
| เงินรางวัลประกวดชมรม 3 ประเภท | | | | | | | - |
| -รางวัลที่ 1 x3 ประเภท ๆ ละ 10,000 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| -รางวัลที่ 2 x3 ประเภท ๆ ละ 8,000 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| - รางวัลที่ 3 x3 ประเภท ๆ ละ 6,000 บาท | | 18,000 | | | | | 18,000 |
| - รางวัลชมเชย x3 ประเภท ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท | | 60,000 | | | | | 60,000 |
| ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนกรรมการ 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท | 7,000 | | | | | | 7,000 |
| - ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 วัน ๆ ละ 6,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าเช่าสถานที่ 1 วัน ๆ ละ 6,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| เงินรางวัลประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด | | | | | | | - |
| - รางวัลที่ 1 x2 ประเภท ๆ ละ 7,000 บาท | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| - รางวัลที่ 2 x2 ประเภท ๆ ละ 5,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - รางวัลที่ 3 x2 ประเภท ๆ ละ 3,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - รางวัลชมเชย 2 ประเภท ๆ ละ 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| ค่าจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าอก ขนาด 15x21 ซม. จำนวน 70 อัน ๆ ละ 20 บาท | | 1,400 | | | | | 1,400 |
| ค่าจ้างเหมาทำสายสะพาย จำนวน 2 อัน ๆ ละ 500 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมที่ 1.6 เสริมสร้างศักยภาพสมาชิกด้าน DANCERCISE | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 3 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท | 64,800 | | | | | | 64,800 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 3 ผืนๆละ 300 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 22,500 | | | | | 22,500 |
| กิจกรรมที่ 1.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 1 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x3 จำนวน 1 ผืนๆ ละ 900 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 2,500 | | | | | 2,500 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| กิจกรรมที่ 1.8 การศึกษาดูงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 2,400 | | | | | | 2,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่เป็นบุคคลของรัฐ 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท | 4,800 | | | | | | 4,800 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 80 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 30 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 20 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 750 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าจ้างเหมาพาหนะสำหรับการศึกษาดูงาน จำนวน 3 วันๆ ละ 15,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล ขนาด 2x3 เมตร จำนวน 1 ผืน (ตารางเมตรละ 150 บาท) | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จำนวน 50 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ | | 75,000 | | | | | 75,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าของที่ระลึก 3 จุดๆละ 2,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| ผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิก TO BE NUMBER ONE/ประชาชน | | | | | | | - |
| ในจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ | | | | | | | - |
| กิจกรรมที่ 1.9 นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 12 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท | | 5,760 | | | | | 5,760 |
| - ค่าเช่าที่พักข้าราชการ 2 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท | | 1,700 | | | | | 1,700 |
| - ค่าเช่าที่พักบุคคลภายนอก 10 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท | | 7,500 | | | | | 7,500 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,500 บาท | | 7,000 | | | | | 7,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรูปเล่ม 10 เล่มๆ ละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| กลุ่มเป้าหมาย : ครูและนักเรียน/นักศึกษา | | | | | | | - |
| ในจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ ศรจ.ชัยนาท | | | | | | | - |
| กิจกรรมที่ 1.10 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ | | | | | | | - |
| การนำเสนอผลงานระดับภาค | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 50 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท | | 3,400 | | | | | 3,400 |
| - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 46 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท | | 34,500 | | | | | 34,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 50 เล่มๆละ 600 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 50 เล่มๆละ 100 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,500 บาท | | 35,000 | | | | | 35,000 |
| การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 2 ผืน ๆละ 1,200 บาท | | 2,400 | | | | | 2,400 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 20 เล่มๆละ 600 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 20 เล่มๆละ 100 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนลขนาด 2 x4 เมตร 2 ผืนๆละ 1,200 บาท (ตร.เมตร) | | 2,400 | | | | | 2,400 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 25 บาท | | 1,500 | | | | | 1,500 |
| การนำเสนอผลงานระดับประเทศ | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 30 คนๆละ 4 วันๆละ 240 บาท | | 28,800 | | | | | 28,800 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆละ 3 คืนๆละ 850 บาท | | 10,200 | | | | | 10,200 |
| - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 26 คนๆละ 3 คืนๆละ 750 บาท | | 58,500 | | | | | 58,500 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 20 เล่มๆละ 600 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 20 เล่มๆละ 100 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 2 บูธๆ ละ 50,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คันๆ ละ 4 วันๆ ละ 3,500 | | 42,000 | | | | | 42,000 |
| ผู้รับผิดชอบ : เรือนจำจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ต้องขังในเรือนจำ/เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| กิจกรรมที่ 1.11 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ | | | | | | | - |
| การนำเสนอผลงานระดับภาค | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆละ 2 วันๆละ 240 บาท | | 4,800 | | | | | 4,800 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 6 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท | | 5,100 | | | | | 5,100 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คันๆ ละ 3,000 บาท | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล ขนาด 2x4 เมตร 1 ผืนๆละ 1,200 บาท (ตาราง | | 1,200 | | | | | 1,200 |
| การนำเสนอผลงานระดับประเทศ | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท | | 9,600 | | | | | 9,600 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 6 คนๆ ละ 3 คืนๆ ละ 850 บาท | | 15,300 | | | | | 15,300 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ 2 บูธๆ ละ 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆ ละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆ ละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คันๆ ละ 2,000 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิก TO BE NUMBER ONE/ประชาชน | | | | | | | - |
| ในจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ สนง.แรงงานจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| กิจกรรมที่ 1.12 การนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ | | | | | | | - |
| การนำเสนอผลงานระดับภาค | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 14 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท | | 6,720 | | | | | 6,720 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 850 บาท | | 3,400 | | | | | 3,400 |
| - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 10 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 750 บาท | | 7,500 | | | | | 7,500 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 20 เล่มๆละ 600 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 20 เล่มๆ ละ 100 บาท | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 3,500 บาท | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| การนำเสนอผลงานระดับพื้นที่ | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 50 คนๆ ละ 25 บาท | | 1,250 | | | | | 1,250 |
| การนำเสนอผลงานระดับประเทศ | | | | | | | - |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คนๆละ 4 วันๆละ 240 บาท | | 19,200 | | | | | 19,200 |
| - ค่าที่พักข้าราชการ 4 คนๆละ 3 คืนๆละ 850 บาท | | 10,200 | | | | | 10,200 |
| - ค่าที่พักบุคคลภายนอก 16 คนๆละ 3 คืนๆละ 750 บาท | | 36,000 | | | | | 36,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร 10 เล่มๆละ 600 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำ Fact sheet 10 เล่มๆละ 100 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำบุญนิตยสาร 1 บูรุษๆละ 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คันๆละ 4 วันๆละ 3,500 บาท | | 28,000 | | | | | 28,000 |
| กิจกรรมย่อย 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเครือข่าย | | | | | | | - |
| กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียน ประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงๆ ละ 1,200 | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 วันๆ ละ 250 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 2,500 บาท | | 2,500 | | | | | 2,500 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 5,000 | | | | 5,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมที่ 2.2 อบรมแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 300 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) | | 300 | | | | | 300 |
| - ค่าอาหาร จำนวน 100 คน ๆ ละ 250 บาท | | 25,000 | | | | | 25,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 40 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| กิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน ๆ ละ 1 วันๆ ละ 250 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 2,500 บาท | | 2,500 | | | | | 2,500 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| กิจกรรมที่ 2.4 อบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ผืนๆ ละ 300 บาท (ตารางเมตรละ 150 บาท) | | 300 | | | | | 300 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 2,500 | | | | | 2,500 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 2,000 | | | | 2,000 |
| กิจกรรมย่อย 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE | | | | | | | - |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมที่ 3.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 10 แห่ง | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีใบบุคคลของรัฐ จำนวน 10 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท | 72,000 | | | | | | 72,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 300 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 10 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| กิจกรรมที่ 3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา) | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีใบบุคคลของรัฐ จำนวน 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท | 21,600 | | | | | | 21,600 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 7,500 | | | | | 7,500 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 4,110 | | | | 4,110 |
| กิจกรรมที่ 3.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 5 แห่ง | | | | | | | - |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีใบบุคคลของรัฐ จำนวน 5 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท | 36,000 | | | | | | 36,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 250 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 บาท | | 25,000 | | | | | 25,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 250 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท | | 12,500 | | | | | 12,500 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 5 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน | | | 6,900 | | | | 6,900 |

20. โครงการครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกัน
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : ครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกัน
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ : ครอบครัวยุคใหม่มีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ครอบครัวยุคใหม่มีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วงเงิน : 2,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ : ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การพัฒนาด้านสังคม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอรุณี มั่นวานิช

ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 933 8573

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต่อโจทยการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กำหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมในการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ จะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด และแผนแม่บทที่ 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ระบุว่า การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรม และหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคน ทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และป้องกันปัญหา ความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเป็นกลไกสำคัญของการกำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน ได้แก่ (1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ำให้ทุกชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็น

มนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนา ระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทำงานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียหายเปรียบของผู้บริโภค (2) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม

นอกจากนี้ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชัยนาทยังให้ความสำคัญกับด้านสังคมและความมั่นคง (ครอบครัวดี ชุมชนอยู่ดี) ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว หากครอบครัวมีความเข้มแข็ง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง มีความมั่นคงทางอาหาร มีการพึ่งพากันในชุมชน จะสามารถเป็นเกราะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชน สังคมเข้มแข็งได้ สมาชิกในครอบครัวจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนรากแก้วที่จะยึดเหนี่ยวสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพและคุณธรรม ครอบครัวเป็นปราการแรก และปราการสุดท้ายที่จะสกัดกั้นปัญหา และช่วยลดปัญหาในสังคม ในปัจจุบันพบว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย การสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายในทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ค่านิยมในสังคมไทยมีการแข่งขันสูง ให้ความสำคัญกับเงินและวัตถุ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง สมาชิก ในครอบครัวมีเวลาให้กันน้อยลง เกิดสภาพครอบครัววิกฤติตามมา พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความเครียดเพราะมุ่งสร้างฐานะให้ทัดเทียมคนอื่นและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวความใกล้ชิดลดน้อยลง อันนำไปสู่ปัญหาลูกโซ่ในสังคมตามมาหลายประการ อาทิ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความยากจนและหนี้สิน ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาหายเสพติด ปัญหาเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

ผลการสอบถามข้อมูลคนจนเป้าหมายของจังหวัดชัยนาทจำนวน 3,700 ครัวเรือน พบสถานการณ์สำคัญที่นำไปสู่ปัญหาความยากจนของคนจนและครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดชัยนาท คือ ครัวเรือน “มีอัตราการพึ่งพิงสูง เป็นครัวเรือนแห่งกลาง” ครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดชัยนาท ที่มีสมาชิกมากที่สุด คือ จำนวน 13 คน/ครัวเรือน เมื่อจำแนกตามจำนวนสมาชิก พบว่า ร้อยละ 71% ของครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิก 1-3 คน/ครัวเรือน (2,643 ครัวเรือน) ร้อยละ 25.00 ของครัวเรือนมีจำนวน 4 - 6 คน/ครัวเรือน (930 ครัวเรือน) และร้อยละ 2.68 มีจำนวนสมาชิก 7-13 คน/ครัวเรือน (99 ครัวเรือน) โดยพบว่า ครัวเรือนที่มีอัตราพึ่งพิงสูง มีร้อยละ 24.24 หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี อยู่ในครัวเรือน 1 คน แต่ต้องดูแลสมาชิกในบ้านที่เป็นเด็กอายุ 0-6 ปี และสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (จำนวน 890 ครัวเรือน) และเป็น ครัวเรือนแห่งกลาง มีร้อยละ 29.73 หมายถึง ครัวเรือนที่มีแต่เด็กอายุ 0-6 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,100 ครัวเรือน และ ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 987 ครัวเรือน

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

คนจนที่เป็นกลุ่มวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่สามารถสร้างรายได้และพัฒนาทักษะได้ ส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้ครัวเรือนมีเพียงเด็กอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ หรือ

(4) ครั้วเรือนที่เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 80 นำแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ

(4.3) ผลลัพธ์ :

ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง มีความมั่นคงทางอาหาร มีการพึ่งพากันในชุมชน จะสามารถเป็นเกราะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชน สังคมเข้มแข็งได้

(4.4) ผลกระทบ :

(1) เชิงบวก หากครอบครัวดี ชุมชนอยู่ดี จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เป็นครอบครัวและชุมชนที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

(2) เชิงลบ - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค.- ก.ย. 66 |
| 1. การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา | | ✓ | | |
| 2. การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | | ✓ | | |
| 3. การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย | | ✓ | | |
| 4. การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล | | ✓ | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,800,000 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ไม่มี -

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

ติดตามและขยายผลการดำเนินงาน

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | - | 2,800,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : ครอบครัวยุคใหม่คุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | 2,800,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ครอบครัวยุคใหม่คุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | 2,800,000 | |
| 1. งบดำเนินงาน | - | 2,800,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | - | 2,800,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | - | 633,600 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 633,600 | |
| | | 345,600 | กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา |
| | | 345,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 3 วัน x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 172,800 | กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อาเภอละ 20ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน) |
| | | 172,800 | - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 3 วัน x 8 อาเภอ) |
| | | 57,600 | กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย |
| | | 57,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 2 วัน x 8 อาเภอ) |
| | | 57,600 | กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | 57,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 2 วัน x 8 อาเภอ) |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 1,120,000 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 364,800 | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 124,800 | กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา |
| | | 76,800 | - ค่าที่พักวิทยากร (2 คน x 2 คืน x 1,200 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 32,000 | - ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 1,000 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 16,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (10 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 96,000 | กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอละ 20ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน) |
| | | 96,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 3 ครั้ง) |
| | | 72,000 | กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย |
| | | 72,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (45 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 72,000 | กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | 72,000 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (45 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 40,800 | |
| | | 18,000 | กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา |
| | | 18,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (20 คน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 10,800 | กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย |
| | | 10,800 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (45 คน x 30 บาท x 8 อำเภอ) |
| | | 12,000 | กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | 12,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (45 คน x 8 อำเภอ) |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 714,400 | |
| | | 182,400 | กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา |
| | | 67,200 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 115,200 | - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| | | 228,000 | กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอละ 20ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน) |
| | | 84,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 8 อำเภอ) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 144,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | 152,000 | กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย |
| | | 56,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | 96,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | 152,000 | กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | 56,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | 96,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 1,046,400 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 19,600 | |
| | | 16,400 | กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา |
| | | 16,400 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ |
| | | 3,200 | กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอละ 20ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน) |
| | | 3,200 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 32,000 | |
| | | 12,800 | กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา |
| | | 12,800 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(8 อำเภอ 2 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท) |
| | | 12,800 | กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย |
| | | 12,800 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อำเภอ x 2 ครั้ง x 800 บาท) |
| | | 6,400 | กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล |
| | | 6,400 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 800 บาท) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (6) วัสดุก่อสร้าง | | 800,000 | |
| | | 800,000 | กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา |
| | | 800,000 | - ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้างใช้ในการฝึกอบรม (10 คน x 5,000 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) |
| (14) วัสดุการเกษตร | | 194,800 | |
| | | 194,800 | กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย |
| | | 194,800 | - ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ภาชนะ (24,350 บาท x 8 อำเภอ) |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 633,600 | 1,120,000 | 1,046,400 | - | - | - | 2,800,000 |
| กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือช่างชุมชนอาสา | 345,600 | 325,200 | 829,200 | - | - | - | 1,500,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 3 วัน x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | 345,600 | - | - | - | - | - | 345,600 |
| - ค่าที่พักวิทยากร (2 คน x 2 คืน x 1,200 บาท x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | - | 76,800 | - | - | - | - | 76,800 |
| - ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 1,000 บาท x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | - | 32,000 | - | - | - | - | 32,000 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (10 คน x 100 บาท x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | - | 16,000 | - | - | - | - | 16,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | - | 67,200 | - | - | - | - | 67,200 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | - | 115,200 | - | - | - | - | 115,200 |
| - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (20 คน x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | - | 18,000 | - | - | - | - | 18,000 |
| - ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้างใช้ในการฝึกอบรม (10 คน x 5,000 บาท x 8 อาเภอ x 2 ครั้ง) | - | - | 800,000 | - | - | - | 800,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ | - | - | 16,400 | - | - | - | 16,400 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อาเภอ 2 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท) | - | - | 12,800 | - | - | - | 12,800 |
| กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อาเภอละ 20ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน) | 172,800 | 324,000 | 3,200 | - | - | - | 500,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน (2 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 3 วัน x 8 อาเภอ) | 172,800 | - | - | - | - | - | 172,800 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (40 คน x 100 บาท x 8 อาเภอ x 3 ครั้ง) | - | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x 8 อาเภอ) | - | 84,000 | - | - | - | - | 84,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 3 วัน x 8 อาเภอ) | - | 144,000 | - | - | - | - | 144,000 |

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : ครอบครัวดีมีภูมิคุ้มกันบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการบริหารจัดการโครงการ | - | - | 3,200 | - | - | - | 3,200 |
| กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนคนจนเป้าหมาย | 57,600 | 234,800 | 207,600 | - | - | - | 500,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 2 วัน x 8 อำเภอ) | 57,600 | - | - | - | - | - | 57,600 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (45 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | - | 72,000 | - | - | - | - | 72,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) | - | 56,000 | - | - | - | - | 56,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) | - | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 |
| - ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ภาชนะ (24,350 บาท x 8 อำเภอ) | - | - | 194,800 | - | - | - | 194,800 |
| - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (45 คน x 30 บาท x 8 อำเภอ) | - | 10,800 | - | - | - | - | 10,800 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อำเภอ x 2 ครั้ง x 800 บาท) | - | - | 12,800 | - | - | - | 12,800 |
| กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล | 57,600 | 236,000 | 6,400 | - | - | - | 300,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (1 คน x 600 บาท x 6 ชม. x 2 วัน x 8 อำเภอ) | 57,600 | - | - | - | - | - | 57,600 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) | - | 56,000 | - | - | - | - | 56,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 8 อำเภอ) | - | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 |
| - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (45 คน x 8 อำเภอ) | - | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 |
| - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ (45 คน x 100 บาท x 8 อำเภอ x 2 ครั้ง) | - | 72,000 | - | - | - | - | 72,000 |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (8 อำเภอ x 1 ครั้ง x 800 บาท) | - | - | 6,400 | - | - | - | 6,400 |

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

21. โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก : การเสริมสร้างทักษะ แนวคิด
และการพัฒนาอาชีพ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 21

ชื่อโครงการ : พัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก : การเสริมสร้างทักษะ แนวคิด และการพัฒนาอาชีพ วงเงิน : 1,043,850 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทฯ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม และประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การพัฒนาด้านสังคม

หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย

1. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ :

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอรุพงษ์ เวชศรี | ตำแหน่ง : แรงงานจังหวัดชัยนาท |
| 2. นางเบญจวรรณ จันทร์ภูมิ | ตำแหน่ง : จัดหางานจังหวัดชัยนาท |
| 3. นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ | ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท |
| 4. นางสาวเกษร เกิดหล้า | ตำแหน่ง : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท |
| 5. นางสาวนฤมล บุญมี | ตำแหน่ง : ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท |

สถานที่ติดต่อ :

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท | หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 2571 |
| 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท | หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 3035 |
| 3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท | หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5647 6745 |
| 4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท | หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 1202 |
| 5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท | หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 2603 |

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ด้าน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นให้ มีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะ ช่วงวัยแรงงาน ยกกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหางานได้มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย และยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยในการทำงาน

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและ

นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจมูลค่าสูง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2.สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค 3. วิถีชีวิตยั่งยืน และ 4.ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สังคมเป็นสุข ซึ่งหมายถึง คนในสังคมมีสุขภาพดี มีความรู้/โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน ครอบครัวอบอุ่น มีอาชีพและรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้กำหนดประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคน และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพมีความรู้คู่คุณธรรม และมีสุขภาพที่ดี

กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ ให้มีงานทำ มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้ทำงาน มีรายได้ในการประกอบอาชีพ ตลอดถึงการดูแลคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม และมีหลักประกันทางสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 โดยมีแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ มีการยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีงานทำตามหลักการการทำงานที่มีคุณค่า เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้ แรงงานไทยมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ผู้เดือดร้อน มีสภาพยากจน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และด้านสังคมซึ่งกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ในฐานะผู้แทนกระทรวงในระดับภูมิภาค จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ฝีมือ และทักษะให้กับแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีทักษะอาชีพ ที่หลากหลาย เสริมสร้างรายได้ และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้แรงงานมีศักยภาพในการทำงาน และมีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ในปี 2562 ประชากรจังหวัดชัยนาทมีรายได้เฉลี่ย จำนวน 79,121.70 บาท/คน/ปี ซึ่งลดลงจาก ปี 2561 จำนวน 1,798.79 บาท โดยในปี 2561 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 80,920.49 บาท/คน/ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งผลผลิตตกต่ำ ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น โดยอำเภอเมืองชัยนาท มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด 84,464.00 บาท และอำเภอนองมะโมงมีรายได้ต่ำสุด 71,712.43 บาท

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดชัยนาท มีครัวเรือนที่สำรวจ จำนวน 89,340 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า คนละ 38,000 บาทต่อ/คน/ปี จำนวน 566 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.63 โดยอำเภอสรรคบุรี เป็นอำเภอที่มีครัวเรือนยากจนมากที่สุด ร้อยละ 1.00 รองมาคืออำเภอเมืองชัยนาท ร้อยละ 0.97 และอำเภอมโนรมย์ ร้อยละ 0.69 ตามลำดับ สำหรับอำเภอวัดสิงห์ จะมีครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.09 จะเห็นว่าครัวเรือนยากจนปี 2562 น้อยกว่า ปี

2561 เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

ตามเป้าหมายครัวเรือนยากจนในแต่ละปี (โดยไม่นับครัวเรือนยากจนที่ไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากชรา พิกัด ต้องให้การสงเคราะห์อย่างเดียว) จังหวัดชัยนาทสามารถยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจน (ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้) ให้พ้นเส้นความยากจนได้เกือบร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีจะมีครัวเรือนยากจนขึ้นมาใหม่ ซึ่งทำให้ครัวเรือนยากจนยังไม่หมดไปจากพื้นที่จังหวัด ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาหรือยกระดับรายได้ จำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมครัวเรือนรายได้น้อยที่เกือบจะตกเส้นความยากจนด้วย

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

2.1.1 เพื่อพัฒนาอาชีพให้ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี (ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.) ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แร้งงานกลุ่มเปราะบาง แร้งงานสูงอายุ และแร้งงานพิกัด ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ และประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ และต้องการมีงานทำมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี (ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.) ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แร้งงานกลุ่มเปราะบาง แร้งงานสูงอายุ และแร้งงานพิกัด ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ และประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ และต้องการมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น

2.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี (ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.) ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แร้งงานกลุ่มเปราะบาง แร้งงานสูงอายุ และแร้งงานพิกัด ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ และประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ และต้องการมีงานทำมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคม

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี เริ่มต้นปี ๒๕๖๖

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

ดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา อำเภอเนินขาม และ อำเภอหนองมะโมง

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี (ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.) ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แร้งงานกลุ่มเปราะบาง แร้งงานสูงอายุ และแร้งงานพิกัด ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ และประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ และต้องการมีงานทำ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บาท/ปี (ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.) ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แร้งงานกลุ่มเปราะบาง แร้งงานสูงอายุ และแร้งงานพิกัด ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ และประชาชนจังหวัดชัยนาท ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ และต้องการมีงานทำ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ****ตัวชี้วัด**

- ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ มีอาชีพ มีรายได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

(4.2) ผลผลิต :

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ จำนวน 80 คน
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ จำนวน 160 คน
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จำนวน 160 คน
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับเสริมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคม

(4.3) ผลลัพธ์ :

1. คริวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม สามารถประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 10
3. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

(4.4) ผลกระทบ :**เชิงบวก :**

1. จำนวนคริวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ : -ไม่มี-

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1. การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท | ✓ | | | |
| 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท | ✓ | | | |
| 3. พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท | ✓ | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,043,850 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ไม่มี

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

ติดตามการนำความรู้ไปประกอบอาชีพของผู้ที่ผ่านการอบรม

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 1,043,850 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : พัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท | | 1,043,850 | |
| กิจกรรมหลัก : การเสริมสร้างทักษะ แนวคิดและการพัฒนาอาชีพ | | 1,043,850 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,043,850 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,043,850 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 226,800 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 226,800 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ |
| | | 7,200 | - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ |
| | | 57,600 | - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (8 รุ่น x 1 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| | | | 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน |
| | | 54,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากร(ภาคเอกชนภูมิปัญญาท้องถิ่น/อื่นๆ) (600 บาทX18 ชั่วโมงX 5 รุ่น) |
| | | | 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน |
| | | 108,000 | - ค่าตอบแทนวิทยากร(ภาคเอกชน) (1,200 บาทX30 ชั่วโมงX3 รุ่น) |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 208,250 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 13,600 | |
| | | 13,600 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ |
| | | 1,600 | - ค่าพาหนะวิทยากร |
| | | 12,000 | - ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (๘๐ คน เบิกตามระยะทาง (100-200 บาท)) |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---|
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 28,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ |
| | | 4,000 | - ค่าเช่าห้องประชุม |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ |
| | | 16,000 | - ค่าเช่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม (8 รุ่น x 2,000 บาท) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| | | | 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน |
| | | 5,000 | - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 18 ชม./3 วัน จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท |
| | | | 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน |
| | | 3,000 | - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 30 ชม./5 วัน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 15,650 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ |
| | | 450 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ |
| | | 8,000 | - ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม (8 รุ่น x 20 คน x 50 บาท) |
| | | 3,600 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรม (8 รุ่น x 450 บาท) (ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| | | | 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน |
| | | 2,250 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 5 ป้ายๆ ละ 450 บาท (ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร) |
| | | | 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน |
| | | 1,350 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 3 ป้ายๆ ละ 450 บาท (ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร) |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 151,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ |
| | | 18,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (90 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|--|
| | | 9,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (90 คน x 50 บาท 2 มื้อ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ |
| | | 20,000 | - ค่าอาหารกลางวัน (8 รุ่น x 25 คน x 100 บาท) |
| | | 14,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8 รุ่น x 25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| | | | 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน |
| | | 30,000 | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (100 คนx100 บาทx 3 วัน) |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (100 คนx 50 บาทx 3 วัน) |
| | | | 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน |
| | | 30,000 | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (60 คนx 100 บาทx 5 วัน) |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (60 คนx 50 บาทx 5 วัน) |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 608,800 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 22,800 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ |
| | | 8,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ |
| | | 4,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน (8 รุ่น x 500 บาท) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| | | | 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน |
| | | 6,750 | - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1,350 บาท (ใช้ทำเอกสารการฝึกอบรม ใบสมัคร ใบรายงานผล) |
| | | | 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน |
| | | 4,050 | - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1,350 บาท (ใช้ทำเอกสารการฝึกอบรม ใบสมัคร ใบรายงานผล) |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------|---|
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 12,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ |
| | | 4,000 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ (8 รุ่น x 500 บาท) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| | | | 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน |
| | | 5,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท (ใช้ในการประสานการฝึก ระหว่างฝึก และติดตามประเมินผลในพื้นที่) |
| | | | 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน |
| | | 3,000 | - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท (ใช้ในการประสานการฝึก ระหว่างฝึก และติดตามประเมินผลในพื้นที่) |
| (9) วัสดุสนามและการฝึก | | 574,000 | |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ |
| | | 40,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและทดลองฝึกปฏิบัติ (8 รุ่น x 5,000 บาท) |
| | | 320,000 | - ค่าวัสดุอุปกรณ์หลังการฝึกอบรม (8 รุ่น x 20 คน x 2,000 บาท) |
| | | | กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ |
| | | | 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน |
| | | 100,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม (1,000 บาท x 100 คน) |
| | | | 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน |
| | | 114,000 | - ค่าวัสดุฝึกอบรม (1,900 บาท x 60 คน) |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก การเสริมสร้างทักษะ แนวคิดและการพัฒนาอาชีพ

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | | | | รวม งบประมาณ |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | |
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 226,800 | 208,250 | 608,800 | 0 | 0 | 0 | 1,043,850 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ | 7,200 | 45,050 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 60,250 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลของรัฐ จำนวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ค่าพาหนะวิทยากร | | 1,600 | | | | | 1,600 |
| - ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (๘๐ คน เบิกตามระยะทาง (100-200 บาท)) | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร) | | 450 | | | | | 450 |
| - ค่าเช่าห้องประชุม | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (90 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) | | 18,000 | | | | | 18,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (90 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) | | 9,000 | | | | | 9,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างอาชีพใหม่ | 57,600 | 61,600 | 368,000 | 0 | 0 | 0 | 487,200 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (8 รุ่น x 1 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง) | 57,600 | | | | | | 57,600 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (8 รุ่น x 25 คน x 100 บาท) | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8 รุ่น x 25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตและทดลองฝึกปฏิบัติ (8 รุ่น x 5,000 บาท) | | | 40,000 | | | | 40,000 |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์หลังการฝึกอบรม (8 รุ่น x 20 คน x 2,000 บาท) | | | 320,000 | | | | 320,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน (8 รุ่น x 500 บาท) | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| - ค่าเช่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม (8 รุ่น x 2,000 บาท) | | 16,000 | | | | | 16,000 |

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | | | | รวม งบประมาณ |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | |
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ (8 รุ่น x 500 บาท) | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| - ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม (8 รุ่น x 20 คน x 50 บาท) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรม (8 รุ่น x 450 บาท) | | 3,600 | | | | | 3,600 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ | 162,000 | 101,600 | 232,800 | | | | 496,400 |
| 1) การฝึกอาชีพ (18 ชั่วโมง) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 100 คน | | | | | | | |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร(ภาคเอกชนภูมิปัญญาท้องถิ่น/อื่นๆ) (600 บาทX18 ชั่วโมงX 5 รุ่น) | 54,000 | | | | | | 54,000 |
| - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (100 คนX100 บาทX 3 วัน) | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (100 คนX 50 บาทX 3 วัน) | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 18 ชม./3 วัน จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 5 ป้ายๆ ละ 450 บาท | | 2,250 | | | | | 2,250 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1,350 บาท (ใช้ทำเอกสารการฝึกอบรม ใบสมัคร ใบรายงานผล) | | | 6,750 | | | | 6,750 |
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท (ใช้ในการประสานการฝึก ระหว่างฝึก และติดตามประเมินผลในพื้นที่) | | | 5,000 | | | | 5,000 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม (1,000 บาท x 100 คน) | | | 100,000 | | | | 100,000 |
| 2) การฝึกอาชีพ (30 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 60 คน | | | | | | | 0 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร(ภาคเอกชน) (1,200 บาทX30 ชั่วโมงX3 รุ่น) | 108,000 | | | | | | 108,000 |
| - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (60 คนX 100 บาทX 5 วัน) | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (60 คนX 50 บาทX 5 วัน) | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 30 ชม./5 วัน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 3 ป้ายๆ ละ 450 บาท | | 1,350 | | | | | 1,350 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1,350 บาท (ใช้ทำเอกสารการฝึกอบรม ใบสมัคร ใบรายงานผล) | | | 4,050 | | | | 4,050 |
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1,000 บาท (ใช้ในการประสานการฝึก ระหว่างฝึก และติดตามประเมินผลในพื้นที่) | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| - ค่าวัสดุฝึกอบรม (1,900 บาท x 60 คน) | | | 114,000 | | | | 114,000 |

หมายเหตุ ขอลัวจ่ายรายการค่าใช้จ่ายทุกรายการ

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | | | รวม งบประมาณ | |
|---------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | | งบรายจ่ายอื่น |
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| | | | | | | | |

22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการด้วยข้อมูล
ในกระบวนการทางธุรกิจ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 22

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ งบประมาณ : 600,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางลินจง พูลบุลย์

ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5647 6761

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : รัฐบาลกำหนดนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีกลยุทธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

จากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของ SMEs และจัดเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งในระดับสาขาธุรกิจและระดับผู้ประกอบการ และมุ่งสนับสนุนตามระดับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโครงการการบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดความเข้าใจข้อมูลในการดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนสมดุลของประเทศด้วยการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนให้สูงขึ้นสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีการครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ ในการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงธุรกิจ และเพื่อให้มีจัดเก็บข้อมูลในการปรับปรุง การควบคุม และตรวจสอบติดตามกระบวนการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทัน่วงที

ความเร่งด่วน : สภาพเศรษฐกิจในระดับฐานราก ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชนยังขาดความเข้าใจข้อมูลในการดำเนินธุรกิจและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:**

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในการสร้างฐานข้อมูลด้านการผลิตและการบริหารธุรกิจ
3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการปรับปรุง การควบคุม และตรวจสอบติดตามกระบวนการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที่

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ**

- ตัวชี้วัด :** 1. จำนวนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ได้รับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
2. รายได้ของผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.2) ผลผลิต : 1. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ได้รับความรู้ จำนวน 100 ราย

2. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจ และการผลิต จำนวน 5 ราย
3. ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน มีการจัดเก็บข้อมูลในการปรับปรุง การควบคุม และตรวจสอบติดตามกระบวนการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที่ จำนวน 5 ราย

(4.3) ผลลัพธ์ : ๑. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงธุรกิจ

2. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับปรึกษาแนะนำเชิงลึกในวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงธุรกิจ
3. ผู้ประกอบการ SMEs จัดเก็บข้อมูลในการปรับปรุง การควบคุม และตรวจสอบติดตามกระบวนการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที่

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : -

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1.ฝึกอบรมและคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายในการอบรม พัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูล กระบวนการธุรกิจ | | ✓ | | |
| 2.จ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำ การ บริหารจัดการด้วยข้อมูล กระบวนการธุรกิจ | | | ✓ | |
| 3.ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน | | | ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 600,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่
ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค
ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : -

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี ๒๕๖5 (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖6 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 600,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | 600,000 | |
| กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ | | 600,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 600,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | | 600,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 14,400 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 14,400 | |
| | | 14,400 | 1. ฝึกอบรมและคัดเลือกเป้าหมายในการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการ |
| | | 14,400 | - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึกอบรม) 2 วันๆ ละจำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้น้อย | | 548,900 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 2,000 | |
| | | 2,000 | 1. ฝึกอบรมและคัดเลือกเป้าหมายในการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการ |
| | | 2,000 | - ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ จำนวน 2,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 475,500 | |
| | | 25,500 | 1. ฝึกอบรมและคัดเลือกเป้าหมายในการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการ |
| | | 14,000 | - ค่าเช่าสถานที่จัดสัมมนาฯ พร้อมอุปกรณ์ |
| | | 1,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย 1,000 บาท |
| | | 10,500 | - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 105 ราย รายละ 100 บาท |
| | | 450,000 | 2. จ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการธุรกิจ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------------|---|
| | ปี ๒๕๖5 (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖6 | |
| | | 450,000 | - ค่าจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษา (จำนวน 5 รายๆ ละ 90,000 บาท) |
| | | | จำนวน 5 ราย จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 210,000 บาท |
| | | | จำนวน 5 ราย จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | | จำนวน 5 ราย จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | | จำนวน 5 ราย จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 10 คนๆ ละ 200 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | | จำนวน 5 ราย จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 2 มื้อ 10 คนๆ ละ 50 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | | จำนวน 5 รายๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท |
| | | | จำนวน 5 รายๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 71,400 | |
| | | 71,400 | 1. ฝึกอบรมและคัดเลือกเป้าหมายในการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการ |
| | | 52,500 | - ค่าอาหารกลางวัน (105 คน x 250 บาท x 2 มื้อ) |
| | | 18,900 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (105 คน x 45 บาท x 4 มื้อ) |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 36,700 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 36,700 | |
| | | 26,700 | 1. ฝึกอบรมและคัดเลือกเป้าหมายในการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการ |
| | | 26,700 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ ปากกา |
| | | 10,000 | 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 10,000 | - ค่าวัสดุสำนักงานในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน |
| | | | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี ๒๕๖5 (ถ้ามี) | ปี ๒๕๖6 | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบประมาณจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการทางธุรกิจ

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 14,400 | 548,900 | 36,700 | - | - | - | 600,000 |
| 1. ฝึกอบรมและคัดเลือกเป้าหมายในการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการด้วยข้อมูลกระบวนการ | 14,400 | 98,900 | 26,700 | - | - | - | 140,000 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร(สัมมนาและฝึกอบรม) 2 วันๆ ละจำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท | 14,400 | | | | | | 14,400 |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าเช่าสถานที่จัดสัมมนาฯ พร้อมอุปกรณ์ | | 14,000 | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย 1,000บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 105 ราย รายละ 100.-บาท | | 10,500 | | | | | 10,500 |
| - ค่าอาหารกลางวัน (105 คน x 250 บาท x 2 มื้อ) | | 52,500 | | | | | 52,500 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (105 คน x 45 บาท x 4 มื้อ) | | 18,900 | | | | | 18,900 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ ปากกา | | | 26,700 | | | | 26,700 |
| 2. จ้างเหมาให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการด้วยข้อมูลในกระบวนการธุรกิจ | - | 450,000 | | - | - | - | 450,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการให้คำปรึกษา (จำนวน 5 รายๆ ละ 90,000 บาท) | | 450,000 | | | | | 450,000 |
| 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | | | 10,000 | | | | 10,000 |

23. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชยันต

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 23

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชยันนาท วงเงิน : 9,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชยันนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายมหิทธิธร โคกเกษม

ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชยันนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชยันนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 2684

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้าบริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากลร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแพทย์แผนไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัดชยันนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชยันนาทช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่รวมถึงที่พัก อาหาร ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการอื่น ๆ ดังนั้น หากมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงเส้นทางหลักไปยังชุมชนท่องเที่ยวได้ จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว อีกทั้ง จังหวัดชยันนาทได้ริเริ่มเปิดตัวกิจกรรมการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2558 และมีการจัดต่อเนื่อง พบว่าสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงของ

การจัดกิจกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการปั่นจักรยาน และกิจกรรมเชิงกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพของจังหวัดชัยนาท ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว วิถีชีวิตดั้งเดิม และทรัพยากรต่างๆของชัยนาท สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ด้วยเหตุนี้ การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพมุ่งเน้นการสร้าง ความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของจังหวัดชัยนาท เช่น เส้นทางจักรยานที่มีสวยงามและมีศักยภาพ พุงนาแปลงใหญ่อัตลักษณ์แหล่งเมืองเกษตรกรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เรียบง่ายสมกับเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงภูมิอากาศที่ปราศจากมลพิษและความแออัด ผ่านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม กระจายการจัดกิจกรรมไปยังพื้นที่ทุกอำเภอ และการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจในการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะด้านได้

ความเร่งด่วน : จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของ นักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

สถิติการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลงร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ การปั่นจักรยาน การวิ่งเทรล การวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นต้น จะสามารถสร้างโอกาสกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทได้

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของจังหวัดชัยนาท
2. เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางเข้ามาในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท มโนรมย์ สรรพพยา สรรคบุรี วัดสิงห์ หันคา เนินขาม และหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่างๆ และประชาชน
จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท

2. เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการปั่นจักรยานท่องเที่ยว จำนวน 10 งาน

(4.2) ผลผลิต : ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการปั่นจักรยานท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม

(4.3) ผลลัพธ์ : 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : 1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓
ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 มหกรรมปั่นจักรยานพิชิตใจ...ได้สุขภาพที่ชัยนาท | | | | |
| 1.1 ปั่นเปิดเมืองชัยนาท 2021 | ✓ | ✓ | | |
| 1.2 ปั่นเปิดถนนข้าวโพดพิชิตเขาพลอง | | ✓ | | |
| 1.3 ปั่นคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) | | ✓ | | |
| 1.4 ปั่นชมเมืองวีรชนขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย | | ✓ | | |
| 1.5 ปั่นย้อนรอยโรงพัก บอกรักสรรพยา | | | ✓ | |
| 1.6 ปั่นชมเขาราวเทียนทอง สืบสานวัฒนธรรมลาวเวียง | | | ✓ | |
| 1.7 ปั่นย้อนรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 (วัดทรงเสวย) “NONGNOY BIKE” | | | ✓ | |
| 1.8 ปั่นรับลม ชมสะพาน ตำนานสำเภาทอง “Khung Samphao Bike” | | | | ✓ |
| 1.9 ปั่นย้อนรอยเสรีไทย | | | | ✓ |
| 1.10 ปั่นสองน่อง ท่องหั้นคา | | | | ✓ |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 Trail Running | ✓ | | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| ป่าเขา @ชัยนาท จัดการแข่งขันวิ่งเทรล ตามเส้นทาง ป่าเขา อำเภอหันคา/อำเภอเมือง ชัยนาท เป้าหมายนักวิ่งไม่น้อยกว่า 1,000 คน | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 Trail Running นาข้าว @ชัยนาท จัดการแข่งขันวิ่งเทรล ตามเส้นทาง นาข้าว จังหวัดชัยนาท เป้าหมายนัก วิ่งไม่น้อยกว่า 1,000 คน | | ✓ | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 เทียวชัยนาท ปลอดภัย...ได้สุขภาพ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว มุ่งสู่การท่องเที่ยว ชัยนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพดี ให้ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน สาธารณสุข อปท. กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านจำหน่าย ของที่ระลึก ชุมชนท่องเที่ยว - จัดทำ MOU เพื่อบริหารจัดการ ตามหลักเกณฑ์แนวทางการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสถาน ประกอบการใดผ่านตามหลักเกณฑ์ มอบป้ายอะคริลิค เพื่อเป็น สัญลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - จัดทำป้ายอะคริลิค ขนาด 30 x 75 ซม. พื้นหนา 3 มม. ติดสติ๊กเกอร์ ข้อมูล และ QR CODE ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร/ร้าน กาแฟ/ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว/ชุมชน ท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ | | ✓ | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ - ผลิตสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และ ออฟไลน์ | | | ✓ | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| - จัดทริปลือมวชนตาม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อม เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ | | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 9,000,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่
ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค
ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 9,000,000 | |
| แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ | | | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชัยนาท | | | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 9,000,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 9,000,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 30,600 | |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | |
| (3) ค่าเช่าบ้าน | | | |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | |
| (5) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | | | |
| (6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | | | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 30,600 | |
| | | 30,600 | กิจกรรมย่อยที่ 4 เกี่ยวชัยนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพ |
| | | | กิจกรรม เกี่ยวชัยนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพดี ดังนี้ |
| | | 600 | 1) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) จำนวน 1 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท |
| | | 8,400 | 2) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (บุคลากรเอกชน) จำนวน 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท |
| | | 14,400 | 3) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (บุคลากรเอกชน) จำนวน 6 คน จำนวน 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท |
| | | 7,200 | 4) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (บุคลากรของรัฐ) จำนวน 6 คน จำนวน 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 8,955,620 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | | |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 10,000 | |
| | | 10,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 เกี่ยวชยันนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพ |
| | | | กิจกรรม เกี่ยวชยันนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพดี ดังนี้ |
| | | 10,000 | 1. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆ ละ 5,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 8,781,220 | |
| | | 8,781,220 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชยันนาท |
| | | 4,000,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 มหกรรมปั่นจักรยานพิชิตใจ...ได้สุขภาพที่ชยันนาท จำนวน 10 เส้นทาง |
| | | 852,290 | เส้นทางอำเภอเมือง - ปั่นเปิดเมืองชยันนาท 2022 |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย |
| | | | - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน |
| | | | - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด |
| | | | - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร |
| | | | - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน |
| | | | - ชุมนพวงลม Start - Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร |
| | | | - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โทเดียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด |
| | | | ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน |
| | | | - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง |
| | | | - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย |
| | | | พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 5,250 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 15 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 5,250 บาท |
| | | 14,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 14,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 180,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 3,000 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 45,000 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 3,000 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | 384,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3,200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 384,000 บาท |
| | | 64,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3,200 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท |
| | | 45,600 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 120 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 45,600 บาท |
| | | 10,000 | 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 10 หลัง เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหาร้านอาหาร (ผู้ควบคุมการป้อน) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 460,290 | เส้นทางอำเภอเมือง - ปั่นเปิดถนนข้าวโพดพิชิตเขาพลอง |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน - ชุ้มพองลม Start - Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โฟเตี่ยม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 8,450 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 8,450 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 84,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,400 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท |
| | | 21,000 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,400 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 180,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,500 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท |
| | | 30,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,500 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 20,900 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 55 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 20,900 บาท |
| | | 8,000 | 11. เต้นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง จำนวน 8,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 181,440 | เส้นทางอำเภอเมือง - ปันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน - ชุ้มพองลม Start - Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โทเดียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 2,100 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 6 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 2,100 บาท |
| | | 3,500 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 48,000 | 6. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 400 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท |
| | | 8,000 | 7. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 400 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 11,400 | 8. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 30 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 4,000 | 9. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 4 หลัง จำนวน 4,000 บาท |
| | | 2,000 | 10. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 339,080 | เส้นทางอำเภอสรนครบุรี - ปั่นชมเมืองวิรชนสุนทรศรี วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน - ชุ้มพองลม Start - Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โทเดียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 7,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 54,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 900 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท |
| | | 13,500 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 900 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท |
| | | 120,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท |
| | | 20,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 10,640 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 28 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 10,640 บาท |
| | | 6,000 | 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 6 หลัง เป็นเงิน 6,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง |
| | | 2,000 | ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย |
| | | | ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 293,800 | เส้นทางอำเภอสรพยา - ปั่นย้อนรอยโรงพัก บอกรักสรพยา |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย |
| | | | - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน |
| | | | - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด |
| | | | - ป้ายไวลลเวทึบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร |
| | | | - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน |
| | | | - ชุ่มพองลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร |
| | | | - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โปเตียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด |
| | | | ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน |
| | | | - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง |
| | | | - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไวลลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย |
| | | | พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, |
| | | | วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 7,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 42,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 700 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท |
| | | 10,500 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 700 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท |
| | | 96,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 800 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท |
| | | 16,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 800 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท |
| | | 8,360 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 22 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 8,360บาท |
| | | 6,000 | 11. เต้นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 6 หลัง จำนวน 6,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง |
| | | | ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดอาหารแชล (ผู้ควบคุมการป็น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 345,640 | เส้นทางอำเภอเนินขาม - ปั่นชมเขาราวเทียนทอง สืบสานวัฒนธรรมลาวเวียง |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด - ป้ายไวนิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน - ชุ้มพองลม Start - Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โฟเดียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 7,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 54,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 900 เหรียญๆ ละ 6๐ บาท เป็นเงิน 54,000 บาท |
| | | 13,500 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 900 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท |
| | | 120,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท |
| | | 20,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 15,200 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 40 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท |
| | | 8,000 | 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง จำนวน 8,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดอาหารแชล (ผู้ควบคุมการป็น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 386,740 | เส้นทางอำเภอวัดสิงห์ - ปั่นย้อนรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 (วัดทรงเสวย) "NONGNOY BIKE" |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย |
| | | | - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน |
| | | | - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด |
| | | | - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร |
| | | | - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน |
| | | | - ชุมนพวงลม Start - Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร |
| | | | - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โปเตียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด |
| | | | ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน |
| | | | - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง |
| | | | - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย |
| | | | พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, |
| | | | วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 7,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 66,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,100 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท |
| | | 16,500 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,100 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 144,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท |
| | | | เป็นเงิน 144,000 บาท |
| | | 24,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | 13,300 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 35 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 13,300 บาท |
| | | 8,000 | 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง |
| | | | ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย |
| | | | ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 341,840 | เส้นทางอำเภอหนองมะโมง - ปั่นรับลม ชมสะพาน ตำนานลำภาทอง "Khung Samphao Bike" |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน - ชุ้มพองลม Start - Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โปเดียม ชุดโซฟา โต๊ะเก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 7,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 54,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 900 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท |
| | | 13,500 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 900 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 13,500บาท |
| | | 120,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท |
| | | 20,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 11,400 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 30 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท |
| | | 8,000 | 11. เต้นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 404,440 | เส้นทางอำเภอหนองมะโมง - ปั่นย้อนรอยเสรีไทย งบประมาณ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน - ชุมนพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โปเตียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 7,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 72,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,200 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท |
| | | 18,000 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,200 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท |
| | | 156,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 156,000 บาท |
| | | 26,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,300 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท |
| | | 9,500 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 25 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท |
| | | 8,000 | 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 394,440 | เส้นทางอำเภอหันคา - ปันสองน่อง ท่องหันคา |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 68,440 | 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน - ชุมนพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โปเตียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น |
| | | 16,500 | 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 3,500 | 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท |
| | | 7,000 | 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท |
| | | 10,000 | 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 66,000 | 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,100 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท |
| | | 16,500 | 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,100 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท |
| | | 144,000 | 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท |
| | | 24,000 | 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | 19,000 | 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 50 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท |
| | | 10,000 | 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 10 หลัง เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 2,000 | 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | 7,500 | 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท |
| | | 1,500,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 Trail Running ป่าเขา @ชัยนาท |
| | | | จัดวิ่ง Trail Running ป่าเขา @ชัยนาท ดังนี้ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 1. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 182,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 50,000 | 1.1 ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว ก่อนการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 32,000 | 1.2 ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวเนล ขนาด 2.4x1.2 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 40 ผืนๆ ละ 800 บาท |
| | | | เป็นเงิน 32,000 บาท |
| | | 100,000 | 1.3 ค่าจ้างจัดทำสโปดโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | | 2. ค่าจ้างเหมาจัดงาน เป็นเงิน 1,293,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | | 2.1 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดการแข่งขัน เป็นเงิน 91,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 15,000 | - ค่าเดินที่ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 3 เดินที่ และเดินที่ขนาด 3*3 เมตร จำนวน 10 เดินที่ |
| | | | เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | 20,000 | - ค่าออกแบบตกแต่งเวทีให้สวยงามเหมาะสมกับรูปแบบแนวคิดการจัดงาน (ป้ายชื่อโซนงาน, โตะพร้อมคลุมผ้า 30 ตัว , |
| | | | เก้าอี้ 200 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 50,000 | - ค่าระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณการจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าตลอดการจัดงาน |
| | | | เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | | 2.2 ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล เป็นเงิน 97,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 20,000 | - ค่าจ้างเวทีขนาดไม่น้อยกว่า 3*8 เมตร พร้อมป้ายฉากหลังเวที ตกแต่งสวยงาม เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดหาพิธีกร บุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้มีความสามารถด้านภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน |
| | | | เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 5,000 | - ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 22,000 | - ค่าจ้างจัดทำเทคนิคประกอบพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล อาทิ แตรลม แอพเฟดต่างๆ แทนรับรางวัล |
| | | | พร้อมฉากถ่ายรูปและเจ้าหน้าที่เชิญรางวัล เป็นเงิน 22,000 บาท |
| | | 30,000 | - ค่าระบบเครื่องเสียงรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าจัดเตรียมสถานที่ เดินที่ สำหรับรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติอย่างเหมาะสม พร้อมพัดลมขนาดใหญ่ |
| | | | จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | 4,000 | - ค่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด รองรับจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เป็นเงิน 4,000 บาท |
| | | | 2.3 ค่าจ้างจัดทำจุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน(เส้นชัย) เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | 75,000 | - ค่าจัดหาซุ้มลอดเส้นชัย ขนาดไม่น้อยกว่า 4*3 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม, A board ขนาด ไม่น้อยกว่า 2*1 เมตร , |
| | | | นาฬิกาบอกเวลา ตัวเลขดิจิทัลจำนวน 1 ชุด, รั้วเหล็กวางตลอดแนวเส้นทางเข้าเส้นชัย, ป้ายโลโก้การจัดงาน, |
| | | | บอร์ดสำหรับติดป้ายประกาศผลการ แข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเส้นชัย เป็นเงิน 75,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 2.4 ค่าจ้างจัดเตรียมจุดปฐมพยาบาล เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | 45,000 | - ค่าจัดหาเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 1 เต็นท์ , ป้ายชื่อจุดพยาบาล ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย , โตะ จำนวน 4 ตัว เก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ,เตียงนอนปฐมพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เตียง, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด, รถพยาบาล พร้อม รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | | 2.5 ค่าจ้างจัดจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา เป็นเงิน 250,000 บาท |
| | | 250,000 | - ค่าจ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 คน, จัดชุดอาหารและผลิตภัณฑ์ ชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชุม, ป้ายชื่อจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย, โตะ จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว และเจ้าหน้าที่ประจำจุด ไม่น้อยกว่า 8 คน เป็นเงิน 250,000 บาท |
| | | | 2.6 ค่าจ้างสำรวจเส้นทางการแข่งขันและจัดทำแผนที่เส้นทางการแข่งขัน เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 100,000 | - สำรวจและจัดทำเส้นทาง ระยะทาง 3 กม., 10.5 กม. และ 21 กม. พร้อมป้ายแผนที่ตลอดเส้นทาง เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | | 2.7 ค่าจ้างจัดทำจุดแจกน้ำระหว่างเส้นทางแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 จุด พร้อมน้ำดื่ม |
| | | 50,000 | จุดละไม่น้อยกว่า 1,500 แก้ว และเจ้าหน้าที่ จุดละไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | | 2.8 ค่าจ้างจัดหาอุปกรณ์สำหรับนักกีฬา เป็นเงิน 350,000 บาท |
| | | 350,000 | -ค่าผลิตเหรียญรางวัลเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรล จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 เหรียญ, ผลิตเสื้อที่ระลึกประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว, ผลิตป้ายหมายเลขนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 แผ่น และผลิตถ้วยรางวัลจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ถ้วย เป็นเงิน 350,000 บาท |
| | | | 2.9 ค่าจ้างจัดทำระบบรับสมัครและรับลงทะเบียนนักกีฬา เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | 75,000 | - จัดทำระบบลงทะเบียนนักกีฬา พร้อมรับสมัครนักกีฬาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถาม (Call Center) เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | | 2.10 ค่าจ้างจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | 45,000 | 2.11 ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพกิจกรรม เป็นเงิน 60,000 บาท |
| | | 60,000 | -ค่าจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในระบบดิจิทัลความละเอียดสูง ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 60,000 บาท |
| | | 10,000 | 2.12 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย พร้อมอุปกรณ์ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 10,000 | 2.13 ค่าจ้างเหมาจัดหา สุขาเคลื่อนที่สำหรับให้บริการนักกีฬา เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 15,000 | 2.14 ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ด้านจราจรและสถานที่จอดรถ ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | 20,000 | 2.15 ค่าจ้างจัดการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในงาน อาทิ สถานที่กองอำนวยการ จุดประชาสัมพันธ์ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 25,000 | 3. ค่าจัดทำแบบสอบถามและประเมินผลการจัดงานพร้อมทั้งสรุปและประเมินผลการจัดงาน เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | 1,500,000 | กิจกรรมย่อยที่ 3 Trail Running นาข้าว @ชัยนาท |
| | | | จัดวิ่ง Trail Running นาข้าว @ชัยนาท ดังนี้ |
| | | | 1. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 182,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 50,000 | 1.1 ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว ก่อนการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 32,000 | 1.2 ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวเนล ขนาด 2.4x1.2 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 40 ผืนๆ ละ 800 บาท |
| | | | เป็นเงิน 32,000 บาท |
| | | 100,000 | 1.3 ค่าจ้างจัดทำสโปดโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | | 2. ค่าจ้างเหมาจัดงาน เป็นเงิน 1,293,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | | 2.1 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดการแข่งขัน เป็นเงิน 91,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 15,000 | - ค่าเต้นท์ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 3 เต็นท์ และเต้นท์ขนาด 3*3 เมตร จำนวน 10 เต็นท์ |
| | | | เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | 20,000 | - ค่าออกแบบตกแต่งเวทีให้สวยงามเหมาะสมกับรูปแบบแนวคิดการจัดงาน (ป้ายชื่อโซนงาน, โตะพร้อมคลุมผ้า 30 ตัว , |
| | | | เก้าอี้ 200 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 50,000 | - ค่าระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณการจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าตลอดการจัดงาน |
| | | | เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | | 2.2 ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล เป็นเงิน 97,000 บาท ประกอบด้วย |
| | | 20,000 | - ค่าจ้างเวทีขนาดไม่น้อยกว่า 3*8 เมตร พร้อมป้ายฉากหลังเวที ตกแต่งสวยงาม เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดหาพิธีกร บุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้มีความสามารถด้านภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน |
| | | | เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 5,000 | - ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | 22,000 | - ค่าจ้างจัดทำเทคนิคประกอบพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล อาทิ แตรลม แอฟเฟคต่างๆ แผ่นรับรางวัล |
| | | | พร้อมฉากถ่ายรูปและเจ้าหน้าที่เชิญรางวัล เป็นเงิน 22,000 บาท |
| | | 30,000 | - ค่าระบบเครื่องเสียงรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 6,000 | - ค่าจัดเตรียมสถานที่ เต็นท์ สำหรับรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติอย่างเหมาะสม พร้อมพัดลมขนาดใหญ่ |
| | | | จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | 4,000 | - ค่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด รองรับจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เป็นเงิน 4,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าใช้จ่าย |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | 2.3 ค่าจ้างจัดทำจุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน(เส้นชัย) เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | 75,000 | - ค่าจัดหาซุ้มตลอดเส้นชัย ขนาดไม่น้อยกว่า 4*3 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม, A board ขนาด ไม่น้อยกว่า 2*1 เมตร , นาฬิกาบอกเวลา ตัวเลขดิจิทัลจำนวน 1 ชุด, รั้วเหล็กวางตลอดแนวเส้นทางเข้าเส้นชัย, ป้ายโลโก้การแข่งขัน, บอร์ดสำหรับติดป้ายประกาศผลการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเส้นชัย เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | | 2.4 ค่าจ้างจัดเตรียมจุดปฐมพยาบาล เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | 45,000 | - ค่าจัดหาเต้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 1 เต็นท์ , ป้ายชื่อจุดพยาบาล ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย , โต๊ะ จำนวน 4 ตัว เก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ,เตียงนอนปฐมพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เตียง, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด, รถพยาบาล พร้อม รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | | 2.5 ค่าจ้างจัดจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา เป็นเงิน 250,000 บาท |
| | | 250,000 | - ค่าจ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 คน, จัดซุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์ ชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ซุ้ม, ป้ายชื่อจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย, โต๊ะ จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว และเจ้าหน้าที่ประจำจุด ไม่น้อยกว่า 8 คน เป็นเงิน 250,000 บาท |
| | | | 2.6 ค่าจ้างสำรวจเส้นทางการแข่งขันและจัดทำแผนที่เส้นทางการแข่งขัน เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | 100,000 | - สำรวจและจัดทำเส้นทาง ระยะทาง 3 กม., 10.5 กม. และ 21 กม. พร้อมป้ายแผนที่ตลอดเส้นทาง เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | | 2.7 ค่าจ้างจัดทำจุดแจกน้ำระหว่างเส้นทางการแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 จุด พร้อมน้ำดื่ม |
| | | 50,000 | จุดละไม่น้อยกว่า 1,500 แก้ว และเจ้าหน้าที่ จุดละไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นเงิน 50,000 บาท |
| | | | 2.8 ค่าจ้างจัดหาอุปกรณ์สำหรับนักกีฬา เป็นเงิน 350,000 บาท |
| | | 350,000 | -ค่าผลิตเหรียญรางวัลเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรล จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 เหรียญ, ผลิตเสื้อที่ระลึกประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว, ผลิตป้ายหมายเลขนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 แผ่น และผลิตถ้วยรางวัลจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ถ้วย เป็นเงิน 350,000 บาท |
| | | | 2.9 ค่าจ้างจัดทำระบบรับสมัครและรับลงทะเบียนนักกีฬา เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | 75,000 | - จัดทำระบบลงทะเบียนนักกีฬา พร้อมรับสมัครนักกีฬาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถาม (Call Center) เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | | 2.10 ค่าจ้างจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | | 2.11 ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพกิจกรรม เป็นเงิน 60,000 บาท |
| | | 60,000 | -ค่าจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในระบบดิจิทัลความละเอียดสูง ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 60,000 บาท |
| | | 10,000 | 2.12 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย พร้อมอุปกรณ์ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 10,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 10,000 | 2.13 ค่าจ้างเหมาจัดหา สุขาเคลื่อนที่สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | 15,000 | 2.14 ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ด้านจราจรและสถานที่จอดรถ ตลอดจนการจัดงาน เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | 20,000 | 2.15 ค่าจ้างจัดการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในงาน อาทิ สถานที่กองอำนาจการ จุดประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 25,000 | 3. ค่าจัดทำแบบสอบถามและประเมินผลการจัดงานพร้อมทั้งสรุปและประเมินผลการจัดงาน เป็นเงิน 25,000 บาท |
| | | 781,220 | กิจกรรมย่อยที่ 4 เทียวชยันนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพ |
| | | | กิจกรรม เทียวชยันนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพดี ดังนี้ |
| | | 10,500 | 1. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 150 ชุดๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท |
| | | | 2. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดชยันนาท |
| | | 210,000 | - จัดการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง , พาคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดชยันนาทที่เข้าร่วมอบรม (รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าตอบแทนคณะกรรมการ) เป็นเงิน 210,000 บาท |
| | | 200,000 | 3. ค่าจ้างเหมาสำรวจและจัดทำคู่มือแผนผังเส้นทางที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดชยันนาท จำนวน 20,000 แผ่น เป็นเงิน 200,000 บาท |
| | | 360,000 | 4. ค่าจัดทำป้ายอะคริลิค ขนาด 30 x 75 ซม. พื้นหนา 3 มม. ติดสติ๊กเกอร์ ข้อมูล และ QR CODE ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว/ชุมชนท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 120 ป้ายๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท |
| | | 720 | 5. ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ขนาด 1.5*3 เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 720 บาท |
| | | 1,000,000 | กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ |
| | | | ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ |
| | | | 1. ผลิตสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ |
| | | 500,000 | - ผลิตสโปดโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล จำนวน 5 ครั้ง และสื่อออนไลน์ (facebook instagram Youtube) เป็นเงิน 500,000 บาท |
| | | 500,000 | 2. จัดทริปสื่อมวลชนตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 20 คนๆละ ช่องทางสื่อ เป็นเงิน 500,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 164,400 | |
| | | 164,400 | กิจกรรมย่อยที่ 4 เทียวชยันนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | กิจกรรม เทียวชัชนาทปลอดคกัย...ได้สุขภาพดี ดั่งนี้ |
| | | 75,000 | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท จำนวน 150 คน เป็นเงิน 75,000 บาท |
| | | 30,000 | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 150 คน เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 45,000 | 3. ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรม (ไป-กลับ) จำนวน 2 วันๆ ละ 150 บาท จำนวน 150 คน เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | 14,400 | 4. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คืนๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 14,400 บาท |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 13,780 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 13,780 | |
| | | 13,780 | กิจกรรมย่อยที่ 4 เทียวชัชนาทปลอดคกัย...ได้สุขภาพ |
| | | | กิจกรรม เทียวชัชนาทปลอดคกัย...ได้สุขภาพดี ดั่งนี้ |
| | | 13,780 | 1. ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการฝึกอบรม (หมึกเครื่องปริ้นท์, กระดาษ , ปากกา , ของใส่เอกสาร, ป้ายชื่อผู้เข้าร่วม) |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ
 งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities วิถีชยันนาท

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 30,600 | 8,955,620 | 13,780 | | | | 9,000,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : มหกรรมปั่นจักรยานพิชิตใจ...ได้สุขภาพที่ชยันนาท | | 4,000,000 | | | | | 4,000,000 |
| 1.1 ปั่นเปิดเมืองชยันนาท 2021 งบประมาณ 852,290 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไวนิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ซุ้มพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โปเตียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด | | | | | | | - |
| ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | | | | | | | - |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 15 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน, วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 5,250 บาท | - | 5,250 | - | - | - | - | 5,250 |
| 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 14,000 บาท | - | 14,000 | - | - | - | - | 14,000 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 3,000 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท | - | 180,000 | - | - | - | - | 180,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 3,000 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท | - | 45,000 | - | - | - | - | 45,000 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3,200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 384,000 บาท | - | 384,000 | - | - | - | - | 384,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3,200 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท | - | 64,000 | - | - | - | - | 64,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 120 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 45,600 บาท | - | 45,600 | - | - | - | - | 45,600 |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 10 หลัง เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | | | | | | | - |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อย | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| ในเส้นทางการแข่งขันจำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | | | | | | | - |
| 1.2 ปั่นเปิดถนนข้าวโพดพิชิตเขาพลอง งบประมาณ 460,290 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชุมนพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โฟเต็ม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด | | | | | | | - |
| ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |
| 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 8,450 บาท | - | 8,450 | - | - | - | - | 8,450 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,400 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท | - | 84,000 | - | - | - | - | 84,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,400 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท | - | 21,000 | - | - | - | - | 21,000 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,500 คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท | - | 180,000 | - | - | - | - | 180,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,500 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท | - | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 55 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 20,900 บาท | - | 20,900 | - | - | - | - | 20,900 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง จำนวน 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.3 ปีนคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) งบประมาณ 181,440 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ซุ้มพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โคมไฟ ชูตโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 6 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 2,100 บาท | - | 2,100 | - | - | - | - | 2,100 |
| 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 400 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท | - | 48,000 | - | - | - | - | 48,000 |
| 7. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 400 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| 8. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 30 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท | - | 11,400 | - | - | - | - | 11,400 |
| 9. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 4 หลัง จำนวน 4,000 บาท | - | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| 10. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหาร้านอาหาร (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.4 ปั่นชมเมืองวีรชนขุนสรศักดิ์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย งบประมาณ 339,080 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชุ้มพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โคมไฟ ชูตโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวที ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |
| 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 900 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท | - | 54,000 | - | - | - | - | 54,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 900 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท | - | 13,500 | - | - | - | - | 13,500 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 28 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 10,640 บาท | - | 10,640 | - | - | - | - | 10,640 |
| 11. เต้นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 6 หลัง เป็นเงิน 6,000 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหาร้านอาหาร (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.5 ป้ายย้อนรอยโรงพัก บอกรักสรรพยา งบประมาณ 293,800 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชุ่มพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โคมไฟ ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวที ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |
| 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 700 เหรียญๆ ละ 6๐ บาท เป็นเงิน 42,000 บาท | - | 42,000 | - | - | - | - | 42,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 700 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท | - | 10,500 | - | - | - | - | 10,500 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 800 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท | - | 96,000 | - | - | - | - | 96,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 800 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท | - | 16,000 | - | - | - | - | 16,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 22 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 8,360 บาท | - | 8,360 | - | - | - | - | 8,360 |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 6 หลัง จำนวน 6,000 บาท | - | 6,000 | - | - | - | - | 6,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.6 ปั่นชมเขาราวเทียนทอง สืบสานวัฒนธรรมลาวเวียง งบประมาณ 345,640 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชุ้มพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โทเดียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |
| 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 900 เหรียญๆ ละ 6๐ บาท เป็นเงิน 54,000 บาท | - | 54,000 | - | - | - | - | 54,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 900 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท | - | 13,500 | - | - | - | - | 13,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 40 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท | - | 15,200 | - | - | - | - | 15,200 |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง จำนวน 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.7 ปั่นย้อนรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 (วัดทรงเสวย) "NONGNOY BIKE" งบประมาณ 386,740 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชู่มพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โคมไฟ ชูโต โซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |
| 4. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,100 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท | - | 66,000 | - | - | - | - | 66,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,100 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท | - | 144,000 | - | - | - | - | 144,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 35 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 13,300 บาท | - | 13,300 | - | - | - | - | 13,300 |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.8 ปันรับลม ชมสะพาน ตำนานลำเภอทอง "Khung Samphao Bike" งบประมาณ 341,840 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชุ้มพวงลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โทเดียม ชุดโซฟา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวทีให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 4. แก้วพร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 900 เหรียญๆ ละ 6๐ บาท เป็นเงิน 54,000 บาท | - | 54,000 | - | - | - | - | 54,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 900 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 13,500บาท | - | 13,500 | - | - | - | - | 13,500 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท | - | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,000 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | - | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 30 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท | - | 11,400 | - | - | - | - | 11,400 |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล พร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.9 ปันยอนรอยเสรีไทย งบประมาณ 404,440 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชุ้มพองลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โฟเตียม ชุดโซฟา โต๊ะ แก้วสำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวที ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 4. แก้วพร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,200 เหรียญๆ ละ 6๐ บาท เป็นเงิน 72,000 บาท | - | 72,000 | - | - | - | - | 72,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,200 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท | - | 18,000 | - | - | - | - | 18,000 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,300 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 156,000 บาท | - | 156,000 | - | - | - | - | 156,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,300 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท | - | 26,000 | - | - | - | - | 26,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 25 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท | - | 9,500 | - | - | - | - | 9,500 |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 8,000 บาท | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูลพร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| 1.10 ปั่นสองล้อ ท่องทันคา งบประมาณ 394,440 บาท | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 68,440 บาท ประกอบด้วย | - | 68,440 | - | - | - | - | 68,440 |
| - เวทีขนาดไม่น้อยกว่า 4.8x8 เมตร พร้อมเครื่องเสียง ลำโพงและไมโครโฟน | | | | | | | - |
| - การแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวน 1 ชุด | | | | | | | - |
| - ป้ายไว้นิลเวทีบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร | | | | | | | - |
| - ค่าพิธีกร จำนวน 1 คน | | | | | | | - |
| - ชุ้มพองลม Start – Finish ขนาดไม่น้อยกว่า 6 เมตร | | | | | | | - |
| - เฟอร์นิเจอร์พร้อมประดับตกแต่งโครงสร้างต่างๆ เช่น โฟเตียม ชุดโซฟา โต๊ะ แก้วสำหรับแขกในพิธีเปิด ประดับตกแต่งเวที ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับงาน | | | | | | | - |
| - เครื่องปั่นไฟขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง | | | | | | | - |
| - อุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬา เช่น แตรลม เปเปอร์ชูต เป็นต้น | | | | | | | - |
| 2. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 x 7.0 เมตร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 3. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 1.80 x 0.75 เมตร พร้อมผ้าคลุมสีขาว จำนวน 10 ตัว (ใช้สำหรับลงทะเบียน,วางอาหารและน้ำดื่ม,วางเหรียญรางวัล-ถ้วยรางวัล เป็นต้น) เป็นเงิน 3,500 บาท | - | 3,500 | - | - | - | - | 3,500 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 4. แก้วพร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 7,000 บาท | - | 7,000 | - | - | - | - | 7,000 |
| 5. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 6. ค่าเหรียญรางวัล จำนวน 1,100 เหรียญๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท | - | 66,000 | - | - | - | - | 66,000 |
| 7. ค่าจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน จำนวน 1,100 แผ่นๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท | - | 16,500 | - | - | - | - | 16,500 |
| 8. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท | - | 144,000 | - | - | - | - | 144,000 |
| 9. ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,200 คนๆ ละ 4 ขวดๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 |
| 10. ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ขนาด 60 x 100 ซม. จำนวน 50 ป้ายๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท | - | 19,000 | - | - | - | - | 19,000 |
| 11. เต็นท์ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 10 หลัง เป็นเงิน 10,000 บาท | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 |
| 12. จัดให้มีบอร์ด/แผนผัง แสดงเส้นทางติดตั้งบริเวณงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูลพร้อมโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 2 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 |
| 13. ค่าจ้างเหมาจัดหามาร์แชล (ผู้ควบคุมการปั่น) พร้อมน้ำมันและคนขับ สำหรับดูแลความเรียบร้อยในเส้นทางการแข่งขัน จำนวน 15 คันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | - | 7,500 | - | - | - | - | 7,500 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 Trail Running ป่าเขา @ชัยนาท งบประมาณ 1,500,000 บาท | | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 |
| จัดวิ่ง Trail Running ป่าเขา @ชัยนาท ดังนี้ | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 182,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| 1.1 ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว ก่อนการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| 1.2 ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวเนล ขนาด 2.4x1.2 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 40 ผืนๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท | | 32,000 | | | | | 32,000 |
| 1.3 ค่าจ้างจัดทำสโปดโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 100,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 2. ค่าจ้างเหมาจัดงาน เป็นเงิน 1,293,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| 2.1 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดการแข่งขัน เป็นเงิน 91,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| - ค่าเต็นท์ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 3 เต็นท์ และเต็นท์ขนาด 3*3 เมตร จำนวน 10 เต็นท์ เป็นเงิน 15,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าออกแบบตกแต่งเวทีให้สวยงามเหมาะสมกับรูปแบบแนวคิดการจัดงาน (ป้ายชื่อในงาน, โตะพร้อมคลุมผ้า 30 ตัว ,แก้ว 200 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณการจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| เป็นเงิน 50,000 บาท | | | | | | | - |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 2.2 ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล เป็นเงิน 97,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างเวทีขนาดไม่น้อยกว่า 3*8 เมตร พร้อมป้ายฉากหลังเวที ตกแต่งสวยงาม เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดหาพิธีกร บุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้มีความสามารถด้านภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าจ้างจัดทำเทคนิคประกอบพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล อาทิ แตรลม แอพเฟคต่างๆ แทนรับรางวัลพร้อมฉากถ่ายรูปและเจ้าหน้าที่เชิญรางวัล เป็นเงิน 22,000 บาท | | 22,000 | | | | | 22,000 |
| - ค่าระบบเครื่องเสียงรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 30,000 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าจัดเตรียมสถานที่ เต็นท์ สำหรับรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติอย่างเหมาะสม พร้อมพัดลมขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด รองรับจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เป็นเงิน 4,000 บาท | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 2.3 ค่าจ้างจัดทำจุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน(เส้นชัย) เป็นเงิน 75,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าจัดหาซุ้มตลอดเส้นชัย ขนาดไม่น้อยกว่า 4*3 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม, A board ขนาด ไม่น้อยกว่า 2*1 เมตร , นาฬิกาบอกเวลา ตัวเลขดิจิทัลจำนวน 1 ชุด, รั้วเหล็กวางตลอดแนวเส้นทางเข้าเส้นชัย, ป้ายโลโก้การจัดงาน, บอร์ดสำหรับติดป้ายประกาศผลการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเส้นชัย เป็นเงิน 75,000 บาท | | 75,000 | | | | | 75,000 |
| 2.4 ค่าจ้างจัดเตรียมจุดปฐมพยาบาล เป็นเงิน 45,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าจัดหาเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 1 เต็นท์ , ป้ายชื่อจุดพยาบาล ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย , โต๊ะ จำนวน 4 ตัว เก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ,เตียงนอนปฐมพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เตียง, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด, รถพยาบาล พร้อม รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นเงิน 45,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| 2.5 ค่าจ้างจัดจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มนักกีฬา เป็นเงิน 250,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 คน, จัดซุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ซุ้ม, ป้ายชื่อจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย, โต๊ะ จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว และเจ้าหน้าที่ประจำจุด ไม่น้อยกว่า 8 คน เป็นเงิน 250,000 บาท | | 250,000 | | | | | 250,000 |
| 2.6 ค่าจ้างสำรวจเส้นทางการแข่งขันและจัดทำแผนที่เส้นทางการแข่งขัน เป็นเงิน 100,000 บาท | | | | | | | - |
| - สำรวจและจัดทำเส้นทาง ระยะทาง 3 กม., 10.5 กม. และ 21 กม. พร้อมป้ายแผนที่ตลอดเส้นทาง เป็นเงิน 100,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 2.7 ค่าจ้างจัดทำจุดแจกน้ำระหว่างเส้นทางแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 จุด พร้อมน้ำดื่ม จุดละไม่น้อยกว่า 1,500 แก้ว และเจ้าหน้าที่ จุดละไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 2.8 ค่าจ้างจัดหาอุปกรณ์สำหรับนักกีฬา เป็นเงิน 350,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าผลิตเหรียญรางวัลเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรล จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 เหรียญ, ผลิตเสื้อที่ระลึกประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว, ผลิตป้ายหมายเลขนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 แผ่น และผลิตถ้วยรางวัลจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ถ้วย เป็นเงิน 350,000 บาท | | 350,000 | | | | | 350,000 |
| 2.9 ค่าจ้างจัดทำระบบรับสมัครและรับลงทะเบียนนักกีฬา เป็นเงิน 75,000 บาท | | | | | | | - |
| - จัดทำระบบลงทะเบียนนักกีฬา พร้อมรับสมัครนักกีฬาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถาม (Call Center) เป็นเงิน 75,000 บาท | | 75,000 | | | | | 75,000 |
| 2.10 ค่าจ้างจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน เป็นเงิน 45,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| 2.11 ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพกิจกรรม เป็นเงิน 60,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในระบบดิจิทัลความละเอียดสูง ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 60,000 บาท | | 60,000 | | | | | 60,000 |
| 2.12 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย พร้อมอุปกรณ์ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 2.13 ค่าจ้างเหมาจัดหา สุขาเคลื่อนที่สำหรับให้บริการนักกีฬา เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 2.14 ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ด้านจราจรและสถานที่จอดรถ ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 15,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| 2.15 ค่าจ้างจัดการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในงาน อาทิ สถานที่กองอำนวยความสะดวก จุดประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 3. ค่าจัดทำแบบสอบถามและประเมินผลการจัดงานทั้งสรุปและประเมินผลการจัดงาน เป็นเงิน 25,000 บาท | | 25,000 | | | | | 25,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 Trail Running นาข้าว @ชัยนาท งบประมาณ 1,500,000 บาท | | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 |
| จัดวิ่ง Trail Running นาข้าว @ชัยนาท ดังนี้ | | | | | | | - |
| 1. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์การจัดงาน เป็นเงิน 182,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| 1.1 ค่าจ้างจัดงานแถลงข่าว ก่อนการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| 1.2 ค่าจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวเนล ขนาด 2.4x1.2 เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน 40 ผืนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท | | 32,000 | | | | | 32,000 |
| 1.3 ค่าจ้างจัดทำสปอตโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย เป็นเงิน 100,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 2. ค่าจ้างเหมาจัดงาน เป็นเงิน 1,293,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| 2.1 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดการแข่งขัน เป็นเงิน 91,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| - ค่าเดินที่ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 3 เดินที่ และเดินที่ขนาด 3*3 เมตร จำนวน 10 เดินที่ เป็นเงิน 15,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าออกแบบตกแต่งเวทีให้สวยงามเหมาะสมกับรูปแบบแนวคิดการจัดงาน (ป้ายชื่อโซนงาน, โຕ้ะพร้อมคลุมผ้า 30 ตัว ,เก้าอี้ 200 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณการจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| - ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 2.2 ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล เป็นเงิน 97,000 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างเวทีขนาดไม่น้อยกว่า 3*8 เมตร พร้อมป้ายฉากหลังเวที ตกแต่งสวยงาม เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดหาพิธีกร บุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้มีความสามารถด้านภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| - ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าจ้างจัดทำเทคนิคประกอบพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล อาทิ แตรลม แอพเฟคต่างๆ แทนรับรางวัล พร้อมฉากถ่ายรูปและเจ้าหน้าที่เชิญรางวัล เป็นเงิน 22,000 บาท | | 22,000 | | | | | 22,000 |
| - ค่าระบบเครื่องเสียงรองรับบริเวณพื้นที่การจัดงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เป็นเงิน 30,000 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| - ค่าจัดเตรียมสถานที่ เต็นท์ สำหรับรับรองประธานและแขกผู้มีเกียรติอย่างเหมาะสม พร้อมพัดลมขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| - ค่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด รองรับจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เป็นเงิน 4,000 บาท | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 2.3 ค่าจ้างจัดทำจุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน(เส้นชัย) เป็นเงิน 75,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าจัดหาซุ้มลอดเส้นชัย ขนาดไม่น้อยกว่า 4*3 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม, A board ขนาด ไม่น้อยกว่า 2*1 เมตร , นาฬิกาบอกเวลา ตัวเลขดิจิทัลจำนวน 1 ชุด, รั้วเหล็กวางตลอดแนวเส้นทางเข้าเส้นชัย, ป้ายโลโก้การจัดงาน, บอร์ดสำหรับติดป้ายประกาศผลการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเส้นชัย เป็นเงิน 75,000 บาท | | 75,000 | | | | | 75,000 |
| 2.4 ค่าจ้างจัดเตรียมจุดปฐมพยาบาล เป็นเงิน 45,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าจัดหาเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5*12 เมตร จำนวน 1 เต็นท์ , ป้ายชื่อจุดพยาบาล ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย , โຕ้ะ จำนวน 4 ตัว เก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ,เตียงนอนปฐมพยาบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เตียง, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด, รถพยาบาล พร้อม รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นเงิน 45,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| 2.5 ค่าจ้างจัดจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มก็ฬา เป็นเงิน 250,000 บาท | | | | | | | - |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| - ค่าจ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 คน, จัดซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ชุม, ป้ายชื่อจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 80*50 เมตร จำนวน 1 ป้าย, โต๊ะ จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว และเจ้าหน้าที่ประจำจุด ไม่น้อยกว่า 8 คน เป็นเงิน 250,000 บาท | | 250,000 | | | | | 250,000 |
| 2.6 ค่าจ้างสำรวจเส้นทางการแข่งขันและจัดทำแผนที่เส้นทางการแข่งขัน เป็นเงิน 100,000 บาท | | | | | | | - |
| - สำรวจและจัดทำเส้นทาง ระยะทาง 3 กม., 10.5 กม. และ 21 กม. พร้อมป้ายแผนที่ตลอดเส้นทาง เป็นเงิน 100,000 บาท | | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 2.7 ค่าจ้างจัดทำจุดแจกน้ำระหว่างเส้นทางแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 จุด พร้อมน้ำดื่ม จุดละไม่น้อยกว่า 1,500 แก้ว และเจ้าหน้าที่ จุดละไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นเงิน 50,000 บาท | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| 2.8 ค่าจ้างจัดหาอุปกรณ์สำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 350,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าผลิตเหรียญรางวัลเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรล จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 เหรียญ, ผลิตเสื้อที่ระลึกประชาสัมพันธ์กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว, ผลิตป้ายหมายเลขนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 แผ่น และผลิตถ้วยรางวัลจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ถ้วย เป็นเงิน 350,000 บาท | | 350,000 | | | | | 350,000 |
| 2.9 ค่าจ้างจัดทำระบบรับสมัครและรับลงทะเบียนนักกีฬา เป็นเงิน 75,000 บาท | | | | | | | - |
| - จัดทำระบบลงทะเบียนนักกีฬา พร้อมรับสมัครนักกีฬาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ตอบข้อซักถาม (Call Center) เป็นเงิน 75,000 บาท | | 75,000 | | | | | 75,000 |
| 2.10 ค่าจ้างจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 คน เป็นเงิน 45,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| 2.11 ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพกิจกรรม เป็นเงิน 60,000 บาท | | | | | | | - |
| - ค่าจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในระบบดิจิทัลความละเอียดสูง ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 60,000 บาท | | 60,000 | | | | | 60,000 |
| 2.12 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย พร้อมอุปกรณ์ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 2.13 ค่าจ้างเหมาจัดหา สุขาเคลื่อนที่สำหรับให้บริการนักกีฬา เป็นเงิน 10,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 2.14 ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ด้านจราจรและสถานที่จอดรถ ตลอดการจัดงาน เป็นเงิน 15,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| 2.15 ค่าจ้างจัดการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในงาน อาทิ สถานที่กองอำนวยการ จุดประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 3. ค่าจัดทำแบบสอบถามและประเมินผลการจัดงานพร้อมทั้งสรุปและประเมินผลการจัดงาน เป็นเงิน 25,000 บาท | | 25,000 | | | | | 25,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 เทียวชียนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพ งบประมาณ 1,000,000 บาท | 30,600 | 955,620 | 13,780 | | | | 1,000,000 |
| กิจกรรม เทียวชียนาทปลอดภัย...ได้สุขภาพดี ดังนี้ | | | | | | | - |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (บุคลากรของรัฐ) จำนวน 1 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท | 600 | | | | | | 600 |
| 2) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (บุคลากรเอกชน) จำนวน 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท | 8,400 | | | | | | 8,400 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| 3) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (บุคลากรเอกชน) จำนวน 6 คน จำนวน 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท | 14,400 | | | | | | 14,400 |
| 4) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (บุคลากรของรัฐ) จำนวน 6 คน จำนวน 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| 5) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 150 ชุดๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท | | 10,500 | | | | | 10,500 |
| 6) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดชัยนาท | | | | | | | - |
| - จัดการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง , พาคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดชัยนาทที่เข้าร่วมอบรม (รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าตอบแทนกรรมการ) เป็นเงิน 210,000 บาท | | 210,000 | | | | | 210,000 |
| 6) ค่าจ้างเหมาสำรวจและจัดทำคู่มือแผนผังเส้นทางที่ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดชัยนาท จำนวน 20,000 แผ่น เป็นเงิน 200,000 บาท | | 200,000 | | | | | 200,000 |
| 7) ค่าจัดทำป้ายอะคริลิค ขนาด 30 x 75 ซม. พื้นหนา 3 มม. ติดสติ๊กเกอร์ ข้อมูล และ QR CODE ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ที่พัก/แหล่งท่องเที่ยว/ชุมชนท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 120 ป้ายๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท | | 360,000 | | | | | 360,000 |
| 8) ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ขนาด 1.5*3 เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 720 บาท | | 720 | | | | | 720 |
| 9) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท จำนวน 150 คน เป็นเงิน 75,000 บาท | | 75,000 | | | | | 75,000 |
| 10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 150 คน เป็นเงิน 30,000 บาท | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| 11) ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมอบรม (ไป-กลับ) จำนวน 2 วันๆ ละ 150 บาท จำนวน 150 คน เป็นเงิน 45,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| 12) ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คืนๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 14,400 บาท | | 14,400 | | | | | 14,400 |
| 13) ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆ ละ 5,000 บาท | | 10,000 | | | | | 10,000 |
| 14) ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการฝึกอบรม (หมึกเครื่องปริ้นท์, กระดาษ , ปากกา , ของใส่เอกสาร, ป้ายชื่อผู้เข้าร่วม) | | | 13,780 | | | | 13,780 |
| กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ งบประมาณ 1,000,000 บาท | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 |
| ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ | | | | | | | - |
| 1. ผลิตสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่ พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ | | | | | | | - |
| - ผลิตสปรตโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จำนวน 5 ครั้ง และสื่อออนไลน์ (facebook instagram Youtube) เป็นเงิน 500,000 บาท | | 500,000 | | | | | 500,000 |
| 2. จัดทริปสื่อมวลชนตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 20 คนๆละ ช่องทางสื่อ เป็นเงิน 500,000 บาท | | 500,000 | | | | | 500,000 |

24. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทาง
จักรยาน

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 24

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน วงเงิน : 3,680,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร

ตำแหน่ง : ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-411649

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางสังคมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้สภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันในทุกด้านทำให้ต้องมีการพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่ขณะเดียวกันทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรที่เกิดจากการแปรรูปของมนุษย์ อีกทั้งพื้นที่สาธารณะก็มีจำนวนน้อยลง ทำให้ทุกชีวิตจึงมีการแย่งชิงกันอยู่ตลอดเวลา มีการแข่งขันทำให้สภาพการดำรงชีวิตของประชาชน ในทุกกลุ่มอายุเป็นภาระอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นนโยบาย ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ที่จะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีสถานที่ใน การขี่จักรยาน ซึ่งจะนำมาเป็นกิจกรรมการเล่นและออกกำลังกาย การเดินทางท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจในแบบครอบครัว

จังหวัดชัยนาทได้มีการส่งเสริมการขี่จักรยานโดยมีการตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายใต้ชื่อ ชัยนาทเมืองจักรยาน “CHAINAT BIKE CITY” ผ่านกิจกรรม เช่น กิจกรรมปั่นเปิดเมือง กิจกรรม Car Free Day เป็นต้น จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดชัยนาทขึ้น ซึ่งบริเวณร่องกลางมีสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ไม่เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ปั่นจักรยาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสวยงามบริเวณร่องกลาง จึงเห็นสมควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท ระหว่าง กม.290+100 – กม.298+000 (ขาเข้า, ขาออก จ. ชัยนาท) เป็นตอน ๆ ซึ่งยังมีช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ระหว่าง กม.297+800 – กม.30+578 ระยะทาง 7.778 กม

ความเร่งด่วน : เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมโยงกิจกรรมการขี่จักรยานกับแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อให้เกิดความสวยงามบริเวณเกาะแบ่งถนนที่เป็นทางหลักกันทางจักรยาน
2. เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ปั่นจักรยาน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลท่าฉนวน, ตำบลศิลาदान อำเภอมโนรมย์

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : สภาพภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางจะเกิดความสวยงาม และประทับใจของผู้ปั่นจักรยาน

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนที่ออกกำลังกายในการปั่นจักรยานและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมาจะเกิดความประทับใจบริเวณภูมิทัศน์สองข้างทาง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จังหวัดชัยนาทมีเส้นทางจักรยานอย่างน้อย 1 เส้นทางที่ได้มาตรฐาน

(4.2) ผลผลิต: - เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา

- ประชาชนได้เล่นและออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานเพิ่มมากขึ้น ทำให้สุขภาพแข็งแรง

(4.3) ผลลัพธ์: เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดความประทับใจของผู้พบเห็นและนักปั่นจักรยาน

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : เนื่องจากเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศขึ้นภายใต้หลักการขับขี่อย่างปลอดภัย มีพื้นที่เพียงพอทั้งในเขตเมือง ชุมชน เส้นทางสาธารณะ และเขตทางหลวงต่างๆ ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแวม ระหว่าง กม.297+800 - กม.305+578 ตำบลท่าฉนวน, ตำบลศิลาदान อำเภอมโนรมย์ ท่าฉนวน, ตำบลศิลาदान จังหวัดชัยนาท | | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 3,680,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (แนวทางหลวงชนบท)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแนวทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสายทางดังกล่าวและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะเป็นหน่วยงานในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 3,680,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | 3,680,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน | | 3,680,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 2. งบลงทุน | | 3,680,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 3,680,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 3,680,000 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ระหว่าง กม.297+800 - กม.305+578 ปริมาณงาน 7.778 กม. ตำบลท่าฉนวน, ตำบลศิลาदान อำเภอมโนรมย์ ท่าฉนวน, ตำบล ศิลาदान จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 3,680,000 บาท |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

25. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า

กิจกรรมหลัก : นวัตกรรมสื่อสารกระแส
การรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 25

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า

กิจกรรมหลัก : นวัตกรรมสื่อสารกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

วงเงิน : 5,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายมหิธร โคนเกษม

ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 056-412684

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ทั้งสินค้าบริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากลร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่รวมถึงที่พัก อาหาร ของฝากของที่ระลึก

สินค้าและบริการอื่น ๆ ประกอบกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดชัยนาทมีความหลากหลายมากขึ้น การรับสารอาจไม่ เป็นในลักษณะสื่อสารทางเดียว (One way communication) เท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะให้ข้อมูล ย้อนกลับมายังอุปทานการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสื่อสารสองทาง (Two way communication) จึงเป็น ลักษณะการสื่อสารที่ควรคำนึงถึงในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า นวัตกรรมสื่อสารที่ สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวประกอบด้วย 3 ด้าน คือด้านการสื่อสาร ด้านการสืบค้น และด้านการจัดสรรทรัพยากร ภายใต้อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ นักท่องเที่ยว (T : Tourism) การสร้างความแตกต่าง (O : Opposite) การเข้าถึงข้อมูล (U : Ubiquitous) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (R : Response) ดังนั้น จากผลการสำรวจปัญหาการท่องเที่ยวจังหวัด ชัยนาท ส่วนหนึ่งมาจากด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่อาจยังไม่ครอบคลุมกลุ่มคนรุ่นใหม่มากนัก จึงควรมี การดำเนินการกิจกรรมนวัตกรรมสื่อสารสร้างกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ให้เป็นที่รู้จักและ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม gen Y ที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีกำลังซื้อในปัจจุบันได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัด ชัยนาทและมีการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้จังหวัดได้มากขึ้น

ความเร่งด่วน : จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของ นักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

สถิติการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลง ร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นเพื่อให้เกิดการรับรู้ไปยัง นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารมาช่วยสร้างกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท เตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยววิถีความปกติแบบใหม่ New Normal ที่จะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชัยนาท และเข้าสู่ Next Normal หรือวิถีธุรกิจในยุคใหม่ ที่ประกอบ ไปด้วยวิถีคิด วิถีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ เป็นช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการ ท่องเที่ยวที่จะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การของจังหวัดชัยนาทให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่าทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่างๆ และประชาชน จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
2. กิจกรรม Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

(4.2) ผลผลิต

1. ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ และมีส่วนร่วม (Engagement) กับ Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 500,000 คน
2. แหล่งท่องเที่ยวรองรับ Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

(4.3) ผลลัพธ์

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดชัยนาท จากการรับรู้ผ่าน Virtual Tours เพิ่มรายได้ ดังนี้

1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓

ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 สื่อสารประสบการณ์ การท่องเที่ยวเสมือนจริง (1) ดำเนินการสื่อสารสร้างกระแสการรับรู้การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ผ่านการใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง Virtual Reality ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) ผ่านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 500,000 คน (2) ออกแบบ content ในลักษณะ | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| Virtual Tours ถ่ายทำด้วยเทคโนโลยี 360 องศา ทั้งในรูปแบบโดรนและการถ่ายทำแบบปกติ สามารถให้นักท่องเที่ยวหมุนได้รอบทิศทาง โดยมีผู้บรรยายไม่น้อยกว่า 2 ภาษา | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง (1) ประชาสัมพันธ์ Virtual Tours ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย (2) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าร่วม Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 100 คน โดยจัดเป็นแคมเปญให้การส่งข้อมูลย้อนกลับของนักท่องเที่ยวในช่องทางที่เหมาะสม (3) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสถานที่จริงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและในพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 คน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เกินความคาดหวัง | | | ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 5,800,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 5,800,000 | |
| แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า | | | |
| กิจกรรมหลัก : นวัตกรรมการสื่อสารกระแสการรับรู้ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 5,800,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,800,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 5,800,000 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 5,800,000 | |
| | | 4,000,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 สื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง |
| | | 200,000 | 1) ค่าจ้างศึกษาวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวรองรับการทำเทคโนโลยีเสมือนจริง และออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ครอบคลุม การเข้าถึงของนักท่องเที่ยว |
| | | 2,500,000 | 2) ค่าจ้างจัดทำเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง |
| | | 400,000 | 3) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลการแสดงผลเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยอ้างอิงกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เชื่อมต่อการเดินทางได้ |
| | | 900,000 | 4) ค่าจ้างออกแบบ content ในลักษณะ Virtual Tour ถ่ายทำด้วยเทคโนโลยี 360 องศา ทั้งในรูปแบบโดรนและการถ่ายทำแบบ ปกติ ให้สามารถหมุนได้รอบทิศทาง มีผู้บรรยายไม่น้อยกว่า 2 ภาษา |
| | | 1,800,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง |
| | | 288,000 | 1) ค่าจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตอน และผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 - 5 นาที พร้อมเขียนบทสปอตโทรทัศน์โดยมีเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์ Virtual Tours ของจังหวัดชัยนาทไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตอน พร้อมบรรยายไม่น้อยกว่า 2 ภาษา |
| | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 542,000 | 2) ค่าจ้างเผยแพร่สโปดโทรทัศน์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา 20.00 - 23.00 น. หรือ เวลา 06.00 - 10.00 น. จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ตอน |
| | | 150,000 | 3) ค่าจ้างเผยแพร่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Youtube และ Facebook Fanpage (ที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง/ตอน |
| | | 320,000 | 4) ค่าจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าร่วม Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 100 คน โดยจัดเป็นแคมเปญให้มีการส่งข้อมูลย้อนกลับของนักท่องเที่ยวในช่องทางที่เหมาะสม |
| | | 500,000 | 5) ค่าจ้างจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสถานที่จริงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และในพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 คน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เกินความคาดหวัง ประกอบด้วย การเดินทาง อาหาร ที่พัก การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ
 งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า
 กิจกรรมหลัก : นวัตกรรมการสื่อสารกระแสการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | - | 5,800,000 | - | | | | 5,800,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 สื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง วงเงิน 4,000,000 บาท | | 4,000,000 | | | | | 4,000,000 |
| 1) ค่าจ้างศึกษาวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวรองรับการทำเทคโนโลยีเสมือนจริง และออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ครอบคลุมการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว | | 200,000 | | | | | 200,000 |
| 2) ค่าจ้างจัดทำเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง | | 2,500,000 | | | | | 2,500,000 |
| 3) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลการแสดงผลเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยอ้างอิงกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เชื่อมต่อการเดินทางได้ | | 400,000 | | | | | 400,000 |
| 4) ค่าจ้างออกแบบ content ในลักษณะ Virtual Tour ถ่ายทำด้วยเทคโนโลยี 360 องศา ทั้งในรูปแบบโดรนและการถ่ายทำแบบปกติ ให้สามารถหมุนได้รอบทิศทาง มีผู้บรรยายไม่น้อยกว่า 2 ภาษา | | 900,000 | | | | | 900,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง วงเงิน 1,800,000 บาท | | 1,800,000 | | | | | 1,800,000 |
| 1) ค่าจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตอน และผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ความยาวไม่น้อยกว่า 3 - 5 นาที พร้อมเขียนบทสปอตโทรทัศน์โดยมีเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์ Virtual Tours ของจังหวัดชัยนาทไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตอน พร้อมบรรยายไม่น้อยกว่า 2 ภาษา | | 288,000 | | | | | 288,000 |
| 2) ค่าจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย | | 542,000 | | | | | 542,000 |
| 3) ค่าจ้างเผยแพร่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Youtube และ Facebook Fanpage (ที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง/ตอน | | 150,000 | | | | | 150,000 |
| 4) ค่าจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าร่วม Virtual Tours ไม่น้อยกว่า 100 คน โดยจัดเป็นแคมเปญให้มีการส่งข้อมูลย้อนกลับของนักท่องเที่ยวในช่องทางที่เหมาะสม | | 320,000 | | | | | 320,000 |
| 5) ค่าจ้างจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสถานที่จริงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และในพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 200 คน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เกินความคาดหว้ง ประกอบด้วย การเดินทาง อาหาร ที่พัก การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | | 500,000 | | | | | 500,000 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |

26. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 26

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน **วงเงิน :** 14,166,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บท : ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักดิ์ วิหครัตน์ **ตำแหน่ง :** นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท **หมายเลขโทรศัพท์ :** 056 416165

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายในภาคส่วนต่างๆ มีแผนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้มีการจัดทำแผนบูรณาการด้านพลังงานระยะยาวของประเทศ ระหว่างปี 2558-2579 โดยได้กำหนดเป้าหมายด้านการใช้พลังงานทดแทนในปี 2579 ไว้ที่ร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมด รวมทั้งจังหวัดชัยนาท ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ตามแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ปี 2566-2570 ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ดังนั้น โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจะเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เชื่อมประสานการดำเนินงานเรื่องพลังงานระหว่างประชาชน-รัฐ-เอกชน ภายใต้แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการพลังงานของท้องถิ่นตนเอง นำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น การบูรณาการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างโอกาสให้กับชุมชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการรองรับการพัฒนาแผนพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

เนื่องจากปัญหาสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาส่งเสริม โดยเฉพาะเครื่องมือ และความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้น สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท เล็งเห็นถึงปัญหานี้และพบว่าหากมีการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไปส่งเสริมสนับสนุน นำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากขึ้น นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชนพึ่งพาตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้

ความเร่งด่วน : ปัจจุบัน วิกฤตพลังงานมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและเป็นปัญหาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุดที่จะป้องกัน แก้ปัญหา รับมือวิกฤต โดยการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนเรื่องพลังงานในท้องถิ่น นำศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ส่งผลให้ การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของจังหวัดและของประเทศเพิ่มมากขึ้น
ตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐบาล

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยนาท
2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือเพิ่มกำลังการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการผลิตเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์
จำนวน 2 ระบบ

- ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
- ตำบลห้วยสูง อำเภอหันคา

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์
สำหรับป่อบาดาล จำนวน 2 ระบบ

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑหลวง ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
- โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอนิคมจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์
แบบเคลื่อนที่ จำนวน 10 ระบบ

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 10 ตู้

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ไม่น้อยกว่า 80 คน ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1. ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่ดำเนินโครงการ
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ใกล้เคียง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ**

| กิจกรรม | ตัวชี้วัด |
|---|------------------------|
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ | จำนวน 2 ระบบ |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล | จำนวน 2 ระบบ |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ | จำนวน 10 ระบบ |
| กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร | จำนวน 10 ตู้ |
| กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน | จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน |

(4.2) ผลผลิต

1. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ระบบ
2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน 2 ระบบ
3. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 10 ระบบ
4. ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2 x 2 เมตร จำนวน 10 ตู้
5. กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลังงาน การผลิตเทคโนโลยี การใช้งาน การบำรุงรักษา และชุดสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวน 34 ชุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด
 - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 ชุด
 - เตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 10 ชุด
 - เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน จำนวน 10 ชุด
 - เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง จำนวน 10 ชุด

(4.3) ผลลัพธ์

1. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น
2. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ผลิตภัณฑ์สะอาด ได้คุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ยกกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่สินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าและลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
4. เป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงาน สร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม
5. เกิดการพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนได้

(4.4) ผลกระทบ

เชิงบวก ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน นำเทคโนโลยีนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง

สามารถลดต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.-ก.ย. 66 |
| 1) จัดเตรียมพื้นที่ ความพร้อม ออกแบบระบบ ประมาณราคา TOR ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | ✓ | | | |
| 2. ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | | ✓ | ✓ | |
| 3. ส่งมอบเทคโนโลยี พร้อมฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ | | | ✓ | |
| 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ | | | | ✓ |

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.-ก.ย. 66 |
| 1) จัดเตรียมพื้นที่ ความพร้อม ออกแบบระบบ ประมาณราคา TOR ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ | ✓ | | | |
| 2. ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | | ✓ | ✓ | |
| 3. ส่งมอบเทคโนโลยี พร้อมฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ | | | ✓ | |
| 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ | | | | ✓ |

กิจกรรมที่ 3 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.-ก.ย. 66 |
| 1) รับสมัครและคัดเลือก อปท. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ | ✓ | | | |
| 2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตามระเบียบพัสดุ | ✓ | ✓ | | |
| 3. ส่งมอบเทคโนโลยี พร้อมฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ | | | ✓ | |
| 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ | | | | ✓ |

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมตูบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.-ก.ย. 66 |
| 1) รับสมัครและคัดเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ | ✓ | | | |
| 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตูบแห้งแสงอาทิตย์โดม ตามระเบียบพัสดุ | ✓ | | | |
| 3. ส่งมอบเทคโนโลยี พร้อมฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ | | ✓ | | |
| 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ | | | ✓ | ✓ |

กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.-ก.ย. 66 |
| 1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ ผ่าน อปท. | ✓ | | | |
| 2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ - เต้าเผาขยะไร้ควัน - เต้าเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน - เต้าเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้ง | | ✓ | | |
| 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ | | | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 14,166,000 บาท

| กิจกรรม | วงเงินงบประมาณ (บาท) |
|---|----------------------|
| กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ | 6,420,000 |
| กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล | 846,000 |
| กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ | 6,500,000 |
| กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร | 200,000 |
| กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน | 200,000 |

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 • เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

1. กิจกรรมที่ 1 - 3

หลังจากดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมีการอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา และการบริหารจัดการ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อดูแลรับผิดชอบให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

2. กิจกรรมที่ 4

หลังจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จะมีการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทำใบยืมครุภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. กิจกรรมที่ 5

เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท บริหารจัดการ และรับผิดชอบ ในการดำเนินโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะดำเนินการส่งมอบชุดสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 34 ชุด

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าใช้จ่าย |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | - | 14,166,000 | |
| แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | 14,166,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | | 14,166,000 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 200,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 200,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 28,800 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 28,800 | กิจกรรมที่ 5 : ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน |
| | | 28,800 | ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคเอกชน 1 คน) จำนวน 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 14,400 | |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 14,400 | กิจกรรมที่ 5 : ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน |
| | | 4,800 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 วัน วันละ 20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท |
| | | 9,600 | ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน วันละ 20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 156,800 | |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 3,800 | กิจกรรมที่ 5 : ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน |
| | | 3,800 | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
| (6) วัสดุก่อสร้าง | | 153,000 | กิจกรรมที่ 5 : ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน |
| | | 80,000 | - ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ |
| | | | แบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 20,000 บาท |
| | | 30,000 | - ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 10 ชุด ชุดละ 3,000 บาท |
| | | 15,000 | - ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตเตาเผาถ่าน แบบนอน จำนวน 10 ชุด ชุดละ 1,500 บาท |
| | | 28,000 | - ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตเตาเผาถ่าน แบบตั้ง จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2,800 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 2. งบลงทุน | | 13,966,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 6,700,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 6,500,000 | กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ |
| | | 6,500,000 | 1. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 10 ระบบ ระบบละ 650,000 บาท |
| | | 200,000 | กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2x2 เมตร |
| | | 200,000 | 1. ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โดม ขนาด 2 x 2 เมตร ตู้อบ 20,000 บาท จำนวน 10 ตู้ |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 7,266,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 6,420,000 | กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ |
| | | 6,420,000 | 1. ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ระบบ ตำบลห้วยสูง 2,920,000 บาท ตำบลเที่ยงแท้ 3,500,000 บาท |
| | | 846,000 | กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล |
| | | 846,000 | 1. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน 2 ระบบ ระบบละ 423,000 บาท |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | - | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | - | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | - | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 28,800 | 14,400 | 156,800 | 6,700,000 | 7,266,000 | - | 14,166,000 |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ | - | - | - | - | 6,420,000 | - | 6,420,000 |
| 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ ตำบลเที่ยงแท้ | | | | | 3,500,000 | | |
| 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์ ตำบลห้วยงู | | | | | 2,920,000 | | |
| กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล | - | - | - | - | 846,000 | - | 846,000 |
| 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน 2 ระบบ | | | | | 846,000 | | |
| กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ | - | - | - | 6,500,000 | - | - | 6,500,000 |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 10 ระบบ | | | | 6,500,000 | | | |
| กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โคม ขนาด 2x2 เมตร | - | - | - | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 1. ค่าครุภัณฑ์ ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์โคม ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 10 ตู้ | | | | 200,000 | | | |
| กิจกรรมที่ 5 : ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน | 28,800 | 14,400 | 156,800 | - | - | - | 200,000 |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคเอกชน 1 คน) จำนวน 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท | 28,800 | | | | | | |
| 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 วัน วันละ 20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท | | 4,800 | | | | | |
| 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 4 วัน วันละ 20 คน x 1 มื้อ x 120 บาท | | 9,600 | | | | | |
| 4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 3,800 | | | | |
| 5. ค่าชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 20,000 บาท | | | 80,000 | | | | |
| 6. ค่าชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 10 ชุด ชุดละ 3,000 บาท | | | 30,000 | | | | |
| 7. ค่าชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตเตาเผาถ่าน แบบนอน จำนวน 10 ชุด ชุดละ 1,500 บาท | | | 15,000 | | | | |
| 8. ค่าชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตเตาเผาถ่าน แบบตั้ง จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2,800 บาท | | | 28,000 | | | | |

27. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและรับรอง

สถานประกอบการ

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ วงเงิน : 159,600 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นางลินจง พูลบุลย์ ตำแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 056-476761
444 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้น้อย และประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า BCG Economy Model ซึ่งจะช่วยให้ยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก” BCG Economy Model จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน BCG โมเดล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใน 20 ปี จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรมากกว่า 3 เท่าตัว และลดการใช้ทรัพยากรเหลือสองในสามจากปัจจุบัน BCG โมเดล ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาแผนงานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรักษาสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชน ประกอบกับการที่ต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้มีแนวคิดที่จะเชิญชวนให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งหมายถึง “อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน”

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การเกิดก๊าซเรือนกระจก การเกิดภัยพิบัติที่ส่งผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อุณหภูมิ และการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสีย อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเร่งด่วน : (ระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

- การลดการเกิดเรื่องร้องเรียนสถานประกอบการ
- การอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ชุมชน และอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : สถานประกอบการในจังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนโดยรอบสถานประกอบการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ค่าเป้าหมาย ปีที่ 1 ร้อยละ 50 ปีที่ 2 ร้อยละ 60 ปีที่ 3 ร้อยละ 70 ปีที่ 4
ร้อยละ 80 ปีที่ 5 ร้อยละ 90

(4.2) ผลผลิต: สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชัยนาท ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จำนวน 236 โรงงาน

- (4.3) ผลลัพธ์ :
1. เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน และอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน
 2. ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ตามระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับที่ 1 - 5
 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจยั่งยืนตาม BCG โมเดล ภายใต้การดำเนินงานของโครงการGreenIndustry

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก 1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
เชิงลบ ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | ต.ค 65- ธ.ค. 66 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ ในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ - จัดการประชุมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ในการให้ได้รับการรับรอง และเลื่อนระดับ - การตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว | ✓ | | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 159,600 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ไม่มี

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบบูรณาการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

การส่งเสริมให้มีการต่ออายุใบรับรอง โดยการเพิ่มกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

การยกระดับการรับรอง จากระดับที่ 2 เป็นระดับที่ 3 และ 4,5 ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง ทำให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ยกระดับการรับรอง

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 159,600 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว | | 159,600 | |
| กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ | | 159,600 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 159,600 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 159,600 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 116,800 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 116,800 | |
| | | 16,800 | กิจกรรม การฝึกอบรมความรู้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ |
| | | 16,800 | - ค่าวิทยากร (จำนวน 1 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 2 วัน) เป็นเงิน 16,800 บาท |
| | | 100,000 | กิจกรรม การประชุมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการให้ได้การรับรอง และเลื่อนระดับ |
| | | 100,000 | - ค่าจ้างเหมาในการจัดประชุมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการให้ได้การรับรอง และเลื่อนระดับ |
| | | | * ค่าวิทยากร จำนวน 10 รายๆ ละ 5 ชม.ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 40,540 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 3,000 | |
| | | 3,000 | กิจกรรม การฝึกอบรมความรู้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ |
| | | 2,000 | - ค่าพาหนะวิทยากร 250 กม.ๆ ละ 4 บาท 2 เที่ยว จำนวน 1 คน |
| | | 1,000 | - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้องๆ ละ 1,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 5,000 | |
| | | 5,000 | กิจกรรม การฝึกอบรมความรู้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ |
| | | 5,000 | - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 5,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 540 | |
| | | 540 | กิจกรรม การประชุมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการให้ได้การรับรอง และเลื่อนระดับ |
| | | 540 | - ค่าป้ายไวเนล จำนวน 1 ป้าย |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 32,000 | |
| | | 32,000 | กิจกรรม การฝึกอบรมความรู้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ |
| | | 19,500 | - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คนๆ ละ 300 บาท 1 มื้อ |
| | | 6,500 | - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 65 คนๆ ละ 50 บาท/มื้อ 2 มื้อ/วัน |
| | | 6,000 | - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 ชุดๆ ละ 100 บาท |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 2,260 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 2,260 | |
| | | 2,260 | กิจกรรม การฝึกอบรมความรู้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ |
| | | 2,260 | - ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรม |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งปพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 116,800 | 40,540 | 2,260 | - | - | - | 159,600 |
| กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและรับรองสถานประกอบการ | 116,800 | 40,540 | 2,260 | - | - | - | 159,600 |
| - ค่าวิทยากร (จำนวน 1 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 2 วัน) เป็นเงิน 16,800 บาท | 16,800 | | | | | | 16,800 |
| - ค่าพาหนะวิทยากร 250 กม.ๆ ละ 4 บาท 2 เที่ยว จำนวน 1 คน | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้องๆ ละ 1,000 บาท | | 1,000 | | | | | 1,000 |
| - ค่าวิทยากร จำนวน 10 รายๆ ละ 5 ชม.ๆ ละ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 100,000 บาท | 100,000 | | | | | | 100,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คนๆ ละ 300 บาท 1 มื้อ | | 19,500 | | | | | 19,500 |
| - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 65 คนๆ ละ 50 บาท/มื้อ 2 มื้อ/วัน | | 6,500 | | | | | 6,500 |
| - ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 วันๆ ละ 5,000 บาท | | 5,000 | | | | | 5,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรม | | | 2,260 | | | | 2,260 |
| - ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย | | 540 | | | | | 540 |
| - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 ชุดๆ ละ 100 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |

28. โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety)

แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหาร

ครบวงจร

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด: 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 28

ชื่อโครงการ : อาหารปลอดภัย (Food safety) แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารครบวงจร

วงเงิน : 1,210,150 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี แผนย่อยการสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การพัฒนาด้านสังคม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายพัลลภ ยอดศิริจินดา

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056405516

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) ภายใต้แผนงานการป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จากสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบัน พบปัญหาผักและผลไม้สดปนเปื้อนยาฆ่าแมลง อาหารสดและอาหารแปรรูปที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และวัตถุเจือปนอาหาร ตลอดจนประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่จำเป็น และไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้

อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกของมนุษย์ในการดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุข ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตอาหารที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับนานาชาติ ความสามารถในการผลิตอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกอาหารไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังต้องการบูรณาการ จากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขเอง และการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในการควบคุมกำกับได้โดยตรงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มีการปรับปรุง เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 2560) กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้สามารถควบคุม คุ้มครองสุขภาพประชาชน และลดความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารและน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงานและกลไกต่างๆ เช่น ระบบควบคุมสินค้าอาหาร ระบบการประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร (Risk Assessment) ระบบตรวจอาหาร (Food Inspection) เป็นต้น ตลอดจนกลไกการติดตามสถานการณ์ความปลอดภัย ด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้งหมดต้องอาศัยระบบข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อการบริหารจัดการและการสื่อสารความเสี่ยงด้านอาหาร

ทั้งนี้เพื่อควบคุมอาหารให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และป้องกันปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีพฤติกรรมบริโภคอาหารหรือค่านิยมในการบริโภคที่ถูกต้อง ตลอดจนผู้ประกอบการมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิต/จำหน่าย

อาหารที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาทในฐานะหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด มุ่งเน้นให้ประชาชนไทย ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีความรู้และพฤติกรรมบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้อง เพื่อลดโรค ลดอัตราการตายและการเจ็บป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงจัดทำโครงการ อาหารปลอดภัยครบวงจร

(1.2) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา/ความต้องการ :

การสร้างความปลอดภัยในอาหาร (Food safety) เป็นปัจจัยสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดชัยนาทตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยสร้าง กลยุทธ์ มาตรการ นำไปสู่วิถีปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในอาหารตั้งแต่ต้นน้ำในภาคเกษตรกรรมอย่างผัก/ผลไม้ อาหารสด กลางน้ำในส่วนของอาหารแปรรูปจากการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ณ สถานที่ผลิตอาหาร สถานที่จำหน่าย เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร อาหารริมบาทวิถี ทำให้ปลายน้ำซึ่งเป็นผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับอาหารในจังหวัดชัยนาทให้มีคุณภาพ พัฒนาให้ได้มาตรฐานอีกด้วย

จังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารทั้งสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง จากการเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายโดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งใช้ชุดตรวจสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร สถานการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ตรวจวิเคราะห์อาหาร จำนวน 6,630 ตัวอย่าง พบตัวอย่างอาหารที่ตกมาตรฐานมากที่สุด ในแต่ละปี ได้แก่ อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์โคลิฟอร์ม, ไอโอดีน, สีสังเคราะห์ในอาหาร คิดเป็นร้อยละ 34.25, 60.27 และ 60 ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์การเฝ้าระวังอาหารแปรรูปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2563 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 65 ตัวอย่าง ปัญหาที่พบสองอันดับแรก ได้แก่ การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร, สารกันบูดในลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์ OTOP คิดเป็นร้อยละ 16.92 และ 10.77 ตามลำดับ สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จัดเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย หรือ Primary GMP หลายปีที่ผ่านมา มีการค้นหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเรื่องกระบวนการผลิต และดำเนินการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่าวัตถุดิบมีผลวิเคราะห์สารกันบูดเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังให้คำแนะนำแต่ยังคงพบปัญหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตกมาตรฐาน จึงต้องพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหารและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้จากการตรวจเฝ้าระวังน้ำบริโภคฯ /น้ำแข็ง/ตู้ น้ำหยอดเหรียญ ยังคงพบความไม่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ตลอดจนโครงการน้ำดื่มประจํารัฐซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ซึ่งกลุ่มกองทุนหมู่บ้านหลายแห่งเลือกจะผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือซื้อตู้ น้ำหยอดเหรียญมาให้บริการในชุมชน แต่ส่วนมากจะขาดความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องกรอง การควบคุมการผลิต และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอาหารที่ต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารจึงจะผลิตเพื่อจำหน่ายได้ แต่ข้อเท็จจริงพบว่าหลายแห่งไม่ทราบข้อกำหนดและไม่ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง สำหรับตู้ น้ำหยอดเหรียญยังคงพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์โดยไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากยังขาดข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ใช้บังคับให้เจ้าของตู้ น้ำหยอดเหรียญปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เกิดความตระหนักในการบำรุงรักษาเครื่องกรอง จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดชัยนาทยังคงพบปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหารอยู่ ดังนั้นจึงจัดทำโครงการอาหารปลอดภัยครบวงจรโดยมีกลุ่มของอาหารกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ น้ำดื่มตามโครงการประจํารัฐที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตู้ น้ำหยอดเหรียญ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง

ความเร่งด่วน : อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ร้ายแรง เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตลอดจนการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารที่รุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาหลักสำคัญที่ต้อง

เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการแก้ปัญหาจากสาเหตุและปัจจัย ตั้งแต่สถานที่ผลิตอาหาร แหล่งจำหน่าย และคุณภาพผลิตภัณฑ์

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร แบบบูรณาการทั้งระบบ
2. สถานที่ผลิตอาหาร สถานที่จำหน่าย และผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดชัยนาทมีความปลอดภัย
3. เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหาร

(2.2) สถานภาพโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ปี : เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และมีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

1. สถานที่ผลิตอาหารในจังหวัดชัยนาททุกแห่ง
2. ผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดชัยนาท
3. ตลาดทุกประเภทที่มีการจำหน่ายอาหาร
4. โรงอาหารในสถานศึกษา โรงครัวโรงพยาบาลของรัฐ
5. ผู้นำหยุดเหรียญ พื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1. ประชาชนทั่วไป
2. ผู้ประกอบการร้านค้า/จำหน่ายอาหาร
3. ผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหาร
4. ภาครัฐ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

1. ผู้ประกอบการมีการจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2. ผู้ประกอบการมีการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
3. ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพและปลอดภัย

(4.2) ผลผลิต :

1. ร้อยละ 80 ของร้านจำหน่ายอาหารในตลาด โรงอาหาร ได้รับการตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาล
2. ร้อยละ 100 ของโรงครัวในโรงพยาบาลมีการตรวจเฝ้าระวังอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

3. ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง ตลาด และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตุน้ำหยอดเหรียญ)

4. ร้อยละ 100 ของสถานที่ผลิตอาหารได้รับการตรวจสอบเฝ้าระวังตามเกณฑ์

5. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

(4.3) ผลลัพธ์ :

1. อาหารปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล
2. เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการเลือกซื้ออาหารบริโภคจากแหล่งที่ได้รับการรับรอง

(4.4) ผลกระทบ :

- เชิงบวก :**
1. อาหารปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. มีกระบวนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารตามกระบวนการที่กำหนด
 3. ผู้ประกอบกิจการอาหารปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
 4. มีการบูรณาการงานอาหารปลอดภัยในด้านการควบคุม กำกับ ติดตามใน

กระบวนการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ

เชิงลบ : 1. ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวผู้ประกอบกิจการอาหารที่อาจไม่ตรงกัน

2. ความร่วมมือในการดำเนินงานจากผู้ประกอบกิจการในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ตรวจสอบคุณภาพ

(5) แนวทางการดำเนินงาน :

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ต.ค. – ธ.ค. 65 | ม.ค.- มี.ค. 66 | เม.ย. – มิ.ย.66 | ก.ค. – ก.ย. 66 |
| <u>กิจกรรมย่อย 1 : สุขาภิบาลอาหาร</u> 1.1. เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารโดยการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลและเก็บตัวอย่าง อาหาร อุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยน้ำยา SI2 ปีละ 2 ครั้ง 1.2. ตรวจประเมินตลาด โรงอาหารและโรงครัวที่เกี่ยวข้อง 1.3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ตุน้ำหยอดเหรียญ) | / | / | / | / |
| <u>กิจกรรมย่อย 2 : ตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสถานที่ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร</u> 2.1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหาร 2.2. การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร | / | / | / | / |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | ต.ค. – ธ.ค. 65 | ม.ค.- มี.ค. 66 | เม.ย. – มิ.ย.66 | ก.ค. – ก.ย. 66 |
| 2.3. เก็บตัวอย่างอาหาร ณ สถานที่ผลิต ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ 2 2.4. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ อาหารที่ตกมาตรฐานในครั้งที่ 1 และ 2 2.5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์อาหารตกมาตรฐาน | | / | / | |
| <u>กิจกรรมย่อย 3 : โครงการพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยน้ำดื่มประชา รัฐ และตู้จำหน่ายเครื่องดื่มเอกชน</u> 3.1 สํารวจสถานที่ผลิตน้ำดื่มประชารัฐ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาต 3.2 เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้จำหน่าย เครื่องดื่มเอกชน 3.3 ลงพื้นที่สํารวจสภาพและตรวจ ประเมินสถานที่ผลิตน้ำดื่มตามโครงการ ประชารัฐ 3.4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการน้ำดื่มประชารัฐ และ ผู้ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มเอกชน ที่ผลิตน้ำดื่มจากชุดทดสอบเบื้องต้นก มาตรฐาน 3.5 เก็บตัวอย่างน้ำดื่มประชารัฐส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ 3.6 ประชาสัมพันธ์ตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม ปลอดภัยผ่านสื่อต่างๆ | / | / | / | |
| <u>กิจกรรมย่อย 4 สรุปผลโครงการ</u> 4.1 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการ ดำเนินการ 4.2 รายงานผลการดำเนินการ | | | | / |

(6) วิธีดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,210,150 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา
- ไม่มี -

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

- การตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ เช่น ตลาดสด ตลาดนัด โรงอาหารในสถานศึกษา โรงครัวโรงพยาบาล ตู้น้ำหยอดเหรียญ เป็นต้น

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

- การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม กำกับการประกอบกิจการตลาด ตู้น้ำหยอดเหรียญ

- การขอรับการประเมินตามกระบวนการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ในหมวดที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้

มีแต่ไม่ยังสมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

● บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

● เครื่องมือดำเนินการ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

● เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา : เฝ้าระวังและตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมกิจการที่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการบังคับใช้เพื่อควบคุมกำกับผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่

2. ผู้ประกอบการอาหารไม่ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการตามที่กำหนด และไม่ได้รับการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องผ่านการอบรมซึ่งมีผลรับรองสภาพ 3 ปี

3. ไม่มีระบบข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่มีความครอบคลุม เป็นปัจจุบัน

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 1,210,150 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : อาหารปลอดภัย (Food safety) แบบครบวงจร | | 1,210,150 | |
| กิจกรรมหลัก : ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารครบวงจร | | 1,210,150 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,210,150 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,210,150 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 792,700 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 792,700 | |
| 6.1 ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร | | 792,700 | |
| | | 154,000 | 1. ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากโครงการน้ำดื่มประชารัฐ -ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตัวอย่างละ 7,700 บาท |
| | | 432,000 | 2. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน - ตรวจวิเคราะห์ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์และวัตถุกันเสียทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละ 3,600 บาท จำนวน 120 ตัวอย่าง เป็นเงินจำนวน 432,000 บาท |
| | | 52,800 | 3. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ - ตรวจวิเคราะห์ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์และวัตถุกันเสียทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละ 4,400 บาท จำนวน 12 ตัวอย่าง เป็นเงินจำนวน 52,800 บาท |
| | | 153,900 | 4. ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคและน้ำแข็ง - ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางเชื้อจุลินทรีย์ ตัวอย่างละ 2,700 บาท จำนวน 57 ตัวอย่าง รวมเป็นเงิน 153,900 บาท |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 417,450 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 417,450 | |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 200,000 | 1.1 ชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับการตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร |
| | | 195,000 | 1.2 น้ำยาตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI2) |
| | | 22,450 | 1.3 ชุดทดสอบเบื้องต้นด้านเคมี และจุลินทรีย์สำหรับตรวจ น้ำดื่ม น้ำหยอดเหรียญ จำนวน 240 ตัวอย่าง |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรณายาเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ตรวจเฝ้าระวังด้านอาหารครบวงจร

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | - | 792,700 | 417,450 | - | - | - | 1,210,150 |
| 1. ค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร | | | | | | | |
| 1.1 ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจากโครงการน้ำดื่มประจํารัฐ | | 792,700 | | | | | 1,210,150 |
| -ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตัวอย่างละ 7,700 บาท จำนวน 20 ตัวอย่าง เป็นเงิน 154,000 บาท | | | | | | | |
| 1.2 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน | | | | | | | |
| - ตรวจวิเคราะห์ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์และวัตถุกันเสียทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละ 3,600 บาท จำนวน 120 ตัวอย่าง เป็นเงินจำนวน 432,000 บาท | | | | | | | |
| 1.3 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ | | | | | | | |
| - ตรวจวิเคราะห์ทางด้านเชื้อจุลินทรีย์และวัตถุกันเสียทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละ 4,400 บาท จำนวน 12 ตัวอย่าง เป็นเงินจำนวน 52,800 บาท | | | | | | | |
| 1.4 ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคและน้ำแข็ง | | | | | | | |
| - ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางเชื้อจุลินทรีย์ ตัวอย่างละ 2,700 บาท จำนวน 57 ตัวอย่าง รวมเป็นเงิน 153,900 บาท | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. วัสดุสำนักงาน | | | | | | | |
| 2.1 ชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับการตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร | | | 417,450 | | | | |
| 2.2 น้ำยาตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI2) | | | | | | | |
| 2.3 ชุดทดสอบเบื้องต้นด้านเคมี และจุลินทรีย์สำหรับตรวจน้ำดื่ม | | | | | | | |
| น้ำดื่มตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง | | | | | | | |

29. โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรและภาคี
เครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม
พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด: 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 29

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย

วงเงิน : 7,995,400 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน การพัฒนาด้านสังคม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายพัลลภ ยอดศิริจินดา

ตำแหน่ง : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5640 5518

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ตามกรอบความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคน เพื่อสร้างเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ผ่านกระบวนการ (๔H) Heart, Head, Hand, Health ด้วยกลไกบูรณาการ ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้คณະอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

สถานการณ์แม่และเด็ก จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 81.51 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 75.47 ดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 85.37 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 12.30 ไม่มีการตายของมารดาตั้งแต่ปี 2557 เด็กแรกเกิด - ๖ เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 78.64 อัตราตายปริกำเนิด 5.42 ต่อการเกิดทั้งหมดพันราย ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.71 ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน อัตรา 32.60 ต่อการเกิดมีชีพพันราย และยังพบว่าสาเหตุทารกมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เกิดจากการคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 50 ซึ่งในเด็กกลุ่มนี้ผลทบระยะยาวต่อระบบการทำงาน ของร่างกาย คือ ปัญหาด้านสติปัญญา สายตา มีความพิการ สมองเสื่อม หูหนวก ตาบอด ต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก เด็ก 0-5 ปี (9 18 30 42 60 เดือน) มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 (ผลงาน 97.85) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 (ผลงาน 98.81) พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 (ผลงาน 20.70) พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 90 (ผลงาน 99.77) และเด็กปฐมวัยสูงตีสมส่วนร้อยละ 53.27 (ที่มา: HDC ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564) เด็ก 6 – 14 ปี : การสำรวจสถานการณ์สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปี 2559 พบว่า IQ เฉลี่ย 94.19 EQ ระดับสูง 12.7 ปกติ 50.7 ควรพัฒนา 36.6 (ที่มา : ข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาเครือข่าย สถาบันราชานุกูล,กรมสุขภาพจิต)

ดังนั้น การลงทุนสร้างเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ จึงควรเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา (สร้างแม่คุณภาพ) และดูแลต่อเนื่องจนถึงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของชีวิต (Windows of opportunity) ในการพัฒนาให้เกิดคุณภาพได้อย่างแท้จริง และคุ้มค่าการลงทุน ที่ทำให้ประหยัดทั้งงบประมาณการลงทุนด้านการศึกษา และความช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งจะได้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตถึง ๗ เท่า (James Heckman : นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี ๒๕๔๒)

(1.2) สรุปสาระสำคัญ :

สภาพปัญหา/ความต้องการ :

ผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัย จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ยังพบว่าสุขภาวะต่ำกว่ามาตรฐาน ได้แก่ ภาวะผอม เตี้ย สูงดีสมส่วน และอ้วนเกินมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

| | พัฒนาการสมวัย | อ้วน | เตี้ย | ผอม | สูงดีสมส่วน |
|------------------|---------------|-------|-------|------|-------------|
| เป้าหมาย(ร้อยละ) | 85 | 9.5 | 12 | 5.5 | 62 |
| ปี 2561 | 80.44 | 11.23 | 8.93 | 5.60 | 45.68 |
| ปี 2562 | 93.71 | 14.52 | 15.56 | 6.27 | 54.64 |
| ปี 2563 | 94.87 | 13.40 | 14.98 | 7.25 | 52.85 |
| ปี 2564 | 95.42 | 14.20 | 15.60 | 6.40 | 53.27 |

ความเร่งด่วน : เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กที่มีคุณภาพจะต้องเป็นเด็กที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านตามวัย การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในช่วงวัยนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนการลงทุนทางสังคมเพื่ออนาคต ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง สุขภาพเด็กแรกเกิดถึงช่วงอายุ 5 ปีเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยในระยะเวลาดังกล่าวเด็กจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีพัฒนาการด้านสมองสูงร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ และยังเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการสร้างรากฐานและคุณภาพชีวิต พัฒนาการเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับตั้งแต่การปฏิสนธิในครรภ์จนกระทั่งคลอดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งด้าน ร่างกาย ภาษา อารมณ์ และสังคม โดยเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างเด็กปฐมวัยคุณภาพตั้งแต่ในครรภ์มารดา
2. ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ

(2.2) สถานภาพโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ปี : เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : 8 อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และมีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

1. เด็ก 0 - 5 ปี จำนวน 11,132 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดท้องถิ่น 108 แห่ง สพป. 165 แห่ง พมจ. 4 แห่ง เอกชน 10 แห่ง
3. สถานบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1. เด็ก 0 - 5 ปี และผู้เลี้ยงดูเด็ก

2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ภาควิชาเครือข่าย และชุมชน

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

1. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ำกว่า 100
2. เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85

(4.2) ผลผลิต :

1. บุคลากรของหน่วยบริการสาธารณสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการได้ตามมาตรฐานและเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

(4.3) ผลลัพธ์ :

1. ภาควิชาเครือข่ายเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. ภาควิชาเครือข่ายได้รูปแบบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมให้เด็กสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย
3. พื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานอนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพส่งเสริมให้มีกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมให้เด็กสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย
4. เด็กปฐมวัยมีความพร้อม ทั้งด้าน IQ & EQ ก่อนส่งเข้าสู่ระดับประถมศึกษา

(4.3) ผลกระทบ :

- เชิงบวก :**
1. ครอบครัว ชุมชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 2. ครอบครัว ชุมชน มีบทบาทและส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
- เชิงลบ :** ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน :

| กิจกรรมที่สำคัญ | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | ต.ค. – ธ.ค. 65 | ม.ค. – มี.ค. 66 | เม.ย. – มิ.ย. 66 | ก.ค. – ก.ย. 66 |
| กิจกรรมหลัก : 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาควิชาเครือข่าย 2. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเด็ก 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วนและ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน 4D การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โดยจัดซื้อ - ชุดประเมินพัฒนาการ/เครื่องชั่งน้ำหนัก/ ที่วัดส่วนสูง/ชุดโมเดลอาหารหญิงตั้งครรภ์/ โมเดลอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี , โมเดลอาหารเด็กอายุ 1 – 5 ปี 3. สถานบริการจัดบริการสุขภาพแม่และเด็ก ครบวงจร /ฝากครรภ์/ห้องคลอด/หลังคลอด/ คลินิกสุขภาพเด็กดี คุณภาพ 4. สถานบริการดำเนินงานตามนโยบาย มหัศจรรย์ 1,000 วัน อย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ (สถานบริการ/ชุมชน/โรงเรียน) 5. สร้างความรอบรู้ในชุมชนของเด็ก | | | ✓ | |

| กิจกรรมที่สำคัญ | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | ต.ค. - ธ.ค. 65 | ม.ค. - มี.ค. 66 | เม.ย. - มิ.ย. 66 | ก.ค. - ก.ย. 66 |
| (พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน) 6. พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและ ครอบครัว ในการเลี้ยงดูเด็กแบบมีคุณภาพ 7. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง พัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็กในชุมชน | | | | |

(6) วิธีดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 7,995,400 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแม่และเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพแม่และเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ได้มาตรฐาน และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ ภาคประชาชน เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี บุคลากรที่ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์และเพื่อการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพและเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผลการดำเนินงาน ปี 2563

| | พัฒนาการสมวัย | อ้วน | เตี้ย | ผอม | สูงตีสมส่วน |
|----------------------|---------------|-------|-------|------|-------------|
| เป้าหมาย (ร้อยละ) | 85 | 9.5 | 12 | 5.5 | 62 |
| ปี 2563 | 94.87 | 13.40 | 14.98 | 7.25 | 52.85 |

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ หน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้

มีแต่ไม่ยังสมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา :

หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุน ติดตาม ควบคุม กำกับ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของจังหวัดชัยนาท

| ประเด็นการพัฒนา/ โครงการตามแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่ม | แหล่งงบประมาณ | ยุทธศาสตร์ชาติ | กิจกรรมย่อย | วัตถุประสงค์ โครงการ | ตัวชี้วัดโครงการ | หน่วย ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | | | | | | |
|---|---------------|----------------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ | ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ | |
| ประเด็นการพัฒนาที่ | | | | | | สำนักงาน สาธารณสุข สุโขทัย ชัยนาท | | | | | | | |
| โครงการพัฒนาสติปัญญา เด็กไทย | | | ๑.๑ พัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่าย อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมเด็ก ๐ - ๕ ปี พัฒนาการสมวัยสูงดี สมส่วนและการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมาตรฐาน๔D การดำเนินงาน มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต | ๑. สร้างเด็ก ปฐมวัยคุณภาพ ตั้งแต่ในครรภ์ มารดา ๒. ขับเคลื่อน ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มี คุณภาพ | ๑. เด็ก ๐ - ๕ ปี (๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ ๖๐ เดือน) มี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕ ๒. ทุกอำเภอมี พื้นที่ต้นแบบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐาน๔D ๓. ทุกอำเภอมี พื้นที่ต้นแบบการ เฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยตำบล เข้าร่วมดำเนินงาน มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต อย่างน้อยอำเภอ ละ ๓ ตำบล | | | | | | | | |

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของจังหวัดชัยนาท

| ประเด็นการพัฒนา/ โครงการตามแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่ม | แหล่งงบประมาณ | ยุทธศาสตร์ชาติ | กิจกรรมย่อย | วัตถุประสงค์โครงการ | ตัวชี้วัดโครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | | | | | |
|---|---------------|----------------|--|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | | ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ | ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ |
| | | | ๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเด็ก ๐ - ๕ ปี พัฒนาการสมวัยสูงวัยดีสมส่วนและการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐาน๔D การดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต - ชุดประเมินพัฒนาการ/เครื่องชั่งน้ำหนัก/ที่วัดส่วนสูง/ชุดโมเดลอาหารหญิงตั้งครรภ์/เด็ก ๖ เดือน - ๑ ปี ,เด็ก ๑ - ๕ ปี | | | | ๗,๙๙๕,๔๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗,๙๙๕,๔๐๐ |
| รวม | | | | | | | ๗,๙๙๕,๔๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗,๙๙๕,๔๐๐ |

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 7,995,400 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | | 7,995,400 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายและสนับสนุน การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย | | 7,995,400 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 5,421,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 5,421,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 5,421,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 5,421,000 | |
| | | 5,421,000 | กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยสูงตีสมส่วน |
| | | 1,101,000 | 1.เครื่องมือประเมินพัฒนาการจำนวน 367 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 1,101,000 บาท |
| | | 1,760,000 | 2.ชุดโมเดลอาหารสาธิตหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 80 ชุดๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 1,760,000 บาท |
| | | 1,440,000 | 3.ชุดโมเดลอาหารเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี จำนวน 80 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 1,440,000 บาท |
| | | 1,120,000 | 4.ชุดโมเดลอาหารเด็กอายุ 1 - 5 ปี จำนวน 80 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 1,120,000 บาท |
| | | | |
| 2. งบลงทุน | | 2,574,400 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 2,574,400 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 2,574,400 | กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยสูงตีสมส่วน |
| | | 200,000 | 1. ที่วัดความยาวเด็กแบบนอน จำนวน 80 อัน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท |
| | | 623,900 | 2. เครื่องวัดส่วนสูงจำนวน 367 อัน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 623,900 บาท |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 1,200,000 | 3. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบนอนสำหรับเด็ก จำนวน 80 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท |
| | | 550,500 | 4. เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน จำนวน 367 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 550,500 บาท |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (1.1) ค่าที่ดิน | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | - | - | 5,421,000 | 2,574,400 | - | - | 7,995,400 |
| กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยสูงสุด | - | - | 5,421,000 | 2,574,400 | - | - | 7,995,400 |
| 1. เครื่องมือประเมินพัฒนาการจำนวน 367 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 1,101,000 บาท | | | 1,101,000 | | | | |
| 2. ชุดโมเดลอาหารสาธิตหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 80 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 1,760,000 บาท | | | 1,760,000 | | | | |
| 3. ชุดโมเดลอาหารเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี จำนวน 80 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 1,440,000 บาท | | | 1,440,000 | | | | |
| 4. ชุดโมเดลอาหารเด็กอายุ 1 - 5 ปี จำนวน 80 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 1,120,000 บาท | | | 1,120,000 | | | | |
| 5. ที่วัดความยาวเด็กแบบนอน จำนวน 80 อัน ๆ ละ 2,500 บาท | | | | 200,000 | | | |
| 6. เครื่องวัดส่วนสูงจำนวน 367 อัน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 623,900 บาท | | | | 623,900 | | | |
| 7. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบนอนสำหรับเด็ก จำนวน 80 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท | | | | 1,200,000 | | | |
| 8. เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน จำนวน 367 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 550,500 บาท | | | | 550,500 | | | |

30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 30

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

วงเงิน : 147,400 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทฯ : ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายพล เชื้อทหาร ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5647-6531

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายเพื่อสร้างประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข สภาวะแวดล้อมของประเทศมั่นคง ปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่เน้นการดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนร่วมทำเพื่อส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและเตรียมพร้อมให้ประชากรไทยทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และทำประโยชน์แก่สังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (256๖-25๗๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ได้กำหนดเป้าหมายให้สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

นโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุทางถนนในห้วงปี พ.ศ. 2564 - 2573 ตาม “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2573 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุจากรถทางบกของจังหวัดชัยนาทมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทั้งช่วงปกติ และช่วงเทศกาล มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย การดื่มสุรา การขับเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาทได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถทางบก ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 และ

พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกในพื้นที่ ซึ่งแนวโน้มคดีอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (256๖-25๗๐) จะปรับกลยุทธ์การทำงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) โดยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกจังหวัดชัยนาทย้อนหลัง ๗ ปี (พ.ศ. 255๗ - 256๓) ของจังหวัดชัยนาท ดังนี้

ตาราง : สถิติคดีอุบัติเหตุของจังหวัดชัยนาทย้อนหลัง ๗ ปี (พ.ศ. 2557 - 2563)

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | อุบัติเหตุ | | ผู้ได้รับบาดเจ็บ | | ผู้เสียชีวิต | |
|--------------------|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| | ครั้ง | ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง | คน | ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น/ ลดลง | คน | ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง |
| ๒๕๕๗ | ๒๓๔ | + ๕.๔๑ | ๒๙๓ | + ๖๔.๖๑ | ๖๓ | - ๒๐.๒๕ |
| ๒๕๕๘ | ๒๒๗ | - ๒.๙๙ | ๒๐๕ | - ๓๐.๐๓ | ๗๙ | + ๒๕.๓๙ |
| ๒๕๕๙ | ๒๖๗ | + ๑๗.๖๒ | ๓๐๘ | + ๕๐.๒๔ | ๙๓ | + ๑๗.๗๒ |
| ๒๕๖๐ | ๑๙๓ | - ๒๗.๗๒ | ๒๐๖ | - ๓๓.๑๒ | ๔๗ | - ๔๙.๔๖ |
| ๒๕๖๑ | ๑๖๓ | - ๑๕.๕๔ | ๑๕๘ | - ๒๓.๓๐ | ๓๘ | - ๑๙.๑๕ |
| ๒๕๖๒ | ๑๔๗ | - ๙.๘๒ | ๑๑๑ | - ๒๙.๗๕ | ๕๗ | + ๕๐.๐๐ |
| ๒๕๖๓ | ๒๘๐ | + ๙๐.๔๘ | ๒๐๖ | + ๘๕.๕๙ | ๖๗ | + ๑๗.๕๔ |

ข้อมูลจาก : ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก งบประมาณ 511,200 บาท โดยฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทั้งหมด 8 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 400 คน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อขยายผลและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ของ ศปถ. อปท. อย่างเป็นระบบสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการ ดังนี้

1) การให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อน ศปถ. อปท. ที่เข้มแข็ง

2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบ ศปถ. อปท. โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงในพื้นที่

ความเร่งด่วน : นโยบายของรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ต้อลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2573 ตาม “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม”

ซึ่งจากสถิติผู้เสียชีวิตของจังหวัดชัยนาท พบว่า ยังสูงกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดจะต้องลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตลงให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

เพื่อพัฒนาสกล. ศปถ. อปท. ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูล (สภาพปัญหา จุดเสี่ยง จุดอันตราย) และจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อลดคดีการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในท้องถิ่นของตนเอง

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

สำนักงาน ปก. เคยได้รับงบฯ เพื่อดำเนินโครงการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจากข้อมูลคดีอุบัติเหตุของตำรวจจราจรจังหวัดชัยนาท พบว่าคดีอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชัยนาทยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบกอย่างต่อเนื่อง

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรคบุรี อำเภอมโนรมย์ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : คณะอนุกรรมการ ศปถ. อปท. ทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรคบุรี และอำเภอมโนรมย์ อำเภอหันคา อำเภอละ 40 คน

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : อำเภอ อปท. ตำรวจจราจรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด บริษัท กลางฯ สนง. ปก.

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ๑. ศปถ. อปท. มีแผนปฏิบัติงาน และมีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล

๒. คดีอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตของจังหวัดชัยนาทลดลง

(4.2) ผลผลิต : คณะกรรมการ ศปถ. อปท. (จำนวน ๑๖๐ คน) มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

(4.3) ผลลัพธ์ : ๑. คดีอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตของจังหวัดชัยนาทลดลง

๒. ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : 1. ลดผลกระทบทางสังคม : ความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจ การสูญเสียทรัพย์สิน

2. ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ : การสูญเสียแรงงานที่มีความสามารถทั้งการเกษตร และอุตสาหกรรม การสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานหรือการผลิต อันเนื่องมาจากการหยุดงานหรือขาดสมรรถภาพในการทำงาน

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการ ศปถ. อปท.ทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรคบุรี อำเภอมโนรมย์ อำเภอหันคา อำเภอละ ๑ รุ่น (รวม ๔ รุ่น) ๑ ละ ๔๐ คน (รุ่นละ 1 วัน) | ✓ | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 147,400 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทติดตามการปฏิบัติงาน
ของชุมชน/หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจากรถทางบก | | 147,400 | |
| กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางบก | | 147,400 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 147,400 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 147,400 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 36,000 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 36,000 | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ศปด. อปท - ภาคเช้า (ทฤษฎี) ชั่วโมงละ 600 บาท อบรม 3 ชั่วโมงๆ ละ 1 คน (อบรม 4 รุ่น) - ภาคบ่าย (ปฏิบัติ) ชั่วโมงละ 600 บาท อบรม 3 ชั่วโมงๆ ละ 4 คน (อบรม 4 รุ่น) |
| | | | |
| (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 97,400 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 24,000 | |
| | | 24,000 | ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 40 คนๆ ละ 150 บาท (อบรม 4 รุ่น) |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 2,400 | |
| | | 2,400 | ค่าจ้างทำความสะอาดสถานที่ จำนวน 4 แห่งๆ ละ 600 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 71,000 | |
| | | 32,000 | ค่าอาหารผู้รับการอบรม 40 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ ๒๐๐ บาท (อบรม 4 รุ่น) |
| | | 16,000 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้รับการอบรม 40 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ ๕๐ บาท (อบรม 4 รุ่น) |
| | | 8,000 | ค่าอาหารเจ้าหน้าที่โครงการ 10 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ ๒๐๐ บาท (อบรม 4 รุ่น) |
| | | 4,000 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้รับการอบรม 10 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท (อบรม 4 รุ่น) |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 4000 | ค่าป้ายไวทัลโครงการฯ จำนวน 4 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท |
| | | 3500 | คู่มือการเสริมสร้างตำบลซบซึบปลอดภัย จำนวน 50 เล่มๆ ละ 70 บาท |
| | | 3500 | คู่มือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ จำนวน 50 เล่มๆ ละ 70 บาท |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 14,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 8,000 | |
| | | 8,000 | เพื่อใช้ในการฝึกอบรม รุ่นละ 40 คนๆ ละ 50 บาท (อบรม 4 รุ่น) |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 6,000 | |
| | | 6,000 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ออกฝึกอบรม และประเมินผล รุ่นละ 1,500 บาท (อบรม 4 รุ่น) |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งปพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 36,000 | 97,400 | 14,000 | | | | 147,400 |
| ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ศปถ. อบท. | 36,000 | 97,400 | 14,000 | | | | 147,400 |
| ค่าตอบแทนวิทยากร ประกอบด้วย | | | | | | | |
| - ภาคเช้า (ทฤษฎี) ชั่วโมงละ 600 บาท อบรม 3 ชั่วโมงๆ ละ 1 คน (อบรม 4 รุ่น) | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| - ภาคบ่าย (ปฏิบัติ) ชั่วโมงละ 600 บาท อบรม 3 ชั่วโมงๆ ละ 4 คน (อบรม 4 รุ่น) | 28,800 | | | | | | 28,800 |
| ค่าอาหารผู้รับการอบรม 40 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 200 บาท (อบรม 4 รุ่น) | | 32,000 | | | | | 32,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้รับการอบรม 40 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท (อบรม 4 รุ่น) | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| ค่าอาหารเจ้าหน้าที่โครงการ 10 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 200 บาท (อบรม 4 รุ่น) | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้รับการอบรม 10 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท (อบรม 4 รุ่น) | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 4 ป้ายๆ ละ 1,000 บาท | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| ค่าจ้างทำความสะอาดสถานที่ จำนวน 4 แห่งๆ ละ 600 บาท | | 2,400 | | | | | 2,400 |
| วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ออกฝึกอบรม และ ประเมินผล รุ่นละ 1,500 บาท (อบรม 4 รุ่น) | | | 6,000 | | | | 6,000 |
| วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม รุ่นละ 40 คนๆ ละ 50 บาท (อบรม 4 รุ่น) | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| - ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 40 คนๆ ละ 150 บาท (อบรม 4 รุ่น) | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| คู่มือการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย จำนวน 50 เล่มๆ ละ 70 บาท | | 3,500 | | | | | 3,500 |
| คู่มือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ จำนวน 50 เล่มๆ ละ 70 บาท | | 3,500 | | | | | 3,500 |

31. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้า
ด้านพืชประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก : ผลิตหน้ด้วยธุรกิจเกษตร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 31

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืชประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ปลอดภัยด้วยธุรกิจเกษตร วงเงิน : 359,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการเกษตร แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต แปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายสุวิทย์ สอนสุข

ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : หมายเลขโทรศัพท์ : 06 5510 1875

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม การผลิต การค้า การลงทุน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ โดยประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิต และการค้า สินค้าเกษตร ในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ การผลิตที่เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษารายได้เดิม และสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้ง เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐาน และนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปีสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขาภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3% เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาทต่อครัวเรือน

แผนพัฒนาภาคกลาง กำหนดทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งพัฒนาเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง (C Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา HERAT โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานและพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น รวมทั้งนำศักยภาพในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการพัฒนาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น งดงามและมีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต โดยนำเทคโนโลยี

มาปรับใช้เพื่อทดแทนการใช้แรงงาน ควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบันเกษตรกร ยังขาดยังความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชัยนาท จึงต้องส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจเกษตร จำนวน 300 ราย (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570)

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

เกษตรกรเป็นหนี้จากการลงทุนทำการเกษตร เนื่องด้วยขาดการวางแผนด้านธุรกิจเกษตร ขาดการวิเคราะห์ด้านการตลาด ผลิตด้วยต้นทุนราคาสูง หรือผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

จังหวัดชัยนาท มีสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนา อาทิ แพะ โคเนื้อ ไก่ชน หมูแปงโกล่า ข้าว พืชผัก ส้มโอขาวแตงกวา พืชสมุนไพร มันสำปะหลัง ปลากราย แต่เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในด้านของการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร และการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการธุรกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถปลดหนี้ได้

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเกษตรกรสามารถเขียนแผนธุรกิจเกษตรได้

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดชัยนาท

- เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในจังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในจังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : เกษตรกรร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเขียนแผนธุรกิจเกษตรได้

(4.2) ผลผลิต : เกษตรกรที่ผลิตส้มโอขาวแตงกวาของจังหวัดชัยนาทได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

(4.3) ผลลัพธ์ : เกษตรกรสามารถเขียนแผนธุรกิจเกษตรได้

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก - เกษตรกรมีการวางแผนธุรกิจเกษตรที่ดีขึ้น

เชิงลบ - ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการทำตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ | | ✓ | ✓ | |
| กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต | | | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 359,000 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) การกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปราชการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ โดยมีหน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

- มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

**(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
 (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :**

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท สวพ.5 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลรักษาต้นส้มโอขาวแตงกวาได้อย่างมีคุณภาพ

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 359,000 | |
| แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร | | 359,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ปลอดภัยด้วยธุรกิจเกษตร | | 359,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 359,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 359,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 9,600 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 9,600 | |
| | | 9,600 | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ |
| | | 9,600 | - ค่าวิทยากรภาครัฐ ชั่วโมงละ 600 บาท* 16 ชม. |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 43,400 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 18,000 | |
| | | 18,000 | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ |
| | | 18,000 | - ค่าเดินทางเกษตรกร คนละ 150 บาท * 60 คน*2วัน |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 2,900 | |
| | | 2,900 | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|----------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 900 | - ค่าป้ายไวเนล ขนาด 2*3 เมตร |
| | | 2,000 | - ค่าเช่า/เตรียมสถานที่ |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 22,500 | |
| | | 22,500 | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ |
| | | 15,000 | - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 75 คน *100 บาท |
| | | 7,500 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 25 บาท*75 คน |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 306,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 6,000 | |
| | | 6,000 | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ |
| | | 6,000 | - วัสดุประกอบการฝึกอบรม เช่น ปากกา สมุด แฟ้มซอง เอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 60 คนๆละ 100 บาท |
| (14) วัสดุการเกษตร | | 300,000 | |
| | | 300,000 | กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต |
| | | 300,000 | - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม เช่น ข่า ตะไคร้ กิ่งพันธุ์มะกรูด พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์ปลากินพืช จำนวน 60 คนๆละ 5,000 |
| | | | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งปพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร

กิจกรรมหลัก : ปลอดภัยด้วยธุรกิจเกษตร

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 9,600 | 43,400 | 306,000 | - | - | - | 359,000 |
| กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเกษตร การปลูกพืช การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน และการทำตลาดออนไลน์/ออฟไลน์ | 9,600 | 43,400 | 6,000 | - | - | - | 59,000 |
| - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 75 คน *100 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 25 บาท*75 คน | | 7,500 | | | | | 7,500 |
| - ค่าวิทยากรภาครัฐ ชั่วโมงละ 600 บาท* 16 ชม. | 9,600 | | | | | | 9,600 |
| - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2*3 เมตร | | 900 | | | | | 900 |
| - ค่าเช่า/เตรียมสถานที่ | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| - ค่าเดินทางเกษตรกร คนละ 150 บาท * 60 คน*2วัน | | 18,000 | | | | | 18,000 |
| - วัสดุประกอบการฝึกอบรม เช่น ปากกา สมุด แฟ้มซอง เอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 60 คนๆละ 100 บาท | | | 6,000 | | | | 6,000 |
| กิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต | - | - | 300,000 | - | - | - | 300,000 |
| - ค่าวัสดุสาธิตการฝึกอบรม เช่น ข่า ตะไคร้ กิ่งพันธุ์มะกรูด พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์ปลากินพืช จำนวน 60 คนๆละ 5,000 บาท | | | 300,000 | | | | 300,000 |

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม

32. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 32

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

วงเงิน : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายมหิทธิธร โคกเกษม

ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 056-412684

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ทั้งสินค้าบริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ในช่วงปี 2560 - 2562 เป็นปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลจากการพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นวัตกรรม เทคโนโลยี แรงงาน ฯลฯ ของแต่ละมุมโลกเข้าด้วยกัน ดังนั้น “การเชื่อมต่อ” และ “การเข้าถึง” โลกออนไลน์ จึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การจองตั๋วเครื่องบิน จองห้องจองโรงแรม จองรถด้วยตนเอง และสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ตนไม่เคยไปได้อย่างไม่ยากลำบาก และผลลัพธ์ที่ตามมาคือทุกภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันสภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบันและอนาคต เพื่อมัดใจกลุ่มลูกค้าและพัฒนาขีดความสามารถด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ การแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในโลกออนไลน์มีให้เห็นอย่างแพร่หลาย การจ่ายเงินออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติในยุคดิจิทัลไปแล้ว

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการ ท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน ของนักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|---|---|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

สถิติการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลงร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล นักท่องเที่ยวนิยมใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกมากขึ้น ซึ่งโอกาสของจังหวัดชัยนาทที่มีจุดอ่อนในด้านการยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันตามกลไกทางตลาดในเชิงรุก มุ่งส่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงในทุกมิติ การสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มโดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล จะเพิ่มช่องทางการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะนำมาซึ่งรายได้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวมได้ต่อไป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ของจังหวัดชัยนาท
3. เพื่อกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เพิ่มมากขึ้น

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565)

สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่างๆ และประชาชน จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

(4.2) ผลผลิต

- ระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 แพลตฟอร์ม
- ชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทครอบคลุมทุกองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุดข้อมูล

(4.3) ผลลัพธ์

- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
- มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓

ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แพลตฟอร์ม | | ✓ | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|-----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 4,000,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 4,000,000 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 4,000,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 4,000,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 4,000,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | |
| (3) ค่าเช่าบ้าน | | | |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | |
| (5) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | | | |
| (6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | | | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | | |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 4,000,000 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | | |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 4,000,000 | |
| | | 4,000,000 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท |
| | | 110,000 | (1) ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นแพลตฟอร์ม |
| | | 320,000 | (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำและทดสอบระบบ โดยจัดทำเป็นแบบจำลอง (Prototype) ของแพลตฟอร์ม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ |
| | | 3,110,000 | (3) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูล ลักษณะ Web-based ทำงานผ่าน web browser ได้ สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่เป็น Windows, Linux หรือ UNIX , สมาร์ทโฟน หรือ Mobile device ชนิดอื่น ๆ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android |
| | | 20,000 | (4) ค่าจ้างเหมาจัดหาหรือดำเนินการเช่าและติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการบำรุงรักษา แก้ไขกรณีมีปัญหาไม่น้อยกว่า 1 ปี |
| | | 240,000 | (5) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดข้อมูลเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ครอบคลุมทุกองค์ประกอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยว การเดินทาง เป็นต้น |
| | | 120,000 | (6) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดข้อมูลภาพถ่าย 360 องศา ทั้งภาคพื้นดินและมุมสูง สอดคล้องกับชุดข้อมูลเนื้อหา |
| | | 50,000 | (7) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบนำทางด้วยพิกัด GPS ไปยังสถานที่ตามฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด |
| | | 30,000 | (8) ค่าจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Youtube หรือ Facebook |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | | | |
| (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม | | | |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|----------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ
 งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | | |
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | - | 4,000,000 | - | | | | 4,000,000 |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท วงเงิน 4,000,000 บาท | | 4,000,000 | | | | | 4,000,000 |
| (1) ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นแพลตฟอร์ม | | 110,000 | | | | | 110,000 |
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดทำและทดสอบระบบ โดยจัดทำเป็นแบบจำลอง (Prototype) ของแพลตฟอร์ม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ | | 320,000 | | | | | 320,000 |
| (3) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูล ลักษณะ Web-based ทำงานผ่าน web browser ได้ สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่เป็น Windows, Linux หรือ UNIX , สมาร์ทโฟน หรือ Mobile device ชนิดอื่น ๆ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android | | 3,110,000 | | | | | 3,110,000 |
| (4) ค่าจ้างเหมาจัดหาหรือดำเนินการเช่าและติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการบำรุงรักษา แก้อัปเดตปัญหาไม่น้อยกว่า 1 ปี | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| (5) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดข้อมูลเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ครอบคลุมทุกองค์ประกอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยว การเดินทาง เป็นต้น | | 240,000 | | | | | 240,000 |
| (6) ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดข้อมูลภาพถ่าย 360 องศา ทั้งภาคพื้นดินและมุมสูง สอดคล้องกับชุดข้อมูลเนื้อหา | | 120,000 | | | | | 120,000 |
| (7) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบนำทางด้วยพิกัด GPS ไปยังสถานที่ตามฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| (8) ค่าจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Youtube หรือ Facebook | | 30,000 | | | | | 30,000 |

33. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนาท

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 33

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท วงเงิน : 2,689,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติวิชัย ไชยพรศิริ

ตำแหน่ง : นายอำเภอหันคา

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-450107

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้าบริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากลร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแพทย์แผนไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อ

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น และเป้าหมายการพัฒนานำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายในระยะของแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี

ป่าชุมชนเขาราวเทียนบ้านบุทางรถ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชัยนาท ดังนั้น หากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวป่าชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัด จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ด้วยอำเภอหันคามีพื้นที่ ป่าชุมชนเขาราวเทียน ที่มีความสมบูรณ์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดชัยนาท ระยะทางความสูงในการเดินขึ้นไปพิชิตยอดเขาประมาณ 1,500 เมตร และยังเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ตามธรรมชาติ เช่น นกยูง สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า นกนานาชนิด และจุดชมวิวยิวที่สวยงาม มีทุ่งดอกกระเจียวป่า

หลากหลายสีสัน และยังมีดอกจันทน์ดอกคอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม จะเป็นช่วงเก็บหน่อไม้ ผลผลิตหน่อไม้รวกแต่ละปีจะมีปริมาณมาก แต่ละคนต้องไม่เก็บหน่อในกอซ้ำกัน และเก็บเพียง 3 ใน 4 ของกอไม้ เพื่อเหลือหน่อเชื้อ พอถึงเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงเวลา “ปิดป่า” เป็นการเก็บหน่อไม้เพื่อให้ไม้เติบโตในฤดูกาลต่อไป ส่วนในช่วงที่เหมาะสมแก่การชมวิวและทะเลหมอกท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนสิงหาคม – ธันวาคม นอกจากนี้ยังมีตำนานเลื่องลือเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กับกลุ่มโจรร้ายในอดีต คือขุนพันธรักษ์ราชเดช กับกลุ่มเสือฝ้าย เสือดำ เสือมเหศวร และเสื่อย่อมในพื้นที่มีจุดหลบซ่อนของกลุ่มโจรในอดีต ซึ่งได้มีการจัดงาน “มหกรรมเดินป่า ชมพรรณไม้ ย้อนตำนานเสือร้อยกินหน่อไม้เขาราวเทียน” เป็นงานประจำปีต่อเนื่องในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด – 19 ที่มีศักยภาพสามารถยกระดับให้เป็นงานประจำปีระดับจังหวัดได้ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันบ้านบุทางรถได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่าย เช่น การแปรรูปหน่อไม้เป็นขนมแข็งหน่อไม้ ขนมไส้หน่อไม้ ข้าวหลามหน่อไม้ เป็นต้น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่รวมถึงที่พัก อาหาร ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการอื่น ๆ

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของ นักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอำเภอหันคา ป่าชุมชนบ้านบุทางรถ เป็น 1 ใน 5 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามโครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาทฯ ด้วยมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งประเภทกลุ่มเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ กลุ่มแคมป์ปิ้ง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และอื่น ๆ ดังนั้น การดำเนินการกิจกรรมสถานีวิถีทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ก่อสร้างอาคารห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวในบริเวณจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อีกทั้ง เป็นการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุทางรถ รองรับบริการยกระดับเป็น OTOP Tourism Village ได้ต่อไป

ความเร่งด่วน : จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหันคา ป่าชุมชนเขาราวเทียน บ้านบุทางรถ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบุทางรถ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว ส่งผลต่อสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลงร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้ การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเตรียมรองรับการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด – 19 ภายใต้การท่องเที่ยวตามความปกติใหม่ (New Normal)

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุทางรถ ยกระดับเป็น OTOP TOURSIM VILLAGE เพื่อความยั่งยืน
2. เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. เพื่อเพิ่มจุดอำนวยความสะดวกในด้านการบริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและทั่วถึง

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่างๆ และประชาชนจังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

(4.2) ผลผลิต : ห้องน้ำมาตรฐานตามแบบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับบริการนักท่องเที่ยวจำนวน 1 แห่ง ณ จุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ ป่าชุมชน เขาราวเทียนบ้านบุทางรถ จุดเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหันคาและอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดชัยนาท

- (4.3) ผลลัพธ์ : 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.4) ผลกระทบ :

- เชิงบวก : 1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยวซึ่งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท - ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดใหญ่ | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| (Size L) รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ณ จุดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับบริการนักท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติป่าชุมชนเขาราวเทียนบ้านบุทางรถและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท | | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 2,689,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา องค์กรบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ป่าชุมชนเขาราวเทียนบ้านบุทางรถ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุทางรถ และที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแลรักษา ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด: 1 กิจกรรม)

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|-----------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 2,689,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | 2,689,000 | |
| กิจกรรมหลัก : สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | 2,689,000 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | - | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | - | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | 2,689,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,689,000 | |
| | | | สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท |
| | | 2,689,000 | ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายละเอียดตามเอกสารแนบ |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ
 งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 กิจกรรมหลัก : สถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | | | | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่าย อื่น | |
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | - | - | - | - | 2,689,000 | - | 2,689,000 |
| กิจกรรมสถานีริมทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท | | | | | 2,689,000 | | 2,689,000 |
| ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ขนาดใหญ่ (Size L) รูปแบบธรรมชาติและพื้นดิน ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายละเอียดตามเอกสารแนบ | | | | | 2,689,000 | | 2,689,000 |

34. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 34

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

วงเงิน : 1,600,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายมหิทธิร โคกเกษม

ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5641 2684

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์คุณค่าและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ทั้งสินค้าบริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากลร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการแข่งขันและบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 เป็นปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่รวมถึงที่พัก อาหาร

ของฝากของที่ระลึก สินค้าและบริการอื่น ๆ และจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ประสบปัญหา รายได้ไม่ต่อเนื่อง เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวของโรงงาน และการหยุดพักกิจการชั่วคราวของโรงแรมที่พัก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

| ปีงบประมาณ พ.ศ. | รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของ นักท่องเที่ยว (บาท/คน) |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 2560 | 1,209.32 | 1,047.01 |
| 2561 | 1,305.90 | 1,085.82 |
| 2562 | 1,335.92 | 1,107.64 |
| 2563 | 643.78 | N/A |

การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนจนในด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินงานทั้งด้านท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งด้านการพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท

ความเร่งด่วน : สถิติการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 428,594 คน ลดลงร้อยละ 49.94 และมีรายได้เท่ากับ 643.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.81 ด้วยเหตุนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คลี่คลายลง ดังนั้น จังหวัดชัยนาทจึงเห็นควร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท สามารถแข่งขัน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านการแข่งขันและการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ ศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอย่างยั่งยืนต่อไป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565)

สิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่างๆ และประชาชน จังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

- ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

(4.2) ผลผลิต : 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดชัยนาท จำนวน 4 กิจกรรม รวมกลุ่มเป้าหมาย 7 รุ่น
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดชัยนาท มีองค์ความรู้ และทักษะ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 530 คน

- (4.3) ผลลัพธ์ : 1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

(4.4) ผลกระทบ:

- เชิงบวก : 1. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น
2. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ชุมชนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของขยะจากการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการในการรองรับผลกระทบดังกล่าว

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>พัฒนาเพิ่มองค์ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่มีการบูรณาการในพื้นที่เดียวกัน</p> <p>กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 8 อำเภอ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน จำนวน 2 วัน</p> | ✓ | | | |
| <p>กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งชุมชนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว</p> | | ✓ | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| เชื่อมโยง จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน จำนวน 2 วัน 1 คืน | | | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท ให้สามารถนำไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว อาทิ ของที่ระลึก กิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน จำนวน 3 วัน | | ✓ | ✓ | |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน “โฆษกจังหวัด” พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการบริการจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ในเชิงวิชาการ ประชาสัมพันธ์ทั้งข้อมูลการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ทำหน้าที่แถลงชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และประชาชน จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 100 คน จำนวน 3 วัน | | ✓ | ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,600,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 1,600,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | 1,600,000 | |
| กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 1,600,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 1,600,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 672,000 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 672,000 | |
| | | 224,400 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 7,200 | 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 7,200 บาท |
| | | 1,200 | 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 1 ชั่วโมง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | 216,000 | 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 9 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 216,000 บาท |
| | | 202,200 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 3,600 | 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง) เป็นเงิน 3,600 บาท |
| | | 600 | 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 1 ชั่วโมง) เป็นเงิน 600 บาท |
| | | 198,000 | 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 11 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน) เป็นเงิน 198,000 บาท |
| | | 196,200 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 7,200 | 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 2 ชั่วโมง x 3 รุ่น) เป็นเงิน 7,200 บาท |
| | | 9,000 | 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 5 ชั่วโมง x 3 รุ่น) เป็นเงิน 9,000 บาท |
| | | 180,000 | 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 10 ชั่วโมง x 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน x 3 รุ่น) เป็นเงิน 180,000 บาท |
| | | 49,200 | กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน “โฆษกจังหวัด” |
| | | 3,600 | 1) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (รัฐ) จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600- บาท เป็นเงิน 3,600 บาท |

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| | | 12,000 | 2) ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่ม (รัฐ) 5 คน จำนวน 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | 9,600 | 3) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (เอกชน) จำนวน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200- บาท เป็นเงิน 9,600 บาท |
| | | 24,000 | 4) ค่าวิทยากรแบ่งกลุ่ม (เอกชน) 5 คน จำนวน 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 807,680 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 159,600 | |
| | | 12,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 12,000 | 1) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 1 คืน x 5 ห้อง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | 66,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 18,000 | 1) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 1 คืน x 15 ห้อง) เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | 48,000 | 2) ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (1,200 บาท x 1 คืน x 40 ห้อง) เป็นเงิน 48,000 บาท |
| | | 9,600 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 9,600 | 1) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 2 คืน x 4 ห้อง) เป็นเงิน 9,600 บาท |
| | | 72,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน “โฆษกจังหวัด” |
| | | 24,000 | 1) ค่าที่พักวิทยากร (รัฐ) จำนวน 5 คน คนละ 2,400.- บาท 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | 12,000 | 2) ค่าที่พักวิทยากร (เอกชน) จำนวน 5 คน คนละ 1,200.- บาท 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | 15,000 | 3) ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 15,000.- บาท เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | 21,000 | 4) ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 7,000.- บาท 3 วัน เป็นเงิน 21,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 68,000 | |
| | | 20,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 20,000 | 1) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 2 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 3,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 3,000 | 1) ค่าเช่าห้องประชุม (3,000 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 3,000 บาท |
| | | 45,000 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 45,000 | 1) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 3 วัน x 3 รุ่น) เป็นเงิน 45,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 124,080 | |
| | | 32,160 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 2,160 | 1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย x 2 รุ่น) |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | เป็นเงิน 2,160 บาท |
| | | 14,000 | 2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (70 บาท x 100 เล่ม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 14,000 บาท |
| | | 16,000 | 3) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมัน (2 คัน ๆ ละ 4,000 บาท x 1 ครั้ง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 16,000 บาท |
| | | 78,680 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 1,080 | 1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย) |
| | | | เป็นเงิน 1,080 บาท |
| | | 5,600 | 2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (70 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 5,600 บาท |
| | | 8,000 | 3) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมัน (1 คัน ๆ ละ 4,000 บาท x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 64,000 | 4) ค่าจ้างเหมารถบัสผู้เข้าร่วมโครงการ (2 คัน ๆ ละ 16,000 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน 64,000 บาท |
| | | 13,240 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 3,240 | 1) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย x 3 รุ่น) |
| | | | เป็นเงิน 3,240 บาท |
| | | 6,000 | 2) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (40 บาท x 50 เล่ม x 3 รุ่น) เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | 4,000 | 3) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมัน (1 คัน ๆ ละ 4,000 บาท) เป็นเงิน 4,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 456,000 | |
| | | 128,000 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 88,000 | 1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (220 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น) เป็นเงิน 88,000 บาท |
| | | 40,000 | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 100 คน x 4 มื้อ x 2 รุ่น) เป็นเงิน 40,000 |
| | | 76,000 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 40,000 | 1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 2 มื้อ) เป็นเงิน 40,000 บาท |
| | | 20,000 | 2) ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 1 มื้อ) เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 16,000 | 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 80 คน x 4 มื้อ) เป็นเงิน 16,000 บาท |
| | | 144,000 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 99,000 | 1) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (220 บาท x 50 คน x 3 มื้อ x 3 รุ่น) เป็นเงิน 99,000 บาท |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---|
| | | 45,000 | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 50 คน x 6 มื้อ x 3 รุ่น) เป็นเงิน 45,000 |
| | | 108,000 | กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชน “โฆษกจังหวัด” |
| | | 72,000 | 1) ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน + คณะทำงาน 10 คน + วิทยากร 10 คน (มีโต๊ะ 200 บาท) จำนวน 3 วัน วันละ 1 มื้อ เป็นเงิน 72,000 บาท |
| | | 36,000 | 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน + คณะทำงาน 10 คน + วิทยากร 10 คน (มีโต๊ะ 50 บาท) จำนวน 3 วัน วันละ 2 มื้อ เป็นเงิน 36,000 บาท |
| | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 120,320 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 107,630 | |
| | | 29,500 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 1,000 | 1) ปากกา (5 บาท x 100 ด้าม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 1,000 บาท |
| | | 3,200 | 2) สมุดบันทึก (16 บาท x 100 เล่ม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 3,200 บาท |
| | | 20,000 | 3) กระเป๋า (100 บาท x 100 คน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 20,000 บาท |
| | | 3,000 | 4) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 100 ชิ้น x 2 รุ่น) เป็นเงิน 3,000 บาท |
| | | 1,500 | 5) กระดาษเอ 4 (125 บาท x 6 รีม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 1,500 บาท |
| | | 800 | 6) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น x 2 รุ่น) เป็นเงิน 800 บาท |
| | | 16,530 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 400 | 1) ปากกา (5 บาท x 80 ด้าม) เป็นเงิน 400 บาท |
| | | 1,280 | 2) สมุดบันทึก (16 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 1,280 บาท |
| | | 8,000 | 3) กระเป๋า (100 บาท x 80 คน) เป็นเงิน 8,000 บาท |
| | | 1,200 | 4) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 80 ชิ้น) เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | 750 | 5) กระดาษเอ 4 (125 บาท x 6 รีม) เป็นเงิน 750 บาท |
| | | 400 | 6) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น) เป็นเงิน 400 บาท |
| | | 4,500 | 7) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (3 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท) เป็นเงิน 4,500 บาท |
| | | 40,800 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 1,500 | 1) ปากกา (5 บาท x 100 ด้าม x 3 รุ่น) เป็นเงิน 1,000 บาท |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|--|
| | | 4,800 | 2) สมุดบันทึก (16 บาท x 100 เล่ม x 3 รุ่น) เป็นเงิน 4,800 บาท |
| | | 30,000 | 3) กระเป๋า (100 บาท x 100 คน x 3 รุ่น) เป็นเงิน 30,000 บาท |
| | | 4,500 | 4) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 100 ชิ้น x 3 รุ่น) เป็นเงิน 4,500 บาท |
| | | 20,800 | กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน “โฆษกจังหวัด” |
| | | 20,800 | 1) ค่าวัสดุ (เอกสาร+วัสดุ การประชุม) เป็นเงิน 20,800 บาท |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 12,690 | |
| | | 3,940 | กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 3,940 | 1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน เป็นเงิน 3,940 บาท |
| | | 7,590 | กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 7,590 | 1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน (2 ครั้ง ๆ ละ 3,795 บาท) เป็นเงิน 7,590 บาท |
| | | 1,160 | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ |
| | | 1,160 | 1) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน (1 ครั้ง ๆ ละ 1,160 บาท) เป็นเงิน 1,160 บาท |
| | | - | |
| 2. งบลงทุน | | - | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | - | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | - | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | - | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | - | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการ

งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่าย อื่น | รวมงบประมาณ |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 672,000 | 807,680 | 120,320 | - | - | - | 1,600,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ 450,000 บาท | 224,400 | 192,160 | 33,440 | | | | 450,000 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 7,200 บาท | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 1 ชั่วโมง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 1,200 บาท | 1,200 | | | | | | 1,200 |
| 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 9 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 216,000 บาท | 216,000 | | | | | | 216,000 |
| 4) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 1 คืน x 5 ห้อง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 12,000 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย x 2 รุ่น) เป็นเงิน 2,160 บาท | | 2,160 | | | | | 2,160 |
| 6) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (70 บาท x 100 เล่ม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 14,000 บาท | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| 7) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมัน (2 คัน ๆ ละ 4,000 บาท x 1 ครั้ง x 2 รุ่น) เป็นเงิน 16,000 บาท | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| 8) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (220 บาท x 100 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น) เป็นเงิน 88,000 บาท | | 88,000 | | | | | 88,000 |
| 9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 100 คน x 4 มื้อ x 2 รุ่น) เป็นเงิน 40,000 บาท | | 40,000 | | | | | 40,000 |
| 10) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 2 วัน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 11) ปากกา (5 บาท x 100 ด้าม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 1,000 บาท | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| 12) สมุดบันทึก (16 บาท x 100 เล่ม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 3,200 บาท | | | 3,200 | | | | 3,200 |
| 13) กระเป๋า (100 บาท x 100 คน x 2 รุ่น) เป็นเงิน 20,000 บาท | | | 20,000 | | | | 20,000 |
| 14) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 100 ชิ้น x 2 รุ่น) เป็นเงิน 3,000 บาท | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| 15) กระดาษเอ 4 (125 บาท x 6 รีม x 2 รุ่น) เป็นเงิน 1,500 บาท | | | 1,500 | | | | 1,500 |
| 16) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น x 2 รุ่น) เป็นเงิน 800 บาท | | | 800 | | | | 800 |
| 17) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน เป็นเงิน 3,940 บาท | | | 3,940 | | | | 3,940 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่าย อื่น | รวมงบประมาณ |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ 450,000 บาท | 202,200 | 223,680 | 24,120 | - | - | - | 450,000 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 3 ชั่วโมง) เป็นเงิน 3,600 บาท | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 1 ชั่วโมง) เป็นเงิน 600 บาท | 600 | | | | | | 600 |
| 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 11 ชั่วโมง x 10 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน) เป็นเงิน 198,000 บาท | 198,000 | | | | | | 198,000 |
| 4) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 1 คืน x 15 ห้อง) เป็นเงิน 6,000 บาท | | 18,000 | | | | | 18,000 |
| 5) ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (1,200 บาท x 1 คืน x 40 ห้อง) เป็นเงิน 48,000 บาท | | 48,000 | | | | | 48,000 |
| 6) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย) เป็นเงิน 1,080 บาท | | 1,080 | | | | | 1,080 |
| 7) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (70 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 5,600 บาท | | 5,600 | | | | | 5,600 |
| 8) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมัน (1 คัน ๆ ละ 4,000 บาท x 2 ครั้ง) เป็นเงิน 8,000 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |
| 9) ค่าจ้างเหมารถบัสผู้เข้าร่วมโครงการ (2 คัน ๆ ละ 15,000 บาท x 2 วัน) เป็นเงิน 64,000 บาท | | 64,000 | | | | | 64,000 |
| 10) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 2 มื้อ) เป็นเงิน 35,200 บาท | | 40,000 | | | | | 40,000 |
| 11) ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (250 บาท x 80 คน x 1 มื้อ) เป็นเงิน 35,200 บาท | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| 12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 80 คน x 4 มื้อ) เป็นเงิน 16,000 บาท | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| 13) ค่าเช่าห้องประชุม (3,000 บาท x 1 วัน) เป็นเงิน 3,000 บาท | | 3,000 | | | | | 3,000 |
| 14) ปากกา (5 บาท x 80 ด้าม) เป็นเงิน 400 บาท | | | 400 | | | | 400 |
| 15) สมุดบันทึก (16 บาท x 80 เล่ม) เป็นเงิน 1,280 บาท | | | 1,280 | | | | 1,280 |
| 16) กระเป๋า (100 บาท x 80 คน) เป็นเงิน 8,000 บาท | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| 17) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 80 ชิ้น) เป็นเงิน 1,200 บาท | | | 1,200 | | | | 1,200 |
| 18) กระดาษเอ 4 (125 บาท x 6 รีม) เป็นเงิน 750 บาท | | | 750 | | | | 750 |
| 19) กระดาษบุรูป (10 บาท x 40 แผ่น) เป็นเงิน 400 บาท | | | 400 | | | | 400 |
| 20) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (3 แห่ง ๆ ละ 1,500 บาท) เป็นเงิน 4,500 บาท | | | 4,500 | | | | 4,500 |
| 21) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน (2 ครั้ง ๆ ละ 3,795 บาท) เป็นเงิน 7,590 บาท | | | 7,590 | | | | 7,590 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ 450,000 บาท | 196,200 | 211,840 | 41,960 | - | - | - | 450,000 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาคเอกชน (1,200 บาท x 2 ชั่วโมง x 3 รุ่น) เป็นเงิน 10,800 บาท | 7,200 | | | | | | 7,200 |
| 2) ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย) ภาครัฐ (600 บาท x 5 ชั่วโมง x 3 รุ่น) เป็นเงิน 5,400 บาท | 9,000 | | | | | | 9,000 |
| 3) ค่าตอบแทนวิทยากร (กลุ่มปฏิบัติ) (600 บาท x 10 ชั่วโมง x 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน x 3 รุ่น) เป็นเงิน 180,000 บาท | 180,000 | | | | | | 180,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่าย อื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|-----------|----------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | |
| 4) ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร (1,200 บาท x 2 คืน x 4 ห้อง) เป็นเงิน 9,600 บาท | | 9,600 | | | | | 9,600 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่าย อื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | |
| 5) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม (ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร ตร.เมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย x 3 รุ่น) เป็นเงิน 3,240 บาท | | 3,240 | | | | | 3,240 |
| 6) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (40 บาท x 50 เล่ม x 3 รุ่น) เป็นเงิน 6,000 บาท | | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 7) ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมัน (1 คัน ๆ ละ 4,000 บาท) เป็นเงิน 4,000 บาท | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 8) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (220 บาท x 50 คน x 3 มื้อ x 3 รุ่น) เป็นเงิน 99,000 บาท | | 99,000 | | | | | 99,000 |
| 9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ (50 บาท x 50 คน x 6 มื้อ x 3 รุ่น) เป็นเงิน 45,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| 10) ค่าเช่าห้องประชุม (5,000 บาท x 3 วัน x 3 รุ่น) เป็นเงิน 45,000 บาท | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| 11) ปากกา (5 บาท x 100 ด้าม x 3 รุ่น) เป็นเงิน 1,000 บาท | | | 1,500 | | | | 1,500 |
| 12) สมุดบันทึก (16 บาท x 100 เล่ม x 3 รุ่น) เป็นเงิน 3,200 บาท | | | 4,800 | | | | 4,800 |
| 13) กระเป๋า (100 บาท x 100 คน x 3 รุ่น) เป็นเงิน 20,000 บาท | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| 14) บัตรป้ายชื่อ (15 บาท x 100 ชิ้น x 3 รุ่น) เป็นเงิน 3,000 บาท | | | 4,500 | | | | 4,500 |
| 15) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในการติดต่อประสานงาน (1 ครั้ง ๆ ละ 1,160 บาท) เป็นเงิน 1,160 บาท | | | 1,160 | | | | 1,160 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายสื่อสารมวลชน “โฆษกจังหวัด” งบประมาณ 250,000 บาท | 49,200 | 180,000 | 20,800 | - | - | - | 250,000 |
| 1) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (รัฐ) จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600- บาท เป็นเงิน 3,600 บาท | 3,600 | | | | | | 3,600 |
| 2) ค่าตอบแทนวิทยากรแบ่งกลุ่ม (รัฐ) 5 คน จำนวน 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท | 12,000 | | | | | | 12,000 |
| 3) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (เอกชน) จำนวน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200- บาท เป็นเงิน 9,600 บาท | 9,600 | | | | | | 9,600 |
| 4) ค่าวิทยากรแบ่งกลุ่ม (เอกชน) 5 คน จำนวน 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท | 24,000 | | | | | | 24,000 |
| 5) ค่าที่พักวิทยากร (รัฐ) จำนวน 5 คน คนละ 2,400.- บาท 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท | | 24,000 | | | | | 24,000 |
| 6) ค่าที่พักวิทยากร (เอกชน) จำนวน 5 คน คนละ 1,200.- บาท 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท | | 12,000 | | | | | 12,000 |
| 7) ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 15,000.- บาท เป็นเงิน 15,000 บาท | | 15,000 | | | | | 15,000 |
| 8) ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 7,000.- บาท 3 วัน เป็นเงิน 21,000 บาท | | 21,000 | | | | | 21,000 |
| 9) ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน + คณะทำงาน 10 คน + วิทยากร 10 คน (มื้อละ 200 บาท) จำนวน 3 วัน วันละ 1 มื้อ เป็นเงิน 72,000 บาท | | 72,000 | | | | | 72,000 |
| 10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน + คณะทำงาน 10 คน + วิทยากร 10 คน (มื้อละ 50 บาท) จำนวน 3 วัน วันละ 2 มื้อ เป็นเงิน 36,000 บาท | | 36,000 | | | | | 36,000 |
| 11) ค่าวัสดุ (เอกสาร+วัสดุ การประชุม) เป็นเงิน 20,800 บาท | | | 20,800 | | | | 20,800 |

35. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics)

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 35

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics)

กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

วงเงิน : 51,200,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด

และระบบ Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตสินค้าเกษตร

หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานชัยนาท , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ

ผู้รับผิดชอบ : 1. นายพิริยุทธ์ เหมะพิชัย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : โครงการชลประทานชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 056-361382

2. นายวิชัย พาดตา ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ

สถานที่ติดต่อ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ หมายเลขโทรศัพท์ : 056-405525

(1) หลักการและเหตุผล

(1.2) ที่มา: (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษารายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

และแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ประเด็นที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยการคมนาคมขนส่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่นำปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที่ต่างๆที่มีความต้องการ ดังนั้น การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน และยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย การพัฒนาด้านการเกษตรก็เช่นกัน เส้นทางคมนาคมที่ดีที่จะทำให้เกษตรกรสามารถเดินทาง และขนส่งสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรได้ตามฤดูกาล มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม คือ เป็นการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และประหยัดค่าน้ำมันในการสัญจรของประชาชนในท้องถิ่น

อีกทั้งนโยบายรัฐบาล ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อ 7.6 กำหนดให้มีการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆภายในประเทศด้วย

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองเกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพการเกษตร ถึงร้อยละ 80 คิดเป็นประมาณ 1,226,964 ไร่ หรือร้อยละ 79.49 ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ทางการเกษตรของ จังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 64.43 รองลงมา คือ พื้นที่สำหรับการปลูกพืชไร่ร้อยละ 23.90 พื้นที่สำหรับการปลูกไม้ผลไม้อื่นต้น ร้อยละ 2.47 และอื่นๆร้อยละ 7.01 โดยบางพื้นที่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ และสินค้าประมงน้ำจืด สำหรับสินค้าการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา พืชสมุนไพร โคน้เนื้อ แพะ ไก่เนื้อ และปลาน้ำจืด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชัยนาทภาคการเกษตร โดยในปี 2562 ณ ราคาประจำปี มีมูลค่าเท่ากับ 9,884 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัด โดยภาคการเกษตรของจังหวัดครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัด ผลผลิตการเกษตรที่ได้จำเป็นต้องได้รับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งจำนวนมาก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในการขนส่งผลผลิต และประชาชน อาจได้รับความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดได้สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ โดยมอบหมายให้อำเภอรอบรวมและสรุปปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในระดับ หมู่บ้าน ตำบล ที่ได้ดำเนินการ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 10 อันดับ ปรากฏว่าปัญหาเส้นทางคมนาคมขนส่งชำรุดทรุดโทรม เป็นปัญหาสำคัญลำดับที่ 3 ของหมู่บ้าน/ชุมชน จำเป็นต้อง ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และลดปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน

จังหวัดชัยนาท มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางติดต่อกันระหว่างจังหวัดกับกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียงและอำเภอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยมีเส้นทางรวมทั้งสิ้น 5,426 สายทาง แยกดังนี้

1. แขวงทางหลวงชัยนาท 20 สายทาง
2. แขวงทางหลวงชนบท 39 สายทาง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,367 สายทาง
 - ลาดยาง 444 สายทาง
 - คสล. 2,137 สายทาง
 - ลูกรัง 2,786 สายทาง

แม้ว่าตั้งแต่ ปี 2557 – 2563 จังหวัดชัยนาทได้รับงบประมาณ(งบพัฒนาจังหวัด) ปรับปรุงและ พื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปแล้ว จำนวน 162 สายทาง ระยะทาง 200.761 กิโลเมตร ยังคง มีอีกหลายสายทางที่ชำรุดทรุดโทรม จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่อไป และจากการสะท้อนปัญหา/ ความต้องการของประชาชนชาวชัยนาทโดยประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประธานคณะกรรมการกลาง หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นความต้องการลำดับต้นๆของเกษตรกร

ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพโดยภาคการเกษตรของจังหวัดชัยนาท นับว่ามีความสำคัญยิ่ง ที่จะช่วยลดผลกระทบและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด ชัยนาท เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งจังหวัดชัยนาท ยังคงมีอีกหลายสายทางจำนวนมากได้รับความ เสียหายเป็นหลุม-บ่อ เว้าแหว่งทรุดต่ำลงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน ทำให้การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในการขนส่งผลผลิต จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง ทำให้เกษตรกรสามารถเดินทาง และขนส่งสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตร ได้ตามฤดูกาล มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากบางช่วงน้ำเอ่อล้นข้ามเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และทำให้การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในการขนส่งผลผลิต หากไม่ดำเนินการปรับปรุงอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา ตลอดจน ส่งผลเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุบัติเหตุจากรถที่เกิดจากการชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม
3. เพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการจากระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : อำเภอวัดสิงห์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ประชาชนจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จำนวน 7 สายทาง

(4.2) ผลผลิต : เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน จำนวน 7 สายทาง ระยะทาง 33.30 กิโลเมตร

(4.3) ผลลัพธ์: 1. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 16,700 ไร่

2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 7,303 ครัวเรือน

(4.4) ผลกระทบ: เชิงบวก : 1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตร จำนวน 7 สายทาง ระยะทาง 33.30 กิโลเมตร | ✓ | ✓ | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 51,200,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษา

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)




หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 51,200,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร | | | |
| โครงการ : พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics) | | 51,200,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | | 51,200,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 2. งบลงทุน | | 51,200,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 51,200,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 39,500,000 | |
| (1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | | | - ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 6 สายทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | 11,700,000 | |
| (1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | | | - ปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 สายทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบสรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท (เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร)

| ที่ | ชื่อกิจกรรมย่อย | วัตถุประสงค์ | รายละเอียดกิจกรรม | เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (จำนวนพื้นที่การเกษตร และจำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์) | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภาพประกอบ | ระยะทาง (กม.) | พื้นที่เกษตรรับประโยชน์ (ไร่) | ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) |
|-----|--|--|---|--|-------------------------|----------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2L-4L ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท | 1. เพื่อปรับปรุงถนนบนคันคลอง 2L-4L ให้มีสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน 2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น 3. เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ในการสัญจรทาง | ถนนผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร หน้า 5 เมตร ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร | 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จากการสัญจร 2164 ครัวเรือน | 120 | 6,500,000 | โครงการชลประทาน ชัยนาท |  | 1.80 | 2000 | 2164 |
| 2 | ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 7L ตำบลวังหมื่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท | 1. เพื่อปรับปรุงถนนบนคันคลอง 7L ให้มีสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน 2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น 3. เพื่อให้สามารถสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก | ถนนผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร หน้า 5 เมตร ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร | 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จากการสัญจร 1493 ครัวเรือน | 120 | 8,400,000 | โครงการชลประทาน ชัยนาท |  | 2.30 | 1000 | 1493 |
| 3 | ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 8L ตำบลวังหมื่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท | 1. เพื่อปรับปรุงถนนบนคันคลอง 8L ให้มีสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน 2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น 3. เพื่อให้สามารถสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก | ถนนผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร หน้า 5 เมตร ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร | 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จากการสัญจร 1493 ครัวเรือน | 150 | 11,700,000 | โครงการชลประทาน ชัยนาท |  | 3.20 | 1000 | 1493 |
| 4 | ซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย D.02 ตำบลวังหมื่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท | 1. เพื่อซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย D.02 ให้มีสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งาน 2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น 3. เพื่อให้สามารถสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก | ถนนผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 เมตร หน้า 25 เซนติเมตร ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร - ถนนดินบดอัดแน่นและซ่อมแซมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น | 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จากการสัญจร 1493 ครัวเรือน | 120 | 6,600,000 | โครงการชลประทาน ชัยนาท | | 7.80 | 3000 | 1493 |
| 5 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา -1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชัย ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 2. เพื่อการคมนาคมที่ดีของเกษตรกรและผู้สัญจรทั่วไปภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ | 1. ถนนผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.25 เมตร 2. ทำการขุดเปิดหน้าดิน 3. ดินถมบดอัดแน่น 95% 4. ลูกรังบดอัดแน่น 95% | 1. พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 3,200 ไร่ 2. เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 260 ครัวเรือน | 90 | 6,000,000 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาชัย | | 6.00 | 3,200 | 260 |

| ที่ | ชื่อกิจกรรมย่อย | วัตถุประสงค์ | รายละเอียดกิจกรรม | เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (จำนวนพื้นที่การเกษตร และจำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์) | ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน) | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภาพประกอบ | ระยะทาง (กม.) | พื้นที่เกษตร ไร่ | ครัวเรือนรับประโยชน์ (ครัวเรือน) |
|-------------------|---|--|--|--|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------------------------|
| 6 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคมที่ดีของเกษตรกรและผู้สัญจรทั่วไปภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ | 1. ถนนผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.25 เมตร 2. ทำการขุดเปิดหน้าดิน 3. ดินถมบดอัดแน่น 95% 4. ลูกรังบดอัดแน่น 95% | 1. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ 2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน | 90 | 6,000,000 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ | | 7.20 | 3,000 | 200 |
| 7 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลคงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท | 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 2.เพื่อการคมนาคมที่ดีของเกษตรกรและผู้สัญจรทั่วไปภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ | 1. ถนนผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.25 เมตร 2. ทำการขุดเปิดหน้าดิน 3. ดินถมบดอัดแน่น 95% 4. ลูกรังบดอัดแน่น 95% | 1. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 3,500 ไร่ 2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน | 90 | 6,000,000 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ | | 5.00 | 3,500 | 200 |
| รวม 7 กิจกรรมย่อย | | | | | | 51,200,000 | | | 33.30 | 16,700 | 7,303 |

36. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และ
ระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 36

ชื่อโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร **วงเงิน :** 60,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บท : ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานชัยนาท, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ

ผู้รับผิดชอบ : 1. นายพิรยุทธร์ เหมาะพิชัย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
สถานที่ติดต่อ : โครงการชลประทานชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 056-361382 และ 087-221786

2. นายวัชระ ไกรสัย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12
สถานที่ติดต่อ : โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5640-5258

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ด้านที่ 6 มีเป้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษาฟื้นฟูและยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ำ 20 ปี ของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการน้ำและการใช้น้ำทุกภาคส่วน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562 - 2565) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา วัชพืช โดยใช้นวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดชัยนาท ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ศักยภาพของจังหวัดชัยนาทเป็นเมืองเกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่ของจังหวัดประกอบอาชีพการเกษตรถึงร้อยละ 80 คิดเป็นประมาณ 1,219,669 ไร่ หรือร้อยละ 79.02 ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาทแยกเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว ร้อยละ 67.62 รองลงมา คือ พื้นที่สำหรับการปลูกพืชไร่ร้อยละ 23.90 พื้นที่สำหรับการปลูกไม้ผลไม้อื่นต้น ร้อยละ 2.94 และอื่นๆร้อยละ 5.54 โดยบางพื้นที่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ และสินค้าประมงน้ำจืดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชัยนาทภาคการเกษตร โดยในปี 2559 ณ ราคาประจำปี มีมูลค่าเท่ากับ 6,908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.33 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มประมาณ ร้อยละ 99.1 ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำมะขามเฒ่า และแม่น้ำน้อย โดยมีพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน 777,991 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 61.26 มีโครงการชลประทานรวมทั้งสิ้น 8 โครงการมีพื้นที่โครงการ 776,208 ไร่ คลองชลประทานซึ่งมีหลายสายไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ คลองอนุศาสน์คลองมหाराชคลองบรมธาตุคลองพลเทพเป็นต้นล้วนเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรตามพื้นที่ต่างๆทั่วไปโดยน้ำเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเกษตรทั้งการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชต้องให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ต้องการ ปัจจุบันจังหวัดชัยนาทยังประสบกับปัญหาขาดประสิทธิภาพในการใช้น้ำ และระบบการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรไม่สามารถสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ และเมื่อถึงฤดูน้ำฝน มีน้ำจากทางเหนือจำนวนมากไหลลงมาสู่จังหวัดชัยนาท ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการมวลน้ำดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งรองรับน้ำ (แก้มลิง) ระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่

การจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่จังหวัดชัยนาทในส่วนของแม่น้ำท่าจีน มีน้ำต้นทุนมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์แล้วไหลผ่านอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหันคา มีประตูระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 2 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำพลเทพตั้งอยู่ในอำเภอวัดสิงห์และประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ตั้งอยู่ในอำเภอหันคาซึ่งอัตราการระบายน้ำสูงสุด 320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อการควบคุมปริมาณน้ำโดยประตูระบายน้ำทำหน้าที่เก็บกักน้ำและระบายน้ำเข้าสู่คลองชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบนและตอนกลางในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรีโดยน้ำที่ส่งผ่านเข้าสู่คลองชลประทานจะเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคใน ช่วงฤดูแล้ง และในช่วงฤดูฝน จะมีการระบายน้ำออกจากคลองชลประทานลงสู่แม่น้ำท่าจีน

สำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลผ่านอำเภอมโนรมย์อำเภอวัดสิงห์อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรพยามีเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอสรรพยาในการควบคุมปริมาณน้ำซึ่งมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีอัตราการระบายน้ำสูงสุด 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนอกจากนี้ยังมีประตูระบายน้ำอนุศาสน์ (คลองมโนรมย์) ตั้งอยู่ที่อำเภอมโนรมย์ที่ควบคุมปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ส่วนแม่น้ำน้อยไหลผ่านอำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรคบุรี มีประตูระบายน้ำ 1 แห่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท คือ ประตูระบายน้ำบรมธาตุตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาท บริเวณปากแม่น้ำน้อยมีอัตราการระบายน้ำสูงสุด 270 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ความเร่งด่วน : พื้นที่ดำเนินการ ปัจจุบันมีตะกอนทับถมจนตื้นเขิน พื้นที่ที่รกร้างเสื่อมโทรม จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำหลากท่วมพื้นที่ และในฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยการขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อให้กลับคืนสู่ลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และบางพื้นที่การจัดสรรน้ำยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้จึงต้องดำเนินการพัฒนาวิธีการจัดส่งและระบบน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยชุมชนในท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ให้สมบูรณ์ละยังยืนต่อไป

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักของแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้งให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำหลากเข้าพื้นที่การเกษตร
3. เพื่อเป็นแหล่งน้ำเก็บกักน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ:

1. ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
2. ตำบลวังหมัน และตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรรอบพื้นที่ดำเนินโครงการ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

- ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตรอย่างมั่นคง เป้าหมาย 2,400 ไร่

(4.2) ผลผลิต : แหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 แห่ง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 140,000 ลบ.ม.

(4.3) ผลลัพธ์ :

- (1) พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 2,400 ไร่
- (2) เกษตรกรรับประโยชน์ 638 ครัวเรือน

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- (1) ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
- (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย. 66 |
| พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ จำนวน 4 แห่ง ตามเอกสารแนบ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 60,000,000 บาท

(รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาทได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ และจัดทำระบบระบายน้ำเพื่อให้สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปราชการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (โครงการชลประทานชัยนาท,โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ไม่ต้องการดำเนินการเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) (ไม่ต้องการดำเนินการ)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(12) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำารรับรู้ร่วมกันของเกษตรกรเพื่อดูแลในพื้นที่ และรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษา

(13) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด: - ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด: 1 กิจกรรม)

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 60,000,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร | | 60,000,000 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำภาคการเกษตร | | 60,000,000 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | - | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | - | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | 60,000,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 60,000,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | | 60,000,000 | พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 4 แห่ง ตามเอกสารแนบ |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

บัญชีกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับ ที่ | กิจกรรมย่อย | วัตถุประสงค์ | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ปริมาณดินซุด | พื้นที่รับประโยชน์ | ครัวเรือนรับประโยชน์ |
|------------------------------|---|---|--|-------------------|---|--|----------------|--------------------|----------------------|
| 1 | ขุดสระเก็บน้ำบ้านดงสวนหมาก หมู่ 6 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ. ชัยนาท | 1. เพื่อเพิ่มปริมาณตักเก็บของแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำในฤดูฝน 3. เพื่อเป็นแหล่งน้ำเก็บกักน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร | 1. ขุดสระเก็บน้ำบ้านดงสวนหมาก หมู่ 6 ปริมาณดินซุดไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม. | 10,000,000 | โครงการชลประทาน ชัยนาท | 1. มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรโดยมีความจุ ไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม. 2. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่ 3. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 338 ครัวเรือน | 100,000 | 1,000 | 338 |
| 2 | อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองโสน ต.วังหมัน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท | 1. เพื่อจัดหาแหล่งน้ำโดยใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 2. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ | 1. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2. ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง 3. ก่อสร้างคลองรับน้ำ-ระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง | 20,000,000 | โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ ๑๒ | 1. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 500 ไร่ 2. ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์ 120 ครัวเรือน | 10,000 | 500 | 120 |
| 3 | อาคารบังคับน้ำคลองหนองสะเดาพร้อมอาคารประกอบ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ. ชัยนาท | 1. เพื่อจัดหาแหล่งน้ำโดยใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 2. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ | 1. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2. ลอกคลองพร้อมค่อคั้นคลองระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร | 15,000,000 | โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ ๑๒ | 1. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 400 ไร่ 2. ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์ 80 ครัวเรือน | 20,000 | 400 | 80 |
| 4 | อาคารบังคับน้ำบึงคลองมอญพร้อมอาคารประกอบ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท | 1. เพื่อจัดหาแหล่งน้ำโดยใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 2. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ | 1. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง 2. ก่อสร้างคลองรับน้ำ-ระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง 3. ก่อสร้างอาคารป้องกันกัดเซาะ จำนวน 1 แห่ง | 15,000,000 | โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ชลประทานที่ ๑๒ | 1. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 500 ไร่ 2. ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน | 10,000 | 500 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม | | | | 60,000,000 | | | 140,000 | 2,400 | 638 |

37. โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคม

สันติสุข

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 37

ชื่อโครงการ : ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม วงเงิน 9,994,500 บาท

แผนแม่บทฯ : ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

หน่วยดำเนินการ : ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : พลตำรวจตรี วรณัฐ ฝั้นอ่อน ตำแหน่ง : ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ : 09-4495-4442

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองเล็กๆ วิถีชีวิตของประชาชนค่อนข้างเรียบง่าย โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาความปลอดภัยในสังคมของจังหวัดชัยนาทแม้จะไม่รุนแรง แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางปี โดยปัญหาความปลอดภัยในสังคมของจังหวัดชัยนาทที่สำคัญคือ ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาการจราจร สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทมีคดีอาญา การโจรกรรมทรัพย์สิน เครื่องมือการเกษตรสูงขึ้น ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่และความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นต้องมีการบูรณาการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยนำเทคโนโลยีและอาสาสมัครเข้ามาช่วยงาน

ทั้งนี้ จังหวัดจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม กลยุทธ์ ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ดียิ่งขึ้น

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ปัจจุบันจังหวัดชัยนาท มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม บุคคล และกลุ่มบุคคลได้กระทำผิดกฎหมายได้ง่าย และยากแก่การควบคุม ปัญหาการก่ออาชญากรรม ประเภทประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การจราจร ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่แล้ว ทำให้การป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยสถิติคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในปี 2559 – 2564 ดังนี้

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| - ปี 2559 จำนวน 334 คดี | ลดลงร้อยละ | 0.60 |
| - ปี 2560 จำนวน 223 คดี | ลดลงร้อยละ | 25.91 |
| - ปี 2561 จำนวน 214 คดี | ลดลงร้อยละ | 4.03 |
| - ปี 2562 จำนวน 252 คดี | เพิ่มขึ้นร้อยละ | 17.75 |
| - ปี 2563 จำนวน 201 คดี | ลดลงร้อยละ | 20.23 |
| - ปี 2564 จำนวน 134 คดี | ลดลงร้อยละ | 33.33 (ต.ค. 63 - ก.ค. 64) |

จากสาเหตุดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทจึงดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv โดยมีการสำรวจจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ในปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 204 จุด ใน 4 อำเภอ 5 สถานีตำรวจ คือ อำเภอเมืองชัยนาท (สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท) อำเภอสรรคบุรี (สถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี) อำเภอหันคา (สถานีตำรวจภูธรหันคา) อำเภอวัดสิงห์ (สถานีตำรวจภูธรวัดสิงห์, สถานีตำรวจภูธรหนองน้อย) มีผลทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทจึงได้จัดทำโครงการ : ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 จะทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 24 จุด 104 ตัว ในเขตพื้นที่อำเภอสรรคบุรี โดยมุ่งเน้นภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือผ่านในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเพื่อให้งานในด้านการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระดับความจำเป็นเร่งด่วน)

มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด 104 ตัว ในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
2. เพื่อช่วยในการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เฝ้าระวังเหตุร้ายการ และการทะเลาะวิวาท
4. เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์สภาพการจราจร อำนวยความสะดวกการจราจร และการตรวจจับการกระทำผิดกฎหมายจราจร
5. เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

เขตพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้กระทำความผิด, ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้กระทำความผิด, ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ผู้กระทำความผิดลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

(4.2) ผลผลิต ได้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งในเขตพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย

(4.3) ผลลัพธ์ ทำให้การจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากขึ้น และทำให้การก่ออาชญากรรม และกระทำความผิดลดลง

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก ทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิงลบ ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค.66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 24 จุด 104 ตัว | | | ✓ | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 9,994,500 บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จำนวน 24 จุด
กล้องจำนวน 104 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ไม่มี

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปราชการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีการประกัน ซ่อมบำรุงรักษา จำนวน 2 ปี ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
 ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

(12) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|-----------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 9,994,500 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | | 9,994,500 | |
| กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม | | 9,994,500 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | | | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้น้อย | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | 9,994,500 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 9,994,500 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (1.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 9,994,500 | |
| | | 9,994,500 | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จำนวน 24 จุด กล้องจำนวน 104 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | | | | 9,994,500 | - | - | 9,994,500 |
| กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม | - | - | - | 9,994,500 | - | - | 9,994,500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

หมายเหตุ : ไม่สามารถ แจงรายละเอียดในการดำเนินงานได้ ต้องให้บริษัทมาประเมินค่าใช้จ่าย

38. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 38

ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วงเงิน : 60,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.อภิรักษ์ วัชรวิฑูร

ตำแหน่ง : ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-411649

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้าน การท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลาย ของการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและ ยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยว จนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านในด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ ให้มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุม ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากรมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจภาคบริการ เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3%, 4.5%, 6% เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาทต่อครัวเรือน และรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท

แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า มีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ ไม่สามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศอย่างที่ผ่านมาได้ มีเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่ยังสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ นั่นคือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวของไทยในปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี การเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เข้าประเทศถึงร้อยละ 20 รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องปรับปรุงดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเป็นเครื่องมือในการลดการเหลื่อมล้ำ การทำให้เกิดการพัฒนาทางกายภาพที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน สะดวก ปลอดภัย มีเอกลักษณ์ โดยเน้นการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองให้มากขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายในการกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและยกระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจากการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่แทรกอยู่ในเมืองหลัก 3) เชื่อมโยงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดชัยนาท เป็นหนึ่งในเมืองรองของการท่องเที่ยวภาคกลางที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทางน้ำ นอกจากนี้ จังหวัดชัยนาทยังเป็นเส้นทางเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินตรวจสอบลำน้ำเก่า ซึ่งถือเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท แต่สถานที่ต่างๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนักเนื่องจากยังไม่ได้มีการพัฒนาให้มีความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งให้ข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังไม่ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทั้งมีปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิทัศน์

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมามี (ปี 2564 - 2562) ข้อมูลจากรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 853,942 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 มีรายได้เท่ากับ 1,332.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 ปี 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 394,900 คน ลดลงร้อยละ 0.54 มีรายได้เท่ากับ 520 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.61 และปี 2564 มีรายได้เท่ากับ 184.49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65.00 จังหวัดชัยนาทจึงเล็งเห็นโอกาสสำคัญในการขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง ที่ต้องการสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างงานให้กับชุมชนผ่านการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ผสมผสานกับภูมิปัญญา ต่อยอดเรื่องราวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มีจุดเด่น เป็นที่สนใจของคนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ระดับหนึ่งโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นชุมชน ทั้งจากการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และการให้บริการต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
3. เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนอย่างคล่องตัว โดยการสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :

1. ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
2. ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก บริการต่าง ๆ และประชาชนจังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

(4.2) ผลผลิต: เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 สายทาง

(4.3) ผลลัพธ์: จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

(4.4) ผลกระทบ:

- เชิงบวก : 1. จำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
3. ประชาชนจังหวัดชัยนาทมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 สายทาง รายละเอียดตาม | | ✓ | ✓ | ✓ |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| เอกสารแนบ หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวง ชัยนาท | | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 60,000,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่
ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค
ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (แขวงทางหลวงชัยนาท)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแขวงทางหลวงชัณนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสายทางดังกล่าว และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะเป็นหน่วยงานในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 60,000,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | 60,000,000 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | | 60,000,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 2. งบลงทุน | | 60,000,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 60,000,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | 60,000,000 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว |
| | | 30,000,000 | - ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.12+123 - กม.13+123 ระยะทาง 1.000 กม. ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 30,000,000 บาท |
| | | 30,000,000 | - ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอนคิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+600 ระยะทาง 1.500 กม. ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท งบประมาณ 30,000,000 บาท |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบสรุปบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณจังหวัด
จังหวัดชัยนาท (เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว)

| ที่ | ชื่อกิจกรรมย่อย | ข้อมูลสนับสนุน/วัตถุประสงค์ | พื้นที่ดำเนินการ (หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ) | แหล่งท่องเที่ยวที่เส้นทาง เชื่อมโยง | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ |
|----------------------|--|---|--|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 1 | ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.12+123 - กม.13+123 ระยะทาง 1.000 กม. | เพื่อพัฒนาเส้นทางด้านการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมและสนองนโยบายของรัฐบาล จึงดำเนินการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท | | ขยายช่องทางจราจรจากสองช่องทางจราจรเป็นสี่ช่องทางจราจร พร้อมติดตั้งงานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง | 30,000,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 |
| 2 | ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอนคิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+600 ระยะทาง 1.500 กม. | เพื่อพัฒนาเส้นทางด้านการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมและสนองนโยบายของรัฐบาล จึงดำเนินการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท | 1. วัดธรรมามูล 2. สวนนกชัยนาท | ขยายช่องทางจราจรจากสองช่องทางจราจรเป็นสี่ช่องทางจราจร พร้อมติดตั้งงานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง | 30,000,000 | แขวงทางหลวงชัยนาท | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 |
| รวม 2 กิจกรรม | | | | | | 60,000,000 | | |

39. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
และระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 39

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

วงเงิน : 15,549,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายสุวิทย์ พลเสน ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5647 6606

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำหนดให้อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั่วประเทศโดยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลองและการป้องกันตลิ่ง แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ด้านที่ 6 มีเป้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 505 หมู่บ้าน 40 เทศบาล และ 20 องค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่เกษตรกรรม 1,219,669 ไร่ หรือร้อยละ 79.02 ของพื้นที่จังหวัด ทั้งที่ ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มประมาณ ร้อยละ 99.1 ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่านได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำมะขามเฒ่า และ แม่น้ำน้อย โดยมีพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน 777,991 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.26 พื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำถึง 3 สาย ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง บริเวณดังกล่าวได้ถูกกัดเซาะจาก กระแสน้ำเกิดการพังทลายของริมตลิ่งริมแม่น้ำ ระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ริมตลิ่ง เช่น ถนนไม่สามารถสัญจร ได้โดยสะดวกสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่มีบ้านเรือนและที่ทำกินพื้นที่ทำการเกษตรอยู่บริเวณดังกล่าว เป็นอย่างมากซึ่งความเสียหายของตลิ่งเนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าว จึงควรได้รับการบูรณะปรับปรุงก่อสร้างเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของตลิ่งอย่างถาวร อีก ทั้งบางพื้นที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากทำความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชน สมควรที่จะก่อสร้างระบบ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเพื่อปกป้องพื้นที่ดังกล่าว

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : อำเภอวัดสิงห์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำท่าจีนเริ่มจากบริเวณวัด ปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ไหลผ่านเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ โดยมีชุมชนและบ้านเรือนตั้งอยู่

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกิดแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำ ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.-ก.ย. 66 |
| ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า จีน ความยาว 160 เมตร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 15,549,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาทได้ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ 8 อำเภอ รวมทั้งสนับสนุนวัสดุในการจัดการขยะที่ต้นทางและวัสดุประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการขยะที่ต้นทางและขยายผลต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ต้นทางผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทำให้ที่ผ่านมาปริมาณการเกิดขยะในชุมชนลดลง และการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ แบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

มอบให้เทศบาลตำบลวัดสิงห์ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการต่อไป

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด: 1 กิจกรรม)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|--|--------------------|------------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 15,549,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | |
| โครงการ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | | 15,549,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ | | 15,549,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | - | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | - | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | 15,549,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 15,549,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| (1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | | | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบตอกเสาเข็มและหินทิ้งหน้าสันเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ |
| | | 15,549,000 | 1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 160 เมตร งบประมาณ 15,549,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

- เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
- กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
- ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

40. โครงการระดมพลังสร้างสังคมสันติสุข
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 40

ชื่อโครงการ : ระดมพลังสร้างสังคมสันติสุข

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน และส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม

วงเงิน : 275,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทฯ : ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายนพรุจ ตันมงคล

ตำแหน่ง : ยุติธรรมจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 035-708388

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย มีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(3) แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านสังคมและความมั่นคง

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน และความมั่นคงของมนุษย์จากภัยคุกคามทั้งที่เป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง รวมทั้งมีความปรองดองสามัคคี มั่งคั่งในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนพื้นฐานปัจจัยสี่ พร้อมทั้งเตรียมสังคม และชุมชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกอย่างเท่าทัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มุ่งเน้นการผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นและคดีอาญาลดลงและยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ รวมทั้งสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (2566- 2570) ประเด็นการพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางมีเป้าหมายให้สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จังหวัดชัยนาท เป็นเมืองเล็ก ๆ วิถีชีวิตของประชาชนค่อนข้างเรียบง่าย โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาความปลอดภัยในสังคมของจังหวัดชัยนาทแม้จะไม่รุนแรง แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางปี โดยปัญหาความปลอดภัยในสังคมของจังหวัดชัยนาทที่สำคัญคือ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมประการหนึ่งคือการสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครที่มีอยู่ในพื้นที่และเสริมสร้างความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมให้กับอาสาสมัครประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ทั้งนี้ ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินงานด้านอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่จังหวัดชัยนาทบางพื้นที่มีลักษณะเป็นชนบท ห่างไกล เข้าถึงได้ยาก การสื่อสารยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรการเดินทางลำบาก และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ กฎหมาย หรือความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทำให้ประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่มากนักและทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องมาจากความห่างไกล อันส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้จากหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้น โครงการ/กิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ปฏิบัติงานเชิงรุกในการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ และการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้นำชุมชนซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้ทันที ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงกฎหมาย สิทธิประโยชน์ และช่องทางความช่วยเหลือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จึงเห็นควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทัน่วงที ป้องกันการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ความช่วยเหลือ และการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านกระบวนการยุติธรรม สร้างความปลอดภัยในสังคมในเบื้องต้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- (1) เพื่อส่งเสริม และสร้างการรับรู้กฎหมายแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
- (2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
- (3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในชุมชน และร่วมถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหา และสร้างสังคมของประชากรชัยนาทให้น่าอยู่น่าเที่ยว
- (4) เพื่อบูรณาการร่วมกันในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

(2.2) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : สถานที่เอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา, เกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม, ประชาชนทั่วไป

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในจังหวัดชัยนาท

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด :

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผ่านแบบทดสอบก่อน (Pre-Test) และหลัง (Post-Test)
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย

(4.2) ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเพิ่มขึ้น สามารถสื่อสารและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 400 คน

(4.3) ผลลัพธ์ :

1. ทำให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รู้ถึงขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของตน ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. ทำให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รู้ถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

เชิงลบ : - ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| 1. จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุฯ กพยจ./คณะ กพยจ. | ✓ | | | |
| 2. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ สร้างการรับรู้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัวพร้อมมอบหมายหน้าที่ | | ✓ | | |
| 3. ประสานแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการ | | ✓ | | |
| 4. การดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว ครั้งที่ 1 (กลุ่มภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป) | | ✓ | | |
| 5. ประชุมสรุปและประเมินผลการจัดโครงการ ครั้งที่ 1 | | ✓ | | |
| 6. จัดโครงการสร้างการรับรู้ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใกล้ตัว ครั้งที่ 2 (กลุ่มนักเรียน นักศึกษา) | | | ✓ | |
| 7. ประชุมสรุปและประเมินผลการ | | | ✓ | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | ต.ค.-ธ.ค.65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย.66 | ก.ค.- ก.ย.66 |
| จัดโครงการ ครั้งที่ 2 | | | | |
| 8. สรุปผลการดำเนินโครงการ ประเมินและวัดผลสำเร็จ พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินโครงการ | | | | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 275,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

-

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

• เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่ทุกตำบลในจังหวัดชัยนาททำให้การทำงานของสำนักงานยุติธรรมอยู่ใกล้ชิดประชาชน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว ผ่านคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 257,000 | |
| แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข | | 257,000 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและส่งเสริม ความเป็นธรรมทางสังคม | | 257,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 257,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 257,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 81,000 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 81,000 | |
| | | 54,000 | ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป |
| | | 30,000 | ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่น |
| | | 24,000 | ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (10 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่น) |
| | | 27,000 | ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา |
| | | 15,000 | ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) |
| | | 12,000 | ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (10 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 156,000 | |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | |
| | | | ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป |
| | | 30,000 | ค่าพาหนะ (จำนวน 200 คนๆ ละ 150 บาท) |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 24,000 | |
| | | | ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป |
| | | 16,000 | ค่าเช่าสถานที่ รุ่นละ 8000 บาท จำนวน 2 รุ่น |
| | | | ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา |
| | | 8,000 | ค่าเช่าสถานที่ 8000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 30,000 | |
| | | | ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป |
| | | 14,000 | ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (จำนวน 200 ชุดๆ ละ 70 บาท) |
| | | | ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา |
| | | 14,000 | ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (จำนวน 200 ชุดๆ ละ 70 บาท) บาท |
| | | 2,000 | ค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการพร้อม VCD (2 ชุดๆ ละ 1,000 บาท) |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 126,000 | |
| | | 63,000 | ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป |
| | | 42,000 | ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 2 รุ่นๆละ 105 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท) |
| | | 21,000 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 รุ่นๆละ 105 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท) |
| | | 63,000 | ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา |
| | | 42,000 | ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 210 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 200 บาท) |
| | | 21,000 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 210 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท) |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | 20,000 | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | | 20,000 | |
| | | | ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป |
| | | 10,000 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ปากกา สมุดปกอ่อน ของใส่เอกสาร กระดาษบุรุษ ปากกาเคมี 200 ชุดๆ ละ 50 บาท) |

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | | ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา |
| | | 10,000 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ปากกา สมุดปกอ่อน ของใส่เอกสาร กระดาษบุรูป ปากกาเคมี 200 ชุดๆ ละ 50 บาท) |
| 2. งบลงทุน | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | 45,000 | 210,000 | 20,000 | | | | 275,000 |
| กิจกรรมที่ 1 : การสร้างการรับรู้แก่กระบวนการยุติธรรมที่ | | | | | | | |
| ระดับพื้นที่ | | | | | | | |
| ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา | 30,000 | 123,000 | 10,000 | - | - | - | 163,000 |
| เกษตรกร และประชาชนทั่วไป | | | | | | | |
| ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 2 รุ่นๆละ 105 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท) | | 42,000 | | | | | 42,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 รุ่นๆละ 105 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท) | | 21,000 | | | | | 21,000 |
| ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (จำนวน 200 ชุดๆ ละ 70 บาท) | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ปากกา สมุดปกอ่อน ซองใส่เอกสาร กระดาษบุรูป ปากกาเคมี 200 ชุดๆ ละ 50 บาท) | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่น | 6,000 | | | | | | 6,000 |
| ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (10 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 รุ่น) | 24,000 | | | | | | 24,000 |
| ค่าพาหนะ (จำนวน 200 คนๆ ละ 150 บาท) | | 30,000 | | | | | 30,000 |
| ค่าเช่าสถานที่ รุ่นละ 8000 บาท จำนวน 2 รุ่น | | 16,000 | | | | | 16,000 |
| กิจกรรมที่ 2 : การสร้างการรับรู้ในกระบวนการยุติธรรมที่ | | | | | | | |
| เกี่ยวข้อง | | | | | | | |
| ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา | 15,000 | 87,000 | 10,000 | - | - | - | 112,000 |
| ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน 210 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 200 บาท) | | 42,000 | | | | | 42,000 |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 210 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท) | | 21,000 | | | | | 21,000 |

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (จำนวน 200 ชุดๆ ละ 70 บาท) บาท | | 14,000 | | | | | 14,000 |
| ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ปากกา สมุดปกอ่อน ซองใส่เอกสาร กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี 200 ชุดๆ ละ 50 บาท) | | | 10,000 | | | | 10,000 |
| ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) | 3,000 | | | | | | 3,000 |
| ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (10 กลุ่มๆละ 1 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) | 12,000 | | | | | | 12,000 |
| ค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการพร้อม VCD (2 ชุดๆ ละ 1,000 บาท) | | 2,000 | | | | | 2,000 |
| ค่าเช่าสถานที่ 8000 บาท | | 8,000 | | | | | 8,000 |

41. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก
กิจกรรมหลัก : แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 41

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

กิจกรรมหลัก : แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย วงเงิน : 50,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทฯ : ประเด็นความมั่นคง แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม

แผนงาน : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.อ.ภริรักษ์ วัชรวิฑูร

ตำแหน่ง : ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 056-411649

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) **ที่มา :** ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายเพื่อสร้างประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข สภาวะแวดล้อมของประเทศมั่นคง ปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อยในทุกๆระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่เน้นการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนร่วมทำ เพื่อมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และเตรียมพร้อมให้ประชากรไทย ทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้และทำประโยชน์แก่สังคม

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 5 ปี (2561-2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคน และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ได้กำหนดเป้าหมายให้สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญด้านความปลอดภัยของประเทศไทยซึ่งสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากศาล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 1 แสนคน และแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (5.4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ

จากข้อมูลคืออุบัติเหตุจากรถทางบกจังหวัดชัยนาทที่ผ่านมา พบว่า จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจากรถทางบกของจังหวัดชัยนาท ยังมีจำนวนสูง โดยสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย การดื่มสุรา การขับเร็ว ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายของเส้นทาง ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากรถทางบกจังหวัดชัยนาทย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของจังหวัดชัยนาท ดังนี้

พ.ศ.2558 อุบัติเหตุ 227 ครั้ง เสียชีวิต 79 ราย บาดเจ็บ 205 ราย

พ.ศ.2559 อุบัติเหตุ 267 ครั้ง เสียชีวิต 93 ราย บาดเจ็บ 308 ราย

พ.ศ.2560 อุบัติเหตุ 193 ครั้ง เสียชีวิต 47 ราย บาดเจ็บ 206 ราย

พ.ศ.2561 อุบัติเหตุ 158 ครั้ง เสียชีวิต 34 ราย บาดเจ็บ 155 ราย

พ.ศ.2562 อุบัติเหตุ 147 ครั้ง เสียชีวิต 57 ราย บาดเจ็บ 111 ราย

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนองนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท จึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

(1) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท เป็นเส้นทางสายหลัก มีปริมาณการจราจร 16,510 คัน - 17,000 คัน/วัน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า มีรถบรรทุกสัญจรเป็นจำนวนมาก และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

(2) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน เป็นเส้นทางสายหลัก มีปริมาณการจราจร 40,000 คัน - 50,000 คัน/วัน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า มีรถบรรทุกสัญจรเป็นจำนวนมาก และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

(3) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท เป็นเส้นทางสายหลักสี่ช่องทางจราจร บริเวณร่องกลางจะกว้าง 10.00 ม. จะมีประชาชน ข้ามถนนผ่านร่องกลางดังกล่าว และจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งจะเป็นจุดเสี่ยงและจุดอันตราย เส้นทาง 340 นี้จะมีปริมาณการจราจร 16,510 คัน - 17,000 คัน/วัน บริเวณร่องกลางทางตรงและทางโค้งนั้นไม่มีราวกันอันตราย จึงเห็นสมควรติดตั้งราวกันอันตรายตลอดเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

(4) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท เป็นเส้นทางมีประชาชนจราจร และจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งจะเป็นจุดเสี่ยงและจุดอันตราย เส้นทาง 311 นี้จะมีปริมาณการจราจร 2,800 คัน - 5,000 คัน/วัน บริเวณทางตรงและทางโค้งนั้นไม่มีราวกันอันตราย จึงเห็นสมควรติดตั้งราวกันอันตรายตลอดเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

(5) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท เป็นเส้นทางสายหลัก มีปริมาณการจราจร 16,510 คัน - 17,000 คัน/วัน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า มีรถบรรทุกสัญจรเป็นจำนวนมาก และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

ความเร่งด่วน : ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชาชน 1 แสนคน ภายในปี 2563 ซึ่งจากสถิติผู้เสียชีวิตของจังหวัดชัยนาทพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดจะต้องลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต ลงให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงให้มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางถนน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ :

- (1) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.135+000 – กม.164+200
- (2) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอนโพนางดำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม. 145+000 – กม.150+000
- (3) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.58+263 – กม.81+000
- (4) ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101, 0102 แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.4+000 – กม.24+000

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน / ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน / ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**(4.1) เป้าหมายโครงการ**

ตัวชี้วัด ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและสัญจรไปมา

(4.2) ผลผลิต : 1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 จุด

2. ติดตั้งราวกันอันตราย 3 จุด

(4.3) ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

เชิงลบ - ไม่มี -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค.- ก.ย. 66 |
| 1. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 จุด งบประมาณ 20,000,000 บาท (1) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.135+000 – กม. 164+200 บริเวณร่องกลาง (เป็น แห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 20,000,000 บาท | | ✓ | ✓ | ✓ |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | ต.ค.-ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค. 66 | เม.ย.-มิ.ย. 66 | ก.ค.- ก.ย. 66 |
| 2. งานรกรากันอันตราย 2 จุด งบประมาณ 30,000,000 บาท (1) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน ควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.58+263 - กม. 81+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 9,234 เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท (2) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.133+200 - กม. 146+030 (บริเวณร่องกลางขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ปริมาณ งาน 8,644 เมตรงบประมาณ 15,000,000 บาท | | ✓ | ✓ | ✓ |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 50,000,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (แนวทางหลวงชัชนาท)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแนวทางหลวงชัชนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสายทางดังกล่าว และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะเป็นหน่วยงานในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

- ไม่มี -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าใช้จ่าย |
|---|--------------------|------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 50,000,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม | | | |
| โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจากรถทางบก | | 50,000,000 | |
| กิจกรรมหลัก : แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย | | 50,000,000 | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 2. งบลงทุน | | 50,000,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 50,000,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | 50,000,000 | 1. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 จุด งบประมาณ 20,000,000 บาท 1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.135+000 - กม.164+200 บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 20,000,000 บาท 2. งานราวกันอันตราย 2 จุด งบประมาณ 30,000,000 บาท 1) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.58+263 - กม.81+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 9,234 เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท 2) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.133+200 - กม.146+030 (บริเวณร่องกลางขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 8,644 เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

42. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 42

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วงเงิน : 300,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ : นายสุชาติ อ่อนดำ

ตำแหน่ง : เกษตรจังหวัดชัยนาท

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5647-6720

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศไทยมีคุณภาพ ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ และรูปแบบธุรกิจในการเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้าง ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่พัฒนาให้เป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชน เป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้าบริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่น ในระดับสากลร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร ด้วยการ เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ และรูปแบบธุรกิจในการเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้าง ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่พัฒนาให้เป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชน เป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นมา เป็นกระแสหลัก หลังเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID - 19) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตอบโจทย์ ทั้งการหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนที่หนาแน่น การได้ประสบการณ์กึ่งผจญภัย การได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

โดยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือจุดหมายที่น่าจะได้ประโยชน์จากกระแสความต้องการของโลกที่เกิดขึ้นมากที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีชีวิตชนบท ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม การแสวงหากิจกรรมทางเลือก และวิถีชีวิตที่นำไปสู่ภาวะสุขภาพองค์รวม มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดีและผจญภัยสูงขึ้น ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นวิถีชีวิตใหม่ในขณะนี้ เพราะเป็นการท่องเที่ยวกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ พักผ่อนในบ้านพักกลางป่า และเน้นการรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่

จังหวัดชัยนาท มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 27 แห่ง ซึ่งได้มีการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร แต่จากการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดภูมิทัศน์ที่มีความดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ดังนั้น ในปี 2566 จึงได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร การยกระดับให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ รวมถึง การส่งเสริมการจัดการสินค้าภาคการเกษตรในพื้นที่โดยใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มาเพิ่มมูลค่าเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสินค้าในแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่างสร้างสรรค์

ความเร่งด่วน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว จึงต้องมุ่งเน้นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และการบริการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวได้

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน

2) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยว

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอโมรณัมย์ จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นักท่องเที่ยว

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ร้อยละ 5)

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และชุมชน (ร้อยละ 5)

(4.2) ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 แห่ง

- (4.3) ผลลัพธ์ : 1) รายได้จากการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 2) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 3) พื้นฟูเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวในพื้นที่ เกิดการจ้างงานได้อย่างต่อเนื่อง

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓
 ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร | | ✓ | | |

- (6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

- (7) วงเงินของโครงการ จำนวน 300,000 บาท

- (8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

- เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก

- (9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
 หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่
 ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค
 ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
 ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 • เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 • เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

การดำเนินงานโครงการเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดนการมุ่งเน้นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และการบริการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวได้ วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการนำรายได้หรือผลประกอบการบางส่วนมาบริหารจัดการหรือบำรุงรักษาประจำปี โครงการจึงมีความยั่งยืน

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาจส่งผลให้การท่องเที่ยวถูกระงับการให้บริการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจ้างงานในชุมชน

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 300,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | 300,000 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | 300,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 300,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 300,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | 300,000 | |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 300,000 | |
| | | | ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร |
| | | 300,000 | - ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ จุด Check-in อาทิ อุโมงค์ไม้ไผ่ ซุ้มไม้ไผ่ สะพานไม้ไผ่ เป็นต้น |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หน่วย : บาท

| กิจกรรม | งบดำเนินงาน | | | งบลงทุน | | งบรายจ่ายอื่น | รวมงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|
| | ค่าตอบแทน | ค่าใช้จ่าย | ค่าวัสดุ | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้นรวมทุกกิจกรรม | - | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร | - | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| - ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ จุด Check-in อาทิ อุโมงค์ไม้ไผ่ ซุ้มไม้ไผ่ สะพานไม้ไผ่ เป็นต้น | | 300,000 | | | | | 300,000 |

43. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากฟางข้าว

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 43

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว วงเงิน : 500,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติวิชัย ไชยพรศิริ

ตำแหน่ง : นายอำเภอหันคา

สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5645 1007

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : จากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเร่งด่วน 12 ด้าน ในส่วนของด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (6.6) สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อหนุนต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น สร้างเส้นทางแหล่งศึกษาธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาในด้านที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนซาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสูง ได้มีการคิดค้นแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาชนะหุ้มห่ออาหารทดแทนการใช้ถุงพลาสติก กระเช้าผลไม้อัดขึ้นรูปจากฟางข้าว เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบในตำบล เพื่อให้สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประเภทฟางข้าว มาใช้เป็นประโยชน์สร้างเป็นอาชีพให้คนในชุมชน ลดการเผาฟางข้าวซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ แต่ยังมีติดปัญหาด้านกระบวนการผลิต และการทำให้ผลิตภัณฑ์ให้แห้งเร็วขึ้น เพราะปัจจุบันใช้วิธีการนำไปตากแดดซึ่งใช้เวลานาน แต่ซึ่งหากสามารถหาวิธีการแปรรูปที่ง่ายขึ้นกว่าในปัจจุบันหรือสามารถออกแบบให้มีรูปทรงที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้คาดว่าจะสามารถยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนได้ในอนาคต จึงขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนขึ้นรูปจากฟางข้าวดังกล่าว

ความเร่งด่วน : จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

- 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน
- 2) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยว
- 3) เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : หมู่ที่ ๖ บ้านดอนซาก ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : : กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนซาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยงู

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยงู ร้านค้าชุมชนในตำบล

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : : การส่งเสริมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้ารวมถึงมีเครื่องมือและเครื่องจักร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และสามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประเภทฟางข้าว มาใช้เป็นประโยชน์สร้างเป็นอาชีพ ให้คนในชุมชน

(4.2) ผลผลิต : พัฒนาระบบการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นรูปจากฟางข้าว โดยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย

(4.3) ผลลัพธ์ : ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถจำหน่ายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน มีการเชื่อมโยงสินค้าภายในประเทศ

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประเภทฟางข้าว มาใช้เป็นประโยชน์สร้างเป็นอาชีพ ให้คนในชุมชน

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1. ส่งเสริมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้า สนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ดังนี้ 1. เครื่องขึ้นรูปฟางข้าว 359,000 บาท 2. เครื่องสับฟางข้าว 12,000 บาท 3. หม้อต้มแรงดันสูง อุตสาหกรรม 45,000 บาท 4. เครื่องกวาน 35,000 บาท | ✓ | | | |

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 451,000 บาท | | | | |
| 2. กระบวนการ ส่งเสริมให้ควมรู้ในกระบวนการผลิตสินค้า งบประมาณ 49,000 บาท | | ✓ | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 500,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ใช้รูปแบบรายการจากเทศบาลตำบลห้วยงู)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
 ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ ทางเทศบาลตำบลห้วยงูจะดำเนินการตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นงบดำเนินการต่อยอดในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างอาชีพให้กลุ่มอื่นที่สนใจ

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

สภาพปัญหา ขาดสินค้าที่เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและเพื่อ เดินทางมาหาซื้อสินค้าในตำบล พยายามสร้างสรรค์หากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จะเป็น ไฮไลท์ ในแต่ละ ชมชน ทั้งนี้รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายประชารัฐสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นจุดขาย และสร้างรายได้ในทุกมิติ ทั้งสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|--|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 500,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | 500,000 | |
| กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว | | 500,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 49,000 | |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 49,000 | |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน | | 49,000 | |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | | 49,000 | |
| | | 49,000 | กระบวนการ ส่งเสริมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้า จำนวนประมาณ 50 คน |
| | | | |
| 1.1.2 ค่าใช้สอย | | | |
| 1.1.3 ค่าวัสดุ | | | |
| 2. งบลงทุน | | 451,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท | | | |
| (1.7) ครุภัณฑ์การเกษตร | | 451,000 | |
| | | 451,000 | งบประมาณจังหวัด ในการส่งเสริมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตสินค้า สนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต ดังนี้ |
| | | 359,000 | 1. เครื่องขึ้นรูปฟางข้าว 359,000 บาท |
| | | 12,000 | 2. เครื่องสับฟางข้าว 12,000 บาท |
| | | 45,000 | 3. หม้อต้มแรงดันสูงอุตสาหกรรม 45,000 บาท |

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | คำชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---------------------------|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| | | 35,000 | 4. เครื่องกวาน 35,000 บาท |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | | |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

44. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
แหล่งวิถีเกษตร

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 44

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งวิถีเกษตร วงเงิน : 900,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติวิชัย ไชยพรศิริ

ตำแหน่ง : นายอำเภอหันคา

สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5645 1007

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : จากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเร่งด่วน 12 ด้าน ในส่วนของด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (6.6) สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อหนุนต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น สร้างเส้นทางแหล่งศึกษาธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาในด้านที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ที่สาธารณประโยชน์ บึงวงษ์ ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีพื้นที่ 481 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา ซึ่งทางเทศบาลตำบลห้วยงูได้วางแผนไว้สวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของตำบลห้วยงู ซึ่งต้องการให้มีสวนสุขภาพ ลานออกกำลังกาย เส้นทางจักรยาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อจักได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดต่อไป ทางเทศบาลตำบลห้วยงู เล็งเห็นว่าการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเร่งด่วน : จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

- 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน
- 2) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยว
- 3) เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ที่สาธารณประโยชน์ บึงวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยงู

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยงู ร้านค้าชุมชนในตำบล

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ใช้ประโยชน์โดยตรงคือประชาชนในตำบลห้วยงู จำนวน 5,707 คน จำนวน 1,778 ครัวเรือน และคาดว่าจะสามารถชักจูงนักท่องเที่ยว นักทัศนจร และผู้มาเยี่ยมเยือน อย่างน้อยร้อยละ 20 ที่มาเที่ยวในจังหวัดชัยนาท คิดเป็นจำนวนประมาณ 351,504 คน ให้มาเที่ยวชมสวนสาธารณะบึงวงษ์องได้ (ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว นักทัศนจร และผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด ในปี 2558 มีจำนวนทั้งหมด 1,757,521 คน)

(4.2) ผลผลิต : สามารถสร้างจุดที่น่าสนใจ ที่บริเวณที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

(4.3) ผลลัพธ์ : สามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนและสามารถเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวในตำบลห้วยงู และตำบลใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวตาม ศาสนสถาน เช่น วัดทรงสวย วัดท่าแก้ว วัดโคกหมู วัดคลองจันทน์ วัดทองนพคุณ

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : สามารถสร้างจุดแหล่งที่น่าสนใจเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชัยนาท

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1. ดำเนินการก่อสร้างแพชั่วคราว กลางบึงวงษ์อง งบประมาณ 900,000 บาท | ✓ | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 900,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบสรุปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ใช้รูปแบบรายการจากเทศบาลตำบลห้วยงู)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ ทางเทศบาลตำบลห้วยงูจะดำเนินการตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นงบดำเนินการซ่อมแซมหากมีการชำรุดภายหลัง และจะส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างอาชีพจุดบริเวณที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

สภาพปัญหา ขาดสินค้าที่เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและเพื่อ เดินทางมาหาซื้อสินค้า ในตำบล พยายามสร้างสรรค์หากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จะเป็น ไฮไลท์ ในแต่ละ ชมชน ทั้งนี้รวมถึงการบูรณาการ เครือข่ายประชารัฐสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นจุดขาย และสร้างรายได้ในทุกมิติ ทั้งสินค้า เกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าชี้แจง |
|---|--------------------|---------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 900,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | 900,000 | |
| กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่งน้ำวิถีเกษตร | | 900,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 2. งบลงทุน | | 900,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 900,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 900,000 | |
| | | 900,000 | ดำเนินการก่อสร้างแพชักรอก กลางบึงวงษ์อง |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

45. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสวนไผ่กลางนา

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 45

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนไม้กลางนา วงเงิน : 20,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็นการท่องเที่ยว แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า

แผนงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติวิชัย ไชยพรศิริ

ตำแหน่ง : นายอำเภอหันคา

สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5645 1007

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : จากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเร่งด่วน 12 ด้าน ในส่วนของด้านที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (6.6) สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น สร้างเส้นทางแหล่งศึกษาธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาในด้านที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระเบา จำนวนพื้นที่ 8 ไร่ อยู่ใกล้สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู และอาคารพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปรับสภาพให้เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนวัตวิถีแห่งใหม่ ในตำบลห้วยงู

ทางเทศบาลตำบลห้วยงู เล็งเห็นว่าการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเร่งด่วน : จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:

- 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน
- 2) เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยว
- 3) เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม

โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565) สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2566)

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : : ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยงู

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยงู ร้านค้าชุมชนในตำบล

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ใช้ประโยชน์โดยตรงคือประชาชนในตำบลห้วยงู จำนวน 5,707 คน จำนวน 1,778ครัวเรือน และคาดว่าจะสามารถชักจูงนักท่องเที่ยว นักทัศนอาจร และผู้มาเยี่ยมชมเยือนอย่างน้อยร้อยละ 5 ที่มาเที่ยวในจังหวัดชัยนาท คิดเป็นจำนวนประมาณ 87,875 คน ให้มาเที่ยวชมสวนสาธารณะบึงวงษ์องค์ได้ (ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว นักทัศนอาจร และผู้มาเยี่ยมชมเยือนทั้งหมด ในปี 2558 มีจำนวนทั้งหมด 1,757,521 คน)

(4.2) ผลผลิต : สร้างสถานที่เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนวัตวิถีแห่งใหม่

(4.3) ผลลัพธ์ : สามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนและสามารถเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวในตำบลห้วยงู และตำบลใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวตาม ศาสนสถาน เช่น วัดทรงสวย วัดท่าแก้ว วัดโคกหมู วัดคลองจันทน์ วัดทองนพคุณ

(4.4) ผลกระทบ:

เชิงบวก : สามารถสร้างจุดแหล่งที่น่าสนใจเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชัยนาท

เชิงลบ : ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | ต.ค - ธ.ค. 65 | ม.ค.-มี.ค 66 | เม.ย.-มิ.ย 66 | ก.ค- ก.ย. 66 |
| 1. สร้างเป็นแหล่งศึกษาไม้ไฟในพื้นที่ปลูกจำนวน 8 ไร่ ในไร่มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงอบสมุนไพร โรงเรือนหรืออาคารสำหรับการนวดสมุนไพร / สปา งบประมาณ 20,000,000 บาท | ✓ | | | |

(6) วิธีการดำเนินงาน

 ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 20,000,000 บาท

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา -

(9) การกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มี และสมบูรณ์ (ใช้รูปแบบรายการจากเทศบาลตำบลห้วยงู)
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ ทางเทศบาลตำบลห้วยงูจะดำเนินการตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นงบดำเนินการต่อยอดโครงการ และจะส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพจุดบริเวณที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

สภาพปัญหา ขาดสินค้าที่เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและเพื่อ เดินทางมาหาซื้อสินค้าในตำบล พยายามสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จะเป็น ไฮไลท์ ในแต่ละ ชมชน ทั้งนี้รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายประชารัฐสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นจุดขาย และสร้างรายได้ในทุกมิติ ทั้งสินค้า เกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ | | ค่าชี้แจง |
|---|--------------------|------------|---|
| | ปี 2565 (ถ้ามี) | ปี 2566 | |
| จังหวัดชัยนาท | | 20,000,000 | |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | | | |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ | | | |
| โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร | | 20,000,000 | |
| กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนไม้กลางนา | | 20,000,000 | |
| | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | | |
| 2. งบลงทุน | | 20,000,000 | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | | | |
| 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 20,000,000 | |
| (1) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | |
| (2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | | 20,000,000 | สร้างเป็นแหล่งศึกษาไม้ใผ่ในพื้นที่ปลูกจำนวน 8 ไร่ ในไร่มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงอบสมุนไพร โรงเรือนหรืออาคารสำหรับการนวดสมุนไพร / สป่า งบประมาณ 20,000,000 บาท |
| | | | |

หมายเหตุ

1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การนำแผนปฏิบัติการประจำปี
ไปดำเนินการ

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปดำเนินการ (อธิบายถึงกระบวนการ/แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลสำเร็จ)

แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลสำเร็จ ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบไปด้วย Plan-Do-Check-Act เป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)

| กระบวนการ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การดำเนินการ |
|--|---|---|
| กำหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา | ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน | <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศและภาคกลาง - การระดมความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคม - จัดทำเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา |
| การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ | ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - การถ่ายทอดโดยตรงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุม หนังสือเวียน - การถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ |
| การจัดทำโครงการและกำหนดผู้รับผิดชอบ | ส่วนราชการ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และเป็นไปตามปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ |
| จัดทำบัญชีโครงการและจัดลำดับความสำคัญ | คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ความจำเป็นเร่งด่วนตลอดจนความต้องการของพื้นที่ และพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของโครงการ |
| การดำเนินโครงการ | ส่วนราชการ | <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ดำเนินโครงการตามระยะภายในปีงบประมาณ |
| การติดตามและประเมินผล | สำนักงานจังหวัดชัยนาท ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน | <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโดยมีกลไกในการติดตามและประเมินผล 3 แนวทาง คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญในรูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการทราบ 2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานดำเนินงาน (Outcomes) โดยใช้กลไกของระบบการตรวจราชการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปเสนอไปยังผู้บริหาร |

| กระบวนการ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การดำเนินการ |
|-----------|-----------------------|---|
| | | สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/ โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน |