

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนัก/กอง/หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชลบุรี

กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												แผน/ผลสะสมถึงเดือน ธ.ค.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานสะสมต่ำกว่าแผน				
				2563			2564									งาน	%	งาน	%					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																					100.00		98.81	
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	3	ครั้ง	แผน	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	0	100.00	3	100.00					
			ผล	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1		1			4			
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)	1	แผน	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0		1	100.00	[ส.ค.]:-				
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0		1						
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0		1	100.00					
			ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0		1						
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร	4	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00	4	100.00	[ต.ค.]:-รอนหนังสือสั่งการจากกระทรวง [ก.ค.]:- [ส.ค.]:-				
			ผล	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1		4						
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																					100.00		100.00	
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	11	ครั้ง	แผน	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	11	100.00					
			ผล	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		11						
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	11	100.00					
			ผล	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		11						
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0		1	100.00					
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		0			1			
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	12	91.67	[ต.ค.]:-ยังไม่มีกรดำเนินการ [ก.พ.]:* [มี.ค.]:- [เม.ย.]:- [พ.ค.]:- [มิ.ย.]:- [ก.ค.]:- [ส.ค.]:- [ก.ย.]:- ข้อมูลของ ส.ค 64 / 1 ครั้ง ,ก.ย 64 / 1 ครั้ง รวม เป็น 2 ครั้ง				
			ผล	-	2	1	1	-	1	1	1	1	1	-	2	3		11						
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																					100.00		100.00	
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	เล่ม	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00	2	100.00					
			ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		2						

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												แผน/ผลสะสมถึงเดือน ธ.ค.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผล การดำเนินงานสะสมต่ำกว่าแผน
				2563			2564													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดและสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็น ในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
			ผล	1	1	1	1	4	1	1	2	2	-	3	1	3		18		
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
			ผล	1	1	1	1	1	1	3	4	4	-	14	5	3		36		
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ	12	ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00	12	100.00	
			ผล	1	1	1	1	1	1	1	4	4	-	8	4	3		27		