

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนกลาง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินการ (/)				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๑	แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ผลผลิต อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร กิจกรรม - สนับสนุนการบริหาร จัดการด้านการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๑. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น	๙ เครื่อง	๐.๒๗๒	ตกลงราคา		๒๐ ต.ค. ๖๐	๑ พ.ย. ๖๐	๐.๒๖๙		✓		รับราคาเป็นเงิน ๒๖๙,๖๔๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	
		๒. ลิฟต์โดยสารอาคาร ๑ พร้อมติดตั้ง	๑ ตัว	๒.๕๒๖	e-bidding	๑๑ ต.ค. ๖๐							✓	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
		๓. ปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร อาคาร ๔	๑ ตัว	๑.๗๑๒	คัดเลือก		๘ ธ.ค. ๖๐	๑๘ มิ.ย. ๖๑	๑.๖๔๐				✓	รับราคา ๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท (มีค่าปรับ ๗๑,๙๐๔ บาท) ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
-	การจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	๔๒ เครื่อง	๑.๕๔๖	e-bidding	๓๐ ต.ค. ๖๐	๒๙ ธ.ค. ๖๐	๑๕ ก.พ. ๖๑	๑.๔๙๐		✓		รับราคา ๑,๔๙๐,๙๐๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว	
		๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุด โปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	๙ เครื่อง	๐.๒๗๗	e-bidding	๓๐ ต.ค. ๖๐	๒๙ ธ.ค. ๖๐	๑๕ ก.พ. ๖๑	๐.๒๕๑			✓		รับราคา ๒๕๑,๙๗๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ	๗ เครื่อง	๐.๒๕๑	คัดเลือก		๒๙ มี.ค. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๐.๒๑๕				✓	รับราคา ๒๑๕,๒๔๐.๑๓ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ผลการดำเนินการ (/)				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)		จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับตัดต่อ วิดีโอแบบดิจิทัล	๑ เครื่อง	๐.๓๒๐	คัดเลือก		๒๙ มี.ค. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๐.๑๔๙			✓	รับราคา ๑๔๙,๘๐๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับสูง สำหรับงาน Web&Graphic Design	๑ เครื่อง	๐.๐๙๕	คัดเลือก		๒๙ มี.ค. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๐.๐๙๔			✓	รับราคา ๙๔,๙๙๙.๙๕ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๖. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	๑๐ เครื่อง	๐.๑๗๐	คัดเลือก		๒๙ มี.ค. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๐.๑๖๙			✓	รับราคา ๑๖๙,๙๖๖ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๗. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที)	๔ เครื่อง	๐.๐๖๐	e-bidding	๓๐ ต.ค.๖๐	๒๗ ธ.ค.๖๐	๒๑ ก.พ. ๖๑	๐.๐๕๐			✓	รับราคา ๕๐,๑๕๖ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๘. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	๕ เครื่อง	๐.๐๖๐	คัดเลือก		๒๙ มี.ค. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๐.๐๕๙			✓	รับราคา ๕๙,๙๒๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๙. เครื่องพิมพ์สีแบบหน้ากว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ นิ้ว	๑ เครื่อง	๐.๖๐๐	e-bidding	๓๐ ต.ค.๖๐	๒๙ ธ.ค.๖๐	๑๐ มี.ค. ๖๑	๐.๔๖๕			✓	รับราคา ๔๖๕,๔๕๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๑๐. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๒ เครื่อง	๐.๐๑๑๖	คัดเลือก		๒๙ มี.ค. ๖๑	๑๘ ก.ค. ๖๑	๐.๐๐๗			✓	รับราคา ๗,๙๒๔.๔๒ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๑๑. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๔ เครื่อง	๐.๑๑๖	e-bidding	๓๐ ต.ค.๖๐	๒๙ ธ.ค.๖๐	๑๐ มี.ค. ๖๑	๐.๑๑๑			✓	รับราคา ๑๑๑,๒๘๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๑๒. ค่าพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ การบริหารจัดการภายในองค์กร ระยะที่ ๑	๑ งาน	๕.๐๐๐	e-bidding	๑๗ พ.ย. ๖๑	๒๘ ธ.ค.๖๐	๑๓ ก.ย. ๖๑	๔.๙๕๐			✓	รับราคา ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๑๓. ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการ	๑ งาน	๑.๒๐๐	e-bidding	๓๐ พ.ย. ๖๐	๒๖ ธ.ค.๖๐	๒๔ มี.ย. ๖๑	๐.๘๓๘			✓	รับราคา ๘๓๘,๙๐๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๑๔. ค่าพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูล กลางเกษตรดิจิทัล ระยะที่ ๑	๑ งาน	๗.๕๙๐	e-bidding	๒๙ ธ.ค.๖๐	๒๗ ก.พ. ๖๑	๓ ส.ค. ๖๑	๗.๕๘๐			✓	รับราคา ๗,๕๘๐,๐๐๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
		๑๕. ค่าจัดหาอุปกรณ์และเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนด้วยวิธี การรวมศูนย์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (server consolidate)	๑ งาน	๕.๗๐๐	e-bidding	๒๐ ต.ค. ๖๐	๑๓ ธ.ค.๖๐	๑๒ พ.ค. ๖๑	๕.๖๓๐			✓	รับราคา ๕,๖๓๐,๐๐๐ บาท ได้มีการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว