

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 21 มกราคม 2559

ประมาณการผู้มีสิทธิตามเป้าหมายทั้งหมด ประมาณ 850,000 ครัวเรือน

กลุ่มที่ 1 จำนวน 239,000 ราย แบ่งเป็น

103,000 ราย กำลังเข้าสู่ขั้นตอน ธกส. จ่ายได้ภายใน 25 ม.ค. 59

136,000 ราย ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร Single Command ต้อง
เร่งรัดให้เข้าสู่ระบบในวันนี้

กลุ่มที่ 2 จำนวน 242,000 ราย

เอกสารเข้าร่วมโครงการยังรวบรวมอยู่ที่สำนักงาน กยท. จังหวัด ต้องเร่ง KEY

กลุ่มที่ 3 จำนวน 370,000 ราย

เอกสารกำลังทยอยเข้าสำนักงาน กยท. จังหวัด ต้องจัดการเพื่อเร่งตาม
เกษตรกรมาลงทะเบียน

เป้าหมาย จ่ายเงินให้เกษตรกรภายใน 31 ม.ค. 59

สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

วันที่ 20 มกราคม 2559

จำนวนทั้งหมด	1,257,733	ราย
ขึ้นทะเบียนแล้ว	1,010,791	ราย แบ่งเป็น
เจ้าของสวน	775,867	ราย
ผู้เช่า	749	ราย
ผู้ทำสวนยาง	28,437	ราย
คนกรีดยาง	205,738	ราย
คำขอที่ยังไม่บันทึกเข้าสู่ระบบ	246,942	ราย

ผลดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วันที่ 20 มกราคม 2559

- ประเมินการผู้มีสิทธิตามเป้าหมายทั้งหมด ประมาณ 850,000 ครัวเรือน
- ส่งบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 64,408 ครัวเรือน
- ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 10,057 ครัวเรือน
- คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอรับรองสิทธิ 8,422 ครัวเรือน
- คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ ส่งข้อมูลให้ ผทส 6,584 ครัวเรือน
- ผลการจ่ายเงิน
 - เจ้าของสวน 6,010 ครัวเรือน 50.9 ล้านบาท
 - คนกรีต 5,662 ครัวเรือน 31.4 ล้านบาท