

ระยะเวลาคงเหลือ : 12 วัน 14 ชั่วโมง 23 นาที 14 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	-	0		2			
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0		1			
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00	-	100.00		
			ผล	-	-	%	-	%		
	1	ครั้ง	แผน	-	0		1			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ผล	1	1	100.00 %	1	100.00 %		
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00 %	-	25.00%		
			ผล	-	-	%	-			
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4	ครั้ง	แผน	-	1	100.00 %	4	25.00%		
			ผล	0	1	%	1			
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00 %	-	18.18%		
			ผล	-	-	%	-			
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	11	ครั้ง	แผน	1	2	100.00 %	11	27.27%		
			ผล	1	3	%	3			
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	1	2	100.00 %	11	27.27%		
			ผล	1	3	%	3			
	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ			แผน	-	-	100.00	-	25.00%		
			ผล	-	-	%	-			
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	12	ครึ่ง	แผน	1	3	100.00	12			
			ผล	1	3	%	3	25.00%		
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00	-	41.67%		
			ผล	-	-	%	-			
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	1	1	100.00	2			
			ผล	1	1	%	1	50.00%		
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครึ่ง	แผน	1	3	100.00	12			
			ผล	1	3	%	3	25.00%		
	12	ครึ่ง	แผน	1	3		12	50.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/ รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			ผล	4	6	100.00 %	6			
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรใน จังหวัด			แผน	-	-	100.00	-	100.00		
			ผล	-	-	%	-	%		
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้าน การเกษตร			แผน	-	-	100.00	-	100.00		
			ผล	-	-	%	-	%		
1.1 ระดับจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	0		2			
			ผล	1	3	100.00 %	3	100.00 %		
1.2 ระดับอำเภอ	2	ครั้ง	แผน	-	0		2			
			ผล	1	2	100.00 %	2	100.00 %		
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงาน ในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	0		2			
			ผล	1	3	100.00 %	3	100.00 %		

หมายเหตุ :

แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ


ลบเอกสารแนบ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
------------------------	-----------	----------	--------	------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------	-------------------------

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 12 วัน 14 ชั่วโมง 21 นาที 20 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	31.82%		
			ผล	-	-	-	-			
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	31.82%		
			ผล	-	-	-	-			
1.1 ประสานอำนวยความสะดวกและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	31.82%		
			ผล	-	-	-	-			
1) การเข้าร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององค์กร /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	22	ครั้ง	แผน	3	3	100.00%	22	31.82%		
			ผล	3	7	7	7			

หมายเหตุ : แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ

กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักแผนงานและ

ระยะเวลาคงเหลือ : 12 วัน 14 ชั่วโมง 20 นาที 52 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ก.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	-	26.11%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	58.34%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0		1			
			ผล	1	2	100.00%	2	100.00%		
1.2 ระดับอำเภอ	18	ครั้ง	แผน	-	0		18			
			ผล	2	3	100.00%	3	16.67%		
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	-	0		18			
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	10	ครั้ง	แผน	1	1		10			
			ผล	1	2	100.00%	2	20.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ร.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
------------------------	-----------	----------	--------	------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------	-------------------------

หมายเหตุ : แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ