













กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)





สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 13 วัน 8 ชั่วโมง 5 นาที 46 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ค.	งาน สะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งาน สะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
			ผล	-	-		-			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	2	0.00%	-	
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%	-	
			ผล	-	-		-			
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%	-	
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	-	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ค.	งาน สะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งาน สะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
และสหกรณ์ของจังหวัด			ผล	-	-		-			
1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	ครั้ง	แผน	1	1		1		-	
			ผล	0	1	100.00%	1	100.00%		
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน การเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-		-		-	
			ผล	-	-	100.00%	-	50.00%		
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และ สหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4	ครั้ง	แผน	1	2		4		-	
			ผล	1	2	100.00%	2	50.00%		
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้าน การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-		-		-	
			ผล	-	-	100.00%	-	24.24%		
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	11	ครั้ง	แผน	1	3		11		-	
			ผล	1	4	100.00%	4	36.36%		
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูล ทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	1	3		11		-	
			ผล	1	4	100.00%	4	36.36%		


รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ค.	งาน สะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งาน สะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0		1		-	
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ			แผน	-	-	100.00%	-	33.33%	-	
			ผล	-	-		-			
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	12	ครั้ง	แผน	1	4		12		-	
			ผล	1	4	100.00%	4	33.33%		
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	38.89%	-	
			ผล	-	-		-			
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	1		2		-	
			ผล	0	1	100.00%	1	50.00%		
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	4		12		-	
			ผล	1	4	100.00%	4	33.33%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ค.	งาน สะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งาน สะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้าน การเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความ ช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	แผน	1	4		12		-	
			ผล	1	4	100.00%	4	33.33%		
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้าน การเกษตรในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	-	
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อน งานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%	-	
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	1	1	100.00%	2	100.00%		
			ผล	0	3		3			
1.2 ระดับอำเภอ	2	ครั้ง	แผน	1	1	100.00%	2	100.00%		
			ผล	0	2		2			
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	1	1		2		-	
			ผล	1	4	100.00%	4	100.00%		

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ




ระยะเวลาคงเหลือ : 13 วัน 7 ชั่วโมง 59 นาที 32 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	36.36%	-	
			ผล	-	-	-	-			
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	36.36%	-	
			ผล	-	-	-	-			
1.1 ประสานอำนาจการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	36.36%		
			ผล	-	-	-	-			
1) การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององค์กร /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	22	ครั้ง	แผน	-	3		22			
			ผล	1	8	100.00%	8	36.36%		

กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
(M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ระยะเวลาคงเหลือ : 13 วัน 7 ชั่วโมง 55 นาที 37 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ก.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	-	45.19%	-	
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	77.78%	-	
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	1	1	100.00%	1	100.00%		
			ผล	0	2		2			
1.2 ระดับอำเภอ	18	ครั้ง	แผน	9	9	100.00%	18	55.56%		
			ผล	7	10		10			
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	-	0	100.00%	18	27.78%	-	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ม.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
			ผล	5	5		5			
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	10	ครั้ง	แผน	1	2		10			-
			ผล	1	3	100.00%	3	30.00%		