










กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)





สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 19 วัน 13 ชั่วโมง 58 นาที 31 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มี.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	50.00%		
			ผล	-	-		-			
1.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%		
			ผล	1	1		1			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มี.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			ผล	0	1		1			
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ ของจังหวัด			แผน	-	-		-			
			ผล	-	-	100.00%	-	50.00%		
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4	ครั้ง	แผน	-	2		4			
			ผล	0	2	100.00%	2	50.00%		
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-		-			
			ผล	-	-	100.00%	-	36.37%		
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about- moac_province)	11	ครั้ง	แผน	1	5		11			
			ผล	1	6	100.00%	6	54.55%		
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของ จังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th)	11	ครั้ง	แผน	1	5		11			
			ผล	1	6	100.00%	6	54.55%		
	1	ครั้ง	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มี.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ			แผน	-	-	100.00%	-	50.00%		
			ผล	-	-	-	-			
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี	12	ครั้ง	แผน	1	6	100.00%	12	50.00%		
			ผล	1	6	6	6			
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	50.00%		
			ผล	-	-	-	-			
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%		
			ผล	0	1	1	1			
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	6	100.00%	12	50.00%		
			ผล	1	6	6	6			
	12	ครั้ง	แผน	1	6	100.00%	12	50.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มี.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
3. รายงานผลการแจ้งเดือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้าน การเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			ผล	1	6		6			
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-	-	-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้าน การเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-	-	-			
1.1 ระดับจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
			ผล	0	4	4	4			
1.2 ระดับอำเภอ	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
			ผล	1	20	20	20			
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และ หน่วยงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		
			ผล	1	5	5	5			

ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ (ถ้ามี) : มีการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ 18 อำเภอ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 19 วัน 13 ชั่วโมง 54 นาที 25 วินาที



รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มี.ค.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	59.09%		
			ผล	-	-		-			
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	59.09%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ประสานอำนวยความสะดวกและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด			แผน	-	-		-			
			ผล	-	-	100.00%	-	59.09%		
1) การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององคมนตรี /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	22	ครั้ง	แผน	8	11		22			
			ผล	3	13	100.00%	13	59.09%		

รายงานผลประจำเดือน

กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ระยะเวลาคงเหลือ : 19 วัน 11 ชั่วโมง 42 นาที 14 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มี.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	-	83.33%		
			ผล	-	-	-	-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-	-	-			
1.1 ระดับจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	1		1			
			ผล	0	3	100.00%	3	100.00%		
1.2 ระดับอำเภอ	18	ครั้ง	แผน	-	18		18			
			ผล	18	33	100.00%	33	100.00%		
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	9	18	100.00%	18	100.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	มี.ค.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
			ผล	18	26		26			
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	10	ครั้ง	แผน	1	4		10			
			ผล	1	5	100.00%	5	50.00%		

หมายเหตุ : แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ

