





กิจกรรม : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ระยะเวลาคงเหลือ : 12 วัน 13 ชั่วโมง 40 นาที 38 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	เม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			แผน	-	-	100.00%	-	86.67%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1.1 ระดับจังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
			ผล	1	4		4			
1.2 ระดับอำเภอ	18	ครั้ง	แผน	-	18	100.00%	18	100.00%		
			ผล	0	33		33			
2. จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	18	หมู่บ้าน	แผน	-	18	100.00%	18	100.00%		
			ผล	0	26		26			
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน (สนง.กษ.จว.)	10	ครั้ง	แผน	1	5	100.00%	10	60.00%		
			ผล	1	6		6			

หมายเหตุ : แนบไฟล์


ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ระยะเวลาคงเหลือ : 12 วัน 13 ชั่วโมง 38 นาที 21 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	เม.ย.	งานสะสม ปัจจุบัน	% สะสม ปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	68.18%		
			ผล	-	-	-	-			
1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			แผน	-	-	100.00%	-	68.18%		
			ผล	-	-	-	-			
1.1 ประสานอำนาจการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ (76 จังหวัด) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	68.18%		
			ผล	-	-	-	-			
1) การเข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ /การติดตามเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ขององค์กร /จิตอาสาพัฒนา /คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (76 จังหวัด)	22	ครั้ง	แผน	-	11		22			
			ผล	2	15	100.00%	15	68.18%		

ลบเอกสารแนบ

หมายเหตุ :           แนบไฟล์





ดูเอกสารแนบ





กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (M1)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ระยะเวลาคงเหลือ : 12 วัน 13 ชั่วโมง 30 นาที 35 วินาที

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	เม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	50.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	50.00%		
			ผล	0	1		1			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด			แผน	-	-	0.00%	-	0.00%		
			ผล	-	-		-			
1. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)	1	ฉบับ	แผน	-	0	0.00%	1	0.00%		
			ผล	0	0		0			
กิจกรรมย่อย : จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-		-			
1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	1	100.00%		
			ผล	0	1		1			
			แผน	-	-	100.00%	-	75.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	เม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
กิจกรรมย่อย : ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด			ผล	-	-		-			
1. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4	ครั้ง	แผน	1	3		4			
			ผล	1	3	100.00%	3	75.00%		
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด			แผน	-	-		-			
			ผล	-	-	100.00%	-	42.43%		
1. การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ( <a href="https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province">https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province</a> )	11	ครั้ง	แผน	1	6		11			
			ผล	1	7	100.00%	7	63.64%		
2. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด ( <a href="http://www.provinfo.opsmoac.go.th">www.provinfo.opsmoac.go.th</a> )	11	ครั้ง	แผน	1	6		11			
			ผล	1	7	100.00%	7	63.64%		
3. การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูล ด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง	แผน	-	0		1			
			ผล	0	0	0.00%	0	0.00%		
กิจกรรมย่อย : การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ			แผน	-	-		-			
			ผล	-	-	100.00%	-	58.33%		
	12	ครั้ง	แผน	1	7	100.00%	12	58.33%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	เม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
1. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของรัฐมนตรี			ผล	1	7		7			
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	55.55%		
			ผล	-	-	-	-			
1. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	2	แผน	แผน	-	1		2			
			ผล	0	1	100.00%	1	50.00%		
2. จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดและสรุปรายงาน การประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	12	ครั้ง	แผน	1	7		12			
			ผล	1	7	100.00%	7	58.33%		
3. รายงานผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร/รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	แผน	1	7		12			
			ผล	1	7	100.00%	7	58.33%		
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในจังหวัด			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-	-	-			
1. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร			แผน	-	-	100.00%	-	100.00%		
			ผล	-	-	-	-			
1.1 ระดับจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	1	100.00%	2	100.00%		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	เม.ย.	งานสะสมปัจจุบัน	% สะสมปัจจุบัน	งานสะสม 12 เดือน	% สะสม 12 เดือน	แนบไฟล์	เหตุผล (กรณีต่ำกว่าแผน)
			ผล	1	5		5			
1.2 ระดับอำเภอ	2	ครั้ง	แผน	-	1		2			
			ผล	0	3	100.00%	3	100.00%		
2. ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ของผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผน	-	1		2			
			ผล	1	6	100.00%	6	100.00%		

หมายเหตุ :

แนบไฟล์

ดูเอกสารแนบ

ลบเอกสารแนบ