

แบบรายงานความก้าวหน้าของการฝึกอบรมเกษตรกร ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครปฐม  
 และความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	(ตัวอย่าง) รายละเอียด	แผนงาน		ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินงานสะสม		ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	หมายเหตุ
		จำนวนเกษตรกร (ราย)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนเกษตรกร (ราย)	เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนเกษตรกร (ราย)	เบิกจ่าย (บาท)		
๑	ชื่อศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย ชื่อปราชญ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน อบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒	๓๐	๖๐,๐๐๐	๓๐	๖๐,๐๐๐	๓๐	๖๐,๐๐๐		อบรมแล้ว
	อบรมรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓	๓๐	๖๐,๐๐๐	๓๐	๖๐,๐๐๐	๓๐	๖๐,๐๐๐		อบรมแล้ว
	อบรมรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๓๕	๖๕,๒๕๐	๓๕	๖๕,๒๕๐	๓๕	๖๕,๒๕๐		อบรมแล้ว
	<b>รวมศูนย์เครือข่าย (๑)</b>	<b>๙๕</b>	<b>๑๘๕,๒๕๐</b>	<b>๙๕</b>	<b>๑๘๕,๒๕๐</b>	<b>๙๕</b>	<b>๑๘๕,๒๕๐</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น (๑)</b>		<b>๙๕</b>	<b>๑๘๕,๒๕๐</b>	<b>๙๕</b>	<b>๑๘๕,๒๕๐</b>	<b>๙๕</b>	<b>๑๘๕,๒๕๐</b>		
๒	การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย	๑ ศูนย์							
๓	การบริหารจัดการโครงการฯ	๑ ศูนย์	๙,๕๐๐		๒,๖๘๐		๘,๗๖๐		
๔	การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) ระยะเวลาการจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๓	๖ เดือน	๕๖,๔๐๐	๑ เดือน	๙,๔๐๐	๓ เดือน	๒๘,๒๐๐		
๕	การติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑ ศูนย์ ติดตามช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๓	๙๕ ราย	๙,๕๐๐						
<b>รวมงบประมาณ</b>			<b>๒๖๐,๖๕๐</b>		<b>๑๙๗,๓๓๐</b>		<b>๒๒๒,๒๑๐</b>		