



## เอกสารการประชุม

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  
และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)

ของ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคุณ ปริสุทฺโธ  
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

โทร ๐๔๔-๒๕๓๖๓๓ โทรสาร ๐๔๔-๒๕๓๒๐๖

Website:<http://opsmoac.go.th/nakhonratchasima>

E-mail:[paco\\_nma@opsmoac.go.th](mailto:paco_nma@opsmoac.go.th)



## ระเบียบวาระการประชุม

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกุณ ปริสุทฺโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑๑ นโยบาย)

๔.๑.๑ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (หน้า ๗)

๔.๑.๒ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๑.๒.๑ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตร  
มูลค่าสูง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (หน้า ๙ - ๑๔)

๔.๑.๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๑๖)

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๑๗ - ๑๙)

- การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (สำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๒๐)

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา) (หน้า ๒๑ - ๒๒)

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา) (หน้า ๒๓)

๔.๑.๓ การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร

- โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๒๕)

- โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร  
รองรับผลผลิตทางการเกษตร (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๒๖)

๔.๑.๔ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย

BCG/Carbon Credit

- โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๒๘)

- โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร (สำนักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๒๙ - ๓๐)

- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัด  
นครราชสีมา) (หน้า ๓๑ - ๓๓)

๔.๑.๕ การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

- โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)  
เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๓๕ - ๓๖)

- โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขต  
ปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๓๗)

- โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (สำนักงาน  
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๓๘)

๔.๑.๖ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้

- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วย  
ระบบสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๔๐)

๔.๑.๗ การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง  
(ศูนย์แม่ลัดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา) (หน้า ๔๒ - ๔๔)

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง  
(ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา) (หน้า ๔๕)

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน  
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๔๖ - ๔๗)

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์หม่อนไหม  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมา) (หน้า ๔๘)

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สถานีพัฒนา  
ที่ดินนครราชสีมา) (หน้า ๔๙)

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน  
ประมงจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๕๐)

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานปศุ  
สัตว์จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๕๑)

๔.๑.๘ การแก้ไขปัญหาการทำประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๕๓)

๔.๑.๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

- โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๑๔ แห่ง (สำนักชลประทานพื้นที่ และโครงการชลประทานจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๕๕ – ๕๖)

- โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๕๗)

- โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขต ปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๕๘)

๔.๑.๑๐ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๔.๑.๑๐.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานเกษตร จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๖๐ – ๖๑)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา) (หน้า ๖๒ – ๖๓)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา) (หน้า ๖๔)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา) (หน้า ๖๕)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๖๖)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานประมงจังหวัด นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๖๗ – ๖๘)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา) (หน้า ๖๙)

๔.๑.๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครราชสีมา) (หน้า ๗๑)

๔.๑.๑๑ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (สำนักงานเกษตร จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๗๓)

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา) (หน้า ๗๔)

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา) (หน้า ๗๕)

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (สำนักงานประมง  
จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๗๖)

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (สำนักงานปศุสัตว์  
จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๗๗)

๔.๑.๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย  
(การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
นครราชสีมา ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครราชสีมา) (หน้า ๗๙ - ๘๒)

๔.๒ การตรวจติดตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (หน้า ๘๔ - ๙๗)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑๑ นโยบาย)

๔.๑.๑ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พรุณราช) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)  
เขตตรวจราชการที่ .....๑๓..... จังหวัด.....นครราชสีมา.....  
(ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

\*\*หากเขตตรวจราชการใดมีการตรวจราชการก่อนวันตัดยอดข้อมูล ขอให้ตัดยอดข้อมูล ณ วันก่อนการประชุมตรวจติดตาม

๔.๑.๑ นโยบาย : ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ ศูนย์บริการหลัก ระดับจังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑.๒ ศูนย์บริการเครือข่าย ระดับจังหวัด จำนวน ๑๔ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

๑.๓ ศูนย์บริการหลัก ระดับอำเภอ จำนวน ๓๒ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๓๒ อำเภอ

๑.๔ จำนวนเรื่องที่มีผู้ขอรับบริการ/ร้องเรียน ทั้งสิ้น .....๑๔๔.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๑๐๐.....

๑.๕ จำนวนเรื่องที่ให้บริการ/แก้ไขปัญหาแล้ว .....๑๐๒.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๗๐.๘๓.....

๑.๖ จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ .....๔๒.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๒๙.๑๗.....

๑.๗ จำนวนเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ .....๐.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๐.....

ปัญหา/อุปสรรค	สิ่งที่ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑) เกษตรกรและประชาชนบางส่วนเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี หรือไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อรับบริการ ณ ศูนย์บริการ	๑) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ให้บริการ	๑) ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
๒) งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์บริการเครือข่าย ระดับจังหวัด ศูนย์บริการหลัก ระดับอำเภอ	๒) ใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ	๒) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน
๓) ความเข้าใจในระบบ e-Service ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ	๓) กรณีพบปัญหาในการบันทึกข้อมูล หรือการเข้าใช้งานระบบ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจะประสานกับผู้ดูแลระบบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา	๓) จัดอบรมการเข้าใช้งานระบบ e-Service แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการหลัก ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ และศูนย์บริการเครือข่าย



#### ๔.๑.๒ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๑.๒.๑ การผลักดันสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑  
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

๔.๑.๒ นโยบาย : การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๑.๒.๑ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สินค้าเกษตร ที่คัดเลือก (พืช,ปศุสัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่ม ที่ ๒ **	กลุ่ม ที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการดำเนินการของ กลุ่ม	จำนวน สมาชิก (กลุ่ม)/ (ราย)	Pain Point (แรงต้าน/คู่ขนาน)	แนว ทางการ พัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน ร่วมบูรณา การ
	ขอให้ระบุ เครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
พืช	✓			นาแปลงใหญ่ ตำบลขุนทอง อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	ข้าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๘ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑. สำนักงาน เกษตรและ สหกรณ์ จังหวัด นครราชสีมา ๒. ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว นครราชสีมา ๓. ศูนย์วิจัย ข้าว นครราชสีมา ๔. สำนักงาน เกษตรจังหวัด นครราชสีมา และทุก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

สินค้าเกษตร ที่คัดเลือก (พืช,ปศุสัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่ม ที่ ๒ **	กลุ่ม ที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการดำเนินการของ กลุ่ม	จำนวน สมาชิก (กลุ่ม)/ (ราย)	Pain Point (แรงต้าน/คู่ขนาน)	แนว ทางการ พัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน ร่วมบูรณา การ
	ขอให้ระบุ เครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
พืช	✓			นาแปลงใหญ่ บ้านหนอง เม็กตำบลด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	ข้าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๕ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑. สำนักงาน เกษตรและ สหกรณ์ จังหวัด นครราชสีมา ๒. ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว นครราชสีมา ๓. ศูนย์วิจัย ข้าว นครราชสีมา ๔. สำนักงาน เกษตร จังหวัด นครราชสีมา และทุก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

สินค้าเกษตร ที่คัดเลือก (พืช,ปศุสัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่ม ที่ ๒ **	กลุ่ม ที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการดำเนินการของ กลุ่ม	จำนวน สมาชิก (กลุ่ม)/ (ราย)	Pain Point (เร่งด่วน/คู่ขนาน)	แนว ทางการ พัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน ร่วมบูรณา การ
	ขอให้ระบุ เครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
พืช	✓			แปลงใหญ่ ข้าว (กลุ่ม จังหวัด)ตำบล โนนเพ็ด อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา	ข้าว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๐ ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑. สำนักงาน เกษตรและ สหกรณ์ จังหวัด นครราชสีมา ๒. ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว นครราชสีมา ๓. ศูนย์วิจัย ข้าว นครราชสีมา ๔. สำนักงาน เกษตร จังหวัด นครราชสีมา และทุก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

สินค้า เกษตรที่ คัดเลือก (พืช,ปศุ สัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่ม ที่ ๒ **	กลุ่ม ที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการดำเนินการของ กลุ่ม	จำนวน สมาชิก (กลุ่ม)/ (ราย)	Pain Point (เรื่องด่วน/คู่ขนาน)	แนว ทางการ พัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน ร่วมบูรณา การ
	ขอให้ระบุ เครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
ปศุสัตว์		/		อ.ขาม ทะเลสอ	พืชอาหาร สัตว์ (หญ้าเน เปียร์ปาก ช่อง๑)	๑.จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนากลุ่ม ๒.ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน การเพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับการผลิตพืช อาหารสัตว์คุณภาพ สู่ มาตรฐาน ๓.เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม ผู้ผลิตโค กลุ่มผู้เลี้ยงโค และกลุ่มผู้ผลิตพืชอาหาร สัตว์ ๔.ขยายพื้นที่ปลูกพืช อาหารสัตว์ ๕.ประชาสัมพันธ์สร้างการ รับรู้ การใช้พืชอาหารสัตว์ คุณภาพในการเลี้ยงสัตว์	๕๐ ราย	<u>Pain Point เรื่องด่วน</u> ๑. จัดหาแหล่งเงินทุน เช่น กองทุน สงเคราะห์เกษตรกร ,กองทุน FTA ๒. สนับสนุนเครื่องจักร อุปกรณ์ ใน การเก็บเกี่ยวและสำรองพืชอาหารสัตว์ ๓. ส่งเสริมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ มีศักยภาพ ทำการผลิตพืชอาหารสัตว์ <u>Pain Point คู่ขนาน</u> ๑. จัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้ เกษตรกรและเครือข่าย ๒. ขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๓. เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโค กลุ่มผู้เลี้ยงโค และกลุ่มผู้ผลิตพืช อาหารสัตว์	จัดประชุม กลุ่ม เกษตรกร จัดทำ แผนพัฒนา กลุ่มร่วม บูรณาการ กับ หน่วยงาน ภาคี เครือข่าย	-	หน่วยงานใน สังกัด กระทรวง เกษตร/ มหาวิทยาลัย

สินค้า เกษตรที่ คัดเลือก  (พืช,ปศุ สัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่ม ที่ ๒ **	กลุ่ม ที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการดำเนินการของ กลุ่ม	จำนวน สมาชิก (กลุ่ม)/ (ราย)	Pain Point (เรื่องด่วน/คู่ขนาน)	แนว ทางการ พัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน ร่วมบูรณา การ
	ขอให้ระบุ เครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
ปศุสัตว์		/		อ.สีคิ้ว	โคขุน คุณภาพ	๑. จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนากลุ่ม ๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับการผลิตโคเนื้อ คุณภาพ สู่มาตรฐาน ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้การ พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน และผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ๔. เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม ผู้ผลิตโค กลุ่มผู้เลี้ยงโค และ กลุ่มผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ ๕. พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ มาตรฐาน GMP/ฮาลาล ๖. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การบริโภคเนื้อโคคุณภาพ	๓๐ ราย	<u>Pain Point เรื่องด่วน</u> ๑. จัดหาแหล่งเงินทุน เช่น กองทุน สงเคราะห์เกษตรกร ,กองทุน FTA ๒. ผลักดันโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ให้ได้ มาตรฐาน ฮาลาล ๓. ส่งเสริมเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มี ศักยภาพ ทำการผลิตโคครบวงจร และ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ๔. ขยายตลาดส่งออกเนื้อโคคุณภาพ <u>Pain Point คู่ขนาน</u> ๑. จัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้ เกษตรกรและเครือข่าย ๒. ผลักดันฟาร์มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบ มาตรฐานฟาร์ม GFM เป็นอย่างน้อย ๓. เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโค กลุ่มผู้ เลี้ยงโค และกลุ่มผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ ๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การ บริโภคเนื้อโคคุณภาพ	จัดประชุม กลุ่ม เกษตรกร จัดทำ แผนพัฒนา กลุ่มร่วม บูรณาการ กับ หน่วยงาน ภาคี เครือข่าย	-	หน่วยงานใน สังกัด กระทรวง เกษตร/ มหาวิทยาลัย

- การขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ระบุ) .....ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ตั้งแต่การพัฒนาเกษตรกรและพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง.....

หมายเหตุ : \* กลุ่ม ๑ กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกกลุ่มที่ ๒ , \*\* กลุ่ม ๒ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง , \*\*\* กลุ่มที่ ๓ กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ \* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน

#### ๔.๑.๒ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

##### ๔.๑.๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครราชสีมา)
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ศูนย์วิจัยข้าววนครราชสีมา)



## ๔.๑.๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

## โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน /ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

โครงการตาม แผนการตรวจ ราชการฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
		แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
โครงการพัฒนา เกษตรกรรม ยั่งยืน (กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ผลิตเกษตร อินทรีย์ด้วย ระบบการรับรอง แบบมีส่วนร่วม)	๑. การเตรียมความพร้อม เข้าสู่การผลิตในระบบ เกษตรอินทรีย์	๘ กลุ่ม	๐ กลุ่ม	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของกลุ่ม เกษตรกร และวางแผนการฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม PGS	-	-	๕๓,๐๐๐ บาท	๐
	๒. การพัฒนากลุ่ม เกษตรกรเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยกระบวนการรับรอง แบบมีส่วนร่วม (PGS)	-	-	-	-	-	-	-
	๒.๑ กลุ่มต่อยอดขั้นที่ ๒	๘ กลุ่ม	๐ กลุ่ม	- อยู่ระหว่างวางแผนการฝึกอบรมด้านการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	๗๖,๕๐๐ บาท	๐
	๒.๒ กลุ่มขั้นที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-
	๓. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการ สนับสนุนการตลาด	-	-	-	-	-	-	-

## โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสค.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนอบรมเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาเกษตรกรผู้ มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (รายใหม่) จำนวนราย	๑๕๐ ราย	๑๕๐ ราย	เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรมี การผลิตเกษตรกรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและ เหมาะสมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ไร่	-	-	๒๔,๗๕๐ บาท	๑๐๐
๓. พัฒนาเกษตรกรผู้ มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์และ ศึกษาดูงาน (รายเดิมปี ๒๕๖๖) จำนวนราย	๑๒๐ ราย	๑๒๐ ราย	เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการมีความพร้อมและสามารถผ่าน การรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	-	-	๓๙,๖๐๐ บาท	๑๐๐
๔. การติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวนแปลง	๒๗๐ แปลง	๒๗๐ แปลง		-	-	๘๑,๐๐๐ บาท	๕๐
๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	-	-	-	-	-	-	-
๖. ส่งเสริมการตลาดสินค้า เกษตรกรอินทรีย์ จำนวนครั้ง	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
(เพิ่มเติม) การส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ชั้น พื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา หรือ KOS : Korat Organic Standard	ปี ๒๕๖๔ เกษตรกร ๑๒๐ ราย พื้นที่ ๔๒๑ ไร่ ปี ๒๕๖๕ เกษตรกร ๒๘๙ ราย พื้นที่ ๑,๔๓๒ ไร่ ปี ๒๕๖๖ เกษตรกร ๗๑ ราย พื้นที่ ๒๑๔ ไร่ ปี ๒๕๖๗ อยู่ ระหว่างตรวจแปลง โดยมีแผนการ ประชุมรับรอง ครั้ง ที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๔ เกษตรกร ๑๒๐ ราย พื้นที่ ๔๒๑ ไร่ ปี ๒๕๖๕ เกษตรกร ๒๘๙ ราย พื้นที่ ๑,๔๓๒ ไร่ ปี ๒๕๖๖ เกษตรกร ๗๑ ราย พื้นที่ ๒๑๔ ไร่ ปี ๒๕๖๗ อยู่ ระหว่างตรวจแปลง โดยมีแผนการ ประชุมรับรอง ครั้ง ที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	๑. เกษตรกรเข้าใจการผลิตสินค้าเกษตร อินทรีย์ และการตรวจประเมินแปลงเพื่อ ขอรับรองมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรบางราย สามารถเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการ ตรวจรับรองตามมาตรฐานอื่น ๆ ได้ ๒. จังหวัดนครราชสีมา มีสินค้าเกษตร อินทรีย์เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค	-	-	๐	๐

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ



## โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

ผู้ให้ข้อมูล : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๐๐ ราย ๒๐๐ ไร่	๑๐๐ ราย ๒๐๐ ไร่	ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกร ตรวจสอบแปลง จัดทำแฟ้มประวัติเกษตรกร จัดทำเวทีชุมชน วางแผนร่วมกัน ส่งเสริม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ศึกษาดูงานพื้นที่เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ สนับสนุนปัจจัยเพื่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผล			๖๒๒,๑๘๐ บาท	๙๓,๗๖๖ (๑๕.๐๗)
๒. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมในขั้นที่ ๑ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี			
๓. มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี			
๔. ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี			
๕. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบโรงเรียนเกษตรกร มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร			มีข้อดี เนื่องจากได้รับทราบถึงปัญหา และประเด็นที่เกษตรกรต้องการการพัฒนาอย่างแท้จริง				
๖. แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีรูปแบบหรือแนวทางอย่างไร			ส่งเสริมกระบวนการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และการตลาดสินค้าออนไลน์				

## โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ราย) ประกอบด้วย ๙ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ขอรับรอง Organic Thailand ๘ กลุ่ม และกลุ่มที่ขอรับรอง EU/USDA ๑ กลุ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มศพก. หนองเม็กน้อย ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๔๘ ราย ๕๔ แปลง พื้นที่ ๔๖๐ ไร่</li> <li>- กลุ่มข้าวอินทรีย์เกษตรพันธึ่แก้งสนามนาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๔๑ ราย ๕๗ แปลง พื้นที่ ๖๔๑ ไร่</li> <li>- กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์บึงสำโรง ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๖ ราย ๙ แปลง พื้นที่ ๑๐๑.๕๐ ไร่</li> <li>- กลุ่มเกษตรอินทรีย์ป็นสุข ตำบลคูขาค อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๑๐ ราย ๑๒ แปลง พื้นที่ ๙๕.๗๕ ไร่</li> <li>- กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่ตำบลคูขาค</li> </ul>	๑๖๐ ราย	๑๖๐ ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมระบบควบคุมภายในกลุ่ม (ICS) มาตรฐานข้าวอินทรีย์ไทย และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ต่างประเทศ</li> <li>- ตรวจรับรองระบบการผลิตมาตรฐานข้าวอินทรีย์ไทย และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ต่างประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ใกล้เคียงยังทำการเกษตรเคมี</li> <li>- ราคาไม่แตกต่างจากท้องตลาด</li> <li>- ไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นและทำแบบครบวงจร</li> <li>- ทำ MOU กับผู้ประกอบการและเพิ่มราคารับซื้อให้สูงขึ้น</li> </ul>	๑๒๕,๐๐๐ บาท	๖๘.๔๕ (๘๕,๕๖๐ บาท)



กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒ ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๘ ราย ๘ แปลง พื้นที่ ๑๒๓ ไร่ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรเกษตรกรอินทรีย์สีคิ้วไรซ์ เบอร์รี่ ๑ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา เกษตรกร ๗ ราย ๗ แปลง พื้นที่ ๑๑๐ ไร่ - กลุ่มข้าวมะลิอินทรีย์ค้ำพูล ตำบลค้ำพูล อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๑๗ ราย ๑๗ แปลง พื้นที่ ๑๗๑ ไร่ - กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านแสนเมือง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๙ ราย ๑๒ แปลง พื้นที่ ๘๐.๒๕ ไร่ - กลุ่มข้าวอินทรีย์มาตรฐานต่างประเทศ โคราช ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา เกษตรกร ๑๔ ราย ๒๒ แปลง พื้นที่ ๒๓๔ ไร่							
๒. เกษตรทฤษฎีใหม่	๙๑ ราย	๙๑ ราย	สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (รอ จัดสรร)	-	-	-	-
๓. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ) ...เกษตรกร ผ่านการตรวจประเมินและผ่านการรับรองได้นำไปรับรองไปใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงตลาด หรือส่งเสริมการขายเพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว.....							

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าววนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์วิจัยข้าววนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	๒๓ กลุ่ม	๒๓ กลุ่ม	- ดำเนินการสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเพื่อตรวจติดตามคงอายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand (๑๙ กลุ่ม) - สำรวจความต้องการขอการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand สำหรับกลุ่มใหม่ (๔ กลุ่ม)	- กลุ่มเกษตรกรขาดการประชาสัมพันธ์ การต่อยอดโครงการฯ - กลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ หลักการปฏิบัติก่อนเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ต่างประเทศ	- ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ก่อนสิ้นสุดโครงการฯ - ควรคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพเรียนรู้ หลักการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ต่างประเทศ	๑๒๕,๐๐๐ บาท	๓๘,๐๑๗.๔๑ (ร้อยละ ๓๐.๔๑)
๒. เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	เป้าหมายการดำเนินงานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครราชสีมา	-	-	-	-
๓. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ) .....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ



**๔.๑.๓ การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร**

- โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับ

ผลผลิตทางการเกษตร (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)

๔.๑.๓ นโยบาย : การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเน้นหนัก	๗๕ ราย	๗๕ ราย	๑. ช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน ๗๕ ราย มีความรู้ ทักษะทาง เทคนิคด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับ การบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรใน ท้องถิ่นให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้	-	-	๔๖,๖๕๐ บาท	๑๐๐
๒. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกล การเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมี ประสิทธิภาพ	๗๕ ราย	๗๕ ราย	๒. ผู้เกี่ยวข้องในระบบการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ในพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ องค์กรเกษตรกร หรือ เกษตรกร Young smart farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือศูนย์จัดการดิน ปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือเกษตรกรในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล (อบต.) หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนา ตนเอง หรือผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน ๑๕๐ ราย ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้าน เทคนิคและการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ให้คุ้มค่างบลงทุนในพื้นที่แปลงใหญ่	-	-	๐	๐
๓. ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน	๗๕ ราย	๗๕ ราย		-	-	๐	๐
๔. การให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรของช่างเกษตรท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุ).....แนะนำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถไถเดินตาม เป็นต้น							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร  
 หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ให้ข้อมูล : สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร เกษตรกร โกดัง ลานตาก เครื่องชั่ง เครื่องอบ ลดความชื้น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ฯลฯ โดยรัฐอุดหนุนไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่า ตามสัญญาและสหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๗ แห่ง  ๑๘ ราย การ	๗ แห่ง  ๑๘ ราย การ	สหกรณ์เป้าหมายโครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับ อุปกรณ์การตลาดครบทุกรายการ เรียบร้อยแล้ว และมีการรายงาน การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ การตลาดที่ได้รับสนับสนุนส่งให้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ เป็นประจำทุกเดือน	-	-	๕๕,๔๕๐,๐๐๐  บาท	๑๐๐
๒. การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุน (ระบุ).....สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม แนะนำสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักใน การช่วยเหลือ ให้บริการ และเป็นที่ยึดให้กับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา จากการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง พบว่าสหกรณ์มี การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก ๘๙๘.๐๖ ตัน มูลค่า ๑๐,๐๗๔,๘๑๕.๕๐ บาท มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มูลค่า ๕๑๓,๕๘๑,๓๘๔.๙๙ บาท..... .....							
๓. การติดตามผลการรวบรวม แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ระบุ).....สามารถรวบรวมผลผลิต ข้าวเปลือก ๘๙๘.๐๖ ตัน มูลค่า ๑๐,๐๗๔,๘๑๕.๕๐ บาท มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มูลค่า ๕๑๓,๕๘๑,๓๘๔.๙๙ บาท..... .....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๔.๑.๔ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GO Green) ด้วย  
BCG/Carbon Credit

- โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัด  
นครราชสีมา)

๔.๑.๔ นโยบาย : การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG /Carbon Credit

โครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้ให้ข้อมูล : .....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
1. รณรงค์ ส่งเสริม และสาธิตการไกล่เกลี่ย และ การทำปุ๋ยอินทรีย์ ๑. .... ๒. .... ๓. ....	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา	-	-	-	-

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ และพื้นที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.)	๓๐๐ ราย	๓๐๐ ราย	เกษตรกร ได้เรียนรู้กิจกรรมการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และการใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงบำรุงดินทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น และลดรายมีรายได้เพิ่มจากการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	-	-	๖๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐
๒. สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ครบุรี)	๑ แห่ง	๑ แห่ง		-	-	๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐
๓. ติดตาม สนับสนุน สสำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน	-	-		-	-	๘๕๐ บาท	๑๐๐
๔. จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น	-	-		-	-	-	-
๕. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	-	-		-	-	-	-
๖. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรกรปลอดการเผา หรือสื่อการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรหรือเอกสารวิชาการ	-	-		-	-	-	-

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ



โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา



## โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกร ๑.วิเคราะห์ชุมชน/ ถ่ายทอดความรู้/ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่เกษตรกร (ปากช่อง หนองบุญมาก บัวลาย และเมืองยาง) ได้	-	-	๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐
๒. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	เรียนรู้กิจกรรมการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และ	-	-	๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐
๓. ติดตาม นิเทศ สรุปรูป ประเมินผล และจัดทำรายงาน	๔ อำเภอ	๔ อำเภอ	ดินทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น และลดรายมีรายได้เพิ่มจากการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	-	-	๒,๔๐๐ บาท	๑๐๐
<p>๓. การผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุ)</p> <p>..... ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้</p> <p>..... ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓</p>							



โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
อ.ปากช่อง (เพิ่มมูลค่าแกลบดิบด้วยการนำมาเป็นส่วนผสมในการทำกระถางปลูกต้นไม้)



อ.หนองบุญมาก (เพิ่มมูลค่าทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยการนำมาเผาถ่าน)



อ.บัวลาย (เพิ่มมูลค่าฟางโดยการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า)





อ.เมืองยาง (เพิ่มมูลค่าฟางโดยการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย)



#### ๔.๑.๕ การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

- โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็น  
โฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา))
- โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์  
จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา)

## ๔.๑.๕ นโยบาย : การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)

ผู้ให้ข้อมูล : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๔ อำเภอ ๔๑,๕๗๓ แปลง		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔ อำเภอ (อำเภอแก้งสนามนาง ครบุรี บ้านเหลื่อม และอำเภอ	-	-	๓๗๑,๑๘๐.๐๐ บาท	๖๓,๘๗๙.๒๐ (๑๗.๒๑)
๒. ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	๔ อำเภอ ๑๖,๑๓๘ แปลง	๗๗๐ แปลง	ลำทะเมนชัย) จำนวน ๑๖,๑๓๘ แปลง ๑) รับคำขอจากเกษตรกรพื้นที่ เป้าหมาย จำนวน ๓,๔๑๑ แปลง ๒) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน ๒,๖๔๑ แปลง ๓) ออกโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน ๗๗๐ แปลง	งบประมาณ บุคลากร และ อุปกรณ์ เครื่องมือด้าน การสำรวจรังวัด ไม่เพียงพอ	ขอรับการสนับสนุน เพิ่มเติมจาก ส.ป.ก.		
๓. จำนวนเกษตรกรที่นำโฉนดเพื่อ การเกษตรไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่ง เงินทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตส่งผลให้ เกษตรกรมีที่ดินทำกินมั่นคง	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๔. แนวทางการแก้ไขปัญหารถยนต์เกะตกรที่มียื่นคำร้องไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗... ซึ่งแจ้งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงแผนการดำเนินงานของ ส.ป.ก. นครราชสีมา.....							
๕. การตรวจสอบข้อมูลที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละเท่าไร (ไม่รวมกับคำร้องจากเกษตรกรที่ขอเปลี่ยนแปลง เทียบกับค่าเป้าหมายในแต่ละจังหวัด) แผนงานสำรวจรังวัดแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK พื้นที่อำเภอครบุรี จำนวน ๘๖,๔๐๐ ไร่ ระยะเวลาดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๗ เฉพาะแผนงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แผนงาน ๘,๐๐๐ ไร่ ผลงาน ๗,๑๙๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๕.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน  
ถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ให้ข้อมูล : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. การตรวจสอบและดำเนินการกรณี เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ในเขตปฏิรูปที่ดิน						๑,๑๓๙,๓๖๐.๐๐ บาท	๖๕๘,๙๙๘.๖๐ (๕๗.๘๔)
- จำนวนทายาทเกษตรกร (ราย)	๑๐,๘๐๗ ราย	๑๐,๓๐๘ ราย	๑. ทายาทยื่นขอรับมรดกสิทธิ แล้ว จำนวน ๙๗๕ แปลง ๒. ทายาทไม่ได้ทำประโยชน์ใน ที่ดิน จำนวน ๒๐๖ แปลง ๓. ทายาทลงนามรับทราบแล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับมรดก สิทธิ จำนวน ๑๓,๐๕๖ แปลง ๔. ติดต่อทายาทไม่ได้ ผู้ปกครองท้องที่ไม่รู้จัก จำนวน ๗๐๖ แปลง	๑. จำนวน บุคลากร และ งบประมาณ ด้าน การรับมรดกสิทธิ มีไม่เพียงพอกับ ปริมาณงาน ๒. ทายาทยังไม่ มีความพร้อมใน การยื่นขอรับ มรดกสิทธิ	๑. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติมจาก ส.ป.ก. ๒. ชี้แจงข้อมูลและ ระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องแก่ทายาท เกษตรกร		
- พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (แปลง/ไร่)	๑๔,๙๔๓ แปลง	๑๔,๒๓๗ แปลง					
๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณียื่นคำขอรับมรดกสิทธิหรือจัดที่ดินแทนที่.....ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพิ่มเติมจาก ส.ป.ก.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล : .....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

## ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๓ / กสน.๕)	-	-	-	-	-	-	-
- จำนวนสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ได้รับ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่ นิคมสหกรณ์ (ราย/ไร่)	-	-	-	-	-	-	-
- จำนวนนิคมสหกรณ์ (นิคมสหกรณ์)	-	-	(ระบุชื่อนิคมสหกรณ์.....)	-	-	-	-
- จำนวนพื้นที่ (ไร่)	-	-	-	-	-	-	-
๒. การติดตามผลการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๓ / กสน.๕) ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้นำเอกสารสิทธิ์ไปออก โฉนด..... ..... .....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๔.๑.๖ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้

- โครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)



## ๔.๑.๖ นโยบาย : การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้

โครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล : สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริการจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ (แห่ง)	๑๗ แห่ง	๑๗ แห่ง	- คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ - จัดเก็บข้อมูลหนี้ค้าง	-	-	๓,๐๕๐ บาท	๐.๐๐
๒. แผนการแก้ไขปัญหานี้สมาชิกและวางแผนส่งเสริมอาชีพและคลินิกแก้หนี้ (ทีมโค้ชร่วมกับทีมปฏิบัติการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)	๑๗ กลุ่ม	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-
๓. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ หรือไม่ - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ..... <b>ยังไม่ถึงกำหนดวัดผลการดำเนินงาน</b> .....							
๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานส่งเสริมของทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ทีมโค้ช).....							

#### ๔.๑.๗ การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา)
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง (ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา)
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมา)
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง (สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา)
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง (สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา)

## ๔.๑.๗ นโยบาย : การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) / ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เกษตรกร (ราย) มีจำนวน ๙ แปลง พื้นที่ ๓๖ ไร่ ๙๕๐ ราย ประกอบด้วยอำเภอปักธงชัย เมืองนครราชสีมา โนนสูง โชคชัย สีคิ้ว และอำเภอสูงเนิน ดังนี้ - โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ข้าว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ข้าว) โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ข้าว) โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๙๕๐ ราย	๙๕๐ ราย	- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคข้าว รณรงค์ตัดพันธุ์ปนในนาข้าว เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร	-	-	๑๙๐,๐๐๐ บาท	๕๑.๐๐ (๙๖,๙๑๑ บาท)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ข้าว) โรงเรียนบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- โครงการแปลงเรียนรู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและ แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว สนองงานในโครงการ กำลังใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ ยาภรณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวังษาราชธิดา ทัศนสถานเกษตร อุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- โครงการแปลงเรียนรู้และผลิตเมล็ดพันธุ์ดี (โครงการทหารพันธุ์ดี) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- โครงการแปลงเรียนรู้และผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- โครงการการส่วนพระองค์ ๙๐๘ วัดใหม่ สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา</li> </ul>							

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. จำนวนเกษตรกรที่น้อมนำโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงไปปฏิบัติ (ราย)	๙๕๐ ราย	๙๕๐ ราย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เตรียมพื้นที่แปลงปลูกข้าว</li> <li>- จัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าว จำนวน ๙ แปลง ประกอบด้วย ๗ พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ๑๐๕ พิษณุโลก๘๐ มะลิดำหนองคาย ทับทิมชุมแพ เมล็ดฝ้าย๖๒ หอมใบเตย และหอมดง</li> <li>- กำจัดวัชพืชในช่วงระยะการเจริญเติบโตของข้าว</li> <li>- การแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม</li> <li>- ติดตามให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ปุ๋ยในนาข้าว</li> <li>- จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์</li> <li>- สนับสนุนปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว</li> </ul>	-	-	-	-

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) / ระดับพื้นที่ : ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เกษตรกร (ราย)	๔๐ ราย	-	คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจและมีปัญหาดินเค็ม	-	-	๓๐,๐๐๐ บาท	๓๑.๑๕
๒. จำนวนเกษตรกรที่น้อมนำโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงไปปฏิบัติ (ราย)	๔๐ ราย	-	คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจสามารถน้อมนำโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงไปปฏิบัติได้	-	-		

## โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม	๑๕๐ ราย	๑๕๐ ราย	-	-	-	๓๐,๐๐๐ บาท	๐
๒ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม	๑๕๐ ราย	๑๕๐ ราย	-	-	-	๑๕,๐๐๐ บาท	๐
๓ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการขยายผลองค์ความรู้จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (จากข้อ ๒)	-	-	-	-	-	-	-
๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๕๐ ราย	๑๕๐ ราย	-	-	-	๒,๐๐๐ บาท	๐
๕. มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลความสำเร็จระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ว่าอย่างไร..... ..... เกษตรกร จำนวน ๑๕๐ ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต							
๖. มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลแนวพระราชดำริของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ หรือไม่ว่าอย่างไร..... .....๑.....เกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้ องค์ความรู้ ที่เกิดขึ้น และฐานข้อมูลเครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชนได้ .....๒.....เกษตรกรต้นแบบสามารถร่วมเป็นภาคีการพัฒนาที่เป็นพลังสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมที่เป็น การนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน							

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ ๑	๑๐๐ ราย	๓๘๒ ราย	จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ ๑	-	-	๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐
๒ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ ๒	๑๐๐ ราย	-	จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ ๒	-	-	๒๐,๐๐๐ บาท	๐

หมายเหตุ : ๑. แผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์

ไตรมาสที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก

ไตรมาสที่ ๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง

ไตรมาสที่ ๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง

๒. กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา

ระยะที่ ๑ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโดน ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง

ระยะที่ ๒ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

ระยะที่ ๓ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา

ระยะที่ ๔ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว

ระยะที่ ๕ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ





## โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับ การ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. พื้นที่การเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการปรับปรุงบำรุงดิน	๑๖๕ ไร่	๑๖๕ ไร่	- สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๑๕๐ ไร่ - สาธิตการทำการปุ๋ยหมัก พด. จำนวน ๑๕ ไร่	-	-	๖๐,๗๕๐ บาท	๕๙,๗๕๐ บาท (๙๘.๓๕ %)
๒. พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-
๓. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	๔ โรงเรียน	๔ โรงเรียน	- สาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด. ๒ และ พด.๖ จำนวน ๒๐๐ ลิตร - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	-	-	๕,๒๐๐ บาท	๕,๒๐๐ บาท (๑๐๐ %)
๓. มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไร							
.....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล :.....-.....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	-	-	-	-	-	-	-
๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	-	-	-	-	-	-	-
๓. ประมงโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-	-	-	-	-	-

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) / ระดับพื้นที่ : ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๓๕ ราย	๑๐๘ ราย	เกษตรกรรับบริการถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ รับเวชภัณฑ์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	-	-	๕๖,๒๐๐ บาท	๒๓.๑๓
๒. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
๓. จำนวนเกษตรกร (รายใหม่) ที่ได้รับการสนับสนุนโค-กระบือ	๑,๐๐๐ ราย	๗๐๐ ราย	มอบโค-กระบือ ๗๐๐ ตัว ให้แก่เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต	-	-	๒๘,๕๐๐ บาท	๔๔.๕๑
๔. จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์	๑๓๕ ราย	๑๐๘ ราย	เกษตรกรรับบริการถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ รับเวชภัณฑ์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	-	-	๕๖,๒๐๐ บาท	๒๓.๑๓

๔.๑.๘ การแก้ไขปัญหาการทำประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา)

## ๔.๑.๘ นโยบาย : การแก้ไขปัญหาการทำประมง

## โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ผู้ให้ข้อมูล :.....-.....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	
๒. การเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทย ผ่านระบบติดตามเรือประมง (VMS).....				-			
๓. การควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศ สัญชาติเพื่อนบ้าน ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า.....				-			
๔. การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย.....				-			
๕. การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....				-			

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

#### ๔.๑.๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

- โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๑๔ แห่ง (สำนักงานชลประทานพื้นที่และโครงการชลประทานจังหวัด ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)



## ๔.๑.๙ นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๑๔ แห่ง

ผู้ให้ข้อมูล : .....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมชลประทาน (ชป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักชลประทานพื้นที่ ๑-๑๗/โครงการชลประทานจังหวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์	-	-	-	-	-	-	-
๒. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	-	-	-	-	-	-
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	-	-	-	-	-	-	-
๔. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	-	-	-	-
๕. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	-	-	-	-	-	-
๖. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	-	-	-	-	-	-
๗. โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๘. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-
๙. โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	-	-	-	-	-	-
๑๐. โครงการประตูประบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	-	-	-	-	-	-
๑๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนจังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	-	-	-	-	-
๑๒. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง	-	-	-	-	-	-	-
๑๓. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	-	-	-	-	-	-
๑๔. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน	-	-	-	-	-	-	-
๑๕. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างหรือองค์การที่มารับผิดชอบโครงการ แผนการใช้น้ำและการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และดิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด (อธิบายโดยสังเขป).....				-			
๑๖. การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเช่น เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำที่ครัวเรือน ปลูกพืชได้เท่าไร หรือไม่อย่างไร.....							

## โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ไร่.							
- จำนวนเกษตรกร (ราย)	๑,๗๖๐ ราย	๒๑๐ ราย	ดำเนินการขุดเสร็จและ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๐ ราย และ ๑,๕๕๐ รายอยู่ ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-
- จำนวนบ่อ	๑,๗๖๐ บ่อ	๒๑๐ บ่อ	ดำเนินการขุดเสร็จและ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๐ บ่อ	-	-	๓๖,๙๖๐,๐๐๐ บาท	๔,๔๑๐,๐๐๐ บาท (๑๑.๙๓ %)
- พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	๓,๕๒๐ ไร่	๔๒๐ ไร่	เกษตรกรได้รับประโยชน์ใน พื้นที่เกษตรกรรมจำนวน ๔๒๐ ไร่	-	-	-	-

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้ให้ข้อมูล : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็น จุดเรียนรู้ในชุมชน	-	-	ไม่มีแผนการดำเนินงาน	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	-	-	-
๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น จากโครงการฯ	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการ (ลูกบาศก์เมตร)	-	-	-	-	-	-	-
๔. แนวทางการยกระดับฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ให้เป็นฝายกึ่งถาวรและฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก..... ..... .....							
๕. แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อยกระดับอาชีพและสร้างมูลค่า..... ..... .....							
๖. การปรับลดงบประมาณ ส่งผลต่อการดำเนินการโครงการหรือไม่ อย่างไร..... ..... .....							

#### ๔.๑.๑๐ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

##### ๔.๑.๑๐.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา)
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนนครราชสีมา)
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ศูนย์วิจัยข้าววนนครราชสีมา)
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา)
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นครราชสีมา)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา)

- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา)

๔.๑.๑๐ นโยบาย : การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๔.๑.๑๐.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้	๑๒ แปลง	๑๒ แปลง	พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนา สู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ จำนวน ๙๕ แปลง มี ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย เพิ่มขึ้น	-	-	๗๘๔,๐๐๐ บาท	๑๐๐
- แปลงปี ๒๕๖๕ (แปลงปีที่ ๓)	๔๔ แปลง	๔๔ แปลง		-	-	-	-
- แปลงปี ๒๕๖๖ (แปลงปีที่ ๒)	๓๙ แปลง	๓๙ แปลง	เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการ รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตาม แนวทางระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วมใน กระบวนการดำเนินงานที่เน้น ด้านการลดต้นทุนการผลิต การ เพิ่มผลผลิต มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันสินค้าเกษตรและสร้าง ความเข้มแข็งให้เกษตรกร	-	-	-	-
- แปลงปี ๒๕๖๗ (แปลงปีที่ ๑)	๙๕ แปลง	๙๕ แปลง		-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตการ จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	-	งบประมาณสนับสนุนในงวด ที่ ๒	-	-	-	-
๓. เชื่อมโยงการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการ บริหารจัดการร่วมกันโดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group	-	-	-	-	-	-	-
๔. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	-	-	-
๕. มีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่..... -..... ..... .....							
๖. มีการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่อย่างไร..... -..... ..... .....							



โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.)/ ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไร่) จำนวน ๘ กลุ่ม ดังนี้ - กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยยางโนนมะค่า หมู่ ๑๖ ตำบล พังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน เกษตรกร ๓๑ ราย พื้นที่ ๔๐๕ ไร่ - กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านใหม่ หมู่ ๗ ตำบลจันอัด อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร ๔๑ ราย พื้นที่ ๔๖๑ ไร่ - กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยตะแคงเหนือ หมู่ ๗,๑๒ ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร ๓๑ ราย พื้นที่ ๓๑๔ ไร่ - กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนสำราญ หมู่ ๓ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร ๔๐ ราย พื้นที่ ๓๗๖ ไร่ - แปลงใหญ่ข้าวบ้านหัวสระ-ปรางค์เก่า ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร ๓๒ ราย พื้นที่ ๓๗๒ ไร่ - นาแปลงใหญ่บ้านหนองอ้อและอ้อเหนือ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร ๕๙ ราย พื้นที่ ๕๘๑ ไร่	๓,๙๐๘ ไร่	๓,๙๐๘ ไร่	- จัดประชุมเวทีชุมชน เพื่อ วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/ จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ จำนวน ๘ กลุ่ม - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ กลุ่มนาแปลงใหญ่ทั้ง ๘ แปลง - จัดทำแปลงเรียนรู้สาธิตด้าน BCG จำนวน ๑ แปลง	- เกษตรกรมีอายุ สูง - ต้นทุนการผลิต สูง - ภาวะฝนแล้ง/ ฝนทิ้งช่วง	- หาเกษตรกรรุ่นใหม่มา ทดแทน - ลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต - จัดหาแหล่งน้ำไว้ใช้ในไร นาของตนเอง	๓๑๖,๐๐๐ บาท	๖๐.๐๙ (๑๘๙,๙๓๗ บาท)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
- กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิบ้านถนนหักน้อย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร ๔๐ ราย พื้นที่ ๕๒๒ ไร่							
- กลุ่มข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ ตำบลหนองไทร ๒ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเกษตรกร ๖๘ ราย พื้นที่ ๘๗๗ ไร่							
<p>๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่)...ปีการผลิต ๒๕๖๖ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,๕๖๘ บาท/ไร่.....</p> <p>.....เนื่องจากค่าปุ๋ย ค่าน้ำมัน ค่าแรง มีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตยังสูงมาก แต่มีเกษตรกรบางรายที่ผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเอง ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นบางส่วน.....</p>							
<p>๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่)...ปีการผลิต ๒๕๖๖ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย ประมาณ ๒๙๐ กิโลกรัม/ไร่.....</p> <p>.....เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้ผลผลิตข้าวได้น้อยกว่าปกติ และเกษตรกรบางรายไม่ได้ผลผลิต จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้.....</p>							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กช.)/ ระดับพื้นที่ : ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ไร่) -กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ ๖ สมาชิก ๓๕ ราย จำนวน ๕๑๖ ไร่ -กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองพลวง หมู่ ๕ สมาชิก ๔๔ ราย จำนวน ๕๕๖ ไร่ -กลุ่มนาแปลงใหญ่(หนองค่ายร่วมใจ) หมู่ ๑๐ สมาชิก ๓๐ ราย จำนวน ๔๐๖ ไร่ -กลุ่มนาแปลงบ้านช่องแมว หมู่ ๓ สมาชิก ๓๐ ราย จำนวน ๘๑๖ ไร่ -กลุ่มแปลงข้าวหมู่๑ ตำบลบ้านยาง สมาชิก ๕๒ ราย จำนวน ๖๙๐ ไร่ -กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนางอ สมาชิก ๕๔ ราย จำนวน ๑,๒๑๖ ไร่ -กลุ่มนาแปลงใหญ่หนองยาง สมาชิก ๓๑ ราย จำนวน ๕๒๖ ไร่ -กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีเจริญชัย สมาชิก ๕๔ ราย จำนวน ๑,๒๑๖ ไร่	๙ กลุ่ม	๕,๕๔๔ ไร่	- คัดเลือกเกษตรกรที่มีความ สนใจในการรวมกลุ่มผลิตข้าว - จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผน ธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน แปลงใหญ่ - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะด้าน การผลิตสินค้าเกษตรและ บริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความ เข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน	-	-	๔๙๔,๖๐๐ บาท	๗๕
๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่) ปี ๒๕๖๖...ต้นทุนการผลิต ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท/ไร่ ลดต้นทุนการผลิต ๕๐๐ บาท/ไร่..... สำหรับในปี ๒๕๖๗...เพิ่งเริ่มดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร.....							
๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่) ปี ๒๕๖๖...๓,๐๐๐ บาท/ไร่... สำหรับในปี ๒๕๖๗...เพิ่งเริ่มดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) /ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
พื้นที่การส่งเสริมและสาธิต การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน (พื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร) - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑.ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ๒.ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ๓.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ๔.บริการวิเคราะห์ดิน ๕.ถ่ายทอดองค์ความรู้	๙๕ แปลง	๐ แปลง				๒,๐๙๙,๓๐๐ บาท	๐ บาท
	๒๘ ต้น	๐ ต้น					
	๕,๖๐๐ ไร่	๐ ไร่					
	๗๘,๐๐๐ ลิตร	๐ ลิตร					
	๓๑๒ ตัวอย่าง	๐ ตัวอย่าง					
	๙๕ ครั้ง	๐ ครั้ง					

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลง)	๑ แปลง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี		๙๐,๐๐๐.๐๐ (ค่าจ้างเหมา) ๔๑๐,๑๒๐.๐๐ (งบเนื้องาน)	-
๒. จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓๑ ราย ๕๖๘ ไร่		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี		-	-
๓. การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การเข้าถึงตลาดอย่างไร <u>กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ สามารถต่อรองการค้าที่เป็นธรรมได้</u> ..... ..... .....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล :.....-.....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีการดำเนินงานในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. เตรียมการ [สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกร (ก่อน-หลัง) ดำเนินการ]	-	-	-	-	-	-	-
๒. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง (จัดทำแผนการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่าย ผลผลิต)	-	-	-	-	-	-	-
๓. พัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-
๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๔.๑ สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (เฉพาะแปลงใหม่)	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.๑	-	-	-	-	-	-	-
๕. ส่งเสริมการตลาด (ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/ เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า)	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยกกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม							
๖.๑ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ.๗๔๓๖)	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-	-	-	-	-	-
๗. จัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่							
๗.๑ จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๗.๒ ถอดบทเรียนแปลงใหญ่	-	-	-	-	-	-	-
๘. ติดตามและประเมินผล	-	-	-	-	-	-	-
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. ๗๔๓๖) (ระบุ)..... -							
.....							
.....							
.....							
๑๐. การตลาดและเชื่อมโยงตลาด (ระบุ)..... -							
.....							
.....							
.....							
๑๑. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ระบุ)..... -							
.....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนแปลงพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	-	-	รอกการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณในไตรมาส ๓-๔	-	-	-	-
๒. จำนวนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงด้านต่าง ๆ	-	-	รอกการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณในไตรมาส ๓-๔	-	-	-	-
๓. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงด้านใดบ้าง (โปรดระบุ).....							
๔. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ (บาทต่อแปลง).....							
๕. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงใหญ่ (บาทต่อแปลง).....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ



๔.๑.๑๐ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๔.๑.๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)

## ๔.๑.๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
- ระบุสินค้าเกษตร (ข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ ผลไม้) (ระบุสินค้าเกษตร) ข้าว ผัก							
๑. สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูป สินค้าเกษตร (แห่ง)	๒ แห่ง	๒ แห่ง	กรมฯ โอนงบดำเนินงานให้จังหวัด ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผนการเชื่อมโยง การผลิตและการตลาด ภายได้ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เกษตรเพื่อดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการ แปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า การ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้า การวางแผน การตลาด การจัดจำหน่าย การ ส่งเสริมการขายและการสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ จำนวนรุ่นละ ๑ วัน เมื่อวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สหกรณ์การเกษตร บ้านเหลื่อม จำกัด ยังไม่สามารถแปรรูป ข้าวสารจำหน่าย นอกเขตอำเภอได้ เนื่องจากกำลังการผลิตข้าวสารยังไม่ เพียงพอ และยังไม่มี เครื่องจักรอุปกรณ์ การตลาดเพื่อรองรับ ผลผลิตจำนวนมาก	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้า แนะนำ ส่งเสริม และหาแหล่ง เงินทุน รวมถึงประสานงานกับ สหกรณ์ในการขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่ จำเป็นในการใช้แปรรูปข้าวสาร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์หากมี งบประมาณในอนาคต	๔๐,๐๐๐ บาท	๕๗.๕๖
๒. จำนวนคู่ค้าของเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร แปรรูป	๒ แห่ง	๓ แห่ง					
๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ร้อยละเท่าไร.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

#### ๔.๑.๑๑ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

##### ๔.๑.๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัด นครราชสีมา)
- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา)
- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา)
- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (สำนักงานประมงจังหวัด นครราชสีมา)
- โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา)

## ๔.๑.๑๑ นโยบาย : อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

## ๔.๑.๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

## โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิต สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP	๒๖๓ ราย	๒๖๓ ราย	- <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : เกษตรกร จำนวน ๒๖๓ ราย ได้รับการอบรม ให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP - <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการผ่านการประเมินแปลง เบื้องต้นพร้อมที่ยื่นขอการ รับรองตามระบบมาตรฐาน GAP	๑. เกษตรกรบางรายยังขาดการจด บันทึก ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการ ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน GAP ทำให้ไม่ผ่านการตรวจประเมิน ๒. ภัยธรรมชาติ และความแปรปรวน ของสภาพอากาศ ทำให้เกษตรกรบาง ราย ไม่มีผลผลิตให้เจ้าหน้าที่กรม วิชาการเกษตรเก็บตัวอย่างไปตรวจ ส่งผลให้ไม่ได้รับการรับรอง	๑. คัดเลือกเกษตรกรที่มีความ ความพร้อม และมีความ ต้องการการรับรองมาตรฐาน GAP จริงๆ เพื่อนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ๒. รมรงค์และ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับเกษตรกร/ผู้ผลิต มี การวางแผนการผลิตพืช ติดตามสถานการณ์ และ ข่าวสารการพยากรณ์อากาศ	๒๔๙,๘๕๐ บาท	๑๐๐
๒. พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริม มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP	-	-	-	-	-	-	-
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม มาตรฐานสินค้า GAP	-	-	--	-	-	-	-
๔. ผลการประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่พร้อมจะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP (ระบุ) เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๒๖๓ ราย ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลง							

## โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กช.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว - ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP,ORG,GAP Seed และตรวจประเมินรายเดี่ยว - พัฒนาระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) จำนวน ๑๓ กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๒ กลุ่ม และศูนย์ข้าวชุมชน ๑ กลุ่ม - ติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจ เมล็ดพันธุ์ ตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑๔ ร้านค้า ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ๑๒ ร้านค้า และจังหวัดชัยภูมิ ๒ ร้านค้า	๔๓ ราย	๔๓ ราย	- ติดตามการตรวจประเมิน ระบบการผลิตข้าว GAP,ORG,GAP Seed และ ตรวจประเมินรายเดี่ยว - พัฒนาระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าว (GAP Seed) - อบรมผู้ตรวจประเมินระบบ การผลิตข้าว GAP,ORG,GAP Seed และตรวจประเมินราย เดี่ยว - ควบคุมและติดตามสถาน ประกอบการ (งานสารวัตรข้าว) จำนวน ๑๔ ร้านค้า	-	-	๑๐๓,๐๐๐ บาท	๔๘.๐๓ (๔๙,๔๗๐ บาท)
๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ) <u>กลุ่มเกษตรกรที่ขอรับรอง ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมี</u> <u>การนำไปรับรองไปใช้เพิ่มมูลค่า และเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ใช้ในการเพาะปลูก เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล</u>							
๓. ประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร (ระบุ) <u>ชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน</u> <u>สินค้าเกษตร ความเชื่อมั่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น</u>							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	๕๔ ราย	๕๔ ราย	- ตรวจสอบประเมินระบบการผลิต ข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC๑๗๐๖๕ : ๒๐๑๒ แบบรายเดี่ยว	-	-	๒๔๘,๐๐๐ บาท	๑๗๐,๗๑๘.๗๘ (ร้อยละ๖๘.๘๔)
	๒ กลุ่ม	๒ กลุ่ม	- ตรวจสอบประเมินระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม	-	-		
	๕ ราย	๕ ราย	- ตรวจสอบประเมินระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์แบบรายเดี่ยว				
๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ).....							
.....							
.....							
๓. ประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร (ระบุ).....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

## โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : ประมงจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (ราย)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. พัฒนาคูณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	๖๖ ราย	๖๖ ราย	ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP มกษ.) เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเองให้สอดคล้องตามมาตรฐาน และยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานไปยังหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ๖๖ ราย	-	-	๑๕,๕๐๐ บาท	๔๕.๕๙
๒. ผลักดันสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานให้มีราคาที่แตกต่างกันจากสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตทั่วไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (ระบุ)..... .....การผลักดันสินค้าประมง หรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ ให้มีราคาที่แตกต่างกัน(สูง)กว่าสินค้าทั่วไป ควรดำเนินการในภาพรวมของกระทรวง ผ่านการประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ช่องทาง ส่วนในระดับพื้นที่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เน้นการซื้อสินค้าราคาถูก เพื่อลดค่าครองชีพ ประกอบกับเป็นที่รับรู้กันแล้วว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบยังชีพ การใช้ยาหรือสารเคมีในการเลี้ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมีไม่มากนัก ผู้บริโภคจึงซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตทั่วไป การผลักดันให้สินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานมีราคาสูงจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก							
๓. การส่งเสริมการบริโภคสินค้าประมงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้า (ระบุ)..... .....ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เลี้ยง และผู้บริโภคได้รับทราบผลดีของการผลิต/การบริโภค สินค้าประมงที่มีมาตรฐานผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ. ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง(zoning agrimap) โครงการทฤษฎีใหม่ ฯลฯ. ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม มาร่วมจำหน่ายในตลาดสีเขียวที่จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา.....							

## โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	๑,๒๕๗ แห่ง	๓,๑๑๙ แห่ง	จำนวนสถานประกอบการที่ต้อง(ตรวจรับรองใหม่) ตรวจสอบ ติดตาม ตรวจต่ออายุ การเก็บตัวอย่าง การออกใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน ๓,๑๑๙ แห่ง	๑. จำนวนสถานประกอบการที่ต้องตรวจรับรองใหม่ ตรวจสอบ ติดตาม ตรวจต่ออายุ การเก็บตัวอย่าง การสอบสวนกรณีต่าง ๆ การออกใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ การดำเนินการตามกฎหมาย การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓,๑๑๙ แห่ง ไม่สอดคล้องกับบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่กรมกำหนดให้จำนวน ๒ ตำแหน่ง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ทันท่วงที ๒. ระบบการจัดเก็บข้อมูลมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับบุคลากรในกลุ่มงาน	๑. การแก้ไขระยะสั้นของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาให้ นายสัตวแพทย์ตามกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่มาปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ แทน ๒. การแก้ไขที่เป็น รุปรธรรม กรมปศุสัตว์ เพิ่มตำแหน่งข้าราชการ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลและ นิติกร เนื่องจากการลงนามในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องเป็นข้าราชการเป็นผู้ลงนาม	๕๖๒,๐๕๕ บาท	๓๒.๗๔



๔.๑.๑๑ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑.๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

(การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครราชสีมา)

## ๔.๑.๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

ผู้ให้ข้อมูล : ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (วก.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

ระดับพื้นที่ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

ผลการปฏิบัติการ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ (โปรดระบุ)

## ๑. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าหอมแดง-กระเทียม

## ๒. วางแผนป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว

## ๓. ตรวจสอบศตวรรษยางพารา

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินการรวบรวมยางพาราผ่านระบบตลาดยาง กยท. ระบบตลาดยางยางเครือข่ายตลาดกลางยางพารา โดยเป็นการรวบรวมยางประมูลยางพาราผ่านระบบแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการยาง และทราบปริมาณยางในการจัดการประมูลยาง และข้อมูลยางที่เข้าสู่ระบบการยาง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งส่วนใหญ่สต็อกการซื้อขายยางพาราจะเป็นผลผลิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจะเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอเสิงสาง ครบุรี พิมาย และอำเภอลำทะเมนชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรวบรวมยางพาราและมีโรงเก็บผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมาก ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีปริมาณยางผ่านตลาดยางของ กยท. จำนวน ปริมาณ ๓,๓๗๕ ตัน

## ๔. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางพารา

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นเครือข่ายและอยู่ในความดูแล จำนวน ๗ สถาบัน ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง ครบุรี พิมาย และอำเภอลำทะเมนชัย ซึ่งกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลการซื้อขายยางพารานอกระบบหรือยางพาราที่นำเข้าจากพื้นที่อื่น โดยส่วนใหญ่การซื้อขายยางพาราจะเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ชายและรวบรวมให้พ่อค้าหรือสำนักงานตลาดกลางยางพาราซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของการยางแห่งประเทศไทย และมาตรการการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางพาราอยู่ระหว่างวางมาตรการร่วมกับกรมศุลกากร

## ๕. เฝ้าระวังสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย

## ๔.๑.๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

ผู้ให้ข้อมูล : ประมงจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (วก.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ผลการปฏิบัติการ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ (โปรดระบุ)

๑. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าหอมแดง-กระเทียม

๒. วางแผนป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว

๓. ตรวจสอบตู้ศุลกากร

๔. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางพารา

๕. เฝ้าระวังสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย

กรมประมงได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ พย. ๒๕๖๖ แจ้งให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเก็บรักษาสัตว์น้ำแจ้งการประกอบกิจการ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการดังนี้

- สำรวจข้อมูลสถานประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบท่องเที่ยวที่มีการเก็บรักษาสัตว์น้ำ จำนวน ๒๕ แห่ง ในพื้นที่ ๘ อำเภอ

โดยจำแนกสินค้าเป็น ๓ ประเภทคือ ๑) สัตว์น้ำแช่แข็ง ๒) สัตว์น้ำแปรรูป ๓) สัตว์น้ำพร้อมบริโภค

- ดำเนินการออกตรวจเฝ้าระวังสินค้าประมงผิดกฎหมาย ในสถานประกอบการท่องเที่ยวแล้ว จำนวน ๕ แห่ง ผลการตรวจสอบไม่พบสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย

- กำหนดแผนตรวจเฝ้าระวังสินค้าประมงที่ผิดกฎหมายในสถานประกอบการให้ครบถ้วนทุกแห่ง ที่ดำเนินการจัดแจ้งการประกอบกิจการกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

## ๔.๑.๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

ผู้ให้ข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (วก.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

ผลการปฏิบัติการ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ (โปรดระบุ)

๑. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าหอมแดง-กระเทียม

๒. วางแผนป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว

๓. ตรวจสอบศอกยางพารา

๔. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางพารา

๕. เฝ้าระวังสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา (ภายใต้การกำกับ ควบคุม ร่วมพิจารณาฯโดยชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญานาคราชและเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมาอายัดไว้ จำนวน ๓๔๑,๔๖๔.๐๙ กิโลกรัม แบ่งเป็น ๑. ชากโค จำนวน ๓๐,๒๗๖.๒๐ กิโลกรัม มูลค่า ๖,๐๕๕,๒๐๐ บาท ๒. ชากสุกร จำนวน ๑๘๒,๒๘๕ กิโลกรัม มูลค่า ๒๑,๘๗๕,๔๐๐ บาท ๓. ชากสัตว์ปีก จำนวน ๑๒๘,๘๙๒.๘๙ กิโลกรัม มูลค่า ๑๒,๘๘๙,๒๘๙ บาท มูลค่ารวม ๔๐,๘๑๙,๘๘๙ บาท ตามบันทึกการอายัดซากสัตว์ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๗ โดยการดำเนินการที่ผ่านมา ดังนี้

๑. วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา (ภายใต้การกำกับ ควบคุม ร่วมพิจารณาฯโดยชุดปฏิบัติการพิเศษพญานาคราช) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบสินค้าที่นำเอกสารมาแสดง และถอนอายัดสินค้า จำนวน ๖๘,๓๖๕.๓๓ กิโลกรัม ได้แก่ ๑. ชิ้นส่วนหมู ๖๑,๒๑๙.๖๓ กิโลกรัม มูลค่า ๗,๓๔๖,๓๕๕ บาท ๒. ชิ้นส่วนไก่ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ชิ้นส่วนวัว ๕๑๔๕.๗๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑,๐๒๙,๑๔๐ บาท มูลค่ารวม ๘,๕๗๕,๔๙๕ บาท คงเหลือ ๒๗๓,๐๙๘.๗๖ กิโลกรัม

๒. วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗ เข้าตรวจสอบและถอนอายัดสินค้านอก พ.ร.บ. ได้แก่ ๑. หมูหยอง จำนวน ๑๗,๑๔๐ กิโลกรัม มูลค่า ๓,๔๒๘,๐๐๐ บาท ๒. ไก่จ้อห้าดาว จำนวน ๘๑,๑๒๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑๘,๘๑๙,๘๔๐ บาท รวมทั้งหมด ๙๘,๒๖๐ กิโลกรัม คงเหลือ ๑๗๔,๘๓๘.๗๖ กิโลกรัม

๓. วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เจ้าของสินค้าที่มีเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของซากสัตว์และเข้ามาแสดงตนเพื่อบันทึกถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๓ ราย เพื่อพิจารณาถอนอายุัดซากสัตว์ที่อายุัดไว้ ได้แก่ ๑. กระเพาะหมูต้มสุก จำนวน ๑๖,๑๗๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑,๙๔๐,๔๐๐ บาท พิจารณาแล้วเป็นสินค้าปรุงสุก ไม่เข้าข่ายเป็นซากสัตว์ ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ ๒. สามชั้นหมัก หมูหมัก จำนวน ๗๑๐ กิโลกรัม มูลค่า ๘๕,๒๐๐ บาท พิจารณาจากเอกสาร ใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง ๓. เนื้อหมู ๔,๑๖๐ กิโลกรัม มูลค่า ๔๙๙,๒๐๐ บาท พิจารณาจากเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง ๔. ชิ้นส่วนไก่ ๑,๒๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิจารณาจากเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง ๕. ชิ้นส่วนไก่ ๒,๑๒๘.๙๙ กิโลกรัม มูลค่า ๒๑๒,๘๙๙ บาท พิจารณาจากเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง ๖. ไครงไก่ ๔,๐๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พิจารณาจากเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง รวมสินค้าที่ถอนอายุัดทั้งหมด ๒๘,๓๖๘.๙๙ กิโลกรัม มูลค่ารวม ๓,๒๕๗,๖๙๙ บาท

๔. วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗ เจ้าของสินค้าที่มีเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของซากสัตว์และเข้ามาแสดงตนเพื่อบันทึกถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน ๑๖ ราย เพื่อพิจารณาถอนอายุัดซากสัตว์ที่อายุัดไว้ ได้แก่ ๑. ซากโค จำนวน ๗,๔๖๗.๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑,๔๙๓,๔๐๐ บาท ๒. ซากสุกร จำนวน ๓๖,๕๒๗.๙๑ กิโลกรัม มูลค่า ๓,๖๕๒,๗๙๑ บาท ๓. ซากสัตว์ปีก จำนวน ๑๙,๐๒๔.๐๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑,๙๐๒,๔๐๐ บาท

๕. วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗ เจ้าของสินค้าที่มีเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของซากสัตว์และเข้ามาแสดงตนเพื่อบันทึกถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน ๘ ราย เพื่อพิจารณาถอนอายุัดซากสัตว์ที่อายุัดไว้ ได้แก่ ๑. ซากสุกร จำนวน ๔,๙๕๕.๒๘ กิโลกรัม มูลค่า ๔๙๕,๕๒๘.๐๐ บาท พิจารณาจากเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง ๒. หัวหมู จำนวน ๑,๔๕๐ กิโลกรัม มูลค่า ๑๔๕,๐๐๐ บาท พิจารณาจากเอกสารใบเคลื่อนย้ายฯ และใบรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ครบถ้วนถูกต้อง

รวมถอนอายุัดทั้งสิ้น ๒๖๙,๔๖๙.๓๑ กิโลกรัม มูลค่ารวม ๓๒,๐๗๒,๔๓๓.๐๐ บาท (จากที่อายุัดไว้) คิดเป็น ๗๙% ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ทำการถอนอายุัด จำนวน ๗๑,๙๓๑.๘๓ กิโลกรัม มูลค่า ๘,๗๔๗,๔๕๖.๐๐ บาท

๔.๑.๑๑ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ การติดตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

๔.๒ การติดตามนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

๔.๒.๑ การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามข้อสั่งการของ ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระบุ)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.สป.กษ.)

ระดับพื้นที่ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ

.....

๒. ผลการดำเนินงาน/ผลความคืบหน้า ในระดับจังหวัด

.....

๓. ปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่

.....

สรุปความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)  
 ในภารกิจการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา  
 เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<b>ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์</b>			
๑. ปศุสัตว์ดิจิทัล ขอให้เร่งดำเนินโครงการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการ	กรมปศุสัตว์	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้รับบริการ ดังนี้</p> <p>๑. ระบบการออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนา ระบบการออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์ ให้ผู้ประกอบการ สามารถยื่นคำขอเพื่อออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์ เพื่อการส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ B๒G และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศคู่ค้าปลายทางสามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองฯ ได้สะดวกรวดเร็ว ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) โดยคาดว่า ระบบจะพัฒนาแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒. ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) หมายเหตุ : เป็นระบบการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกัน พัฒนาร่วมกัน เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เป้าหมาย พัฒนางานบริการใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้าน ปศุสัตว์ให้สามารถยื่นคำขอและออกใบรับรองผ่านระบบ Biz Portal ได้ ผลการดำเนินงาน พัฒนาระบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้ระบบ และดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์ม e-form ให้ถูกต้องและครบถ้วน</p>



ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๒. การเพิ่มจำนวนอาสาปศุสัตว์ ขอให้มีการเพิ่มจำนวนอาสาปศุสัตว์และ พัฒนาให้มีความรู้เพื่อนำไปเผยแพร่ ให้แก่เกษตรกร	กรมปศุสัตว์	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานหรือมีการ ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	ปัจจุบันอาสาปศุสัตว์ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๘,๑๔๕ ราย (ข้อมูลจากระบบ ฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรกร (อกษ.)) กรมปศุสัตว์ มีแนวทางการเพิ่มจำนวน อาสาปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดทำโครงการ "สร้างอาสาปศุสัตว์ ครบทุกหมู่บ้าน" โดยมุ่งเน้น ๑) สร้างอาสาปศุสัตว์ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒) เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเพื่อรองรับ การใช้งานระบบ Tele-vet ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้มีการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของอาสาปศุสัตว์ทั่ว ประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วย กิจกรรม ได้แก่ ๑. การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์ จำนวน ๗๗๐ ราย ๒. การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต จำนวน ๙ ราย และคัดเลือกอาสา ปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ ราย ๓. การประกันภัยอุบัติเหตุให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน ๑,๗๑๐ ราย ซึ่งได้มีการชี้แจงแผนปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ไปสู่ภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว
๓. การปราบปรามหมูเถื่อน ขอให้เร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้า หมูเถื่อน เพื่อปกป้องกลไกทางการตลาด	กรมปศุสัตว์	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานหรือมีการ ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	กรมปศุสัตว์ มีผลการดำเนินการปฏิบัติยุทธการปราบสินค้า ปศุสัตว์ผิด กฎหมาย (ห้องเย็น) มียอดยึด/อายัดซากและชิ้นส่วนสุกร ทั้งสิ้น ๘๘๕,๙๒๗ กิโลกรัม มูลค่าประมาณ ๑๒,๑๙๙,๘๗๒ บาท
๔. การยกระดับการวิจัยและพัฒนา วัคซีนสำหรับสัตว์ ขอให้เร่งแก้ปัญหาวัคซีนสัตว์โดยการ ผลิตวัคซีนให้เพียงพอและพร้อมส่งออก โดยเร่งทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อ	กรมปศุสัตว์	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานหรือมีการ ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	๑. ด้านการผลิตวัคซีน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการผลิตวัคซีน เพื่อควบคุมและ ป้องกันโรค ในรอบการรณรงค์ที่ ๑/๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖) จำนวน ๒๖,๗๐๒,๑๓๕ โดส (วัคซีนสำหรับโค-กระบือ ๗,๕๗๓,๙๓๐ โดส, วัคซีน สำหรับสัตว์ปีก ๑๙,๑๒๐,๐๐๐ โดส และวัคซีนสำหรับสุกร ๘,๔๔๕ โดส)

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>สร้างความมั่นคงทางวัคซีนสำหรับสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการใช้สำหรับการควบคุมและป้องกันภายในประเทศ และมุ่งเข้าสู่การเป็น HUB ทางด้านวัคซีนปศุสัตว์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ของไทย ตามนโยบาย "ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้" ของรัฐบาล</p>			<p>ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มดำเนินการจัดส่งวัคซีนตามแผนความต้องการแล้ว (สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน)</p> <p>๒. ด้านงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์</p> <p>กรมปศุสัตว์ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้</p> <p>๑) โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน เชื้อเป็น เพื่อการป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้ผลการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองต่อ LSDV ที่ถูกทำให้อ่อนแรงและเก็บตัวอย่างน้ำมูก, น้ำลาย, เลือด หรือตุ่มที่ผิวหนัง เพื่อตรวจหาปริมาณไวรัสลัมปี สกิน ในเชิงคุณภาพด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโดยวิธี real-time PCR และเชิงปริมาณด้วยการหาปริมาณไวรัสในเซลล์ ซึ่งจะนำผลการทดสอบดังกล่าวไปวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อวางแผนในการทดสอบครั้งต่อไปคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน)</p> <p>๒) โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนต้นแบบโรคลัมปี สกิน ด้วยเทคนิค recombinant proteins</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้วัคซีนต้นแบบโรคลัมปี สกิน ด้วยเทคนิค recombinant proteins ที่มีความปลอดภัย ไม่ทำให้โคแสดงอาการป่วย หรือการแพ้วัคซีน และมีการกระตุ้นภูมิคุ้มโรคได้ดี (สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p> <p>๓) โครงการพัฒนาเซลล์อั้นทะแกะ (Lamb testis cell) เพื่อใช้สำหรับการผลิตแอนติเจนไวรัส ลัมปี สกิน</p> <p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ ได้เซลล์ไลน์อั้นทะแกะที่</p>

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			<p>สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง และได้นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถลดการใช้สัตว์ทดลอง ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตที่ต้องใช้แกะในการเพาะเลี้ยงเซลล์ สามารถนำไปเป็นงานวิจัยนำร่องสำหรับการผลิตวัคซีนสัตว์ชนิดอื่น ๆ ต่อไป</p> <p>๔) โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนต้นแบบโรคลัมปี สกิน ชนิด DNA Vaccine ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ ได้วัคซีนต้นแบบโรคลัมปี สกิน ชนิด DNA Vaccine มีความปลอดภัยไม่ทำให้โคแสดงอาการไม่พึงประสงค์</p> <p>๕) โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชนิด viral vector ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๖ ได้ข้อมูลเบื้องต้นจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมเชื้อ การเพิ่มจำนวนไวรัส การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การฉีดวัคซีนการสังเกตอาการ การคำนวณผล การวิเคราะห์ปริมาณไกลโคโปรตีน และการอ่านผลที่ได้จากการทดสอบ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการเตรียมเชื้อทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันโรคของวัคซีนในหนูขาวต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๖) การพัฒนาวัคซีนรวมโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียสำหรับโค กระบือ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ ได้วัคซีนรวมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย สำหรับโค กระบือ ชนิดน้ำมันที่ผลิตโดยใช้แอดจูแวนท์สำเร็จรูป Montanide ISA ๖๑ VG ที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และให้ความคุ้มโรค ได้ทั้งโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียได้ดี</p>

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			<p>๓. ด้านการพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีน</p> <p>๑) โครงการก่อตั้งศูนย์พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมการผลิตวัคซีนสัตว์แห่งชาติ ผลการดำเนินงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไม่อนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากเห็นควรนำไปขอขบประมาณจากรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามการมอบนโยบายของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) สำนักจึงได้ดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทั้งระบบ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐาน GMP(PIC/S) ได้นำเข้าขอเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าว และอนุมัติในหลักการ เพิ่มเติมประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๒๗๑,๘๗๕ บาท อยู่ระหว่างนำส่ง กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>๒) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) ผลการดำเนินงาน อยู่ ระหว่างการพิจารณา TOR</p>

## สรุปความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)

ในภารกิจการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<b>วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</b> <b>ณ โรงแรมแคนทารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม</b>			
<p>๑. ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒. ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นเพื่อนำมาพัฒนาผลผลิตไหมให้ตรง กับความต้องการของตลาดผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น</p> <p>๓. ขอให้สนับสนุนการต่อยอดในโรงเรียนเพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของเกษตรกรไปสู่เยาวชนในโรงเรียนและให้พิจารณาบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน</p> <p>๔. ขอให้ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไหมโดยการนำมาผลิตเป็นเวชสำอาง เพื่อเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง</p>	กรมหม่อนไหม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการฟอกย้อม ลวดลายผ้าและการทอผ้าไหม ทำเป็นลายเอกลักษณ์ท้องถิ่น ในการออกติดตามงานด้านมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน</p> <p>๒. ดำเนินโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน โดยสนับสนุนและต่อยอดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้กับโรงเรียน บ้านหนองม่วงหวาน ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เช่น เป็นวิทยากรที่เลี้ยงให้ความรู้ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมสีธรรมชาติ ทอผ้าไหม สิ่งประดิษฐ์จากหม่อนและไหม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่นักเรียนและคณะครู</p> <p>๓. ดำเนินการสนับสนุนและต่อยอดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมอย่างต่อเนื่อง เกิดการผลักดันให้โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องหม่อนไหม ในระดับอนุบาล ระดับประถม และระดับมัธยมในโรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน ตำบลจิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๔. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไหม โปรตีนไหม เพื่อนำมาผลิตเครื่องสำอาง เพื่อเสริมรายได้แก่เกษตรกร โดยในพื้นที่อำเภอปักธงชัย มีสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตผลิต (อย.) จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ เซริน่า</p>

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<b>ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา</b> <b>เพื่อติดตามงานนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>			
๕. ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีความสนใจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมากขึ้น	กรมหม่อนไหม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อเพิ่มเกษตรกรรายใหม่ รายเก่าที่เคยเลิกอาชีพไปแล้ว ๒. เสนอของบกลางปี ๒๕๖๗ ซึ่งจะมีการสนับสนุนไหม และพันธุ์หม่อนแก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
<b>ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรีรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา</b> <b>เพื่อติดตามงานนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หม่อนไหม</b>			
๖. ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์และผ้าไหมศูนย์ไหมนครชัยบุรีรินทร์ อำเภอปักธงชัย ขอให้ศึกษาวิจัยและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เส้นไหมมีความยืดหยุ่นในการสวมใส่และขอให้สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีความทันสมัยตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กรมหม่อนไหม	สถานะที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ดำเนินการถ่ายทอดงานวิจัย โครงการวิจัยผ้าไหมลดโลกร้อน หรือผ้าคูลโหมด (Cool Mode) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิตเส้นไหมและการทอเพื่อปรับโครงสร้างผ้าให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานผ้าคูลโหมด ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ คือปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็ง มีสีคงทน มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน ช่วยลดความร้อน ดูดซับเหงื่อ สัมผัสแล้วเย็น ถ่ายเทความร้อนได้ดี ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็น ส่งผลให้ช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งยังเป็นผ้าที่ดูแลรักษาง่ายมากขึ้น มีการชักรีดไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสื้อทั่วไป

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>ณ สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>เพื่อติดตามงานนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด</p>			
๑. ขอให้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักและบริโภคเนื้อแพะเพิ่มมากขึ้น	กรมปศุสัตว์	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการ	กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่
๒. ขอให้แก้ไขปัญหาการขนส่งที่ทำให้น้ำหนักแพะลดลงและเสียชีวิต ๓. ขอให้ส่งเสริมโรงฆ่าสัตว์ (แพะ) ให้ผ่านมาตรฐาน GMP		ปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	ที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๗ ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้รับทราบ เรื่องราวเกี่ยวกับแพะ แนวทางการพัฒนาแพะ รวมทั้งจัดการแข่งขันการปรุงอาหารเมนูแพะ และผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลอง ชิม ชม ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์จากแพะในการขนย้ายปศุสัตว์ เพื่อจำหน่าย ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เป็นเรื่องของผู้ประกอบการค้าสัตว์ กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเข้าไปกำกับควบคุมระหว่างการขนส่งได้ ทำได้เพียงควบคุม จัดรับ จุดส่ง และออกเอกสารขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และจุดกักสัตว์เท่านั้น
๔. ขอให้กรมปศุสัตว์ สืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในประเทศ และพัฒนาให้อำเภอด่านขุนทดเป็นแหล่งส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ	กรมปศุสัตว์	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	๑. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอนล่าสุดและระบุวิธีการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป รวมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๒. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง และเสนอพื้นที่เป้าหมาย

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๕. ขอให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ให้เกษตรกรที่หยุดเลี้ยงสุกรไปเนื่องจากเกิดโรคระบาดในสุกรให้กลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้ง	กรมปศุสัตว์	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	<p>๑. ขอให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ให้เกษตรกรที่หยุดเลี้ยงสุกรไปเนื่องจากเกิดโรคระบาดในสุกรให้กลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้ง</p> <p>๒. ดำเนินการแล้วบางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้ดำเนินการกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรให้แก่เกษตรกร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีเป้าหมาย ๒๔ จังหวัด ผ่านโครงการ ๒ โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย - เล็ก</p> <p>๒. โครงการพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ</p>
๖. ขอให้กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด และถั่วเหลืองให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์	กรมวิชาการเกษตร	สถานะที่ ๒ ดำเนินการแล้ว บางส่วนเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง	<p>กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน (สวร.) มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์ดี พันธุ์ใหม่ ที่พร้อมขยายผลการใช้ประโยชน์สู่เกษตรกร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชให้มีคุณภาพดี และตรงตามความต้องการของตลาด โดยดำเนินการผ่านโครงการวิจัยตามแผนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ดังนี้</p> <p>๑. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและระบบการผลิต กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ นครสวรรค์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโรนสูง ดำเนินโครงการการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและระบบการผลิต ตามแผนงานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ โดยการพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง ทนแล้ง มีลักษณะทางการเกษตรดี ทำการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์</p>



ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			<p>พืชในศูนย์วิจัยฯ และในไร่เกษตรกรซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ๑) การเปรียบเทียบเบื้องต้น ๒) การเปรียบเทียบมาตรฐาน ๓) การเปรียบเทียบในท้องถิ่น และ ๔) การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร</p> <p>ในปี ๒๕๖๖ ได้ประเมินผลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในขั้นตอนการเปรียบเทียบในท้องถิ่น สามารถคัดเลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุยาว ๖ พันธุ์ ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง ๑,๒๓๕-๑,๓๙๑ กก./ไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้น ๖ พันธุ์ ที่ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง ๑,๒๑๖-๑,๓๐๘ กก./ไร่ ซึ่งพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจะนำเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรในปี ๒๕๖๗ และเตรียมเข้าสู่การขอรับรองพันธุ์ในปี ๒๕๖๗/๖๘ ต่อไป</p> <p>ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ จากโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยผ่านการรับรองพันธุ์พืชตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตรในปี ๒๕๖๒ ให้เป็นพันธุ์รับรอง และเผยแพร่แนะนำให้เกษตรกรนำไปปลูก จำนวน ๒ พันธุ์ คือ</p> <p>๑.๑ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก.นครสวรรค์ ๔ อายุเก็บเกี่ยวยาว ๑๑๐ - ๑๒๐ วัน มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี ผลผลิตสูงเฉลี่ย ๑,๐๙๒ กก/ไร่ ทนแล้ง ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิมระบบราก แข็งแรง ทนทานต่อการหักล้ม เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย ปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย</p> <p>๑.๒ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม พันธุ์ กวก.นครสวรรค์ ๕ อายุเก็บเกี่ยวสั้น ๙๕ - ๑๐๐ วัน ผลผลิตสูงเฉลี่ย ๑,๑๗๖ กก/ไร่ ทนแล้ง ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ต้านทานปานกลางต่อโรคราน้ำค้าง และโรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อ</p>

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			<p>ไวรัส เก็บเกี่ยวได้เร็ว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่หลังนาที่มีการให้น้ำชลประทาน และแหล่งปลูกที่เกษตรกรต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว เพื่อปลูกพืชตาม</p> <p>๒. การพัฒนาพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ดำเนินโครงการการพัฒนาพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำการคัดเลือกถั่วเหลืองลูกผสมสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะทางการเกษตรดี โดยคัดเลือกถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น CM๑๐๙-๓ ผลผลิตสูงเฉลี่ย ๓๑๐ กก./ไร่ อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์เชียงใหม่ ๖๐ ประมาณ ๗ - ๑๐ วัน นำเข้าประเมินผลผลิตตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์รวบรวมข้อมูล และเสนอเพื่อขอรับรองเป็นพันธุ์ใหม่ ในปี ๒๕๗๐</p> <p>ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรมีถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ คือ พันธุ์ กวก.เชียงใหม่ ๗ จากโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลือง ได้ผ่านการรับรองพันธุ์พืชตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นพันธุ์แนะนำ และเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปปลูกเมื่อปี ๒๕๖๕ ซึ่งถั่วเหลืองพันธุ์ กวก. เชียงใหม่ ๗ ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย ๓๐๔ กก/ไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ ๖๐ และเชียงใหม่ ๖ ร้อยละ ๘ และ ๑๑ ตามลำดับ ให้ปริมาณน้ำมันในเมล็ดร้อยละ ๒๐.๙ ปริมาณโปรตีนร้อยละ ๓๕.๓ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน สุโขทัย ขอนแก่น และเลย และฤดูฝน จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน</p> <p>กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการผลิตพันธุ์พืชไร่ที่วิจัย พัฒนา และผ่านการรับรองพันธุ์โดยกรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดี ในราคาที่เป็นธรรมตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔ ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ ให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้</p>

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			<p>๑) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม</p> <p>ข้อย่อย ๓. ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม กิโลกรัมละ ๗๐ บาท จำนวน ๓ พันธุ์ ได้แก่ (๑) กวก.นครสวรรค์ ๓ (๒) กวก.นครสวรรค์ ๔ และ (๓) กวก.นครสวรรค์ ๕</p> <p>๒) ถั่วเหลือง</p> <p>ข้อย่อย ๑๘. ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยาย กิโลกรัมละ ๒๕ บาท ข้อย่อย ๑๙. ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จำหน่าย กิโลกรัมละ ๒๒ บาท ข้อย่อย ๒. ถั่วเหลืองฝักสดชั้นพันธุ์ขยาย กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท และข้อย่อย ๒๑. ถั่วเหลืองฝักสดชั้นพันธุ์จำหน่ายกิโลกรัมละ ๘๐ บาท จำนวน ๖ พันธุ์ ได้แก่ (๑) กวก.เชียงใหม่ ๖๐ (๒) กวก.เชียงใหม่ ๒ (๓) กวก.นครสวรรค์ ๑ (๔) กวก.ศรีสำโรง ๑ (๕) ลพบุรี ๘๔ - ๑ และ (๖) กวก.เชียงใหม่ ๑</p>
<p>๗. ขอให้เร่งแก้ปัญหาวัคซีนสัตว์ โดยการผลิตวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ประสบปัญหาโคนม แพะ เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย</p>	<p>กรมปศุสัตว์</p>	<p>สถานะที่ ๑</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้มีการผลิตและใช้วัคซีนสำหรับการป้องกันโรคในโคนมได้เพียงพอและครอบคลุมกับจำนวนประชากรโคนมทั่วประเทศ ตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีน ปีละ ๓ รอบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รอบที่ ๑ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน</li> <li>- รอบที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม</li> <li>- รอบที่ ๓ เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม</li> </ul> <p>ส่วนการใช้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับแพะยังไม่ครอบคลุมประชากรแพะทั่วประเทศ (ครอบคลุมประชากรแพะประมาณ ร้อยละ ๔๐)</p> <p>เนื่องจากงบประมาณในการจัดหาวัคซีนที่ได้รับไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามแพะที่ติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยมักไม่แสดงอาการป่วยหรือพบอาการป่วยเพียงเล็กน้อย ดังนั้นโรคปากและเท้าเปื่อยจึงไม่ส่งผลกระทบต่อและก่อให้เกิดความเสียหายในแพะมากนัก</p>

ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<b>ณ ฟาร์มโคนมต้นแบบ ศิริชัยฟาร์ม ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา</b> <b>เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการฟาร์มโคนมต้นแบบ ศิริชัยฟาร์ม (นายศิริชัย พวงจันทิก)</b>			
<p>๘ . ขอให้ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรผลิตอาหารสัตว์ทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น</p> <p>รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร</p>	<p>กรมปศุสัตว์</p>	<p>สถานะที่ ๑</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร ๗๑๙ ราย พื้นที่ปลูก ๒,๑๐๘ ไร่</p> <p>กิจกรรม : งานพัฒนาอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนเกษตรกรประกอบอาชีพผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา</li> <li>- กลุ่มผลิตหญ้าสดจำหน่าย กลุ่มไร่น้ำเนเปียร์ เกษตรกร ราย พื้นที่ปลูก ๕๐๐ ไร่</li> <li>- กลุ่มผลิตท่อนพันธุ์แพงโกลาจำหน่าย กลุ่มคนรวมตัว วัวรวมคอก เกษตรกร ๑๕ ราย พื้นที่ ๖๐ ไร่</li> </ul> <p>แนวทางการดำเนินงานต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่</li> <li>- ให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารสัตว์ (GAP)</li> </ul>

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)