

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)  
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัด นครสวรรค์  
(ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

\*\*หากเขตตรวจราชการใดมีการตรวจราชการก่อนวันตัดยอดข้อมูล ขอให้ตัดยอดข้อมูล ณ วันก่อนการประชุมตรวจติดตาม

๑) นโยบาย : ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑) นโยบาย : ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ ศูนย์บริการหลัก ระดับจังหวัด จำนวน.....๑.....ศูนย์ ได้แก่  
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

๑.๒ ศูนย์บริการเครือข่าย ระดับจังหวัด จำนวน.....๑๒.....ศูนย์ ได้แก่  
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  
- โครงการชลประทานนครสวรรค์  
- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์  
- สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์  
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  
- สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  
- สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก  
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  
- การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี

๑.๓ ศูนย์บริการหลัก ระดับอำเภอ จำนวน.....๑๕.....ศูนย์ ได้แก่  
- สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์  
- สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ  
- สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง  
- สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว  
- สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย  
- สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว

ให้ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

- สำนักงานเกษตรอำเภอตากลี
- สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก
- สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี
- สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง
- สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว
- สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า
- สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์
- สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เปิน
- สำนักงานเกษตรอำเภอชุมตาบง

- ๑.๔ จำนวนเรื่องที่มีผู้ขอรับบริการ/ร้องเรียน ทั้งสิ้น.....๕๗.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๑๐๐.....
- ๑.๕ จำนวนเรื่องที่ให้บริการ/แก้ไขปัญหาแล้ว .....๕๖.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๙๘.....
- ๑.๖ จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ .....๑.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๒.....
- ๑.๗ จำนวนเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ .....-.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....-.....

### ประเภทเรื่องขอรับบริการ

เรื่อง	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะ
ขอรับบริการด้านพืช	ขอรับการสนับสนุนสารเร่ง พด ๑,๓	๙ รายการ	สถานีพัฒนาที่ดิน	ยุติเรื่อง
	ขอสารชีวภัณฑ์	๙ รายการ	เกษตรอำเภอ	ยุติเรื่อง
ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดแหล่งน้ำทำการเกษตร	ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนแหล่งน้ำทำการเกษตร ภายใต้โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	๗ รายการ	สถานีพัฒนาที่ดิน	ยุติเรื่อง
	ขอให้สนับสนุนการก่อสร้างฝายน้ำล้น	๑ รายการ	ชลประทาน (ส่วนกลางประสาน)	ยุติเรื่อง

เรื่อง	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะ
	ขอสนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้นเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	๑ รายการ	ชลประทาน (ส่วนกลาง ประสาน)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ราคาผลผลิตตกต่ำ	ขอให้ช่วยดูแลราคาข้าว	๑ รายการ	พาณิชย์จังหวัด	ยุติเรื่อง
ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับ นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร	ขอสนับสนุนซื้อไตรโคเดอร์มา	๑ รายการ	เกษตรอำเภอ	ยุติเรื่อง
ขอรับบริการอื่นๆ	ขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร/ฯ	๒๘ รายการ	เกษตรอำเภอ	ยุติเรื่อง
<b>รวม</b>		<b>๕๗ รายการ</b>		

ปัญหา/อุปสรรค	สิ่งที่ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า มี ศูนย์บริการพิรุณราช	วางแผนการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พิรุณราช - จัดทำบูธศูนย์พิรุณราชสำหรับออก ประชาสัมพันธ์นอกพื้นที่	- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์พิรุณราชร่วมกับการออกหน่วยบริการพื้นที่ เช่น จังหวัดเคลื่อนที่ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
๒) ระยะเวลาในการยุติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำหนดช่วงระยะเวลาสั้นเกินไป	- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งศูนย์ เครือข่าย ระดับจังหวัด และศูนย์บริการหลัก ระดับอำเภอ ให้พิจารณาดำเนินการยุติเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเกษตรกร โดยการ จัดตั้งกลุ่มLINE เพื่อสะดวกในการประสานงาน	- ส่วนกลางควรมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการขยายเวลาแจ้งเตือน ในเรื่องราวที่เกษตรกรร้องทุกข์/ร้องเรียน เพราะแต่ละเรื่องมีรายละเอียด และใช้ระยะเวลาดำเนินการแตกต่างกัน

๒) นโยบาย : การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๒.๑ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ผู้ให้ข้อมูล : ..นางนราพร นวเอก.....

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

สินค้าเกษตร ที่คัดเลือก (พืช,ปศุสัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่มที่ ๒ **	กลุ่มที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการ ดำเนินการ ของกลุ่ม	จำนวนสมาชิก (กลุ่ม)/(ราย)	Pain Point (เร่งด่วน/ คู่ขนาน)	แนวทางการพัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงานร่วม บูรณาการ
	ขอให้ระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
ปศุสัตว์		✓		ต.พระนอน อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	เนื้อโค ไทยวากิว แช่แข็ง และเนื้อโค ไทยวากิว พร้อมปรุง	เป็นกลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน ผู้เลี้ยง โคเนื้อสาย พันธุ์ไทยวากิว ที่ครบวงจร และมีมาตรฐาน ด้วยการผลิต อาหารที่มี ประสิทธิภาพ และหลักการ เลี้ยงขุนที่เป็น มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ แปรรูปเป็น อาหารพร้อม ปรุงที่มีมาตรฐาน	๑. สมาชิก วิสาหกิจจำนวน ๑๔ ราย ๒. เครือข่าย ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ๘๐ ราย ๓. เครือข่าย ด้านพืชอาหาร สัตว์ ๑๕ ราย	๑. เนื้อโคไทย วากิวต้องมี คุณภาพเนื้อ สม่ำเสมอ ไขมัน แทรก ตรงตาม ความต้องการตลาด ๒. ผลิตอาหาร ให้เพียงพอและ คุณค่าโภชนาการ สูง ต้นทุนต่ำ ๓. อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลโรงเชือด มาตรฐาน ๔. เครือข่ายขาด ความพร้อมใน การผลิต	๑. ใช้เทคนิคการ ตรวจยืนยันไขมันแทรก DNA Sequencing ตรวจแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ และโคขุน เพื่อให้รู้ ผลยืนยันไขมันแทรก ก่อนการเริ่มขุน เพื่อ วางแผนการผลิต หรือใช้พ่อพันธุ์โควากิว เลือด ๑๐๐ และ น้ำเชื้อที่มีพันธุกรรมดี ๒. เก็บรวบรวม ผลผลิตพลอยได้ทาง การเกษตรในพื้นที่ และเศษวัตถุดิบที่ เหลือจากการบริโภค เพื่อผลิตเป็นอาหารโค	๑. ขาด เงินทุนในการ ตรวจยืนยันแม่ พันธุ์ และโค ขุน และขาด พ่อพันธุ์วากิว ที่มีพันธุกรรม ที่ดี ๒. วิสาหกิจ ต้องรวบรวม วัตถุดิบที่เหลือ จากการบริโภค ในพื้นที่เอง ก่อเกิดความ ยุ่งยากและ ต้นทุนค่า น้ำมันสูง	๑. สำนักงาน ปศุสัตว์ ส่งเสริมการ ผลิตโค อาหาร และการดูแล จัดการโค ๒.สำนักงาน เกษตร จัดหา ประสานงาน เศษวัสดุทาง การเกษตรที่ เหลือทิ้งในพื้นที่ จังหวัด ๓.องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมประสาน งานการแยก เก็บขยะ เพื่อ

สินค้าเกษตร ที่คัดเลือก (พืช,ปศุสัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่มที่ ๒ **	กลุ่มที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการ ดำเนินการ ของกลุ่ม	จำนวนสมาชิก (กลุ่ม)/(ราย)	Pain Point (เร่งด่วน/ คู่ขนาน)	แนวทางการพัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงานร่วม บูรณาการ
	ขอให้ระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
									<p>๓. คำนวณจุดคุ้มทุน และบริหารค่า ดำเนินการส่งโคเข้า โรงเชือด</p> <p>๔. ส่งเสริมองค์ ความรู้แก่เครือข่าย ในด้านมาตรฐาน GAP เพื่อรองรับการ ขยายตัว</p>	<p>๓. ค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสูง</p> <p>๔. กลุ่ม เครือข่าย สมาชิก ขาด ความพร้อม ในการสร้าง มาตรฐาน เช่น เงินทุน</p>	<p>แยกส่วนเหลือ ทิ้งจากผักผลไม้ ในการนำไป เป็นอาหารโค อาทิ เปลือก ทุเรียน เปลือก สับปะรด</p> <p>๓. พาณิชย์ จังหวัด ส่งเสริม ผู้ประกอบการ จัดหาตลาด ส่งเสริมความรู้ ด้านการตลาด</p> <p>๔. สำนักงาน พลังงาน ร่วม บูรณาการใน การผลิต พลังงานเพื่อใช้ ในด้านปศุสัตว์</p> <p>๕. สำนักงาน สาธารณสุขฯ ดูแลสถานที่</p>

สินค้าเกษตร ที่คัดเลือก (พืช,ปศุสัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่ ๑ *	กลุ่มที่ ๒ **	กลุ่มที่ ๓ ***	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการ ดำเนินการ ของกลุ่ม	จำนวนสมาชิก (กลุ่ม)/(ราย)	Pain Point (เร่งด่วน/ คู่ขนาน)	แนวทางการพัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงานร่วม บูรณาการ
	ขอให้ระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่องกลุ่มที่ ๑ - ๓										
											ผลิต แปรรูป อาหาร ๖.มหาวิทยาลัย ส่งเสริมงานวิจัย วิเคราะห์ตลาด และสร้าง นวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เนื้อโค

- การขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ระบุ).....กลุ่ม ๒ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง.....

หมายเหตุ : \* กลุ่ม ๑ กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกกลุ่มที่ ๒ , \*\* กลุ่ม ๒ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง , \*\*\* กลุ่มที่ ๓ กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์  
\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน

๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๒.๒.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน /ระดับพื้นที่ : (สถานีพัฒนาที่ดิน )

ผู้ให้ข้อมูล : นายตระกูล นวมโณมา  
(ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์)

โครงการตาม แผนการตรวจ ราชการฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
		แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
โครงการพัฒนา เกษตรกรรม ยั่งยืน (กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ผลิตเกษตร อินทรีย์ด้วย ระบบการรับรอง แบบมีส่วนร่วม)	๑. การเตรียมความพร้อม เข้าสู่การผลิตในระบบ เกษตรอินทรีย์	๖๒.๗๐ ไร่ ๒๔ ราย ๓ กลุ่ม	-	<b>พื้นที่เป้าหมาย</b> เมื่องนครสวรรค์ จำนวน ๒๒.๔๐ ไร่ ๑๖ ราย ๒ กลุ่ม เก้าเลี้ยว จำนวน ๔๐.๓๐ ไร่ ๘ ราย ๑ กลุ่ม ได้รับการจัดสรรงบฯ ๓๑ ม.ค. ๖๗ อยู่ขั้นตอนการเตรียมแผนการ ฝึกอบรมเกษตรกรและสนับสนุน ปัจจัยการผลิตภายในกลุ่ม	-	-	๐.๐๒๔	-
	๒. การพัฒนากลุ่ม เกษตรกรเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ด้วยกระบวนการรับรอง แบบมีส่วนร่วม (PGS)							
	๒.๑ กลุ่มต่อยอดขั้นที่ ๒ (ต่อยอดปีแรก)	๗๑.๔๐ ไร่ ๑๕ ราย ๒ กลุ่ม	-	<b>พื้นที่เป้าหมาย</b> ตากฟ้า จำนวน ๔๒.๒๐ ไร่ ๖ ราย ๑ กลุ่ม ชุมตาบง จำนวน ๒๙.๒๐ ไร่ ๙ ราย ๑ กลุ่ม	-	-	๐.๐๒๒๕	-



โครงการตาม แผนการตรวจ ราชการฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
		แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
				ได้รับการจัดสรรงบฯ ๓๑ ม.ค. ๖๗ อยู่ขั้นตอนการเตรียมแผนการ ฝึกอบรมเกษตรกรและสนับสนุน ปัจจัยการผลิตภายในกลุ่ม				
	๒.๒ กลุ่มต่อยอดขั้นที่ ๒ (ต่อยอดซ้ำปีที่ ๒ - ๔)	๔๑.๓๐ ไร่ ๒๓ ราย ๓ กลุ่ม	-	<b>พื้นที่เป้าหมาย</b> ตากฟ้า จำนวน ๒๑.๑๐ ไร่ ๑๒ ราย ๑ กลุ่ม บรรพตพิสัย จำนวน ๒๐.๒๐ ไร่ ๑๑ ราย ๒ กลุ่ม ได้รับการจัดสรรงบฯ ๓๑ ม.ค. ๖๗ อยู่ขั้นตอนการเตรียมแผนการ ฝึกอบรมเกษตรกรและสนับสนุน ปัจจัยการผลิตภายในกลุ่ม	-	-	๐.๐๔๑๔	-
	๒.๒ กลุ่มต่อยอดขั้นที่ ๓	๘๙๗ ไร่ ๑๒๔ ราย ๑๐ กลุ่ม	-	<b>พื้นที่เป้าหมาย</b> ชุมตาบง จำนวน ๒๘๔ ไร่ ๓๔ ราย ๓ กลุ่ม แม่वंก จำนวน ๔๑๙ ไร่ ๔๒ ราย ๓ กลุ่ม ลาดยาว ๙๐ ไร่ ๒๖ ราย ๑ กลุ่ม บรรพตพิสัย ๕ ไร่ ๕ ราย ๑ กลุ่ม เก้าเลี้ยว ๓๖ ไร่ ๗ ราย ๑ กลุ่ม ตากลิ ๖๓ ไร่ ๑๐ ราย ๑ กลุ่ม	-	-	๐.๓๒๘	-

โครงการตาม แผนการตรวจ ราชการฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
		แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
				ได้รับการจัดสรรงบฯ ๓๑ ม.ค. ๖๗ อยู่ขั้นตอนการเตรียมแผนการ ฝึกอบรมเกษตรกรและสนับสนุน ปัจจัยการผลิตภายในกลุ่ม				
	๓. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการ สนับสนุนการตลาด	-	-	-	-	-	-	-

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	๕ ราย	๕ ราย	อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑ ครั้ง	-	-	-	-
๒. การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (รายใหม่)	๒๐ ราย	๒๐ ราย	อบรมพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (รายใหม่) จำนวน ๑ ครั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก อำเภอโกรกพระ	-	-	๐.๐๐๓๓	๑๐๐
๓. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี ๒๕๖๖)	๑๕ ราย	๑๕ ราย	พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์และศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก อำเภอตากถ้ำ	-	-	๐.๐๐๔๙๕	๑๐๐
๔. การติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น	๓๕ แปลง	-	(รอจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ ๒)	-	-	-	-
๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรอินทรีย์	๓๕ แปลง	-	(รอจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ ๒)	-	-	-	-
๖. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรกรอินทรีย์	-	-	ไม่มีกิจกรรมนี้ในโครงการฯ	-	-	-	-

๒.๒.๓ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ผู้ให้ข้อมูล :.....นายเอกชัย...จรรยาวิจิตร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๗๐ ราย ๑๔๐ ไร่	-	อ.แม่वंก์ ชุมตาบง และ อ.แม่เป็น (อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม)			๐.๔๗๐๔	-
๒. ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ในขั้นที่ ๑ มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ เกษตรอินทรีย์	๕๖ ไร่		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ				
๓. มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๕	๗๐ ราย ๑๔๐ ไร่		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ				
๔. ร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรมีรายได้เงินสด สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	๗๐ ราย ๑๔๐ ไร่		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ				
๕. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านการสร้าง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รูปแบบ โรงเรียนเกษตรกร มีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร	๗๐ ราย ๑๔๐ ไร่		- เกษตรกรสามารถเรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริงในพื้นที่ ตลอดฤดูกาล เพาะปลูก				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๖. แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีรูปแบบหรือแนวทางอย่างไร			<ul style="list-style-type: none"> <li>- แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม</li> <li>- พัฒนามาตรฐานสินค้า</li> <li>- พัฒนาช่องทางการตลาด</li> </ul>				

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๒.๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

**จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ**

ผู้ให้ข้อมูล : .....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์							
๒. เกษตรทฤษฎีใหม่							
๓. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ) .....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๓) นโยบาย : การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร

๓.๑ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเน้นหนัก	๕๐ ราย	๕๐ ราย	อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง เครื่องจักรกลการเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จัดที่ อำเภอแม่วงก์ เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน ๒๕ ราย ครั้งที่ ๒ จัดที่อำเภอแม่เปิน เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๕ ราย	-	-	๐.๐๐๓๑๑	๑๐๐
๒. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกล การเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-	-
๓. การให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรของช่างเกษตรท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุ) ให้เกษตรกรหมั่นตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การเกษตรของตนเองอย่างสม่ำเสมอ							
.....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๓.๒ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร เกษตรกร โกดัง ลานตาก เครื่องชั่ง เครื่องอบลด ความชื้น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ฯลฯ โดยรัฐ อุดหนุนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าตามสัญญา และสหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐	๒ แห่ง	๒ แห่ง	จังหวัดนครสวรรค์มีสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ ๒ แห่ง (ได้รับการ จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔) คือ  ๑.สหกรณ์ การเกษตร บรรพตพิสัย จำกัด ได้รับการ สนับสนุนเครื่องจักรกล/วัสดุ อุปกรณ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร รถแทรกเตอร์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๙๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ ๓ รายการ ได้แก่ ผานพรวนชนิด ๗ จาน ไถหัวหมู และโรตารีพรวน แนวตั้ง วงเงินในการจัดซื้อแห่ง ละ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท ใช้เงิน งบประมาณที่รัฐอุดหนุน ๑,๔๓๑,๐๐๐ บาท สหกรณ์ สมทบ ๑๕๙,๐๐๐ บาท ซึ่ง งบประมาณที่รัฐอุดหนุน แห่งละ ๑,๕๑๙,๖๐๐ บาท	-	-	๓.๐๓๙๒	๑๐๐



กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			<p>จึงมีเงินคงเหลือและคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปแล้วแห่งละ ๘๘,๖๐๐ บาท</p> <p>๒.สหกรณ์ การเกษตร ปฏิรูปที่ดินหนองบัวจำกัด ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล/วัสดุอุปกรณ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ ๓ รายการ ได้แก่ ฝานพรวนชนิด ๗ จาน ไถหัวหมู และโรตารีพรวน แนวตั้ง วงเงินในการจัดซื้อแห่งละ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณที่รัฐอุดหนุน ๑,๔๓๑,๐๐๐ บาท สหกรณ์ สมทบ ๑๕๙,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณที่รัฐอุดหนุนแห่งละ ๑,๕๑๙,๖๐๐ บาท จึงมีเงินคงเหลือและคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปแล้วแห่งละ ๘๘,๖๐๐ บาท</p>				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>๒. การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุน (ระบุ)</p> <p><b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b></p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๑,๗๐๐ คน จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์ ๓๕ คน จำนวนไร่ทั้งหมด ๑๐๓ ไร่ ค่าเช่าบริการเอกชน ๓๐๐ บาท/ไร่ และค่าเช่าบริการสหกรณ์ ๒๕๐ บาท/ไร่</p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๔๘๘ คน จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์ ๒๘ คน จำนวนไร่ทั้งหมด ๔๑๒ ไร่ ค่าเช่าบริการเอกชน ๒๕๐ บาท/ไร่ และค่าเช่าบริการสหกรณ์ ๒๐๐ บาท/ไร่</p> <p><b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b></p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๑,๙๐๔ คน จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ๕ คน ความถี่ในการใช้บริการ ๗ ครั้ง จำนวนไร่ทั้งหมด ๒๕ ไร่ ค่าเช่าบริการเอกชน ๓๐๐ บาท/ไร่ และค่าเช่าบริการสหกรณ์ ๒๕๐ บาท/ไร่</p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๖๒๕ คน จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ๑ คน ความถี่ในการใช้บริการ - ครั้ง จำนวนไร่ทั้งหมด - ไร่ ค่าเช่าบริการเอกชน ๒๕๐ บาท/ไร่ และค่าเช่าบริการสหกรณ์ ๒๐๐ บาท/ไร่ (สหกรณ์มีแผนการให้บริการสมาชิกในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗)</p>							
<p>๓. การติดตามผลการรวบรวม แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ระบุ)</p> <p><b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b></p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร คือ ข้าวขาว จำนวน ๗,๒๘๙.๑๐ ตัน มูลค่า ๖๙,๙๘๐,๔๐๑ บาท</p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร คือ ๑. ข้าวหอมจังหวัด จำนวน ๖,๓๖๕.๘๖ ตัน มูลค่า ๗๐,๕๑๕,๖๑๖ บาท</p> <p>๒. มันสำปะหลัง จำนวน ๒,๘๒๘.๒๙ ตัน มูลค่า ๗,๑๙๔,๓๕๕ บาท</p> <p><b>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b></p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร คือ ข้าวขาว (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๑๑,๑๙๘.๗๓ ตัน มูลค่า ๑,๓๙๘,๙๘๔,๒๘๕ บาท</p> <p>..... - สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว จำกัด สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร คือ ๑. ข้าวหอมจังหวัด (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๑๐,๔๐๕.๕๓ ตัน มูลค่า ๑,๔๐๘,๔๗๔,๖๙๔ บาท ๒. มันสำปะหลัง (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๑,๔๑๑.๐๓ ตัน มูลค่า ๔,๒๕๒,๑๙๑.๐๐ บาท</p>							

๔) นโยบาย : การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG /Carbon Credit

๔.๑ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

**จังหวัดนครสวรรค์**  
**ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ**

ผู้ให้ข้อมูล : .....

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๔.๒ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอัจฉรา ม่วงสุข

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ และพื้นที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.)	๓๐๐ ราย	๓๐๐ ราย	ถ่ายทอดความรู้และพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่อง กลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ โดยดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๖.ค.๖๖ - ๓๑ ม.ค.๖๗ โดยพื้นที่ นำร่องกลุ่มเดิม ได้แก่ อำเภอไพศาลี หนองบัว เมือง ตาคลี ท่าตะโก และพยุหะคีรี และพื้นที่นำร่อง กลุ่มใหม่ ได้แก่ อำเภอลาดยาว ตากฟ้า แม่เปิน และชุมตาบง	-	-	๐.๐๓	๑๐๐%
๒. สานิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๒๐๐ ราย	๒๐๐ ราย	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร โครงการส่งเสริมการ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผา ในพื้นที่การเกษตร (สานิตทดแทน การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร) ในวันที่ ๒๒ ๖.ค.๖๖	-	-	๐.๐๑	๑๐๐%

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			โดยมีนายสมควร ไชยมหา เกษตร จังหวัดนครสวรรค์ ณ แปลงนา สาธิต หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยตะโก ตำบลโคกเตือ อำเภอโพนสะลี จังหวัดนครสวรรค์				
๓. จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น	๕๐๐ ราย	๕๐๐ ราย	ดำเนินการในพื้นที่จำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัว ลาดยาว และเมือง ดำเนินการดังนี้  ๑) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการร่วมจัดงานรณรงค์ และจัดนิทรรศการส่งเสริมการ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กับ บริษัทคูโบต้า และสำนักงานเกษตร อำเภอหนองบัว ณ อำเภอหนองบัว  ๒) ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการ จัดงานรณรงค์ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ การเกษตร โครงการส่งเสริมการ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ	-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			<p>พัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ และกิจกรรมเสริมงานรณรงค์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังนา ณ แปลงใหญ่ข้าวบ้านสะเดาซ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ ราย</p> <p>๓) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๗ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร (อ้อยโรงงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ ราย ณ แปลงสาธิตอ้อยโรงงาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์</p>				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	๑๐ กลุ่ม	๑๐ กลุ่ม	ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ อำเภอละ ๑ กลุ่ม โดยพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม ได้แก่ อำเภอ ไพศาลี หนองบัว เมือง ตากลี ท่าตะโก และพยุหะคีรี และพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ ได้แก่ อำเภอลาดยาว ตากฟ้า แม่เป็น และชุมตาบง	-	-	-	-
๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรกรปลอดการเผา หรือสื่อการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร หรือเอกสารวิชาการ	๙๖ สื่อ	๖๙ สื่อ	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ตรวจติดตามจุดความร้อน - ผลิตสื่อการส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร หรือเอกสาร วิชาการ	-	-	-	-

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๔.๓ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกร ๑.วิเคราะห์ชุมชน/ ถ่ายทอดความรู้/ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกร ๑.วิเคราะห์ชุมชน/ ถ่ายทอดความรู้/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อำเภอละ ๒๐ ราย จำนวน ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมแสง ตาคลี โกรกพระ พยุหะคีรี และบรรพตพิสัย	-	-	๐.๐๒	๑๐๐%
๒. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด อำเภอละ ๒๐ ราย จำนวน ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมแสง ตาคลี โกรกพระ พยุหะคีรี และบรรพตพิสัย	-	-	๐.๐๒	๑๐๐%
๓. การผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุ) .....การเฝ้าติดตาม, การอัดฟางก้อน, ส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล, การทำปุ๋ยหมัก, การเพาะเห็ดฟางการคลุมดิน.....							



๕) นโยบาย : การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

๕.๑ โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ให้ข้อมูล :.....นางสาวอัจฉรา...โชคชัยนพคุณ  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	ดำเนินการตามแผนงาน	-	-	๐.๑๔๒	๕๐.๐๐
๒. ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	๘,๘๘๑ แปลง	๓,๐๑๒ แปลง	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติโดยมีเกษตรกรที่ขอปรับปรุงหนังสืออนุญาตฯ จำนวน ๑๐ อำเภอ ได้แก่ แม่वंก, ชุมตาบง, ไพศาลี, โกรกพระ, แม่เป็น, ตากฟ้า, หนองบัว, ลาดยาว, ท่าตะโก และ พยุหะคีรี	เกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ <u>อยู่นอกแผนดำเนินการ</u>	รับแจ้งความประสงค์และชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจ	๐.๒๑๖๕	๑๔.๐๒
๓. จำนวนเกษตรกรที่นำโฉนดเพื่อการเกษตรไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตส่งผลให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินมั่นคง	-	-	อยู่ระหว่างการติดตามผล	-	-	-	-
๔. แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรที่ยื่นคำร้องไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....รับแจ้งความประสงค์ของเกษตรกร. และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เกษตรกรเข้าใจ.....							

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๕. การตรวจสอบข้อมูลที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละเท่าไร (ไม่รวมกับคำร้องจากเกษตรกรที่ขอเปลี่ยนแปลง เทียบกับค่าเป้าหมายในแต่ละจังหวัด) .....๓๓.๙๑ เปอร์เซนต์.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๕.๒ โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน  
ถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ให้ข้อมูล : ...นางสาวภัทรา...ลาวัลย์ประภาย  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. การตรวจสอบและดำเนินการกรณี เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ในเขตปฏิรูปที่ดิน							
- จำนวนทายาทเกษตรกร (ราย)	๑,๙๓๓ ราย	๑,๕๔๗ ราย	ส.ป.ก.นครสวรรค์ รับคำขอรับการ จัดที่ดินแทนที่, ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอ และตรวจสอบ คุณสมบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คุณสมบัติของ ผู้รับการจัดที่ดิน ไม่เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับ		๐.๒๖๕๑๒	๔๙.๔๑
- พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (แปลง/ไร่)	๒,๕๓๓ แปลง	๒,๐๒๗ แปลง					
๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณียื่นคำขอรับมรดกสิทธิหรือจัดที่ดินแทนที่.....ยื่นคำร้องขอรับมรดกสิทธิ Online ได้.....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๕.๓ โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล :.....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๓ /กสน.๕)	-	-	-	-	-	-	-
- จำนวนสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ได้รับ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่ นิคมสหกรณ์ (ราย/ไร่)	-	-	<b>จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ</b>	-	-	-	-
- จำนวนนิคมสหกรณ์ (นิคมสหกรณ์)	-	-	(ระบุชื่อนิคมสหกรณ์.....)	-	-	-	-
- จำนวนพื้นที่ (ไร่)	-	-	-	-	-	-	-
๒. การติดตามผลการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๓ /กสน.๕) ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้นำเอกสารสิทธิ์ไปออกโฉนด.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๖) นโยบาย : การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้ำ (NPL) ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริการจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ (แห่ง)			ผลการแก้ไขหนี้ค้ำชำระ (NPL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (ข้อมูล ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)				
๑.๑ ปี ๒๕๖๒ สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ	๕ แห่ง	๕ แห่ง	- มูลหนี้ค้ำชำระทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๖,๗๔๖,๑๔๖.๓๐ บาท ได้รับชำระหนี้/ได้รับการแก้ไข ทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๔,๒๗๐.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๙	- สมาชิกส่วนใหญ่ มีรายได้จากการ ประกอบอาชีพ ไม่เพียงพอต่อ การชำระหนี้	- การส่งเสริมอาชีพเพิ่ม รายได้แก่สมาชิก	ยังไม่ได้ รับการ จัดสรร	-
๑.๒ ปี ๒๕๖๖ สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ	๑๕ แห่ง	๑๕ แห่ง	- มูลหนี้ค้ำชำระทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๗๙,๙๑๐,๐๐๐ บาท ได้รับชำระหนี้/ได้รับการแก้ไข ทั้งสิ้น ๑๔๖,๘๗๕,๑๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๒	- การจ่ายสินเชื่อ ของสหกรณ์ไม่มี คุณภาพทำให้ เกิดหนี้เสีย	- กำชับให้สหกรณ์พิจารณา การจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก ความสามารถในการ ประกอบอาชีพมิใช่ตาม ราคาหลักทรัพย์ที่ประเมิน		
๑.๓ ปี ๒๕๖๗ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๒ แห่ง	๑๒ แห่ง	- รวมมูลหนี้ค้ำชำระทั้งสิ้น จำนวน ๙๐,๗๒๑,๑๐๑.๗๖ บาท - อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขับเคลื่อนตามแผน				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. แผนการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกและวางแผนส่งเสริมอาชีพและคลินิกแก้หนี้ (ทีมโค้ชร่วมกับทีมปฏิบัติการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๒	๐	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีคำสั่ง ที่ ๕/๒๕๖๗ แต่งตั้งทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ (ทีมโค้ช) เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกับทีมปฏิบัติการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนด				
<p>๓. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ หรือไม่ ผลการดำเนินการของปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๖ สามารถลดหนี้ของสมาชิกได้ ร้อยละ ๒๔.๐๙ และ ๒๕.๕๒ ส่วนของปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>.....๑. คณะกรรมการดำเนินการ /เจ้าหน้าที่/ทีมโค้ชสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมประชุมกับผู้นำกลุ่มสมาชิกทำความเข้าใจ ขั้นตอน และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดฯและมีการติดตามผลทุกเดือน.....</p> <p>.....๒. การแยกตะกร้าหนี้และการเชิญสมาชิกที่เป็นหนี้มาให้ข้อเท็จจริงจึงทำให้สหกรณ์กำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สมาชิกได้อย่างตรงจุด.....</p> <p>.....๓. การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การหาช่องทางการผลิตและการตลาด การสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ เงินทุนช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ.....</p> <p>๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานส่งเสริมของทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ทีมโค้ช) การให้ความร่วมมือและความพร้อมของทีมปฏิบัติการหรือบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกผู้ที่เป็นหนี้.....</p>							

๗) นโยบาย : การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : .....

๗.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) / ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

**จังหวัดนครสวรรค์**  
**ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ**

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เกษตรกร (ราย)							
๒. จำนวนเกษตรกรที่น้อมนำโครงการพระราชดำริและโครงการหลวงไปปฏิบัติ (ราย)							

๗.๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐ ราย	๓๐ ราย	การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรเป้าหมายที่อาศัยอยู่บริเวณสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต ตำบลช่องแค อำเภอดาคลี	-	-	๐.๐๑๗	๗๐.๒๔
๒. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและดำเนินชีวิต	๓๐ ราย	๓๐ ราย	เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรแบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต โดยการผสมปุ๋ยหมักใช้เอง	-	-	-	-
๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการขยายผลองค์ความรู้จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (จากข้อ ๒)	๒๕ ราย	๒๕ ราย	เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในชุมชน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-



กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๔. มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลความสำเร็จระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรือไม่อย่างไร							
.....มีการขยายผล โดยการทำการแปลงปลูกพืชอินทรีย์ของเกษตรกรต้นแบบจำนวน ๒ ราย เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง. ต่อไป.....							
๕. มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลแนวพระราชดำริของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ หรือไม่อย่างไร							
.....มีการทำแปลงสาธิตปลูกพืชอินทรีย์ให้เยาวชนในพื้นที่สระบ่อดินขาวมาศึกษาดูงาน.....							

๗.๓ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : นายภุชตงค์ วงษ์โพย

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมหม่อนไหม (มม.) / ระดับพื้นที่ : สำนัก/ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (จังหวัดตาก)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. การสร้างทายาทหม่อนไหม			จังหวัดนครสวรรค์				
๒. การส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในศิลปาชีพ			ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ				
๓. การยกระดับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่สูง							
๔. การส่งเสริมด้านหม่อนไหมภายใต้โครงการหลวงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ / ยกเว้น เป้าหมายการจัดคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ฯ							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๗.๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครสวรรค์  
ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ

ผู้ให้ข้อมูล : .....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. พื้นที่การเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการปรับปรุงบำรุงดิน							
๒. พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่							
๓. มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไร							
.....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๗.๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : ..นางสาวอวยพร..ปวนเพชร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	๔๒๐,๐๐๐ ตัว	๒๐๐,๐๐๐ ตัว	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ผลิตพันธุ์ปลาตะเพียนทองและปลาสวาย เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ขณะนี้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองแล้วจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว			๐.๐๕๐๒	๘๗.๒๘
๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง							
๓. ประมงโรงเรียน							
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๗.๖ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์.

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) / ระดับพื้นที่ : ปศุสัตว์จังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			ไม่มีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์				
๒. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์			ไม่มีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์				
๓. จำนวนเกษตรกร (รายใหม่) ที่ได้รับการสนับสนุนโค-กระบือ	๑๗ ราย	๔ ราย	ลูกสัตว์ในพื้นที่ เพศเมียขยายรายใหม่	-	-	๐.๐๐๗	๑๐๐
๔. จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์	๒๒๐ ราย	๕๖ ราย	๑ ครั้ง / ๕๖ ราย ณ อำเภอบรรพตพิสัย	-	-	๐.๐๑๘๕	-

๘) นโยบาย : การแก้ไขปัญหาการทำประมง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย **จังหวัดชายทะเล**

**จังหวัดนครสวรรค์**  
**ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ**

ผู้ให้ข้อมูล : ...นางสาวศรีไพร... อื่นๆ...

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย							
๒. การเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมงไทย ผ่านระบบติดตามเรือประมง (VMS)..... - .....							
๓. การควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศ สัญชาติเพื่อนบ้าน ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า..... - .....							
๔. การควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย.....							
๕. การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๙) นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

**จังหวัดนครสวรรค์**  
**ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ**

ผู้ให้ข้อมูล : .....

๙.๑ โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๑๔ แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมชลประทาน (ชป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักชลประทานพื้นที่ ๑-๑๗/โครงการชลประทานจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์							
๒. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี							
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์							
๔. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่							
๕. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดพะเยา							
๖. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย							
๗. โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ							

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๘. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ							
๙. โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย							
๑๐. โครงการประตูประบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร							
๑๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนจังหวัดฉะเชิงเทรา							
๑๒. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง							
๑๓. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี							
๑๔. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน							
๑๕. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างหรือองค์การที่มารับผิดชอบโครงการ แผนการใช้น้ำและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และดินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด (อธิบายโดยสังเขป)..... ..... .....							



กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑๖. การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเช่น เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำที่ครัวเรือน ปลูกพืชได้เท่าไร หรือไม่อย่างไร.....							
.....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๙.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผู้ให้ข้อมูล : นายตระกูล นามโกลมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พต.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

(ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.							
- จำนวนเกษตรกร (ราย)	๒๗๖	-	พื้นที่เป้าหมาย อ.โกรกพระ จำนวน ๘ บ่อ อ.ชุมตาบง จำนวน ๑๗ บ่อ อ.ชุมแสง จำนวน ๔ บ่อ อ.ตากฟ้า จำนวน ๖ บ่อ อ.ตากถ้ำ จำนวน ๑ บ่อ อ.ท่าตะโก จำนวน ๓๑ บ่อ อ.บรรพตพิสัย จำนวน ๕๕ บ่อ อ.พยุหะคีรี จำนวน ๑๖ บ่อ อ.ไพศาลี จำนวน ๒๐ บ่อ อ.เมือง จำนวน ๑๓ บ่อ อ.แม่เปิน จำนวน ๑๐ บ่อ อ.แม่वंงก์ จำนวน ๓ บ่อ อ.ลาดยาว จำนวน ๒๗ บ่อ อ.หนองบัว จำนวน ๒๕ บ่อ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖ บ่อ	-	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
			<b>ผลการดำเนินงาน</b> อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ชุด)				
- จำนวนบ่อ	๒๗๖	-		-	-	๕.๗๖๐๙๔๘	-
- พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	๕๕๒	-		-	-	-	-

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๙.๓ โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้ให้ข้อมูล : นายเอกชัย จรรย์วิจิตร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็น จุดเรียนรู้ในชุมชน	๕ ฝาย	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - เป้าหมายในพื้นที่ลำห้วย สาธารณะบ้านปางชัย หมู่ ๘ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์	ไม่มี	ไม่มี	รอจัดสรร งบประมาณ	-
๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น จากโครงการฯ	๒๐๐ ไร่	-	ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์	-	-	-	-
๓. ปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการ (ลูกบาศก์เมตร)	ประมาณ ๒,๔๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๔. แนวทางการยกระดับฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ให้เป็นฝายกึ่งถาวรและฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก..... ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๕. แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อยกระดับอาชีพและสร้างมูลค่า..... ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๖. การปรับลดงบประมาณ ส่งผลต่อการดำเนินการโครงการหรือไม่ อย่างไร..... ยังไม่ได้ดำเนินการ							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๑๐) นโยบาย : การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๑๐.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑๐.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้	๓๖ แปลง	๓๖ แปลง		-	-	๐.๒๘๙	๑๐๐
- แปลงปี ๒๕๖๕ (แปลงปีที่ ๓)	๙ แปลง	๙ แปลง	ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ กลุ่มละ ๓๐ ราย เน้นการพัฒนาคุณภาพ การเชื่อมโยงการตลาด และการ บริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เป้าหมาย ได้แก่ อ.หนองบัว จำนวน ๑ แปลง อ.ตากดี จำนวน ๕ แปลง อ.เมือง นครสวรรค์ จำนวน ๑ แปลง อ. โกรกพระ จำนวน ๑ แปลง และ อ.ตากฟ้า จำนวน ๑ แปลง	-	-	๐.๐๗๒	๑๐๐
- แปลงปี ๒๕๖๖ (แปลงปีที่ ๒)	๗ แปลง	๗ แปลง	ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร สมาชิกแปลงใหญ่ กลุ่มละ ๓๐ ราย เน้นการพัฒนาคุณภาพ	-	-	๐.๐๕๖	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
			การเชื่อมโยงการตลาด และ การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เป้าหมาย อ.ไพศาลี จำนวน ๑ แปลง อ.ลาดยาว จำนวน ๒ แปลง อ.แม่वंงก์ จำนวน ๓ แปลง และ อ.พยุหะคีรี จำนวน ๑ แปลง				
- แปลงปี ๒๕๖๗ (แปลงปีที่ ๑)	๒๐ แปลง	๒๐ แปลง	จัดเวทีวิเคราะห์และทำแผน เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุนการ ผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน GAP การบริหาร จัดการกลุ่ม และการตลาด เป้าหมาย อ.แม่वंงก์ จำนวน ๓ แปลง อ.โกรกพระ จำนวน ๔ แปลง อ.ไพศาลี จำนวน ๖ แปลง อ.บรรพตพิสัย จำนวน ๒ แปลง อ.หนองบัว จำนวน ๓ แปลง และ อ.ท่าตะโก จำนวน ๒ แปลง	-	-	๐.๐๑๖	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตการ จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	๓๖ แปลง	-	(งบงวด ๒)	-	-	-	-
๓. เชื่อมโยงการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหาร จัดการร่วมกันโดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group	-	-	-	-	-	-	-
๔. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	-	-	-
<p>๕. มีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมและเกษตรกรที่มีความพร้อม ในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบส่งเสริมเกษตร. แบบแปลงใหญ่ จำนวน ๒ กลุ่ม ๒ ชนิดสินค้า ได้แก่</p> <p>.....๑. แปลงใหญ่ข้าว ม.๔ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี สมาชิกจำนวน ๓๕ ราย พื้นที่ ๕๗๔ ไร่.....</p> <p>.....๒. แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ม.๑๑ ต.ช่องแค อ.ตาคลี สมาชิกจำนวน ๓๕ ราย พื้นที่ ๑,๓๕๙ ไร่.....</p>							
<p>๖. มีการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่อย่างไร</p> <p>.....๑) ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนต้นทุนการจ้างแรงงาน(คน) ที่มีราคาสูงในปัจจุบัน และขาดแคลนแรงงาน เช่น การใช้โดรน การใช้รถ แทรกเตอร์ขนาดเล็กในการติดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก ตลอดจนการปลูกพืช (เครื่องปลูกมันสำปะหลัง) เป็นต้น.....</p> <p>.....๒) การเพิ่มผลผลิตของสินค้าเกษตร มีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยีระบบน้ำหยด เป็นต้น.....</p>							

๑๐.๑.๒ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : น.ส. สุจิตรา ชี้อสัตย์

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.)/ ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p><b>๑. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไร่)</b> ปี ๖๗ ร่วมโครงการ ๑๔ กลุ่ม / ๕๓๘ ไร่ / ๑๒,๐๘๙ ไร่</p> <p>๑.๑ การจัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/ ปรับปรุงข้อมูลรายแปลง</p> <p>๑.๒ การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด</p> <p>๑.๓ การถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงสาธิตด้าน BCG</p> <p>๑.๔ การจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP</p>	<p>๑๔ กลุ่ม /๔๒๐ ราย</p> <p>๑ ครั้ง</p> <p>๑ ครั้ง</p> <p>-</p>	<p>๑๔ กลุ่ม /๔๒๐ ราย</p> <p>๑ ครั้ง</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>จัดกิจกรรมประชุมเวทีชุมชนวิเคราะห์แผนรายแปลง เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓,๑๘ - ๒๐ และ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>จัดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๔๐ ราย</p> <p>คาดว่าจะดำเนินการในฤดูการผลิตช่วงนาปี</p> <p>อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเป้าหมาย และการจัดสรรงบประมาณ</p>			๐.๔๙๐๓	๕๗.๐๑



กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<b>๒. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่มคุณภาพดี</b> <b>๑ กลุ่ม ๓๐ ราย พื้นที่ ๓๐๐ ไร่</b> ๒.๑ การจัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์วางแผนการผลิตและการตลาด  ๒.๒ การเชื่อมโยงตลาด (ระดับภูมิภาค)	๑ ครั้ง/ ๓๐ ราย	๑ ครั้ง/ ๓๐ ราย	การจัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์วางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับสมาชิกกลุ่มจำนวน ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  การเชื่อมโยงตลาด (ระดับภูมิภาค) ร่วมกับสมาชิกหน่วยงานและ ผู้ประกอบการรวม ๓๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗				
๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่)..... ..... <b>อยู่ระหว่างรอบการผลิต ยังไม่ได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต</b> ..... ..... .....							
๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่)..... ..... <b>อยู่ระหว่างรอบการผลิต ยังไม่ได้วิเคราะห์ผลผลิต</b> ..... ..... .....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๑๐.๑.๓ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : นายตระกูล นามโคม

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) /ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

(ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
พื้นที่การส่งเสริมและสาธิต การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน			<b>พื้นที่เป้าหมาย</b> พื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร <u>ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑ แปลง</u>				
๑. ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	๒๑.๕๐ ตัน	-	อ.พยุหะคีรี จำนวน ๑ แปลง	-	-	๐.๖๓๙๖๒๕	-
๒. ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด	๔,๓๐๐ ไร่	-	<u>มันสำปะหลัง ๖ แปลง</u> อ.ลาดยาว จำนวน ๒ แปลง	-	-	๐.๐๖๔๕	-
๓. ส่งเสริมการทำการใช้หมักชีวภาพ	๔๕,๖๐๐ ลิตร	-	อ.แม่वंกั จำนวน ๓ แปลง อ.ท่าตะโก	-	-	๐.๕๙๒๘	-
๔. บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	๑๘๐ ตัวอย่าง	-	จำนวน ๑ แปลง <u>อ้อยโรงงาน ๒๖ แปลง</u>	-	-	-	-
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	๓๖ ครั้ง	-	อ.เมือง ๑ แปลง อ.ตากฟ้า ๑ แปลง อ.ตากสิน ๕ แปลง อ.แม่वंกั ๒ แปลง อ.ไพศาลี ๖ แปลง อ.โกรกพระ ๔ แปลง อ.หนองบัว ๒ แปลง	-	-	๐.๐๖๒๙	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
			อ.ท่าตะโก ๑ แปลง อ.บรรพตพิสัย ๑ แปลง <u>ยางพารา ๑ แปลง</u> อ.แม่วงก์ ๑ แปลง <u>พืชผัก/สมุนไพร ๑ แปลง</u> อ.หนองบัว ๑ แปลง <u>มะลิ ๑ แปลง</u> อ.บรรพตพิสัย ๑ แปลง <b>ผลการดำเนินงาน</b> ได้รับจัดสรรงบฯ ก.พ. ๖๗ อยู่ขั้นตอนการ ดำเนินงานกิจกรรม				



๑๐.๑.๕ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : นางพรณีชา วชิระภูมิพล

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. เตรียมการ [สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (ก่อน-หลัง) ดำเนินการ]	๓๑ ราย	๓๑ ราย	ดำเนินการสำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ก่อนเริ่มดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	-	๐.๐๑๐๖	๐
๒. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง (จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายผลผลิต)	๑ แปลง	๑ แปลง	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โดยหาแนวทางในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการรวมกลุ่มจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก				
๓. พัฒนาองค์ความรู้	๓๑ ราย	๓๑ ราย	พัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาดุกของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยการอบรมให้ความรู้ ด้านการลดต้นทุนการผลิต การรวมกลุ่ม และการแปรรูปปลาดุก				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๔.๑ สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (เฉพาะแปลงใหม่)							
๔.๒ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.๑	๓๑ ราย	๓๑ ราย	ดำเนินการสนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.๑ โดย ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดชี้ยนาทเพื่อใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรียบร้อยแล้ว				
๕. ส่งเสริมการตลาด (ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/ เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า)	๑ แปลง	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ				
๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม							
๖.๑ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ.๗๔๓๖)	๓๑ ราย	๓๑ ราย	เตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อเข้ารับการขอรับรอง มาตรฐานฟาร์ม (มกษ.) โดย การส่งเสริมให้ความรู้ และ คำแนะนำด้านมาตรฐานฟาร์ม กับเกษตรกรแปลงใหญ่ซึ่งเคย ได้รับมาตรฐาน GAP กรมประมง				
๖.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-					
๖.๓ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-					

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๗. จัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ๗.๑ จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่	๑	๑	ดำเนินการจัดชั้นคุณภาพ แปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงปลาตุ๊ก อยู่ในระดับ ชั้น C				
๗.๒ ถอดบทเรียนแปลงใหญ่	๑	-	-				
๘. ติดตามและประเมินผล	๑ แปลง	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตาม และประเมินผล				
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการบริโภค (มกษ. ๗๔๓๖) (ระบุ).....จัดฝึกอบรมให้ความรู้และคำแนะนำด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ เช่น การใช้ใส่ไก่ หัวไก่ เลือดไก่ หรือเศษปลา แทนการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป...การใช้จุลินทรีย์ ปม.๑ ในการเตรียมบ่อและปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดให้กับสัตว์น้ำ และ เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเพื่อเข้ารับการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.) โดยการส่งเสริม ให้ความรู้ และคำแนะนำด้านการจัดการฟาร์มตาม มาตรฐานฟาร์ม (มกษ. ๗๔๓๖) .....							
๑๐. การตลาดและเชื่อมโยงตลาด (ระบุ).....ให้องค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์น้ำ และแผนการตลาดโดยการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์และเชื่อมโยง การตลาดระหว่างผู้เพาะพันธุ์ปลาตุ๊กกับผู้เลี้ยงปลาตุ๊กในพื้นที่ และจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่..... .....							
๑๑. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ระบุ).....ให้องค์ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน .....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๑๐.๑.๖ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

**จังหวัดนครสวรรค์**  
**ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ**

ผู้ให้ข้อมูล : .....

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนแปลงพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์							
๒. จำนวนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงด้านต่าง ๆ							
๓. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงด้านใดบ้าง (โปรดระบุ)..... ..... .....							
๔. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ (บาทต่อแปลง)..... ..... .....							
๕. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงใหญ่ (บาทต่อแปลง)..... ..... .....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ



๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

จังหวัดนครสวรรค์  
ไม่มีเป้าหมายดำเนินการ

ผู้ให้ข้อมูล : .....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
- ระบุสินค้าเกษตร (ข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ ผลไม้) (ระบุสินค้าเกษตร).....							
๑. สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูป สินค้าเกษตร (แห่ง)							
๒. จำนวนคู่ค้าของเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร แปรรูป							
๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัด สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ร้อยละเท่าไร							
.....							
.....							
.....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๑๑) นโยบาย : อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑๑.๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

ผู้ให้ข้อมูล : เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP	๘๑ ราย	๘๑ ราย	อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน GAP (อ.เมือง นครสวรรค์ จำนวน ๙ ราย อ.โกรกพระ จำนวน ๔๐ ราย อ.ลาดยาว จำนวน ๗ ราย อ.ไพศาลี จำนวน ๑๐ ราย และอ.ตากสิน ๑๕ ราย)	-	-	๐.๐๗๖๙	๖๖.๐๒
๒. พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP	-	-	-	-	-	-	-
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมมาตรฐานสินค้า เกษตร GAP	-	-	-	-	-	-	-
๔. ผลการประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่พร้อมจะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP (ระบุ) มีการประเมินแปลงเบื้องต้นแล้ว จำนวน ...๑๗ แปลง (อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น).....							

๑๑.๑.๒ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : น.ส.สุจิตรา.ชี้อสัตย์.....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว - กิจกรรมติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ - กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) - กิจกรรมตรวจติดตาม กำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ และสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ ตาม พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ	๑๐ ราย  ๘ กลุ่ม  ๖๑ (ร้านค้า)	๑๐ ราย  ๘ กลุ่ม  ๓๗ (ร้านค้า)	- Organic Thailand รายเดียว ๑๐ ราย ๑๘ แปลง ๒๔๐ ไร่ - ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP Seed จำนวน ๘ กลุ่ม ๑๓๖ ราย พื้นที่ ๔,๐๖๓ ไร่ - ตรวจติดตาม กำกับดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ และสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ ตาม พรบ. พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ จำนวน ๓๗ ร้านค้า	-	-	๐.๑๒๔	๖๑.๕๙
๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ)..... - ..... .....							
๓. ประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร (ระบุ)..... - ..... .....							

\* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน โดยสามารถดูพื้นที่จังหวัดได้ที่เอกสารแนบท้ายรายละเอียดแผนการตรวจราชการฯ

๑๑.๑.๓ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : ..นางพรณีชา.วชิระภูมิชล

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	๕ ฟาร์ม	๕ ฟาร์ม	เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเพื่อเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำจืดเรียบร้อยแล้ว	-	-	๐.๐๐๒	-
๒. ตรวจสอบประเมินฟาร์ม	๓๑ ฟาร์ม	๓ ฟาร์ม	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP)			๐.๐๑๕	๗๔.๗๗
๓. ผลักดันสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานให้มีราคาที่แตกต่างกันจากสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตทั่วไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (ระบุ)..... .....มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำ ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คลินิกเกษตรกรฯ , กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น.....							
๔. การส่งเสริมการบริโภคสินค้าประมงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้า (ระบุ)..... .....มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตรมาตรฐาน ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คลินิกเกษตรกรฯ, กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ เป็นต้น.....							

๑๑.๑.๔ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอรันภีร์ อุทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<b>ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</b> ๑. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	๒๑๘ ฟาร์ม	๑๖ ฟาร์ม (๗.๓๔%)	- รับรองมาตรฐานฟาร์ม(ใหม่) จำนวน ๑ ฟาร์ม - ต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม จำนวน ๑๕ ฟาร์ม	-	-	๐.๒๔๓๖๙	๑๔๕,๒๔๖ คิดเป็น ๖๗.๗๘
๒. ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์	๑๙๖ แห่ง	๓๖๙ แห่ง	- สถานประกอบการที่ได้รับ การตรวจประเมิน (ออก ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์) จำนวน ๓๖๙ แห่ง				
๓. เฝ้าระวังสารตกค้าง	๔๐ ตัวอย่าง	-	- การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ วิเคราะห์สารตกค้าง (อาหารไก่ น้ำดื่มไก่)				
๔. ตรวจสอบรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและ ศูนย์รวบรวมไข่	๑ แห่ง	๑ แห่ง (๑๐๐%)	- การตรวจต่ออายุมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมนํ้านม จำนวน ๑ แห่ง ศูนย์รวบรวมไข่ จำนวน ๐ แห่ง				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๕.แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง	๔๑ แห่ง	-	- การตรวจรับรองฟาร์ม ปลอดสารเร่งเนื้อแดง จำนวน ๔๑ แห่ง - เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร โคขุน ฟาร์มปลอดสารเร่ง เนื้อแดง จำนวน ๔๔ ตัวอย่าง				
๖.พัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒ แห่ง ๖ ตัวอย่าง	- -	- โดยการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์จาก ฟาร์มสุกร				
๗.ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์	๘๒ ตัวอย่าง	๒๙ ตัวอย่าง (๓๕.๓๗%)	- โดยเก็บตัวอย่างจาก (caecom) ของไก่เนื้อ+สุกร จากโรงฆ่าสัตว์ - เก็บตัวอย่างเนื้อสุกร+ไก่ เนื้อ จากโรงฆ่าสัตว์ - เก็บตัวอย่างเนื้อไก่+สุกร จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์				
๘.ใช้สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	๘ แห่ง  ๘ ตัวอย่าง	๒ แห่ง (๒๕%)  ๖ ตัวอย่าง (๗๕%)	- ตรวจรับรองปศุสัตว์ OK (รายใหม่) จำนวน ๑ แห่ง - ตรวจต่ออายุปศุสัตว์ OK จำนวน ๑ แห่ง				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<b>ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</b> ๙. ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และอาหารสัตว์ ๑๐. งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ ๑๑. รับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ๑๒. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์	๓ ตัวอย่าง  ๑๒ ครั้ง  ๑๗ ฟาร์ม  ๓๒ แห่ง  ๔๙ ตัวอย่าง	-  ๕ ครั้ง (๔๑.๖๗%)  -  ๔๖ แห่ง  ๓๕ ตัวอย่าง (๗๑.๔๓%)	- เก็บตัวอย่างไข่จากสถานที่ จำหน่าย ตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๖ ตัวอย่าง  - การตรวจสอบคุณภาพ น้ำนมดิบ จำนวน ๕ ครั้ง - เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมตาม แผนการดำเนินงานเป็นประจำ ทุกเดือน  - การตรวจประเมินฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยา ปฏิชีวนะ - เก็บตัวอย่างจากฟาร์มใน โครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอด การใช้ยาปฏิชีวนะ - การตรวจประเมินโรงฆ่า สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตาม กฎกระทรวงฯ รอบที่ ๑ (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑๓.เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	๓๗ แห่ง	๑๘ แห่ง (๔๘.๖๕%)	จำนวน ๔๖ แห่ง - สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียปนเปื้อนในรอบที่ ๑ จำนวน ๓๕ ตัวอย่าง - ตรวจรับรอง ปศุสัตว์ OK (รายใหม่) จำนวน ๑ แห่ง - ตรวจติดตาม สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK จำนวน ๑๓ แห่ง				
๑๔.ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคใช้หัวदनก	๑๒ ตัวอย่าง ๓ แห่ง	๑๒ ตัวอย่าง -	- ตรวจต่ออายุ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK จำนวน ๔ แห่ง - เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรค ตรวจหาปฏิชีวนะตกค้าง และตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จำนวน ๑๒ ตัวอย่าง				



๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (วก.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

ระดับพื้นที่ : ด้านตรวจพืช การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ด้านตรวจประมง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ด้านกักกันสัตว์

ผู้ให้ข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ , ประมงจังหวัดนครสวรรค์

ผลการปฏิบัติการ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ (โปรดระบุ)

๑. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าหอมแดง-กระเทียม

.....

๒. วางแผนป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว

.....

๓. ตรวจสอบตู้ศุลกากร

.....

๔. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางพารา

.....

๕. เฝ้าระวังสินค้าประมง ปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

.....- สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตรวจกิจการห้องเย็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๓๖ แห่ง  
ไม่พบสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย

.....- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตรวจกิจการห้องเย็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖๓ แห่ง  
ไม่พบสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

- ๑๑.๓ การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระบุ) หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.สป.กษ.) ระดับพื้นที่ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ข้อมูล : ๑) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์  
๒) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ นครสวรรค์

**๑. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ**

ข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ บึงบอระเพ็ด ดังนี้

- ๑) มอบหมายให้กรมชลประทานบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ/ปรับปรุงแผนการพัฒนาบึงบอระเพ็ดในระยะ ๒๐ ปีจะได้อย่างไรให้บึงบอระเพ็ด สามารถเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยการเพิ่มพื้นที่ในการขุดลอกบึงบอระเพ็ดให้มากขึ้น โดยให้แนวทางการ ทำจัดแผนโดยพิจารณาจาก ๑) เครื่องจักรกลที่มีอยู่ ๒) ดินเลนน้ำ ๓) การจ้างบริษัทภายนอก
- ๒) มอบหมายให้ทุกหน่วยงานราชการ รับฟังเสียงประชาชนในท้องที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ลดระบบราชการลง ทั้งนี้ ไม่ขัดกับระบบราชการ

**๒. ผลการดำเนินงาน/ผลความคืบหน้า ในระดับจังหวัด**

**๒.๑ โครงการชลประทานนครสวรรค์ มีผลการดำเนินงาน**

- ๑) ปริมาณความจุในการกักเก็บน้ำของบึงบอระเพ็ด ๒๒๑.๗๗ ล้าน ลบ.ม. ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ด อยู่ที่ระดับ ๒๒.๘๓ เมตร รทก. คิดเป็นปริมาตรน้ำประมาณ ๙๐.๐๗ ล้าน ลบ.ม. (๔๐.๖๑% จากความจุ) ซึ่งปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรักษาระบบนิเวศของบึงฯไว้ได้
- ๒) แผนการขุดลอกบึงบอระเพ็ด กรมชลประทานได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ นครสวรรค์ มีผลการดำเนินงานดังนี้

- ๑) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาตรวจราชการที่บึงบอระเพ็ด ให้ดำเนินการ ปตร. กั้นลำน้ำยมในอำเภอชุมแสง (อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณ ในปี ๒๕๖๘) ดำเนินงาน ๔ ปี งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ๘๓๐ ล้านบาท)
- ๒) ปี ๒๕๖๗ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ ได้รับงบประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ ปตร. แก้วเขียว เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๒ (งบประมาณจะมาประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๗)
- ๓) ระบบท่อส่งน้ำคลองโพธิ์ พื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ (อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณ ในปี ๒๕๖๘ งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ๘๐๐ ล้านบาท) ทั้งนี้ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน ค่าทดแทนของราษฎร ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ แล้ว

### ๓. ปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่

- ไม่มี

\*\*\*\*\*