

คู่มือนำเข้าระบบแผนงาน/โครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน



สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ	1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผป ๐๑ - ผป ๐๒)	28
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตผจ ๐๑ - ตผจ ๐๒)	30
แบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	34
คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	35
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	37
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	40
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ	41

วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ (www.moac-info.net)

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลได้โดยการ Login ผ่านจากหน้าจอหลักในรูปที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกที่เมนู บัญชีงาน/โครงการ แบบติดตามความก้าวหน้า หรือกิจกรรมโครงการได้ในกรณีที่ต้องการดูรายงานหรือการบันทึกข้อมูล

ข้อแนะนำ
ถ้าทำการเข้าสู่ระบบแล้ว ไม่ทำงานเกิน 30 นาที ระบบจะตัดการทำงานอัตโนมัติ ให้ทำการ login อีกครั้ง



รูปที่ ๑ หน้าต่างการ Login เข้าสู่ระบบ

การบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามโครงการมี ๘ ส่วนด้วยกัน คือ

๑. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
๒. ประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๓. แผนงาน
๔. ผลผลิต
๕. บัญชีงาน/โครงการ
๖. กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ
๗. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ
๘. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ



รูปที่ ๒ ส่วนระบบแผนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์จังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังรูปที่ ๓ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website ของจังหวัด เพื่อดูรายละเอียด ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เช่น www.ranong.go.th เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่ประเด็นการพัฒนายาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ๓ แทน)

ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

Menu

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา การกิจ โครงสร้าง ที่ตั้ง ติดต่อ E-mail คู่มือใช้งาน Logout

ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	ลิงค์	เพิ่ม	ลบ
1	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีนาค เช่นเชิง ดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองนาอนุ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

เพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด


ปี

ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด

ลิงค์

รูปที่ ๓ หน้าจอทำงานข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

○ การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป  ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังรูปที่ ๔ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด					เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ	
1	2553	เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	http://www.ranongstg.com/		<input type="checkbox"/>	
2	2553	เมืองน่าอยู่	http://www.ranongstg.com/		<input type="checkbox"/>	
3	2553	ศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน	http://www.ranongstg.com/		<input type="checkbox"/>	

แก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด	
ปี	<input type="text" value="2553"/>
ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	<input type="text" value="เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"/>
ลิงค์	<input type="text" value="http://www.ranongstg.com/"/>
<input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>	

รูปที่ ๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

○ การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัดให้ Click ที่ช่อง ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการลบจากหน้าจอ ในรูปที่ ๔ แล้ว Click ที่ปุ่ม มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● ประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ดังรูปที่ ๕ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website เพื่อดูรายละเอียดประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่มีประเด็นการพัฒนายาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ๆ แทน)

ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ
1	2553	การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2553	เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2553	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

เพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด


ปี:

ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด:

ลิงค์:

รูปที่ ๕ หน้าจอทำงานข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

○ การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป  ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขประเด็นการพัฒนาดังรูปที่ ๖ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ
1	2553	การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2553	เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2553	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

แก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ปี:

ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด:

ลิงค์:

รูปที่ ๖ หน้าจอแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

○ การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ Click ที่ช่อง ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการลบจากหน้าจอ ในรูปที่ ๖ แล้ว Click ที่ปุ่ม **ลบ** มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **แผนงาน**

เลือกเมนู “แผนงาน” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข แผนงานดังรูปที่ ๗ จากหน้าจอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล โดยเลือกปีที่ต้องการด้านล่างและบันทึกข้อมูลชื่อแผนงานตามคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนดให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะจัดส่งให้ใหม่ทุกปี)

ข้อมูลแผนงานจังหวัด					เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ชื่อแผนงาน	แก้ไข	ลบ	เลือกปี : 2552	
1	2552	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		<input type="checkbox"/>	๑	
2	2552	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>		
3	2552	ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		<input type="checkbox"/>		
4	2552	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน		<input type="checkbox"/>		
5	2552	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ		<input type="checkbox"/>		
6	2552	ฟื้นฟูอาชีพและฝึกทักษะเกษตรกร		<input type="checkbox"/>		
7	2552	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		<input type="checkbox"/>		
8	2552	สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร		<input type="checkbox"/>		
9	2552	ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน		<input type="checkbox"/>		

เพิ่มข้อมูลแผนงาน

ปี : *


ชื่อแผนงาน : *

ให้พิมพ์แผนงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ

๒

รูปที่ ๗ หน้าจอทำงานข้อมูลแผนงาน

○ การแก้ไขข้อมูลแผนงาน

การแก้ไขข้อมูลแผนงานทำได้โดยเลือกปีที่ต้องการแก้ไขมุมบนด้านขวา หลังจากนั้น Click ที่รูป  ของแผนงานที่ต้องการแก้ไขโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขแผนงานดังรูปที่ ๘ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ข้อมูลแผนงานจังหวัด				เลือกปี : 2552	
ลำดับ	ปี	ชื่อแผนงาน	แก้ไข	ลบ	
1	2552	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		<input type="checkbox"/>	
2	2552	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>	
3	2552	ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		<input type="checkbox"/>	
4	2552	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน		<input type="checkbox"/>	
5	2552	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ		<input type="checkbox"/>	
6	2552	ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร		<input type="checkbox"/>	
7	2552	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		<input type="checkbox"/>	
8	2552	สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร		<input type="checkbox"/>	
9	2552	ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน		<input type="checkbox"/>	

แก้ไขข้อมูลแผนงาน

ปี : 2552 *

ชื่อแผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร *

ให้พิมพ์แผนงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ

รูปที่ ๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนงาน

○ การลบข้อมูลแผนงาน

การลบข้อมูลแผนงานให้ Click ที่ช่อง ของแผนงานที่ต้องการลบจากหน้าจอในรูปที่ ๘ แล้ว Click ที่ปุ่ม มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- ผลผลิต

เลือกเมนู “ผลผลิต” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลผลิตดังรูปที่ ๙ ซึ่งสามารถเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการที่มุมบนด้านซ้าย โปรแกรมจะแสดงข้อมูลผลผลิตภายใต้แผนงานทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้แล้ว สำหรับวิธีการเพิ่มข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้

ลำดับ	ผลผลิต	แผนงบประมาณ	แก้ไข	ลบ
1	การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
2	การจัดการน้ำชลประทาน	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน		<input type="checkbox"/>
3	การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควบคู่การพัฒนาทางชีวภาพ		<input type="checkbox"/>
4	การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		<input type="checkbox"/>
5	การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
6	การผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
7	การผลิตสินค้าเกษตรและได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
8	การพัฒนาการผลิตสัตว์	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
9	การพัฒนาสุขภาพสัตว์	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
10	เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		<input type="checkbox"/>
11	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศึกษาภาพ และสร้างมูลค่าที่กำกับ	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
12	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาภาพ	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
13	เกษตรกรและสมาชิกได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
14	ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
15	ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
16	โครงการเงินกู้ OECD เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงในเขตปฏิรูปที่ดิน	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>

รูปที่ ๙ หน้าจอแสดงข้อมูลผลผลิต

- เลือกปี พ.ศ. มุมบนด้านซ้ายในรูปที่ ๙ ให้ตรงกับปีงบประมาณที่ต้องการนำเข้าข้อมูล เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- Click ที่ปุ่ม มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๙ จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ ๑๐ เพิ่มขึ้นมาด้านล่างสุดของตาราง

เพิ่มข้อมูล

ผลผลิต :


แผนงาน : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

รูปที่ ๑๐ หน้าจอเพิ่มผลผลิต

- เลือกแผนงานที่ผลผลิตอยู่ภายใต้แผนงานนั้น
- พิมพ์ชื่อผลผลิตจากคีย์บอร์ดส่งประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- การแก้ไขข้อมูลผลผลิตทำได้โดย Click ที่รูป ของผลผลิตที่ต้องการแก้ไขจากในรูปที่ ๙
- การลบข้อมูลผลผลิตให้ Click ที่ช่อง ของผลผลิตที่ต้องการลบ หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม มุมบนด้านขวาจากในรูปที่ ๙ โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- บัญชีงาน/โครงการ

○ วิธีค้นหาข้อมูลโครงการ ทำได้โดยเลือกที่เมนู “บัญชีงาน/โครงการ” จะแสดงหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๑ หลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อโครงการที่ต้องการค้นหาในช่อง “ค้นหาชื่อโครงการ” และ Click ที่ปุ่ม **ค้นหา >>** หรือค้นหาข้อมูลโครงการจากอำเภอ/ปีงบประมาณ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก



รูปที่ ๑๑ หน้าจอค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เมื่อ Click ปุ่ม **คืน >>** จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลดังรูปที่ ๑๒

The screenshot shows a web browser window displaying a search results page. The page title is "บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น" (Project/Work Account according to the action plan for agriculture and cooperatives in Khon Kaen Province). The search criteria are: "คืนโครงการ : " (Project Return:), "จังหวัด : " (Province:), "อำเภอ : " (District:), "ปีงบประมาณ : " (Fiscal Year:), and "หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : " (Main responsible agency:). The search results table is as follows:

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ยุทธศาสตร์ จังหวัด
	ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	4,350,000.00			
<input type="checkbox"/>	กลไกเกษตรกรเคลื่อนที่	2,350,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
<input type="checkbox"/>	ทฤษฎีเกษตรพอเพียง	2,000,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
<< ดูบัญชีงาน/โครงการก่อนเดือนมิถุนายน ปี 2549 >>					

The page also features a "Menu" on the left with various navigation options, a "Logout" button, and a "Reset Query" button. The search results are displayed in a table with columns for sequence number, project name, budget, duration, and strategy.

รูปที่ ๑๒ หน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

○ การเพิ่มข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การเพิ่มข้อมูลโครงการทำได้โดยเลือกที่เมนู “บัญชีงาน/โครงการ” หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **เพิ่มโครงการ** มุมบนด้านขวาจากรูปที่ ๑๒ จะปรากฏหน้าต่างการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงการ ดังรูปที่ ๑๓

The screenshot shows a web browser window with the URL http://www.moac-info.net/modules/project/manager_project.php. The page title is "เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงการ - Mozilla Firefox". The form is titled "บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด".

Fields in the form include:

- ปีงบประมาณ: 2553
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- ตามยุทธศาสตร์กระทรวง: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- ตามยุทธศาสตร์จังหวัด: เมืองน่าอยู่
- ตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด: การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
- ผลผลิต: การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย
- ชื่อโครงการ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
- เป้าหมายของงาน/โครงการ: 0 * หน่วยนับ : *
- ประเภทโครงการ: งบของ (dropdown), ส่วนกลาง (dropdown), * เลือก
- ระยะเวลา: ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: 0 วัน
- เริ่มเดือน: (dropdown), ปี พ.ศ.: 2553
- สิ้นสุดเดือน: (dropdown), ปี พ.ศ.: 2553
- งบประมาณ: งบประมาณ: 0 บาท *
- แหล่งที่มา: งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระยอง (radio button selected)
- เสร็จสิ้น: (checkbox)

รูปที่ ๑๓ หน้าจอเพิ่มข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

เมื่อปรากฏหน้าต่างการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโครงการดังรูปที่ ๑๓ ให้บันทึกข้อมูลโครงการ ดังนี้

- | | |
|---|---|
| ■ ปีงบประมาณ | เลือกปีงบประมาณของโครงการ |
| ■ หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |
| ■ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง | เลือกประเด็นการพัฒนากระทรวง เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของกระทรวง |
| ■ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด | เลือกประเด็นการพัฒนาจังหวัด เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของจังหวัด |
| ■ ตามยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | เลือกประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด |
| ■ แผนงาน | เลือกแผนงานที่โครงการอยู่ภายใต้แผนงานนั้น |
| ■ ผลผลิต | เลือกผลผลิตที่โครงการอยู่ภายใต้ผลผลิตนั้น |

- ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ชื่อโครงการ เมื่อพิมพ์ชื่อโครงการโปรแกรมจะทำการตรวจสอบชื่อโครงการ และแสดงชื่อโครงการที่เคยมีอยู่แล้วในระบบขึ้นมาให้เลือก กรณีที่ชื่อโครงการซ้ำกันให้เลือกชื่อโครงการที่มีอยู่แล้ว และในกรณีที่ยังไม่มีชื่อโครงการอยู่ในระบบให้พิมพ์ชื่อโครงการใหม่เข้าไปในระบบ โดยให้พิมพ์เฉพาะชื่อโครงการ **ไม่ต้องใส่คำว่าโครงการ และไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนำหน้าชื่อโครงการ** ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ผิด

ห้ามพิมพ์คำว่าโครงการลงไป เช่น “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่”
ห้ามพิมพ์เลขนำหน้าและโครงการ เช่น “๑-โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่”
ห้ามพิมพ์เลขนำหน้า เช่น “๑-เกษตรทฤษฎีใหม่”

ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ถูกต้อง

ควรพิมพ์คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่”

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ เป้าหมายของงาน/โครงการ | พิมพ์เป้าหมายของโครงการเป็นจำนวนตัวเลข
** (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุดภาค (,) ระหว่างตัวเลข) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ หน่วยนับ | พิมพ์หน่วยนับของเป้าหมาย |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ พื้นที่ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - อำเภอ - ตำบล - หมู่ | เลือกอำเภอที่ดำเนินการโครงการ
เลือกตำบลที่ดำเนินการโครงการ
พิมพ์หมู่ที่ (เช่น ๑, ๒, ๓,) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ ระยะเวลา <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ - เริ่มต้น เดือน - ปี พ.ศ. - สิ้นสุด เดือน - ปี พ.ศ. | พิมพ์ระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวนวัน
(กรณีไม่สามารถระบุวันได้ให้ใส่ ๐ วัน)
เลือกเดือนที่เริ่มต้นโครงการ
เลือก ปี พ.ศ. ที่เริ่มต้นโครงการ
เลือกเดือนที่สิ้นสุดโครงการ
เลือก ปี พ.ศ. ที่สิ้นสุดโครงการ |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ งบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณ - แหล่งที่มา | พิมพ์จำนวนเงินงบประมาณ
** (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุดภาค (,) ระหว่างตัวเลข)
เลือกแหล่งที่มาของงบประมาณ
** (กรณีงบประมาณอื่นให้ระบุชื่อแหล่งเงินด้วย) |

○ การแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การแก้ไขข้อมูลโครงการ ให้ค้นหาโครงการที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไขจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการดังรูปที่ ๑๔ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

http://localhost/tg504/modules/project/manager_project.php?proj_id=62174&seyear=2553&action=edit

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ : 2553 *

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่6 *

ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร *

ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด : การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน *

แผนงาน : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท *

ผลผลิต : ขจัดความยากจน *

ชื่อโครงการ : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ *

เป้าหมายของงาน/โครงการ : 12 * หน่วยนับ : หน่วย *

จังหวัด : ขอนแก่น อำเภอ : เขาสวนกวาง * เลือก

ตำบล : เขาสวนกวาง, ดงเมืองแอม, นาวิ้ว, โนนสมบูรณ์, คำม่วง หมู่ : 1

ระยะเวลา

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 120 วัน

เริ่มเดือน : กุมภาพันธ์ * ปี พ.ศ. : 2553 *

สิ้นสุดเดือน : พฤษภาคม * ปี พ.ศ. : 2553 *

งบประมาณ

งบประมาณ : 2350000.00 บาท *

แหล่งที่มา : งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) งบปกติ [งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน] งบประมาณอื่น นอกเหนือจาก งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) และงบปกติ (โปรดเลือก) *

หมายเหตุ :

แนบไฟล์ :

Done Internet 100%

รูปที่ ๑๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

○ การลบข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การลบข้อมูลโครงการ ทำได้โดยค้นหาโครงการที่ต้องการลบจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้ Click ที่ช่อง ด้านหน้าชื่อโครงการที่ต้องการลบแล้วเลือกที่ปุ่ม **ลบ** มุมล่างด้านซ้าย โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ **** (กรณีที่โครงการไม่มีกิจกรรมย่อยให้ข้ามส่วนนี้ไป)****

การบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ ทำได้โดย Click ที่ปุ่ม **กิจกรรมโครงการย่อย** ดังในรูปที่ ๑๕ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖

The screenshot displays a web browser window with the URL `http://localhost/tg504/modules/project/manager_project.php?proj_id=62174&selyear=2553&action=ed`. The page content is as follows:

- ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง:** ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด:** การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
- แผนงาน:** ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
- ผลผลิต:** ขจัดความยากจน
- ชื่อโครงการ:** คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- เป้าหมายของงาน/โครงการ:** 12 หน่วยนับ : หน่วย
- จังหวัด:** ขอนแก่น
- อำเภอ:** เขาสนกวาง
- ตำบล:** เขาสนกวาง, ต.เมืองแอม, นาวิ้ว, โนนสมบูรณ์, ค่ายม่วง
- หมู่:** 1
- ระยะเวลา:**
 - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: 120 วัน
 - เริ่มต้น เดือน: กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.: 2553
 - สิ้นสุด เดือน: พฤษภาคม ปี พ.ศ.: 2553
- งบประมาณ:**
 - งบประมาณ: 2350000.00 บาท
 - แหล่งที่มา:
 - งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO)
 - งบปกติ (งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน)
 - งบประมาณอื่น นอกเหนือจาก งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) และงบปกติ (โปรดเลือก)
- หมายเหตุ:** (Empty text area)
- แนบไฟล์:** (Browse... button)
- ข้อมูลเพิ่มเติม:**
 - ปุ่ม: **แก้ไข**, **ยกเลิก**, **กิจกรรมโครงการย่อย** (highlighted with a red box)

รูปที่ ๑๕ หน้าต่างการเข้าบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวน	หน่วยนับ
<input type="checkbox"/>	เปิดศูนย์คลินิกเกษตร	50,000.00	ก.พ 53 - ก.พ 53	1	ศูนย์
รวม :		50,000.00 บาท			
คงเหลือ		2,300,000.00 บาท			

รูปที่ ๑๖ หน้าต่างแสดงข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

○ การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

วิธีการเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click ที่ปุ่ม **เพิ่มกิจกรรมย่อย** มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๗ (**ช่องงบประมาณให้ใส่จำนวนเงินโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข**) ทั้งนี้ ผลรวมงบประมาณของทุกกิจกรรมย่อยจะต้องเท่ากับงบประมาณรวมของโครงการ

รูปที่ ๑๗ หน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

○ การแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การแก้ไขข้อมูลทำได้โดย Click เลือกที่ชื่อกิจกรรมย่อยที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอแก้ไขข้อมูลดังรูปที่ ๑๘ (ช่องงบประมาณไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุดภาค (.) ระหว่างตัวเลข)

The screenshot shows a web browser window titled "แก้ไขข้อมูลกิจกรรมโครงการย่อย - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL: http://localhost/tg504/modules/project/form_activity.php?action=edit&project_id=62174&act_id=38724. The page content is a form titled "แก้ไขกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ". The form fields are as follows:

ชื่อกิจกรรมย่อย :	เปิดศูนย์คลินิกเกษตร		
จำนวนเป้าหมาย :	1	หน่วยนับ :	ศูนย์
พื้นที่ดำเนินการ :	หมู่		
เริ่มต้น เดือน :	กุมภาพันธ์	ปี พ.ศ. :	2553
สิ้นสุด เดือน :	กุมภาพันธ์	ปี พ.ศ. :	2553
งบประมาณ :	50000.00	บาท	
<input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>			

The browser status bar at the bottom shows "Done", "Internet", and "100%" zoom level.

รูปที่ ๑๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

○ การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ช่อง หน้ากิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ต้องการลบจากหน้าข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการในรูปที่ ๑๖ เสร็จแล้วให้ Click ที่ปุ่ม มุมล่างด้านซ้าย โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● การเพิ่ม - ลบ หน่วยงานในระบบ

หน่วยงานในระบบสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ผ่าน “ระบบบุคลากร” โดยเลือกที่หัวข้อ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ระบบจะแสดงรายชื่อและรายละเอียดของหน่วยงานทั้งหมดในระบบที่ได้บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ทั้งหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามรูปที่ ๑๙

The screenshot shows the MOAC system interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'หน้าหลัก', 'ประวัติความเป็นมา', 'ภารกิจ', 'โครงสร้าง', 'ที่ตั้ง', 'ติดต่อ', 'E-mail', and 'คู่มือใช้งาน'. Below this is a sidebar menu with various options, including 'ระบบบุคลากร' which is highlighted with a red box. The main content area displays a table titled 'หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง' (Related Agencies) with columns for 'ชื่อหน่วยงาน', 'ที่ตั้ง', 'เบอร์โทรศัพท์', 'รายละเอียด', and 'ลบ'. The table lists 25 agencies, including various departments and offices across different provinces like Bangkok, Chiang Mai, and Chiang Rai.

ชื่อหน่วยงาน	ที่ตั้ง	เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียด	ลบ
1. สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	15/5 ถนน สุวีร์ อำเภ ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811091	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ อำเภ ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811908	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	6/7 ถนน สุวีร์ อำเภ ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812225	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. สถานีพัฒนาที่ดินระนอง	90 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ราชพฤกษ์ อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-840190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. โครงการชลประทานระนอง	182 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางรั้ง อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-821666	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	15 ถนน สุวีร์ อำเภ ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-8114906 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง	15/20 ถนน สุวีร์ อำเภ ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812353	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง	7/19 ถนน ชลระดู ตำบล ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-823985	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	10 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล สายสิงห์ อำเภ กระบุรี จังหวัด ระนอง 85000	077-820017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระนอง	2/8 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางแอน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง	93 หมู่ 3 ถนน - ตำบล ราชพฤกษ์ อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-840223-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง	157 หมู่ 1 ถนน สะพานปลา ตำบล ปากน้ำ อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812365-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. ดำเนินการวิจัยและส่งเสริม	127/6 หมู่ 1 ถนน สะพานปลา ตำบล ปากน้ำ อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811850	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางรั้ง อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-800154	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. หน่วยงานอื่นๆ	ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด -		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. ศาลากลางจังหวัดระนอง	ถนน สุวีร์ ตำบล ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. สำนักงานจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ ตำบล ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ ตำบล ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811372	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. สำนักงานบริหารการและสิ่งเมืองจังหวัดระนอง	555 ม.3 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางแอน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-823014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. สำนักงานส่งเสริมจังหวัดระนอง	4/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางรั้ง อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-821510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ ตำบล ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811361	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง	ถนน เคียงราษฎร์ ตำบล ชานิกัน อำเภ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812374	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. ที่ว่าการอำเภอกะบุรี	99 ม.6 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางรั้ง อำเภ กระบุรี จังหวัด ระนอง 85110	077-881021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. ที่ว่าการอำเภอละอุ่น	ม.6 ถนน - ตำบล สะถุนใต้ อำเภ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 85130	077-889017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์	ม.1 ถนน เพชรเกษม ตำบล กะเปอร์ อำเภ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง 85120	077-887009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ ๑๙ หน้าจอแสดงรายชื่อและรายละเอียดของหน่วยงานทั้งหมดในระบบ

○ การเพิ่มหน่วยงานเข้าในระบบ

การเพิ่มข้อมูลหน่วยงานเข้าในระบบทำได้โดย เลือกที่ปุ่ม **เพิ่มหน่วยงาน** มุมบนด้านขวา ในรูปที่ ๑๙ จะปรากฏหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน ดังรูปที่ ๒๐

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ชื่อหน่วยงาน	<input type="text"/>
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ	<input type="radio"/> ในกระทรวงเกษตรฯ <input checked="" type="radio"/> นอกกระทรวงเกษตรฯ
หน่วยงานต้นสังกัดนอกกระทรวงเกษตรฯ	<input type="text"/>
หน่วยงานต้นสังกัดในกระทรวงเกษตรฯ	-
ลักษณะการบริหาร	การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
หน้าที่ของหน่วยงาน	<input type="text"/>
ที่ตั้งหน่วยงาน	<input type="text"/>
ถนน	<input type="text"/>
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด	<input type="text"/> อำเภอ <input type="text"/> ตำบล <input type="text"/>
รหัสไปรษณีย์	<input type="text"/>
เบอร์โทรศัพท์	<input type="text"/> โทรสาร : <input type="text"/>
URL Web Site	http:// <input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
จำนวนข้าราชการตามกรอบ	<input type="text"/> คน
จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง	<input type="text"/> คน
จำนวนลูกจ้างประจำ	<input type="text"/> คน
จำนวนพนักงานราชการ	<input type="text"/> คน
<input type="button" value="เก็บข้อมูล"/> <input type="button" value="ปิดหน้าจอ"/>	

รูปที่ ๒๐ หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน

เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปที่ ๒๐ ให้ทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อหน่วยงาน** พิมพ์ชื่อของหน่วยงาน
- สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เลือกว่าหน่วยงานอยู่ในสังกัดหรือนอกสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานต้นสังกัด** (กรณีเลือกนอกกระทรวงเกษตรฯ) ให้พิมพ์ชื่อ กรมต้นสังกัดของหน่วยงาน
- หน่วยงานต้นสังกัด** (กรณีเลือกในกระทรวงเกษตรฯ) ให้เลือกกรม ต้นสังกัดของหน่วยงาน
- ลักษณะการบริหาร เลือกลักษณะการบริหารงานของหน่วยงาน
- หน้าที่ของหน่วยงาน พิมพ์สรุปอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสั้นๆ
- ที่ตั้งหน่วยงาน พิมพ์ที่อยู่ของหน่วยงาน
- ถนน พิมพ์ชื่อถนนที่หน่วยงานตั้งอยู่
- ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด** เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล ของหน่วยงานตั้งอยู่
- รหัสไปรษณีย์ พิมพ์เลขรหัสไปรษณีย์ของหน่วยงานตั้งอยู่
- เบอร์โทรศัพท์ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของ หน่วยงาน

■ URL Web Site	พิมพ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน
■ E-Mail	พิมพ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
■ จำนวนข้าราชการตามกรอบ	พิมพ์จำนวนข้าราชการตามกรอบที่ได้รับของหน่วยงาน
■ จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง	พิมพ์จำนวนข้าราชการทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน
■ จำนวนลูกจ้างประจำ	พิมพ์จำนวนลูกจ้างประจำทั้งหมดของหน่วยงาน
■ จำนวนพนักงานราชการ	พิมพ์จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดของหน่วยงาน

**** หมายเหตุ** ถ้าไม่ใส่ข้อมูลในหัวข้อนี้ระบบจะไม่ยอมให้บันทึกข้อมูล

○ การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดหน่วยงาน

การแก้ไขข้อมูลหน่วยงานให้เลือกที่ชื่อของหน่วยงานที่ต้องการแก้ไขจากในรูปที่ ๑๙ จะปรากฏหน้าต่างการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงานดังรูปที่ ๒๑ หลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ปุ่ม **เก็บข้อมูล** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง *
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ	<input checked="" type="radio"/> ในกระทรวงเกษตรฯ <input type="radio"/> นอกกระทรวงเกษตรฯ
หน่วยงานต้นสังกัดนอกกระทรวงเกษตรฯ	
หน่วยงานต้นสังกัดในกระทรวงเกษตรฯ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลักษณะการบริหาร	การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
หน้าที่ของหน่วยงาน	ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ที่ตั้งหน่วยงาน	ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 หมู่ 3
ถนน	เพชรเกษม
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด	ระนอง อำเภอ เมืองระนอง * ตำบล บางрин *
รหัสไปรษณีย์	85000
เบอร์โทรศัพท์	077-800154 โทรสาร : 077-800156
URL Web Site	http:// www.moac-info.net/ranong
E-Mail	moac_rng@yahoo.com
จำนวนข้าราชการตามกรอบ	10 คน
จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง	10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ	2 คน
จำนวนพนักงานราชการ	2 คน
<input type="button" value="เก็บข้อมูล"/> <input type="button" value="ปิดหน้าจอ"/>	

รูปที่ ๒๑ หน้าจอการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน

○ การลบหน่วยงานออกจากระบบ

การลบหน่วยงานออกจากระบบทำได้โดยการเลือกที่ช่อง ด้านขวาสุดของหน่วยงานที่ต้องการลบจากในรูปที่ ๑๙ หลังจากนั้นเลือกที่ปุ่ม **ลบข้อมูล** โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่เลือกออกจากระบบ

- การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ เริ่มจากการค้นหาโครงการที่ต้องการจะรายงานผลได้จากในรูปที่ ๒๒ โดยการพิมพ์ชื่อโครงการในช่อง “ค้นหาโครงการ” หรือเลือกจาก ไตรมาส ปีงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการ

ค้นหาโครงการ: ค้นหา >> เช่น ชื่อโครงการ, ชื่ออำเภอ

ไตรมาส: ไตรมาสที่ 1

จังหวัด:

อำเภอ:

ปีงบประมาณ: 2553

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก:

<< ดูรายงานความก้าวหน้าก่อนเดือนมิถุนายน ปี 2549 >>

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
				ผลดำเนินงาน (ร้อยละ)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท					
<input type="checkbox"/>	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	2,350,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	ทฤษฎีเกษตรพอเพียง	2,000,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	0.00	0.00
<input type="button" value="ลบ"/>					

รูปที่ ๒๒ หน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

○ การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการรายงานผลจากหน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการในรูปที่ ๒๒ เมื่อเลือกโครงการแล้วจะปรากฏหน้าต่างการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการดังรูปที่ ๒๓

แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - Mozilla Firefox

http://www.moac-info.net/modules/project/manager_monitor.php?proj_id=65894&action=edit

แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ : 2553

ชื่อโครงการ : การกรีดยาง

เป้าหมายของงาน/โครงการ : 60 คน

จังหวัด : ระนอง

อำเภอ : กระบุรี, เกาะเปอร์

ตำบล : จ.ป.ร., เกาะเปอร์, เขียวเขียด

หมู่ :

ระยะเวลา

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 0 วัน

เริ่มต้น เดือน : กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. : 2553

สิ้นสุด เดือน : พฤษภาคม ปี พ.ศ. : 2553

งาน/โครงการ ปีงบประมาณ : 66,000.00 ที่มา : งบประมาณ โครงการ : ไตรมาสที่ 1 ติดตามงาน/โครงการ

ลบ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน/โครงการ		งบประมาณเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
<input type="checkbox"/>	10 มกราคม, 2553	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1
ลบ		รวม :		0.00		บาท

* หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2552 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

การติดตามกิจกรรมย่อยของโครงการ

ลำดับ	กิจกรรมย่อยของโครงการ	วันที่รายงาน	เบิกจ่ายงบประมาณ	
<input type="checkbox"/>	ฝึกอบรมการกรีดยาง	10 มกราคม, 2553	0.00	2
ลบ		รวม :	0.00	บาท

เสร็จสิ้น

รูปที่ ๒๓ หน้าจอบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

จากหน้าจอนี้แบ่งการทำงานเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ๑) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ๒) การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ การบันทึกข้อมูลผลความก้าวหน้าของโครงการทำได้โดย เลือกไตรมาสที่ต้องการบันทึกและคลิกปุ่ม **ติดตามงาน/โครงการ** ซึ่งการติดตามและรายงานจะต้องให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส โดยโปรแกรมจะ Lock วันที่รายงานให้ตรงกับช่วงเวลาของการรายงานแต่ละไตรมาส โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังรูปที่ ๒๔

การบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการทำได้โดย Click ที่ชื่อกิจกรรมย่อยในหน้าจอบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ (ส่วนที่ ๒ จากรูปที่ ๒๓) จะปรากฏหน้าต่างบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ ดังรูปที่ ๒๕

เพิ่มข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมย่อย - Windows Internet Explorer

http://localhost/tg504/modules/project/form_updateAct.php?activity_id=38724&date=05/01/2552

เพิ่มข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมย่อย

ชื่อกิจกรรมย่อย :	เปิดศูนย์คดีพิเศษตร		
วันที่รายงาน :	05/01/2552		
ผลการดำเนินงาน :	ยังไม่ดำเนินการ	ร้อยละ :	0.00
เบิกจ่ายงบประมาณ :	0.00	บาท	ร้อยละ : 0.00

ตกลง ปิดหน้าจอ

โปรดอ่าน

- ถ้าเลือกผลการดำเนินงานเป็น ยังไม่ดำเนินการ หรือ ยกเลิกโครงการ ค่าในช่องร้อยละต้องเท่ากับ 0.00 , ค่าในช่องเบิกจ่ายงบประมาณต้องเท่ากับ 0.00
- ถ้าเลือกผลการดำเนินงานเป็น กำลังดำเนินการ หรือ แล้วเสร็จ ค่าในช่องร้อยละต้องมากกว่า 0.00 , ค่าในช่องเบิกจ่ายงบประมาณต้องมากกว่า 0.00

Done Internet 100%

รูปที่ ๒๕ หน้าจอบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ

จากหน้าจอให้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อยของโครงการ ดังนี้

- ผลการดำเนินงาน เลือกสถานะของกิจกรรมย่อย (ยังไม่ดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, ยกเลิก, แล้วเสร็จ)
- ร้อยละ ระบุเปอร์เซ็นต์ของผลการดำเนินงาน **(กรณียังไม่ดำเนินการให้ใส่ ๐, แล้วเสร็จให้ใส่ ๑๐๐)**
- เบิกจ่ายงบประมาณ ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว **(ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข)**
- ร้อยละ ช่องนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการมี ๖ รายงานด้วยกัน คือ

๑. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ
๒. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ
๓. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๔. บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๕. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

The screenshot shows a web browser window displaying an administrative interface. The address bar shows the URL: `http://localhost/tg504/admin_pro.php?name=project&op=report`. The page title is "ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น". The main content area is titled "รายงานข้อมูลโครงการ" and contains a table with the following data:

รายงานข้อมูลโครงการ		เลือกดูรายงานมี
	แบบสรุปแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ระดับประเทศ	2553
	สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ระดับประเทศ	
	แบบสรุปแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	
	บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	
	สรุปรายงานการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	
	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	

The interface also includes a "Menu" on the left with various options like "จัดการเว็บไซต์", "เกี่ยวกับ กข.", "ทำเนียบผู้บริหาร", etc. The status bar at the bottom shows "Done" and "Internet".

รูปที่ ๒๖ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานโครงการ

● สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2553
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สังกัดกรมการเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ เทียบเท่า	จำนวนคน เฉลี่ย ประจำปี	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ						รวม โครงการ	รวม งบประมาณ
			งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบลงทุน			
			ปี 1	ปี 2	ปี 1	ปี 2	ปี 1	ปี 2		
1	สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	งบประมา ด	34	141,129,802.06	17	35,838,830.00	2	2,109,500.00	53	179,078,132.06
		งบปกติ	231	292,458,769.00	36	19,615,400.00	20	14,265,278.81	287	326,339,447.81
		งบประมา ดอื่นๆ	14	30,360,828.00	4	6,551,744.00	3	10,408,790.00	21	47,321,362.00
		รวม 3 แหล่ง	279	463,949,399.06	57	62,005,974.00	25	26,783,568.81	361	552,738,911.87
2	กรมชลประทาน	งบประมา ด	18	203,691,500.00	21	312,930,400.00	115	1,752,026,260.57	154	2,268,648,160.57
		งบปกติ	162	1,495,858,273.00	619	3,310,487,810.10	1,947	13,108,383,420.95	2,728	17,914,729,504.05
		งบประมา ดอื่นๆ	310	1,110,635,703.84	609	3,654,104,319.18	2,240	12,925,079,597.29	3,159	17,689,819,620.31
		รวม 3 แหล่ง	490	2,810,185,476.84	1,249	7,277,522,529.28	4,302	27,785,489,278.81	6,041	37,873,197,284.93
3	กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	งบประมา ด	4	1,141,400.00	0	0.00	0	0.00	4	1,141,400.00
		งบปกติ	436	286,226,806.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	455	295,161,417.44
		งบประมา ดอื่นๆ	1	20,000.00	0	0.00	0	0.00	1	20,000.00
		รวม 3 แหล่ง	441	287,388,206.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	460	296,322,817.44
4	กรมปศุสัตว์	งบประมา ด	19	21,283,310.00	36	67,735,390.00	17	43,359,770.00	72	132,378,470.00
		งบปกติ	394	158,606,572.68	564	461,775,803.96	145	176,952,931.44	1,103	797,335,308.08
		งบประมา ดอื่นๆ	12	16,422,110.00	24	25,498,330.00	6	35,326,296.00	42	77,246,736.00
		รวม 3 แหล่ง	19	40,360,900.00	41	56,446,445.00	7	9,413,190.00	67	106,220,495.00
5	กรมพัฒนาที่ดิน	งบประมา ด	359	185,856,827.00	672	839,543,385.78	52	49,134,174.00	1,083	1,074,534,386.78
		งบปกติ	16	101,585,700.00	26	136,258,349.00	13	6,675,043.00	55	244,519,092.00
		งบประมา ดอื่นๆ	394	327,803,427.00	739	1,032,240,179.78	72	65,222,367.00	1,205	1,425,273,973.78
		รวม 3 แหล่ง	430	578,684,284.00	249	350,291,241.64	81	669,126,455.84	992	1,598,101,981.48
6	กรมวิชาการเกษตร	งบประมา ด	2	2,014,700.00	3	5,545,244.00	2	2,826,000.00	7	10,385,944.00
		งบปกติ	85	67,720,659.52	398	385,855,320.59	28	31,161,674.00	511	484,737,654.11
		งบประมา ดอื่นๆ	15	1,196,480.00	10	3,984,941.00	0	0.00	25	5,181,421.00
		รวม 3 แหล่ง	102	70,931,839.52	411	395,385,505.59	30	33,987,674.00	543	500,305,019.11
7	กรมส่งเสริมการ เกษตร	งบประมา ด	44	126,400,493.00	106	578,756,042.00	9	17,030,100.00	159	722,186,635.00
		งบปกติ	351	103,573,947.00	253	58,321,229.00	30	8,452,190.00	634	170,347,366.00
		งบประมา ดอื่นๆ	98	23,539,209.00	45	176,727,854.00	5	5,621,200.00	148	205,888,263.00
		รวม 3 แหล่ง	493	253,513,649.00	404	813,805,125.00	44	31,103,490.00	941	1,098,422,264.00
8	กรมส่งเสริมสหกรณ์	งบประมา ด	33	65,993,100.00	9	53,097,932.00	7	20,632,900.00	49	139,723,932.00
		งบปกติ	597	1,085,862,223.86	76	95,324,365.00	8	20,633,472.48	681	1,201,820,061.34
		งบประมา ดอื่นๆ	12	115,745,908.00	2	6,230,000.00	0	0.00	14	121,975,908.00
		รวม 3 แหล่ง	642	1,267,601,231.86	87	154,652,297.00	15	41,266,372.48	744	1,463,519,901.34
9	สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อ เกษตรกร	งบประมา ด	1	80,000.00	2	5,737,900.00	0	0.00	3	5,817,900.00
		งบปกติ	592	175,953,904.05	36	15,649,040.50	77	61,956,245.16	705	253,559,189.71
		งบประมา ดอื่นๆ	12	37,109,727.00	2	3,039,000.00	1	0.00	15	40,148,727.00
		รวม 3 แหล่ง	605	213,143,631.05	40	24,425,940.50	78	61,956,245.16	723	299,525,816.71
10	สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	งบประมา ด	0	0.00	3	211,810.00	1	1,100,000.00	4	1,311,810.00
		งบปกติ	5	14,972,400.00	17	18,994,448.00	43	7,925,573.00	65	41,892,421.00
		งบประมา ดอื่นๆ	0	0.00	2	191,250.00	0	0.00	2	191,250.00
		รวม 3 แหล่ง	5	14,972,400.00	22	19,997,508.00	44	9,025,573.00	71	43,295,481.00
11	สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ	งบประมา ด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมา ดอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 3 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	สำนักงานกองทุน สงเคราะห์การทำ สวนยาง	งบประมา ด	1	1,843,000.00	8	6,517,776.00	0	0.00	9	8,360,776.00
		งบปกติ	123	1,215,972,340.40	79	1,635,437,203.55	7	1,444,504.00	209	2,852,854,047.95
		งบประมา ดอื่นๆ	1	158,200.00	3	448,800.00	0	0.00	4	607,000.00
		รวม 3 แหล่ง	125	1,217,973,540.40	90	1,642,403,779.55	7	1,444,504.00	222	2,861,821,823.95
13	กรมการข้าว	งบประมา ด	1	250,000.00	10	21,117,636.00	0	0.00	11	21,367,636.00
		งบปกติ	60	41,573,146.00	207	263,636,360.00	3	314,280.00	270	305,523,786.00
		งบประมา ดอื่นๆ	4	1,267,520.00	19	607,819,951.90	1	202,000.00	24	609,289,471.90
		รวม 3 แหล่ง	65	43,090,666.00	236	892,573,947.90	4	516,280.00	305	936,180,893.90
14	กรมพัฒนาไหม	งบประมา ด	1	724,000.00	3	998,200.00	0	0.00	4	1,722,200.00
		งบปกติ	46	29,408,948.00	81	57,295,655.00	6	3,603,590.00	133	90,308,193.00
		งบประมา ดอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 3 แหล่ง	47	30,132,948.00	84	58,293,855.00	6	3,603,590.00	137	92,030,393.00
รวม 15 หน่วยงาน		4,543	7,775,682,871.85	4,302	13,285,692,920.20	5,117	28,988,421,314.54	13,962	50,047,797,106.59	

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
 - ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการกึ่งสนับสนุน
 - จำนวนคนเฉลี่ยประจำปี หมายถึง
 1. งบประมาณจังหวัด คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
 2. งบปกติ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 3. งบประมาเดอื่นๆ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับงบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนงบประมาณ แล่งเงินอุดหนุนประเทศ
 แล่งเงิน

รูปที่ ๒๗ สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

- สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

แบบ คผจ.01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำนวนตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่ขอเบิก	จำนวนตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน								
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ			
1	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	27	39,376,970.00	0	1	0	26	37,225,168.89	94.54			
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	18,750,636.00	0	0	0	6	18,694,690.60	99.70			
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	2,067,000.00	0	0	0	2	2,056,515.00	99.49			
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1,347,800.00	0	0	0	1	1,347,800.00	100.00			
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00			
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	36	61,542,406.00	0	1	0	35	59,324,174.49	96.40			
			งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	217	64,932,008.67	0	24	0	193	62,361,105.41	96.04		
				ยุทธศาสตร์ที่ 2	56	13,263,630.00	0	1	0	55	13,107,358.92	98.82		
				ยุทธศาสตร์ที่ 3	23	7,068,750.00	0	0	0	23	7,061,985.23	99.90		
				ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	906,110.00	0	0	0	9	906,110.00	100.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	507,120.00	0	0	0	3	507,120.00	100.00		
			รวม 5 ยุทธศาสตร์	308	86,677,618.67	0	25	0	283	83,943,679.56	96.85			
			งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	15	11,484,635.00	0	1	0	14	11,440,809.23	99.62		
				ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	27,524,400.00	0	0	1	6	4,563,693.00	16.58		
				ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	4,673,120.00	0	0	0	5	4,663,820.00	99.80		
				ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	27	43,682,155.00	0	1	1	25	20,668,322.23	47.32			
			2	กรมชลประทาน	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	49	215,765,573.92	0	39	0	10	147,883,038.82	68.54
						ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	9,516,263.00	0	0	0	8	9,516,263.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	35	51,607,372.23				0	34	0	1	51,181,617.17	99.18			
ยุทธศาสตร์ที่ 4	33	264,565,904.03				0	11	0	22	187,772,979.39	70.97			
ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00				0	0	0	0	0.00	0.00			
รวม 4 ยุทธศาสตร์	125	541,455,113.18				0	84	0	41	396,353,898.38	73.20			
งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	417				2,689,401,838.28	0	6	2	409	2,623,961,720.71	97.57		
	ยุทธศาสตร์ที่ 2	207				590,732,310.49	0	14	0	193	533,860,345.45	90.37		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3	183				1,974,529,636.50	0	19	0	164	1,714,139,664.74	86.81		
	ยุทธศาสตร์ที่ 4	690				5,988,591,695.11	0	50	8	632	4,989,239,620.37	83.31		
	ยุทธศาสตร์ที่ 5	0				0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
รวม 4 ยุทธศาสตร์	1,497	11,243,255,480.38				0	89	10	1,398	9,861,201,351.27	87.71			
งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	5				302,038,000.00	0	3	0	2	55,061,582.88	18.23		
	ยุทธศาสตร์ที่ 2	115				406,838,200.00	0	1	0	114	393,766,494.75	96.79		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3	50				101,562,161.75	0	5	0	45	70,871,487.04	69.78		
	ยุทธศาสตร์ที่ 4	65				721,995,728.00	0	11	0	54	458,046,476.58	63.44		
	ยุทธศาสตร์ที่ 5	0				0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
รวม 4 ยุทธศาสตร์	235	1,532,434,089.75				0	20	0	215	977,746,041.25	63.80			
3	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด				ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	38,000.00	0	0	0	1	38,000.00	100.00
						ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	131,300.00	0	0	0	2	131,300.00	100.00			
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00			
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00			
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	3	169,300.00	0	0	0	3	169,300.00	100.00			
			งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	297	118,775,764.23	0	29	0	268	114,635,640.14	96.51		
				ยุทธศาสตร์ที่ 2	44	13,211,598.00	0	0	0	44	13,211,598.00	100.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 3	28	7,428,110.00	0	0	0	28	7,428,110.00	100.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 4	16	9,955,618.00	0	0	0	16	9,955,618.00	100.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	385	149,371,090.23	0	29	0	356	145,230,966.14	97.23			
			งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
				ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 0 ยุทธศาสตร์	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00			

รูปที่ ๒๘ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

● สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

สรุปประมาณค่าแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แบบ ผ.01

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่ขอเงิน	จำนวนความแหล่งงบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ										รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ยุทธศาสตร์ที่ 1		ยุทธศาสตร์ที่ 2		ยุทธศาสตร์ที่ 3		ยุทธศาสตร์ที่ 4		ยุทธศาสตร์ที่ 5			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	1	2,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,500,000.00
		งบปกติ	10	641,220.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	641,220.00
		งบประมาณอื่นๆ	1	80,200.00	3	2,989,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3,069,200.00
		รวม 3 แหล่ง	12	3,221,420.00	3	2,989,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	6,210,420.00
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	70,843,039.00	0	0.00	14	70,843,039.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	70,843,039.00	0	0.00	14	70,843,039.00
3	โครงการชลประทานนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	46,345,447.00	0	0.00	16	46,345,447.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	43,000,000.00	0	0.00	1	43,000,000.00
		รวม 2 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	89,345,447.00	0	0.00	17	89,345,447.00
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานที่ 11	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 0 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 0 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	6	442,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	442,700.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 1 แหล่ง	6	442,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	442,700.00

รูปที่ ๒๙ สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

● บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

ผ.02

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาคเกษตรกรรมฯ
		จำนวน	หน่วยนับ	หมู่ที่	ตำบล						
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ											
ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ											
1	โครงการสร้างทางเลือกทางการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน	60	ราย		ไทรน้อย,ราชบุรีนิยม,หนองเพรางาย,ขุนศรี,ทวีวัฒนา,บางแม่นาง,บางใหญ่,บ้านใหม่	2,500,000.00	งบประมาณจังหวัด	ค.ศ. 59 - ก.ย. 60	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมสร้างสรรดีในการผลิตภาคเกษตรกรรมฯ	1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ					2,500,000.00	บาท				

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

รูปที่ ๓๐ บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

แบบ ดพจ.01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่มอบหมาย	จำนวนตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	2,500,000.00	0	0	0	1	2,050,464.00	82.02
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	2,500,000.00	0	0	0	1	2,050,464.00	82.02
		งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	10	641,220.00	0	8	0	2	487,979.20	76.10
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	10	641,220.00	0	8	0	2	487,979.20	76.10
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	80,200.00	0	1	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	3	2,989,000.00	0	3	0	0	210,047.00	7.03
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	4	3,069,200.00	0	4	0	0	210,047.00	6.84
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00

รูปที่ ๓๑ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ดพจ.02

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ													
ผลผลิตการพัฒนาตามเศรษฐกิจ													
1	โครงการ สร้างทางเลือกทางการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน	60	ราย	2,500,000.00	งบประมาณจังหวัด	ต.ศ. 59 - ก.ย. 60	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรมฯ	1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	แล้วเสร็จ	100.00	2,050,464.00	82.02
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			2,500,000.00	บาท							2,050,464.00	82.02

หมายเหตุ - รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

รูปที่ ๓๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

หน่วย : บาท

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (๒)	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ (๓)	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ (๔)								รวมจำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๑		ประเด็นการพัฒนาที่ ๒		ประเด็นการพัฒนาที่ ๓		ประเด็นการพัฒนาที่ ๔			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
๑		งบจังหวัด										
		งบปกติ										
		งบอื่นๆ										
		รวม ๓ แหล่ง										
๒		งบจังหวัด										
		งบปกติ										
		งบอื่นๆ										
		รวม ๓ แหล่ง										
๓		งบจังหวัด										
		งบปกติ										
		งบอื่นๆ										
		รวม ๓ แหล่ง										
...	ฯลฯ											
รวม.....หน่วยงาน												

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

หน่วยงาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		พื้นที่ดำเนินการ (๔)			งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนากระทรวง (๘)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด (๙)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๑๐)
		จำนวน	หน่วยนับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ						
แผนงาน.....												
ผลผลิต.....												
๑	โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี).....											
๒	โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี)..... ฯลฯ											
รวมแผนงานโครงการ					

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

- หมายเหตุ** - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
 - ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
 - จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
 - ๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 - ๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

ประจำปีงบประมาณที่..... ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หน่วยงาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒน กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒน จังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)		งบประมาณ (๑๐.๒)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
แผนงาน.....													
ผลผลิต.....													
๑	โครงการ..... กิจกรรม.....												
๒	โครงการ..... กิจกรรม..... ฯลฯ												
รวมแผนงานโครงการ	

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

- รายงานรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑	สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	รายงานภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๒	สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๓	สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๔	สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗	รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีไตรมาสที่..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)
จังหวัด.....

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ปัญหาอุปสรรคจากการวิเคราะห์ (๓)	แนวทางแก้ไข (๔)
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการตามแผน			
หน่วยงาน.....			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...
งบปกติ			
๒	โครงการ...
งบอื่นๆ (ระบุแหล่งงบประมาณ.....)			
๓	โครงการ...
โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน			
หน่วยงาน.....			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...
งบปกติ			
๒	โครงการ...
งบอื่นๆ (ระบุแหล่งงบประมาณ.....)			
๓	โครงการ...

คำอธิบายแบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ผป. ๐๑ แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(๑) ลำดับ หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๒) ส่วนราชการหรือเทียบเท่า หมายถึง ชื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๓) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้
 งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบบุคต คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณภายใต้ประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

แบบ ผป. ๐๒ แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

(๑) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ** หมายถึง **แผนงาน/ผลผลิต** ชื่อแผนงาน/ผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๘ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **โครงการ** ชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานนั้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **กิจกรรม** ชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าสู่ระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) **เป้าหมาย** หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวนและหน่วยนับ

(๔) **พื้นที่ดำเนินการ** หมายถึง สถานที่ดำเนินการของงาน/โครงการเป็น หมู่ที่ ตำบล อำเภอ

(๕) **งบประมาณ** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละงาน/โครงการ หน่วยนับเป็นบาท

(๖) **แหล่งที่มาของงบประมาณ** หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน/โครงการ ได้แก่ งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๗) **ระยะเวลาดำเนินการ** หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

(๘) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่งาน/โครงการสอดคล้อง ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

(๙) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๑๐) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

คำอธิบายแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

แบบ ตผจ. ๐๑ แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผน ปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(๑) ลำดับ หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๒) ส่วนราชการหรือเทียบเท่า หมายถึง ชื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๓) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้
 งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) ประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง ประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้แก่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

(๕) จำนวนที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ (๕.๑) และงบประมาณ (๕.๒) ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๖) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของงาน/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

(๖.๑) งาน/โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง อยู่ระหว่างเตรียมการ หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- แล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ยกเลิก หมายถึง ยกเลิกการดำเนินการ

(๖.๒) งบประมาณ หมายถึง จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วหน่วยเป็นบาท และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

แบบ ตผจ. ๐๒ แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ** หมายถึง **แผนงาน/ผลผลิต** ชื่อแผนงาน/ผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๘ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **โครงการ** ชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานนั้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **กิจกรรม** ชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าสู่ระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) **เป้าหมาย** หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวนและหน่วยนับ

(๔) **งบประมาณ** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละงาน/โครงการ หน่วยนับเป็นบาท

(๕) **แหล่งที่มาของงบประมาณ** หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน/โครงการ ได้แก่ งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๖) **ระยะเวลาดำเนินการ** หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

(๗) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์** หมายถึง ประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่งาน/โครงการสอดคล้อง ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

(๘) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๙) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๑๐) **ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน** หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของงาน/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

(๑๐.๑) งาน/โครงการ หมายถึง ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งคิดเป็นร้อยละของเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง อยู่ระหว่างเตรียมการ หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- แล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ยกเลิก หมายถึง ยกเลิกการดำเนินการ

(๑๐.๒) งบประมาณ หมายถึง จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วหน่วยเป็นบาท และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

คำอธิบายแบบฟอร์ม

รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
(ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

- (๑) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการแยกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ
- (๒) **โครงการ/กิจกรรม** หมายถึง ชื่องาน/โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้แหล่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการสนับสนุนดำเนินการโครงการ
- (๓) **ปัญหาอุปสรรค** หมายถึง สาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งาน/โครงการไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ตามแผนหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนจากการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
- (๔) **แนวทางแก้ไข** หมายถึง วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินงาน/โครงการได้ตามแผนหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามแผน เพื่อเร่งรัด ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผน/เป้าหมาย

หมายเหตุ : ๑. การรายงานปัญหา อุปสรรคฯ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน หลังจากปิดระบบแผนงาน/โครงการทุกสิ้นไตรมาส และส่งมาที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. โดยให้วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคตของแผนปฏิบัติงาน
- ๑.๒ การวิเคราะห์โอกาส/ความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมาย
- ๑.๓ การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน (เวลา สถานที่ output (ปริมาณและคุณภาพของ output)) และปัญหาการไม่บรรลุเป้าหมาย
๒. โครงการที่ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาเริ่มดำเนินการกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้นของโครงการในไตรมาสที่จัดทำรายงานไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้บันทึกข้อมูลในระบบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓. โครงการที่มีกิจกรรมบางรายการเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น อยู่ในระหว่างประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงนามสัญญา คัดเลือกเกษตรกร รวบรวมรายชื่อเกษตรกร เป็นต้น ไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้บันทึกข้อมูลในระบบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔. โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน หมายถึง โครงการที่มีแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ แต่พบว่าโครงการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนดังกล่าว

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา	การปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ในระบบแผนงาน/โครงการ

*** ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าสู่ข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและโครงการพิเศษทราบด้วย หากมิได้รับแจ้งจะรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารเท่าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนำเข้าสู่ข้อมูลเท่านั้น



สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

โทรศัพท์ : 02-6299054-55

โทรสาร : 02-2800190

อีเมล : bpsp_paco@opsmac.go.th

<https://www.opsmoac.go.th/bpsp-download-form>