

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

139 โครงการ

งบประมาณ

233,439,092.50 บาท

เบิกจ่าย

155,949,791.16 บาท

คิดเป็นร้อยละ

66.81

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>	จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 6,896,985.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,896,119.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 7,080,720.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,724,873.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.73
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>	จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 769,840.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 761,877.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.97
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u>	จำนวน 55 โครงการ งบประมาณ 769,840.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 143,566,921.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.65

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	265,460.00	265,460.00	100.00
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	137,481,557.84	73,750,020.64	53.64
3	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	42,965,847.49	31,584,847.49	73.51
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	11,574,611.75	11,574,611.75	100.00
5	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ	5,330,763.00	5,330,763.00	100.00
6	สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	1,864,840.00	1,857,035.00	99.58
7	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ	4,658,624.18	4,658,591.02	100.00
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ	3,486,850.00	3,475,476.14	99.67
9	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ	7,243,344.00	7,243,334.56	100.00
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	3,660,980.00	3,639,104.41	99.40
11	สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ	1,836,910.00	1,836,472.91	99.98
12	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี	103,760.00	103,760.00	100.00
13	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	5,662,160.00	3,327,760.00	58.77
14	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	7,152,384.24	7,152,384.24	100.00
15	ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี	144,000.00	144,000.00	100.00
16	ศูนย์หม่อนไหมฯ (กาญจนบุรี)	7,000.00	6,170.00	88.14
	รวม	233,439,092.50	155,949,791.16	66.81

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	2	20,300.00	0	0	0	2	20,300.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	46,000.00	0	0	0	1	46,000.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	4	80,700.00	0	0	0	4	80,700.00	100
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	7	147,000.00	0	0	0	7	147,000.00	100
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	118,460.00	0	0	0	1	118,460.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	118,460.00	0	0	0	1	118,460.00	100
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	6	82,205,667.44	0	2	0	4	73,750,020.64	89.71
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	6	82,205,667.44	0	2	0	4	73,750,020.64	89.71

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
		งบประมาณอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	3	55,275,890.40	0	3	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	3	55,275,890.40	0	3	0	0	0	0
3	โครงการชลประทานสมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	3	42,965,847.49	0	1	0	2	31,584,847.49	73.51
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	3	42,965,847.49	0	1	0	2	31,584,847.49	73.51
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	4	11,574,611.75	0	0	0	4	11,574,611.75	100
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	4	11,574,611.75	0	0	0	4	11,574,611.75	100
5	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	13	1,891,990.00	0	0	0	13	1,891,990.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	2	3,438,773.00	0	0	0	2	3,438,773.00	100
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	15	5,330,763.00	0	0	0	15	5,330,763.00	100

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
6	สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	160,000.00	0	0	0	1	160,000.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	160,000.00	0	0	0	1	160,000.00	100
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	3	232,100.00	0	0	0	3	232,100.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	2	71,500.00	0	0	0	2	71,500.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	5	381,500.00	0	0	0	5	373,905.00	98.01
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	1,019,740.00	0	0	0	1	1,019,530.00	99.98
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	11	1,704,840.00	0	0	0	11	1,697,035.00	99.54
7	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	1	56,360.00	0	0	0	1	56,360.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	8	329,750.00	0	0	0	8	329,717.28	99.99
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	6	4,272,514.18	0	0	0	6	4,272,513.74	100
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	15	4,658,624.18	0	0	0	15	4,658,591.02	100
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	1,488,950.00	0	0	0	1	1,485,687.70	99.78
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	5	1,997,900.00	0	0	0	5	1,989,788.44	99.59
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	6	3,486,850.00	0	0	0	6	3,475,476.14	99.67

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
9	ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	2	322,400.00	0	0	0	2	322,400.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	157,600.00	0	0	0	1	157,600.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	4	6,763,344.00	0	0	0	4	6,763,334.56	100
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	7	7,243,344.00	0	0	0	7	7,243,334.56	100
10	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	106,100.00	0	0	0	1	106,100.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	106,100.00	0	0	0	1	106,100.00	100
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	2	83,800.00	0	0	0	2	83,800.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	4	108,600.00	0	0	0	4	90,448.40	83.29
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	2	116,700.00	0	0	0	2	116,332.01	99.68
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	4	3,245,780.00	0	0	0	4	3,242,424.00	99.9
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	12	3,554,880.00	0	0	0	12	3,533,004.41	99.38
11	สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	1	222,450.00	0	0	0	1	222,414.00	99.98
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	1	96,940.00	0	0	0	1	96,940.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	9	1,517,520.00	0	0	0	9	1,517,118.91	99.97
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	11	1,836,910.00	0	0	0	11	1,836,472.91	99.98

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
12	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	2	75,760.00	0	0	0	2	75,760.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	28,000.00	0	0	0	1	28,000.00	100
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	3	103,760.00	0	0	0	3	103,760.00	100
13	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	3,583,000.00	0	1	0	0	1,248,600.00	34.85
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	3,583,000.00	0	1	0	0	1,248,600.00	34.85
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	10	1,158,715.00	0	0	0	10	1,158,715.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	9	710,500.00	0	0	0	9	710,500.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	3	174,700.00	0	0	0	3	174,700.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	35,245.00	0	0	0	1	35,245.00	100
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	23	2,079,160.00	0	0	0	23	2,079,160.00	100
14	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	5	2,901,870.00	0	0	0	5	2,901,870.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	4,250,514.24	0	0	0	1	4,250,514.24	100
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	6	7,152,384.24	0	0	0	6	7,152,384.24	100

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
						งาน/โครงการ				งบประมาณ	
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
15	ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	1	124,500.00	0	0	0	1	124,500.00	100
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	1	19,500.00	0	0	0	1	19,500.00	100
			รวม 2 ยุทธศาสตร์	2	144,000.00	0	0	0	2	144,000.00	100
16	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กาญจนบุรี)	งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ 1	1	7,000.00	0	0	0	1	6,170.00	88.14
			ประเด็นการพัฒนาที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			ประเด็นการพัฒนาที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0	0
			รวม 1 ยุทธศาสตร์	1	7,000.00	0	0	0	1	6,170.00	88.14
รวมทั้งสิ้น 16 กรม				139	233,439,092.50	0	7	0	132	155,949,791.16	66.81

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร										
1	โครงการ การจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	1	โครงการ	20,000.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - พ.ย. 66	แล้วเสร็จ	100	20,000.00	100
2	โครงการ ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	1	โครงการ	13,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	13,700.00	100
3	โครงการ ศูนย์บริการเกษตรพิจูณราช	1	โครงการ	30,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	30,000.00	100
4	โครงการ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	1	โครงการ	17,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	17,300.00	100
5	โครงการ ส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q	1	โครงการ	3,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	3,000.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง										
1	โครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	1	โครงการ	46,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	46,000.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	17,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	17,000.00	100
รวม	3 แผนงาน 7 โครงการ			147,000.00	บาท				147,000.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น										
ผลผลิต อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร										
1	โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อน การเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้า เกษตรมูลค่าสูง	1	โครงการ	118,460.00	งบกลางกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์	ส.ค. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	118,460.00	100
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			118,460.00	บาท				118,460.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน โครงการชลประทานสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน										
1	โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน	1	โครงการ	932,110.18	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	932,110.18	100
2	โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน	10	แห่ง	34,134,626.48	งบปกติ	เม.ย. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	67	22,753,626.48	66.66
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน										
1	โครงการ การจัดการงานชลประทาน	11	แห่ง	7,899,110.83	งบปกติ	เม.ย. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	7,899,110.83	100
รวม	2 แผนงาน 3 โครงการ			42,965,847.49	บาท				31,584,847.49	73.51

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ										
ผลผลิต โครงการปรับปรุงงานชลประทาน										
1	โครงการ ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน	4	รายการ	5,222,378.19	งบปกติ	พ.ย. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	5,222,378.19	100
2	โครงการ ปรับปรุงงานชลประทาน	2	รายการ	38,638,183.24	งบปกติ	เม.ย. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	80.19	30,982,536.44	80.19
ผลผลิต โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน										
1	โครงการ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	31	รายการ	30,222,790.90	งบปกติ	เม.ย. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	30,222,790.90	100
2	โครงการ งานขุดลอกคลอง	1	รายการ	813,995.00	งบปกติ	เม.ย. 67 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	5	13,995.00	1.72
3	โครงการ ค่ากำจัดวัชพืช	12	รายการ	5,133,469.40	งบปกติ	เม.ย. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	5,133,469.40	100
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน										
1	โครงการ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	2	รายการ	2,174,850.71	งบปกติ	เม.ย. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	2,174,850.71	100
รวม	2 แผนงาน 6 โครงการ			<u>82,205,667.44</u>	บาท				<u>73,750,020.64</u>	<u>89.71</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณอื่นๆ (งบกลางกรมชลประทาน)

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น										
ผลผลิต การจัดการงานชลประทาน										
1	โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน ฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดู น้ำแล้ง	2	รายการ	13,830,982.60	งบกลาง กรมชลประทาน	ก.ย. 67 - ต.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
2	โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการ ส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภค (ครั้งที่ 2)	1	รายการ	18,904,907.80	งบกลาง กรมชลประทาน	ก.ย. 67 - ต.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
3	โครงการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา แหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความ พร้อมการบริหารจัดการน้ำ	8	รายการ	22,540,000.00	งบกลาง กรมชลประทาน	ก.ย. 67 - ต.ค. 67	กำลังดำเนินการ	5	0	0
รวม	1 แผนงาน 3 โครงการ			55,275,890.40	บาท				0.00	0.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ปีที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมา ณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน										
1	โครงการ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1	โครงการ	4,100,000.00	งบปกติ	ช.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	4,100,000.00	100
2	โครงการ งานป้องกันน้ำเค็ม	1	โครงการ	605,511.75	งบปกติ	ช.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	605,511.75	100
3	โครงการ กำจัดวัชพืช	1	โครงการ	975,000.00	งบปกติ	ช.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	975,000.00	100
4	โครงการ ขุดลอกคลอง	1	โครงการ	5,894,100.00	งบปกติ	ช.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	5,894,100.00	100
รวม	1 แผนงาน 4 โครงการ			11,574,611.75	บาท				11,574,611.75	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง										
1	โครงการ ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร	1	โครงการ	1,691,170.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	1,691,170.00	100
2	โครงการ ฝึกอบรมเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก สหกรณ์	50	ราย	15,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	15,000.00	100
3	โครงการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรม ทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	11	ราย	770.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	770	100
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	20	ราย	40,920.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	40,920.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	2	กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน	6,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	6,400.00	100
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย										
1	โครงการ ทฤษฎีใหม่	5	ราย	2,170.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	2,170.00	100
2	โครงการ เกษตรผสมผสาน	10	ราย	4,960.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	4,960.00	100

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ										
1	โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	27,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	27,300.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (วิสาหกิจ)	1	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	4,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	4,300.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	15,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	15,100.00	100
ผลผลิตโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน										
1	โครงการ เสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	20	ราย	41,520.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	41,520.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร	3	ราย	2,700.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	2,700.00	100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1	โครงการ งบดำเนินงาน	1	โครงการ	3,423,673.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	3,423,673.00	100

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม										
ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์										
1	โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำเสียและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	4	ราย	14,580.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	14,580.00	100
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	6	แห่ง	40,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	40,200.00	100
รวม	6 แผนงาน 15 โครงการ			5,330,763.00	บาท				5,330,763.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง										
1	โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนงานประมง	1	โครงการ	38,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	38,300.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	1	โครงการ	69,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	69,500.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง										
1	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์	1	โครงการ	5,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	5,000.00	100
2	โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	1	โครงการ	5,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	5,000.00	100
ผลผลิตโครงการจัดระเบียบการทำประมง										
1	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง	1	โครงการ	152,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	144,505.00	95.01
2	โครงการ การจัดการทรัพยากรประมง	1	โครงการ	40,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	40,000.00	100

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง										
1	โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง	1	โครงการ	207,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	207,000.00	100
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง สู่มาตรฐาน	1	โครงการ	2,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	2,000.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์										
ผลผลิตโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง										
1	โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์	1	โครงการ	146,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	146,100.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ สนับสนุนโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	20,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	20,100.00	100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1	โครงการ	1,019,740.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	1,019,530.00	99.98
รวม	5 แผนงาน 11 โครงการ			1,704,840.00	บาท				1,697,035.00	99.54

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	1	โครงการ	39,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	39,200.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพประมง										
1	โครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (Smart Farmer)	1	โครงการ	56,360.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	56,360.00	100
2	โครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer	1	โครงการ	40,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	39,999.81	100
3	โครงการ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ	1	โครงการ	2,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	2,480.00	99.2
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	1	โครงการ	175,100.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	175,099.97	100
2	โครงการ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำธรรมชาติ	1	โครงการ	14,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	14,499.87	100
3	โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	1	โครงการ	750.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	750	100
4	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	1	โครงการ	30,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	29,987.50	99.96

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง										
1	โครงการ การจัดการทรัพยากรประมง (ผลิตลูกพันธุ์ สัตว์น้ำ)	1	โครงการ	312,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	311,999.97	100
2	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด	1	โครงการ	25,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	25,299.72	100
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์	1	โครงการ	35,540.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	35,540.00	100
ผลผลิตโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อมดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์										
1	โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อมดื้อยา ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	1	โครงการ	6,660.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	6,660.00	100
ผลผลิตค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี)										
1	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด	1	โครงการ	21,900.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	21,900.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1	โครงการ	40,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	40,000.00	100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ บุคลากรภาครัฐด้านประมง	1	โครงการ	3,858,814.18	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	3,858,814.18	100
รวม	3 แผนงาน 15 โครงการ			4,658,624.18	บาท				4,658,591.02	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง										
1	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	1	โครงการ	692,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	692,201.27	99.96
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	1	โครงการ	1,488,950.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	1,485,687.70	99.78
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง										
1	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล (งบรายจ่ายอื่น)	1	โครงการ	417,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	416,890.46	99.97
2	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง	1	โครงการ	337,600.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	337,560.52	99.99
3	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล	1	โครงการ	495,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	493,676.19	99.63
4	โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด	1	โครงการ	55,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	49,460.00	89.44
รวม	2 แผนงาน 6 โครงการ			3,486,850.00	บาท				3,475,476.14	99.67

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง										
1	โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง	1	โครงการ	651,460.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	651,450.56	100
ผลผลิตยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	1	โครงการ	157,600.00	งบปกติ	ส.ค. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	157,600.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง										
1	โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง	1	โครงการ	132,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	132,400.00	100
2	โครงการ จัดระเบียบการทำประมง	1	โครงการ	320,000.00	งบปกติ	ส.ค. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	320,000.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์										
ผลผลิตโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง										
1	โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	1	โครงการ	190,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	190,000.00	100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ บุคลากรภาครัฐด้านประมง	1	โครงการ	4,679,648.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	4,679,648.00	100

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง										
ผลผลิตโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย										
1	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	1	โครงการ	1,112,236.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	1,112,236.00	100
รวม	5 แผนงาน 7 โครงการ			<u>7,243,344.00</u>	บาท				<u>7,243,334.56</u>	<u>100.00</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์										
1	โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	10	ราย	21,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	21,400.00	100
2	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	โครงการ	95,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	94,932.01	99.61
3	โครงการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	6	อำเภอ	42,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	32,648.40	77.37
4	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	6	อำเภอ	17,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	11,300.00	64.94
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่										
1	โครงการ แปลงใหญ่	30	ราย	0.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	0	0
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน										
1	โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่	27	ราย	49,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	46,500.00	94.9

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ	220	ราย	26,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	23,300.00	87.92
2	โครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	1	โครงการ	53,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	53,244.00	99.71
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ										
1	โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	6	อำเภอ	4,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	4,800.00	100
2	โครงการ บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	12	ราย	3,161,080.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	3,161,080.00	100
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
1	โครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง	30	ราย	25,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	25,000.00	100
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	6	ศูนย์	58,800.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	58,800.00	100
รวม	5 แผนงาน 12 โครงการ			3,554,880.00	บาท				3,533,004.41	99.38

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
1	โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยแนวทาง BCG Model แบบบูรณาการสู่เศรษฐกิจฐานราก	1	โครงการ	106,100.00	งบประมาณ จังหวัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	106,100.00	100
รวม	<u>1</u> แผนงาน <u>1</u> โครงการ			<u>106,100.00</u>	บาท				<u>106,100.00</u>	<u>100.00</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน										
1	โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	1	โครงการ	222,450.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	222,414.00	99.98
2	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	1	โครงการ	96,940.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ส.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	96,940.00	100
ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา										
1	โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหา	1	โครงการ	857,300.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - พ.ค.	แล้วเสร็จ	100	857,296.31	100
2	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	1	โครงการ	225,950.00	งบปกติ	พ.ค. 67 - มิ.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	225,886.60	99.97
3	โครงการ บริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี ปี 2567	65	ใบ	6,520.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	6,441.00	98.79
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	1	โครงการ	60,150.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	60,075.00	99.88

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล										
1	โครงการ ปรับปรุงและขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	1	โครงการ	13,500.00	งบปกติ	ก.ค. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	13,500.00	100
2	โครงการ ปรับปรุงและขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล รองรับเกษตร 4.0	1	โครงการ	13,500.00	งบปกติ	ก.ค. 67 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	13,500.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	285,200.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	285,020.00	99.94
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1	โครงการ	47,400.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	47,400.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก										
1	โครงการ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ดี แลกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1	โครงการ	8,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	8,000.00	100
รวม	5 แผนงาน 11 โครงการ			1,836,910.00	บาท				1,836,472.91	99.98

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ งานสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน	11	ร้านค้า	15,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	15,000.00	100
2	โครงการ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	1	โครงการ	60,760.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	60,760.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	ครั้ง	28,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	28,000.00	100
รวม	2 แผนงาน 3 โครงการ			<u>103,760.00</u>	บาท				<u>103,760.00</u>	<u>100.00</u>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
1	โครงการ การพัฒนาเกษตรกร	1	โครงการ	39,200.00	งบปกติ	พ.ย. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	39,200.00	100
2	โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	1	โครงการ	15,360.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66	แล้วเสร็จ	100	15,360.00	100
3	โครงการ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)	1	โครงการ	127,600.00	งบปกติ	เม.ย. 67 - ส.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	127,600.00	100
4	โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	1	โครงการ	78,400.00	งบปกติ	เม.ย. 67 - ส.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	78,400.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่										
1	โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	1	โครงการ	158,400.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	158,400.00	100

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP	1	โครงการ	42,500.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - ก.พ 67	แล้วเสร็จ	100	42,500.00	100
ผลผลิตโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรกรเพื่อลดการสูญเสีย										
1	โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรกร เพื่อลดการสูญเสีย	1	โครงการ	20,500.00	งบปกติ	ก.พ 67 - ก.พ 67	แล้วเสร็จ	100	20,500.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง ศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	1	โครงการ	65,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	65,000.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตาม อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	โครงการ	132,000.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	132,000.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า สมุนไพรชีวภาพ	1	โครงการ	87,500.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	87,500.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	1	โครงการ	146,455.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	146,455.00	100
ผลผลิตโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร										
1	โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร	1	โครงการ	42,400.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	42,400.00	100

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	1	โครงการ	15,550.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	15,550.00	100
ผลผลิตโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร										
1	โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร	1	โครงการ	35,245.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	35,245.00	100
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	1	โครงการ	72,200.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	72,200.00	100
ผลผลิตส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรกรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
1	โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ	1	โครงการ	82,300.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	82,300.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	90,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.พ 67	แล้วเสร็จ	100	90,000.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย										
1	โครงการ ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือน เกษตรกรสูงวัย	1	โครงการ	39,600.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	39,600.00	100

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
1	โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	1	โครงการ	90,000.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.พ 67	แล้วเสร็จ	100	90,000.00	100
ผลผลิตโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร										
1	โครงการ พัฒนาคความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	1	โครงการ	43,100.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - ก.พ 67	แล้วเสร็จ	100	43,100.00	100
ผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร										
1	โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1	โครงการ	496,700.00	งบปกติ	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	496,700.00	100
ผลผลิตโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ										
1	โครงการ ส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ	1	โครงการ	95,000.00	งบปกติ	ก.พ 67 - ส.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	95,000.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร										
1	โครงการ ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	1	โครงการ	64,150.00	งบปกติ	ม.ค. 67 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	64,150.00	100
รวม	6 แผนงาน 23 โครงการ			2,079,160.00	บาท				2,079,160.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานส่งเสริมเกษตรกรการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม										
ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
1	โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยแนวทาง BCG Model แบบบูรณาการสู่เศรษฐกิจฐานราก	1	โครงการ	3,583,000.00	งบจังหวัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กำลังดำเนินการ	50	1,248,600.00	34.85
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			3,583,000.00	บาท				1,248,600.00	34.85

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1	โครงการ	2,713,220.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	2,713,220.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่										
1	โครงการ ส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่า	1	โครงการ	82,130.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	82,130.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	โครงการ	66,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	66,000.00	100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1	โครงการ บุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์	1	โครงการ	4,250,514.24	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	4,250,514.24	100

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผลดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม										
ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร										
1	โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำเสียและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	1	โครงการ	16,470.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	16,470.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก										
ผลผลิตส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานฯ										
1	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานฯ	1	โครงการ	24,050.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	24,050.00	100
รวม	6 แผนงาน 6 โครงการ			7,152,384.24	บาท				7,152,384.24	100.00

หมายเหตุ - รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2566 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2567 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน										
1	โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	1	โครงการ	124,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	124,500.00	100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง										
1	โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	1	โครงการ	19,500.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แล้วเสร็จ	100	19,500.00	100
รวม	2 แผนงาน 2 โครงการ			144,000.00	บาท				144,000.00	100.00

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567

ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567

หน่วยงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (กาญจนบุรี)

แหล่งงบประมาณ งบปกติ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ		งบประมาณ	
							ผล ดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม										
ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
1	โครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1	โครงการ	7,000.00	งบปกติ	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	100	6,170.00	88.14
รวม	1 แผนงาน 1 โครงการ			7,000.00	บาท				6,170.00	88.14

หมายเหตุ - รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2566 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2567 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส