

แนวทางการดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

ตามที่กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย โดยกำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนและแจ้งให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ทราบไปแล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ดังนี้

กิจกรรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑. การสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร	ต.ค. ๒๕๖๒ – ก.พ. ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว
๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย	มี.ค. ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว
๓. การจัดทำเวทีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ	เม.ย. – ก.ค. ๒๕๖๓	
๔. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	พ.ค. – ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓	
๕. การติดตามผล โดยให้กลุ่มเกษตรกรนำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของกลุ่ม	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	
๖. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย	ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	

ทั้งนี้ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายยังคงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด สามารถพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อมาประกอบการดำเนินกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

๑. การสำรวจและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร

--ดำเนินการแล้ว--

๒. การจัดเวทีเพื่อทำแผนปฏิบัติการและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

การจัดทำเวทีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสามารถพิจารณาวิธีการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์ศักยภาพ การกำหนดแผนปฏิบัติการของกลุ่ม ได้ตามความเหมาะสม เช่น การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมแกนนำ หรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกรโดยดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นต้น โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดส่ง รายงานชุดที่ ๒ รายงานผลการจัดเวทีของกลุ่มเกษตรกร และรายงานชุดที่ ๓ แผนปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรกร ให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนทราบทันทีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการจัดทำเวทีเพื่อทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จและรายงานผลตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อำนวยความสะดวกให้กลุ่มเกษตรกรดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการที่กลุ่มกำหนด โดยสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินกิจกรรมตามแผนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๔. การติดตามผล โดยให้กลุ่มเกษตรกรนำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกร

ให้กลุ่มเกษตรกรนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการดำเนินงานการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย และจัดทำรายงาน เป็นรูปเล่มพร้อมทั้ง CD ส่งให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อรวบรวมสรุป และนำเสนอผู้บริหาร โดยจัดส่ง รายงานชุดที่ ๔ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ให้กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนทราบภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

เมษายน ๒๕๖๓