

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ด้วย “Looker studio” ตามข้อสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบรายชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิม	๕ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๔. ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ๕. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓	- ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิมและเพิ่มเติมชุดข้อมูลใหม่	๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ๓. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ๔. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี	๑.แล้วเสร็จ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ๒. แล้วเสร็จ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ๓. ไม่มีกำหนด ๔.กำหนดแล้วเสร็จ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. การเพิ่มเติมเฉพาะชุดข้อมูลใหม่	๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๙ ๒. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ อุดรธานี	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบรายชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๔. ยังไม่ขอปรับปรุงชุดข้อมูล	<p>๑๑ หน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ๔. โครงการประทานอุดรธานี ๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ๗. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ๘. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ๙. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ๑๐. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ๑๑. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี 	<p>ปัจจุบันชุดข้อมูลของ ๑๑ หน่วยงาน มีความเป็นปัจจุบัน อยู่แล้ว</p>