



## คำแถลงข่าว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

**“ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙”**

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

\*\*\*\*\*

### คำกล่าวนำทักทายผู้สื่อข่าว

ก่อนอื่น...ขอสวัสดิ์สวัสดีมวลชนทุกท่าน...ผมนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าว “ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙” ในวันนี้

### คำกล่าวประเด็นหลัก

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการประมุขสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณ (๒,๕๐๐ ล้านบาท) และผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารการยื่นเสนอตัวประมุขสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้ประกาศการคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทย (จังหวัดอุดรธานี) เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระดับ B) ณ Crowne Plaza Dubai Marina สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีกำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๗๐ รวม ๑๓๔ วัน ณ บริเวณชุ่มน้ำหนองแต ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีการลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) กับฝ่ายไทย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ เมืองซุนซอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีข้อกำหนดของสัญญาฯ ๑๕ ข้อ และข้อบังคับ ๒๑ ข้อ

โครงสร้างการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่

๑. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นรองประธานกรรมการ และมีรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

และประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ และประธานคณะกรรมการบริหารการจัดงานฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (๔ คณะ) คณะทำงานฯ (๗ คณะ) และคณะทำงานย่อยฯ (๗ คณะ) เพื่อดำเนินงานโครงการงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี

/การเตรียมการ...

การเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้แนวคิด วิถีชีวิต สายน้ำและพืชพรรณ บนเนื้อที่ ๑,๐๓๐ ไร่ แบ่งเป็น พื้นน้ำ ๔๐๐ ไร่ และพื้นดิน ๖๓๐ ไร่ จังหวัดอุดรธานีได้มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวน ๓ คณะ ดังนี้

๑) คณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในบริบทของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานคณะทำงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทุกท่าน เป็นรองประธานคณะทำงาน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๒) คณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกในบริบทของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายณัฐพล วิถี) เป็นประธานคณะทำงาน และมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีเป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๓) คณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑๒ คณะ) เพื่อสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละคณะฯ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะทำงาน (ตามกลุ่มภารกิจที่กำกับดูแล)

และเพื่อให้การเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในบริบทของจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

- ๑) กำหนดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๒) กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑๒ คณะ) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๓) ให้คณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ทุกคณะ จัดทำ Timeline / รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยฯ ในด้านที่รับผิดชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทราบ โดยให้มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

สำหรับความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะกล่าวโดยสรุปในเรื่องหลัก ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

#### ๑. การขอใช้พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๑ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ อนุมัติยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งหนองแด” ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ได้ และสามารถส่งรายงานการเตรียมพื้นที่และก่อสร้างให้ APH ได้ทันเวลาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และเปิดงานได้ตามกำหนดเวลาในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

๑.๒ กรมป่าไม้ ได้พิจารณาอนุญาตให้จังหวัดอุดรธานี เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๔(๑) แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ดังนี้ แปลงเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๘๖.๔ ตารางวา อนุญาตเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และแปลงเนื้อที่ ๑,๐๐๙ ไร่ ๒๕ ตารางวา อนุญาตเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจังหวัดอุดรธานีได้ติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำหนังสือขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้พิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลง “ทุ่งหนองแด” บางส่วน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และแปลง “บ้านไก่อีเกื้อ” เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๕ ปี ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งสามารถเข้าไปดำเนินการเตรียมการจัดงานฯ ในพื้นที่ดังกล่าวได้แล้ว

## ๒. การจ้างออกแบบ Master plan โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัดอุดรธานีได้จ้างออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ กับกิจการร่วมค้า หนึ่งร้อยสิบพีแอล (ตามสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) วงเงิน ๕๕,๗๔๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการบริหารสัญญาเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ทั้ง ๕ งาน ครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนดสัญญาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการส่งมอบผังแม่บท (Master Plan) และรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับสมบูรณ์) ให้กับกรมวิชาการเกษตร และเสนอคณะกรรมการบริหารการจัดงานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปแล้ว

## ๓. แผนการบริหารจัดการโครงการ และงบประมาณการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติกรอบงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท โดยมีแผนการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณการดำเนินงานทั้งหมด ๕ แผนงาน ได้แก่ ๑) การออกแบบ Master Plan และ Theme ๒) การควบคุมก่อสร้าง ๙๗๕ ไร่ ๓) การจัดตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค และงานอาคาร ๔) การบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม และ ๕) License Fee และการตรวจสอบ โดย AIPH

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดอุดรธานี กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้กรอบวงเงินโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๔๒,๔๑๒,๖๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๔๔,๙๙๓,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท
  ๒. รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกแบบ Master Plan และ Theme สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) งบประมาณ ๓๓,๔๔๗,๖๐๐ บาท
  ๓. งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ พื้นที่ประมาณ ๑,๐๓๐ ไร่ งบประมาณ ๑๐๙,๗๐๖,๒๐๐ บาท
- กรมวิชาการเกษตร ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๘๗,๖๑๒,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมภายใต้แผนการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม จำนวน ๕๙,๑๑๒,๘๐๐ บาท
๒. กิจกรรมภายใต้แผนงานการจัดตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม และงานสาธารณูปโภค และงานอาคาร จำนวน ๓๒๘,๕๐๐,๐๐ บาท

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๙,๘๐๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. ค่าลิขสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ งวดที่ ๒ (๓๓%) ๑๒๓,๗๕๐ ยูโร (๑ ยูโร = ๔๐บาท) (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ ๑๕) จำนวน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กิจกรรมเตรียมการและเข้าร่วมประชุม AIPH Spring Meeting (เดือนมีนาคม) และ AIPH Annual Congress (เดือนกันยายน) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๖๐๖,๐๐๐ บาท

สำหรับ ปี ๒๕๖๘ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๘๒๒,๓๖๗,๖๐๐ บาท (ตามมติ ครม. วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗) กรมวิชาการเกษตร ขอตั้งงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓ แผนงาน รวมทั้งสิ้น ๘๑๕,๗๖๗,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. การควบคุมก่อสร้าง ๙๗๕ ไร่ จำนวน ๙,๖๘๘,๖๐๐ บาท
๒. การจัดตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค และงานอาคาร จำนวน ๗๙๕,๙๑๐,๐๐๐ บาท
๓. การบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม จำนวน ๑๐,๑๖๙,๐๐๐ บาท

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ขอตั้งงบประมาณฯ ปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนงานที่ ๕ License Fee และการตรวจสอบ โดย AIPH จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

#### ๔. การปรับสภาพพื้นที่ สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ พื้นที่ ๑,๐๓๐ ไร่

-จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงิน ๑๐๙,๗๐๖,๒๐๐ บาท และกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ ซึ่งได้เสนอราคาจ้างวงเงิน ๑๐๐,๙๘๗,๐๐๐ บาท เมื่อครบกำหนดการยื่นอุทธรณ์ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ จึงได้มีหนังสือเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และมีการลงนามในสัญญาแล้ว ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน แบ่งออกเป็น ๘ งวดงาน

-สำหรับแผนการดำเนินงานปรับสภาพพื้นที่ มีกำหนดเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยจะมีการเร่งรัดและดำเนินการบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๑๘๒ วัน (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) หากเป็นไปตามแผนฯ ดังกล่าว ก็จะสามารถส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กับงานก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และหากมีความจำเป็น ก็สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ก่อนกำหนดดังกล่าว

#### ๕. แผนงานก่อสร้างโครงการ

ในปี ๒๕๖๗ เริ่มจากการปรับถมพื้นที่โครงการ งานพื้นที่หน้าโครงการ งานปลูกต้นไม้ใหญ่ งานฝังแม่บทและผังบริเวณ และเริ่มก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ

และในปี ๒๕๖๘ เริ่มสร้างหมู่บ้านอีสาน อาคารนิทรรศการเรือนกระจก อาคารสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งงานก่อสร้างต่าง ๆ มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ ๑๒๐ วัน ไปจนถึงยาวสุด ๔๘๐ วัน และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถส่งรายงานการเตรียมพื้นที่และการก่อสร้างให้คณะกรรมการสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้ทันเวลา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และเปิดงานได้ตามกำหนดเวลา ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยกรมวิชาการเกษตร อยู่ระหว่างเตรียมการขั้นต้นก่อนที่จะประกาศจัดซื้อจ้างงานก่อสร้างต่าง ๆ ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี จะบริหารสัญญาและจัดเตรียมพื้นที่จุดที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารให้ปรับพื้นที่เสร็จก่อน เพื่อรองรับการก่อสร้างได้ทันทีที่กรมวิชาการเกษตรได้ผู้รับจ้าง

#### ๖. แผนรองรับการบริการ อำนวยความสะดวก การขนส่ง จราจร ความปลอดภัย และรักษาพยาบาล ในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

- จังหวัดอุดรธานีได้เตรียมแผนรองรับการอำนวยความสะดวก การบริการขนส่ง ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ในการเดินทางมายังสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเตรียมการวางแผนระบบการขนส่ง กำหนดจุดเชื่อมจากพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน ๔ เส้นทาง ไปยังงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ได้แก่

- (๑) สาย A สถานีรถไฟอุดรธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ - งานพีชสวนโลก
- (๒) สาย B ท่าอากาศยานอุดรธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๒ - งานพีชสวนโลก
- (๓) สาย C จุดจอดแล้วจรเทศบาลเมืองหนองสำโรง - งานพีชสวนโลก
- (๔) สาย D จุดจอดแล้วจรบริเวณศาลแรงงาน ภาค ๔ - งานพีชสวนโลก

และเตรียมการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมกับสนามบินเชื่อมต่อ ท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑. ท่าอากาศยานดอนเมือง ๒. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๓. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ๔. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงมีเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ๑ เส้นทางบิน คือ คุณหมิง - อุดรธานี ให้บริการสัปดาห์ละ ๑ เที่ยวบิน โดยสายการบิน ลักกี้แอร์ (เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗)

**นอกจากนี้ ในด้านการรักษาความปลอดภัย** ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ในการส่งมอบพื้นที่ Smart Zone ให้กับเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหน่วยงานดูแล บำรุงรักษา ส่วนในพื้นที่การจัดงานจะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเข้ามาใช้ภายในพื้นที่จัดงานฯ และบริเวณใกล้เคียง

**และในด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ** ได้มีการออกแบบระบบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพที่ทันสมัยพร้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยจัดให้มี Health Station & Command Center ในงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

**สำหรับการเตรียมการของภาคเอกชน โรงแรม ร้านค้า การท่องเที่ยว** ก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้ามาร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ รองรับก่อนการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

## คำกล่าวสรุป

ผมในนามจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณสื่อมวลชนอีกครั้งที่มาร่วมรับฟังการแถลงข่าว “ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙” ในวันนี้ ซึ่งทุกท่านก็คงได้รับทราบแล้วว่า การขับเคลื่อนงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย และจากการบูรณาการขับเคลื่อนงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในช่วงที่ผ่านมา จวบจนถึงวันนี้ **ทุกอย่างพร้อมเดินหน้า ผังแม่บท (Master Plan)** และรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพีชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมพีชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) **ขอให้ทุกท่านมั่นใจ และเชื่อมั่นว่างานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน.....** ส่วนความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านอื่น ๆ จะได้นำเสนอให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

**☞ และในลำดับต่อไป** ขอให้ทุกท่านได้รับชมวิดีโอการออกแบบผังแม่บท Master Plan โครงการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ความยาว ๒.๒๒ นาที)

**☞ ก่อนจบการแถลงข่าว** ท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญได้เลยครับ

\*\*\*\*\*

❖ ในลำดับต่อจากนี้ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะได้ดำเนินการเข้าสู่การประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพีชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗