

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ด้วย “Looker studio” ตามข้อสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุรศักดิ์ อักษรกุล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนในการจัดทำข้อมูลจำนวน ๒๓ หน่วยงาน ๘๘ ข้อมูล ผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลจำนวน ๒๓ หน่วยงาน ๘๘ ข้อมูล ประกอบไปด้วย

- ๑) การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิม ๔๕ ข้อมูล
 - ๑.๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ ข้อมูล
 - ๑.๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑ ข้อมูล
- ๒) จัดทำข้อมูลใหม่ จำนวน ๘ ข้อมูล
- ๓) ยังไม่ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลเดิม ๓๕ ข้อมูล

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบุรายชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิม	๘ หน่วยงาน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none">๑. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี๔. ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี๕. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี๖. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี๗. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี๘. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี	- ปรับปรุงข้อมูลเดิม ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิม และเพิ่มเติมชุดข้อมูลใหม่	๓ หน่วยงาน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none">๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓๓. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี	- เพิ่มข้อมูลสถิติรายปีย้อนหลังมากขึ้น และปรับปรุงข้อมูลเดิม ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น - เพิ่มจำนวนชนิดข้อมูล เช่น จำนวนสินค้าใหม่ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบุนายชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๓. การเพิ่มเติมเฉพาะชุดข้อมูลใหม่	๑ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๙	เพิ่มข้อมูลการจัดระบบน้ำในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กุมภาวปี จำนวน ๕ ชุด
๔. ยังไม่ขอปรับปรุงชุดข้อมูล	๑๑ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ๒. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อุดรธานี ๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อุดรธานี ๕. สำนักงานชลประทานที่ ๕ ๖. โครงการชลประทานอุดรธานี ๗. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ห้วยหลวงอุดรธานี ๘. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กุมภาวปี ๙. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ๑๐. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด อุดรธานี ๑๑. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ อุดรธานี	ปัจจุบัน ชุดข้อมูลของ ๑๑ หน่วยงาน มีความเป็นปัจจุบันอยู่ แล้ว