



Udon Thani
INTERNATIONAL
HORTICULTURAL
EXPO 2026



ความก้าวหน้า การดำเนินโครงการงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗



ชื่องาน	งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 UDON THANI International Horticultural Expo 2026
Theme	“Diversity of Life Connecting People, Water and Plants for Sustainable Living ; ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต : สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำ และพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน”
สถานที่จัดงาน	พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่จัดงาน	พื้นที่รวม 1,030 ไร่ พื้นที่ดำเนินกิจกรรม 975 ไร่
ระยะเวลาจัดงาน	134 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570

○ ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ระดับ B) และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 (ระดับ A1) ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครราชสีมา) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับภาครัฐด้วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังจากการจัดงานไว้เป็นการล่วงหน้าด้วย พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดความเหมาะสมในการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าและผลที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 อนุมัติกรอบงบประมาณและผู้มีอำนาจ ลงนามโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณประมาณ 2,500 ล้านบาท และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 งบประมาณประมาณ 4,281 ล้านบาท และเห็นชอบผู้ลงนามการยื่นเสนอตัวประมูลสิทธิ์ ตามข้อกำหนดของ AIPH โดยมีรายละเอียดเอกสาร จำนวน 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ยกเว้นในส่วนของผู้ลงนามในเอกสารการยื่นเสนอตัวประมูลสิทธิ์ จำนวน 2 ฉบับ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ รวมทั้งให้รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ควรพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงภารกิจ ความจำเป็น ความคุ้มค่าความประหยัด และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับภาครัฐด้วย ควรจัดทำข้อมูลและขั้นตอนแสดงถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และควรมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานพืชสวนโลกด้วยควรพิจารณาหัวข้อด้าน BCG ในการจัดสัมมนา วิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วย โดยอาจสอดแทรกหัวข้อสัมมนาต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ความเป็นมา (ต่อ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดส่งเอกสารการยื่นประมูลสิทธิ์ การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้มาสำรวจพื้นที่และความพร้อมของการจัดงานฯ เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้ประเทศไทยนำเสนอความพร้อมต่อคณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้รับรองให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ระดับ B) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ในการประชุม AIPH Spring Meeting ณ Crowne Plaza Dubai Marina ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีกำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570 รวม 134 วัน ณ บริเวณชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ได้มีการลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ระหว่างสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) กับฝ่ายไทย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ เมืองซุนซอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีข้อกำหนดของสัญญาฯ 15 ข้อ และ ขอบบังคับ 21 ข้อ


ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบ้านไก่อี้น
ตั้งอยู่ตำบลหม่ม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เนื้อที่ 21-0-86.4 ไร่

ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่งหนองแด”
ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เนื้อที่ 1,009-0-25 ไร่

โครงสร้างการดำเนินงานโครงการงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569



คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ 168/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569



คำสั่งส่วนกลางอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

การขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ในบริบทจังหวัดอุดรธานี)



คณะทำงานขับเคลื่อน (4 คำสั่ง)

- 1.คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 187/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
- 2.คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 474/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
- 3.คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 3989/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
- 4.คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1413/2567 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

ประธาน: นายณัฐพล วัฑฒินวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เลขาธิการ: หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี



คำสั่งจังหวัดอุดรธานี

คณะทำงานอำนวยการ (2 คำสั่ง)

- 1.คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 475/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
- 2.คำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 1649/2566 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
ประธาน: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทุกท่าน
เลขาธิการ: หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

คณะทำงานย่อย (6 คำสั่ง)

- 1.คำสั่งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่ 1/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
- 2.คำสั่งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่ 2/2566 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
- 3.คำสั่งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่ 3/2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination, IEE)
- 4.คำสั่งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่ 4/2566 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
- 5.คำสั่งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่ 5/2566 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
- 6.คำสั่งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ที่ 1/2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานย่อยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

(1) คณะทำงานย่อยด้านการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง)
เลขาธิการ: เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

(3) คณะทำงานย่อยด้านพืชสวนและนวัตกรรมด้านการเกษตร
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ)
เลขาธิการ: เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เกษตรจังหวัดอุดรธานี พว.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

(5) คณะทำงานย่อยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง)
เลขาธิการ: ปลัดจังหวัดอุดรธานี

(7) คณะทำงานย่อยด้านการรักษาความปลอดภัย
ประธาน: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
เลขาธิการ: ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี

(9) คณะทำงานย่อยด้านการบริหารโครงการฯ งบประมาณ และสิทธิประโยชน์
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ)
เลขาธิการ: หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

(11) คณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination, IEE)
ประธาน: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เลขาธิการ: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ออศ.การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี

(2) คณะทำงานย่อยด้านการเตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภค
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ)
เลขาธิการ: โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

(4) คณะทำงานย่อยด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง)
เลขาธิการ: ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

(6) คณะทำงานย่อยด้านการอำนวยความสะดวก การขนส่งจราจร
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ)
เลขาธิการ: ขนส่งจังหวัดอุดรธานี

(8) คณะทำงานย่อยด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านสังคม)
เลขาธิการ: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

(10) คณะทำงานย่อยด้านการบริหารจัดการพื้นที่ภายหลังการจัดงาน
ประธาน: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เลขาธิการ: ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

(12) คณะทำงานย่อยด้านการจัดทำงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
ประธาน: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านสังคม)
เลขาธิการ: หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี



Udon Thani
INTERNATIONAL
HORTICULTURAL
EXPO 2026

ความก้าวหน้า การดำเนินโครงการงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

- แผนการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณการดำเนินการ
- การจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme
- การขอใช้พื้นที่การจัดงาน
- การปรับสภาพพื้นที่การจัดงาน
- การก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตยกรรม
- การเตรียมการด้านพืชสวนและนวัตกรรมด้านการเกษตร

○ แผนการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณการดำเนินการ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 อนุมัติกรอบงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยมีแผนการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	แผนงาน		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	การออกแบบ Master Plan และ Theme	การออกแบบพื้นที่และแนวคิดตามข้อกำหนด AIPH การออกแบบ Landscape และแผนการจัดงาน	68.12	- จังหวัดอุดรธานี - สสปน.
2	การควบคุมงานก่อสร้าง		57.12	- จังหวัดอุดรธานี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3	การจัดตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมงานสาธารณูปโภคและงานอาคาร	งานภูมิสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโครงสร้าง งานก่อสร้าง การจัดตกแต่งสวน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก	18,11.76	- จังหวัดอุดรธานี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4	การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดทำรายงานต่อ AIPH	การจัดนิทรรศการและกิจกรรม ตามข้อกำหนดของ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH การประชาสัมพันธ์การบริหารโครงการการประสานงานต่างประเทศ และการจำหน่ายสินค้าและบริการ	533.50	- จังหวัดอุดรธานี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5	License Fee และการตรวจสอบโดย AIPH	ค่าลิขสิทธิ์การจัดทำ Site Inspection ของคณะกรรมการ AIPH การจัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ภายหลังการจัดงาน ตามข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH	29.50	- สสปน.
รวม			2,500.00	

○ การจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme

ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน	งวดงานที่	ส่งมอบ	รายละเอียดงวดงาน
	1	25 สิงหาคม 2566 (ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว)	มีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสำรวจพื้นที่โครงการด้านกายภาพ โดยละเอียด และกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการปรับใช้พื้นที่
	2	22 กันยายน 2566 (ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว)	มีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบร่างผังแม่บท และแบบร่างงานผังบริเวณ พื้นที่โซนหลัก ซึ่งทำให้งบประมาณส่วนที่เหลือตกไป จำนวน 33,447,600 บาท ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อทดแทนวงเงินตกพับ กิจกรรมการออกแบบ Master Plan และ Theme
	3	8 ธันวาคม 2566 (ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว)	มีรายละเอียดเกี่ยวกับผังแม่บทโครงการ และแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม
	4	6 มีนาคม 2567 (ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว)	มีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฉบับสมบูรณ์
	5	3 เมษายน 2567 (ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว)	มีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานการก่อสร้าง และแผนการปรับใช้พื้นที่โครงการภายหลังเสร็จงาน



□ การจ้างออกแบบ Master Plan และ Theme จังหวัดอุดรธานี ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างกับ กิจการร่วมค้า หนึ่งร้อยสิบพีแอส เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 - 6 เมษายน 2567) แบ่งออกเป็น 5 งวดงาน รายละเอียดดังตารางในข้างต้น

□ จังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๗.๓/ ๗๕๒๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งกรมวิชาการเกษตรว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการบริหารสัญญาเป็นไป ตามรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ทั้ง ๕ งวดงาน และได้ส่งมอบผังแม่บท (Master Plan) และรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับสมบูรณ์) ให้กับกรมวิชาการเกษตรเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


แผนงานก่อสร้างโครงการ

- ปี 2567 - เริ่มมีการปรับถมพื้นที่ โครงการงานพื้นที่หน้าโครงการ งานปลูกต้นไม้ใหญ่ งานผังแม่บทและผังบริเวณ และเริ่มสร้างอาคารประชาสัมพันธ์อาคารอำนวยการ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
- ปี 2568 - เริ่มสร้างหมู่บ้านอีสาน อาคารนิทรรศการเรือนกระจก หอชมวิว อาคารสนับสนุนอื่น ๆ


○ การขอใช้พื้นที่การจัดงาน

1. ขออนุมัติผ่อนผันยกเว้น ไม่นำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำมาใช้บังคับใช้ในพื้นที่การจัดงาน
2. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
3. การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พ.ศ. 2484
4. ขออนุญาตทำทางเชื่อม เข้า - ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ
5. ขออนุญาตพื้นที่ของการรถไฟ เพื่อใช้เป็นทางเข้า - ออก พื้นที่การจัดงาน



(ร.ว.๙) ที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงทุ่งหนองแค”



(ร.ว.๙) ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านไก่เถื่อน



(ร.ว.๙) ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่งหนองแค” รวมแปลงสภากาชาดไทย ขอใช้เพื่อเป็นที่ตั้ง สถานีกาชาดที่ ๙ อุดรธานี



○ การใช้พื้นที่การจัดงาน (ต่อ)

1 การขออนุมัติผ่อนผันยกเว้น ไม่นำมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำมาใช้บังคับใช้ในพื้นที่การจัดงาน

- มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

2 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้พิจารณาอนุญาต ให้ ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลง “ทุ่งหนองแด” บางส่วน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และบริเวณบ้านโกเถื่อน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานฯ มีกำหนด 5 ปี ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และสามารถเข้าไปดำเนินการเตรียมการจัดงานฯ ในพื้นที่ดังกล่าวได้แล้ว

*** อยู่ระหว่างจังหวัดอุดรธานีดำเนินการปรับสภาพพื้นที่โครงการฯ

3 การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตาม พ.ร.บ ป่าไม้ 2484

- กรมป่าไม้ ได้พิจารณาอนุญาตให้จังหวัดอุดรธานี เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า แปลง “ทุ่งหนองแด” บางส่วน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และบริเวณบ้านโกเถื่อน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
- จังหวัดอุดรธานีได้ติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567
- จังหวัดอุดรธานี ได้ทำหนังสือขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

***อยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

4 การขออนุญาตทำทางเชื่อม เข้า - ออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ

- เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 แขวงทางหลวงอุดรธานี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ได้แจ้งอนุญาตและแบบก่อสร้างฯ ให้จังหวัดอุดรธานีทราบเรียบร้อยแล้ว (1 จุด)
- ต่อมาได้รับแจ้งจากแขวงบำรุงทางหลวงอุดรธานี ว่ามีการเพิ่มจุดทำทางเขา - ออกพื้นที่การจัดงาน จาก 1 จุด เป็น 2 จุด

***อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบคำขออนุญาตทำทางเข้า-ออก เดิมว่าตรงกับ Master Plan ที่ปรับแก้ไข หรือไม่ หากไม่ตรงกัน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีจะดำเนินการประสานกับแขวงทางหลวงอุดรธานี เพื่อดำเนินการขออนุญาตใหม่ต่อไป

5 การขออนุญาตพื้นที่ของการรถไฟ เพื่อใช้เป็นทางเข้า - ออก พื้นที่การจัดงาน

- แขวงบำรุงทางหลวงอุดรธานี ได้ทราบจากจังหวัดอุดรธานีว่าตาม Master Plan ที่ปรับแก้ไข มีจุดทำทางเขา - ออกพื้นที่การจัดงาน 2 จุด
- เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 แขวงทางหลวงอุดรธานี โดยคณะกรรมการจากสวนกลางร่วมกับบริษัทที่จัดทำ Master Plan และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณจัดงานฯ และประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบ ถนน เขา-ออก งานพืชสวนโลกฯ
- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 แขวงบำรุงทางหลวงอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบพื้นที่ เพื่อชี้จุดที่จะก่อสร้างทางผ่านทั้ง 2 จุด ให้ถูกต้องตรง Master Plan ที่ปรับแก้ไข

*** อยู่ระหว่างกรมวิชาการเกษตรประสานการรถไฟ สำหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินการ วงเงินงบประมาณ 17,259,375.58 บาท และส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

○ การปรับสภาพพื้นที่การจัดงาน

จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการปรับสภาพพื้นที่การจัดงาน (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding))

- วงเงิน 109,706,200 บาท
- กำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุลรุ้งเรืองกลการ ซึ่งได้เสนอราคาจ้างวงเงิน 100,987,000 บาท
- เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 16 มกราคม 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน แบ่งออกเป็น 8 งาน

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

*** อยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับถมพื้นที่โครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 29.86% (ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2567)



○ การเตรียมการด้านพืชสวน และนวัตกรรมด้านการเกษตร

1. การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จัดงานฯ โดย โครงการชลประทานอุดรธานี
2. การบริหารจัดการดิน ในพื้นที่จัดงานฯ โดย สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
3. การเตรียมความพร้อมด้านพืชที่จะปลูกในแต่ละสวนของพื้นที่จัดงาน

1. การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จัดงานฯ โดย โครงการชลประทานอุดรธานี

กิจกรรมที่ 1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างหนองสำโรง – หนองแต **วงเงิน 50 ล้านบาท**

กิจกรรมที่ 2 ฝ่ายเหล็กพับได้ และสะพานรถยนต์ **วงเงิน 40 ล้านบาท**

แผนสำรอง หากปีไหนน้ำแล้ง ➡ นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงมาเติมที่หนองแต



○ การเตรียมการด้านพืชสวนและนวัตกรรมด้านการเกษตร (ต่อ)

2. การบริหารจัดการดิน ในพื้นที่จัดงานฯ โดย สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี



ตารางแสดงสมบัติดิน ณ แปลงหนองแด พืชสวนโลก

จุดที่เก็บ	ระดับความลึก	O.M (%)	P (mg/kg)	K (mg/kg)	pH	EC (dS/m)
1	0-20 ซม.	0.17	8.30	58	8.22	0.078
	20-50 ซม.	0.18	6.60	43	8.13	0.153
	50-80 ซม.	0.15	7.90	31	8.64	0.108
2	0-20 ซม.	0.08	0.45	28	8.45	0.060
	20-50 ซม.	0.08	0.85	28	7.01	0.318
	50-80 ซม.	0.10	0.65	19	5.95	0.684
3	0-20 ซม.	0.36	0.80	63	5.63	0.244
	20-50 ซม.	0.10	0.75	44	5.46	0.619
	50-80 ซม.	0.04	0.65	22	5.65	0.223
4	0-20 ซม.	0.12	0.80	75	6.13	0.055
	20-50 ซม.	0.09	0.45	22	5.87	0.083
	50-80 ซม.	0.23	0.75	26	5.75	0.125
5	0-20 ซม.	0.06	0.65	37	5.67	0.269
	20-50 ซม.	0.13	0.80	35	6.26	0.386
	50-80 ซม.	0.02	0.60	38	6.43	0.460
6	0-20 ซม.	0.04	0.65	11	6.57	0.068
	20-50 ซม.	0.02	0.95	27	6.52	0.347
	50-80 ซม.	0.03	0.80	37	6.62	0.388
7	0-20 ซม.	0.06	1.20	60	5.27	0.869
	20-50 ซม.	0.09	1.95	37	5.69	0.713
	50-80 ซม.	0.28	3.20	36	6.22	0.449

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี (กรกฎาคม 2566) ได้เก็บตัวอย่างดิน ณ แปลงหนองแด จำนวน 7 จุด

- ระดับความลึก 3 ระดับ ประกอบด้วย
- 1) 0-20 เซนติเมตร
 - 2) 20-50 เซนติเมตร
 - 3) 50-80 เซนติเมตร

ผลการวิเคราะห์หาข้อจำกัดของดิน ปรากฏว่า ทั้ง 7 จุด มีลักษณะทางกายภาพเป็นดินถม มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ โครงสร้างดินถูกทำลายทำให้มีลักษณะเป็นดินแน่นทึบ จากผลการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ดังกล่าว พบว่าคุณภาพดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในระยะยาว

ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี พร้อมทั้งจะให้คำแนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ได้มีหนังสือที่ กษ 0812.07/26 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 ส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้ ศตพล ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

3. การเตรียมความพร้อมด้านพืชที่จะปลูกในแต่ละสวนของพื้นที่จัดงาน

- สวนธิม :** จัดแสดง 5 สวนธิมหลัก ดังนี้
1. สวนอนุรักษ์ป่าทุ่งทานตะวัน หรือสวนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเดิม ทั้งในสวนน้ำต้นและน้ำลึก และสวนพืชน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณขอบตลิ่ง
 2. ป่าไม้อีสาน
 3. หมู่บ้านไทย 4 ภาค
 4. เกษตรผสมผสาน
 5. สวนไม้ดอกกินได้

- สวนไทย :** จัดแสดงความหลากหลายของพันธุ์พืชเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต
1. ไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชเศรษฐกิจอื่น
 - 1.1 สวนไม้ผล
 - 1.2 พืชสวนอุตสาหกรรม
 - 1.3 พืชไร่
 - 1.4 ข้าว
 - 1.5 หม่อนไหม
 - 1.6 สวนวนเกษตร
 2. พืชผัก เห็ด สมุนไพร กล้วยไม้ ไม้ดอก
 - 2.1 พืชผัก
 - 2.2 สวนเห็ด
 - 2.3 สวนสมุนไพร
 - 2.4 กล้วยไม้ดอก ไม้ประดับ
 3. พืชชุ่มน้ำและบัว

- การประกวดพืช** กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ประดับ ผลไม้และผัก งานหัตถศิลป์ บัว ตู๋พันธุ์ไม้น้ำ
- การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ได้แก่**
1. การประชุมสัมมนาเกี่ยวข้องกับธิมงาน
 2. การประชุมนานาชาติทุเรียนไม้ผลเมืองร้อนและกิ่งร้อน
 3. การประชุม Asian coffee and tea
 4. ประชุมนานาชาติไม้ดอกไม้ประดับ
 5. การประชุมนานาชาติสมุนไพรและเครื่องเทศ

- การประชุมสัมมนาวิชาการในประเทศ ได้แก่**
1. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 23
 2. การสัมมนาวิชาการบัวและไม้น้ำเศรษฐกิจ
 3. การสัมมนาวิชาการกัญชา กัญชง
 4. การสัมมนาวิชาการเห็ดที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและเศรษฐกิจ





จบการนำเสนอ
ขอบคุณครับ/ค่ะ

