

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ด้วย “Looker studio” ตามข้อสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แผนในการจัดทำข้อมูลจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ๘๗ ข้อมูล ผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลจำนวน ๑๙ หน่วยงาน ๘๗ ข้อมูล ประกอบไปด้วย

๑) การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม

๑.๑) ยังไม่ขอปรับปรุง เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว จำนวน ๙ เรื่อง

๑.๒) ได้ปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล ณ ปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๒ เรื่อง

๑.๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ เรื่อง

- แล้วเสร็จ ๓๑ ก.ค.๖๗ จำนวน ๔ เรื่อง

- แล้วเสร็จ ๑๕ ส.ค.๖๗ จำนวน ๑ เรื่อง

๒) การจัดทำฐานข้อมูลชุดใหม่ ๑ เรื่อง

๒.๑) ดำเนินการเสร็จแล้ว - เรื่อง

๒.๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เรื่อง (แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๗)

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบุรายชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิม	๙ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๓. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ๔. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุดรธานี ๕. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ๖. ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ๗. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ อุดรธานี ๘. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อ เกษตรกรรมที่ ๙ ๙. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	- ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิมและเพิ่มเติมชุดข้อมูลใหม่	-	-

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบุนรายชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๓. การเพิ่มเติมเฉพาะชุดข้อมูลใหม่	๑ หน่วยงาน คือ ๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี (การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขต พื้นที่จังหวัดอุดรธานี)	-
๔. ยังไม่ขอปรับปรุงชุดข้อมูล	๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๓. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดอุดรธานี ๕. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ๗. โครงการประทานอุดรธานี ๘. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ๙. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ๑๐. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ๑๑. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี ๑๒. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี	๑. ปัจจุบันชุดข้อมูลของ หน่วยงาน จำนวน ๙ หน่วยงาน ตามลำดับที่ ๑ - ๙ มีความ เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว ๒. ปัจจุบันชุดข้อมูลของ หน่วยงาน จำนวน ๘ หน่วยงาน ตามลำดับที่ ๑๐ - ๑๒ ไม่ได้ รับแบบรายงานยืนยันข้อมูล