

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard) ด้วย “Looker studio” ตามข้อสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุรศักดิ์ อักษรกุล)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

แผนในการจัดทำข้อมูลจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ๘๗ ข้อมูล ผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลจำนวน ๑๓ หน่วยงาน ๗๙ ข้อมูล ประกอบไปด้วย

๑) การปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม

๑.๑) ยังไม่ขอปรับปรุง เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว จำนวน - เรื่อง

๑.๒) ได้ปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล ณ ปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๒ เรื่อง

๑.๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ เรื่อง

- แล้วเสร็จ ๑๕ ก.ย.๖๗ จำนวน ๑ เรื่อง

- แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๗ จำนวน ๒ เรื่อง

๒) การจัดทำฐานข้อมูลชุดใหม่ ๔ เรื่อง

๒.๑) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔ เรื่อง

๒.๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ - เรื่อง

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบุนรายชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิม	๘ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๕. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ๖. ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ๗. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ๘. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	- ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. การปรับปรุงชุดฐานข้อมูลเดิมและเพิ่มเติมชุดข้อมูลใหม่	๑ หน่วยงาน คือ ๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	- เพิ่มเติมชุดข้อมูลใหม่จำนวน ๔ ชุดข้อมูล

งาน	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง) ระบุนำชื่อหน่วยงาน	ลักษณะเนื้อหาที่มีการ ปรับปรุง โดยย่อ/ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๓. การเพิ่มเติมเฉพาะชุดข้อมูลใหม่	-	-
๔. ยังไม่ขอปรับปรุงชุดข้อมูล	<p>๑๓ หน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ๔. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ อุดรธานี ๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ๖. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ๗. โครงการประทานอุดรธานี ๘. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ๙. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ๑๐. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี ๑๑. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ๑๒. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุดรธานี ๑๓. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๙ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปัจจุบันชุดข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน ตามลำดับที่ ๑ - ๕ มีความเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว ๒. ปัจจุบันชุดข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน ๘ หน่วยงาน ตามลำดับที่ ๖ - ๑๓ ไม่ได้รับแบบรายงานยืนยันข้อมูล