

**ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน
ระดับจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗**

รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

| วัน/เดือน/ปี | การดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|--|---|
| ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ | - ประชุมชี้แจงและพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗ | หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๕. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๕๘๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) |
| ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ | - หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน มอบหมายหน่วยงานระดับอำเภอจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินในระดับตำบล/อำเภอ | ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี |
| ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ | - หน่วยงานในระดับอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำข้อมูลในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ ๒) นำข้อมูลในข้อที่ ๑ มาผ่านการกลั่นกรอง คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอเพื่อกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินในระดับอำเภอและตำบลให้แล้วเสร็จ | ๑. สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ๒. สำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ ๓. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ |
| ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | - หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน ๑) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองในระดับอำเภอ และประมวลเป็นข้อมูลปฏิทินในระดับจังหวัด ๒) จัดส่งข้อมูลปฏิทินฯ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเตรียมดำเนินการกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับจังหวัด | ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี |
| ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานและติดตามการจัดทำปฏิทินฯ กับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด และนำส่งข้อมูลปฏิทินทั้ง ๓ ด้านมาเสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ และสำนักงาน | ๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนกลาง) |

| วัน/เดือน/ปี | การดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|--|---|
| | เศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนกลาง) เพื่อทำหน้าที่ กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรราย เดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ | |
| ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | - ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิทินผลผลิตสินค้า เกษตรรายเดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ พิจารณา กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน | หน่วยงานที่เข้าร่วม ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๕. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี |
| ๑๕ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | ๑) นำข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรราย เดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ไปจัดทำมติเวียนเพื่อขอความ เห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน การเกษตรระดับจังหวัด ๒) นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด อุดรธานี (อ.พ.ก.) รับทราบผลการจัดทำ ปฏิทินและการนำไปใช้ประโยชน์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี |
| ๒๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ | ๑) นำข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด สรุปนำเสนอต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี เพื่อทราบและพิจารณา ลงนามในหนังสือคำสั่งเลขธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรให้ทราบภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๒) นำส่งข้อมูลปฏิทินฯ ที่ผู้ว่าฯ ลงนามแล้วต่อ เลขธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลในระบบที่ผ่านการ กลั่นกรองแล้ว | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี |

หมายเหตุ

- หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง) นำไปแจ้งต่อหน่วยงาน
ระดับอำเภอที่อยู่ในสังกัดความรับผิดชอบของตนเองให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามให้เป็นไปตามแนวทาง
และกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้นนี้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทาง
และกรอบระยะเวลาดังกล่าวนี้ ให้หน่วยงานนั้น ระบายงานปัญหา - อุปสรรคให้ทราบตามลำดับชั้นโดย
เร่งด่วน เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันการต่อไป