

**ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน
ระดับจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗**

รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	- ประชุมชี้แจงและพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗	หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๕. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๕๘๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)
๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน มอบหมายหน่วยงานระดับอำเภอจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินในระดับตำบล/อำเภอ	๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	- หน่วยงานในระดับอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำข้อมูลในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ ๒) นำข้อมูลในข้อที่ ๑ มาผ่านการกลั่นกรอง คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอเพื่อกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินในระดับอำเภอและตำบลให้แล้วเสร็จ	๑. สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ๒. สำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ ๓. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	- หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน ๑) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองในระดับอำเภอ และประมวลเป็นข้อมูลปฏิทินในระดับจังหวัด ๒) จัดส่งข้อมูลปฏิทินฯ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเตรียมดำเนินการกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับจังหวัด	๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานและติดตามการจัดทำปฏิทินฯ กับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด และนำส่งข้อมูลปฏิทินทั้ง ๓ ด้านมาเสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ และสำนักงาน	๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนกลาง)

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
	เศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนกลาง) เพื่อทำหน้าที่ กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสนอต่อที่ ประชุมคณะทำงานปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร รายเดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการ ผลิต ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒	
๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	- ที่ประชุมคณะทำงานปฏิทินผลผลิตสินค้า เกษตรรายเดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ พิจารณา กลั่นกรองข้อมูลปฏิทินฯ ในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน	หน่วยงานที่เข้าร่วม ๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ๒. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ๔. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ ๕. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี
๑๕ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑) นำข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะทำงานปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรราย เดือนระดับจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการผลิต ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ไปจัดทำมติเวียนเพื่อขอความ เห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน การเกษตรระดับจังหวัด ๒) นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด อุดรธานี (อ.พ.ก.) รับทราบผลการจัดทำ ปฏิทินและการนำปฏิทินไปใช้ประโยชน์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี
๒๒ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑) นำข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดอุดรธานี (อ.พ.ก.) สรุปนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี เพื่อทราบและพิจารณาลงนาม ในหนังสือนำส่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรให้ทราบภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๒) นำส่งข้อมูลปฏิทินฯ ที่ผู้ว่าฯ ลงนามแล้วต่อ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลในระบบที่ผ่านการ กลั่นกรองแล้ว	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี

หมายเหตุ

- หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๓ ด้าน (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง) นำไปแจ้งต่อหน่วยงานระดับอำเภอที่
อยู่ในสังกัดความรับผิดชอบของตนเองให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ได้
กำหนดไว้ในข้างต้นนี้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางและกรอบระยะเวลาดังกล่าวนี้ ให้หน่วยงาน
นั้น รีบรายงานปัญหา - อุปสรรคให้ทราบตามลำดับขั้นโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันการณ์ต่อไป