

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ															
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค															
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	8	ครั้ง	แผน	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2560-2564)	1	แผน	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	2	ครั้ง	แผน	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (รายไตรมาส)	4	ครั้ง	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
5. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ	1	ครั้ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 การรายงานผลการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลฯ	12	ครั้ง	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ	1	ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ	1	ครั้ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ (รายไตรมาส)	12	ครั้ง	แผน	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3
9. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร															
9.1 การประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และรายงานผลการประชุมฯ	11	ครั้ง	แผน	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			ผล												

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผน/ผล	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
9.2 รายงานการแจ้งเตือนภัยเกษตรกร/ประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลภัยธรรมชาติ	12	ครั้ง	แผน ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. การดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ	1	โครงการ	แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ	3	ครั้ง	แผน ผล	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
11.1 จัดประชุม/สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ	7	ครั้ง	แผน ผล	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
11.2 ติดตามงานในพื้นที่															