

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่
เพื่อนำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เขตตรวจราชการที่ ๗ จังหวัดยะลา
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)
(ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

นโยบายที่ ๑: สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร

โครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	เป้าหมาย (ศูนย์/เรื่อง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (ศูนย์บริการเครือข่าย)	๒๙ ศูนย์	๒๙ ศูนย์	ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นไป ด้าเนินการตามแผน.. - ผลผลิต (Output) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตร พิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) - จัดตั้งศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์ - จัดตั้งศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน ๗ ศูนย์ - จัดตั้งศูนย์บริการหลักระดับอำเภอ จำนวน ๘ ศูนย์ - จัดตั้งศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอ จำนวน ๑๓ ศูนย์ - ผลลัพธ์ (Outcome) ให้บริการเกษตรกรผ่านระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จำนวน ๑๑ เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ เรื่อง คิดเป็น ๑๐๐ % คิดเป็น ๑) ขอรับการช่วยเหลือด้านพืช จำนวน ๙ เรื่อง ๒) ขอรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑ เรื่อง ๓) ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกิน จำนวน ๑ เรื่อง - ผลกระทบ (Impact)...ศูนย์บริการหลักระดับจังหวัด ร่วมกับ ศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด และศูนย์บริการหลัก/ เครือข่ายระดับอำเภอ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่างๆ และออกหน่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่	-	-	-
	๑๑ เรื่อง	๑๑ เรื่อง				

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่..... หน่วยงานระดับพื้นที่ยังไม่ได้รับการประสานแจ้งการดำเนินงานในระบบของศูนย์บริการเกษตร พิรุณราชจากหน่วยงานระดับกรม..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน -.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานระดับกรมแจ้งประสานหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเข้าใช้งาน ระบบศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๒ : เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร

๒.๑ พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/แปลง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร	๑,๕๒๙	๒๒๐	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน - ผลผลิต (Output) เกษตรกรได้รับการปรับปรุงสิทธิและการ ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา - ผลลัพธ์ (Outcome) แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน...มีเกษตรกรจำนวนน้อยที่ยื่นคำขอ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า แผน.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..ออกรับคำขอในพื้นที่ เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาล้มเหลว..... วิธีการจัดการ.....

นโยบายที่ ๓ : การบริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายจุฬาภรณ์พัฒนา ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผลดำเนินงาน ๖ % - ผลผลิต (Output) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ PVC ชั้น ๑๓.๕ และ ท่อเหล็กกล้า ขนาด Dia ๐.๒๕ และ ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๔,๗๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๒๐ ไร่ - ส่งน้ำให้ราษฎรเพื่อการอุปโภค - บริโภค จำนวน ๑๓๕ ครัวเรือน - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการได้รับน้ำเพื่อ การอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	๒๔.๗๙๔๖	๐.๕๗๖๕	๐.๒๓

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๓ : การบริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒. ปรับปรุงคันกันน้ำด้านท้ายน้ำฝายบ้านกำป่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผล ดำเนินงาน ๔ % - ผลผลิต (Output) ปรับปรุงคันกันน้ำ และอาคารป้องกันการกัดเซาะ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๓๐๐ ไร่ - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๔.๙๕๓๔	๐.๗๕๑๙	๑๕.๑๘

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๓ : การบริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านตืองพร้อมระบบ ส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผลดำเนินงาน ๕๕ % - ผลผลิต (Output) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและคันกั้นน้ำ พร้อมอาคารประกอบ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๗๕ ไร่ - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ได้รับน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	๓.๔๗๖๕	๐	๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๓ : การบริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านกระป่อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผลดำเนินงาน ๗ % - ผลผลิต (Output) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ PVC ชั้น ๑๓.๕ และ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Dia ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕๗๐ ไร่ - ส่งน้ำให้ราษฎรเพื่อการอุปโภค - บริโภค จำนวน ๕๖๓ ครัวเรือน - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ได้รับน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	๒.๔๗๗๔	๐.๐๐๘๖	๐.๓๕

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๓ : การบริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๕. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝ่ายโรงเรียนโรงงานยาสูบ ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผลดำเนินงาน ๕๒ % - ผลผลิต (Output) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ท่อเหล็กกล้า ขนาด Dia ๐.๒๕ เมตร ความยาว ๕๔ เมตร พร้อมอาคารประกอบ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒๕๐ ไร่ - ส่งน้ำให้ราษฎรเพื่อการอุปโภค - บริโภค จำนวน ๘๐ ครัวเรือน - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ได้รับน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	๐.๘๙๓๙	๐.๐๐๖๖	๐.๗๔

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๓ : การบริหารจัดการน้ำ

๓.๑ การสนับสนุนงานด้านชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖. ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดยะลา	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ปัจจุบันผลดำเนินงาน ๑๐๐ % - ผลผลิต (Output) จัดหาท่อส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> - ช่วยลดมูลค่าความเสียหายทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่เกิดจากการชำรุดของระบบส่งน้ำ - ราษฎรมีน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมระบบส่งน้ำบริเวณพื้นที่	๑.๐๐๐๐	๐.๙๙๘๙	๙๙.๘๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

๓.๒ การจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ฝายบ้านดีอระมุเตะ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสะอะอะ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา	๑	-	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ - ผลผลิต (Output) ๑. งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๒. งานระบบท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ และท่อเหล็ก ขนาด Dia ๐.๒๐ , ๐.๑๕ และ ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๘,๗๕๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๑๐ ไร่ - ส่งน้ำให้ราษฎรเพื่อการอุปโภค - บริโภค จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ได้รับน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	๒๒.๐๗๖๕	๐	๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

๓.๒ การจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒. ฝายบ้านบ่ออ่างบน พร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	๑	-	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ผลผลิต (Output) การสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Dia ๐.๑๕ , ๐.๒๐ ม. และท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Dia ๐.๒๐ ม. ความยาว ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ - ผลลัพธ์ (Outcome) <u>ด้านบวก</u> ส่งน้ำให้ราษฎรเพื่อการอุปโภค - บริโภค จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน - ผลกระทบ (Impact) <u>ด้านบวก</u> - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ได้รับน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร	๒๓.๗๗๘๔	๐	๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบาย ๓ การบริหารจัดการน้ำ

๓.๓ บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน

๓.๓.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา (งบจังหวัด)	๑๐	๑๐	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน - ผลผลิต (Output)...เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้เพิ่ม จากการจ้างงาน สร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว - ผลลัพธ์ (Outcome) แหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร และแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำฝายชะลอน้ำตามแนวทางราชดำริ	๖๓๔,๑๐๐	๓๗๑,๕๐๐	๕๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบาย ๓ การบริหารจัดการน้ำ

๓.๓ บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน

๓.๓.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	๒๐	๑๓	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน - การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินงาน ชุดเสร็จแล้ว ๑๓ บ่อ) - ผลผลิต (Output).....-..... - ผลลัพธ์ (Outcome).....-..... - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๓๗๐,๐๐๐	๒๔๐,๕๐๐	๖๕.๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบาย ๓ การบริหารจัดการน้ำ

๓.๓ บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน

๓.๓.๓ โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
-			ไม่มีโครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบาย ๓ การบริหารจัดการน้ำ

๓.๓ บริหารจัดการนํ้านอกเขตชลประทาน

๓.๓.๔ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตพัฒนาที่ดิน (ชุดคูยก่อง)	๒๔๗		- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน/ต่ำกว่าแผน.....	๑,๐๘๔,๔๐๐	-	-
๑.บ้านชาเมา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๑๘		- ผลผลิต (Output).....	๑๔๙,๖๐๐	-	-
๒.บ้านกะสะแม หมู่ที่ ๑ , บ้านโตะปาเกะ หมู่ที่ ๒ , บ้านตะละแน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๑๓๕		- ผลลัพธ์ (Outcome).....	๑,๑๓๙,๘๐๐	-	-
๓.บ้านตะโละกือม หมู่ที่ ๖ , บ้านกำปงบูเก๊ะ หมู่ที่ ๘ , บ้านเซ็ง หมู่ที่ ๑๒ , บ้านปรามะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะเตงนอก , บ้านบุตีฮิล หมู่ที่ ๘ ตำบลบุตี และบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ , บ้านบันนังลัว หมู่ที่ ๒ , บ้านถ้ำเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๙๔		- ผลกระทบ (Impact).....	๗๙๕,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในเขตพัฒนาที่ดิน กรมฯ ไม่ได้ระบุเป็นโครงการตามนโยบาย แต่กิจกรรมของโครงการฯ มีลักษณะและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรมเพื่อต้องการให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถใช้ทรัพยากรดินและน้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและสมดุลเกิดความมั่นคงการผลิตทางการเกษตร ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๔ : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

กิจกรรม	เป้าหมาย (กลุ่ม/กลุ่ม)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
- ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (ติดตามระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม)	๒ กลุ่ม - ม.๑ ต.บุตี - ม.๕ ต.ลำใหม่	-	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย (รอกการดำเนินการตามแผน) - ผลผลิต (Output) : ๑. ชาวนามีความรู้ในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS แบบกลุ่ม และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้าน ICS - ผลลัพธ์ (Outcome) : ๑. มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเกษตรกรสามารถลดต้นทุน การผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ - ผลกระทบ (Impact) : ๑. สร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนชาวนาอื่นๆ	๖๐๐	-	๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๔ : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	-	-	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน/ต่ำกว่าแผน	-	-	-
๒.พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	๔๘	๔๘	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ผลผลิต (Output)..... - ผลลัพธ์ (Outcome)..... - ผลกระทบ (Impact).....	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาต่อยอดกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นกิจกรรมที่กรมฯ ไม่ได้ระบุไว้เป็นกิจกรรมตามนโยบายยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน แต่กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเข้าสู่การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาล้มเหลว.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๔ : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๓ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
การตรวจประเมินแปลงหม่อนเบื้องต้นเพื่อให้การรับรองแปลงหม่อนอินทรีย์	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน/ต่ำกว่าแผนดำเนินการตามแผนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘..... - ผลผลิต (Output)..เกษตรกรสามารถผลิตหม่อนผ่านมาตรฐานการรับรองแปลงหม่อนอินทรีย์ (หม่อนผลสด) จำนวน ๒.๕ ไร่..... - ผลลัพธ์ (Outcome)..เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมฯ สามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์.... - ผลกระทบ (Impact)...ผู้บริโภคหม่อนผลสดมีความมั่นใจมาตรฐานสินค้าอินทรีย์....	๓,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้..... วิธีการจัดการ....แผนการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน.....

นโยบายที่ ๔ : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๔ โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (ร้าน)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม : การตรวจรับรองร้านใหม่และการตรวจติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ๑) การประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ๑.๑) ร้านใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๖๘ ๒) การตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ๓) การตรวจติดตามและตรวจต่ออายุร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่ผ่านการรับรองในปีที่ผ่านมา ๓.๑) ตรวจติดตามร้านอาหารที่ผ่านการรับรองตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๗ ๓.๒) ตรวจต่ออายุร้าน	๑ ๑ ๑๐ ๔	๑ - ๕ ๒	- ผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ติดตามต่ออายุและรับสมัครร้านอาหารเข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ผ่านร้านค้าสถานีวิทยุ (FM ๙๔.๒๕ MHz) และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - ผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน - ผลผลิต (Output) ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑.๑ ร้าน - ผลลัพธ์ (Outcome) จะมีจำนวนร้านได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น - ผลกระทบ (Impact) ร้านอาหารใช้วัตถุดิบปลอดภัย ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน	๑๖,๐๕๐	๑,๒๔๐	๗.๗๒

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน (๑) ร้านไม่ให้ความสนใจที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องร้านอาหารมีภารกิจและไม่ค่อยมีเวลาว่าง (๒) ร้านส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้รับมาตรฐานในการประกอบอาหาร เช่น เนื้อไก่ เนื้อวัว ที่ซื้อในตลาดสด จึงทำให้รับสมัครร้านเข้าร่วมโครงการยาก ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ ๑.๑) ประชาสัมพันธ์ และติดต่อร้านให้มากขึ้น เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการให้เข้าใจมากขึ้น ๑.๒) รวบรวมข้อมูลร้านอาหารได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาไม่ได้..... วิธีการจัดการ.....

นโยบายที่ ๔ : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๕ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน , เกษตรอินทรีย์)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ตามเกษตรทฤษฎีใหม่	๑๗๗ ราย	๙๐ ราย	- ผลการดำเนินงานตามแผน ห้วงวันที่ ๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ลงพื้นที่ ๘ อำเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร - ผลผลิต (Output) จัดเวทีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วย VRIO Model - ผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน - ผลกระทบ (Impact) เกษตรทฤษฎีใหม่เน้นลดการใช้ยาและการพึ่งพาตนเอง เครื่องมือการพัฒนา VRIO Model เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เกษตรกรต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในการเติบโต	๑๖๑,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	๖.๔๔
				-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัญหาในพื้นที่ เกษตรกรระดับรากหญ้าจึงใช้เครื่องมือการพัฒนา VRIO Model ได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน - ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก การพัฒนาด้วยเครื่องมือ VRIO Model การลงทุนที่ค่อนข้างสูง เกษตรกรต้องอาศัยปัจจัยภายนอกในการเติบโต ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่- ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนงบประมาณบางรายการยังโอนมาไม่ครบ	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ: เนื่องจากเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเกษตรกรระดับรากหญ้า การขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการลดรายจ่ายในครัวเรือนเพราะการเรดิบโตสู่ระดับเศรษฐกิจเป็นไปได้ยาก ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๖ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๑๙/ราย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑๙	๑๙	- <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑.คัดเลือกและรับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภาพ จำนวน ๑๗ ราย และเกษตรฟาร์มอนุบาลและจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๒ ราย ติดตาม ให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลการเลี้ยงลงในสมุดบันทึกฟาร์มเลี้ยง และข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรสำหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๖๓ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค และมาตรฐาน มกษ ๗๔๓๘-๒๕๖๕ สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ๒.ปัจจุบันอยู่ระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา ตรวจรับรองมาตรฐานดังกล่าว	๖,๗๐๐	๑,๔๔๐	๒๑.๔๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....มี..... ๑.๒.๑ ..จากปัจจัยภายใน การจดบันทึกข้อมูลฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรยังไม่ต่อเนื่อง. ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ ...ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการบันทึกรายละเอียดในสมุดบันทึกข้อมูลฟาร์มเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ต้นทุน และกำไร ในแต่ละรอบการผลิตสัตว์น้ำ ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๑ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๗ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus และพืชอินทรีย์ ๑. ตรวจสอบอายุ ๒. ตรวจสอบแปลงยังไม่ได้ Q ๓. สุ่มตัวอย่าง ๔. ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ๕. ต่ออายุ	๙๗๐ ๒๗๕ ๑๒ ๒๑ ๑	๔๑๔ ๔๐ ๗ ๐ ๑	ดำเนินการตรวจสอบแปลงต่ออายุ จำนวน ๔๑๔ แปลง ดำเนินการตรวจสอบแปลงยังไม่ได้ Q จำนวน ๔๐ แปลง ดำเนินการสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบแปลงรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ดำเนินการตรวจสอบต่ออายุแปลงพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ แปลง ดำเนินการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. พันธุ์พืช จำนวน ๕๘ ฉบับ ดำเนินการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. ปุ๋ย จำนวน ๔๘ ฉบับ	๖๐๗,๒๐๐ 	๒๒๙,๔๕๒.๑๕ 	๓๗.๗๙
ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ๑. ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. พันธุ์พืช ๒. ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. ปุ๋ย ๓. ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ๔. ตรวจสอบร้านค้า ๕. ร้าน Q shop ๖. เก็บตัวอย่าง	๕๕ ๙๔ ๕๙ ๖๐ ๔ ๒	๕๘ ๔๘ ๒๙ ๓ ๐ ๐	ดำเนินการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย จำนวน ๒๙ ฉบับ ดำเนินการตรวจสอบร้านค้า จำนวน ๓ ร้าน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบร้าน Q shop ในพื้นที่ความรับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานร้านค้าเพื่อเก็บตัวอย่าง	๔๕,๔๐๐ 	๑๐,๒๘๐.๖๐ 	๒๒.๖๔

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus และพืชอินทรีย์ - ข้อมูลของเกษตรกรไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถติดต่อเกษตรกรได้	๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า เกษตร กิจกรรมจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus และพืชอินทรีย์ - ติดต่อกับอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ระดับตำบลของจังหวัดยะลา เพื่อสะดวกในการเข้าตรวจแปลง

นโยบายที่ ๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๒.๑ โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าด้านการประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๒/สินค้า)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง	๒	๒	- <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. เสนอกรมประมง เพื่อผลักดันสินค้า ปลานิลสายน้ำไหล เบตง และสินค้าปลาพลวงชมพู เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้านประมง ในรูปแบบประเภทสินค้าปาล์มมีชีวิต/ปลาสด/ปลาแช่เย็น/ปลาแช่แข็ง และอยู่ระหว่างกำหนดแผนการถ่ายทอดรายละเอียดการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในตลาดออนไลน์ พร้อมองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้สภาวะ Climate Change พัฒน่องค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการลำเลียงสัตว์น้ำมีชีวิต ๒. การขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล จำนวน ๑๐ รายและการเลี้ยงปลาพลวงชมพู จำนวน ๑๐ ราย ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนให้แก่เกษตรกร และมีผลการเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓๓,๖๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง - กิจกรรมเก็บข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ	๒ จุด	๒ จุด	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน - ผลผลิต (Output) กิจกรรมเก็บข้อมูล คน พื้นที่ สินค้า ตามแบบวิเคราะห์ฯ และการตรวจวิเคราะห์ดิน และน้ำ สถานที่ดำเนินการ ๒ จุด โดยดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรเพื่อวางแผนการพัฒนา - ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. Smart Farmer นายอิสมาแอล ลาเต๊ะ หมู่ ๕ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีการปลูกผัก ปริมาณผลผลิตต่อปี ๑,๖๘๐ กก. มีมูลค่ารวม ๒๒๒,๐๐๐ บาท ต้นทุนการผลิต ๗๕,๕๐๐ บาท กำไรสุทธิ ๑๔๖,๕๐๐ บาท/ปี ๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ้าเตีเมาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินแปรรูป กล้วยหินฉาบ สินค้ารอง กาละแมหน่อไม้ ข้าวเกรียบกล้วยน้ำว้า มีช่องทางการจำหน่าย ตลาดในประเทศ (ร้านของฝาก ร้านค้าชุมชน) ร้อยละ ๖๐ ตลาดออนไลน์ ร้อยละ ๔๐ ๒.๓ รายได้ของวิสาหกิจชุมชนในรอบปี ๕๗๕,๐๐๐ บาท ต้นทุนการผลิต ๔๓๗,๖๐๐ บาท กำไรสุทธิ ๑๓๗,๔๐๐ บาท - ผลกระทบ (Impact) ชุมชนโดยรอบมีสินค้าผักปลอดภัยสำหรับบริโภค เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ ...-... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายในเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน -.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ จัดประชุมชี้แจงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ เพื่อบริณาการร่วมกัน

นโยบายที่ ๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๒.๓ โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (กลุ่ม)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง”	๑ กลุ่ม	๑ กลุ่ม	กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านนิบง หมู่ที่ ๒ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากรากฐาน ทรัพยากรของเกษตรกร และชุมชน มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคเนื้อ เช่น แคนปว๊ว เนื้อสวรรค์ เนื้อฝอย - ดำเนินการตามแผน ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบาย ๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๒.๔ โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (สินค้า/ท้องถิ่น)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
การดำเนินงานของส่วนภูมิภาค			- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	๒๐,๐๐๐	-	-
๑. การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และหน่วยงาน ร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ โดยผ่านกลไกของ SCP เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นไปตามแผน			
๒. การคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้า เกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของ SCP	๑ สินค้า/ ๑ท้องถิ่น	๕ สินค้า/ ๕ท้องถิ่น	ผลการคัดเลือกพื้นที่และพิจารณาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน ๕ เป้าหมาย ดังนี้ - ด้านพืช ๒ เป้าหมาย ๑) สินค้าพืชผัก : นายอิสมาแอล ลาเต๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำใหม่ อำเภอ เมืองยะลา ๒) สินค้ากล้วยหิน : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้าน เจ้าเตีเมาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลละแอ อำเภอยะหา - ด้านประมง ๒ เป้าหมาย ๑) สินค้าปลานิลสายน้ำไหล : กลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลานิล สายน้ำไหลเบตง หมู่ที่ ๒ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง ๒) สินค้าปลาพลวงชมพู: กลุ่มผู้เลี้ยงปลาพลวงชมพู หมู่ที่ ๒ ตำบลตานะแมเราะ อำเภอเบตง ด้านปศุสัตว์ ๑ เป้าหมาย สินค้าแปรรูปเนื้อโค : วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านนิบง หมู่ที่ ๒ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง			

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (สินค้า/ท้องถิ่น)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓. การจัดทำแผนพัฒนารายสินค้า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง			อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยมีแผนดำเนินงานในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-
๔. การดำเนินการตามแผนพัฒนารายสินค้า						
๕. ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน SCP รายงานผลความก้าวหน้าต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์						

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-ไม่มี-	-ไม่มี-

นโยบาย ๔ ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๔.๒ การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๔.๒.๕ โครงการพัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่เกษตรมูลค่าสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
การตรวจรับรองมาตรฐานพืช GAP ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ชายแดน						
๑. ตรวจรับรองแปลง GAP	๓๐๐	๐	ผลการดำเนินงานตามแผน อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนออกตรวจ แปลง กำหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	๒๑๙,๐๐๐	๐	๐
๒. การตรวจวิเคราะห์ผลผลิต	๑	๐	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๕ : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

๕.๑.๑ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
-			ไม่มีโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๕ : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑) ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กรในการจัดทำงบการเงิน และ การควบคุมภายใน ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เป้าหมายเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร)	๗	๐	- ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลากำหนดจัดฝึกอบรม ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดเป้าหมาย (๒๐ คน/๒ วัน) (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์ที่มีปัญหาในการจัดทำงบการเงิน หรือไม่มีการควบคุม ภายในสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความ เข้มแข็งระดับขั้นที่ดีขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๒๐,๒๐๐	-	๐.๐๐

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชี สหกรณ์เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ (สหกรณ์ตั้งใหม่ ๑ - ๕ ปี) หรือสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายเป็นสหกรณ์นอกภาค การเกษตร)	๘	๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลากำหนดจัดฝึกอบรม ๑ ครั้งๆ ละ ๓๕ คน กำหนดจัดประชุมภายในเดือน เมษายน ๖๘ (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์ที่มีปัญหาในการจัดทำงบการเงิน หรือไม่มีการควบคุม ภายในสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่่มงสู่เป้าหมายความ เข้มแข็งระดับขั้นที่ดีขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๑๒,๗๐๐	-	๐.๐๐

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร	๙	๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลากำหนดประชุม ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน งบประมาณ๗,๖๐๐ บาท กำหนดจัดประชุม - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๘ - ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน ก.ค. ๖๘ (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์ที่มีปัญหาในการจัดทำงบการเงิน หรือไม่มีการควบคุม ภายในสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความ เข้มแข็งระดับขั้นที่ดีขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๑๐,๓๕๐	-	๐.๐๐

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและขับเคลื่อนการยกระดับการควบคุมภายใน (เป้าหมายเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร)	๙	๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กำหนดประชุม ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๕ คน งบประมาณ ๑๐,๓๕๐ บาท กำหนดจัดประชุม - ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน มี.ค. ๖๘ - ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน พ.ค. ๖๘ (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์ที่มีปัญหาในการจัดทำงบการเงิน หรือไม่มีการควบคุมภายในสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่่มงสู่เป้าหมายความเข้มแข็งระดับขั้นที่ดีขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๑๐,๓๕๐	-	๐.๐๐

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๕. ประชุมจัดทำแผนและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของสหกรณ์สู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์ (เป้าหมายเดียวกับยกระดับการควบคุมภายใน เป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร)	๙	๐	ผลการดำเนินงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กำหนดประชุม ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน กำหนดจัดประชุม - ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน เม.ย. ๖๘ - ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน มิ.ย. ๖๘ (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์ที่มีปัญหาในการจัดทำงบการเงิน หรือไม่มีการควบคุมภายในสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อบ่มเพาะสู่เป้าหมายความเข้มแข็งระดับขั้นที่ดีขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๙,๐๐๐	-	๐.๐๐

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๖) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ/ทบทวนแผนปรับปรุงการดำเนินงานสหกรณ์ (ฉบับร่าง) เป้าหมายใหม่ปี ๖๘	๒	๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กำหนดประชุม ๒ ครั้ง ๆ ละ ๔๐ คน กำหนดจัดประชุม - ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน มี.ค. ๖๘ - ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน พ.ค. ๖๘ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๖๘ (๒ แห่ง) ๑) สกต.ธกส. ยะลา ๒) ส.เดินรยะลา (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์ที่มีปัญหาในการจัดทำงบการเงิน หรือไม่มีการควบคุมภายใน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อบ่มเพาะเป้าหมายความเข้มแข็งระดับขั้นที่ดีขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๗,๖๐๐	-	๐.๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๕ : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพก.)	๗	๐	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจ การดำเนิน ธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ๗ แห่ง จำนวน ๓๕ คน เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเบตง จก. สกก.ปะเต็งก้าวหน้า จก. สกก.ชานาเนิงงาม จก. สกก.อูคูะฮ์ จก. สกก.ธารโต จก. ส.ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยะลา จก. สกก.บ้านบ่อน้ำร้อน จก. (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตาม แผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์เป้าหมายมีอัตราการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับ สหกรณ์ของสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อบ่มเพาะเป้าหมายความเข้มแข็ง ระดับขั้นที่ดีขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๓๗,๑๕๐	-	๐.๐๐

๕.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (กพง.)	๙	๐	ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และ วางแผน ขับเคลื่อนการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของสมาชิก การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุน สวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ฯ ๙ แห่ง จำนวน ๓๐ คน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ สอ.ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จก. สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จก. สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จก. สอ.เทศบาลเมืองเบตง จก. สอ.ครูยะลา จก. สอ.สาธารณสุขจังหวัดยะลา จก. ส.เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนตะอาวัน จก.สอ.โรงพยาบาลสิโรรส จก. สอ.กองร้อย อส.อำเภอเบตง จก. (เงินงบประมาณจัดสรรหลังไตรมาส ๒) และผลการเบิกจ่ายได้ตาม แผนงานที่กำหนด - ผลผลิต (Output) สหกรณ์เป้าหมายมีอัตราการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ของสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ - ผลลัพธ์ (Outcome) สหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเข้มแข็ง ระดับขั้นที่สี่ขึ้นได้ - ผลกระทบ (Impact).....-.....	๗,๘๐๐ รอจัดสรร งบประมาณไตรมาส ๒	-	๐.๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบาย ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ประเมินศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์	๒	๒	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ได้ตามแผน/ต่ำกว่าแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการ เบิกจ่ายงบประมาณ - ผลผลิต (Output) ประเมินศักยภาพในการจัดทำบัญชีของ สหกรณ์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑. สหกรณ์เดินรถยะลา จำกัด ๒. สหกรณ์กองทุนสวนยางวะหะห์ตะห์เกะรอ จำกัด - ผลลัพธ์ (Outcome) ดำเนินการประเมินศักยภาพในการจัดทำ บัญชีของสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๗ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑. สหกรณ์เดินรถยะลา จำกัด ๒. สหกรณ์กองทุนสวนยางวะหะห์ตะห์เกะรอ จำกัด - ผลกระทบ (Impact) -	๗,๖๐๐	-	๐.๐๐
๒. กำกับแนะนำสหกรณ์						
- ครั้งที่ ๑ มี.ค.๖๘	๒					
- ครั้งที่ ๒ มี.ย.๖๘	๒					
๓. ติดตามประเมินผล	๒					

นโยบาย ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

๕.๑.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแปรรูป - วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว ๑. ศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อม ๒. วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน ๓. สอนแนะ/ติดตามการจัดทำบัญชี - บัญชีขั้นต้นและงบทดลอง - การใช้ข้อมูลทางบัญชี - การจัดทำงบการเงิน	๑ ๑ ๑	๑ ๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน/ต่ำกว่าแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ผลผลิต (Output) ๑. ศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว ๒. วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน จำนวน ๑ แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว - ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. ศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๘ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว ๒. วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๘ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัว - ผลกระทบ (Impact) -	๓,๔๐๐	๒๔๐	๗.๐๖

๕.๑.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยกลไกบัญชี - วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง(ชั้นโรง)บ้านละแอ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา ๑. ศึกษารูทกิจและประเมินความพร้อม ๒. วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน ๓. สอนแนะ/ติดตามการจัดทำบัญชี - บัญชีขั้นต้นและงบทดลอง - การใช้ข้อมูลทางบัญชี - การจัดทำงบการเงิน ๔. ฝึกอบรมคณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๓ ราย ๕. กำกับและติดตามคณะกรรมการการจัดทำบัญชี ครั้วเรือน/ต้นทุนประกอบอาชีพ			- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ผลผลิต (Output) ๑. ศึกษารูทกิจและประเมินความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ๑.๑ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง(ชั้นโรง)บ้านละแอ ๑.๒ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา ๒. วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน จำนวน ๒ แห่ง ๒.๑ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง(ชั้นโรง)บ้านละแอ ๒.๒ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา - ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. ศึกษารูทกิจและประเมินความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑.๑ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง(ชั้นโรง)บ้านละแอ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการวิสาหกิจฯ ๑.๒ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการวิสาหกิจฯ ๒. วางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๒.๑ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง(ชั้นโรง)บ้านละแอ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๘ ณ ที่ทำการวิสาหกิจฯ ๒.๒ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๘ ณ ที่ทำการวิสาหกิจฯ - ผลกระทบ (Impact) -	๗,๖๐๐	๘๔๐	๑๖.๖๗

นโยบาย ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

๕.๑.๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ๑.๑) พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ๑.๑.๑) ระดับปานกลางเป็นดี (๘ แห่งๆ ละ ๑๐ ราย) ๑.๑.๒) ระดับต้องปรับปรุงเป็นปานกลาง (๕ แห่งๆ ละ ๑๐ ราย) ๑.๒) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ๑.๒.๑) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ๒) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ๒.๑) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ๓) สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓.๑) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ๓.๒) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือ คณะทำงานซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ๓.๓) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ๓.๔) สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๓.๔.๑) สนับสนุนวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการ ดำเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ๓.๕) กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	๘ แห่ง ๕ แห่ง ๑ แห่ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๘ แห่ง ๘ อำเภอ ๑ กลุ่ม	๘ แห่ง ๕ แห่ง ๘ แห่ง	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน - ผลผลิต (Output) - กรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ได้รับการ พัฒนาทักษะให้เป็นวิสาหกิจชุมชนระดับดี จำนวน ๘ แห่ง - กรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนได้รับการ พัฒนาทักษะให้เป็นวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง จำนวน ๕ แห่ง ในพื้นที่ ๕ อำเภอ - วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนวัสดุในการ ดำเนินงานด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๘ อำเภอ - ผลลัพธ์ (Outcome) - วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะพัฒนา ศักยภาพ ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนระดับปานกลาง และระดับดี ได้รับการสนับสนุนวัสดุในการดำเนินงาน ด้านทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน - ผลกระทบ (Impact) วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้	๑๒๗,๒๐๐	๗๐,๙๕๐	๕๕.๗๗

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..... ๑. ความต่อเนื่องของการผลิตสินค้า ทำให้ลดโอกาสในการเข้าไปแข่งขันกับตลาดภายนอก ๒. สินค้าแปรรูปยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากขาดการลงทุนในด้านของกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถขอการรับรองมาตรฐานสินค้าได้ ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑. ประชุมร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเข้าไปมีส่วนสนับสนุน ทางด้านความรู้และงบประมาณในการพัฒนา ทั้งในด้าน การผลิต การตลาด การทำบัญชี การบริหารจัดการกลุ่ม และการให้ข้อมูลแหล่งเงินทุนของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ๒. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการที่เกิดความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ๓. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนในการพัฒนาต่อไป ๔. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหามิได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

๕.๑.๖ โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๕/กลุ่ม ๗๐/ราย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	๕/๗๐	๕/๗๐	- <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑.คัดเลือกกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชน จำนวน ๓ กลุ่ม ๗๐ ราย ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลาในการให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์สำหรับแปรรูปสัตว์น้ำแก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	๖๐๒,๐๐๐	๕๕๗,๓๔๔	๙๒.๕๘

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....ไม่มี..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....มี..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..ผลิตภัณฑ์แปรรูปยังไม่มีมารีรับรองมาตรฐาน.... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....ไม่มี..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....ร่วมวางแผนการผลิตและ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานกับกลุ่มเกษตรกร และเตรียมยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ ประมงธงเขียว กับกรมประมง เพื่อรับรองมาตรฐานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค.... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

๕.๒.๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๑/กลุ่ม)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต ด้านประมง	๑	๑	- ผลการดำเนินงาน ๑.เสนอกรมประมงเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบอุดหนุนทั่วไปแก่กลุ่มองค์กรชุมชน ประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงปลา ในกระชังตำบลกรปิยัง อำเภอกงปิยัง จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาและยกระดับ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง อนุมัติงบประมาณ (งบอุดหนุนทั่วไป) วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตามแผนการดำเนินงานของกลุ่ม ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ ในส่วน ของบันทึกข้อมูลรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำของกลุ่มดังกล่าว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....ไม่มี..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....มี..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..ผลิตภัณฑ์แปรรูปยังไม่มีมารองรับมาตรฐาน.... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก -เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกรปิยัง ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....ร่วมวางแผนการผลิตสัตว์ น้ำกับกลุ่มเกษตรกรในส่วนการจับสัตว์น้ำก่อนช่วงที่เกิดอุทกภัย ให้สอดคล้องกับสภาวะของ ฤดูกาลในพื้นที่จังหวัดยะลา..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาล้มเหลว.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๒ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

๕.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ๑.๑) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (๑) จัดกระบวนการ การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group (๒) จัดกระบวนการ การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการ ๑.๒) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (๑) จัดกระบวนการ การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group (๒) จัดกระบวนการ การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร (๓) วิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน	๑๕ ราย ๑๕ ราย ๑๕ ราย ๑๕ ราย ๑๕ ราย	๑๕ ราย ๑๕ ราย ๑๕ ราย	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน - ผลผลิต (Output) - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ Smart Group - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร - มีแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน - กลุ่มยุทธศาสตร์ต้นแบบ (Smart Group Model) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ - มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดทำแผนพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ - มีการพัฒนาทักษะเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ - ผลลัพธ์ (Outcome) - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีศักยภาพสู่การเป็น Smart Group - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร - เกิดความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน	๘๓,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	๗๓.๔๙

๕.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
(๔) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร ๑.๓) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร (๑) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร (๒) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร (๓) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ(Smart Group Model) (๔) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ๑.๔) พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ (๑) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดทำแผนพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ (๒) พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้	๑๕ ราย ๓๐ ราย ๒ กลุ่ม ๑๕ ราย ๑ กลุ่ม ๑๕ ราย ๑๕ ราย	๑๕ ราย ๓๐ ราย ๑๕ ราย ๑ กลุ่ม ๑๕ ราย ๑๕ ราย	เกษตรกรและชุมชน - มีกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) ที่มีศักยภาพ - มีความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีแผนพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ - มีการพัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ - ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร ครุภัณฑ์และชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภค และก้าวเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยที่เข้มแข็งมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..... ๑) กลุ่มยังไม่มี การรวบรวมผลผลิตของสมาชิก เนื่องจากยังไม่มีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน และขาดงบประมาณ ๒) สมาชิกกลุ่มขาดแรงงานในกระบวนการการผลิต ๓) ปัญหาโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่มีปริมาณฝนตกชุก ทำให้ผลผลิตมีปริมาณน้อย ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑) ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ๒) แนะนำการดูแลบำรุงรักษาต้นยางพาราที่ประสบปัญหาโรคใบร่วงยางพารา ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบายที่ ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๑ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑) จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ ๕ ด้าน ๑.๑) จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ๒) จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ ๒.๑) การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (แปลงปีที่ ๓,๒ และ ๑) ๓) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ๓.๑) ยกระดับ การผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ๓.๑.๑) อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ๓.๒) บริหารจัดการ ๓.๒.๑) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมิน แปลงเบื้องต้น ๔) พัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๔.๑) อบรมเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๔.๒) ติดตาม ให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น	๔๖ แปลง (๑,๔๘๔ ไร่) ๔๖ แปลง (๑,๔๘๔ ไร่) ๓๐๙ ไร่ ๒๔๗ แปลง ๒๐ ไร่ ๒๐ แปลง	๔๖ แปลง (๑,๔๘๔ ไร่) ๔๓แปลง (๑,๔๘๔ ไร่) ๓๐๙ ไร่ ๒๐ ไร่	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน - ผลผลิต (Output) - ข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการ และ การตลาดของแปลงใหญ่ จำนวน ๔๖ แปลง - แปลงใหญ่ปีที่ ๑ จำนวน ๑๖ แปลง ปีที่ ๒ จำนวน ๑๖ แปลง และปีที่ ๓ จำนวน ๑๔ แปลง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ - เกษตรกร จำนวน ๓๐๙ ราย จากอำเภอเมือง ยะลา อำเภอบันนังสตา อำเภอรือเสาะ อำเภอยะหา อำเภอกาบัง และอำเภอกงหรา ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP - เกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	๑,๒๗๙,๙๘๐	๙๖๐,๙๒๐	๗๕.๐๗

๕.๓.๑ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
			- ผลลัพธ์ (Outcome) - เกษตรกรแปลงใหญ่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มตามแนวทางแปลงใหญ่ มีส่วนร่วมในกระบวนการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการ และการตลาดของแปลงใหญ่ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - เกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า - เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ - ผลกระทบ (Impact) แปลงใหญ่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างรายได้เพิ่ม ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-ไม่มี-	-ไม่มี-

นโยบาย ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
-			ไม่มีโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

นโยบาย ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๒ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
-			ไม่มีโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๔ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (กลุ่ม/ราย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง (ไม่มีแผนงานโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา)	-	-	- ผลการดำเนินงาน ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในส่วนของการดำเนินงานแบบเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ผ่านกิจกรรมการประชุมชี้แจง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....ไม่มี..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....มี..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะลาดำเนินกิจกรรมด้านประมงในส่วนของรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน (ยังชีพ) รวมถึงกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นกลุ่มขนาดย่อยเกษตรกรที่มีรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดยะลามีปริมาณน้อย และมีชนิดสัตว์น้ำที่แตกต่างกันตามความนิยม และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....ไม่มี..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....มี..... ๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และสร้างการรับรู้ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในส่วนของการดำเนินงานแบบเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง ในกิจกรรมต่างๆ ๒. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดเดียวกัน แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ผ่านโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประมง.... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

นโยบาย ๕ ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๕ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ปศุสัตว์

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. การส่งเสริมการรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนแปลงใหม่	๑ แปลง	-	- เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการผลิต-แผนการตลาดการบริหารต้นทุนและผลผลิตแก่กลุ่มกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อบ้านนิบง ตำบลกาบัง อำเภอกาบังดำเนินการขึ้นทะเบียนกลุ่มใหม่ แต่ยังไม่ได้จัดอบรมเกษตรกร เนื่องจากกำลังรองบประมาณ	๑๑,๒๐๐	-	-
๒. ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)	๑ แปลง	-	- เพื่อยกระดับการป้องกันโรคส่งเสริมให้ผลผลิตปศุสัตว์มีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และสารอาหารสัตว์ของเกษตรกร เป้าหมายกลุ่มแปลงใหญ่สานสัมพันธ์พะเนื่อแปลงใหญ่เมืองยะลา	๑๐๐,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-ไม่มี-	

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๖ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

กิจกรรม	เป้าหมาย (กลุ่ม/ราย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด	๑ ครั้ง/๓๐ ราย	๑ ครั้ง/ ๓๐ ราย	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน - ผลผลิต (Output) ๑. สนับสนุนการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน ๒ แปลง - ผลลัพธ์ (Outcome) : ๑.หน่วยงานภาคีมีความเข้าใจในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่มีความเข้าใจในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและมีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน - ผลกระทบ (Impact) ๑.กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพสามารถผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิตได้ - อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ -ปัจจุบันผลดำเนินงาน ๕๐ % - รอกการดำเนินงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ -ปัจจุบันรอกดำเนินงาน ๐ %	๕๖,๐๐๐ ๘,๐๐๐	๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐	๑๔.๒๘ ๑๐๐
๒.จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่	๒ กลุ่ม/ ๒๔๐ ราย		- รอกการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ -ปัจจุบันรอกดำเนินงาน ๐ %	๑๒,๐๐๐		
๓.ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำแปลงเรียนรู้แปลงสาธิตหรือนำเกษตรกรศึกษาดูงาน	๑ ครั้ง	-	- รอกการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ -ปัจจุบันรอกดำเนินงาน ๐ %	๑๕,๐๐๐	-	-
๔.จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การแปรรูปเพื่อมุ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง	๑ ครั้ง	-	- รอกการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ -ปัจจุบันรอกดำเนินงาน ๐ %	๖,๐๐๐	-	-
๖.จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS	๒ กลุ่ม/ เกษตรกร ๗๕ ราย	-	- รอกการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ -ปัจจุบันรอกดำเนินงาน ๐ %	๑๕,๐๐๐	--	

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ..... - ไม่มี - ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน..... 	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้..... วิธีการจัดการ.....

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๗ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร)	๔๘	-	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน/ต่ำกว่าแผน	๖๕๒,๕๖๐	-	-
๒.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พื้นที่เป้าหมายกรมการข้าว)	๒	-	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด(อยู่ระหว่างดำเนินงาน) - ผลผลิต (Output)..... - ผลลัพธ์ (Outcome)..... - ผลกระทบ (Impact).....	๗,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ อยู่ระหว่างกรมฯ กำลังจัดสรรแผนงานและงบประมาณให้สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ไตรมาส ๒ - ๓ ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามที่กรมฯ กำหนด ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาล้มเหลว.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๘ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างพารา

หน่วยงานรับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทย

แปลงปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๔ แปลง

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมที่ ๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้	๑๔	๑๔	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน โดยปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๑.๓๖ โดยมี แผนการดำเนินงานอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	-
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต แปลงปีที่ ๑ ขนาด S แปลงละ ๔๕,๐๐๐.- บาท จำนวน ๕ แปลงปีที่ ๒ ขนาด S แปลงละ ๔๐,๐๐๐.- บาท	๑๔	๓	- ผลผลิต (Output)...เกษตรกรชาวสวนยางได้รับ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปใช้ในสวนยาง - ผลลัพธ์ (Outcome).....สวนยางมีความแข็งแรงเติบโต และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น	๕๘๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	๒๑.๓๖

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....ไม่มี..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....ไม่มี..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่การดำเนินการสวนยาง แปลงใหญ่ที่กยท.รับผิดชอบในการดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ จะต้องดำเนินการหลังจากมีการดำเนินกิจกรรม ที่ ๑ ที่ดำเนินการโดย กสก. เนื่องจากโครงการส่งเสริมแปลงใหญ่เป็นตัวชี้วัดของ กยท. ที่ดำเนินการกับสคร. ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ..... ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการให้เร็วขึ้น ตามแผนของกยท. ที่จะต้อง ดำเนินการ ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้..... วิธีการจัดการ.....

๕.๓ ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

๕.๓.๙ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (ราย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีรายบุคคล ๑. ประเมินความพร้อมเกษตรกร ๒. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ๓. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๔. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชี ๕. ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยครูบัญชี ๖. ถอดบทเรียนต้นทุนอาชีพเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ	๖๐ ๒ ๖๐ ๔๒ ๔๒ ๓	๖๐ ๒ ๖๐ 	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ - ผลผลิต (Output) ๑. ประเมินความพร้อมเกษตรกร ๖๐ ราย ๒. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ๒ ราย ๓. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๖๐ ราย - ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. ประเมินความพร้อมเกษตรกร ๖๐ ราย ๒. ชักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ๒ ราย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ยะลา ๓. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๖๐ ราย ณ แปลงใหญ่บันนังสตา ๓๐ ราย (รุ่นที่ ๑) และแปลงใหญ่บุติ ๓๐ ราย (รุ่นที่ ๒) - ผลกระทบ (Impact) -	๓,๔๐๐	๒๔๐	๗.๐๖

๕.๓.๙ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลงใหญ่ ๑. ประเมินความพร้อมการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลงใหญ่ ๒. พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลงใหญ่ ๓. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๔. ติดตามเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชี ๕. ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ๑ ๑ ๑ ๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตาม แผน/ต่ำกว่าแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ - ผลผลิต (Output) ประเมินความพร้อมการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลง ใหญ่ ๑ แปลง คือ แปลงใหญ่ นาข้าวตำบลบุตตี้ - ผลลัพธ์ (Outcome) ประเมินความพร้อมการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลง ใหญ่ ๑ แปลง คือ แปลงใหญ่ นาข้าวตำบลบุตตี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๘ - ผลกระทบ (Impact) -	๓,๔๐๐	๒๔๐	๗.๐๖

นโยบายที่ ๖ : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาคาบอนและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๖.๑.๑ โครงการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (ครั้ง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑.โครงการรณรงค์ “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม”	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตาม แผน/ต่ำกว่าแผน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กพ.๖๘ (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)	๑๐,๐๐๐	-	-
๒. ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	๙๐ ไร่	๓๕ ไร่	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการไถแล้ว ๓๕ ไร่ - ผลผลิต (Output)..... - ผลลัพธ์ (Outcome)..... - ผลกระทบ (Impact).....	๓๔,๒๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-ไม่มี-	

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๖.๑.๒ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ไม่มีโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๖.๑.๓ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ไม่มีโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๖.๑.๔ โครงการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑) สร้างการรับรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๑) เวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)	เกษตรกร ๑๒๕ ราย	เกษตรกร ๑๒๕ ราย และจนท. ๓๓ ราย	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน - ผลผลิต (Output) จัดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ หยุดเผา (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเผา) ฐานที่ ๒ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ฐานที่ ๓ การแปรรูปเปลือกทุเรียนเป็นอาหารสัตว์ ฐานที่ ๔ พลังงานทดแทน ฐานที่ ๕ พืชพันธุ์ดี ฐานที่ ๖ การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ฐานที่ ๗ การจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานที่ ๘ การจัดการวัสดุเหลือใช้จากสละ ฐานที่ ๙ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานที่ ๑๐ จักรกลการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๒๕ ราย และเจ้าหน้าที่ ๓๓ ราย เข้าร่วม	๗๐,๖๐๐	๖๔,๘๙๕	๙๑.๙๒

๖.๑.๕ โครงการส่งเสริมเกษตรกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
			- ผลลัพธ์ (Outcome) เกษตรกรและผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อลดการเผาในพื้นที่ - ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมการลดต้นทุนจากการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินให้มีโครงสร้างดินดีขึ้น มีรายได้เพิ่มจากการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และพื้นที่เผาไหม้รวมถึงจุดความร้อนในพื้นที่เกษตรลดลง ส่งผลดีต่อสุขภาพ			

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
-ไม่มี-	

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๖.๑.๕ โครงการส่งเสริมการปลูกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. โครงการรณรงค์ “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม”	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตาม แผน/ต่ำกว่าแผน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒ กพ. ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)	๑๐,๐๐๐	-	-
๒. ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน	๙๐ ไร่	๓๕ ไร่	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการไถแล้ว ๓๕ ไร่ - ผลผลิต (Output)..... - ผลลัพธ์ (Outcome)..... - ผลกระทบ (Impact).....	๓๔,๒๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ ในพื้นที่จังหวัดยะลามีการทำนาปี โดยฤดูกาลทำนาอยู่ ระหว่างเดือน ตุลาคม - มีนาคม ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....-..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ เลือกพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการทำนาปี โดยคัดเลือกแปลงที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วบางแปลง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างการรับรู้ ป้องกันการเผาตอซัง และเมื่อสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวข้าวจึง ดำเนินการไถกลบตอซังแปลงอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาคาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๖.๑.๖ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			ไม่มีโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

๖.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาคาความเสื่อมโทรมและมลภาวะจาก PM ๒.๕

๖.๑.๗ โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานรับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
			รอความชัดเจน ในการจัดสรรพื้นที่เป้าหมาย จากส่วนกลาง	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๗ : รับมือกับภัยธรรมชาติ

๗.๑ วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

๗.๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (ไร่/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. พนังกันน้ำบ้านยูโป ระยะทาง ๐.๔๕๐ กิโลเมตร ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	๓๐๐	-	- ขอยกเลิกโครงการ	๐	๐	๐

กิจกรรม	เป้าหมาย (ไร่/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒. พนังกันน้ำบ้านทุ่งเหียง พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร ตำบลยูโป อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา	๒๕๐	-	- ขอยกเลิกโครงการ	๐	๐	๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๗ : รับมือกับภัยธรรมชาติ

๗.๑ วางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

๗.๑.๒ โครงการวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (อำเภอ)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติด้านปศุสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติ	ในพื้นที่ ๘ อำเภอ	ในพื้นที่ ๘ อำเภอ	ดำเนินการตามแผนงาน ประชุมขับเคลื่อนแผนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ -เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องภัยพิบัติด้าน ปศุสัตว์ - จัดทำแผนการอพยพสัตว์จัดเตรียมเสบียงอาหาร สัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์ - ลดการสูญเสียประชากรสัตว์จากภัยพิบัติ - ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านปศุสัตว์พร้อมฟื้นฟูสุขภาพ สัตว์หลังเกิดภัย ภัยพิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ห้วงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอกาบัง อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอเมืองยะลา และอำเภอรามัน เกษตรกร จำนวน ๓๖๔ ราย วงเงินให้ความ ช่วยเหลือทั้งสิ้น ๙,๓๔๐,๓๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ และมติ ที่ประชุมก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ -เกษตรกรมีแหล่งอพยพสัตว์ที่อาจจะใช้ได้ไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน : ขาดแคลนเสบียงสัตว์สำรอง ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก - ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ : ได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานอื่นด้วยดี ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน: เบิกเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรไม่ทันตามกำหนดเวลา ต้องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ : หาจุดอพยพสัตว์ในพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จริงและเพียงพอกับจำนวนสัตว์ ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ: ให้ความรู้การทำหลั่หมัก หลั่แห้ง และให้เกษตรกรมีแปลงหลั่สดให้เพียงพอกับจำนวนสัตว์ ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ- ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ- ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒ - ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขไม่ได้ - วิธีการจัดการ -

นโยบายที่ ๘ : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน

๘.๑ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

๘.๑.๑ โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๑๓ แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย	๑๓	๑๓	- ผลการดำเนินงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เฝ้าระวัง และติดตามสถานประกอบการกิจการท่องเที่ยวที่เก็บสินค้าสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่จัดแจ้งกับสำนักงานประมงจังหวัดยะลา จำนวน ๑๓ แห่ง ปัจจุบันไม่พบสินค้าประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดยะลา	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

๘.๑.๒ โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์	๑๓ แห่ง	๑๓ แห่ง	ดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามแผนร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ - ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน : - ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก - ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ : ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน : ...ขับเคลื่อนงานตามนโยบายโดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ. - ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒ - ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้ - วิธีการจัดการ -

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

๘.๑.๓ โครงการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด้านตรวจพืชเบตง

กิจกรรม	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
การตรวจพืชนำเข้า การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช การออกใบผ่านด่านศุลกากร	๑๒ ราย ๑,๖๐๐ ฉบับ ๑,๒๐๐ ฉบับ	๒ ราย ๓๐ ฉบับ ๔๒๐ ฉบับ	ผลการดำเนินการตามแผน - ไม่มีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดย ด้านตรวจพืชเบตงได้ดำเนินการ ดังนี้ - การตรวจพืชนำเข้า ๒ ราย - การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช ๓๐ ฉบับ - การออกใบผ่านด่านศุลกากร ๔๒๐ ฉบับ	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

๘.๑.๓ โครงการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
กิจกรรม จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus และพืชอินทรีย์			- ไม่มีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดย ศวพ. ได้ดำเนินการ ดังนี้ ดำเนินการตรวจแปลงต่ออายุ จำนวน ๔๑๔ แปลง ดำเนินการตรวจแปลงยังไม่ได้รับการรับรองแปลง จำนวน ๔๐ แปลง ดำเนินการสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗ แปลง	๖๐๗,๒๐๐	๒๒๙,๔๕๒.๑๕	๓๗.๗๙
๖. ตรวจต่ออายุ	๙๗๐	๔๑๔				
๗. ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q	๒๗๕	๔๐				
๘. สุ่มตัวอย่าง	๑๒	๗				
๙. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	๒๑	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจแปลงรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์			
๑๐.ต่ออายุ	๑	๑	ดำเนินการตรวจต่ออายุแปลงพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ แปลง			
ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ			ดำเนินการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. พันธุ์พืช จำนวน ๕๘ ฉบับ	๔๕,๔๐๐	๑๐,๒๘๐.๖๐	๒๒.๖๔
๗. ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. พันธุ์พืช	๕๕	๕๘	ดำเนินการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. ปุ๋ย จำนวน ๔๘ ฉบับ			
๘. ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. ปุ๋ย	๙๔	๔๘	ดำเนินการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย จำนวน ๒๙ ฉบับ			
๙. ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย	๕๙	๒๙	ดำเนินการตรวจร้านค้า จำนวน ๓ ร้าน			
๑๐.ตรวจร้านค้า	๖๐	๓	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร้าน Q shop ในพื้นที่ความรับผิดชอบ			
๑๑.ร้าน Q shop	๔	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานร้านค้าเพื่อเก็บตัวอย่าง			
๑๒.เก็บตัวอย่าง	๒	๐				

๘.๑ ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

๘.๑.๔ โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าทางพาราผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า/ส่งออกสินค้าทางพาราผิดกฎหมาย	-	-	- ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยาง ครูยางอาสาช่วยในการดูแลสอดส่อง ถ้ามีการลักลอบให้แจ้งให้กยท.พื้นที่ทราบ - ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้ประกอบการที่มีการส่งออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ทราบ กระบวนการดำเนินการที่ต้อง	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๙ : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

๙.๑ โครงการป้องกันภัยพิบัตการเกษตร

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙

กิจกรรม	เป้าหมาย (๑๓/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
ประกันภัยข้าวนาปี		๑ ราย		๒,๕๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบายที่ ๑๐ : นโยบายอื่น ๆ

๑๐.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา

๑๐.๑.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านประมง (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๘ แสน/ตัว)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำบนที่ดิน สาธารณประโยชน์ บ้านบาโงไต่ะอาลี ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ - ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาบ้านบาโงไต่ะอาลี ๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง - ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาบ้านบาโงไต่ะอาลี ๓. จัดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาบ้านบาโงไต่ะอาลี	๘๐๐,๐๐๐ ตัว	๒๒๕,๐๐๐ ตัว	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๑. ผลิตลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาสุลต่าน (ปลาบ้า) จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ ตัว และดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึง สนับสนุนกิจกรรมต่างของหน่วยงานราชการและเอกชน จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ ตัว ในแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดยะลา ๒. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะขยายพันธุ์และการอนุบาลลูก พันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลาสุลต่าน (ปลาบ้า) แก่นักศึกษาจาก วิทยาลัยชุมชนยะลา สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๓๗ คน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๓. จัดตั้งเป็นจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ รวมถึงส่วน ราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลา	๑๒๖,๐๐๐	๔๒,๙๐๐	๓๓.๓๙

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....มี..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน..ระบบไฟฟ้าของศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาบ้านบาโงไต่ะอาลี อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่.....-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน.....-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมประมง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าดังกล่าวของศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาบ้านบาโงไต่ะอาลี ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาล้มเหลว.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

๑๐.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา

๑๐.๑.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านประมง (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๘ /แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประมงโรงเรียน	๘๐๐,๐๐๐ ตัว	๒๒๕,๐๐๐ ตัว	- ผลการดำเนินงาน ๑. จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงตามความ ต้องการของโรงเรียนทั้ง ๘ แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. ขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่บริเวณโรงเรียนพระราชดำริ โดยการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพื้นที่รอบโรงเรียนพระราชดำริฯ จังหวัดยะลา ทั้ง ๘ แห่ง ในกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืด ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ ราย และอยู่ระหว่าง กำหนดแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง	๖๑,๑๐๐	๔๙,๒๙๒	๘๐.๖๗

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....มี..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....บ่อคอนกรีตสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำของโรงเรียน ตชดบ้านปาโจแมเราะ อำเภอธารโต ได้รับความเสียหายบางส่วนจากอุทกภัย ทำให้เกิดปัญหาต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....ดำเนินการประมาณค่าใช้จ่าย ในการสร้างบ่อคอนกรีต และเสนอขอรับงบประมาณจากกรมประมง ปัจจุบันได้รับ งบประมาณจากกรมประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างบ่อคอนกรีต สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขไม่ได้.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

๑๐.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา

๑๐.๑.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านประมง (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (๑๔ /ราย)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านประมง เพื่อขยายผลเกษตรกร พื้นที่รอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอรามัน และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา	๑๔ ราย	๑๔๐ ราย	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๑. ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพื้นที่รอบโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริฯ อำเภอรามัน จำนวน ๔ ราย และอำเภอธารโต จำนวน ๑๐ ราย ในกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการ พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ทั้งสิ้น ๑๔ ราย ๒. ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านประมง	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่.....มี..... ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน.....-..... ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก.....บ่อคอนกรีตสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำของโรงเรียน ตชดบ้านปาโจแม่เราะ อำเภอธารโต ได้รับความเสียหายบางส่วนจากอุทกภัย ทำให้เกิดปัญหาต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ..... ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่-..... ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน-.....	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....ดำเนินการประมาณค่าใช้จ่าย ในการสร้างบ่อคอนกรีต และเสนอขอรับงบประมาณจากกรมประมง ปัจจุบันได้รับ งบประมาณจากกรมประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างบ่อคอนกรีต สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ..... ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ.....-..... ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒.....-..... ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหาล้มเหลว.....-..... วิธีการจัดการ.....-.....

๑๐.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา

๑๐.๑.๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐ ราย	๑๐ ราย	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน - ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จำนวน ๑๐ ราย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ - อยู่ระหว่างรอดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต	- ๑๘,๖๐๐	๑๘,๖๐๐ -	๑๐.๗๕
๒. จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์	๒๐๐ ราย	๘๔ ราย	- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนยะลาพิทยานุกุล ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เกษตรกรรับบริการ ยาและเวชภัณฑ์ ๘๔ ราย	๑๘,๔๐๐ บาท	๑๘,๔๐๐ บาท	๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ๑.๑ ประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในตัวโครงการ - ๑.๒ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๑.๒.๑ จากปัจจัยภายใน : - ๑.๒.๒ จากปัจจัยภายนอก - ๑.๓ ประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการงานโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ : ๒. รายละเอียดปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน : -	๑. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๑ ๑.๑ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๑.๒ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๒ ๑) ปัจจัยภายใน แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๒) ปัจจัยภายนอก แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๑.๓ ประเด็นปัญหาข้อ ๑.๓ แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ - ๒. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะข้อ ๒ - ประเด็นความเสี่ยงที่มี/อาจมีทำให้แก้ไขปัญหไม่ได้ - วิธีการจัดการ -

๑๐.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา

๑๐.๑.๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑) กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	โรงเรียน ๒๐ โรงเรียน ครู ๒๐ คน นักเรียน ๘๐ คน	ครู ๒๐ คน นักเรียน ๘๐ คน	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน - ผลผลิต (Output) นักเรียนและครู จากโรงเรียนในพื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดยะลา ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง - ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำบัญชีกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การเตรียมดินและการเพาะเมล็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ ระบบน้ำอัจฉริยะ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปปฏิบัติ - ผลกระทบ (Impact) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๘.๑๐

๑๐.๑.๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๒) ส่งเสริมต้นแบบการปลูกผักยกแคร่ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญาท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๑ ฟาร์ม	-	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน - ผลผลิต (Output) ดำเนินการสำรวจความต้องการวัสดุในการจัดทำแคร่ปลูกผัก ได้แก่ เหล็ก ก๊บล้อค พลาสติกใส สแลนกรองแสง กระเบื้อง สี ลวดเชื่อม แผ่นตัด และแผ่นเจียร โดยได้ขออนุมัติจัดซื้อแล้วและอยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ - ผลลัพธ์ (Outcome) - - ผลกระทบ (Impact) -	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๓) กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน	ครู ๒๐ คน นักเรียน ๕๘๐ คน โรงเรียน ๒๐ โรงเรียน	ครู ๒๐ คน นักเรียน ๕๘๐ คน โรงเรียน ๒๐ โรงเรียน	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน - ผลผลิต (Output) นักเรียนและครู จากโรงเรียนในพื้นที่ ๘ อำเภอของจังหวัดยะลา ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร - ผลลัพธ์ (Outcome) ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำบัญชี กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและการเปิดสภายุวเกษตรกร การวางแผนการผลิตพืชที่เหมาะสม การขยายพันธุ์พืช โรคและศัตรูพืชและแนวทางการจัดการ การผลิตฮอโมนพืช/สารชีวภัณฑ์ การทำปุ๋ยหมัก ไปใช้ในโรงเรียน - ผลกระทบ (Impact) กิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง	๔๕๔,๘๐๐	๔๕๔,๘๐๐	๑๐๐

๑๐.๑.๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประดับเพื่อการค้า	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน - ผลผลิต (Output) เกษตรกรจากอำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน อำเภอธารโต และอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่ รวม ๑๐๐ ราย ได้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประดับเพื่อการค้า - ผลลัพธ์ (Outcome) เกิดการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวไปยังกลุ่มขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดยะลา - ผลกระทบ (Impact) จังหวัดยะลาเป็นแหล่งผลิตและศึกษาดูงานด้านการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ประดับเพื่อการค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๗๕
๕) กิจกรรมขยายผลการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า			- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน - ผลผลิต (Output) สำรวจความต้องการวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขยายผลการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และส่งมอบแก่กลุ่มเกษตรกร ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ - ผลลัพธ์ (Outcome)-..... - ผลกระทบ (Impact)-.....	๓๐๐,๐๐๐	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

๑๐.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา

๑๐.๑.๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบัญชี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (ราย/แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ - <u>กิจกรรมบัญชีสหกรณ์นักเรียน</u> ๑. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน ๒. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน ๓. ติดตามการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน ๔. จัดทำอัตรากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน - <u>กิจกรรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง</u> ๑. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ๕. ติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง	๑๘/๖ ๑๘/๖ ๑๘/๖ ๕๔/๖ ๒๗/๖	๓/๑ ๙/๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ ตามแผน/ ต่ำกว่าแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ - ผลผลิต (Output) ๑. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน จำนวน ๓ ราย/๑ แห่ง ๒. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน ๙ ราย/๑ แห่ง - ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน จำนวน ๓ ราย/๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๘ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าโจแมเราะ ๒. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน ๙ ราย/๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๘ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าโจแมเราะ - ผลกระทบ (Impact) -	๓,๔๐๐	๒๔๐	๗.๐๖

๑๐.๑.๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบัญชี (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริฯ ๑. สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่คณะกรรมการ/ผู้ทำบัญชีกลุ่มอาชีพ ๒ ราย/จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ	๑	๑	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน/ต่ำกว่าแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ผลผลิต (Output) ๑. สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่คณะกรรมการ/ผู้ทำบัญชีกลุ่มอาชีพ ๒ ราย - ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่คณะกรรมการ/ผู้ทำบัญชีกลุ่มอาชีพ ๒ ราย เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๘ ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพบ้านไบก์ - ผลกระทบ (Impact) -	๓,๔๐๐	๒๔๐	๗.๐๖

๑๐.๑.๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบัญชี (ต่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แห่ง)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ๑. ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่ ๒. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาด้านบัญชี และเผยแพร่ Application SmartMe แก่ผู้รับบริการ	๔ ๔	๒ ๒	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน/ต่ำกว่าแผน ดำเนินการตามแผน และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ - ผลผลิต (Output) ๑. ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่ ๒. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาด้านบัญชี และเผยแพร่ Application SmartMe แก่ผู้รับบริการ - ผลลัพธ์ (Outcome) ๑. ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่ ๒. ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาด้านบัญชี และเผยแพร่ Application SmartMe แก่ผู้รับบริการ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ - โรงเรียนยะหาศรียานุกุล หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา - โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง หมู่ที่ ๓ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา - ผลกระทบ (Impact) -	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-

นโยบาย : ๑๐ นโยบายอื่นๆ

๑๐.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านหม่อนไหม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

กิจกรรม	เป้าหมาย (แปลง/ไร่)		ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	แผน	ผล		ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสด	๒	๒	- ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายได้ตามแผน/ต่ำกว่าแผน..-..... - ผลผลิต (Output)..ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดเพื่อจำหน่ายและแปรรูป..จำนวน ๒ ฟาร์ม - ผลลัพธ์ (Outcome)...เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดสามารถแปรรูปและจำหน่ายได้ - ผลกระทบ (Impact).....	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานในพื้นที่
- ไม่มี -	-ไม่มี-