



**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑)**

**ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว)**



ระเบียบวาระการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๑
จังหวัดมุกดาหาร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑ Project and Progress Review) ดังนี้

๑) ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช)

๒) การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๓) การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร

๔) การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit

๕) การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

๖) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้

๗) การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๘) การแก้ไขปัญหาการทำประมง

๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๑๐) การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๑๑) อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



สรุปนโยบาย/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑)

นโยบายที่ ๑ ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช)

- ศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร (ศูนย์พิรุณราช)

(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

นโยบายที่ ๒ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

๒.๑ ผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

๒.๒.๑ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

๒.๒.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

๒.๒.๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

๒.๒.๔ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

นโยบายที่ ๓ การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร

๓.๑ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

๓.๒ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ

สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

นโยบายที่ ๔ การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย

BCG/Carbon Credit

๔.๑ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ไม่มีการติดตามในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑

๔.๒ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

๔.๓ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นโยบายที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

๕.๑ โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

(ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

๕.๒ โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

๕.๓ โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

นโยบายที่ ๖ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้

- โครงการแก้ไขปัญหานี้ สิ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

นโยบายที่ ๗ การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๗.๑ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

๗.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

๗.๓ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร

๗.๔ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

๗.๕ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

๗.๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

๗.๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

นโยบายที่ ๘ การแก้ไขปัญหการทำประมง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย

- ไม่มีการติดตามในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑

นโยบายที่ ๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๙.๑ โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๑๔ แห่ง

- ไม่มีการติดตามในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑

๙.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

๙.๓ โครงการฝายชะลอน้ำชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

- ไม่มีการติดตามในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๑

นโยบายที่ ๑๐ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๑๐.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑๐.๑.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

๑๐.๑.๒ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

๑๐.๑.๓ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

๑๐.๑.๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

๑๐.๑.๕ สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

๑๐.๑.๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหาร



๑. ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด (ข้อมูลปรับปรุง ณ มกราคม ๒๕๖๗)

๑.๑ พื้นที่ทั้งหมด ๒.๗๑ ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร ๑.๓๓ ล้านไร่ และพื้นที่ทำการเกษตรที่มีการขึ้นทะเบียน ๐.๙๓ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทำนา ร้อยละ ๔๗.๑๐ พื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น ร้อยละ ๒๙.๔๔ พื้นที่ปลูก พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก ร้อยละ ๒๑.๙๘ และพื้นที่ทำการประมง ร้อยละ ๑.๔๗ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน ๔๙,๗๒๐ ไร่ คริวเรือนภาคการเกษตร ๖๑,๙๔๔ คริวเรือน

๑.๒ สถานการณ์ด้านทรัพยากรการผลิตและแนวโน้ม

๑) ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำในจังหวัดมุกดาหารภาพรวม ๗๗.๔๓ ล้าน ลบ.ม.

๒) ปริมาณน้ำฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ตกสะสม ๐.๐ มม.

ปริมาณฝนเฉลี่ย จ.มุกดาหาร ๑,๔๘๐ มม./ปี

๓) ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดจำแนก ๔ ด้าน

- อุปโภคบริโภค แผนการใช้น้ำ ๑.๑๒ ลบ.ม. ผลการใช้น้ำ ๐.๒๔ ลบ.ม.

- ระบบนิเวศน์ แผนการใช้น้ำ ๔.๐๑ ลบ.ม. ผลการใช้น้ำ ๑.๑๖ ลบ.ม.

- เกษตรกรรม แผนการใช้น้ำ ๒๖.๒๔ ลบ.ม. ผลการใช้น้ำ ๗.๔๕ ลบ.ม.

- อุตสาหกรรม แผนการใช้น้ำ ๐.๐๐ ลบ.ม. ผลการใช้น้ำ ๐.๐๐ ลบ.ม.

๔) การใช้ประโยชน์และความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)

- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม ๙๗๔,๑๓๘.๖๐ ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม ๕๐,๘๔๘.๕๘ ไร่ ประกอบด้วย

(๑) ข้าว ๑๓,๘๙๑ ไร่

(๒) มันสำปะหลัง ๓๑,๓๔๕ ไร่

(๓) ยางพารา ๓,๒๐๐.๕๘ ไร่

(๔) ปาล์มน้ำมัน ๒,๔๑๒ ไร่

๑.๓ ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มีมูลค่า ๒๘,๓๒๙ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๔) ปรับตัวสูงขึ้นจากปี ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้น ๒,๖๓๑ ล้านบาท ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารขยายตัวร้อยละ ๑๐.๒๔ เมื่อเทียบกับการหดตัวร้อยละ ๕.๕๓ ในปีที่ผ่านมา ภาคเกษตรมีมูลค่า ๗,๓๖๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่า ๖,๕๒๔ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวร้อยละ ๑๒.๘๙

จำนวนประชากร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ ธันวาคม ๒๕๖๖ พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีครัวเรือนทั้งสิ้น ๑๑๙,๙๗๒ ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้น ๓๕๑,๕๘๘ คน แยกเป็นเพศชาย ๑๗๕,๕๔๒ คน และเพศหญิง ๑๗๖,๐๔๖ คน

๑.๔ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่

- อ้อยโรงงาน ๒,๐๒๘,๕๕๒ ต้น ผลผลิตเฉลี่ย ๙,๓๗๔ กก./ไร่ เกษตรกร ๘,๑๕๓ ราย
- มันสำปะหลัง ๔๖๔,๒๔๙ ต้น ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๓๘๕ กก./ไร่ เกษตรกร ๙,๑๑๑ ราย
- ข้าว กข ๖ ๑๗๕,๙๓๗ ต้น ผลผลิตเฉลี่ย ๕๒๒ กก./ไร่ เกษตรกร ๔๙,๔๘๕ ราย
- ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ๔๙,๗๐๙ ต้น ผลผลิตเฉลี่ย ๔๘๖ กก./ไร่ เกษตรกร ๑๖,๙๔๙ ราย
- ยางพารา ๔๓,๑๗๖ ต้น ผลผลิตเฉลี่ย ๒๑๔ กก./ไร่ เกษตรกร ๒๕,๙๗๒ ราย

๑.๕ ด้านการปศุสัตว์และด้านประมงของจังหวัด

ด้านการปศุสัตว์

ชนิดสัตว์	จำนวนเกษตรกร (ราย)	จำนวนสัตว์ (ตัว)	ข้อมูลผลผลิต		ราคาเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	มูลค่าผลผลิต (บาท)
			จำนวน	หน่วยนับ		
ไก่พื้นเมือง	๒๑,๔๑๖	๘๘๐,๙๒๓	๘๘๐,๙๒๓	ตัว	๑๐๐	๘๘,๐๙๒,๓๐๐
โคเนื้อ	๑๙,๔๖๓	๘๔,๖๕๓	๘๔,๖๕๓	ตัว	๒๘,๕๐๐	๒,๔๑๒,๖๑๐,๕๐๐
กระบือ	๔,๓๕๑	๑๗,๔๖๑	๑๗,๔๖๑	ตัว	๓๘,๐๐๐	๖๖๓,๕๑๘,๐๐๐
สุกร	๑,๘๙๒	๓๔,๔๘๔	๓๔,๔๘๔	ตัว	๙,๘๐๐	๓๓๗,๙๔๓,๒๐๐
แพะ	๑๓๙	๑,๙๒๔	๑,๙๒๔	ตัว	๓,๐๐๐	๕๗๗,๒๐๐๐
ไก่เนื้อ	๙๑	๑๓๐,๕๗๑	๑๓๐,๕๗๑	ตัว	๑๐๐	๑๓,๐๕๗,๑๐๐

ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ : ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๖๖

ด้านประมง

ลำดับ	ชนิดสัตว์น้ำ	ชนิดบ่อ	จำนวนผู้เลี้ยง (ราย)	ขนาดพื้นที่เลี้ยง (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	จำนวนผลผลิต (ตัว)
๑	ปลานิล	บ่อดิน	๘,๔๓๕	๗,๙๐๙.๕๗	๙๕๒	๓,๑๗๓,๗๕๑
		กระชัง	๗๒	๑๓.๘๙	๒,๕๗๘.๘๔	๒,๕๗๘,๘๔๐
		อื่นๆ	๑๑๔	๑๔๙.๓๘	๘.๖	๒๘๗,๐๐๐
๒	ปลาตะเพียน	บ่อดิน	๔,๔๒๔	๔,๐๔๖.๘๙	๔๖๗.๑๙	๒,๓๓๕,๙๘๔
๓	ปลาดุก	บ่อดิน	๕๒๐	๔๖๕.๓๓	๑๕๖	๖๒๕,๐๐๐
		กระชัง	๘	๐.๕๓	๐.๔๓	๑๗๒๐
๔	ปลากดแก้ว	กระชัง	๘	๐.๑๑	๒๐	๖,๐๐๐
		บ่อดิน	๑๒๒	๔๐	๔๓.๕๕	๓๐,๐๐๐
รวม			๑๓,๕๗๓	๑๒,๕๘๕.๕๙	๔๑๖๓.๐๖	๙,๐๐๒,๒๙๕

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

๑.๖ สินค้าสำคัญของจังหวัด

๑) สินค้าเด่น ได้แก่ โคขุน ลักษณะเด่นสำหรับโคขุน ของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารนั้น เป็นโคขุนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมปศุสัตว์ มีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแม่ผลิตลูกที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้พัฒนาด้านการจัดการเลี้ยงโค การพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานตลอดถึงการดูแล สุขภาพโคการผสมเทียมและติดตามลูกโคที่เกิดจากโครงการ พร้อมได้รับการสนับสนุนปัจจัยวัสดุพัฒนาฟาร์มโคเนื้อ โคขุนต้นแบบ ฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการใช้แร่ธาตุสำหรับโคและยาถ่ายพยาธิโคอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการและทางสหกรณ์ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในการตั้งโรงงานผลิตอาหารชั้นพร้อมทั้งมีโรงเชือดสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยและถูกต้องตามกฎหมายคือ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จึงทำให้เนื้อของโคขุนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

- พื้นที่เลี้ยง ทั้ง ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหนองสูง อำเภอกำชะอี อำเภอ ดงหลวง อำเภอนิคมน้ำอ้น อำเภอดอนตาล และอำเภอหว้านใหญ่ ผลผลิต ๑,๕๘๙ ตัน เกษตรกร ๓๐๕ ราย

๒) สินค้า GI ได้แก่ ผ้าหมักโคลนหนองสูง : ลักษณะเด่น ของผ้าหมักโคลนหนองสูง คือผ้าที่ผ่านการหมักด้วยโคลนจะได้สีสันทึบที่แปลกไปจากผ้าที่ไม่ได้หมักโคลน ซึ่งเมื่อนำไปย้อมสีธรรมชาติจะได้ผ้าที่มีสีสดมากขึ้นเพราะโคลน ช่วยจับสีทำให้สีเข้มขึ้นและสีติดทนนาน ผ้าที่นำมาใช้หมักโคลนจะต้องเป็นผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ และย้อมสีธรรมชาติ สีที่ได้มาจากการสีกัดโดยใช้เปลือกไม้ไปแช่น้ำให้เปลือกไม้คลายสีออกมาแล้วนำไปต้มสกัดเอาน้ำสี จากนั้นก็ใส่เกลือ ทำการคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำสีย้อม โดยผ้าหมักโคลนในรูปแบบของผ้าถุง ผ้าซิ่น และผ้าคลุมไหล่ จุดเด่นของผ้าหมักโคลนคือ เนื้อผ้าแห้งเร็วและเบาสบาย ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีสมาชิกผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GI จำนวน ๙ ราย และ ๑ กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอหนองสูง

๑.๗ สินค้า OTOP ๑๐ อันดับแรกของจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒ (OTOP Product Champion : OPC) ซึ่งผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้คะแนน ๕ ดาว จำนวน ๑๓ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ๑) กลุ่มทอผ้าศรีนคร ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติย้อมเปลือกไม้
- ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าฝ้ายและเสื่อเย็บมือภูไทย ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ลายลูกหวาย
- ๓) Wongparjan Paphuthai ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่
- ๔) กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมบ้านหนองแต้ ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่
- ๕) นางพรสวรรค์ อาจวิชัย ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่
- ๖) นางสาวทองเปรม วงคะฮาค ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าชายหาด
- ๗) กลุ่มตัดเย็บเสื่อสตรีบ้านซ่ง ผลิตภัณฑ์ เสื่อผ้าสำเร็จรูป
- ๘) กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่
- ๙) ร้านภานินี ผลิตภัณฑ์ เสื่อผ้า
- ๑๐) กลุ่มสตรีร่วมใจบ้านนาคำ ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน
- ๑๑) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมบ้านป่าเม็ก ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่
- ๑๒) กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่
- ๑๓) กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่

๑.๘ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นคณะ ทำงานฯ ในการติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

๑.๙ สหกรณ์การเกษตร

๑) สหกรณ์การเกษตร

จำนวนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด ๔๔ สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ๕๐,๓๒๑ ราย

๒) การจัดขึ้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์ในจังหวัด

๒.๑ ผ่าน ๓๕ สหกรณ์

๒.๒ ไม่ผ่าน ๙ สหกรณ์

หมายเหตุ : ไม่ได้นำมาจากมาตรฐาน ๑๖ แห่ง เนื่องจาก

๑. จัดตั้งสหกรณ์ยังไม่ครบ ๒ ปี จำนวน ๑ สหกรณ์

๒. หยุดดำเนินการ จำนวน - สหกรณ์

๓. ชำระบัญชี จำนวน ๑๓ สหกรณ์

๓) มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ ๓๑๗,๕๐๐,๔๒๙ ล้านบาท

๑.๑๐ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ แปลง ๑๒ ชนิดสินค้า มีเกษตรกรจำนวน ๔,๓๐๐ ราย เนื้อที่ ๔๒,๗๓๙ ไร่

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๗

แปลงใหญ่		ปี									รวมทั้งหมด
ประเภท	สินค้า	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
ข้าว	ข้าว	๔	๑		๔	๑			๗	๓	๒๐
ปศุสัตว์	โคเนื้อ		๑	๒			๑		๑	๑	๖
ประมง	ปลาน้ำจืด				๑				๑		๒
	ปลานิล			๑				๑			๒
พืชไร่	มันสำปะหลัง						๒	๒	๑	๑	๖
	อ้อยโรงงาน			๒						๑	๓
ผัก/สมุนไพร	ผัก/สมุนไพร					๑	๑				๒
ไม้ผล	แก้วมังกร				๑						๑
	กล้วย									๑	๑
ไม้ดอกไม้ประดับ	ไม้ดอกไม้ประดับ							๑			๑
ไม้ยืนต้น	ยางพารา			๙	๒	๑	๒	๑	๒	๑	๑๘
หม่อนไหม	หม่อนไหม		๑	๑							๒
รวม		๔	๓	๑๕	๘	๓	๖	๕	๑๒	๘	๖๔

๒. ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

๒.๑ ข้อมูลเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดมุกดาหาร

ที่	ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืน	จำนวนเกษตรกร (ราย)	จำนวน พื้นที่ (ไร่)	ที่มาข้อมูล
๑	เกษตรอินทรีย์	๕๐๙	๒,๘๒๑.๐๕	
	๑.๑ ข้าว			
	Organic Thailand	๒,๕๒๘	๑๕,๙๙๕	ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี , กษจ.มุกดาหาร
	PGS	๗๕	๕๕๔	สพด.มุกดาหาร
	SDGsPGS	๖๙	๖๗๙.๖๕	
	๑.๒ พืชผสมผสาน			
		๕๐	-	สปก.มุกดาหาร
		๑๓	๔๔.๔	ศวก.มุกดาหาร, กษจ.มุกดาหาร
๑.๓ ประมง สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปลานิล,ปลาตะเพียน)	๕๕	๗.๕	ปม.มุกดาหาร	
๒	เกษตรผสมผสาน	๑๔๙	-	ศวก.หลัก ๗ ราย , ศวก.เครือข่าย ๑๓๘ ราย ประชาชนชาวบ้าน ๔ ราย
๓	เกษตรธรรมชาติ	-	-	-
๔	เกษตรทฤษฎีใหม่	๒,๘๖๑	-	- กษ.มุกดาหาร ๕ ปรุสานฯ ๒,๗๓๑ ราย ๑ ตำบลฯ ๓ ราย ทฤษฎีใหม่ ปี ๖๖ ๑๒๗ ราย
		๔๕	-	สปก.มุกดาหาร
๕	วนเกษตร	๕๕๗	๕,๕๖๗	สปก.มุกดาหาร
รวม		๔,๑๒๑	๘,๓๘๘	

ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รวบรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)

๒.๒ ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของแยกเป็นชนิดสินค้า ดังนี้

ชนิดสินค้า	จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (หน่วย : ราย)				
		เกษตรอินทรีย์	PGS /SDGsPGS	GAP	SL	GFM
พืช	๖๒,๔๔๖	๖๓	๑๔๔	๔๗๓		
ข้าว	๕๓,๕๕๘	๒,๖๒๘		๑๒๐		
ประมง	๑๔,๓๔๒	๑๕	๓๐	๒๙๐	๕๕๕	
ปศุสัตว์	๒๙,๐๗๕			๗๖		๒๘๗
ยางพารา	๒๖,๗๗๗			๒๐๔		

ที่มา : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบที่ ๑ Project and Progress Review)
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว)

(ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๑. นโยบาย : ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ๑.๑ ศูนย์บริการหลัก ระดับจังหวัด จำนวน๑.....ศูนย์ ระบุ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
- ๑.๒ ศูนย์บริการเครือข่าย ระดับจังหวัด จำนวน.....๑๒.....ศูนย์ ระบุ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
- ๑.๓ ศูนย์บริการหลัก ระดับอำเภอ จำนวน๗.....ศูนย์ ระบุ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร คำชะอี ดงหลวง ดอนตาล นิคมคำสร้อย ห้วยน้ำใหญ่ และหนองสูง
- ๑.๔ จำนวนเรื่องที่มีผู้ขอรับบริการ/ร้องเรียน ทั้งสิ้น๗.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๑๐๐.....
- ๑.๕ จำนวนเรื่องที่ให้บริการ/แก้ไขปัญหาแล้ว๗.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....๑๐๐.....
- ๑.๖ จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ-.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....
- ๑.๗ จำนวนเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้-.....เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ.....

ปัญหา/อุปสรรค	สิ่งที่ได้ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช	แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑) ศูนย์เครือข่ายบริการฯ ไม่มีรหัสผู้ใช้งานเพื่อเข้าระบบ	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์บริการเครือข่ายระดับจังหวัด ให้ใช้รหัสผู้ใช้งานของศูนย์หลักระดับจังหวัด คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - ศูนย์บริการเครือข่ายระดับอำเภอให้รหัสผู้ใช้งานของศูนย์บริการหลัก ระดับอำเภอ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอ 	กำหนด User ให้ครบทุกศูนย์บริการ
๒) ผู้มาใช้บริการยังมีน้อย	-	ได้มีการออกให้บริการและแนะนำประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เกษตรกรได้ทราบ เช่น งานคลินิกเกษตรฯ เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒) นโยบาย : การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

๒.๑ การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ผู้ให้ข้อมูล : นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

สินค้าเกษตร ที่คัดเลือก (พืช,ปศุสัตว์ ,ประมง)	กลุ่ม ที่	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์	วิธีการดำเนินการ ของกลุ่ม	จำนวน สมาชิก (กลุ่ม)/ (ราย)	Pain Point (เร่งด่วน/คู่ขนาน)	แนวทางการพัฒนา	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน ร่วมบูรณาการ
โคเนื้อ	๒	สหกรณ์การเกษตร หนองสูง จำกัด	เนื้อโคขุน เนื้อแปรรูป	๑) กำหนดกรอบแนว ทางการขับเคลื่อน นโยบาย ๒) ประชุม คณะกรรมการบริหาร นโยบายสินค้าเกษตร มูลค่าสูง ๓) จัดทำแผน ดำเนินการพัฒนา สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	๒ กลุ่ม / ๗,๕๕๖ ราย	<u>Pain Point เร่งด่วน</u> ๑. ปรับปรุงสายพันธุ์โค พันธุ์ดี สำหรับการผลิต โคเนื้อคุณภาพ ๒. พัฒนาฟาร์มโคเนื้อ ให้ได้มาตรฐานมาตรฐาน GAP หรือฟาร์มปลอดภัย และสร้างฟาร์มตัวอย่าง เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ <u>Pain Point คู่ขนาน</u> ๑.พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ มาตรฐานเพื่อรองรับ มาตรฐาน GMP ๒. เพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการ ทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค	๑. จัดหาน้ำเชื้อโคพ่อ พันธุ์คุณภาพ เพื่อผลิตลูก โคคุณภาพให้กับกลุ่ม สมาชิกเพื่อผลิตโคต้นน้ำ ๒. พัฒนาฟาร์มโคเนื้อ ให้ได้มาตรฐานมาตรฐาน GAP หรือฟาร์มปลอดภัย และสร้างฟาร์มตัวอย่าง เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ ๓.พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ มาตรฐานเพื่อรองรับ มาตรฐาน GMP ๔. ศึกษาและหาช่องทาง การตลาดออนไลน์ ๕.ส่งเสริมการทำปุ๋ยมูลโค อัดเม็ด		๑. สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร ๒. สหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร ๓.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร ๔.เกษตรจังหวัด มุกดาหาร ๕.สหกรณ์การเกษตร หนองสูง จำกัด

- การขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ระบุ)...เพิ่มช่องทางทำการตลาดผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสามารถสร้างยอดขายได้รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งมีพัฒนามาตรฐานฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ให้เข้าสู่มาตรฐานหลักของประเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปร่วมในการประชาสัมพันธ์คุณภาพของสินค้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้.....

หมายเหตุ : * กลุ่ม ๑ กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกกลุ่มที่ ๒ , ** กลุ่ม ๒ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง , *** กลุ่มที่ ๓ กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์
* เฉพาะจังหวัดที่ดำเนินงาน

๒.๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

๒.๒.๑ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

(สถานีพัฒนาที่ดิน)

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช จินตามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน (ราย/ไร่)	ผล (ราย/ไร่)				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๕ กลุ่ม ๑) กลุ่มพืชผักสมุนไพรวิถีไทบูร ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง ๒) กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านคำพอก ต.โนนยาง อ.หนองสูง ๓) กลุ่มข้าวอินทรีย์นาหัวภู ต.นาโสก อ.เมือง ๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่าไคร้หน้าแล ต.นาสีนวน อ.เมือง ๕) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคำชะอี ต.คำชะอี อ.คำชะอี	๑๕/๑๓ ๕/๔๒ ๒๓/๑๖๐ ๑๗/๑๕๖ ๕/๑๘	๒๗/๑๖๐ ๑๗/๑๕๖	สพต.มุกดาหาร จัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักสำหรับเตรียมดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS” ดำเนินการพร้อมกันกับการทำปุ๋ยหมักของกลุ่ม	-	-	๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๕,๐๐๐	๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐
๒. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)							
๒.๑ กลุ่มต่อยอดขั้นที่ ๒ - กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ดงหลวง	๑๐/๑๖๕		ให้การสนับสนุนด้านปรับปรุงบำรุงดิน เก็บข้อมูลปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	๑๕,๐๐๐	๐
๒.๒ กลุ่มขั้นที่ ๓	-	-	-	-	-	-	-
๓. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนการตลาด	-	-	-	-	-	-	-

๒.๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์							
๒. การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) จำนวนราย							
๓. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี ๒๕๖๖) จำนวนราย	๑๐	๑๑	ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ณ แปลงผลิตพืชสมุนไพร นายชัยพล ตันใหญ่ เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงไข่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมน้ำอ้น จังหวัดมุกดาหาร และศึกษาดูงาน ณ สวนบุญสมใจ เกษตรอินทรีย์ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	-	-	๓,๓๐๐	๑๐๐
๔. การติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวนแปลง	๑๐	๑๐	ติดตาม ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตพืชอินทรีย์ และประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน ๑๐ แปลงๆละ ๑ ครั้ง	พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต และพักแปลงจึงยังไม่สามารถติดตามให้คำแนะนำกระบวนการผลิตได้	กำหนดแผนออกติดตามให้คำแนะนำอีกครั้งในช่วงฤดูการผลิต	๓,๐๐๐	๐

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรอินทรีย์ จำนวนแปลง	๑๐	๐	ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ	-	-		
๖. ส่งเสริมการตลาดสินค้า เกษตรกรอินทรีย์ จำนวนครั้ง	-	-	-	-	-		

๒.๒.๓ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๗๐ ราย ๑๔๐ ไร่	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เสนอผู้ว่าราชการอนุมัติ โครงการ			๔๖๒,๔๐๐ (เงินกองทุนการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)	-
๑. เกษตรกรชั้นที่ ๑ ชั้นเริ่มใหม่ ฝึกอบรมผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เรื่องการ ผลิตฝ้ายอินทรีย์ครบวงจร และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม PGS พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (สำรวจความต้องการของเกษตรกร)	๒๐ ราย ๒๐ ไร่	-					
๒. เกษตรกรชั้นที่ ๒ ยกระดับ ฝึกอบรมผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร/ศึกษาดู งาน เรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง การรวมกลุ่ม และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการตรวจ รับรอง พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (สำรวจความ ต้องการของเกษตรกร)	๒๐ ราย ๒๐ ไร่	-					
๓. เกษตรกรชั้นที่ ๓ พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจ ฝึกอบรมผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร/ศึกษาดู งาน การรวมกลุ่ม แปรรูปสมุนไพร สร้างตลาดชุมชน และ พัฒนาระบบควบคุมภายใน ICS เตรียมความพร้อมเข้าใน การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	๓๐ ราย ๑๐๐ ไร่	-					

๒.๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ให้ข้อมูล : นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กลุ่ม)	๑๑	-	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานผลิตข้าวอินทรีย์ต่อเนื่อง จำนวน ๘ กลุ่ม ๓๑๕ ราย พื้นที่ ๑,๖๕๐ ไร่ (ดำเนินการ เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๗) - อบรมการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มใหม่ จำนวน ๑ กลุ่ม ๕๔ ราย พื้นที่ ๔๘๐ ไร่ (ดำเนินการ เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๗) - อบรมการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) มาตรฐานผลิตข้าวอินทรีย์ต่างประเทศ จำนวน ๒ กลุ่ม ๑๒๐ ราย พื้นที่ ๙๘๒ ไร่ (เม.ย.-พ.ค. ๖๗) 	-	-	๑๒๕,๐๐๐	๗๑.๙๖
๓. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ).....อยู่ในระหว่างการจัดแผนการอบรม.....							

๓) นโยบาย : การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร

๓.๑ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทาง การแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเน้นหนัก	๗๕	๗๕	๑. จัดอบรมเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๗๕ ราย จำนวน ๓ รุ่นๆละ ๒๕ ราย ค่าใช้จ่ายรุ่นละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมงบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาท ถ้วน) สถานที่ดำเนินการได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดำชะอี และอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ๒. ติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน สนับสนุน และสรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณ ๑๐,๖๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยห้า สิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม นิเทศ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	-	-	๔๖,๖๕๐	๑๐๐
๒. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกล การเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-	-
๓. การให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรของช่างเกษตรท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุ).....							

๓.๒ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ผู้ให้ข้อมูล : นางบานใจ มามาก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาอาจ จำกัด เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง จำนวน ๕ เครื่อง</p> <p>๑.สำรวจตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์ที่ได้รับอุดหนุน อุปกรณ์การตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>๒.การดำเนินการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์การตลาด สหกรณ์เป้าหมาย</p> <p>๓.ร่วมประชุมแนะนำการจัดทำแผนการใช้อุปกรณ์ การตลาดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๔.ร่วมประชุมกับสหกรณ์ในการวางแผนการเชื่อมโยง ธุรกิจระหว่างเครือข่ายสหกรณ์</p>	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑. สมาชิกสหกรณ์จำนวน ๑๘ ราย นำเครื่องตัดหญ้าไปใช้ในการตัดหญ้าในสวนยางพารา และนาข้าวเพื่อลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เครื่องตัดหญ้าจะเก็บไว้ที่สหกรณ์ และจะให้สมาชิกทำเรื่องยืมและนำไปใช้งานตลอดปี มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	-	-	๐	๐
<p>สหกรณ์นิคมดอนตาล อุปกรณ์ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด (หมักอาหารโคขุน TMR ขนาด ๑๕๐ ลิตร) จำนวน ๒๔๐ ชุด</p> <p>๑.สำรวจตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์ที่ได้รับอุดหนุน อุปกรณ์การตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>๒.การดำเนินการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์การตลาด สหกรณ์เป้าหมาย</p> <p>๓.ร่วมประชุมแนะนำการจัดทำแผนการใช้อุปกรณ์ การตลาดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๔.ร่วมประชุมกับสหกรณ์ในการวางแผนการเชื่อมโยง ธุรกิจระหว่างเครือข่ายสหกรณ์</p>	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑. สมาชิกจำนวน ๒๐ รายได้รับการจัดสรรคนละ ๑๒ ถัง เพื่อนำไปใช้ในการหมักอาหารโค วัตถุประสงค์ที่ใช้หมัก มีมันสำปะหลัง ฟางข้าว กากน้ำตาล และยีสต์ สมาชิกที่เลี้ยงโค คนละ ๑๐ ตัว มีพันธุ์ชาร์โลเล่ และพันธุ์บาร์มัน	-	-	๐	๐
			๒. การจำหน่ายโค สมาชิกจะจำหน่ายให้พ่อค้าโดยตรง และให้สหกรณ์ช่วยติดต่อพ่อค้าให้มารับซื้อ				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>สหกรณ์นิคมดอนตาล รถแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๕๐ แรงม้า ๑ คัน</p> <p>๑.สำรวจตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์ที่ได้รับอุดหนุน อุปกรณ์การตลาด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>๒.การดำเนินการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์การตลาด สหกรณ์เป้าหมาย</p> <p>๓.ร่วมประชุมแนะนำการจัดทำแผนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๔.ร่วมประชุมกับสหกรณ์ในการวางแผนการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเครือข่ายสหกรณ์</p>			<p>๑. สมาชิกจำนวน ๓๐ ราย ได้ใช้ประโยชน์ในการใช้บริการรถแทรกเตอร์ในการไถปรับที่นา เช่น ไถตะ ราคา ๔๕๐ บาทต่อไร่ และ ไถพรวน ราคา ๔๐๐ บาท ค่าบริการนี้ช่วยลดต้นทุนให้สมาชิกไร่ละ ๑๐๐ บาท สหกรณ์จะคิดต่ำกว่าราคาพ่อค้าทั่วไปไร่ละ ๑๐๐ บาท</p>				
<p>๒. การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับสนับสนุน (ระบุ).....-.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>							
<p>๓. การติดตามผลการรวบรวม แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย (ระบุ).....-.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>							

๔) นโยบาย : การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG /Carbon Credit

๔.๑ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้ให้ข้อมูล :

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
รณรงค์ ส่งเสริม และสาธิตการไถกลบ และ การทำปุ๋ยอินทรีย์ ๑. ๒. ๓.			- ไม่มีพื้นที่ติดตามการตรวจเขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดมุกดาหาร -				

๔.๒ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ และพื้นที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.)	-	-	-	-	-	-	-
๒. สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๑ แห่ง	๑ แห่ง	จัดกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทดแทนการเผา ดำเนินการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว และ สาธิตการไถกลบตอซัง พร้อมทั้งหว่านปอเทืองเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสด เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย เป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านสัมปอयरอดนุกูล ตำบลนาสีนวนอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	ไม่มี		๑๐,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๓. จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
๔. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	๒๑๐ ราย	๒๑๐ ราย	ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๗ อำเภอๆ ละ ๑ กลุ่มๆ ละ ๓๐ ราย รวม ๒๑๐ ราย	ไม่มี		๔๒,๐๐๐	๑๐๐
๕. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา หรือสื่อการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร หรือเอกสารวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-

๔.๓ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกร ๑.วิเคราะห์ชุมชน/ ถ่ายทอดความรู้/ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	ดำเนินการวิเคราะห์ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมการเพาะเห็ดฟาง และการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว เป้าหมายเกษตรกร ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมน้ำสร้อย อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง กลุ่มละ ๒๐ ราย รวม ๑๐๐ ราย	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐๐
๒. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	๑๐๐ ราย	๑๐๐ ราย	ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง การทำปุ๋ยหมัก เพื่อบริโภคในครัวเรือน และส่งเสริมการจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร	-	-	๒๐,๐๐๐	๘๐
๓. การผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ระบุ)..... -							

๕) นโยบาย : การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร

๕.๑ โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ตรวจสอบข้อมูล ส.ป.ก.๔-๐๑ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร (ถือครองที่ดินไม่น้อยกว่า ๕ ปี) แผนดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๙,๗๕๙ แปลง	๙,๗๕๙ แปลง				๒๒๑,๘๔๐	๕๑,๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๓
๒. ดำเนินการรับคำขอเปลี่ยน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับเรื่องออนไลน์ ใน ส.ป.ก.จังหวัด และกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit)		๖,๔๖๗ แปลง	เกษตรกรยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๔ ของแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗	เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย เช่น อำเภอดงหลวง ที่มายื่นคำขอยังมีจำนวนน้อย	ปรับแผนการออก Mobile Unit ให้สอดคล้องกับอำเภอเป้าหมายเพื่อให้บริการเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น		
๓. ตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินและเอกสารประกอบคำขอ		๖,๒๗๖ แปลง	ส.ป.ก.๔-๐๑ ได้รับการตรวจสอบ - การได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า ๕ ปี - มี ส.ป.ก.๔-๐๑ ฉบับจริง - หรือ ใช้ ส.ป.ก.๔-๐๑ เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน ธ.ก.ส. และสำเนาเอกสารอื่นๆจำนวน ๖,๒๗๖ แปลง				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๔.ตรวจสอบรูปแบบแผนที่ ตำแหน่ง และ เนื้อที่		๕,๕๖๙ แปลง	-ได้ตรวจสอบรูปแบบแผนที่ ตำแหน่ง และเนื้อที่แล้ว จำนวน ๕,๕๖๙ แปลง	-ผลการตรวจสอบรูปแบบแผนที่ ตำแหน่ง และเนื้อที่ รังวัด ไม่ สอดคล้องกับปัจจุบัน ต้องรังวัดใหม่ด้วย ระบบ RTK GNSS Network/กล้องรังวัด (ประกอบการรังวัด บางกรณี) ซึ่งมี ข้อจำกัดด้านบุคลากร และงบประมาณ - มีนโยบายให้ชะลอ การดำเนินการออก โฉนดเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแนวเขต One Map ที่ สาธารณประโยชน์ และ มีข้อพิพาท	จัดทำแผนปฏิบัติการ และขอรับงบประมาณ เพิ่มเติม		
๕.จัดทำประกาศผลการพิจารณาอนุญาตและ ออกหนังสือรับรองสิทธิ	๑,๐๑๗ แปลง	๑,๑๐๙ แปลง	จัดทำประกาศผลการพิจารณา อนุญาตและออกหนังสือรับรองสิทธิ ให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านผลการ อนุญาต แล้วทั้งสิ้น ๑,๑๐๙ ราย				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๖. จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร		๔๗๐ แปลง	ผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วทั้งสิ้น ๔๗๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๑ ของแผนดำเนินการ				
๗. รับโฉนดเพื่อการเกษตร(เกษตรกรลงนาม รับโฉนดเพื่อการเกษตร)		๓๗๗ แปลง	เกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร แล้ว จำนวน ๓๗๗ แปลง				
๘. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อ การเกษตร	๗ อำเภอ	๗ อำเภอ	-เกษตรกรได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนด เพื่อการเกษตร -เกษตรกรได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและ ช่องทางการยื่นขอออกโฉนดเพื่อ การเกษตร				
๙. แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกษตรกรที่ยื่นคำร้องไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับคำขอของเกษตรกรและดำเนินการตามขั้นตอนทุกแปลงที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การออกโฉนดเพื่อการเกษตร ถือครองที่ดินไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร							

๕.๒ โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

ถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ทายาทเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิหรือจัดที่ดินแทนที่ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๔	๕,๐๐๔ แปลง	๓,๖๙๐ แปลง	๑.๑ ตรวจสอบและเก็บข้อมูลแล้วของเกษตรกรตามแผนงานแล้ว จำนวน ๓,๖๙๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๔ ๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการรับคำขอ จำนวน ๑,๓๑๔ แปลง	๑) ทายาทของเกษตรกรผู้ตายไม่สามารถตกลงแบ่งที่ดินกันได้ ๒) ทายาทของเกษตรกรผู้ตายไม่มีคุณสมบัติเนื่องจากประกอบอาชีพอื่น	๑) แจ้งทายาททุกฝ่ายเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยและตกลงกันระหว่างทายาทให้ได้ ข้อยุติ ๒) แจ้งทายาทเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมาย ไกล่เกลี่ยและตกลงกันระหว่างทายาท	๔๑๗,๓๐๐ เงินกองทุน การปฏิรูป ที่ดินเพื่อ เกษตรกรกรม)	๒๗๔,๗๘๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๕
๒. จำแนก สถานะทายาท เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ถึงแก่ความตายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน			๒.๑ ทายาทยื่นคำขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการแล้ว จำนวน ๓,๑๗๖ แปลง ๒.๒ ทายาททำประโยชน์แต่ยังไม่ยื่นคำขอฯ จำนวน ๔๕๕ แปลง	๓) ทายาทไม่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากไปทำงานต่างจังหวัดนอกภาคฤดูการเกษตร ไม่อยู่ในพื้นที่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ลงรับคำขอในพื้นที่	๓) กำหนดแผนในการออกให้บริการในพื้นที่และแจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และออกหน่วยเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการรับบริการ		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>๓. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางในการดำเนินงาน โดย การจัดทำประกาศ หนังสือเวียน และผ่าน หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และเข้าร่วมประชุมชี้แจง ในการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้าง ความเข้าใจให้แก่ทายาทเกษตรกร</p>	๗ อำเภอ	๗ อำเภอ	<p>๒.๓ บุคคลอื่นทำ ประโยชน์ และยื่นคำขอ เข้าสู่กระบวนการแล้ว จำนวน ๖๓ แปลง ๒.๔ ผู้ได้รับอนุญาตฯ ตามแผนงาน ยังไม่ เสียชีวิต จำนวน ๖ แปลง</p> <p>๓.๑ ทายาทเกษตรกรผู้ ได้รับที่ดินถึงที่แก่ความ ตายทราบถึงขั้นตอนและ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจน สิทธิประโยชน์ที่ทายาท จะได้รับ และยินยอมเข้า สู่กระบวนการ</p>	<p>๔) ระเบียบฯ ๖๔ แก้ไข เพิ่มเติม ๖๖ ได้ยกเลิก การให้ทายาทเกษตรกร ต้องยื่นคำขอฯ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว (เดิม ๑ ปีนับแต่ถึงแก่ ความตายแต่ไม่เกิน ๒ ปี และภายใน ๒ ปีนับแต่ ระเบียบฯ ประกาศใช้) ทำให้ทายาทเพิกเฉย และไม่ยื่นคำขอฯ</p> <p>๕) หนังสืออนุญาตฯ ออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>๔) แจ้งสิทธิประโยชน์ให้ ทายาทของเกษตรกรทราบ ถึงสิทธิที่จะได้รับเมื่อได้ยื่น คำขอฯ รับการจัดที่ดินแทนที่ เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนเป็น โฉนดเพื่อการเกษตรต่อไป</p> <p>๕) แจ้งสิทธิแจ้งข้อเท็จจริงให้ ทายาทเกษตรกรทราบ ก่อน เพิกถอนการจัดที่ดินเพื่อรอ รับการจัดที่ดินจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>		

๕.๓ โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล : นางบานใจ มามาก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ใน ที่ดินของนิคมสหกรณ์ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑) นิคมสหกรณ์ดอนตาล ๒) นิคมสหกรณ์ดงเย็น							
๑. การรังวัดแผนที่ในเขตนิคมสหกรณ์ -นิคมสหกรณ์ดอนตาล	๕๐๐ ไร่ ๔๐๐ ไร่	๔๓๐ ไร่ ๓๐๐ ไร่	- นิคมสหกรณ์ดอนตาลนายช่าง สำรวจรังวัดยังไม่แล้วเสร็จจะ ดำเนินการจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๖๗ ดำเนินการได้แล้ว ๘๐ ราย ๘๒ แปลง เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่	- นิคมสหกรณ์ไม่มี ช่างรังวัดประจำต้อง ใช้นายช่างส่วนกลาง ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเพียง ๒ คน ซึ่งเกษียณไป จำนวน ๑ คนไม่มี อัตราค่าจ้างทดแทน ทำให้การรังวัด วงรอบรายแปลงทำ ได้ไม่เต็มที่	- ควรเพิ่มอัตราค่าจ้าง นายช่างรังวัดเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแผนงานหาก เป็นไปได้ควรมีนาย ช่างประจำนิคม สหกรณ์	๓๒,๒๖๐	๐
-นิคมสหกรณ์ดงเย็น	๑๐๐ ไร่	๑๓๐ ไร่	- นิคมสหกรณ์ดงเย็นนายช่าง รังวัดที่ดินของสมาชิกนิคมฯ เรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๘ ราย ๒๐ แปลง เนื้อที่ ๑๓๐ ไร่			๘,๐๖๕	๐

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒.การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๓) -นิคมสหกรณ์ดอนตาล	๙๐๐ ไร่	๔๙๗ ไร่	- สมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาล ยื่นคำขอออก กสน.๓ จำนวน ๘๔ ราย จำนวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๒๙๗ ไร่	- สมาชิกนิคม สหกรณ์เสียชีวิตซึ่ง จะต้องมีทายาทมา ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ แต่ทายาทไม่ได้เป็น สมาชิกนิคม สหกรณ์ ซึ่งจะต้องสมัครเข้า มาเป็นสมาชิกก่อน - การออกเอกสาร สิทธิ กสน.๓ พื้นที่ ทับซ้อนกับโฉนด ที่ดิน/นส .๓ ก./นส. ๓ ของสำนักงานที่ดิน จังหวัด - ข้อพิพาทที่ดินของ สมาชิกนิคมสหกรณ์ เช่น ข้อพิพาทที่ดิน ข้างเคียงคัดค้านการ รังวัดหรือการรังวัด นำซีที่ดินเกินเขต แดนของตนทายาท	- แจ้งทายาทห้าม สมัครเป็นสมาชิก นิคมสหกรณ์โดยผ่าน กระบวนการคัดเลือก ซึ่งมีนายอำเภอเป็น ประธาน คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก - ควรมีการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานเพื่อให้เกิด ความเข้าใจชัดเจน ถูกต้องตรงกัน -นัดให้มีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมบาง รายสำเร็จ บางรายไม่ สำเร็จเกิดการฟ้อง ดำเนินคดี	๑๐,๒๒๐	๐
-นิคมสหกรณ์ดงเย็น	๒๐๐ ไร่	๑๐๐ ไร่					

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
				ทะเลาะกันอแบ่ง ที่ดินไม่ลงตัว			
๓.การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๕) -นิคมสหกรณ์ดอนตาล	๖๐๐ ไร่	๑๖๐ ไร่				๖,๘๐๐	๐
-นิคมสหกรณ์ดงเย็น	๔๐๐ ไร่	๑๐๐ ไร่	-สมาชิกนิคมสหกรณ์ดอนตาลยื่น คำขอออก กสน.๕ จำนวน ๘ ราย จำนวน ๑๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่				
	๒๐๐ ไร่	๖๐ ไร่	-สมาชิกนิคมสหกรณ์ดงเย็น สมาชิกยื่นคำขอออก กสน.๕ จำนวน ๑๕ ราย จำนวน ๑๘ แปลง เนื้อที่ ๖๐ ไร่			๓,๔๐๐	๐
<p>๒. การติดตามผลการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสน.๓ /กสน.๕) ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้นำเอกสารสิทธิ์ไปออกโฉนด</p> <p>๒.๑. จัดทำประกาศนิคมสหกรณ์ดอนตาล เรื่อง เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ดอนตาล และขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ทราบโดยทั่วกัน.....</p> <p>๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดอนตาล เป็นประจำทุกเดือน.....</p> <p>๒.๓ แจ้งหนังสือไปยังสมาชิกนิคมสหกรณ์ทางไปรษณีย์ เพื่อให้มาดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.๓ /กสน.๕)</p>							

๖) นโยบาย : การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้

โครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล : นางบานใจ มามาก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนว ทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้พักชำระหนี้อยู่ระหว่างเสนอเข้า ครม.เพื่อพิจารณา แต่ได้มีโครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ จำนวน ๑๔ แห่ง	๑๔ แห่ง	๑๔ แห่ง	๑. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวน ๔ แห่ง ๑๕๐ ราย จำนวนเงินกู้ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน จำนวน ๑ ล้านบาท - สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด เพื่อเลี้ยงโคและปลูกมันสำปะหลัง จำนวน ๕ ล้านบาท - สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด เพื่อเลี้ยงโคขุน จำนวน ๓ ล้านบาท - สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด เพื่อเลี้ยงโคขุน จำนวน ๓ ล้านบาท			๐	๐
๒. การจัดทำ/ติดตามแผนการแก้ไขปัญหานี้สินของสมาชิกสหกรณ์/วางแผนส่งเสริมอาชีพ/คลินิกแก้หนี้ดำเนินการโดยทีมโค้ชร่วมกับทีมปฏิบัติการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑๔ แห่ง	๑๔ แห่ง	- ทีมโค้ชเข้าร่วมประชุมกับทีมปฏิบัติการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๔ แห่ง - สหกรณ์สามารถติดตามเร่งรัดหนี้ค้างนานได้ ร้อยละ ๓๕				
๓. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ หรือไม่ - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.....							
๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงานส่งเสริมของทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหานี้สินค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ทีมโค้ช).....-.....							

๗) นโยบาย : การขับเคลื่อนและการขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๗.๑ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง

ผู้ให้ข้อมูล : นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กข.) / ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนครั้งที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เกษตรกร	๔	๑	- ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๑ ครั้ง ณ โรงเรียนสัมป่อย รอดนุกูล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (๒๐ ธ.ค. ๖๖)	-	-	๒๐,๐๐๐	๓๗.๑

๗.๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสส.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐	๑๕๐	ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิต จำนวน ๕ อำเภอๆ ละ ๓๐ ราย ได้แก่ อ.หนองสูง อ.คำชะอี อ.ดงหลวง อ.ดอนตาล อ.ห้วยใหญ่	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๐๐
๒. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต			อยู่ระหว่างดำเนินการ				
๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการขยายผลองค์ความรู้จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (จากข้อ ๒)			อยู่ระหว่างดำเนินการ				
๔. มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบเพื่อขยายผลความสำเร็จระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่อง หรือไม่อย่างไร.....มีการสร้างกลุ่มไลน์กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของจังหวัด เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และนำสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนไปศึกษาดูงานกับเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ							
๕. มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลแนวพระราชดำริของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินระดับพื้นที่ หรือไม่อย่างไร.....มีการส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเข้ามาเรียนรู้การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน							

๗.๓ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : นายสัญญา ทองสีด้า ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมหม่อนไหม (มม.) / ระดับพื้นที่ : สำนัก/ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. การสร้างทายาทหม่อนไหม คัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้แก่ เด็กและเยาวชนทั้ง ในโรงเรียนและชุมชน อันจะเป็นพื้นฐานในการ ประกอบอาชีพ การสร้างความมั่นคงและคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในอนาคต	นักเรียน ๑๐ ราย	นักเรียน ๑๐ ราย	ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนและ นักเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริม อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก หม่อนและไหม จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคาร อาคารสงเคราะห์อุบลรัตน์) ตำบล บ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัด มุกดาหาร โดยดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม” เช่น การทำน้ำหม่อนผลสด การทำ แยมจากผลหม่อน การทำข้าวเกรียบ ผลหม่อนและการทำสบู่จากโปรตีน ไหม มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐ ราย อบรมระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖			๑๒,๔๐๐	๘๓.๕๕
๒. การส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในศิลปาชีพ ๒.๑ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	โครงการ ส่งเสริม	โครงการ ส่งเสริม	- เลี้ยงไหม พันธุ์นาสวรรค์ x ทับทิม สยาม ๐๖ จำนวน ๓ รุ่น	๑.ห้องเลี้ยงไหม และอุปกรณ์ใน การเลี้ยงไหมใน	๑.ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมให้เกษตรกร เรียบร้อยแล้ว	๔๕,๐๖๐	๑๒.๒๑

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒.๒โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านसानแว - นาโคกกุ้ง ตำบลกกตุม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร - ดำเนินกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมเลี้ยงไหม สาวเส้นไหมและการทอผ้าไหมให้กับสมาชิกในโครงการ	ศิลปาชีพ ๒ แห่ง	ศิลปาชีพ ๒ แห่ง	- ผลผลิตรังไหม จำนวน ๑๓๕ กิโลกรัม - ผลผลิตเส้นไหม จำนวน ๑๐ กิโลกรัม แบ่งเป็น - ไหมน้อย จำนวน ๘.๕ กิโลกรัม คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕,๓๐๐ บาท - ไหมลึบ จำนวน ๑.๕ กิโลกรัม คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐ บาท - เกษตรกรทอผ้าไหม จำนวน ๑,๒๕๓.๕๐ เมตร - ติดดวงตรานกยูงพระราชทาน จำนวน ๒๐๕ เมตร - มีรายได้จากการทอผ้า เป็นเงิน จำนวน ๖๒๖,๗๕๐ บาท	ศูนย์ ศิลปาชีพ ชำรุดเสียหาย ๒.ใบหม่อนไม่ เพียงพอสำหรับ การเลี้ยงไหม ๓.น้ำไม่เพียงพอ สำหรับการรดต้น หม่อน	๒.สนับสนุนกิ่งชำ หม่อนเพื่อนำไปปลูก เพิ่มเติมให้เกษตรกร เรียบร้อยแล้ว ๓.ดำเนินการ ซ่อมแซมระบบน้ำใต้ ดินเพื่อให้สามารถ กลับมาใช้งานได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๓. การยกระดับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่สูง	-	-	-	-	-	-	-
๔. การส่งเสริมด้านหม่อนไหมภายใต้โครงการ หลวงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมท มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	จัดคลินิก เกษตร เคลื่อนที่ ๔ ครั้ง	จัดคลินิก เกษตร เคลื่อนที่ ๑ ครั้ง	ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยให้บริการ ด้านหม่อนไหม ได้แก่ การให้บริการ น้ำหม่อนผลสด จำนวน ๒๐๐ แก้ว น้ำหมักมูลไหม จำนวน ๒๕๐ ขวด การให้บริการจองพันธุ์หม่อนและ พันธุ์ไหมและการให้ความรู้เรื่อง หม่อนไหมและผ้าไหม			๑๕,๕๘๐	๔๐.๔๒

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ			มีประชาชนและเด็กนักเรียน ให้ความสนใจมากกว่า ๑๑๕ ราย ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง				

๗.๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช จินตามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. พื้นที่การเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการปรับปรุงบำรุงดิน							
๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน จ.มุกดาหาร							
- สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	๗๕ ไร่	๗๕ ไร่	- สพด.มุกดาหาร จัดซื้อวัสดุสาธิต การทำปุ๋ยหมัก พด. สาธิตการทำ การใช้น้ำหมักชีวภาพ สนับสนุน	-	-	๔,๘๗๕	๑๐๐
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	๒๐ ไร่	๒๐ ไร่	พื้นที่โครงการพระราชดำริ ทั้ง ๒ พื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว			๖๘,๐๐๐	๑๐๐
๑.๒ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดอน ม่วงพัฒนา ม.๑๑ ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร							
- สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	๕๐ ไร่	๕๐ ไร่	พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดิน			๓,๒๕๐	๑๐๐
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	๓๐ ไร่	๓๐ ไร่	มุกดาหาร			๑๐๒,๐๐๐	๑๐๐
๑.๓ โครงการพันธุกรรมพืช							
- ปกป้องทรัพยากร	๑ แห่ง	๑ แห่ง	- เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรดินให้กับสมาชิก			๖,๐๐๐	๑๐๐
- ปลูกรักษาทรัพยากร	๑ แห่ง	๑ แห่ง	สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			๖,๕๐๐	๑๐๐
- โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร			การฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน				
ให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โรงเรียนใหม่)	๒ ร.ร.	๒ ร.ร.	ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์			๓,๖๐๐	๑๐๐
- โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร			พันธุกรรมพืช ซึ่งสถานีพัฒนา				
ให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ต่อยอด	๒ ร.ร.	๒ ร.ร.	ที่ดินมุกดาหารสนับสนุนปุ๋ยคอก			๑,๖๐๐	๑๐๐
โรงเรียนเดิม)			เพื่อให้โรงเรียนได้ต่อยอดการทำ				
			ปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งในโรงเรียน				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-
๓. มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไร							
-							
-							

๗.๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : นายวีระพงศ์ ว่างจ่านงค์ ประมงจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	๓๐๐,๐๐๐ ตัว	๒๔,๐๐๐ ตัว	ได้ดำเนินการผลิตสัตว์น้ำ (ปลากินพืช) เพื่อส่งเสริม การเพาะเลี้ยงให้แก่ เกษตรกร	ได้ผลผลิตในปริมาณ ที่ไม่มากพอ เนื่องจาก ยังไม่ถึงฤดู ผสมพันธุ์	ให้อาหารเต็มที่พร้อม ด้วยเสริมวิตามินให้พ่อ แม่พันธุ์แข็งแรงและ สมบูรณ์เพศมากขึ้น	๓๘,๕๐๐	๗๕.๒๗
๒. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	๖๐ ราย	-	อยู่ระหว่างของงบประมาณ จากจังหวัดมุกดาหาร	-	-	-	-
๓. ประมงโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การทำอากาศยาน แห่งประเทศไทย อ.ดงหลวง และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี อ.คำชะอี	๒ แห่ง	-	อยู่ระหว่างปรับปรุงบ่อ เลี้ยง และจัดซื้อปัจจัยการ ผลิต ทั้ง ๒ โรงเรียน	-	-	๙,๔๐๐	-
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา ตำบลโพหนองทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	๑ แห่ง	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ปัจจัยการผลิต	-	-	๙,๙๐๐	-

๗.๖ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ให้ข้อมูล : นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) / ระดับพื้นที่ : ปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จัดอบรมเกษตรกรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๔๐ คน	๔๐ คน	จัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้จากการทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ โดยใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าหายาก ลอกเลียนแบบไม่ได้ ที่มีในพื้นที่ มาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการของครัวเรือนและชุมชน มีรายได้ที่มั่นคง	ไม่มี	-	๘,๐๐๐	๑๐๐ %
๒. พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ โรงเรียนที่ได้รับ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย อ.ดงหลวง และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีการ อ.คำชะอี	๒ แห่ง	๒ แห่ง	จัดฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการผลิตแบบยั่งยืน บุคคลเป้าหมาย คือ ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ๒ แห่ง	ไม่มี	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๓. จัดกิจกรรมการเข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	๒๐๐ คน	๕๐ คน	ดำเนินงานบริการประชาชนตามแผนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ต่างๆ และแจกเวชภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ	ไม่มี	-	๑๘,๕๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
๔. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ๔.๑ รักษาพ่อแม่พันธุ์โค-กระบือที่อยู่ในทะเบียนสัตว์ในโครงการ ธคก. ของจังหวัดมุกดาหาร	๑,๕๐๐ ตัว	๑,๓๗๒ ตัว	ดำเนินการส่งมอบโค-กระบือให้เกษตรกรตามที่ร้องขอ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดยรวบรวมผลเป็นรายวัน และสรุปยอดสัตว์เป็นรายไตรมาส	ยอดคงเหลือของโค-กระบือ ในทะเบียนสัตว์ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากการส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร	ส่งเรื่องไปยังปศุสัตว์เพื่อขอโค-กระบือตามที่เกษตรกรแจ้งความจำนงไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกกรมปศุสัตว์ส่งมอบสัตว์มาให้	๓,๐๐๐	๑๐๐
๔.๒ ดำเนินการให้มีเกษตรกรรายใหม่ได้รับการสนับสนุนโค-กระบือจากโครงการ ธคก.	๗ อำเภอ	๐ อำเภอ	มีเกษตรกรจาก ๔ อำเภอที่แจ้งขอรับสัตว์จากโครงการ ธคก. ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้า ดังนี้ - รอรับมอบสัตว์ ได้แก่ อ. ดงหลวง และ อ.ดอนตาล (รวม ๒๕ ราย)	๑. เกษตรกรไม่ยอมดำเนินการขอรับสัตว์ตาม ลำดับขั้นตอน ทำให้การดำเนินการล่าช้า	๑. แจ้งขั้นตอนการขอรับสัตว์ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร ๒. ประสานงานกับทางปศุสัตว์เขต		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>๔.๓ เข้าดูแลสุขภาพโค-กระบือในโครงการ ธคก. ของเกษตรกรรายเดิม โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่</p> <p>๔.๔ ติดตามลูกโคตัวแรกที่ส่งคืนกรมปศุสัตว์ได้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>๔.๕ ส่งมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้แก่เกษตรกรที่ ครบสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>ทุกเดือน</p> <p>๒๐๐ ตัว</p> <p>๑๕๐ ตัว</p>	<p>ทุกเดือน</p> <p>๑๕ ตัว</p> <p>๔๑ ตัว</p>	<p>- อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร ได้แก่ อ.นิคมคำสร้อย และ อ.ห้วยน้ำใหญ่</p> <p>๑. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ โดย ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรม ปศุสัตว์</p> <p>๒. แก้ปัญหาการผสมไม่ติด/ไม่ได้ลูก จัดทำเอกสารเพื่อขอส่งคืนลูกโค ตัวแรกให้แก่กรมปศุสัตว์ โดยเป็น ลูกเพศผู้ ๕๖ ตัว และลูกเพศเมีย ๕๐ ตัว ซึ่งปัจจุบันได้ส่งคืนลูกโค สำเร็จแล้ว ๑๕ ตัว</p> <p>เกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์รวม ๔๑ ราย แบ่งเป็น กระบือ ๑ ราย และโค ๔๐ ราย</p>	<p>๒. รอรับมอบสัตว์ ตามลำดับ (คิว) ที่ กรมปศุสัตว์กำหนด</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>เพื่อหาแนวทางการ ดำเนินการ</p>		
<p>๕. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากสำนักงาน กปร.</p> <p>๕.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเลี้ยงเปิดใจใน ระบบไร่เนาแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖)</p>						-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
- ติดตามการเลี้ยงเป็ดไข่	๕๐๐ ตัว	๓๗๙ ตัว	เกษตรกรที่ได้รับเป็ดไข่จำนวน ๕๐ ราย ยังคงเลี้ยงเป็ด ๓๘ ราย	๑. เป็ดถูกสุนัขกัด ๒. เกษตรกรไม่สามารถเลี้ยงเป็ดต่อได้ เนื่องจากมีปัญหาในการเลี้ยง	๑. แนะนำวิธีการเฝ้าระวัง ๒. แนะนำให้ส่งต่อสัตว์ไปให้ผู้เลี้ยงรายอื่นที่มีความสนใจ		
- ติดตามปริมาณผลผลิตไข่เป็ด	๑ ครั้ง/ เดือน	๑ ครั้ง/ เดือน	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพาะพันธุ์ฯ ตำบลกกตูม เป็นผู้ดำเนินการติดตามผลผลิตไข่เป็ดที่ได้ในช่วงปลายเดือน ซึ่งปัจจุบันเป็ดมีอัตราให้ไข่ร้อยละ ๖๐-๙๐	๑. การเดินทางไปติดตามผลในพื้นที่มีระยะทางค่อนข้างห่างไกล ทำให้ใช้เวลา ๒. เกษตรกรบางรายขาดการรายงานผลได้รับข้อมูลจากเกษตรกรไม่ครบทุก	๑. ให้เกษตรกรถ่ายภาพแบบบันทึกส่งทางแอปพลิเคชันไลน์ ๒. ขอให้ผู้นำหมู่บ้านช่วยแจ้งต่อลูกบ้านที่ได้รับการสนับสนุนเป็ดไข่		
- ติดตามการใช้ประโยชน์จากผลผลิตไข่เป็ด	๑ ครั้ง/ เดือน	๑ ครั้ง/ เดือน	๑. เกษตรกรนำไข่เป็ดบริโภคหรือทำเป็นไข่เค็ม เพื่อบริโภคในอนาคต ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ๒. เกษตรกรนำไข่เป็ดออกจำหน่ายสร้างรายได้	๑. ทำให้การคำนวณผลสัมฤทธิ์ของค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างไม่แม่นยำ	ขอให้ผู้นำหมู่บ้านช่วยแจ้งต่อลูกบ้านที่ได้รับการสนับสนุนเป็ดไข่		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๕.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ อารมณ์ดีและหมูหลุมแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ - ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง และสนับสนุน ปัจจัยในการเลี้ยงไก่ไข่ - ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง และสนับสนุน ปัจจัยการเลี้ยงสุกร	๓๐ ราย ๑๕ ราย	๐ ราย ๐ ราย	- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ - - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ -			-	-

๗.๗ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวปวีณา เขยชุ่ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (กวก.) / ระดับพื้นที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนครั้งการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๔ ครั้ง	๑ ครั้ง	บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร เน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ให้คำแนะนำการใช้และแจกจ่ายชีวภัณฑ์			๑๖,๘๐๐	๑๐๐
๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -แปลงสาธิต -แปลงต้นแบบ	๙ ไร่ ๑๕ แปลง	๙ ไร่ ๕ แปลง	- แปลงสาธิต การปลูกพืชหลังนา (ข้าวโพดฝักสด) ไม้ผล (ลิ้นจี่ เงาะ) พืชไร่ (มันสำปะหลัง) และพืชพื้นเมือง (หวาย) - แปลงต้นแบบ ดำเนินการจัดทำแปลงปลูกพืชหลังนา (ข้าวโพดฝักสด) ๕ แปลง คงเหลืออีก ๑๐ แปลง เป็นแปลงต้นแบบการผลิตไม้ผล ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากรอฤดูกาลตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย-ดูแลตามคำแนะนำ	อาคารและอุปกรณ์อยู่ในสภาพทรุดโทรมตามระยะเวลา	ซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์กักเก็บน้ำในพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตร	๙๕,๕๕๐	๗๖

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนม่วง พัฒนา ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร -แปลงต้นแบบ	๕ แปลง	๕ แปลง	- แปลงต้นแบบ ดำเนินการจัดทำแปลง ปลูกพืชผักและหลังนา(ข้าวโพดฝักสด) ๕ แปลง อยู่ระหว่างดูแลรักษา เก็บข้อมูล ประมาณเดือนเมษายน			๑๑,๕๕๐	๖๔

๘) นโยบาย : การแก้ไขปัญหาการทำประมง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ผู้ให้ข้อมูล :.....-.....

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มีพื้นที่ติดตามการตรวจเขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดมุกดาหาร -							
๒. การเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทย ผ่านระบบติดตามเรือประมง (VMS).....							
๓. การควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศ สัญชาติเพื่อนบ้าน ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า.....							
๔. การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย.....							
๕. การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....							

๙) นโยบาย : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๙.๑ โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทั้ง ๑๔ แห่ง

ผู้ให้ข้อมูล :

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมชลประทาน (ชป.) / ระดับพื้นที่ : สำนักชลประทานพื้นที่ ๑-๑๓/โครงการชลประทานจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตถ์							
๒. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี							
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์				- ไม่มีพื้นที่ติดตามการตรวจเขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดมุกดาหาร -			
๔. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่							
๕. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดพะเยา							
๖. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย							
๗. โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ							
๘. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ							

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๙. โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย							
๑๐. โครงการประตูประบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร							
๑๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนจังหวัดฉะเชิงเทรา							
๑๒. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโปล้ จังหวัดระยอง							
๑๓. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี							
๑๔. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน							
๑๕. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ มีรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างหรือองค์การที่มารับผิดชอบโครงการ แผนการใช้น้ำและการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และดิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด (อธิบายโดยสังเขป).....							
๑๖. การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเช่น เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำที่ครัวเรือน ปลูกพืชได้เท่าไร หรือไม่ว่าอย่างไร.....							

๙.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช จินตาคมณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) / ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานขนาด ๑,๒๖๐ ไร่.ม.							
- จำนวนเกษตรกร (ราย)	๕๐๐	๐	-	-	-	-	-
- จำนวนบ่อ	๕๐๐	๐	- จัดจ้างด้วยวิธีการเจาะจง จำนวน ๒๕๐ บ่อ ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มี.ค. ๖๗ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ จำนวน ๕๕ บ่อ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา - จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๒๕๐ บ่อ รอการโอนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน	-	-	๕,๒๕๐,๐๐๐	-
- พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)	๕๐๐	๐	-	-	-	-	-

๙.๓ โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้ให้ข้อมูล :

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็น จุดเรียนรู้ในชุมชน							
๒. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น จากโครงการฯ				- ไม่มีพื้นที่ติดตามการตรวจเขตตรวจราชการที่ ๑๑ จังหวัดมุกดาหาร -			
๓. ปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการ (ลูกบาศก์เมตร)							
๔. แนวทางการยกระดับฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ให้เป็นฝายกึ่งถาวรและฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก.....							
๕. แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อยกระดับอาชีพและสร้างมูลค่า.....							
๖. การปรับลดงบประมาณ ส่งผลต่อการดำเนินการโครงการหรือไม่ อย่างไร.....							

๑๐) นโยบาย : การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

๑๐.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑๐.๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) / ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้	๑	๑๐ แปลง	การบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร			๙๒,๐๐๐	๑๐๐
- แปลงปี ๒๕๖๕ (แปลงปีที่ ๓)	๔ แปลง	๔ แปลง	การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นการพัฒนาคุณภาพ การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม) ได้แก่ ๑. แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ๒. แปลงใหญ่ยางพารา ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร ๓. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี ๔. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล (บ้านนายอ)	-	-	๓๖,๐๐๐	๑๐๐
- แปลงปี ๒๕๖๖ (แปลงปีที่ ๒)	๓ แปลง	๓ แปลง	การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร (เน้นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด) ได้แก่ ๑. แปลงใหญ่ยางพารา ต.โพนงาม อ.คำชะอี ๒. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย ๓. แปลงใหญ่ ยางพารา ต.ภูวง อ.หนองสูง	-	-	๒๔,๐๐๐	๑๐๐

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
- แปลงปี ๒๕๖๗ (แปลงปีที่ ๑)	๓ แปลง	๓ แปลง	การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและบริหารจัดการ (เน้นด้านการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิต พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน การตลาดและเชื่อมโยง) ได้แก่ ๑. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ดงเย็น อ.เมือง ๒. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล (บ้านโคกสว่าง) ๓. แปลงใหญ่ยางพารา ต.กกตูม อ.ดงหลวง	-	-	๓๒,๐๐๐	๑๐๐
๒. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต การจัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
๓. เชื่อมโยงการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Group	-	-	-	-	-	-	-
๔. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	-	-	-
๕. มีการพัฒนาพื้นที่การเกษตรสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่.....-							
๖. มีการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่อย่างไร...-							

๑๐.๑.๒ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กช.)/ ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลง) - แปลงปี ๒๕๖๕ (แปลงปีที่ ๓) - แปลงปี ๒๕๖๖ (แปลงปีที่ ๒)	- ๗	- ๗	- จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ๑ ครั้ง/จังหวัด (ดำเนินการปี ๒๕๖๖) - จัดประชุมเวทีชุมชนจำนวน เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนราย แปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลง ใหญ่ (ดำเนินการปี ๒๕๖๖) - ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำ แปลงเรียนรู้แปลงสาธิต ๑ แปลง/จังหวัด แปลงใหญ่ข้าว ชุมชนบ้านโนนตูม ตำบลฝั่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ฤดูนาปี ดำเนินการปี ๒๕๖๖) - จัดเวทีเรียนรู้ตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ ผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP	- ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง - เกษตรกรส่วนมากเป็น ผู้สูงอายุ	- ภาครัฐสนับสนุน ปัจจัยการผลิต - ชักชวนให้มีเกษตรกร รุ่นใหม่	๑๔๔,๑๐๐	๑๘.๖๙

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
- แปลงปี ๒๕๖๗ (แปลงปีที่ ๑)	๓	๓	<p>ด้าน ICS จำนวน ๑๐ ราย (ดำเนินการปี ๒๕๖๖)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ๑ ครั้ง/จังหวัด (ดำเนินการแล้ว ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖) - จัดประชุมเวทีชุมชนจำนวน เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนราย แปลง/จัดทำแผนธุรกิจ/ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลง ใหญ่ (อยู่ในระหว่างการจัด แผนการประชุม) - ถ่ายทอดความรู้โดยจัดทำ แปลงเรียนรู้แปลงสาธิตด้าน BCG ๑ แปลง/จังหวัด (อยู่ ระหว่างคัดเลือกแปลง) - จัดเวทีเรียนรู้ตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ ผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP 				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. กิจกรรมการเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว			<p>ด้าน ICS (อยู่ในระหว่างการจัดแผนการประชุม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งกับดักแสงไฟ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จำนวน ๒ จุด (สำรวจแมลงทุกวัน) - จัดทำแปลงพยากรณ์การระบาดของศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี (สำรวจแมลง ๑ ครั้ง/สัปดาห์) - สุ่มสำรวจศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (สำรวจแมลง ๑ ครั้ง/๒สัปดาห์) - พบว่าจำนวนศัตรูข้าวในกับดักแสงไฟไม่ถึงค่าวิกฤตและในแปลงพยากรณ์ภายในศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและแปลงนาเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารไม่ถึงระดับเศรษฐกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นับและจำแนกแมลงจากกับดักแสงไฟ ซึ่งต้องมีการเก็บและจำแนกแมลงทุกวัน - งบประมาณสำรวจและติดตามศัตรูข้าวในแปลงนาเกษตรกรนั้นไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานได้ครบทั้งฤดูปลูก เนื่องจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีตั้งอยู่นอกพื้นที่รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน - พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม 	๑๐,๕๐๐	๑๓.๑๘
๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่).....เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ ๔๒๐ บาท/ไร่.....							
๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงใหญ่ข้าว (บาทต่อไร่)เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ๑,๕๐๐ บาท/ไร่.....							

๑๐.๑.๓ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช จินตามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมพัฒนาที่ดิน (พต.) /ระดับพื้นที่ : สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>พื้นที่การส่งเสริมและสาธิต การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๑๐ แปลง</p> <p>๑. แปลงไม้ดอก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ปี ๖๕</p> <p>๒. แปลงมันสำปะหลัง ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี ปี ๖๕</p> <p>๓. แปลงมันสำปะหลัง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล ปี ๖๕</p> <p>๔. แปลงยางพารา ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร ปี ๖๕</p> <p>๕. แปลงยางพารา ต.ภูวง อ.หนองสูง ปี ๖๖</p> <p>๖. แปลงยางพารา ต.โพนงาม อ.คำชะอี ปี ๖๖</p> <p>๗. แปลงมันสำปะหลัง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย ปี ๖๗</p> <p>๘. แปลงมันสำปะหลัง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร ปี ๖๗</p> <p>๙. แปลงแปลงมันสำปะหลัง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล ปี ๖๗</p> <p>๑๐. แปลงยางพารา ต.กกตูม อ.ดงหลวง ปี ๖๗</p>	๑๐ แปลง	๒ แปลง	<p>- ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ทั้ง ๑๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๒ แปลง คือแปลงไม้ดอก และยางพารา พื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร</p> <p>- ผลิต/จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง สำหรับกลุ่มสินค้ามันสำปะหลัง กลุ่มปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ตัน (รับซื้อจากเกษตรกรอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต)</p> <p>- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๙,๖๐๐ ลิตร สพต.มุกดาหารจัดซื้อถังหมัก ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมกากน้ำตาล ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ กลุ่ม</p> <p>- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำในการจัดการดิน - น้ำ (ประสานเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งให้กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ตรวจวิเคราะห์)</p>	-	-	๒๔๓,๔๕๐	๐

๑๐.๑.๔ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แปลงปีที่ ๑ (เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๗)

ชนิดสินค้า : กล้าย เป้าหมาย: เกษตรกร ๔๕ ราย พื้นที่ ๖๔๒ ไร่ พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑.จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายแปลง/บุคคล กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม และแผนปฏิบัติการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑ แปลง	๑ แปลง	- ได้ทราบความต้องการและจัดทำแผนพัฒนารายแปลง/บุคคล กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ ใน ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารจัดการ และการตลาด	- น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก โดยในพื้นที่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญคือ ลำห้วยโสกปลาตุก มีน้ำตลอดปี แต่ยังมีขาดระบบสูบน้ำและกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง - พันธุ์กล้าย โดยปกติเกษตรกรจะใช้พันธุ์จากหน่อกล้ายที่แตกจากต้นแม่ในแปลง เพื่อการประหยัดต้นทุน แต่มีข้อเสียคือหน่อกล้ายจะไม่มีราก และมีแผลทำให้มีโอกาสเป็นโรคได้ตลอด เมื่อปลูกแล้ว ลูกจะออกในชุดแรกไม่พร้อมกัน ไม่ต้านทานโรค ลูกเล็กไม่ทนแล้ง	- จัดหาระบบสูบน้ำและกระจายน้ำเข้าแปลงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้กับสมาชิก และระบบการให้น้ำในแปลงกล้ายที่เหมาะสม - ส่งเสริมพันธุ์กล้ายที่ได้จากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตที่ดี	๖๔๒,๐๐๐	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามแผนพัฒนา			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เสนอผู้ว่าราชการอนุมัติโครงการ				
๒.๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่ม	๔๕ ราย	-					
๒.๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพ	๔๕ ราย	-					
๒.๓ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การลด ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กล้วย ด้วย นวัตกรรมเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลการเกษตร	๔๕ ราย	-					
๒.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และเทคนิคการจัดการแปลงให้ได้ มาตรฐาน GAP	๒๕ ราย	-					
๒.๕ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ แปรรูปเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร (การทำชาป๊อกลีกล้วย กล้วย ชาร์โคล อาหารสัตว์ ฯลฯ)	๒๕ ราย	-					
๒.๖ ฝึกอบรม/และศึกษาดูงาน หลักสูตร การผลิตและการรับซื้อ กล้วยหอมทอง เพื่อเชื่อมโยงการ ตลาด ณ วิสาหกิจชุมชนสวนน้ำโขง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	๓๐ ราย	-					

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๓. จัดทำสาริต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยี การผลิตกล้วยหอมทอง	๒ แปลง	-					
๔. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เช่น พันธุ์ กล้วยหอมทองพันธุ์ดี, ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี)	๔๕ ราย	-					

๑๐.๑.๕ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงติดตาม ปี ๒๕๖๕)

ผู้ให้ข้อมูล : นายวีระพงศ์ ว่างจ่างค์ ประมงจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด (แปลงใหญ่นิลมุกดา)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง (จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายผลผลิต)	๑ แปลง	๑ แปลง	ดำเนินการแล้ว มีการจัดประชุมจัดทำแผน ในวันที่ ๗ ก.พ.๖๗	-	-	๒๑,๘๘๐	๔๕.๗๐
๒. พัฒนาการความรู้	๗๔ ราย	๗๔ ราย	ดำเนินการแล้ว มีการจัดประชุมการถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทุนการผลิตในสภาวะการ เพิ่มขึ้นของปัจจัย การผลิต ในวันที่ ๗ ก.พ. ๖๗	-	-		
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๓.๑ สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (เฉพาะแปลงใหม่)	-	-	-	-	-		
๓.๒ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.๑ และเกลือ	๗๔ ราย	-	จะดำเนินการเดือน มี.ค - พ.ค ๖๗	-	-		
๔. ส่งเสริมการตลาด (ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า)	๑ แปลง	๑ แปลง	ดำเนินการแล้ว มีการส่งเสริมด้านการตลาด ในเดือน ม.ค. ๖๗	-	-		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๕. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ๕.๑ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ. ๗๔๓๖)	๗๔ ราย	๗๔ ราย	ดำเนินการแล้ว มีการจัดประชุมการถ่ายทอดความรู้ การยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ. ๗๔๓๖) ในวันที่ ๗ ก.พ. ๖๗	-	-		
๕.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-	-	-	-		
๕.๓ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-	-	-	-		
๖. สสำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ดำเนินการ	๑ แปลง	-	ยังไม่ดำเนินการ มีแผนการดำเนินการ ในเดือน ก.ค. ๖๗	-	-		
๗. จัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ๗.๑ จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่	๑ แปลง	-	ยังไม่ดำเนินการ มีแผนการดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-		
๗.๒ ถอดบทเรียนแปลงใหญ่	๑ แปลง	-	ยังไม่ดำเนินการ มีแผนการดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๘. ติดตามและประเมินผล	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการติดตามและประเมินผลเดือน ละ ๑ ครั้ง	-	-		
<p>๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. ๗๔๓๖) (ระบุ)...ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค. (มกษ.๗๔๓๖) ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ๑. การเลือกสถานที่ ๒. การจัดการการเลี้ยง ๓. การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ๔. การขยายและสารเคมี ๕. สุขลักษณะภายในฟาร์ม ๖. การจัดการน้ำทิ้ง ๗. การจับและการขนส่ง ๘. ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน และ ๙. การเก็บหลักฐานและการบันทึกข้อมูล</p>							
<p>๑๐. การตลาดและเชื่อมโยงตลาด (ระบุ)...เกษตรกรนำผลผลิตของกลุ่มฯ มาจำหน่ายในรูปแบบการจำหน่ายแบบปลาสด บริเวณริมแม่น้ำโขง และบริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ในรูปแบบ Fisherman Market</p>							
<p>๑๑. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ระบุ)...ติดตามและให้คำแนะนำกับกลุ่มแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม</p>							

๑๐.๑.๕ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (แปลงติดตาม ปี ๒๕๖๖)

ผู้ให้ข้อมูล : นายวีระพงศ์ ว่างจ่างงค์ ประมงจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด (แปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอหว้านใหญ่)

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง (จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายผลผลิต)	๑ แปลง	๑ แปลง	ดำเนินการแล้ว มีการจัดประชุมจัดทำแผน ในวันที่ ๖ ก.พ. ๖๗	-	-	๑๐,๙๒๐	๓๖.๓๕
๒. พัฒนาการองค์ความรู้	๔๐ ราย	๔๐ ราย	ดำเนินการแล้ว มีการจัดประชุมการถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทุนการผลิตในสภาวะการ เพิ่มขึ้นของปัจจัย การผลิตในวันที่ ๖ ก.พ. ๖๗	-	-		
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๓.๑ สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (เฉพาะแปลงใหม่)	-	-	-	-	-		
๓.๒ สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.๑ และเกลือ	๔๐ ราย	-	จะดำเนินการเดือน มี.ค - พ.ค ๖๗	-	-		
๔. ส่งเสริมการตลาด (ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า)	๑ แปลง	๑ แปลง	ดำเนินการแล้ว มีการส่งเสริมด้านการตลาด ในเดือน ม.ค. ๖๗	-	-		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๕. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ๕.๑ ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ. ๗๔๓๖)	๔๐ ราย	๔๐ ราย	ดำเนินการแล้ว มีการจัดประชุมการถ่ายทอดความรู้ การยกระดับมาตรฐานสินค้า (มกษ. ๗๔๓๖) ในวันที่ ๖ ก.พ. ๖๗	-	-		
๕.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-	-	-	-		
๕.๓ ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.)	-	-	-	-	-		
๖. สำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ดำเนินการ	๑ แปลง	๑ แปลง	ยังไม่ดำเนินการ มีแผนการดำเนินการในเดือน ก.ค. ๖๗	-	-		
๗. จัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ๗.๑ จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่	๑ แปลง	-	ยังไม่ดำเนินการ มีแผนการดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-		
๗.๒ ถอดบทเรียนแปลงใหญ่	๑ แปลง	-	ยังไม่ดำเนินการ มีแผนการดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๗	-	-		
๘. ติดตามและประเมินผล	๑๒ ครั้ง	๕ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการติดตามและประเมินผลเดือนละ ๑ ครั้ง	-	-		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<p>๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. ๗๔๓๖) (ระบุ)...ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค. (มกษ.๗๔๓๖). ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ๑. การเลือกสถานที่ ๒. การจัดการการเลี้ยง ๓. การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ๔. การขยายยาและสารเคมี ๕. สุขลักษณะภายในฟาร์ม ๖. การจัดการน้ำทิ้ง ๗. การจับและการขนส่ง ๘. ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน และ ๙. การเก็บหลักฐานและการบันทึกข้อมูล</p>							
<p>๑๐. การตลาดและเชื่อมโยงตลาด (ระบุ) เกษตรกรได้นำผลผลิตของกลุ่มฯ มาจัดจำหน่าย ในงานการขาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ภายในบูธของกรมประมง ชื่อ Fisherman Market บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร. ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี. มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการ. ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายในครั้งนี้ วันละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท. รวม ๕ วัน. รายได้รวมทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐.</p>							
<p>๑๑. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ระบุ)...ติดตามและให้คำแนะนำกับกลุ่มแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม</p>							

๑๐.๑.๖ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

ผู้ให้ข้อมูล : นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. จำนวนแปลงพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	๕ แปลง	๕ แปลง	ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการรวมกลุ่มการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน	ไม่มี	-	-	-
๒. จำนวนแปลงพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ แปลง	๑ แปลง	ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีขนาดพื้นที่ ๓๐๐ ไร่	ไม่มี	-	๓,๐๐๐	๑๐๐
๓. จำนวนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เครื่องอัดฟ่อนสำหรับทำหญ้าหมัก) เพื่อเลี้ยงโคในพื้นที่	๑ กลุ่ม	๑ กลุ่ม	เกษตรกรจำนวน ๑๕ ราย ได้รับการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อเลี้ยงโคเนื้อใน	ไม่มี	-	-	-
๔. จำนวนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายจากโรคระบาดสัตว์	๑ กลุ่ม	๑ กลุ่ม	เกษตรกรจำนวน ๑๕ ราย ได้รับความรู้ในการจัดการป้องกันโรคแท้งติดต่อ และโรคปากและเท้าเปื่อย ให้แก่โคที่เลี้ยง จำนวน ๑๐๕ ตัว	ไม่มี	-	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๕. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงด้านใดบ้าง (โปรดระบุ) ด้านการบริหารจัดการแปลง โดยในช่วงฤดูฝนจะเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มนำผลผลิตหญ้าหมักอัดฟ่อนเพื่อเตรียมเก็บสำรองไว้ใช้เป็นหญ้าแห้งหรือหญ้าหมักในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากหญ้าหมักที่จัดเตรียมไว้...							
๖. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงใหญ่ (บาทต่อแปลง).....๒,๐๐๐ บาท.....							
๗. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตในแปลงใหญ่ (บาทต่อแปลง).....๓,๐๐๐ บาท.....							

๑๐.๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นางบานใจ มามาก สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับ การจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
- ระบุสินค้าเกษตร (ข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ ผลไม้) (ระบุสินค้าเกษตร) โคเนื้อ ข้าว							
๑. การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการแปรรูป สินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (๓ แห่ง) สหกรณ์การเกษตรหนองสูง (โคเนื้อ) , สหกรณ์การเกษตรดงหลวง (ข้าวหอมมะลิ) , สหกรณ์การเกษตรคำชะอี (ข้าวเหนียว)	๓ แห่ง	๓ แห่ง	๑. สหกรณ์การเกษตรหนองสูง มีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน จำนวนมากกว่า ๑๕ รายการ ๒. สหกรณ์การเกษตรดงหลวง มีการรวบรวม ข้าวเปลือกหอมมะลิ และแปรรูปเป็นข้าวสาร หอมมะลิ แต่ยังมีตลาดไม่แน่นอน ขายตามที่มี คำสั่งซื้อเป็น ๓. สหกรณ์การเกษตรคำชะอี มีการรวบรวม และแปรรูปข้าวเหนียว แต่ยังมีตลาดไม่ แน่นอน ขายตามที่มีคำสั่งซื้อเป็น	๒.สินค้าข้าวหอม มะลิ ยังไม่ได้รับการ รับรอง อย.จาก สาธารณสุขฯ ๓.สหกรณ์ขาด อุปกรณ์การตลาด ในการแปรรูปข้าว (โรงสี)	๒.อยู่ระหว่างปรับปรุง สถานที่บรรจุข้าวสารให้ได้ ตามมาตรฐานของ สาธารณสุข ๓.ขอรับการสนับสนุนจาก ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๓๖๐ ร้อยละ ๑.๑๓
๒. การจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำ แผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด	๓ แห่ง/ ๖๐ ราย	๓ แห่ง/ ๖๐ ราย	๒.อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนอผู้ว่าราชการ อนุมัติโครงการ				
๓. การจับคู่ค้าของเครือข่ายการตลาด สินค้าเกษตรแปรรูป (๓ แห่ง)	๓ คู่ค้า	๓ คู่ค้า	๓.อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอผู้ว่า ราชการอนุมัติโครงการ				
๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการดำเนินงาน หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ร้อยละเท่าไร							

๑๑) นโยบาย : อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑๑.๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นายคมกริช ศาลาน้อย เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับการผลิตและคุณภาพ ผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP	๔๒	๔๒	๑.๑ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAPและศึกษาดูงาน - วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ จัดอบรมฯ ให้ความรู้ เรื่อง การ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) และ หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเบื้องต้นและ การตรวจรับรองของหน่วยตรวจรับรอง ตามระบบมาตรฐาน GAP ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร - วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ศึกษาดูงานด้านการผลิต การ จัดการพันธุ์และศัตรูพืช และการตลาดสินค้าเกษตร GAP ณ วนัษฐพร ไฮโดรฟาร์ม (มาตรฐาน GAP) หมู่ที่ ๒ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร ๑.๒ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น - อยู่ระหว่างดำเนินการ	- - - เกษตรกรบางรายไม่ สามารถจดบันทึกได้ อย่างต่อเนื่อง	- - - เจ้าหน้าที่ควรไปให้ คำแนะนำและติดตาม อย่างต่อเนื่อง ในพืช ชนิดเดียวกัน พื้นที่ใกล้ เคียงกัน ควรรวมกลุ่ม วางแผนการผลิต และ ปฏิบัติในห้วงระยะเวลา เดียวกัน จะสะดวก	๓๙,๙๐๐	๖๓.๗๘

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
					และง่ายต่อการจด บันทึก		
๒. พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริม มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP	-	-	-	-	-		
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP	-	-	-	-	-		
<p>๔. ผลการประเมินแปลงเบื้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่พร้อมจะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP (ระบุ) เกษตรกรมีความความเข้าใจในคำแนะนำและพร้อม จะแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จะนัดหมายในการติดตามครั้งต่อไป จนกว่าเกษตรกรจะผ่านข้อบกพร่องนั้น.....</p>							

๑๑.๑.๒ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมการข้าว (กช.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าว

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กลุ่ม)	๘	๘	ติดตามการตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรเพื่อขอใบรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์: การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลากและการจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.๙๐๐๐-๒๕๖๔) จำนวน ๖ กลุ่ม ๒๕๗ ราย พื้นที่ ๑,๑๘๔ ไร่ (วันที่ให้การรับรอง ๑๓ ธ.ค. ๖๖) - มาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวอินทรีย์ (มกษ.๙๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๕๒ และ เล่ม ๔-๒๕๕๓) จำนวน ๒ กลุ่ม ๑๐๕ ราย พื้นที่ ๘๖๙ ไร่ (วันที่ให้การรับรอง ๑๓ ธ.ค. ๖๖)	-	-	๕๕,๐๐๐	-
๒. ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบสถานประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว (ร้าน)	๓๑	-	อยู่ในระหว่างเตรียมแผนการออกตรวจติดตามในช่วงเดือน เม.ษ.-พ.ค. ๒๕๖๗	-	-		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ (ระบุ).....เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์: การผลิต การแปรรูป การแสดง ฉลากและการจำหน่าย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.๙๐๐๐-๒๕๖๔) จำนวน ๖ กลุ่ม และมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าวอินทรีย์ (มกษ.๙๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๕๒ และ เล่ม ๔-๒๕๕๓) จำนวน ๒ กลุ่ม.....							
๓. ประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร (ระบุ) ตรวจสอบตาม ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบสถานประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าวตาม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ กำกับดูแลการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (มกษ. ๔๔๐๖) หรือ GAP Seed โดยเจ้าหน้าที่ สรรวิตรข้าว จำนวน ๕ ราย.....							

๑๑.๑.๓ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นายวีระพงศ์ วัจน์จันงค์ ประมงจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมประมง (กป.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานประมงจังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	๓๐ ราย	๓๐ ราย	ดำเนินการแล้ว เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (รายใหม่) มาตรฐาน GAP มกษ. ในเดือนมกราคม ๒๕๖๗	-	-	๗,๑๐๐	๗๖.๗๖
๒. ผลักดันสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานให้มีราคาที่แตกต่างกันจากสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากแหล่งผลิตทั่วไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (ระบุ) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (GAP มกษ. ๗๔๓๖).....							
๓. การส่งเสริมการบริโภคสินค้าประมงที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้า (ระบุ).สินค้าประมงชนิดปลาชนิด ปลาตะเพียน ที่ผ่าน มาตรฐาน GAP มกษ. ๗๔๓๖.....							

๑๑.๑.๔ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล : นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมปศุสัตว์ (ปศ.) /ระดับพื้นที่ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๑. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ๑.๑ บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ๑.๒ บริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงสัตว์ ๑.๓ บริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงสัตว์	๒		อยู่ระหว่างดำเนินการ ฟาร์ม โคเนื้อ	เกษตรกรขาดแรงจูงใจใน การขอรับรองมาตรฐาน ฟาร์ม	ได้ราคาเพิ่มขึ้น ใน กรณีสหกรณ์รับซื้อ เป็นต้น	๔๒,๔๐๐	๑๐๐
	๙๓	๕๓	ดำเนินการแล้ว ๕๗ % - ฟาร์มโคเนื้อ ๑๐ แห่ง - ฟาร์มสุกร ๑๖ แห่ง - ฟาร์มไก่เนื้อ ๒๒ แห่ง				
	๓๙	๒๓	ดำเนินการแล้ว ๕๘.๙๘ % - ฟาร์มโคเนื้อ ๗ แห่ง - ฟาร์มสุกร ๑๖ แห่ง				
๒. ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์บริการออก ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์	๘๕	๘๕	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %	- ผู้ประกอบการจำวัน หมดอายุใบอนุญาตไม่ได้ ว่าหมดอายุตามวันที่ออก	เปลี่ยนวันหมดอายุ ให้มีอายุ ๑ ปี นับ จากวันที่ออก ใบอนุญาต		

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
				- ใบอนุญาตหมดอายุ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ ออกใบอนุญาต			
๓. แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ๓.๑ ฟาร์มเลี้ยงสุกรและโคขุนที่ได้รับบริการตรวจ รับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง ๓.๒ ตัวอย่างปัสสาวะและอาหารสุกรและโคขุนจาก ฟาร์ม ได้รับบริการการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง	๗๓ ๕๒๐	๒๘ ๑๕๖	ดำเนินการแล้ว ๓๘.๓๖ % ดำเนินการตามแผนแล้ว ๓๐ % - เก็บปัสสาวะสุกร ๑๐๖ ตัวอย่าง - เก็บปัสสาวะโค ๕๐ ตัวอย่าง				
๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเก็บตัวอย่างน้ำเสียสิ่งแวดล้อม ด้านการปศุสัตว์จากฟาร์มสุกร	๒	๒	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				
๕. เก็บตัวอย่างควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อ ยาในสัตว์ (ลำไส้และเนื้อสัตว์)	๒๘	๑๘	ดำเนินการแล้ว ๖๔.๒๙ %				
๖. ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) ๖.๑ สถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจ รับรองปศุสัตว์ OK (ใหม่) ๖.๒ สถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจ ติดตามปศุสัตว์ OK	๑ ๑	๒ ๔	ดำเนินการแล้ว ๒๐๐ % ดำเนินการแล้ว ๔๐๐ %				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๖.๓ สถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุปศุสัตว์ OK	๖	๗	ดำเนินการแล้ว ๑๑๖.๖๗ %				
๖.๔ เก็บตัวอย่างไข่ ตรวจวิเคราะห์ จากสถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK	๑๐	๖	ดำเนินการแล้ว ๖๐ %				
๗. เนื้อปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)							
๗.๑ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ปศุสัตว์ OK (รับรองใหม่)	๑	๓	ดำเนินการแล้ว ๓๐๐ %				
๗.๒ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจติดตาม ปศุสัตว์ OK	๘	๑๕	ดำเนินการแล้ว ๑๘๗.๕ %				
๗.๓ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจต่ออายุ ปศุสัตว์ OK	๖	๓	ดำเนินการแล้ว ๕๐ %				
๗.๔ เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK	๖	๖	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				
๘. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์							
๘.๑ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่	๑	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
๘.๒ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับการตรวจประเมินตามกฎหมายฯ (รอบที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)	๑๗	๑๗	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				
๘.๓ สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียปนเปื้อน รอบที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๑๓	๑๓	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๙. เก็บตัวอย่างยาสัตว์ จากร้านขายยาสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาสัตว์	๒	๒	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %			๑๔,๓๘๐	๒๐.๘๖
๑๐. อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน การติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่โรงเรียน	๔๙	๒๘	ดำเนินการแล้ว ๕๗.๑๕ %			๕,๑๐๐	๑๐๐
๑๑. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล						๑๕,๔๐๐	๕๕.๘๒
๑๑.๑ ตรวจสอบประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์	๑	๑	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				
๑๑.๒ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลที่เก็บตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ดีเอ็นเอ สุกกร	๕	๕	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				
๑๑.๓ ตัวอย่างเนื้อโคคิตที่เก็บตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ดีเอ็นเอ สุกกร	๔	๔	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				
๑๑.๔ สถานที่จำหน่ายเนื้อโคที่ได้รับการตรวจฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคลอมปนเนื้อสุกกร	๘	๘	ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %				

๑๑.๑.๕ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวปวีณา เขยชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (กวก.) /ระดับพื้นที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางการ แก้ไข	งบประมาณ (บาท)	
	แผน	ผล				ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP - ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (มกษ.) - เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์	๑๔๐ แปลง ๒ ตัวอย่าง	๑๒๔ แปลง ๐ ตัวอย่าง				๖๖,๒๘๐	๗๗
๒. ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตพืช - ใบอนุญาต - ตรวจให้คำแนะนำร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตพืช - เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์	๒๗๘ ฉบับ ๗๐ ร้าน ๑ ตัวอย่าง	๓๔๕ ฉบับ ๒๙ ร้าน ๐ ตัวอย่าง	- ตรวจร้านและออกใบอนุญาตได้ตามแผนงาน - ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อวิเคราะห์ เนื่องจากตามแผนงานเป็นตัวอย่างสินค้า ประเภทปุ๋ย ซึ่งมีแผนจะเก็บตัวอย่างในช่วงต้น ฤดูฝนที่เกษตรกรต้องใช้มีความเสี่ยงมากกว่า ฤดูอื่น			๕๘,๖๐๐	๙๙

๑๑.๒ การปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : กรมวิชาการเกษตร (วก.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.)

ระดับพื้นที่ : ด้านตรวจพืช การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ด้านตรวจประมง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ด้านกักกันสัตว์

ผลการปฏิบัติการ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่ ด้านการเกษตร ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ (โปรดระบุ)

๑. ฝึกระวังการลักลอบนำเข้า-ส่งออก (ด้านตรวจพืชผักสด)

๑) การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อฝึกระวังป้องกันการลักลอบ นำเข้า-ส่งออก

๒) บูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยแจ้งเบาะแสการลักลอบ นำเข้า-ส่งออก ตามแนวชายแดน

๒. วางแผนป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าข้าว

๓. ตรวจสอบสต็อกยางพารา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหารรับรายงานปริมาณสต็อกยางพาราทุกสิ้นเดือนจากผู้ประกอบการส่งออกยางพาราในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีผู้ประกอบการส่งออกยางพาราทั้งหมด 6 บริษัท และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหารมีแผนเข้าตรวจบริษัทเพื่อตรวจนับสต็อกคงเหลือจริง ในวันที่ 1-10 ของเดือนถัดไป โดยในเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมามีปริมาณสต็อกยางรวมทั้งสิ้น 53,165,593 กิโลกรัม แบ่งเป็น ยางแท่ง STR จำนวน ๙,๑๕๘,๒๖๙ กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย จำนวน 43,156,763 กิโลกรัม ยางผสมสารเคมี จำนวน 661,660 กิโลกรัม และเศษยาง จำนวน 238,901 กิโลกรัม

แนวทางการพัฒนา ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทยและฝ่ายปกครอง เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซื้อขายยางพาราที่ลานประมูล และร่วมรณรงค์ทำความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบการนำเข้ายางพารา

๔. ฝึกระวังการลักลอบนำเข้ายางพารา

๕. เฝ้าระวังสินค้าประมง ปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย

ผู้ให้ข้อมูล ด้านตรวจประมงมุกดาหาร

กิจกรรม	เป้าหมาย(หน่วยนับ)		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	หมายเหตุ
	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)			
๑. การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก	๕,๑๒๕	๑,๗๓๙	-	-	***อยู่ในแผนงานปฏิบัติงานปกติของหน่วยงาน
๒. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำตามแนวชายแดน และการตรวจสอบซากสัตว์น้ำ ณ สถานประกอบการ	-	๒๕	-	** - มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจ เฝ้าระวังตามแนวชายแดน - มีข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน	-
๓. การดำเนินการทางคดีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ	-	๑	-	-	-

ผู้ให้ข้อมูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

..... สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในหน่วยงานในคณะทำงานเพื่อการปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมาย ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผลการดำเนินการในแต่ละเดือน ดังนี้

..... เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ด้านกักกันสัตว์มุกดาหารได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ด้านตรวจพืชมุกดาหาร ด้านตรวจประมงมุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงฯ ออกตรวจสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๑๓ แห่ง แต่ไม่พบการกระทำผิด

..... เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ด้านกักกันสัตว์มุกดาหาร ด้านตรวจพืชมุกดาหาร ด้านตรวจประมงมุกดาหาร และด้านศุลกากร ทำการออกตรวจสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง จำนวน ๒ รอบ รอบแรกตรวจทุกแห่ง รอบที่สองตรวจเฉพาะสถานที่ขนาดใหญ่ (มหาชัยวารินทร์ ๒ แห่ง และบุญศิริ ๑ แห่ง) โดยไม่พบการกระทำผิด แต่พบการไม่แจ้งเอกสารการย้ายเข้ามาয়ปศุสัตว์อำเภอ จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่กวดขันและดำเนินการให้ถูกต้อง รวมทั้งออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งแก่ผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ในการขึ้นทะเบียนห้องเย็น ให้ผู้ประกอบการขอแบบ ตรข.๓ สำหรับพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดโรคแทน อนึ่ง ในอนาคตกรมปศุสัตว์มีนโยบายสำหรับการเคลื่อนย้ายโคมากกว่า ๒๐ ตัวต่อครั้ง โดยจะต้องถ่ายภาพส่งในระบบ Google Form ซึ่งจะเรียกประชุมเพื่อแจ้งขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

.....เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ด้านกักกันสัตว์มุกดาหาร หน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานความมั่นคง ได้ดำเนินการเข้าตรวจห้องเย็น จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ บุญศิริ มหาชัยวารินทร์ และโคลเวอร์ซีฟฟาย โดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด.....

.....เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับด้านกักกันสัตว์มุกดาหาร ด้านศุลกากรมุกดาหาร ด้านตรวจพืชมุกดาหาร ด้านตรวจประมงมุกดาหาร กองร้อยทหารพรานที่ ๒๒๑๐ และหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร โดยออกตรวจสอบสถานประกอบการ ๓ แห่ง ได้แก่ ห้องเย็นมานพ ห้องเย็น ส.มันคง และ บริษัท วี.ซี. มีท ดีสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นสินค้าซากสุกรแช่แข็ง ซากไก่แช่แข็ง และซากสัตว์น้ำแช่แข็ง โดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด.....

ผู้ให้ข้อมูล ด้านกักกันสัตว์มุกดาหาร

กิจกรรม	เป้าหมาย (ครั้ง/ปี)	ผล (ครั้ง)	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานที่ ยานพาหนะ บุคคลและการตรวจยึดอายัดตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์ <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งจุดตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ - ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน และสืบหาข่าวการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เข้มงวดตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ - ตรวจสอบห้องเย็น และสถานที่พักซากสัตว์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 	๑๐๐	๗๕	

***หมายเหตุ ข้อมูล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่

.....พื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทาง 72 กิโลเมตร ทำให้มีความยากลำบากต่อการปฏิบัติงาน.....

๑๑.๓ การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามข้อสั่งการของ

ผู้ให้ข้อมูล :.....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระบุ)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนกลาง : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.สป.กษ.)

ระดับพื้นที่ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ

.....

๒. ผลการดำเนินงาน/ผลความคืบหน้า ในระดับจังหวัด

.....

๓. ปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่

.....
