



ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

โทร 02 282 5542

รายงานผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

| | |
|--|--|
| <p>เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)</p> <p>ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)</p> <p>กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)</p> <p>กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ร้อยละ 90)</p> <p>กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> <p>ร้อยละ 71.82 (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> <p>ร้อยละ 53.95 (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> |
| <p>เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)</p> <p>โครงการ : ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (520 ราย)</p> <p>กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (520 ราย)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> |
| <p>เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 85)</p> <p>โครงการ : พัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน (4,200 ราย)</p> <p>กิจกรรม : ขับเคลื่อนเกษตรกรมัยยั่งยืน</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรกรมัยยั่งยืน (ร้อยละ 80)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> <p>2,118 ราย</p> <p>ร้อยละ (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)</p> |

รายงานผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ | ผลการดำเนินงาน | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (ร้อยละ 80) | ร้อยละ 57.50 | (วัดผลสิ้นไตรมาส 4) |
| โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | |
| ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 90) | ร้อยละ 57.50 | (วัดผลสิ้นไตรมาส 4) |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | |
| ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 หน่วยงาน) | หน่วยงาน | (วัดผลสิ้นไตรมาส 4) |

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564



- : ผลการดำเนินงาน เท่ากับ 100%
- : ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่าง 99.99% - 90.00%
- : ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่า 90%

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

เรียงลำดับ % ต่อแผนสะสมจากมากไปน้อย

| หน่วยงาน | % ต่อแผนสะสม พ.ศ. 64 | % ต่อแผนทั้งปี | รายละเอียดหน้า |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| 1 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ | 100.00 | 98.10 | 1 |
| 2 กองกลาง | 100.00 | 85.40 | 2 |
| 3 สำนักกฎหมาย | 100.00 | 84.31 | 3 |
| 4 สำนักการเกษตรต่างประเทศ | 100.00 | 77.65 | 5 |
| 5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 100.00 | 76.24 | 7 |
| 6 สำนักตรวจราชการ | 100.00 | 66.75 | 12 |
| 7 สถาบันเกษตรกร | 100.00 | 65.63 | 13 |
| 8 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา | 100.00 | 60.19 | 14 |
| 9 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ | 100.00 | 57.50 | 15 |
| 10 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | 100.00 | 55.35 | 17 |
| 11 กองเกษตรสารนิเทศ | 99.48 | 63.68 | 18 |
| 12 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ | 99.42 | 56.83 | 21 |
| 13 สำนักพัฒนาระบบบริหาร | 98.61 | 78.19 | 31 |
| 14 สำนักตรวจสอบภายใน | 96.88 | 69.77 | 33 |
| 15 สำนักงานรัฐมนตรี | 95.56 | 78.23 | 38 |
| 16 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน | 94.67 | 84.64 | 40 |
| 17 กองการเจ้าหน้าที่ | 94.53 | 79.31 | 43 |
| 18 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน | 94.19 | 70.49 | 48 |
| 19 กองคลัง | 93.05 | 75.43 | 49 |
| 20 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 91.21 | 53.95 | 54 |
| 21 กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | 85.93 | 59.12 | 56 |
| รวม | 97.31 | 71.27 | |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 98.10 | |
| กิจกรรมย่อย : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 98.10 | |
| 1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | แผน | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | แผน | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ | 1 | แผน | แผน ผล | | | | | | | 1 1 | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ | 353 | เรื่อง | แผน ผล | 27 100 | 28 77 | 28 77 | 29 80 | 29 84 | 29 78 | 32 80 | 30 77 | 31 | 32 | 30 | 28 | 232 653 | 100.00 | 353 653 | 100.00 | |
| 3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหรือกับภาครัฐและเอกชน ของประเทศคู่ภาคี | 136 | ครั้ง | แผน ผล | 9 20 | 11 27 | 10 34 | 12 20 | 11 33 | 13 33 | 10 23 | 13 27 | 11 | 13 | 11 | 12 | 89 217 | 100.00 | 136 217 | 100.00 | |
| 4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนด ทำที่ของประเทศไทยกับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ | 104 | ครั้ง | แผน ผล | 10 47 | 10 46 | 8 14 | 8 47 | 8 34 | 8 46 | 8 29 | 8 38 | 10 | 10 | 8 | 8 | 68 301 | 100.00 | 104 301 | 100.00 | |
| 5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตร ต่างประเทศ | 15 | โครงการ | แผน ผล | | 2 - | 3 6 | 1 2 | 2 2 | 1 3 | 2 - | | | 2 | 2 | | 11 13 | 100.00 | 15 13 | 86.67 | |
| 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสาร ด้านการเกษตร | 300 | เรื่อง | แผน ผล | 25 76 | 25 50 | 25 68 | 25 68 | 25 64 | 25 63 | 25 43 | 25 56 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 488 | 100.00 | 300 488 | 100.00 | |
| 7. การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการผลักดัน การขยายตลาด การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการเกษตร | 250 | เรื่อง | แผน ผล | 20 36 | 22 43 | 20 40 | 22 54 | 20 54 | 22 62 | 20 50 | 22 44 | 20 | 22 | 19 | 21 | 168 383 | 100.00 | 250 383 | 100.00 | |

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองกลาง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | | | | 2564 | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 85.40 | | |
| กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 85.40 | | |
| 1. งานสารบรรณ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 80.12 | | |
| 1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 37,900 33,600 | เรื่อง ผล | แผน ผล | 3,200 3,500 | 3,200 3,372 | 3,100 3,488 | 3,200 3,252 | 3,100 3,120 | 3,100 4,100 | 2,300 2,530 | 2,300 2,500 | 2,300 2,300 | 2,300 2,300 | 2,300 3,200 | 23,500 25,862 | 100.00 | 33,600 25,862 | 76.97 | (*) ปรับแผน | |
| 1.2 ออกเลขที่หนังสือราชการ | 16,000 14,880 | เรื่อง ผล | แผน ผล | 1,350 1,500 | 1,350 1,477 | 1,300 1,583 | 1,350 1,450 | 1,300 1,362 | 1,350 1,793 | 960 1,228 | 960 1,200 | 960 960 | 1,300 1,350 | 1,350 1,350 | 9,920 11,593 | 100.00 | 14,880 11,593 | 77.91 | (*) ปรับแผน | |
| 1.3 แจกเวียนหนังสือราชการ | 1,480 1,280 | เรื่อง ผล | แผน ผล | 125 133 | 125 128 | 120 159 | 125 127 | 120 129 | 125 196 | 90 109 | 90 113 | 90 90 | 90 90 | 90 90 | 920 1,094 | 100.00 | 1,280 1,094 | 85.47 | (*) ปรับแผน | |
| 2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 84.23 | | |
| 2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ | 3,216 2,789 | เรื่อง ผล | แผน ผล | 268 300 | 268 298 | 268 276 | 268 278 | 268 285 | 268 341 | 176 215 | 176 195 | 205 205 | 208 208 | 208 208 | 1,960 2,188 | 100.00 | 2,789 2,188 | 78.45 | (*) ปรับแผน | |
| 2.2 ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือนำเรียนผู้บริหารพิจารณา | 28,800 26,000 | เรื่อง ผล | แผน ผล | 2,400 2,449 | 2,400 2,464 | 2,400 2,518 | 2,400 2,440 | 2,400 2,412 | 2,400 2,881 | 1,600 1,840 | 2,000 2,300 | 2,000 2,000 | 2,000 2,000 | 2,000 2,000 | 18,000 19,304 | 100.00 | 26,000 19,304 | 74.25 | (*) ปรับแผน | |
| 2.3 ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก | 73 65 | เรื่อง ผล | แผน ผล | 6 15 | 6 9 | 6 6 | 7 9 | 7 13 | 8 31 | 6 20 | 3 15 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 49 118 | 100.00 | 65 118 | 100.00 | (*) ปรับแผน | |
| 3. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) | 480 410 | ครั้ง ผล | แผน ผล | 40 66 | 40 99 | 40 90 | 40 121 | 40 91 | 40 81 | 40 61 | 20 63 | 20 20 | 30 30 | 30 30 | 300 672 | 100.00 | 410 672 | 100.00 | (*) ปรับแผน | |
| 4. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 77.23 | | |
| 4.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ | 55 47 | ครั้ง ผล | แผน ผล | 6 12 | 6 6 | 4 7 | 5 3 | 5 1 | 3 2 | 1 2 | 2 2 | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 32 35 | 100.00 | 47 35 | 74.47 | (*) ปรับแผน | |
| 4.2 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ | 10 | ครั้ง ผล | แผน ผล | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 10 8 | 80.00 | | |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักกฎหมาย

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 84.31 | | |
| กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 84.31 | | |
| 1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 90.20 | | |
| 1.1 ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ | 500 | เรื่อง | แผน ผล | 41 66 | 41 51 | 41 51 | 41 52 | 42 51 | 42 66 | 42 57 | 42 57 | 42 42 | 42 42 | 42 42 | 42 42 | 332 451 | 100.00 | 500 451 | 90.20 | |
| 2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 89.00 | | |
| 2.1 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 500 | เรื่อง | แผน ผล | 41 68 | 41 50 | 41 53 | 41 58 | 42 60 | 42 54 | 42 44 | 42 58 | 42 42 | 42 42 | 42 42 | 42 42 | 332 445 | 100.00 | 500 445 | 89.00 | |
| 3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 90.71 | | |
| 3.1 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาต การยกร่าง การตรวจร่าง การแก้ไขการใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ | 70 | เรื่อง | แผน ผล | 5 6 | 5 8 | 6 7 | 6 6 | 6 9 | 6 9 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 46 57 | 100.00 | 70 57 | 81.43 | |
| 3.2 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. | 90 | เรื่อง | แผน ผล | 7 9 | 7 7 | 7 16 | 7 13 | 7 16 | 7 30 | 8 11 | 8 18 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 58 120 | 100.00 | 90 120 | 100.00 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 4. การดำเนินคดี | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 73.90 | | |
| 4.1 ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. | 410 | เรื่อง | แผน ผล | 37 37 | 37 42 | 37 39 | 37 37 | 37 38 | 37 42 | 30 38 | 30 30 | 30 30 | 30 34 | 34 34 | 282 303 | 100.00 | 410 303 | 73.90 | | |
| 5. ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 77.14 | | |
| 5.1 ตรวจ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ | 70 | เรื่อง | แผน ผล | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 7 8 | 7 16 | 5 4 | 5 2 | 5 5 | 5 6 | 6 6 | 48 54 | 100.00 | 70 54 | 77.14 | | |
| 6. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 78.89 | | |
| 6.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | 90 | เรื่อง | แผน ผล | 8 10 | 8 8 | 8 11 | 8 8 | 9 9 | 9 9 | 6 6 | 6 10 | 6 6 | 6 8 | 8 8 | 62 71 | 100.00 | 90 71 | 78.89 | | |
| 7. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 90.33 | | |
| 7.1 ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย | 120 | ครั้ง | แผน ผล | 10 21 | 10 25 | 10 25 | 10 22 | 10 14 | 10 27 | 10 14 | 10 7 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 80 155 | 100.00 | 120 155 | 100.00 | | |
| 7.2 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย | 50 | ครั้ง | แผน ผล | 4 4 | 4 5 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 6 | 4 5 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 32 37 | 100.00 | 50 37 | 74.00 | | |
| 7.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย | 100 | ครั้ง | แผน ผล | 8 12 | 8 11 | 8 11 | 8 11 | 8 11 | 8 22 | 8 11 | 8 8 | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 64 97 | 100.00 | 100 97 | 97.00 | | |

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักการเกษตรต่างประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | งาน | % | งาน | % | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | | | | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | | | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 77.65 | | |
| กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าสินค้าด้านการเกษตรต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 77.65 | | |
| 1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | แผน | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 1.2 การจัดทำแผนการค้าสินค้าของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | แผน | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ | 2 | แผน | แผน ผล | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 2 | 100.00 | 2 2 | 100.00 | |
| 2. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 77.78 | | |
| 2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 1 | 100.00 | 3 1 | 33.33 | |
| 2.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-FAO | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 2 | 100.00 | 2 2 | 100.00 | |
| 2.3 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการประชุม UNFSS | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 ^(*) | |
| 3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | |
| 4. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/ เยี่ยมคารวะ /รูปแบบออนไลน์ | 7 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | 3 5 | 100.00 | 7 5 | 71.43 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 5. การเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 5.1 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านทวิภาคี | 6 | ครั้ง | แผน | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| | | | ผล | - | 2 | 4 | 1 | | | | 1 | | | | | 8 | | 8 | | |
| 5.2 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านพหุภาคี | 6 | ครั้ง | แผน | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| | | | ผล | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 7 | | 7 | | |
| 5.3 การประชุมความร่วมมือด้านองค์การระหว่างประเทศ | 2 | ครั้ง | แผน | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศและความตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศต่างๆ | 4 | ครั้ง | แผน | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | |
| | | | ผล | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | |

หมายเหตุ : (*) ปรับแผนการดำเนินงานจากงานวันอาหารโลกประจำปี 2564 เป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการประชุม UNFSS โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------|--------|----------|------|--------|----------|------|-------|----------|------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 76.24 | | |
| กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 76.24 | | |
| 1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 83.33 | | |
| 1.1 ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | หลักเกณฑ์ | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 1.2 ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 1.3 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 19 | หน่วยงาน | แผน ผล | | 19 19 | | | | | | | | | | 19 19 | 100.00 | 19 19 | 100.00 | | |
| 1.4 ดำเนินการตามกระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1 | กระบวนการ | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 1.5 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 1.6 สำนักรวบรวมความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 1 | | | | 1 | | 1 2 | 100.00 | 2 2 | 100.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|-----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | | | | 2564 | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 1.7 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 | 2 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| 1.8 ดำเนินการตามกระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2 | กระบวนการ | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| 1.9 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ | 2 | รายงาน | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| 2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.67 | | |
| 2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Digital Transform/นโยบายหน่วยงาน (อย่างน้อย 4 ระบบ/ปี) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 65.00 | | |
| 1) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบกำหนดรูปแบบระบบ แนวทางการพัฒนาระบบและกำหนดระยะเวลา | 4 | รายงาน | แผนผล | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 3 | 100.00 | 4 | 75.00 | |
| 2) ดำเนินการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของระบบ ให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์ | 4 | รายงาน | แผนผล | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 3 | 100.00 | 4 | 75.00 | |
| 3) เขียนโปรแกรมตามที่ได้ดำเนินการออกแบบ | 4 | ระบบ | แผนผล | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 3 | 100.00 | 4 | 75.00 | |
| 4) ดำเนินการติดตั้งระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการใช้งาน และประเมินผลการทดสอบการทำงาน ปรับปรุงข้อแก้ไข | 4 | ระบบ | แผนผล | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | |
| 5) จัดทำคู่มือ จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ | 4 | เล่ม | แผนผล | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | |
| 2.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและMobile Application (26 ระบบ) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 60.00 | | |
| 1) ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนด/ทบทวน สิทธิ์ของผู้ใช้งานให้ถูกต้องและตรงตามสายงานบังคับบัญชา | 2 | ครั้ง | แผนผล | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | | |
| 2) ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | 36 | ครั้ง | แผนผล | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 100.00 | 36 | 66.67 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 4) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 5) ติดตามการใช้งานระบบ | 4 | ระบบ | แผน ผล | | | 1 1 | | | 1 1 | | | 1 1 | | | 1 1 | 2 2 | 100.00 | 4 2 | 50.00 2 | |
| 2.3 การบริหารจัดการเว็บไซต์ กษ.และสป.กษ.รวมทั้งเว็บไซต์ย่อย (118 เว็บไซต์) | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 75.00 | | | |
| 1) ทบทวนผู้ใช้งาน สิทธิการใช้งานในระบบ บริหารสิทธิการเข้าใช้งาน และปรับปรุง | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | 1 1 | | | | | | | | | 2 2 | 100.00 | 2 2 | 100.00 | |
| 2) ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน | 24 | ครั้ง | แผน ผล | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 16 16 | 100.00 | 24 16 | 66.67 16 | |
| 3) ตรวจสอบ ติดตาม การปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน | 24 | ครั้ง | แผน ผล | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 16 16 | 100.00 | 24 16 | 66.67 16 | |
| 4) ดำเนินการการจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานร้องขอ | 2 | เว็บ | แผน ผล | | | | | | 1 1 | | | | | | 1 1 | 1 1 | 100.00 | 2 1 | 50.00 1 | |
| 5) ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน | 36 | ครั้ง | แผน ผล | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 24 24 | 100.00 | 36 24 | 66.67 24 | |
| 6) ติดตามการใช้งานระบบ | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | 1 1 | | | 1 1 | 2 5 | 100.00 | 3 5 | 100.00 | | |
| 3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 86.21 | | | |
| 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 88.00 | | | |
| 1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง | 1 | สัญญา | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 2) ประชุมการออกแบบติดตั้งระบบ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 3) ติดตั้ง/ทดสอบระบบ | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 2 | 1 1 | | | | | | 2 4 | 100.00 | 2 4 | 100.00 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | งาน | % | งาน | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | | | | ไตรมาส 4 | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 4) ฟิกอบรม | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 5) บริหารจัดการและดูแลรักษา | 5 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | 2 | | |
| 3.2 การบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 70.63 | |
| 1) ตรวจสอบการทำงานและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย /ดูแล บำรุงรักษา | 12 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 2) ดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/แก้ไขปัญหา/ให้คำปรึกษา แนะนำ/ประสานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ | 240 | ครั้ง | แผนผล | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 100.00 | 240 | 74.58 | |
| 3.3 บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 12 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| 2) ติดตั้ง ทดสอบระบบ และบริหารจัดการควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล/ตอบข้อแก้ไขปัญหา/สรุปผลการให้บริการ | 8 | ครั้ง | แผนผล | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | 4 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 4. พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 68.75 | |
| 4.1 ดูแล บำรุงรักษาระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร) | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 75.00 | |
| 1) จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง | 1 | สัญญา | แผนผล | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 2) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบรายงานสารสนเทศฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 4 | ครั้ง | แผนผล | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | |
| 4.2 บริหารจัดการข้อมูลฐานข้อมูลกลาง ได้แก่ ระบบ datacatalog, opendata, dataexchange, datastore, Agripro | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.67 | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา ระบบ datacatalog, opendata, dataexchange, datastore, Agripro ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 12 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 2) รวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้ | 12 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------------------|--------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 4.3 บริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่, ระบบแผนงานโครงการ กษ. จังหวัด, ระบบบริหารจัดการสินค้าเกษตรรายจังหวัด, ระบบแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร, ระบบ iFarm | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.67 | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา ระบบ datacatalog, opendata, dataexchange, datastore, Agripro ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 2) ตรวจสอบ แก้ไข ผู้ใช้งานระบบ | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 3) ติดตาม ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา แก่ผู้ใช้งาน | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 4) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 4.4 งานดูแลบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.67 | | |
| 1) บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบรายงานสารสนเทศฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 2) ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |
| 3) ดูแลการทำงานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 8 | |

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักตรวจราชการ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.75 | | |
| กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.75 | | |
| 1. การอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.75 | | |
| 1.1 จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 1.2 รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 156 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 12 | 21 | 27 | 12 | 12 | 12 | 21 | 27 | 12 | 84 131 | 100.00 | 156 131 | 83.97 | |
| 1.3 สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 1 | 100.00 | 2 1 | 50.00 | | |
| 1.4 รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 1 | 100.00 | 2 1 | 50.00 | | |
| 1.5 รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการรายงานผลการตรวจราชการ (MOAC Inspector) | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 1 | 100.00 | 2 1 | 50.00 | | |
| 1.6 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ | 24 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 12 | | | | | 12 | 12 12 | 100.00 | 24 12 | 50.00 | | |
| 1.7 รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 154 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 77 | | | | | 77 | 77 77 | 100.00 | 154 77 | 50.00 | | |
| 1.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 180 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 95 399 | 100.00 | 180 399 | 100.00 | |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเกษตรราธิการ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|--------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 65.63 | | | |
| กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 65.63 | | | |
| 1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (16 หลักสูตร) | 16 | หลักสูตร | แผน ผล | | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 100.00 | 16 | 81.25 | |
| | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 13 | | 13 | | |
| 2. อำนวยความสะดวกให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT (การให้ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 11 ทุน/ปริญญาโท 6 ทุน)) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 50.00 | | |
| 1) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 2) ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล) | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 3. อำนวยความสะดวกให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (2 ทุน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ยกเลิกโครงการ |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | | | | 2564 | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 60.19 | | |
| กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 60.19 | | |
| 1. ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 25.00 | | |
| 1.1 จัดทำร่างสัญญาแนะนำในระบบเกษตรพันธสัญญา | 2 | ฉบับ | แผน ผล | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 0.00 | |
| 1.2 ลงพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 | 8 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 5 | 100.00 | 8 | 75.00 | | |
| 1.3 ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.00 | |
| 2. ด้านพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 2.1 จัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2.2 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา | ± | ครั้ง | แผน | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | | (*) |
| 2.3 รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 6 เดือน | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 3. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 55.56 | | |
| 3.1 จัดทำทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 3.2 จัดเก็บสำเนาเอกสารสำหรับการขึ้นวนในระบบเกษตรพันธสัญญา | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 3.3 การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 33.33 | |

หมายเหตุ : (*) หยุดดำเนินการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ตามความเห็นชอบของประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา (รวม.กษ.)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|----|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 57.50 | | |
| กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 57.50 | | |
| 1. ประธานอำนวยการงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ (ส่วนกลาง/กปพ.) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 50.00 | | |
| 1.1 ประธานอำนวยการงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 75.00 | | |
| 1) จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| (1) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 | แผน | แผนผล | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| (2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 | แผน | แผนผล | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| (3) โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กึ่งภัยขาดการสำรวจตรวจประเมินชายแดน | 1 | แผน | แผนผล | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2) ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (6, 9, 12 เดือน) | 3 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 33.33 | | |
| 3) การจัดทำฐานข้อมูลโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 | ฐาน | แผนผล | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 4) การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกลางของ กปร. | 12 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | | |
| 1.2 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 91.67 | | |
| 1) การจัดทำของบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ | 1 | ครั้ง | แผนผล | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2) การจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด | 1 | ครั้ง | แผนผล | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 3) การติดตามรายงานผลดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน | 12 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------------------|---------|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 4) การประสานอำนวยความสะดวก และการตรวจเยี่ยมพื้นที่ขององค์กร | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | | |
| 1.3 การประสานอำนวยความสะดวกและบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 33.33 | | |
| 1) ประสานอำนวยความสะดวกศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน (รายเดือน) | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | | |
| 2) ประสานอำนวยความสะดวกโครงการหลวง - รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินงานโครงการหลวง (รอบ 6,9,12 เดือน) | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 1 | | | | | 1 1 | 1 1 | 100.00 | 3 1 | 33.33 | | |
| 3) ประสานงานโครงการของมูลนิธิปิดทอง - รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนงานโครงการของมูลนิธิปิดทอง (6,9,12 เดือน) | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 1 | | | | | 1 1 | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 0.00 | | |
| 1.4 การจัดกิจกรรมและอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1) การจัดงานสิทธพรหมไม้ เติบโตบรมราชินีนาถ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 - | 0.00 | |
| 2. ประสานอำนวยความสะดวกและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ (76 จังหวัด) (โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด) | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 65.00 | | |
| 2.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ (76 จังหวัด) | 10 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 7 | 100.00 | 10 7 | 70.00 | | |
| 2.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำทุกเดือน (76 จังหวัด) | 10 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 6 | 100.00 | 10 6 | 60.00 | | |

หมายเหตุ :

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | | | | 2564 | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 55.35 | | |
| กิจกรรมย่อย : - | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 55.35 | | |
| 1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.25 | | |
| 1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล | 5 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 100.00 | 5 | 60.00 | |
| 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล | 5 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 100.00 | 5 | 60.00 | |
| 1.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ. | 5 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 100.00 | 5 | 60.00 | |
| 1.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 1.5 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต | 6 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 100.00 | 6 | 50.00 | |
| 1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 1.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 1.8 โครงการขอตั้งมั่นทำความดีเพื่อ สป.กษ. | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 100.00 | 3 | 66.67 | |
| 2. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 44.44 | | |
| 2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล | 5 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 100.00 | 5 | 60.00 | |
| 2.2 ดำเนินการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 | 5 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 5 | 40.00 | |
| 2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 100.00 | 3 | 33.33 | |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองเกษตรสารนิเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|------|-----|----|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | ส.ค. | ก.ย. | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.48 | | 63.68 | | |
| กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.48 | | 63.68 | | |
| 1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อมวลชน | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 59.67 | | |
| 1.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 22.22 | | |
| 1) ผลิตและออกอากาศสารคดีสั้น | 8 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0.00 | |
| 2) ผลิตสารคดีการเกษตร | 12 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0.00 | |
| 3) ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ | 12 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | | |
| 1.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบายทางสื่อวิทยุ | 52 | ครั้ง | แผนผล | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 100.00 | 52 | 67.31 | | |
| 1.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 77.72 | | |
| 1) สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | 365 | วัน | แผนผล | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 243 | 100.00 | 365 | 66.58 | | |
| 2) ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 365 | ชิ้นงาน | แผนผล | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 243 | 100.00 | 365 | 66.58 | | |
| 3) จัดการแถลงข่าวของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 24 | ชิ้นงาน | แผนผล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 100.00 | 24 | 100.00 | | |
| 1.4 การณรงค้วฒนธรมองคการ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 71.43 | | |
| 1) การผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (POPS) | 7 | ฉบับ | แผนผล | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.00 | 7 | 71.43 | | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 2. ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 97.92 | 76.68 | | | |
| 2.1 จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 72.27 | | | |
| 1) จัดหาและจัดซื้อหนังสือ | 240 | เล่ม | แผน ผล | 20 21 | 20 22 | 20 26 | 20 20 | 20 22 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 160 171 | 100.00 | 240 171 | 71.25 | | |
| 2) จัดหาหนังสือพิมพ์ และวารสารให้บริการ | 2,160 | เล่ม | แผน ผล | 180 220 | 180 223 | 180 210 | 180 210 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 1,440 1,583 | 100.00 | 2,160 1,583 | 73.29 | | |
| 2.2 งานบริการยืม-คืน และประชาสัมพันธ์ห้องสมุด | | | | | | | | | | | | | | | | 95.84 | 81.10 | | | |
| 1) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร | 1,440 | เล่ม | แผน ผล | 120 130 | 120 122 | 120 126 | 120 122 | 120 126 | 120 122 | 120 80 | 120 - | 120 - | 120 - | 120 - | 960 828 | 86.25 | 1,440 828 | 57.50 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 2) ให้บริการผู้มาใช้ห้องสมุด | 3,600 | คน | แผน ผล | 300 469 | 300 535 | 300 456 | 300 444 | 300 423 | 300 598 | 300 232 | 300 - | 300 - | 300 - | 300 - | 2,400 3,157 | 100.00 | 3,600 3,157 | 87.69 | | |
| 3) ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3,600 | ครั้ง | แผน ผล | 300 305 | 300 304 | 300 311 | 300 319 | 300 336 | 300 311 | 300 301 | 300 44 | 300 - | 300 - | 300 - | 2,400 2,231 | 92.96 | 3,600 2,231 | 61.97 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 4) ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต | 120 | ครั้ง | แผน ผล | 10 10 | 10 19 | 10 15 | 10 12 | 10 11 | 10 11 | 10 8 | 10 32 | 10 - | 10 - | 10 - | 80 118 | 100.00 | 120 118 | 98.33 | | |
| 5) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และแนะนำหนังสือใหม่ | 60 | ครั้ง | แผน ผล | 5 17 | 5 8 | 5 12 | 5 81 | 5 29 | 5 18 | 5 43 | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 40 208 | 100.00 | 60 208 | 100.00 | | |
| 3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ศนูปรณ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 82.02 | | | |
| 3.1 งานด้านการถ่ายภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 81.90 | | | |
| 1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 420 | ครั้ง | แผน ผล | 35 45 | 35 39 | 35 40 | 35 36 | 35 37 | 35 38 | 35 36 | 35 35 | 35 35 | 35 35 | 35 35 | 280 306 | 100.00 | 420 306 | 72.86 | | |
| 2) ถ่ายภาพวิดีโอ การแถลงข่าว/ผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ/การประชุมสัมมนา/สารคดี | 120 | ครั้ง | แผน ผล | 10 28 | 10 24 | 10 30 | 10 20 | 10 14 | 10 18 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 80 154 | 100.00 | 120 154 | 100.00 | | |
| 3) เผยแพร่ภาพนิ่งและภาพวิดีโอผ่านทางโซเชียลมีเดีย | 420 | ครั้ง | แผน ผล | 35 45 | 35 39 | 35 40 | 35 36 | 35 37 | 35 38 | 35 36 | 35 35 | 35 35 | 35 35 | 35 35 | 280 306 | 100.00 | 420 306 | 72.86 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|------|-----|----|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| 3.2 งานโสตทัศนศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 87.50 | | |
| 1) บริการวีดิทัศน์ด้านโสตทัศนศึกษา | 24 | ครั้ง | แผน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 100.00 | 24 | 100.00 | |
| | | | ผล | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | | | | | 28 | | 28 | | |
| 2) ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง | 24 | ครั้ง | แผน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 100.00 | 24 | 95.83 | |
| | | | ผล | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | 23 | | 23 | | |
| 3) ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 | | 8 | | |
| 3.3 งานด้านการออกแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 76.67 | | |
| 1) ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ | 120 | ครั้ง | แผน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 100.00 | 120 | 73.33 | |
| | | | ผล | 12 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | | | | | 88 | | 88 | | |
| 2) ออกแบบและจัดทำไวนิล/Backdrop/rall up/standby เพื่อตกแต่งเวที ห้องประชุม หรือสถานที่ราชการ | 60 | ครั้ง | แผน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100.00 | 60 | 75.00 | |
| | | | ผล | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | | | | | 45 | | 45 | | |
| 3) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 240 | ครั้ง | แผน | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 100.00 | 240 | 81.67 | |
| | | | ผล | 30 | 27 | 30 | 21 | 22 | 25 | 21 | 20 | | | | | 196 | | 196 | | |
| 4. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 | 1 | ฉบับ | แผน | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 5. การเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 5.1 ผลิตและออกอากาศรายการวิเคราะห์ข่าวเกษตร | 25 | ครั้ง | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.00 |
| | 16 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 5.2 ผลิตและออกอากาศรายการสารคดีการเกษตรเชิงสนทนา | 8 | ครั้ง | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.00 |
| | 16 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 2 | ครั้ง | แผน | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.00 |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

หมายเหตุ : (*) ห้องสมุดปิดให้บริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 99.42 | | 56.83 | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 98.85 | | 76.16 | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 72.41 | | |
| 1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 | 1 | ฉบับ | แผนผล | | | | | | | | | | | 1 | | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2. การจัดทำแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 87.50 | | |
| 2.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ของ สป.กษ. | 1 | เรื่อง | แผนผล | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 75.00 | | |
| 1) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สป.กษ. (แผน สป.ป.) | 1 | เรื่อง | แผนผล | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2) แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ -ชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สป.กษ. | ± | เรื่อง | แผนผล | | | | ± | | | | | | | | | | | | ยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 | |
| 3) แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สป.กษ. | 1 | เรื่อง | แผนผล | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 4) คำอธิบายตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | เรื่อง | แผนผล | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 5) รายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | เรื่อง | แผนผล | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 3. การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ค่าของงบประมาณประจำปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดทำข้อมูลกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (preceiling) | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 2) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2564 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2565 | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 3) จัดทำเอกสารคำขอของบประมาณประจำปี 2565 ในภาพรวมของ สป.กษ. | 1 | เล่ม | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 3.2 รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญของงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2565) | 1 | เล่ม | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 2) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (งบประมาณปี 2565) | 2 | เล่ม | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 3) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 2 - 3 (งบประมาณปี 2565) | 1 | เล่ม | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0.00 |
| 3.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | เล่ม | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0.00 |
| 4. การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวข้อง | 2 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 |
| 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวข้อง | 3 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 |
| 5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2564 | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| 2) การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญของ สป.กษ. ให้เป็นปัจจุบัน (การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.) | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | |
| 3) รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (11 เรื่อง) | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 57.32 | |
| (1) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 - | 0.00 | |
| (2) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M1 | 10 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 7 | 100.00 | 10 7 | 70.00 | |
| (3) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M2 | 10 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 7 | 100.00 | 10 7 | 70.00 | |
| (4) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (กษ.จว.) M1 | 10 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 7 | 100.00 | 10 7 | 70.00 | |
| (5) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (กษ.จว.) M2 | 10 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 7 | 100.00 | 10 7 | 70.00 | |
| (6) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป. | 10 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 7 | 100.00 | 10 7 | 70.00 | |
| (7) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | |
| (8) รายงานผลการเบิกจ่ายรายสัปดาห์ | 47 | ครั้ง | แผน ผล | | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 30 30 | 100.00 | 47 30 | 63.83 | |
| (9) รายงานประจำปี 2563 ของ สป.กษ. | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| (10) รายงานสำรวจความพึงพอใจ สผง. | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 - | 0.00 | |
| (11) รายงานผลการดำเนินงานของ สผง. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สำนัก/กอง) | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 1 | | | | | 1 | 1 1 | 100.00 | 2 1 | 50.00 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | |
| 5.2 ทำหน้าที่/สนับสนุน ผอ.สผ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 63.33 | | |
| 1) คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินของ สป.กษ. | 10 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | 10 | 60.00 | |
| 2) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาคณะกษ. | 10 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | 10 | 60.00 | |
| 3) คณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของ ค.ร.ม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กทก.) | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| กิจกรรมย่อยที่ 2 : อำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.39 | | 72.94 | | |
| 1. การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.81 | | 82.32 | | |
| 1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน | 240 | ฉบับ | แผน ผล | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 100.00 | 240 | 100.00 | |
| 1.2 จัดทำการคาดการณ์สถานการณ์และแจ้งเตือนภัย แจ้งเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด | 240 | ฉบับ | แผน ผล | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 100.00 | 240 | 100.00 | |
| 1.3 สรุปและประมวลผลการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด เสนอผู้บริหาร กษ. | 12 | ฉบับ | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 1.4 จัดทำสรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เสนอผู้บริหาร กษ. | 12 | ฉบับ | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| 1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด | 48 | ฉบับ | แผน ผล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 96.88 | 48 | 64.58 | ได้รับรายงานจาก กสก. 3 ฉบับ |
| 1.6 จัดทำรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน | 100 | ฉบับ | แผน ผล | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | 100 | 96.00 | 100 | 96.00 | เดือนพ.ค. มีเพียง 18 วันทำการ |
| 2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 50.00 | | |
| 2.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อุทกภัย/ภัยแล้ง) ปี 2564 | 2 | แผน ผล | แผน ผล | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|------|-----|----|----------------------------|--------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| 2.2 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง) ระดับจังหวัด ปี 2564 | 76 | จังหวัด | แผน ผล | | | 76 | | | | | | | | | | 76 | 100.00 | 76 | 100.00 | |
| 2.3 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2564 | 76 | จังหวัด | แผน ผล | | | | | | | | | | 76 | | | | | 76 | 0.00 | |
| 3. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 77.50 | | |
| 3.1 การขอขยายวงเงินโครงการและอนุมัติใช้เงินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 120 | ฉบับ | แผน ผล | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 100.00 | 120 | 80.00 | | |
| 3.2 การขอใช้คืนเงินโครงการ | 36 | ฉบับ | แผน ผล | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 100.00 | 36 | 75.00 | | |
| | | | | - | - | 4 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | | | | 27 | | 27 | | | |
| 4. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนหมวกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | | 83.33 | | 77.78 | | |
| 4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1 | แผน | แผน ผล | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 4.2 รวบรวมแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร จังหวัด (ปรับปรุงฐานข้อมูล) | 76 | จังหวัด | แผน ผล | | | | | | 76 | | | | | | 76 | 100.00 | 76 | 100.00 | | |
| 4.3 อำนวยการและสนับสนุนการฝึกซ้อมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ปี 2564 | 6 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 50.00 | 6 | 33.33 | จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงต้องงดดำเนินการ | |
| | | | | | 1 | | 1 | | | | - | | | | 2 | | 2 | | | |
| 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | 94.79 | | 77.08 | | |
| 5.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 100.00 | 4 | 100.00 | | |
| | | | | 3 | 2 | 2 | | | 2 | | - | | | | 9 | | 9 | | | |
| 5.2 เข้าร่วมและเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 100.00 | 3 | 100.00 | | |
| | | | | 2 | 6 | 2 | 1 | | 3 | | - | | | | 14 | | 14 | | | |
| 5.3 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา/สั่งการ เรื่องสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | 24 | ฉบับ | แผน ผล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 100.00 | 24 | 100.00 | | |
| | | | | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 16 | 12 | 8 | | | | 69 | | 69 | | | |
| 5.4 ตอบข้อหารือ /กระทู้ / ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร | 24 | ฉบับ | แผน ผล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 68.75 | 24 | 45.83 | มีหน่วยงานขอหารือเพียงเรื่องเดียว | |
| | | | | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | | | | 11 | | 11 | | | |
| 5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | | 8 | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|------|--------|----------|------|----------|--------|------|----------|------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | งาน | % | งาน | % | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | | ส.ค. |
| 5.6 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ของกลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | | | 1 1 | | | 1 1 | | | 2 2 | 100.00 100.00 | 4 2 | 50.00 100.00 | |
| กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1. ประสาน อำนวยความสะดวกโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1.1 งานด้านสังคม (สตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/สถาบันครอบครัว) | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 1 | | | | | 1 5 | 100.00 100.00 | 2 5 | 100.00 100.00 | | |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 1 | | | | 1 6 | 100.00 100.00 | 2 6 | 100.00 100.00 | | |
| 1.2 งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ) | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 3 | | | | | 1 5 | 100.00 100.00 | 2 5 | 100.00 100.00 | | |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 3 | | | | 1 13 | 100.00 100.00 | 2 13 | 100.00 100.00 | | |
| 1.3 งานด้านกระบวนการยุติธรรม (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) และ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 1 | | | | 1 2 | 100.00 100.00 | 2 2 | 100.00 100.00 | | |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | 1 5 | 100.00 100.00 | 2 5 | 100.00 100.00 | | |
| 1.4 การขับเคลื่อนโครงการพิเศษและโครงการสำคัญของกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 1 - | | | | 1 4 | 100.00 100.00 | 2 4 | 100.00 100.00 | | |
| 1.5 งานด้านความมั่นคง (แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง) | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องและสรุปเสนอผู้บริหาร | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 4 | | | 1 4 | | | | | 1 10 | 100.00 100.00 | 4 10 | 100.00 100.00 | | |
| 2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของ สป.กษ. และภาพรวมกระทรวง | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | | | 1 2 | | | | | 1 8 | 100.00 100.00 | 4 8 | 100.00 100.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | | |
| | | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | | |
| 2. การขับเคลื่อนงาน/อำนวยความสะดวก/สนับสนุนขับเคลื่อนงาน/นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| (พะเยาโมเดล/โครงการปลูกเพื่อปลูก " Green City by MOAC"/เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด/โครงการขับเคลื่อนงานเร่งด่วนของผู้บริหาร กษ./การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/ คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรชุมชน/ตลาดทิพย์นิมิตร/สินค้าเกษตรออนไลน์/ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สู้ภัยโควิด-19 ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงกลาโหม) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) อำนวยความสะดวก/จัดกิจกรรมฯ/จัดทำคำสั่งฯ/เชิญประชุมฯ/ประสานงาน/สรุปประชุม/เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฯ | 21 | ครั้ง | แผน ผล | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 100.00 | 21 | 100.00 | | |
| 2) ติดตามผลการดำเนินงานฯ เสนอผู้บริหาร กษ./จัดทำสรุปการประชุมเสนอผู้บริหาร | 19 | ครั้ง | แผน ผล | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 8 | 10 | 100.00 | 19 | 100.00 | | |
| กิจกรรมย่อยที่ 4 : อำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 59.29 | | |
| 1. ระบบแผนงานและงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 1.1 จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2564 | 1 | เรื่อง | แผน ผล | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 1.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 1.4 จัดทำของบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2. การติดตามและรายงานผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 58.33 | |
| 2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2564 | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 2.2 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2564 | 4 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | 100.00 | 4 | 75.00 | | |
| 2.3 การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน | 76 | จังหวัด | แผน ผล | | | | | | | | | | | | | 76 | | | 76 | 0.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | |
| 3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การติดตามการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (provinfo.opsmoac.go.th) | 10 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | 10 | 60.00 | |
| 3.2 การติดตามการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 10 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | 10 | 60.00 | |
| 3.3 การสรุปผลการรวมของความพร้อมของผู้นำบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.00 | |
| 4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 50.00 | |
| 4.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน อ.พ.ก. ปี 2564 | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.00 | |
| 4.2 ติดตาม/ตรวจสอบรายงานการประชุมและสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของ สนง.กษ.จว. 76 จว. | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 4.2.1 ติดตามและรวบรวมรายงานการจัดส่งรายงานการจัดประชุมของ สนง.กษ.จว. ตามแผนการปฏิบัติงาน ฯ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 4.2.2 ประมวลสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของ สนง.กษ.จว. 76 จว. รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 5. การอำนวยความสะดวกโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.67 | |
| 5.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.00 | |
| 5.2 ติดตามและรายงานผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน | 6 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | ยกเลิกการ |
| 5.3 จัดทำรายงานสรุปผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร กษ. ทราบ | 6 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | รายงาน (*) |
| 6. ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 6.1 ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ และการประชุม ครม. (ทุกเดือน) | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| | | | | 1 | 44 | 13 | 8 | 3 | 9 | 3 | - | | | | | | 81 | | 81 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|----------|-------|----------|-------|------|------|--------|----------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | งาน | % | งาน | % | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 7. การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 7.1 จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานฯ สป.กษ. (ส่วนกลาง) | 4 | ครั้ง | แผนผล | | | | ± | | | | | | ± | | ± | | | | ยกเลิกเนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อน | |
| 7.2 จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานฯ สป.กษ. (ส่วนภูมิภาค) | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0.00 | | |
| กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 37.50 | | | |
| กิจกรรมย่อย : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 37.50 | | | |
| 1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล (เป้าหมาย 289 ตำบล อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ 289 ราย) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1.1 จัดอบรม/ให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.00 | | |
| 1.2 จัดประชุม/สัมมนา เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | ปรับแผนไปดำเนินการเดือน ก.ย. 64 | |
| 2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) (เป้าหมาย 520 ราย ประกอบด้วย รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย รุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย และรุ่น 3 ปี 2564 จำนวน 120 ราย) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 2.1 จัดการอบรม/ให้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ | ± | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | | | (**) | |
| 2.2 จัดสัมมนาติดตาม ประเมินผล และสำรวจ/จัดเก็บข้อมูลรายได้เกษตรกรรุ่นใหม่ | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | | |
| 2.3 จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | | |
| 3. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2,328 ราย) | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 50.00 | | | |
| 3.1 จัดประชุม/หารือร่วมกับ สนง.กษ.จชต. เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทาง และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100.00 | | 1 | 100.00 | | |
| 3.2 ประมวลผลสรุปผลการดำเนินงาน และการจัดทำฐานข้อมูล (รายบุคคล) ที่เข้าร่วมโครงการฯ เสนอผู้บริหาร | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 4. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน/ติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวง | 1 | ครั้ง | แผนผล | | 1 | - | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 4.2 จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สنج.กษ.จชต. เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด รวมทั้งทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | 2 | ครั้ง | แผนผล | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 4.3 เข้าร่วมการประชุมหารือที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมช., ศอ.บต. กอ.รมน. เป็นต้น | 2 | ครั้ง | แผนผล | 2 | 1 | | 4 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 100.00 | |

หมายเหตุ : (*) ยกเลิกการรายงานเนื่องจากเป็นการซ้ำซ้อนกับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (**) ปรับแผนไปดำเนินการในกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักพัฒนาระบบบริหาร

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.61 | | 78.19 | |
| กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.61 | | 78.19 | |
| 1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 95.00 | |
| 1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6 | ครั้ง | แผน ผล | 1 6 | | 1 3 | 1 1 | 1 1 | | 1 1 | | | | | 2 12 | 4 12 | 100.00 | 6 12 | 100.00 | |
| 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 5 | ครั้ง | แผน ผล | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | | | | 1 1 | | | 5 7 | 100.00 | 5 7 | 100.00 | |
| 1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานในภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 5 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 1 | | 1 1 | | 1 2 | | | | | 1 1 | 1 3 | 3 4 | 100.00 | 5 4 | 80.00 | |
| 1.4 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ปยป. และ คตป. | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 13 | 8 13 | 100.00 | 12 13 | 100.00 | |
| 2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม | | | | | | | | | | | | | | | | | 95.83 | | 59.52 | |
| 2.1 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | 8 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | | 2 2 | 1 - | | | | 2 6 | 6 6 | 100.00 | 8 6 | 75.00 | |
| 2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | 1 1 | | | | | 1 - | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 100.00 | 4 1 | 25.00 | |
| 2.3 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี | 6 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 - | 1 2 | 1 1 | 1 1 | | | | | | 2 4 | 4 4 | 100.00 | 6 4 | 66.67 | |
| 2.4 รายงานการควบคุมภายใน | 9 7 | ครั้ง | แผน ผล | | 2 2 | | | 2 2 | 1 - | 1 1 | | | | 1 1 | | 6 5 | 83.33 | 7 5 | 71.43 | ดูหมายเหตุ (*) |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|-------|----------|------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 80.06 | | |
| 3.1 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกระทรวง | 6 | ครั้ง | แผน ผล | 2 3 | 3 2 | | | | | | | | 1 | | 5 5 | 100.00 | 6 5 | 83.33 | | |
| 3.2 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกรม | 4 | ครั้ง | แผน ผล | 2 3 | 1 - | | | | | | | | 1 | | 3 3 | 100.00 | 4 3 | 75.00 | | |
| 3.3 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับ สป.กษ. | 6 | ครั้ง | แผน ผล | 3 3 | 2 2 | | | | | | | | 1 | | 5 5 | 100.00 | 6 5 | 83.33 | | |
| 3.4 จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง | 14 | ครั้ง | แผน ผล | 2 3 | 1 - | 4 1 | 1 4 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | | | 1 1 | | 11 11 | 100.00 | 14 11 | 78.57 | | |

หมายเหตุ : (*) ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรวมไว้ด้วยกัน จึงคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 64

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักตรวจสอบภายใน

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|----------|------|--------|----------|-------|------|----------|------|------|--------|----------------------------|--------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 96.88 | | 69.77 | | |
| กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | 96.88 | | 69.77 | | |
| 1. ตรวจสอบภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 57.79 | | |
| 1.1 หน่วยรับตรวจ (กอง/สำนัก) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 67.50 | | |
| 1) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (กองคลัง) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 2) ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 3) ตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน ผล | | 1 1 | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 4) ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองคลัง ลงพื้นที่ 1 โครงการ/จังหวัด) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | | | 1 1 | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 5) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| | 1 | รายงาน | แผน ผล | | | | | 1 1 | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|----------|-------|------|-------|------|------|----------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | งาน | % | งาน | % | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | | | | | ไตรมาส 4 | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 6 ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 7) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการ 1 ตำบล 1 ทุนวิถีใหม่) (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2 จังหวัด) | 1 | รายงาน | แผน | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 7) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการ 1 ตำบล 1 ทุนวิถีใหม่) (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2 จังหวัด) | 2 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | 1 | - | | | | 1 | | 1 | | |
| 8) ตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่าย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ) | 2 | รายงาน | แผน | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 8) ตรวจสอบงบเดือนและใบสำคัญคู่จ่าย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | |
| 1 | รายงาน | แผน | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 9) ตรวจสอบการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | รายงาน | แผน | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | | 0 | | |
| 10) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | รายงาน | แผน | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | 0 | | |
| 1.2 หน่วยรับตรวจที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 48.08 | | |
| 1) การตรวจสอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของกรมประมง (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ จำนวน 1 จังหวัด) | 3 | ครั้ง/ปี | แผน | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 1) การตรวจสอบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของกรมประมง (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ จำนวน 1 จังหวัด) | 1 | รายงาน | แผน | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 2) การตรวจสอบโครงการโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (กป. กสก. กข. พด. มม. สปก.) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 3 จังหวัด) | 5 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 6 | | 6 | | |
| 2) การตรวจสอบโครงการโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (กป. กสก. กข. พด. มม. สปก.) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 3 จังหวัด) | 1 | รายงาน | แผน | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | |
| 3) การตรวจสอบโครงการวิจัยและพัฒนาข้าว (กรมการข้าว) (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ จำนวน 2 จังหวัด) | 4 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 | 0.00 | | |
| | 3 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4) การตรวจสอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (พด. วก. กสก. กข. ปศ. ตส.) (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ 3 จังหวัด) | 5 | ครั้ง/ปี | แผน | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | | |
| | 3 | | ผล | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | |
| 5) การตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินมีปัญหา (กรมพัฒนาที่ดิน) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด) | 4 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | | |
| | 2 | | ผล | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 4 | | 4 | | | |
| 6) การตรวจสอบโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด) | 4 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 100.00 | 4 | 25.00 | | | |
| | 2 | | ผล | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 100.00 | 1 | 25.00 | | | |
| 7) กิจกรรมการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจ | 1 | ครั้ง | แผน | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.00 | | |
| | 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | | |
| 2. กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 62.96 | |
| 2.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ±9 | ครั้ง/ปี | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 7 | 100.00 | 9 | 77.78 | | |
| | 9 | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 7 | | 7 | | | |
| 2.2 พื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | | |
| | 2 | | ผล | | | | | - | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 2.3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแนวทางผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564) | 2 | ครั้ง/ปี | แผน | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | | |
| | 2 | | ผล | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00 | 1 | 50.00 | | |
| | 2 | ครั้ง/ปี | แผน | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | | |
| | 2 | | ผล | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00 | 1 | 50.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|------|----------|------|------|----------|-------|----------|-------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | 2563 | | | | | 2564 | | | | | งาน | % | งาน | % | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | |
| 2.4 รายงานความก้าวหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 | 4 | ครั้ง/ปี | แผน | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | |
| | | ผล | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 2 | | |
| 4 | รายงาน | แผน | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | |
| | ผล | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | |
| 3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ให้กับผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2 | ครั้ง/ปี | แผน | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| | | | ผล | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 4. กิจกรรมอื่น ๆ (งานที่ได้รับมอบหมาย) | | | | | | | | | | | | | | | | 87.50 | | 58.33 | |
| 4.1 สอบทานและจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 1 | รายงาน | แผน | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| | ผล | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 4.2 สอบทานและจัดทำรายงานการทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) (ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 1 | รายงาน | แผน | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| | ผล | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 4.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สารเสพติดของ สป.กษ. | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1 | รายงาน | แผน | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | | |
| | ผล | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4.4 ตรวจสอบการเงินของการดำเนินงานกิ่งสงเคราะห์ สป.กษ. | 2 | ครั้ง/ปี | แผน | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| | | | ผล | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 2 | รายงาน | แผน | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | | |
| | ผล | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 4.5 ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินของทุนสวัสดิการ สป.กษ. | 1 | ครั้ง/ปี | แผน | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| 1 | รายงาน | แผน | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| | ผล | | | | | | | | | - | | | | - | | 0 | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|---|---------------------------------------|------|------------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 4.6 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 | ครั้ง/ปี | แผนผล | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | |
| | 1 | แผน | แผนผล | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | |

หมายเหตุ : (*) ได้รับเรื่องเพื่อตรวจสอบล่าช้ากว่ากำหนดเวลากระบวนการตรวจสอบ จึงทำให้ไม่สามารถรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานรัฐมนตรี

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 95.56 | | 78.23 | | |
| กิจกรรมย่อย : - | | | | | | | | | | | | | | | | 95.56 | | 78.23 | | |
| 1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 87.11 | | |
| 1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง สรุปร้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ | 2,910 | เรื่อง | แผน ผล | 230 271 | 230 273 | 230 340 | 240 282 | 240 222 | 240 311 | 240 266 | 240 264 | 260 260 | 260 260 | 1,890 2,229 | 100.00 | 2,910 2,229 | 76.60 | | | |
| 1.2 ประสานและร่วมอำนวยความสะดวกของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ | 210 | ครั้ง | แผน ผล | 15 29 | 15 26 | 16 28 | 16 33 | 17 23 | 17 26 | 18 20 | 18 20 | 20 20 | 20 20 | 132 205 | 100.00 | 210 205 | 97.62 | | | |
| 2. งานอำนวยความสะดวก ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ) | | | | | | | | | | | | | | | | 77.78 | | 66.67 | | |
| 2.1 รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทำวาระงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง | 540 | ครั้ง | แผน ผล | 45 51 | 45 56 | 45 59 | 45 53 | 15 24 | 15 65 | 15 45 | 15 28 | 15 15 | 15 15 | 240 381 | 100.00 | 300 381 | 100.00 | | | |
| 2.2 วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และข้าราชการการเมือง | 240 | ครั้ง | แผน ผล | 30 28 | 30 24 | 30 22 | 30 10 | 15 24 | 15 14 | 15 4 | 15 2 | 15 15 | 15 15 | 180 128 | 71.11 | 240 128 | 53.33 | ดูหมายเหตุ (1) | | |
| 2.3 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และประสานภารกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ | 240 | ครั้ง | แผน ผล | 30 28 | 30 24 | 30 22 | 30 10 | 15 8 | 15 14 | 15 4 | 15 2 | 15 15 | 15 15 | 180 112 | 62.22 | 240 112 | 46.67 | ดูหมายเหตุ (1) | | |
| 3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 87.37 | | |
| 3.1 จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี | 96 | ครั้ง | แผน ผล | 8 12 | 8 10 | 8 13 | 8 13 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 13 | 8 8 | 8 8 | 64 91 | 100.00 | 96 91 | 94.79 | | | |
| 3.2 จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี | 960 | ครั้ง | แผน ผล | 80 95 | 80 86 | 80 130 | 80 111 | 80 99 | 80 90 | 80 82 | 80 80 | 80 80 | 80 80 | 640 773 | 100.00 | 960 773 | 80.52 | | | |
| 3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี | 240 | เรื่อง | แผน ผล | 20 24 | 20 36 | 20 29 | 20 30 | 20 20 | 20 26 | 20 21 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 160 206 | 100.00 | 240 206 | 85.83 | | | |
| 3.4 พิจารณาถ้อยแถลงของรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอมติคณะรัฐมนตรี | 120 | เรื่อง | แผน ผล | 10 17 | 10 11 | 10 13 | 10 13 | 10 13 | 10 12 | 10 11 | 10 16 | 10 10 | 10 10 | 80 106 | 100.00 | 120 106 | 88.33 | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 4. งานด้านรัฐสภา | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 83.33 | | |
| 4.1 สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิกวุฒิสภา | 48 | ครั้ง | แผน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 100.00 | 48 | 66.67 | |
| | | | ผล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | | 32 | | |
| 4.2 ประธานเจ้าหน้าที่ชี้แจงกรรมาธิการ, คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร | 48 | ครั้ง | แผน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 100.00 | 48 | 100.00 | |
| | | | ผล | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | 95 | | 95 | | |
| 5. งานด้านราษฎร | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 66.67 | | |
| 5.1 งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร | 240 | ครั้ง | แผน | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 100.00 | 240 | 66.67 | |
| | | | ผล | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | 160 | | 160 | | |

หมายเหตุ : (1) เนื่องจากแผนเป็นการประมาณการจากสถิติ 2 ป้อนหลัง อีกทั้งมีการกลับมาระบาดของไวรัส COVID-19 อีกครั้ง รัฐมนตรีจึงลดการลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัดน้อยลง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|-------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|---------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 94.67 | | 84.64 | | |
| กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน | | | | | | | | | | | | | | | | 89.33 | | 69.27 | | |
| กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | | | | | | | | | | | 89.33 | | 69.27 | | |
| 1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | | | | | | | | | | | | | | | | 99.11 | | 79.67 | | |
| 1.1 อบรมเกษตรกรทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | 98.22 | | 98.22 | | |
| 1) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด | 70 | ศูนย์ | แผนผล | 35 | 35 | | | | | | | | | | 70 | 100.00 | 70 | 100.00 | | |
| | | | | 125 | - | | | | | | | | | | 125 | | 125 | | | |
| 2) จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม | 50 | จังหวัด | แผนผล | 25 | 18 | | | | | | | | | | 43 | 100.00 | 43 | 100.00 | ปรับลดแผน (*) | |
| | 43 | | | 43 | - | | | | | | | | | | 43 | | 43 | | | |
| 3) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรม และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ | 70 | แผน | แผนผล | 35 | 35 | | | | | | | | | | 70 | 100.00 | 70 | 100.00 | | |
| | | | | 125 | - | | | | | | | | | | 125 | | 125 | | | |
| 4) คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามแผน | 4,200 | ราย | แผนผล | | 300 | 600 | 1,200 | 100 | 80 | | | | | | 2,280 | 92.89 | 2,280 | 92.89 | ปรับลดแผน (*) / ดูหมายเหตุ (1) | |
| | 2,280 | | | 90 | 1,368 | 510 | 120 | 30 | - | | | | | | 2,118 | | 2,118 | | | |
| 1.2 การบริหารจัดการโครงการฯ | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 61.11 | | |
| 1) การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด) | 50 | จังหวัด | แผนผล | 25 | 25 | | | | | | | | | | 50 | 100.00 | 50 | 100.00 | | |
| | | | | 76 | - | | | | | | | | | | 76 | | 76 | | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | | 2564 | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 2) การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 22.22 | |
| (1) อำนวยความสะดวก กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท. | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | |
| (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 - | 0.00 | |
| (3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 - | 0.00 | |
| 2. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.89 | 61.48 | | |
| 2.1 อำนวยความสะดวก กำกับดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเดิม ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในภาพรวมของ กษ. | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.89 | 61.48 | | |
| 1) ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประสาน อำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด | 2 | ครั้ง | แผน ผล | 1 - | | 1 - | | | | | 1 1 | | | | | 2 2 | 100.00 | 2 2 | 100.00 | |
| 2) ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | ยกเลิกแผน |
| 2) ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ | 5 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 - | | 1 - | | 1 - | | | | | | 5 2 | 40.00 | 5 2 | 40.00 | ดูหมายเหตุ (1) |
| 3) ประชุม ประสานงาน อำนวยความสะดวก และรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการฯ | 10 9 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 - | | 1 - | | 1 - | 1 2 | | 1 1 | 1 1 | | 6 4 | 66.67 | 9 4 | 44.44 | ดูหมายเหตุ (1) |
| 3. อำนวยความสะดวกสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 66.67 | | |
| 3.1 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 1) ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 1 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 2) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา | 1 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | |
| 3) อำนวยความสะดวกเพื่อการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต | 6 | ครั้ง | แผน ผล | | | 3 - | 3 17 | | | | | | | | | 6 17 | 100.00 | 6 17 | 100.00 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 4) อำนาจการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 5) อำนาจการเพื่อการสรรหาของคณะกรรมการฯ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 6) เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 3.2 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน) | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 3.3 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0.00 | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเกษตรกรมัยยั้ง | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรมัยยั้ง | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | | | | | 8 | | 8 | | |

หมายเหตุ : (*) ปรับลดแผนการอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 2,280 ราย จาก 4,200 ราย และจัดสรรให้ศูนย์ปราชญ์อบรมได้เพียงจำนวน 76 ศูนย์ใน 43 จังหวัด เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณ

(1) เนื่องจากมีการระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมออกไป/ไม่สามารถลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานได้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.53 | 79.31 | | |
| กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.53 | 79.31 | | |
| 1. การดำเนินการด้านวินัย | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 1.1 การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสอบการสอบสวน | 36 | เรื่อง | แผน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 100.00 | 36 | 100.00 | |
| | | | ผล | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | | | | | 49 | | 49 | | |
| 1.2 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์ | 12 | เรื่อง | แผน | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| | | | ผล | 1 | 5 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | | 14 | | 14 | | |
| 1.3 การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย | 2 | เรื่อง | แผน | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| | | | ผล | | 3 | | - | | 1 | 1 | | | | | | 5 | | 5 | | |
| 1.4 ดำเนินการเรื่องร้องเรียน | 6 | เรื่อง | แผน | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| | | | ผล | 5 | | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | | | | | 14 | | 14 | | |
| 1.5 การจัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล/ร่างคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย | 12 | คำสั่ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| | | | ผล | 12 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | | | | | 43 | | 43 | | |
| 1.6 การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง สดง./ปปช./กพค. ฯลฯ | 2 | เรื่อง | แผน | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 4 | | 4 | | |
| 2. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 62.29 | | |
| 2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล | 4 | ครั้ง | แผน | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 3 | 100.00 | 4 | 75.00 | |
| | | | ผล | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 2.2 ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ. | 5 | ครั้ง | แผน | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 4 | 100.00 | 5 | 80.00 | |
| | | | ผล | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | | 4 | | |
| 2.3 การดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 5 | ครั้ง | แผน | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 | 100.00 | 5 | 60.00 | |
| | | | ผล | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 2.4 สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ | 4 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 | | 4 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-----------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 2.5 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 100.00 | 3 | 33.33 | |
| 2.6 กำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนการงาน | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | |
| 2.8 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ของกองการเจ้าหน้าที่ | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | ± | | | | ± | | | ± | ± | | | | | | ยกเลิกกิจกรรม |
| 2.7 การควบคุมภายใน ของกองการเจ้าหน้าที่ | 4 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | | |
| 2.8 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) | 4 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 100.00 | 4 | 50.00 | | |
| 2.11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก | ± | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | ± | | | | | | | ยกเลิกกิจกรรม |
| 3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | 91.67 | | 81.94 | | | |
| 3.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 8 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 100.00 | 8 | 75.00 | | |
| 3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. | 4 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 3 | 100.00 | 4 | 100.00 | | |
| 3.3 การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 | 6 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 4 | 100.00 | 6 | 100.00 | | |
| 3.4 พิจารณากลับกรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ขช/วช และ 10 ขช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 | 40 | ตำแหน่ง | แผน ผล | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 100.00 | 40 | 100.00 | | |
| 3.5 ดำเนินการตามมาตรการจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565) และแนวทางปฏิบัติ | 6 | ครั้ง | แผน ผล | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 100.00 | 6 | 66.67 | | |
| 3.6 การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ. | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | ยังไม่มีการจัดประชุม | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | งาน | % | งาน | % | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | | | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 5.4 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน อื่นๆ) | 120 | ครั้ง | แผน ผล | 10 19 | 10 17 | 10 12 | 10 10 | 10 37 | 10 27 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 80 142 | 100.00 | 120 142 | 100.00 | | |
| 6. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | 97.39 | | 59.77 | | |
| 6.1 สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 91.67 | | |
| 1) โครงการบริจาคโลหิต | 4 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | | | 1 1 | | | 1 - | | | 1 1 | | 3 3 | 100.00 | 4 3 | 75.00 | | |
| 2) โครงการ สป.กษ.ขออาสา | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 1 | 100.00 | | |
| 3) โครงการบรรยายธรรมะใน สป.กษ. | 1 | ครั้ง | แผน ผล | 1 - | 1 1 | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 6.2 สวัสดิการด้านสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.88 | 50.00 | | |
| 1) โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ | 3 | ครั้ง | แผน ผล | | 1 - | 1 1 | | | 1 - | | | | 1 1 | | 2 2 | 100.00 | 3 2 | 66.67 | | |
| 2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 108 | ครั้ง | แผน ผล | 12 20 | 12 19 | 12 19 | 12 - | 12 - | 12 20 | 12 12 | 12 - | | | 12 | 96 90 | 93.75 | 108 90 | 83.33 | ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 | |
| 3) การฉีดวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาล | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 - | 0.00 | | |
| 6.3 สวัสดิการสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1) โครงการประกันอุบัติเหตุข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคนดำเนินการจัดทำประกันสัญญาฉบับบริษัทประกัน | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 - | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 2) โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานข้าราชการ สป.กษ. ส่วนกลาง ดำเนินการทำสัญญากับบริษัทประกัน | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | 1 1 | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 6.4 สวัสดิการร้านค้า | | | | | | | | | | | | | | | | 84.85 | | 56.00 | | |
| 1) โครงการตลาดนัด | 50 | ครั้ง | แผน ผล | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 - | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 33 28 | 84.85 | 50 28 | 56.00 | ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 | |
| 6.5 สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1) กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอาชีพต่างๆ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 - | 0.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน | |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | | |
| 6.6 สวัสดิการอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 1) โครงการสินเชื่อต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้ซื้อผ่านธนาคารต่างๆ) | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| | | | ผล | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | | | | | | 35 | | 35 | | |
| 6.7 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1 | ครั้ง | แผน | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 6.8 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ. | 1 | ครั้ง | แผน | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0.00 | |
| | | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 6.9 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ. | 1 | ครั้ง | แผน | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 6.10 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น สป.กษ. | 1 | ครั้ง | แผน | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| | | | ผล | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณ งาน | หน่วย นับ | แผน ผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการ ดำเนินงานที่ต่ำ กว่าแผน | |
|--|---------------|--------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|--|---|-------|---|---|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | งาน | | % | | งาน | | | | | | % |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 94.19 | | 70.49 | | | |
| กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | 94.19 | | 70.49 | | | |
| 1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน | | | | | | | | | | | | | | | | 93.12 | | 62.88 | | | |
| 1.1 รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ | 2,200 | ราย | แผน ผล | 150 174 | 160 177 | 160 181 | 180 128 | 200 210 | 210 208 | 210 138 | 210 133 | 210 210 | 200 160 | 150 150 | 1,480 1,349 | 91.15 | | 2,200 1,349 | 61.32 | ดูหมายเหตุ (1) | |
| 1.2 การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) | 900 | ราย | แผน ผล | 60 68 | 70 89 | 80 56 | 80 57 | 80 81 | 80 82 | 80 62 | 80 85 | 80 80 | 80 70 | 60 60 | 610 580 | 95.08 | | 900 580 | 64.44 | ดูหมายเหตุ (2) | |
| 2. ติดตามและพัฒนาพื้นที่พุ่มอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 81.84 | | | |
| 2.1 การติดตามการชำระเงินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการช่วยเหลือ | 3,200 | ราย | แผน ผล | | | | 100 26 | 150 737 | 200 771 | 250 863 | 300 222 | 500 | 700 700 | 700 300 | 1,000 2,619 | 100.00 | | 3,200 2,619 | 81.84 | | |
| 3. รับเรื่องร้องเรียน | | | | | | | | | | | | | | | | 89.44 | | 66.74 | | | |
| 3.1 การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการข่มขู่ร้องเรียนของเกษตรกร โดยการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน 8 ช่องทาง* | 900 | เรื่อง | แผน ผล | 75 93 | 75 113 | 75 81 | 75 110 | 75 113 | 75 90 | 75 27 | 75 101 | 75 75 | 75 75 | 75 75 | 600 728 | 100.00 | | 900 728 | 80.89 | | |
| 3.2 จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา | 540 | เรื่อง | แผน ผล | 45 33 | 45 41 | 45 25 | 45 46 | 45 49 | 45 48 | 45 11 | 45 31 | 45 45 | 45 45 | 45 45 | 360 284 | 78.89 | | 540 284 | 52.59 | ดูหมายเหตุ (3) | |

หมายเหตุ :

* ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 8 ช่องทาง ได้แก่ (1) สำนักงานรัฐมนตรี (สป.กษ.) (2) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์บริการประชาชน) (3) ระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ (Web Portal สปน.) (4) ระบบเรื่องร้องทุกข์ (เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (5) ชุมชมร้องเรียน (6) ระบบสารบรรณ (7) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และ (8) ร้องเรียนด้วยตนเอง

(1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องจำกัดจำนวนเกษตรกรในการเดินทางมายื่นเรื่องหรือติดต่อด้านเอกสารหลักฐานกับหน่วยงาน ประกอบกับคุณสมบัติของผู้ร้องทุกข์ที่เดินทางมาปรึกษา ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถรับเรื่องไว้ได้ (2) คุณสมบัติของผู้ร้องทุกข์และลักษณะหนี้สินไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ไม่สามารถยื่นขอกู้ หรืออนุมัติคำขอกู้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (3) เนื่องจากแผนเป็นการประมาณการล่วงหน้า อิงจากสถิติเดิมในปีที่ผ่านมา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองคลัง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|--------------|----------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 93.05 | | 75.43 | | |
| กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | 93.05 | | 75.43 | | |
| 1. งานบริหารงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | 97.62 | | 76.10 | | |
| 1.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองคลัง | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0.00 | |
| 1.2 การโอนจัดสรรงบประมาณ | 200 160 | ครั้ง | แผน ผล | 15 8 | 5 14 | 5 12 | 5 25 | 15 20 | 20 81 | 20 35 | 15 27 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 15 | 100 222 | 100.00 | 160 222 | 100.00 | |
| 1.3 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ | 50 8 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | 5 3 | 2 - | | | | 1 6 | 7 6 | 85.71 | 8 6 | 75.00 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 1.4 การรับ/โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน | 100 68 | ครั้ง | แผน ผล | 5 1 | 10 4 | 10 7 | 10 19 | 10 39 | 15 6 | 5 2 | | | | 2 | 1 | 65 89 | 100.00 | 68 89 | 100.00 | |
| 1.5 การตัดยอดงบประมาณ | 7700 7100 | ครั้ง | แผน ผล | 300 463 | 500 902 | 500 914 | 500 770 | 500 679 | 1,000 1,147 | 600 765 | 400 821 | 400 800 | 800 800 | 800 | 4,300 6,461 | 100.00 | 7,100 6,461 | 91.00 | | |
| 1.6 การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของกองคลัง | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | | |
| 1.7 การขอคืนเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีผู้ผูกพัน)/ เก็บเงินไว้จ่ายสิ้นปีงบประมาณ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 1 | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | 85.59 | | 63.58 | | |
| 2.1 การรับเงิน-นำส่งคืนคลังและการคืนเงินประกัน | 1500 1450 | ครั้ง | แผน ผล | 140 150 | 140 104 | 120 110 | 130 76 | 130 102 | 150 140 | 120 100 | 120 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,050 860 | 81.90 | 1,450 860 | 59.31 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.2 การรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร | 245 | ครั้ง | แผน ผล | 20 20 | 19 19 | 20 19 | 20 20 | 20 18 | 23 23 | 18 12 | 20 4 | 21 | 21 | 21 | 22 | 160 135 | 84.38 | 245 135 | 55.10 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.3 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ | 4440 4340 | ครั้ง | แผน ผล | 329 385 | 330 414 | 330 593 | 382 379 | 383 312 | 383 451 | 383 350 | 335 358 | 334 | 383 | 385 | 383 | 2,855 3,242 | 100.00 | 4,340 3,242 | 74.70 | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|--------------|----------|-----------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | | 2564 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 2.4 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน | 60 | ครั้ง | แผน ผล | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 40 40 | 100.00 | 60 40 | 66.67 | |
| 2.5 การควบคุมการใช้จ่ายเงินทรอกราชการ | 2650 1810 | ครั้ง | แผน ผล | 180 126 | 200 127 | 250 267 | 230 308 | 200 131 | 250 190 | 240 298 | 40 15 | 40 15 | 50 50 | 50 80 | 80 | 1,590 1,462 | 91.95 | 1,810 1,462 | 80.77 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.6 การเบิกจ่ายเงินทรอกราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน | 60 | ครั้ง | แผน ผล | 10 3 | 10 2 | 5 3 | 5 9 | 5 7 | 3 4 | 5 4 | 5 9 | 4 9 | 3 3 | 2 3 | 3 | 48 41 | 85.42 | 60 41 | 68.33 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.7 การอนุมัติเงินยืม | 818 768 | ครั้ง | แผน ผล | 50 55 | 69 60 | 70 48 | 72 36 | 69 44 | 69 53 | 59 30 | 49 29 | 59 29 | 71 71 | 71 60 | 60 | 507 355 | 70.02 | 768 355 | 46.22 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.8 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ | 284 242 | ครั้ง | แผน ผล | 27 36 | 26 15 | 16 12 | 21 19 | 22 17 | 26 26 | 16 10 | 10 14 | 16 14 | 17 17 | 22 23 | 23 | 164 149 | 90.85 | 242 149 | 61.57 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างประเทศ | 20 16 | ครั้ง | แผน ผล | 2 1 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 1 - | 3 1 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 15 11 | 73.33 | 16 11 | 68.75 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.10 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ | 6473 5093 | ครั้ง | แผน ผล | 441 386 | 552 435 | 534 551 | 614 355 | 545 382 | 593 588 | 445 382 | 188 341 | 185 341 | 289 341 | 337 370 | 370 | 3,912 3,420 | 87.42 | 5,093 3,420 | 67.15 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 2.11 การขอใช้เงินทรอกราชการ | 360 | ครั้ง | แผน ผล | 30 35 | 30 20 | 30 24 | 30 16 | 30 29 | 30 34 | 30 16 | 30 9 | 30 9 | 30 30 | 30 30 | 30 | 240 183 | 76.25 | 360 183 | 50.83 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 3. การบริหารด้านพัสดุ | | | | | | | | | | | | | | | | 85.05 | | 77.48 | | |
| 3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | 5 7 | ครั้ง | แผน ผล | 3 1 | | 3 | 1 | 7 | | | | | 2 | 2 | 3 12 | 100.00 | 7 12 | 100.00 | | |
| 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง | 1800 2550 | ครั้ง | แผน ผล | 150 258 | 150 134 | 150 293 | 150 194 | 150 93 | 150 231 | 150 117 | 300 76 | 300 76 | 300 300 | 300 300 | 300 | 1,350 1,396 | 100.00 | 2,550 1,396 | 54.75 | |
| 3.3 การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ | 6000 8300 | ครั้ง | แผน ผล | 500 2,627 | 500 761 | 500 5,773 | 550 2,808 | 550 3,000 | 550 1,930 | 450 1,796 | 850 2,806 | 850 2,806 | 1,000 1,000 | 1,000 1,000 | 1,000 | 4,450 21,501 | 100.00 | 8,300 21,501 | 100.00 | |
| 3.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี | 97 109 | ครั้ง | แผน ผล | 5 3 | 10 28 | 20 10 | 20 31 | 10 59 | 10 15 | 10 1 | 10 2 | 10 2 | 4 | | | 95 149 | 100.00 | 109 149 | 100.00 | |
| 3.5 การขอจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ | 65 63 | ครั้ง | แผน ผล | | | 5 - | 10 8 | 10 4 | 10 17 | 10 1 | 6 5 | 6 5 | 6 | | | 51 41 | 80.39 | 63 41 | 65.08 | ดูหมายเหตุ (*) |
| 3.6 การกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน) | 2 3 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 - | | | | | 2 | 1 - | 0.00 | | 3 - | 0.00 | ดูหมายเหตุ (*) |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|--------------|----------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | งาน | % | งาน | % | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | | | | | ไตรมาส 4 | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | | | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 3.7 การกำกับดูแลการใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4 6 | ครั้ง | แผน ผล | 1 - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 3 | - | 2 - | - | 2 | - | 4 7 | 100.00 | 6 7 | 100.00 | | |
| 3.8 การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง | 1200 1180 | ครั้ง | แผน ผล | 100 155 | 100 180 | 100 204 | 100 148 | 100 155 | 100 230 | 100 115 | 80 57 | 100 - | 100 - | 100 - | 780 1,244 | 100.00 | 1,180 1,244 | 100.00 | | |
| 4. การดำเนินงานในระบบ GFMIS | | | | | | | | | | | | | | | 90.33 | | 62.07 | | | |
| 4.1 การบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS | 700 600 | ครั้ง | แผน ผล | 50 49 | 55 48 | 45 42 | 65 57 | 60 40 | 55 54 | 60 29 | 30 43 | 30 - | 50 - | 50 - | 420 362 | 86.19 | 600 362 | 60.33 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 4.2 การล้างบัญชีพัสดุทรัพย์สินในระบบ GFMIS | 80 | ครั้ง | แผน ผล | 10 14 | 8 16 | 5 - | 5 1 | 4 5 | 8 4 | 10 3 | 6 4 | 6 - | 6 - | 6 - | 56 47 | 83.93 | 80 47 | 58.75 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 4.3 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ GFMIS | 424 | ครั้ง | แผน ผล | 52 62 | 32 30 | 32 29 | 42 36 | 22 22 | 32 31 | 32 47 | 32 30 | 32 - | 37 - | 37 - | 276 287 | 100.00 | 424 287 | 67.69 | | |
| 4.4 การขอเบิกเงินในระบบ GFMIS | 5673 5413 | ครั้ง | แผน ผล | 245 269 | 415 395 | 445 432 | 565 356 | 535 317 | 563 561 | 463 345 | 313 277 | 314 - | 435 - | 555 - | 3,544 2,952 | 83.30 | 5,413 2,952 | 54.54 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 4.5 การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS | 5000 4700 | ครั้ง | แผน ผล | 300 331 | 400 368 | 300 373 | 500 329 | 480 292 | 520 404 | 400 325 | 300 412 | 300 - | 300 - | 450 - | 3,200 2,834 | 88.56 | 4,700 2,834 | 60.30 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 4.6 การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนแต่ละหน่วยเบิกจ่าย | 1,848 | ครั้ง | แผน ผล | 154 231 | 154 154 | 154 154 | 154 154 | 154 154 | 154 154 | 154 154 | 154 154 | 154 - | 154 - | 154 - | 1,232 1,309 | 100.00 | 1,848 1,309 | 70.83 | | |
| 5. การร่วมจัดงานวันสำคัญงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 75.00 | | | |
| 5.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ/โอนเบิกแทน/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานนอกและใน กษ. | 17 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 1 | 15 2 | 1 15 | | | | 17 18 | 100.00 | 17 18 | 100.00 | | |
| 5.2 รายงานผลการใช้จ่ายในการจัดงาน | 2 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | | | 1 1 | 1 - | | | 1 1 | 100.00 | 2 1 | 50.00 | | |
| 6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. 2562 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการจัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร. | 1 | ขั้นตอน | แผน ผล | 1 1 | | | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสม ถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการ ดำเนินงานที่ต่ำกว่า กว่าแผน |
|--|------------|----------|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|-------------------------------|--------------|---|----------------|---|
| | | | | 2563 | | | | 2564 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| 6.2 คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2562 โดยเรียก รายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของ กรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ สำนักงาน กพร. | 1 | ขั้นตอน | แผน ผล | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 6.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบ ผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ และสำนักงาน กพร. | 1 | ขั้นตอน | แผน ผล | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 6.4 สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ ปัจจุบันส่งกรมบัญชีกลาง | 1 | ขั้นตอน | แผน ผล | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | | |
| 7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ | | | | | | | | | | | | | | | | 85.81 | | 67.93 | | |
| 7.1 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม | 475 | ครั้ง | แผน ผล | 50 47 | 40 30 | 40 59 | 40 11 | 40 31 | 35 55 | 40 35 | 40 27 | 35 35 | 35 40 | 40 40 | 325 295 | 90.77 | 475 295 | 62.11 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 7.2 จัดทำรายงานเงินประจำเดือน | 24 | ครั้ง | แผน ผล | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 16 16 | 100.00 | 24 16 | 66.67 | | |
| 7.3 จัดทำงบการเงินระดับกรม | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 7.4 จัดทำงบการเงินระดับกระทรวง | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | 1 1 | | | | | | | | | 1 1 | 100.00 | 1 1 | 100.00 | | |
| 7.5 การจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน | 12 | ครั้ง | แผน ผล | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 8 | 100.00 | 12 8 | 66.67 | | |
| 7.6 การจัดทำรายงานงบทายอดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน | 325 441 | ครั้ง | แผน ผล | 28 55 | 28 51 | 27 53 | 28 53 | 26 48 | 28 57 | 26 42 | 50 40 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 241 399 | 100.00 | 441 399 | 90.48 | | |
| 7.7 การจัดทำรายงานการเงินเงินนอกงบประมาณ | 24 | ครั้ง | แผน ผล | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 16 16 | 100.00 | 24 16 | 66.67 | | |
| 7.8 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ | 1,467 | ครั้ง | แผน ผล | 162 116 | 163 125 | 144 111 | 128 95 | 113 95 | 115 132 | 116 92 | 116 96 | 113 96 | 108 97 | 97 92 | 1,057 862 | 81.55 | 1,467 862 | 58.76 | ดูหมายเหตุ (*) | |
| 7.9 การปิดบัญชีโครงการ | 1 | ครั้ง | แผน ผล | | | | | | 1 - | | | | | | 1 - | 0.00 | 1 - | 0.00 | ดูหมายเหตุ (*) | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | |
| 8. งานพัฒนาระบบคลัง | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 81.25 | | |
| 8.1 การจัดทำกระบวนการงาน | 2 | ครั้ง | แผนผล | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 8.2 การจัดการความรู้ | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 8.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 2 | ครั้ง | แผนผล | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 8.4 การจัดทำการควบคุมภายใน | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 8.5 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ | 1 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 8.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 2 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| 8.7 การบริหารวงเงินเดือนเงินเดือนและค่าตอบแทน | 2 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | |
| 8.8 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล | 2 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00 | 2 | 50.00 | | |

หมายเหตุ : เนื่องจากการตั้งแผนเป็นการประมาณการไว้ล่วงหน้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลแผนงบประมาณและผลลัพธ์ของปีที่ผ่านมา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ศ.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|---|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|------|----------|-------|----------|------|----------|------|-----|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | | 2564 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | | ไตรมาส 2 | | ไตรมาส 3 | | ไตรมาส 4 | | งาน | % | งาน | % | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | | ต.ค. | ก.ย. | |
| กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | | | | | | | | | | | | | | | | 91.21 | | 53.95 | | |
| กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | | | | | | | | | | | | | | | | 91.21 | | 53.95 | | |
| 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด | 228 | ครั้ง | แผนผล | | | | 76 | | | | | | | 76 | 152 | 53.95 | 228 | 35.96 | ดูหมายเหตุ (1) | |
| 2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) | 76 | แผน | แผนผล | | | | | | | | | | | | | | 76 | 0.00 | | |
| 3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 76 | ครั้ง | แผนผล | | | | 76 | | | | | | | | 76 | 98.68 | 76 | 98.68 | ดูหมายเหตุ (2) | |
| 4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 304 | ครั้ง | แผนผล | 76 | | | 76 | | | | | | | 76 | 228 | 99.56 | 304 | 74.67 | ดูหมายเหตุ (3) | |
| 5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 42.42 | | |
| 5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province) | 836 | ครั้ง | แผนผล | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 532 | 100.00 | 836 | 63.64 | | |
| 5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (www.provinfo.opsmoac.go.th) | 836 | ครั้ง | แผนผล | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 532 | 100.00 | 836 | 63.64 | | |
| 5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สنج.กษ.จว. | 76 | ครั้ง | แผนผล | | | | | | | | | | | 76 | | | 76 | 0.00 | | |

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | งาน | % | งาน | % | |
| 6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 912 | ครั้ง | แผน | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 608 | 99.51 | 912 | 66.34 | ดูหมายเหตุ (4) |
| | | | ผล | 73 | 79 | 76 | 72 | 79 | 73 | 78 | 75 | | | | | | 605 | | 605 | |
| 7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 95.56 | | 59.54 | | |
| 7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย) | 152 | เล่ม | แผน | | | 76 | | | | | | | | 76 | 76 | 100.00 | 152 | 50.00 | | |
| | | | ผล | | | 66 | 7 | 2 | | 1 | | | | | 76 | 76 | 76 | 76 | | |
| 7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และสรุปรายงานการประชุมฯ หรือเข้าร่วมเสนอแนะ/ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ | 912 | ครั้ง | แผน | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 608 | 87.34 | 912 | 58.22 | ดูหมายเหตุ (5) |
| | | | ผล | 64 | 78 | 72 | 62 | 70 | 70 | 57 | 58 | | | | | 531 | | 531 | | |
| 7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 912 | ครั้ง | แผน | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 608 | 100.00 | 912 | 66.67 | |
| | | | ผล | 73 | 79 | 76 | 72 | 80 | 73 | 79 | 76 | | | | | 608 | | 608 | | |
| 7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ | 912 | ครั้ง | แผน | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 608 | 94.90 | 912 | 63.27 | ดูหมายเหตุ (6) |
| | | | ผล | 71 | 72 | 74 | 68 | 76 | 70 | 76 | 70 | | | | | 577 | | 577 | | |

หมายเหตุ : (1) เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หลายจังหวัดมีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงไม่มีการจัดการประชุม (2) จากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้สนง.กษ.จว.นครราชสีมา ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยจะเร่งดำเนินการภายในเดือน ส.ค.64 (3) สนง.กษ.จว. บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน (4) สนง.กษ.จว.ชลบุรี และ มุกดาหาร ดำเนินการขาดไป 2 และ 1 ครั้งตามลำดับ (5) มีสนง.กษ.จว.หลายจังหวัดไม่มีปัญหาภัยพิบัติ และประกอบด้วยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงไม่ได้จัดการประชุม (6) สนง.กษ.จว.ที่ไม่มีรายงานปัญหาภัยพิบัติ จึงไม่ได้ลงผลการดำเนินงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564

แบบ M1

| รายละเอียดการดำเนินงาน | ปริมาณงาน | หน่วยนับ | แผนผล | เป้าหมายการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | แผน/ผลสะสมถึงเดือน พ.ค.64 | | แผน/ผลสะสม 12 เดือน (ถึงเดือน ก.ย.64) | | เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน |
|--|-----------|----------|-------|----------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|---------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 2563 | | | 2564 | | | | | | | | | งาน | % | งาน | % | |
| | | | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | | | | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | 85.93 | | 59.12 | | |
| กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | 85.93 | | 59.12 | | |
| 1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | | | | | | | | | | | | | | | | 57.78 | | 37.98 | | |
| 1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร | 6 | ครั้ง | แผน | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60.00 | 8 | 37.50 | ดูหมายเหตุ (1) |
| | 8 | | ผล | - | - | | 1 | | - | 1 | 1 | | | | | 3 | | 3 | | |
| 1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร | 14 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 55.56 | 13 | 38.46 | ดูหมายเหตุ (2) |
| | 13 | | ผล | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | | | | | 5 | | 5 | | |
| 2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 7 | 100.00 | 11 | 72.73 | |
| | 11 | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 | | 8 | | |
| 3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้ | 12 | ครั้ง | แผน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | 12 | 66.67 | |
| | | | ผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | | 8 | | |

หมายเหตุ : (1) มีการลงพื้นที่เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาในเดือนที่ผ่านมา ทำให้เริ่มดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

(2) จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและนำมาวิเคราะห์ต่อได้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้