



กรอบการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2563

ฉบับปรับปรุง



รองปลัดฯ (นายสุราษฎร์)
รับที่ 1065
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายวิชัย)
รับที่ 1066
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๓๔๓

ที่ กษ ๐๒๑๒/๖๓๖๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โปรดเห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้มีกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลตลอดจนสารัตถะที่เอื้อต่อการทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม และระดับ สำนัก/กอง สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ จึงได้ปรับปรุงกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
- ๒) เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และเพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ๓) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป
- ๔) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้กำหนดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน คือ

- ๑) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และภารกิจของ สำนัก/กอง
- ๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานกลางกำหนด เช่น ตามตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. วิธีการรายงาน

กำหนดให้ สำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานในระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Digital Platform for Enterprise Management : DPM) โดยให้นำเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๑) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบ M๑)

๒) แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ (แบบ M๒)

๓) แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ (แบบ M๔) โดยให้ตัดยอดข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป รายละเอียดปรากฏตามกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓ ที่แนบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งให้ สำนัก/กอง ทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวณฤมล อติเรกโชติกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่าน

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เสนอ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

เห็นชอบ



(นายสำราญ สารบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓

(นางสาววันเพ็ญ พรหมสุรินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มสารบรรณ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน หัวหน้ากลุ่ม ๕๐๐๓๓

เพื่อโปรดพิจารณา

เสนอ กลุ่มติดตามและประเมินผล

(นายจิติ โลหะปิยะพรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รองปลัดฯ (นายสำราญ)
รับที่ ๑๘๕๕
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายวิชัย)
รับที่ ๑๘๕๕
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๓๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๑๑๕, ๒๒๘

ที่ กษ.๑๒๑๒/ ๑๑๕๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

เรื่องเดิม

สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน โดย สป.กษ. จะดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สป.กษ. หากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว

การดำเนินงาน

๑. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สผง.) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน (ผ.๑) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ผ.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระ ๒ และ ๓ แล้ว

๒. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สป.กษ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดส่ง สงป. ซึ่ง สงป. ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ สป.กษ. ดำเนินการตามแผนที่เสนอแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. สผง. ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับ สงป. ไว้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สป.กษ. เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว ต่อไป

เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓

(นายสำราญ สาราบรรณ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่าน

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว และได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ดังนั้น สำนักแผนงานและโครงการพิเศษได้จัดทำกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สป.กษ. ปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งเหตุผลที่ผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผนสะสม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน รายเดือน (ตามแบบ M1 M2 และ M4) ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจำปี แผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2563 และภารกิจหลักของ สำนัก/กอง ส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เพื่อประมวลจัดทำเป็นสารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ของ สป.กษ. รวมตลอดถึงรายหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินของ สป.กษ. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการและเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก สป.กษ.

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563 จะทำให้ สำนัก/กอง มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการที่ตรงกัน และเอื้อต่อการเตรียมการจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศ และรายงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ และรายงานที่ได้จัดทำขึ้น ประกอบการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการของหน่วยงานระดับ สำนัก/กอง โดยตรงและระดับ สป.กษ. ต่อไป

กลุ่มติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
เมษายน 2563

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 กรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย คำอธิบาย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ	1
- แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1
โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1
- แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	2
โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	2
- แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม	3
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3
- แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	9
- แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)	11
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	11
- หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานและจัดทำรายงานตามกรอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน สป.กษ. ปี 2563	13
- กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม ผลผลิต/กิจกรรม	14
- กรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม สำนัก/กอง	15

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก :

● แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ M 1)	19
1) สถาบันเกษตรกร	20
2) กองเกษตรสาธาณนิเทศ	21
3) กองกลาง	25
4) กองคลัง	26
5) กองการเจ้าหน้าที่	31
6) สำนักกฎหมาย	36
7) สำนักตรวจสอบภายใน	38
8) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	43
9) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	45
10) สำนักตรวจราชการ	57
11) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	59
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	60
13) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	61
14) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	65
15) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	66
16) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	71
17) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	72
18) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	74
19) สำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม	75
20) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	77
21) สำนักงานรัฐมนตรี	79

ภาคผนวก ข : แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (แบบ M2)	81
--	----

ภาคผนวก ค : แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563	94
--	----

(แบบ M4)

บทที่ 1

กรอบติดตามและประเมินผล

การดำเนินงาน

เป้าหมาย คำอธิบาย และการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวชี้วัดระดับต่างๆ

ตามแผนปฏิบัติการ/แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน
แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหารัฐบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้		8,846,200		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น		8,846,200		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร		8,846,200		
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 60		<p>คำอธิบาย</p> <p>เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยไม่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการ พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และสมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผลความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนและสร้าง/เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น/มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ภายใต้กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เริ่มดำเนินการติดตามประเมินผลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ซึ่งหลังจากส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้ว ทำให้เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อย/รายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มีรายได้เพิ่มขึ้น (เมื่อเทียบกับก่อน เข้าร่วมโครงการฯ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>วิธีการคำนวณ</p> <p>ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>= $\frac{\text{จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น}}{\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,328 ราย}} \times 100$</p> <p>การรายงานผล ดำเนินการสำรวจติดตาม และจัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำมาประเมิน/เปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อคำนวณหาจำนวนเกษตรกรฯ ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำมาคำนวณสัดส่วนจำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ/อาชีพด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบกับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 2,328 ราย (ดำเนินการตามหลักทางสถิติ) จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4</p>	1. กลุ่มโครงการพิเศษ สผง. 2. สนง.กษ. 4 จว. (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		8,846,200	<p>การดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ เกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	400 ราย		<p>คำอธิบาย</p> <p>เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรม การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) รวมจำนวน 400 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) ซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรม/ให้ความรู้ในหลักสูตร Young Smart Farmer เน้นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ สินค้าเกษตร (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) รวมทั้ง พัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ในด้านทักษะทางการเกษตร (การเกษตรสมัยใหม่/เกษตร ประณีต) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการด้านการตลาด/การสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-market เป็นต้น เพื่อพัฒนาเป็น เกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)</p>	1. กลุ่มโครงการพิเศษ สผง. 2. สนง.กษ. 4 จว. (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน
			วิธีคำนวณ นับจากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ		8,846,200	การดำเนินงาน ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และสร้างระบบเครือข่าย โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ	
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	400 ราย		คำอธิบาย เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) รวมจำนวน 400 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) ซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรม/ให้ความรู้ในหลักสูตร Young Smart Farmer เน้นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ในด้านทักษะทางการเกษตร (การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรประณีต) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการด้านการตลาด/การสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-market เป็นต้น เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) วิธีคำนวณ นับจากจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1. กลุ่มโครงการพิเศษ สผง. 2. สนง.กษ. 4 จว. (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		27,526,500		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		27,526,500		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		27,526,500		
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ 80		คำอธิบาย เป็นการวัดผลจากเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80 การรายงานผล ประเมินผลโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ หลังจากเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจะทราบผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กนท.
โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร		27,526,500		
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	12,300 ราย		คำอธิบาย การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ผ่านการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง การรายงานผล จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	กนท.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและ จัดทำรายงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ 80		คำอธิบาย เป็นการวัดผลจากเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80 การรายงานผล ประเมินผลโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ หลังจากเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมจาก ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจะทราบผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กนท.
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน		27,526,500		
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	12,300 ราย		คำอธิบาย การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้มีความตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมถึงให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ผ่านการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง การรายงานผล จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	กนท.
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม		11,077,700		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		11,077,700		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้		11,077,700		
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ 90		คำอธิบาย การดำเนินงานประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การเสนอ ของงบประมาณการประสานการดำเนินงาน การทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ การสรุปเสนอ เรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสรุปผลการประชุม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการประกอบด้วย การประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิธีคำนวณ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = ผลการดำเนินงาน x 100 / จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรมและรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน รายงานกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของ แต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้	กปท.
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		11,077,700		
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ 90		คำอธิบาย การดำเนินงานประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การเสนอ ของงบประมาณการประสานการดำเนินงาน การทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการ การสรุปเสนอ เรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสรุปผลการประชุม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการประกอบด้วย การประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิธีคำนวณ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ = ผลการดำเนินงาน x 100 / จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามที่กำหนด การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยแสดงผลรวมความสำเร็จของการดำเนินงานทุกกิจกรรมและรายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน รายงานกิจกรรมที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายของ แต่ละกิจกรรมตามที่กำหนดไว้	กปท.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและ จัดทำรายงาน
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		11,077,700		
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14 หน่วยงาน		<p>คำอธิบาย</p> <p>หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับกรม รวม 14 ส่วนราชการ ที่ได้รับการประสานอำนวยความสะดวกในด้านติดตามผลการดำเนินงานจาก กปพ. เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับการสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> สรุปจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินงานร่วมกับกองประสานงานโครงการพระราชดำริ รวมทั้งได้รับการประสานอำนวยความสะดวกจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยนับจำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากกองประสานงานโครงการพระราชดำริและหน่วยงานอื่น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 	กปพ.
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		239,467,700		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		239,467,700		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		239,467,700		
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ 90		<p>คำอธิบาย</p> <p>การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนงานระดับกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการดำเนินงานในระดับกระทรวงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในภาพกระทรวง และ สป.กษ. โดยผลของการดำเนินงานดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนและก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานในภาพระดับกระทรวง และมีส่วนช่วยสนับสนุน ในหน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยภารกิจของ สป.กษ. มีการดำเนินงานในภาพกระทรวง มีกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้อง 13 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (กทส.) 2. การบริหารงานบุคคล (กกจ.) 3. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คทส.) 4. การพัฒนาบุคลากรของ กษ. (สกอ) 5. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร (สทต.) 6. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สพข.) 7. การอำนวยความสะดวกกฎหมาย (สกม.) 8. การสนับสนุนการตรวจราชการของ กษ. (สตร.) 9. การตรวจสอบภายใน (สตน.) 10. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร (สกร.) 11. อำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (สผง.) 12. การพัฒนาระบบราชการ (สทบ.) 13. การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กทค.) <p>วิธีคำนวณ</p> <p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง = ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดย่อย / 13</p>	13 สำนัก/กอง ได้แก่ กทส. กกจ. คทส. สกอ. สกต. สพข. สกม. สตร. สตน. สกร. สผง. สทบ. กทค.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	578,000 ราย		<p>กรรรายงานผล จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมย่อยที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>คำอธิบาย จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น หมายถึง จำนวนประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นสินค้าเกษตรผ่านทางสื่อในโครงการที่กองเกษตรสารนิเทศเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินโครงการประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ โดยวัดจากจำนวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ (Rating) ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว 2) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 โดยวัดจากจำนวนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรผ่านโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่นับรวมจำนวนผู้รับบริการในเมนูรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบอัตโนมัติ 3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์ <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรผ่านโครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จะทราบจำนวนผู้ชมภายหลังจากการส่งมอบงานเมื่อสิ้นงวดงานที่กำหนด 2) จำนวนประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรผ่านโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 รายงานผลผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกเดือน โดยไม่นับรวมจำนวนผู้รับบริการในเมนูรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบอัตโนมัติเนื่องจากไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตรและสินค้าเกษตร 3) จำนวนการผลิตข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสินค้าเกษตรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ 	กกส.
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารงานบุคคล ตัวชี้วัด : ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีต่อองค์กร	ร้อยละ 70		<p>คำอธิบาย</p> <p>ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องดำเนินการมีหัวข้อการประเมินประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ไม่น้อยกว่า 3 คำถาม) 2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร (ไม่น้อยกว่า 3 คำถาม) 3. การดำรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (ไม่น้อยกว่า 3 คำถาม) <p>โดยแบ่งข้อคำถามระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้</p> <p>ระดับที่ 1 น้อยที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 1</p> <p>ระดับที่ 2 น้อย ค่าคะแนนเท่ากับ 2</p> <p>ระดับที่ 3 ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3</p> <p>ระดับที่ 4 มาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4</p> <p>ระดับที่ 5 มากที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 5</p> <p>ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกแบบข้อคำถามให้เหมือนกัน ทุกหน่วยงานและร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบที่ออกแบบไว้</p> <p>วิธีคำนวณ</p> <p>นำผลการสำรวจของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อการประเมินสรุปผลดังนี้</p> <p>= ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100 / 5</p> <p>หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกหน่วยงานในสังกัด กษ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.5 (ร้อยละ 70)</p>	กกจ.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน
			<p>การรายงานผล ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสำรวจ ตามแบบที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย โดยให้เป็นไปตามหลักสถิติที่น่าเชื่อถือ สำรวจเฉพาะข้าราชการเท่านั้น</p>	
<p>กิจกรรมย่อยที่ 3 : การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. เพิ่มจากปีก่อน</p>	ร้อยละ 3		<p>คำอธิบาย</p> <p>สป.กษ. ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ กษ. และ สป.กษ. ขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) รวมถึงการเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ Web Content Accessibility Guideline 2.0 (WCAG 2.0) โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไปผ่านระบบเครือข่าย Internet และรองรับการทำงานบนระบบ Smart Phone และ Smart Devices ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ กษ. และ สป.กษ. จำนวน 514,985 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นจำนวน 530,435 คน</p> <p>วิธีคำนวณ</p> <p>= จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. ปี 2562 + [(จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. ปี 2562 x 3) / 100]</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.กษ. และ กษ. ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากจำนวนผู้ใช้บริการฯ ปีงบประมาณ 2562</p>	ศทส.
<p>กิจกรรมย่อยที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร</p>	ร้อยละ 80		<p>คำอธิบาย</p> <p>ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร หมายถึง พิจารณาจากผลสำรวจ ความพึงพอใจของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าอบรม ในหลักสูตรที่สถาบันเกษตรวิชาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ด้วยแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรของสถาบันเกษตรวิชาการ ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ <p>วิธีคำนวณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปแบบหรือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณผลความพึงพอใจ คือ ใช้โปรแกรม SPSS และ Microsoft Excel 2. สูตรการคำนวณ = ค่าเฉลี่ยของผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ในหลักสูตร ที่สถาบันเกษตรวิชาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ด้วยแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม <p>การรายงานผล สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ของสถาบันเกษตรวิชาการภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม</p>	สกธ.
<p>กิจกรรมย่อยที่ 5 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้างานด้านการเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจาหรือกับต่างประเทศ นำเสนอผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ</p>	48 รายงาน		<p>คำอธิบาย</p> <p>การค้างานด้านการเกษตรต่างประเทศในการพัฒนาและขยายความร่วมมือ อำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรของไทย แก้ไขปัญหาทางเทคนิคสินค้าเกษตร และการลงทุนร่วมกับต่างประเทศ โดยเป็นการส่งผู้แทนเข้าร่วมเจรจา/ประชุมหารือระหว่างประเทศตามพันธกรณีและข้อผูกพัน ที่กำหนด ทั้งเวทีในประเทศและต่างประเทศ โดยภายหลังจากการประชุมระหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องจัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญ ผลจากการประชุมที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์หรือผลกระทบ ที่ประเทศไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับ พร้อมจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเกษตรต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 กำหนดเป้าหมายต้องจัดทำรายงาน/ข้อเสนอดังกล่าวไม่น้อยกว่า 48 เรื่อง</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลเป็นรายเดือน โดยแสดงผลเป็นจำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจา หารือกับต่างประเทศ และมีการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา</p>	สกธ.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน																								
กิจกรรมย่อยที่ 6 : ดำเนินการกิจกรรมการเกษตรต่างประเทศ ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3		<p>คำอธิบาย</p> <p>สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปช.) รวม 11 แห่ง ใน 8 ประเทศ ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ (ตลาดเดิมในประเทศคู่ค้าหลัก และการแสวงหาตลาดใหม่) รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการดำเนินงานดังกล่าว สามารถ สร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยเทียบจากมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในปี พ.ศ. 2562 (ช่วงเวลาเดียวกัน)</p> <p>สินค้าเกษตรเป้าหมาย หมายถึง รายการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ที่ สปช. แต่ละสำนักงาน กำหนดเป็นเป้าหมาย จำนวน 3 รายสินค้า โดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินการส่งเสริมและผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในประเทศที่รับผิดชอบ เช่น การประชุมเจรจา การเข้าร่วมงานสินค้าในต่างประเทศ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ถูกกักกันและห้ามนำเข้า และอื่นๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 อย่างน้อย 1 รายสินค้า</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย (รายสินค้าเป้าหมาย) ที่เป็นผลจากการดำเนินงานส่งเสริมและผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ ของ สปช. และ ฝ่ายเกษตรฯ ทั้ง 11 แห่ง เช่น การเจรจาการค้า การแสดงสินค้าเกษตรในต่างประเทศ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ที่ถูกกักกันและห้ามนำเข้า โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลรายงานผลดังตารางต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="1081 643 1753 818"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายละเอียดการดำเนินงาน</th> <th>ประเทศคู่ค้า</th> <th>ประเภทสินค้า</th> <th>มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร (เทียบกับปี 2562)</th> <th>หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ประเทศคู่ค้า	ประเภทสินค้า	มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร (เทียบกับปี 2562)	หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ																			สปช.
ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ประเทศคู่ค้า	ประเภทสินค้า	มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร (เทียบกับปี 2562)	หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ																							
กิจกรรมย่อยที่ 7 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย ตัวชี้วัด : จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	13 ฉบับ		<p>คำอธิบาย</p> <p>การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว และอยู่ในวงรอบของ การทบทวนตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทั้งนี้ ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกฎหมาย ที่อยู่ในวงรอบของการทบทวน จำนวน 26 ฉบับ</p> <p>วิธีคำนวณ</p> <p>จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</p> <p>= จำนวนกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ในวงรอบการทบทวน ปี 2563 x 50 / 100</p> <p>= (26 x 50) / 100</p> <p>= 13 ฉบับ</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลรายไตรมาส</p>	สกม.																								
กิจกรรมย่อยที่ 8 : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	52 ข้อเสนอ		<p>คำอธิบาย</p> <p>การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้ข้อเสนอแนะ ในการตรวจราชการ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบาย/โครงการของกระทรวง และสามารถขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสำนักตรวจราชการ มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรวบรวมปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ โดยติดตามจากหน่วยงานในสังกัด และนำเสนอหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงจัดเวทีให้ผู้ตรวจราชการ ระดับกรม รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผล ทุก 6 เดือน โดยแสดงผลจำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร</p>	สตร.																								

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน
<p>กิจกรรมย่อยที่ 9 : การตรวจสอบภายใน</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล</p>	ร้อยละ 80		<p>คำอธิบาย</p> <p>สำนักตรวจสอบภายใน ส.ป.ก. ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมุ่งหวังให้ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการตรวจสอบ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในงานตรวจสอบ รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 50 ราย ซึ่งจะประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมโดยใช้แบบทดสอบ ของวิทยากร</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยแสดงผลจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของกระทรวงที่ผ่านการประเมินผลจากการเข้ารับการอบรม โดยเป้าหมายร้อยละ 80 คิดเป็นจำนวน 40 คน</p>	สตน.
<p>กิจกรรมย่อยที่ 10 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ 5		<p>คำอธิบาย</p> <p>สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำไปปลดปล่อยหนี้สินและไถ่ถอนที่ดินคืนจากการทำสัญญาเช่าฝาก จำนอง หรือชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือเพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจาก การขายฝาก จำนอง หรือสัญญากู้ยืมเงิน โดยผู้กู้ยืมต้องเป็นเกษตรกร หรือผู้ยากจน ที่ได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืม ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด</p> <p>โดยในปีบัญชี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพิ่มขึ้นจากจำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ของกองทุนฯ ในปีบัญชี 2562 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5</p> <p>วิธีคำนวณ</p> <p>ปี 2562 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ 1,241 ราย</p> <p>ปี 2563 จำนวนเกษตรกรฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของปี 2562 = $(1,241 \times 5) / 100 = 1,303.5$ ราย</p> <p>จึงกำหนดจำนวนเกษตรกร ปี 2563 = 1,300 ราย</p> <p>การรายงานผล รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป</p>	สกร.
<p>กิจกรรมย่อยที่ 11 : อำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางเกษตร</p> <p>ตัวชี้วัด : การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2563</p>	1 ฐานข้อมูล		<p>คำอธิบาย</p> <p>การจัดทำข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปี และรายงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายปี)</p> <p>การรายงานผล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปี 2. จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายปี) 	สผง. (กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ)
<p>กิจกรรมย่อยที่ 12 : การพัฒนาระบบราชการ</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดส่วนราชการต้องรับผิดชอบร่วมกัน : Joint KPIs)</p>	ร้อยละ 100		<p>คำอธิบาย</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรือ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) และองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง การปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน (Agenda Base) ที่เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ/หรือ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)</p>	สพบ.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน												
			<p>การประเมินผล</p> <table border="1" data-bbox="943 229 1639 416"> <thead> <tr> <th>ระดับความสำเร็จ</th> <th>ระยะเวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินตัวชี้วัดร่วม เพื่อประกอบการจัดทำร่างตัวชี้วัดใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)</td> <td>ต.ค.62</td> </tr> <tr> <td>2) ประชุมคณะทำงานหรือเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดและเป้าหมายตามมาตรา 44 (ร้อยละ 20)</td> <td>ต.ค.62</td> </tr> <tr> <td>3) จัดทำรูปแบบกระบวนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 20)</td> <td>พ.ย.62</td> </tr> <tr> <td>4) ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประเมินส่วนราชการในรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 20)</td> <td>มิ.ย.63</td> </tr> <tr> <td>5) ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรา 44 ในรอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ 20)</td> <td>ก.ค.63</td> </tr> </tbody> </table> <p>เงื่อนไข การคิดผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรา 44 ในระดับความสำเร็จ 5 ผลการประเมิน Joint KPIs รอบ 9 เดือน = ผลรวมของผลการดำเนินงานของ Joint KPIs ทุกตัว / จำนวนตัวชี้วัด Joint KPIs</p> <p>วิธีคำนวณ ผลการประเมินส่วนราชการ = ผลการดำเนินงานที่หน่วยราชการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามระดับความสำเร็จ</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผล โดยระบุรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามระดับความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการประเมินตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของส่วนราชการในสังกัด กษ.</p>	ระดับความสำเร็จ	ระยะเวลา	1) วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินตัวชี้วัดร่วม เพื่อประกอบการจัดทำร่างตัวชี้วัดใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)	ต.ค.62	2) ประชุมคณะทำงานหรือเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดและเป้าหมายตามมาตรา 44 (ร้อยละ 20)	ต.ค.62	3) จัดทำรูปแบบกระบวนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 20)	พ.ย.62	4) ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประเมินส่วนราชการในรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 20)	มิ.ย.63	5) ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรา 44 ในรอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ 20)	ก.ค.63	
ระดับความสำเร็จ	ระยะเวลา															
1) วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินตัวชี้วัดร่วม เพื่อประกอบการจัดทำร่างตัวชี้วัดใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)	ต.ค.62															
2) ประชุมคณะทำงานหรือเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดและเป้าหมายตามมาตรา 44 (ร้อยละ 20)	ต.ค.62															
3) จัดทำรูปแบบกระบวนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 20)	พ.ย.62															
4) ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประเมินส่วนราชการในรอบ 9 เดือน (ร้อยละ 20)	มิ.ย.63															
5) ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรา 44 ในรอบ 9 เดือน มีความก้าวหน้าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ 20)	ก.ค.63															
<p>กิจกรรมย่อยที่ 13 : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตัวชี้วัด : จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น</p>	ร้อยละ 30		<p>คำอธิบาย จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมากขึ้น โดยพิจารณาจากคณะกรรมการการสงเคราะห์เกษตรกรมีมติอนุมัติจัดสรรเงินให้กับส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นเทียบกับจำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>วิธีคำนวณ</p> $\left[\frac{\text{จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563}}{\text{จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562}} \times 100 \right] - 100$ <p>การรายงานผล รายงานผลการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส</p>	กกค.												
<p>ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร</p>		239,467,700														
<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	ร้อยละ 90		<p>คำอธิบาย การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ที่สามารถดำเนินการบรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงานรวมร้อยละ 90 ขึ้นไป</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563</p>	สผง.												
<p>กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร</p>		136,002,100														
<p>ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90</p>	19 หน่วยงาน		<p>คำอธิบาย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งที่เป็นสำนัก/กอง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและที่มีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน รวม 19 สำนัก/กอง มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยแต่ละหน่วยงานมีผลการดำเนินงานร้อยละ 90 ขึ้นไป</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยนับจำนวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90</p>	ทุกหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด สป.กษ.												

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน																								
กิจกรรมที่ 2 : บูรณาการงานในส่วนภูมิภาค		93,503,000																										
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดได้รับ	ร้อยละ 90		<p>คำอธิบาย</p> <p>การสนับสนุน ผลักดันการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานรวมทั้งวิเคราะห์หลักโครงสร้างผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ ซึ่งมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ผลักดัน และบริหารจัดการการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายกระทรวงให้เกิดผลสำเร็จผ่านการประชุมหารือ/ชี้แจงถ่ายทอด/ซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติงานและการติดตามงานในพื้นที่</p> <p>วิธีคำนวณ</p> <p>สูตรการคำนวณ = ผลรวมร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงของแต่ละจังหวัด / 76</p> <p>การรายงานผล จัดทำรายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงที่มีการดำเนินงาน ในแต่ละจังหวัดโดยการประชุมหน่วยงานและการติดตามงานในพื้นที่</p>	สน.กษ.จว.																								
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		9,962,600																										
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ.	ร้อยละ 80		<p>คำอธิบาย</p> <p>มีการป้องกันและแก้ปัญหาอุปกรณ์ทั้ง Hardware Software และระบบเครือข่าย ที่หน่วยงานใช้งานอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมสภาพปัญหา ได้แก่ การโจมตีของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล รวมทั้งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>กิจกรรม</th> <th>ระยะเวลา</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑</td> <td>มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ.</td> <td>พ.ย.-ธ.ค. ๖๒</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>๒</td> <td>จัดประชุมภายในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้มีการทดสอบก่อน และ หลัง การดำเนินการ โดยมีหัวข้อในการสื่อสารดังนี้ - พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</td> <td>ม.ค.-ก.พ. ๖๓</td> <td>๒๐</td> </tr> <tr> <td>๓</td> <td>จัดทำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภาวะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน ๓ แนวปฏิบัติ</td> <td>มี.ค.-มี.ย. ๖๓</td> <td>๓๐</td> </tr> <tr> <td>๔</td> <td>จัดทำแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ ในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน</td> <td>ก.ค.-ส.ค. ๖๓</td> <td>๒๐</td> </tr> <tr> <td>๕</td> <td>ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน</td> <td>ก.ย. ๖๓</td> <td>๒๐</td> </tr> </tbody> </table> <p>การรายงานผล รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนด</p>	ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ร้อยละ	๑	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ.	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒	๑๐	๒	จัดประชุมภายในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้มีการทดสอบก่อน และ หลัง การดำเนินการ โดยมีหัวข้อในการสื่อสารดังนี้ - พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	ม.ค.-ก.พ. ๖๓	๒๐	๓	จัดทำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภาวะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน ๓ แนวปฏิบัติ	มี.ค.-มี.ย. ๖๓	๓๐	๔	จัดทำแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ ในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน	ก.ค.-ส.ค. ๖๓	๒๐	๕	ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน	ก.ย. ๖๓	๒๐	ศทส.
ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ร้อยละ																									
๑	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สป.กษ.	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒	๑๐																									
๒	จัดประชุมภายในหน่วยงานให้ได้รับความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้มีการทดสอบก่อน และ หลัง การดำเนินการ โดยมีหัวข้อในการสื่อสารดังนี้ - พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	ม.ค.-ก.พ. ๖๓	๒๐																									
๓	จัดทำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภาวะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน ๓ แนวปฏิบัติ	มี.ค.-มี.ย. ๖๓	๓๐																									
๔	จัดทำแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ ในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน	ก.ค.-ส.ค. ๖๓	๒๐																									
๕	ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน	ก.ย. ๖๓	๒๐																									
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ.	ร้อยละ 80		<p>คำอธิบาย</p> <p>การดำเนินการเพื่อให้ได้ระดับ Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ. ให้ครบทุกกระบวนการที่กำหนด</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>กิจกรรม</th> <th>ระยะเวลา</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>มีการแต่งตั้ง คือ CDO ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ของหน่วยงาน</td> <td>พ.อ.-ธ.ค. 62</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อยกเลิกกระดาษ โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้เป็น Digital</td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>มีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติรวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ</td> <td>ม.ค.-ก.ย. 63</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>มีการโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud Computing</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มีการเปิดให้นำข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชน ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการได้จำนวน 30% จากข้อมูลที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อมูล Open Data)</td> <td></td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>การรายงานผล รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามที่กำหนด</p>	ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ร้อยละ	1	มีการแต่งตั้ง คือ CDO ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ของหน่วยงาน	พ.อ.-ธ.ค. 62	10	2	มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อยกเลิกกระดาษ โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้เป็น Digital		10	3	มีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติรวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ	ม.ค.-ก.ย. 63	30	4	มีการโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud Computing		20	5	มีการเปิดให้นำข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชน ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการได้จำนวน 30% จากข้อมูลที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อมูล Open Data)		30	ศทส.
ลำดับที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ร้อยละ																									
1	มีการแต่งตั้ง คือ CDO ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ของหน่วยงาน	พ.อ.-ธ.ค. 62	10																									
2	มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อยกเลิกกระดาษ โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้เป็น Digital		10																									
3	มีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติรวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ	ม.ค.-ก.ย. 63	30																									
4	มีการโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud Computing		20																									
5	มีการเปิดให้นำข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชน ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการได้จำนวน 30% จากข้อมูลที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อมูล Open Data)		30																									

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและจัดทำรายงาน
แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		4,578,400		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		4,578,400		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		4,578,400		
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์	ร้อยละ 50		<p>คำอธิบาย</p> <p>การส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรกรอินทรีย์ โดยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งเป็นระบบ ที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิต/ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตของตนเองในพื้นที่ โดยดำเนินงานผ่านกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน ที่มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565) โดยมีขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปีงบประมาณ 2563 (ปีแรก) จะมีกิจกรรมการพัฒนากลุ่มขั้นที่ 1 ดังนี้ (1) รวมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) และ (4) เกษตรกรทำสัญญาปฏิบัติตามข้อตกลง 2. ปีงบประมาณ 2564 การพัฒนากลุ่มขั้นที่ 2 ดังนี้ (1) เกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์จัดทำแผนการผลิต (2) อบรมผู้ตรวจประเมินแปลง (3) เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน 3. ปีงบประมาณ 2565 การพัฒนากลุ่มขั้นที่ 3 โดยการพัฒนาด้านการตลาด และทำการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานเพื่อต่ออายุใบรับรอง <p>เนื่องจากการเข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์นั้นเกษตรกรต้องมี ความสนใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานในปี 2563 จึงกำหนดค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ในปีต่อไป ทั้งนี้กระบวนการรับรองมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรกรอินทรีย์จึงทำให้ในปี 2563 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ได้</p> <p>วิธีคำนวณ</p> $\text{ร้อยละ} = (\text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์} / \text{จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด}) \times 100$ <p>การรายงานผล การรายงานผลเป็นรายปี โดยแสดงผลของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ ต่อจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน รายงานผลต่อ กนท. เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป</p>	กนท.
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์		4,578,400		
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 3		<p>คำอธิบาย</p> <p>เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรกรอินทรีย์ โดยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มย่อย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการการทำงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การติดตาม รายงานผล ในระดับจังหวัด และ กนท. ประสานงานและอำนวยความสะดวก การติดตาม รายงานผล ในภาพรวม</p> <p>การรายงานผล การรายงานผลเป็นรายปี โดยแสดงผลเปรียบเทียบจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนจากข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัดเดิมในปี 2562 และ ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในปี 2563 โดยการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด รายงานผลต่อ กนท. เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป</p>	กนท.

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	คำอธิบาย/วิธีการคำนวณ/การรายงานผล	การดำเนินงานและ จัดทำรายงาน
กิจกรรม : อำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน		4,578,400		
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จที่หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 85		คำอธิบาย การวัดร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดำเนินผ่านกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัด กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์และ กิจกรรมที่ 3 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการประสานงานและอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการบูรณาการแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การติดตาม ประเมินผล รวมถึงการวิเคราะห์สรุปผล การรายงานผล การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัด กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้เกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมที่ 3 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นรายไตรมาส	กนท.

หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานและจัดทำรายงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2563

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ																					
		สกธ.	กกล.	กค.	กก.	กกจ.	สภม.	สตน.	สพบ.	สผง.	สตร.	ศทส.	สกต.	สพข.	กนท.	สกร.	กกค.	สพพ.	ศปท.	สร.	กปท.	กษ.จ.	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	751,284,000																						
รายการบุคลากรภาครัฐ	751,284,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,911,700																						
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,911,700																						
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	14,911,700									✓													
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	492,351,800																						
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร	492,351,800																						
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	307,464,400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	156,839,700																						✓
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28,047,700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน) ภาคเหนือ	4,039,800																						
โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	4,039,800																						
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	4,039,800																				✓		
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	41,010,300																						
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	41,010,300																						
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	41,010,300																				✓		
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	20,944,700																						
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,944,700																						
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,944,700																					✓	
รวมทั้งสิ้น	1,324,542,300																						

กรอบงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม ผลผลิต/กิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ ป.ม. จัดสรรให้กิจกรรม (หลังหักกันสำรองทุกอย่างแล้ว)
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใน ค.พ.ท.	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	526,810,500	18,633,600	148,452,500	693,896,600	57,387,400	-	57,387,400	-	-	-	-	-	751,284,000	751,284,000
รายการบุคลากรภาครัฐ	526,810,500	18,633,600	148,452,500	693,896,600	57,387,400	-	57,387,400	-	-	-	-	-	751,284,000	751,284,000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,911,700	14,911,700	14,911,700
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,911,700	14,911,700	14,911,700
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,911,700	14,911,700	14,911,700
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	281,916,900	32,501,000	314,417,900	50,084,000	7,061,300	57,145,300	66,538,800	54,249,800	492,351,800	478,351,800
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	281,916,900	32,501,000	314,417,900	50,084,000	7,061,300	57,145,300	66,538,800	54,249,800	492,351,800	478,351,800
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	174,794,600	18,921,200	193,715,800	1,960,000	-	1,960,000	66,538,800	45,249,800	307,464,400	298,464,400
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	94,179,900	10,212,900	104,392,800	36,385,600	7,061,300	43,446,900	-	9,000,000	156,839,700	151,839,700
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	12,942,400	3,366,900	16,309,300	11,738,400	-	11,738,400	-	-	28,047,700	28,047,700
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเหนือ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500,000	25,550,100	45,050,100	45,050,100
โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,039,800	4,039,800	4,039,800
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,039,800	4,039,800	4,039,800
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500,000	42,455,000	61,955,000	61,955,000
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500,000	21,510,300	41,010,300	41,010,300
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500,000	21,510,300	41,010,300	41,010,300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,944,700	20,944,700	20,944,700
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,944,700	20,944,700	20,944,700
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,944,700	20,944,700	20,944,700
รวมทั้งสิ้น	526,810,500	18,633,600	148,452,500	693,896,600	339,304,300	32,501,000	371,805,300	50,084,000	7,061,300	57,145,300	86,038,800	115,656,300	1,324,542,300	1,310,542,300

กรอบงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตาม สำนัก/กอง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : บาท

กอง / สำนัก	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณจัดสรร ให้หน่วยงาน (หักกันสำรอง ส่วนกลางแล้ว)
	เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ใน ค.พ.	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	รวม	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
1. สถาบันเกษตรกร	7,901,400	2,000,000	-	2,313,300	12,214,700	17,511,700	1,054,900	18,566,600	3,229,500	-	3,229,500	6,102,000	4,849,800	44,962,600
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,901,400	2,000,000		2,313,300	12,214,700	261,200		261,200						12,475,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	17,100,500	988,400	18,088,900	643,300		643,300	6,102,000	4,849,800	29,684,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	150,000	66,500	216,500	2,586,200		2,586,200			2,802,700
2. กองเกษตรสารนิเทศ	4,719,000	2,000,000	-	2,674,100	9,393,100	8,222,100	276,500	8,498,600	-	-	-	-	10,000,000	27,891,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	4,719,000	2,000,000		2,674,100	9,393,100	103,400		103,400						9,496,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	7,918,700	276,500	8,195,200					10,000,000	18,195,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	200,000		200,000						200,000
3. กองคลัง	16,034,600	6,500,000	-	5,914,100	28,448,700	18,894,700	10,733,500	29,628,200	1,910,000	-	1,910,000	-	-	59,986,900
รายการบุคลากรภาครัฐ	16,034,600	6,500,000		5,914,100	28,448,700	456,200		456,200						28,904,900
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	18,138,500	10,733,500	28,872,000	995,100		995,100			29,867,100
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	300,000		300,000	914,900		914,900			1,214,900
4. กองกลาง	14,694,300	-	-	2,322,400	17,016,700	20,641,100	822,900	21,464,000	-	-	-	-	-	38,480,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	14,694,300	-	-	2,322,400	17,016,700	291,900	-	291,900	-	-	-	-	-	17,308,600
1.1 กองกลาง	7,692,300			1,590,800	9,283,100	128,400		128,400						9,411,500
1.2 ผู้บริหารระดับสูง	5,396,000			223,600	5,619,600	138,700		138,700						5,758,300
1.3 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง	1,040,000				1,040,000									1,040,000
1.5 ศอ.บต.	566,000			508,000	1,074,000	24,800		24,800						1,098,800
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	19,471,700	822,900	20,294,600	-	-	-	-	-	20,294,600
1.1 กองกลาง					-	12,598,500	306,300	12,904,800						12,904,800
1.2 ผู้บริหารระดับสูง					-	5,419,000	413,400	5,832,400						5,832,400
1.3 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง					-	1,102,900	81,600	1,184,500						1,184,500
1.5 ศอ.บต.					-	351,300	21,600	372,900						372,900
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	877,500	-	877,500	-	-	-	-	-	877,500
1.1 กองกลาง					-	550,000		550,000						550,000
1.2 ผู้บริหารระดับสูง					-	250,000		250,000						250,000
1.3 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง					-	60,000		60,000						60,000
1.5 ศอ.บต.					-	17,500		17,500						17,500

กอง / สำนัก	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณจัดสรรให้หน่วยงาน (หักกันสำรองส่วนกลางแล้ว)
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใน คปท.	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
5. กองการเจ้าหน้าที่	17,649,200	700,000	-	5,289,100	23,638,300	1,466,500	185,000	1,651,500	380,200	-	380,200	-	-	25,670,000
รายการบุคลากรภาครัฐ	17,649,200	700,000	-	5,289,100	23,638,300	258,400	-	258,400	-	-	-	-	-	23,896,700
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	1,085,100	185,000	1,270,100	42,600	-	42,600	-	-	1,312,700
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	123,000	-	123,000	337,600	-	337,600	-	-	460,600
6. สำนักกฎหมาย	7,430,000	-	-	1,895,300	9,325,300	1,090,500	80,100	1,170,600	-	-	-	-	-	10,495,900
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,430,000	-	-	1,895,300	9,325,300	110,800	-	110,800	-	-	-	-	-	9,436,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	930,200	80,100	1,010,300	-	-	-	-	-	1,010,300
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	49,500	-	49,500	-	-	-	-	-	49,500
7. สำนักตรวจสอบภายใน	7,068,500	-	-	1,076,900	8,145,400	2,156,600	66,700	2,223,300	153,200	-	153,200	-	-	10,521,900
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,068,500	-	-	1,076,900	8,145,400	165,700	-	165,700	-	-	-	-	-	8,311,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	1,888,900	66,700	1,955,600	-	-	-	-	-	1,955,600
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	102,000	-	102,000	153,200	-	153,200	-	-	255,200
8. สำนักพัฒนาระบบบริหาร	3,824,000	-	-	1,604,700	5,428,700	1,543,800	83,100	1,626,900	-	-	-	-	-	7,055,600
รายการบุคลากรภาครัฐ	3,824,000	-	-	1,604,700	5,428,700	318,500	-	318,500	-	-	-	-	-	5,747,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	1,045,300	83,100	1,128,400	-	-	-	-	-	1,128,400
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	180,000	-	180,000	-	-	-	-	-	180,000
9. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	12,686,700	496,000	-	9,870,400	23,053,100	11,126,300	713,800	11,840,100	-	-	-	-	14,911,700	49,804,900
รายการบุคลากรภาครัฐ	12,686,700	496,000	-	9,870,400	23,053,100	877,700	-	877,700	-	-	-	-	-	23,930,800
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	9,748,600	713,800	10,462,400	-	-	-	-	-	10,462,400
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,911,700	14,911,700
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000
10. สำนักตรวจราชการ	10,022,000	700,000	-	4,057,400	14,779,400	12,972,200	578,600	13,550,800	1,098,800	-	1,098,800	-	400,000	29,829,000
รายการบุคลากรภาครัฐ	10,022,000	700,000	-	4,057,400	14,779,400	557,700	-	557,700	-	-	-	-	-	15,337,100
1.1 สำนักตรวจราชการ	4,782,000	700,000	-	4,057,400	9,539,400	297,600	-	297,600	-	-	-	-	-	9,837,000
1.2 ผู้ตรวจราชการ	5,240,000	-	-	-	5,240,000	260,100	-	260,100	-	-	-	-	-	5,500,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	12,174,500	578,600	12,753,100	-	-	-	-	400,000	13,153,100
1.1 สำนักตรวจราชการ	-	-	-	-	-	1,217,000	578,600	1,795,600	-	-	-	-	400,000	2,195,600
1.2 ผู้ตรวจราชการ	-	-	-	-	-	10,957,500	-	10,957,500	-	-	-	-	-	10,957,500
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	240,000	-	240,000	1,098,800	-	1,098,800	-	-	1,338,800
1.1 สำนักตรวจราชการ	-	-	-	-	-	240,000	-	240,000	1,098,800	-	1,098,800	-	-	1,338,800

กอง / สำนัก	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณจัดสรรให้หน่วยงาน (หักกันสำรองส่วนกลางแล้ว)
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใน คปท.	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,269,200	-	-	2,718,200	9,987,400	8,020,700	2,397,100	10,417,800	380,000	-	380,000	-	-	20,785,200
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,269,200			2,718,200	9,987,400	156,600		156,600			-			10,144,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	4,163,200	97,100	4,260,300			-			4,260,300
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	3,700,900	2,300,000	6,000,900	380,000		380,000			6,380,900
12. สำนักการเกษตรต่างประเทศ	7,943,300	700,000	-	1,908,100	10,551,400	16,785,400	122,500	16,907,900	970,000	-	970,000	60,236,800	19,000,000	107,666,100
รายการบุคลากรภาครัฐ	7,943,300	700,000		1,908,100	10,551,400	65,800		65,800			-			10,617,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	16,419,600	122,500	16,542,100			-	60,236,800	19,000,000	95,778,900
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	300,000		300,000	970,000		970,000			1,270,000
13. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	64,494,000	-	18,633,600	-	83,127,600	66,979,400	3,288,000	70,267,400	389,000	-	389,000	-	10,400,000	164,184,000
รายการบุคลากรภาครัฐ	64,494,000		18,633,600		83,127,600	35,769,700		35,769,700			-			118,897,300
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	30,942,200	3,024,000	33,966,200	259,000		259,000		10,400,000	44,625,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	267,500	264,000	531,500	130,000		130,000			661,500
14. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	4,782,000	-	-	2,541,300	7,323,300	986,500	124,300	1,110,800	-	-	-	19,700,000	26,150,100	54,284,200
รายการบุคลากรภาครัฐ	4,782,000			2,541,300	7,323,300	163,800		163,800			-			7,487,100
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	717,700	124,300	842,000			-	200,000	600,000	1,642,000
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน					-			-			-	19,500,000	21,510,300	41,010,300
กิจกรรม : ยานวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน					-			-			-		4,039,800	4,039,800
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	105,000		105,000			-			105,000
15. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและปรับโครงสร้างเรือ	8,870,000	-	-	2,111,400	10,981,400	3,231,600	412,100	3,643,700	118,400	-	118,400	-	-	14,743,500
รายการบุคลากรภาครัฐ	8,870,000			2,111,400	10,981,400	305,800		305,800			-			11,287,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	2,775,800	412,100	3,187,900	20,000		20,000			3,207,900
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	150,000		150,000	98,400		98,400			248,400
16. กองบริหารงานกองทุนส่งเสริมเกษตรกร	1,942,000	-	-	-	1,942,000	387,300	34,400	421,700	-	-	-	-	-	2,363,700
รายการบุคลากรภาครัฐ	1,942,000				1,942,000	57,600		57,600			-			1,999,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	269,700	34,400	304,100			-			304,100
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	60,000		60,000			-			60,000
17. สำนักงานเลขาธิการ เกษตรพันธะสัญญา	-	-	-	-	-	3,927,000	-	3,927,000	388,000	-	388,000	-	-	4,315,000
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	3,882,000		3,882,000			-			3,882,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	45,000		45,000	388,000		388,000			433,000

กอง / สำนัก	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณจัดสรรให้หน่วยงาน (หักกันสำรองส่วนกลางแล้ว)
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใน ค.พ.	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
18. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	769,500	-	-	930,100	1,699,600	276,000	2,800	278,800	77,600	-	77,600	-	-	2,056,000
รายการบุคลากรภาครัฐ	769,500			930,100	1,699,600	85,600		85,600			-			1,785,200
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	160,400	2,800	163,200			-			163,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	30,000		30,000	77,600		77,600			107,600
19. สำนักงานรัฐมนตรี	2,824,000	2,100,000	-	4,686,200	9,610,200	17,617,100	566,800	18,183,900	-	-	-	-	-	27,794,100
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,824,000	2,100,000	-	4,686,200	9,610,200	258,400	-	258,400	-	-	-	-	-	9,868,600
1.1 สำนักงานรัฐมนตรี	2,824,000	2,100,000		4,686,200	9,610,200	258,400		258,400			-			9,868,600
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	-	-	-	-	16,506,700	566,800	17,073,500	-	-	-	-	-	17,073,500
1.1 สำนักงานรัฐมนตรี					-	10,855,800	279,800	11,135,600			-			11,135,600
1.2 รัฐมนตรี					-	5,005,700	287,000	5,292,700			-			5,292,700
1.3 ปล.ร.					-	645,200		645,200			-			645,200
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	852,000	-	852,000	-	-	-	-	-	852,000
1.1 สำนักงานรัฐมนตรี					-	828,000		828,000			-			828,000
1.3 ปล.ร.					-	24,000		24,000			-			24,000
20. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	2,062,000	-	-	1,228,900	3,290,900	622,900	8,600	631,500	-	-	-	-	20,944,700	24,867,100
รายการบุคลากรภาครัฐ	2,062,000			1,228,900	3,290,900	97,600		97,600			-			3,388,500
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร					-	455,300	8,600	463,900			-			463,900
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ					-			-			-	20,944,700		20,944,700
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	70,000		70,000			-			70,000
21. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	285,335,700	23,293,100	-	95,310,600	403,939,400	110,844,900	10,949,300	121,794,200	40,989,300	7,061,300	48,050,600	-	9,000,000	582,784,200
รายการบุคลากรภาครัฐ	285,335,700	23,293,100		95,310,600	403,939,400	17,025,000		17,025,000			-			420,964,400
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค					-	89,179,900	10,212,900	99,392,800	36,385,600	7,061,300	43,446,900		9,000,000	151,839,700
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					-	4,640,000	736,400	5,376,400	4,603,700		4,603,700			9,980,100
กันสำรองงบประมาณ						14,000,000		14,000,000						14,000,000
รวมทั้งสิ้น	488,321,400	38,489,100	18,633,600	148,452,500	693,896,600	339,304,300	32,501,000	371,805,300	50,084,000	7,061,300	57,145,300	86,038,800	115,656,300	1,324,542,300

ภาคผนวก ก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ M1)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ผลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง (ร้อยละ 90)	ร้อยละ	(วัดผลสิ้นไตรมาส 4)
ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร		
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กษ. (ร้อยละ 90)	ร้อยละ 0.00	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร		
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 หน่วยงาน	(20 หน่วยงาน) (วัดผลสิ้นไตรมาส 4)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันเกษตรราธิการ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																0.00	0.00			
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																0.00	0.00			
1. การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา (12 หลักสูตร)	12	รุ่น	แผนผล		2	4		2						4		80	0.00	120	0.00	
2. อำนวยความสะดวกให้ทุนศึกษาต่อในประเทศ ณ สถาบัน AIT (การให้ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 12 ทุน/ปริญญาโท 6 ทุน))	4	ครั้ง														0.00	0.00			
1) ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการศึกษาประจำภาคการศึกษา	2	ครั้ง	แผนผล			1					1					10	0.00	20	0.00	
2) ดำเนินการเรื่องขยายเวลาการรับทุน และดำเนินการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล)	2	ครั้ง	แผนผล				1					1				10	0.00	20	0.00	
3. อำนวยความสะดวกให้ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (1 ทุน)	3	ครั้ง																	0.00	
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน	1	ครั้ง	แผนผล									1						10	0.00	
3.2 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	1	ครั้ง	แผนผล											1				10	0.00	
3.3 ทำสัญญาการรับทุน	1	ครั้ง	แผนผล											1				10	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองเกษตรสารสนเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร																		0.00		0.00	
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบายทางสื่อมวลชน																		0.00		0.00	
1.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์																		0.00		0.00	
1) ผลิตและออกอากาศสารคดีสั้น	6	ครั้ง	แผนผล												3	3			6	0.00	
2) ผลิตสารคดีการเกษตร	12	ครั้ง	แผนผล											6	6			12	0.00		
3) ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
1.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อวิทยุ	52	ครั้ง	แผนผล	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	30	0.00	52	0.00	
1.3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรและนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์																		0.00		0.00	
1) สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	366	ครั้ง	แผนผล	31	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	30	213	0.00	366	0.00		
2) ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
1.4 การรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร																		0.00		0.00	
1) การผลิตและเผยแพร่วารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (POPS)	3	ครั้ง	แผนผล				1	1	1							3	0.00	3	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	
2. ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																	0.00		0.00	
2.1 จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด																	0.00		0.00	
1) จัดหาและจัดซื้อหนังสือ วารสารและสไลด์ทัศนวัสดุ	420	เล่ม	แผนผล	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	245	0.00	420	0.00	
2) จัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการ	2,160	เล่ม	แผนผล	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1,260	0.00	2,160	0.00	
3) จัดหาราชกิจจานุเบกษา	240	เล่ม	แผนผล	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	0.00	240	0.00	
2.2 งานบริการสืบค้นข้อมูล																	0.00		0.00	
1) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร	1,950	เล่ม	แผนผล	200	200	200	200	200	200	50	50	50	200	200	200	1,250	0.00	1,950	0.00	
2) ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด	4,500	คน	แผนผล	500	500	500	500	500	500				500	500	500	3,000	0.00	4,500	0.00	
3) ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,650	ครั้ง	แผนผล	500	500	500	500	500	500	50	50	50	500	500	500	3,050	0.00	4,650	0.00	
4) ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	90	ครั้ง	แผนผล	10	10	10	10	10	10				10	10	10	60	0.00	90	0.00	
5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา 9)	465	ครั้ง	แผนผล	50	50	50	50	50	50	5	5	5	50	50	50	305	0.00	465	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	
3. การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทศบุปรณ์																0.00		0.00		
3.1 งานด้านการถ่ายภาพ																0.00		0.00		
1) ถ่ายภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์	339	ครั้ง	แผน ผล	35	35	35	35	35	35	8	8	8	35	35	35	218 0	0.00	339 0	0.00	
2) ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์	96	ครั้ง	แผน ผล	10	10	10	10	10	10	2	2	2	10	10	10	62 0	0.00	96 0	0.00	
3) บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์/สื่อดิจิทัล	339	ครั้ง	แผน ผล	35	35	35	35	35	35	8	8	8	35	35	35	218 0	0.00	339 0	0.00	
3.2 งานสื่อดิจิทัลศึกษา																0.00		0.00		
1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านสื่อดิจิทัลศึกษา	21	ครั้ง	แผน ผล	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	13 0	0.00	21 0	0.00	
2) ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง	12	ครั้ง	แผน ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7 0	0.00	12 0	0.00	
3) ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์	12	ครั้ง	แผน ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7 0	0.00	12 0	0.00	
3.3 งานด้านการออกแบบ																0.00		0.00		
1) ออกแบบและจัดทำคำตัดเอาต์/โปสเตอร์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์	102	ครั้ง	แผน ผล	10	10	10	10	10	10	4	4	4	10	10	10	64 0	0.00	102 0	0.00	
2) ประดิษฐ์ตัวอักษร/ตัดสติ๊กเกอร์/ไวเนลิตกแต่งเวที/ห้องประชุม/สถานที่ราชการ	51	ครั้ง	แผน ผล	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	32 0	0.00	51 0	0.00	
3) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	189	ครั้ง	แผน ผล	20	20	20	20	20	20	3	3	3	20	20	20	123 0	0.00	189 0	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170																	0.00		0.00	
4.1 การดำเนินการด้านข้อมูลเพื่อให้บริการ																	0.00		0.00	
1) พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้				24	ครั้ง	แผนผล			1	4	4	4	4	4	3	50	0.00	24	0.00	
4.2 การดำเนินการด้านระบบเพื่อให้บริการ																	0.00		0.00	
1) มีระบบสำหรับดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call center 1170 แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปรายงานผลเป็นรายเดือน				6	ครั้ง	แผนผล				1	1	1	1	1	1	10	0.00	6	0.00	
4.3 การดำเนินการด้านบุคลากรผู้ให้บริการ																	0.00		0.00	
1) มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170				1	โครงการ	แผนผล			1							1	0.00	1	0.00	
4.4 การดำเนินการประเมินผล																			0.00	
1) ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งในด้านการพัฒนาฐานข้อมูล การปฏิบัติงานและการให้บริการความสำเร็จของโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์				1	ครั้ง	แผนผล									1			1	0.00	
2) ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170				2	ครั้ง	แผนผล						1			1			2	0.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองกลาง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562						2563						งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00	0.00		
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานสารบรรณ																	0.00	0.00		
1. งานสารบรรณ																	0.00	0.00		
1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	35,400	เรื่อง	แผนผล	3,200	3,200	3,100	3,200	3,100	3,200	2,300	2,300	2,300	3,100	3,200	3,200	21,300	0.00	35,400	0.00	
1.2 ออกเลขที่หนังสือราชการ	14,880	เรื่อง	แผนผล	1,350	1,350	1,300	1,350	1,300	1,350	960	960	960	1,300	1,350	1,350	8,960	0.00	14,880	0.00	
1.3 แจกเวียนหนังสือราชการ	1,380	เรื่อง	แผนผล	125	125	120	125	120	125	90	90	90	120	125	125	830	0.00	1,380	0.00	
2. งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ																	0.00	0.00		
2.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ	3,026	เรื่อง	แผนผล	268	270	269	270	269	267	203	201	204	269	268	268	1,816	0.00	3,026	0.00	
2.2 ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือนำเรียนผู้บริหารพิจารณา	27,600	เรื่อง	แผนผล	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	1,850	1,850	1,850	2,450	2,450	2,450	16,550	0.00	27,600	0.00	
2.3 ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก	87	เรื่อง	แผนผล	8	8	8	8	8	8	5	4	6	8	8	8	53	0.00	87	0.00	
3. งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)	420	ครั้ง	แผนผล	40	40	40	40	40	40	20	20	20	40	40	40	260	0.00	420	0.00	
4. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ																	0.00	0.00		
4.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ	51	ครั้ง	แผนผล	6	9	4	5	5	3	2	1	3	6	3	4	34	0.00	51	0.00	
4.2 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ	12	ครั้ง	แผนผล	3	4			1	1				2		1	9	0.00	12	0.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองคลัง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย																		0.00		0.00	
1. งานบริหารงบประมาณ																		0.00		0.00	
1.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกองคลัง	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00		
1.2 การโอนจัดสรรงบประมาณ	200	ครั้ง	แผนผล	30	15	10	10	10	10	10	10	20	30	30	15	95	0.00	200	0.00		
1.3 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ	11	ครั้ง	แผนผล																		
1.4 การรับ/โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน	105	ครั้ง	แผนผล	5	15	10	10	20	15	5	5	5	5	5	5	80	0.00	105	0.00		
1.5 การตัดยอดงบประมาณ	12,300	ครั้ง	แผนผล	600	1,000	1,000	1,000	1,000	900	1,200	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	6,700	0.00	12,300	0.00		
1.6 การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินของกองคลัง	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
1.7 การขอเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)/ เก็บเงินไว้จ่ายสิ้นปีงบประมาณ	2	ครั้ง	แผนผล						1						1	0.00		2	0.00		
2. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ																	0.00		0.00		
2.1 การรับเงิน-นำส่งคืนคลังและการคืนเงินประกัน	1,420	ครั้ง	แผนผล	140	140	130	130	130	130	100	100	100	100	100	120	900	0.00	1,420	0.00		
2.2 การรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร	240	ครั้ง	แผนผล	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	0.00	240	0.00		
2.3 การจ่ายเงินในและเงินนอกงบประมาณ	4,958	ครั้ง	แผนผล	435	485	488	488	485	487	345	345	350	350	350	350	3,213	0.00	4,958	0.00		
2.4 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานกองทุน	60	ครั้ง	แผนผล	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35	0.00	60	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562				2563								งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.5 การควบคุมการใช้จ่ายเงินทรงรชการ	2,950	ครั้ง	แผนผล	410	270	300	310	390	210	120	200	150	150	200	240	2,010	0.00	2,950	0.00	
2.6 การเบิกจ่ายเงินทรงรชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน	50	ครั้ง	แผนผล	3	3	15	5	10	2	2	2	2	2	2	2	40	0.00	50	0.00	
2.7 การอนุมัติเงินยืม	878	ครั้ง	แผนผล	67	80	85	72	90	102	25	38	58	78	98	85	521	0.00	878	0.00	
2.8 การตรวจสอบขออนุมัติหลักการ	281	ครั้ง	แผนผล	28	36	23	17	20	27	13	18	18	18	33	30	164	0.00	281	0.00	
2.9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างประเทศ	17	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	1	3	2	1		1		1	14	0.00	17	0.00	
2.10 การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย/ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. พัสดุฯ	6,255	ครั้ง	แผนผล	430	505	535	575	595	585	265	300	330	695	720	720	3,490	0.00	6,255	0.00	
2.11 การขอใช้เงินทรงรชการ	270	ครั้ง	แผนผล	40	30	30	30	40	40	10	10	10	10	10	10	220	0.00	270	0.00	
3. การบริหารด้านพัสดุ																0.00		0.00		
3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	5	ครั้ง	แผนผล	5												5	0.00	5	0.00	
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง	1,345	ครั้ง	แผนผล	95	100	200	90	80	100	80	100	150	150	100	100	745	0.00	1,345	0.00	
3.3 การควบคุมทรัพย์สินของทางราชการ	4,050	ครั้ง	แผนผล	250	300	300	350	400	450	300	300	300	350	350	400	2,350	0.00	4,050	0.00	
3.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี	85	ครั้ง	แผนผล	5	20	20	10	10	10	3	3	2	2			78	0.00	85	0.00	
3.5 การขอจำหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ	35	ครั้ง	แผนผล			2	10	10	10	2	1					34	0.00	35	0.00	
3.6 การกักเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน)	2	ครั้ง	แผนผล						1						1	1	0.00	2	0.00	
4. การดำเนินงานในระบบ GFMS																0.00		0.00		
4.1 การบันทึกบัญชีเงินสดในระบบ GFMS	736	ครั้ง	แผนผล	45	50	45	65	60	75	64	60	70	72	75	55	404	0.00	736	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน													
				2562			2563									งาน	%	งาน	%														
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																		
4.2 การล้างบัญชีพัสดุทรัพย์สินในระบบ GFMS	74	ครั้ง	แผนผล	9	2	2	9	5	6	6	12	6	7	5	5	39	0.00	74	0.00														
4.3 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ GFMS	428	ครั้ง	แผนผล	67	27	34	37	35	37	36	18	36	40	34	27	273	0.00	428	0.00														
4.4 การขอเบิกเงินในระบบ GFMS	6,105	ครั้ง	แผนผล	280	445	465	565	535	625	430	495	470	570	630	595	3,345	0.00	6,105	0.00														
4.5 การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS	5,155	ครั้ง	แผนผล	330	440	290	540	500	510	410	420	410	450	460	395	3,020	0.00	5,155	0.00														
4.6 การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนแต่ละหน่วยเบิกจ่าย	2,002	ครั้ง	แผนผล	308	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1,232	0.00	2,002	0.00														
5. การร่วมจัดตั้งวันสำคัญงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ																																	
5.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ/โอนเบิกแทน/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานนอกและใน กษ.	1	ขั้นตอน	แผนผล									1				1	0.00	1	0.00														
5.2 รายงานผลการใช้จ่ายในการจัดงาน	1	ขั้นตอน	แผนผล										1					1	0.00														
6. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต																																	
6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. 2562 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการจัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.	1	ขั้นตอน	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00														
6.2 คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2562 โดยเรียก รายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.	1	ขั้นตอน	แผนผล					1								1	0.00	1	0.00														
6.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบ ผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร.	1	ขั้นตอน	แผนผล					1								1	0.00	1	0.00														
6.4 สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ ปัจจุบันส่งกรมบัญชีกลาง	1	ขั้นตอน	แผนผล							1						1	0.00	1	0.00														

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563						งาน	%	งาน	%				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3							ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7. การจัดทำรายงานและทะเบียนคุมต่างๆ																	0.00		0.00	
7.1 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม	540	ครั้ง	แผนผล	60	60	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	390	0.00	540	0.00	
7.2 จัดทำรายงานเงินประจำเดือน	24	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00	
7.3 จัดทำงบการเงินระดับกรม	1	ครั้ง	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00	
7.4 จัดทำงบการเงินระดับกระทรวง	1	ครั้ง	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00	
7.5 การจัดทำรายงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
7.6 การจัดทำรายงานงบกระทบยอดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน	326	ครั้ง	แผนผล	27	29	27	29	26	28	26	27	26	27	28	26	192	0.00	326	0.00	
7.7 การจัดทำรายงานการเงินเงินนอกงบประมาณ	24	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00	
7.8 การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ	1,320	ครั้ง	แผนผล	90	90	120	120	120	110	110	100	100	120	120	120	760	0.00	1,320	0.00	
8. งานพัฒนาระบบคลัง																	0.00		0.00	
8.1 การจัดทำกระบวนงาน	2	ครั้ง	แผนผล	1						1						2	0.00	2	0.00	
8.2 การจัดการความรู้	2	ครั้ง	แผนผล	1						1						2	0.00	2	0.00	
8.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00	
8.4 การจัดทำการควบคุมภายใน	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00	
8.5 การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	1	ครั้ง	แผนผล							1						1	0.00	1	0.00	
8.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	2	ครั้ง	แผนผล						1						1	1	0.00	2	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	
8.7 การบริหารวงเงินสินเชื่อเงินเดือนและค่าตอบแทน	2	ครั้ง	แผนผล						1						1	1	0.00	2	0.00	
8.8 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00	0.00		
กิจกรรมย่อย : การบริหารงานบุคคล																	0.00	0.00		
1. การดำเนินการด้านวินัย																	0.00	0.00		
1.1 การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสอบการสอบสวน	36	เรื่อง	แผนผล	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	0.00	36	0.00
1.2 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์	12	เรื่อง	แผนผล	2		2		2		2		2		2			8	0.00	12	0.00
1.3 การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย	2	เรื่อง	แผนผล				1						1				1	0.00	2	0.00
1.4 ดำเนินการเรื่องร้องเรียน	6	เรื่อง	แผนผล	1		1		1		1		1		1			4	0.00	6	0.00
1.5 การจัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล/ร่างคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย	12	เรื่อง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00
1.6 การรายงานการมอบอำนาจ	2	เรื่อง	แผนผล	1						1							2	0.00	2	0.00
1.7 การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง สตง./ปปช./กพค. ฯลฯ	2	เรื่อง	แผนผล			1						1					1	0.00	2	0.00
2. การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล																	0.00	0.00		
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล	4	ครั้ง	แผนผล	1		1		1						1			3	0.00	4	0.00
2.2 ดำเนินการติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.	6	ครั้ง	แผนผล	1			1	1		1			1				4	0.00	6	0.00
2.3 การดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่	6	ครั้ง	แผนผล		1	1		2					1	1			4	0.00	6	0.00

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.4 สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปของกองการเจ้าหน้าที่	4	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1								4	0.00	4	0.00		
2.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ	6	ครั้ง	แผนผล	1	2								1	1	1	3	0.00	6	0.00	
2.6 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่	3	ครั้ง	แผนผล					1					1	1	1	0.00	3	0.00		
2.7 การกำหนดและทบทวนปรับปรุงกระบวนการของกองการเจ้าหน้าที่ และการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	4	ครั้ง	แผนผล			1			1				1	1	2	0.00	4	0.00		
2.8 การดำเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)	4	ครั้ง	แผนผล			1							1	1	1	0.00	4	0.00		
3. การวางแผนอัตรากำลังของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์															0.00		0.00			
3.1 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6	ครั้ง	แผนผล	1		1		1				1		1	3	0.00	6	0.00		
3.2 การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น อำนาจการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ และกำหนดตำแหน่งเป็นลักษณะกรอระดับตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5	ครั้ง	แผนผล	1		1		1			1		1	3	0.00	5	0.00			
3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547	4	ครั้ง	แผนผล			1		1			1		1	2	0.00	4	0.00			
3.4 การคัดเลือกและการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548	6	ครั้ง	แผนผล	1		1		1		1	1		1	3	0.00	6	0.00			
3.5 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548	5	ครั้ง	แผนผล			1		1		1			1	3	0.00	5	0.00			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	
3.6 พิจารณากลับกองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ขช/วช และ 10 ขช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของ สป.กษ. และ ส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาดำเนินการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538	40	ตำแหน่ง	แผนผล		3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	20	0.00	40	0.00	
4. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)																0.00		0.00		
4.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้อำนาจ) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
4.2 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.	10	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	10	0.00		
4.3 ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง/ด้านอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูง ในสังกัดกระทรวงฯ	8	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1			1		1	1	5	0.00	8	0.00		
4.4 ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นในสังกัด กษ.	9	ครั้ง	แผนผล		2	2	2	2	1						9	0.00	9	0.00		
4.5 การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ.	2	ครั้ง	แผนผล				1			1					2	0.00	2	0.00		
5. งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ																0.00		0.00		
5.1 งานบำเหน็จความชอบ																0.00		0.00		
1) เงินเดือน	6	ครั้ง	แผนผล	1	2					1	2				4	0.00	6	0.00		
2) เครื่องราชอิสริยาภรณ์																0.00		0.00		
(1) แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำปรึกษา	116	หน่วยงาน	แผนผล			116									116	0.00	116	0.00		
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ทั้ง ขรก. ลจป. และ พรก.	116	หน่วยงาน	แผนผล				116								116	0.00	116	0.00		
(3) กระทรวงดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทั้งหมด	116	หน่วยงาน	แผนผล						116						116	0.00	116	0.00		
(4) นำเสนอคณะกรรมการ พร้อมส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	116	หน่วยงาน	แผนผล							116					116	0.00	116	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563				งาน	%	งาน	%							
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.					พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.2 งานทะเบียนประวัติและการลา	390	ครั้ง	แผนผล	40	40	40	40	40	40	10	10	10	40	40	40	250	0.00	390	0.00		
5.3 งานข้อมูลบุคคล (บรรจุใหม่ แก้ไขข้อมูล โอน ย้าย เลื่อน อื่นๆ)	840	ครั้ง	แผนผล	80	80	80	80	80	80	40	40	40	80	80	80	520	0.00	840	0.00		
5.4 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ	99	ครั้ง	แผนผล	10	10	10	10	10	10	3	3	3	10	10	10	63	0.00	99	0.00		
6. งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์																0.00		0.00			
6.1 สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม																0.00		0.00			
1) โครงการธรรมะสัญจร	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00		
2) โครงการ สป.กษ.ขออาสา	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00		
3) โครงการบรรยายธรรมะใน สป.กษ.	1	ครั้ง	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00		
6.2 สวัสดิการด้านสุขภาพ																	0.00		0.00		
1) โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการติดตามผลการตรวจสุขภาพ	3	ครั้ง	แผนผล	1				1					1			2	0.00	3	0.00		
2) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเดินแอโรบิก	118	ครั้ง	แผนผล	11	12	12	12	11	12				12	12	12	70	0.00	118	0.00		
3) การฉีดวัคซีนใช้หวัดตามฤดูกาล	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00		
6.3 สวัสดิการสังคม																	0.00		0.00		
1) โครงการประกันอุบัติเหตุข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคนดำเนินการจัดทำประกันสัญญาภัยกับบริษัทประกัน	1	ครั้ง	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00		
2) โครงการประกันภัยหมู่ พนักงานขับรถยนต์ สป.กษ. ส่วนกลาง ดำเนินการทำสัญญากับบริษัทประกัน	1	ครั้ง	แผนผล						1							1	0.00	1	0.00		
6.4 สวัสดิการร้านค้า																					
1) โครงการตลาดนัดวันศุกร์ ร้านค้าจร	52	ครั้ง	แผนผล	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	30	0.00	52	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน		
				2562			2563									งาน	%	งาน	%			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
6.5 สวัสดิการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ																						
1) กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ	1	ครั้ง	แผนผล															1	0.00			
6.6 สวัสดิการอื่นๆ																						
1) โครงการสินเชื่อต่างๆ (ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือรับรองผ่านสิทธิผู้ซื้อผู้ผ่านธนาคารต่างๆ)	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
6.7 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	ครั้ง	แผนผล																1	0.00		
6.8 ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ.	1	ครั้ง	แผนผล																1	0.00		
6.9 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ.	1	ครั้ง	แผนผล						1										1	0.00	1	0.00
6.10 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น สป.กษ.	1	ครั้ง	แผนผล						1										1	0.00	1	0.00

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักกฎหมาย

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562				2563								งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย																	0.00		0.00		
1. การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย																	0.00		0.00		
1.1 ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ	500	เรื่อง	แผนผล	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	290	0.00	500	0.00	
2. การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย																	0.00		0.00		
2.1 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	500	ครั้ง	แผนผล	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	290	0.00	500	0.00	
3. การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา																	0.00		0.00		
3.1 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาต การยกร่าง การตรวจร่าง การแก้ไขการใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ	70	เรื่อง	แผนผล	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	0.00	70	0.00	
3.2 ให้คำแนะนำปรึกษา และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.	90	เรื่อง	แผนผล	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	50	0.00	90	0.00	
4. การดำเนินคดี																	0.00		0.00		
4.1 ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.	450	เรื่อง	แผนผล	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	260	0.00	450	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
5. ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง																	0.00	0.00		
5.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ	80	เรื่อง	แผนผล	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	45	0.00	80	0.00
6. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่																	0.00	0.00		
6.1 ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	100	เรื่อง	แผนผล	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	59	0.00	100	0.00
7. การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย																	0.00	0.00		
7.1 ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย	120	ครั้ง	แผนผล	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	70	0.00	120	0.00
7.2 ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย	50	ครั้ง	แผนผล	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	28	0.00	50	0.00
7.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	100	ครั้ง	แผนผล	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	56	0.00	100	0.00

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักตรวจสอบภายใน

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การตรวจสอบภายใน																		0.00		0.00	
1. หน่วยรับตรวจ (กอง/สำนัก) ในสังกัด สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																		0.00		0.00	
1.1 ตรวจสอบการติดตามการบริหารพัสดุของ สป.กษ. (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล				1									-	0.00	0	0.00		
1.2 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล				1									-	0.00	0	0.00		
1.3 ตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล							1						-	0.00	0	0.00		
1.4 ตรวจสอบการบริหารเงินทรรongราชการ (กองคลัง)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล							1						-	0.00	0	0.00		
1.5 ตรวจสอบงบการเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล						1							-	0.00	0	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน											แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563								งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
1.6 การตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1	ครั้ง/ปี	แผนผล							1					1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล								1							1	0.00	
1.7 ตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กองคลัง	1	ครั้ง/ปี	แผนผล							1					1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล								1							1	0.00	
1.8 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล									1						1	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล										1					1	0.00	
1.9 ตรวจสอบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และสำนักงานรัฐมนตรี)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล									1						1	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล											1				1	0.00	
1.10 การตรวจสอบโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (ปศ., กป., กข., วก, กสก., กสส., สศก.) (ตรวจสอบส่วนกลาง 7 กรม และพื้นที่ จำนวน 4 จังหวัด)	6	ครั้ง/ปี	แผนผล				3	3							6	0.00	6	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล						1						1	0.00	1	0.00		
1.11 การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมปศุสัตว์) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 2 จังหวัด)	4	ครั้ง/ปี	แผนผล								2	2						4	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล											1				1	0.00	
1.12 การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมประมง) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 1 จังหวัด)	3	ครั้ง/ปี	แผนผล								1	1	1					3	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล										1					1	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน											แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563								งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
1.13 การตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (กรมพัฒนาที่ดิน) (ตรวจสอบส่วนกลางและพื้นที่ 3 จังหวัด)	5	ครั้ง/ปี	แผนผล		2	2	1									5	0.00	5	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล							1						1	0.00	1	0.00	
1.14 การตรวจสอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (กสก., กข, กป. ปศ., มม., กสส., สปก.) (ตรวจสอบส่วนกลาง 7 กรม และพื้นที่ 4 จังหวัด)	6	ครั้ง/ปี	แผนผล					2	2	2						6	0.00	6	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล									1						1	0.00	
1.15 การตรวจสอบโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 2 จังหวัด)	4	ครั้ง/ปี	แผนผล									2	2					4	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล											1				1	0.00	
1.16 การตรวจสอบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ (กรมชลประทาน) (ตรวจสอบส่วนกลาง และพื้นที่ จำนวน 1 จังหวัด)	3	ครั้ง/ปี	แผนผล									1	2					3	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล											1				1	0.00	
1.17 งานให้คำปรึกษา																0.00		0.00		
1.17.1 กิจกรรมการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบควบคุมภายในสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานเกษตรต่างประเทศ สำนักพัฒนาระบบบริหาร	1	ครั้ง/ปี	แผนผล									1						1	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล										1					1	0.00	
1.17.2 การให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับพื้นที่ที่เข้าตรวจสอบ และหน่วยรับตรวจในสังกัด สป.กษ. (คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ/อบรม/กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้)	1	ครั้ง/ปี	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล					1								1	0.00	1	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																0.00	0.00			
2.1 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร่างรายงาน)	3	ครั้ง/ปี	แผนผล									1	1	1			3	0.00		
	1	ร่างรายงาน	แผนผล												1		1	0.00		
2.2 จัดประชุม ค.ต.ป.	9	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1				1	1	1	1	5	0.00	9	0.00	
	9	รายงาน	แผนผล	1	1	1	1	1				1	1	1	1	-	0	9	0.00	
2.3 การติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	3	ครั้ง/ปี	แผนผล							1					1	0.00	3	0.00		
	3	รายงาน	แผนผล							1					1	-	0	3	0.00	
3. งานพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																0.00	0.00			
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/จัดอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2	ครั้ง	แผนผล	1		1									2	0.00	2	0.00		
4. งานที่ได้รับมอบหมาย																0.00	0.00			
4.1 สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน																0.00	0.00			
4.1.1 สอบทานและจัดทำรายงานการทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) สป.กษ.	1	ครั้ง/ปี	แผนผล			1									1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล				1								-	0	1	0.00		
4.1.2 สอบทานและจัดทำรายงานการทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) กษ.	1	ครั้ง/ปี	แผนผล				1								1	0.00	1	0.00		
	1	รายงาน	แผนผล					1							-	0	1	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน										แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน		
				2562					2563					งาน	%	งาน	%			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
4.1.3 ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินของกองทุนสวัสดิการ สป.กษ.	1	ครั้ง/ปี	แผนผล							1						1	0.00	1	0.00	
	1	รายงาน	แผนผล								1					1	0.00	1	0.00	
4.2 ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคของ สป.กษ.	4	ครั้ง/ปี	แผนผล	1			1				1			1		3	0.00	4	0.00	
	4	รายงาน	แผนผล		1			1				1		1		2	0.00	4	0.00	
4.3 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	ครั้ง/ปี	แผนผล										1					1	0.00	
	1	แผน	แผนผล											1				1	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักพัฒนาระบบบริหาร

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาระบบราชการ																0.00		0.00		
1. โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ																0.00		0.00		
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5	ครั้ง	แผนผล				1					1	1	1	1	1	0.00	5	0.00	
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3	ครั้ง	แผนผล				1							1	1	1	0.00	3	0.00	
2. มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม																0.00		0.00		
2.1 การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	6	ครั้ง	แผนผล				2		1		1				2	4	0.00	6	0.00	
2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ	1	ครั้ง	แผนผล				1									1	0.00	1	0.00	
2.3 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	5	ครั้ง	แผนผล				1	1					1		2	2	0.00	5	0.00	
2.4 รายงานการควบคุมภายใน	7	ครั้ง	แผนผล				2			2		1	1		1	5	0.00	7	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3. การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ																0.00		0.00			
3.1 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกระทรวง	7	ครั้ง	แผนผล	2	1	1					1	1				1	5	0.00	7	0.00	
3.2 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับกรม	7	ครั้ง	แผนผล	2	1	1					1	1				1	5	0.00	7	0.00	
3.3 จัดทำตัวชี้วัดและรายงานผลตามมาตรา 44 ระดับ สป.กษ.	9	ครั้ง	แผนผล	2	1	2	1				1	1				1	7	0.00	9	0.00	
3.4 จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง	11	ครั้ง	แผนผล	3	1	2	1			1	1	1			1		9	0.00	11	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
0.00																0.00	0.00			
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																0.00	0.00			
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.																0.00	0.00			
1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สป.กษ.																0.00	0.00			
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)	1	ฉบับ	แผนผล												1	0.00	1	0.00		
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2563	1	ฉบับ	แผนผล												1	0.00	1	0.00		
2. การจัดทำแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																0.00	0.00			
2.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน																0.00	0.00			
2.1.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (แผน สงป.)	1	เรื่อง	แผนผล	1											1	0.00	1	0.00		
2.1.2 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน	1	เรื่อง	แผนผล	1											1	0.00	1	0.00		
2.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																0.00	0.00			
2.2.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ. (แผน สงป.)	1	เรื่อง	แผนผล					1							1	0.00	1	0.00		
2.2.2 แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ.	1	เรื่อง	แผนผล					1							1	0.00	1	0.00		
2.2.3 คำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	เรื่อง	แผนผล					1							1	0.00	1	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.2.4 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สป.กษ.	1	เรื่อง	แผนผล					1							1	0.00	1	0.00		
2.2.5 รายงานผลการประเมินการรับวิจัยทัศนและยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	เรื่อง	แผนผล											1			1	0.00		
3. การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ.															0.00		0.00			
3.1 ค่าของงบประมาณประจำปี 2564															0.00		0.00			
3.1.1 จัดทำข้อมูลรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น (preceiling)	1	ครั้ง	แผนผล					1							1	0.00	1	0.00		
3.1.2 ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2563 ของ สป.กษ. เพื่อเตรียมการเสนองบประมาณ ปี 2564	1	ครั้ง	แผนผล					1							1	0.00	1	0.00		
3.1.3 จัดทำเอกสารค่าของงบประมาณประจำปี 2564 ในภาพรวมของ สป.กษ.	1	เล่ม	แผนผล					1							1	0.00	1	0.00		
3.2 รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญของงบประมาณ																		0.00		
3.2.1 สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2564)	1	เล่ม	แผนผล								1						1	0.00		
3.2.2 เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (งบประมาณปี 2564)	2	เล่ม	แผนผล									2					2	0.00		
3.2.3 สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 2 - 3 (งบประมาณปี 2564)	1	เล่ม	แผนผล										1				1	0.00		
3.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	เล่ม	แผนผล											1			1	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน			
				2562			2563									งาน	%	งาน	%				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
4. การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																			0.00		0.00		
4.1 การทบทวนกิจกรรม/โครงการตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ																						0.00	
4.1.1 ทบทวนกิจกรรม/โครงการภายใต้ประเด็นการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ที่เสนอดำเนินการในปี 2563-2565	1	ครั้ง	แผนผล								1						1	0.00					
4.1.2 พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศที่ปรับปรุง (หากแผนฯ มีการปรับปรุง)	1	ครั้ง	แผนผล										1				1	0.00					
4.2 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ																			0.00		0.00		
4.2.1 ประสานติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2	เรื่อง	แผนผล							1			1			1	0.00	2	0.00				
4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการผลักดันและขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง	1	ครั้ง	แผนผล												1		1	0.00					
5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																			0.00		0.00		
5.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.																			0.00		0.00		
5.1.1 จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2563																			0.00		0.00		
1) ส่วนกลาง	1	ครั้ง	แผนผล	1											1	0.00	1	0.00					
2) ส่วนภูมิภาค	1	ครั้ง	แผนผล			1									1	0.00	1	0.00					
5.1.1.1 การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสำคัญของ สป.กษ. ให้เป็นปัจจุบัน																			0.00		0.00		
1) งาน/โครงการ สำคัญ ของ สป.กษ.	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00				
2) การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.																0.00		0.00					
(1) ส่วนกลาง	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00				
(2) ส่วนภูมิภาค	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00					

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	
5.1.3 รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (13 เรื่อง)																0.00		0.00		
1) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (รอบ 6, 12 เดือน)	2	ครั้ง	แผนผล	1							1					2	0.00	2	0.00	
2) รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอบ 6, 12 เดือน)	2	ครั้ง	แผนผล	1							1					2	0.00	2	0.00	
3) รายงานผลตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (รอบ 6, 12 เดือน)	2	ครั้ง	แผนผล	1							1					2	0.00	2	0.00	
4) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของ สป.กษ. (รายเดือน)	8	ครั้ง	แผนผล	1						1	1	1	1	1	1	3	0.00	8	0.00	
5) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M1	10	ครั้ง	แผนผล	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0.00	10	0.00	
6) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (สำนัก/กอง) M2	10	ครั้ง	แผนผล	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0.00	10	0.00	
7) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (กษ.จว.) M1	10	ครั้ง	แผนผล	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0.00	10	0.00	
8) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (กษ.จว.) M2	10	ครั้ง	แผนผล	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0.00	10	0.00	
9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป.	10	ครั้ง	แผนผล	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0.00	10	0.00	
10) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายเดือน)	10	ครั้ง	แผนผล	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0.00	10	0.00	
11) รายงานผลการเบิกจ่ายรายสัปดาห์	48	ครั้ง	แผนผล		5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	26	0.00	48	0.00	
12) รายงานประจำปี 2562 ของ สป.กษ.	1	ครั้ง	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00	
13) รายงานสำรวจความพึงพอใจ สผง.	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
5.2 ทำหน้าที่/สนับสนุน ผอ.สพง. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ																0.00		0.00		
5.2.1 คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินของ สป.กษ.	8	ครั้ง	แผนผล				1	1			1	1	1	1	1	3	0.00	8	0.00	
5.2.2 คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาคณะกร	7	ครั้ง	แผนผล					1			1	1	1	1	1	2	0.00	7	0.00	
5.2.3 คณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของ ค.ร.ม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกก.)	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
กิจกรรมย่อยที่ 2 : อำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																0.00		0.00		
1. การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																0.00		0.00		
1.1 จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน	240	ฉบับ	แผนผล	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	0.00	240	0.00	
1.2 จัดทำการคาดการณ์สถานการณ์แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	240	ฉบับ	แผนผล	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	0.00	240	0.00	
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด (รายเดือน)	12	ฉบับ	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
1.4 จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)	12	ฉบับ	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
1.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด	48	ฉบับ	แผนผล	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	0.00	48	0.00	
2. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร																0.00		0.00		
2.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อุทกภัย/ภัยแล้ง/ไฟป่าและหมอกควัน) ปี 2563	3	แผน	แผนผล				2							1		2	0.00	3	0.00	
2.2 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง) ระดับจังหวัด ปี 2563	76	จังหวัด	แผนผล				76									76	0.00	76	0.00	
2.3 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (อุทกภัย) ระดับจังหวัด ปี 2563	76	จังหวัด	แผนผล										76					76	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2.4 รวบรวมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ไฟป่าและหมอกควัน) ระดับจังหวัด ปี 2563	9	จังหวัด	แผนผล				9									9	0.00	9	0.00	
3. การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร																	0.00		0.00	
3.1 การขอขยายวงเงินทรองราชการและอนุมัติใช้เงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	84	ฉบับ	แผนผล	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	0.00	84	0.00	
3.2 การขอใช้คืนเงินทรองราชการ	36	ฉบับ	แผนผล	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	0.00	36	0.00	
4. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนผืนก้ำกั๊งและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ																			0.00	
4.1 ปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	แผน	แผนผล												1			1	0.00	
5. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนตามแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)																	0.00		0.00	
5.1 อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามกรอบการดำเนินงานเสนอ เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	2	ครั้ง	แผนผล				1							1	1	0.00	2	0.00		
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย																	0.00		0.00	
6.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร																	0.00		0.00	
6.1.1 อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ	4	ครั้ง	แผนผล			1			1		1			1	2	0.00	4	0.00		
6.1.2 เข้าร่วมและเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย	3	ครั้ง	แผนผล				1				1			1	1	0.00	3	0.00		
6.2 สรุปเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/พิจารณา/สั่งการ เรื่องสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	24	ฉบับ	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00	
6.3 ตอบข้อหารือ /กระทู้ /ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร	24	ฉบับ	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00	
6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
6.5 รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ของกลุ่มป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ	4	ครั้ง	แผนผล			1				1				1	2	0.00	4	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ																0.00		0.00			
1. โครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ (ฝ่ายโครงการพิเศษ)																0.00		0.00			
1.1 ประสาน อำนวยความสะดวกโครงการตามนโยบายและโครงการพิเศษ																0.00		0.00			
1.1.1 งานด้านสังคม (สตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/สถาบันครอบครัว)																0.00		0.00			
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร				2	ครั้ง	แผนผล				1					1	1	0.00	2	0.00		
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง				2	ครั้ง	แผนผล				1					1	1	0.00	2	0.00		
1.1.2 งานด้านแรงงาน (แรงงานเด็ก/แรงงานนอกระบบ/ผู้สูงอายุ)																0.00		0.00			
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร				2	ครั้ง	แผนผล				1					1	1	0.00	2	0.00		
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง				2	ครั้ง	แผนผล				1					1	1	0.00	2	0.00		
1.1.3 งานด้านกระบวนการยุติธรรม (แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน)																0.00		0.00			
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร				2	ครั้ง	แผนผล				1					1	1	0.00	2	0.00		
1.1.4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย																0.00		0.00			
1) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ แผนงาน/โครงการ				2	ครั้ง	แผนผล			1					1	1	0.00	2	0.00			
1.1.5 งานด้านความมั่นคง (แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง/ศบข.รมน./กบข.รมน./อพป.)																0.00		0.00			
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปเสนอผู้บริหาร				12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
2) รวบรวม วิเคราะห์ ประมวล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ภาพรวมกระทรวง				4	ครั้ง	แผนผล			1		1			1	1	2	0.00	4	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน			
				2562			2563									งาน	%	งาน	%				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
กิจกรรมย่อยที่ 4 : อำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																							
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ																							
1.1 จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2563	1	เรื่อง	แผนผล							1							1	0.00	1	0.00			
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2563	1	ครั้ง	แผนผล							1							1	0.00	1	0.00			
1.3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2563	1	ครั้ง	แผนผล							1							1	0.00	1	0.00			
1.4 จัดทำของบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2564	1	ครั้ง	แผนผล							1							1	0.00	1	0.00			
2. การติดตามและรายงานผล																							
2.1 การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2563	2	ครั้ง	แผนผล							1						1	2	0.00	2	0.00			
2.2 การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2563	4	ครั้ง	แผนผล	1						1						1	3	0.00	4	0.00			
2.3 การติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565)	76	จังหวัด	แผนผล													76			76	0.00			
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																							
3.1 การอำนวยความสะดวกและติดตามการจัดทำข้อมูลบนระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	5	ครั้ง	แผนผล													1	1	1	1	1	1	5	0.00
3.2 การสรุปผลภาพรวมของความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปีของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สนง.กษ.จว.	1	ครั้ง	แผนผล														1					1	0.00
3.3 การติดตามการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	8	ครั้ง	แผนผล							1	1	1	1	1	1	1	3	0.00	8	0.00			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562				2563								งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด																				
4.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน อ.พ.ก. ปี 2563	1	เล่ม	แผนผล							1						1	0.00	1	0.00	
4.2 ติดตาม/ตรวจสอบรายงานการประชุมและสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของ สนง.กษ.จว. 76 จว.																	0.00		0.00	
4.2.1 ติดตามและรวบรวมรายงานการจัดส่งรายงานการจัดประชุมของ สนง.กษ.จว. ตามแผนการปฏิบัติงาน ฯ	6	ครั้ง	แผนผล		1		1		1		1		1		1	3	0.00	6	0.00	
4.2.2 ประมวลสรุปผลการประชุม อ.พ.ก. ของ สนง.กษ.จว. 76 จว. รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2	ครั้ง	แผนผล						1						1	1	0.00	2	0.00	
5. การจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ																	0.00		0.00	
5.1 ทบทวนคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรกรรมตามนโยบาย ตลาดนำการผลิต	1	รายงาน	แผนผล							1						1	0.00	1	0.00	
5.2 ติดตามการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
5.3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ผ่านระบบ https://agripro.opsmoac.go.th เสนอผู้บริหารกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบสถานการณ์ปริมาณการผลิตแต่ละชนิดสินค้า	4	รายงาน	แผนผล			1				1		1			1	2	0.00	4	0.00	
6. การอำนวยความสะดวกโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญ																	0.00		0.00	
6.1 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ	1	รายงาน	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00	
6.2 ติดตามและรายงานผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	2	ครั้ง /รายงาน	แผนผล								1				1	1	0.00	2	0.00	
6.3 จัดทำรายงานสรุปผลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร กษ. ทราบ	1	รายงาน	แผนผล												1			1	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562						2563						ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
7. ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม.																	0.00		0.00	
7.1 ติดตามข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและการประชุม ครม. (ทุกเดือน)	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	-	12	0.00
8. การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ																	0.00		0.00	
8.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ /Web con ถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ 2 ครั้ง	2	ครั้ง	แผนผล					1						1		1	0.00	-	2	0.00
8.2 สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ /Web con ถ่ายทอดนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติ 2 ครั้ง	2	รายงาน	แผนผล							1				1		1	0.00	-	2	0.00
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ																	0.00		0.00	
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้																	0.00		0.00	
1. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล (เป้าหมาย 289 ตำบล อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ 289 ราย)																	0.00		0.00	
1.1 สนับสนุนการดำเนินการคัดเลือก และจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (สนง.กษ.จ)	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	-	1	0.00
1.2 จัดอบรม/ให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (สผง.)	1	ครั้ง	แผนผล										1					-	1	0.00
1.3 สนับสนุนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด กษ. อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่ ประชุมติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (ประจำเดือน) และเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (สนง.กษ.จ.)	11	ครั้ง	แผนผล		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0.00	-	-	0.00	
1.4 จัดประชุม/สัมมนา เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (สผง.)	1	ครั้ง	แผนผล											1			-	1	0.00	
1.5 สนับสนุนการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ฯ (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารกระทรวง (สนง.กษ.จ.)	2	ครั้ง	แผนผล						1					1	1	0.00	-	2	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน															
				2562				2563								งาน	%	งาน	%																
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4																					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																				
2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) (เป้าหมาย 400 ราย ประกอบด้วย รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย)																																	0.00		
2.1 สนับสนุนการคัดเลือกเยาวชนเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 ราย (คัดเลือกใหม่ รุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) (สนง.กษ.จ.)	1	ครั้ง	แผนผล											1						1	0.00	-													
2.2 จัดการอบรม/ให้ความรู้ (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 200 ราย (รุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งละ 50 ราย) (สผง.)	4	ครั้ง	แผนผล											2	2							4	0.00	-											
2.3 จัดการสัมมนาติดตาม ประเมินผล (ภาพรวม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 400 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย และรุ่น 2 ปี 2563 จำนวน 200 ราย) จำนวน 1 ครั้ง (สผง.)	1	ครั้ง	แผนผล													1						1	0.00	-											
2.4 ลงพื้นที่สำรวจ/จัดเก็บข้อมูลรายได้ เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 200 ราย (รุ่น 1 ปี 2562 จำนวน 200 ราย) (สผง.)	1	ครั้ง	แผนผล													1						1	0.00	-											
2.5 จัดประชุม/สัมมนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ (สผง.)	1	ครั้ง	แผนผล													1						1	0.00	-											
3. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2,328 ราย)																																		0.00	0.00
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ (สผง.)	1	ครั้ง	แผนผล		1															1	0.00	-	1	0.00	-										
3.2 สนับสนุนการจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงแนวทางและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ (สนง.กษ.จ.)	1	ครั้ง	แผนผล				1													1	0.00	-	1	0.00	-										
3.3 สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรกรและสหกรณ์ฯ ในการลงพื้นที่สำรวจ ติดตามและจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการฯ (สนง.กษ.จ.)	2	ครั้ง	แผนผล											1	1							2	0.00	-											
3.4 สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ เพื่อประมวลผลสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (สนง.กษ.จ.)	1	ครั้ง	แผนผล													1						1	0.00	-											

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้																0.00		0.00		
4.1 จัดประชุมคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทาง การดำเนินงานโครงการฯ ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (สผง.)	2	ครั้ง	แผนผล		1									1	1	0.00	2	0.00		
4.2 จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข และ/หรือร่วมประชุม/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ (สผง.)	2	ครั้ง	แผนผล								1			1			2	0.00		
4.3 ร่วมการประชุม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมช., ศอ.บต. เป็นต้น (สผง.)	2	ครั้ง	แผนผล			1					1				1	0.00	2	0.00		

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักตรวจราชการ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																0.00		0.00		
1. การอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																0.00		0.00		
1.1 จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	ครั้ง	แผนผล			1									1	0.00	1	0.00		
1.2 รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	156	ครั้ง	แผนผล			12	12	21	21	12	12	12	21	12	78	0.00	156	0.00		
1.3 รายงานการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	154	ฉบับ	แผนผล						56	21				77	77	0.00	154	0.00		
1.4 สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2	ครั้ง	แผนผล								1			1			2	0.00		
1.5 รายงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบรายงานผลการตรวจราชการ (MOAC Inspector)	2	ครั้ง	แผนผล						1					1	1	0.00	2	0.00		
1.6 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ	24	ครั้ง	แผนผล											12			24	0.00		
1.7 รวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2	ครั้ง	แผนผล						1					1	1	0.00	2	0.00		
1.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ	180	ครั้ง	แผนผล	15	15	20	20	20	20	15	15	20	20		110	0.00	180	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1.9 สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเด็นที่สำคัญประจำเดือน เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9	ครั้ง	แผนผล				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.00	9	0.00	
1.10 สรุปรายงานผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหาภัยแล้งประจำสัปดาห์ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	18	ครั้ง	แผนผล								5	4	4	5			5	0.00	18	0.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเกษตรต่างประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562				2563								ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																	0.00		0.00		
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																	0.00		0.00		
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	ครั้ง	แผนผล	1													1	0.00	1	0.00	
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	ครั้ง	แผนผล	1													1	0.00	1	0.00	
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	2	ครั้ง	แผนผล											1			1	0.00	2	0.00	
2. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ																	0.00		0.00		
2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	3	ครั้ง	แผนผล						1	1						1	2	0.00	3	0.00	
2.2 จัดการประชุมคณะกรรมการมรดกทางการเกษตรโลก	3	ครั้ง	แผนผล			1		1						1			2	0.00	3	0.00	
3. ติดตาม ประเมินผลการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 11 แห่ง 8 ประเทศ	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
4. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ	12	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	2	2								12	0.00	12	0.00	
5. การเป็นผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติ																	0.00		0.00		
5.1 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านทวิภาคี	14	เรื่อง	แผนผล	1	2	1	2	2	2					2	1	1	10	0.00	14	0.00	
5.2 การประชุมกรอบความร่วมมือด้านพหุภาคี	7	เรื่อง	แผนผล	3	2		1								1		6	0.00	7	0.00	
5.3 การประชุมความร่วมมือด้านองค์การระหว่างประเทศ	2	เรื่อง	แผนผล	1											1		1	0.00	2	0.00	
6. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมสถานการณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศและความตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศต่างๆ	4	ครั้ง	แผนผล			1				1		1			1		2	0.00	4	0.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ																	0.00		0.00	
กิจกรรมย่อย : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ																	0.00		0.00	
1. การจัดทำแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ																	0.00		0.00	
1.1 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00	
1.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สปช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00	
1.3 ทบทวนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	2	ครั้ง	แผนผล							1				1		1	0.00	2	0.00	
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ	290	เรื่อง	แผนผล	23	24	24	26	25	24	25	26	25	25	22	21	171	0.00	290	0.00	
3. เป็นผู้แทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหรือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี	126	เรื่อง	แผนผล	10	10	11	10	11	10	8	7	10	16	12	11	70	0.00	126	0.00	
4. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเจรจา ประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศไทยกับองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ	50	เรื่อง	แผนผล	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	29	0.00	50	0.00	
5. การดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	15	โครงการ	แผนผล			4	1	2	3					3	2	10	0.00	15	0.00	
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และข่าวสารด้านการเกษตรของไทย	153	ครั้ง	แผนผล	12	13	12	14	12	11	10	16	14	14	12	13	84	0.00	153	0.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562				2563								ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
																0.00		0.00		
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																0.00		0.00		
1. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน																0.00		0.00		
1.1 อบรมเกษตรกรทั่วไป																0.00		0.00		
1.1.1 คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด	70	ศูนย์	แผนผล	35	35										70	0.00	70	0.00		
1.1.2 จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้จัดฝึกอบรม	50	จังหวัด	แผนผล	25	25										50	0.00	50	0.00		
1.1.3 ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรมและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ	70	แผน	แผนผล	35	35										70	0.00	70	0.00		
1.1.4 คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทั่วไปตามแผน	8,132	ราย	แผนผล			300	500	1,000	2,500	2,500	1,332				6,800	0.00	8,132	0.00		
1.2 การบริหารจัดการโครงการฯ																0.00		0.00		
1.2.1 การบริหารจัดการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด)	50	จังหวัด	แผนผล	25	25										50	0.00	50	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.2.2 การบริหารจัดการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน																0.00		0.00		
1) อำนวยความสะดวก กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท.	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อ	1	ครั้ง	แผนผล								1							1	0.00	
3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00	
2. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่																0.00		0.00		
2.1 อำนวยความสะดวก กำกับดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายเดิม ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในภาพรวมของ กษ.																0.00		0.00		
2.1.1 ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประสาน อำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00	
2.1.2 ดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ	1	ครั้ง	แผนผล				1									1	0.00	1	0.00	
2.1.3 ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ	6	ครั้ง	แผนผล				1	1	1				1	1	1	3	0.00	6	0.00	
2.1.4 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อที่เหมาะสม	1	ครั้ง	แผนผล											1				1	0.00	
2.1.5 ประชุม/ประสานงาน/อำนวยความสะดวก/รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการฯ	9	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1				1	1	1	6	0.00	9	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน											แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน			
				2562			2563								งาน	%	งาน	%				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																			0.00	0.00		
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																			0.00	0.00		
1. อำนวยความสะดวกสำหรับเกษตรกรของแผ่นดิน																			0.00	0.00		
1.1 การสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน																			0.00	0.00		
1.1.1 ทำความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00			
1.1.2 จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00			
1.1.3 อำนวยความสะดวกการสรรหาของคณะทำงานฯ ระดับเขต	12	ครั้ง	แผนผล		4	8									12	0.00	12	0.00				
1.1.4 อำนวยความสะดวกการสรรหาของคณะอนุกรรมการฯ	2	ครั้ง	แผนผล				1	1							2	0.00	2	0.00				
1.1.5 อำนวยความสะดวกการสรรหาของคณะกรรมการฯ	1	ครั้ง	แผนผล						1						1	0.00	1	0.00				
1.1.6 เตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลของปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน	1	ครั้ง	แผนผล							1					1	0.00	1	0.00				
1.2 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน (จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน)	1	ครั้ง	แผนผล									1						1	0.00			
1.3 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน	1	ครั้ง	แผนผล										1					1	0.00			
2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน																			0.00	0.00		
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน	4	ครั้ง	แผนผล	1			1				1			1		3	0.00	4	0.00			

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562						2563						ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : -																0.00		0.00		
1. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์																0.00		0.00		
1.1 จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที่และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัด	8	จังหวัด	แผน ผล					8							8	0.00	8	0.00		
1.2 การจัดทำแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด ระยะ 3 ปี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	8	แผน	แผน ผล							8							8	0.00		
1.3 การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านเกษตรอินทรีย์ ระยะ 3 ปี	8	แผน	แผน ผล								8						8	0.00		
1.4 ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด	8	จังหวัด	แผน ผล								2	3	3				8	0.00		
1.5 จัดสัมมนาเพื่อสรุปโครงการเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	1	ครั้ง	แผน ผล											1			1	0.00		
1.6 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเสนอผู้บริหาร	1	ครั้ง	แผน ผล											1			1	0.00		

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562				2563								ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00		0.00	
กิจกรรมย่อย : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร																	0.00		0.00	
1. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน																	0.00		0.00	
1.1 รับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ	2,170	ราย	แผน ผล	150	160	170	200	220	220	150	150	150	200	200	200	1,270	0.00	2,170	0.00	
1.2 การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	805	ราย	แผน ผล	85	90	90	90	90	90	40	40	40	50	50	50	575	0.00	805	0.00	
2. ติดตามและพัฒนาพื้นที่อาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน																	0.00		0.00	
2.1 การติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการช่วยเหลือ	3,000	ราย	แผน ผล								800				2,200	800	0.00	3,000	0.00	
3. รับเรื่องร้องเรียน																	0.00		0.00	
3.1 การประสานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการชุมนุมร้องเรียนของเกษตรกร โดยการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน 9 ช่องทาง (*)	900	เรื่อง	แผน ผล	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	525	0.00	900	0.00	
3.2 จำนวนเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา	720	เรื่อง	แผน ผล	55	60	65	60	65	60	45	60	60	60	60	70	410	0.00	720	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562				2563								ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																	0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	0.00		0.00		
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																	0.00		0.00		
1.1 ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	หลักเกณฑ์	แผนผล		1												1	0.00	1	0.00	
1.2 ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติ	1	ครั้ง	แผนผล			1											1	0.00	1	0.00	
1.3 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ แบบคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	19	หน่วยงาน	แผนผล					19									19	0.00	19	0.00	
1.4 ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	กระบวนการ	แผนผล									1					1	0.00	1	0.00	
1.5 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงบประมาณ	1	รายงาน	แผนผล										1						1	0.00	
1.6 สืบหาความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563	1	ครั้ง	แผนผล											1					1	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562						2563						งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.7 ติดตาม/รวบรวม/ตรวจสอบ ความต้องการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563	2	ครั้ง	แผนผล								1				1	1	0.00	2	0.00	
1.8 ดำเนินการตามกระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2	กระบวนการ	แผนผล								1				1	1	0.00	2	0.00	
1.9 จัดทำรายงานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ	2	รายงาน	แผนผล								1				1	1	0.00	2	0.00	
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ																0.00		0.00		
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ																0.00		0.00		
2.1.1 ดำเนินการศึกษาระบบและวิเคราะห์ความต้องการ ภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบกำหนดรูปแบบระบบ แนวทางการพัฒนาระบบและกำหนดระยะเวลา	1	รายงาน	แผนผล		1											1	0.00	1	0.00	
2.1.2 ดำเนินการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของระบบ ให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์	1	รายงาน	แผนผล				1									1	0.00	1	0.00	
2.1.3 เขียนโปรแกรมตามที่ได้ดำเนินการออกแบบ	3	ระบบ	แผนผล				1							1	1	1	0.00	3	0.00	
2.1.4 ดำเนินการติดตั้งระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ทำการทดสอบการใช้งานและประเมินผลการทดสอบการทำงาน ปรับปรุงข้อแก้ไข	1	ระบบ	แผนผล												1			1	0.00	
2.1.5 จัดทำคู่มือ จัดฝึกอบรม ให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ	1	ครั้ง	แผนผล												1			1	0.00	
2.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ																0.00		0.00		
2.2.1 ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้งาน และกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานให้ถูกต้องตามสายงานบังคับบัญชา	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
2.2.2 ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
2.2.3 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	4	ครั้ง	แผนผล			1			1			1			1	2	0.00	4	0.00		
2.2.4 ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ	3	ครั้ง	แผนผล											1	1	1			3	0.00	
2.3 การบริหารจัดการเว็บไซต์																	0.00		0.00		
2.3.1 ทบทวนผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานในระบบ บริหารสิทธิ์ การเข้าใช้งาน และให้คำแนะนำการใช้งานระบบแก่ผู้ใช้งาน	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
2.3.2 ปรับปรุงข้อมูลรายการข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (banner) และหน้าเพจการประชาสัมพันธ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	24	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00		
2.3.3 ตรวจสอบ ติดตาม การปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	24	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00		
2.3.4 ดำเนินการการจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานร้องขอ	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
2.3.5 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
2.3.6 ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ	3	ครั้ง	แผนผล											1	1	1			3	0.00	
2.4 การบริหารจัดการ Mobile Application																	0.00		0.00		
2.4.1 ปรับปรุงและดูแลรักษา Mobile Application	24	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00		
2.4.2 บริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้บริการ Download แอปพลิเคชันแก่ผู้ใช้งาน	24	ครั้ง	แผนผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	0.00	24	0.00		
2.4.3 ทบทวนสิทธิ์/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงข้อมูลแอปพลิเคชัน	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
2.4.4 ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันให้มีความถูกต้อง ทันสมัย	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		
2.4.5 ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา/แก้ไขระบบให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562				2563								งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร																	0.00		0.00		
3.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)																	0.00		0.00		
3.1.1 จัดทำ TOR/ขออนุมัติ/จัดซื้อจัดจ้าง	1	สัญญา	แผนผล				1										1	0.00	1	0.00	
3.1.2 ประชุมการออกแบบติดตั้งระบบ	2	ครั้ง	แผนผล					1	1								2	0.00	2	0.00	
3.1.3 ติดตั้ง/ทดสอบระบบ	2	ครั้ง	แผนผล						1	1							2	0.00	2	0.00	
3.1.4 ฝึกอบรม	1	ครั้ง	แผนผล								1						1	0.00	1	0.00	
3.1.5 บริหารจัดการและดูแลรักษา	5	ครั้ง	แผนผล									1	1	1	1	1			5	0.00	
3.2 การบริหารจัดการดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย																	0.00		0.00		
3.2.1 ตรวจสอบการทำงานและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย /ดูแล บำรุงรักษา	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
3.2.2 ดำเนินการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์/แก้ไขปัญหา/ให้บริการ แนะนำ/ประสานผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ	240	ครั้ง	แผนผล	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	0.00	240	0.00	
3.3 บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ.																	0.00		0.00		
3.3.1 บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล (e-Conference) สป.กษ. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
3.3.2 ติดตั้ง ทดสอบระบบ และบริหารจัดการควบคุมการให้บริการระบบประชุมทางไกล/ตอบข้อแก้ไขปัญหา/สรุปผลการให้บริการ	8	ครั้ง	แผนผล				2			2					2	2	4	0.00	8	0.00	
4. พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเกษตร																	0.00		0.00		
4.1 บริหารจัดการระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร																	0.00		0.00		
4.1.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้าข้อมูล	3	ครั้ง	แผนผล	1	1	1											3	0.00	3	0.00	
4.1.2 ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร)	3	ครั้ง	แผนผล				1	1	1								3	0.00	3	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562						2563						ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4.1.3 ดูแลการทำงานระบบระบบรายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สถานการณ์ภัยพิบัติด้านเกษตร)	6	ครั้ง	แผนผล							1	1	1	1	1	1	1	0.00	6	0.00	
4.2 บริหารจัดการข้อมูลและระบบ MOAC OPEN DATA																	0.00		0.00	
4.2.1 สืบค้น คัดเลือก จัดชุดข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มตามลำดับชั้นเพื่อเปิดเผย	2	ครั้ง	แผนผล	1	1											2	0.00	2	0.00	
4.2.2 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่กำหนดจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล	2	ครั้ง	แผนผล			1	1									2	0.00	2	0.00	
4.2.3 จัดเตรียม และปรับรูปแบบข้อมูลที่ได้รับให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้นำเข้าระบบ	2	ครั้ง	แผนผล					1	1							2	0.00	2	0.00	
4.2.4 นำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ตามระดับชั้นเพื่อเปิดเผยของข้อมูล	6	ครั้ง	แผนผล							1	1	1	1	1	1	1	0.00	6	0.00	
4.3 บริหารจัดการข้อมูลและระบบ data.moac.go.th และฐานข้อมูลกลาง																	0.00		0.00	
4.3.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้า	2	ครั้ง	แผนผล	1	1											2	0.00	2	0.00	
4.3.2 ติดตามประสานการเชื่อมโยงข้อมูลตามบัญชีชุดข้อมูลกลางเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง	5	ครั้ง	แผนผล			1	1	1	1	1						5	0.00	5	0.00	
4.3.3 ดูแล ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ data.moac.go.th	5	ครั้ง	แผนผล							1	1	1	1	1				5	0.00	
4.3.4 ดูแล ตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง	5	ครั้ง	แผนผล							1	1	1	1	1				5	0.00	
4.4 งานดูแลบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร																	0.00		0.00	
4.4.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรายงานและการนำเข้า	3	ครั้ง	แผนผล	1	1	1										3	0.00	3	0.00	
4.4.2 ติดตามประสานการนำเข้าข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเกษตร	3	ครั้ง	แผนผล				1	1	1							3	0.00	3	0.00	
4.4.3 ดูแลการทำงานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร	6	ครั้ง	แผนผล							1	1	1	1	1	1	1	0.00	6	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : -																0.00		0.00		
1. การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต																0.00		0.00		
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล	5	ครั้ง	แผนผล			1		1				1		1	1	2	0.00	5	0.00	
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามประเมินผล	5	ครั้ง	แผนผล			1		1				1		1	1	2	0.00	5	0.00	
1.3 ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สป.กษ.	5	ครั้ง	แผนผล			1		1				1		1	1	2	0.00	5	0.00	
1.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
1.5 เสนอความเห็นแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด	4	ครั้ง	แผนผล			1			1					1	1	2	0.00	4	0.00	
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	6	ครั้ง	แผนผล			1	1	1					1	1	1	3	0.00	6	0.00	
1.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1	ครั้ง	แผนผล			1									1	0.00	1	0.00		
1.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สานพลังเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	1	ครั้ง	แผนผล									1						1	0.00	
2. การดำเนินงานด้านการคุ้มครองจริยธรรม																0.00		0.00		
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงประจำปี พร้อมทั้งติดตามประเมินผล	5	ครั้ง	แผนผล			1		1				1		1	1	2	0.00	5	0.00	
2.2 ดำเนินการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564	5	ครั้ง	แผนผล			1		1				1		1	1	2	0.00	5	0.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																0.00		0.00		
1. ประธานอำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																0.00		0.00		
1.1 ประธานอำนวยการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนกลาง)																0.00		0.00		
1.1.1 จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2563	1	ครั้ง	แผนผล	1												1	0.00	1	0.00	
1.1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2563	1	ครั้ง	แผนผล		1											1	0.00	1	0.00	
1.1.3 ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 76 จังหวัด	76	จังหวัด	แผนผล		75	75	75	75	75	76	76	76	76	76	76	76	0.00	76	0.00	
1.1.4 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่	2	ครั้ง	แผนผล				1		1							2	0.00	2	0.00	
1.1.5 การปรับปรุงฐานข้อมูลการเสนอของบประมาณจากสำนักงาน กปร.	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
1.1.6 จัดทำข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกษ.	1	ครั้ง	แผนผล			1										1	0.00	1	0.00	
1.2 ประธานอำนวยการและร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัด (โดย สนง.กษ.จว. 75 จังหวัด)																0.00		0.00		
1.2.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่	76	จังหวัด	แผนผล	75	75	75	75	75	75	76	76	76	76	76	76	76	0.00	76	0.00	
1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำทุกเดือน (75 จังหวัด)	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2. ประธานอำนวยการงานโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ																				
2.1 รวบรวมแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ	1	แผน	แผนผล	1												1	0.00	-	0.00	
2.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	1	ครั้ง	แผนผล				1									1	0.00	-	0.00	
2.3 ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำทุกเดือน	9	ครั้ง	แผนผล					1	1	1	1	1	1	1	1	4	0.00	-	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																0.00		0.00		
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร																0.00		0.00		
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	6	ครั้ง	แผน ผล		1		1		1		1		1		1	3	0.00	6	0.00	
1.2 จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร	8	ครั้ง	แผน ผล			1	1		2				1	1	2	4	0.00	8	0.00	
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	11	ครั้ง	แผน ผล	1	1	1	1	1	2				2	1	1	7	0.00	11	0.00	
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้	12	ครั้ง	แผน ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุการณ์การดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563													
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งาน	%	งาน	%	
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การอำนวยความสะดวกด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม																0.00		0.00		
1. ด้านกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท																0.00		0.00		
1.1 การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท																0.00		0.00		
1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสนอต่อผู้บริหาร	4	ครั้ง	แผนผล			1			1					1	2	0.00	4	0.00		
1.1.2 จัดทำสื่อเสริมสร้างทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่เจ้าหน้าที่	1	ครั้ง	แผนผล											1			1	0.00		
1.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ เสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบ	4	ครั้ง	แผนผล			1			1					1	2	0.00	4	0.00		
1.2 จัดทำรูปแบบสัญญาแนะนำในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อส่งเสริมให้นำรูปแบบสัญญาดังกล่าวไปใช้	8	ฉบับ	แผนผล											8			8	0.00		

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุการณ์ดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
2. ด้านพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา																0.00		0.00		
2.1 จัดทำข้อมูลร่างแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาและประเมินผล และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา	2	ครั้ง	แผนผล				1								1	1	0.00	2	0.00	
2.2 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	1	ครั้ง	แผนผล												1			1	0.00	
2.3 การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของหน่วยงานภายในสังกัด กษ.	3	ครั้ง	แผนผล					1						1	1	1	0.00	3	0.00	
3. ด้านทะเบียนและสารสนเทศ																0.00		0.00		
3.1 จัดทำทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
3.2 จัดเก็บสำเนาเอกสารสำหรับการชี้ชวนในระบบเกษตรพันธสัญญา	12	ครั้ง	แผนผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0.00	12	0.00	
3.4 จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลการทำเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา	1	ระบบ	แผนผล												1			1	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																0.00		0.00		
1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด	456	ครั้ง	แผนผล		76		76		76		76		76		76	228	0.00	456	0.00	
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565)	76	แผน	แผนผล										76					76	0.00	
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	152	ครั้ง	แผนผล				76				76					152	0.00	152	0.00	
4. ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																-		-		
4.1 รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	76	ครั้ง	แผนผล	76												76	0.00	76	0.00	
4.2 รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	228	ครั้ง	แผนผล				76				76			76		152	0.00	228	0.00	
5. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด																	0.00		0.00	
5.1 การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (https://www.opsmoac.go.th/about-moac_province)	684	ครั้ง	แผนผล				76	76	76	76	76	76	76	76	76	304	0.00	684	0.00	
5.2 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	608	ครั้ง	แผนผล					76	76	76	76	76	76	76	76	228	0.00	608	0.00	
5.3 การจัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการประจำปี ของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ สنج.ภช.จว.	76	ครั้ง	แผนผล											76				76	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
6. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ	912	ครั้ง	แผนผล	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	532	0.00	912	0.00	
7. การดำเนินงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																		0.00		0.00	
7.1 จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร (ภัยแล้ง อุทกภัย)	152	ครั้ง	แผนผล						76					76			76	0.00	152	0.00	
7.2 จัดประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด และสรุปรายงานการประชุมฯ	912	ครั้ง	แผนผล	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	532	0.00	912	0.00	
7.3 สรุปผลการแจ้งเตือนภัย/ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	912	ครั้ง	แผนผล	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	532	0.00	912	0.00	
7.4 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ	912	ครั้ง	แผนผล	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	532	0.00	912	0.00	
8. การดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรด้านอาหาร	76	ครั้ง	แผนผล							76							76	0.00	76	0.00	
9. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ																		0.00		0.00	
9.1 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญ	532	ครั้ง	แผนผล			76		76		152		76		76	76		304	0.00	532	0.00	
9.2 การประเมินผลโครงการสำคัญ	152	ครั้ง	แผนผล			76								76		76	76	0.00	152	0.00	

หมายเหตุ :

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานรัฐมนตรี

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

แบบ M1

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม		แผน/ผลสะสม		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562						2563						ถึงเดือน เม.ย.63		12 เดือน		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งาน	%	งาน	%	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																0.00		0.00		
กิจกรรมย่อย : -																0.00		0.00		
1. งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา																0.00		0.00		
1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลกลั่นกรอง สรุปร้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ	2,850	เรื่อง	แผนผล	220	220	220	230	230	230	240	240	240	260	260	260	1,590	0.00	2,850	0.00	
1.2 ประสานและร่วมอำนวยความสะดวกประชุมของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ	180	ครั้ง	แผนผล	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	105	0.00	180	0.00	
2. งานอำนวยความสะดวก ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)																0.00		0.00		
2.1 วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง	242	ครั้ง	แผนผล	30	30	40	40	30	30	2	5	5	10	10	10	202	0.00	242	0.00	
2.2 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยความสะดวกประสานภารกิจกับหน่วยงานในพื้นที่	222	ครั้ง	แผนผล	30	30	30	30	30	30	2	5	5	10	10	10	182	0.00	222	0.00	
2.3 เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนวยความสะดวกภารกิจราชการงานของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหาร	262	ครั้ง	แผนผล	40	40	40	40	30	30	2	5	5	10	10	10	222	0.00	262	0.00	

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสมถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		เหตุผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าแผน
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
3. งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี																0.00		0.00		
3.1 จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ.ในระเบียบวาระการประชุมร่วม ครม.เสนอต่อรัฐมนตรี	96	ครั้ง	แผนผล	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	0.00	96	0.00	
3.2 จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี	1120	ครั้ง	แผนผล	120	120	120	120	80	80	80	80	80	80	80	80	720	0.00	1,120	0.00	
3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี	240	เรื่อง	แผนผล	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	0.00	240	0.00	
3.4 พิจารณากลับกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอคณะรัฐมนตรี	160	เรื่อง	แผนผล	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	110	0.00	160	0.00	
4. งานด้านรัฐสภา																0.00		0.00		
4.1 สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	32	ครั้ง	แผนผล	4	4	4	4	8	8							32	0.00	32	0.00	
4.2 ประสานเจ้าหน้าที่ชี้แจงกรมการปกครอง, คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	24	ครั้ง	แผนผล	4	4	4	4	4	4							24	0.00	24	0.00	
5. งานด้านราษฎร																0.00		0.00		
5.1 งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร	320	ครั้ง	แผนผล	40	40	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	220	0.00	320	0.00	

หมายเหตุ :

ภาคผนวก ข

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ M2)

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
รวม	1,310,542,300.00	-	-	-	1,310,542,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,310,542,300.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	751,284,000.00	-	-	-	751,284,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	751,284,000.00
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	751,284,000.00	-	-	-	751,284,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	751,284,000.00
1. งบบุคลากร	693,896,600.00	-	-	-	693,896,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	693,896,600.00
1.1 เงินเดือน	488,321,400.00	-	-	-	488,321,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	488,321,400.00
1) อัตราเดิม	420,823,531.00				420,823,531.00														0.00	420,823,531.00
2) เงินประจำตำแหน่ง (ป.จ.ต.)	12,377,000.00				12,377,000.00														0.00	12,377,000.00
3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)	36,442,800.00				36,442,800.00														0.00	36,442,800.00
4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	569,009.00				569,009.00														0.00	569,009.00
5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,201,500.00				15,201,500.00														0.00	15,201,500.00
6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	450,060.00				450,060.00														0.00	450,060.00
7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,449,500.00				1,449,500.00														0.00	1,449,500.00
8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิกร (พ.ต.ก.) / ตำแหน่งด้านพัสดุ	1,008,000.00				1,008,000.00														0.00	1,008,000.00
1.2 ลูกจ้างประจำ	38,489,100.00	-	-	-	38,489,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	38,489,100.00
1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	38,246,330.00				38,246,330.00														0.00	38,246,330.00
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	20,400.00				20,400.00														0.00	20,400.00
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	21,010.00				21,010.00														0.00	21,010.00
4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,360.00				15,360.00														0.00	15,360.00
4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	186,000.00				186,000.00														0.00	186,000.00
1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	18,633,600.00	-	-	-	18,633,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	18,633,600.00
1) ค่าจ้างรายเดือน	18,633,600.00				18,633,600.00														0.00	18,633,600.00
1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,452,500.00	-	-	-	148,452,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	148,452,500.00
1) ค่าตอบแทนรายเดือน	148,452,500.00				148,452,500.00														0.00	148,452,500.00
2. งบดำเนินงาน	57,387,400.00	-	-	-	57,387,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	57,387,400.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	57,387,400.00	-	-	-	57,387,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	57,387,400.00
1) ค่าตอบแทน	50,218,300.00	-	-	-	50,218,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	50,218,300.00
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,113,260.00				15,113,260.00														0.00	15,113,260.00
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ	29,450,000.00				29,450,000.00														0.00	29,450,000.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	451,040.00	-	-	-	451,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	451,040.00
<i>(3.1) ข้าราชการ</i>	<i>446,000.00</i>				<i>446,000.00</i>														<i>0.00</i>	<i>446,000.00</i>
<i>(3.2) ลูกจ้างประจำ</i>	<i>5,040.00</i>				<i>5,040.00</i>														<i>0.00</i>	<i>5,040.00</i>
(4) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	197,400.00				197,400.00														0.00	197,400.00
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000.00				1,200,000.00														0.00	1,200,000.00
(6) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,204,600.00				3,204,600.00														0.00	3,204,600.00
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ต.ป.พ.)	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	222,000.00
<i>(7.1) ข้าราชการ</i>	<i>198,000.00</i>				<i>198,000.00</i>														<i>0.00</i>	<i>198,000.00</i>
<i>(7.2) ลูกจ้างประจำ</i>	<i>24,000.00</i>				<i>24,000.00</i>														<i>0.00</i>	<i>24,000.00</i>
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	380,000.00				380,000.00														0.00	380,000.00
2) ค่าใช้สอย	7,169,100.00	-	-	-	7,169,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	7,169,100.00
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,202,736.00				5,202,736.00														0.00	5,202,736.00
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	248,664.00				248,664.00														0.00	248,664.00
(3) ค่าประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,717,700.00				1,717,700.00														0.00	1,717,700.00
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	478,351,800.00	-	-	-	478,351,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	478,351,800.00
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	298,464,400.00	-	-	-	298,464,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	298,464,400.00
2. งบดำเนินงาน	184,715,800.00	-	-	-	184,715,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	184,715,800.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	165,794,600.00	-	-	-	165,794,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	165,794,600.00
1) ค่าตอบแทน	11,790,800.00	-	-	-	11,790,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	11,790,800.00
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,705,900.00				1,705,900.00														0.00	1,705,900.00
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,473,800.00				1,473,800.00														0.00	1,473,800.00
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	7,207,200.00				7,207,200.00														0.00	7,207,200.00
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,403,900.00	-	-	-	1,403,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,403,900.00
<i>(4.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คตป.)</i>	<i>559,000.00</i>				<i>559,000.00</i>														<i>0.00</i>	<i>559,000.00</i>

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(4.2) คำตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ (หนังสือ กค 0406.4/ว38 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ)	100,700.00				100,700.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	100,700.00
(4.3) คำตอบแทนกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของ กษ. (ที่ นร 1008/ว17 ลว 2 กค 59)	100,000.00				100,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	100,000.00
(4.4) คำตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ (ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยราชการ พ.ศ. 2536)	10,000.00				10,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	10,000.00
(4.5) คำตอบแทนการสอบแข่งขันสำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ (ที่ กค 0409.6/ว	45,000.00				45,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	45,000.00
(4.6) คำตอบแทนตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน	50,000.00				50,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	50,000.00
(4.7) คำตอบแทนตำรวจนำขบวนและติดตาม	120,000.00				120,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	120,000.00
(4.8) คำตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	279,200.00				279,200.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	279,200.00
(4.9) คำตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ที่ กค 0406.4/ว138 ลว 16 พย	100,000.00				100,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	100,000.00
(4.10) คำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุม อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. (ระเบียบ ชรก.พลเรือน พ.ศ. 2551)	30,000.00				30,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	30,000.00
(4.11) คำตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ระเบียบ สนย. ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานฯ พ.ศ. 2538)	10,000.00				10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	10,000.00
2) ค่าใช้สอย	148,789,400.00	-	-	-	148,789,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	148,789,400.00
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	18,047,800.00				18,047,800.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	18,047,800.00
(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	7,506,900.00				7,506,900.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	7,506,900.00
(3) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	400,000.00				400,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	400,000.00
(4) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าเบี้ยประกัน)	3,089,000.00				3,089,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,089,000.00
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	3,234,900.00				3,234,900.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,234,900.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(6) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	3,000,000.00				3,000,000.00														0.00	3,000,000.00
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,000,000.00				5,000,000.00														0.00	5,000,000.00
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด	2,000,000.00				2,000,000.00														0.00	2,000,000.00
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	24,940,200.00	-	-	-	24,940,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	24,940,200.00
(9.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	24,640,200.00				24,640,200.00														0.00	24,640,200.00
(9.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (สตน. : เฉพาะค่าเดินทางของ คคป.)	300,000.00				300,000.00														0.00	300,000.00
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	750,000.00				750,000.00														0.00	750,000.00
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	679,200.00				679,200.00														0.00	679,200.00
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,221,800.00	-	-	-	1,221,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,221,800.00
(12.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน)	621,800.00				621,800.00														0.00	621,800.00
(12.2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถส่วนกลาง)	600,000.00				600,000.00														0.00	600,000.00
(13) ค่าเช่ารถยนต์ (รายการผูกพัน)	6,224,900.00	-	-	-	6,224,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	6,224,900.00
(13.1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว.กษ.	909,000.00				909,000.00														0.00	909,000.00
(13.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมช.กษ.	2,247,000.00				2,247,000.00														0.00	2,247,000.00
(13.3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขา รมว.	402,000.00				402,000.00														0.00	402,000.00
(13.4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผช.เลขาฯ	1,015,700.00				1,015,700.00														0.00	1,015,700.00
(13.5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของ สร.	760,200.00				760,200.00														0.00	760,200.00
(13.6) ค่าเช่ารถตู้โดยสาร สร.	891,000.00				891,000.00														0.00	891,000.00
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9,500,000.00
(14.1) กค. - งานพิธีมงคล	7,500,000.00				7,500,000.00														0.00	7,500,000.00
(14.2) กก. - งานพระราชพิธี รัฐพิธี วางพานพุ่ม งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธค และ 12 สค งานวัน เด็กแห่งชาติ งานวันเกษตรแห่งชาติ งานวัน สถาปนากระทรวงฯ	2,000,000.00				2,000,000.00														0.00	2,000,000.00
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,915,700.00	-	-	-	42,915,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	42,915,700.00
(15.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	25,604,400.00	-	-	-	25,604,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	25,604,400.00
(*) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ)	24,819,700.00				24,819,700.00														0.00	24,819,700.00
(*) พนักงานขับรถ (สำหรับรถส่วนกลาง)	784,700.00				784,700.00														0.00	784,700.00
(15.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	3,118,700.00	-	-	-	3,118,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,118,700.00
(*) โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	964,000.00				964,000.00														0.00	964,000.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(* อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์	2,154,700.00				2,154,700.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,154,700.00
(15.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	14,192,600.00	-	-	-	14,192,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	14,192,600.00
(* จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	5,782,600.00				5,782,600.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	5,782,600.00
(* จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานภาพรวมของ	8,410,000.00				8,410,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	8,410,000.00
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,279,000.00	-	-	-	20,279,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,279,000.00
(16.1) จัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน (สัมมนากอง)	-				-							-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
(16.2) ประชุมชี้แจง/กองจัดอบรมในหลักสูตร	6,133,800.00				6,133,800.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	6,133,800.00
(16.3) ส่งบุคลากรอบรมกับหน่วยงานภายนอกหรือ อบรมกับ สกธ. แบบโอนเงินให้	-				-							-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
(16.4) สกธ. จัดอบรมให้กับบุคลากร กษ. ใช้เงินของ สกธ.	14,145,200.00	-	-	-	14,145,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	14,145,200.00
(* หลักสูตรนักบริหาร (สูง,กลาง,ต้น)	14,145,200.00				14,145,200.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	14,145,200.00
3) ค่าวัสดุ	5,214,400.00	-	-	-	5,214,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	5,214,400.00
(2) วัสดุการเกษตร	20,300.00				20,300.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,300.00
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00				25,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	25,000.00
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	146,000.00				146,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	146,000.00
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	233,100.00				233,100.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	233,100.00
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	502,100.00				502,100.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	502,100.00
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสตัน	1,250,900.00	-	-	-	1,250,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,250,900.00
(8.1) วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสตัน (สำหรับรถของกองสำนัก)	850,900.00				850,900.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	850,900.00
(8.2) วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสตัน (สำหรับรถส่วนกลาง)	400,000.00				400,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	400,000.00
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	88,400.00
(9.1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถของกองสำนัก)	68,400.00				68,400.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	68,400.00
(9.2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถส่วนกลาง)	20,000.00				20,000.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,000.00
(10) วัสดุสำนักงาน	2,948,600.00	-	-	-	2,948,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,948,600.00
(10.1) วัสดุสำนักงาน	2,783,500.00				2,783,500.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,783,500.00
(10.2) น้ำดื่มในสำนักงาน	165,100.00				165,100.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	165,100.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,921,200.00	-	-	-	18,921,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	18,921,200.00
1) ค่าโทรศัพท์	4,318,200.00	-	-	-	4,318,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4,318,200.00
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2,211,600.00				2,211,600.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,211,600.00
(2) ค่าบริการหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ Call Center 1170 (กกส.)	64,200.00				64,200.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	64,200.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(3) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร	2,042,400.00				2,042,400.00													-	0.00	2,042,400.00
2) ค่าน้ำประปา	478,300.00				478,300.00													-	0.00	478,300.00
3) ค่าไฟฟ้า	12,314,400.00				12,314,400.00													-	0.00	12,314,400.00
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,810,300.00				1,810,300.00													-	0.00	1,810,300.00
3. งบลงทุน	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,960,000.00
3.1 ครุภัณฑ์	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,960,000.00
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,960,000.00
(1) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ แชน รุ่น High SEER Inverter 18,000 BTU	218,400.00				218,400.00													-	-	218,400.00
(2) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ แชน รุ่น High SEER Inverter 36,000 BTU	424,900.00				424,900.00													-	-	424,900.00
(3) ปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสาร	995,100.00				995,100.00													-	-	995,100.00
(4) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ แชน รุ่น High SEER Inverter 25,000 BTU	42,600.00				42,600.00													-	-	42,600.00
(5) เครื่องปรับอากาศร้อนเย็นแบบแยกส่วนขนาดไม่ น้อยกว่า 7.0 kw (สปช.แคนเบอร์รา)	80,000.00				80,000.00													-	-	80,000.00
(6) เครื่องปรับอากาศร้อนเย็นแบบแยกส่วนขนาดไม่ น้อยกว่า 7.8 kw (สปช.แคนเบอร์รา)	110,000.00				110,000.00													-	-	110,000.00
(7) โตะไม้รูปแบบ L-Shape (สปช. วอชิงตัน ดี.ซี.)	69,000.00				69,000.00													-	-	69,000.00
(8) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น	20,000.00				20,000.00													-	-	20,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	66,538,800.00	-	-	-	66,538,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	66,538,800.00
4.1 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	6,102,000.00	-	-	-	6,102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	6,102,000.00
1) ศึกษาต่อ AIT ทูตต่อเนื่อง (เอก 12 / โท 6)	3,280,000.00				3,280,000.00													-	0.00	3,280,000.00
4.2 ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	60,236,800.00	-	-	-	60,236,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	60,236,800.00
1) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	48,053,800.00				48,053,800.00													-	0.00	48,053,800.00
2) ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (CIRDAP)	2,883,000.00				2,883,000.00													-	0.00	2,883,000.00
3) กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	9,300,000.00				9,300,000.00													-	0.00	9,300,000.00
4.3 เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน	200,000.00				200,000.00													-	0.00	200,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น	45,249,800.00	-	-	-	45,249,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	45,249,800.00
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,649,800.00				4,649,800.00													-	0.00	4,649,800.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรต่างประเทศ	600,000.00				600,000.00													-	0.00	600,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์	10,000,000.00				10,000,000.00													-	0.00	10,000,000.00
5.4 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	17,000,000.00				17,000,000.00													-	0.00	17,000,000.00
5.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งยูทูปเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น	2,000,000.00				2,000,000.00													-	0.00	2,000,000.00
5.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการกิจด้าน การเกษตรต่างประเทศ	10,400,000.00				10,400,000.00													-	0.00	10,400,000.00
5.7 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน	600,000.00				600,000.00													-	0.00	600,000.00
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	28,047,700.00	-	-	-	28,047,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	28,047,700.00
2. งบดำเนินงาน	16,309,300.00	-	-	-	16,309,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	16,309,300.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	12,942,400.00	-	-	-	12,942,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	12,942,400.00
1) ค่าใช้สอย	3,712,500.00	-	-	-	3,712,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,712,500.00
(1) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	3,712,500.00	-	-	-	3,712,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,712,500.00
2) ค่าวัสดุ	9,229,900.00	-	-	-	9,229,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9,229,900.00
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,229,900.00	-	-	-	9,229,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9,229,900.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,366,900.00	-	-	-	3,366,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,366,900.00
1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,366,900.00	-	-	-	3,366,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,366,900.00
(1) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ศทส. ดูแลภาพรวม)	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,300,000.00
(2) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (สทส. / กษ.จว. / สปข.)	1,063,900.00	-	-	-	1,063,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,063,900.00
(3) ค่าเช่าสัญญาณเคเบิลทีวี (กอง / สำนัก)	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3,000.00
3. งบลงทุน	11,738,400.00	-	-	-	11,738,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	11,738,400.00
3.1 ครุภัณฑ์	11,738,400.00	-	-	-	11,738,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	11,738,400.00
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,738,400.00	-	-	-	11,738,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	11,738,400.00
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ และชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	398,000.00
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ และชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน	262,400.00	-	-	-	262,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	262,400.00
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ และชุดโปรแกรม จัดการสำนักงาน	222,600.00	-	-	-	222,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	222,600.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	982,800.00				982,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	982,800.00
(5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	64,000.00				64,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	64,000.00
(6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) แบบที่ 1	16,200.00				16,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	16,200.00
(7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	18,000.00				18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	18,000.00
(8) เครื่องพิมพ์กราฟิกส์ ขนาด 24 นิ้ว 12 สี	184,000.00				184,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	184,000.00
(9) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1,400,000.00				1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,400,000.00
(10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6,557,200.00				6,557,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	6,557,200.00
(11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	60,000.00				60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	60,000.00
(12) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00				2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,500.00
(13) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	174,000.00				174,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	174,000.00
(14) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	117,000.00				117,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	117,000.00
(15) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (สพข. วอชิงตัน ดี.ซี.)	130,000.00				130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	130,000.00
(16) ค่าจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Coference)	380,000.00				380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	380,000.00
(17) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19") พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	393,600.00				393,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	393,600.00
(18) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	17,200.00				17,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	17,200.00
(19) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	6,200.00				6,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	6,200.00
(20) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	23,400.00				23,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	23,400.00
(21) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	69,300.00				69,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	69,300.00
(22) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	165,000.00				165,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	165,000.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง	ระหว่างสำนัก/กอง	เงินจาก 12%		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
		(2)	(3)	(4)																
(23) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	8,000.00				8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	8,000.00
(24) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	87,000.00				87,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	87,000.00
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	151,839,700.00	-	-	-	151,839,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	151,839,700.00
2. งบดำเนินงาน	99,392,800.00	-	-	-	99,392,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	99,392,800.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	89,179,900.00	-	-	-	89,179,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	89,179,900.00
1) ค่าตอบแทน	15,571,745.00	-	-	-	15,571,745.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	15,571,745.00
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,115,150.00				1,115,150.00														0.00	1,115,150.00
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,456,595.00				14,456,595.00														0.00	14,456,595.00
2) ค่าใช้สอย	61,029,956.00	-	-	-	61,029,956.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	61,029,956.00
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน (เช่าอาคาร)	2,488,390.00				2,488,390.00														0.00	2,488,390.00
(2) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	783,260.00				783,260.00														0.00	783,260.00
(3) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าเบี้ยประกัน)	257,824.00				257,824.00														0.00	257,824.00
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	299,070.00				299,070.00														0.00	299,070.00
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด	2,446,474.00				2,446,474.00														0.00	2,446,474.00
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	8,842,146.00	-	-	-	8,842,146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	8,842,146.00
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (กอง / สำนัก)	8,842,146.00				8,842,146.00														0.00	8,842,146.00
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,660,800.00	-	-	-	1,660,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,660,800.00
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	109,000.00
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,705,560.00	-	-	-	2,705,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,705,560.00
(9.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (กอง / สำนัก : สำหรับรถของหน่วยงาน)	2,705,560.00				2,705,560.00														0.00	2,705,560.00
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	1,159,720.00	-	-	-	1,159,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,159,720.00
(10.1) กข.จ. - งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งานออกพื้นที่ งานประจำปีของจังหวัด	1,159,720.00				1,159,720.00														0.00	1,159,720.00
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,277,712.00	-	-	-	40,277,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	40,277,712.00
(11.1) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	38,046,142.00	-	-	-	38,046,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	38,046,142.00
(*) จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (กอง/สำนัก : ตำแหน่งต่างๆ)	38,046,142.00				38,046,142.00														0.00	38,046,142.00
(11.2) จ้างเหมาเอกชนจัดหาอุปกรณ์	1,091,200.00	-	-	-	1,091,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,091,200.00
(*) อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่อง	1,091,200.00				1,091,200.00														0.00	1,091,200.00
(11.3) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน	1,140,370.00	-	-	-	1,140,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,140,370.00
(*) จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	1,140,370.00				1,140,370.00														0.00	1,140,370.00
3) ค่าวัสดุ	12,578,199.00	-	-	-	12,578,199.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	12,578,199.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(1) วัสดุก่อสร้าง	1,000.00	-	-	-	1,000.00													-	0.00	1,000.00
(2) วัสดุการเกษตร	26,200.00	-	-	-	26,200.00													-	0.00	26,200.00
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	140,125.00	-	-	-	140,125.00													-	0.00	140,125.00
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	451,080.00	-	-	-	451,080.00													-	0.00	451,080.00
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,050.00	-	-	-	79,050.00													-	0.00	79,050.00
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รวมพวกเวชภัณฑ์)	2,500.00	-	-	-	2,500.00													-	0.00	2,500.00
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	75,460.00	-	-	-	75,460.00													-	0.00	75,460.00
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,802,480.00	-	-	-	6,802,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	6,802,480.00
(8.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำหรับรถของ กอง/สำนัก)	6,802,480.00	-	-	-	6,802,480.00													-	0.00	6,802,480.00
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700,460.00	-	-	-	700,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	700,460.00
(9.1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถของ กอง/สำนัก)	700,460.00	-	-	-	700,460.00													-	0.00	700,460.00
(10) วัสดุสำนักงาน	4,299,844.00	-	-	-	4,299,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4,299,844.00
(10.1) วัสดุสำนักงาน	4,035,233.00	-	-	-	4,035,233.00													-	0.00	4,035,233.00
(10.2) น้ำดื่มในสำนักงาน	264,611.00	-	-	-	264,611.00													-	0.00	264,611.00
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,212,900.00	-	-	-	10,212,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	10,212,900.00
1) ค่าโทรศัพท์	2,160,192.00	-	-	-	2,160,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,160,192.00
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2,160,192.00	-	-	-	2,160,192.00													-	0.00	2,160,192.00
2) ค่าน้ำประปา	127,012.00	-	-	-	127,012.00													-	0.00	127,012.00
3) ค่าไฟฟ้า	6,236,930.00	-	-	-	6,236,930.00													-	0.00	6,236,930.00
4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,688,766.00	-	-	-	1,688,766.00													-	0.00	1,688,766.00
3. งบลงทุน	43,446,900.00	-	-	-	43,446,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	43,446,900.00
3.1 ครุภัณฑ์	36,385,600.00	-	-	-	36,385,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	36,385,600.00
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,600.00	-	-	-	1,385,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,385,600.00
(1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษ ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	12,000.00
(2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	200,000.00
(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	51,800.00
(4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	388,800.00	-	-	-	388,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	388,800.00
(5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	80,400.00	-	-	-	80,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	80,400.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	84,600.00
(7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	28,000.00
(8) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ แขนว รุ่น High SEER Inverter 13,000 BTU	181,600.00	-	-	-	181,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	181,600.00
(9) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ แขนว รุ่น High SEER Inverter 30,000 BTU	358,400.00	-	-	-	358,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	358,400.00
2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	591,900.00	-	-	-	591,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	591,900.00
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล	212,300.00	-	-	-	212,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	212,300.00
(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	101,100.00	-	-	-	101,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	101,100.00
(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	85,000.00
(4) จอรับภาพ ชนิดมอเดอริไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม 100 นิ้ว	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	26,000.00
(5) จอรับภาพ ชนิดมอเดอริไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม 120 นิ้ว	76,500.00	-	-	-	76,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	76,500.00
(6) จอรับภาพ ชนิดมอเดอริไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม 200 นิ้ว	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	91,000.00
3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	34,294,200.00	-	-	-	34,294,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	34,294,200.00
(1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	40,800.00
(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	194,000.00	-	-	-	194,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	194,000.00
(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	56,000.00
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	10,304,000.00	-	-	-	10,304,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	10,304,000.00
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล	16,492,000.00	-	-	-	16,492,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	16,492,000.00
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล	7,175,000.00	-	-	-	7,175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	7,175,000.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
(7) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	32,400.00
4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,900.00	-	-	-	64,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,900.00
(1) ชุดไมโครโฟนสำหรับประชุม	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	53,900.00
(2) เครื่องขยายไมค์สำหรับประชุม	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	11,000.00
5) ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	49,000.00
(1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	49,000.00
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	7,061,300.00	-	-	-	7,061,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,061,300.00
1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท	340,100.00	-	-	-	340,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	340,100.00
2) ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น	2,647,500.00	-	-	-	2,647,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2,647,500.00
3) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	400,000.00
4) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสงขลา	1,708,500.00	-	-	-	1,708,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,708,500.00
5) ปรับปรุงห้องทำงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	107,000.00	-	-	-	107,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	107,000.00
6) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	490,300.00	-	-	-	490,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	490,300.00
7) ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี	1,272,500.00	-	-	-	1,272,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1,272,500.00
8) ปรับปรุงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	95,400.00	-	-	-	95,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	95,400.00
5. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9,000,000.00
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม นโยบายสำคัญ	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	9,000,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	20,944,700.00	-	-	-	20,944,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,944,700.00
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,944,700.00	-	-	-	20,944,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,944,700.00
5. งบรายจ่ายอื่น	20,944,700.00	-	-	-	20,944,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,944,700.00
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม แนวพระราชดำริ	4,154,700.00	-	-	-	4,154,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4,154,700.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริ	16,790,000.00	-	-	-	16,790,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	16,790,000.00
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	14,911,700.00	-	-	-	14,911,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	14,911,700.00
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	14,911,700.00	-	-	-	14,911,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	14,911,700.00
5. งบรายจ่ายอื่น	14,911,700.00	-	-	-	14,911,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	14,911,700.00

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (1)	รายการปรับปรุง (+/-)			งบสุทธิ (1±2±3±4) = (5)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เบิกจ่ายสะสม	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ภายในสำนัก/กอง (2)	ระหว่างสำนัก/กอง (3)	เงินจาก 12% (4)		ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63			
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,911,700.00				14,911,700.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	14,911,700.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน) ภาคเหนือ	4,039,800.00	-	-	-	4,039,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4,039,800.00
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเคลื่อนการดำเนินงานเกษตร อินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	4,039,800.00	-	-	-	4,039,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4,039,800.00
5. งบรายจ่ายอื่น	4,039,800.00	-	-	-	4,039,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4,039,800.00
5.1 ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงาน เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	4,039,800.00	-	-	-	4,039,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	4,039,800.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	41,010,300.00	-	-	-	41,010,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	41,010,300.00
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	41,010,300.00	-	-	-	41,010,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	41,010,300.00
4. งบเงินอุดหนุน	19,500,000.00	-	-	-	19,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	19,500,000.00
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์	19,500,000.00	-	-	-	19,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	19,500,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น	21,510,300.00	-	-	-	21,510,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,510,300.00
5.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน	15,165,800.00	-	-	-	15,165,800.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	15,165,800.00
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	6,344,500.00	-	-	-	6,344,500.00							-	-	-	-	-	-	-	0.00	6,344,500.00

ภาคผนวก ค

แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ M4)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

M4

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
เป้าหมายการให้บริการ สป.ภข. 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ	แผนผล													60		60	-	สผง.
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	400	ราย	แผนผล													400		400	-	
กิจกรรม : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	400	ราย	แผนผล													400		400	-	
เป้าหมายการให้บริการ สป.ภข. 2 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	80	ร้อยละ	แผนผล													80		80	-	กนท.
โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	8,132	ราย	แผนผล			300	500	1,000	2,500	2,500	1,332					6,800	-	8,132	-	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	80	ร้อยละ	แผนผล													80		80	-	
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	8,132	ราย	แผนผล			300	500	1,000	2,500	2,500	1,332					6,800	-	8,132	-	
เป้าหมายการให้บริการ สป.ภข. 3 : เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90	ร้อยละ	แผนผล													90		90	-	กปท.
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90	ร้อยละ	แผนผล													90		90	-	
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14	หน่วยงาน	แผนผล													14		14	-	

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2562			2563									งาน	%	งาน	%	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
เป้าหมายการให้บริการ สป.ภช.4 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง (ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัดย่อย)	90	ร้อยละ													90			-	สผง.	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	578,000	คน	แผน ผล												578,000			578,000	-	กกส.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : ร้อยละความผูกพันของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีต่อองค์กร	70	ร้อยละ	แผน ผล												70			70	-	กกจ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สป.ภช. และ กษ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2562 ผู้ใช้บริการ 514,985 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นจำนวน 530,435 คน)	3	ร้อยละ	แผน ผล												3			3	-	คทส.
	530,435	คน	แผน ผล												530,435			530,435	-	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 : ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร	80	ร้อยละ	แผน ผล												80			80	-	สภส.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 : จำนวนรายงาน/ข้อเสนอที่แสดงถึงผลประโยชน์จากการประชุมเจรจา หรือกับต่างประเทศนำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการเกษตรต่างประเทศ	23	รายงาน	แผน ผล	5	4	1	3	2	2				2	2	2	17	-	23	-	สภต.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 : มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3	3	ร้อยละ	แผน ผล												3			3	-	สพช.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 : จำนวนกฎหมายด้านการเกษตรที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	13	ฉบับ	แผน ผล			3			2			1			7	5	-	13	-	สภม.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8 : จำนวนข้อเสนอแนะของการตรวจราชการที่นำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	52	ข้อเสนอ	แผน ผล							26					26	26	-	52	-	สตร.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของกระทรวงที่เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินผล	80	ร้อยละ	แผน ผล			80									80	-		80	-	สตน.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 : จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหานี้ส่นเพิ่มขึ้น (ปี 2562 เกษตรกรได้รับเงินกู้ 1,241 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 1,300 ราย)	5	ร้อยละ	แผน ผล												5			5	-	สกร.
	805	ราย	แผน ผล	85	90	90	90	90	90	40	40	40	50	50	50	575	-	805	-	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11 : การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร ปี 2563	1	ฐานข้อมูล	แผน ผล												1			1	-	สผง.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	100	ร้อยละ	แผน ผล	40	20							20	20		60	-		100	-	สพบ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 13 : จำนวนส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนมากขึ้น	30	ร้อยละ	แผน ผล												30			30	-	กกค.

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	แผนผล	เป้าหมายการดำเนินงาน												แผน/ผลสะสม ถึงเดือน เม.ย.63		แผน/ผลสะสม 12 เดือน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2562			2563									งาน	%	งาน	%		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
ผลผลิต : ผลผลิตอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	90	ร้อยละ	แผนผล													90		90	-	สผง.	
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตรได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	20	หน่วยงาน	แผนผล													20		20	-	ทุกหน่วยงาน	
กิจกรรมที่ 2 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงได้ตามเป้าหมายของแต่ละจังหวัดที่ได้รับ	90	ร้อยละ	แผนผล													90		90	-	สนง. กษ.จว.	
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.กษ.	80	ร้อยละ	แผนผล			10		20						30		20	30	-	100	-	ศทส.
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ Digital Government Maturity Model ของ สป.กษ.	80	ร้อยละ	แผนผล			10										90	10	-	100	-	
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ. 4 : ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์	50	ร้อยละ	แผนผล													50		50	-	กนท.	
โครงการ : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น	3	ร้อยละ	แผนผล													3		3	-		
กิจกรรม : อำนาจการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จที่หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุตามแผนงานที่กำหนด	85	ร้อยละ	แผนผล													85		85	-		

