
ความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการงาน
มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2569

โดย ศูนย์วิจัยและพันฒนาการเกษตรอุดรธานี



1. การขอใช้พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
2. การจัดซื้อจัดจ้างการด าเนินการออกแบบ MASTER PLAN และ THEME
3. งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
4. การเตรียมการด้านการบรกิาร อ านวยความสะดวก การขนส่ง จราจร ความปลอดภัย และรักษาพยาบาล
5. งบประมาณงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ปี 67
6. การประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569



1.2 การขอใช้และขอถอนสภาพ ตามมาตรา 9 และมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้พิจารณาอนุญาตให้เข้าใชป้ระโยชน์ในที่ดินของรัฐแล้ว โดยมีก าหนดให้ใช้คราวละ 5 ปี
- แปลง “ทุ่งหนองแด” อนุญาตแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566
- แปลง “บ้านไก่เถื่อน” อนุญาตแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ส านักงานจังหวัดอุดรธานี ได้รับใบอนุญาตแล้ว พร้อมทั้งรับทราบเงื่อนไขในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และจัดท าป้ายแสดงการอนุญาตใน
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และมีหนังสือหารือขอผ่อนผันช าระค่าตอบแทนรายปีให้แก่ อปท. ในเขตรับผิดชอบ ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- อยู่ระหว่างประสานขอแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Master Plan) และแผนงานบริหารพื้นที่หลังเสร็จการจัดงานเพื่อประกอบการ

พิจารณาขอถอนสภาพที่ดินต่อไป
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1.1 ขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นไม่น ามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ ามาบังคับใช้ในพื้นที่
มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 อนุมัติยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า ส าหรับพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลง 

“ทุ่งหนองแด” ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อให้สามารถเข้าด าเนินงานในพื้นที่ได้ พร้อมส่งรายงานการเตรียมพื้นที่และก่อสร้างให้ 
AIPH ได้ทันเวลาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 และเปิดงานได้ตามก าหนดเวลาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569)

1. การขอใช้พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 
และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.3 ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484

กรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุญาตให้จังหวัดอุดรธานี เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า 
ตามมาตรา 4(1) แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโครงการมหกรรมพืชสวนโลก 
ท้องที่ต าบลหมูม่น และท้องที่ต าบลกุดสระ ตามเรื่องราวที่ขอได้มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ดังนี้

- แปลงเนื้อที่ 21 ไร่ 86.4 ตารางวา อนุญาตเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
- แปลงเนื้อที่ 1,009 ไร่ 25 ตารางวา อนุญาตเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ออกใบอนุญาตตามแบบ ป.๘๔-๔ 

ตามระเบียบแล้ว
จังหวัดอุดรธานี ได้ติดต่อขอรับใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 

และจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าหนังสือขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2556 โดยขอยกเว้นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษา
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณา
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

1. การขอใช้พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
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1. การขอใช้พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

1.4 ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออก กับทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ
ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีจะด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้างตามค าขออนุญาตเดิมนั้น 

ตรงกับจุดทางเข้า-ออก ตาม Master Plan ใหม่หรือไม่ และส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีได้ด าเนินการประสานกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ 
เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออก ทางหลวง

1.5 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก
ทางแขวงบ ารุงทางอุดรธานีได้น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการส่วนกลางระดับกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาตแล้ว คณะกรรมการ

ส่วนกลางได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับจ้างออกแบบ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สรุปว่า จากการออกแบบ Master Plan มีการเพิ่มจุด
ท าทางเข้า-ออก พื้นที่จัดงาน เป็น 2 จุด แขวงบ ารุงทางอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เพื่อชี้จุดที่จะท าการ
ก่อสร้างทางผ่านทั้ง 2 จุด ให้ถูกต้องตรงตาม Master Plan และแขวงบ ารุงทางอุดรธานี สรุปค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทางผ่านทั้ง 2 จุด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,259,375.58 บาท 



2. การจดัซ้ือจดัจ้างการด าเนินการออกแบบ MASTER PLAN และ THEME
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จังหวัดอุดรธานีได้จ้างออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดสร้างพ้ืนที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 กับกิจการร่วมค้า 
หนึ่งร้อยสิบพีแอล (ตามสัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566) วงเงิน 55,746,000 บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตาม
สัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ด าเนินการบริหารสัญญาเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
ทั้ง 5 งวดงาน ครบถ้วนถูกต้องภายในก าหนดสัญญาเรียบร้อยแล้ว

แผนงานก่อสร้างโครงการ
- ปี 2567 – เริ่มมีการปรับถมพื้นที่โครงการ งานพื้นที่หน้าโครงการ งานปลูกต้นไม้ใหญ่ งานผังแม่บทและผังบริเวณและเริ่มสร้างอาคารประชาสัมพันธ์

อาคารอ านวยการ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
- ปี 2568 – เริ่มสร้างหมู่บ้านอีสาน อาคารนิทรรศการเรือนกระจก หอชมวิว อาคารสนับสนุนอื่น ๆ

งวดท่ี 3
ส่งมอบเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2566

งวดท่ี 1
ส่งมอบเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2566

งวดท่ี 2
ส่งมอบเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2566

งวดท่ี 4
ส่งมอบเม่ือวนัท่ี  6 มีนาคม 2567

งวดท่ี 5
ส่งมอบเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2567
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2. การจดัซ้ือจดัจ้างการด าเนินการออกแบบ MASTER PLAN และ 
THEME (ต่อ)
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ส่งมอบผังแม่บท Master Plan และ Theme พร้อม
รายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 
(ฉบับสมบูรณ)์ ให้จังหวัดอุดรธานี เรียบร้อยแล้ว และจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือถึง อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร รายงานว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการบริหารสัญญาเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน 
(Terms of Reference : TOR) ทั้ง 5 งวดงาน ครบถ้วนถูกต้องภายในก าหนดสัญญาเรียบร้อย
แล้ว จึงขอส่งมอบผังแม่บท (Master Plan) และรายละเอียดโครงการจัดสร้างพื้นที่จัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ฉบับสมบูรณ์) ให้กับกรมวิชาการเกษตรเพื่อ
ด าเนินการต่อไป (หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.3/ 7524 ลงวันที่ 30 
เมษายน 2567) เรียบร้อยแล้ว
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จังหวัดอุดรธานีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-bidding) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 วงเงิน 109,706,200 บาท และก าหนดระยะเวลา
ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้ นส่วนจ ากัด อุบลรุ่ ง เรืองกลการ ซึ่ งได้ เสนอราคาจ้าง
วงเงิน 100,987,000 บาท เมื่อครบก าหนดการยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นอุธรณ์ จึงได้มีหนังสือเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และมีการลงนามใน
สัญญาแล้ว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 และก าหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 16 มกราคม 2568
ระยะเวลาด าเนินการ 240 วัน แบ่งออกเป็น 8 งวดงาน

หน่วยด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

3. งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

แผนการด าเนินงานปรบัสภาพพื้นท่ี เร่ิมด าเนินการในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีการเร่งรดัและด าเนินการ
บริหารสัญญาใ ห้แ ล้ว เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะ เวลา  182  วัน  ( 22  พฤษภาคม 2567  –20  พฤศจิกายน  2567 ) 
หากเป็นไปตามแผน ดงักล่าว กจ็ะสามารถส่งมอบพื้นท่ีทัง้หมดให้กบังานก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงการปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ภายใน
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2567 และหากมีความจ าเป็น กส็ามารถส่งมอบพืน้ท่ีให้ด าเนินการก่อสร้างในส่วนท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนได้
ก่อนก าหนดดงักล่าว โดยมีรายละเอียดและมีแผนงานโครงการปรบัสภาพพืน้ท่ีสวนสาธารณะหนองแด
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3. งานปรับสภาพพ้ืนที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
(ต่อ)

แผนงานโครงการงานปรบัสภาพพืน้ท่ีสวนสาธารณะหนองแด (ตาม Term Of Reference : TOR)
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3. งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
(ต่อ)

ปรบัแผนงานโครงการงานปรบัสภาพพืน้ท่ีสวนสาธารณะหนองแด ตามประเดน็ข้อกงัวลท่ีกรมวิชาการเกษตร
น าเสนอต่อท่ีประชมุคณะอนุกรรมการกลัน่กรองงบประมาณฯ ครัง้ท่ี 2/2567 เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2567



3
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เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีบวงสรวงก่อนด าเนินการปรับสภาพพื้นที่ สวนสาธารณะหนองแด 
ต าบลกุดสระ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ส าหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ .ศ. 2569 
โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ค าวงศ์ปิน, นายณฐพล วิถี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

3. งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (ต่อ)



3
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วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการด าเนินโครงการปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙  โดยมี นายพรเทพ ศรีวรานนท์ โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอุดรธานี,  นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดอุดรธานี, ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ บุญชาญ, นางสาวอุมาพร เจริญราช ผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และนายเทิดศักดิ์ บัวขาว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ร่วมคณะติดตาม

สรุปผลงาน ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างดังต่อไปนี้

- ส ารวจวางผังหมุดทางราบ ทางดิ่ง ผังแนวเขตก่อสร้าง พร้อมหมุดยึดโยง (RP)  แล้วเสร็จ

- ส ารวจและตรวจสอบขอบเขต ระดับการขุดดินและการถมดิน แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลโครงการตามข้อก าหนด จ านวน ๒ จุด  แล้วเสร็จ

- จัดท าส านักงานสนามชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน 

- งานขุดตัดดินในพื้นที่พร้อมขนไปบริเวณพื้นที่ถมดิน ได้ปริมาณงานโดยประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลบ.ม. (ประมาณ ร้อยละ ๑๐ ของงานขุดตัด
ดินในพื้นที่พร้อมขนไปบริเวณพื้นที่ถมดินในโครงการ)

3. งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (ต่อ)



3
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3. งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี (ต่อ)



4. การเตรียมการด้านการบริการ อ านวยความสะดวก การขนส่ง 
จราจร ความปลอดภยั และรกัษาพยาบาล
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ส านักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้เตรียมจุดจอดแล้วจร
ไว้เพื่อเป็นจุดน าผู้เยี่ยมชมงานและนักท่องเที่ยวเข้าสู่
งานพืชสวนโลกฯ ไว้ 4 จุด ดังนี้

- จุด A บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานี ผ่านสถานีขนส่ง
อุดรธานีแห่งที่ 1 แล้วไปยังสถานที่จัดงานมหกรรมพืช
สวนโลกฯ

- จุด B บริเวณท่าอากาศยานอุดรธานี ผ่านสถานีขนส่ง
อุดรธานีแห่งที่ 2 แล้วไปยังสถานที่จัดงานมหกรรมพืช
สวนโลกฯ

- จุด C บริเวณเทศบาลเมืองหนองส าโรง แล้วไปยัง
สถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

- จุด D บริเวณศาลแรงงานภาค 4 แล้วไปยังสถานที่จัด
งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

4.1 การขนส่งทางบก



4. การเตรียมการด้านการบริการ อ านวยความสะดวก การขนส่ง 
จราจร ความปลอดภยั และรกัษาพยาบาล
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ท่าอากาศยานอุดรธานีสามารถรับรองผู้โดยสารได้ 
3.5 ล้านคนต่อปี มีสนามบินเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานอุดรธานี 
จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 1) ท่าอากาศยานดอนเมือง 2) ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 3) ท่าอากาศยานภูเก็ต 4) ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ 5) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมถึงมีเส้นทางการบิน
ระหว่างประเทศ 1 เส้นทางบิน คือ คุนหมิง – อุดรธานี ให้บริการ
สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน โดยสายการบิน ลัคกี้แอร์ (เปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567) พื้นที่การรองรับผู้โดยสารยัง
สามารถรองรับผู้โดยสารได้อีก ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการ 5 
สายการบิน ในอาคารผู้โดยสารมีหน่วยงานอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น ศุลกากร ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง บริษัทรถเช่า 5 
บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมรองรับเที่ยวบินจาก
ต่างประเทศ มีพื้นที่จอดรถมินิบัส หรือรถอื่น ๆ ที่ทางส านักงาน
ขนส่งจังหวัดอุดรธานีจะน ามาบริการในอนาคต

4.2 การขนส่งทางอากาศ



4. การเตรียมการด้านการบริการ อ านวยความสะดวก การขนส่ง 
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ได้ท าบันทึกข้อตกลง MOU ในการส่งมอบพื้นที่ Smart Zone ให้กับเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหน่วยงานดูแลบ ารุงรักษา 
ส่วนในพื้นที่การจัดงานจะมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเข้ามาใช้ภายในพื้นที่จัดงานฯ และบริเวณใกล้เคียง 

4.3 การรักษาความปลอดภัย



4. การเตรียมการด้านการบริการ อ านวยความสะดวก การขนส่ง 
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4.4 การรักษาพยาบาล

การออกแบบระบบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยขั้นตอนการให้บริการ 13 ขั้นตอน 
ดังนี้
1) คัดกรองผู้เข้าชมงาน

2) ลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน และ Passport ที่จุด Register

3) หากพบว่าผู้เข้าชมงานมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจะมีการแจก Smart 
Health Wristband เพื่อติดตามผลสุขภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมงาน

4) เดินเข้างานผ่าน Smart Gate และระบบตรวจจับใบหน้า Face 
Detection น าส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ Command Center

5) ระหว่างเดินชมงานแล้วมีอาการผิดปกติต้องการความช่วยเหลือหรือ
ขอค าแนะน าทางแพทย์โดยกด SOS ที่ Smart Pole โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วน 
Health Command Center คอยให้บริการเบื้องต้น

6) รถ EV Tuk-Tuk ปรับคนไข้ที่ จุด Smart Pole หรือส่งเจ้าหน้าที่ 
หรือแพทย์ไปที่จุด Smart Pole
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4.4 การรักษาพยาบาล

7) น าส่งผู้ป่วยที่ Health Station

8) ผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจสุขภาพเบื้องต้นและเช็คสิทธิประกัน
สุขภาพ

9) วินิจฉัยพบคนไข้มีอาการ

10) รถ Ambulance ไปรับคนไข้ท่ี Health Station

12) ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อย

13) ข้อมูลของผู้ป่วยถูกส่งไปที่ศูนย์ Health Command Center
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5. งบประมาณงานมหกรรมพืชสวนโลก ปีงบประมาณ 2567

1.   จงัหวดัอดุรธานี จ านวน 144,993,800 บาท

2.   กรมวิชาการเกษตร จ านวน 387,612,800 บาท

3.   สสปน. จ านวน 9,806,600 บาท

❖ แผนงานท่ี 1 การออกแบบ Master Plan และ Theme วงเงิน 33,447,600 บาท (แทนวงเงินตกพบั)
❖ แผนงานท่ี 3 การจดัตกแต่งภมิูสถาปัตยกรรม และงานสาธารณูปโภค 

และงานอาคาร วงเงิน  109,706,200 บาท (ปรบัสภาพพืน้ท่ี)
❖ แผนงานท่ี 4 การบริหารจดัการ ประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรม วงเงิน 1,840,000 บาท

❖ แผนงานท่ี 3 การจดัตกแต่งภมิูสถาปัตยกรรม และงานสาธารณูปโภค 
และงานอาคาร วงเงิน 328,500,000 บาท

❖ แผนงานท่ี 4 การบริหารจดัการ ประชาสมัพนัธ ์และกิจกรรม 
วงเงิน 59,112,800 บาท

❖ แผนงานท่ี 5 License Fee และการตรวจสอบโดย AIPHวงเงิน  9,806,000 บาท
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6.การประชาสมัพนัธง์านมหกรรมพืชสวนโลกจงัหวดัอดุรธานี พ.ศ. 2569

20

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จังหวัดอุดรธานี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้จัดประชุมคณะท างานอ านวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมจัดแถลงข่าวถึง
ความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 
ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



จบการน าเสนอ
ขอบคุณครับ/ค่ะ
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