



# คู่มือนำเข้าระบบ แผนงาน/โครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  
(สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

# สารบัญ

	หน้า
วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ	1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผป ๐๑ - ผป ๐๒)	28
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตผจ ๐๑ - ตผจ ๐๒)	30
แบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	34
คำอธิบายแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	35
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	37
คำอธิบายแบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	40
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ	41

## วิธีการบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามงาน/โครงการ (www.moac-info.net)

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลได้โดยการ Login ผ่านจากหน้าจอหลักในรูปที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกที่เมนู บัญชีงาน/โครงการ แบบติดตามความก้าวหน้า หรือกิจกรรมโครงการได้ในกรณีที่ต้องการดูรายงานหรือการบันทึกข้อมูล


**ข้อแนะนำ**  
ถ้าทำการเข้าสู่ระบบแล้ว ไม่ทำงานเกิน 30 นาที ระบบจะตัดการทำงานอัตโนมัติ ให้ทำการ login อีกครั้ง



รูปที่ ๑ หน้าต่างการ Login เข้าระบบ

## การบันทึกข้อมูลโครงการและการติดตามโครงการมี ๘ ส่วนด้วยกัน คือ

๑. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
๒. ประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๓. แผนงาน
๔. ผลผลิต
๕. บัญชีงาน/โครงการ
๖. กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ
๗. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ
๘. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ



รูปที่ ๒ ส่วนระบบแผนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์จังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังรูปที่ ๓ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website ของจังหวัด เพื่อดูรายละเอียด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เช่น [www.ranong.go.th](http://www.ranong.go.th) เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่มีประเด็นพัฒนายาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ๓ แทน)

ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

Menu

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ โครงสร้าง ที่ตั้ง ติดต่อ E-mail คู่มือใช้งาน Logout

ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ
1	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นนำ	-	<input type="button" value="แก้ไข"/>	<input type="button" value="ลบ"/>
2	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีแรง เชื่อมแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	<input type="button" value="แก้ไข"/>	<input type="button" value="ลบ"/>
3	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเมืองน่าอยู่ ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน	-	<input type="button" value="แก้ไข"/>	<input type="button" value="ลบ"/>
4	2558	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นประจักษ์การดำเนินงานเด่นแห่งอินทนิมิต	-	<input type="button" value="แก้ไข"/>	<input type="button" value="ลบ"/>

เพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด


ปี:

ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด:

ลิงค์:

รูปที่ ๓ หน้าจอทำงานข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

### ○ การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป  ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังรูปที่ ๔ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด					เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	ลิงค์	แก้ไข	ลบ	
1	2553	เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	http://www.ranongstg.com/		<input type="checkbox"/>	
2	2553	เมืองน่าอยู่	http://www.ranongstg.com/		<input type="checkbox"/>	
3	2553	ศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน	http://www.ranongstg.com/		<input type="checkbox"/>	

แก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด	
ปี	<input type="text" value="2553"/>
ชื่อยุทธศาสตร์จังหวัด	<input type="text" value="เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"/>
ลิงค์	<input type="text" value="http://www.ranongstg.com/"/>
<input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>	

รูปที่ ๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

### ○ การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัดให้ Click ที่ช่อง  ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการลบจากหน้าจอ ในรูปที่ ๔ แล้ว Click ที่ปุ่ม  มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **ประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**

เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับกรเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ดังรูปที่ ๕ จากหน้าจอจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้โดยการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และลิงค์ URL สำหรับเชื่อมโยงไปยัง Website เพื่อดูรายละเอียดประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (กรณีที่มีประเด็นการพัฒนายาวมากๆ ระบบไม่สามารถบันทึกได้ ให้ท่านตัดข้อความและใช้ ๆ แทน)

ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ลิงค์
1	2553	การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-
2	2553	เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	-
3	2553	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร	-

เพิ่มข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด


ปี :

ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด :

ลิงค์ :

รูปที่ ๕ หน้าจอทำงานข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- **การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**

การแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทำได้โดย Click ที่รูป  ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขประเด็นการพัฒนาดังรูปที่ ๖ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ลำดับ	ปี	ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ลิงค์
1	2553	การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-
2	2553	เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	-
3	2553	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร	-

แก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ปี :

ชื่อยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด :

ลิงค์ :


รูปที่ ๖ หน้าจอแก้ไขข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- **การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**

การลบข้อมูลประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ Click ที่ช่อง  ของประเด็นการพัฒนาที่ต้องการลบจากหน้าจอ ในรูปที่ ๖ แล้ว Click ที่ปุ่ม **ลบ** มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

- **แผนงาน**

เลือกเมนู “แผนงาน” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข แผนงานดังรูปที่ ๗ จากหน้าจอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ใช้ได้บันทึกไว้แล้ว ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูล โดยเลือกปีที่ต้องการด้านล่างและบันทึกข้อมูลชื่อแผนงานตามคู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนดให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่างเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะจัดส่งให้ใหม่ทุกปี)

ข้อมูลแผนงานจังหวัด					เพิ่ม	ลบ
ลำดับ	ปี	ชื่อแผนงาน	แก้ไข	ลบ	เลือกปี : 2552	
1	2552	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		<input type="checkbox"/>	๑	
2	2552	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>		
3	2552	ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		<input type="checkbox"/>		
4	2552	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน		<input type="checkbox"/>		
5	2552	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ		<input type="checkbox"/>		
6	2552	ฟื้นฟูอาชีพและฝึกทักษะเกษตรกร		<input type="checkbox"/>		
7	2552	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		<input type="checkbox"/>		
8	2552	สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร		<input type="checkbox"/>		
9	2552	ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน		<input type="checkbox"/>		

**เพิ่มข้อมูลแผนงาน**

ปี :  \*


ชื่อแผนงาน :  \*










ให้พิมพ์แผนงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ

๒

รูปที่ ๗ หน้าจอทำงานข้อมูลแผนงาน

### ○ การแก้ไขข้อมูลแผนงาน

การแก้ไขข้อมูลแผนงานทำได้โดยเลือกปีที่ต้องการแก้ไขมุมบนด้านขวา หลังจากนั้น Click ที่รูป  ของแผนงานที่ต้องการแก้ไขโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขแผนงานดังรูปที่ ๘ ในส่วนที่ ๒ ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ข้อมูลแผนงานจังหวัด				เลือกปี : 2552	
ลำดับ	ปี	ชื่อแผนงาน	แก้ไข	ลบ	
1	2552	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		<input type="checkbox"/>	
2	2552	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>	
3	2552	ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		<input type="checkbox"/>	
4	2552	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน		<input type="checkbox"/>	
5	2552	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ		<input type="checkbox"/>	
6	2552	ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร		<input type="checkbox"/>	
7	2552	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		<input type="checkbox"/>	
8	2552	สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร		<input type="checkbox"/>	
9	2552	ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน		<input type="checkbox"/>	

**แก้ไขข้อมูลแผนงาน**

ปี : 2552 \*

ชื่อแผนงาน :  \*

ให้พิมพ์แผนงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ

รูปที่ ๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนงาน

### ○ การลบข้อมูลแผนงาน

การลบข้อมูลแผนงานให้ Click ที่ช่อง  ของแผนงานที่ต้องการลบจากหน้าจอในรูปที่ ๘ แล้ว Click ที่ปุ่ม  มุมบนด้านขวา โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้



- ผลผลิต

เลือกเมนู “ผลผลิต” จะแสดงหน้าจอทำงานสำหรับการ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ผลผลิตดังรูปที่ ๙ ซึ่งสามารถเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการที่มุมบนด้านซ้าย โปรแกรมจะแสดงข้อมูลผลผลิตภายใต้แผนงานทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้แล้ว สำหรับวิธีการเพิ่มข้อมูลสามารถทำได้ ดังนี้

ลำดับ	ผลผลิต	แผนงบประมาณ	แก้ไข	ลบ
1	การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
2	การจัดการน้ำชุมชน	พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน		<input type="checkbox"/>
3	การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควบคู่ความหลากหลายทางชีวภาพ		<input type="checkbox"/>
4	การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		<input type="checkbox"/>
5	การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
6	การผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
7	การผลิตสินค้าเกษตรและได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
8	การพัฒนาการผลิตสัตว์	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
9	การพัฒนาสุขภาพสัตว์	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
10	เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	วางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน		<input type="checkbox"/>
11	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศึกษา และสร้างมูลค่าที่เท่ากัน	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
12	เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
13	เกษตรกรและสมาชิกได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
14	ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
15	ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>
16	โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงในเขตปฏิรูปที่ดิน	บริษัทโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		<input type="checkbox"/>

### รูปที่ ๙ หน้าจอแสดงข้อมูลผลผลิต

- เลือกปี พ.ศ. มุมบนด้านซ้ายในรูปที่ ๙ ให้ตรงกับปีงบประมาณที่ต้องการนำเข้าสู่ข้อมูล เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๙ จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ ๑๐ เพิ่มขึ้นมาด้านล่างสุดของตาราง

**เพิ่มข้อมูล**

ผลผลิต :


แผนงาน :

### รูปที่ ๑๐ หน้าจอเพิ่มผลผลิต

- เลือกแผนงานที่ผลผลิตอยู่ภายใต้แผนงานนั้น
- พิมพ์ชื่อผลผลิตจากคีย์บอร์ดส่งประมวลผลรายการจ่ายประจำปีงบประมาณให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **เพิ่ม** ด้านล่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
- การแก้ไขข้อมูลผลผลิตทำได้โดย Click ที่รูป ของผลผลิตที่ต้องการแก้ไขจากในรูปที่ ๙
- การลบข้อมูลผลผลิตให้ Click ที่ช่อง  ของผลผลิตที่ต้องการลบ หลังจากนั้น Click ที่ปุ่ม **ลบ** มุมบนด้านขวาจากในรูปที่ ๙ โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้


- บัญชีงาน/โครงการ

○ วิธีค้นหาข้อมูลโครงการ ทำได้โดยเลือกที่เมนู “บัญชีงาน/โครงการ” จะแสดงหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๑ หลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อโครงการที่ต้องการค้นหาในช่อง “ค้นหาชื่อโครงการ” และ Click ที่ปุ่ม **ค้นหา >>** หรือค้นหาข้อมูลโครงการจากอำเภอ/ปีงบประมาณ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก



รูปที่ ๑๑ หน้าจอค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

เมื่อ Click ปุ่ม **คืน >>** จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลดังรูปที่ ๑๒



รูปที่ ๑๒ หน้าจอแสดงผลการค้นหาข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ



- ชื่อโครงการ ให้พิมพ์ชื่อโครงการ เมื่อพิมพ์ชื่อโครงการโปรแกรมจะทำการตรวจสอบชื่อโครงการ และแสดงชื่อโครงการที่เคยมีอยู่แล้วในระบบขึ้นมาให้เลือก กรณีที่ชื่อโครงการซ้ำกันให้เลือกชื่อโครงการที่มีอยู่แล้ว และในกรณีที่ยังไม่มีชื่อโครงการอยู่ในระบบให้พิมพ์ชื่อโครงการใหม่เข้าไปในระบบ โดยให้พิมพ์เฉพาะชื่อโครงการ **ไม่ต้องใส่คำว่าโครงการ และไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนำหน้าชื่อโครงการ** ตามตัวอย่างด้านล่าง

#### ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ผิด

ห้ามพิมพ์คำว่าโครงการลงไป เช่น “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่”

ห้ามพิมพ์เลขนำหน้าและโครงการ เช่น “๑-โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่”

ห้ามพิมพ์เลขนำหน้า เช่น “๑-เกษตรทฤษฎีใหม่”

#### ตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโครงการที่ถูกต้อง

ควรพิมพ์คำว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่”

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ■ เป้าหมายของงาน/โครงการ   | พิมพ์เป้าหมายของโครงการเป็นจำนวนตัวเลข<br><b>** (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุดภาค (.) ระหว่างตัวเลข)</b> |
| ■ หน่วยนับ                 | พิมพ์หน่วยนับของเป้าหมาย  |
| ■ พื้นที่ดำเนินการ         |   |
| - อำเภอ                    | เลือกอำเภอที่ดำเนินการโครงการ   |
| - ตำบล                     | เลือกตำบลที่ดำเนินการโครงการ  |
| - หมู่                     | พิมพ์หมู่ที่ (เช่น ๑, ๒, ๓,)  |
| ■ ระยะเวลา                 |   |
| - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ | พิมพ์ระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวนวัน<br>(กรณีไม่สามารถระบุวันได้ให้ใส่ ๐ วัน)                         |
| - เริ่มต้น เดือน           | เลือกเดือนที่เริ่มต้นโครงการ  |
| - ปี พ.ศ.                  | เลือก ปี พ.ศ. ที่เริ่มต้นโครงการ  |
| - สิ้นสุด เดือน            | เลือกเดือนที่สิ้นสุดโครงการ   |
| - ปี พ.ศ.                  | เลือก ปี พ.ศ. ที่สิ้นสุดโครงการ   |
| ■ งบประมาณ                 |   |
| - งบประมาณ                 | พิมพ์จำนวนเงินงบประมาณ<br><b>** (ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุดภาค (.) ระหว่างตัวเลข)</b>                 |
| - แหล่งที่มา               | เลือกแหล่งที่มาของงบประมาณ<br><b>** (กรณีงบประมาณอื่นให้ระบุชื่อแหล่งเงินด้วย)</b>                  |

### ○ การแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การแก้ไขข้อมูลโครงการ ให้ค้นหาโครงการที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไขจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการดังรูปที่ ๑๔ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม **แก้ไข** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

The screenshot shows a web browser window with the URL: `http://localhost/tg504/modules/project/manager_project.php?proj_id=62174&seyear=2553&action=edit`. The page title is 'บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด'. The form contains the following fields:

- ปีงบประมาณ:** 2553
- หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก:** โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่6
- ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง:** ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด:** การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
- แผนงาน:** ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
- ผลผลิต:** ขจัดความยากจน
- ชื่อโครงการ:** คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- เป้าหมายของงาน/โครงการ:** 12 หน่วยนับ : หน่วย
- จังหวัด:** ขอนแก่น
- อำเภอ:** เขาสวนกวาง
- ตำบล:** เขาสวนกวาง, ดงเมืองแอม, นาวิ้ว, โนนสมบูรณ์, คำม่วง
- หมู่:** 1
- ระยะเวลาการดำเนินโครงการ:** 120 วัน
- เริ่มต้น เดือน:** กุมภาพันธ์
- สิ้นสุด เดือน:** พฤษภาคม
- ปี พ.ศ. (Start):** 2553
- ปี พ.ศ. (End):** 2553
- งบประมาณ:** 2350000.00 บาท
- แหล่งที่มา:**
  - งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO)
  - งบปกติ [ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ]
  - งบประมาณอื่น นอกเหนือจาก งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) และงบปกติ (โปรดเลือก)
- หมายเหตุ:** (Empty text area)
- แนบไฟล์:** (Empty text area)

A 'แก้ไข' button is located at the bottom right of the form area.

รูปที่ ๑๔ หน้าจอแก้ไขข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

### ○ การลบข้อมูลบัญชีงาน/โครงการ

การลบข้อมูลโครงการ ทำได้โดยค้นหาโครงการที่ต้องการลบจากหน้าจอบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตามรูปที่ ๑๒ เมื่อโปรแกรมทำการค้นหาโครงการที่ต้องการพบแล้ว ให้ Click ที่ช่อง  ด้านหน้าชื่อโครงการที่ต้องการลบแล้วเลือกที่ปุ่ม **ลบ** มุมล่างด้านซ้าย โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

### ● กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ **\*\***(กรณีที่โครงการไม่มีกิจกรรมย่อยให้ข้ามส่วนนี้ไป)\*\*

การบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ ทำได้โดย Click ที่ปุ่ม **กิจกรรมโครงการย่อย** ดังในรูปที่ ๑๕ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖

The screenshot shows a web browser window displaying a project management interface. The URL is [http://localhost/tg504/modules/project/manager\\_project.php?proj\\_id=62174&selyear=2553&action=ed](http://localhost/tg504/modules/project/manager_project.php?proj_id=62174&selyear=2553&action=ed). The page contains a form with the following sections:

- ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง:** ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด:** การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
- แผนงาน:** ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
- ผลผลิต:** ขจัดความยากจน
- ชื่อโครงการ:** คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- เป้าหมายของงาน/โครงการ:** 12 หน่วยนับ : หน่วย
- จังหวัด:** ขอนแก่น
- อำเภอ:** เขาสมนกวาง
- ตำบล:** เขาสมนกวาง, ต.เมืองแอม, นาฮี, โนนสมบูรณ์, ค่ายม่วง
- หมู่:** 1
- ระยะเวลา:**
  - ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: 120 วัน
  - เริ่มต้น เดือน: กุมภาพันธ์
  - สิ้นสุด เดือน: พฤษภาคม
  - ปี พ.ศ.: 2553
- งบประมาณ:**
  - งบประมาณ: 2350000.00 บาท
  - แหล่งที่มา:
    - งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO)
    - งบปกติ ( งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน )
    - งบประมาณอื่น นอกเหนือจาก งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (CEO) และงบปกติ (โปรดเลือก)
- หมายเหตุ:** (Empty text area)
- แนบไฟล์:** (Browse... button)
- ข้อมูลเพิ่มเติม:**
  - 
  - 
  -

รูปที่ ๑๕ หน้าต่างการเข้าบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

ลำดับที่	กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวน	หน่วยนับ
<input type="checkbox"/>	เปิดศูนย์คลินิกเกษตร	50,000.00	ก.พ 53 - ก.พ 53	1	ศูนย์
รวม :		50,000.00 บาท			
คงเหลือ :		2,300,000.00 บาท			

รูปที่ ๑๖ หน้าต่างแสดงข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

### ○ การเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

วิธีการเพิ่มข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click ที่ปุ่ม **เพิ่มกิจกรรมย่อย** มุมบนด้านขวาในรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๗ (**ช่องงบประมาณให้ใส่จำนวนเงินโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างตัวเลข**) ทั้งนี้ ผลรวมงบประมาณของทุกกิจกรรมย่อยจะต้องเท่ากับงบประมาณรวมของโครงการ

รูปที่ ๑๗ หน้าจอบันทึกข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ



### ○ การแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การแก้ไขข้อมูลทำได้โดย Click เลือกที่ชื่อกิจกรรมย่อยที่ต้องการแก้ไขจากหน้าจอข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังรูปที่ ๑๖ จะปรากฏหน้าจอแก้ไขข้อมูลดังรูปที่ ๑๘ (ช่องงบประมาณไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุดภาค (.) ระหว่างตัวเลข)

The screenshot shows a web browser window titled "แก้ไขข้อมูลกิจกรรมโครงการย่อย - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL: `http://localhost/tg504/modules/project/form_activity.php?action=edit&project_id=62174&act_id=38724`. The form content is as follows:

ชื่อกิจกรรมย่อย :	เปิดศูนย์คลินิกเกษตร		
จำนวนเข้าหมาย :	1	หน่วยนับ :	ศูนย์
พื้นที่ดำเนินการ :	หมู่		
เริ่มต้น เดือน :	กุมภาพันธ์	ปี พ.ศ. :	2553
สิ้นสุด เดือน :	กุมภาพันธ์	ปี พ.ศ. :	2553
งบประมาณ :	50000.00	บาท	
<input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>			

The browser status bar at the bottom shows "Done", "Internet", and "100%".

รูปที่ ๑๘ หน้าจอแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

### ○ การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ

การลบข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ช่อง  หน้ากิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ต้องการลบจากหน้าข้อมูลกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการในรูปที่ ๑๖ เสร็จแล้วให้ Click ที่ปุ่ม  มุมล่างด้านซ้าย โปรแกรมจะทำการลบข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้

● การเพิ่ม - ลบ หน่วยงานในระบบ

หน่วยงานในระบบสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ผ่าน “ระบบบุคลากร” โดยเลือกที่หัวข้อ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ระบบจะแสดงรายชื่อและรายละเอียดของหน่วยงานทั้งหมดในระบบที่ได้บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ทั้งหน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามรูปที่ ๑๙

The screenshot shows the MOAC system interface. The main content area displays a table of agencies with the following columns: No., ชื่อหน่วยงาน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, รายละเอียด, and ลบ. The table lists 25 agencies, including various departments like 'สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง', 'สำนักงานประมงจังหวัดระนอง', and 'สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง'. The 'ระบบบุคลากร' menu item in the left sidebar is highlighted with a red box.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชื่อหน่วยงาน	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียด	ลบ
1.	สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	15/5 ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-8111091	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	สำนักงานประมงจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-8119008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	6/7 ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812225	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	สถานีพัฒนาที่ดินระนอง	90 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ราชพฤกษ์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-840190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	โครงการชลประทานระนอง	182 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางรั้ง อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-821666	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง	15 ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-8149068 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง	15/20 ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812353	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง	7/19 ถนน ชลขจร อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-823985	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง	10 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล อำเภอ กะบุรี จังหวัด ระนอง 85000	077-820017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	สำนักงานของทุนสหกรณ์การทำการค้าบางจังหวัดระนอง	2/8 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง	93 หมู่ 3 ถนน - อำเภอ ราชพฤกษ์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-840223-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง	157 หมู่ 1 ถนน สะพานปลา ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812385-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	ด่านตรวจพืชอำเภอระนอง	127/6 หมู่ 1 ถนน สะพานปลา ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811860	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางรั้ง อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-800154	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	หน่วยงานอื่นๆ	ถนน - อำเภอ - จังหวัด -		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	ศาลากลางจังหวัดระนอง	ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	สำนักงานจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-832630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811372	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	555 ม.3 ถนน เพชรเกษม ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-823014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดระนอง	4/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล นางรั้ง อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-821510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง	ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนน สุวีร์ อำเภอ เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-811361	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง	ถนน เคียงราษฎร์ ตำบล เขานิวคัม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000	077-812374	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	ที่ว่าการอำเภอกะบุรี	99 ม.6 ถนน เพชรเกษม ตำบล ปะริศน้อย อำเภอ กะบุรี จังหวัด ระนอง 85110	077-891021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	ที่ว่าการอำเภอละอุ่น	ม.6 ถนน - อำเภอ ละอุ่น อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง 85130	077-899017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์	ม.1 ถนน เพชรเกษม ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง 85120	077-897009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รูปที่ ๑๙ หน้าจอแสดงรายชื่อและรายละเอียดของหน่วยงานทั้งหมดในระบบ

### ○ การเพิ่มหน่วยงานเข้าในระบบ

การเพิ่มข้อมูลหน่วยงานเข้าในระบบทำได้โดย เลือกที่ปุ่ม **เพิ่มหน่วยงาน** มุมบนด้านขวา ในรูปที่ ๑๙ จะปรากฏหน้าจอการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน ดังรูปที่ ๒๐

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ชื่อหน่วยงาน	<input type="text"/>
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ	<input type="radio"/> ในกระทรวงเกษตรฯ <input checked="" type="radio"/> นอกกระทรวงเกษตรฯ
หน่วยงานต้นสังกัดนอกกระทรวงเกษตรฯ	<input type="text"/>
หน่วยงานต้นสังกัดในกระทรวงเกษตรฯ	-
ลักษณะการบริหาร	การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
หน้าที่ของหน่วยงาน	<input type="text"/>
ที่ตั้งหน่วยงาน	<input type="text"/>
ถนน	<input type="text"/>
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด	<input type="text"/> อำเภอ <input type="text"/> ตำบล <input type="text"/>
รหัสไปรษณีย์	<input type="text"/>
เบอร์โทรศัพท์	<input type="text"/> โทรสาร : <input type="text"/>
URL Web Site	http:// <input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
จำนวนข้าราชการตามกรอบ	<input type="text"/> คน
จำนวนข้าราชการปฏิบัติงานจริง	<input type="text"/> คน
จำนวนลูกจ้างประจำ	<input type="text"/> คน
จำนวนพนักงานราชการ	<input type="text"/> คน
<input type="button" value="เก็บข้อมูล"/> <input type="button" value="ปิดหน้าจอ"/>	

รูปที่ ๒๐ หน้าจอบันทึกข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน

เมื่อปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ ๒๐ ให้ทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อหน่วยงาน\*\* พิมพ์ชื่อของหน่วยงาน
- สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เลือกว่าหน่วยงานอยู่ในสังกัดหรือนอกสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานต้นสังกัด\*\* (กรณีเลือกนอกกระทรวงเกษตรฯ) ให้พิมพ์ชื่อ กรมต้นสังกัดของหน่วยงาน
- หน่วยงานต้นสังกัด\*\* (กรณีเลือกในกระทรวงเกษตรฯ) ให้เลือกกรม ต้นสังกัดของหน่วยงาน
- ลักษณะการบริหาร เลือกลักษณะการบริหารงานของหน่วยงาน
- หน้าที่ของหน่วยงาน พิมพ์สรุปอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสั้นๆ
- ที่ตั้งหน่วยงาน พิมพ์ที่อยู่ของหน่วยงาน
- ถนน พิมพ์ชื่อถนนที่หน่วยงานตั้งอยู่
- ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด\*\* เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล ของหน่วยงานตั้งอยู่
- รหัสไปรษณีย์ พิมพ์เลขรหัสไปรษณีย์ของหน่วยงานตั้งอยู่
- เบอร์โทรศัพท์ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของ หน่วยงาน



- การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ เริ่มจากการค้นหาโครงการที่ต้องการจะรายงานผลได้จากในรูปที่ ๒๒ โดยการพิมพ์ชื่อโครงการในช่อง “ค้นหาโครงการ” หรือเลือกจาก ไตรมาส ปีงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการ

ค้นหาโครงการ:  ค้นหา >> เช่น ชื่อโครงการ,ชื่ออำเภอ

ไตรมาส: ไตรมาสที่ 1

จังหวัด: ขอนแก่น

อำเภอ: === แสดงทุกอำเภอ ===

ปีงบประมาณ: 2553

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก:

<< ดูรายงานความก้าวหน้าก่อนเดือนมิถุนายน ปี 2549 >>

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
				ผลดำเนินงาน (ร้อยละ)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)
<b>ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</b>					
<input type="checkbox"/>	คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	2,350,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	ทฤษฎีเกษตรพอเพียง	2,000,000.00	ก.พ 53 - พ.ค. 53	0.00	0.00

ปุ่ม:

รูปที่ ๒๒ หน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

## ○ การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการทำได้โดยการ Click เลือกที่ชื่อโครงการที่ต้องการรายงานผลจากหน้าจอแสดงข้อมูลความก้าวหน้าโครงการในรูปที่ ๒๒ เมื่อเลือกโครงการแล้วจะปรากฏหน้าต่างการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการดังรูปที่ ๒๓

แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด - Mozilla Firefox

http://www.moac-info.net/modules/project/manager\_monitor.php?proj\_id=65894&action=edit

แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ : 2553

ชื่อโครงการ : การกำจัดยาง

เป้าหมายของงาน/โครงการ : 60 คน

จังหวัด : ระนอง

อำเภอ : กระบุรี,กะเปอร์

ตำบล : จ.ป.ร.,กะเปอร์,เสียวเค็ลียง

หมู่ :

ระยะเวลา

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 0 วัน

เริ่มต้น เดือน : กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. : 2553

สิ้นสุด เดือน : พฤษภาคม ปี พ.ศ. : 2553

งาน/โครงการ : งบประมาณ : 66,000.00 ที่มา : งบประมาณ

ไตรมาส : ไตรมาสที่ 1 ติดตามงาน/โครงการ

ลบ	วันที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน/โครงการ		งบประมาณเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
<input type="checkbox"/>	10 มกราคม, 2553	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1
ลบ		รวม :		0.00		บาท

\* หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2552 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส  
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส  
ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส  
ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2553 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

การติดตามกิจกรรมย่อยของโครงการ

ลำดับ	กิจกรรมย่อยของโครงการ	วันที่รายงาน	เบิกจ่ายงบประมาณ	
<input type="checkbox"/>	ฝึกอบรมการกำจัดยาง	10 มกราคม, 2553	0.00	2
ลบ		รวม :	0.00	บาท

เสร็จสิ้น

รูปที่ ๒๓ หน้าจอบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ

จากหน้าจอนี้แบ่งการทำงานเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ๑) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ๒) การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ การบันทึกข้อมูลผลความก้าวหน้าของโครงการทำได้โดย เลือกไตรมาสที่ต้องการบันทึกและคลิกปุ่ม **ติดตามงาน/โครงการ** ซึ่งการติดตามและรายงานจะต้องให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส โดยโปรแกรมจะ Lock วันที่รายงานให้ตรงกับช่วงเวลาของการรายงานแต่ละไตรมาส โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังรูปที่ ๒๔








### รายงานผลการดำเนินงานโครงการมี ๖ รายงานด้วยกัน คือ

๑. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ
๒. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ
๓. สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๔. บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๕. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด



รูปที่ ๒๖ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานโครงการ

สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2553  
ฉบับปรับปรุงในสัปดาห์แรกและระยะภาคต้นภูมิภาค  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการ ที่มอบหมาย	จำนวนตาม แผนงบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ						รวม โครงการ	รวม งบประมาณ
			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
1	สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	งบประมา ดจังหวัด	94	141,129,802.06	17	35,838,830.00	2	2,109,500.00	53	179,078,132.06
		งบปกติ	231	292,458,769.00	36	19,615,400.00	20	14,265,278.81	287	326,339,447.81
		งบประมา ดอื่นๆ	14	30,360,828.00	4	6,551,744.00	3	10,408,790.00	21	47,321,362.00
		รวม 3 แหล่ง	279	463,949,399.06	57	62,005,974.00	25	26,783,568.81	361	552,738,911.87
2	กรมการประมง	งบประมา ดจังหวัด	18	203,691,500.00	21	312,930,400.00	115	1,752,026,260.57	154	2,268,648,160.57
		งบปกติ	162	1,495,850,273.00	619	3,310,487,810.10	1,947	13,108,383,420.95	2,728	17,914,729,504.05
		งบประมา ดอื่นๆ	310	1,110,635,703.84	609	3,654,104,319.18	2,240	12,925,079,597.29	3,159	17,689,819,620.31
		รวม 3 แหล่ง	490	2,810,185,476.84	1,249	7,277,522,529.28	4,302	27,785,489,278.81	6,041	37,873,197,284.93
3	กรมตรวจปลู กพืช	งบประมา ดจังหวัด	4	1,141,400.00	0	0.00	0	0.00	4	1,141,400.00
		งบปกติ	436	286,226,986.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	455	295,161,417.44
		งบประมา ดอื่นๆ	1	20,000.00	0	0.00	0	0.00	1	20,000.00
		รวม 3 แหล่ง	441	287,388,386.44	10	5,677,513.00	9	3,256,918.00	460	296,322,817.44
4	กรมปศุสัตว์	งบประมา ดจังหวัด	19	21,283,310.00	36	67,795,390.00	17	43,959,770.00	72	132,378,470.00
		งบปกติ	394	159,606,572.68	564	461,775,803.96	145	176,952,931.44	1,103	797,335,308.00
		งบประมา ดอื่นๆ	12	16,422,110.00	24	25,498,330.00	6	35,326,296.00	42	77,246,736.00
		รวม 3 แหล่ง	394	159,606,572.68	564	461,775,803.96	145	176,952,931.44	1,103	797,335,308.00
5	กรมพัฒนาชี วมวล	งบประมา ดจังหวัด	19	40,360,900.00	41	56,446,445.00	7	9,413,150.00	67	106,220,495.00
		งบปกติ	359	185,856,827.00	672	839,543,385.78	52	49,134,174.00	1,083	1,074,534,386.78
		งบประมา ดอื่นๆ	16	101,985,700.00	26	136,258,349.00	13	6,675,043.00	55	244,519,092.00
		รวม 3 แหล่ง	394	327,803,427.00	739	1,032,248,179.78	72	65,222,367.00	1,205	1,425,273,973.78
6	กรมพัฒนาการ เกษตร	งบประมา ดจังหวัด	5	15,475,800.00	10	23,872,236.00	5	2,232,150.00	20	41,580,176.00
		งบปกติ	409	450,225,824.00	228	286,810,835.64	300	642,570,849.84	937	1,379,607,509.48
		งบประมา ดอื่นๆ	16	112,982,660.00	11	39,608,180.00	8	24,323,456.00	35	176,914,296.00
		รวม 3 แหล่ง	430	578,684,284.00	249	350,291,241.64	313	669,126,455.84	992	1,598,101,981.48
7	กรมส่งเสริมการ เกษตร	งบประมา ดจังหวัด	2	2,014,700.00	3	5,545,244.00	2	2,826,000.00	7	10,385,944.00
		งบปกติ	85	67,720,659.52	398	385,855,320.59	28	31,161,674.00	511	484,737,654.11
		งบประมา ดอื่นๆ	15	1,196,480.00	10	3,984,941.00	0	0.00	25	5,181,421.00
		รวม 3 แหล่ง	102	70,931,839.52	411	395,385,505.59	30	39,987,674.00	543	500,305,019.11
8	กรมส่งเสริมสห กรณ์	งบประมา ดจังหวัด	44	126,400,493.00	106	578,756,042.00	9	17,030,100.00	159	722,186,635.00
		งบปกติ	351	103,573,947.00	253	58,321,229.00	30	8,452,190.00	634	170,347,366.00
		งบประมา ดอื่นๆ	98	23,539,209.00	45	176,727,854.00	5	5,621,200.00	148	205,888,263.00
		รวม 3 แหล่ง	493	253,513,649.00	404	813,805,125.00	44	31,103,490.00	941	1,098,422,264.00
9	กรมส่งเสริมสห กรณ์	งบประมา ดจังหวัด	33	65,993,100.00	9	53,097,932.00	7	20,632,900.00	49	139,723,932.00
		งบปกติ	597	1,085,862,223.06	76	95,324,365.00	8	20,633,472.48	681	1,201,820,061.34
		งบประมา ดอื่นๆ	12	115,745,908.00	2	6,230,000.00	0	0.00	14	121,975,908.00
		รวม 3 แหล่ง	642	1,267,601,231.06	87	154,652,297.00	15	41,266,372.48	744	1,463,519,901.34
10	สำนักงานการ วิจัยเพื่อ เกษตรกร	งบประมา ดจังหวัด	1	80,000.00	2	5,737,900.00	0	0.00	3	5,817,900.00
		งบปกติ	892	175,953,904.05	36	15,649,040.50	77	61,956,245.16	705	253,559,189.71
		งบประมา ดอื่นๆ	12	37,109,727.00	2	3,039,000.00	1	0.00	15	40,148,727.00
		รวม 3 แหล่ง	605	213,143,631.05	40	24,425,940.50	78	61,956,245.16	723	299,525,816.71
11	สำนักงานเกษตร จังหวัด	งบประมา ดจังหวัด	0	0.00	3	211,810.00	1	1,100,000.00	4	1,311,810.00
		งบปกติ	5	14,972,400.00	17	18,994,448.00	43	7,925,573.00	65	41,892,421.00
		งบประมา ดอื่นๆ	0	0.00	2	191,250.00	0	0.00	2	191,250.00
		รวม 3 แหล่ง	5	14,972,400.00	22	19,397,508.00	44	9,025,573.00	71	38,395,481.00
12	สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ	งบประมา ดจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมา ดอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 3 แหล่ง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	สำนักงานกองทุน ส่งเสริมการท าชนาถ	งบประมา ดจังหวัด	1	1,843,000.00	8	6,517,776.00	0	0.00	9	8,360,776.00
		งบปกติ	123	1,215,972,340.40	79	1,635,437,203.55	7	1,444,504.00	209	2,852,854,047.95
		งบประมา ดอื่นๆ	1	159,200.00	3	448,800.00	0	0.00	4	607,000.00
		รวม 3 แหล่ง	125	1,217,972,340.40	90	1,642,403,779.55	7	1,444,504.00	222	2,861,421,623.90
14	กรมการข้าว	งบประมา ดจังหวัด	1	250,000.00	10	21,117,636.00	0	0.00	11	21,367,636.00
		งบปกติ	60	41,573,146.00	207	263,636,360.00	3	314,280.00	270	305,523,786.00
		งบประมา ดอื่นๆ	4	1,267,520.00	19	607,819,951.90	1	202,000.00	24	609,289,471.90
		รวม 3 แหล่ง	65	43,090,666.00	236	882,573,947.90	4	516,280.00	305	936,180,883.90
15	กรมพัฒนาชน บท	งบประมา ดจังหวัด	1	724,000.00	3	998,200.00	0	0.00	4	1,722,200.00
		งบปกติ	46	29,408,948.00	81	57,295,655.00	6	3,603,590.00	133	90,308,193.00
		งบประมา ดอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		รวม 3 แหล่ง	47	30,132,948.00	84	58,293,855.00	6	3,603,590.00	137	92,030,393.00
<b>รวม 15 แผนงาน</b>			<b>4,543</b>	<b>7,775,682,871.05</b>	<b>4,302</b>	<b>13,203,692,920.20</b>	<b>5,117</b>	<b>20,988,421,314.54</b>	<b>13,962</b>	<b>50,047,797,106.59</b>

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ  
- ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชนบท  
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการกึ่งสนับสนุน  
- จำนวนตามแหล่งงบประมาณ คือ  
1. งบประมาณจังหวัด คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  
2. งบปกติ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินหมุนเวียนประเทศ และอื่นๆ

รูปที่ ๒๗ สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร  
และสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

แบบ ดศจ.01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2560  
ประจำไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำนวนตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่มอบหมาย	จำนวนตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	งาน/โครงการ				งบประมาณ			
						ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ		
1	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	27	39,376,970.00	0	1	0	26	37,225,168.89	94.54		
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	18,750,636.00	0	0	0	6	18,694,690.60	99.70		
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	2,067,000.00	0	0	0	2	2,056,515.00	99.49		
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1,347,800.00	0	0	0	1	1,347,800.00	100.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	36	61,542,406.00	0	1	0	35	59,324,174.49	96.40		
		งปปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	217	64,932,008.67	0	24	0	193	62,361,105.41	96.04		
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	56	13,263,630.00	0	1	0	55	13,107,358.92	98.82		
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	23	7,068,750.00	0	0	0	23	7,061,985.23	99.90		
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	906,110.00	0	0	0	9	906,110.00	100.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	507,120.00	0	0	0	3	507,120.00	100.00		
			รวม 5 ยุทธศาสตร์	308	86,677,618.67	0	25	0	283	83,943,679.56	96.85		
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	15	11,484,635.00	0	1	0	14	11,440,809.23	99.62		
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	27,524,400.00	0	0	1	6	4,563,693.00	16.58		
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	4,673,120.00	0	0	0	5	4,663,820.00	99.80		
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 3 ยุทธศาสตร์	27	43,682,155.00	0	1	1	25	20,668,322.23	47.32		
		2	กรมชลประทาน	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	49	215,765,573.92	0	39	0	10	147,883,038.82	68.54
					ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	9,516,263.00	0	0	0	8	9,516,263.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	35				51,607,372.23	0	34	0	1	51,181,617.17	99.18		
ยุทธศาสตร์ที่ 4	33				264,565,904.03	0	11	0	22	187,772,979.39	70.97		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	0				0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
	รวม 4 ยุทธศาสตร์			125	541,455,113.18	0	84	0	41	396,353,898.38	73.20		
งปปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1			417	2,689,401,838.28	0	6	2	409	2,623,961,720.71	97.57		
	ยุทธศาสตร์ที่ 2			207	590,732,310.49	0	14	0	193	533,860,345.45	90.37		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3			183	1,974,529,636.50	0	19	0	164	1,714,139,664.74	86.81		
	ยุทธศาสตร์ที่ 4			690	5,988,591,695.11	0	50	8	632	4,989,239,620.37	83.31		
	ยุทธศาสตร์ที่ 5			0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
	รวม 4 ยุทธศาสตร์			1,497	11,243,255,480.38	0	89	10	1,398	9,861,201,351.27	87.71		
งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1			5	302,038,000.00	0	3	0	2	55,061,582.88	18.23		
	ยุทธศาสตร์ที่ 2			115	406,838,200.00	0	1	0	114	393,766,494.75	96.79		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3			50	101,562,161.75	0	5	0	45	70,871,487.04	69.78		
	ยุทธศาสตร์ที่ 4			65	721,995,728.00	0	11	0	54	458,046,476.58	63.44		
	ยุทธศาสตร์ที่ 5			0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
	รวม 4 ยุทธศาสตร์			235	1,532,434,089.75	0	20	0	215	977,746,041.23	63.80		
3	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	38,000.00	0	0	0	1	38,000.00	100.00
					ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
		ยุทธศาสตร์ที่ 3	2		131,300.00	0	0	0	2	131,300.00	100.00		
		ยุทธศาสตร์ที่ 4	0		0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
		ยุทธศาสตร์ที่ 5	0		0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	3	169,300.00	0	0	0	3	169,300.00	100.00		
		งปปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	297	118,775,764.23	0	29	0	268	114,635,640.14	96.51		
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	44	13,211,598.00	0	0	0	44	13,211,598.00	100.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	28	7,428,110.00	0	0	0	28	7,428,110.00	100.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	16	9,955,618.00	0	0	0	16	9,955,618.00	100.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	385	149,371,090.23	0	29	0	356	145,230,966.14	97.23		
		งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		
			รวม 4 ยุทธศาสตร์	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00		

รูปที่ ๒๘ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับประเทศ

## สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แบบ ผ.01

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการที่มอบทำ	จำนวนตามแหล่งงบประมาณ	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ										รวม จำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ		
			ยุทธศาสตร์ที่ 1		ยุทธศาสตร์ที่ 2		ยุทธศาสตร์ที่ 3		ยุทธศาสตร์ที่ 4		ยุทธศาสตร์ที่ 5					
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ				
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	1	2,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2,500,000.00
		งบปกติ	10	641,220.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	641,220.00
		งบประมาณอื่นๆ	1	80,200.00	3	2,989,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3,069,200.00
		<b>รวม 3 แหล่ง</b>	<b>12</b>	<b>3,221,420.00</b>	<b>3</b>	<b>2,989,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>15</b>	<b>6,210,420.00</b>
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	70,843,039.00	0	0.00	0	0.00	14	70,843,039.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		<b>รวม 1 แหล่ง</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>14</b>	<b>70,843,039.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>14</b>	<b>70,843,039.00</b>
3	โครงการชลประทานนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	46,345,447.00	0	0.00	0	0.00	16	46,345,447.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	43,000,000.00	0	0.00	0	0.00	1	43,000,000.00
		<b>รวม 2 แหล่ง</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>17</b>	<b>89,345,447.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>17</b>	<b>89,345,447.00</b>
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานที่ 11	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		<b>รวม 0 แหล่ง</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
5	โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		<b>รวม 0 แหล่ง</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
6	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		งบปกติ	6	442,700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	442,700.00
		งบประมาณอื่นๆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		<b>รวม 1 แหล่ง</b>	<b>6</b>	<b>442,700.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>	<b>442,700.00</b>

## รูปที่ ๒๙ สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

- **บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**

ผ.02

บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560  
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		พื้นที่ดำเนินการ			งบประมาณ	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ เกษตร และ สหกรณ์ ของจังหวัด
		จำนวน	หน่วยนับ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ						
<b>แผนงานการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ</b>												
<b>ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>												
1	โครงการสร้างทางเลือกทางการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน	60	ราย		ไทรน้อย,ราชบุรีนิยม,หนองเพรางาย,ขุนศรี,ทวีวัฒนา,บางแม่นาง,บางใหญ่,บ้านใหม่	ไทรน้อย,บางใหญ่	2,500,000.00	งบประมาณจังหวัด	ค.ศ. 59 - ก.ย. 60	ยุทธศาสตร์ที่ 1	เสริมสร้างและพัฒนาเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรมฯ	1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
<b>รวม</b>	<b>1 แผนงาน 1 โครงการ</b>						<b>2,500,000.00</b>	บาท				

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ  
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

## รูปที่ ๓๐ บัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

-

## สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

แบบ ดคจ.01

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560  
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

จำนวนตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วย : บาท

ลำดับ	กรม/ส่วนราชการเทียบเท่า	จำนวนตามแหล่งงบประมาณ	ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
						งาน/โครงการ			งบประมาณ			
				งาน/โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่	กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	
1	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	2,500,000.00	0	0	0	1	2,050,464.00	82.02	
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
			<b>รวม 1 ยุทธศาสตร์</b>	<b>1</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2,050,464.00</b>	<b>82.02</b>	
			งบปกติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	10	641,220.00	0	8	0	2	487,979.20	76.10
				ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
				ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
				ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
				ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
			<b>รวม 1 ยุทธศาสตร์</b>	<b>10</b>	<b>641,220.00</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>487,979.20</b>	<b>76.10</b>	
			งบประมาณอื่นๆ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	1	80,200.00	0	1	0	0	0.00	0.00
				ยุทธศาสตร์ที่ 2	3	2,989,000.00	0	3	0	0	210,047.00	7.03
				ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00		0	0	0	0	0.00	0.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00		0	0	0	0	0.00	0.00			
<b>รวม 2 ยุทธศาสตร์</b>	<b>4</b>	<b>3,069,200.00</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,047.00</b>	<b>6.84</b>				
2	โครงการสงน้ำและบางรักษาพระบรรลือ	งบประมาณจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 2	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 3	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 4	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
			ยุทธศาสตร์ที่ 5	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		

### รูปที่ ๓๑ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ระดับจังหวัด

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ดคจ.02

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560  
ประจำไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560  
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจังหวัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	
<b>แผนงานการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ</b>													
<b>ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>													
1	โครงการ สร้างทางเลือกทางการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน	60	ราย	2,500,000.00	งบประมาณจังหวัด	ค.ศ. 59 - ก.ย. 60	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กระทรวง	เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรมฯ	1. การพัฒนาภาพชีวิตเกษตรกร	แล้วเสร็จ	100.00	2,050,464.00	82.02
<b>รวม</b>	<b>1</b> แผนงาน <b>1</b> โครงการ			<b>2,500,000.00</b>	บาท							<b>2,050,464.00</b>	<b>82.02</b>

หมายเหตุ - รายงานเป็นรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้  
ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส  
ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส  
ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส  
ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2560 รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นไตรมาส

### รูปที่ ๓๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำแนกตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

หน่วย : บาท

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (๒)	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ (๓)	จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ (๔)						รวมจำนวน โครงการ	รวมงบประมาณ
			ประเด็นการพัฒนาที่ ๑		ประเด็นการพัฒนาที่ ๒		ประเด็นการพัฒนาที่ ๓			
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
๑		งบจังหวัด								
		งบบุคลากร								
		งบอื่นๆ								
		รวม ๓ แหล่ง								
๒		งบจังหวัด								
		งบบุคลากร								
		งบอื่นๆ								
		รวม ๓ แหล่ง								
๓		งบจังหวัด								
		งบบุคลากร								
		งบอื่นๆ								
		รวม ๓ แหล่ง								
...	ฯลฯ									
	รวม.....หน่วยงาน									

หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบบุคลากร คือ งบประมาณประจำหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับจากเงินอุดหนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน.....

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		พื้นที่ดำเนินการ (๔)			งบประมาณ (๕)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (๖)	ระยะเวลาดำเนินการ (๗)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนากระทรวง (๘)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด (๙)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๑๐)
		จำนวน หน่วยนับ	หน่วยที่	ตำบล	อำเภอ							
แผนงาน.....												
ผลผลิต.....												
๑	โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี)..... โครงการ..... กิจกรรม (ถ้ามี)..... ฯลฯ											
๒												
รวม	.....แผนงาน .....	.....	.....				.....					

**หมายเหตุ** - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินออกงบประมาณ แผลงเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ประจำปีที่..... ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจ้ากรมตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ลำดับ (๑)	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (๒)	จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ (๓)	ประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (๔)	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (๕)		ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๖)				
				งาน/โครงการ (๕.๑)	งบประมาณ (๕.๒)	ยังไม่ กำลัง	ยกเลิก	เสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
๑		งบจังหวัด	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ รวม ๔ ประเด็นการพัฒนา							
		งบปกติ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ รวม ๔ ประเด็นการพัฒนา							
		งบอื่นๆ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ รวม ๔ ประเด็นการพัฒนา							
...	๑๓๑	๑๓๑	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ รวม ๔ ประเด็นการพัฒนา							
<b>รวมทั้งสิ้น.....หน่วยงาน</b>										

หน่วย : บาท



ลำดับ (๑)	ส่วนราชการหรือเทียบเท่า (๒)	จำนวนตามแหล่ง งบประมาณ (๓)	ประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (๔)	จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (๕) งาน/โครงการ (๕.๑)      งบประมาณ (๕.๒)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๖) งาน/โครงการ (๖.๑)      ยกเลิก      เสร็จ      งบประมาณ (๖.๒)      ร้อยละ			
หมายเหตุ		<p>- โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ</p> <p>- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร</p> <p>ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการเกษตร</p> <p>- จำนวนตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ</p> <p>๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แห่ต่างจังหวัด และอื่นๆ</p>						

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์และสหกรณ์ของจังหวัด..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประจำไตรมาสที่..... ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

หน่วยงาน.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา จังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)	
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)	งบประมาณ (๑๐.๒)
แผนงาน.....											
ผลผลิต.....											
๑	โครงการ..... กิจกรรม.....										
๒	โครงการ..... กิจกรรม.....										
รวม	.....แผนงาน .....โครงการ	.....	.....	.....							.....

**หมายเหตุ** - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แห่ลงเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

ลำดับที่ (๑)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (๒)	เป้าหมาย (๓)		งบประมาณ (๔)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา กระทรวง (๗)	สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒนา จังหวัด (๘)	สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (๙)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (๑๐)		
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (๑๐.๑)	งบประมาณ (๑๐.๒)	ร้อยละ เบิกจ่าย

- รายงานรายไตรมาส ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายงานภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
- ไตรมาสที่ ๒ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
- ไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ไตรมาสที่ ๔ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายงานภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้  
 ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 จังหวัด.....

ลำดับ (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ปัญหาอุปสรรคจากกรณีวิเคราะห์ (๓)	แนวทางแก้ไข (๔)
<b>โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการตามแผน</b>			
<b>หน่วยงาน.....</b>			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...	...	...
งบปกติ			
๒	โครงการ...	...	...
งบอื่นๆ (ระบุแหล่งงบประมาณ.....)			
๓	โครงการ...	...	...
<b>โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน</b>			
<b>หน่วยงาน.....</b>			
งบจังหวัด			
๑	โครงการ...	...	...
งบปกติ			
๒	โครงการ...	...	...
งบอื่นๆ (ระบุแหล่งงบประมาณ.....)			
๓	โครงการ...	...	...

**คำอธิบายแบบฟอร์ม**  
**แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**แบบ ผป. ๐๑** แบบสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(๑) **ลำดับ** หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต  
ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๒) **ส่วนราชการหรือเทียบเท่า** หมายถึง ชื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับ  
จังหวัด/เขต ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๓) **จำแนกตามแหล่งงบประมาณ** หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้  
งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบ  
บูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) **จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณ** หมายถึง จำนวนงาน/โครงการและงบประมาณของแต่ละ  
หน่วยงานจำแนกตามแหล่งงบประมาณภายใต้ประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติ  
การด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ  
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร

**แบบ ผป. ๐๒** แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ** หมายถึง **แผนงาน/ผลผลิต** ชื่อแผนงาน/ผลผลิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๘ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **โครงการ** ชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานนั้นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ **กิจกรรม** ชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าสู่ระบบงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) **เป้าหมาย** หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวนและหน่วยนับ

(๔) **พื้นที่ดำเนินการ** หมายถึง สถานที่ดำเนินการของงาน/โครงการเป็น หมู่ที่ ตำบล อำเภอ

(๕) **งบประมาณ** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละงาน/โครงการ หน่วยนับเป็นบาท

(๖) **แหล่งที่มาของงบประมาณ** หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน/โครงการ ได้แก่  
งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบ  
บูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม  
จังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุน  
ต่างประเทศ และอื่นๆ

(๗) **ระยะเวลาดำเนินการ** หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุด  
โครงการ

(๘) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์** หมายถึง ประเด็นการพัฒนา  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่งาน/โครงการ  
สอดคล้อง ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ  
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

(๙) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๑๐) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนา  
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการ  
สอดคล้อง

**คำอธิบายแบบฟอร์ม**  
**รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**แบบ ตผจ. ๐๑** แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(๑) **ลำดับ** หมายถึง ลำดับที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๒) **ส่วนราชการหรือเทียบเท่า** หมายถึง ชื่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด/เขต ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

(๓) **จำแนกตามแหล่งงบประมาณ** หมายถึง จำแนกงาน/โครงการภายใต้แหล่งงบประมาณ ๓ แหล่ง ดังนี้  
งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

(๔) **ประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้แก่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

(๕) **จำนวนที่ได้รับอนุมัติ** หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ (๕.๑) และงบประมาณ (๕.๒) ทั้งหมดที่หน่วยงานได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๖) **ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน** หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของงาน/โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและประเด็นการพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

(๖.๑) งาน/โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง อยู่ระหว่างเตรียมการ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- แล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ยกเลิก หมายถึง ยกเลิกการดำเนินการ

(๖.๒) งบประมาณ หมายถึง จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วหน่วยเป็นบาท และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

**แบบ ตผจ. ๐๒** แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ  
สหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) **ลำดับที่** หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการ

(๒) **แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ** หมายถึง **แผนงาน/ผลผลิต** ชื่อแผนงาน/ผลผลิตของหน่วยงานใน  
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เอกสารงบประมาณฉบับที่ ๘ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **โครงการ** ชื่อโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานนั้นๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ **กิจกรรม** ชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบันทึกเข้าสู่ระบบงาน  
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

(๓) **เป้าหมาย** หมายถึง เป้าหมายของงาน/โครงการเป็น จำนวนและหน่วยนับ

(๔) **งบประมาณ** หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละงาน/โครงการ หน่วยนับเป็นบาท

(๕) **แหล่งที่มาของงบประมาณ** หมายถึง แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน/โครงการ ได้แก่  
งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบ  
บูรณาการ

งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม  
จังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุน  
ต่างประเทศ และอื่นๆ

(๖) **ระยะเวลาดำเนินการ** หมายถึง ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุด  
โครงการ

(๗) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์** หมายถึง ประเด็นการพัฒนา  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่งาน/โครงการ  
สอดคล้อง ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ  
ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากิจการผลผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร

(๘) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง

(๙) **สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด** หมายถึง ประเด็นการพัฒนา  
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการ  
สอดคล้อง

(๑๐) **ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน** หมายถึง ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของงาน/โครงการ  
และการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณและประเด็นการพัฒนาระบบเกษตรและสหกรณ์  
ดังนี้

(๑๐.๑) งาน/โครงการ หมายถึง ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งคิดเป็น  
ร้อยละของเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้



- ยังไม่ หมายถึง ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- กำลัง หมายถึง อยู่ระหว่างเตรียมการ หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- แล้วเสร็จ หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ยกเลิก หมายถึง ยกเลิกการดำเนินการ

(๑๐.๒) งบประมาณ หมายถึง จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วหน่วยเป็นบาท และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

## คำอธิบายแบบฟอร์ม

### รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

- (๑) ลำดับที่ หมายถึง ลำดับที่ของงาน/โครงการแยกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ
- (๒) โครงการ/กิจกรรม หมายถึง ชื่องาน/โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้แหล่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการสนับสนุนดำเนินการโครงการ
- (๓) ปัญหาอุปสรรค หมายถึง สาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งาน/โครงการไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ตามแผนหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนจากการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
- (๔) แนวทางแก้ไข หมายถึง วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินงาน/โครงการได้ตามแผนหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามแผน เพื่อเร่งรัด ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผน/เป้าหมาย

**หมายเหตุ :** ๑. การรายงานปัญหา อุปสรรคฯ ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน หลังจากปิดระบบแผนงาน/โครงการทุกสิ้นไตรมาสและส่งมาที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. โดยให้วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคตของแผนปฏิบัติงาน
  - ๑.๒ การวิเคราะห์โอกาส/ความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมาย
  - ๑.๓ การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน (เวลา สถานที่ output (ปริมาณและคุณภาพของ output)) และปัญหาการไม่บรรลุเป้าหมาย
๒. โครงการที่ยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาเริ่มดำเนินการกิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้นของโครงการในไตรมาสที่จัดทำรายงานไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้บันทึกข้อมูลในระบบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓. โครงการที่มีกิจกรรมบางรายการเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น อยู่ในระหว่างประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงนามสัญญา คัดเลือกเกษตรกร รวบรวมรายชื่อเกษตรกร เป็นต้น ไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และขอให้บันทึกข้อมูลในระบบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔. โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน หมายถึง โครงการที่มีแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ แต่พบว่าโครงการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนดังกล่าว

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าผล  
การดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา	การปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ในระบบแผนงาน/โครงการ
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	การนำเข้าสู่ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ในระบบแผนงาน/โครงการ

\*\*\* ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าสู่ข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด ขอให้แจ้งสำนักแผนงานและโครงการพิเศษทราบด้วย หากมิได้รับแจ้งจะรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารเท่าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนำเข้าสู่ข้อมูลเท่านั้น



## สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

(กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)

โทรศัพท์ : 02-6299054-55

โทรสาร : 02-2800190

อีเมล : bpsp\_paco@opsmoac.go.th

<https://www.opsmoac.go.th/bpsp-download-form>